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2021 3 OAX15150400586783
Proyecto de 

inversión
       2,967,802.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967802.07, 

modificado:2967802.07}}

Construccion De Banquetas En La Av. 16 De 

Septiembre De Ciudad Ixtepec
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CIUDAD 

IXTEPEC

SF/SPIP/DPIP/

FAFEF/5934 

/2015

N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE 

CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.098713, lat:16.567698}}
06-12-2015 01-01-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{656581/proyecto_INICIO, 

656581/proyecto_FIN, 

656581/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200688118
Proyecto de 

inversión
          675,793.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675793.58, 

modificado:675793.58}}

Ampliacion Del Drenaje Sanitario Emisor 

En La Agencia Municipal De Santo Tomas 

De Arriba - 142177

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN DIONISIO 

OCOTEPEC
142177 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PARAJE 

SANTO TOMAS DE ARRIBA, 70495  SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE 

PINOSUAREZ SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO 

TOMAS DE ARRIBA SIGUIE, lon:-96.23635025, lat:16.77488153}}

20-06-2016 03-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO-131/FAIS-

FISMDF/004/CTO/2016, contratista:Rolando Martinez 

Velasco, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:675793.58, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789685/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699100
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

Ampliacion De La Red De Suministro De 

Energia Electrica Calle Principal Sur Y Av 

Nicolas Bravo Barrio San Isidro - 192178

20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CHAHUITES
192178 N 0 0 850

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 

00000  CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL SUR Y AVENIDA 

NICOLAS BRAVO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL SUR Y AV NICOLAS BRAVO BARRIO SAN 

ISIDRO, lon:-94.20007436, lat:16.30557541}}

18-04-2016 17-05-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCO/FISM/025/005/2016, 

contratista:MCCM HIDRAULICA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800667/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704561
Proyecto de 

inversión
       1,158,138.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579069.38, 

modificado:579069.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:579069.38, modificado:579069.0}}

Rehabilitación De Caminos Rurales - 

113437
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

113437 N 0 0 410

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CBTA Nº 77 Y 

CALLES ALEDAÑAS A LA INSTITUCION Y COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143  IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL CBTA N 77 Y TERRACERIA CALLES 

ALEDAÑAS A LA INSTITUC, lon:-97.60406724, lat:17.03614587}}

01-06-2016 30-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:5236, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:579069.0, importe_modificado:579069.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{806128/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200715378
Proyecto de 

inversión
          692,701.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:346350.94, modificado:346351.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:346350.94, modificado:346351.0}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 

113594
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

113594 N 0 0 330

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO  - PARAJE YUTIA SAMU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

001 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143  VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE BRECHA BRECHA A LA OLLA DE AGUA Y BRECHA HACIA 

TANQUE DE ALMACE, lon:-97.61646976, lat:17.02785493}}

01-06-2016 30-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:4720, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:346351.0, importe_modificado:346351.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{816945/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300784169
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción Del Comedor Escolar En La 

Escuela Telesecundaria - 212960
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

212960 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:PUEBLO ESCUELA 

TELESECUNDARIA, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIGUERA, CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD, lon:-

96.69786758, lat:16.19307074}}

26-09-2016 01-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-

DF/FIII/263/01/13/2016, contratista:JONATHAN 

HERNANDEZ HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL COATLAN , monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{888297/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300784479
Proyecto de 

inversión
          342,144.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342144.0, 

modificado:1140480.0}}

Construcción De Sistema De Agua Potable - 

299534
20 Oaxaca 183

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TLACHICHILCO

299534 N 0 0 114

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:BARRIO SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN E, lon:-98.31311109, 

lat:17.62393509}}

05-12-2016 31-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU Y 

TD/FAISM/MSJ/183/06/2016, contratista:ALBERTO PEDRO 

CRUZ LÓPEZ, convocante:SANTIAGO RAMIRO LÓPEZ 

CORTÉS, monto:1140480.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{888607/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866606
Proyecto de 

inversión
       1,789,581.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789581.74, 

modificado:1789581.74}}

Construccion De Un Pozo Profundo Para 

Agua Potable - 86831
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

86831 N 0 0 2827

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENO AIRES INTERIOR 

SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y , lon:-

95.15533072, lat:16.24020053}}

13-03-2017 28-04-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH-

01/033/2017, contratista:VILLAGOMEZ  & AQUINO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PDRO HUILOTEPEC, 

monto:1789581.74, importe_modificado:1789581.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{975622/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866712
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica En La Loc De Gral Felipe 

Angeles - 86344

20 Oaxaca 207
San Juan 

Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

MAZATLAN

86344 N 0 0 152

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ,  LA 

OBRA DE ELECTRIFICACION ESTA UBICADA EN LAS CALLES Y CAJON, lon:-

95.31880765, lat:17.34432076}}

12-05-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria

, avance:0.0}}

{975728/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866767
Proyecto de 

inversión
          799,985.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799985.0, 

modificado:799985.0}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica - 79639
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

79639 N 0 0 338

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:BARRIO SANTA CRUZ EL LIMON,  

SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ,  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL LIMON SOBRE LA , lon:-

98.01310677, lat:17.90260555}}

08-03-2017 01-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-08-2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{975783/proyecto_INICIO, 

975783/proyecto_PROCESO, 

975783/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200867128
Proyecto de 

inversión
          839,248.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839248.34, 

modificado:839248.34}}

Construccion De Comedor Comunitario De 

La Comunidad De Santiago Llano Grande - 

89232

20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
89232 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 

LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CA, lon:-

98.28955594, lat:16.48983299}}

01-03-2017 29-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/003/2017, 

contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:839248.34, 

importe_modificado:839248.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{976144/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200867136
Proyecto de 

inversión
       1,453,568.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453568.23, 

modificado:1453568.23}}

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento Para Agua Potable - 

86066

20 Oaxaca 440
Santa María 

Totolapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TOTOLAPILLA

86066 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA 

MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA ENTRE AVENIDA E, 

lon:-95.62636688, lat:16.59774578}}

22-05-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{976152/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200879262
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2967000.0}}

Construccion De Explana Civica Y Techado, 

En La Esc. Prim. Benito Juarez, Con Clave 

20dpr1411t, Colonia Jordan, En El 

Municipio De Santo Domingo Tehuantepec 

En El Estado De Oaxaca

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

FORTALECE/0

700-N/2017
N 0 0 1182

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 

EL JORDAN, lon:-95.202028, lat:16.388931}}
12-06-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/027/2017, 

contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{988666/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933236
Proyecto de 

inversión
          304,103.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304103.0, 

modificado:304143.0}}

Rehabilitacion De La Calle Principal - 

188651
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO 

NANAHUATIP

AM

188651 N 0 0 884

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN 

ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

RE,,,,,,, lon:-97.12247558, lat:18.12972925}}

15-05-2017 01-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAN/0109/III/001/2017, 

contratista:MERCEDES VALENCIA RASGADO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM, monto:304143.0, 

importe_modificado:304143.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059489/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933270
Proyecto de 

inversión
          716,965.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716965.76, 

modificado:716965.76}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica 

En El Barrio San Lucas Uno Barrio Ocotal 

Barrio Kajpkujket Y Barrio San Pablo - 

175200

20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

175200 N 0 0 172

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC Y 

CA, lon:-96.06260593, lat:17.09698463}}

11-09-2017 01-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/08/2017, 

contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A 

DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX, 

monto:716965.76, importe_modificado:716965.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059523/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933279
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 

154654
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

154654 N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:,,,70265,Santa María 

Tlahuitoltepec,Oaxaca,México, lon:-96.063455, lat:17.090198}}
06-06-2017 01-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/040/2017, 

contratista:ARQ. ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059532/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933319
Proyecto de 

inversión
          740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, 

modificado:740000.0}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle 

El Roblito Colonia Barrio Nuevo - 192478
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192478 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , 

EN ESA SECCION DE BARRIO NUEVO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-

95.02341926, lat:16.8684676}}

21-08-2017 19-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/019/FISM/2017, 

contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059572/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933330
Proyecto de 

inversión
          557,995.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557995.57, 

modificado:557995.57}}

Construccion De Drenaje Sanitario En El 

Sector Cuatro - 192684
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192684 N 0 0 205

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE DEL RIO NORTE PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE 

CALLE DEL RIO SUR Y CALLE DEL RIO NORTE, A 50 MTS DE LA CAR, lon:-95.0641199, 

lat:17.14273995}}

23-08-2017 06-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/026/FISM/2017, 

contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:557995.57, 

importe_modificado:557995.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059583/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933476
Proyecto de 

inversión
          707,455.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707455.36, 

modificado:707455.36}}

Construcción De Banquetas En Varias 

Calles - 116764
20 Oaxaca 102

San Andrés 

Zautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

ZAUTLA

116764 N 0 0 430

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PONIENTE 

ALLENDE, BENITO JUAREZ, ITURBIDE Y ZARAGOZA PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 

68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENT, lon:-

96.86575536, lat:17.18454507}}

27-03-2017 25-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059729/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934094
Proyecto de 

inversión
          476,116.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476116.54, 

modificado:436116.64}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

Avenida Tercera Norte Prolongación A La 

Colonia La Esperanza Parte Oriente De La 

Población - 192681

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

JALAPA  DEL 

MARQUES

192681 N 0 0 34

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE INTERIOR 

SIN NUMERO COLONIA EL ROSARIO, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE TE, lon:-

95.43771293, lat:16.44227519}}

22-07-2017 01-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

15/MSMJM/418/FISMDF/010/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR PRITZKER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL 

MARQUES, monto:436116.64, 

importe_modificado:436116.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1060347/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008026 Acción             30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, 

modificado:30000.0}}

Creación De Módulos De Participación 

Ciudadana - 329234
20 Oaxaca 502

Santiago 

Zacatepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

ZACATEPEC

329234 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}}
02-08-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143106/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401008044
Proyecto de 

inversión
          419,792.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419792.94, 

modificado:419792.94}}

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua Potable - 

342981

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

342981 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR 

SN RANCHO LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE, CALLE , lon:-97.88552666, 

lat:16.94637808}}

12-10-2017 10-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPG/FISCM/073/035/008/2017, 

contratista:FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ, 

convocante:MUNICPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:419792.94, importe_modificado:419792.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143124/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009053
Proyecto de 

inversión
          988,361.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988361.26, 

modificado:988361.26}}

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico En Hermosa Provincia - 273391
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

273391 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE JORDAN INTERIOR S/N 

COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE PR, lon:-

97.67808331, lat:17.25694383}}

08-11-2017 22-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/014/2017, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:988361.26, 

importe_modificado:988361.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144133/proyecto_INICIO, 

1144133/proyecto_FIN, 

1144133/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401012045
Proyecto de 

inversión
       1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural - 

338265
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

338265 N 0 0 584

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:114, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA 

NATIVITAS COATLAN, 70760 SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

CAM, lon:-95.52409319, lat:16.8519072}}

15-11-2017 01-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/033/2017, 

contratista:JOSE CARLOS SUSTAITA BRICEÑO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1147125/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX00170401040996
Proyecto de 

inversión
          347,028.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347028.01, 

modificado:347028.01}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

En El Nucleo Rural Loma Santa Rosa - 

242080

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

242080 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:CALLE A LOMA SANTA ROSA 

INTERIOR SN LOMA SANTA ROSA, 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LOMA SANTA ROSA Y CAMINO A, lon:-

97.69157537, lat:17.21838978}}

09-10-2017 22-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/045/2017, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES GATICA PROCOGA S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:347028.01, 

importe_modificado:347028.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1176076/proyecto_INICIO, 

1176076/proyecto_FIN, 

1176076/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107271
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construccion De Electrificacion Rural No 

Convencional A Base De Celdas Solares 

Paraje Santa Rosa - 124908

20 Oaxaca 502
Santiago 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

ZACATEPEC

124908 N 0 0 171

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:PARAJE LA CANDELARIA, 70201 

LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA, EL PARAJE SANTA ROSA 

PERTENECE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CANDELARIA SANTIAGO ZACATEPEC 

SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 15.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

VIHICULO, lon:-95.93410863, lat:17.21578526}}

17-05-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, 

contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245653/proyecto_INICIO, 

1245653/proyecto_PROCESO, 

1245653/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107330
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

Mejoramiento Del Centro De Salud 

Ubicado En La Localidad El Morrito - 

126417

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

126417 N 0 0 480

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL 

MORRITO, 00000 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA AV PRINCIPAL, CAMINO COSECHERO COLINDA 

AL ORIENTE CON CARRETERA TRANSISMICA ATRÁS DEL RESTAURANT CABRERA., 

lon:-94.98037064, lat:16.72209076}}

01-03-2018 30-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/50/005/MAI/FAISM-DF/2018, 

contratista:SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245712/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107503
Proyecto de 

inversión
       2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, 

modificado:2700000.0}}

Rehabilitacion De Caminos - 52989 20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

QUETZALTEPE

C

52989 N 0 0 3860

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, SE HARA LA 

REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSOS TRAMOS PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, lon:-95.7618039, lat:16.97569715}}

02-03-2018 01-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMQ-

275/FISMDF/001/003/2018, 

contratista:COMERCIALIZADORA IMPULSORA Y 

PRODUCTORA DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:2700000.0, 

importe_modificado:2700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:0.0}}

{1245885/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107507
Proyecto de 

inversión
          360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

Construcción De Dispensario Medico En La 

Localidad El Encinal - 136439
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

QUETZALTEPE

C

136439 N 0 0 219

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO 

IXCUINTEPEC RANCHERIA SANTA MARGARITA HUITEPEC EL ENCINAL, 70288 

SANTA MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, LA 

LOCALIDAD DE EL ENCINAL ES UNA RANCHERIA QUE PERTENECE A LA AGENCIA DE 

SANTA MARGARITA HUITEPEC MUNI, lon:-95.64684686, lat:16.95076183}}

04-04-2018 02-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/22/2018, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245889/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107561
Proyecto de 

inversión
          865,863.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865863.06, 

modificado:865863.06}}

Equipamiento Del Sistema De Bombeo De 

Agua Potable Con Paneles Solares - 131795
20 Oaxaca 287

San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TULANCINGO

131795 N 0 0 327

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 

SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 AGUA DULCE, SAN MIGUEL TULANCINGO 

OAXACA, SE ENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SE TOMA EL CALLEJON SIN 

NOMBRE EL CUAL NOS LLEVA A EL PARAJE DE AGUA DULCE. EL CUAL ES EL LUGAR 

DE LA OBRA., lon:-97.4356169, lat:17.74512986}}

01-05-2018 29-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245943/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108472 Acción           110,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.0, 

modificado:110230.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 69707
20 Oaxaca 75

Reforma de 

Pineda
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

REFORMA DE 

PINEDA

69707 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.458434, 

lat:16.399319}}

15-05-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MRP/075/001/F-III/01/AT/2018, 

contratista:KARLA DINORATH GARCIA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, 

monto:110230.0, importe_modificado:110230.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1246854/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108613
Proyecto de 

inversión
       1,260,321.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260321.5, 

modificado:1260321.52}}

Ampliacion De La Red De La Energia 

Electrica En La Colonia Primera Seccion - 

34939

20 Oaxaca 141
San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

DEL MAR

34939 N 0 0 88

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE LA PISTA COLONIA 

PRIMERA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA CAMINO LA PISTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA CRUZ, 

COL. PRIMERA SECCION, lon:-94.51174414, lat:16.3463875}}

13-03-2018 01-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/0141/III/004/2018, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

MAR , monto:1260321.52, importe_modificado:1260321.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246995/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108735 Acción             68,067.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68067.32, 

modificado:68067.32}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 21530

20 Oaxaca 204
San Juan 

Lajarcia
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MINICIPAL
21530 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, 

lat:16.508444}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001234, 

contratista:SOAM Y ASOCIADOS SC, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:68067.32, 

importe_modificado:68067.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1247117/proyecto_INICIO, 

1247117/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301314782
Proyecto de 

inversión
          620,000.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.71, 

modificado:620000.71}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 

211347
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211347 N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.34, 

meta_modificada:83.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE A CAÑADA CANDELARIA 

INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA CANDELARIA, 69800CAÑADA CANDELARIA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA CANDELARIA Y 

CARRETERA A PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE 

CAÑADA EL CURTID, lon:-97.74073099, lat:17.19710451}}

14-05-2018 11-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/014/2018, contratista:GRUPO ARCOAX 

S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:620000.71, importe_modificado:620000.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1314782/proyecto_INICIO, 

1314782/proyecto_FIN, 

1314782/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301317114
Proyecto de 

inversión
          600,961.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600961.43, 

modificado:600961.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 219202
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

219202 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR 

S/N RANCHERIA LAS HUERTAS, 69806LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CAMINO A GUADALUPE 

HIDALGO,PARA LLEGAR A LA OBRA PASAMOS GUADALUPE HIDALGO Y 

POSTERIORMENTE LLEGAMOS A LAS HUERTAS, lon:-97.76226248, 

lat:17.25116584}}

01-06-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/029/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:600961.43, 

importe_modificado:600961.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1317114/proyecto_FIN, 

1317114/proyecto_PROCESO, 

1317114/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320477
Proyecto de 

inversión
          460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, 

modificado:460000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA LOMA ZATA - 230625

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230625 N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE 28 DE ENERO INTERIOR 

S/N COLONIA LOMA ZATA, 69800BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CALLE AZUCENAS,PARA LLEGAR A 

LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COLONIA LOMA ZATA Y A UNOS CUANTOS 

METROS LLEGAMOS AL LUG, lon:-97.67697791, lat:17.28790669}}

25-06-2018 08-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/037/2018, contratista:GILDARDO AYALA 

LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:460000.0, 

importe_modificado:460000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1320477/proyecto_INICIO, 

1320477/proyecto_FIN, 

1320477/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301322722
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELE 

BACHILLERATO COMUNITARIO NO 

SESENTA Y DOS - 240880

20 Oaxaca 42
Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

240880 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL 

PUEBLO SANTA CRUZ YAGAVILA, 68727SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE 

JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD 

A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.3234143, lat:17.43704397}}

05-09-2018 03-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MIJ/042/FISMDF/07/2018, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES 

DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1172710.46, 

importe_modificado:1172710.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1322722/proyecto_INICIO, 

1322722/proyecto_FIN, 

1322722/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301324044
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE 

REFORMA - 246393

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

246393 N 0 0 1200

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE CLAUDIO CRUZ, CALLE CAPITAN JHERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.68061191, lat:17.26583901}}

20-08-2018 18-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/043/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1324044/proyecto_INICIO, 

1324044/proyecto_FIN, 

1324044/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301324270
Proyecto de 

inversión
          999,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 247434
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

247434 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:CALLE CECYTE INTERIOR S/N 

RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE CECYTE Y CARRETERA SANTA MARIA 

CUQUILA, CARRETERA PUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CECYTE EN 

LA LOCALIDAD DE, lon:-97.75724711, lat:17.19881298}}

03-09-2018 02-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1324270/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301327257
Proyecto de 

inversión
       1,147,884.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147884.45, 

modificado:1147884.45}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 262054
20 Oaxaca 321

San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

262054 N 0 0 178

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2696.0, 

meta_modificada:2696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 

69516SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACAENTREY,CERRO AL 

NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.54099134, lat:17.81644041}}

27-08-2018 25-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1327257/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301335057
Proyecto de 

inversión
          599,584.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599584.42, 

modificado:599584.42}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CBETA - 

282596
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

282596 N 0 0 349

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CBTA PUEBLO 

VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACAENTRE  ,  SOBRE LA CARRETERA FEDRAL 200 AL MARGEN IZQUIERDO A 

200 M SE UBICA EL PLANTEL DEL CBTA, lon:-96.97796705, lat:16.52962879}}

30-04-2018 28-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1335057/proyecto_INICIO, 

1335057/proyecto_FIN, 

1335057/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301338983
Proyecto de 

inversión
       1,782,650.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782650.4, 

modificado:1782650.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA - 

289937

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

289937 N 0 0 300

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ BARRIO 

SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE COLÓN LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ Y TAMBIEN SE PUEDE 

LLEGAR P, lon:-96.84565663, lat:16.39393319}}

14-05-2018 11-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1338983/proyecto_FIN, 

1338983/proyecto_PROCESO, 

1338983/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301340049
Proyecto de 

inversión
          500,356.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500356.01, 

modificado:500356.01}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 

291971

20 Oaxaca 255
San Mateo 

Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

SINDIHUI

291971 N 0 0 658

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLEBARRIO SAN MATEO 

SINDIHUI, 69995SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI 

OAXACAENTRECALLEY,SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO MUNICIPAL, lon:-

97.35048955, lat:17.00942791}}

19-06-2018 18-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1340049/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301345454
Proyecto de 

inversión
       1,242,721.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242721.06, 

modificado:1242721.06}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA 

GLORIA SANCHEZ - 301694

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

301694 N 0 0 368

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

CHICAPA DE CASTRO, 70100CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE 5,  3 LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA GLORIA SANCHEZ CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL 

EN LA AGENCIA , lon:-94.8141313, lat:16.43684483}}

25-08-2018 22-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1345454/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401436197
Proyecto de 

inversión
          101,438.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101438.21, 

modificado:101438.21}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE 

GUICHIXU SEGUNDA ETAPA - 349815

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL

349815 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCION, SE UBICA EN EL ACCESO A LA 

POBLACION LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA, lon:-95.28762468, 

lat:16.69609042}}

31-03-2018 29-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1436197/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401445574
Proyecto de 

inversión
       3,789,432.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789432.11, 

modificado:3789432.11}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 374121

20 Oaxaca 107
San Antonio 

de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO DE 

LA CAL

374121 S 11424 10032 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON COLONIA 

SEGUNDA SECCION, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE AZUCENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE 13 SE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL LA OBRA SE REA, 

lon:-96.70885805, lat:17.0290174}}

22-06-2018 05-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1445574/proyecto_INICIO, 

1445574/proyecto_FIN, 

1445574/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451873
Proyecto de 

inversión
          150,649.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150649.35, 

modificado:150649.35}}

MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 

INDEPENDENCIA - 384703

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384703 S 52 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE 

Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS 

NARANJOS, lon:-96.93253944, lat:18.15889038}}

04-06-2018 24-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1451873/proyecto_PROCESO

, 1451873/proyecto_INICIO, 

1451873/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401454852
Proyecto de 

inversión
       3,642,647.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642647.56, 

modificado:3642647.56}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 398756
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

398756 S 68 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8470.0, 

meta_modificada:8470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ANTENA - 

AGENCIA MPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 PUEBLO LAZO, 71423 

LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LAZO Y CARRETERA A PTO 

ESCONDIDO, CAMINO A SOLA DE VEGA LA OBRA COMIENZA EN EL PARAJE LA 

ENTENA , lon:-97.02696474, lat:16.4585528}}

16-07-2018 13-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1454852/proyecto_PROCESO

, 1454852/proyecto_INICIO, 

1454852/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401455321 Acción             12,852.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12852.95, 

modificado:12852.95}}

VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON - 

399244
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

399244 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}}
11-09-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1455321/proyecto_PROCESO

, 1455321/proyecto_FIN, 

1455321/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180401473522
Proyecto de 

inversión
            50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, 

modificado:41040.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA 

CATARINA COLONIA PERIFÉRICO SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO - 419833

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE ETLA
419833 S 225 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA VILLA 

SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA 

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE 

FRAMBOYANES LA CALLE SANTA CATARINA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 

LÁZARO CÁ, lon:-96.79930607, lat:17.2017505}}

01-10-2018 13-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1473522/proyecto_INICIO, 

1473522/proyecto_FIN, 

1473522/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401478126
Proyecto de 

inversión
          481,096.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481096.05, 

modificado:481096.05}}

CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE 

TIERRAS EN ÁREAS PARA RELLENO 

SANITARIO - 424016

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424016 S 8000 7500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PASAJE PASO DE AGUILA PARAJE 

PASO DE AGUILA, 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , SE NIVELO EL TERRENO OCUPADO COMO CENTRO DE ACOPIO 

DE DESCHECHOS ORGANICOS E INORGANICOS, lon:-97.93515913, 

lat:17.04243095}}

01-08-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:3000.0}}

{1478126/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401486068
Proyecto de 

inversión
          831,773.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831773.4, 

modificado:831773.4}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 435259

20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC

435259 S 716 854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, SE 

ENCUENTA EN UNA DE LAS ENTRADAS AL MUNICIPIO CERCA A LA CAPILLA DE 

SANTO , lon:-98.00311942, lat:17.45129312}}

09-11-2018 28-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1486068/proyecto_INICIO, 

1486068/proyecto_FIN, 

1486068/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401487506 Acción             92,734.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92734.82, 

modificado:92734.82}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 141150
20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Otros Proyectos Sin identificar
GOBIERNO 

MUNICIPAL
141150 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, 

lat:17.588329}}

15-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1487506/proyecto_INICIO, 

1487506/proyecto_FIN, 

1487506/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401487557 Acción           189,930.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189930.44, 

modificado:189930.44}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 157178 20 Oaxaca 323
San Pedro 

Ocotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

OCOTEPEC

157178 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, 

lat:16.955419}}

26-06-2018 26-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OAX180401487557, 

contratista:ARQUITECTURA DISENO Y CONSTRUCCION 

BELLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

OCOTEPEC, monto:189930.44, 

importe_modificado:189930.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1487557/proyecto_INICIO, 

1487557/proyecto_FIN, 

1487557/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401488401 Acción             44,219.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44219.98, 

modificado:44219.98}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 282942

20 Oaxaca 96
San Andrés 

Sinaxtla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDREA 

SINAXTLA

282942 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, 

lat:17.468502}}

04-09-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1488401/proyecto_INICIO, 

1488401/proyecto_FIN, 

1488401/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401488438 Acción           104,218.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104218.85, 

modificado:104218.85}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 287539 20 Oaxaca 331
San Pedro 

Tidaá
Otros Proyectos Sin identificar

SERVICIOS 

MULTIDISCIPLI

NARIOS 

GUBERNAMEN

TALES 

CONTELEG SA 

DE CV

287539 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, 

lat:17.340764}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1488438/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401500558
Proyecto de 

inversión
       9,980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980000.0, 

modificado:9980000.0}}

INFRAESTRUCTURA VIAL Y BANQUETAS 

DEL CENTRO HISTORICO DE TEHUANTEPEC 

(AVENIDAS 5 DE MAYO, JUANA C. 

ROMERO, BENITO JUÁREZ), EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

S 21732 20350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3571.0, 

meta_modificada:3571.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 26, Laborio, 

70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23197055, lat:16.33208307}}
23-06-2018 21-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FFI/012/2018, 

contratista:DENILZON FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:9980000.0, importe_modificado:9980000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1500558/proyecto_INICIO, 

1500558/proyecto_PROCESO, 

1500558/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201541077
Proyecto de 

inversión
       1,978,382.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978382.0, 

modificado:1978382.0}}

CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO 

ZAPATA - 85014

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

TEPETLAPA

85014 S 105 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE NIÑO PERDIDO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPAT, lon:-98.06486682, lat:16.54344339}}

08-04-2019 21-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85014, 

contratista:ANVAISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, 

monto:1978382.0, importe_modificado:1978382.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1541077/proyecto_PROCESO

, 1541077/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545365
Proyecto de 

inversión
       1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA EMILIANO ZAPATA - 91671

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91671 S 407 389 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ  - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLAN, 68462 CAMINO DE 

IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION 

CERRO QUEMAD, lon:-96.52180871, lat:18.10170004}}

18-03-2019 16-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-010/2019, contratista:FERNANDO ARMAS 

DOMINGUEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1545365/proyecto_PROCESO

, 1545365/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545367
Proyecto de 

inversión
       1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL CARLOS MONSIVAIS - 91674

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91674 S 3500 3011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR DE ACCESO 

A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CARLOS MONSIVAIS PUEBLO SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ OAXACA ENTRE ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SEC, lon:-

96.53350557, lat:18.06775488}}

25-03-2019 18-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-013/2019, contratista:JULIO VELAZQUEZ 

TADEO, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1545367/proyecto_PROCESO

, 1545367/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548957
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELECTRICA - 96805
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96805 S 292 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 EL PORTILLO, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL PORTILLO DE ACUERDO A PROYECTO 

VALIDADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-97.41614513, 

lat:16.52056335}}

27-05-2019 24-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/005/201

9, contratista:JESÚS MERINO MERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548957/proyecto_INICIO, 

1548957/proyecto_PROCESO, 

1548957/proyecto_FIN, 

1548957/proyecto_PROCESO, 

1548957/proyecto_FIN, 

1548957/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548958
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR - 96806

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96806 S 233 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:559.36, 

meta_modificada:559.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:PUERTO , 00000 PIEDRA QUE 

MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC1852J EN EL CENTRO 

DE LA POBLACIÓN, lon:-97.49290299, lat:16.3953313}}

23-05-2019 20-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/063/201

9, contratista:MARIO PALACIOS HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1548958/proyecto_INICIO, 

1548958/proyecto_PROCESO, 

1548958/proyecto_INICIO, 

1548958/proyecto_PROCESO, 

1548958/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552409
Proyecto de 

inversión
       2,067,754.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067754.17, 

modificado:2067754.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA 

ARROYO YUVITUNDII - 105972

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

TEPETLAPA

105972 S 1382 1239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

ANTONIO TEPETLAPA  - ARROYO YUVITUNDII MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 

350 PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA DEL PUEBLO DE SAN 

A, lon:-98.06368774, lat:16.53850157}}

08-04-2019 06-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105972, 

contratista:ANVAISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, 

monto:2067754.17, importe_modificado:2067754.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1552409/proyecto_PROCESO

, 1552409/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552539
Proyecto de 

inversión
       1,496,335.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496335.54, 

modificado:1496335.54}}

CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA 

TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO - 106295

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

106295 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO E INDEPENDENC, lon:-

96.68332531, lat:16.68460357}}

01-04-2019 29-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1552539/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552583
Proyecto de 

inversión
       1,510,664.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510664.9, 

modificado:1510664.9}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA - 106390
20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

106390 S 87 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SANTO 

DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SAN JOSÉ PIEDRAS 

NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,   

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRINCIPALES CALLES DE SANTO DOMINGO, 

lon:-96.66995155, lat:15.82873682}}

01-06-2019 29-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/16/2019, 

contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:1510664.9, importe_modificado:1510664.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1552583/proyecto_PROCESO

, 1552583/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554628
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA SECCION PRIMERA SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ SEGUNDA ETAPA - 110945

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

110945 S 3500 3011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR DE ACCESO 

A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CARLOS MONSIVAIS PUERTO SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ OAXACA ENTRE ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SEC, lon:-

96.53241927, lat:18.06856066}}

18-03-2019 20-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-009/2019, contratista:HUMBERTO VAZQUEZ 

MARTINEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1554628/proyecto_PROCESO

, 1554628/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556816 Acción           152,734.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152734.76, 

modificado:152734.76}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 116145
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

LACHIGOLO

116145 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.598516, 

lat:17.011407}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1556816/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556826
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA  EN LA 

ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS  CARLOS 

MARÍA DE BUSTAMANTE - 116172

20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

INGENIO

116172 S 3773 3781 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N 

COLONIA INGENIO SANTO DOMINGO, 70120 LA BLANCA, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE 10 DE 

MAYO EL AULA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS, lon:-94.69423812, 

lat:16.59568016}}

20-05-2019 03-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1556826/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557744
Proyecto de 

inversión
          200,982.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200982.81, 

modificado:200982.81}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA SECCION CUARTA SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - 118191

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

118191 S 135 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.66, 

meta_modificada:109.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUREZ Y CARRETERA 

JALAPA DE DIAZ- HUAUTLA DE JIMENEZ,   SE UBICA EN LA SECCIÓN CUART, lon:-

96.53768713, lat:18.07144462}}

11-03-2019 13-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-015/2019, contratista:ISRAEL LUNA ALBINO, 

convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:200982.81, 

importe_modificado:200982.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1557744/proyecto_PROCESO

, 1557744/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557800
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - 118288

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

118288 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - HUAUTLA DE JIMENEZ  KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ , lon:-

96.53751255, lat:18.0734808}}

11-03-2019 13-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-018/2019, contratista:MARIA MERCEDES 

GARCIA LOPEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1557800/proyecto_PROCESO

, 1557800/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673198 Acción           882,454.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882454.11, 

modificado:882454.11}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 119438

20 Oaxaca 468
Santiago 

Jocotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

JOCOTEPEC

119438 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, 

lat:17.588373}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673198/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673349
Proyecto de 

inversión
          313,718.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313718.64, 

modificado:313718.64}}

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 12 DE 

MAYO Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE 

TRINIDAD ZAACHILA - 134789

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

134789 S 1015 985 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:709.0, 

meta_modificada:709.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO Y GUERRERO 

COLONIA TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE DE LOS SANTOS  SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES MENCIONADAS TAMBIEN SE ENCUENTRA , 

lon:-96.76627333, lat:16.92149132}}

07-06-2019 06-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673349/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401674131
Proyecto de 

inversión
       2,560,528.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560528.87, 

modificado:2560528.87}}

REHABILTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 148401
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

148401 S 125 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2512.0, 

meta_modificada:2512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:38, direccion:PUEBLO EL COYULITO, 71064 EL 

COYULITO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE   EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA , 

lon:-97.94461083, lat:16.81127223}}

16-09-2019 31-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1674131/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675424
Proyecto de 

inversión
       1,538,570.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538570.0, 

modificado:1538570.0}}

AMPLIACIÓN  DE LA R. D. ENERGIA 

ELECTRICA - 190853
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JACINTO 

TLACOTEPEC

190853 S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

VENADO, 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES  CALLE PRINCIPA SN COL. CENTRO EL VENADO SAN 

JACINTO TLACOTEPEC, SOLA DE VEGA, C.P. 71277, OAXACA, lon:-97.34726792, 

lat:16.51158924}}

14-09-2019 12-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1675424/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401678107
Proyecto de 

inversión
          230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, 

modificado:230000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 

TRAMO SAN LORENZO VICTORIA  - 

SANTIAGO TAMAZOLA - 257983

20 Oaxaca 230
San Lorenzo 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO 

VICTORIA

257983 S 491 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

1+250 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN 

LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA 

OAXACA  ENTRE CALLE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE 

MAGNOLIA , lon:-98.12441799, lat:17.67181854}}

21-09-2019 05-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1678107/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678537
Proyecto de 

inversión
          266,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, 

modificado:266000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 265176
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

MIXTEPEC

265176 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN 

MIXTEPEC  - SAN JUAN CAHUAYAXI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 600 

RANCHO SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, 69774 SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, 

SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE, 

lon:-97.89488317, lat:17.34778345}}

21-08-2019 03-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1678537/proyecto_INICIO, 

1678537/proyecto_FIN, 

1678537/proyecto_INICIO, 

1678537/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679384
Proyecto de 

inversión
       1,719,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719800.0, 

modificado:1719800.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA 

POTABLE - 280048
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

APAZCO

280048 S 270 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N 

PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO 

OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE HABILITO UN NUEVO CAMINO PARA 

COLOCAR EL CARCAMO DE LA OBRA REHABILITACON DEL SISTEMA DEL AGUA P, 

lon:-97.0714195, lat:17.61528907}}

19-07-2019 16-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1679384/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301735439
Proyecto de 

inversión
       1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO 

AGUA PAJARITO BARRIO EL CARACOL - 

27057

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27057 S 465 429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PAJARITO  

- BARRIO EL CARACOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA 

PAJARITO, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO , lon:-

96.91686187, lat:18.02909587}}

03-04-2020 02-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735439/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301735803
Proyecto de 

inversión
       1,587,083.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587083.8, 

modificado:1587083.8}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EL 

CORRAL  BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN   

SAN SIMÓN COYOLTEPEC - 27564

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27564 S 117 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRAL 

(BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN)  - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO EL CORRAL, 68580 EL CORRAL, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL C, lon:-

96.87617664, lat:18.02397251}}

06-04-2020 04-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735803/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301740204
Proyecto de 

inversión
       5,650,190.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650190.04, 

modificado:5650190.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD   SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM ASENTAMIENTO SAN 

PEDRO SOCHIAPAM - 32953

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM
32953 S 1106 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3289.3, 

meta_modificada:3289.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CALLE 

MORELOS ENTRE CALLE AV JUAREZ, lon:-96.66242055, lat:17.82974969}}

25-04-2020 22-06-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1740204/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301767991
Proyecto de 

inversión
          801,017.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801017.61, 

modificado:801017.61}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA-

MAZAQUESTLA - 113501

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

113501 S 386 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18700.0, 

meta_modificada:18700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 18+700 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO MAZAQUESTLA, 71890 SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CAMINO A PANIXTLAHUACA Y CAMINO SIETE ARROYOS, BRECHA EL PROGRESO  

50 ME, lon:-97.38076909, lat:16.2617889}}

19-06-2020 31-07-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1767991/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301776818
Proyecto de 

inversión
       3,036,668.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036668.49, 

modificado:3036668.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE  EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1278B - 135076

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

135076 S 341 341 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:587.7, 

meta_modificada:587.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN 

MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV1278B, lon:-98.11804858, lat:17.29219477}}

13-07-2020 10-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1776818/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401811101 Acción           124,815.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124815.39, 

modificado:124815.39}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 103622

20 Oaxaca 519

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TOMALTEPEC

103622 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, 

lat:17.06042}}

28-02-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1811101/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824878
Proyecto de 

inversión
          696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, 

modificado:696000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 

MONTE MARIO A AYOTZINTEPEC KM 

0+000 AL KM 3+000 - 159863

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159863 S 50 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO  - 

AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ELPROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE 

MARIO A, lon:-96.16096168, lat:17.67502089}}

02-06-2020 01-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1824878/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824888
Proyecto de 

inversión
       7,173,944.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7173944.29, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC. - 

159911

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159911 S 1832 1777 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 

AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A AYOTZINTEPEC 

Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC MISMO QUE SE CONOCE COMO CAMINO A AYOTZINTEPEC., lon:-

96.13194596, lat:17.66663968}}

01-06-2020 29-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1824888/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}, obs2: 

{observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

Sin observaciones

2021 3 OAX200401825540
Proyecto de 

inversión
       1,487,807.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487807.64, 

modificado:1487807.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

RUMBO A LA PRIMARIA - 161912

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

161912 S 180 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO A LA PRIMARIA 

PUEBLO RIO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA EGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-96.02635937, lat:16.96450005}}

16-03-2020 14-05-2020   1,487,807.63         1,487,807.63   1,487,807.63   1,487,807.63   1,487,807.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FAISMDT/FIII/FIV/517/2020/05, 

contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

monto:1487807.63, importe_modificado:1487807.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{1825540/proyecto_INICIO, 

1825540/proyecto_FIN, 

1825540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401834175
Proyecto de 

inversión
          334,787.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:126092.0, 

modificado:126092.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208695.23, modificado:208695.23}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

LOCALIDAD   SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ASENTAMIENTO PINOTEPA 

NACIONAL CENTRO - 189788

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

189788 S 40 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:188.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE 

COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 

QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE  CON DIRECCIÓN A QUINTA PONIENTE 

ENTRE CA, lon:-98.05368152, lat:16.33888172}}

08-06-2020 12-07-2020      126,092.00            126,092.00      126,092.00      126,092.00      126,092.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:93837, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:334787.23, 

importe_modificado:334787.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:188.94}}

{1834175/proyecto_PROCESO

, 1834175/proyecto_FIN, 

1834175/proyecto_INICIO, 

1834175/proyecto_FIN, 

1834175/proyecto_INICIO, 

1834175/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401836226
Proyecto de 

inversión
          614,753.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614753.23, 

modificado:614753.23}}

OBRA ¿REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES¿¿ - 

195775

20 Oaxaca 519

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TOMALTEPEC

195775 S 1056 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL PUEBLO SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DEL NOGA Y CALLE GUIE XUBA,    

SOBRE CALLE NOGAL ENTRA LA CALLE DEL NOGAL Y GUIE XUBA, lon:-96.61936503, 

lat:17.05258906}}

15-10-2020 28-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1836226/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401844093
Proyecto de 

inversión
          353,325.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353325.59, 

modificado:353325.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

POTABLE 1° ETAPA - 219627
20 Oaxaca 204

San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

LAJARCIA

219627 S 273 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 

70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

LUGAR DONDE SE UBICARÁ EL TANQUE NO TIENE CALLES DEFINIDAS YA QUE 

SOLO SON CAMINOS RURALES SIN NOMBRE POR LO QUE SE AGREGAN 

COORDENAD, lon:-95.92300678, lat:16.50900124}}

26-10-2020 24-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1844093/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401845234
Proyecto de 

inversión
       1,221,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221550.0, 

modificado:1221550.0}}

AMPLIACION Y MEJO DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC, EN EL BARRIO LOS PINOS. - 

223259

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
223259 S 1002 848 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO LOS 

PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

A 1.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA., lon:-96.79371352, lat:18.09902393}}

23-09-2020 21-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1845234/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401846713
Proyecto de 

inversión
          710,374.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710374.82, 

modificado:710374.82}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL 

CARMEN - LA CIÉNEGA DEL KM 0+000 AL 

KM 6+000. - 227135

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS 

DEL MONTE

227135 S 199 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN  - 

LA CIENEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 4 RANCHERIA EL CARMEN, 

71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE CAMINO RURAL A 

LA GUADALUPE Y CAMINO RURAL A LA LOBERA, CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.82269263, lat:16.91689816}}

29-09-2020 28-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1846713/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:no se cuenta con la informacion necesaria para solvetar, 

trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-09-28}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200401847282
Proyecto de 

inversión
          836,238.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836238.08, 

modificado:836238.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   

3 ETAPA  EN SAN CARLOS YAUTEPEC 

LOCALIDAD   SAN PABLO TOPILTEPEC - 

228582

20 Oaxaca 125
San Carlos 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar MUNICIPIO 228582 S 256 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION, lon:-96.02453842, lat:16.17918886}}

24-08-2020 11-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1847282/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401865052
Proyecto de 

inversión
          870,944.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870944.19, 

modificado:870944.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 

JUAREZ DEL KM 0+300 AL KM 0+500 - 

254716

20 Oaxaca 322
San Pedro 

Ocopetatillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

OCOPETATILLO

254716 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO 

SAN PEDRO OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO 

OCOPETATILLO OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUS Y CALLE 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO,    ES LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE 

LA AV, lon:-96.91416411, lat:18.18527458}}

01-10-2020 24-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1865052/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401869646
Proyecto de 

inversión
       6,372,734.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6372734.32, 

modificado:6372734.32}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE INTEGRAL EN BARRIO LA CRUZ. LA 

SOLEDAD Y COL. LLANO PASTOR - 266070

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

266070 S 3205 2725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5450.6, 

meta_modificada:5450.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:50, direccion:VEREDA TRAMO CERRO 

CIRUELO  - LLANO PATOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 449 BARRIO BARRIO 

LLANO PASTOR LA CRUZ Y LA SOLEDAD, 71890 LLANO PASTOR, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO A LLANO PASTOR Y CAMINO A LA 

SOLEDAD, , lon:-97.38450868, lat:16.26891976}}

28-10-2020 30-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1869646/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882638
Proyecto de 

inversión
       2,499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2499500.0, modificado:2499057.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, 

SANTA MARÍA TEOPOXCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33076 N 0 0 372

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1596.73, 

meta_modificada:1596.73}}

1
{geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:CENTRO, TEPETITLÁN, SANTA 

MARÍA TEOPOXCO, OAXACA., lon:-96.977233, lat:18.170345}}
22-12-2020 06-03-2021   2,499,057.77         2,499,057.77   2,499,057.77   2,499,057.77   2,499,057.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-

244-00-2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2499057.77, importe_modificado:2499057.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1519.0}}

{1882638/proyecto_PROCESO

, 1882638/proyecto_INICIO, 

1882638/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882650
Proyecto de 

inversión
     22,590,509.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2590509E7, 

modificado:2.249303581E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

(20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE 

ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOSONDÚA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33204 N 0 0 118

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3893.94, 

meta_modificada:3893.94}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:CENTRO, ATALAYA, SANTIAGO 

YOSONDÚA, OAXACA., lon:-97.564076, lat:16.955985}}
02-01-2021 30-06-2021 ############       22,493,035.81 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

280-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2.249303581E7, 

importe_modificado:2.249303581E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2180.61}}

{1882650/proyecto_INICIO, 

1882650/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101883143 Acción           155,694.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155694.15, 

modificado:155694.15}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 2453 20 Oaxaca 477
Santiago 

Minas
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

MINAS

2453 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, 

lat:16.426183}}

15-02-2021 23-12-2021      108,985.94            155,694.15      108,985.94      108,985.94      108,985.94 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSP-R33-

F3/MSM/477/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

QASAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO MINAS, monto:155694.15, 

importe_modificado:155694.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.7}}

{1883143/proyecto_INICIO, 

1883143/proyecto_PROCESO, 

1883143/proyecto_INICIO, 

1883143/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar los 

momentos contables, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101884389 Acción           338,402.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338402.43, 

modificado:338402.43}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 12327
20 Oaxaca 202

San Juan 

Lachao
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN LACHAO

12327 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, 

lat:16.158538}}

01-01-2021 31-12-2021      338,402.43            338,402.43      253,801.20      253,801.20      253,801.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJL/202/FISMDF/002/3%/2021, 

contratista:CORPORATVIO MEXSUM S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:338402.43, importe_modificado:338402.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1884389/proyecto_INICIO, 

1884389/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885868
Proyecto de 

inversión
       2,168,508.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2168508.08, modificado:2780060.47}}

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS 

ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES 

PERTENECIENTES AL CORREDOR BRT 1 

PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210011 S 5150 5150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.72916392, lat:17.05019666}}
13-02-2021 31-07-2021   2,780,060.47         2,780,060.47      834,018.14      834,018.14      834,018.14 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-

FIDEICOMISO2249-325-00-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.15}}

{1885868/proyecto_INICIO, 

1885868/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE ADECUAR LA EL REGISTRO, 

trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:La fuente de 

financiamiento no corresponde a la 

autorizada ya que es de ciclo 2020, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:Se deberá cancelar y 

sustituir al 4to trimesre, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

22}}
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2021 3 OAX210101885889
Proyecto de 

inversión
          491,210.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491210.43, 

modificado:491124.89}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL 

PREESCOLAR APOLO XI CLAVE, 

20DCC0671T, EN LA LOCALIDAD DE 

MIGUEL HIDALGO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210234 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CENTRO, MIGUEL HIDALGO, SAN 

ANTONIO HUITEPEC, OAX., lon:-97.11222222, lat:16.88083333}}
26-03-2021 30-09-2021      491,124.89            491,124.89      147,337.47      147,337.47      147,337.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-

018-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS 

CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:491124.89, 

importe_modificado:491124.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.1}}

{1885889/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893423
Proyecto de 

inversión
          189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, 

modificado:188972.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ROALÓ - 23551

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23551 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MARÍA JIMENEZ AQUINO Y CALLE 12 DE ABRIL DE 1851,    

A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA ROALÓSESENTA METR, lon:-

96.774099, lat:16.917372}}

01-07-2021 31-12-2021      188,972.35            188,972.35      188,972.35      188,972.35                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, 

contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:432.0}}

{1893423/proyecto_INICIO, 

1893423/proyecto_FIN, 

1893423/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893453
Proyecto de 

inversión
          388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, 

modificado:387664.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA VENTOSA - 24736

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24736 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA MEXICO -- 185, CALLE LAZARO 

CARDENAS  A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 185 Y A 2 

CUADR, lon:-94.94716737, lat:16.55022003}}

01-07-2021 31-12-2021      387,664.17            387,664.17                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893453/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893456
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389900.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEGA 

DEL SOL - 24796

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24796 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VEGA 

DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE REVOLUCION  UNA CUADRA AL NOROESTE DE 

LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.218717, lat:17.810589}}

01-07-2021 31-12-2021      389,900.06            389,900.06                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, 

contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893456/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893458
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ALEJO EL PROGRESO - 24835

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24835 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ALEJO 

EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE 

DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.725478, lat:17.885239}}

01-07-2021 31-12-2021      262,044.00            262,044.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893458/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893463
Proyecto de 

inversión
          485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484580.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25094

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25094 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LORENZA SANTIAGO 

CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE LORENZA SANTIAGO Y CALLE MARGARITA 

MAZA, CALLE 10 DE MAYO  A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA 

ASUNCION Y, lon:-95.02590083, lat:16.41493793}}

01-07-2021 31-12-2021      484,580.19            484,580.19                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893463/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893467
Proyecto de 

inversión
            78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, 

modificado:77999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25157

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25157 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL 

C. PINEDA. A 400 METROS DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS., lon:-

95.03404712, lat:16.42347043}}

01-07-2021 31-12-2021        77,999.83              77,999.83                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893467/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893470
Proyecto de 

inversión
          485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:485000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BARRIO NUEVO TOLTEPEC - 25198

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25198 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE A LA 

IGLESIA Y PRIVADA PRINCIPAL,    A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA LA GUADALUPE Y A 

1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.461844, lat:15.86608}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893470/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893487
Proyecto de 

inversión
            52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE 

FLOR - 25400

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25400 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

MONTE FLOR, 68636 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.775755, lat:17.945393}}

01-07-2021 31-12-2021        52,408.80              52,408.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893487/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893488
Proyecto de 

inversión
            52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52499.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 25424

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25424 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 40 MTS DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y A 35 MTS DE , 

lon:-96.62994582, lat:16.86866448}}

01-07-2021 31-12-2021        52,499.28              52,499.28                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, 

contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893488/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893495
Proyecto de 

inversión
          577,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, 

modificado:576695.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 25527

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25527 S 114 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE 

LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 

LUIS ECHEVERRIA, CALLE BUGAMBILIAS  CERCA DE LA IGLESIA CRISTIAN, lon:-

96.70838206, lat:17.02504539}}

01-07-2021 31-12-2021      576,695.86            576,695.86                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, 

contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO 

ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:880771.86, 

importe_modificado:880771.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893495/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893502
Proyecto de 

inversión
       1,071,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071000.0, 

modificado:1071000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 

25589

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25589 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA ROSA  

A 100 METROS DE TEMPLO CATOLICO Y 200 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-

96.558077, lat:16.906091}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893502/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893506
Proyecto de 

inversión
          714,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, 

modificado:713457.13}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 

25607

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25607 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

OAXACA  ENTRE  CALLE AMAPOLAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAS ROSAS  A 

CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y A 700 METROS DEL PALACIO 

MUNI, lon:-96.622692, lat:17.004896}}

01-07-2021 31-12-2021      713,457.13            713,457.13      575,047.33      575,047.33                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, 

contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:11.0}}

{1893506/proyecto_PROCESO

, 1893506/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893510
Proyecto de 

inversión
          969,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, 

modificado:968557.45}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO 

- 25621

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25621 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA 

MARÍA TEOPOXCO OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, CALLE CAMINO REAL  A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y , 

lon:-96.95486, lat:18.16579761}}

01-07-2021 31-12-2021      968,557.45            968,557.45      788,082.83      788,082.83                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, 

contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:16.0}}

{1893510/proyecto_INICIO, 

1893510/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893515
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104817.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

CONCHA - 25654

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25654 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

ARROYO CONCHA, 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL SAN MARTÍN ARROYO CONCHA, lon:-

95.798166, lat:17.531804}}

01-07-2021 31-12-2021      104,817.60            104,817.60                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893515/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893518
Proyecto de 

inversión
          169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, 

modificado:168687.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALOMARES - 25691

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25691 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BELÉM INTERIOR SN 

PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE  CALLE MONTE DE SINAI Y CALLE JORDÁN SUR, CALLE JERUSALÉN  A 80 

MTS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FE, 

lon:-95.06454835, lat:17.13985906}}

01-07-2021 31-12-2021      168,687.49            168,687.49                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893518/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893534
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164926.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL COSTOCHE - 25798

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25798 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE    Y  

,    APROXIMADAMENTE A 250 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.387832, lat:16.401454}}

01-07-2021 31-12-2021      164,926.06            164,926.06                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893534/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893538
Proyecto de 

inversión
          202,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, 

modificado:202500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS TEJOCOTES - 25803

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25803 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EN FRENTE DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA 

CASA HABITACION DE COLOR BLANCA Y EN FRENTE SE UBICA LA IGL, lon:-

97.89333954, lat:17.31174703}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893538/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893557
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN OTZOLOTEPEC - 26033

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26033 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC, 70220 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SIN REFERENCIACUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.5914141, lat:17.29396233}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893557/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893560
Proyecto de 

inversión
          776,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, 

modificado:776000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA VENTOSA - 26215

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26215 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE TRANSISMICA PUEBLO LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA RUTA TRANSISMICA Y A 6 CUADRAS DE LA 

CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO, lon:-94.95204978, lat:16.55024717}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893560/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893565
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 26341

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26341 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE INDUSTRIA 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE INDUSTRIA Y 

CARRETERA 175, CALLE DE INDUSTRIA  A 220 METROS DEL COLEGIO MUNDO FELIZ 

SOBRE, lon:-96.67086131, lat:16.80253938}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893565/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893576
Proyecto de 

inversión
          776,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, 

modificado:776000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENITO JUÁREZ - 26627

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26627 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA ROQUE, 70904 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ACCIONES DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA 

POBLACION A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.323617, 

lat:15.881652}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893576/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893586
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO APÓSTOL - 26932

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26932 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO APOSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL 

OAXACA  ENTRE  CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y  , CALLE HIDALGO  

APROXIMADAMENTE 90 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA 

UBICADAS , lon:-96.71550991, lat:16.80306007}}

01-07-2021 31-12-2021      448,919.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893606
Proyecto de 

inversión
          495,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, 

modificado:495000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 

27217

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27217 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS 

AMATLAN, 70810 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO EL 

PALACIO MUNICIPAL Y LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-96.54935183, 

lat:16.50452642}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893606/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893619
Proyecto de 

inversión
          403,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, 

modificado:403000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27327

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27327 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, 00000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PESCADORES, 

CALLE ALLENDE  A 20 METROS DE TEMPLO CATOLICO Y A 200 METROS DE 

ESCUELA PRI, lon:-95.01511649, lat:16.42798377}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893619/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893650
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262287.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO JOCOTEPEC - 27581

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27581 S 52 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 METROS DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL Y A 80 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMA, lon:-

97.4370714, lat:16.12800629}}

01-07-2021 31-12-2021      262,287.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893650/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación: LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE 

ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ 

CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O 

TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893651
Proyecto de 

inversión
            73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, 

modificado:73440.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO NUXAÑO - 27594

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27594 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN 

FRANCISCO NUXAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y BOULEVARD 16 DE 

SEPTIEMBRE, CERRADA DE JUÁREZ  A 274 METROS DEL TEMPLO DE SAN 

FRANCISC, lon:-97.34552923, lat:17.38016671}}

01-07-2021 31-12-2021        73,440.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893651/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893654
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CONCEPCIÓN PÁPALO - 27656

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27656 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE DE LOS MAJIA Y  ,    A 30 METROS 

DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN PÁPALO Y A 2 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-

96.87979685, lat:17.84301112}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893654/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893867
Proyecto de 

inversión
          234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, 

modificado:234000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO DOMINGUILLO - 43137

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43137 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO 

DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y  , CARRETERA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA  A 130 ME, lon:-96.91802093, lat:17.65368827}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893867/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893873
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389859.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OJO DE 

AGUA - 43266

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43266 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE 

AGUA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 230 METROS AL OESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

UBICA EL RIO SAN ANTONIO., lon:-97.04421327, lat:17.27570872}}

01-07-2021 31-12-2021      389,859.01            389,859.01      389,859.01      389,859.01      389,859.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/012/2021, 

contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:519812.01, importe_modificado:519812.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:720.0}}

{1893873/proyecto_PROCESO

, 1893873/proyecto_INICIO, 

1893873/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893953
Proyecto de 

inversión
       5,147,154.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147154.11, 

modificado:5147154.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

NUNDACA - 45486

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45486 S 89 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.99, 

meta_modificada:4.99}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE NUNDACA, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNA CUADRA AL OESTE 

DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13612, lat:17.299097}}

01-05-2021 31-12-2021   5,147,154.11         5,145,951.74   1,543,785.52   1,543,785.52   1,543,785.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

042-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:5147154.11, 

importe_modificado:5147154.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.75}}

{1893953/proyecto_INICIO, 

1893953/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893969
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHE 

- 46145

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46145 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

LUIS AMATLAN, 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADI EL RIO SECO., lon:-

96.5345281, lat:16.41696369}}

01-05-2021 31-12-2021      600,000.00            598,738.06      179,621.42      179,621.42      179,621.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-

046-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INMOBILIARIO IUVARÉ, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893969/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894058
Proyecto de 

inversión
     40,336,415.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.033641578E7, 

modificado:3.985105228E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE 

ARTESANÍAS DE  SAN BARTOLO 

COYOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 51557

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

51557 S 2072 1909 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO 

COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN 

MARCOS  A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO A UNA 

CU, lon:-96.70478726, lat:16.96119879}}

01-03-2021 31-12-2021 ############       39,851,052.28 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-

029-00-2021, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y 

SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3.985105228E7, 

importe_modificado:3.985105228E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894058/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895194
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

COATLÁN - 80898

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

80898 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  , CALLE REFORMA  A 100 

METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. , 

lon:-96.87243567, lat:16.1946827}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1895194/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895227
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134429.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CABACÚA - 81458

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81458 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

CABACÚA, 69848 CABACÚA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 

METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOTRESCIENTOS SESENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.59452122, lat:17.22206796}}

01-07-2021 31-12-2021      134,429.50                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895227/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895235
Proyecto de 

inversión
       1,120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, 

modificado:1118928.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL TRAPICHE - 81684

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81684 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

TRAPICHE, 70944 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

931 METROS DE CAPILLA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-

96.6925, lat:15.818942}}

01-07-2021 31-12-2021   1,118,928.22         1,118,928.22                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2021, 

contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1118928.22, 

importe_modificado:1118928.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895235/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895246
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

HONDO - 81915

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81915 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO 

HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 100 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 110 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-97.07983929, 

lat:17.05918329}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895246/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895325
Proyecto de 

inversión
          108,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:108000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS HUERTAS - 83860

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83860 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS 

HUERTAS, 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN AL SUROESTE A 933.03 M CARRETERA 

FEDERAL, lon:-97.86210781, lat:17.32067339}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895325/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201919085 Acción           487,569.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487569.12, 

modificado:487569.12}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 35325
20 Oaxaca 51

Magdalena 

Teitipac
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

35325 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, 

lat:16.906621}}

08-03-2021 31-12-2021      341,298.37            341,298.37      341,298.37      341,298.37      341,298.37 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MMT/051/FISMDF/001/2021, 

contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEITIPAC, monto:487569.12, 

importe_modificado:487569.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1919085/proyecto_PROCESO

, 1919085/proyecto_INICIO, 

1919085/proyecto_PROCESO, 

1919085/proyecto_INICIO, 

1919085/proyecto_PROCESO, 

1919085/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201922849 Acción           436,288.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436288.77, 

modificado:436288.77}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 46384
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

46384 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, 

lat:16.186473}}

01-03-2021 31-12-2021      436,288.77            436,288.77      436,288.77      261,773.28      261,773.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSLM-

391/FISM-DF/002/2021, contratista:JUAN CARLOS 

RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:436288.77, 

importe_modificado:436288.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1922849/proyecto_INICIO, 

1922849/proyecto_PROCESO, 

1922849/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926279
Proyecto de 

inversión
       1,125,596.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125596.02, 

modificado:1125596.02}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL BARRIO ¿NDU YU¿U¿ DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

JICALTEPEC. - 53569

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53569 S 50 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO 

SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE CONOCIDA Y  ,    SON DOS CALLES 

UNA LLEGA A LA AGENCIA DE LA LOCLAIDAD Y SE DESARROLLA AL ESTE DE ESTA , 

lon:-98.04368082, lat:16.3806219}}

03-05-2021 31-07-2021   1,125,596.02         1,125,596.02   1,125,596.02      298,610.25      298,610.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/122/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1125596.02, 

importe_modificado:1125596.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1926279/proyecto_INICIO, 

1926279/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928255
Proyecto de 

inversión
       2,796,415.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796415.8, 

modificado:2796415.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 

60630

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

60630 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2340.0, 

meta_modificada:2340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE ENTRONQUE ACCESO A LA 

COMUNIDAD PUEBLO ARROYO TRISTE, 71900 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ALAS COMUNIDADES Y BRECHA 

CAMINO AL ARROYO, CALLE CAMINO ALAS COMUNIDADES  SE ENCUENTRA 

UBICADO, lon:-97.26002379, lat:16.09393321}}

02-04-2021 15-06-2021   2,796,415.80         2,796,415.80   2,488,510.88   2,488,510.88   2,488,510.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/003/2021, 

contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:2796415.8, importe_modificado:2796415.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2299.0}}

{1928255/proyecto_INICIO, 

1928255/proyecto_PROCESO, 

1928255/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928976
Proyecto de 

inversión
          867,597.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867597.85, 

modificado:867597.85}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, 

AGENCIA CANDIANI - 63242

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63242 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS ERAS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE 

GUEREERO  PRIVADA LAS ERAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA, lon:-

96.71746474, lat:17.0440042}}

01-07-2021 28-09-2021      867,597.85            867,133.96                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

022/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:867133.96, 

importe_modificado:867133.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:87.0}}

{1928976/proyecto_INICIO, 

1928976/proyecto_PROCESO, 

1928976/proyecto_INICIO, 

1928976/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201929015
Proyecto de 

inversión
       3,863,408.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863408.83, 

modificado:3863408.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE MORELOS Y CALLE 

MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE 

VIGUERA - 63364

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63364 S 139 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1229.0, 

meta_modificada:1229.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PROLONGACION DE MORELOS 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LIBERTAD  PROLONGACION 

DE MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MO, lon:-

96.7508029, lat:17.12860159}}

01-07-2021 28-09-2021   3,863,408.83         3,862,849.37                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

006/2021, contratista:Mblock Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:3862849.37, 

importe_modificado:3862849.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:921.75}}

{1929015/proyecto_INICIO, 

1929015/proyecto_PROCESO, 

1929015/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 06/AGO/2021 AL 

04/OCT/2021                   , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201929709
Proyecto de 

inversión
          965,097.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965097.41, 

modificado:965097.41}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA CINCO DE 

MAYO. - 66425

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

66425 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:223.0, 

meta_modificada:223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE 

COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SEGUNDA SUR,    

CONTRA ESQUINA DE PURIFICADORA LOS PAVORREALES, lon:-98.05433365, 

lat:16.33401648}}

17-05-2021 15-07-2021      965,097.41            965,097.41      965,097.41      756,669.48      756,669.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/035/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:965097.41, 

importe_modificado:965097.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1929709/proyecto_PROCESO

, 1929709/proyecto_INICIO, 

1929709/proyecto_PROCESO, 

1929709/proyecto_INICIO, 

1929709/proyecto_PROCESO, 

1929709/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930283 Acción           204,793.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204793.35, 

modificado:204793.35}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 69071
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

69071 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, 

lat:16.416729}}

01-02-2021 28-12-2021      204,793.35            204,793.35      148,940.62      148,940.62      148,940.62 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMT/285/FIII/SP/01/2021, 

contratista:HUMBERTO SANCHEZ HABANA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:204793.35, importe_modificado:204793.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1930283/proyecto_INICIO, 

1930283/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210201930806 Acción           107,725.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107725.0, 

modificado:107725.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 71421

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

71421 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, 

lat:17.588329}}

22-03-2021 30-11-2021      107,725.00            107,725.00      107,725.00        57,725.00        57,725.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2021-01, 

contratista:CONSTRUCTOR FRANC & JOV, S. A. DE C. V., 

convocante:VILLA CHILAPA DE DI8AZ, monto:107725.0, 

importe_modificado:107725.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1930806/proyecto_INICIO, 

1930806/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931375
Proyecto de 

inversión
          645,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, 

modificado:645000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS / 

LETRINAS EN EL NÚCLEO RURAL EL 

CHAMIZAL - 73892

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

73892 S 66 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:RANCHERIA CHAMIZAL (BUENA 

VISTA), 71194 CHAMIZAL (BUENA VISTA), SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-97.61539114, 

lat:16.74977503}}

31-05-2021 29-07-2021      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101207, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:18.0}}

{1931375/proyecto_INICIO, 

1931375/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931412
Proyecto de 

inversión
          743,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743999.99, 

modificado:743999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 

20DPB1840JU SEGUNDA ETAPA EN SAN 

JUAN ÑUMI LOCALIDAD MONTE NEGRO 

ASENTAMIENTO OTRO - 74161

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
74161 S 104 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA MONTE NEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL,    SE LOCALIZA 

EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE 

ENCUENT, lon:-97.66905152, lat:17.41181703}}

17-05-2021 15-07-2021      547,978.72            547,978.72      547,978.72      547,978.72      547,978.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/05/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:743999.99, importe_modificado:743999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1931412/proyecto_PROCESO

, 1931412/proyecto_FIN, 

1931412/proyecto_PROCESO, 

1931412/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931634
Proyecto de 

inversión
       1,054,322.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, 

modificado:1054322.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 75075
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

75075 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LOMA 

LARGA, 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    DOMICILIOS CONOCIDOS POR LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LOMA LARGA, 

lon:-96.54531192, lat:16.19092138}}

03-05-2021 01-07-2021   1,054,322.23         1,054,322.23      346,917.94      346,917.94      346,917.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

004-2021, contratista:SAMUEL RUIZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, 

monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1931634/proyecto_PROCESO

, 1931634/proyecto_INICIO, 

1931634/proyecto_PROCESO, 

1931634/proyecto_INICIO, 

1931634/proyecto_PROCESO, 

1931634/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201932321
Proyecto de 

inversión
       1,898,499.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, 

modificado:1898499.21}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS 

DORMITORIOS - 77729
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

77729 S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 

70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}}

03-05-2021 31-07-2021   1,898,499.21         1,898,499.21      530,440.57      530,440.57      530,440.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL 

SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

PAXTLÁN, monto:1898499.21, 

importe_modificado:1898499.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1932321/proyecto_PROCESO

, 1932321/proyecto_INICIO, 

1932321/proyecto_PROCESO, 

1932321/proyecto_INICIO, 

1932321/proyecto_PROCESO, 

1932321/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932330
Proyecto de 

inversión
       1,000,208.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000208.78, 

modificado:1000208.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VEINTEAVA ORIENTE DE LA COLONIA LA 

SOLEDAD. - 77761

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77761 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:784.0, 

meta_modificada:784.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIAVA ORIENTE 

COLONIA LA SOLEDAD, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A LA RAYA Y  ,    200 ML AL 

NORTE DEL COMEDOR ITZEL, lon:-98.04028723, lat:16.34599101}}

31-05-2021 19-07-2021   1,000,208.78         1,000,208.78   1,000,208.78      631,747.21      631,747.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/013/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1000208.78, 

importe_modificado:1000208.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1932330/proyecto_INICIO, 

1932330/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933779
Proyecto de 

inversión
       3,213,492.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213492.32, 

modificado:3213492.32}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

PRINCIPAL, DE ACCESO A LAS 

COMUNIDADES - 83102

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

83102 S 1400 1600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC SANTA 

CATARINA JUQUILA RIO GRANDE  - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 129 + 1 PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA 

CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE BRECHA LA 

MATRA, lon:-97.28583909, lat:16.20641545}}

15-04-2021 13-06-2021   3,213,492.32         3,213,492.32   2,037,992.40   2,037,992.40   2,037,992.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/005/2021, 

contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:3213492.32, importe_modificado:3213492.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:129.0}}

{1933779/proyecto_INICIO, 

1933779/proyecto_PROCESO, 

1933779/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934455
Proyecto de 

inversión
          662,444.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662444.04, 

modificado:662444.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA YUYAXII, EN LA LOCALIDAD DE 

VILLA DE GUADALUPE VICTORIA 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE  

(ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 85770

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
85770 S 363 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE A FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO PUEBLO VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CARRETERA 

TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y  ,    UBICADO A 525 M EN EL CAMINO 

HACIA LA FUE, lon:-97.61820991, lat:17.0756993}}

05-05-2021 13-07-2021      662,444.04            662,444.04      662,444.04      478,913.42      478,913.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:100580, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:662444.04, importe_modificado:662444.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.95}}

{1934455/proyecto_INICIO, 

1934455/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935317
Proyecto de 

inversión
       1,948,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948800.0, 

modificado:1948800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO¿ CLAVE:20DPR2272P - 89057

20 Oaxaca 203
San Juan 

Lachigalla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LACHIALLA

89057 S 54 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.75, 

meta_modificada:594.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL A 

XAGUIA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

XAGUIA ES BIEN CONOCIDO POR TODOS ESTA ENSEGUIDA DEL P, lon:-

96.52145543, lat:16.53129977}}

03-06-2021 01-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1935317/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937604 Acción           585,566.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585566.61, 

modificado:585566.61}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90806 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMEIN

TO DE 

ELOXOCHITLÁ

N DE FLORES 

MAGÓN

90806 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, 

lat:18.176881}}

09-03-2021 31-12-2021      409,896.90            409,986.90      409,986.90      409,986.90      409,986.90 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-

R33I32021/001, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA 

S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:585566.61, 

importe_modificado:585566.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1937604/proyecto_INICIO, 

1937604/proyecto_PROCESO, 

1937604/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:A LO QUE NOS OBSERVA LE COMENTO QUE EN LA MIDS SE 

REPORTO TAL CUAL NOS PIDE LA INFORMACION EL SISTEMA, ASI MISMO LOS 

BENEFICIARIOS ESTAN EN 0 YA QUE EN LA MIDS NO HYA NINGUN APARTADO PARA 

METER ESTE DATO., trimestre:3.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201938098
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 15
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00421
S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

PEDRO POCHUTLA , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
18-06-2021 31-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938835
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00221
S 107 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:CARRETERA S. LUCAS 

ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
12-05-2021 31-12-2021        66,537.50              63,075.00        63,075.00        63,075.00        63,075.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938835/proyecto_INICIO, 

1938835/proyecto_FIN, 

1938835/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939716
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01821
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:México 182, Huautepec, Oax., 

México, lon:-96.79891169, lat:18.10153757}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939716/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939988
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02321
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, 

Oax., México, lon:-98.04889619, lat:17.5105427}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939988/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL FOLIO PERTENECE A SANTA MARIA NATIVITDAD, POR ERROR 

INVOLUNTARIO SE CAPTURO MAL  FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:CORREGIR 

LOCALIDAD, trimestre:3.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-

01}}

2021 3 OAX210201940484
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03221
S 82 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:242, localidad:3, direccion:San Martín Peras, Oax., México, 

lon:-98.2404397, lat:17.3597421}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940484/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940515
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03521
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín 

Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935419, lat:18.09937052}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940515/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940542
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03821
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, 

Centro, 70780 Centro, Oax., México, lon:-94.98194039, lat:16.20970893}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940542/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940788
Proyecto de 

inversión
       1,575,151.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575151.63, 

modificado:1575151.63}}

TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE 

ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y 

DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO 

ÁNGEL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL MAR

LPO-

920047989-E1-

2021

S 213 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:211.07, 

meta_modificada:211.07}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 70902 Oax., 

México, lon:-96.49812341, lat:15.66278192}}
23-06-2021 05-09-2021   1,575,151.63         1,575,151.63   1,265,619.05   1,265,619.05   1,265,619.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-

01/LPO-920047989-E1-2021, contratista:ARGUTSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DEL MAR, monto:82426.17, importe_modificado:82426.17}, 

ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-02/LPO-

920047989-E1-2021, contratista:ARGUTSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DEL MAR, monto:1575151.63, importe_modificado:0.01}, 

ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:211.07}}

{1940788/proyecto_INICIO, 

1940788/proyecto_PROCESO, 

1940788/proyecto_FIN, 

1940788/proyecto_PROCESO, 

1940788/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100%, 

SIN EMBARGO, EL AVANCE FINANCIERO NO SE HA CONCLUIDO, SE ESTA REVISANDO Y 

CONCILIANDO LAS CIFRAS DE LA SÁBANA DE FINIQUITO Y NÚMEROS GENERADORES 

PARA EL CIERRE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:flordbelenc, fecha:2021-10-13}, 

obs2: {observación:EL PRIMER ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-01/LPO-920047989-

E1-2021 MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021 PARA 

COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO AUTORIZADO DE 1,575,151.63, DESPUÉS SE 

CONVINO OTRO ADENDUM CON NÚMERO  AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021 AL 

CONTRATO LPO-920047989-E1-2021, CON EL CUAL SÓLO  SE MODIFICA LA FECHA DE 

Sin observaciones

2021 3 OAX210201941355 Adquisición        2,234,754.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234754.38, 

modificado:2232819.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: 

SANTOS REYES NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE 

OAXACA

53100117004

03321
S 1170 1212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., 

México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}}
30-04-2021 11-05-2021   2,232,819.97         2,232,819.97   2,232,819.97   2,232,819.97   2,232,819.97 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, 

contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:4454389.56, importe_modificado:4454389.56}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, 

contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1941355/proyecto_INICIO, 

1941355/proyecto_PROCESO, 

1941355/proyecto_FIN, 

1941355/proyecto_INICIO, 

1941355/proyecto_PROCESO, 

1941355/proyecto_FIN, 

1941355/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941584
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04721
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Vasconcelos 4, Centro, 69800 

Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67961502, lat:17.26870004}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941639
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISON 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05321
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Revolución, 70946 Santa 

María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54623687, lat:15.74656012}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941639/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941865
Proyecto de 

inversión
       2,429,886.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, 

modificado:2429886.97}}

CONSTRUCCIÓN  DE TECHADO 

AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA 

"IGNACIO ZARAGOZA"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117509

00321
S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Santa María Josaa, Oaxaca, 

México, lon:-96.3393307, lat:17.4673083}}
18-06-2021 31-12-2021   2,429,886.97         2,412,576.03                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PRAMOS 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:2412576.03, 

importe_modificado:2412576.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942718
Proyecto de 

inversión
          223,865.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223865.0, 

modificado:223865.0}}

Profesionalización y Capacitación de los 

Elementos Policiales de Seguridad Pública
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

00321-1
N 0 0 1974843

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, 

Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022      201,478.50            223,334.21        67,000.09        67,000.09        67,000.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-

035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO 

MODERNO MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, 

importe_modificado:1222979.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.3}}

{1942718/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955045
Proyecto de 

inversión
          325,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325423.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SEBASTIÁN YUTANINO - 105278

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

105278 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 42 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE 

DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.460933, lat:16.790362}}

01-07-2021 31-12-2021      325,423.38                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955045/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955064
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:371912.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DÍAZ - 105518

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105518 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA LAGUNA 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y  ,    A 45.5 METROS 

APROXIMADAMEN, lon:-97.355037, lat:17.385784}}

01-07-2021 31-12-2021      371,912.44                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955064/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955072
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123970.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COLONIA ISTMEÑA  SECCIÓN EL ZAPOTE - 

105538

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105538 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

GUICHICOVI, 70330 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-

95.109282, lat:17.16439532}}

01-07-2021 31-12-2021      123,970.81                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955072/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955238
Proyecto de 

inversión
          418,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, 

modificado:418401.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

SAN FELIPE - 106334

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106334 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

RANCHO SAN FELIPE, 70440 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 400 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y 150 MTS DE LA 

SECUNDARIA TECNICA 121 SOBRE TERRACERIA QUE LLEVA A SAN FELIPE, lon:-

96.47789, lat:16.811033}}

01-07-2021 31-12-2021      418,401.49                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955238/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955314
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA 

DE ETLA - 106647

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106647 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    EL BENEFICIARIO TIENE SU DOMICILIO A 325 

METROS DEL MERCADO VILLA DE ETLA Y A 150 DEL CECYTE PLA, lon:-96.798852, 

lat:17.199354}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955314/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955493
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO 

DE ÁRNICA - 107455

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107455 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE 

ARNICA, 68571 LLANO DE ÁRNICA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN A 394 M DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO DE 

ÁRNICA. A 350 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA LOCALI, lon:-

96.73303667, lat:18.13178073}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955493/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301955520
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

CABALLERO - 107475

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107475 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 730 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. 

A 875 METROS DE LA IGLESIA DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TES, lon:-

96.71710882, lat:18.1419662}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955520/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955586
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO 

DE AGUA - 107742

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107742 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE 

AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE    Y  

,    CAMINO QUE LLEVA A CARRETERA FEDERAL HACIA EL SUR, lon:-97.368317, 

lat:16.922387}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955592
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA 

DE ARENA - 107800

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107800 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA 

DE ARENA, 68570 PIEDRA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.85 KM DE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE CAÑADA DE MAMEY. AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE CERRO YE, lon:-

96.69183198, lat:18.18746645}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955592/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955594
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BUENAVISTA - 107810

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107810 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CAMINO CON NOMBRE PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ, lon:-96.37652, 

lat:18.044171}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955594/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955598
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 

107843

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

107843 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ZAACHILA Y CALLE 

YANHUITLÁN, CALLE YAGUL  A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A 3 CUAD, 

lon:-97.07846969, lat:18.13610237}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955598/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955613
Proyecto de 

inversión
          255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:255000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 

107881

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

107881 S 19 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE DE 

LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA  A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL , 

lon:-96.87264302, lat:17.24669854}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955613/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955621
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 107908

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107908 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA SABINA PUEBLO 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO 

DEL RIO  A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ Y CERCA DE , lon:-

96.82376544, lat:18.12806644}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955621/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955625
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROAGUÍA - 107914

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107914 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO ROAGUIA, 

70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LAS MINAS, CALLE 5 DE MAYO  A 4 CUADRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA IGLECIA SANTO DOMINGO, lon:-

96.27739483, lat:16.87532175}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955625/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956677
Proyecto de 

inversión
          192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, 

modificado:192000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LAXOPA - 118715

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118715 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 100 METROS DE 

LA IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-

96.31285738, lat:17.21910325}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956677/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956687
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA 

HERMOSA - 118866

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118866 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA 

HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.450821, lat:18.028012}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956687/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956711
Proyecto de 

inversión
          465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN CHILATECA - 119249

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119249 S 58 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN 

JUAN CHILATECA OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 

CUAUHTÉMOC, AVENIDA DEL CARMEN  A 350 METROS APROXIMADAMENTE AL 

NORTE DEL CENT, lon:-96.670838, lat:16.82974}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956711/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956720
Proyecto de 

inversión
          387,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

ZOQUIÁPAM - 119308

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119308 S 48 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ 

INTERIOR SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO 

ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE SAN MATÍAS  A 200 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.619935, 

lat:17.288727}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956720/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956744
Proyecto de 

inversión
          108,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO - 119811

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119811 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE  CALLE PIRUL Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE 

EUCALIPTO  SE ENCUENTRA UBICADA A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-

96.698737, lat:17.060608}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956744/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956799
Proyecto de 

inversión
          153,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, 

modificado:153000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120685

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120685 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO CIUDAD 

CANDIANI, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

PRIVADA 5A PRIVADADA DE NUEVO MEXICO Y CALLE NUEVO MEXICO, PRIVADA 

4TA PRIVADA NUEVO MÉXICO  A 200 MTS. DE LA MISCELANEA LA LUNA A 7 CUA, 

lon:-96.75134045, lat:17.11853907}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956799/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956803
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120703

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120703 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOÁLTEPETL INTERIOR 

SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CERRO AZUL, CALLE CERRO DE 

CRESTÓN  A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA A, lon:-

96.7434782, lat:17.0919896}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956803/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956807
Proyecto de 

inversión
          495,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, 

modificado:495000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 

120772

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

120772 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 1 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA SAN PABLO VILLA 

DE MITLAE.C. TUXTEPEC PALOMARES. A 2 KM. APROXIMADAMENTE D, lon:-

96.30851127, lat:16.93801891}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956807/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956821
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CORRAL DE PIEDRA - 120809

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120809 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LOS SABINOS, 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 400 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRA Y DEL CENTRO DE 

SALUD LOS SABINOS, lon:-97.101087, lat:17.050745}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956821/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301956831
Proyecto de 

inversión
          175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, 

modificado:175000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 120830

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120830 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR 

SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE 

ALDAMA  A 572 METROS DEL SALON REINO TESTIGOS DE JEHOVA A 600 , lon:-

96.79483468, lat:16.87458659}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1956831/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956832
Proyecto de 

inversión
          637,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, 

modificado:637000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL MAMEY TEPANTEPEC - 120943

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120943 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MAMEY 

TEPANTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.037612, 

lat:17.000453}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956832/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957147
Proyecto de 

inversión
     15,858,169.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.585816938E7, 

modificado:1.585816938E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR 

PETATENGO SOBRE EL KM DOS MAS 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DEL 

CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA PETATENGO MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

131644 S 308 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL 

DEL PUERTO  - SANTA MARÍA PETATENGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

285 RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, 

SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARA LA CONSTRUC, 

lon:-96.025751, lat:15.944659}}

15-07-2021 31-12-2021 ############                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1957147/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957459
Proyecto de 

inversión
       1,403,688.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403688.98, 

modificado:1403688.98}}

AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE 

LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE 

ZAPOTITLAN PALMAS - 138095

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

138095 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.89, 

meta_modificada:0.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO LOPEZ MATEOS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ 

MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

200 DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 190 Y A 700 MTS D, lon:-

97.813417, lat:17.858293}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957459/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957795
Proyecto de 

inversión
       1,249,760.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249760.83, 

modificado:1249760.83}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC 

CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO 

SOCHIAPAM SAN FRANCISCO PUEBLO 

NUEVO - 148348

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

148348 S 138 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3441.0, 

meta_modificada:3441.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION 

PAPALO  - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 

650 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCAL, lon:-

96.873478, lat:17.863991}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957795/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957863
Proyecto de 

inversión
          491,606.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491606.79, 

modificado:491606.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEMASCAL - 150319

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150319 S 85 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SIETE   

ENFRENTE DE LICONSA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.400558, 

lat:18.248049}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957863/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957868
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SITIO - 

150452

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150452 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 

71410 EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 187 METROS DE 

LA TIENDA CONASUPOCIENTO OCHENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.035068, lat:16.376469}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957868/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957899
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL VENADO - 150922

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150922 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

VENADO, 69900 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

300 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE 

AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.22981455, 

lat:17.25351352}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957899/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301957900
Proyecto de 

inversión
            75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA ANA DEL VALLE - 151204

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151204 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, 

SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE HIDALGO  A MEDIA CUADRA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLI, 

lon:-96.47233657, lat:16.99286899}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957900/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957906
Proyecto de 

inversión
          567,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

VALDEFLORES - 151455

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151455 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

VALDEFLORES, 70945 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 

100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.79316108, 

lat:15.85096671}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957906/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957907
Proyecto de 

inversión
          567,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 151456

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151456 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CHAHUITEPEC, 70353 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 66 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOLL, lon:-

95.234819, lat:16.894589}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957907/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957916
Proyecto de 

inversión
          824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:824000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

UNIÓN CÁRDENAS - 151542

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151542 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:92, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN 

CÁRDENAS, 69770 UNIÓN CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 550 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.883874, lat:17.259149}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957916/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957918
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANTONIO HUITEPEC - 151547

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151547 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, 

SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y  ,    

A 300 MTS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.142016, lat:16.929344}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957918/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957922
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CIENEGUILLA - 151556

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151556 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CIENEGUILLA, 70877 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 828 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.380833, lat:16.177777}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957922/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957944
Proyecto de 

inversión
            75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CONCEPCIÓN PÁPALO - 151668

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151668 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE DE LOS MAJÍA  DOMICILIO 

UBICADO A 800 MTS. DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN PÁPALO Y, lon:-96.88090487, 

lat:17.84283064}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957944/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957954
Proyecto de 

inversión
       1,386,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, 

modificado:1386000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO 

LA GUADALUPE - 151693

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151693 S 87 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Y  , CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS  A 110 METROS DE LA CANCHA DE SANTA MARÍA ROALO. LA L, 

lon:-96.77963074, lat:16.92210119}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957954/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957973
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

FRÍA - 151813

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151813 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO-

OAXACA INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 380 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO, lon:-96.951009, lat:16.559066}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957973/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957980
Proyecto de 

inversión
          142,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, 

modificado:142500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MIGUEL TLACAMAMA - 152112

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

152112 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN 

MIGUEL TLACAMAMA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE LA CORREGIDORA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 

MTS, lon:-98.062561, lat:16.414581}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957980/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958440
Proyecto de 

inversión
       2,507,923.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507923.61, 

modificado:2507923.61}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO 

SIERRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO DEL MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 170723

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

170723 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.56, 

meta_modificada:637.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV. LAS 

MARGARITAS PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE 

JAZMIN Y CALLE LAS NUBES, CALLE LAS MARGARITAS  SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO , lon:-97.68834511, lat:17.26135446}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1958440/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958627
Proyecto de 

inversión
          927,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:927000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ OZOLOTEPEC - 176248

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176248 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, lon:-96.19694444, lat:16.06777778}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958627/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959604
Proyecto de 

inversión
          364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, 

modificado:364000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - 199361

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199361 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO VALDEZ 

INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA , 

lon:-97.493773, lat:16.293118}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959604/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959607
Proyecto de 

inversión
          976,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976000.0, 

modificado:976000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 

199430

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199430 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y  , CALLE HÉROES DE 

NACOZARI  A 86 METROS DEL TEMPLO DE SAN JOSÉDOS CUADRAS AL , lon:-

96.68577993, lat:16.68387141}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959607/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959630
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO JICAYÁN - 199660

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199660 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

CALLE VICENTE GUERRERO  ENFRENTE DE LA CONASUPO UNA CUADRA AL O, lon:-

98.016155, lat:16.452621}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959630/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959635
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA JUQUILA - 199701

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199701 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 166 METROS DE LA CASA DEL PEREGRINOOCHO 

CUADRAS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29696887, 

lat:16.23750002}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959635/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959644
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENITO JUÁREZ - 199785

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199785 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y  ,    A 100 METROS DEL ALBERGUE PARA DAFMIFICADOS UNA 

CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.323932, 

lat:15.882211}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959644/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959648
Proyecto de 

inversión
          824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:824000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN PEDRO JICAYÁN - 199820

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199820 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,    A 100 METROS DEL 

PREESCOLAR TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIAPL, lon:-98.014019, 

lat:16.454485}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959648/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959649
Proyecto de 

inversión
          488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, 

modificado:488000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTIAGO NUXAÑO - 

199833

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199833 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE JORGE NEGRETE INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE CAMINO NACIONAL  A 700 METROS DE 

LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEÓNEL CARRIZAL. A 350 METROS DE LA AGEN, 

lon:-98.01073, lat:17.406251}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959649/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959652
Proyecto de 

inversión
          412,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:412000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LAS FLORES - 199841

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199841 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS 

FLORES, 71375 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

500 METROS DE LA TIENDA CONASUPOCUATROCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.259965, 

lat:16.886167}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959652/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959661
Proyecto de 

inversión
       5,648,730.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648730.64, 

modificado:5648730.64}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL 

RASTROJO MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 199917

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

199917 S 424 426 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10557.43, 

meta_modificada:10557.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COPALA 

JUXTLAHUACA PUEBLO EL RASTROJO, 69715 EL RASTROJO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y 

CALLE PRINCIPAL,    A 30 METROS DE LA ESCUELA EL RASTROJO DE SANTIAGO 

JUXTL, lon:-97.95601049, lat:17.1577242}}

10-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1959661/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959684
Proyecto de 

inversión
       1,348,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.0, 

modificado:1348500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 200076

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200076 S 181 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2088.0, 

meta_modificada:2088.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 356 METROS DE 

LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, lon:-97.843433, lat:17.156263}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959684/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959716
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201527

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201527 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR 

SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  A 286 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HEBERTO CASTILL, lon:-

96.69399335, lat:16.92872702}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959716/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959726
Proyecto de 

inversión
          340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201697

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201697 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:AVENIDA 11 DE MAYO INTERIOR 

SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  A 127 MTS. DEL 

BASURERO MUNICIPALDOS CUADRAS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-

96.688254, lat:16.9259684}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959726/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959752
Proyecto de 

inversión
       6,650,269.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, 

modificado:6650269.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE 

ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI - 202401

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

202401 S 58 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.66, 

meta_modificada:0.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA 

SINIYUVI SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIP, lon:-

97.85013178, lat:16.99732117}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1959752/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
9 de 184
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2021 3 OAX210301959760
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202513

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202513 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO 

SUÁREZ  SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE CAPILLA CATALOLICA, lon:-

95.8929646, lat:18.10196242}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959760/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960781
Proyecto de 

inversión
          747,918.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747918.72, 

modificado:747918.72}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO; 

LOC. PLAN DE AYALA; 020 - 22016

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

22016 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PLAN 

DE AYALA, 68420 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN VARIOS INMUEBLES DE LA 

LOCALIDAD LA CUAL SE ACCESA VIA ACUATICA DESDE LA LOCALIDAD CERRO MO, 

lon:-96.66599547, lat:18.37375953}}

05-03-2021 03-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960781/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963720
Proyecto de 

inversión
          220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, 

modificado:220500.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA AV. EMILIANO ZAPATA EN 

CABECERA MUNICIPAL - 64832

20 Oaxaca 66
Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

64832 S 2698 2655 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 

COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS MIER 

Y TERAN  EN LA AV.EMILIANO ZAPATA COL.CENTRO, lon:-94.613703, 

lat:16.570465}}

02-02-2021 03-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1963720/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones , 

trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966556
Proyecto de 

inversión
       1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO ITU CHATMA A LA LAGUNA DEL 

KM 0000 AL KM 10+000 - 89043

20 Oaxaca 127
San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

CRISTOBAL 

AMOLTEPEC

89043 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:PASAJE ITU CHATMA A LA 

LAGUNA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ITU CHATMA Y 

CALLE LA LAGUNA,    REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ITU 

CHATMA A LA , lon:-97.57496327, lat:17.27682617}}

03-05-2021 01-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1966556/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, 

usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966662
Proyecto de 

inversión
          548,304.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548304.89, 

modificado:548304.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ABELARDO RODRIGUEZ,  COLONIA PUEBLO 

NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO. - 89877

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

89877 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:438.0, 

meta_modificada:438.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ 

COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE 

C, lon:-96.75473445, lat:17.11554567}}

01-08-2021 30-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1966662/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

petición del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301967697
Proyecto de 

inversión
       3,267,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267000.0, 

modificado:3267000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

MONTENEGRO, SAN JUAN LALANA - 96963

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

96963 S 638 644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4370.0, 

meta_modificada:4370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO 

MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ  

PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICPAL DE LA LOCALIDAD DESPLAZARSE 100 

METROS C, lon:-95.86667734, lat:17.5921919}}

08-03-2021 06-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1967697/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968409
Proyecto de 

inversión
       1,243,926.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243926.45, 

modificado:1243926.45}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, 

TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 

135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA KM. 97 + 200 DI - 

SANTIAGO QUIOTEPEC - SAN JUAN 

COYULA. MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 105017

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

105017 S 510 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:21.85, 

meta_modificada:21.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERA FEDERAL  135  - SAN JUAN COYULA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

21 + 850 PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA 135 ENTRONQUE KM. 97200 

DI , lon:-96.91538545, lat:17.91433074}}

01-04-2021 25-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968409/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968659
Proyecto de 

inversión
          749,594.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749594.09, 

modificado:749594.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

105800
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

105800 S 141 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TACUYÁ  - 

GUADALUPE YUCHÍO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO TACUYÁ, 

69700 TACUYÁ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REAHBILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE 

DE , lon:-98.01539322, lat:17.22358962}}

17-04-2021 06-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968659/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968977
Proyecto de 

inversión
       1,176,747.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176747.0, 

modificado:1176747.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA - 107048
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TECOMATLÁN

107048 S 191 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1569.98, 

meta_modificada:1569.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN 

MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

CUAUHTEMOC  LA OBRA INICIA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA E INCLUYE LA CA, lon:-

97.26825487, lat:17.39260225}}

17-05-2021 14-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1968977/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969004
Proyecto de 

inversión
       3,445,351.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445351.24, 

modificado:3445351.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTO EN LA CARRETERA DE 

TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 

5TA. ETAPA. - 107122

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107122 S 226 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA CAMINO DE LA COMUNIDAD DE 

TIERRA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE CAJA VIEJA, 70786 TIERRA BLANCA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y 

C, lon:-95.13148313, lat:16.30117499}}

12-03-2021 25-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969004/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969164
Proyecto de 

inversión
       1,062,219.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062219.41, 

modificado:1062219.41}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA 

CUMBRE YERBA SANTA - SANTA CRUZ 

TILAPA - 107662

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107662 S 49 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE 

YERBA SANTA  - SANTA CRUZ TILAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 

undefined PUEBLO LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN , lon:-

97.98779405, lat:17.20075224}}

22-03-2021 20-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969164/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969712
Proyecto de 

inversión
       2,502,448.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502448.43, 

modificado:2502448.43}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

109349
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

109349 S 42 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

MARCOS ZOCHIQUILAZALA  - SAN JUAN PIÑAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

11 + 11 PUEBLO SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA, 69700 SAN MARCOS 

ZOCHIQUILAZALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REHABILITACIÓ, lon:-98.15742189, lat:17.27564023}}

14-04-2021 28-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969712/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969878
Proyecto de 

inversión
       2,110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110000.0, 

modificado:2110000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA 

VILLANUEVA - 109882

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

109882 S 127 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:3, direccion:PUEBLO COLONIA VILLANUEVA, 

71160 COLONIA VILLANUEVA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE 

CAMINO RUMBO A SANTA MARIA OCOTLAN Y CAMINO RUMBO A LA AGENCIA 

MUNICIPAL,    SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO RUMBO A SANTA MARIA 

OCOTLA, lon:-97.71332814, lat:16.95009056}}

01-06-2021 29-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969878/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970088
Proyecto de 

inversión
       1,177,476.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177476.03, 

modificado:1220628.62}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE MAYO, EN 

LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 110621

20 Oaxaca 46
Magdalena 

Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

JALTEPEC

110621 S 104 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1155.0, 

meta_modificada:1292.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA EL VENADO, 69909 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE  EN 

CALLE 10 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA AGENCIA DE L, lon:-

97.23309571, lat:17.24992692}}

19-07-2021 16-10-2021   1,220,628.62         1,220,628.62      400,511.81      400,511.81      400,511.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0010/03/2021, 

contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI SA 

DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, 

monto:1220628.62, importe_modificado:1220628.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1035.0}}

{1970088/proyecto_INICIO, 

1970088/proyecto_PROCESO, 

1970088/proyecto_INICIO, 

1970088/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970192
Proyecto de 

inversión
       1,549,828.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549828.2, 

modificado:1549828.2}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, 

SEGUNDA ETAPA. - 110965
20 Oaxaca 389

Santa Inés 

Yatzeche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

YATZECHE

110965 S 542 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA 

INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE GUERRERO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.7563395, 

lat:16.80852593}}

29-03-2021 12-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1970192/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970313
Proyecto de 

inversión
       1,104,543.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104543.0, 

modificado:1104543.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL PARAJE NÚMERO 3. 

LA GUACAMAYA. - 111446

20 Oaxaca 273
San Miguel 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

PERAS

111446 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL TEMASCAL, 

71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL 

PARAJE DENOMINADO LA GUACAMAYA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

REALIZARAN DENTRO DE LOS PREDIOS DE CADA BENEFICIARIO, lon:-96.96877254, 

lat:16.93854978}}

18-05-2021 15-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1970313/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970686
Proyecto de 

inversión
          861,145.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861145.12, 

modificado:861145.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE  

SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS  JOSÉ 

VASCONCELOS, CLAVE 20DJN2046C - 

113162

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DE 

SAN PABLO 

ETLA

113162 S 2432 2271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

SECCION SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  

ENTRE  PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE 

EMILIAN, lon:-96.75339327, lat:17.14265431}}

19-07-2021 16-09-2021      861,145.12            861,145.12      496,021.57      496,021.57      496,021.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IR/MSPE/293/FISMDF/038/2021, contratista:RAYMUNDO 

GRANADOS ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA, monto:861145.12, 

importe_modificado:861145.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.6}}

{1970686/proyecto_INICIO, 

1970686/proyecto_PROCESO, 

1970686/proyecto_INICIO, 

1970686/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL 

MONTO COMPROMETIDO DEB SER 

IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:CORREGIR EL 

MONTO COMPROMETIDO DEB SER 

IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:CORREGIR EL 

2021 3 OAX210301970850
Proyecto de 

inversión
       1,171,671.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171671.97, 

modificado:1171671.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA 

UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO 

JUÁREZ SEDE TLACOLULA. - 113805

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

113805 S 990 810 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFÉREZ, 70400 

ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

A 500 METROS AL SUROESTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE ALFEREZ, lon:-96.49166653, lat:16.93593594}}

17-05-2021 15-07-2021   1,171,671.97         1,171,671.97      937,337.58      937,337.58      937,337.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/007/2021, contratista:YOO 

NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:1171671.97, importe_modificado:1171671.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1970850/proyecto_PROCESO

, 1970850/proyecto_INICIO, 

1970850/proyecto_PROCESO, 

1970850/proyecto_INICIO, 

1970850/proyecto_PROCESO, 

1970850/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL IMPORTE 

2021 3 OAX210301970887
Proyecto de 

inversión
       1,052,771.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052771.94, 

modificado:1052771.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA TRES DE MAYO 

(TERCERA ETAPA). - 113892

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

113892 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:481.0, 

meta_modificada:481.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA TRES 

DE MAYO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 

CONOCIDA  SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 

A 1.17 K, lon:-98.03558225, lat:16.3522371}}

14-06-2021 12-08-2021   1,052,771.94         1,052,771.94      538,293.60      538,293.60      538,293.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/029/2021, 

contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1052771.94, 

importe_modificado:1052771.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:275.0}}

{1970887/proyecto_INICIO, 

1970887/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970903
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 113918
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

113918 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN 

OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE CONSTRUYEN VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN 

DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA 

CERCA DE L, lon:-96.35977313, lat:16.07873636}}

12-05-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1970903/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra cancelada en plataforma MIDS , trimestre:3.0, 

usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970993
Proyecto de 

inversión
       1,082,381.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082381.37, 

modificado:1082381.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CALLES, 

QUIETABEÑE Y PROLONGACIÓN DE 

OCOÑAÑA, COLONIA XIADANI. - 114213

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

114213 S 70 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE OCOÑAÑA Y REYES 

ZAPOTECAS COLONIA XIADANI, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE ZAHUINDANDA  LA OBRA SE UBICA A 100 METROS 

AL OESTE Y DETRAS DE LA GASOLINERA BP LA CUAL SE UBICA SOBRE LA C, lon:-

96.70853652, lat:16.94104631}}

12-04-2021 10-06-2021   1,082,381.37         1,082,381.37      875,923.34      875,923.34      875,923.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/219/2021, 

contratista:IVÁN VELASCO MALDONADO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1082381.37, importe_modificado:1082381.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

{1970993/proyecto_INICIO, 

1970993/proyecto_PROCESO, 

1970993/proyecto_INICIO, 

1970993/proyecto_PROCESO, 

1970993/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 16 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301971844
Proyecto de 

inversión
       1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CON 

20DPB0739O - 116920

20 Oaxaca 236
San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARCIAL 

OZOLOTEPEC

116920 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

LUZ DEL ORIENTE, 70894 LA LUZ DEL ORIENTE, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓ DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PROGRESO CON CLAVE 20DPB0739O EN EL CENTRO DE LA RANC, lon:-

96.38620898, lat:16.04054193}}

01-04-2021 29-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1971844/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra observada y eliminada en sistema MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:raymundovelasquezx1, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971914
Proyecto de 

inversión
          170,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170750.0, 

modificado:170750.0}}

MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE  

CALLES DEL RANCHO AGUILAR - 117107
20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

117107 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

RANCHO LOS AGUILAR, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE 

CONDUCE DE LA CABECERA MUNCIPAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS , lon:-

95.1383525, lat:16.79100497}}

01-06-2021 19-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105461, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:170750.0, importe_modificado:170750.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1971914/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972348
Proyecto de 

inversión
       3,992,749.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992749.0, 

modificado:3992749.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE YERBA SANTA. - 118553

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

118553 S 137 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA YERBA SANTA, 70947 YERBA SANTA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A YERBA SANTA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 

INDEPENDENCIA  SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL CENTRO DE LA 

LOCALIDA, lon:-96.6389938, lat:15.78585751}}

18-03-2021 15-06-2021   3,992,749.00         3,992,749.00   3,992,749.00   2,381,495.03   2,381,495.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

008-2021, contratista:JOMEVE  S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:3992749.0, importe_modificado:3992749.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:31.0}}

{1972348/proyecto_INICIO, 

1972348/proyecto_PROCESO, 

1972348/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972407
Proyecto de 

inversión
       1,243,504.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243504.85, 

modificado:1243504.85}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN LA COLONIA ZAFIRO. - 118717
20 Oaxaca 325

San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

118717 S 790 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.49, 

meta_modificada:72.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA  ENTRE CALLE MONTE BELLO Y  ,    EN LA COLONIA ZAFIRO DE LA CALLE 

LÓPEZ MATEOS, lon:-95.9975887, lat:16.66331007}}

04-06-2021 03-07-2021   1,243,504.85         1,243,504.85   1,243,504.85   1,243,504.85   1,243,504.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/018-

14/2021, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:1243504.85, 

importe_modificado:1243504.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.49}}

{1972407/proyecto_INICIO, 

1972407/proyecto_PROCESO, 

1972407/proyecto_INICIO, 

1972407/proyecto_FIN, 

1972407/proyecto_PROCESO, 

1972407/proyecto_FIN, 

1972407/proyecto_PROCESO, 

1972407/proyecto_INICIO, 

1972407/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su 

eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la 

LCF., trimestre:3.0, usuario:estebanlopezg, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301972886
Proyecto de 

inversión
       1,482,440.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482440.18, 

modificado:1482440.18}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿FELIPE CARRILLO 

PUERTO¿ CON CLAVE 20DPB1145L EN LA 

LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO. - 120172

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

120172 S 137 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:90, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA RINCÓN BONITO, 70947 RINCÓN BONITO, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CAMINO A SANTA MARÍA 

TONAMECA, CAMINO A CAULOTE  SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE 

CARRIL, lon:-96.55792376, lat:15.79228295}}

18-03-2021 15-06-2021   1,482,440.18         1,482,440.18   1,482,440.18   1,350,516.96   1,350,516.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

010-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1482440.18, 

importe_modificado:1482440.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1972886/proyecto_INICIO, 

1972886/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972913
Proyecto de 

inversión
       1,796,148.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796148.44, 

modificado:1796148.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO 

GRANDE. - 120278

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

120278 S 116 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:63, direccion:CALLE GUANACASTLE 

RANCHERIA LLANO GRANDE, 70947 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MANDIMBO Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA 200 PINOTEPA 

NACIONAL - SALINA CRUZ  LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABL, lon:-96.53913198, lat:15.73712754}}

18-03-2021 15-06-2021   1,796,148.44         1,796,148.44   1,796,148.44   1,417,104.69   1,417,104.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

011-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1796148.44, 

importe_modificado:1796148.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:75.0}}

{1972913/proyecto_INICIO, 

1972913/proyecto_PROCESO, 

1972913/proyecto_INICIO, 

1972913/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973040
Proyecto de 

inversión
          362,500.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.8, 

modificado:362500.8}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 

PENSAMIENTOS, PROL.  DE DOS DE ABRIL Y 

CAÑADA  FLOR DE LA COLONIA PIEDRA 

BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 120636

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

120636 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTOS  , 00000 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  PROLONGACION DOS DE ABRIL Y CALLE CAÑADA LA FLOR,    CALLE 

PENSAMIENTOS PROL. DE DOS DE ABRIL Y CAÑADA FLOR DE LA COLONIA PIEDR, 

lon:-96.90890038, lat:17.28963923}}

30-04-2021 29-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973040/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973917
Proyecto de 

inversión
       1,092,322.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092322.1, 

modificado:1092322.1}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL 

HORNO. - 123219

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

123219 S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1278.0, 

meta_modificada:1278.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 

BARRIO EL HORNO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE ARROYO DEL CHALUCO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE EL 

BAJADERO  LA RED DE AGUA POTABLE PASA POR VARIAS CALLES DENTRO DE LA, 

lon:-96.541694, lat:15.740583}}

18-03-2021 16-05-2021   1,092,322.10         1,092,322.10   1,092,322.10   1,014,609.85   1,014,609.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

014-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1092322.1, 

importe_modificado:1092322.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1100.0}}

{1973917/proyecto_INICIO, 

1973917/proyecto_PROCESO, 

1973917/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974345
Proyecto de 

inversión
       1,817,196.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, 

modificado:1817196.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LOS PARAJES LA CRUZ, LA 

CAPILLA LA ASENCION, ENTRONQUE A 

LOMA LARGA, CAMINO A LA ERMITA Y 

PARAJE BUGANBILIA EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO PELON - 125173

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

125173 S 22 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A 

CERRO PELON RANCHERIA CERRO PELÓN, 70283 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CERRO PELON Y CAMINO 

ENTRONQUE A LOMA LARGA, CAMINO A LA ERMITA  LA OBRA SE ENCUENTRA , 

lon:-96.10618773, lat:16.99091943}}

17-06-2021 14-09-2021   1,230,218.52         1,230,218.52   1,230,218.52   1,230,218.52   1,230,218.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/15/2021, 

contratista:DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GENESIS, S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

{1974345/proyecto_INICIO, 

1974345/proyecto_PROCESO, 

1974345/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974429
Proyecto de 

inversión
       1,799,000.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799000.08, 

modificado:1799000.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 

EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 125449
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

125449 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:60, direccion:CALLE PALMERAS RANCHERIA 

LA CULEBRA BARRIO LA CULEBRA, 70944 LA CULEBRA [BARRIO], SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE LOS MANGALES Y CALLE EL PALMAR, CALLE 

LIMON  SON 10 VIVIENADAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.84482057, 

lat:15.76463914}}

18-03-2021 15-06-2021   1,799,000.08         1,799,000.08   1,799,000.08   1,129,247.34   1,129,247.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

017-2021, contratista:Fredy Alcazar García, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1799000.08, importe_modificado:1799000.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1974429/proyecto_PROCESO

, 1974429/proyecto_INICIO, 

1974429/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974545
Proyecto de 

inversión
       1,626,372.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626372.08, 

modificado:1626372.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 

125800

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

125800 S 66 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:10, direccion:CALLE AV PRINCIPAL BARRIO 

CHACAHUA, 70949 CHACAHUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  

CALLE DE LA RELIQUIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EL COCO  SE LO CALIZA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACAHUA, lon:-96.60301539, 

lat:15.70354144}}

22-03-2021 19-06-2021   1,626,372.08         1,626,372.08   1,626,372.08   1,405,771.60   1,405,771.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

019-2021, contratista:JOMEVE  S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1626372.08, importe_modificado:1626372.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{1974545/proyecto_INICIO, 

1974545/proyecto_PROCESO, 

1974545/proyecto_INICIO, 

1974545/proyecto_PROCESO, 

1974545/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974588
Proyecto de 

inversión
       1,085,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085700.0, 

modificado:1085700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO 

EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DEL 

POTRERO - 126065

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

126065 S 165 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:74, direccion:CALLE EL HIGO RANCHERIA LA 

BARRA DEL POTRERO, 70944 LA BARRA DEL POTRERO, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA 200 PINOTEPA 

NACIONAL - SALINA CRUZ  A 30METROS DE LA CARRETERA FEDERA N , lon:-

96.7632, lat:15.7372}}

22-03-2021 19-06-2021   1,085,700.00         1,085,700.00   1,085,700.00      983,972.65      983,972.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

020-2021, contratista:Infraestructura en Diseño y 

Construcción ACROPOLIS S.A. de C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1085700.0, importe_modificado:1085700.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:61.0}}

{1974588/proyecto_PROCESO

, 1974588/proyecto_INICIO, 

1974588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975124
Proyecto de 

inversión
          458,318.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458318.09, 

modificado:458318.09}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR  EN EL 

PREESCOLAR NIÑOS HÉROES 

CLAVE:20DCC2125Z - 128190

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

128190 S 20 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

20 DE NOVIEMBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ Y CALLE PINO SUÁREZ, 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE N, lon:-

96.58159475, lat:16.32067699}}

29-05-2021 27-07-2021      458,318.09            458,318.09      458,318.09      137,495.43      137,495.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/032/2021, 

contratista:BERNARDO AQUINO NOLASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:458318.09, importe_modificado:458318.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.2}}

{1975124/proyecto_PROCESO

, 1975124/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301975409
Proyecto de 

inversión
       2,786,726.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786726.81, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA  

DE LA CALLE EL CHARRIS, EN EL BARRIO DEL 

CARMEN, PRIMERA ETAPA - 129517

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

129517 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3925.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CHARRIS 

COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LOS MOGOTES Y 

CAMINO CAMINO AL CHARRIS, CAMINO CAMINO A LOS MOGOTES  ACCESO AL 

FRACCIONAMIE, lon:-96.728378, lat:17.014936}}

07-04-2021 26-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1975409/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO   129517     MIDS POR 

MOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979667
Proyecto de 

inversión
          947,080.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947080.16, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA CALLE LIBERTAD SEGUNDA ETAPA - 

148261

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

148261 S 502 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA DE MERCADO Y CALLE PRIMERA DE 

HIDALGO, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD MISMA Q, 

lon:-96.3704793, lat:16.1313146}}

26-04-2021 05-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1979667/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La obra cuenta con observaciones en plataforma MIDS, por tanto 

se sugirió cancelarla y reportar en 0 en SRFT , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, 

fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301980481
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA, BARRIO DE SAN 

FRANCISCO, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. - 

152026

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

152026 S 275 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA 

BARRIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE DIAZ MIRON Y CALLE MATAMOROS, 

CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TORTILLERÍA, lon:-

97.63153904, lat:17.58584415}}

01-10-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1980481/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJETURA YA QUE POR LOS TIEMPOS NO SE 

PODRAN TENER LAS LICENCIAS Y PERMIZOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO YA 

QUE CFE TARDA DE 5 A 6 MESES EN VALIDAR UN PROYECTO EN LA REGION MIXTECA 

QUE ES DONDE ESTAN SUS OFICINAS., trimestre:3.0, usuario:franciscohernandezm, 

fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301980700
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE BARRIO DE LA CRUZ - 152874
20 Oaxaca 180

San Juan 

Bautista Lo de 

Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCION DE 

LA OBRA

152874 S 950 820 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y 

CALLE PROGRESO, CALLE ANTONIO DE LEON  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-

98.34830144, lat:16.51393575}}

28-07-2021 26-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1980700/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301981431
Proyecto de 

inversión
       1,098,845.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098845.44, 

modificado:1098845.44}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA - 

155372

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

155372 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:94.38, 

meta_modificada:94.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA 

VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO Y CALLE LIMITE 

DE COLONIA, CALLE 24 DE FEBRERO  POR EL BLVR BICENTERNARIO A 100 MT, lon:-

96.13418493, lat:18.10803992}}

07-07-2021 20-08-2021      329,653.63            329,653.63      329,653.63      329,653.63      329,653.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-059/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1098845.44, importe_modificado:1098845.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:35.26}}

{1981431/proyecto_PROCESO

, 1981431/proyecto_INICIO, 

1981431/proyecto_PROCESO, 

1981431/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981877
Proyecto de 

inversión
          767,586.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767586.37, 

modificado:767586.37}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 8 

CALLE FRANCISCO I. MADERO; 012 - 

156680

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

156680 S 69 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:349.0, 

meta_modificada:349.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO ZONA URBANA EJIDAL, 68424 ZONA URBANA EJIDAL, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO ACATLAN - ASERRADERO  EL PROYECTO SE , 

lon:-96.58509531, lat:18.52963464}}

20-09-2021 19-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1981877/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982200
Proyecto de 

inversión
       2,494,910.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494910.75, 

modificado:2494910.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE - 157637

20 Oaxaca 409
Santa María 

del Tule

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA DEL 

TULE

157637 S 62 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2040.0, 

meta_modificada:2040.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE DICEMBRE PUEBLO 

SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL 

TULE OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE EL ARENAL, CALLE 12 DE 

DICIEMBRE  LA CALLE 18 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA AL NORESTE DE, lon:-

96.63114448, lat:17.04209136}}

19-07-2021 16-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1982200/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:POR SUGERENCIA DE LA MIDS, SOLICITAMOS LA CANCELACION 

DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CARAGAR 

EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-

15}, obs2: {observación:POR SUGERENCIA DE LA MIDS, SOLICITAMOS LA 

CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO, SE VOLVERA A CARGAR EN EL PROXIMO 

TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982603
Proyecto de 

inversión
       1,726,127.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726127.44, 

modificado:1726127.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN BARTOLO COYOTEPEC - 158786

20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BARTOLO 

COYOTEPEC

158786 S 968 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1370.0, 

meta_modificada:1370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN 

BARTOLO COYOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA, 

CALLE GALEANA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE 

ALD, lon:-96.7112318, lat:16.9561608}}

09-08-2021 07-10-2021   1,726,127.44         1,726,127.44   1,664,994.93   1,664,994.93   1,664,994.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/003/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SAN BARTOLO 

COYOTEPEC, monto:1726127.44, 

importe_modificado:1726127.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1350.0}}

{1982603/proyecto_INICIO, 

1982603/proyecto_PROCESO, 

1982603/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983126
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL 

TECOMATE - 162459

20 Oaxaca 547 Teotongo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEOTONGO
162459 S 42 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1285.0, 

meta_modificada:1285.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:5, direccion:CALLE CALLE A RIO 

TECAMACHALCO INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOMATE, 69520 EL TECOMATE, 

TEOTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINICIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA 

Y CALLE CALLE RUMBO A RIO TECAMACHALCO,    ATRAS DE LA AGENCIA DE POLI, 

lon:-97.55174095, lat:17.73669396}}

17-07-2021 14-09-2021      500,000.00            500,000.00      414,807.79      414,807.79      414,807.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-

O/20/547/COP/02/2021, contratista:DINPLASMA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1150.0}}

{1983126/proyecto_PROCESO

, 1983126/proyecto_INICIO, 

1983126/proyecto_PROCESO, 

1983126/proyecto_INICIO, 

1983126/proyecto_PROCESO, 

1983126/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983944
Proyecto de 

inversión
          481,471.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481471.76, 

modificado:481471.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PETELA, COLONIA MONTE ALBAN, 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 

165846

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165846 S 28 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PETELA COLONIA MONTE 

ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

HUAVES Y CALLE HUIJAZOO, CALLE DESANDEHUI  CALL PETELA ENTRE CALLE 

HUAVES Y CALLE HUIJAZOO COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN M, 

lon:-96.74933008, lat:17.05616496}}

13-09-2021 11-11-2021      481,471.76                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983944/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301984763
Proyecto de 

inversión
          999,971.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.12, 

modificado:999971.12}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 

CONTENCIÓN DE LA CALLE DIECIOCHO SUR 

EN EL BARRIO EL ZAPOTE ALTO. - 169005

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

169005 S 40 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:88.55, 

meta_modificada:88.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA OCTAVA SUR 

BARRIO ZAPOTE ALTO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE QUINTA 

ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE MISELANIA Y 

PAPEL, lon:-98.0444963, lat:16.33457618}}

02-08-2021 30-09-2021      999,971.12            999,971.12                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/076/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:999971.12, 

importe_modificado:999971.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:5.0}}

{1984763/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984847
Proyecto de 

inversión
          306,268.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306268.23, 

modificado:306268.23}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CAMINOS COSECHEROS DE LA ORILLA DEL 

MAR EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS 

GARROCHAS. - 169389

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

169389 S 106 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA 

GARROCHA  - LOS POCITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 270 EJIDO PASO 

DE LA GARROCHA, 71607 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    INICIA ENLA LOCALIDAD DE PASO DE LA GAR, 

lon:-98.03280565, lat:16.16983922}}

09-08-2021 23-08-2021      306,268.23            306,268.23                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/164/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:306268.23, 

importe_modificado:306268.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:200.0}}

{1984847/proyecto_PROCESO

, 1984847/proyecto_INICIO, 

1984847/proyecto_PROCESO, 

1984847/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984891
Proyecto de 

inversión
          168,655.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168655.67, 

modificado:168655.67}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

LARGA. - 169544

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

169544 S 46 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA 

LOMA LARGA, 71608 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA,    A 100 ML AL NORTE DE LA 

AGENCIA, lon:-98.11316205, lat:16.33110783}}

16-08-2021 14-10-2021      168,655.67            168,655.67      168,655.67                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/148/2021, 

contratista:C. SANDRA ARACELI LÓPEZ CORTEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:168655.67, 

importe_modificado:168655.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1984891/proyecto_PROCESO

, 1984891/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984910
Proyecto de 

inversión
       2,602,830.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602830.96, 

modificado:2602830.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO  EN LA CALLE 

10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS 

DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA. - 169622

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

169622 S 111 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1455.8, 

meta_modificada:1455.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MARZO COLONIA 

LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR CINCO, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE 24 DE FEBRERO,    CALLE 

10 DE MARZO ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE 24 DE FEBRERO C, lon:-

96.739155, lat:17.09239995}}

13-09-2021 11-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1984910/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985021
Proyecto de 

inversión
          186,314.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186314.0, 

modificado:186314.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

DORMITORIO EN SANTIAGO NUNDICHE, 

LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 169919

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

169919 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 

69824 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS 

DOS CUARTOS DORMITORIOS ESTAN UBICADOS A CUATRO KILOMETROS Y MEDIO 

ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL CON DESVIACIÓN A LA DE, lon:-

97.66364105, lat:17.35751014}}

26-07-2021 26-09-2021      186,314.00            186,314.00      145,111.74      145,111.74      145,111.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/17/2021, 

contratista:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:186314.0, 

importe_modificado:186314.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1985021/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985538
Proyecto de 

inversión
       1,504,730.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504730.92, 

modificado:1504730.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN 

LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, 

CLAVE 20DPB0144F, BARRIO GRANDE - 

171920

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

171920 S 94 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:634.0, 

meta_modificada:634.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE 

ENCUENTRA EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON AL SURESTE D, lon:-

98.01233295, lat:16.44675062}}

20-07-2021 17-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./06/2021, 

contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1504730.92, 

importe_modificado:1504730.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1985538/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301985746
Proyecto de 

inversión
       1,308,375.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308375.31, 

modificado:1308375.31}}

REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE EN 

MORELOS - 172776
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

172776 S 79 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2802.0, 

meta_modificada:2802.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LIMAR  - 

MORELOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA MORELOS, 

71372 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE CAMINO A LLAO 

DE AGUA Y CAMINO A LA CALAVERA, CAMINO A LA CIENEGA  PARTIENDO DE LA, 

lon:-97.32391687, lat:16.92943926}}

20-09-2021 15-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1985746/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985818
Proyecto de 

inversión
          138,407.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138407.79, 

modificado:138407.79}}

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 

OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA 

PLUVIAL EN SANTIAGO NUNDICHE, 

LOCALIDAD LOMA ITUNUMA - 173031

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

173031 S 22 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOMA ITUNUMA, 

69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEL CASCO 

DEL MUNICIPIO SE TRANSITAN 5 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A LA 

COMUNIDAD DE LOMA ITUNUMA A LA IZQUIERDA CON 200 M SE ENCUENTRA LA 

OLL, lon:-97.6486777, lat:17.37829521}}

05-07-2021 05-08-2021      138,407.79            138,407.79      138,407.79      138,407.79      138,407.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/03/2021, 

contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:138407.79, importe_modificado:138407.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:0.0}}

{1985818/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986009
Proyecto de 

inversión
       1,904,368.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904368.32, 

modificado:1904368.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE GUADALUPE VICTORIA - 173682

20 Oaxaca 485
Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

173682 S 25 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1392.4, 

meta_modificada:1392.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  ,    CALLE GUADALUPE VISTORIA RUMBO A 

LA PLAYA, lon:-98.44341376, lat:16.30333087}}

16-08-2021 29-10-2021   1,904,368.32         1,904,368.32                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/10/2021, 

contratista:RAYMUNDO ÁLVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:1904368.32, importe_modificado:1904368.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:250.0}}

{1986009/proyecto_PROCESO

, 1986009/proyecto_INICIO, 

1986009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986219
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LOS REYES (AMPL. 

SANTA URSULA), EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 174356

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

174356 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CUARTEL 

LOS REYES, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA DIRECCION CORRESPONDE , lon:-

96.25742728, lat:18.00393344}}

03-07-2021 05-07-2021      100,848.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/096/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1986219/proyecto_INICIO, 

1986219/proyecto_FIN, 

1986219/proyecto_PROCESO, 

1986219/proyecto_FIN, 

1986219/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986236
Proyecto de 

inversión
       3,874,158.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874158.36, 

modificado:3874158.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 

174403

20 Oaxaca 12
Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

174403 S 5130 4730 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2031.06, 

meta_modificada:2031.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO 

CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC Y A, 

lon:-96.49183524, lat:15.9256617}}

16-07-2021 13-10-2021   3,874,158.36         3,874,158.36      774,157.29      774,157.29      774,157.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/007/2021, 

contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIAS OBRAS Y 

PAVIMENTOS OPTIMIZADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:3874158.36, importe_modificado:3874158.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:685.56}}

{1986236/proyecto_INICIO, 

1986236/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986350
Proyecto de 

inversión
          498,761.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498761.62, 

modificado:498761.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

DEL CIRCUITO AL CALVARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTEPEC 

(PRIMERA ETAPA) - 174690

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

174690 S 118 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA 

MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA 

UBICADA AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA INTEGRADA EN LA CAL, lon:-

95.9919284, lat:17.22579265}}

16-08-2021 14-09-2021      498,761.62            498,761.62      149,628.49      149,628.49      149,628.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

10/MTVM/554/FISMDF/19/2021, contratista:J. C. 

CONSTRUCCIONES 2000 S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:498761.62, 

importe_modificado:498761.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:105.0}}

{1986350/proyecto_PROCESO

, 1986350/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986586
Proyecto de 

inversión
          618,371.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618371.76, 

modificado:618371.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE UNO COLONIA EL 

ROSARIO; 043 - 175835

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175835 S 128 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN BARRIO EL 

ROSARIO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE DOS Y CAMINO TERRENOS PARTICULARES, CALLE 

CRISTOBAL COLON  EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA UNID, lon:-

96.59842471, lat:18.5343616}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986595
Proyecto de 

inversión
          609,604.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609604.89, 

modificado:609604.89}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA 

ESPERANZA - LA CARBONERA; 041 - 175868
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175868 S 139 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 68425 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE TRES Y CALLE UNO, CALLE LAZARO CARDENAS  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON , lon:-

96.39952776, lat:18.43822347}}

20-09-2021 19-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1986595/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986626
Proyecto de 

inversión
          298,892.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298892.77, 

modificado:298892.77}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, LOC. 

CERRO MOJARRA; 034 - 175962

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175962 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO MOJARRA LA CAPILLA, 68422 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE TRES Y CALLE UNO, CAMINO TERRENOS 

PARTICULARES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE LA LOCA, lon:-

96.59781555, lat:18.38845422}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987893
Proyecto de 

inversión
          383,714.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383714.08, 

modificado:383714.08}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE 

LA CALLE LA LOMA - 181364
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

181364 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.89, 

meta_modificada:158.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA 

FRACCIONAMIENTO EL CARMEN II, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE CERRO 

GRANDE Y CALLE LA CIMA,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LOMA EN EL 

FRACCI, lon:-97.79838738, lat:17.79556212}}

01-09-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1987893/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988297
Proyecto de 

inversión
       1,937,246.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937246.77, 

modificado:1937246.77}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION PARA AGUA POTABLE DEL 

MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE 

GUICHIXU - 182914

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

SANTIAGO 

LAOLLAGA

182914 S 225 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:PUEBLO GUICHIXU, 70723 

GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

A LAS AFUERA DE LA POBLACION COLINDANDO CON EL RIO QUE ATRAVIESA A LA 

COMUNIDAD, lon:-95.28332636, lat:16.69376772}}

10-07-2021 31-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1988297/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988841
Proyecto de 

inversión
       1,688,213.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688213.32, 

modificado:1747765.06}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO 

COLORADO - 184610

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

184610 S 127 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2025.5, 

meta_modificada:2025.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:362, direccion:CALLE MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ COLONIA ROBERTO COLORADO, 68365 

ROBERTO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS PABLO PEREZ,    LOS TRABAJOS SE UBICAN 

SOBRE, lon:-96.18351121, lat:18.09271508}}

15-07-2021 28-08-2021   1,443,749.84         1,443,749.84   1,443,749.84   1,443,749.84   1,443,749.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-067/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1688213.32, 

importe_modificado:1747765.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1085.12}}

{1988841/proyecto_INICIO, 

1988841/proyecto_PROCESO, 

1988841/proyecto_INICIO, 

1988841/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988846
Proyecto de 

inversión
          736,791.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736791.27, 

modificado:736791.27}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE 

LA CALLE ALCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y RIO MIXTECO - 184632

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

184632 S 125 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:403.0, 

meta_modificada:403.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA  SANTA MARÍA 

XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , 

CALLE REFORMA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALCALA EN LA AGENCI, lon:-

97.78919692, lat:17.77701358}}

01-09-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1988846/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988998
Proyecto de 

inversión
       1,760,591.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760591.02, 

modificado:1760591.02}}

CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO 

(PRIMERA ETAPA) - 185372

20 Oaxaca 104
San Antonino 

el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO EL 

ALTO

185372 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO 

SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL 

ALTO OAXACA  ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPA, lon:-

97.02905146, lat:16.81568349}}

26-07-2021 31-12-2021   1,760,591.02         1,760,591.02      568,390.00      568,390.00      568,390.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105222, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:1760591.02, importe_modificado:1760591.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:13.5}}

{1988998/proyecto_INICIO, 

1988998/proyecto_PROCESO, 

1988998/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989584
Proyecto de 

inversión
          407,878.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407878.85, 

modificado:407878.85}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 

2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA 

GUADALUPE VICTORIA. - 187862

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

187862 S 78 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.11, 

meta_modificada:145.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINOS  CALLE 

CEDROS ENTRE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2, SEGUNDA 

SECC, lon:-96.73480376, lat:17.09515928}}

04-10-2021 06-12-2021      407,878.85                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989726
Proyecto de 

inversión
       3,925,469.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925469.53, 

modificado:3925469.53}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 

RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, 

CABECERA MUNICIPAL. - 188387

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

188387 S 191 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2986.0, 

meta_modificada:2986.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA 

OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS,    CALLE RAFAEL 

OSUNA ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS, 

lon:-96.7155647, lat:17.09097191}}

04-10-2021 06-12-2021   3,925,469.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989726/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301989747
Proyecto de 

inversión
       1,877,724.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877724.01, 

modificado:1877724.01}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN 

LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, 

CABECERA MUNICIPAL. AGEB 

200670001083A - 188489

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

188489 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1128.0, 

meta_modificada:1128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.71434656, lat:17.0801897}}

04-10-2021 06-12-2021   1,877,724.01                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989747/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301991830
Proyecto de 

inversión
          503,362.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503362.08, 

modificado:503362.08}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO  

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TENEXPAM - 196508

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

196508 S 146 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:2, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO 

SANTA MARÍA TENÉXPAM, 68222 SANTA MARÍA TENÉXPAM, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CALLE A SANTIAGO SICHILQUITONGO Y CAMINO AL CHAMIZAL, 

CAMINO ATOYAC  EL POZO SE ENCUENTRA A UNOS 50 M DEL PUENTE DEL , lon:-

96.88875125, lat:17.27152392}}

26-07-2021 08-09-2021      503,362.08            503,362.08      220,054.03      220,054.03      220,054.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/009/2021, 

contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A DE C.V., 

convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:503362.08, 

importe_modificado:503362.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.5}}

{1991830/proyecto_INICIO, 

1991830/proyecto_PROCESO, 

1991830/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992059
Proyecto de 

inversión
       1,502,339.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502339.78, 

modificado:1502339.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL NÚCLEO 

RURAL EL PLATANAR. - 198145

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

198145 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL 

PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO AL TECHADO Y ANDADOR HACIA EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN DEL 

PLATANAR IN, lon:-97.57816135, lat:16.58890207}}

12-04-2021 26-05-2021   1,502,339.78         1,502,339.78   1,502,339.78   1,502,339.78   1,502,339.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/037/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1502339.78, importe_modificado:1502339.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1992059/proyecto_INICIO, 

1992059/proyecto_PROCESO, 

1992059/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992067
Proyecto de 

inversión
          458,103.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458103.9, 

modificado:458103.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

BENITO JUÁREZ EN SAN MARTÍN DEL 

ESTADO - 198189

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

198189 S 192 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN MARTÍN DEL ESTADO, 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOMA 

LINDA  LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE A 250.00 MTRS DE LA PRIMARIA , lon:-

98.17380622, lat:17.56736344}}

06-09-2021 09-10-2021      458,103.89            458,103.89      458,103.89      307,025.50      307,025.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105581, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:458103.9, importe_modificado:458103.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:480.0}}

{1992067/proyecto_INICIO, 

1992067/proyecto_PROCESO, 

1992067/proyecto_INICIO, 

1992067/proyecto_PROCESO, 

1992067/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992157
Proyecto de 

inversión
       2,573,105.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573105.92, 

modificado:2573105.92}}

APERTURA DE CAMINO EN EL NÚCLEO 

RURAL DE SAN MIGUEL RIO VERDE LA 

TORTUGA - 198935

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

198935 S 59 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:36, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO 

SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA 

TORTUGA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA CAMINO A LA ESCUELA CONAFE DONDE SE DARÁ APETURA AL , 

lon:-97.5666407, lat:16.5806311}}

03-05-2021 31-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1992157/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita eliminar o en su caso cancelar el proyecto, porque en 

las MIDS me dice que tengo observaciones y tengo que eliminar el proyecto y volver 

a subirlo, al igual que en el RFT poner avances Fisico-Financiero en 0, para posterior 

eliminarlo, trimestre:3.0, usuario:franciscovelascor, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992943
Proyecto de 

inversión
       1,053,942.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053942.0, 

modificado:1053942.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIO POTRERO - 

201838

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

201838 S 46 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1035.0, 

meta_modificada:1035.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A RIO POTRERO 

PUEBLO EL POTRERO, 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SARMIENTO Y CALLE 4 HERMANOS, CALLE CAMINO AL MAMEYAL  

CENTRO DE LA POBLACION JUNTO A ESC. CONAFE 24 DE FEBRERO, lon:-

96.9444985, lat:15.93729997}}

25-07-2021 22-10-2021   1,053,942.00         1,053,942.00      316,182.60      316,182.60      316,182.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-014/2021, 

contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1053942.0, 

importe_modificado:1053942.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:950.0}}

{1992943/proyecto_PROCESO

, 1992943/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992989
Proyecto de 

inversión
       1,408,971.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408971.06, 

modificado:1408971.06}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA ENTUBADA TRAMO POZO 

PROFUNDO AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO - 201907

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

201907 S 667 629 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1381.0, 

meta_modificada:1381.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO 

PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLEJON ORIENTE, CAMINO AL POZO PROFUNDO  LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ORIENTE EN LA COMUNIDAD DE E, lon:-

95.06862487, lat:16.9718508}}

02-09-2021 31-10-2021   1,408,971.06         1,408,971.06      671,183.48      671,183.48      671,183.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/015/2021, 

contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1408971.06, importe_modificado:1408971.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:795.0}}

{1992989/proyecto_INICIO, 

1992989/proyecto_PROCESO, 

1992989/proyecto_INICIO, 

1992989/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993011
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 

BUGAMBILIAS - 201965

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

201965 S 102 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:968.56, 

meta_modificada:968.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO SECTOR SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO 

YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE 18 DE MARZO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

BUGAMBILIA, lon:-97.57554989, lat:16.87027071}}

11-05-2021 29-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, 

usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993019
Proyecto de 

inversión
          280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 

SANTA BARBARA - 201990

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

201990 S 19 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:516.57, 

meta_modificada:516.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:32, direccion:CALLE SANTA BARBARA SECTOR 

SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SECTOR DOS, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  

ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDÁN,    SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE SANTA BARBARA SECTOR 2 ENTRE LA CALLE AQUILES SE, 

lon:-97.57776894, lat:16.87054439}}

02-07-2021 15-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993019/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, 

usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301993190
Proyecto de 

inversión
       1,090,943.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090943.04, 

modificado:1090943.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LCALIDAD DE LAS 

LIMAS - 202547

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202547 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:355.9, 

meta_modificada:355.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC A 

LOMA BONITA EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INFONAVIT LAS LIMAS Y CALLE 

LAS FLORES,    SOBRE MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA TUXTEPEC A, lon:-

96.12565087, lat:18.06927048}}

25-08-2021 23-10-2021      327,282.91            327,282.91      327,282.91      327,282.91      327,282.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-101/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1090943.04, importe_modificado:1090943.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:111.01}}

{1993190/proyecto_INICIO, 

1993190/proyecto_PROCESO, 

1993190/proyecto_INICIO, 

1993190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993426
Proyecto de 

inversión
          948,602.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948602.2, 

modificado:948602.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETOHIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 203229

20 Oaxaca 290
San Nicolás 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS 

HIDALGO

203229 S 98 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.0, 

meta_modificada:741.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS 

HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA A SANN JOSE 

ZOCOTIACA, CALLE HIDALGO  CALLE BENITO JUAREZ ENTRA CALLE GUERRERO , lon:-

98.14109756, lat:17.78181402}}

01-10-2021 30-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993426/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993616
Proyecto de 

inversión
          666,288.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666288.29, 

modificado:666288.29}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, 

COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA 

PUEBLO NUEVO. - 204378

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

204378 S 170 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:314.68, 

meta_modificada:314.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA 

EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  

LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, COLON, lon:-

96.75709617, lat:17.1240542}}

04-10-2021 06-12-2021      666,288.29                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993616/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993819
Proyecto de 

inversión
          460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, 

modificado:460000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 

204962

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

ALBARRADAS

204962 S 772 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES LA CALLE DE HIDALGO QUE PASA POR 

ATRAS DE LA INGLESIA Y VA HACIA EL RIO SALIENDO DE LA ZONA DE CASAS , lon:-

96.25511487, lat:16.90616598}}

30-08-2021 13-10-2021      460,000.00            460,000.00      460,000.00      363,400.00      138,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLA/R33/FIII/06/07/2021, 

contratista:Adbeel Martínez Contreras, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1993819/proyecto_INICIO, 

1993819/proyecto_PROCESO, 

1993819/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993855
Proyecto de 

inversión
       1,127,422.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127422.62, 

modificado:1127422.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 205051

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

205051 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RIO 

CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-

97.00207867, lat:17.10530887}}

01-09-2021 14-11-2021   1,127,422.62         1,127,422.62                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/14/14/2021, 

contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL 

JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1127422.62, 

importe_modificado:1127422.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1993855/proyecto_INICIO, 

1993855/proyecto_PROCESO, 

1993855/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993899
Proyecto de 

inversión
       1,196,347.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196347.85, 

modificado:1196347.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 24 

DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA ATEIXTLAHUACA - 205247

20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA 

ATEIXTLAHUA

CA

205247 S 132 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:511.0, 

meta_modificada:511.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO 

SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 24 DE FEB, lon:-

96.90586325, lat:18.2130469}}

30-08-2021 13-10-2021   1,196,347.85         1,196,347.85   1,196,347.85      358,904.35      358,904.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FISMDF/M354/005/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:1196347.85, importe_modificado:1196347.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:153.3}}

{1993899/proyecto_INICIO, 

1993899/proyecto_PROCESO, 

1993899/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993936
Proyecto de 

inversión
          999,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, 

modificado:999999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 

205368

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

205368 S 15 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHO , 00000 

BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN 

DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACION, lon:-97.647714, lat:17.04490078}}

16-08-2021 14-10-2021      999,999.97            999,999.97      299,999.99      299,999.99      299,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/036/2021, contratista:ARQ. ARTEMIO 

HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999999.97, 

importe_modificado:999999.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1993936/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994071
Proyecto de 

inversión
          278,386.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278386.88, 

modificado:278386.88}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA TOLEDO DE LA 

OCTAVA SECCION - 205796

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205796 S 46 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:487.0, 

meta_modificada:487.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:246, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS 

COLONIA TOLEDO, 70000 COLONIA TOLEDO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CARRETERA JUCHITAN A IXTALTEPEC Y  ,    LA COLONIA TOLEDO COLINDA 

CON LAS COLONIAS 19 DE MARZO Y FIDEL PEÑA TIENE SU ACCESO SOBRE, lon:-

95.03901506, lat:16.43925508}}

02-09-2021 21-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994071/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994355
Proyecto de 

inversión
          808,150.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808150.34, 

modificado:808150.34}}

CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR 

COMUNITARIO - 206648
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

COATLÁN

206648 S 41 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:17, direccion:ANDADOR CAMINO LINDA 

VISTA - SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LINDA VISTA, 70874 LINDA VISTA, 

SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE ANDADOR CAMINO LINDA VISTA - SAN 

MIGUEL COATLÁN Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA 

CONSTRUCCIÓN SE, lon:-96.65070643, lat:16.15103764}}

09-08-2021 06-11-2021      808,150.34            808,150.34      808,150.34      338,706.25      338,706.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/041/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:808150.34, importe_modificado:808150.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:58.0}}

{1994355/proyecto_INICIO, 

1994355/proyecto_PROCESO, 

1994355/proyecto_INICIO, 

1994355/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994408
Proyecto de 

inversión
          746,626.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746626.11, 

modificado:746626.11}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHAS LO DE MEJIA A EL 

ALACRAN. - 206964

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

206964 S 177 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LO DE MEJIA  - 

EL ALACRAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 770 RANCHERIA LO DE MEJIA, 

71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE LO 

DE MEJIA Y CALLE EL ALACRÁN,    SE ENCUENTRA ENTRE LAS POBLAC, lon:-

98.17613472, lat:16.42539692}}

06-09-2021 05-10-2021      746,626.11            746,626.11                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/140/2021, 

contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:746626.11, 

importe_modificado:746626.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1994408/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994507
Proyecto de 

inversión
          744,768.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744768.72, 

modificado:744768.72}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA RAYA. - 

207211
20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

207211 S 60 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

PINOTEPA  - LA RAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 020 RANCHERIA LA 

RAYA, 71606 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A LA RAYA Y CALLE LA RAYA,    CON ORIGEN EN SANTIAGO PINOTEPA , 

lon:-98.0347734, lat:16.34985121}}

06-09-2021 05-10-2021      744,768.72            744,768.72                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/143/2021, 

contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:744768.72, 

importe_modificado:744768.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1994507/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994789
Proyecto de 

inversión
       2,030,989.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030989.26, 

modificado:2030989.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DÍAZ 

ORDAZ EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 

208272

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

208272 S 110 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1739.97, 

meta_modificada:1739.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA DÍAZ ORDAZ COLONIA 

TRES PIEDRAS, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MALITZIN, CALLE NUEVO LEÓN  LA 

OBRA SE UBICA A 200 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CARRETERA INT, lon:-

96.46773242, lat:16.95522927}}

27-07-2021 24-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994789/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994992
Proyecto de 

inversión
          497,544.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497544.68, 

modificado:497544.68}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL 

PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS CLAVE: 

20DJN0127Z - 208901

20 Oaxaca 310
San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA

208901 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN COLONIA RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, 

SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE REFORMA  PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS CLAVE 20DJN012, lon:-

96.79675228, lat:17.06830907}}

05-07-2021 17-09-2021      497,544.68            497,544.68      497,544.68      497,544.68      497,544.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-

006/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:497544.68, 

importe_modificado:497544.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:40.0}}

{1994992/proyecto_PROCESO

, 1994992/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995117
Proyecto de 

inversión
          447,788.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447788.92, 

modificado:447788.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN  EN LA CALLE EL TITANO 

EN ZAPOTITLÁN PALMAS - 209220

20 Oaxaca 568
Zapotitlán 

Palmas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ZAPOTITLAN 

PALMAS

209220 S 45 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE TITANO PUEBLO 

ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS 

OAXACA  ENTRE CALLE TITANO Y CARRETERA CARRETERA A SANTA MARIA AYÚ, 

CAMINO CAMINO ROJO  LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL T, lon:-97.82625129, lat:17.89712417}}

19-07-2021 17-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1995117/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL 

PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN 

EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:artemiocruzm, fecha:2021-10-15}, 

obs2: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL 

PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN 

EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:artemiocruzm, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995177
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

PROLONGACION DE LAS CALLES PORFIRIO 

DIAZ Y FRANCISCO SARABIA - 209410

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

209410 S 824 717 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1320.2, 

meta_modificada:1320.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI, CALLE 

FRANCISCO SARABIA  LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALL, lon:-

95.03169893, lat:16.9976931}}

06-09-2021 04-11-2021   2,000,000.00         2,000,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/02/012/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:528.0}}

{1995177/proyecto_INICIO, 

1995177/proyecto_PROCESO, 

1995177/proyecto_INICIO, 

1995177/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995255
Proyecto de 

inversión
          743,186.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743186.33, 

modificado:743186.33}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS 

CALLES - 209728

20 Oaxaca 7
Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

209728 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.16, 

meta_modificada:451.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

MIRAMON Y 1RA Y 2DA DE PROGRASO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE GERRERO, CALLE DEL TRABAJO  SE REALIZARA LA OBRA 

AMPLIACION, lon:-96.7220061, lat:16.76307698}}

03-08-2021 16-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995255/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:godofredohernandezh, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995770
Proyecto de 

inversión
       4,542,765.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542765.55, 

modificado:4542765.55}}

REPAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PALMAS, 

AGENCIA CANDIANI. - 211706

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

211706 S 181 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2930.6, 

meta_modificada:2930.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

PRIVADA 5A DE VICENTE GUERRERO Y  ,    CALLE LAS PALMAS ENTRE 5A PRIV. DE 

VICENTE GUERRERO Y FIN DE LA CALLE PASANDO LA CALLE LA LUZ AGEN, lon:-

96.71831058, lat:17.0432717}}

04-10-2021 06-12-2021   4,542,765.55                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995770/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995795
Proyecto de 

inversión
          526,724.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526724.0, 

modificado:526724.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA  ACCESO A LOS SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA EN TAQUICHE, 

SANTA MARIA ZOOQUITLAN, OAXACA - 

211771

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

NARIA 

ZOQUITLAN 

TLACOLULA 

OAXACA

211771 S 45 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:43, direccion:RANCHERIA TAQUICHE, 70490 

TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD 

ES MUY PEQUEÑA NO TIENEN NOMBRE SUS CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA 

PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.38624302, lat:16.55237245}}

01-10-2021 29-11-2021      526,724.00            526,724.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/014/2021, 

contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:526724.0, importe_modificado:526724.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995795/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:REVISE EL CONTRATO Y SOLO LE FALTAN LOS DATOS DE LA 

CONCLUSION DE LA OBRA, MISMA QUE SE REGISTRARA EN EL MES DE DICIEMBRE 

QUE SE CONCLUYA EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. LA OBRA ESTA 

INICIANDO, trimestre:3.0, usuario:ricardososas, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR  

DATOS DE CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR  DATOS DE CONTRATO , 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-19}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR  DATOS 

DE CONTRATO , trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210301996424
Proyecto de 

inversión
       2,067,647.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067647.09, 

modificado:2168955.32}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION 

INTEGRAL (ACOPIO Y CLASIFICACION DE) 

DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - 213699

20 Oaxaca 393
Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

213699 S 2202 1971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13666.0, 

meta_modificada:13666.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA 

OCOTLÁN  - EL CUAJILOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CAMINO AL CUAJILOTE Y  ,    EL SITIO DE LA OBRA SE ENCU, lon:-

96.67616591, lat:16.71543335}}

22-09-2021 10-12-2021   2,168,955.32         2,168,955.32      650,686.60      650,686.60      650,686.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-

004/FIII/2021, contratista:LUIS GUILLERMO SANTOS 

SUMANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:2168955.32, 

importe_modificado:2168955.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:13.0}}

{1996424/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996565
Proyecto de 

inversión
       1,253,179.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253179.6, 

modificado:1253179.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DEL PARAISO - 214475

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

214475 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1111.6, 

meta_modificada:1111.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL 

PARAÍSO ZACATAL, 68447 EL PARAÍSO ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA  POR EL CAMINO DE TERRACERIA SE INGRESA A, lon:-

96.02513733, lat:17.90100667}}

08-09-2021 06-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1996565/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996766
Proyecto de 

inversión
       1,679,740.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679740.59, 

modificado:1679740.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 215495
20 Oaxaca 481

Santiago 

Nuyoó

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NUYOO

215495 S 125 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2279.0, 

meta_modificada:2279.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:8, direccion:PUEBLO YUCUNINO DE 

GUERRERO, 71132 YUCUNINO DE GUERRERO, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE LOCALIZA A 300 M AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCUNINO DE 

GUERRERO, lon:-97.75791969, lat:17.044918}}

20-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:330.0}}

{1996766/proyecto_PROCESO

, 1996766/proyecto_INICIO, 

1996766/proyecto_PROCESO, 

1996766/proyecto_INICIO, 

1996766/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997083
Proyecto de 

inversión
       1,148,315.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148315.62, 

modificado:1148315.62}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, 

COLONIA REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 

216534

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

216534 S 171 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:307.67, 

meta_modificada:307.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.7141972, lat:17.08156373}}

04-10-2021 06-12-2021   1,148,315.62                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1997083/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997395
Proyecto de 

inversión
       1,108,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108000.0, 

modificado:1308000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

REVOLUCIÓN. - 217586

20 Oaxaca 520

Santo 

Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TONALÁ

217586 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD COMENZARÁ DE LA CALLE INDEPE, lon:-

98.02885068, lat:17.6833789}}

13-09-2021 27-11-2021   1,308,000.00         1,308,000.00      747,780.00      747,780.00      747,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107142, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:1308000.0, importe_modificado:1308000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1997395/proyecto_INICIO, 

1997395/proyecto_PROCESO, 

1997395/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997495
Proyecto de 

inversión
       1,200,231.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200231.22, 

modificado:1200231.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 

BIODIGESTOR. - 217924
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

217924 S 153 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:RANCHERIA LAS SALINAS, 71574 

LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

SANITARIOS ES EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES CARECEN DE NOMBRE., lon:-

96.56840415, lat:16.47755786}}

08-09-2021 06-12-2021   1,200,231.22         1,200,231.22      360,069.37      360,069.37      360,069.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-11/21-C, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1200231.22, importe_modificado:1200231.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:7.0}}

{1997495/proyecto_PROCESO

, 1997495/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997696
Proyecto de 

inversión
          690,320.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690320.09, 

modificado:690320.09}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA - 218474
20 Oaxaca 341

San Pedro 

Yucunama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

YUCUNAMA

218474 S 140 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO 

YUCUNAMA OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PARIBADA DE PORFIRIO 

DIAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ  SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL 

MUNICIPIO, lon:-97.486139, lat:17.56173842}}

16-09-2021 04-12-2021      690,320.09            690,320.09      207,096.03      207,096.03      207,096.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FISM-

DF/F-III/341/001/2021, contratista:CHIDAA CUILI S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

YUCUNAMA, monto:690320.09, 

importe_modificado:690320.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.2}}

{1997696/proyecto_INICIO, 

1997696/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301997973
Proyecto de 

inversión
          308,299.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308299.4, 

modificado:308299.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA ENTUBADA CON INTERCONEXIÓN 

A LA RED ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL 

CARRIZAL - 219465

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

219465 S 45 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE U PARAJE INDEPENDENCIA, 

71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL ASENTAMIENTO NOMINADO PARAJE CARRIZAL 

DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA A 275 METROS APROXIMADAMEN, lon:-

97.588056, lat:17.037222}}

11-10-2021 09-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1997973/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA OBRA YA NO SERÁ EJECUTADA DEVIDO AL ATRASO CON LA 

VALIDACION POR LO QUE YA NO LE DARÁ TIMEPO A ESTA ADMINISTRACIÓN 

EJECUTAR LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301998458
Proyecto de 

inversión
          920,959.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920959.24, 

modificado:920959.24}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO: 

CERRILLOS, LAS VIBORAS, REPARITO, 

CHIRNAGÜITE, LOS AMATES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 

221537

20 Oaxaca 66
Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

221537 S 2698 2655 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19170.0, 

meta_modificada:19170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

NILTEPEC  - CERRILLOS, LAS VIBORAS, REPARITO, CHIRNAGÜITE, LOS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 4 + 260 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 

SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXAC, 

lon:-94.60134568, lat:16.5618279}}

10-05-2021 23-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

49/MSN/066/FISMDF/009/2021, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, 

monto:920959.24, importe_modificado:920959.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998458/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998488
Proyecto de 

inversión
       1,046,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046400.0, 

modificado:1046400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

FRANCISCO MÁRQUEZ, JUAN ÁLVAREZ Y 

AVENIDA LA DEPORTIVA. - 221653

20 Oaxaca 520

Santo 

Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TONALÁ

221653 S 628 665 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2316.0, 

meta_modificada:2316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE AVENIDA LA DEPORTIVA 

FRANCISCO MÁRQUEZ Y JUAN ÁLVAREZ PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA 

DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO 

MARQUEZ Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, AVENIDA LA DEPORTIVA  LA OBRA SE 

ENCUEN, lon:-97.99082239, lat:17.66668634}}

13-09-2021 18-12-2021   1,046,400.00         1,046,400.00      326,123.00      326,123.00      326,123.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106773, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ , 

monto:1046400.0, importe_modificado:1046400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:948.0}}

{1998488/proyecto_INICIO, 

1998488/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998703
Proyecto de 

inversión
       2,348,951.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, 

modificado:2348951.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 222469
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC

222469 S 123 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ 

PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE 

CALLE NUEVO  EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-

96.9387, lat:17.0375}}

16-07-2021 13-09-2021   2,348,951.37         2,348,951.37      577,557.53      577,557.53      577,557.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, 

contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES 

ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, 

importe_modificado:2348951.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.77}}

{1998703/proyecto_INICIO, 

1998703/proyecto_PROCESO, 

1998703/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO 

COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL 

MONTO CONTRATADO Y APROBADO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-13}, obs2: 

{observación:EL MONTO 

COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL 

MONTO CONTRATADO Y APROBADO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

2021 3 OAX210301998878
Proyecto de 

inversión
          622,697.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622697.14, 

modificado:622697.14}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 1A Y EDA 

ETAPA CALLE DE LA Y GRIEGA  COL. 

RANCHO GRANDE - 223017

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

223017 S 500 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLE Y GRIEGA INTERIOR 

SN COLONIA RANCHO GRANDE, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y  ,    1ERAY 

2DA ETAPA CALE DE LA Y GRIEGA, lon:-96.9032141, lat:17.29353193}}

17-07-2021 12-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998878/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998923
Proyecto de 

inversión
          515,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515500.0, 

modificado:515500.0}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ - 223162
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

223162 S 820 675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA 

CUIXTLA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 

ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUARE, lon:-

96.65336045, lat:16.30430943}}

05-07-2021 02-09-2021      515,500.00            515,500.00      515,500.00      250,000.00      250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/FISMDF/362/011/2021, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:515500.0, importe_modificado:515500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1998923/proyecto_INICIO, 

1998923/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 

ACUERDO A SU CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA A RECEPCIÓN., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO 

2021 3 OAX210301998986
Proyecto de 

inversión
       2,390,340.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390340.28, 

modificado:2390340.28}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

DIVERSAS CALLES QUINTA ETAPA - 223933
20 Oaxaca 68

Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

223933 S 63 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1648.0, 

meta_modificada:1648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO MORALES 

COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JESUS 

URUETA, CALLE OAXACA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RODOLFO MORALES 

ESQUINA CO, lon:-96.67681101, lat:16.78807078}}

06-09-2021 04-10-2021      717,102.08         2,390,340.28      717,102.08      717,102.08      717,102.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/03/2021-12, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:2390340.28, importe_modificado:2390340.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:648.0}}

{1998986/proyecto_INICIO, 

1998986/proyecto_PROCESO, 

1998986/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:L A OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE 

PUEDE REPORTAR AL 100% FINANCIERAMENTA, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, 

fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:  

EL MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO SE REFIERE AL 

2021 3 OAX210301999100 Acción             48,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, 

modificado:48720.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 

40536

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

40536 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-06-2021 30-08-2021        48,720.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999100/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301999116 Acción        1,313,971.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313971.11, 

modificado:1313971.11}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 55734

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

55734 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, 

lat:16.7832}}

21-02-2021 31-12-2021   1,313,971.11         1,313,971.11      889,000.00      889,000.00      889,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAT/MSPQ/FAISMyDTDF/325/001-

01/2021, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:1313971.11, 

importe_modificado:1313971.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.7}}

{1999116/proyecto_INICIO, 

1999116/proyecto_PROCESO, 

1999116/proyecto_INICIO, 

1999116/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO 

APROBADO ,PAGADO Y EL MONTO DEL 

CONTRATO NO COINCIDEN VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-11}, obs2: 

{observación:EL MONTO APROBADO 

,PAGADO Y EL MONTO DEL CONTRATO 

NO COINCIDEN VERIFICAR, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

2021 3 OAX210301999214 Acción           108,438.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108438.0, 

modificado:108438.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 107220

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

HUAYAPAM

107220 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, 

lat:17.102543}}

01-02-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999214/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ACCION, YA QUE SE CANCELARA EN 

LA MIDS POR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:jaimebaquinoh, fecha:2021-10-

07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301999231 Acción           831,376.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831376.98, 

modificado:831376.98}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 109633
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

109633 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

01-01-2021 31-12-2021      623,532.69            831,376.98      623,532.69      623,532.69      623,532.69 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSLM/FISMDF/FIII/392/02/2021, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:831376.98, importe_modificado:831376.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999231/proyecto_INICIO, 

1999231/proyecto_PROCESO, 

1999231/proyecto_INICIO, 

1999231/proyecto_PROCESO, 

1999231/proyecto_INICIO, 

1999231/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999255 Acción           103,713.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, 

modificado:103713.6}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112064 20 Oaxaca 282
San Miguel 

Tenango
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TENANGO

112064 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, 

lat:16.267321}}

01-04-2021 31-12-2021      103,713.60            103,713.60      103,713.60      103,713.60      103,713.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, 

contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, 

importe_modificado:103713.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:0.7}}

{1999255/proyecto_INICIO, 

1999255/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE 

CONTRATO NO MUESTRA NINGUN 

ARCHIVO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210301999326 Acción           251,548.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251548.53, 

modificado:251548.53}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 120367
20 Oaxaca 379

Santa Cruz 

Nundaco
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

120367 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, 

lat:17.174139}}

03-03-2021 30-11-2021      251,548.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.7}}

{1999326/proyecto_INICIO, 

1999326/proyecto_PROCESO, 

1999326/proyecto_INICIO, 

1999326/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999423 Acción             43,860.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43860.66, 

modificado:43860.66}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 153189
20 Oaxaca 172

San Juan 

Achiutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ACHIUTLA

153189 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.508873, 

lat:17.344245}}

01-01-2021 31-12-2021        43,860.66              43,860.66        21,930.33        21,930.33        21,930.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/CA/001/2021, 

contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ACHIUTLA, monto:43860.66, 

importe_modificado:43860.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999423/proyecto_PROCESO

, 1999423/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999453 Acción             74,392.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74392.62, 

modificado:74392.62}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 166067 20 Oaxaca 522

Santo 

Domingo 

Xagacía

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

XAGACIA

166067 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, 

lat:17.155543}}

01-07-2021 31-12-2021        74,392.62              74,392.62        37,196.31        37,196.31        37,196.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSTX-

522/FISM-DF/002/2021, contratista:CARCEGA 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:74392.62, 

importe_modificado:74392.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999453/proyecto_INICIO, 

1999453/proyecto_PROCESO, 

1999453/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999490 Acción             91,482.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91482.54, 

modificado:91482.54}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 179410 20 Oaxaca 209

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

26

Otros Proyectos Sin identificar
SAN JUAN 

MIXTEPEC
179410 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, 

lat:16.277539}}

09-03-2021 31-12-2021        91,482.54              91,482.54        91,482.54        91,482.54        91,482.54 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJ/FISMCD/209/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA 

DE CV, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:91482.54, 

importe_modificado:91482.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999490/proyecto_INICIO, 

1999490/proyecto_PROCESO, 

1999490/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999669 Acción           240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 223945
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

223945 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, 

lat:17.296596}}

01-05-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999669/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999771 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:117802.29}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 

HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00921
S 473 383 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Tamiagua 29, Au 2 Nte., 70980 

Crucecita, Oax., México, lon:-96.14171147, lat:15.7835452}}
25-08-2021 31-12-2021      117,802.29            117,802.29                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999787 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:122731.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 51 

SOYALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Deporte Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02121
S 171 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:68430 San Miguel Soyaltepec, 

Oax., México, lon:-96.4025233, lat:18.2410228}}
25-08-2021 31-12-2021      122,731.87            122,731.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999789 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:25432.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02321
S 242 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Raymundo Melendez, 70110 

Ixtepec, Oax., México, lon:-95.1125919, lat:16.5570577}}
25-08-2021 31-12-2021        25,432.71              25,432.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999795 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 68 

MECHOACAN DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

03021
S 66 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:71780 Santa Catarina 

Mechoacán, Oax., México, lon:-97.8367959, lat:16.3359744}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000991
Proyecto de 

inversión
     17,395,365.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.739536578E7, 

modificado:1.739536578E7}}

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117562

00121
S 162 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2028.0, 

meta_modificada:2028.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION 

HIDALGO , lon:-94.828939, lat:16.472824}}
09-09-2021 31-12-2021 ############       17,378,332.46                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:El nombre de la obra se encuentra en el oficio de autorización , 

trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se 

trate de un proyecto de inversión, 

ajustar el nombre o justificar que lo es 

en las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-

21}}

2021 3 OAX210302001816
Proyecto de 

inversión
       2,595,756.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.49, 

modificado:2595756.49}}

¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA 

DE USOS MULTIPLES EN LA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P¿.

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210159 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366, 

lon:-97.495079, lat:16.535131}}
18-08-2021 18-12-2021      830,642.00         2,595,756.49                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302001831
Proyecto de 

inversión
       2,124,525.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124525.95, 

modificado:2124525.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES DE LA 

TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 

20DTV1623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

BLANCA.

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210141 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:AGENCIA, CENTRO, 70206, lon:-

96.055406, lat:16.956887}}
19-08-2021 19-12-2021      679,848.00         2,124,525.95                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302002294
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN
FIV/006 S 130 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:GQVP+PV Río Nube, Oaxaca, 

México, lon:-97.21282482, lat:16.54426895}}
09-08-2021 06-11-2021      700,000.00            700,000.00      210,000.00      210,000.00      210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/002/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AGUMAT SA DE CV, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{2002294/proyecto_INICIO, 

2002294/proyecto_PROCESO, 

2002294/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210302002304
Proyecto de 

inversión
          780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 

EL PARAJE HONDURA DEL TORO EN LA 

LOCALIDAD EL CARRIZAL

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN
FIV/005 S 351 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:GQ9F+8R San José, Oaxaca, 

México, lon:-97.22548485, lat:16.51830871}}
19-07-2021 16-10-2021      780,000.00            780,000.00      234,000.00      234,000.00      234,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/001/2021, 

contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:780000.0, 

importe_modificado:780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:7.0}}

{2002304/proyecto_INICIO, 

2002304/proyecto_PROCESO, 

2002304/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 16-10-2021. TAMBIÉN 

EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX210302003042
Proyecto de 

inversión
       7,125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125000.0, 

modificado:7125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO GUBERNAMENTAL Y 

EMPRESARIAL (PRIMERA ETAPA).

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

SUR

54600117615

00121
S 170 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:836.87, 

meta_modificada:836.87}}

3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de 

Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, 

lat:16.33513063}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 

350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.57922268, lat:16.32924138}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 

Principal 858, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

México, lon:-96.58559561, lat:16.33286556}}

17-08-2021 01-01-2022   3,858,509.00         7,125,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-

01/UNSIS/FAM2021-E1/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:943506.15, importe_modificado:943506.15}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. 

UNSIS/LPEO/FAM2021-E1/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:145.95}}

{2003042/proyecto_PROCESO

, 2003042/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302003453
Proyecto de 

inversión
       3,091,819.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091819.12, 

modificado:3091819.12}}

CONSTRUCCIÓN DE  CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y TECHADO EN 

TELESECUNDARIA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117882

00221
S 61 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 

Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19215584, lat:16.17584743}}
08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302003558
Proyecto de 

inversión
       2,502,178.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502178.9, 

modificado:2502178.9}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA 

PRIMARIA AQUILES SERDAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117783

00121
S 245 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1890.0, 

meta_modificada:1890.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Independencia 311, 2A Seccion 

Santa Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.7792511, lat:17.10280688}}

08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar el nombre 

del proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302003562
Proyecto de 

inversión
       1,839,683.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839683.0, 

modificado:1839683.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y 

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117884

00121
S 98 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1598.0, 

meta_modificada:1598.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:652C+FX San Sebastián Coatlán, 

Oax., México, lon:-96.82755768, lat:16.20115781}}
12-08-2021 31-12-2021   1,839,683.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar el nombre 

del proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302004419
Proyecto de 

inversión
       2,013,478.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013478.44, 

modificado:2013478.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" 

CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO 

SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD 

DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO 

DE SANTOS REYES NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

NOVAUNIVER

SITAS

53800117600

00121
S 420 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:148.49, 

meta_modificada:148.49}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14451432, lat:16.10684948}}
13-10-2021 13-10-2021   2,013,478.44         2,013,478.44      170,390.64      170,390.64      170,390.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-

920059964-E1-2021, contratista:CARSRER CO S.A DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:2013478.44, 

importe_modificado:2013478.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.4}}

{2004419/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006116
Proyecto de 

inversión
       2,215,167.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215167.51, 

modificado:2215167.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN

20 Oaxaca 344
San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210464 S 38 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.42, 

meta_modificada:660.42}}

1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:san jose cieneguilla,PUBLICA 

MUNICIPAL, 70854-SAN JOSÉ CIENEGUILLA, lon:-96.827539, lat:16.201259}}
24-09-2021 22-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2006116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA A 

PETICION DE LA EJECUTORA, 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:El ciclo de recurso no 

corresponde al autorizado, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302006229 Acción        1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA 

MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 

4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS 

PARCIALES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

50100117403

00121
S 485 444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.41, 

meta_modificada:4.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:70813 San José Lachiguiri, Oax., 

México, lon:-96.3347315, lat:16.3788539}}
07-07-2021 04-09-2021   1,246,422.96         1,246,422.96      747,396.52      747,396.52      747,396.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FEIEF-002-

W-0-21, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL 

VECRA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:1246422.96, 

importe_modificado:1246422.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.41}}

{2006229/proyecto_INICIO, 

2006229/proyecto_FIN, 

2006229/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160200649552
Proyecto de 

inversión
          325,755.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325755.56, 

modificado:325755.56}}

Construcción De Muro De Contención En 

Escuela Preescolar Victoriano Gonzalez - 

21176

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

TEOTILALPAM 

CUICATLAN 

OAXACA

21176 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SARABIA PUEBLO SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, 68631  SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SARABIA, CALLE SARABIA 

EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE 

SARABIA ANTES DE LLEGAR AL , lon:-96.65574895, lat:17.95240802}}

28-03-2016 27-05-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{728155/proyecto_PROCESO, 

728155/proyecto_INICIO, 

728155/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200656662
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo 

Centro De La Poblacion  San Esteban 

Atatlahuca - 63100

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

63100 N 0 0 95

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA 

POBLACION  - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

133 PUEBLO MORELOS, 71124  MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  

ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA CALLE D, lon:-97.71885688, lat:17.0842546}}

14-03-2016 13-04-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/017/2016, contratista:IAO S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca 2014 

- 2016, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{735265/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704709
Proyecto de 

inversión
          668,643.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668643.15, 

modificado:668643.15}}

Construccion De Barda Perimetral De La 

Escuela Primaria Justo Sierra - 186502
20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

186502 N 0 0 557

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL NINGUNO LAS 

PILAS, 70908  LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA LA CUAL ESTA LOCALIZADA A 

UN COSTADO DE LA CALLE PR, lon:-96.68089609, lat:15.79352171}}

15-08-2016 12-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSDM/509/013/121/2016, 

contratista:FELIPE BARRAGAN MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:668643.15, importe_modificado:200592.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{806276/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704720
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construccion De Techado De La Cancha De 

La Escuela  Primaria Macedonio Alcala 

Clave: 20dpr2045u, En La Localidad De San 

Juan Maninaltepec, - 105790

20 Oaxaca 460
Santiago 

Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CHOAPAM

105790 N 0 0 63

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:NINGUNOPUEBLO LA ERMITA O 

MANINALTEPEC, 68904  SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENTRO DE LA ESCUELA, 

lon:-95.84532637, lat:17.3978103}}

28-06-2016 25-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/05/2016, 

contratista:ALBERTO ISAAC VASQUEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:1000000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{806287/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200710047
Proyecto de 

inversión
          669,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334640.0, 

modificado:334640.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:334640.0, modificado:334640.0}}

Construcción De Barda Perimetral De La 

Escuela De Educación Preescolar Con Clave 

20dcc1189c - 107825

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

107825 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

71143 TRAMO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA  - CHACATONGO DE HIDALGO  

KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143  IGNACIO 

ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CARRETERA LOCALIDAD 

IGNCIO ZARAGOZA- MUNICIPIO DE CHALC, lon:-97.60505429, lat:17.03458664}}

01-05-2016 31-07-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:4767, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:334640.0, importe_modificado:334640.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{811614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200715491
Proyecto de 

inversión
          849,250.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849250.33, 

modificado:849250.33}}

Rehabilitacion De Aulas En La Escuela 

Primaria Venustiano Carranza - 181551
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181551 N 0 0 849

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PARAÍSO, 70763  SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO, lon:-95.51208152, 

lat:16.89561662}}

17-08-2016 30-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/018/2016, 

contratista:DILGA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:849250.33, 

importe_modificado:849250.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{817058/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726348
Proyecto de 

inversión
          347,999.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347999.86, 

modificado:347999.86}}

Mantenimiento Al Pozo Profundo Dos 

Ubicado A Un Costado Del Panteon 

Municipal - 192843

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
192843 N 0 0 3609

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA 

NINGUNO, 68435  AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PARA LLEGAR A LA OBRA SE 

ENTRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL UBICADA 

EN LA AV. INDEPENDENCI, lon:-96.13339304, lat:17.67859051}}

06-06-2016 20-07-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/FISMDF/AYOT/M009/006/2016, 

contratista:KATIA DEYANIRA FLORES GARCIA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:347999.86, 

importe_modificado:347999.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827915/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170100850390
Proyecto de 

inversión
          225,372.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225372.5, 

modificado:225372.5}}

Seguridad Municipal 20 Oaxaca 503
Santiago 

Zoochila
Otros Programas de Inversión Seguridad Sin identificar MUNICIPAL 1 N 0 0 374

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO No 1 COL 

CENTRO SANTIAGO ZOOCHILA, lon:-102.552784, lat:23.634501}}
01-01-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipo de 

seguridad, avance:0.0}}

{958828/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170100854245
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2967000.0}}

Rehabilitación De La Unidad Deportiva 

Badowini, En La Colonia Benito Juarez, En 

El Municipio De Santo Domingo 

Tehuantepec En El Estado De Oaxaca

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

FORTALECE/0

693-N/2017
N 0 0 42082

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NARRO ENTRE 

AVENIDA DURANGO Y PUEBLA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN SANTO 

DOMINGO  TEHUANTEPEC, lon:-95.238888, lat:16.324444}}

29-05-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/016/2017, 

contratista:JUAN CARLOS CAL Y MAYOR ESCOBAR, 

convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{963186/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200866815
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

Construcción De Tanques De 

Almacenamiento De Agua En Agua Hierba 

Santa Agua Pajarito Y Chorro De Agua - 

86744

20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
86744 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA 

CUAUTEMOC - SANTA ANA CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 0 + 10 

PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANT, 

lon:-96.7952577, lat:17.98192966}}

01-07-2017 31-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{975831/proyecto_INICIO, 

975831/proyecto_FIN, 

975831/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200867132
Proyecto de 

inversión
          515,706.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515706.8, 

modificado:515706.8}}

Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En La 

Calle Acceso A Panteon De La Comunidad - 

89723

20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
89723 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 

RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ,  CALLE ACCESO A 

PANTEON, lon:-98.22929097, lat:16.44498352}}

20-03-2017 03-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/008/2017, 

contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:515706.8, 

importe_modificado:515706.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{976148/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200892865
Proyecto de 

inversión
       6,353,358.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6353358.74, 

modificado:1494495.09}}

Iluminacion Solar Del Puente De La 

Refineria Al Entronque De La Carretera 

Costera

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

FAFM/MSC/0

02/2017
N 0 0 6000

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DEL PUENTE DE LA REFINERIA AL 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA COSTERA  EN SAINA CRUZ, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}

14-04-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/COP/FAFM/C-002/2017, 

contratista:SEYLU DEL ISTMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:6353358.74, importe_modificado:1494495.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria

, avance:0.0}}

{1004253/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200894612
Proyecto de 

inversión
            64,762.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64762.61, 

modificado:64762.61}}

Construccion De Fosa Septica Y Pozo De 

Absorcion De La Biblioteca Municipal
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

MCG-

FORTAMUN-

DF-005/2017

N 0 0 21597

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
01-05-2017 01-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/005/2017, 

contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:64762.61, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1006192/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300931880
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Construccion De Viviendas - 105276 20 Oaxaca 123
San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

105276 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE CONSTRUIRÁN EN DIVERSOS PUNTOS D, lon:-

96.83924648, lat:16.87729941}}

05-05-2017 12-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1058133/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933320
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Av 

Aldama Colonia Lazaro Cardenas - 192427
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192427 N 0 0 210

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ROSAS,, lon:-

95.04591683, lat:16.88360454}}

21-08-2017 19-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/018/FISM/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y CONSULTORIA 

ROD & ARE, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059573/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300933424
Proyecto de 

inversión
          647,125.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647125.64, 

modificado:647125.64}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 182090

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

182090 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, 

lat:16.797754}}

15-01-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSDO/FISMDFDT/001/2017, 

contratista:ING. HUMBERTO SILVA RAMIREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:647125.64, importe_modificado:647125.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1059677/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300933939
Proyecto de 

inversión
            41,931.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41931.26, 

modificado:0.0}}

Adquisición De Mobiliarios Y Equipo - 

190589
20 Oaxaca 355

Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO SE 

SANTA ANA 

CUAUHTEMOC

190589 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}}
22-08-2017 22-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:C60D5D6B-83C3-47E6-8770-

B73C0E44AED3, contratista:GARGUZ COMERCIALIZADORA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

CUAUHTEMOC, monto:41931.26, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1060192/proyecto_FIN, 

1060192/proyecto_INICIO, 

1060192/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX00170401006755
Proyecto de 

inversión
       1,192,184.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192184.44, 

modificado:1192184.44}}

Construccion De Pozo De Agua Potable - 

294200
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

294200 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:COLONIA, 70495 COLONIA 

LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, COLONIA LIBERTAD SAN DIONISIO 

OCOTEPEC TLACOLULA OAXACA, lon:-96.39979739, lat:16.79400895}}

04-12-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/022/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA MARBRAK 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:1192184.44, 

importe_modificado:1192184.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141835/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007154 Acción             24,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, 

modificado:0.0}}

Adquisicion De Software Y Hardware - 

340282
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

340282 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}}
02-08-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

{1142234/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007156 Acción               4,575.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575.0, 

modificado:4575.0}}

Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 

340563
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

340563 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}}
08-05-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:1.0}}

{1142236/proyecto_PROCESO

, 1142236/proyecto_INICIO, 

1142236/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007692
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

Construcción De Sanitarios Con 

Biodigestores - 289284
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
289284 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA, AL FINAL DE LA CALLE UNI, lon:-

95.00562752, lat:16.88426958}}

20-10-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/050/FISM/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1142772/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007704
Proyecto de 

inversión
       1,022,487.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022487.42, 

modificado:1022487.42}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 283783
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
283783 N 0 0 2000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO 

INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y, SOBRE LA CALLE 5 D, lon:-

95.05943721, lat:17.14472557}}

25-09-2017 23-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/029/FISM/2017, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPOMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1022487.42, importe_modificado:1022487.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142784/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007966
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construccion De Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales - 323223
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

323223 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:BARRIO, 70495 SANTO TOMÁS 

DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, SANTO TOMAS DE ARRIBA SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, lon:-96.23854161, lat:16.77474029}}

02-10-2017 15-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/017/2017, 

contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143046/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401008342
Proyecto de 

inversión
       1,311,431.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311431.63, 

modificado:1311431.63}}

Ampliacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En Diversas Calles De La 

Localidad Segunda Etapa - 285472

20 Oaxaca 216
San Juan 

Tabaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN TABAA 

VILLA ALTA 

OAXACA

285472 N 0 0 1331

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T YESCAS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN 

TABAÁ OAXACA ENTRE BRECHA HIDALGO Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-

96.20661024, lat:17.30487272}}

01-08-2017 23-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43935, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, 

monto:1311431.63, importe_modificado:1311431.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1143422/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009833
Proyecto de 

inversión
       1,166,356.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166356.56, 

modificado:1166356.56}}

Construcción De Drenaje Sanitario En La 

Seccion Septima Oriente - 245576
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245576 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE ANIMAS INTERIOR S/N 

BARRIO SAN PEDRO, 69800 SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA 

ENTRE CALLE ANIMAS Y CAMINO A CRUZ VERDE, CALLE INDEPEN, lon:-

97.67086774, lat:17.25362405}}

06-11-2017 21-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/013/2017, contratista:DESARROLLADORA 

CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1166356.56, importe_modificado:1166356.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144913/proyecto_INICIO, 

1144913/proyecto_FIN, 

1144913/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010077 Acción             46,229.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46229.35, 

modificado:46338.99}}

Programa De Desarrollo Institucional 

Municipal - 296738
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIET

O 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

CAMOTLAN

296738 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69338, lat:17.899561}}
27-02-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145157/proyecto_INICIO, 

1145157/proyecto_FIN, 

1145157/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010771
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas - 

320075
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

320075 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COATECAS 

ALTAS - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1   200 PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA, SE , lon:-

96.68750457, lat:16.54070272}}

03-06-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1145851/proyecto_INICIO, 

1145851/proyecto_FIN, 

1145851/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010838
Proyecto de 

inversión
       1,301,517.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301517.54, 

modificado:1301517.54}}

Ampliacion De Energía Eléctrica En La Calle 

Pablo Vidal - 301149
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

DIUXI

301149 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VIDAL PUEBLO SAN 

JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA, A 1 KILOMETRO 

AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.38225001, lat:17.29264188}}

23-10-2017 21-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145918/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010911
Proyecto de 

inversión
          558,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, 

modificado:558000.0}}

Mejoramiento Y Ampliación De La Red De 

Energía Eléctrica - 235509
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

235509 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:CALLE A RIO DELGADO INTERIOR 

S/N RANCHO RIO DELGADO, 69800 RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE A RIO DELGADO Y CAMINO AL CARRIZ, lon:-97.68284365, 

lat:17.21364286}}

19-09-2017 02-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/034/2017, contratista:ROMULO EDUARDO 

ORTIZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:558000.0, importe_modificado:558000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145991/proyecto_FIN, 

1145991/proyecto_PROCESO, 

1145991/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010913
Proyecto de 

inversión
          839,961.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839961.87, 

modificado:839961.87}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

245137
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245137 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:CALLE A YUTENINO CUQUILA 

INTERIOR S/N RANCHERIA YUTENINO CUQUILA, 69800 YUTENINO CUQUILA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A YUTENINO CUQ, lon:-

97.74981176, lat:17.17763073}}

04-09-2017 18-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/023/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:839961.87, 

importe_modificado:839961.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145993/proyecto_PROCESO

, 1145993/proyecto_FIN, 

1145993/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011446
Proyecto de 

inversión
          502,164.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, 

modificado:502164.5}}

Ampliacion De La Casa De Salud De La 

Localidad Arroyo Espuma - 341339
20 Oaxaca 134

San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

341339 N 0 0 932

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 124 + 000 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 

00000 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA E, lon:-

96.55025145, lat:18.06038608}}

25-09-2017 23-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1146526/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011741
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Calles 

De La Poblacion - 313328
20 Oaxaca 489

Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

313328 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SA, lon:-97.65729203, 

lat:16.39318901}}

02-10-2017 28-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1146821/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011980
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

247019
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

247019 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE A SAN PEDRO 

YOSOTATU INTERIOR S/N PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO 

YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A SAN PEDRO, 

lon:-97.77661035, lat:16.9926844}}

07-11-2017 06-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/054/2017, contratista:CRESCENCIANO 

LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1147060/proyecto_INICIO, 

1147060/proyecto_PROCESO, 

1147060/proyecto_INICIO, 

1147060/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107269
Proyecto de 

inversión
       5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario De La Avenida La Calenda - 

127127

20 Oaxaca 502
Santiago 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

ZACATEPEC

127127 N 0 0 510

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CALENDA PUEBLO 

SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA, UNA PARTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON Y LA 

OTRA CERCA DEL MUNICIPIO, lon:-95.90891033, lat:17.15648173}}

03-03-2018 31-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, 

contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245651/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107528
Proyecto de 

inversión
       1,912,090.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912090.41, 

modificado:1912090.41}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

118229
20 Oaxaca 359

Santa Ana 

Yareni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA YARENI

118229 N 0 0 809

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO NEDA ROOYAÉ 

PARAJE - SANTA ANA YARENI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO 

SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA 

ENTRE BRECHA BRECHA LILIXITARUBA Y BRECHA NEDA ROOYAA, DEL CENTRO DE 

LA POBLACIÓN HACIA LA , lon:-96.64251901, lat:17.38404491}}

14-05-2018 10-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245910/proyecto_PROCESO

, 1245910/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107531
Proyecto de 

inversión
          999,660.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999660.61, 

modificado:999660.61}}

Pavimentación A Base De Concreto 

Hidráulico En La Calle Nicolas Bravo - 

81968

20 Oaxaca 360
Santa Ana 

Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H MUNICIPIO 

DE SANTA 

ANA ZEGACHE

81968 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO 

PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE GUA, CALLE 

ITURBIDE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE 

AGUA, lon:-96.72812336, lat:16.83871398}}

20-04-2018 11-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245913/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107577
Proyecto de 

inversión
       1,869,391.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869391.18, 

modificado:1869391.18}}

Construccion De La Red De Drenaje 

Sanitario Segunda Etapa - 105160
20 Oaxaca 402

Santa María 

Cortijo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

CORTIJO

105160 N 0 0 256

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO EL CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

VICENTE GUERRERO SE TIENE COMTEMPLADO EN VARIAS CALLES QUE SON DE 

MIGUEL HIDALGO FRANCISCO I M, lon:-98.28408065, lat:16.45056415}}

26-03-2018 01-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSMC/402/FIII-01/2018, 

contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, 

monto:1869391.18, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245959/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107666
Proyecto de 

inversión
       1,815,311.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1367311.12, 

modificado:1815311.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448000.0, modificado:1815311.12}}

Construccion De Cincuenta Y Seis 

Sanitarios Con Biodigestores En Ageb Cero 

Treinta Y Tres - 139671

20 Oaxaca 168

San José 

Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

ESTANCIA 

GRANDE

139671 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, 

PARA PODER LLEGAR A ESTAS OBAS ES NECESARIO VISITAR A CADA UN DE ELLA 

EN EL AGEB INDICAD, lon:-98.25195234, lat:16.36545945}}

01-05-2018 15-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSJEG/168/003/2018, 

contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE, monto:1815311.12, 

importe_modificado:1815311.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1246048/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107871
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

Construccion De Un Aula En La Escuela 

Primaria Jose Maria Pino Suarez - 132421
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

132421 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ 

BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y AVENIDA 2 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE 

LA AVENIDA 2 DE MAY, lon:-95.44356198, lat:16.43486065}}

19-05-2018 19-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

22/MSMJM/418/FISMDF/004/2018, contratista:BEDXE 

NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA S. A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:450000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246253/proyecto_INICIO, 

1246253/proyecto_PROCESO, 

1246253/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108209
Proyecto de 

inversión
          890,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, 

modificado:890000.0}}

Construccion De Comedor Comedor 

Comunitario En La Localidad De Lazaro 

Cardenas - 127102

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

127102 N 0 0 1375

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS DE MORELOS Y 

BENITO JUAREZ., lon:-94.86092669, lat:16.7259649}}

02-04-2018 31-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/55/005/MAI/FISM-DF/2018, 

contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE  C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246591/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108376
Proyecto de 

inversión
          674,510.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674510.09, 

modificado:674510.09}}

Construccion De Drenaje Sanitario En La 

Calle Adalberto Velez Entre Jalisco Y 

Colima - 124690

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
124690 N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO VELEZ COLONIA 

LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 

COLIMA Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO ENTRANDO EN LA AVENIDA PRINCIPAL 

16 DE SEPTIEMBRE HASTA ACABAR INICIA CALLE HIDALGO A MANO DERECHA 

HASTA EL FONDO AL LL, lon:-95.87412115, lat:18.10990181}}

05-03-2018 25-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-

002/2018, contratista:Infraestructura Galeno S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:674510.09, importe_modificado:674510.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246758/proyecto_INICIO, 

1246758/proyecto_FIN, 

1246758/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108614
Proyecto de 

inversión
       2,112,162.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112162.3, 

modificado:2112162.3}}

Construccion De Concreto Asfaltico En La 

Calle De Acceso A San Francisco Del Mar - 

34905

20 Oaxaca 141
San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

DEL MAR

34905 N 0 0 4724

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 

PRIMERA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA ENTRE CALLE CALZADA PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA CRUZ, CALLE 

MATIAS ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A SAN 

FRANCISCO DEL MAR DE LA ESC., lon:-94.50899756, lat:16.34311361}}

05-03-2018 02-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/0141/III/002/2018, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

MAR, monto:2112162.3, importe_modificado:2112162.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246996/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180301300101
Proyecto de 

inversión
          598,720.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598720.27, 

modificado:598720.27}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 140732
20 Oaxaca 381

Santa Cruz 

Tacache de 

Mina

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

CRUZ 

TACACHE DE 

MINA

140732 N 0 0 2125

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE 

DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL RIÓ MIXTECO Y LA 

CARRETERA FEDERAL NUM. 34 EN, lon:-98.15376426, lat:17.83709209}}

25-03-2018 19-06-2018      598,702.27            598,702.27      598,702.27      598,702.27      598,702.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCTM/FAISMyDTCM/381/004/2018, 

contratista:Jacobo Evigai Martinez Marin, 

convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:598720.27, 

importe_modificado:598720.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1300101/proyecto_INICIO, 

1300101/proyecto_PROCESO, 

1300101/proyecto_FIN, 

1300101/proyecto_PROCESO, 

1300101/proyecto_FIN, 

1300101/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301300240
Proyecto de 

inversión
          460,054.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460054.72, 

modificado:460054.72}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE SAN SEBASTIAN - 141175
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

PAXTLAN

141175 N 0 0 1196

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIANSAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, 70868SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACAENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE LOMA LARGA,CALLE SAN 

SEBASTIAN CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.50634068, 

lat:16.21483976}}

01-04-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300240/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301300332
Proyecto de 

inversión
            20,991.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20991.0, 

modificado:20991.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE MAGDALENA CAÑADALTEPEC - 

141428

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
141428 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 

69540MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRE 

Y,SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE LA AGENCIA DE 

MAGDALENA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-

97.64644014, lat:17.59102512}}

02-04-2018 30-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300332/proyecto_PROCESO

, 1300332/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307552
Proyecto de 

inversión
          945,475.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945475.0, 

modificado:945475.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN 

CRISTOBAL EL CARRIZAL - 174834
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

174834 N 0 0 258

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 

71420EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL 

Y CAMINO EL CARRIZAL,RANCHERIA EL CARRIZAL CP. 71420 EL CARRIZAL, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL CARRIZAL, 

lon:-97.16098427, lat:16.37677601}}

07-03-2018 06-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307552/proyecto_INICIO, 

1307552/proyecto_FIN, 

1307552/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316431
Proyecto de 

inversión
          570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, 

modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 216940
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

216940 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.48, 

meta_modificada:60.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE A EL PORVENIR 

INTERIOR S/N RANCHERIA EL PORVENIR, 69800EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A EL PORVENIR Y CARRETERA EL OJITE,PARA 

LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL OJITE ANTES DE PASAR EL PUENTE HAY 

UNA DESVIACIÓN , lon:-97.74209734, lat:17.23405046}}

29-05-2018 11-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/027/2018, contratista:GRUPO ARCOAX 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1316431/proyecto_INICIO, 

1316431/proyecto_PROCESO, 

1316431/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301317300
Proyecto de 

inversión
          422,949.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422949.5, 

modificado:422949.5}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE  SANITARIO 

EN LA COL OAXACA - 219862
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

219862 N 0 0 74

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:278.9, 

meta_modificada:278.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIACO-PUTLA INTERIOR 

S/N CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE TLAXIACO-PUTLA 

Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA GASOLINERA SAN BERNABE LA 

OBRA SE, lon:-97.69020196, lat:17.24639764}}

01-06-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/030/2018, contratista:SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:422949.5, 

importe_modificado:422949.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1317300/proyecto_INICIO, 

1317300/proyecto_FIN, 

1317300/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301318285
Proyecto de 

inversión
          349,999.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.46, 

modificado:349999.46}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA DEL VALLE - 223807
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

223807 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE A COLONIA DEL VALLE 

INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A COLONIA DEL VALLE Y CALLE COFRE,PARA 

LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A LA COLONIA DEL VALLE LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRA LA OBRA, lon:-97.68264473, lat:17.25299735}}

10-05-2018 23-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/035/2018, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:349999.46, 

importe_modificado:349999.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1318285/proyecto_FIN, 

1318285/proyecto_PROCESO, 

1318285/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320494
Proyecto de 

inversión
          649,425.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649425.94, 

modificado:649425.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 

230671
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230671 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CALLE A IGNACIANO MANUEL 

ALTAMIRANO INTERIOR S/N RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 

69800IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CARRETERA A SAN 

MIGUEL EL GRANDE,PARA LLEGAR A LA OB, lon:-97.64947811, lat:17.22230963}}

13-08-2018 26-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/040/2018, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649425.94, 

importe_modificado:649425.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320494/proyecto_INICIO, 

1320494/proyecto_FIN, 

1320494/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328160
Proyecto de 

inversión
       1,433,156.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716578.45, 

modificado:716578.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:716578.45, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN JUAN 

LUVINA - 265936
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

MACUILTIANG

UIS

265936 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN 

JUAN LUVINA BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS OAXACAENTRE Y,PISO FIRME EN DIFERENTES CALLES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.55063492, lat:17.51166325}}

13-08-2018 27-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPM296FISMDF072018, 

contratista:JUAN CARLOS PEREZ RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 

monto:716578.45, importe_modificado:716578.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1328160/proyecto_FIN, 

1328160/proyecto_PROCESO, 

1328160/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SU PAGINA NO DEJA ANEXAR LAS FOTOS 1 Y 2  URGE ME 

APOYEN A CHECAR ESTE PROBLEMA 

PORQUE LUEGO ESTAN REPORTANDO QUE NO LO HACEMOS

GRACIAS, trimestre:3.0, usuario:joelperezl, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328771 Acción           131,000.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.1, 

modificado:0.0}}

PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 268959
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez
PRODIM Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

268959 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:530.0, 

meta_modificada:5300.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
13-06-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1328771/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301332464
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 

276948
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

276948 N 0 0 500

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION 0 0 INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE LA UNION Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE ABASOLO SE LOCALIZAN EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD SOBRE LA 

CALLE LA UN, lon:-96.59580506, lat:16.99908453}}

01-07-2018 30-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1332464/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301338895
Proyecto de 

inversión
       1,432,721.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432721.41, 

modificado:1432721.41}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL 

EN LA CALLE PRIVADA DE ALDAMA - 

289830

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

289830 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN 

VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE DE ALDAMA., lon:-96.84006013, lat:16.38925581}}

22-08-2018 05-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1338895/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301341272
Proyecto de 

inversión
          330,694.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330694.44, 

modificado:330694.44}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 

SEGUNDA ETAPA - 294538
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

294538 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUTLA- LA 

TROVADORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010LA TROVADORA (LOMA TROVADORA), PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACAENTREY,CAMINO RURAL A LA TROVADORA KM 000 A 

KM0+200, lon:-97.83204037, lat:17.12896582}}

23-04-2018 01-06-2018      330,694.44            330,694.44      330,694.44      330,694.44      330,694.44 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58370, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:330694.44, 

importe_modificado:330694.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1341272/proyecto_INICIO, 

1341272/proyecto_FIN, 

1341272/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301344029
Proyecto de 

inversión
       2,312,802.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312802.9, 

modificado:2312802.9}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA - 299293
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

299293 N 0 0 1500

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, 71210SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA A UNA HORA DE DISTANCIA DEL PUEBLO SOBRE 

BRECHA, LUGAR DONDE DE HACE LA MEJORA PARA EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, lon:-96.96436196, lat:16.8368565}}

06-08-2018 03-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1344029/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301345525
Proyecto de 

inversión
          300,227.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300227.27, 

modificado:300227.27}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 

DEL LADO OESTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

MANUEL GUTIERREZ NAJERA CON CLAVE - 

301835

20 Oaxaca 353 Santa Ana
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
301835 N 0 0 110

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.93, 

meta_modificada:459.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRO Y,EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERERO A 150 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PONIENTE., lon:-96.71808454, 

lat:16.34017154}}

16-07-2018 29-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1345525/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346345
Proyecto de 

inversión
          907,979.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.88, 

modificado:907979.88}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 

GARCIA - 303377

20 Oaxaca 95
San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SAN ANDRES 

PAXTLAN
303377 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLEPUEBLO SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, 70868EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DPB0867J, lon:-96.55711716, 

lat:16.1931575}}

18-05-2018 16-07-2018      907,979.88            907,979.88      907,979.88      907,979.88      907,979.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

004-2018, contratista:IMPROYCO S.A  DE C.V, 

convocante:SAN ANDRES PAXTLAN, monto:907979.88, 

importe_modificado:907979.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1346345/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401431756
Proyecto de 

inversión
       1,389,117.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389117.25, 

modificado:1389117.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN BERNARDO 

MIXTEPEC - 323275

20 Oaxaca 123
San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

323275 S 800 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1196.0, 

meta_modificada:1196.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA RUMBO, lon:-96.88726214, lat:16.82519564}}

17-09-2018 15-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1431756/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401434047
Proyecto de 

inversión
       3,729,342.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729342.52, 

modificado:3729342.52}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 337580

20 Oaxaca 277
Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

337580 S 160 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:207, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD 

INDUSTRIAL SEGUNDA SECCIÓN BARRIO ARRIBA, 71413 SEGUNDA SECCIÓN 

BARRIO ARRIBA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

VERDUSCO, CALLE 5 DE MAYO LAS CALLES SE UBICAN AL FRENTE DE LAS 

OFICINAS, lon:-96.97640367, lat:16.51956903}}

06-07-2018 03-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1434047/proyecto_PROCESO

, 1434047/proyecto_INICIO, 

1434047/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401436759
Proyecto de 

inversión
          731,720.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731720.63, 

modificado:731720.63}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO PARAJE LA LOMA PARTE ALTA - 

352391

20 Oaxaca 214
San Juan 

Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

QUIOTEPEC

352391 S 130 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN 

JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDADOR DE PROGRESO, SE LOCALIZA PARTE 

OESTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, lon:-

96.59103537, lat:17.60014362}}

17-10-2018 05-12-2018      731,720.63            731,720.63      731,720.63      731,720.63      731,720.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/FISMDF/214/01/12/2018, 

contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, 

monto:731720.63, importe_modificado:731720.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1436759/proyecto_INICIO, 

1436759/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401450256
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS TRECE DE SEPTIEMBRE - 382572
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JACINTO 

TLACOTEPEC

382572 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:3180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 

CENTRO, 71277 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION SE 

LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE NIÑOS H, 

lon:-97.38536003, lat:16.52224342}}

13-10-2018 11-11-2018      350,000.00            350,000.00      350,000.00      350,000.00      350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/158/FISM-

DF/IRACMTC/002/2018, contratista:MARTIN REYES 

MARROQUÍN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:31.8}}

{1450256/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401451559
Proyecto de 

inversión
          678,846.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678846.06, 

modificado:678846.06}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA 

DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

TECOATL OAXACA - 384283

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384283 S 912 820 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON 

COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y , PANTEON 

MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.91586253, lat:18.16650923}}

20-03-2018 18-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1451559/proyecto_FIN, 

1451559/proyecto_PROCESO, 

1451559/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451751
Proyecto de 

inversión
          490,108.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490108.54, 

modificado:490108.54}}

CONSTRUCCION DE CALLE PANTEON 

PRIMERA ETAPA - 384557
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384557 S 48 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:291.0, 

meta_modificada:291.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON 

COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CALLEN DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

96.91369674, lat:18.16730052}}

09-09-2018 02-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1451751/proyecto_INICIO, 

1451751/proyecto_FIN, 

1451751/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401453337 Acción             83,126.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83126.97, 

modificado:83126.97}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 396699
20 Oaxaca 499

Santiago 

Yolomécatl
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

396699 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, 

lat:17.470933}}

01-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1453337/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401463805
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, 

modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR 

A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ALBARRADAS EN SAN PABLO VILLA DE 

MITLA - 408609

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

408609 S 215 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:617.02, 

meta_modificada:617.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CAPTACION DE LA LOCALIDAD HACIA EL, 

lon:-96.27061229, lat:17.03357353}}

21-05-2018 16-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1463805/proyecto_INICIO, 

1463805/proyecto_PROCESO, 

1463805/proyecto_INICIO, 

1463805/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401471515
Proyecto de 

inversión
          446,566.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446566.0, 

modificado:446566.0}}

PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 417358
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

417358 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA 

ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL POZO, CALLE DEL ESTUDIANTE 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VENUSTIANO CARRANZA 

, lon:-96.82773697, lat:17.176542}}

18-10-2018 16-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1471515/proyecto_INICIO, 

1471515/proyecto_FIN, 

1471515/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180401471709
Proyecto de 

inversión
       3,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EN 

SANTA MARÍA OZOLOTEPE - 417580

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO

417580 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:46.0, 

meta_modificada:460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE EL 

BOSQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 46 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN 

UBIC, lon:-96.37123459, lat:16.13368216}}

29-10-2018 27-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:46.0}}

{1471709/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401473848
Proyecto de 

inversión
       1,268,887.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268887.86, 

modificado:1268887.86}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 420132
20 Oaxaca 228

San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN LORENZO 

CUAUNECUILTI

TLA

420132 S 520 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN 

LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN 

LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE BRECHA PIEDRA ANCHA Y BRECHA 

SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE DE LA PIEDRA ANCHA HACIA EL PANTEÓN 

MUNICIPAL, lon:-96.91202874, lat:18.20025565}}

03-07-2018 30-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401477712
Proyecto de 

inversión
       1,332,765.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332765.81, 

modificado:1332765.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADAS 

LEANDRO VALLE ARTEAGA Y CALLE 

REVOLUCIÓN - 423674

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

423674 S 400 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. LEANDRO VALLE 0 

ARTEAGA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE 

COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA 

LEANDRO VALLE, PRIVADA ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , 

lon:-96.84230284, lat:16.39413529}}

16-11-2018 15-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1477712/proyecto_FIN, 

1477712/proyecto_INICIO, 

1477712/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483157
Proyecto de 

inversión
          402,810.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402810.27, 

modificado:402810.27}}

DESASOLVE DE LAS OLLAS DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN LOS PARAJES POZO 

NEGRO PENCHO OCOTE LA GARITA Y LAS 

PEÑAS - 429471

20 Oaxaca 92
San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

IXTLAHUACA

429471 S 845 759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE Y , PARAJES POZO NEGRO PENCHO, OCOTE, LA GARITA, LAS 

PEÑAS, lon:-96.8381993, lat:17.07865804}}

16-11-2018 15-12-2018      402,810.26            402,810.26      402,810.26      402,810.26      402,810.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAI/092/FIMSDF/OB-06-2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE + 12 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

IXTLAHUACA, monto:402810.26, 

importe_modificado:402810.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4500.0}}

{1483157/proyecto_INICIO, 

1483157/proyecto_PROCESO, 

1483157/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401488144 Acción             56,253.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56253.12, 

modificado:56253.12}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 230536

20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco
Otros Proyectos Sin identificar

SANTA MARIA 

NDUAYACO
230536 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, 

lat:17.411509}}

12-06-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMN/FISMDT/423/3%/001/2018, 

contratista:REY DAVID JIMENEZ SEBASTIAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 

monto:56253.12, importe_modificado:56253.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1488144/proyecto_FIN, 

1488144/proyecto_PROCESO, 

1488144/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201536048 Acción           153,102.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153102.61, 

modificado:153102.61}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 50799

20 Oaxaca 308
San Pedro 

Huilotepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

50799 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, 

lat:16.243657}}

28-02-2019 30-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPH-

308/FISMDF/3 %/01/2019, contratista:MARIO EDUARDO 

AMBROSIO LAZARO, convocante:MUNICIPOIO DE SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, monto:153102.61, 

importe_modificado:153102.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1536048/proyecto_INICIO, 

1536048/proyecto_FIN, 

1536048/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201538033
Proyecto de 

inversión
          810,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, 

modificado:810000.0}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 

80164
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

80164 S 220 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5800.0, 

meta_modificada:5800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN  - LA CHINILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 00 

PUEBLO LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA 

ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,   LA OBRA SE VA A REALIZAR EMPENSADO EN SA, 

lon:-96.60438467, lat:16.17728694}}

20-05-2019 07-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/FISM/391/029/2019, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 

monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1538033/proyecto_INICIO, 

1538033/proyecto_PROCESO, 

1538033/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201542307
Proyecto de 

inversión
          270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:270000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA 

POTABLE EN LLANO COLORADO - 86923
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

86923 S 36 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FILO DEL CERRO QUE 

CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, lon:-

96.60799092, lat:16.19517107}}

13-05-2019 12-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/FISM/391/038/2019, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 

monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1542307/proyecto_INICIO, 

1542307/proyecto_PROCESO, 

1542307/proyecto_INICIO, 

1542307/proyecto_PROCESO, 

1542307/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201542333 Acción           150,849.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150849.2, 

modificado:150849.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 86954 20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

86954 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, 

lat:17.82665}}

12-04-2019 27-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:150849.2, 

importe_modificado:150849.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1542333/proyecto_INICIO, 

1542333/proyecto_PROCESO, 

1542333/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545371
Proyecto de 

inversión
       1,881,244.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881244.34, 

modificado:1881244.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA LEONA VICARIO - 91685

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91685 S 825 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD SANTO TOMAS PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PLAYA CHICA - SANTO TOMAS Y  ,   

SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE 20DPB015, 

lon:-96.51374589, lat:18.04404759}}

25-03-2019 23-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-017/2019, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION 

Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V., 

convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1881244.34, importe_modificado:1881244.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1545371/proyecto_PROCESO

, 1545371/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548945
Proyecto de 

inversión
       2,999,646.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999646.0, 

modificado:2999646.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 96790
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96790 S 73 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:69, direccion:PUEBLO , 00000 LLANO VERDE, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LAS OBRAS SE UBICAN EN 30 

DOMICILIOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, lon:-

97.55448884, lat:16.38237434}}

04-04-2019 02-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1548945/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548956
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 96804
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96804 S 503 458 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6921.8, 

meta_modificada:6921.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA 

GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE DE LOS BARRIOS DE 

BARRO NEGRO BARRIO FLOR PEGAJOSA, BARRIO AGUA DEL SOL, BARRIO LAS , lon:-

97.53723099, lat:16.56262349}}

23-05-2019 20-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/003/201

9, contratista:PABLO EMANUEL MORALES LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1548956/proyecto_INICIO, 

1548956/proyecto_PROCESO, 

1548956/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201550633 Acción           163,329.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163329.91, 

modificado:163329.91}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 101621 20 Oaxaca 529
Santos Reyes 

Yucuná
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES 

YUCUNA

101621 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, 

lat:17.777741}}

11-03-2019 27-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSR/01/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA  

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, 

monto:163329.91, importe_modificado:163329.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1550633/proyecto_INICIO, 

1550633/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201550743
Proyecto de 

inversión
          350,023.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350023.99, 

modificado:350023.99}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE PRIV DE LIBERTAD COLONIA EL 

LLANO - 101933

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

EL 

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

101933 S 6199 5694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBERTAD COLONIA EL 

LLANO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 135 Y  , PRIVADA SIN NOMBRE A LADO DE 

LA CARRETERA FEDERAL 135, lon:-96.91761597, lat:17.30196832}}

01-05-2019 30-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/150/004/FISM-DF/2019, 

contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:350023.99, 

importe_modificado:350023.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1550743/proyecto_INICIO, 

1550743/proyecto_FIN, 

1550743/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551192 Acción           250,560.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, 

modificado:250560.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 102831
20 Oaxaca 560

Villa Díaz 

Ordaz
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DIAZ ORDAZ

102831 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, 

lat:16.998548}}

06-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1551192/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551329
Proyecto de 

inversión
          723,370.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723370.61, 

modificado:723370.61}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

MORILLO - 103118

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

103118 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA 

MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   

LA OBRA SE ECUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO 100 METROS ANTES DE LLEGAR A 

LA CAPILLA DEL PUEBLO, lon:-96.45289323, lat:16.06865467}}

22-04-2019 20-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMS/FAISM/R33-III/COP/04/2019, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES 

PREYSLER, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, monto:723370.61, 

importe_modificado:723370.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1551329/proyecto_PROCESO

, 1551329/proyecto_INICIO, 

1551329/proyecto_PROCESO, 

1551329/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551629
Proyecto de 

inversión
          613,042.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613042.6, 

modificado:613042.6}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE JUANA C ROMERO - 104081
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

104081 S 58 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:195.3, 

meta_modificada:195.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE JUANA C. ROMERO 

PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO 

HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MAZANILLO,   SOBRE 

LA CALLE JUANA C. ROMERO ENTRE LAS CALLES MANZANILLO Y BUENOS AIRES, 

lon:-95.15029412, lat:16.24707825}}

14-05-2019 26-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1551629/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554145
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 110090
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

110090 S 66 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:710.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  ,   LA OBRA INICIA A UN LADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE EL ROSARIO Y SE ENFILA 800 METROS SOBRE LA CALLE , lon:-

96.82893442, lat:16.88979344}}

01-04-2019 30-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-010/2019, contratista:PROYECTOS Y 

ELABORACION DE OBRA MARACAIBO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1554145/proyecto_PROCESO

, 1554145/proyecto_INICIO, 

1554145/proyecto_PROCESO, 

1554145/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201555936
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO 

PUBLICO EN DIFERENTES CALLES - 114114
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

114114 S 5863 5123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:806.0, 

meta_modificada:806.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE  CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 

CRISTOBAL COLON, CALLE GARCIA VIGIL PARTIMOS DE PARQUE MUNICIPAL YA 

QUE SON LAS CALL, lon:-96.78620662, lat:16.86663377}}

07-05-2019 05-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-015/2019, 

contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1555936/proyecto_PROCESO

, 1555936/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556725
Proyecto de 

inversión
       1,374,612.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374612.86, 

modificado:1374612.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN LA CALLE LA AMARGURA 

ETAPA CINCO - 115948

20 Oaxaca 145
San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

LACHIGOLO

115948 S 1777 1697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1161.7, 

meta_modificada:1161.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

70424 TRAMO CALLE LA MARGURA KM 005+400  - CALLE LA AMARGURA KM 

005+550  KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO , lon:-96.59888169, lat:17.02660382}}

20-05-2019 18-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1556725/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556831
Proyecto de 

inversión
       3,155,450.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155450.5, 

modificado:3155450.5}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 116188
20 Oaxaca 516

Santo 

Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEOJOMULCO

116188 S 2373 2198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LAS HUERTAS, 71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 

OAXACA ENTRE   Y  ,   JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.29665496, 

lat:16.57468216}}

10-04-2019 06-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1556831/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557495 Acción           676,382.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676382.15, 

modificado:676382.15}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 117578 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

117578 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, 

lat:17.891389}}

06-03-2019 25-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557495/proyecto_PROCESO

, 1557495/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673214
Proyecto de 

inversión
       2,996,337.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996337.83, 

modificado:2996337.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PARA EL BARRIO DE TIERRA 

NEGRA - 119854

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

119854 S 200 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:105, direccion:CALLE LA COFRADÍA 

RANCHERIA , 00000 TIERRA NEGRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  

BRECHA PIEDRA GRANDE Y BRECHA COFRADÍA DOS, BRECHA TRES CRUCES  LA 

OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO DE TIERRA NEGRA 

PERTE, lon:-97.56741484, lat:16.39295736}}

21-06-2019 18-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673214/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673342 Acción           167,964.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167964.62, 

modificado:167964.62}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 134666
20 Oaxaca 555

Trinidad 

Zaachila
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

134666 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, 

lat:16.921227}}

01-02-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1673342/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673417
Proyecto de 

inversión
       6,314,203.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3157101.75, 

modificado:3157101.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3157101.75, modificado:3157101.75}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 138803
20 Oaxaca 325

San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SAN 

PEDRO 

QUIATONI 

TLACOLULA 

OAXACA

138803 S 700 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5859.0, 

meta_modificada:5859.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN 

PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE  EL 

DRENAJE SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PED, lon:-

96.02501767, lat:16.77476648}}

16-09-2019 30-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAIS-FISE 

CAPITAL/325/009-20/2019, contratista:AMORAL 

Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:6314203.5, 

importe_modificado:6314203.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1673417/proyecto_FIN, 

1673417/proyecto_PROCESO, 

1673417/proyecto_INICIO, 

1673417/proyecto_FIN, 

1673417/proyecto_INICIO, 

1673417/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401674075
Proyecto de 

inversión
          796,921.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796921.69, 

modificado:796921.69}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N 

34 CLAVE20EBD0034U - 146873

20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN LORENZO 

CUAUNECUILTI

TLA

146873 S 420 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 0 0 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO INT, 

lon:-96.91335589, lat:18.20893443}}

20-09-2019 18-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1674075/proyecto_PROCESO

, 1674075/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675349
Proyecto de 

inversión
       2,350,000.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.03, 

modificado:2350000.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE 

ZACATEPEC 1A ETAPA - 187727

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

187727 S 261 309 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE ZACATEPEC, 71050 GUADALUPE, 

SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNI, 

lon:-97.88907856, lat:16.81921655}}

21-10-2019 29-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1675349/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675683
Proyecto de 

inversión
       3,539,130.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539130.63, 

modificado:3539130.63}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 

SOBRE CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE MACAHUITERA - 202144

20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

202144 S 420 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE 

MACAHUITERA PUEBLO MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO 

DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALZADA PRINCIPAL A MACAHUITERA Y CAMINO 

CAMINO A SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL 

CAMINO PRINC, lon:-96.62744814, lat:15.83563709}}

17-07-2019 29-09-2019   3,539,130.63         3,539,130.63   3,539,130.63   3,539,130.63   3,539,130.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/13/2019, 

contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:3539130.63, importe_modificado:3539130.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:23.0}}

{1675683/proyecto_FIN, 

1675683/proyecto_PROCESO, 

1675683/proyecto_INICIO, 

1675683/proyecto_FIN, 

1675683/proyecto_INICIO, 

1675683/proyecto_PROCESO, 

1675683/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401676697
Proyecto de 

inversión
          327,730.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327730.84, 

modificado:327730.84}}

REPARACIONES GENERALES  DE DOS 

AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REYES Y 

GARCIA - 226695

20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

AMATENGO

226695 S 20 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN 

AMATENGO OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS  LA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

BARRIO CONOCIDO COM, lon:-96.79595711, lat:16.50747771}}

13-07-2019 20-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1676697/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401677416
Proyecto de 

inversión
          578,462.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:299259.38, modificado:299259.38}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:279203.6, modificado:279203.6}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA POZA ATOTONILCO - 

245072

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

245072 S 31 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:858.0, 

meta_modificada:858.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE 

ATOTONILCO PUEBLO ATOTONILCO, 71057 ATOTONILCO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE ATOTONILCO 

Y  ,    LA PEQUEÑA LOCALIDAD DE LA POZA ATOTONILCO SE ENCUENTRA SOBRE 

LA, lon:-98.04339625, lat:16.75920879}}

20-10-2019 30-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1677416/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678497
Proyecto de 

inversión
          250,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250170.0, 

modificado:250170.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

TLANICHICO - 264210

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

264210 S 328 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+680 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 680 PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 

SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO AD, lon:-

96.78677492, lat:16.93702345}}

16-09-2019 15-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1678497/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678516
Proyecto de 

inversión
          460,571.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460571.05, 

modificado:460571.05}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO 

BARRIO LA GUADALUPE - 264696
20 Oaxaca 555

Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

264696 S 312 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3360.0, 

meta_modificada:3360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

3+360 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71286 BARRIO LA 

GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES EL CAMINO QUE 

COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO CON LA LOCALIDAD DE, 

lon:-96.78320445, lat:16.92235257}}

18-07-2019 16-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1678516/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679092
Proyecto de 

inversión
       1,034,617.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034617.8, 

modificado:1034617.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 273593
20 Oaxaca 514

Santo 

Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTO 

DOMINGO 

ROAYAGA 

VILLA ALTA  

273593 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:797.0, 

meta_modificada:797.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO 

ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 179 MITLA- TEHUANTEPEC DE AHI SE 

INCORPORA POR LA IZQUIERDA RUMBO A SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC HASTA 

LLEGAR AL CRUCE, lon:-96.11533682, lat:17.33798287}}

02-11-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1679092/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679333 Acción        1,672,938.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672938.14, 

modificado:1672938.14}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 278706

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

LA HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

278706 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, 

lat:17.26747}}

13-07-2019 16-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1679333/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679409
Proyecto de 

inversión
          510,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510500.0, 

modificado:510500.0}}

CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES DEL 

POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE 

DEL ZAPOTAL - 281027

20 Oaxaca 244
San Martín 

Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

TOXPALAN

281027 S 3500 2500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE EL ZAPOTAL 

PARAJE SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN 

TOXPALAN OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA,    SE REALIZARA 

LA INSTALACION DE PANELES SOLARES DE UN POZO PROFUNDO YA PERFORADO 

Q, lon:-97.05825411, lat:18.09783203}}

22-11-2019 07-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01319, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y 

ADMINISTRACION S DE RL DE CV ING. RAUL CHAVEZ 

GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 

TOXPALAN TRIENIO 2017-2019, monto:510500.0, 

importe_modificado:510500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1679409/proyecto_INICIO, 

1679409/proyecto_PROCESO, 

1679409/proyecto_INICIO, 

1679409/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200201707143
Proyecto de 

inversión
     13,684,785.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3684785E7, 

modificado:1.3684785E7}}

EQUIPAMIENTO DE SEIS LABORATORIOS 

EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/

FAM-IES-

REM/0072/20

20-30401

S 2448 4529 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1799.0, 

meta_modificada:1799.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Eduardo Mata 2000, Universidad, 

San Jose la Noria, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72225952, 

lat:17.05153299}}

01-06-2020 31-12-2020 ############       13,534,212.57 ############ ############ ############ Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1799.0}}

{1707143/proyecto_FIN} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SOLO QUE NO SE 

PUEDE VINCULAR ES LA MISMA SITUACIÓN DE EQUIPAMIENTO , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:Se debe agregar al 

menos un contrato, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX200301714304
Proyecto de 

inversión
          390,947.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390947.0, 

modificado:390847.0}}

CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN EL 

IEBO NO. 269
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200115684

00320
S 28 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.22900391, lat:17.00032198}}
04-11-2020 31-12-2020      390,847.00            390,847.00      390,847.00      390,847.00      390,847.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y 

CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:390947.0, 

importe_modificado:390947.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:689.0}}

{1714304/proyecto_FIN} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LOS SUPERVISORES NO AH SALIDO DE COMISION , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200301735566
Proyecto de 

inversión
       1,355,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, 

modificado:1355000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO 

LOMA GRANDE   CERRO CENTRAL - 27238
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27238 S 115 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LOMA GRANDE  

- CERRO CENTRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOMA 

GRANDE, 68584 LOMA GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE PASANDO POR LA 

LOCALIDA, lon:-96.83312173, lat:18.05906606}}

03-04-2020 02-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735566/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301735893
Proyecto de 

inversión
       1,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, 

modificado:1990000.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO 

SOYALTITLA   LOMA COZAHUICO - 27675
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27675 S 155 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SOYALTITLA  - 

LOMA COZAHUICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  

ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SOYALTITLA PASANDO POR , lon:-

96.86566581, lat:18.06492646}}

21-04-2020 20-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735893/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401821768
Proyecto de 

inversión
       3,898,986.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974747.0, 

modificado:974368.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POR DEFINIR, 

monto:974747.0, modificado:974368.9}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1949492.0, modificado:1948737.8}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 151971
20 Oaxaca 291

San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLÁN

151971 S 177 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6030.0, 

meta_modificada:6030.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA VIVIENDA EN REFERENCIA 

PERTENECIENTE A LA SRA. AMALIA HERNÁNDEZ SE LOCALIZA EN LA CALLE 

INDEPENDE, lon:-96.8632131, lat:16.03617813}}

25-09-2020 31-12-2020   3,897,475.60         3,897,475.60   3,897,475.60   3,897,475.60   3,897,475.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC-

291/APARURAL-FIII/0949/008/2020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, 

monto:3897475.6, importe_modificado:3897475.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6030.0}}

{1821768/proyecto_PROCESO

, 1821768/proyecto_INICIO, 

1821768/proyecto_FIN, 

1821768/proyecto_PROCESO, 

1821768/proyecto_FIN, 

1821768/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401822147
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD   

SAN CRISTÓBAL HONDURAS 

ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL 

HONDURAS - 152753

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

COATLÁN

152753 S 772 857 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1150.0, 

meta_modificada:1150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE ENCANTO BARRIO SAN 

CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FORESTAL, CALLE IGNACIO 

ALLENDE  SE UBICA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL INICIO DE 

L, lon:-97.04076981, lat:16.32410944}}

26-08-2020 23-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1822147/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401845004
Proyecto de 

inversión
       1,172,840.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172840.31, 

modificado:1172840.31}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOSOYÚ - 

222539

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

222539 S 40 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7800.0, 

meta_modificada:7800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:21, direccion:CALLE CALLE A BUENAVISTA 

PUEBLO YOSOYÚ, 69740 YOSOYÚ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCONTRARÁ EN LA CALLE A 

BUENAVISTALA LINEA DE CONDUCCIÓN PARTIRA DE PALMARILLO., lon:-

98.05990047, lat:17.38828085}}

01-10-2020 28-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1845004/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401846398
Proyecto de 

inversión
       1,839,436.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839436.14, 

modificado:1839436.14}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM 

LOCALIDAD   SAN PEDRO SOCHIÁPAM - 

226299

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM

226299 S 1106 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA ALLENDE Y CALLE MORELOS,    SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LA CAPTACION PRINCIPAL SE 

ENCUE, lon:-96.65978697, lat:17.82931459}}

02-11-2020 19-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1846398/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401863423
Proyecto de 

inversión
       1,077,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077640.0, 

modificado:1077640.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1A ETAPA 

EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD 

OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO 

UNIÓN Y PROGRESO - 250702

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

250702 S 31 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA UNIÓN 

Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE REVOLUCIÓN  EL LUGAR DE LA OBRA 

DE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE MORELOS Y EMILIANO, 

lon:-96.66599483, lat:16.77576357}}

15-06-2020 05-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1863423/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864520
Proyecto de 

inversión
          907,287.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907287.0, 

modificado:907287.0}}

CONSTRUCCION CON PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACION. - 253620

20 Oaxaca 499
Santiago 

Yolomécatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS 

PUBLICAS

253620 S 135 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1941.8, 

meta_modificada:1941.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ  SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA 

POBLACION, lon:-97.57117891, lat:17.47910703}}

16-11-2020 26-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1864520/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864624
Proyecto de 

inversión
            15,625.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.84, 

modificado:15625.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL PARAJE PUEBLO VIEJO - 

253822

20 Oaxaca 6
Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

253822 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

AMPLIACION CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELLA VISTA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 15 MIN DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, lon:-97.23430772, 

lat:17.4686307}}

16-11-2020 27-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864624/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864950
Proyecto de 

inversión
       1,752,126.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAM, monto:858542.17, 

modificado:858299.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:893584.71, modificado:893331.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 

CLAVE 20DPR2039J - 254469

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

254469 S 202 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:762.0, 

meta_modificada:762.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  CALLE EL CALVARIO Y BRECHA DOCTORES, 

CARRETERA SALINA CRUZ- LA VENTOSA  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

ES, lon:-95.256154, lat:16.37633249}}

07-12-2020 31-12-2020   1,751,630.00         1,751,630.00   1,751,630.00   1,751,630.00   1,751,630.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/003/2020, 

contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA S.C. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:1751630.7, 

importe_modificado:1751630.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:762.0}}

{1864950/proyecto_INICIO, 

1864950/proyecto_PROCESO, 

1864950/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401865611
Proyecto de 

inversión
          123,293.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123293.72, 

modificado:123293.72}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO AVENIDA 

JUAREZ - 256294
20 Oaxaca 322

San Pedro 

Ocopetatillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

OCOPETATILLO

256294 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO 

SAN PEDRO OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO 

OCOPETATILLO OAXACA  ENTRE    Y  ,    RUMBO A ELOXOCHITLAN DE 

ELOXOCHITAN DE FLORES MAGON, lon:-96.90986398, lat:18.18494532}}

07-09-2020 30-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1865611/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868382
Proyecto de 

inversión
          999,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

LOBERA. - 263313

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS 

DEL MONTE

263313 S 253 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  

ENTRE CARRETERA A SANTA INÉS DEL MONTE Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL 

CARMEN,    LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA INICIA AL MAR, 

lon:-96.83535538, lat:16.94761985}}

11-09-2020 09-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1868382/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA 

SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200401869593
Proyecto de 

inversión
       1,585,746.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585746.32, 

modificado:1585746.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN FELIPE USILA LOCALIDAD   ARROYO 

TAMBOR - 265973

20 Oaxaca 136
San Felipe 

Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FELIPE USILA

265973 S 222 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1424.0, 

meta_modificada:1424.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 ARROYO TAMBOR, 

SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.4705927, lat:17.93405014}}

13-05-2020 26-06-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1869593/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX200401870607
Proyecto de 

inversión
          700,274.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700274.0, 

modificado:700274.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 

LOCALIDAD   ARROYO PLATANAL - 268129

20 Oaxaca 182

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzintepe

c

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACOATZINT

EPEC

268129 S 64 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ARROYO PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE ARROYO PLATANAL, lon:-96.58419571, lat:17.89291167}}

25-05-2020 08-07-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1870607/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882649
Proyecto de 

inversión
     22,787,119.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2787119E7, 

modificado:2.273703397E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO 

(20DPB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN 

FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33202 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3131.52, 

meta_modificada:3131.52}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CENTRO, SAN FELIPE, HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.773302, lat:18.161239}}
01-01-2021 29-06-2021 ############       22,737,033.97 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-

297-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2.273703397E7, 

importe_modificado:2.273703397E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1659.71}}

{1882649/proyecto_INICIO, 

1882649/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893417
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90999.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHICAPA DE CASTRO - 23511

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23511 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

AVENIDA BENITO JUÁREZ  A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE CHICAPA DE, lon:-

94.82192096, lat:16.43713105}}

01-07-2021 31-12-2021        90,999.80              90,999.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893417/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893454
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389900.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC VIEJO - 24761

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24761 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC 

VIEJO, 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL FRENTE DEL TEMPLO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.750731, lat:17.885343}}

01-07-2021 31-12-2021      389,900.06            389,900.06                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, 

contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893454/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893457
Proyecto de 

inversión
          388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, 

modificado:388000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ROQUE - 24798

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24798 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

PUERTO ANGEL- OAXACA Y  ,    A UNA CUADRA DE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL PUERTO ANGEL OAXACA A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA 

SAGRADO CORAZ, lon:-96.46121438, lat:15.78718033}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893457/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893473
Proyecto de 

inversión
          829,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829600.0, 

modificado:829597.63}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA 

- 25223

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25223 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN 

PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO 

DE ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA PRIMERA SECCIÓN 

A 70 , lon:-96.84530259, lat:16.68554414}}

01-07-2021 31-12-2021      829,597.63            829,597.63      829,597.63      829,597.63      829,597.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/019/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:829597.63, 

importe_modificado:829597.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:17.0}}

{1893473/proyecto_INICIO, 

1893473/proyecto_PROCESO, 

1893473/proyecto_FIN, 

1893473/proyecto_INICIO, 

1893473/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893478
Proyecto de 

inversión
            52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

PINABETE - 25292

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25292 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

RANCHO PINABETE, 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL ESTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.747636, lat:17.926202}}

01-07-2021 31-12-2021        52,408.80              52,408.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893478/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893482
Proyecto de 

inversión
          486,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, 

modificado:485685.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MONTE NEGRO - 25347

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25347 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 

RANCHERIA MONTE NEGRO, 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLOSIO, CALLE BENITO JUAREZ  A 2 CUADRAS DE 

IGLESIA CATOLICA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-

95.87628541, lat:17.59095729}}

01-07-2021 31-12-2021      485,685.60            485,685.60      485,685.60      485,685.60      302,423.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2021, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:485685.61, importe_modificado:485685.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1893482/proyecto_PROCESO

, 1893482/proyecto_INICIO, 

1893482/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893505
Proyecto de 

inversión
          294,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, 

modificado:293489.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

DE BANCO - 25604

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25604 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MEOCHOR OCAMPO  AL OESTE IGLESIA SAN EULOGIO, 

lon:-96.34839848, lat:17.80450413}}

01-07-2021 31-12-2021      293,489.28            293,489.28                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893505/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893517
Proyecto de 

inversión
          169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, 

modificado:168687.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALOMARES - 25678

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25678 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 

SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 20 MTS 

DEL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-95.05910015, lat:17.14406052}}

01-07-2021 31-12-2021      168,687.49            168,687.49                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893517/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893520
Proyecto de 

inversión
          157,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:157226.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COLONIA MORELOS - 25709

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25709 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA MORELOS, 68940 COLONIA MORELOS, SAN 

JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  CASA BLANCAUNA CUADRA AL SUR 

DE LA AG, lon:-95.82103589, lat:17.59606947}}

01-07-2021 31-12-2021      157,226.40            157,226.40                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893520/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893544
Proyecto de 

inversión
          420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:419811.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL POTRERO JAZMÍN - 25809

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25809 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

EL ALTO, 70966 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SSE 

ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y APROXIMADAM, lon:-

96.471121, lat:16.018434}}

01-07-2021 31-12-2021      419,811.80            419,811.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893544/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893618
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155976.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27321

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27321 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE LIEQUE PUEBLO 

IVO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 30 DE 

OCTUBRE  A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE ESCUE, lon:-

95.03111, lat:16.430579}}

01-07-2021 31-12-2021      155,976.01                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893618/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893623
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 

27354

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27354 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PASEO DE 

REFORMA Y CALLE PRIMERO DE REFORMA, CALLE PRIMERO DE REFORMA  

APROXIMADAMENTE A, lon:-96.49300003, lat:16.32768138}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893623/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893629
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALOMARES - 27374

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27374 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE SAYULA DE ALEMÁN- 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 

PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE LAS 

PALMITAS Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DE LA CARRETERA 

FEDERAL 185, lon:-95.05680213, lat:17.12659205}}

01-07-2021 31-12-2021      155,711.53            155,711.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893629/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893640
Proyecto de 

inversión
       1,164,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164000.0, 

modificado:1163843.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 27424

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27424 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE DE CUAUHTÉMOC 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE LA PALMA  APROXIMADAMENTE A 

CUATRO CUADRAS AL SUR, lon:-97.380063, lat:16.260949}}

01-07-2021 31-12-2021   1,163,843.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893640/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893641
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262287.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 27425

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27425 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN 

PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

VILLA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PONIENTE  SEGUNDA SECCIÓN A 600 METROS DE 

LA, lon:-96.48355267, lat:16.95834778}}

01-07-2021 31-12-2021      262,287.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893641/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893653
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104915.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 27630

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27630 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE SIGLO VEINTIUNO Y CALLE 

SEGUNDA OTE., CALLE PRIMERA SUR  A 256 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A , 

lon:-96.86693773, lat:17.86514171}}

01-07-2021 31-12-2021      104,915.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893653/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893657
Proyecto de 

inversión
          945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, 

modificado:945000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZAPOTITLÁN DEL RÍO - 27736

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27736 S 187 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 

PROGRESO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A FRENTE AL MUNICIPIO Y A 2 , 

lon:-97.23851628, lat:16.87644417}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893657/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893674
Proyecto de 

inversión
       2,738,988.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738988.54, 

modificado:2738988.54}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CAULOTE - 29606

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29606 S 61 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.94, 

meta_modificada:1.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    CERCA DEL TEMPLO CATOLICO. A 200 METROS DE LA ESCELA BENITO JUÁREZ 

GARCÍA., lon:-96.56051409, lat:15.80775363}}

01-04-2021 31-12-2021   2,738,988.54         2,729,860.02      818,958.01      818,958.01      818,958.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

076-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2738988.54, importe_modificado:2738988.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.64}}

{1893674/proyecto_INICIO, 

1893674/proyecto_PROCESO, 

1893674/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-

11}}

2021 3 OAX210201893750
Proyecto de 

inversión
       2,516,705.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516705.12, 

modificado:2516705.12}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 35409
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

35409 S 458 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3813.01, 

meta_modificada:3813.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, 

SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA 

SOBRE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-

95.9492473, lat:17.41873004}}

01-05-2021 31-07-2021   2,516,705.12         2,509,042.93                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-024/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2509042.93, 

importe_modificado:2509042.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893750/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893937
Proyecto de 

inversión
       3,105,298.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105298.35, 

modificado:3105298.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA 

DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 45211

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45211 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:633.64, 

meta_modificada:633.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

RANCHERIA SANTIAGO YOSOTICHE, 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    A 

CUATRO CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO E SALUD, lon:-

97.8532723, lat:17.00705222}}

01-06-2021 31-12-2021   3,105,298.35         3,104,297.99      931,289.40      931,289.40      931,289.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-

078-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS 

CRUZ RUIZ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3105298.35, 

importe_modificado:3105298.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893937/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893946
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV 

DIECISÉIS  DE SEPTIEMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 45347

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45347 S 47 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HELIODORO 

CASTRO  A 7 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, 

lon:-94.943151, lat:16.552486}}

01-06-2021 31-12-2021   2,500,000.00         2,496,817.86      749,045.36      749,045.36      749,045.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-

065-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-

SUR RASCO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893946/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893952
Proyecto de 

inversión
       6,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, 

modificado:6700000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS - 45468
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45468 S 3556 3367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3172.69, 

meta_modificada:3172.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA CIUDAD 

SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS 

OAXACA  ENTRE CALLE PUNTO TRINO Y CALLE LA LIBERTAD,    A 2 CUDRAS DE 

TANQUE DE AGUA Y A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA, lon:-96.68728641, 

lat:17.04025488}}

01-06-2021 31-12-2021   4,690,000.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893952/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893954
Proyecto de 

inversión
          729,998.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729998.89, 

modificado:729998.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE 

NTHUTIKAVA - 45516

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45516 S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.65, 

meta_modificada:0.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

YOSOYÚA OAXACA  ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y  ,    A 100 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD A 115 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 500 METROS 

DE LA , lon:-97.50133034, lat:17.10624664}}

01-05-2021 31-12-2021      729,998.89                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893954/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201894010
Proyecto de 

inversión
          846,820.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846820.15, 

modificado:846820.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

HUAMUCHE BARRIO EL HUAMUCHE 

PUERTO ÁNGEL OAX - 46635

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46635 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:551.16, 

meta_modificada:551.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE EL HUAMUCHE COLONIA 

PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE A LA BAHIA Y  ,    ES UNA CALLE CERCA DEL CECYTEBC A 400 

METROS DE LA PLAYA, lon:-96.492046, lat:15.671905}}

01-06-2021 31-12-2021      846,820.15            845,733.82      253,720.15      253,720.15      253,720.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

068-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:846820.15, 

importe_modificado:846820.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894010/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894977
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SANTA ANA DEL RÍO  SAN 

LORENZO ALBARRADAS - 75165

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75165 S 202 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.94, 

meta_modificada:8.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO 

ALBARRADAS  - SANTA ANA DEL RÍO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 500 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN 

LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJO, lon:-

96.1759964, lat:16.840268}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1894977/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895230
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134429.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 81502

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81502 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

DEL RÍO, 69848 SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 55 METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RÍOOCHENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.53387635, 

lat:17.26641449}}

01-07-2021 31-12-2021      134,429.50                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895230/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895240
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO PETAPA - 81829

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81829 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO 

PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA 

BENITO JUÁREZ, CALLE GRAL. CHARIS CASTRO  A 300 METROS DE LA IGLESIA 

ADVENTIS, lon:-95.14185938, lat:16.81940921}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895240/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895250
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617370.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

GUEGOVELDA - 81927

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81927 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD OBRAS A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA RURAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.862213, 

lat:16.720494}}

01-07-2021 31-12-2021      617,370.10                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895250/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895254
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617909.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PINOTEPA DE DON LUIS - 81980

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81980 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACA  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE OROZCO Y BERRA, CALLE 

VALERIO TRUJANO  A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 4 CUADRAS , lon:-

97.971654, lat:16.423199}}

01-07-2021 31-12-2021      617,909.88            617,909.88      617,909.88      617,909.88                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA 

DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1895254/proyecto_PROCESO

, 1895254/proyecto_FIN, 

1895254/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895262
Proyecto de 

inversión
          721,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:721000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO - 82129

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82129 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA 

MARÍA ECATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 

A 6 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DE IGLESIA CATOLICA, lon:-95.846912, 

lat:16.27989}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895262/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895314
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO YUCUMAY - 83604

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83604 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

ISIDRO YUCUMAY, 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO A 1 

KM DE LA LOCALIDAD DEL AGUILA. DE A 100 METROS DEL CENTRO , lon:-

97.9126846, lat:17.30109935}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895314/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895321
Proyecto de 

inversión
          108,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:108000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NUEVA REFORMA - 83735

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83735 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:86, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

NUEVA REFORMA, 69777 NUEVA REFORMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL RATÓN. AL SUR 

DE MESÓN DE GUADALUPE. A 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.92806154, lat:17.35712389}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895321/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895332
Proyecto de 

inversión
          202,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, 

modificado:202500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

CERO OCHO - 83992

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83992 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 22 DE ABRIL Y  , 

CALLE LUIS ECHEVERRÍA  A 800 METROS DE LA IGLESIA DEL PUE, lon:-

97.83370619, lat:17.30579032}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895332/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895335
Proyecto de 

inversión
       1,339,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339000.0, 

modificado:1337635.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

GUEGOVELA - 84099

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

84099 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOAL ESTE A 1.534 KM LA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-96.87694437, lat:16.71698893}}

01-07-2021 31-12-2021   1,337,635.23                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895335/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895616
Proyecto de 

inversión
       1,058,845.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058845.6, 

modificado:1058845.6}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA 

SOLUCHE - 93290

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

93290 S 451 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.74, 

meta_modificada:3.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUANITO 

LA BOTIJA  - SANTA MARIA TONAMECA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 1 

RANCHERIA SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE SAN JUA, lon:-

96.786564, lat:15.79156}}

15-06-2021 31-12-2021   1,058,055.73         1,058,055.73                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-008-W-

0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1058055.73, 

importe_modificado:1058055.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.56}}

{1895616/proyecto_INICIO, 

1895616/proyecto_PROCESO, 

1895616/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895674
Proyecto de 

inversión
       2,049,499.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049499.74, 

modificado:2049499.74}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO CERO OCHO - 95066

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95066 S 117 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.93, 

meta_modificada:120.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN LUCAS, 69773 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA O MU, lon:-97.871572, 

lat:17.28218}}

01-06-2021 31-12-2021   1,434,648.00         2,049,262.87      614,778.86      614,778.86      614,778.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-04-

077-00-2021, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2049499.74, importe_modificado:2049499.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1895674/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895680
Proyecto de 

inversión
       2,792,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792000.0, 

modificado:2792000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN DE LA CALLE AZTECA EN LA 

COLONIA LAS CULTURAS MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA - 

95303

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95303 S 229 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1328.86, 

meta_modificada:1328.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN 

COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE EDAGARDO AMILCA  A 450 METROS LADO DERECHO DEL ENTRONQUE DE 

LA, lon:-96.75824721, lat:17.02612887}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895680/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201911341
Proyecto de 

inversión
          710,550.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710550.36, 

modificado:725512.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

(SEGUNDA ETAPA) - 17534
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEOCOCUILCO 

DE  MARCOS 

PÉREZ

17534 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO LA 

GUACAMAYA  - TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA EL CACALOTE, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN LA 

LOCALIDAD E, lon:-96.71303201, lat:17.28676347}}

01-05-2021 29-07-2021      725,512.00            725,512.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MTMP/M544/FISMDF/012/2021, contratista:QUIEE VEE 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:TEOCOCUILCO 

DE MARCOS PÉREZ, monto:725512.0, 

importe_modificado:725512.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.75}}

{1911341/proyecto_PROCESO

, 1911341/proyecto_INICIO, 

1911341/proyecto_PROCESO, 

1911341/proyecto_INICIO, 

1911341/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201912133 Acción           339,315.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339315.3, 

modificado:339315.3}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 19400

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije
Otros Proyectos Sin identificar

SAN JUAN 

QUIAHIJE
19400 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, 

lat:16.301878}}

03-03-2021 31-12-2021      339,315.30            339,315.30      339,315.30      135,726.12      135,726.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJQ/FISMDF/213/3%/001/2021, 

contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:339315.3, importe_modificado:339315.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1912133/proyecto_INICIO, 

1912133/proyecto_PROCESO, 

1912133/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

07}, obs2: {observación:no habre 

archivo de la liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-11}}

2021 3 OAX210201920976
Proyecto de 

inversión
       1,175,085.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175085.0, 

modificado:1175085.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD 

DE PIEDRA BLANCA. - 40908

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

40908 S 418 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO 

PUEBLO PIEDRA BLANCA, 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE BENITO JUÁREZ  EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.99804787, lat:16.2595666}}

19-04-2021 17-06-2021   1,175,085.00         1,175,085.00   1,175,085.00      800,111.66      800,111.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/136/2021, 

contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1175085.63, 

importe_modificado:1175085.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1920976/proyecto_PROCESO

, 1920976/proyecto_INICIO, 

1920976/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921291
Proyecto de 

inversión
          660,781.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660781.0, 

modificado:650980.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

LAS FLORES - 41950

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

41950 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:652.0, 

meta_modificada:652.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA LAS 

FLORES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CAMINO A TACOTENO Y CALLE BUGAMBILIAS,    POR 

BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC SE ACCEDE AL BLVR VICTOR BRAVO AHUJA SE 

AVANZ, lon:-96.14820416, lat:18.09196015}}

21-04-2021 04-06-2021      650,980.49            650,980.49      650,980.49      650,980.49      650,980.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-011/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:660781.0, importe_modificado:650980.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:652.0}}

{1921291/proyecto_PROCESO

, 1921291/proyecto_INICIO, 

1921291/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO DE LA INVERSION POR AHORRO., 

trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs2: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs3: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201923279
Proyecto de 

inversión
       1,081,378.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081378.84, 

modificado:1081378.84}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 47168

20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

NDUAYACO

47168 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA 

NDUAYACO PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, 

SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUETRAN 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO C, lon:-

97.52575694, lat:17.39631872}}

26-04-2021 09-07-2021   1,081,378.84         1,081,378.84   1,081,378.84      473,103.43      473,103.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMN/IR/423/FISMDF/OP/001/2021, 

contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 

monto:1081378.84, importe_modificado:1081378.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:8.0}}

{1923279/proyecto_INICIO, 

1923279/proyecto_PROCESO, 

1923279/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201923874
Proyecto de 

inversión
       1,817,083.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817083.19, 

modificado:1899324.32}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

PRIMARIA TOCHTEPEC DEL 

FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO - 

CASAS - 48007

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

48007 S 115 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.0, 

meta_modificada:593.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS GARZAS 

FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CIRCUITO DE LAS GARZAS Y 

AVENIDA GALLARETA,    POR EL BLVR SOSTENES BRAVO SE INGRESA AL CIRCUITO 

D, lon:-96.14604517, lat:18.10885829}}

27-04-2021 25-06-2021      807,464.63            807,464.63      807,464.63      807,464.63      807,464.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-030/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1817083.19, 

importe_modificado:1899324.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:293.0}}

{1923874/proyecto_PROCESO

, 1923874/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS Y ESTAN HABILITADAS, NO HAY 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE DICHA OBRA AUN NO SE TERMINA. INDICAR EL 

DOCUMENTO SOLICITADO DONDE REQUIERE EL PAGO DE OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 25-05-2021. TAMBIÉN 

EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX210201923880
Proyecto de 

inversión
       2,384,630.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384630.11, 

modificado:2338178.53}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

BENEMERITO JUAREZ - 48020

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

48020 S 1596 1544 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:705.54, 

meta_modificada:705.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  POR LA CARRETERA 145 CD ALE, 

lon:-96.00045001, lat:18.1193976}}

27-04-2021 10-07-2021   1,244,681.41         1,244,681.41   1,244,681.41   1,244,681.41   1,244,681.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-032/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2384630.11, importe_modificado:2338178.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:405.54}}

{1923880/proyecto_INICIO, 

1923880/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924071
Proyecto de 

inversión
       1,767,972.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767972.67, 

modificado:1767972.67}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 

CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

48358

20 Oaxaca 104
San Antonino 

el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO EL 

ALTO

48358 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE COLON 

PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO 

EL ALTO OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO Y TERRACERIA 

LIBRAMIENTO SUR,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS 

AL, lon:-97.02919, lat:16.81519071}}

10-05-2021 31-12-2021   1,767,972.67         1,767,972.67   1,700,000.00   1,700,000.00   1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101557, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:1767972.67, importe_modificado:1767972.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1924071/proyecto_INICIO, 

1924071/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924530
Proyecto de 

inversión
       1,096,149.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096149.06, 

modificado:1096149.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

SIGLO XXI - 49382

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

49382 S 47 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:818.0, 

meta_modificada:818.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA SIGLO 

XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LIMONARIA Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE POCHOTLE  

POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A LA AV. PAL, lon:-

96.17499192, lat:18.07246336}}

27-04-2021 25-06-2021      539,671.66            539,671.66      539,671.66      539,671.66      539,671.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-026/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1096149.06, importe_modificado:1096149.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:418.0}}

{1924530/proyecto_INICIO, 

1924530/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928968
Proyecto de 

inversión
          259,611.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259611.28, 

modificado:259611.28}}

AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 

CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, 

COLONIA REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. - 63205

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63205 S 216 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE SABINOS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE EMILIO CARRANZA  ESCUELA 

PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 

20DPR1647F, lon:-96.7152021, lat:17.0771503}}

01-07-2021 29-08-2021      259,611.28            259,569.49                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

078/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate 

Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:259569.49, 

importe_modificado:259569.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1928968/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201928973
Proyecto de 

inversión
       1,099,660.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099660.95, 

modificado:1099660.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

EL ROSARIO - 63234

20 Oaxaca 202
San Juan 

Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN LACHAO

63234 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1222.0, 

meta_modificada:1222.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL 

ROSARIO RANCHERIA EL ROSARIO, 71943 EL ROSARIO, SAN JUAN LACHAO 

OAXACA  ENTRE CALLE LUZ DE LUNA A SAN JUAN LACHAO Y CALLE EL ROSARIO, 

CALLE LUZ DE LUNA A SAN JUAN LACHAO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, 

lon:-97.07920272, lat:16.13886512}}

19-04-2021 17-06-2021   1,099,660.95         1,099,660.95   1,081,667.72   1,081,667.72   1,081,667.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/023/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S.R.L., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:1099660.95, importe_modificado:1099660.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1928973/proyecto_INICIO, 

1928973/proyecto_PROCESO, 

1928973/proyecto_INICIO, 

1928973/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201929968
Proyecto de 

inversión
          398,302.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398302.5, 

modificado:398302.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, 

TERCERA ETAPA , AGENCIA SAN FELIPE 

DEL AGUA. - 67443

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

67443 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA 

SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE PIEDRA DE SAL Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR  CALLE 

PIEDRA DE SAL ZONA MEDIA DE LA CALLE AGENCIA SAN FELIPE, lon:-

96.71756211, lat:17.10666797}}

01-07-2021 30-07-2021      398,302.50            397,908.03      303,766.95      303,766.95      303,766.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

011/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:397908.03, 

importe_modificado:397908.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:76.0}}

{1929968/proyecto_INICIO, 

1929968/proyecto_PROCESO, 

1929968/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ., 

trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201932114
Proyecto de 

inversión
       3,366,021.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366021.11, 

modificado:3366021.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

AMPLIACION EL TRIGAL - 77008

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77008 S 69 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2924.17, 

meta_modificada:2924.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA RANGEL 

AMPLIACION AMPLIACIÓN EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 4 CARRILES Y CALLE EL BARZON, 

CALLE AMATISTA  POR EL BOULEVARD BICENTENARIO A 350 MTS DELANT, lon:-

96.13876559, lat:18.10488546}}

11-05-2021 24-07-2021   2,053,408.14         2,053,408.14   2,053,408.14   2,053,408.14   2,053,408.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-037/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:3366021.11, importe_modificado:3366021.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2040.01}}

{1932114/proyecto_INICIO, 

1932114/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934098
Proyecto de 

inversión
          876,830.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876830.5, 

modificado:876830.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON  

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE. - 84382

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

84382 S 402 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1105.0, 

meta_modificada:1105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 

INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA 

CO, lon:-97.62536937, lat:16.69140432}}

28-06-2021 26-08-2021      650,000.00            650,000.00      650,000.00      650,000.00      650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101226, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:876860.5, importe_modificado:876830.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1934098/proyecto_INICIO, 

1934098/proyecto_PROCESO, 

1934098/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934994
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN 

LA AGENCIA RANCHO NUEVO - 87919

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI

87919 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

RANCHO NUEVO, 70813 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  

AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A SAN JOSE LACHIGUIRI,    LA OBRA SE UBICA EN 

LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGU, lon:-

96.35555218, lat:16.44079265}}

23-03-2021 20-06-2021      700,000.00            700,000.00      150,000.00      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-

170/FISMDF-03/RN-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

AGUMAT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANJOSÉ 

LACHIGUIRI, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1934994/proyecto_INICIO, 

1934994/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935430
Proyecto de 

inversión
       1,572,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, 

modificado:1572000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

REFORMA, PRIMERA ETAPA - 89455

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

ALBARRADAS

89455 S 48 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN 

LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS  ES LA DESVIACION PARA TOMAR EL CAMINO A 

HIE, lon:-96.26062842, lat:16.90290269}}

25-05-2021 21-09-2021   1,572,000.00         1,572,000.00   1,572,000.00   1,572,000.00   1,081,656.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLA/R33/FIII/09/06/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1935430/proyecto_PROCESO

, 1935430/proyecto_INICIO, 

1935430/proyecto_PROCESO, 

1935430/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937463 Acción           398,478.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398478.0, 

modificado:398478.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 31595
20 Oaxaca 302

San Pedro 

Atoyac
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

ATOYAC

31595 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, 

lat:16.489084}}

01-01-2021 31-12-2021      398,478.00            398,478.00      265,652.00      265,652.00      265,652.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/01/2021, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

BENFUEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO  ATOYAC, monto:398478.0, 

importe_modificado:398478.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1937463/proyecto_INICIO, 

1937463/proyecto_PROCESO, 

1937463/proyecto_INICIO, 

1937463/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937622 Acción        1,835,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835000.0, 

modificado:1835000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96890 20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN LALANA 

OAXACA

96890 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, 

lat:17.470891}}

01-01-2021 31-12-2021   1,835,000.00         1,835,000.00   1,835,000.00   1,835,000.00   1,835,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MSJL/FISM/M205/SP-001/2021, 

contratista:ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ARIAL S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAX., monto:1835000.0, 

importe_modificado:1835000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937622/proyecto_INICIO, 

1937622/proyecto_PROCESO, 

1937622/proyecto_INICIO, 

1937622/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938147
Proyecto de 

inversión
          200,270.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, 

modificado:200270.0}}

EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00821
S 110 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

PEDRO HUAMELULA , lon:-95.668856, lat:16.029032}}
18-06-2021 31-12-2021      200,270.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938205
Proyecto de 

inversión
          200,270.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, 

modificado:200270.0}}

EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02121
S 186 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021      200,270.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938381
Proyecto de 

inversión
            64,054.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64054.0, 

modificado:64054.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

TELESECUNDARIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02921
S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ROJAS DE 

CUAUHTEMOC , lon:-96.618646, lat:17.008284}}
18-06-2021 31-12-2021        64,054.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938828
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00121
S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CARRETERA S. LUCAS 

ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
12-05-2021 31-12-2021        66,537.50              63,075.00        63,075.00        63,075.00        63,075.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938828/proyecto_FIN, 

1938828/proyecto_PROCESO, 

1938828/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939093
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:81250.0, modificado:81250.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE 

SU EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00321
S 191 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS, lon:-94.748212, lat:16.714515}}
12-05-2021 31-12-2021      145,753.98            142,160.32      142,160.32      142,160.32      142,160.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939093/proyecto_INICIO, 

1939093/proyecto_FIN, 

1939093/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939610
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01121
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Benito Juárez 108, 68610 

Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83123231, lat:17.96665511}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939610/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940535
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03721
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 02, 

Centro, 70780 San Mateo Del Mar, Oax., México, lon:-94.98196185, 

lat:16.20953379}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940535/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940552
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03921
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, 

Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940552/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941354 Adquisición           538,412.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538412.84, 

modificado:533995.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: 

VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE 

OAXACA

531001-

20703001029
S 278 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Villa de Tamazulápam del 

Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}}
30-04-2021 11-05-2021      533,995.44            533,995.44      533,995.44      533,995.44      533,995.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/DP/AME/AD/040/2021., 

contratista:PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE 

IXTLÁN OAXACA, S.P.R. DE R.L., convocante:INSTITUTO 

ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1969825.69, importe_modificado:1969825.69}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, 

contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1941354/proyecto_PROCESO

, 1941354/proyecto_FIN, 

1941354/proyecto_INICIO, 

1941354/proyecto_FIN, 

1941354/proyecto_INICIO, 

1941354/proyecto_PROCESO, 

1941354/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs3: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201941842
Proyecto de 

inversión
       2,188,990.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188990.54, 

modificado:2188990.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y CUBIERTA AUTOSOPORTANTE 

EN TELESECUNDARIA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117130

00220
S 61 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:Salina Cruz (municipio), Oax., 

México, lon:-95.1923979, lat:16.1862875}}
18-06-2021 31-12-2021   2,188,990.54                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: CANCELACION  DE LA OBRA POR LA MODIFICACION DE LA 

INVERSION Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2021-10-14}}

{obs1: {observación:Se rechaza el folio 

a petición del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210201943853
Proyecto de 

inversión
       2,397,355.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397355.75, 

modificado:2397355.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA 

CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

GRACIANO SÁNCHEZ CLAVE: 20DPB1098R

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210281 S 19 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:554.4, 

meta_modificada:554.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CENTRO, LA UNIÓN, SAN 

ANTONIO SINICAHUA, OAX., lon:-97.58785278, lat:17.16272222}}
17-05-2021 13-09-2021   1,726,096.00         2,394,186.48   1,417,851.23   1,417,851.23   1,417,851.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

021-00-2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2394186.48, 

importe_modificado:2394186.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:83.16}}

{1943853/proyecto_PROCESO

, 1943853/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955039
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309927.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN Y 

PROGRESO - 105181

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

105181 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN Y 

PROGRESO, 71370 UNIÓN Y PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 528.8 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-97.474528, lat:16.767924}}

01-07-2021 31-12-2021      309,927.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955039/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955078
Proyecto de 

inversión
          324,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:323997.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ YUTATUYAA - 105568

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105568 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    A 180 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA Y AL SUR 

CAMINO QUE LLEVA A RIO YUTANDUACIENTO CINCUENTA METROS A, lon:-

98.04305812, lat:16.44934388}}

01-07-2021 31-12-2021      323,997.30            323,997.30                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955078/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955085
Proyecto de 

inversión
          403,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, 

modificado:402905.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 105606

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105606 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE MORELES, CALLE 

ZARAGOZA  A 208.8 METROS DEL CENTRO MÉDICO DE OAXACASEISCIENTOS M, 

lon:-96.803858, lat:17.131427}}

01-07-2021 31-12-2021      402,905.14                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955085/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955135
Proyecto de 

inversión
          589,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, 

modificado:588861.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO DEL RÍO - 105872

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105872 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:912.0, 

meta_modificada:912.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO 

TEUTILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE 

DEL CENTRO DE SALUDQUINIENTOS METROS AL OESTE DE LA AGENCIA D, lon:-

96.549077, lat:18.03719}}

01-07-2021 31-12-2021      588,861.36                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955135/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955588
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

OTATE - 107778

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107778 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

OTATE, 68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.91 KM DE LA IGLESIA DE AGUA COLORADA SAN JOSÉ 

TENANGO OAXACA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LOMA A, lon:-

96.6830969, lat:18.17983524}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955588/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955617
Proyecto de 

inversión
          360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN 

DE HIDALGO - 107901

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107901 S 62 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE 

HIDALGO, 68574 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 420 M DE LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CENTRO 

DE AGENCIA MUNICIPAL DE UNION HIDALGO. A 500 METROS DE , lon:-

96.7514425, lat:18.22601205}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955630
Proyecto de 

inversión
            51,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, 

modificado:51000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 107926

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

107926 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR 

SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, PRIVADA DE LIBERTAD  A 392 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 300 METROS DE CENTRO DE ESTUDIO, lon:-

96.82403228, lat:17.17316015}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955630/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956204
Proyecto de 

inversión
          494,863.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494863.34, 

modificado:494863.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

INDEPENDENCIA SAN ISIDRO - 111286
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111286 S 143 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO 

INDEPENDENCIA   - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 INTERIOR 

SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69775 INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SE ECUENTRA A 3.5 

KM, lon:-97.807328, lat:17.308895}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956204/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956220
Proyecto de 

inversión
       1,949,857.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949857.63, 

modificado:1949857.63}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

YERBA BUENA A SAN JUAN CAHUAYAXI 

DEL KM CERO AL KM DIEZ Y RAMAL PEÑA 

BLANCA - 111356

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111356 S 107 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.68, 

meta_modificada:6.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO YERBA BUENA -  

- SAN JUAN CAHUAYAXI-PEÑA BLANCA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 01 

INTERIOR SN RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ECU, lon:-

97.87691642, lat:17.35834498}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956220/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956672
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD ETLA - 118556

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118556 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA DE ÁLVARO 

OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD 

ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL TEMPLO CRISTIANO BETEL Y DOS CUADRAS , 

lon:-96.82791788, lat:17.17062489}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956672/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956675
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 118619

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118619 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE 

LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Y  , CALLE DE PINOS  ENTRANDO POR LA CALLE DEL CONALE, lon:-

96.70743837, lat:17.0225212}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956675/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956700
Proyecto de 

inversión
          279,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN MONTE FLOR - 119199

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119199 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOCIENTO CINCO 

APROXIMADAMENTE METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.07695727, lat:17.12439255}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956700/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956701
Proyecto de 

inversión
          480,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, 

modificado:480500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUANITO O LA BOTIJA - 119203

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119203 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 140 APROXIMADAMENTE METROS AL SUR 

DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.78550809, lat:15.78957464}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956701/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956706
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

DE PIEDRA - 119231

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119231 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

PIEDRA, 68470 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

600 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.43862376, lat:18.10001505}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956706/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956718
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE 

EJUTLA - 119287

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119287 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE 

EJUTLA, 71567 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OCHENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.794997, lat:16.5506}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956718/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956722
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

RECUERDO - 119315

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119315 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL 

RECUERDO, 70926 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

200 MTS. RUMBO AL INGENIOTRESCIENTOS CUARENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.5657626, lat:15.91901021}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956722/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956724
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

GUAPINOL - 119335

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119335 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

GUAPINOL, 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

QUINIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.571207, lat:15.930093}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956724/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956737
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO - 119697

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119697 S 36 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ART. 127 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA QUINTA 

PRIVADA DEL HIDALGO, CALLE CANAL DEL ROSARIO  SE ENCUENTRA UBICA, lon:-

96.696389, lat:17.057785}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956737/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956741
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA 

VIRGEN - 119747

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119747 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PÍEDRA VIRGEN, 70921 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 500 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.662614, 

lat:15.949946}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956741/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956757
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO 

ESCONDIDO - 119970

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119970 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, 

SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO  SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M, 

lon:-97.083199, lat:15.888727}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956757/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956760
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN LACHILÁ - 120041

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120041 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN 

LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MARIANO 

MATAMOROS  SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-96.849338, lat:16.609042}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956760/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956766
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA 

BLANCA - 120106

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120106 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

BLANCA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.577667, lat:15.949226}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956766/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956782
Proyecto de 

inversión
          325,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

RECIBIMIENTO - 120376

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120376 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METTOS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.943946, lat:17.096772}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956782/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956790
Proyecto de 

inversión
          449,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TANICHE - 120659

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120659 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO 

INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE   Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL 

DIF MUNICIPAL, lon:-96.755163, lat:16.566024}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956790/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956811
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 120785

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120785 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 M DEL MUNICIPO DE SANTA 

MARIA ZOQUITLAN A 120 METROS DE LA CAPILLA DEL CALVARIO A 50, lon:-

96.34974552, lat:16.56371856}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956811/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956830
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXPANTEPEC - 120827

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120827 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE 

SANTA MARÍA AMIALTEPEC. A 50 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN , lon:-

97.24610262, lat:16.28451569}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956830/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956849
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA JUANITA - 121241

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121241 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA 

RURAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.58086014, lat:17.20525581}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956849/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957510
Proyecto de 

inversión
       1,843,956.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843956.97, 

modificado:1843956.97}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 139437

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

139437 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.15, 

meta_modificada:1.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CARRETERA CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA  , lon:-

98.009227, lat:17.460607}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957510/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957806
Proyecto de 

inversión
       2,460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, 

modificado:2460000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC SAN 

JERÓNIMO TITITLÁN Y RAMAL SAN 

JERÓNIMO PARAJE EL ÁGUILA - 148577

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

148577 S 194 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.7, 

meta_modificada:9.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC  - SAN JERÓNIMO TITITLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIAD, lon:-

96.842359, lat:16.877394}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957806/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957879
Proyecto de 

inversión
          347,721.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347721.88, 

modificado:347721.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

ENCAJONADO - 150581

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150581 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EN FRENTE DE LA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA 

CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.385135, lat:18.238487}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957879/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957880
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

FRÍA - 150586

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150586 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA 

FRÍA, 68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

96.71065957, lat:18.15457932}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957880/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957898
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HIDALGO - 150897

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150897 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 

69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 800 METROS 

DE LA TIENDA CONASUPOSEIS CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE 

DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19007691, lat:17.35645098}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957898/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301957905
Proyecto de 

inversión
          567,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SALINA CRUZ - 151453

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151453 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE 

CARRETERA SALINA CRUZ- ARRIAGA Y CALLE SAN JUAN , CALLE 5 DE FEBRERO  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA O BARRIO VI, lon:-95.20902208, 

lat:16.19313241}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957905/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957910
Proyecto de 

inversión
          243,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243000.0, 

modificado:243000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151459

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151459 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE SIN INTERIOR SN PUEBLO 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE AZÁLEAS,    EL DOMICILIO BENEFICIADO ESTA A 800 

METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-

96.82783205, lat:17.16789942}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1957910/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957919
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MIGUEL HIDALGO - 151548

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151548 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 275 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.11205595, lat:16.8804208}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957919/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957931
Proyecto de 

inversión
          324,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:324000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151598

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151598 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA 

OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON  

EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA A 230 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A , 

lon:-96.822752, lat:17.172223}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1957931/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957934
Proyecto de 

inversión
          405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, 

modificado:405000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN YALAHUI - 151604

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151604 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA CENTRO DE LA LOCALIDAD A 

271 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRI, lon:-

96.138237, lat:17.406459}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1957934/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957938
Proyecto de 

inversión
       1,045,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, 

modificado:1045000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA EL POTRERO - 151616

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151616 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL POTRERO 

A UNA CUADRA DEL RIO SAN DIONISIO, lon:-96.45094636, lat:16.59873228}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1957938/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957942
Proyecto de 

inversión
          499,430.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499430.24, 

modificado:499430.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA INÉS YATZECHE - 151665

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151665 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS 

YATZECHE OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE HIDALGO,    EL 

DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 MTS DEL CEN, 

lon:-96.760491, lat:16.806914}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957942/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957947
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151673

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151673 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ 

MIRÓN Y CALLE JOSÉ MARTÍ,    600 MTS DEL POLIDEPORTIVO XOXOCOTLÁN A 50 

METROS , lon:-96.74124506, lat:17.03701529}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957947/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957949
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 151677

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151677 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR 

SN CIUDAD HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MARÍA SABINA  EL DOMICLIO ESTA A 200 

MTS DE L HOSPITAL NUMERO 43 Y A 20 MTS DE LA CALLE LUIS E, lon:-

96.82273945, lat:18.12600491}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957949/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957951
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151679

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151679 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRIUNFO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y  , CALLE PRIMAVERA  A 

100 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA UNIÓN. A 100 METROS D, lon:-

96.74925204, lat:17.02230992}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957951/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957952
Proyecto de 

inversión
          198,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, 

modificado:198000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151681

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151681 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ORO Y AVENIDA UNIÓN, CALLE 

UNIDAD  A 100 MTS DE OFICINAS DE LA COLONIA LA PAZ. A 80 METROS DE LA 

EST, lon:-96.74333835, lat:17.00674906}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957952/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957957
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ROAGUÍA - 151712

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151712 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 

SN PUEBLO ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  

ENTRE CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE LAS SALINAS  EL 

DOMICILIO ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO DE ROAGUIA Y A 100 MTS DEL 

C, lon:-96.27778228, lat:16.87207676}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957957/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957958
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 151714

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151714 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION SE ENCUENTRA PEGADO AL TEMPLO 

CATOLICO, lon:-97.085982, lat:16.973519}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957958/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957969
Proyecto de 

inversión
          227,817.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227817.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABEZA 

DE TIGRE - 151781

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151781 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE CABEZA DE TIGRE 

INTERIOR SN PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE 

LICONSA APROXIMADAMENTE VEINTE METROS, lon:-96.430575, lat:18.306697}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957969/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957971
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA - 151794

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151794 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA, 71424 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADA A 330 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

96.998922, lat:16.526863}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957971/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957975
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

POTRERO - 151844

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151844 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 

71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 161 METROS DEL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-97.029465, 

lat:16.406549}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957975/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958467
Proyecto de 

inversión
       2,425,740.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425740.65, 

modificado:2425740.65}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EC 

LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN 

ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO 

GRANDE - 171163

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

171163 S 193 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.43, 

meta_modificada:5.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 

ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ  - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

40 + 400 INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE 

JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MANTE, lon:-95.262721, lat:17.64736}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958467/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958596
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ISIDRO BUENAVISTA - 175300

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175300 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPALQUINIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.05300691, lat:16.98276704}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1958596/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958889
Proyecto de 

inversión
       1,609,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609999.99, 

modificado:1609999.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 

181931

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

181931 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.12, 

meta_modificada:1.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE EL TUNILLO INTERIOR SN 

PUEBLO ZAGALÁ, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LA 

FABRICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PINOS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

DISTRIBUIDA DENTRO DE LA POBLACION DE ZAGALAEN EL CENTRO DE L, lon:-

96.53043367, lat:16.40061783}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958889/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SF/SPIP/DPIP/FISE/0700/2021 

MONTO AUTORIZADO 

$1,609,999.99    , trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301959600
Proyecto de 

inversión
          732,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:732000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ PAPALUTLA - 

199245

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199245 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN CIUDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA 

CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE NICOLAS BRAVO  A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA SOFIAA UNA CUADR, lon:-

96.58434, lat:16.95872}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959618
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 199538

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199538 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE 

ILUSTRACIÓN  SE ENCUENTRA UBICADO A 278 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

98.0030015, lat:17.452165}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959618/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959626
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN JICAYÁN - 199624

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199624 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

C. CONSTITUCIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE C. MORELOS  20 METROS DE LA 

IGLESIA UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0125, 

lat:16.475833}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959667
Proyecto de 

inversión
          186,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ PROGRESO - 200026

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200026 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ PROGRESO, 71009 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 262 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.825917, lat:17.154058}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959667/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959709
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

201403

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201403 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR 

SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ORO Y CALLE UNIÓN, CALLE UNIVERSAL  

A 38 MTS. DE LA ESCUELA CEO NUM. 58SEIS CUADRAS AL ESTE DEL, lon:-

96.7418761, lat:17.00623785}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959709/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959714
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201512

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201512 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA PRIV. DE 

INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE 

GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV. DE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALEANA  A 735 METROS DE, 

lon:-96.6937983, lat:16.9344527}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959714/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301959731
Proyecto de 

inversión
       2,184,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, 

modificado:2184000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE - 201743

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201743 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 98.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIEN 

METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIAPL, lon:-95.520423, 

lat:17.051038}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959731/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959739
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202253

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202253 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTLÁN INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE ZACHILA Y CALLE ENCINOS, CALLE EJUTLA  SE ENCUENTRA UBICADO A DOS 

CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.889065, lat:18.10377}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959739/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959740
Proyecto de 

inversión
       1,497,588.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497588.88, 

modificado:1497588.88}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC 

MONTE FRIO LLANO DE PAR SAN JUAN 

MONTE FLOR EN TRAMOS PARCIALES - 

202258

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

202258 S 246 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.12, 

meta_modificada:5.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO - 

LLANO DE PAR  - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 

300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE 

FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRA, lon:-

97.112571, lat:17.121317}}

15-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1959740/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959743
Proyecto de 

inversión
       2,057,961.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057961.38, 

modificado:2057961.38}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO SAN BARTOLO SAN JUAN DEL RÍO - 

202282

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

202282 S 106 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.43, 

meta_modificada:6.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO  SAN BARTOLO  -  

SAN JUAN DEL RÍO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA A 21., 

lon:-96.16405, lat:16.885591}}

15-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1959743/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959744
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202287

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202287 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACA  ENTRE CALLE DE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE LA CAPILLA DE LA 

DÍV, lon:-95.88857, lat:18.114767}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959744/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959747
Proyecto de 

inversión
          108,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202303

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202303 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE OAXACA Y CALLE TABASCO, CALLE GUATEMALA  SE ENCUENTRA UBICADO 

A 300 MTS. DE HMS SERVICIOS PROFESIONALES, lon:-95.8722483, 

lat:18.1183866}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959747/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960455
Proyecto de 

inversión
          686,905.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686905.11, 

modificado:686905.11}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA 

LOCALIDAD PALMA CUATA; 015 - 6389

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

6389 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:157.0, 

meta_modificada:157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALMA 

CUATA, 68428 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  

,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PALMA CUATA DIRECCION 

SURESTE DEL MUNICIPIO LLEGANDO EN LANCHA DESDE LA LOCALIDAD , lon:-

96.6218099, lat:18.36249025}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960455/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962327
Proyecto de 

inversión
          799,183.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799183.8, 

modificado:799183.8}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA - 48240

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

48240 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.27, 

meta_modificada:634.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 26 DE JULIO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD,    POR 

EL BOULEVARD CUATRO CARRILES RUMBO A CASETA DE COBRO A 100 METROS 

DE, lon:-96.13771285, lat:18.12241569}}

22-04-2021 19-06-2021      297,481.41            297,481.41      297,481.41      297,481.41      297,481.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:799183.8, 

importe_modificado:799183.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:234.27}}

{1962327/proyecto_INICIO, 

1962327/proyecto_PROCESO, 

1962327/proyecto_INICIO, 

1962327/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963163
Proyecto de 

inversión
          199,975.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199975.47, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO LA LABOR DE 

NATIVIDAD - 59377

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

59377 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1059.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:EJIDO LA LABOR DE NATIVIDAD, 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA DENTRO DEL EJIDO LA LABOR DE NATIVIDAD EL CUAL PERTENECE A LA 

LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO VILLA DE ZAAC, lon:-96.7336054, 

lat:16.92786722}}

22-03-2021 20-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1963163/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301964493
Proyecto de 

inversión
          735,880.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735880.45, 

modificado:735880.45}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ - 72337
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

72337 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5281.0, 

meta_modificada:5281.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA AÑO DE JUAREZ, 68447 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA  LA LOCALIDAD SE UBICA A ORILLAS DE L, lon:-

95.8995542, lat:17.80747164}}

05-05-2021 03-06-2021      415,784.59            415,784.59      415,784.59      415,784.59      415,784.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:735880.45, importe_modificado:735880.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2981.0}}

{1964493/proyecto_INICIO, 

1964493/proyecto_PROCESO, 

1964493/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966584
Proyecto de 

inversión
          743,341.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743341.48, 

modificado:743341.48}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD DE EL CEDRAL; 068 - 89308

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

89308 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, 

CALLE 5 DE MAYO  LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE LOCALIZAN EN DIFERENT, lon:-

96.47967876, lat:18.36782623}}

05-03-2021 03-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1966584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966657
Proyecto de 

inversión
          920,447.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920447.8, 

modificado:920447.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO  HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA 

PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA 

PUEBLO NUEVO. - 89809

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

89809 S 52 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.0, 

meta_modificada:760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EMILIO 

PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AQUILES 

SERDAN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GI, lon:-

96.75484576, lat:17.11388577}}

01-08-2021 29-09-2021      920,447.80            919,678.35                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

017/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:919678.35, 

importe_modificado:919678.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1966657/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301967306
Proyecto de 

inversión
          888,472.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888472.2, 

modificado:888472.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, 

TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 

135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, KM. 113+020 DD, SAN 

PEDRO NODÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 94628

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

94628 S 150 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 

DESVIACIÓN JOCOTIPAC  - 9+000 SAN PEDRO NODÓN MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 9 + 001 PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL NO. 135 Y 

CAMINO HAC, lon:-97.12290047, lat:17.80038399}}

22-03-2021 05-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1967306/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Folio 

94628, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968560
Proyecto de 

inversión
          292,180.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, 

modificado:292180.8}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 105476
20 Oaxaca 196

San Juan 

Evangelista 

Analco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

EVANGELISTA 

ANALCO

105476 S 248 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:486.0, 

meta_modificada:486.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 

SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.53625734, lat:17.40689792}}

08-06-2021 28-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1968560/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968561
Proyecto de 

inversión
       1,061,684.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061684.73, 

modificado:1061684.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

105477
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

105477 S 4 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO 

MANZANAL  - YUCHIO EL ALTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 7 PUEBLO 

SAN LORENZO MANZANAL, 69700 SAN LORENZO MANZANAL, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL , lon:-98.06146392, lat:17.22321654}}

23-04-2021 22-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968561/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968704
Proyecto de 

inversión
       1,869,780.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869780.73, 

modificado:1869780.73}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PASO 

DE ÁGUILA COPALA ¿ RÍO METATES DEL 

KM 0+000 AL KM 11+000 - 105988

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

105988 S 291 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE 

ÁGUILA COPALA  - RÍO METATES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO 

PASO DE ÁGUILA COPALA, 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURA, lon:-97.95698102, lat:17.06353749}}

17-03-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968704/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968813
Proyecto de 

inversión
       3,859,976.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859976.3, 

modificado:3859976.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA 

TRAMO TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA 

MOJON PRIMERA ETAPA - 106346

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

106346 S 219 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:370.0, 

meta_modificada:370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y 

CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL, lon:-95.14457204, lat:16.29946585}}

02-03-2021 05-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1968813/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969071
Proyecto de 

inversión
          350,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350500.0, 

modificado:350500.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL - 

107328

20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

TLAPACOYAN

107328 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO 

GUEGOVELDA, 71363 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA 2 DE ABRIL Y BRECHA BRECHA AL TANQUE, CALLE 2 DE ABRIL  A LA 

SALIDA DE LA COMUNIDAD ULTIMA CALLE A LA DERECHA, HABITANTES SIN E, 

lon:-96.8792751, lat:16.72722757}}

01-08-2021 31-08-2021      350,500.00            350,500.00      105,150.00      105,150.00      105,150.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/008/2021, 

contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:350500.0, importe_modificado:350500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1969071/proyecto_INICIO, 

1969071/proyecto_PROCESO, 

1969071/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969187
Proyecto de 

inversión
       1,217,407.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217407.68, 

modificado:1217407.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO 

ATOYAC, ENTRE RIO TEHUANTEPEC Y RIO 

SUCHIATE, 3A SECCION BARRIO SANTA 

CRUZ. - 107804

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107804 S 142 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:691.6, 

meta_modificada:691.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC COLONIA 

SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RIO TEHUANTEPEC Y CALLE SUCHIATE,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE LAS CALLES RIO TEHUANTEPEC Y, 

lon:-95.23899829, lat:16.31535608}}

18-03-2021 16-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969187/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969191
Proyecto de 

inversión
       1,999,808.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999808.29, 

modificado:1999808.29}}

REABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAUILICO EN LA AV. 

TAMAULIPAS ENTRE CALLES AGUAS 

CALIENTES Y RIO TEHUANTEPEC, BARRIO 

LA SOLEDAD. - 107822

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107822 S 83 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1170.6, 

meta_modificada:1170.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS BARRIO 

LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA RIO 

TEHUANTEPEC,    LA AV. TAMAULIPAS ENTRE LAS AVNIDAS AGUASCALIENTES Y 

RIO TEHUAN, lon:-95.24740204, lat:16.31599076}}

16-03-2021 14-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969191/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969250
Proyecto de 

inversión
       2,218,345.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218345.18, 

modificado:2218345.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PUXMETACAN CLAVE: 

20DPR3578N - 108035

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

108035 S 628 562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN 

JUAN COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA PUXMETACAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-95.62505946, lat:17.26886791}}

09-02-2021 25-03-2021   2,218,345.18         2,218,345.18   1,447,743.83   1,447,743.83   1,447,743.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/022/014/004/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:2218345.18, importe_modificado:2218345.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

{1969250/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969256
Proyecto de 

inversión
       1,441,924.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441924.36, 

modificado:1441924.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 108050

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

108050 S 110 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:PUEBLO ARROYO VENADO, 

70220 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, 

CARRETERA ARROYO VENADO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO VEN, lon:-95.74398753, lat:17.34854646}}

16-03-2021 29-04-2021   1,441,924.36         1,441,924.36   1,153,539.49   1,153,539.49   1,153,539.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/168/006/006/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1441924.36, importe_modificado:1441924.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1969256/proyecto_PROCESO

, 1969256/proyecto_INICIO, 

1969256/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969386
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA 

RURAL OBSTETRICA - 108377
20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108377 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIX GUZMAN 

COLONIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLEJON 

FELIX GUZMAN, AVENIDA AQUILES SERDAN  SE LLEGA A TRAVES DE LA CALLE 

ADOLFO , lon:-95.13859337, lat:16.81489812}}

08-03-2021 31-07-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,105,158.00   1,105,158.00   1,105,158.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106619, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:384.0}}

{1969386/proyecto_INICIO, 

1969386/proyecto_PROCESO, 

1969386/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969546
Proyecto de 

inversión
          751,419.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751419.7, 

modificado:751419.7}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA - 

108871

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

108871 S 363 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TILAPA  - LA 

CUMBRE YERBA SANTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO TILAPA, 

69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TILAPA  LA CUMBRE YERBA SANTA SE ENC, 

lon:-97.98734533, lat:17.15879507}}

22-03-2021 10-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969546/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970636
Proyecto de 

inversión
       4,996,816.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996816.17, 

modificado:4996816.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 112970

20 Oaxaca 302
San Pedro 

Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

ATOYAC

112970 S 1347 1180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2855.0, 

meta_modificada:2855.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURESTE DE 

ATOYAC EN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO DANDO INICI, 

lon:-97.98240184, lat:16.48438026}}

21-06-2021 18-10-2021   4,996,816.17         4,996,816.17   3,335,852.93   3,335,852.93   3,335,852.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./11/2021, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA 

S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  

ATOYAC, monto:4996816.17, 

importe_modificado:4996816.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1500.0}}

{1970636/proyecto_INICIO, 

1970636/proyecto_PROCESO, 

1970636/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301970730
Proyecto de 

inversión
          633,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633950.0, 

modificado:633950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 

113331

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

113331 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUERTO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE 

LA AGENCIA AL SUR A 50 METROS COLINDA CON LA CANCHA Y AL NO, lon:-

95.92699003, lat:17.06944509}}

01-07-2021 13-09-2021      633,950.00            633,950.00      216,800.53      216,800.53      216,800.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/COP/003/008/FISM-DF/2021, 

contratista:ING. ALBERTO GOMEZ FUENTES, 

convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:633950.0, 

importe_modificado:633950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:34.0}}

{1970730/proyecto_INICIO, 

1970730/proyecto_PROCESO, 

1970730/proyecto_INICIO, 

1970730/proyecto_PROCESO, 

1970730/proyecto_INICIO, 

1970730/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL 

CONTRATO NO ME PERMITE 

VISUALIZAR EL DOCUMENTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-14}}

2021 3 OAX210301970770
Proyecto de 

inversión
          897,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897000.0, 

modificado:897000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 

113509
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

113509 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LLANO LA LUNA, 70874 LLANO LA 

LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE E, lon:-96.68137356, lat:16.16811525}}

05-07-2021 02-09-2021      897,000.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1970770/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su 

eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS, 

trimestre:3.0, usuario:danielpachecoc, fecha:2021-10-14}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970866
Proyecto de 

inversión
          215,690.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215690.07, 

modificado:215690.06}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE PERLA - 113847
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

113847 S 210 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:156.48, 

meta_modificada:156.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE LA PERLA COLONIA 

HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE SAN PABLO Y CALLE 1O. DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLES SAN PABLO Y 1O. DE MAYO PARALELA A LA, lon:-

96.77506438, lat:17.13732495}}

05-07-2021 18-08-2021      215,690.06            215,690.06      204,895.95      204,895.95      204,895.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IR/MSPE/293/FISMDF/022/2021, 

contratista:SUMINISTROS, RENTA Y VENTA PARA LA 

CONSTRUCCION REMIVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:215690.06, importe_modificado:215690.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1970866/proyecto_INICIO, 

1970866/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL IMPORTE 

2021 3 OAX210301971192
Proyecto de 

inversión
       1,767,505.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767505.92, 

modificado:1767505.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS - 114788

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

114788 S 189 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:86, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

RANCHERIA SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, 70949 SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, 

SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 

REFORMA, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ  SE LOCALIZA 

APROXIMADA, lon:-96.6605822, lat:15.72400054}}

17-03-2021 14-06-2021   1,767,505.92         1,767,505.92   1,767,505.92      275,856.56      275,856.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

003-2021, contratista:JOMEVE  S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1767505.92, importe_modificado:1767505.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1971192/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971508
Proyecto de 

inversión
       1,630,917.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630917.96, 

modificado:1630917.96}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

115921

20 Oaxaca 69 La Pe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUTAMINET

O 

CONSTITUCIO

NAL DE LA PE

115921 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA 

GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

GERRERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.77798372, lat:16.6054184}}

01-06-2021 14-08-2021   1,630,917.96         1,630,917.96   1,630,917.96   1,630,917.93   1,630,917.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP-FISMDF-

M069-002-2021, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE 

CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1630917.96, 

importe_modificado:1630917.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1080.0}}

{1971508/proyecto_FIN, 

1971508/proyecto_INICIO, 

1971508/proyecto_PROCESO, 

1971508/proyecto_FIN, 

1971508/proyecto_PROCESO, 

1971508/proyecto_FIN, 

1971508/proyecto_INICIO, 

1971508/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971767
Proyecto de 

inversión
       1,510,996.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228864.57, 

modificado:228864.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1282131.45, modificado:1282131.45}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN AVENIDA MATAMOROS, 

AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLES 24 DE 

FEBRERO Y ZARAGOZA. - 116734

20 Oaxaca 471
Santiago 

Lalopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

LALOPA

116734 S 88 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO 

SANTIAGO LALOPA, 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE,    LA OBRA SE DESARROLLA 

PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INICIANDO 

FREN, lon:-96.24942921, lat:17.41801042}}

29-03-2021 27-05-2021   1,050,000.00         1,510,996.02   1,510,996.02   1,510,996.02      914,251.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

MSL/471/R33/FAISMDTDF/001/2021, contratista:LEONEL 

IGNACIO FABIAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO LALOPA, monto:1510996.02, 

importe_modificado:1510996.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:31.0}}

{1971767/proyecto_INICIO, 

1971767/proyecto_PROCESO, 

1971767/proyecto_FIN, 

1971767/proyecto_PROCESO, 

1971767/proyecto_FIN, 

1971767/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972406
Proyecto de 

inversión
       1,052,208.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, 

modificado:1052208.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA 

CACHA MUNICIPAL. EN SANTA CATARINA 

RIO DELGADO - 118712

20 Oaxaca 339

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

TEPOSCOLULA

118712 S 78 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-

97.52433787, lat:17.4751927}}

05-03-2021 08-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1972406/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972565
Proyecto de 

inversión
          239,965.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239965.17, 

modificado:239965.17}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 

119130

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

119130 S 45 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA 

HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA  LA CALLE LEONA VICARIO 

SE UBICA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y REVOLUCION DE LA COMU, lon:-

96.77651361, lat:17.13365196}}

18-07-2021 21-08-2021      239,965.17            239,965.17      239,965.17      239,965.17      239,965.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IR/MSPE/293/FISMDF/023/2021, 

contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:239965.17, importe_modificado:239965.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1972565/proyecto_INICIO, 

1972565/proyecto_PROCESO, 

1972565/proyecto_INICIO, 

1972565/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973062
Proyecto de 

inversión
       1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN SAN ISIDRO PRIMERA 

ETAPA - 120704

20 Oaxaca 158
San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO 

TLACOTEPEC

120704 S 51 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EL 

VIEJO RANCHERIA SAN ISIDRO, 71275 SAN ISIDRO, SAN JACINTO TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EL VIEJO Y CAMINO CAMINO AL 

POZO, CAMINO CAMINO A SAN JACINTO TLACOTEPEC  LA OBRA CONSTR, lon:-

97.37818597, lat:16.53611575}}

22-06-2021 22-11-2021   1,058,290.11         1,058,290.11   1,058,290.11   1,058,290.11   1,058,290.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SJT/158/CONT/R33/F-III/4/2021, 

contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 

monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:81.41}}

{1973062/proyecto_INICIO, 

1973062/proyecto_PROCESO, 

1973062/proyecto_INICIO, 

1973062/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973097
Proyecto de 

inversión
       1,560,930.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560930.0, 

modificado:1560930.0}}

CONSTRUCCION DEL  SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 3ERA ETAPA - 120787
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

120787 S 350 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDA DE SAN SEBASTIAN 

SEDAS SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.94782045, lat:17.34264453}}

08-04-2021 06-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973097/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973142
Proyecto de 

inversión
          683,600.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683600.01, 

modificado:683600.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA - 120906

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

120906 S 7 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:43, direccion:PUEBLO EL PARAISO NOPALERA, 

71160 EL PARAÍSO NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO NOPALERA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.82090385, lat:16.95242746}}

07-06-2021 04-09-2021      578,959.05            683,600.01      578,959.05      578,959.05      578,959.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/22/2021, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:683600.01, 

importe_modificado:683600.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:4.5}}

{1973142/proyecto_INICIO, 

1973142/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973186
Proyecto de 

inversión
       2,772,650.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772650.58, 

modificado:2772650.58}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NUMERO #225 CON CCT: 20DST0242T. 

PRIMERA ETAPA. - 121026

20 Oaxaca 378
Santa Cruz 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

MIXTEPEC 

ZIMATLAN 

OAXACA

121026 S 790 739 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:399.0, 

meta_modificada:399.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE DE 

ACCESOA LA POBLACION PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ 

MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL 

ACCESO A LA POBLACION SOBRE CARRETERA DE ACCESO A UN COSTADO DEL , lon:-

96.87485092, lat:16.78755431}}

19-04-2021 30-06-2021   2,772,650.58         2,772,650.58   1,612,396.79   1,612,396.79   1,612,396.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-

33/F-III/FISMDF/378/02/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

URBANA CENTRO-SUR RASCO SA DE CV, convocante:SANTA 

CRUZ MIXTEPEC, monto:2772650.58, 

importe_modificado:2772650.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:232.0}}

{1973186/proyecto_INICIO, 

1973186/proyecto_PROCESO, 

1973186/proyecto_INICIO, 

1973186/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973956
Proyecto de 

inversión
       1,000,341.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000341.31, 

modificado:1000341.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA RAYA. - 

123332

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

123332 S 60 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.0, 

meta_modificada:604.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

PINOTEPA  - LA RAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA , 

71608 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 5500.00 DEL CAMINO, lon:-98.00763866, 

lat:16.36153774}}

21-06-2021 03-09-2021   1,000,341.31         1,000,341.31      703,367.95      703,367.95      703,367.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/156/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1000341.31, 

importe_modificado:1000341.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1973956/proyecto_INICIO, 

1973956/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974220
Proyecto de 

inversión
       1,512,606.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512606.84, 

modificado:1512606.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE 

LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, AGENCIA SAN 

FELIPE DEL AGUA. - 124599

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

124599 S 93 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1049.0, 

meta_modificada:1049.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ PARAJE LA 

CRUZ, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE,    PRIVADA DE LA CRUZ ENTRE 

LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, lon:-

96.70742771, lat:17.11185628}}

20-09-2021 30-11-2021   1,512,606.84                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1974220/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301974759
Proyecto de 

inversión
       1,677,966.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677966.12, 

modificado:1677966.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIE 

DE LA CUESTA EN BARRIO GRANDE (3A. 

ETAPA) - 126624

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126624 S 3381 3248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:994.0, 

meta_modificada:994.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PINOTEPA 

DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUE SE , lon:-97.97053677, 

lat:16.42668092}}

08-03-2021 06-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1974759/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR OBSERVACIONES EN 

LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974876
Proyecto de 

inversión
          763,987.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763987.79, 

modificado:763987.79}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 

EN LA LOCALIDAD DE EL CUARTO - 126999
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

126999 S 146 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL 

RANCHERIA CUARTO, 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  

CALLE DEL RIO Y CALLE LOS COCOS,    SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, lon:-96.52484685, 

lat:15.752769}}

04-05-2021 01-08-2021      763,987.79            763,987.79      763,987.79      406,213.08      406,213.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

023-2021, contratista:Desarrolladora de Infraestructuras 

IXXE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:763987.79, 

importe_modificado:763987.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:33.0}}

{1974876/proyecto_INICIO, 

1974876/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975164
Proyecto de 

inversión
       3,277,132.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277132.39, 

modificado:3277132.39}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

PAPALOAPAN - 128463

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

128463 S 1187 1115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.1, 

meta_modificada:450.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO 

PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO  

PARA EL POZO POR EL PARQUE SE ACCEDE A LA CALLE GALEANA SE CRUZA LA, 

lon:-96.09343183, lat:18.15718764}}

14-06-2021 12-08-2021   1,767,972.55         1,767,972.55   1,767,972.55   1,767,972.55   1,767,972.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-036/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:3277132.39, importe_modificado:3277132.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.1}}

{1975164/proyecto_INICIO, 

1975164/proyecto_PROCESO, 

1975164/proyecto_INICIO, 

1975164/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975242
Proyecto de 

inversión
       4,457,686.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4457686.59, 

modificado:4457686.59}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

ALTA - 128858

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

128858 S 2750 2750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.5, 

meta_modificada:197.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 2DA DE 

PRIMERO DE OCTUBRE,    SE INGRESA AL CAMINO A LOMA ALTA HASTA LLEG, lon:-

96.17420201, lat:18.07605263}}

15-06-2021 13-08-2021   1,337,305.98         1,337,305.98   1,337,305.98   1,337,305.98   1,337,305.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-047/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:4457686.59, importe_modificado:4457686.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:87.5}}

{1975242/proyecto_INICIO, 

1975242/proyecto_PROCESO, 

1975242/proyecto_INICIO, 

1975242/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977905
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA) EN SAN JUAN 

ÑUMI LOCALIDAD SAN ISIDRO ÑUMI 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO ÑUMI - 

139781

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ÑUMI

139781 S 250 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA SAN ISIDRO ÑUMI, 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ 

OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA LOCALIDAD SE 

LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y , 

lon:-97.69205372, lat:17.36237983}}

26-07-2021 22-11-2021      484,658.63            484,658.63      484,658.63      484,658.63      484,658.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/06/2021, 

contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:80.0}}

{1977905/proyecto_PROCESO

, 1977905/proyecto_INICIO, 

1977905/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977964
Proyecto de 

inversión
          470,762.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470762.31, 

modificado:470762.31}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR  EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS 

MIJANGOS CLAVE:20DPR2540U - 140038

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

140038 S 16 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA 

LABOR DE MEDINA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE OCTAVIO RAMOS 

JARQUÍN, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LABOR DE MED, lon:-

96.58754592, lat:16.33363037}}

28-05-2021 26-07-2021      470,762.31            470,762.31      470,762.31      141,228.69      141,228.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/031/2021, 

contratista:BERNARDO AQUINO NOLASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:470762.31, importe_modificado:470762.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:18.6}}

{1977964/proyecto_PROCESO

, 1977964/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979428
Proyecto de 

inversión
       2,479,437.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479437.92, 

modificado:2479437.92}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 

VICTORIANO GONZALEZ DE LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLO - 147091

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

147091 S 193 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:706.0, 

meta_modificada:706.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA,    SE INGRESA POR LA 

AV. REVOLUCION SIGUIENDO POR AV. EMILIANA ZAPATA HASTA LA CALLE, lon:-

96.10963662, lat:18.0964423}}

20-07-2021 17-09-2021   1,951,542.39         1,951,542.39   1,951,542.39   1,951,542.39   1,951,542.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-072/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2479437.92, importe_modificado:2479437.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:506.11}}

{1979428/proyecto_INICIO, 

1979428/proyecto_PROCESO, 

1979428/proyecto_INICIO, 

1979428/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980566
Proyecto de 

inversión
          436,681.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436681.7, 

modificado:436681.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS 2DA ETAPA. - 152373
20 Oaxaca 237

San Marcos 

Arteaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS 

ARTEAGA

152373 S 10 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A 

HUAJUAPAN PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 CERRO DE AGUA, SAN 

MARCOS ARTEAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO A 

LA AGENCIA MUNICIPAL A UNOS 400 MTS APROXIMADAMENTE, lon:-

97.93996902, lat:17.78225952}}

01-08-2021 30-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1980566/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980586
Proyecto de 

inversión
          503,747.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503747.22, 

modificado:503747.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE   DRENAJE 

SANITARIO EN BARRIO TIERRA BLANCA Y 

GUADALUPE. - 152470

20 Oaxaca 237
San Marcos 

Arteaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN MARCOS 

ARTEAGA
152470 S 97 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAJUAPAN 

TONALA COLONIA SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN 

MARCOS ARTEAGA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE DOLORES, CALLE 

ZARAGOZA  SERA SOBRE LA CARRETERA HUAJUAPANTONALA FRENTE AL 

COMEDOR E, lon:-97.86263107, lat:17.72259538}}

01-10-2021 01-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1980586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980737 Acción           287,708.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287708.13, 

modificado:287708.13}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 153095

20 Oaxaca 7
Asunción 

Ocotlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

153095 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}}
01-04-2021 31-12-2021      287,708.13            287,708.13                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/MAO/007/IND-006/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:287708.13, importe_modificado:287708.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.75}}

{1980737/proyecto_INICIO, 

1980737/proyecto_PROCESO, 

1980737/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981230
Proyecto de 

inversión
          702,370.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702370.69, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE ADOQUÍN EN LA SEGUNDA PRIVADA 

DE COYOTEPEC, EN EL BARRIO DE 

COYOTEPEC. - 154747

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

154747 S 57 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.89, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

COYOTEPEC BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE PRIVADA PRIMERA 

PRIVADA DE COYOTEPEC Y CALLE HACENDADOS, CALLE ANTOGUO CAMINO A SAN 

BARTOLO COYO, lon:-96.727358, lat:17.024886}}

11-06-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1981230/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO    154747    MIDS 

PORMOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301981835
Proyecto de 

inversión
       1,929,168.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929168.73, 

modificado:1929168.73}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 

LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE 

AGUA - 156565

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

156565 S 265 262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE ARISTA EJIDO PUEBLO 

NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO 

TERRENOS DE CULTIVO,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE 

INGRESA AL , lon:-95.91588309, lat:17.89393321}}

21-07-2021 18-09-2021   1,610,818.94         1,610,818.94   1,610,818.94   1,610,818.94   1,610,818.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-075/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1929168.73, importe_modificado:1929168.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.81}}

{1981835/proyecto_INICIO, 

1981835/proyecto_PROCESO, 

1981835/proyecto_INICIO, 

1981835/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982563
Proyecto de 

inversión
       2,499,989.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499989.73, 

modificado:2499989.73}}

CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÒN 

- 158649
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

158649 S 167 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, 71367 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA AGENCIA MUNICIPAL Y  

,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POB, lon:-

97.50340111, lat:16.44627765}}

16-07-2021 13-09-2021   2,499,989.73         2,499,989.73   1,389,726.91   1,389,726.91   1,389,726.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0170/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE 

S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2499989.73, importe_modificado:2499989.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1982563/proyecto_INICIO, 

1982563/proyecto_PROCESO, 

1982563/proyecto_INICIO, 

1982563/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982675
Proyecto de 

inversión
       1,122,750.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122750.18, 

modificado:1122750.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

DEL CARMEN - 158998

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

158998 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1025.8, 

meta_modificada:1025.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA 

DEL CARMEN, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO ZARRANZA Y CALLE MORELOS,    

POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA ALLENDE Y A LA , lon:-

96.14653747, lat:18.06223267}}

05-07-2021 18-08-2021      955,104.36            955,104.36      955,104.36      955,104.36      955,104.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-052/2021, contratista:JUAN CARLOS 

CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1122750.18, 

importe_modificado:1120145.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:520.78}}

{1982675/proyecto_INICIO, 

1982675/proyecto_PROCESO, 

1982675/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE TUVO UNA INVERSION MENOR A LO PRESUPUESTADO., 

trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs2: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs3: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301983623
Proyecto de 

inversión
          510,629.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510629.0, 

modificado:510629.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 164684
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

164684 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN  - RIO COMAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 570 

RANCHERIA RIO COMAL, 00000 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DEL MUNICIP, lon:-

96.63335493, lat:16.23289406}}

12-05-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1983623/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984750
Proyecto de 

inversión
          736,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, 

modificado:736838.14}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, 

COLONIA LA REFORMA; 028 - 168951

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

168951 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:AVENIDA GUANAJUATO INTERIOR 

SN RANCHERIA TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE MARIANO AZUETA Y CALLE BRAVO AHUJA, CALLE 

NEZAHUALCOYOTL  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLES DE COLONIA LA 

REFORMA ACC, lon:-96.45873788, lat:18.50253706}}

20-07-2021 23-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984750/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984790
Proyecto de 

inversión
          736,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, 

modificado:736838.14}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; LOC. 

LA ESTRELLA; 029 - 169089

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

169089 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 

TRAMO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA  - COSOLAPA  KILÓMETRO 2 + 500 

INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTRELLA, 68420 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO CUATRO  , 

lon:-96.63925241, lat:18.55839951}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984790/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984808
Proyecto de 

inversión
          736,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, 

modificado:736838.14}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; LOC. 

LA REFORMA; 032 - 169188

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

169188 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PASAJE UNO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA REFORMA, 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO TRES Y CAMINO CINCO, CAMINO DOS  EL PROYECTOS 

SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION SUR DE, 

lon:-96.4651443, lat:18.48433695}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984808/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985129
Proyecto de 

inversión
          736,638.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736638.14, 

modificado:736638.14}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, 

BARRIO LAS FLORES; 083 - 170358

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

170358 S 24 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON 

INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ, AVENIDA INDEPENDENCIA  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-

96.60904585, lat:18.53786016}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1985129/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985207
Proyecto de 

inversión
       3,196,318.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196318.56, 

modificado:3196318.56}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 

TERCERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE 

SAN FRANCISCO  YOVEGO - 170584

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

170584 S 432 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1016.0, 

meta_modificada:1016.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AYOTZINTEPEC  - SAN FRANCISCO YOVEGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 

500 PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, 

SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA SALIDA DE 

TERRACERIA DE AYO, lon:-96.22307448, lat:17.55207352}}

28-06-2021 25-09-2021   3,196,318.56         3,196,318.56   3,196,318.56   1,508,319.32   1,508,319.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-

DF/014/2021, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ 

VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

CAMOTLAN, monto:3196318.56, 

importe_modificado:3196318.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.0}}

{1985207/proyecto_INICIO, 

1985207/proyecto_PROCESO, 

1985207/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985775
Proyecto de 

inversión
       2,987,516.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987516.69, 

modificado:2987516.69}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (CUARTOS 

DORMITORIO) SEGUNDA ETAPA - 172891
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

172891 S 22 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:74, direccion:RANCHERIA LLANO DEL 

TEMBLOR, 71366 LLANO DEL TEMBLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA POBLACION DE LA LOCALIDAD LLANO DEL TEMBLOR., lon:-97.40506929, 

lat:16.54004465}}

28-07-2021 25-10-2021   2,987,516.69         2,987,516.69   1,348,918.40   1,348,918.40   1,348,918.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/092/2021, 

contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2987516.69, importe_modificado:2987516.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1985775/proyecto_PROCESO

, 1985775/proyecto_INICIO, 

1985775/proyecto_PROCESO, 

1985775/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986693
Proyecto de 

inversión
       3,238,790.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238790.02, 

modificado:3238790.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA DE LA LIMA - 176202

20 Oaxaca 37
Mesones 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

176202 S 114 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2280.0, 

meta_modificada:2280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

DE LA LIMA  - MESONES HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 

PUEBLO SANTA MARIA DE LA LIMA, 00000 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES 

HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-

98.00240486, lat:16.93887422}}

12-07-2021 27-09-2021   2,457,102.32         2,457,102.32   2,457,102.32   2,457,102.32   2,457,102.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/06/2021, 

contratista:ARQ MAX DAVID DÍAZ ESCARRAGA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, 

monto:3238790.02, importe_modificado:3238790.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1729.6}}

{1986693/proyecto_INICIO, 

1986693/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986697
Proyecto de 

inversión
          780,013.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780013.03, 

modificado:780013.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE - 176243
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

176243 S 120 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1325.0, 

meta_modificada:1325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACA  ENTRE  CALLE ALLANDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ORIENTE  LA 

OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN PERO PRIN, lon:-

96.58956408, lat:16.99387255}}

02-08-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1986697/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988210
Proyecto de 

inversión
          975,533.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975533.99, 

modificado:975533.99}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO - 

182709

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

182709 S 120 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 

CAMINO A PACHIÑE ENCINAL, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-

95.08902248, lat:16.96445691}}

17-06-2021 14-09-2021      975,533.99            975,533.99      762,908.55      762,908.55      762,908.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/002/2021, 

contratista:ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:975533.99, importe_modificado:975533.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:74.88}}

{1988210/proyecto_FIN, 

1988210/proyecto_PROCESO, 

1988210/proyecto_INICIO, 

1988210/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CAPTURISTA: EN PROCESO DE PRESENTAR LA ULTIMA 

ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LIQUIDAR EL MONTO DEL 

CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301988621
Proyecto de 

inversión
       2,199,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199999.98, 

modificado:2199999.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL 

TRAPICHE - 183792

20 Oaxaca 12
Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

183792 S 69 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1870.0, 

meta_modificada:1870.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:ANDADOR CONOCIDO BARRIO EL 

TRAPICHE, 70950 EL TRAPICHE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL TRAPICHE, lon:-96.47925841, 

lat:15.95813432}}

27-07-2021 24-10-2021   2,199,999.98         2,199,999.98      659,999.99      659,999.99      659,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/064/006/2021, 

contratista:ELISANDRO RAMIREZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:2199999.98, importe_modificado:2199999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:758.0}}

{1988621/proyecto_INICIO, 

1988621/proyecto_PROCESO, 

1988621/proyecto_INICIO, 

1988621/proyecto_PROCESO, 

1988621/proyecto_INICIO, 

1988621/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988826
Proyecto de 

inversión
       1,653,496.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653496.75, 

modificado:1653496.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN  DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD  DE SAN ISIDRO EL POTRERO - 

184573

20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCION DE 

LA OBRA

184573 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

ISIDRO EL POTRERO  - LA CIENEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, 

SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO CAHUACUA - S, 

lon:-97.29086557, lat:16.91792487}}

21-09-2021 19-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1988826/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989280
Proyecto de 

inversión
          820,002.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820002.56, 

modificado:820002.56}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHA TRAMO THE REAL ARROYO 

GRANDE Y MAMEY - 186457

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

186457 S 136 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO THE REAL  - 

ARROYO GRANDE Y MAMEY MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO THE 

REAL, 70330 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CAMINO ARROYO 

GRANDE Y MAMEY Y  ,    LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN EL TRAMO, lon:-

95.13937187, lat:17.11565004}}

23-08-2021 21-10-2021      820,002.56            820,002.56      246,000.77      246,000.77      246,000.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/27/061/2021, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:820002.56, importe_modificado:820002.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1989280/proyecto_INICIO, 

1989280/proyecto_PROCESO, 

1989280/proyecto_INICIO, 

1989280/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990426
Proyecto de 

inversión
          691,155.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691155.88, 

modificado:691155.88}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL 

PARAJE LOMA ENEBRO - 191354
20 Oaxaca 176

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

COIXTLAHUAC

A

191354 S 110 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PUEBLO ESTANCIA, 69307 

ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE UBICA A UN 

LADO DEL RIO GRANDE EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA ENEBRO ENTRE LAS 

CALL, lon:-97.28717594, lat:17.65895302}}

26-07-2021 08-09-2021      691,155.88            691,155.88      691,155.88      496,774.22      496,774.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJBC/FAISMYDTDF/176/031-

07/2021, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, monto:691155.88, 

importe_modificado:691155.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:28.0}}

{1990426/proyecto_INICIO, 

1990426/proyecto_PROCESO, 

1990426/proyecto_INICIO, 

1990426/proyecto_FIN, 

1990426/proyecto_PROCESO, 

1990426/proyecto_FIN, 

1990426/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:dado que ya tiene 

su acta entrega, verificar su avance 

financiero, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

11}}

2021 3 OAX210301990741
Proyecto de 

inversión
       2,475,019.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475019.41, 

modificado:2475019.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL  PARAJE 

CUAHOTLAPEHOALCO - 192288
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

192288 S 176 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1512.4, 

meta_modificada:1512.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 6+300  - 7+ 

81249 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 630 + 1 PUEBLO LOMA BONITA, 68537 

LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARAJE 

CUAHUTLAPEHOALCO, lon:-96.96663845, lat:18.22421}}

23-08-2021 21-10-2021   2,475,019.41         2,475,019.41      742,505.92      742,505.92      742,505.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:490MST/R33-

FIII/FISMDF-06/2021, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS 

CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:2475019.41, 

importe_modificado:2475019.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1990741/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991867
Proyecto de 

inversión
       1,103,220.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103220.73, 

modificado:1103220.73}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 

196604
20 Oaxaca 46

Magdalena 

Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

JALTEPEC

196604 S 130 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensario(s

) médico(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNION  - 

EL VENADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA LA UNIÓN, 69902 

LA UNIÓN, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA CAMINO A EL 

VENADO Y TERRACERIA CAMINO A MAGDALENA JALTEPEC, TERRACERIA CAM, 

lon:-97.21780567, lat:17.2751578}}

02-08-2021 15-11-2021   1,103,220.73         1,103,220.73      257,220.86      257,220.86      257,220.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0009/02/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, 

monto:1103220.73, importe_modificado:1103220.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensar

io(s) médico(s), 

avance:0.62}}

{1991867/proyecto_INICIO, 

1991867/proyecto_PROCESO, 

1991867/proyecto_INICIO, 

1991867/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992766
Proyecto de 

inversión
       1,205,796.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205796.05, 

modificado:1205796.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, 

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 201197

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

201197 S 70 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:727.0, 

meta_modificada:727.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAUCES  CALLE 

CEDROS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2 SEGUN, 

lon:-96.73471609, lat:17.09519261}}

04-10-2021 06-12-2021   1,205,796.05                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992766/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993050
Proyecto de 

inversión
          946,032.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946032.52, 

modificado:946032.52}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LA PEÑA - 202069

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202069 S 143 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1322.4, 

meta_modificada:1322.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO, CALLE CUAHUTEMOC  SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA 

CARRETER, lon:-95.93194535, lat:17.84126606}}

19-08-2021 02-10-2021      283,809.76            283,809.76      283,809.76      283,809.76      283,809.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-082/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:946032.52, importe_modificado:946032.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:399.01}}

{1993050/proyecto_INICIO, 

1993050/proyecto_PROCESO, 

1993050/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993052
Proyecto de 

inversión
       2,253,646.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253646.42, 

modificado:2253646.42}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE 

LAS MINAS - 202074
20 Oaxaca 242

San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

202074 S 756 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4998.0, 

meta_modificada:4998.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO san martin 

peras  - SANTA CRUZ PERAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 760 RANCHERIA 

SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA PARTE DESDE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PE, lon:-

98.24154963, lat:17.36180005}}

14-06-2021 12-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1993052/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS.

, trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL 

SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993141
Proyecto de 

inversión
          444,927.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444927.56, 

modificado:444927.56}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE 

HINOJOSA DE MURAT - 202320

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202320 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.25, 

meta_modificada:460.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA 

GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE VALLES 

CENTRALES, CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO  A 600 MTS DELANTE DEL 

RECLU, lon:-96.137, lat:18.05361664}}

23-08-2021 06-10-2021      133,478.27            133,478.27      133,478.27      133,478.27      133,478.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-088/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO 

NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:444927.56, importe_modificado:444927.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1993141/proyecto_INICIO, 

1993141/proyecto_PROCESO, 

1993141/proyecto_INICIO, 

1993141/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993264
Proyecto de 

inversión
       1,712,254.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712254.88, 

modificado:1712254.88}}

CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS DE LA 

CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA PUBLICA MUNICIPAL - 202728

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

202728 S 4911 4583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1403.35, 

meta_modificada:1403.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE 5 DE MAYO 

COLONIA EL PANTEON,    LA OBRA ESTA UBICADO RUMBO A LA CALLE 5 DE MAYO 

EN LA UNIDA, lon:-97.95782904, lat:16.46621795}}

01-09-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993264/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993369
Proyecto de 

inversión
       1,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CON CLAVE: 20DPR4246E - 203069

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

203069 S 72 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:419.4, 

meta_modificada:419.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:109, direccion:CALLE CARRETERA OAXACA 

PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SAN LUCAS EL VIDRIO, 71917 SAN LUCAS EL VIDRIO, 

SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE CARRETERA A JUQUILA  A 

UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNCIPAL Y JUNTO A LA CAPILLA DE L, lon:-

97.15247089, lat:16.25213579}}

12-07-2021 09-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993369/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301993448
Proyecto de 

inversión
       1,247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247000.0, 

modificado:1247000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 203480

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

203480 S 141 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:273.8, 

meta_modificada:273.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 

JUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE 

CALLE CUITLAHUAC Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE XICOTENCATL  LA OBRA SE , lon:-

96.47034333, lat:16.95271646}}

08-06-2021 22-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993448/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993586
Proyecto de 

inversión
          905,407.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905407.93, 

modificado:905407.93}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE 

TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, 

AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204267

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

204267 S 170 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA 

EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  

CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-

96.75708027, lat:17.12429673}}

04-10-2021 06-12-2021      905,407.93                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993627
Proyecto de 

inversión
          914,458.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914458.53, 

modificado:914458.53}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A 

LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA 

LOCALIDAD DEL JIMBAL - 204402

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

204402 S 222 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 

TUXTEPEC A LOMA BONITA  - JIMBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 490 

EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA FRENTE A LA COL , 

lon:-96.11262359, lat:18.06869011}}

23-08-2021 06-10-2021      274,337.56            274,337.56      274,337.56      274,337.56      274,337.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-091/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:914458.53, importe_modificado:914458.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993627/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993995
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL 

GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL 

GRANDE - 205542

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

205542 S 556 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:338.0, 

meta_modificada:338.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO A PLANTA 

DE TRATAMIENTO NORTE PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN 

MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE PROLONGACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA,    CAMINO A LA PL, 

lon:-97.62496052, lat:17.04688175}}

01-05-2021 07-10-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      440,748.76      440,748.76 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105155, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1993995/proyecto_INICIO, 

1993995/proyecto_PROCESO, 

1993995/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994106
Proyecto de 

inversión
       1,846,040.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846040.17, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE CALLE PELAXILA, VILLA 

DE ZAACHILA - 205942
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

205942 S 99 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:694.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA BARRIO LA 

PURÍSIMA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

QUIETABEÑE Y CALLE DANNIDIPAA, CALLE QUIENGOLA  LA OBRA SE UBICA A 250 

METROS AL SUROESTE DE LA CAPILLA DE SAN PABLO APOSTOL DEL, lon:-

96.7451946, lat:16.95214928}}

07-06-2021 05-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994106/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994151
Proyecto de 

inversión
       1,199,999.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.83, 

modificado:1199999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS  CON 

BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA) - 206077

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

206077 S 43 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71120 MORELOS, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN 

DIFERENRES PONTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71929795, lat:17.08408784}}

20-09-2021 20-10-2021   1,199,999.83         1,199,999.83      359,999.95      359,999.95      359,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/022/2021, contratista:INGENIERIA & 

PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, 

importe_modificado:1199999.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1994151/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994254
Proyecto de 

inversión
       3,959,740.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167792.55, 

modificado:3167792.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791948.14, modificado:791948.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA - 206300

20 Oaxaca 162
San Jerónimo 

Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TAVICHE

206300 S 170 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRESA PUEBLO SAN 

JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL ARROYO Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERON, lon:-

96.595264, lat:16.712022}}

27-08-2021 28-10-2021   3,959,740.69         3,959,740.69   2,277,351.97   2,277,351.97                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJT(162)/FISE-FISMDF/002/2021, 

contratista:ING. CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, 

OAXACA., monto:3959740.69, 

importe_modificado:3959740.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:29.0}}

{1994254/proyecto_INICIO, 

1994254/proyecto_PROCESO, 

1994254/proyecto_INICIO, 

1994254/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994372
Proyecto de 

inversión
       1,064,221.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064221.89, 

modificado:1064221.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL 

REENCUENTRO - 206831

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

206831 S 47 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:904.21, 

meta_modificada:904.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE AGOSTO COLONIA 

EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARGARITA SANCHEZ, 

PRIVADA PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE  DELANTE DE LA GLORIETA L, lon:-

96.12743594, lat:18.09384964}}

24-08-2021 07-10-2021      319,266.57            319,266.57      319,266.57      319,266.57      319,266.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-094/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1064221.89, importe_modificado:1064221.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.01}}

{1994372/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994425
Proyecto de 

inversión
          735,213.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735213.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CUARTA PRIVADA DE QUIECHAPA, BARRIO 

SAN JOSE, VILLA DE ZAACHILA - 207016

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

207016 S 91 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:306.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DE 

QUIECHAPA BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE QUIECHAPA Y CALLE CAPULALPAM,    LA OBRA SE UBICA A 

250 METROS AL NORESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS , lon:-

96.74622171, lat:16.95876145}}

30-04-2021 29-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994425/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994433
Proyecto de 

inversión
       1,929,324.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929324.97, 

modificado:1929324.97}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS 

NEGRAS - 207035

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

207035 S 33 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:951.38, 

meta_modificada:951.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:40, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 70935 PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y  , CALLE 

CAMINO A COLOTEPEC  A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA OAXACA PUERTO 

ESCONDID, lon:-96.89053973, lat:15.9282067}}

03-07-2021 30-09-2021   1,929,324.97         1,929,324.97   1,230,979.43   1,230,979.43   1,230,979.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-017/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1929324.97, importe_modificado:1929324.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:680.0}}

{1994433/proyecto_INICIO, 

1994433/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994445
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

SANTA JUANITA ¿ PARAJE YUTE JA´A 

LOMA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 

1+673, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

JUANITA, MUICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO. - 207062

20 Oaxaca 50
Magdalena 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

207062 S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.67, 

meta_modificada:1.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SANTA 

JUANITA  - PARAJE YUTE JA´A LOMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 673 

PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.58631086, lat:17.21879247}}

01-09-2021 15-10-2021      800,000.00            800,000.00      610,730.19      610,730.19      610,730.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/001/2021, 

contratista:JAVIER ROJAS SANDOVAL, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1994445/proyecto_INICIO, 

1994445/proyecto_PROCESO, 

1994445/proyecto_INICIO, 

1994445/proyecto_PROCESO, 

1994445/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994512
Proyecto de 

inversión
       1,538,250.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538250.77, 

modificado:1538250.77}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE 

DE LA DANTA - 207221

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

207221 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:731.16, 

meta_modificada:731.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO AL AGUAJE DE 

LA DANTA PUEBLO AGUAJE DE LA DANTA, 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA 

MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LINEA Y RED DE AGUA POTABLE 

POR LO TANTO SON EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.91636521, 

lat:15.88539194}}

06-07-2021 03-10-2021   1,538,250.77         1,538,250.77      438,492.42      438,492.42      438,492.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-020/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1538250.77, importe_modificado:1538250.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1994512/proyecto_PROCESO

, 1994512/proyecto_INICIO, 

1994512/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994528
Proyecto de 

inversión
          682,134.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682134.46, 

modificado:682134.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

INSURGENTES - 207255

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

207255 S 31 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.33, 

meta_modificada:508.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA PLAN DE TUXTEPEC Y AVENIDA 

JAVIER GARCIA SANCHEZ, CALLE MIGUEL ALLENDE  ANTES DEL RECLUSORIO SE 

ACCED, lon:-96.14023528, lat:18.06037435}}

23-08-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-093/2021, contratista:EXPLORADORA GE & JO 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:682134.46, importe_modificado:682134.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994528/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS SE 

SOLICITA SU CANCELACION PARA ATENDER LO ANTERIOR., trimestre:3.0, 

usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994541
Proyecto de 

inversión
       1,054,493.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054493.02, 

modificado:1054493.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

207296

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

207296 S 1517 1352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.02033095, lat:17.3391362}}

07-07-2021 20-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.0}}

{1994541/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994571
Proyecto de 

inversión
       1,640,003.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640003.34, 

modificado:1640003.34}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN 

ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE 

MEDIA, AGENCIA SAN JUAN 

CHAPULTEPEC. - 207358

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

207358 S 58 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:834.0, 

meta_modificada:834.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA 

SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ  CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALB, 

lon:-96.73455888, lat:17.05061866}}

04-10-2021 06-12-2021   1,640,003.34                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994571/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994813
Proyecto de 

inversión
          362,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362060.0, 

modificado:362060.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL PARAJE EL PLATANILLO - 

208349

20 Oaxaca 117
San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BARTOLOME 

LOXICHA

208349 S 25 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ 

LOXICHA OAXACA  ENTRE CALLE ARROYO MACHETE Y CAMINO A SANTA 

CATARINA LOXICHA, CAMINO A PASO ANCHO  SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO 

QUE CO, lon:-96.71338802, lat:15.97143909}}

01-09-2021 30-09-2021      362,060.00            362,060.00      181,030.00      181,030.00      181,030.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2021, contratista:JABANI 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:362060.0, 

importe_modificado:362060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1994813/proyecto_INICIO, 

1994813/proyecto_PROCESO, 

1994813/proyecto_INICIO, 

1994813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995105
Proyecto de 

inversión
          835,203.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835203.32, 

modificado:835203.32}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS  

DIDÁCTICAS  EST. REG. DE 6.00 X 8.00 

MTS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE 

VASCONCELOS CLAVE: 20DCC1886Z - 

209189

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE DEL 

PROGRESO

209189 S 165 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR 1 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

GUILLERMO PRIETO  SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL SITIO DE TAXIS , lon:-

96.68461404, lat:16.68396153}}

19-06-2021 17-08-2021      835,203.32            835,203.32      485,706.37      485,706.37      485,706.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/019/2021, 

contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:835203.32, importe_modificado:835203.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.2}}

{1995105/proyecto_INICIO, 

1995105/proyecto_PROCESO, 

1995105/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995464
Proyecto de 

inversión
       1,287,818.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287818.34, 

modificado:1287818.34}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

AMPLIACION EL TROPICO - 210753

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

210753 S 72 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:972.79, 

meta_modificada:972.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA COLONIA 

AMPLIACION EL TROPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

CAMINO A LAS LIMAS,    POR EL BLVR ANTONINO FDEZ A LA ALTURA DEL CRUCE, 

lon:-96.13759887, lat:18.06680624}}

01-09-2021 30-10-2021      386,345.50            386,345.50      386,345.50      386,345.50      386,345.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-106/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1287818.34, importe_modificado:1287818.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:302.84}}

{1995464/proyecto_INICIO, 

1995464/proyecto_PROCESO, 

1995464/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995652
Proyecto de 

inversión
          999,943.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999943.68, 

modificado:999943.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO - 211317

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

211317 S 140 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO , 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, 

lon:-97.67605633, lat:17.06636459}}

20-09-2021 18-11-2021      999,943.68            999,943.68      299,983.10      299,983.10      299,983.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/012/2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:999943.68, importe_modificado:999943.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995652/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995893
Proyecto de 

inversión
          359,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, 

modificado:359000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIION  

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 

ALVARO OBREGON Y PRIVADA DE ALVARO 

OBREGON, EN SANTA MARIA ZOQUITLAN - 

212074

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZOQUITLAN 

TLACOLULA 

OAXACA

212074 S 1696 1693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

RANCHERIA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE PROLONGACION 

ALVARO OBREGON, BRECHA LA CRUZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA 

DEL P, lon:-96.35489528, lat:16.55641576}}

01-10-2021 29-11-2021      359,000.00            359,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/002/2021, 

contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:359000.0, importe_modificado:359000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1995893/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION, PARA ATENDER OBSERVACIONES EN 

LA PLATAFORMA DE MIDS, trimestre:3.0, usuario:ricardososas, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996045
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO  DE CAMINOS RURALES 

DE SANTA MARÍA TEJOTEPEC  A 

CIENEGUILLA  DEL TRAMO: KM 0+000 AL  8 

+ 000 - 212465

20 Oaxaca 161
San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

SOSOLA

212465 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:PUEBLO , 68207 SANTA MARÍA 

TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA EMPIEZA DE 

SANTA MARIA TEJOTEPEC A CIENEGUILLA, lon:-96.98122045, lat:17.49416951}}

04-10-2021 02-12-2021      450,000.00            450,000.00      225,000.00      225,000.00      225,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106858, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1996045/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996170
Proyecto de 

inversión
          419,614.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419614.68, 

modificado:419614.68}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE 

POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN 

RIO PACHIÑE - 212822

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

212822 S 667 629 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:598.0, 

meta_modificada:598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE DE 

ACCESO AL PANTEON EJIDO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE DE ACCESO AL 

PANTEON Y CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI,    LA OBRA SE UBICA EN LA PROL, 

lon:-95.06496, lat:16.96947104}}

06-09-2021 05-10-2021      419,614.68            419,614.68                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/016/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:419614.68, importe_modificado:419614.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:418.0}}

{1996170/proyecto_INICIO, 

1996170/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996340
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN CERRO RABON - 

213238

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213238 S 136 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:RANCHERIA CERRO RABON, 

68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.58022727, lat:18.10244462}}

05-07-2021 02-10-2021      650,000.00            650,000.00      206,884.30      206,884.30      206,884.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/023/2021, 

contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:160.0}}

{1996340/proyecto_INICIO, 

1996340/proyecto_PROCESO, 

1996340/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996413
Proyecto de 

inversión
       1,340,156.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340156.04, 

modificado:1340156.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

REACOMODO PLAYA DEL MONO - 213655

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

213655 S 53 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1298.98, 

meta_modificada:1298.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 COLONIA 

REACOMODO PLAYA DE MONO, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE A Y CALLE D, CALLE 2  DE LA 

CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO RUMBO A CAMELIA ROJA SE INGRESA 

POR IZQUI, lon:-96.16907123, lat:18.06149931}}

08-09-2021 06-11-2021      402,046.81            402,046.81      402,046.81      402,046.81      402,046.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-116/2021, contratista:AHER ANTONIO 

MARTINEZ VARGAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1340156.04, 

importe_modificado:1340156.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:427.12}}

{1996413/proyecto_INICIO, 

1996413/proyecto_PROCESO, 

1996413/proyecto_INICIO, 

1996413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996440
Proyecto de 

inversión
       1,627,995.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627995.06, 

modificado:1627995.06}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DEL YAGUAL - 213739

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

213739 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1381.17, 

meta_modificada:1381.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL 

YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CONTINUACION INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA CALLE A PAVIMENTAR ES PARTE DEL CAMINO MATA DE CAÑA A EL, 

lon:-96.10857083, lat:18.01977857}}

02-09-2021 15-11-2021      488,398.52            488,398.52      488,398.52      488,398.52      488,398.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-109/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1627995.06, importe_modificado:1627995.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:431.11}}

{1996440/proyecto_INICIO, 

1996440/proyecto_PROCESO, 

1996440/proyecto_INICIO, 

1996440/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301996905
Proyecto de 

inversión
       1,896,476.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896476.62, 

modificado:1896476.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA 

COCINA - 215963
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

215963 S 105 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAA  - LLANO DE AYUCA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 50 

RANCHO LOMA CONEJO, 69960 LOMA DE CONEJO, SANTO DOMINGO NUXAÁ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LOMA DE CONEJO SE UBICA A 1.05 KIL, 

lon:-97.11632927, lat:17.21622463}}

16-08-2021 13-11-2021   1,896,476.62         1,896,476.62   1,001,744.68   1,001,744.68   1,001,744.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/06/2021, 

contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

(PERSONA FISICA), convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:1896476.62, importe_modificado:1896476.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:21.0}}

{1996905/proyecto_INICIO, 

1996905/proyecto_PROCESO, 

1996905/proyecto_INICIO, 

1996905/proyecto_PROCESO, 

1996905/proyecto_INICIO, 

1996905/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997160
Proyecto de 

inversión
          680,255.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680255.22, 

modificado:680255.22}}

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 216858

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

216858 S 85 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN 

ANDÉS NIÑO  - CAMINO A CHEPEGINIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 80 

PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN ANDRÉS NIÑO Y CAMINO AL TEPEHUAJE, CAMINO A CHEPEGINI, 

lon:-96.6394479, lat:16.54094899}}

07-06-2021 06-07-2021      680,255.22            680,255.22                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-10/21-C, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS CHAVEZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:680255.22, importe_modificado:680255.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:430.0}}

{1997160/proyecto_PROCESO

, 1997160/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 06-07-2021., 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

2021 3 OAX210301997424
Proyecto de 

inversión
       8,183,804.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183804.06, 

modificado:8183804.06}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE - 217689
20 Oaxaca 126

San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

217689 S 2249 2067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISO 

LOGUECHE PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y  ,    SOBRE EL 

CAMINO A SAN FRANCISCO LOGUECHE AL MARGEN IZQ DELANTE DEL I, lon:-

96.41197752, lat:16.33442616}}

06-09-2021 04-12-2021   8,183,804.06         8,183,804.06   2,455,141.22   2,455,141.22   2,455,141.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-03/SCA-001/COP-07/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA BAALAT  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:8183804.06, importe_modificado:8183804.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.25}}

{1997424/proyecto_INICIO, 

1997424/proyecto_PROCESO, 

1997424/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997505
Proyecto de 

inversión
       1,995,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995200.0, 

modificado:1995200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 

SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ - 218028
20 Oaxaca 455

Santiago 

Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

218028 S 75 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO 

SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

JUAREZ ESQ DESPUES DE LA CALLE INDEPENDENCIA SOBRE UN AROYO DE, lon:-

97.9553082, lat:17.93586852}}

23-08-2021 20-11-2021   1,995,200.00         1,995,200.00   1,995,200.00   1,200,000.00      598,560.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-006-2021, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS 

CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AYUQUILILLA, monto:1995200.0, 

importe_modificado:1995200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.5}}

{1997505/proyecto_INICIO, 

1997505/proyecto_PROCESO, 

1997505/proyecto_INICIO, 

1997505/proyecto_PROCESO, 

1997505/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:AGREGAR 

CORRECTAMENTE LIGA DE CONTRATO , 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301997568
Proyecto de 

inversión
       2,042,590.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042590.3, 

modificado:2042590.3}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A 

LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADO EN LA 

PESQUERIA TREJO - 218207

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAPANATEPEC

218207 S 165 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:23, direccion:PUERTO PESQUERIA TREJO, 

70180 TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA TREJO, lon:-94.2281878, 

lat:16.2098151}}

03-05-2021 05-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-

2021/R33-FIII/OP-INV.RES.III C/INFRAGRIC/69-00, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, monto:2042590.3, 

importe_modificado:2042590.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1997568/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El 

proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico 

y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se 

reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN 

CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A 

LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-

13}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA 

OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997615
Proyecto de 

inversión
          699,332.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699332.18, 

modificado:699332.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS 

(ADQUISICIÓN) - 218313
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

218313 S 44 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAA  - EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 100 

RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTO D, 

lon:-97.08082106, lat:17.21119351}}

13-09-2021 12-10-2021      699,332.18            699,332.18      289,467.79      289,467.79      289,467.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/09/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:699332.18, 

importe_modificado:699332.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1997615/proyecto_INICIO, 

1997615/proyecto_PROCESO, 

1997615/proyecto_INICIO, 

1997615/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997959
Proyecto de 

inversión
          503,369.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503369.7, 

modificado:503369.7}}

REHABILITACION DE CAMINO EN SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE - 219431
20 Oaxaca 168

San José 

Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

ESTANCIA 

GRANDE

219431 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN 

JOSE ESTANCIA GRANDE  - CAMINO A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300  , 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO SACACOSECHAS, lon:-

98.25391834, lat:16.36861448}}

01-03-2021 31-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1997959/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997998
Proyecto de 

inversión
       1,032,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032000.0, 

modificado:1032000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y/O PLAZA EN 

LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, PRIMERA 

ETAPA - 219549

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

219549 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A 

CHALCATONGO PUEBLO ZARAGOZA, 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA JUSTO FRENTE AL EDIFICIO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.573851, lat:17.014706}}

02-08-2021 29-11-2021   1,032,000.00         1,032,000.00      562,111.07      562,111.07      562,111.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0018/13/2021, contratista:FILEMÓN ZÁRATE 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:1031631.0, 

importe_modificado:1031631.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:54.46}}

{1997998/proyecto_PROCESO

, 1997998/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:Obra en proceso de ejecución, trimestre:3.0, 

usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-25}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301998261
Proyecto de 

inversión
       1,517,035.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517035.14, 

modificado:1517035.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 

CLAVE 20ETK0090L - 220500

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

220500 S 424 372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:211.12, 

meta_modificada:211.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

YUNTANDAYU, 71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO 

UBICADO AL SURESTE DE YUTANDAYOO EN LA IGRIEGA DE LA CALLE PRINC, lon:-

98.07441973, lat:16.45547491}}

06-09-2021 04-11-2021   1,517,035.14         1,517,035.14      455,110.54      455,110.54      455,110.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./13/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:1517035.14, importe_modificado:1517035.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:70.0}}

{1998261/proyecto_INICIO, 

1998261/proyecto_PROCESO, 

1998261/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998840
Proyecto de 

inversión
       1,288,947.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288947.66, 

modificado:1288947.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE MACIN CHICO - 222888

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

222888 S 18 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:917.95, 

meta_modificada:917.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE NIÑOS HEROES,    DE LA CARRETERA 

TUXTEPEC  CAMELIA ROJA A LA ALTURA DEL PARAJE RINCONCITO OAXAQU, lon:-

96.27126588, lat:18.06733488}}

06-09-2021 04-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-111/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1288947.66, importe_modificado:1288947.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998840/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR 

OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE REQUIERE ATENDER LO MENCIONADO., 

trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998925
Proyecto de 

inversión
          287,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287130.0, 

modificado:287130.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 223164

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

223164 S 130 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL CAMINO QUE LLEGA A 

EL BARATILLO, lon:-97.57803769, lat:17.02611282}}

13-09-2021 11-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1998925/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999241 Acción        1,313,271.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313271.69, 

modificado:1313271.69}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110549 20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

110549 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, 

lat:17.164002}}

15-02-2021 31-12-2021   1,313,271.69         1,313,271.69      835,718.31      835,718.31      835,718.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/PSP/190/001/2021, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1313271.69, importe_modificado:1313271.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.64}}

{1999241/proyecto_INICIO, 

1999241/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999289 Acción             70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 114796 20 Oaxaca 547 Teotongo Otros Proyectos Sin identificar
MUNICIPIO DE 

TEOTONGO
114796 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, 

lat:17.726323}}

01-01-2021 31-12-2021        70,000.00              70,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MT/20/547/CPSP/001/2021, 

contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO 

DE TEOTONGO, monto:70000.0, 

importe_modificado:70000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:2.0}}

{1999289/proyecto_PROCESO

, 1999289/proyecto_INICIO, 

1999289/proyecto_PROCESO, 

1999289/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999335 Acción           959,722.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959722.51, 

modificado:959722.51}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 121938
20 Oaxaca 12

Candelaria 

Loxicha
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

121938 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, 

lat:15.926334}}

02-04-2021 31-12-2021      959,722.51            959,722.51      639,815.10      639,815.10      639,815.10 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MCL/FISMDF/CPS/012/001/001/2021, 

contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:959722.71, importe_modificado:959722.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:6.0}}

{1999335/proyecto_INICIO, 

1999335/proyecto_PROCESO, 

1999335/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301999336 Acción           280,877.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280877.1, 

modificado:280877.1}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 122109

20 Oaxaca 249
San Mateo 

Yoloxochitlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

YOLOXOCHITL

ÁN

122109 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, 

lat:18.143675}}

01-03-2021 30-12-2021      280,877.10            280,877.10      196,613.97      196,613.97      196,613.97 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMY/FISMDF/249/01-SER/2021, 

contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA 

S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN, monto:280877.1, 

importe_modificado:280877.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:8.0}}

{1999336/proyecto_INICIO, 

1999336/proyecto_PROCESO, 

1999336/proyecto_INICIO, 

1999336/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999461 Acción           317,218.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317218.65, 

modificado:317218.65}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 168426
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

168426 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, 

lat:17.129359}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999461/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999468 Acción             91,263.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91263.59, 

modificado:111048.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 171542
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

TICUA

171542 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, 

lat:17.071236}}

27-02-2021 27-12-2021      111,048.00            111,048.00        54,758.13        54,758.13        54,758.13 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCT-

371/01/2021, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ, 

monto:111048.0, importe_modificado:111048.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.33}}

{1999468/proyecto_PROCESO

, 1999468/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999522 Acción           460,365.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460365.18, 

modificado:460365.18}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 190879 20 Oaxaca 217
San Juan 

Tamazola
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TAMAZOLA

190879 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, 

lat:17.160439}}

24-03-2021 31-12-2021      460,365.18            460,365.18      460,365.18      460,365.18      460,365.18 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR 

JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA, monto:460365.18, 

importe_modificado:460365.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999522/proyecto_PROCESO

, 1999522/proyecto_INICIO, 

1999522/proyecto_PROCESO, 

1999522/proyecto_INICIO, 

1999522/proyecto_PROCESO, 

1999522/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999532 Acción             77,621.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.22, 

modificado:77621.22}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 192942 20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

192942 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, 

lat:17.265549}}

06-07-2021 31-12-2021        77,621.22              77,621.22        38,810.61        38,810.61        38,810.61 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCI/FISMDF/363/02-SER/2021, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:77621.22, importe_modificado:77621.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999532/proyecto_INICIO, 

1999532/proyecto_PROCESO, 

1999532/proyecto_INICIO, 

1999532/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999553 Acción             86,357.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, 

modificado:86357.4}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 202038 20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE  

SAN PEDRO 

COXCALTEPEC 

CÁNTAROS

202038 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, 

lat:17.498849}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999553/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999559 Acción             90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:90000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 204011 20 Oaxaca 149
San Francisco 

Sola
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

SOLA

204011 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, 

lat:16.514966}}

20-04-2021 25-12-2021        83,000.00              83,000.00        83,000.00        83,000.00        83,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSFS/FISMDF-ASE/149/01/2021, 

contratista:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS 

ARQ-LUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO SOLA, monto:90000.0, 

importe_modificado:90000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.92}}

{1999559/proyecto_INICIO, 

1999559/proyecto_PROCESO, 

1999559/proyecto_INICIO, 

1999559/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999582 Acción        1,230,019.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230019.71, 

modificado:1230019.71}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209763 20 Oaxaca 242
San Martín 

Peras
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

209763 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.238444, 

lat:17.360511}}

09-03-2021 31-12-2021      984,015.76            984,015.76      984,015.76      984,015.76      984,015.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSM/242/FISMDF/3%/001/2021, 

contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE 

C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 

PERAS, monto:1230019.71, 

importe_modificado:1230019.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:16.0}}

{1999582/proyecto_INICIO, 

1999582/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999660 Acción           169,989.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169989.65, 

modificado:169989.65}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 222437 20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO 

COYOTEPEC

222437 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, 

lat:16.958281}}

15-01-2021 31-12-2021      169,989.65            169,989.65      127,492.23      127,492.23      127,492.23 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NO. 

CPSP/MSBC/M115/FIII/001/2021, contratista:DANIEL CRUZ 

MORALES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:169989.65, 

importe_modificado:169989.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999660/proyecto_INICIO, 

1999660/proyecto_PROCESO, 

1999660/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999762 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00421
S 454 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Cam. Real 361, La Cureña, 71006 

Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-97.92365313, lat:17.03302807}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999765 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:33482.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 EJUTLA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00621
S 383 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 2, La Loma, 

71588 Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73700094, 

lat:16.57680687}}

25-08-2021 31-12-2021        33,482.71              33,482.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301999781 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:66936.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 

TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01621
S 148 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:3W4H+6G Tamazulápam del 

Espíritu Santo, Oax., México, lon:-96.07114792, lat:17.05555378}}
25-08-2021 31-12-2021        66,936.87              66,936.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000810
Proyecto de 

inversión
     13,999,999.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399999988E7, 

modificado:1.399999988E7}}

CONVENIO DE COORDINACION PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA 

SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACION 

DE LA REFORMA AL SITEMA DE JUTICIA 

LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

GENERAL DE 

GOBIERNO

10200117538

00121
S 1288000 1137000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}, meta2: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:juchitan, lon:-95.021633, 

lat:16.433308}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:IXCOTEL, lon:-

96.694677, lat:17.064118}, geo3: {cve_municipio:413, localidad:1, 

direccion:Huatulco, lon:-96.322093, lat:15.836111}}

24-07-2021 21-09-2021 ############         8,970,455.07   8,970,455.07   8,970,455.07   8,970,455.07 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-02/2021, 

contratista:Fragasa Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:369556.16, importe_modificado:369556.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-01/2021, 

contratista:Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y 

Oficina de Oaxaca S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Mobiliari

o y equipo, avance:1.5}}

{2000810/proyecto_INICIO, 

2000810/proyecto_PROCESO, 

2000810/proyecto_INICIO, 

2000810/proyecto_PROCESO, 

2000810/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000985
Proyecto de 

inversión
       2,680,223.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680223.22, 

modificado:2680223.22}}

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117431

00121
S 162 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:573.0, 

meta_modificada:573.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION 

HIDALGO, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
07-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se 

trate de un proyecto de inversión, 

ajustar el nombre o justificar que lo es 

en las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-

21}}

2021 3 OAX210302001016
Proyecto de 

inversión
       2,721,962.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, 

modificado:2721962.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117762

00121
S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1105.0, 

meta_modificada:1105.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SAN 

MIGUEL AMATLAN , lon:-96.47175, lat:17.275525}}
07-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001380
Proyecto de 

inversión
       3,413,862.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413862.5, 

modificado:3413862.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, 

CLAVE: 20DPB0931U, EN LA LOCALIDAD: EL 

PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

MATATLÁN.

20 Oaxaca 475
Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210305 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.6, 

meta_modificada:665.6}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:6, direccion:camino al Calvario,70440-

SANTIAGO MATATLÁN, lon:-96.383423, lat:16.866099}}
19-08-2021 16-11-2021   1,844,106.00         3,413,862.50   1,024,158.75   1,024,158.75   1,024,158.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-

072-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3415011.26, importe_modificado:3415011.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.6}}

{2001380/proyecto_PROCESO

, 2001380/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de Ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302001892
Proyecto de 

inversión
       2,575,105.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575105.75, 

modificado:2575105.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES 

MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TONAMECA.

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210104 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:153, direccion:camino al limon, centro, 

70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
20-08-2021 20-12-2021      824,034.00         2,575,105.75                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302001910
Proyecto de 

inversión
       1,977,736.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977736.62, 

modificado:1976653.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO 

ZAPATA CLAVE: 20DPB1752P EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210918 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:434.0, 

meta_modificada:434.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CHICALLI - CERRO CHANGO, 

68433, lon:-96.403581, lat:18.240372}}
24-09-2021 22-12-2021      632,876.00         1,976,653.78                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-

083-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1977736.62, 

importe_modificado:1977736.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302003425
Proyecto de 

inversión
       3,087,749.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087749.83, 

modificado:3087749.83}}

CONSTRUCCIÓN DE  CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y TECHADO EN J.N.U.  "13 DE 

SEPTIEMBRE"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117882

00121
S 42 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2058.0, 

meta_modificada:2058.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 

Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19211829, lat:16.17584228}}
09-09-2021 31-12-2021   3,087,749.83                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302004632
Proyecto de 

inversión
          987,896.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987896.58, 

modificado:987896.58}}

ACONDICIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE 

SEGURIDAD (CELDAS, BANCO DE ARMAS, 

UNIDAD DE ANALISIS, SISTEMA DE 

MONITOREO Y AREA MEDICA)

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

S 53579 48230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:316.01, 

meta_modificada:316.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Prol. 20 de Noviembre 122, 

Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1186552, 

lat:18.08085514}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vicente 

Guerrero 59, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11801147, lat:18.08085514}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:Prol. 20 de Noviembre 122, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, 

Oax., México, lon:-96.118505, lat:18.08084494}, geo4: {cve_municipio:184, 

localidad:1, direccion:CALLE, 5 de Mayo #365, Centro, 68300 San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.11848354, lat:18.08103872}, geo5: 

29-06-2021 27-08-2021      987,896.58            987,896.58      347,737.31      347,737.31      347,737.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FORTAMUN-001/2021, contratista:MAYLE GABRIELA 

PEREZ ZAMORA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:987896.58, 

importe_modificado:987896.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:116.01}}

{2004632/proyecto_INICIO, 

2004632/proyecto_PROCESO, 

2004632/proyecto_INICIO, 

2004632/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LIGA DE EVIDENCIA YA QUE LA OBRA AUN 

NO ESTA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:SEÑALAR QUE DOCUMENTO NECESITA PARA OBSERVAR EL PAGO, 

trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:la 

subclasificacion de registro no da mas opciones, verificar el sistema, trimestre:3.0, 

usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 27-08-2021. TAMBIÉN 

EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX210302005424
Proyecto de 

inversión
       4,223,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223000.0, 

modificado:4223000.0}}

AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA 

CAÑADA

54300117497

00221
S 167 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 

68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
23-08-2021 19-01-2022   4,223,000.00         4,223,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-

02/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:191206.29, importe_modificado:4223000.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA LPO-92004966-E2-

2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:4031793.71, importe_modificado:4031793.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2005424/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302005511
Proyecto de 

inversión
          899,999.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.73, 

modificado:899999.73}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN BARTOLO 

COYOTEPEC
S 2210 2490 0

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia 23, 1ra Secc, 

71256 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70841396, lat:16.95850261}, 

geo2: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Zaragoza 8, 1ra Secc, 71256 San 

Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.7082262, lat:16.95955449}, geo3: 

{cve_municipio:115, localidad:1, direccion:C. Aldama 153, 1A. Secc., 71294 San 

Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70948684, lat:16.95973408}, geo4: 

{cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia 40, 1ra Secc, 71256 San 

Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70969069, lat:16.95865654}}

10-08-2021 10-10-2021      899,999.73            899,999.73      323,000.03      323,000.03      323,000.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIV/FORTAMUN/001/2

021, contratista:CELSO CASTELLANOS LEÓN (PERSONA 

FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN SAN BARTOLO 

COYOTEPEC, monto:899999.73, 

importe_modificado:899999.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:5.0}}

{2005511/proyecto_INICIO, 

2005511/proyecto_PROCESO, 

2005511/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006091
Proyecto de 

inversión
          612,362.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612362.11, 

modificado:612362.11}}

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 

ACCESO FRANCO AL PARQUE DEL AMOR
20 Oaxaca 67

Oaxaca de 

Juárez
Otros Programas de Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

201472 S 5150 5150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Periférico, Miguel Alemán Valdez, 

Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.727467, lat:17.0506529}}
01-01-2021 30-05-2021      183,708.63            183,708.63      183,708.63      183,708.63      183,708.63 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-

FIDEICOMISO2249-325-00-2020-FEIEF-0012, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.15}}

{2006091/proyecto_PROCESO

, 2006091/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA A 

PETICION DE LA EJECUTORA , 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:El ciclo del recurso no 

corresponde al autorizado, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302006138
Proyecto de 

inversión
       1,734,988.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654665.0, 

modificado:654665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080323.38, modificado:1080323.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA 

CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G.

20 Oaxaca 559

San Juan 

Bautista Valle 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210067 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:549.1, 

meta_modificada:549.1}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:68483-RINCONADA, centro, lon:-

96.304045, lat:17.774953}}
27-09-2021 25-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160200644767
Proyecto de 

inversión
          855,664.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855664.2, 

modificado:855664.2}}

Construcción De Muro De Contención En La  

Calle José María Morelos - 23782
20 Oaxaca 312

San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JICAYAN

23782 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN 

PEDRO JICAYÁN, 71740  POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO 

NINGUNO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ÑUNDAZU SOBRE LA CALLE 

MORELOS EN LALOCALIDAD DE SAN PED, lon:-98.01372998, lat:16.45504783}}

15-02-2016 30-04-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{723370/proyecto_INICIO, 

723370/proyecto_FIN, 

723370/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, derivado que fueron registrados por las 

autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios 

fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al Sistema de Recursos 

Federales Transferidos no fueron registrados los avances del proyecto. Se sugiere que 

sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía como 

gobierno municipal., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200693679
Proyecto de 

inversión
       1,042,651.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042651.34, 

modificado:1042651.34}}

Construcción De Tanque De 

Alamcenamiento - 174134
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

174134 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NINGUNO  - 

NINGUNO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, 71120  SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO , lon:-97.67859844, lat:17.06917789}}

05-09-2016 03-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{795246/proyecto_FIN, 

795246/proyecto_INICIO, 

795246/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704708
Proyecto de 

inversión
          452,948.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452948.0, 

modificado:452948.0}}

Construcción De Una Cancha De Basketbol 

En  Escuela Secundaria General Teposcalli - 

190379

20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

190379 N 0 0 1146

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:CALLE S/N NINGUNO CAÑADA 

BRAVA, 70908  CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A PIEDRAS NEGRAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA CALLE SIN NOMBRE QUE ENTRONCA CON EL 

CAMINO QUE CONDUCE A PIEDRA, lon:-96.63867855, lat:15.83392655}}

15-08-2016 12-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSDM/509/0010/10/2016, 

contratista:FELIPE BARRAGAN MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:452948.0, importe_modificado:135884.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{806275/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200710056
Proyecto de 

inversión
          491,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491250.0, 

modificado:1965000.0}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

La Calle Independencia Y Primero De Mayo 

- 174005

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

174005 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA 

POBLACION  - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 1 

PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123  INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE EJECUTA EN EL, lon:-97.65917829, lat:17.09581868}}

09-05-2016 27-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/013/2016, contratista:YURTA CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:Ayunatmiento de San Esteban 

Atatatlahuca, monto:1965000.0, 

importe_modificado:1965000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{811623/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726307
Proyecto de 

inversión
            86,802.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86802.69, 

modificado:86802.69}}

Rehabilitacion De La Red De Distibucion 

Del Sistema De Agua Potable - 123640
20 Oaxaca 379

Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

123640 N 0 0 230

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA CRUZ NUNDACO, 69855  SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, NINGUNO 

NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ 

NUNDACO SOBRE LA CALLE BE, lon:-97.72478433, lat:17.17516157}}

10-09-2016 15-11-2016        86,802.69              86,802.69        86,802.69        86,802.69        86,802.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:4905, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTAC RUZ NUNDACO, 

monto:86802.69, importe_modificado:86802.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{827874/proyecto_INICIO, 

827874/proyecto_PROCESO, 

827874/proyecto_INICIO, 

827874/proyecto_PROCESO, 

827874/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200726308
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

Rehabilitacion De Caminos Rurales Del 

Tramo Yuita Duvastayi 11 Km - 123432
20 Oaxaca 379

Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

123432 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YUITA  - 

DUVASTAYI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA SAN JOSE 

YATANDOYO, 69855  SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  

ENTRE CAMINO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA Y CAMINO SAN JOSE YATANDOYO, 

NINGUNO NINGUNO INICIA LA OBRA , lon:-97.70941012, lat:17.15775587}}

05-07-2016 02-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827875/proyecto_PROCESO, 

827875/proyecto_FIN, 

827875/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784919
Proyecto de 

inversión
       1,410,842.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410842.22, 

modificado:1410842.22}}

Construcción De Veintidós Cuartos 

Dormitorio En La Localidad De Loma De 

Cedro - 350809

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

350809 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA 

DE CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA, lon:-96.46731269, 

lat:18.02918305}}

18-11-2016 30-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889047/proyecto_PROCESO, 

889047/proyecto_FIN, 

889047/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784922
Proyecto de 

inversión
       2,116,263.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116263.32, 

modificado:2116263.32}}

Construcción De Treinta Y Tres Cuartos 

Dormitorio En La Localidad De El Porvenir - 

350139

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

350139 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS 

OJITLAN - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL 

PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXAC, lon:-96.38025355, 

lat:18.0773063}}

17-11-2016 30-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889050/proyecto_INICIO, 

889050/proyecto_FIN, 

889050/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300785273
Proyecto de 

inversión
          818,400.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818400.4, 

modificado:818400.4}}

Mejoramiento De La Red De Energia 

Electrica - 215280
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

215280 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE ALDAMA, CALLE CHAPULTEPEC SE I, lon:-

96.40392825, lat:16.08649011}}

14-03-2016 27-04-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMO/FISM-

DF/FIII/006/001/2016, contratista:CONSTRUCCIONES 

CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA S.A. DE C.V., 

convocante:municipio san marcial ozolotepec, 

monto:818400.4, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{889401/proyecto_INICIO, 

889401/proyecto_FIN, 

889401/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866848
Proyecto de 

inversión
       5,511,444.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5511444.32, 

modificado:5511444.32}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable 

En El Barrio Chico Colonia Santa Cruz - 

85480

20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

MECHOACAN

85480 N 0 0 1300

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:3, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, 

BARRIO SANTA CATARINA MECHOACÁN,C.P. 71780 SANTA CRUZ, SANTA 

CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTORIA., 

lon:-97.84177207, lat:16.33668649}}

29-03-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSCM/367/001/2017, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES YERSIA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN , monto:5511444.32, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{975864/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933272
Proyecto de 

inversión
       1,330,620.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330620.42, 

modificado:1330620.42}}

Ampliacion Dela Red De Energia Electrica 

En El Paraje El Carbon - 171624
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

171624 N 0 0 188

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:RANCHERIA FLORES, 70265 

FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CARRETERA LAS FLORES, CAMINO PARAJE EL, lon:-

96.09393747, lat:17.0975216}}

04-09-2017 01-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/047/2017, 

contratista:NOE REYES CANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1330620.42, 

importe_modificado:1330620.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059525/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933331
Proyecto de 

inversión
          499,998.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499998.57, 

modificado:499998.57}}

Construccion De Drenaje Sanitario En 

Avenida Las Palmitas - 192675
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192675 N 0 0 165

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:AVENIDA LAS PALMITAS PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA LAS PALMITAS, PORFIRIO DIAZ L, lon:-

95.06093652, lat:17.13396851}}

23-08-2017 06-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/025/FISM/2017, 

contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:499998.57, 

importe_modificado:499998.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059584/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX00170300959630
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Infraestructura Vial Para El Municipio De 

San Marcos Arteaga. Estado De Oaxaca // 

(Construccion De Pavimentacion Con 

Concreto Hidraulicoen La Calle Zaragoza, 

San Marcos Arteaga, Oaxaca) - 5262874 - 

3279

20 Oaxaca 237
San Marcos 

Arteaga

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

INSTITUCION_

EJECUTORA
3279 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:237, localidad:0, direccion:(0+000; 17.722727; -97.862527) 

(0+150.00; 17.722642; -97.861854), lon:-97.861138, lat:17.719603}}
01-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1093394/proyecto_INICIO, 

1093394/proyecto_PROCESO, 

1093394/proyecto_FIN, 

1093394/proyecto_PROCESO, 

1093394/proyecto_FIN, 

1093394/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006752
Proyecto de 

inversión
          624,981.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624981.38, 

modificado:624981.38}}

Mejoramiento De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica En Varias Calles Del 

Barrio Linda Vista - 294086

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

294086 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 70495 

BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO LINDAVISTA 

SAN ISIDRO OCOTEPEC TLACOLULA OAXACA, lon:-96.38847735, lat:16.82023399}}

27-11-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/020/2017, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:624981.38, 

importe_modificado:624981.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141832/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007321
Proyecto de 

inversión
          887,280.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887280.33, 

modificado:887280.33}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica En Las Orquideas Primera 

Etapa - 343068

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

343068 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE CAÑAVERAL INTERIOR SN 

RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HAMACA Y CALLE JUAREZ, CALL, lon:-

97.89979934, lat:17.04212214}}

19-06-2017 18-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPG/FISMCM/073/023/2017, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:887280.33, importe_modificado:887280.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1142401/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007736 Acción           788,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, 

modificado:788800.0}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 335146

20 Oaxaca 468
Santiago 

Jocotepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

JOCOTEPEC

335146 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, 

lat:17.588373}}

02-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1142816/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009069
Proyecto de 

inversión
          644,920.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644920.71, 

modificado:644920.71}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

293871
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

293871 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CALLE A LLANO GUADALUPE 

INTERIOR S/N RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LLANO GUA, lon:-

97.62416996, lat:17.16125276}}

10-11-2017 24-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/056/2017, contratista:ARBEIT 

CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:644920.71, 

importe_modificado:644920.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144149/proyecto_FIN, 

1144149/proyecto_PROCESO, 

1144149/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009081
Proyecto de 

inversión
          312,837.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312837.0, 

modificado:312837.0}}

Construcion De Cuartos Dormitorios - 

308093
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

SOSOLA

308093 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE 

PIEDRA - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO OJO DE 

AGUA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENT, lon:-

97.04402321, lat:17.27172632}}

24-11-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144161/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009769 Acción             46,781.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46781.21, 

modificado:46781.21}}

33903 Servicios Integrales - 341916 20 Oaxaca 369
Santa Catarina 

Quiané
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA 

CATARINA 

QUIANE

341916 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, 

lat:16.880306}}

02-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144849/proyecto_PROCESO

, 1144849/proyecto_INICIO, 

1144849/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009832
Proyecto de 

inversión
          599,958.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599958.24, 

modificado:599958.24}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

240643
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

240643 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CALLE A SAN ISIDRO CUQUILA 

INTERIOR S/N RANCHERIA SAN ISIDRO JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A SAN ISIDRO CUQ, lon:-

97.76720363, lat:17.218207}}

29-09-2017 28-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/040/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:599958.24, 

importe_modificado:599958.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144912/proyecto_PROCESO

, 1144912/proyecto_INICIO, 

1144912/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009868
Proyecto de 

inversión
          950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

Construcción De Dos Aulas En La Escuela 

Jose Maria Morelos - 304994
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA

304994 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN 

COLONIA PRIMERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y AVENIDA , lon:-95.25845176, 

lat:16.37668149}}

19-09-2017 02-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144948/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010949 Acción        1,383,835.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383835.33, 

modificado:1383835.33}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 342601
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

342601 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.776236, 

lat:17.806837}}

10-09-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MH01/FAIS/039/2017, 

contratista:HIGINIO VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:1222954.58, 

importe_modificado:1222954.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1146029/proyecto_INICIO, 

1146029/proyecto_PROCESO, 

1146029/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011581 Acción             57,452.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57452.64, 

modificado:57452.64}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 304151

20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO 

CUAUNEILTITL

A

304151 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, 

lat:18.206453}}

02-01-2017 29-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1146661/proyecto_INICIO, 

1146661/proyecto_FIN, 

1146661/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011982
Proyecto de 

inversión
          415,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, 

modificado:415000.0}}

Construcción De La Red De Distribución Del 

Sistema Del Agua Potable - 241578
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

241578 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:CALLE A LOMA SAYII INTERIOR 

S/N, 00000 LOMA SAYI'I, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A 

LOMA SAYII Y CARRETERA A PUTLA, PARA LLEGAR A LA O, lon:-97.76078883, 

lat:17.17674211}}

24-10-2017 14-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/049/2017, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:415000.0, 

importe_modificado:415000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1147062/proyecto_INICIO, 

1147062/proyecto_FIN, 

1147062/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107135
Proyecto de 

inversión
          785,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785501.7, 

modificado:785501.7}}

Construcción De Drenaje Pluvial En 

Callejón Linda Vista - 129629
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

129629 N 0 0 415

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON LINDA VISTA INTERIOR 

SN BARRIO JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLEJON LINDA VISTA Y CALLE PORFIRIO 

DIAZ, CALLE ITURBIDE EN EL CALLEJÓN LINDA VISTA, lon:-95.03040662, 

lat:16.87593367}}

23-04-2018 21-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245517/proyecto_INICIO, 

1245517/proyecto_PROCESO, 

1245517/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107508
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Ampliacion Y Mejora De La Red De 

Distribucion De Energia Electrica En La 

Localidad De Santa Margarita Huitepec - 

53013

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

QUETZALTEPE

C

53013 N 0 0 1009

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARGARITA 

HUITEPEC, 00000 SANTA MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

OAXACA, SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARGARITA HUITEPEC, lon:-95.66908032, lat:16.93823661}}

05-03-2018 03-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMQ-

275/FISMOF/025/018/2018, contratista:JAVIER 

COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245890/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107876
Proyecto de 

inversión
          638,456.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638456.0, 

modificado:638456.0}}

Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La 

Calle Primera Sur Barrio Santa Cruz - 

127825

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

127825 N 0 0 125

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA SUR 

BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA SUR Y AVENIDA CUARTA PONIENTE, AVENIDA QUINTA PONIENTE SE 

UBICA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.45237571, lat:16.44171399}}

27-03-2018 25-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

03/MSMJM/418/FISMDF/001/2018, 

contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S. A 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:638456.0, importe_modificado:638456.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246258/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107943
Proyecto de 

inversión
       1,378,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378080.0, 

modificado:1378080.0}}

Conservacion De Camino Rural Santa 

Maria Apazco Asuncion Nochixtlan - 

113601

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

113601 N 0 0 432

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 

69620 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , SE DA MANTENIMIENTO A LA CARRETERA QUE COMUNICA DE 

SANTA MARIA APAZCO - ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.08899355, 

lat:17.63069305}}

17-03-2018 30-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246325/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108469
Proyecto de 

inversión
          889,456.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889456.5, 

modificado:889456.5}}

Construccion De Acciones De Piso Firme - 

126029
20 Oaxaca 75

Reforma de 

Pineda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

REFORMA DE 

PINEDA

126029 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE 

PINEDA OAXACA ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

ITURBIDE SE LOCALIZA EN REFORMA DE PINEDA JUCHITAN, OAXACA, lon:-

94.4609673, lat:16.39605203}}

04-05-2018 01-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRP/075/F-

III/IRACMTC/001/005/2018, contratista:EDIFICACIONES 

HALA KEN S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE 

REFORMA DE PINEDA, monto:889456.5, 

importe_modificado:889456.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1246851/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201113624
Proyecto de 

inversión
       1,213,240.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213240.8, 

modificado:1213240.8}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energia Electrica En Varias Calles Paraje La 

Nopalera Primera Etapa - 123044

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE 

ALVAREZ

123044 N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO 

BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO MORALES , lon:-96.78500831, lat:16.85608243}}

03-03-2018 01-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:1213240.8, importe_modificado:1213240.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1252006/proyecto_INICIO, 

1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_PROCESO, 

1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_PROCESO, 

1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301300242
Proyecto de 

inversión
            98,799.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98799.26, 

modificado:98799.26}}

COMEDOR COMUNITARIO - 141177 20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
141177 N 0 0 1460

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRECALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ,ENTRE LAS CALLE 

LIBERTAD Y BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-

97.6330259, lat:17.59094864}}

10-03-2018 31-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300242/proyecto_PROCESO

, 1300242/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307278
Proyecto de 

inversión
          941,555.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941555.93, 

modificado:941555.93}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE PRIMERA NORTE LADO 

ORIENTE - 173458

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

173458 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:298.0, 

meta_modificada:298.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACAENTRE AVENIDA 

SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE DICHA 

OBRA SE JUNTA CON LA CALLE DI, lon:-95.4397747, lat:16.44096281}}

04-06-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1307278/proyecto_PROCESO

, 1307278/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307940
Proyecto de 

inversión
       3,280,120.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280120.19, 

modificado:3280120.19}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 176079
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

176079 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:206, direccion:CALLE TRUJANO BARRIO 

SANTA ANITA (SECCIÓN TERCERA), 71417BARRIO DE SANTA ANITA (SECCIÓN 

TERCERA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

FIALLO, CALLE ALLENDE CALLE TRUJANO BARRIO SANTA ANITA SECCIÓN TERCERA 

CP. 71417 BARRIO , lon:-96.9787858, lat:16.5115398}}

09-03-2018 27-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307940/proyecto_INICIO, 

1307940/proyecto_FIN, 

1307940/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301317071
Proyecto de 

inversión
          549,819.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549819.54, 

modificado:549819.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 219097
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

219097 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE A NUEVA REFORMA 

INTERIOR S/N PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805NUEVA REFORMA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A NUEVA REFORMA Y CARRETERA A 

CHALCATONGO,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA 

COMUNIDAD Y LA OBRA SE ENC, lon:-97.61582212, lat:17.24833053}}

31-05-2018 29-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/028/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:549819.54, 

importe_modificado:549819.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1317071/proyecto_INICIO, 

1317071/proyecto_FIN, 

1317071/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301318315
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES 

LOMA SANTA ROSA - 223946
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

223946 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:CALLE A LOMA SANTA ROSA 

INTERIOR S/N RANCHERIA LOMA SANTA ROSA, 69800LOMA SANTA ROSA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A LOMA SANTA ROSA Y,LA 

OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA AGENCIA DE LOMA SANTA ROSA, lon:-

97.69161965, lat:17.21840661}}

11-04-2018 10-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/002/2018, contratista:LIBRADA SANCHEZ 

RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1318315/proyecto_PROCESO

, 1318315/proyecto_INICIO, 

1318315/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320225
Proyecto de 

inversión
          750,000.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.38, 

modificado:750000.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 229668
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

229668 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE A SAN PEDRO 

YOSOTATU INTERIOR S/N PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806SAN PEDRO 

YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A SAN PEDRO 

YOSOTATU Y CAMINO A SANTA MARIA YUCUITI,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.77648264, lat:16.99236852}}

23-07-2018 21-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/017/2018, contratista:ESTUDIOS, 

PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:750000.38, 

importe_modificado:750000.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320225/proyecto_INICIO, 

1320225/proyecto_FIN, 

1320225/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320458
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 230549
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230549 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:530.4, 

meta_modificada:530.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR S/N 

BARRIO SAN SEBASTIAN, 69800SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE ISABELA CATOLICA,PARA LLEGAR A LA 

OBRA NOS UBICAMOS EN LA IGLESIA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN Y A UNOS 

80 METROS AP, lon:-97.68684606, lat:17.26806222}}

20-08-2018 03-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/041/2018, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1320458/proyecto_INICIO, 

1320458/proyecto_FIN, 

1320458/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180301327516
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO  COL HERMOSA 

PROVINCIA - 263180

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

263180 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE JORDAN INTERIOR S/N 

BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRECALLE JORDAN Y CALLE LA FUENTE DE JACOB, CALLE SAMARIA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA FRENTE AL 

PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-97.67821088, lat:17.25593469}}

10-09-2018 24-10-2018      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/044/2018, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1327516/proyecto_INICIO, 

1327516/proyecto_FIN, 

1327516/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301333224
Proyecto de 

inversión
       2,462,222.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462222.0, 

modificado:2462222.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL 

CALVARIO PORTILLO Y RIO GRANDE - 

278372

20 Oaxaca 475
Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO 

MATATLAN

278372 N 0 0 816

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AL CALVARIO 

PUEBLO SAN FELIPE, 70445RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACAENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN 

NOMBRE EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN EL 

DESARROLLO DE UN CAMINO SE LOCALIZAN, lon:-96.49540797, lat:16.83299892}}

27-08-2018 15-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1333224/proyecto_INICIO, 

1333224/proyecto_FIN, 

1333224/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301335342
Proyecto de 

inversión
          599,151.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599151.22, 

modificado:599151.22}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL 

GULERA ZACAMATLE - 283088
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

283088 N 0 0 880

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO GULERA- 

ZACAMATLE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 + 000 PUEBLO GULERA, 

71417GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO GULERA Y CAMINO 

ZACAMATLE, CAMINO SIN NOMBRE VIA DE COMUNICACION ENTRE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y ZACAMATLE, lon:-96.94342919, lat:16.44419516}}

11-05-2018 09-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1335342/proyecto_INICIO, 

1335342/proyecto_FIN, 

1335342/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301335871
Proyecto de 

inversión
          546,345.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546345.13, 

modificado:546345.13}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE 

LAS ANTENAS A PASO ANCHO - 284304
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

284304 N 0 0 650

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANTENA- 

PASO ANCHO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 000 PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO 

PASO ANCHO, 71414SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACAENTRE CARRETERA A JUQUILA Y CAMINO SIN NOMBRE,  COMIENZA EL 

TRAMO EN LA CARRETERA A, lon:-96.93593774, lat:16.40963837}}

12-05-2018 10-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1335871/proyecto_INICIO, 

1335871/proyecto_FIN, 

1335871/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301344407
Proyecto de 

inversión
       1,599,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, 

modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

CAMINO REAL - 300015
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

300015 N 0 0 300

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A PUTLA Y 

CARRETERA A TLAXIACO PUTLA,LA OBRA SE ENCIENTAR SOBRE LA CARRETERA 

PUTLA JUNTO AL CAMPO , lon:-97.68261551, lat:17.26063162}}

24-09-2018 22-11-2018   1,599,999.99         1,599,999.99   1,599,999.99   1,599,999.99   1,599,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/022/2018, contratista:SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:1599999.99, 

importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.3}}

{1344407/proyecto_INICIO, 

1344407/proyecto_FIN, 

1344407/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301344461
Proyecto de 

inversión
          851,582.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851582.18, 

modificado:851582.18}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 300212
20 Oaxaca 370

Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

TAYATA

300212 N 0 0 377

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion: SANTA CATARINA TAYATA, 

69834SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA 

OAXACAENTREY,DOMICILIO , lon:-97.5534557, lat:17.34405784}}

27-08-2018 25-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1344461/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301344906
Proyecto de 

inversión
          161,380.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161380.84, 

modificado:161380.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 300879
20 Oaxaca 290

San Nicolás 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS 

HIDALGO

300879 N 0 0 108

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:487.0, 

meta_modificada:487.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN 

NICOLÁS HIDALGO OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE , CALLE 

BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMA LA CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CARRETER, lon:-98.14638143, lat:17.78508595}}

30-07-2018 08-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1344906/proyecto_INICIO, 

1344906/proyecto_FIN, 

1344906/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346259
Proyecto de 

inversión
          907,979.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.89, 

modificado:907979.89}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN 

CERRO SANTIAGO SAN ANDRES PAXTLAN - 

303238

20 Oaxaca 95
San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN ANDRES 

PAXTLAN
303238 N 0 0 423

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:UNIDAD HABITACIONAL SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, 70868CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACAENTREY,DIVERSAS CALLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO SANTIAGO, lon:-

96.57083227, lat:16.19822491}}

16-04-2018 28-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1346259/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346341
Proyecto de 

inversión
          152,701.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152701.86, 

modificado:152701.86}}

CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

EL IEBO - 303374
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
303374 N 0 0 444

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL PUEBLO SANTA 

ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE CALLE EL MORAL Y,SE UBICA 

EN EL PLANTEL DEL IEBO DE LA POBLACION, lon:-96.71855124, lat:16.34306969}}

01-10-2018 29-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1346341/proyecto_INICIO, 

1346341/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301392115
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, 

ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 204
San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

LAJARCIA

02 1326 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5428.54, 

meta_modificada:5428.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS 

MINAS; SAN JUAN LAJARCIA, YAUTEPEC; OAXACA., lon:-95.925591, 

lat:16.508444}}

08-08-2018 06-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSJL/204/FFI/1326-N/2018, 

contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5428.54}}

{1392115/proyecto_INICIO, 

1392115/proyecto_PROCESO, 

1392115/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401436910
Proyecto de 

inversión
            37,502.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37502.08, 

modificado:37502.08}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 353314
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SANTA MARIA 

NDUAYACO
353314 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA 

NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DOS DE ABRIL Y CALLE NORTE SUR, 

SE UBICA LA OBRA EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS 17.412351 -97.493987, lon:-

97.49451831, lat:17.41248768}}

19-11-2018 18-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1436910/proyecto_FIN, 

1436910/proyecto_PROCESO, 

1436910/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401449405
Proyecto de 

inversión
          388,259.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388259.13, 

modificado:388259.13}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE 

SEGUNDA ETAPA - 381304

20 Oaxaca 475
Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO 

MATATLAN

381304 S 179 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO 

TIERRA BLANCA, 70445 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE UNION LA OBRA SE UBICA EN LA 

PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.46513065, lat:16.80918319}}

12-11-2018 21-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1449405/proyecto_INICIO, 

1449405/proyecto_FIN, 

1449405/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401454319
Proyecto de 

inversión
       1,766,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766667.0, 

modificado:1766667.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN  LA LOCALIDAD SAN  

PABLO  OZOLOTEPEC - 398065

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO

398065 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA 

ESTA CONSTRUIDA EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-

96.3508981, lat:16.14732702}}

11-05-2018 15-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1454319/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401456194
Proyecto de 

inversión
       2,190,229.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190229.45, 

modificado:2190229.45}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

TERCERA ETAPA - 400049
20 Oaxaca 166

San José 

Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

CHILTEPEC

400049 S 394 393 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:299.5, 

meta_modificada:299.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISES ZAENZ EJIDO 

ARROYO DE CHOAPAN, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE RICARDO FLORES 

MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM EN LA, 

lon:-96.15822787, lat:17.973546}}

25-10-2018 13-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1456194/proyecto_INICIO, 

1456194/proyecto_FIN, 

1456194/proyecto_PROCESO, 

1456194/proyecto_FIN, 

1456194/proyecto_PROCESO, 

1456194/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401469315
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO - 415057

20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

COMITANCILL

O

415057 S 120 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO SAN 

PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES DE VENUSTIANO CARANZA LA REFORMA, 

lon:-95.16263374, lat:16.49236745}}

24-09-2018 20-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1469315/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401469425
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO EN DIVERSAS 

CALLES SAN PEDRO COMITANCILLO - 

415150

20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

COMITANCILL

O

415150 S 2201 2032 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

COMITANCILLO - CAMINOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 

PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN 

PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE 

LA L, lon:-95.16621717, lat:16.48822157}}

06-08-2018 10-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1469425/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401471160
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 417001 20 Oaxaca 123
San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

417001 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83935802, 

lat:16.87696282}}

05-11-2018 24-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1471160/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401472038
Proyecto de 

inversión
          494,453.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494453.65, 

modificado:494453.65}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA 

LA SECUNDARIA - 417947
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE LA 

COMPAÑIA

417947 S 12 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO LA LABOR, 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-

96.80369317, lat:16.54209374}}

01-05-2018 29-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1472038/proyecto_INICIO, 

1472038/proyecto_FIN, 

1472038/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401478391
Proyecto de 

inversión
          817,740.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817740.57, 

modificado:859576.67}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

424209

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424209 S 185 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:18000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ISIDRO ZAFRA, 71021 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.88818388, lat:16.98608399}}

23-07-2018 31-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{1478391/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401484852 Acción             73,206.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73206.96, 

modificado:164778.96}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 

- 433002
20 Oaxaca 561 Yaxe PRODIM Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS
433002 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}}
06-08-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:64177, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:164778.96, 

importe_modificado:164778.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1484852/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485272 Acción           300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 433793
20 Oaxaca 166

San José 

Chiltepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

CHILTEPEC

433793 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, 

lat:17.945353}}

30-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1485272/proyecto_INICIO, 

1485272/proyecto_FIN, 

1485272/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485331
Proyecto de 

inversión
       1,314,820.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314820.61, 

modificado:1314820.61}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

SANTA CRUZ TEOTILALPAM - 433907

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN ANDRES 

TEOTILALPAM

433907 S 220 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA 

SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA, lon:-

96.68877198, lat:17.96328078}}

13-08-2018 10-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1485331/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485343 Acción           303,073.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303073.91, 

modificado:303073.91}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 433930

20 Oaxaca 166
San José 

Chiltepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

CHILTEPEC

433930 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, 

lat:17.945353}}

23-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1485343/proyecto_INICIO, 

1485343/proyecto_FIN, 

1485343/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485553
Proyecto de 

inversión
       2,601,206.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300568.33, 

modificado:1300568.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300638.33, modificado:1300638.33}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS SEGUNDA 

ETAPA - 434332
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

434332 S 255 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:85.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA 

ENTRE Y , CISTERNAS EN DIFERENTES CASAS HABITACIONES, lon:-97.07741142, 

lat:17.33068566}}

01-11-2018 30-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:85.0}}

{1485553/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401486049 Acción           232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, 

modificado:232000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 435231
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

INDEPENDENC

IA

435231 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, 

lat:18.239824}}

02-07-2018 30-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1486049/proyecto_INICIO, 

1486049/proyecto_FIN, 

1486049/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180401488356 Acción           247,168.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247168.44, 

modificado:247168.44}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 276166
20 Oaxaca 561 Yaxe Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

276166 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, 

lat:16.725127}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONT/SP/FISMDF/Y/561/12/2018, 

contratista:MARCO TULIO CABALLERO VILLEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:247168.44, 

importe_modificado:247168.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1488356/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401500137
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LAS CALLES TERMINACION 

DE PROLONGACION DE HIDALGO Y 

PROLONGACION DE INDEPENDENCIA

20 Oaxaca 132
San Dionisio 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN DIONISIO 

OCOTLAN
FFI/1671 N 0 0 1500

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1416.0, 

meta_modificada:1416.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Dionisio Ocotlán, Oax., 

México, lon:-96.6800509, lat:16.7466502}}
10-09-2018 24-10-2018   2,000,000.00         2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00      200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/132/RG23-FFI/1671-N/003-C/2018, 

contratista:JOSE DE JESUS MENDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:141.0}}

{1500137/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401502159
Proyecto de 

inversión
          905,492.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905492.0, 

modificado:905492.0}}

Construcción de aula para Ludoteca de 

12.00 x 8.00 metros, en la Primaria Adolfo 

López Mateos, en la localidad de El 

Cuajilote, Municipio de San José del 

Progreso, Oaxaca

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO

MSJP/072/FO

NDO 

MINERO/44/2

018

S 32 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Magdalena 

Ocotlán, El Cuajilote, Oax., México, lon:-96.67835712, lat:16.70345073}}
19-11-2018 18-01-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/072/FONDO MINERO/44/2018, 

contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

monto:905492.0, importe_modificado:905492.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

{1502159/proyecto_PROCESO

, 1502159/proyecto_INICIO, 

1502159/proyecto_PROCESO, 

1502159/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401503280
Proyecto de 

inversión
       1,781,013.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781013.29, 

modificado:1780513.8}}

CASA DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES 

EN VILLA DE ETLA
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar VILLA DE ETLA

SF/SPIP/DPIP/

PDR/2177-

N/2018

S 3813 3472 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 17, San Jose, 

68201 Villa de Etla, Oax., Mexico, lon:-96.79916382, lat:17.20885316}}
14-12-2018 28-02-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-VE/M338/RG-

23/PDR/2177-N/2018, contratista:VARCO VANGUARDIA EN 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE ETLA, monto:1780513.8, 

importe_modificado:1780513.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1503280/proyecto_INICIO, 

1503280/proyecto_PROCESO, 

1503280/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201541065
Proyecto de 

inversión
          377,246.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377246.12, 

modificado:377246.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE NOCHE TRISTE - 

84991

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

TEPETLAPA

84991 S 64 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO 

SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO 

TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE NOCHE TRISTE CERCA DEL CECYTE, lon:-

98.06711988, lat:16.54406561}}

18-03-2019 16-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84991, 

contratista:ESTEBAN DAVID ALBERTO VARGAS, 

convocante:municipio de san antonio tepetlapa, 

monto:377246.12, importe_modificado:377246.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1541065/proyecto_PROCESO

, 1541065/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201547985
Proyecto de 

inversión
          389,150.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389150.26, 

modificado:389150.26}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICAEN DIVERSAS CALLES - 69737
20 Oaxaca 452

Santiago 

Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

APOSTOL

69737 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:5, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO 

SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE HIDALGO Y  ,   CALLE PROLONGACION DEL CALVARIO CALLE CALVARIO 

SE LLEGA DE LA CALLE AL PANTEON PASANDO POR LA ANTGUA IGLESIA DE SAN , 

lon:-96.72404621, lat:16.80996494}}

11-04-2019 09-06-2019      389,120.26            389,120.26      389,120.26      389,120.26      389,120.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FIMSDF/003/2019, 

contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO APOSTOL, monto:389150.26, 

importe_modificado:389150.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:200.0}}

{1547985/proyecto_INICIO, 

1547985/proyecto_PROCESO, 

1547985/proyecto_INICIO, 

1547985/proyecto_PROCESO, 

1547985/proyecto_FIN, 

1547985/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201548913
Proyecto de 

inversión
          540,434.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540434.46, 

modificado:540434.46}}

CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL - 

96720
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

HUEHUETLAN

96720 S 545 446 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25000.0, 

meta_modificada:20650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE   Y  ,   CORRESPONDE A LOS CAMINOS RURALES 

QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO CON SUS LOCALIDADES Y CON MUNICIPIOS 

VECINOS, lon:-96.94774097, lat:18.19732823}}

08-05-2019 16-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS/MSF/142/003/2019, 

contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

HUEHUETLAN, monto:540434.46, 

importe_modificado:540434.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1548913/proyecto_INICIO, 

1548913/proyecto_PROCESO, 

1548913/proyecto_INICIO, 

1548913/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548949
Proyecto de 

inversión
       1,499,939.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499939.68, 

modificado:1499939.68}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PRIMERA ETAPA - 96797
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96797 S 413 374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2577.5, 

meta_modificada:2577.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 MANO DEL 

SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE MANO DEL SEÑOR, lon:-

97.44472092, lat:16.58650877}}

09-04-2019 07-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/014/201

9, contratista:C. EVARISTO PÉREZ GÓMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1499939.68, importe_modificado:1499939.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1548949/proyecto_INICIO, 

1548949/proyecto_PROCESO, 

1548949/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548950
Proyecto de 

inversión
       2,997,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997500.0, 

modificado:2997500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 96798
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96798 S 296 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACUERDO A PROYECTO 

VALIDADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-97.45751151, 

lat:16.50951787}}

24-04-2019 22-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/010/201

9, contratista:DONACIANO AVENDAÑO ROJAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2997500.0, importe_modificado:2997500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548950/proyecto_INICIO, 

1548950/proyecto_FIN, 

1548950/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548952
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 96800
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96800 S 67 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA DE 

LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LAS OBRAS SE UBICAN 

EN 15 PREDIOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA, lon:-

97.41192903, lat:16.49542288}}

24-04-2019 22-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/079/201

9, contratista:CELESTINO RUIZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1548952/proyecto_INICIO, 

1548952/proyecto_PROCESO, 

1548952/proyecto_INICIO, 

1548952/proyecto_PROCESO, 

1548952/proyecto_INICIO, 

1548952/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se 

cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551004
Proyecto de 

inversión
       1,408,348.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408348.02, 

modificado:1408348.02}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 

102488

20 Oaxaca 192
San Juan 

Chilateca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CHILATECA

102488 S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL HIGO PUEBLO 

SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA 

OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE 

GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

96.66470642, lat:16.83499326}}

01-07-2019 30-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/M192/FIII/002/2019, 

contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

CHILATECA, monto:1408348.02, 

importe_modificado:1408348.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551004/proyecto_PROCESO

, 1551004/proyecto_INICIO, 

1551004/proyecto_PROCESO, 

1551004/proyecto_INICIO, 

1551004/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OAX190201551004

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}
Sin observaciones

2021 3 OAX190201551325
Proyecto de 

inversión
       2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL  

RANCHO LOS DIAZ - 103110
20 Oaxaca 72

San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

103110 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE  - 

RANCHO LOS DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA 

LOS DÍAZ, 71552 LOS DÍAZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE  CAMINO 

SIN NOMBRE Y  ,   CAMINO AL RANCHO LOS DIAZ SAN JOSE PROGRESO KM 1., lon:-

96.67260378, lat:16.67426824}}

01-04-2019 31-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1551325/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551332
Proyecto de 

inversión
          949,603.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949603.34, 

modificado:949603.34}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC SEGUNDA 

ETAPA - 103126

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

103126 S 854 944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC  - CERRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO RUMBO 

A LA , lon:-96.47916694, lat:16.10496567}}

17-06-2019 15-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMS/FAISM/R33-III/COP/05/2019, 

contratista:GERARDO MARTINEZ OLIVERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:949603.34, importe_modificado:949603.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551332/proyecto_INICIO, 

1551332/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551489
Proyecto de 

inversión
          850,635.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237833.5, 

modificado:237833.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612801.77, modificado:612801.77}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 103729
20 Oaxaca 496

Santiago 

Xiacuí

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

XIACUI

103729 S 281 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7300.0, 

meta_modificada:7300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:496, localidad:2, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 

68768 FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA 

SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL PREDIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE 

FRANCISCO I. MADERO., lon:-96.38485373, lat:17.27363819}}

24-06-2019 30-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551489/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552253
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO 

GRANDE - 105645

20 Oaxaca 546
Teotitlán del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN 

DEL VALLE

105645 S 478 438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10500.0, 

meta_modificada:10500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

IXTALTEPEC  - PARAJE RIO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 

PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL 

VALLE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A SANTIAGO IXTALTEPEC Y 

CALLE, lon:-96.56231263, lat:17.048026}}

27-05-2019 10-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1552253/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554396 Acción        1,925,526.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925526.05, 

modificado:1925526.05}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 110521
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

110521 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, 

lat:16.535131}}

14-03-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1554396/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554644
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO 

VENADO SECCIÓN TERCERA - 110985

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

110985 S 47 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

182 TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 127 + 500 SECCION 

ARROYO VENADO SECCIÓN TERCERA, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN 

TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE 

DIAZ - TU, lon:-96.5278711, lat:18.0804645}}

25-03-2019 23-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-012/2019, contratista:SITE CORPORATIVO S.A. 

DE C.V., convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1554644/proyecto_PROCESO

, 1554644/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675181
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA - 179318
20 Oaxaca 475

Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

MATATLAN

179318 S 500 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3057.0, 

meta_modificada:3057.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

RANCHO COLORADO, 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL NORESTE DE LA POBLACION ABARCANDO EN SU TOTALIDAD T, 

lon:-96.43389574, lat:16.76362022}}

26-08-2019 24-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1675181/proyecto_PROCESO

, 1675181/proyecto_INICIO, 

1675181/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675266 Acción           159,070.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.7, 

modificado:159070.7}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 183186
20 Oaxaca 472

Santiago 

Laollaga
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL 

SANTIAGO 

ASTATA

183186 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.204579, 

lat:16.584887}}

15-07-2019 12-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1675266/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675391
Proyecto de 

inversión
       1,020,046.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020046.88, 

modificado:1020046.88}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 189710
20 Oaxaca 321

San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

189710 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1639.0, 

meta_modificada:1639.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO 

NOPALA, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  ENTRE  CALLE S/N Y 

CALLE S/N, CALLE S/N  CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.58307881, 

lat:17.8482576}}

19-08-2019 17-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1675391/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401677146
Proyecto de 

inversión
          400,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.01, 

modificado:400000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

CON PANELES SOLARES - 237612
20 Oaxaca 321

San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN PEDRO 

NOPALA

237612 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN. 

PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  

ENTRE  CALLE ANTONO DE LEON Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL  

EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO SOBRE LA CALLE ANTONIO DE LEÓN Y , lon:-

97.57634193, lat:17.85874621}}

14-10-2019 28-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1677146/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678345
Proyecto de 

inversión
       4,336,204.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:178, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035343.4, 

modificado:3035343.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300861.46, modificado:1300861.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RIO DULCE 

EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 261432

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

261432 S 150 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS  - 

SAN SEBASTIAN RIO DULCE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, 71203 SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE , lon:-

97.09891553, lat:16.81236307}}

07-10-2019 15-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1678345/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678434
Proyecto de 

inversión
       4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 263070
20 Oaxaca 297

San Pablo 

Tijaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

TIJALTEPEC

263070 S 317 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3094.0, 

meta_modificada:3094.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 

INTERIOR 0 0 PUEBLO CANDELARIA LA UNIÓN, 71153 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN 

PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.51119447, lat:17.00218212}}

23-09-2019 21-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1678434/proyecto_INICIO, 

1678434/proyecto_FIN, 

1678434/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678524
Proyecto de 

inversión
          933,333.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933333.36, 

modificado:933333.36}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION 

EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 

264837

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

264837 S 312 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA 

GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1, CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TLANICHICO  

COMO REFERENCIA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE 

BARRI, lon:-96.77956983, lat:16.92156206}}

28-10-2019 11-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1678524/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679420
Proyecto de 

inversión
          449,380.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449380.06, 

modificado:449380.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1518L EN 

TRINIDAD ZAACHILA - 281251

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

281251 S 1015 985 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.0, 

meta_modificada:575.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 

TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON,    ES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1518L DE LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA, 

lon:-96.76590026, lat:16.92288812}}

11-10-2019 09-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1679420/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401682693
Proyecto de 

inversión
       1,239,740.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239740.49, 

modificado:1239740.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA - 293927

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

293927 S 293 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:AVENIDA RIO ATOYAC 1 A 

INTERIOR 2 A PUEBLO SAN PEDRO, 71366 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA 20, lon:-97.48203279, lat:16.5083177}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1682693/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401682738
Proyecto de 

inversión
       1,086,504.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086504.95, 

modificado:1086504.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO - 294024
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

294024 S 614 572 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.32, 

meta_modificada:207.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 32 A 

INTERIOR 1 A PUEBLO SANTA CRUZ, 71366 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, 

CALLE CINCO DE MAYO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA SUPERVISIÓN DE 

SUPERV, lon:-97.49383252, lat:16.53199932}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1682738/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401683558
Proyecto de 

inversión
          661,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, 

modificado:661200.0}}

CISTERNA DEPOSITOS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA - 295642
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

APAZCO

295642 S 881 726 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA MARÍA 

APAZCO OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    EN LOS 

HOGARES MAS MARGINALES, lon:-97.10060752, lat:17.63329526}}

20-08-2019 20-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1683558/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401684055
Proyecto de 

inversión
       7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:4255980.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO 

HUAMELULA - 296551

20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELUA

296551 S 560 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 

INTERIOR 0 000 PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO 

HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE AVENIDA HIDALGO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, TERRACERIA CAMINO A SAN FRANCISCO DE ASIS  SE ENC 

UENTRA UBICADO , lon:-95.66951845, lat:16.02962067}}

13-07-2019 16-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1684055/proyecto_INICIO, 

1684055/proyecto_FIN, 

1684055/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301721568
Proyecto de 

inversión
     15,624,082.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.562408246E7, 

modificado:1.562408246E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUÁREZ PRIMERA ETAPA - 

128327

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

128327 S 158551 105700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ MAZA CIUDAD 

OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

PERIFERICO PERIFERICO SUR CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CONSTITUYENTES, 

DIAGONAL DIAGONAL DE MERCADERES  OBRA UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA 

CENTR, lon:-96.73386182, lat:17.06105331}}

01-07-2020 31-12-2020 ############       15,624,082.46 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-

001/2020, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA 

DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1.562408246E7, 

importe_modificado:1.562408246E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.47}}

{1721568/proyecto_INICIO, 

1721568/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301735965
Proyecto de 

inversión
       1,981,041.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981041.9, 

modificado:1981041.9}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO 

ALMOLONGA   BUENAVISTA - 27801
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27801 S 146 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO ALMOLONGA  - 

BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ALMOLONGA, 68583 BUENAVISTA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA HASTA LLEGAR A LA L, lon:-

96.8945526, lat:18.00605115}}

26-04-2020 25-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735965/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301783087
Proyecto de 

inversión
          144,651.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.87, 

modificado:144328.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 141766
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN 

JERONIMO 

SOSOLA

141766 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:415.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:CALLE EDUCACION PUEBLO OJO 

DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EDUCACION Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE EDUCACION ENTRE 

REFORMA E INDEPENDENCIA, lon:-97.04357119, lat:17.27635804}}

01-11-2020 30-11-2020      144,328.08            144,328.08      144,328.08      144,328.08      144,328.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/FISM-

DF/PS/009-056/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES 

DE CONSTRUCCION Y ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. 

DE C.V., convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, 

monto:144328.08, importe_modificado:144328.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1783087/proyecto_PROCESO

, 1783087/proyecto_INICIO, 

1783087/proyecto_PROCESO, 

1783087/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401822136
Proyecto de 

inversión
          236,728.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236728.89, 

modificado:236728.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD   

SOLEDAD PIEDRA LARGA ASENTAMIENTO 

SOLEDAD PIEDRA LARGA - 152733

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

COATLÁN

152733 S 525 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO 

SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  

ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PUBLICA A 

UNOS, lon:-97.02579289, lat:16.13541059}}

03-10-2020 01-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1822136/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824872
Proyecto de 

inversión
       3,509,350.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509350.27, 

modificado:3509350.27}}

AMPLIACION DEL CAMINO: MONTENEGRO-

SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 9+433 (SEGUNDA ETAPA) - 

159842

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159842 S 908 875 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 

68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION 

TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUMACIN., lon:-96.22288967, 

lat:17.68017451}}

02-08-2020 31-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1824872/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824884
Proyecto de 

inversión
       1,624,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN 

JUAN MARTINEZ - 159895

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159895 S 191 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PLAN 

DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA  EL 

PROEYCTO SE CONTEMPLA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO Q, 

lon:-96.07870189, lat:17.76042405}}

01-04-2020 30-06-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1824884/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401835823
Proyecto de 

inversión
       1,391,668.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391668.59, 

modificado:1391668.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO 

NEJAPILLA LOCALIDAD   SANTIAGO 

NEJAPILLA ASENTAMIENTO SANTIAGO 

NEJAPILLA - 194690

20 Oaxaca 479
Santiago 

Nejapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

CONSTRUCCIO

NES CHIDAA 

CUILI S DE RL 

DE CV

194690 S 92 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA  - CALLE 2 DE ABRIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 

PUEBLO SANTIAGO NEJAPILLA, 69595 SANTIAGO NEJAPILLA, SANTIAGO 

NEJAPILLA OAXACA  ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO  

LA AMPL, lon:-97.37440231, lat:17.42244343}}

01-07-2020 01-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1835823/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401839177
Proyecto de 

inversión
          432,618.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432618.72, 

modificado:432618.72}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA 

CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD   

REFUGIO DE MORELOS ASENTAMIENTO 

REFUGIO DE MORELOS - 204831

20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

204831 S 72 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO 

REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO HACIA EL PANTEON COMO UNICA VIA DE 

ACCESO, lon:-97.44288845, lat:17.58934073}}

16-11-2020 15-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1839177/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401840590
Proyecto de 

inversión
       1,330,569.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330569.98, 

modificado:1330569.98}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

SANTA MARÍA ZANIZA LOCALIDAD   

SANTA MARÍA ZANIZA ASENTAMIENTO 

SANTA MARÍA ZANIZA - 209102

20 Oaxaca 448
Santa María 

Zaniza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ZANIZA

209102 S 1045 964 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL MEXICANO 

PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA 

ZANIZA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL MEXICANO Y CAMINO CAMINO A 

SANTA MARIA ZANIZA, CAMINO CAMINO COSECHERO  LAS OBRAS DE DRNAJE 

PLUVIAL SE , lon:-97.35004795, lat:16.66050347}}

01-11-2020 15-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1840590/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401842933
Proyecto de 

inversión
          651,952.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651952.34, 

modificado:651952.34}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   

LETRINAS   2  EN SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 216060

20 Oaxaca 127
San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN 

CRISTOBAL 

AMOLTEPEC

216060 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS CANTERAS, 

CALLE SAN DIEGO  SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 17, 

lon:-97.57089389, lat:17.28438776}}

01-11-2020 30-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1842933/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401845470
Proyecto de 

inversión
       1,455,981.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455981.04, 

modificado:1455981.04}}

AMPLIACION  DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

NARANJAL - 223848

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
223848 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 3+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 LOMA 

NARANJAL, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 3000 KM 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC., lon:-96.8003088, 

lat:18.09899547}}

24-10-2020 07-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1845470/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401848217
Proyecto de 

inversión
          502,283.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502283.95, 

modificado:502283.95}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN - 231588

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

231588 S 1287 1120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE UBICA 

AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL AL SUR DEL PALACIO Y AL SUR DE DE LA IGLE, 

lon:-96.48916013, lat:16.34160702}}

23-11-2020 22-12-2020      502,283.95            502,283.95      502,283.95      502,283.95      502,283.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:94951, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:502283.96, importe_modificado:502283.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:20.0}}

{1848217/proyecto_FIN, 

1848217/proyecto_PROCESO, 

1848217/proyecto_FIN, 

1848217/proyecto_INICIO, 

1848217/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401868806
Proyecto de 

inversión
       1,225,745.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225745.51, 

modificado:1225745.51}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE: 

20KPR1662H - 264221

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

264221 S 53 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:49.6, 

meta_modificada:49.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO 

CAÑADA DE LOBO, 69740 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA BARAD SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-98.1163425, lat:17.31807125}}

25-09-2020 24-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1868806/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882647
Proyecto de 

inversión
     22,502,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2502034E7, 

modificado:1.960089135E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE 

LORETO (20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD 

DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHIMALAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33200 N 0 0 127

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3851.84, 

meta_modificada:3851.84}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:41, direccion:CENTRO, RÍO HAMACA, SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.730115, lat:17.043884}}
01-01-2021 29-06-2021 ############       19,600,891.35 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-

281-00-2020, contratista:FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.960089135E7, 

importe_modificado:1.960089135E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2888.88}}

{1882647/proyecto_INICIO, 

1882647/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101883809
Proyecto de 

inversión
       7,434,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7434400.0, 

modificado:7373832.87}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO 

DE SALUD RURAL DE 1 NB EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA (COLONIA 25 DE 

MAYO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115482

00220
S 3638 3429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:371.72, 

meta_modificada:371.72}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad De Juchitán De 

Zaragoza, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
30-09-2020 28-12-2020   7,373,832.87         7,373,832.87   7,373,832.87   7,373,832.87   7,373,832.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

PNR-02/2020, contratista:JOSÈ EDUARDO LÒPEZ BAUTISTA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:7373832.87, importe_modificado:7373832.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:371.72}}

{1883809/proyecto_INICIO, 

1883809/proyecto_PROCESO, 

1883809/proyecto_INICIO, 

1883809/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:EL MONTO 

CONTRATADO ES MENOR QUE EL 

MODIFICADO     

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101883811
Proyecto de 

inversión
       6,867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, 

modificado:6809654.48}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO 

DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115482

00420
S 428 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:343.35, 

meta_modificada:343.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:San Nicolás Hidalgo, lon:-

98.142583, lat:17.782919}}
30-09-2020 28-12-2020   6,809,654.48         6,809,654.48   6,809,654.48   6,809,654.48   6,809,654.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

PNR-04/2020, contratista:MANUEL HUMBERTO GONZÀLEZ 

PERALTA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6809654.48, importe_modificado:6809654.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:343.35}}

{1883811/proyecto_INICIO, 

1883811/proyecto_PROCESO, 

1883811/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}, obs2: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:EL MONTO 

CONTRATADO ES MENOR QUE EL 

MODIFICADO     

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL 

MONTO DEL CONTRATO, CAPTURARON 

EL MONTO AUTORIZADO, trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210101884995
Proyecto de 

inversión
       1,578,080.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578080.21, 

modificado:1578080.21}}

TERMINACION DE EDIFICIO EN ESCUELA 

PRIMARIA PRESIDENTE LOPEZ MATEOS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/

FAM-

IEB/0017/202

1 - 210017

S 110 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1115.0, 

meta_modificada:1115.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tlacolula de Matamoros, Oax., 

México, lon:-96.4743228, lat:16.9543736}}
04-03-2021 12-08-2021   1,578,080.21         1,578,080.21                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885890
Proyecto de 

inversión
          566,663.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.91, 

modificado:566571.02}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO 

CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE 

RIO MORALES.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210235 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CENTRO, BARRIO RÍO MORALES, 

SAN MIGUEL PERAS, OAX., lon:-97.00472222, lat:16.92611111}}
26-03-2021 30-09-2021      566,571.02            566,571.02      169,971.31      169,971.31      169,971.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-

023-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS 

CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:566571.02, 

importe_modificado:566571.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.05}}

{1885890/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893442
Proyecto de 

inversión
          871,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, 

modificado:870255.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO 

OBREGÓN - 24488

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24488 S 139 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1608.0, 

meta_modificada:1608.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 

BENITO JUÁREZ  A 80 METROS DE UN CAMPO DEPORTIVO ESCOLAR Y 70 METR, 

lon:-95.08396013, lat:16.30006681}}

01-07-2021 31-12-2021      870,255.21            870,255.21                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893442/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893452
Proyecto de 

inversión
          910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 

24724

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24724 S 146 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ,    AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-

96.586872, lat:17.859083}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893452/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893459
Proyecto de 

inversión
          485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484753.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JACINTO AMILPAS - 24883

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24883 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LA 

REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  

ENTRE  CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE LAS TORRES, CALLE CHIHUAHUA  

A 2 CUADRAS DE IGLESIA CATOLICA Y A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA RUMBO, 

lon:-96.75794776, lat:17.08264541}}

01-07-2021 31-12-2021      484,753.01            484,753.01      241,015.97      241,015.97      241,015.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1893459/proyecto_PROCESO

, 1893459/proyecto_INICIO, 

1893459/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893476
Proyecto de 

inversión
          459,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, 

modificado:458391.12}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA RÍO SECO - 25265

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25265 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO SECO, 

70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 80 MTS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.40066977, lat:16.54082159}}

01-07-2021 31-12-2021      458,391.12            458,391.12                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893476/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893479
Proyecto de 

inversión
       1,320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, 

modificado:1317140.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO AMOLTEPEC - 25318

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25318 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

AMOLTEPEC, 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA Y A 200 MTS DE BARRANCA COSIDA, lon:-97.49817091, 

lat:16.64305823}}

01-07-2021 31-12-2021   1,317,140.28         1,317,140.28                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/003/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893479/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893480
Proyecto de 

inversión
          104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, 

modificado:103999.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

VENTOSA - 25339

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25339 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CHARIS CASTRO INTERIOR 

SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE B. 

JUAREZ  A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTES LA NUE, lon:-

94.94514548, lat:16.55166976}}

01-07-2021 31-12-2021      103,999.78            103,999.78                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893480/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893508
Proyecto de 

inversión
          459,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, 

modificado:459000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 

25616

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25616 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO 

SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE LERDO DE TEJADA  

A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION Y A 4 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-

96.72793, lat:16.83672}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893508/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893526
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149854.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 

25772

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25772 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO 

DE LA CAL OAXACA  ENTRE  AVENIDA MORELOS Y AVENIDA DEL PANTEON, 

AVENIDA 1RA DE MORELOS  APROXIMADAMENTE A 35 METROS DESDE EL 

PUNTO , lon:-96.70273918, lat:17.02976166}}

01-07-2021 31-12-2021      149,854.83            149,854.83      149,854.83      149,854.83                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:10.0}}

{1893526/proyecto_INICIO, 

1893526/proyecto_FIN, 

1893526/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893528
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224830.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 

25783

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25783 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE 

CONSTITUCIÓN  A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, lon:-

96.6863282, lat:16.68825461}}

01-07-2021 31-12-2021      224,830.27            224,830.27                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893528/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893531
Proyecto de 

inversión
          255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254807.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25793

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25793 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, 

CALLE HIDALGO  A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JACI, lon:-

96.68191408, lat:16.78446793}}

01-07-2021 31-12-2021      254,807.64            254,807.64                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893531/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893533
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

OCHO - 25795

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25795 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL NORTE DESD EL PUNTO DE 

INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD MEDICA, lon:-97.87344356, 

lat:17.3546546}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893533/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893537
Proyecto de 

inversión
          175,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, 

modificado:174728.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 25802

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25802 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA 

UNA CASA HABITACION COLOR BLANCA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

97.85489016, lat:17.39007484}}

01-07-2021 31-12-2021      174,728.79            174,728.79      174,728.79      174,728.79                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:13.0}}

{1893537/proyecto_FIN, 

1893537/proyecto_PROCESO, 

1893537/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893553
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EMILIANO ZAPATA - 25844

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25844 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE DIAZ ALTAMIRANO  A 160 METROS DEL TEMPLO SINAI, lon:-95.20944549, 

lat:17.48217278}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893553/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893566
Proyecto de 

inversión
            94,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94980.0, 

modificado:94980.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COLONIA CONSTITUCIÓN - 26346

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26346 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 5 CUADRAS DE LA CASA DE LA SALUD Y A 6 CUADRAS 

DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.625574, lat:17.935997}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1893566/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893582
Proyecto de 

inversión
            90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:90000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 26855

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26855 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO  A 

MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I., lon:-

96.82088915, lat:17.17026154}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893582/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893603
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATEO SOSOLA - 27197

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27197 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 98 METROS DE UN CENTRO DE SALUD Y A 110 

METROS DE UN CETRO DEPORTIVO. A 130 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-

97.11829247, lat:17.40017825}}

01-07-2021 31-12-2021      389,940.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893603/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893621
Proyecto de 

inversión
          533,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, 

modificado:533000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27332

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27332 S 85 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE ROBLES PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, CALLE DEL 

ENCANTO  ACCIONES EN SU MAYORIA EN LA AV PRINCIPAL INSURGENTES A 3 C, 

lon:-95.01998268, lat:16.43095477}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893621/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893624
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27355

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27355 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAUL MARTÍNEZ PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

CUAUHTÉMOC  A 100 METROS DE LAS RIVERAS DEL RIO DE LOS PERROS A 300, 

lon:-95.02749, lat:16.43379}}

01-07-2021 31-12-2021      129,980.02                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893624/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893626
Proyecto de 

inversión
          546,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:545916.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC - 27362

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27362 S 87 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE PUERTA 

VERDE, CARRETERA INTERNACIONAL OAX-MEX  A 200 METROS DE LA CARRETERA 

, lon:-94.361628, lat:16.480891}}

01-07-2021 31-12-2021      545,916.06                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893642
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262287.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 27427

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27427 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66- 68 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE ADALBERTO J ACEVEDO  A 220 M, 

lon:-96.47499467, lat:16.96274752}}

01-07-2021 31-12-2021      262,287.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893642/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893644
Proyecto de 

inversión
            73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, 

modificado:73440.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA 

DÍAZ ORDAZ - 27430

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27430 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ 

ORDAZ OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERA DE VICENTE 

GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ  EL DOMICILIO DE RE, lon:-

96.43199727, lat:17.0014301}}

01-07-2021 31-12-2021        73,440.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893644/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893664
Proyecto de 

inversión
       3,760,382.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760382.2, 

modificado:3760382.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES 

TILANTONGO - 29116

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29116 S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.59, 

meta_modificada:3.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN 

PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y PRIVADA LAS FLORES,    SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA POBLACION. LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE L A, lon:-

97.35968579, lat:17.20588561}}

01-04-2021 31-12-2021   2,632,266.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893664/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893669
Proyecto de 

inversión
          556,808.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556808.46, 

modificado:556808.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV CAMINO 

REAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

MONTEVERDE - 29354

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29354 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.44, 

meta_modificada:0.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AV. CAMINO REAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE  CALLE IRINEO 

MARTINEZ Y CALLE AQUILES,    PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.SOBRE 

EL CAMINO, lon:-97.796905, lat:17.525276}}

01-04-2021 31-12-2021      556,808.46            555,006.23      166,501.87      166,501.87      166,501.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

047-00-2021, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO 

VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:556808.46, importe_modificado:556808.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.44}}

{1893669/proyecto_INICIO, 

1893669/proyecto_FIN, 

1893669/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893670
Proyecto de 

inversión
     10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E OAXACA 

TUXTEPEC PUERTO ELIGIÓ SAN MARTÍN 

ZOYOLAPAM SANTIAGO PROGRESO SAN 

PEDRO OZUMACIÍN - 29360

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

29360 S 187 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO 

ELIGIÓ  - SAN PEDRO OZUMACIÍN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 600 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

S, lon:-96.25610643, lat:17.70221903}}

01-04-2021 31-12-2021   9,997,904.18         9,997,904.18   3,072,556.91   3,072,556.91   3,072,556.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-

0-21, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:9997904.18, importe_modificado:9997904.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.15}}

{1893670/proyecto_INICIO, 

1893670/proyecto_PROCESO, 

1893670/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893671
Proyecto de 

inversión
          899,978.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899978.91, 

modificado:899978.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 29409

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29409 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:772.92, 

meta_modificada:772.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71707 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ACAPULCO-SALILNA CRUZ Y CALLE MARIANO 

ABASOLO,    JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-

97.75248605, lat:16.16936919}}

01-04-2021 31-12-2021      899,978.91            897,921.03      269,376.31      269,376.31      269,376.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

057-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS 

HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:899978.91, 

importe_modificado:899978.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893671/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893752
Proyecto de 

inversión
       1,472,605.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472605.29, 

modificado:1472605.29}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 35458

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

35458 S 196 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4763.67, 

meta_modificada:4763.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL LUGAR DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DE 

DEL AYUNTAMIENTO Y 230 APROX DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.74938266, 

lat:17.12429752}}

01-05-2021 30-09-2021      515,411.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893752/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OFICIO DE AUTORIZACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2021, 

FECHA DE IMPORTACION AL SEFIP 21/09/2021, SOLO SE CUENTA CON LA 

MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:OFICIO DE 

AUTORIZACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2021, FECHA DE IMPORTACION AL 

SEFIP 21/09/2021, SOLO SE CUENTA CON LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, 

FAVOR DE VALIDAR, (EL PERIODO DE EJECUCION  DEL 01/05/2021 AL 30/09/2021 NO 

CORRESPONDEN) , trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}}

{obs1: {observación:ESTA ACCION SE 

AUTORIZO EL 010521 Y SE DEBIO 

CULMINAR 300921, NO TIENE 

COMPROMETIDO, NO TIENE 

CONTRATO, ¿SE VA A CANCELAR? YA 

PASARON LOS 90 DIAS SEGUN LA 

NORMATIVIDAD PARA CONTRATAR, 

trimestre:3.0, usuario:josesanginezh, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201893870
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:91000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO ETLA - 43214

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43214 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CUAUHTÉMOC  

SEGUNDA SECCIÓN A 70 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ E, lon:-

96.75284067, lat:17.15323136}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893870/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893879
Proyecto de 

inversión
          299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, 

modificado:298677.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FELIPE TEJALÁPAM - 43321

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43321 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE AYUNTAMIENTO  A 500 METROS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALÁPAMQUNIENTOS CINCUENT, 

lon:-96.858465, lat:17.115421}}

01-07-2021 31-12-2021      298,677.23            298,677.23      298,677.23      298,677.23                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, 

contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:552.0}}

{1893879/proyecto_INICIO, 

1893879/proyecto_FIN, 

1893879/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893955
Proyecto de 

inversión
       2,151,698.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151698.08, 

modificado:2151698.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO - 45572
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45572 S 135 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.83, 

meta_modificada:1.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE IGLESIA A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD A 

100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL. A 150 METROS DE CENTRO DEPOR, lon:-

97.67100127, lat:16.41515458}}

01-05-2021 31-12-2021   2,151,698.08         2,151,659.93      645,497.98      645,497.98      645,497.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

061-00-2021, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2151698.08, importe_modificado:2151698.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.86}}

{1893955/proyecto_INICIO, 

1893955/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

petición de la ejecutora , trimestre:3.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-

11}}

2021 3 OAX210201893958
Proyecto de 

inversión
          594,012.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594012.3, 

modificado:594012.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 

ALCATRACES Y CALLE CAÑADA RAMIREZ - 

45674

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45674 S 31 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.35, 

meta_modificada:0.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO A 

RÍO SECO Y CALLE CAÑADA DE RAMÍREZ,    A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTE, 

lon:-96.90807795, lat:17.30865121}}

01-05-2021 31-12-2021      415,808.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893958/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893964
Proyecto de 

inversión
          839,188.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839188.6, 

modificado:839188.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF 

JERÓNIMO LEÓN VELASCO COLONIA 

ESTACAHUITE PUERTO ÁNGEL OAX - 46070

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46070 S 100 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:429.0, 

meta_modificada:429.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:148, direccion:CALLE PROF. JERÓNIMO LEÓN 

VELASCO COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 ESTACAHUITE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y  ,    A 2 CUADRAS DE LA BAHIA 

PRINCIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA RURAL, lon:-96.484294, lat:15.66879997}}

01-06-2021 31-12-2021      839,188.60            837,824.82      251,347.45      251,347.45      251,347.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

067-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:839188.6, 

importe_modificado:839188.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893964/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894055
Proyecto de 

inversión
       4,308,277.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308277.15, 

modificado:4308277.15}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 50084
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

50084 S 169 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7728.66, 

meta_modificada:7728.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL 

ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 10 

METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-96.5047254, lat:16.0184855}}

01-06-2021 31-12-2021   4,308,277.15         4,298,841.95                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-022/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION  ESTATAL DEL AGUA, 

monto:4298841.95, importe_modificado:4298841.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1894055/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CONTRATO CORREGIDO FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}}

{obs1: {observación:EL CONTRATO NO 

CORRESPONDE AL MUNICIPIO NI A LA 

LOCALIDAD

NI EL MONTO DEL CONTRATO 

CORRESPONDE AL COMPROMETIDO, 

trimestre:3.0, usuario:josesanginezh, 

fecha:2021-10-01}}

2021 3 OAX210201894974
Proyecto de 

inversión
          998,922.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998922.03, 

modificado:998922.03}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO  PEÑA 

BLANCA - 75098

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75098 S 194 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.99, 

meta_modificada:1.99}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA 

BLANCA  - CONCEPCIÓN PÁPALO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 600 

INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN 

PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

DE CA, lon:-96.825874, lat:17.897478}}

01-06-2021 31-12-2021      996,254.10            996,254.10                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-007-W-

0-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S. 

A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:996254.1, importe_modificado:996524.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.96}}

{1894974/proyecto_INICIO, 

1894974/proyecto_PROCESO, 

1894974/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895243
Proyecto de 

inversión
       1,442,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442000.0, 

modificado:1442000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA GERTRUDIS - 81869

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81869 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO 

SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HILDALGO  A 500 

METROS DEL CENTRO DE SALUD A 3 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y D, lon:-

96.8098611, lat:16.7790382}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895243/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895311
Proyecto de 

inversión
          162,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, 

modificado:162000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VEINTI OCHO DE MAYO - 83070

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83070 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 28 DE 

MAYO, 69773 DE MAYO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 

METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.83927149, lat:17.28339439}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895311/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895329
Proyecto de 

inversión
          108,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:108000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA REDONDA - 83931

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83931 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA 

REDONDA, 69776 LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL ESTE A 1.63 KM LA CARRETERA 

FEDERAL. AL ESTE DE LA LOCALIDAD YUCUNANI., lon:-97.87860703, 

lat:17.29739323}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895329/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201908913 Acción           266,899.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266899.44, 

modificado:266899.44}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 8343

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES PÁPALO

8343 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, 

lat:17.804657}}

09-03-2021 31-12-2021      213,519.55            213,519.55      213,519.55      213,519.55      213,519.55 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-FIII-

O1-CAT/MSRP-527/2021, contratista:INGENIEROS 

ESPECIALLZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO 

DE SANTOS REYES PAPALO, monto:266899.44, 

importe_modificado:266899.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1908913/proyecto_INICIO, 

1908913/proyecto_PROCESO, 

1908913/proyecto_INICIO, 

1908913/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201917568 Acción           247,044.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247044.45, 

modificado:247044.42}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 31715
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

31715 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, 

lat:17.145506}}

01-04-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1917568/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR AVANCE , DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

2021 3 OAX210201918981 Acción           192,313.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192313.98, 

modificado:192313.98}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 34937

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo
Otros Proyectos Sin identificar

SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

34937 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, 

lat:17.484124}}

13-04-2021 31-12-2021      192,313.98            192,313.98      192,313.98        80,000.00        80,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SFT/FISMDF/152/3%/001/2021, 

contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:192313.98, 

importe_modificado:192313.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.42}}

{1918981/proyecto_PROCESO

, 1918981/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924758
Proyecto de 

inversión
       2,358,974.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358974.05, 

modificado:2358974.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE DE POZO SEGURO - 49887

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

QUIAHIJE
49887 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE POZO SEGURO PUEBLO , 

00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE EL 

MANANTIAL Y CALLE AV. QUIAHIJE,    SE LOCALIZA COORDENADAS UTM ZONA 

14Q INICIO 679989.00 M E1803074.00 M N FINAL 680112.00 M E1803023, lon:-

97.3153672, lat:16.30185201}}

06-04-2021 04-07-2021   2,358,974.05         2,358,974.05   2,358,974.05   1,826,834.65   1,826,834.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/001/2021, 

contratista:JISOVE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO 

S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:2358974.05, importe_modificado:2358974.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:137.0}}

{1924758/proyecto_INICIO, 

1924758/proyecto_PROCESO, 

1924758/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201925624
Proyecto de 

inversión
       1,918,338.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918338.66, 

modificado:1918338.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE 

MANCUERNAS. - 52178

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

52178 S 150 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1238.0, 

meta_modificada:1238.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS 

HEROES  EN DOS CALLES A 100 ML AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARÍA Y 150 ML , 

lon:-98.11414263, lat:16.39101465}}

26-04-2021 25-05-2021   1,918,338.66         1,918,338.66   1,918,338.66      931,974.47      931,974.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/117/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1918338.66, 

importe_modificado:1918338.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1925624/proyecto_INICIO, 

1925624/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930943
Proyecto de 

inversión
       2,443,273.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443273.81, 

modificado:2443273.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE EL 

CIRUELO. - 72102

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72102 S 1067 1069 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2370.0, 

meta_modificada:2370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

EL CIRUELO CENTRO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ,    ENFRENTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.25807984, lat:16.31749826}}

24-05-2021 06-08-2021   2,443,273.81         2,443,273.81   2,443,273.81   1,102,563.23   1,102,563.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/110/2021, 

contratista:DEPROYEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2443273.81, 

importe_modificado:2443273.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{1930943/proyecto_INICIO, 

1930943/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931025
Proyecto de 

inversión
          643,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643000.0, 

modificado:643000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

EN LA COLONIA LAS FLORES - 72367

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

72367 S 13 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 00000 

LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA DE 

REPRESENTACION EN EL CENTRO.ESTA COLONIA NO CUENTA CON CÓDIGO 

POSTAL, lon:-97.74584947, lat:16.724872}}

03-05-2021 01-07-2021      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102286, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:643000.0, importe_modificado:643000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:4.5}}

{1931025/proyecto_PROCESO

, 1931025/proyecto_INICIO, 

1931025/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931668
Proyecto de 

inversión
       2,214,703.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, 

modificado:2214703.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LOMA LARGA - 75235

20 Oaxaca 95
San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

75235 S 50 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1640.0, 

meta_modificada:1640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA  - 

LOMA LARGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MANZANILLO Y  ,    EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-

96.50822052, lat:16.21164116}}

14-05-2021 11-08-2021   2,214,703.68         2,214,703.68      725,496.48      725,496.48      725,496.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL 

SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

PAXTLÁN, monto:2214703.68, 

importe_modificado:2214703.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.0}}

{1931668/proyecto_INICIO, 

1931668/proyecto_PROCESO, 

1931668/proyecto_INICIO, 

1931668/proyecto_PROCESO, 

1931668/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931823
Proyecto de 

inversión
       1,576,342.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576342.68, 

modificado:1229688.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA 

SAN MARTIN MEXICAPAM. - 75900

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

75900 S 151 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1023.2, 

meta_modificada:795.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA 

AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FICUS, CALLE TULIPANES  CALLE LAS FLORES ENTRE 

CALLE FICUS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MART, 

lon:-96.75737092, lat:17.06741681}}

01-07-2021 28-09-2021   1,229,688.52         1,229,287.84                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:1575942.0, importe_modificado:1575942.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:278.32}}

{1931823/proyecto_INICIO, 

1931823/proyecto_PROCESO, 

1931823/proyecto_INICIO, 

1931823/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL 

TERCER TRIMESTRE Y SE DIVIDIÓ EN DOS AGEBS. POR ESTE MOTIVO SE TUVO QUE 

DIVIDIR TANTO EL MONTO APROBADO COMO LAS METAS., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:INSTITUCIÓN 

EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 

05/OCT/2021, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs3: 

{observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL TERCER 

Sin observaciones

2021 3 OAX210201931853
Proyecto de 

inversión
       3,598,364.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598364.54, 

modificado:3598364.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE 

TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE 

GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA. - 76027

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

76027 S 157 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2034.0, 

meta_modificada:2034.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOMA DE 

GUADALUPE, CALLE LOMA DE GUADALUPE  CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE 16 

DE SEPTIE, lon:-96.7231263, lat:17.10421556}}

01-07-2021 28-09-2021   3,598,364.54         3,598,205.89                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

014/2021, contratista:Especialistas en Obras y 

Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:3598205.89, importe_modificado:3598205.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:203.4}}

{1931853/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201932327
Proyecto de 

inversión
       1,001,615.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001615.39, 

modificado:1001615.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

QUINTA NORTE EN LA COLONIA 

CUAUHTÉMOC (SEGUNDA ETAPA). - 77751

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77751 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:797.0, 

meta_modificada:797.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE COLONIA 

CUAUHTÉMOC, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    A 100 ML AL NORTE DEL 

PERIFERICO, lon:-98.04999532, lat:16.35191723}}

31-05-2021 19-07-2021   1,001,615.39         1,001,615.39   1,001,615.39      727,453.62      727,453.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/043/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1001615.39, 

importe_modificado:1001615.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1932327/proyecto_INICIO, 

1932327/proyecto_PROCESO, 

1932327/proyecto_INICIO, 

1932327/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936356
Proyecto de 

inversión
       2,495,481.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495481.12, 

modificado:2495481.12}}

REHABILITACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO DE HUMO (LOMA 

MORILLO), SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 

94719

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

94719 S 220 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC  - LOMA MORILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO , 

70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD DE LOMA MORILLO Y COMO TAL NO T, lon:-

96.45105817, lat:16.06844765}}

21-06-2021 18-10-2021      748,644.34            748,644.34      748,644.34      748,644.34      748,644.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-

FIII-01-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, monto:2495481.12, 

importe_modificado:2495481.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1936356/proyecto_INICIO, 

1936356/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936561
Proyecto de 

inversión
          927,045.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927045.44, 

modificado:927045.44}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN 

EL PARAJE EL ANGEL - 96459
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

96459 S 3000 2750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA NORIA COLONIA DEL 

MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CARRETERA 

HUAJUAPAN-TEHUACAN Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE NORIA 

COLI, lon:-97.75641436, lat:17.81556314}}

14-06-2021 12-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1936561/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINO DE LA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:martinbmoras, fecha:2021-10-21}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201936667
Proyecto de 

inversión
       4,171,232.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4171232.38, 

modificado:4171232.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

5 DE FEBRERO Y XICOTENCATL. - 96917

20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MIGUEL 

TILQUIAPAM
96917 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4607.82, 

meta_modificada:4607.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO Y 

XICOTENCATL PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO 

Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE XICOTENCATL  SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA 

POBLAC, lon:-96.57724711, lat:16.77906231}}

15-06-2021 12-10-2021   2,919,862.67         2,919,862.67   2,919,862.67   2,919,862.67   2,919,862.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

MSMT/284/001/FISMDF/14-03/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 

monto:4171232.38, importe_modificado:4171232.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3225.32}}

{1936667/proyecto_INICIO, 

1936667/proyecto_PROCESO, 

1936667/proyecto_INICIO, 

1936667/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937058
Proyecto de 

inversión
       1,696,375.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696375.85, 

modificado:1624541.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO 

EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA - 99505
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

99505 S 52 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

LA TOMA, 70936 LA TOMA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  SE ENCUENTRAN 

EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.87472826, lat:15.85057275}}

15-04-2021 13-07-2021   1,624,541.21         1,624,541.21   1,624,541.21   1,624,541.21   1,624,541.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-006/2021, 

contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1624541.21, importe_modificado:1624541.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:31.0}}

{1937058/proyecto_INICIO, 

1937058/proyecto_PROCESO, 

1937058/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir momentos 

contables al importe del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-04}}

2021 3 OAX210201937495 Acción           136,635.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136635.96, 

modificado:136635.96}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 42327
20 Oaxaca 487

Santiago 

Tenango
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TENANGO

42327 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, 

lat:17.324921}}

01-04-2021 31-12-2021      136,635.96            136,635.96        91,090.62        91,090.62        91,090.62 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSER/MST/487/FIII/001/2021, 

contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:136635.96, 

importe_modificado:136635.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1937495/proyecto_INICIO, 

1937495/proyecto_PROCESO, 

1937495/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937534 Acción           297,823.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297823.65, 

modificado:297823.65}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 62097
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande
Otros Proyectos Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
62097 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.622169, 

lat:17.046741}}

01-01-2021 31-12-2021      297,823.65            297,823.65      297,823.65      160,000.00      160,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMG/CON/FISMDF/269/3%/001/2021, 

contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:297823.65, importe_modificado:297823.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1937534/proyecto_INICIO, 

1937534/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201937539 Acción             91,553.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91553.73, 

modificado:91553.73}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64158 20 Oaxaca 33
Guadalupe 

Etla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE 

ETLA

64158 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, 

lat:17.171637}}

01-01-2021 31-12-2021        91,553.73              91,553.73        91,553.73        68,665.30        68,665.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MGE/FISM/033/01/02/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:91553.73, 

importe_modificado:91553.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937539/proyecto_INICIO, 

1937539/proyecto_PROCESO, 

1937539/proyecto_INICIO, 

1937539/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210201937541 Acción             82,647.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82647.66, 

modificado:82647.66}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64352 20 Oaxaca 238
San Martín de 

los Cansecos
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN 

DE LOS 

CANSECOS

64352 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, 

lat:16.656476}}

01-01-2021 31-12-2021        82,647.66              82,647.66        82,647.66        61,985.75        61,985.75 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/1001/2021, 

contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS JHUMBERT S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS 

CANSECOS, monto:82647.66, 

importe_modificado:82647.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937541/proyecto_INICIO, 

1937541/proyecto_PROCESO, 

1937541/proyecto_INICIO, 

1937541/proyecto_PROCESO, 

1937541/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE ENVIARON DOS CONTRATOS DEBIDO A QUE EL PRIMER 

CONTRATO DE PERIODO  01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SE 

CANCELÓ EN EL MES DE JUNIÓ POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE INICIÓ UN 

SEGUNDO CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SE 

ENCUENTRA VIGENTE., trimestre:3.0, usuario:silvanogarciar, fecha:2021-10-16}}

{obs1: {observación:ENVIARON DOS 

CONTRATOS CON DISTINTA 

INFORMACION, FAVOR DE CHECAR Y 

ENVIAR EL QUE CORRESPONDA A  EL  

PROYECTO, trimestre:3.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-

14}, obs2: {observación:CORREGIR LOS 

MONTOS DE LOS MOMENTOS 

CONTABLES DE ACUERDO A SU ÚLTIMO 

2021 3 OAX210201937554 Acción           601,742.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601742.58, 

modificado:601742.58}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 68987
20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

68987 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, 

lat:16.956887}}

01-03-2021 31-12-2021      361,045.54            361,045.54      361,045.54      361,045.54      361,045.54 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MSDT/517/FISM-

DT/001/001/2021, contratista:SEVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:601742.58, 

importe_modificado:601742.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1937554/proyecto_INICIO, 

1937554/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937560 Acción           228,592.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228592.8, 

modificado:228592.8}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 73566

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

73566 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, 

lat:17.277367}}

22-03-2021 31-12-2021      228,592.80            228,592.80      171,444.60      171,444.60      171,444.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PSP/MSPH/FISMDF/SPH/294/001/2021, 

contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, 

convocante:SAN PABLO HUITZO, monto:228592.8, 

importe_modificado:228592.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937560/proyecto_INICIO, 

1937560/proyecto_PROCESO, 

1937560/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938069
Proyecto de 

inversión
       4,897,981.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897981.0, 

modificado:4897981.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES EN INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117484

00120
S 152 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2206.0, 

meta_modificada:2206.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE , lon:-97.622169, lat:17.046741}}
16-06-2021 31-12-2021   4,896,085.09         4,896,085.09                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938137
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00621
S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMIILIO CONOCIDO, SALINA 

CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938141
Proyecto de 

inversión
          280,378.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, 

modificado:280378.0}}

EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00721
S 246 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SALINA 

CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}}
18-06-2021 31-12-2021      280,378.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938151
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 35
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00921
S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC , lon:-95.232049, lat:16.332058}}
18-06-2021 31-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938159
Proyecto de 

inversión
          280,378.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, 

modificado:280378.0}}

EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01121
S 86 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION 

IXTALTEPEC, lon:-95.056978, lat:16.503837}}
18-06-2021 31-12-2021      280,378.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938316
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 56
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02721
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.801996, lat:17.129359}}
18-06-2021 31-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938379
Proyecto de 

inversión
            52,364.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, 

modificado:52364.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. 

"JUANA C ROMERO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02821
S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

SEBASTIAN TUTLA , lon:-96.67212, lat:17.058476}}
18-06-2021 31-12-2021        52,364.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938395
Proyecto de 

inversión
          440,594.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440594.0, 

modificado:440594.0}}

EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN  

ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE 

LA CRUZ"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

03121
S 110 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, 

TLACOLULA DE MATAMOROS , lon:-96.479215, lat:16.955624}}
18-06-2021 31-12-2021      440,594.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938400
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

03221
S 21 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO , lon:-96.731901, lat:16.564276}}
18-06-2021 18-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938850
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00421
S 176 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:ENTRE LAS CALLES AV. LÁZARO 

CÁRDENAS Y BARRIO NEGRO, lon:-96.717209, lat:18.150762}}
12-05-2021 31-12-2021        64,209.01              58,418.02        58,418.02        58,418.02        58,418.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938850/proyecto_INICIO, 

1938850/proyecto_PROCESO, 

1938850/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939120
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00521
S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:A 2 KM DE LA LOCALIDAD 

LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}}
12-05-2021 31-12-2021        68,453.88              66,907.17        66,907.16        66,907.16        66,907.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939120/proyecto_INICIO, 

1939120/proyecto_FIN, 

1939120/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939665
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01621
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Justo Benites 2, Centro, 71500 

Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73055828, lat:16.56469321}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939665/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939856
Proyecto de 

inversión
       8,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, 

modificado:8800000.0}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS 

DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

JUAREZ

PIP 

54500117487
S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1408.0, 

meta_modificada:1408.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.48344636, lat:17.31546862}}
15-08-2021 31-12-2021   4,840,000.00         8,779,028.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-

02/FAM2021-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8779028.0, 

importe_modificado:8779028.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:42.24}}

{1939856/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939980
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02021
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán 

Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91544294, lat:18.03327017}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939980/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939987
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02221
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:Unnamed Road, 68580 

Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91558778, lat:18.03315285}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939987/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940010
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02821
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:Porvenir 3, 71620 San Juan 

Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34768355, lat:16.5116381}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940010/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940520
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03621
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín 

Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935955, lat:18.09943171}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940520/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940557
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04021
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, 

Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940557/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940626
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04221
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:55, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, 

Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46723509, 

lat:15.74873893}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941353 Adquisición        3,517,099.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517099.06, 

modificado:3514838.7}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE 

OAXACA

531001-

20703001024
S 2155 2103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 

México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}}
09-07-2021 09-07-2021   3,514,838.70         3,514,838.70   3,514,838.70   3,514,838.70   3,514,838.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPNE1/AMEEO/036/2021, 

contratista:OFICENTRO DECORA S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:7540232.0, 

importe_modificado:7540232.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, 

contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1941353/proyecto_INICIO, 

1941353/proyecto_PROCESO, 

1941353/proyecto_FIN, 

1941353/proyecto_INICIO, 

1941353/proyecto_PROCESO, 

1941353/proyecto_FIN, 

1941353/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:falta documento de 

evidencia, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:falta 

documento de evidencia, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs3: {observación:falta 

documento de evidencia, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201941579
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04621
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Vasconcelos 2, Centro, 69800 

Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67952919, lat:17.26865906}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941579/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210201942715
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Profesionalización y Capacitación de los 

Elementos Policiales de Seguridad Pública
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

00321
N 0 0 1974843

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca, Centro, 68000 Oaxaca de 

Juárez, Oax., México, lon:-96.7340062, lat:17.0617633}}
03-08-2021 31-03-2022      900,000.00            999,645.21      299,893.51      299,893.51      299,893.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-

035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO 

MODERNO MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, 

importe_modificado:1222979.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:21.0}}

{1942715/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Esto es porque son dos Obras en un Contrato (J03-114-02-08-035-

00-2021), y este folio guarda relación con el folio: OAX210201942718. Por lo tanto, el 

comprometido capturado es proporcional al monto modificado., trimestre:3.0, 

usuario:abizaidgaytans, fecha:2021-10-21}, obs2: {observación:la cantidad que se tomo 

de beneficiarios corresponde a solo Hombres., trimestre:3.0, usuario:abizaidgaytans, 

fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:El monto 

comprometido de acuerdo con el 

contrato es mayor que el monto 

modificado., trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2021-

10-20}, obs2: {observación:El total de 

beneficiarios es incorrecto, favor de 

verificarlo, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201942723
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:991800.0}}

Equipamiento de las Instituciones de 

Seguridad Pública
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

00521
N 0 0 1974843

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, 

Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022      991,800.00            991,800.00      991,800.00      991,800.00      991,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SESESP/FASP/IAE/FED/024/2021, 

contratista:RED DE SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD 

PRIVADA SASIVA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:991800.0, 

importe_modificado:991800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:6.0}}

{1942723/proyecto_INICIO, 

1942723/proyecto_PROCESO, 

1942723/proyecto_FIN, 

1942723/proyecto_INICIO, 

1942723/proyecto_FIN, 

1942723/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el monto 

modificado tiene que se cambiado a 

modo que corresponda al monto 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2021-

10-20}}

2021 3 OAX210301955155
Proyecto de 

inversión
            46,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46447.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN GUICHICOVI - 105975

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

105975 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 

800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL PARAJE MIRADOR DE PI, lon:-

95.092942, lat:16.965604}}

01-07-2021 31-12-2021        46,447.54                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955155/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955204
Proyecto de 

inversión
          511,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, 

modificado:511379.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA TEITIPAC - 106168

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106168 S 63 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA 

TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE INDEPENCIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, 

CALLE IGNACIO ALLENDE  TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL S, lon:-

96.556879, lat:16.90414}}

01-07-2021 31-12-2021      511,379.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955204/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955212
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247941.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ YUTATUYAA - 106216

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106216 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 

400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO QUE LLEV, lon:-

98.040551, lat:16.450143}}

01-07-2021 31-12-2021      247,941.62                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955212/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955222
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247941.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

BLANCO - 106274

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106274 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA  ENTRE    Y CARRETERA SAN DIONISIO OCOTLÁN,    A 200 

METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE LA V, lon:-

96.457186, lat:16.798388}}

01-07-2021 31-12-2021      247,941.62                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955222/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955316
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170459.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN GUICHICOVI - 106648

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

106648 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CUBA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE SAN MARTÍN Y  , CALLE IGNACIO ALLENDE  SE ENCUENTRA 

UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A DOS CALLES , lon:-95.091479, 

lat:16.962417}}

01-07-2021 31-12-2021      170,459.87                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955316/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955576
Proyecto de 

inversión
            85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:85000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 107680

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107680 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO  A 170.6 METROS DE TEMPLO DE SAN PABLO 

APÓSTOL A 200 M, lon:-96.54949136, lat:17.50525415}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955576/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955596
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALO 

PLUMAJE - 107817

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107817 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALO 

PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CERCA DE LA PRIMARIA EMILIO HERRERA DÍAZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL 

SOL LLEGANDO A UN ENTRONQUE EN FORMA DE Y QUE SE ENCUENTRA A , lon:-

96.71981764, lat:18.17159178}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955596/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955606
Proyecto de 

inversión
          238,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, 

modificado:238000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 107861

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107861 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN 

JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO NACIONAL Y CALLE YUCATAN, CALLE 

MICHOACAN  A 300 METROS DEL RIO ATOYAC Y A 3 CUADRAS DE ESCUELA 

PRIMARIA A 1, lon:-96.75408744, lat:17.08098181}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955606/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955609
Proyecto de 

inversión
          255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:255000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA PE - 107875

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107875 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PE, 

71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE  CALLE LAS HUERTAS Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE DE LAS PRESAS  ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 

UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE IGLESIA SANTA , lon:-96.79786247, 

lat:16.63247083}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955627
Proyecto de 

inversión
          567,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

POTRERILLO - 107920

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107920 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

POTRERILLO, 71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE CANDELARIA LA ESTANCIA AL 

NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS EL BENEFICIARIO SE, 

lon:-97.0150288, lat:16.34885041}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1955627/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955636
Proyecto de 

inversión
          821,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821500.0, 

modificado:821500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ALOTEPEC - 107984

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107984 S 110 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1272.0, 

meta_modificada:1272.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA 

DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-95.85680693, lat:17.09468086}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955636/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956341
Proyecto de 

inversión
       1,499,379.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499379.38, 

modificado:1499379.38}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO SAN 

LORENZO PAPALO - 112283

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

112283 S 335 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3686.0, 

meta_modificada:3686.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION 

PAPALO  - SAN LORENZO PAPALO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 900 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

PÁ, lon:-96.874401, lat:17.889865}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956341/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956660
Proyecto de 

inversión
            84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JACINTO AMILPAS - 118293

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118293 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO 

AMILPAS OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

AGUASCALIENTES  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN COLONIA OAXA, lon:-

96.75583392, lat:17.08232183}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956660/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956685
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE 

BELLO - 118832

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118832 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE 

BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-96.358987, 

lat:18.062456}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956685/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956713
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CAÑADA - 119256

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119256 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

CAÑADA, 71336 LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.85665, lat:16.947396}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956713/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956723
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

GLORIA - 119326

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119326 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GLORIA, 

70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NOVENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.55995, lat:15.961594}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956723/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956781
Proyecto de 

inversión
            62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, 

modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CAÑADA DE ESPINA - 120355

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120355 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA 

DE ESPINA, 68266 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

97.0464067, lat:16.96855405}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956781/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956786
Proyecto de 

inversión
          341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

BRENA TORRES - 120479

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120479 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN 

PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70330 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA TUXTEPEC-

PALOMARES,    SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL LA TIENDA 

CONASUPO, lon:-95.243906, lat:17.239145}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956786/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956789
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD PIEDRA LARGA - 120654

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120654 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO,    

A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURALE IGLE, 

lon:-97.029428, lat:16.133264}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956789/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956795
Proyecto de 

inversión
            51,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, 

modificado:51000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120671

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120671 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN 

CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE COSIJOPÍ Y CALLE AXAYACAT, PRIVADA CUARTA DE 

MONTE ALBÁN  A 50 METROS DEL INSTITUTO MOCTEZUMA A 100 METROS DE LA 

IG, lon:-96.75551726, lat:17.05579645}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956795/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956800
Proyecto de 

inversión
          187,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, 

modificado:187000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120690

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120690 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DONAJÍ CIUDAD OAXACA 

DE JUAREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE PARAISO Y CALLE PINOPIA, CALLE MIXTECA  ENFRENTE DE LA MISCÉLANEA 

DONAJI A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA Y A 200 METROS DE CAPIL, lon:-

96.75542, lat:17.053444}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956800/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956809
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FELIPE CIENEGUILLA - 120779

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120779 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, 

SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN JOSE PACIFICO Y  

,    A 150.7 METROS DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.41334251, 

lat:16.20351927}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956809/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956814
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:91000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ARROYO TRISTE - 120794

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120794 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

ARROYO TRISTE, 71910 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 80 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO TRISTE A 100 

METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.257551, lat:16.093542}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956814/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301957811
Proyecto de 

inversión
          349,685.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, 

modificado:349685.93}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM 

SANTIAGO QUETZALAPA - 148783

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

148783 S 211 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.02, 

meta_modificada:1.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

SOCHIAPAM  - SANTIAGO QUETZALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO 

QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD 

DE SANT, lon:-96.633572, lat:17.836161}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957811/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957865
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA LA CAÑADA - 150380

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150380 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA LA CAÑADA, 71410 SANTA CATARINA LA CAÑADA, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DE LA TIENDA 

CONASUPOQUINIENTOS METROS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.090082, lat:16.541798}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957865/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957897
Proyecto de 

inversión
            46,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

PLAZUELA - 150844

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150844 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:44, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

PLAZUELA, 68268 LA PLAZUELA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 METROS DE LA PLAZUELA, 

lon:-96.96833259, lat:17.01632311}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957897/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957901
Proyecto de 

inversión
          180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA ROSA - 151279

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151279 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

200 MTS. DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA A 150 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 160 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.80558569, 

lat:18.24957842}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957901/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957908
Proyecto de 

inversión
          567,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TRINIDAD ZAACHILA - 151457

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151457 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 

INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  EL DOMICILIO ESTA LOCALIZADO A 900 METROS DEL PALACI, lon:-

96.76005095, lat:16.92167351}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957908/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957911
Proyecto de 

inversión
          270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA GUIENAGATI - 

151460

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151460 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA 

GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO  Y  ,    

EL DOMICLIO ESTA A 122 METROS DEL TEMPLO ASUNCION DE MARIA Y A UN 

COSTA, lon:-95.354652, lat:16.738409}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1957911/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957913
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA ANA ZEGACHE - 151524

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151524 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO LÉON Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA 

BENITO JUÁREZ  A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE 

SALU, lon:-96.72996992, lat:16.83900063}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957913/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957928
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ANA DEL VALLE - 151571

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151571 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, 

SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO  SE ENCUENTRA UBICADA A 100 

METROS DEL, lon:-96.46517644, lat:16.99734105}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957928/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957929
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JERÓNIMO SOSOLA - 151585

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151585 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 820 

METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.03189756, lat:17.36450224}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957929/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957940
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151659

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151659 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BRAVO AHUJA Y CALLE CIRUELOS, 

CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA  A 300 MTS DEL TEMPO TABERNACULO EL 

N, lon:-96.75764541, lat:17.02042343}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957940/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957945
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:390000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COSOLAPA - 151670

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151670 S 108 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN CIUDAD COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE JUAN LOZANO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DEL AMIGO  EL DOMICILIO 

ESTA EN LA PARTE DEL CENTRO DE COSOLAPA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRI, 

lon:-96.68187901, lat:18.59899541}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957945/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957946
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151672

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151672 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE 

ALDAMA, CALLE ABASOLO  A 150 MTS DE LA ESC PRIM GENARO VASQUEZ A 100 

METROS, lon:-96.73307347, lat:17.03348296}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957946/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957965
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN ELOTEPEC - 151756

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151756 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.20871, lat:16.842118}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957965/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957977
Proyecto de 

inversión
          142,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, 

modificado:142500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN LUCAS OJITLÁN - 152063

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

152063 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN 100 MTS DE LA RADIOFUSORA LA VOZ DE 

LA CHINANTLA Y A 80 MTS DEL CAMINO REAL, lon:-96.38921931, lat:18.057855}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957977/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957981
Proyecto de 

inversión
          112,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, 

modificado:112500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CAMOTINCHÁN - 152167

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

152167 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL DEL SUR 

INTERIOR SN PUEBLO CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    EL DOMICILIO ESTA A 120 MTS DE 

LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN Y A 150 MTS DE LA CHANCHA TECHADA DE, lon:-

98.12526421, lat:16.55646441}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957981/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958002
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN OZOLOTEPEC - 154131

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

154131 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GONZALEZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    A 276 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.258686, lat:16.13139}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958002/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958597
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL PROGRESO ESTETLA - 175365

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175365 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

PROGRESO ESTETLA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 10 MTS . DE LA MISCELANEA SOLEDADENFRENTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08031192, lat:17.0300804}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1958597/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958600
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA 

HERMOSA - 175444

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175444 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  , CARRETERA 

INTERNACIONAL  A 100 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA IGLESIA DE LA 

VIRGEN D, lon:-97.75705, lat:17.795265}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958602
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 175498

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175498 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE M. GONZÁLEZ GÁTICA 

INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE T, 

lon:-97.773943, lat:17.813917}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958602/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958617
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ - 175972

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175972 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y  ,    A 50 MTS. DE 

CAFETICULTORES ÓRGANICOS DE OAXACA A 200 MTS DE CENTRO RECREATIVO 

RANCH, lon:-96.60318, lat:17.025319}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958633
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MATEO TEPANTEPEC - 176303

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176303 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 MTS DE LA MISCELANEA MÉNDEZCERCA DE LAS 

ESCUELAS E IGLESIAS DE SAN MATEO, lon:-97.032787, lat:17.003497}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958633/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958790
Proyecto de 

inversión
       9,999,196.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999196.23, 

modificado:9999196.23}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN CERRO GRANDE EN 

T P - 179816

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

179816 S 133 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.18, 

meta_modificada:4.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC 

TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATÁN    - CERRO GRANDE  KILÓMETRO 10 + 500 

INTERIOR SN COLONIA CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-

94.532794, lat:16.272744}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958790/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958798
Proyecto de 

inversión
       8,616,531.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616531.97, 

modificado:8616531.97}}

REHABILITACIÓN  DE LA CARRETERA E C 

PERIFERICO PLAYA VICENTE  PLAYA SAN 

VICENTE - 179890

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

179890 S 118 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC 

TRAMO E.C. PERIFERICO PLAYA VICENTE  - PLAYA SAN VICENTE  KILÓMETRO 2 + 

400 INTERIOR SN COLONIA PLAYA SAN VICENTE, 70024 PLAYA SAN VICENTE, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    REHABILITACIÓN , lon:-

94.960075, lat:16.367758}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958798/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959602
Proyecto de 

inversión
          732,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:732000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA GUADALUPE NUCATE - 

199338

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199338 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE NUCATE, 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS. DE LA MISCELANEA 

GUADALUPECUATROCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA 

CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.04054, lat:17.43437}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959602/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959609
Proyecto de 

inversión
          364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, 

modificado:364000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA EL OCOTE O LA PALMA - 

199448

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199448 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OCOTE O 

LA PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA FLOR, lon:-

97.580306, lat:16.344533}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301959619
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO 

DE SAN JACOBO - 199567

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199567 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DE 

SAN JACOBO, 68920 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SAN JACOBO Y  ,    A 50 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO ATRAS DE 

LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8872276, lat:17.64834646}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959619/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959639
Proyecto de 

inversión
          341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO YOCUCUNDO - 199740

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199740 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 

SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 66 METROS DEL DOMO 

MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.174602, 

lat:16.887137}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959639/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959665
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHARLOCO - 200016

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200016 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUERTO CHARLOCO, 

71009 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCENTRA UBICADO A 37 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.970158, 

lat:16.983065}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959665/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959682
Proyecto de 

inversión
       1,054,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, 

modificado:1054000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO DEL ESTADO - 200071

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200071 S 141 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1632.0, 

meta_modificada:1632.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 470 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.877343, lat:17.104206}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959682/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959711
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC - 201454

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201454 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE EXCÉNTRICA  A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUDDOS 

CUADRAS AL SUR , lon:-96.872323, lat:17.172349}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959711/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959723
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 

201651

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201651 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 114 MTS. DE LA IGLESIA EL CALVARIOCIEN 

METROS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.8742267, 

lat:17.1681219}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959723/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959729
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 

201726

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201726 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

DEL PASO, 70430 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO TRESCIENTOS METRSO AL 

NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.307813, lat:16.936688}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959729/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959733
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA UNIÓN - 202068

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202068 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN, 

68260 EL SAUZ, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 455 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE LA UNIÓN, lon:-

96.86839, lat:17.105745}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959733/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959741
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202275

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202275 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE CL. GUANAJUATO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-95.8678732, lat:18.10551819}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959741/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960477
Proyecto de 

inversión
          589,877.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589877.86, 

modificado:589877.86}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA 

LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE; 025 - 

7197

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

7197 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE 

Y CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA  EL PROYE, lon:-

96.52224899, lat:18.51511862}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960477/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963973
Proyecto de 

inversión
          694,386.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694386.28, 

modificado:694386.28}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LAS BRISAS , PLAYA 

DEL AMOR Y PLAYA DEL CARMEN, 

COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES 

PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67180

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

67180 S 200 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL 

CARMEN, CALLE HUATULCO  CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-

96.69329789, lat:17.09289422}}

01-08-2021 29-09-2021      694,386.28            694,074.20                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

034/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:694074.2, 

importe_modificado:694074.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:74.2}}

{1963973/proyecto_INICIO, 

1963973/proyecto_PROCESO, 

1963973/proyecto_INICIO, 

1963973/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965856
Proyecto de 

inversión
          138,695.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138695.67, 

modificado:138695.67}}

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA 

RURAL #156 - 84020
20 Oaxaca 172

San Juan 

Achiutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ACHIUTLA

84020 S 240 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.66, 

meta_modificada:82.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE 

PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE UBICA A 

50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y UNA CUADRA DEL TEMPLO CA, lon:-

97.50902112, lat:17.34477389}}

01-04-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1965856/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966134
Proyecto de 

inversión
          511,400.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511400.38, 

modificado:511400.38}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA AYU - 85894

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

85894 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE NATIVIDAD RANCHO 

SANTA MARÍA AYÚ, 69008 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE NUEVA 

REFORMA  ESTA OBRA SE UBICA A LADO SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA AY, lon:-97.79656847, lat:17.93117095}}

07-06-2021 05-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966134/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966250
Proyecto de 

inversión
          251,321.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251321.01, 

modificado:251321.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL 

SECTOR COBAO - 86974

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

86974 S 82 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:256.0, 

meta_modificada:256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO SAN 

PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, 

SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA CO, lon:-

97.07003933, lat:15.97748343}}

21-04-2021 20-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966250/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966398
Proyecto de 

inversión
       2,536,542.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536542.07, 

modificado:2536542.07}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LAS CALLES DE ENRIQUE C. REBSAMEN, 

GREGORIO TORRES QUINTERO, GUSTAVO 

B. MENDOZA, COLONIA EDUCACION, 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 

87858

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

87858 S 287 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:531.0, 

meta_modificada:531.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN 

COLONIA EDUCACION, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUSTAVO B. MENDOZA, CALLE 

GREGORIO TORRES QUINTERO  CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE JOSE 

VASCON, lon:-96.75105325, lat:17.0891716}}

15-09-2021 30-11-2021   2,536,542.07         2,536,041.36                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

072/2021, contratista:Constructora México de Proyectos 

Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:2536041.36, importe_modificado:2536041.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:26.55}}

{1966398/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966654
Proyecto de 

inversión
          334,483.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334483.25, 

modificado:334483.25}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES 

GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE 

ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89802

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

89802 S 56 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EMILIO 

PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GI, lon:-

96.75481495, lat:17.11385453}}

01-07-2021 30-07-2021      334,483.25            303,291.30                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

025/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:303291.3, 

importe_modificado:303291.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966654/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966663
Proyecto de 

inversión
          332,035.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332035.72, 

modificado:332035.72}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO  

EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, 

COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 

AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89881

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

89881 S 31 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ 

COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE 

C, lon:-96.75465978, lat:17.11556139}}

01-07-2021 30-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966663/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301967235
Proyecto de 

inversión
       2,999,499.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999499.58, 

modificado:2999499.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 94148
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

94148 S 23 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:120, direccion:PUEBLO CERRO FLOR, 71368 

CERRO FLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y  

,    LA UBICACION DE LAS OBRAS SERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

POBLACION, lon:-97.56541812, lat:16.43441281}}

08-06-2021 05-09-2021   2,999,499.58         2,999,499.58   2,286,272.18   2,286,272.18   2,286,272.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/023/2021, 

contratista:GABINO CRUZ ZALAZAR, convocante:SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999499.58, 

importe_modificado:2999499.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:18.0}}

{1967235/proyecto_PROCESO

, 1967235/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967567
Proyecto de 

inversión
            77,925.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77925.2, 

modificado:77925.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO DEL 

PARAJE LA CHICUELA - 96082

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

96082 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.3, 

meta_modificada:47.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO PARAJE LA 

CHICUELA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE FLAMINGO, PRIVADA SEGUNDA DE 

FERROCARRIL  LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO 

DEPORT, lon:-96.48483681, lat:16.94888805}}

17-05-2021 15-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1967567/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968767
Proyecto de 

inversión
          919,736.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919736.59, 

modificado:919736.59}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉTRICA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA - 

106227

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

106227 S 137 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL  

- CENTRO DE CHEPEGINIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 510 PUEBLO 

CHEPEGINIO, 71570 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CAMINO 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-

96.63045394, lat:16.52327402}}

14-04-2021 12-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1968767/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se solicita la cancelacion de folio ya que en la plataforma de las 

MIDS, hicieron la observación que hay que eliminar el proyecto para volver a 

capturar, ya que el termino del nombre de la obra no corresponde al catalogo del 

FAIS, trimestre:3.0, usuario:pascaciogvasquezs, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968893
Proyecto de 

inversión
       1,604,959.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604959.79, 

modificado:1604959.79}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES  BENITO 

JUAREZ, MIGUEL HIDALGO, ALEMAN, 5 DE 

MAYO Y GUSTAVO I MADERO - 106642

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

TEOTILALPAM

106642 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1161.0, 

meta_modificada:1161.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO BENITO 

JUAREZ  - GUSTAVO I MADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 161 COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALEMAN, CALLE 5 DE MAYO  , 

lon:-96.62590529, lat:17.93448152}}

21-04-2021 14-07-2021   1,604,959.79         1,604,959.79   1,604,959.79   1,423,341.45   1,423,341.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SAT/FISMDF/098/04/01/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:1604959.79, 

importe_modificado:1604959.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1161.0}}

{1968893/proyecto_FIN, 

1968893/proyecto_PROCESO, 

1968893/proyecto_INICIO, 

1968893/proyecto_PROCESO, 

1968893/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969038
Proyecto de 

inversión
       1,595,272.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595272.46, 

modificado:1595272.46}}

REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO 

CAMINO LAS PALMAS CAJA VIEJA - 

107221

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107221 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA 

CAMINO COSECHERO LAS PALMAS CAJA VIEJA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA Y CAMINO 

LAS PALMAS,    CA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUN, 

lon:-95.113399, lat:16.31611427}}

08-03-2021 06-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969038/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969145
Proyecto de 

inversión
       2,798,904.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798904.57, 

modificado:2798904.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA EL JORDAN - 

107580

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107580 S 733 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2408.6, 

meta_modificada:2408.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL 

JORDAN, 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COLONIA EL JOIRDAN, lon:-95.21779916, lat:16.36205878}}

15-03-2021 28-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969145/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969676
Proyecto de 

inversión
       1,786,452.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786452.28, 

modificado:1786452.28}}

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 

109218
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

109218 S 331 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LA LUZ 

RAHELLE  - LA LUZ RAHELLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO LA LUZ 

RAHELLE, 69700 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA UBIC, lon:-

97.97851373, lat:17.06681596}}

07-05-2021 25-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969676/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969721
Proyecto de 

inversión
       1,180,301.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180301.9, 

modificado:1180301.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PÍPILA SALIENDO 

AL CAMINO VIEJO A RINCÓN MORENO - 

109368

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

109368 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:466.3, 

meta_modificada:466.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LÓPEZ 

PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CAMINO 

VIEJO A RINCON MORENO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

PIPILA EN, lon:-95.25476876, lat:16.30855505}}

19-04-2021 28-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969721/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
40 de 184
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2021 3 OAX210301969869
Proyecto de 

inversión
          445,440.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445440.25, 

modificado:445440.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA CALLE NACIONAL - 109857
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

109857 S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO 

GUADALUPE CABACOA, 00000 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA  

ENTRE  CALLE NACIONAL Y CALLE UNIÓN, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONAL ENTRE LA CALLE UNIÓN Y LA CALLE 

HIDALGO, lon:-98.06699783, lat:17.5375378}}

06-04-2021 30-04-2021      445,440.25            445,440.25      445,440.25                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

004-2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA 

E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:445440.25, 

importe_modificado:445440.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1969869/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970050
Proyecto de 

inversión
       2,051,969.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051969.29, 

modificado:2051969.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 110485

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

110485 S 172 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, CARRETERA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN, lon:-95.36550985, lat:17.47248307}}

02-04-2021 31-05-2021   2,051,969.29         2,051,969.29   2,051,969.29   2,051,969.29   2,051,696.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/023/013/008/2021, 

contratista:C. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:2051969.29, importe_modificado:2051969.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1970050/proyecto_INICIO, 

1970050/proyecto_PROCESO, 

1970050/proyecto_FIN, 

1970050/proyecto_INICIO, 

1970050/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO NO 

CORREPONDE AL DE LA OBRA, 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-15}}

2021 3 OAX210301970092
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN 

PARAJE FORTIN DE JUAREZ DEL KM 0+000 

AL 0+800 - 110633

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110633 S 90 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO FORTIN DE 

JUAREZ  - PARAJE FORTIN DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 

PUEBLO FORTIN DE JUAREZ, 71160 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

FORTIN , lon:-97.71247489, lat:16.92175568}}

01-06-2021 29-08-2021      855,000.01         1,000,000.00      855,000.01      855,000.01      855,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/15/2021, 

contratista:ARTURO REYES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:720.0}}

{1970092/proyecto_INICIO, 

1970092/proyecto_PROCESO, 

1970092/proyecto_INICIO, 

1970092/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970155
Proyecto de 

inversión
       1,188,233.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188233.16, 

modificado:1188233.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE PASO LAGARTO - 110775

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

110775 S 33 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1387.0, 

meta_modificada:1387.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:13, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

PASO LAGARTO, 70935 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 20 DE NOPVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA CAPILLA Y A LA ESCUE, lon:-

96.93179861, lat:15.90162725}}

30-05-2021 27-08-2021   1,188,233.16         1,188,233.16      731,946.15      731,946.15      731,946.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-010/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1188233.16, importe_modificado:1188233.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1200.0}}

{1970155/proyecto_INICIO, 

1970155/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970864
Proyecto de 

inversión
       2,912,518.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912518.87, 

modificado:2912518.87}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS 

Y ESCALINATAS A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE DE MANANTIAL 

MÁGICO DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 113835

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

113835 S 1532 1322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2062.0, 

meta_modificada:2062.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL MÁGICO 

PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIBRAMIENTO 

MANANTIAL MÁGICO Y CALLE CASA DE LA CULTURA, CALLE ACCESO AL CENTRO 

DE LA POBLACIÓ, lon:-96.05723825, lat:16.95803101}}

01-05-2021 29-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1970864/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971368
Proyecto de 

inversión
       3,984,608.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984608.61, 

modificado:3984608.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE MACAHUITE - 115363

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

115363 S 225 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:15, direccion:CALLE EL MACAHUITE 

RANCHERIA MACAHUITE, 70949 MACAHUITE, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS ANGELES Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, 

CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ  LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉC, lon:-96.68796643, lat:15.73056854}}

17-03-2021 14-06-2021   3,984,608.61         3,984,608.61   3,984,608.61   3,336,301.04   3,336,301.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

004-2021, contratista:Ingeniería Aplicada y Construcciones 

en Media Tensión S.A. de C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:3984608.61, importe_modificado:3984608.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1971368/proyecto_INICIO, 

1971368/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972226
Proyecto de 

inversión
       1,692,509.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692509.4, 

modificado:1692509.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

SANTA CRUZ TACAHUA - 118184
20 Oaxaca 382

Santa Cruz 

Tacahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

TACAHUA

118184 S 736 809 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUS 

TACAHUA   - CERRO PRIETO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA 

CRUZ TACAHUA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A CERRO PRIETO Y CAMINO 

CAMI, lon:-97.48748271, lat:16.91778606}}

07-06-2021 05-08-2021   1,692,509.40         1,692,509.40   1,631,083.93   1,631,083.93   1,631,083.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/002/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, 

monto:1692509.4, importe_modificado:1692509.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:21.2}}

{1972226/proyecto_INICIO, 

1972226/proyecto_PROCESO, 

1972226/proyecto_INICIO, 

1972226/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972740
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 

SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOSOÑAMA 

ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO 

YOSOÑAMA - 119676

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ÑUMI

119676 S 191 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:399.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN 

ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    SE 

LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y, 

lon:-97.76965936, lat:17.43427923}}

01-08-2021 31-10-2021      798,000.00            798,000.00      798,000.00      798,000.00      798,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107221, contratista:, 

convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:240.0}}

{1972740/proyecto_PROCESO

, 1972740/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972992
Proyecto de 

inversión
       3,870,808.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935404.18, 

modificado:1935404.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1935404.18, modificado:1935404.18}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (2A.  ETAPA DE 2 ). - 120487
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CONSTANCIA 

DEL ROSARIO

120487 S 450 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4850.3, 

meta_modificada:4850.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y BRECHA LOMA BONITA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL SUR DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD D, 

lon:-97.94035848, lat:17.04787347}}

29-06-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1972992/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que 

solicito que se elimine este folio hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se 

reporte nuevamente atendiendo las observaciones y emigre nuevamente en el cuarto 

trimestre., trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que solicito que 

se elimine este folio hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte 

nuevamente atendiendo las observaciones y emigre nuevamente en el cuarto 

trimestre., trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-08}, obs3: 

{observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que solicito que 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973055
Proyecto de 

inversión
          718,875.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718875.2, 

modificado:718875.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN PEDRO 

MIXTEPEC - BAJOS DE CHILA MIXTEPEC - 

120679

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

120679 S 420 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

MIXTEPEC  - BAJOS DE CHILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined 

PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC 

DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA S, lon:-

97.08891825, lat:15.97943887}}

01-03-2021 20-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1973055/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973563
Proyecto de 

inversión
       1,850,522.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850522.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES 

CALLES DE LA POBLACIÓN - 122190

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

122190 S 572 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE FLORES PUEBLO SANTA 

CRUZ OZOLOTEPEC, 70872 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LIBERTAD  SE 

CONSTRUYE 2500 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, 

lon:-96.30353134, lat:16.07019652}}

18-06-2021 16-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1973563/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado en sistema MIDS , trimestre:3.0, 

usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973761
Proyecto de 

inversión
       2,188,310.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188310.2, 

modificado:2188310.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE 

ACCESO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD 

DE EL COCO. - 122813

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

122813 S 113 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:9, direccion:CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL 

COCO RANCHERIA EL COCO, 70947 EL COCO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE  CALLE DEL COCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA 200 PINOTEPA 

NACIONAL - SALINA CRUZ  INICIANDO EN LA COLINDANCIA CON LA CARR, lon:-

96.56744956, lat:15.72006578}}

18-03-2021 16-05-2021   2,188,310.20         2,188,310.20   2,188,310.20   1,771,535.45   1,771,535.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

013-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:2188310.2, 

importe_modificado:2188310.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1900.0}}

{1973761/proyecto_INICIO, 

1973761/proyecto_PROCESO, 

1973761/proyecto_INICIO, 

1973761/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973882
Proyecto de 

inversión
       1,204,233.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204233.83, 

modificado:1204233.83}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO CARRETERO ÁLVARO OBREGÓN - 

EMBARCADERO SANTA TERESA - 123120

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

123120 S 43 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1829.11, 

meta_modificada:1829.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CONTINUACION CAMINO 

CARRETERO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE AVENIDA PASO LAGARTO Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

ALVARO OBREGON ES UNA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.07983619, 

lat:16.30041304}}

03-06-2021 26-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1973882/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973894
Proyecto de 

inversión
          526,734.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526734.71, 

modificado:526734.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL 

RAMIREZ CON CLAVE 20DPR2299W. - 

123149

20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MAGDALENA 

YODOCONO 

DE PORFIRIO 

DIAZ

123149 S 224 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A YODOCONO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ YODOCONO, 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA 

UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD 

DE, lon:-97.37547772, lat:17.37598978}}

05-07-2021 03-09-2021      526,734.71            526,734.71      526,734.71      416,875.90      416,875.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/MMYPD/562/FISMDF/OP/02/2021, 

contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, monto:526734.71, 

importe_modificado:526734.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:432.0}}

{1973894/proyecto_INICIO, 

1973894/proyecto_PROCESO, 

1973894/proyecto_INICIO, 

1973894/proyecto_PROCESO, 

1973894/proyecto_INICIO, 

1973894/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974023
Proyecto de 

inversión
       1,368,553.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368553.57, 

modificado:1368553.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN 

RANCHO EL CEREZAL - 123527
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

123527 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3924.72, 

meta_modificada:3924.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

0+130 TRAMO OAXACA  - PUERTO ANGEL  KILÓMETRO 130 + 00 PARAJE CEREZAL, 

70868 RANCHO CEREZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

INCIA EN EL KM 130 DE LA CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL EN E, lon:-

96.50586399, lat:16.19612884}}

26-05-2021 24-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1974023/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974386
Proyecto de 

inversión
       1,456,360.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456360.83, 

modificado:1456360.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM. 0+000 AL KM 4+500 EN LA LOCALIDAD 

DE LA LAGUNA DEL PALMAR - 125362

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

125362 S 68 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA LA LAGUNA DEL PALMAR, 70949 LA LAGUNA DEL PALMAR, SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN ISIDRO DEL PALMAR Y CALLE 

CONSTITUCIÓN, CALLE LAS PALMAS  LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA A 30, 

lon:-96.61393671, lat:15.71034271}}

22-03-2021 20-05-2021   1,456,360.83         1,456,360.83   1,456,360.83   1,354,747.87   1,354,747.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

016-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1456360.83, 

importe_modificado:1456360.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1974386/proyecto_INICIO, 

1974386/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975030
Proyecto de 

inversión
          486,622.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486622.35, 

modificado:486622.35}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA 

CLAVE: 20DPB01690 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO CAJONOS - 127649

20 Oaxaca 138
San Francisco 

Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAJONOS

127649 S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

SAN FRANCISCO CAJONOS, 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO 

CAJONOS OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO CAMINO A SAN PABLO YAGANIZA, lon:-

96.24495623, lat:17.16886413}}

16-08-2021 14-10-2021      486,622.35            486,622.35      181,729.35      181,729.35      181,729.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSFC/M138/FISMDF/COP-03/2021, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO CAJONOS, 

monto:486622.35, importe_modificado:486622.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:142.0}}

{1975030/proyecto_INICIO, 

1975030/proyecto_PROCESO, 

1975030/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975047
Proyecto de 

inversión
          596,044.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596044.97, 

modificado:596044.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

CAJONOS - 127736

20 Oaxaca 138
San Francisco 

Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAJONOS

127736 S 280 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN FRANCISCO CAJONOS, 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO 

CAJONOS OAXACA  ENTRE CALLE UNION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MARTIRES DE CAJONOS  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SIN 

NUM, lon:-96.25114677, lat:17.1722603}}

13-09-2021 11-11-2021      596,044.97            596,044.97                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSFC/M138/FISMDF/COP-04/2021, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO CAJONOS, 

monto:596044.97, importe_modificado:596044.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:30.0}}

{1975047/proyecto_PROCESO

, 1975047/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975508
Proyecto de 

inversión
       2,637,969.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637969.47, 

modificado:2637969.47}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DCC0250K - 

129785

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA

129785 S 503 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE LOCALIZA EN LA POBLACION DE SAN FRANCISCO 

LOXICHA, lon:-96.60364793, lat:15.90530792}}

20-05-2021 17-08-2021   2,637,969.47         2,637,969.47   2,637,969.47   2,637,969.47   2,637,969.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2637969.47, importe_modificado:2637969.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1975508/proyecto_INICIO, 

1975508/proyecto_PROCESO, 

1975508/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976111
Proyecto de 

inversión
       1,289,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289999.99, 

modificado:1255306.09}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT: 

20DPR0473Z (2DA.ETAPA) - 131796

20 Oaxaca 122
San Bartolo 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BARTOLO 

YAUTEPEC

131796 S 36 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

COLONIA SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN 

BARTOLO YAUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE MORELOS  LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE 

CHAPUL, lon:-95.97328075, lat:16.4314422}}

25-08-2021 23-10-2021   1,255,306.09         1,255,306.09      376,591.83      376,591.83      376,591.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSBY/M122/FISMDF/004/2021, contratista:ARGUTSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLO 

YAUTEPEC, monto:1255306.09, 

importe_modificado:1255306.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:69.0}}

{1976111/proyecto_INICIO, 

1976111/proyecto_PROCESO, 

1976111/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976694
Proyecto de 

inversión
          683,600.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683600.01, 

modificado:683600.01}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA - 133860

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

133860 S 7 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:41, direccion:PUEBLO PEÑA FLOR DE CLAVO, 

71160 PEÑA FLOR DE CLAVO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN VARIOS LUGARES DENTRO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA FLOR DE CLAVO, lon:-

97.78409787, lat:16.90720876}}

21-06-2021 18-09-2021      306,552.21            683,600.01      306,552.21      306,552.21      306,552.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/20/2021, 

contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y 

ELECTRICIDAD FAC S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:683600.01, 

importe_modificado:683600.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1976694/proyecto_INICIO, 

1976694/proyecto_PROCESO, 

1976694/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301977793
Proyecto de 

inversión
       1,033,867.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033867.57, 

modificado:1033867.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 

138809
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA EN EL 

138809 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A RETUMBADERO 

PUEBLO , 00000 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTOS DORMITORIOS NOMBRE DE LA OBRA SE 

ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A, lon:-

96.65333921, lat:17.80398244}}

03-05-2021 24-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1977793/proyecto_PROCESO

, 1977793/proyecto_FIN, 

1977793/proyecto_INICIO, 

1977793/proyecto_PROCESO, 

1977793/proyecto_FIN, 

1977793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978594
Proyecto de 

inversión
          950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE LAZARO CARDENAS - 142315

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTO 

TOMAS 

TAMAZULAPA

N

142315 S 64 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA COLONIA 

CONOCIDO, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE  CALLE BOCA DE LEON Y CALLE SEGUNDA DEL 

PROGRESO, CALLE LAZARO CARDENAS  CALLE LUCIA CONTRA ESQUINA DE LA 

CALLE BOCA DE LEON, lon:-96.58963917, lat:16.26111481}}

21-06-2021 03-09-2021      950,000.00            950,000.00      950,000.00      906,000.00      906,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103960, contratista:, convocante:SANTO 

TOMAS TAMAZULAPAN, monto:950000.0, 

importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:260.0}}

{1978594/proyecto_INICIO, 

1978594/proyecto_PROCESO, 

1978594/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar los 

momentos contables., trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301979318
Proyecto de 

inversión
       1,050,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050500.0, 

modificado:1050500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259, 

CLAVE 20DST0275K - 146543

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

146543 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO , 68263 

GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A 

LA PEÑA Y  ,    LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259 CLAVE 20DST0275K, 

lon:-96.819076, lat:17.147359}}

13-07-2021 10-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.0}}

{1979318/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979837
Proyecto de 

inversión
          824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:824000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 

149026

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

149026 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:RANCHERIA PROVIDENCIA, 

71195 PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO 

DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.63672906, 

lat:16.8425666}}

21-06-2021 03-09-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107311, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:824000.0, importe_modificado:824000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1979837/proyecto_INICIO, 

1979837/proyecto_PROCESO, 

1979837/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301980093
Proyecto de 

inversión
          908,881.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.41, 

modificado:908881.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ERA 

PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, 

SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL 

MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 

150023

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

150023 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:573.5, 

meta_modificada:573.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE GENARO 

VASQUEZ COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA,    CALLE 1A PRIVADA 

DE GENARO VASQUEZ ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA COLONI, lon:-

96.75332009, lat:17.12484766}}

15-09-2021 30-11-2021      908,881.41            908,763.16                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

075/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:908763.16, importe_modificado:908763.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:86.02}}

{1980093/proyecto_INICIO, 

1980093/proyecto_PROCESO, 

1980093/proyecto_INICIO, 

1980093/proyecto_PROCESO, 

1980093/proyecto_INICIO, 

1980093/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980532
Proyecto de 

inversión
          963,583.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963583.73, 

modificado:963583.73}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS 

REYES - 152217

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

152217 S 149 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CAMINO TRAMO PRESA DE 

ORO  - TANQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA LOS REYES 

AMPLIACION SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL CAMINO Q, lon:-

96.2549469, lat:17.99717604}}

12-07-2021 25-08-2021      732,595.74            732,595.74      732,595.74      732,595.74      732,595.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-065/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:963583.73, importe_modificado:963583.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.76}}

{1980532/proyecto_PROCESO

, 1980532/proyecto_INICIO, 

1980532/proyecto_PROCESO, 

1980532/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980641
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 

152648
20 Oaxaca 472

Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

LOALLAGA

152648 S 1432 1424 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  

SE ENCUENTRA CERCA DE LA ZONA CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

95.20671353, lat:16.58418856}}

20-02-2021 22-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1980641/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982353
Proyecto de 

inversión
          900,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.02, 

modificado:900000.02}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA AL 

BARRIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 

158045

20 Oaxaca 132
San Dionisio 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTLAN

158045 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1851.0, 

meta_modificada:1851.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA PUEBLO 

SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA INICIA 

SOBRE LA CALLE MIGUEL CABRERA CONTINUA SOBRE LA CALLE VEN, lon:-

96.66988614, lat:16.75037694}}

16-08-2021 29-09-2021      900,000.02            900,000.02      667,085.52      667,085.52      667,085.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSDO/M132/FIII/FISMDF/001/2021

, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, 

monto:900000.02, importe_modificado:900000.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1406.0}}

{1982353/proyecto_INICIO, 

1982353/proyecto_PROCESO, 

1982353/proyecto_INICIO, 

1982353/proyecto_PROCESO, 

1982353/proyecto_INICIO, 

1982353/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983004
Proyecto de 

inversión
          415,719.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415719.7, 

modificado:415719.7}}

CONSTRUCCION DE DOS OLLAS/COLECTOR 

DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 160867
20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BALTAZAR 

YATZACHI EL 

BAJO

160867 S 94 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, VEREDA SANTA MARIA XOCHIXTEPEC  , lon:-

96.22084457, lat:17.22900216}}

02-08-2021 30-09-2021      415,719.70            415,719.70      209,714.31      209,714.31      209,714.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYEB/YEB/R33/FISMDF/004/2021, 

contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO, monto:415719.7, importe_modificado:415719.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:1.0}}

{1983004/proyecto_PROCESO

, 1983004/proyecto_INICIO, 

1983004/proyecto_PROCESO, 

1983004/proyecto_INICIO, 

1983004/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NMO ME PERMITE 

VER EL DOCUMENTO EN LA PAGINA 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-04}}

2021 3 OAX210301983354
Proyecto de 

inversión
       1,049,210.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049210.55, 

modificado:1049210.55}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO - 

163255

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

163255 S 93 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.08, 

meta_modificada:684.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:CALLE 6 COLONIA EL 

ESFUERZO, 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA 8 Y AVENIDA 4, CALLE 3  POR EL CAMINO DE TERRACERIA A MATA DE 

CAÑA DELANTE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS SE ACCEDE A LA CALL, 

lon:-96.11011597, lat:18.04499673}}

12-07-2021 25-08-2021      906,964.52            906,964.52      906,964.52      906,964.52      906,964.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-064/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1049210.55, importe_modificado:1049210.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:484.08}}

{1983354/proyecto_INICIO, 

1983354/proyecto_PROCESO, 

1983354/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983409
Proyecto de 

inversión
          225,494.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225494.45, 

modificado:225494.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS 

PALMAS 2A ETAPA - 163452

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

SANTIAGO 

LAOLLAGA

163452 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO 

PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO 

LAOLLAGA OAXACA  ENTRE CALLE RAUL ENRIQUEZ PALOMEC Y AVENIDA 

FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE NICOLAS BRAV, lon:-95.2077851, lat:16.58643528}}

10-02-2021 10-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983409/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983819
Proyecto de 

inversión
       3,817,020.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817020.45, 

modificado:3817020.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BUCARELI, AGENCIA TRINIDAD DE 

VIGUERA. - 165253

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165253 S 215 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2788.8, 

meta_modificada:2788.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUCARELI COLONIA 

TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC,    CALLE 

BUCARELI ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y RIVERAS DEL ATOYAC AGENCIA TRINI, 

lon:-96.76728835, lat:17.11779759}}

13-09-2021 11-11-2021   3,817,020.45                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983819/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301983848
Proyecto de 

inversión
          336,502.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336502.59, 

modificado:336502.59}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, 

TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA 

DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, 

AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165328

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165328 S 54 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:201.0, 

meta_modificada:201.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MENDEZ COLONIA 

EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ,    CALLE ANGEL MENDEZ ENTRE 

CALLE SELENE Y 2A PRIVADA DE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL AG, lon:-

96.71168923, lat:17.04551294}}

13-09-2021 27-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983848/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983857
Proyecto de 

inversión
          860,349.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860349.96, 

modificado:860349.96}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANGEL 

MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA 

PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL 

ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 

165376

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165376 S 53 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.0, 

meta_modificada:759.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA 

EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ,    CALLE ANGEL MENDEZ ENTRE 

CALLE SELENE Y 2A PRIVADA DE ANGEL MENDEZZ COLONIA EL ARENLA A, lon:-

96.71165403, lat:17.04566167}}

28-10-2021 26-11-2021      860,349.96                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983857/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301984286
Proyecto de 

inversión
       2,563,023.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563023.11, 

modificado:2563023.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO 

DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DIAZ. - 167006

20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MAGDALENA 

YODOCONO 

DE PORFIRIO 

DIAZ

167006 S 348 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.08, 

meta_modificada:3.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DIAZ, lon:-97.35955346, lat:17.37838825}}

07-08-2021 05-10-2021   2,563,023.11         2,563,023.11   2,563,023.11      768,906.93      768,906.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/MMYPD/562/FISMDF/OP/01/2021, 

contratista:KARINA VÁSQUEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, monto:2563023.11, 

importe_modificado:2563023.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.93}}

{1984286/proyecto_INICIO, 

1984286/proyecto_PROCESO, 

1984286/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984374
Proyecto de 

inversión
       2,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL 

ENTRONQUE CHACALAPA A CERRO CRUZ 

AL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 

167470

20 Oaxaca 12
Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

167470 S 104 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

8+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 8 RANCHERIA CERRO CRUZ, 70953 

CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y  ,    

LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA EN EL CAMINO PRINCIPA, lon:-

96.51361759, lat:15.84544423}}

19-04-2021 02-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/053/004/2021, 

contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1984374/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984826
Proyecto de 

inversión
          885,417.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885417.75, 

modificado:885417.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES 

PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 

MANCUERNAS. - 169269

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

169269 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR, CALLE 

CHAPULTEPEC  LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, lon:-98.11428611, lat:16.3889972}}

02-08-2021 15-09-2021      885,417.75            885,417.75                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/120/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:885417.75, 

importe_modificado:885417.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1984826/proyecto_PROCESO

, 1984826/proyecto_INICIO, 

1984826/proyecto_PROCESO, 

1984826/proyecto_INICIO, 

1984826/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984901
Proyecto de 

inversión
          179,780.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179780.92, 

modificado:179780.92}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE PROLONGACION DE 

EUCALIPTOS Y PRIVADA DE 

PROLONGACION DE EUCALIPTOS, COLONIA 

REFORMA. CABECERA MUNICIPAL. - 

169590

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUAREZ

169590 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.3, 

meta_modificada:40.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PROLONGACION DE 

EUCALIPTOS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION DE EUCALIPTOS Y  ,    PRIVADA DE 

PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS ENTRE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS Y FON, 

lon:-96.70841693, lat:17.07355961}}

13-09-2021 12-10-2021      179,780.92                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1984901/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301984903
Proyecto de 

inversión
          736,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, 

modificado:736838.14}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, 

BARRIO LOS TRAPICHES; 033 - 169595

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

169595 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ 

Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REVOLUCION  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN, 

lon:-96.60392993, lat:18.54243907}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984903/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984954
Proyecto de 

inversión
          407,229.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407229.39, 

modificado:407229.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS SECOS 

EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD 

CAÑADA TIERRA BLANCA. - 169752

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

169752 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA TIERRA 

BLANCA, 69824 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LOS SIETE SANITARIOS SE LOZALIZAN AL ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR 

QUE COMUNICA NUNDICHEÑUMI, lon:-97.6667464, lat:17.35376844}}

25-05-2021 23-07-2021      407,229.39            407,229.39      387,166.64      387,166.64      387,166.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/02/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTÓNICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:407229.39, importe_modificado:407229.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1984954/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984977
Proyecto de 

inversión
       1,448,321.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448321.82, 

modificado:1448321.82}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS TERCERA ETAPA PARA LOS 

HABITANTES DE CRISTO REY LA SELVA - 

169821

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

169821 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AYOTZINTEPEC  - CRISTO REY LA SELVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 770 

PUEBLO CRISTO REY LA SELVA, 68807 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO 

CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA DE TERRACERIA 

RUMBO , lon:-96.12049892, lat:17.60067069}}

24-05-2021 01-08-2021   1,448,321.82         1,448,321.82   1,448,321.82   1,054,778.24   1,054,778.24 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105408, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, 

monto:1448321.82, importe_modificado:1448321.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:7.5}}

{1984977/proyecto_INICIO, 

1984977/proyecto_PROCESO, 

1984977/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985176
Proyecto de 

inversión
          495,485.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495485.35, 

modificado:495485.35}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CURVA; 

080 - 170517
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

170517 S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO PARTICULARES 01 Y CAMINO 

PARTICULARES 02, CARRETERA ESTATAL EL AMATE-ACATLAN  EL PROYECTO , lon:-

96.51423455, lat:18.51017307}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1985176/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985389
Proyecto de 

inversión
       3,828,489.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828489.88, 

modificado:3828489.88}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 2A. ETAPA DE PUEBLO VIEJO 

RUMBO A CUANANA - 171411

20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

171411 S 487 471 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CALLE A CUANANA PUEBLO SAN 

SEBASTIAN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO A YUTANINO Y CAMINO A CUANANA, 

CAMINO RUMBO A YOSONDUA  DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN 

SEBASTIAN YUTAN, lon:-97.4656155, lat:16.79753345}}

22-09-2021 20-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1985389/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985420
Proyecto de 

inversión
       1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR 

DE DESARROLLO - 171548
20 Oaxaca 170

San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

171548 S 625 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 2 , lon:-

96.33588917, lat:16.37810042}}

01-07-2021 28-10-2021   1,750,000.00         1,750,000.00   1,750,000.00      875,000.00      875,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/006/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGURI, 

monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1985420/proyecto_INICIO, 

1985420/proyecto_PROCESO, 

1985420/proyecto_INICIO, 

1985420/proyecto_PROCESO, 

1985420/proyecto_INICIO, 

1985420/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986484
Proyecto de 

inversión
          812,720.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812720.77, 

modificado:812720.77}}

REHABILITACION DE CALLES, LOC. EL 

CONEJO; 052 - 175351
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175351 S 260 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:14217.0, 

meta_modificada:14217.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CONEJO, 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CALLE DOS  EL PROYECTO SE LOCALIZA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION NOROESTE H, lon:-

96.45368597, lat:18.53616967}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986484/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988284
Proyecto de 

inversión
          729,504.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729504.78, 

modificado:729504.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD - 182888

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

182888 S 82 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:PROLONGACION CAMINO DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LOMERIA, 00000 LOMERÍA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE PROLONGACION CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE LOMERIA, lon:-95.0763328, lat:16.94679559}}

19-07-2021 27-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/42/086/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:729504.78, importe_modificado:729504.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1988284/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988323
Proyecto de 

inversión
          111,788.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111788.47, 

modificado:111788.47}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE 

DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN 

SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD LAS 

HUERTAS - 182966

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

182966 S 23 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS HUERTAS, 69824 

LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEL CASCO DE 

NUNDICHE CON RUMBO A LA RANCHERÍA DE HUERTAS A 200 M ANTES DE LEGAR 

A LA COMUNIDAD A LA IZQUIERDA CON 50 M SE ENCUENTRA LA OBRA EN, lon:-

97.68474908, lat:17.32310462}}

26-07-2021 24-08-2021      111,788.47            111,788.47        96,453.65        96,453.65        96,453.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/21/2021, 

contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:111788.47, importe_modificado:111788.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1988323/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988683
Proyecto de 

inversión
       1,568,092.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, 

modificado:1568092.49}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 

184033

20 Oaxaca 199
San Juan 

Ihualtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN JUAN 

IHUALTEPEC

184033 S 385 328 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN IHUALTEPEC, 

69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

GUERRO Y  ,    SOBRE LA CALLE PRIMAVERA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

98.28884689, lat:17.74026615}}

31-05-2021 27-09-2021      470,427.75         1,568,092.49      470,427.75      470,427.75      470,427.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/002-

08/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1568092.49, 

importe_modificado:1568092.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{1988683/proyecto_INICIO, 

1988683/proyecto_PROCESO, 

1988683/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989818
Proyecto de 

inversión
       1,600,396.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600396.71, 

modificado:1600396.71}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DEL  SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 188947

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

188947 S 398 351 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4928.0, 

meta_modificada:4928.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL 

ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y VEREDA 

ORIENTE, VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA 

COMUNIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-

95.05237827, lat:17.0211845}}

16-08-2021 14-10-2021   1,600,396.71         1,600,396.71      480,119.01      480,119.01      480,119.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/11/032/2021, 

contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1600396.71, importe_modificado:1600396.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3942.0}}

{1989818/proyecto_PROCESO

, 1989818/proyecto_INICIO, 

1989818/proyecto_PROCESO, 

1989818/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301989882
Proyecto de 

inversión
          900,019.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900019.11, 

modificado:900019.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 189337

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

189337 S 368 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.0, 

meta_modificada:876.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

MALUCO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX, lon:-95.00005002, 

lat:16.99296642}}

29-07-2021 11-10-2021      900,019.11            900,019.11      640,355.20      640,355.20      640,355.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/18/044/2021, 

contratista:ANTONIO SANTOS FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:900019.11, importe_modificado:900019.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1989882/proyecto_PROCESO

, 1989882/proyecto_INICIO, 

1989882/proyecto_PROCESO, 

1989882/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990078
Proyecto de 

inversión
       1,062,211.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062211.78, 

modificado:1062211.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ, 

PARAJE LAS ANTENAS - 190200

20 Oaxaca 83
San Agustín de 

las Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

DE LAS 

JUNTAS

190200 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:253.98, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PARAJE LAS 

ANTENAS, 71260 EL CERRITO I, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE  

CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 2 DE FEBRERO  A 150 MTS. 

APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-

96.70456661, lat:17.0052912}}

01-07-2021 14-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1990078/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301990119
Proyecto de 

inversión
       1,841,460.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841460.72, 

modificado:1841460.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

- 190334
20 Oaxaca 217

San Juan 

Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TAMAZOLA

190334 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.5, 

meta_modificada:448.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN JOSE OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN 

TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO QUE 

CONDUCE A LLANO DE LA CANOA,    LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN, 

lon:-97.22103859, lat:17.11808511}}

26-07-2021 04-09-2021   1,500,000.00         1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105484, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:1841460.72, importe_modificado:1841460.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1990119/proyecto_INICIO, 

1990119/proyecto_PROCESO, 

1990119/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990748
Proyecto de 

inversión
          762,871.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762871.83, 

modificado:762871.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN VARIAS 

CALLES DE LA COL. EL ZAPOTAL - 192310

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE ETLA
192310 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:761.55, 

meta_modificada:761.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA 

COLONIA EL ZAPOTAL, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE INSUGENTES Y PRIVADA 1RA. PRIVADA DE INSURGENTES, PRIVADA 3RA. 

PRIVADA DE INSURGENTES  LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN TRE LAS CAL, lon:-

96.80404567, lat:17.20949109}}

20-07-2021 02-09-2021      762,871.83            762,871.83      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MVE/M338/FISMDF/032/2021, contratista:PEDRO PEREZ 

GARCÍA, convocante:VILLA DE ETLA, monto:762871.83, 

importe_modificado:762871.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:700.0}}

{1990748/proyecto_INICIO, 

1990748/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991126
Proyecto de 

inversión
          154,228.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154228.65, 

modificado:154228.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 

193591

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
193591 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO Y RIO VERDE 

RANCHO MILPA TENDIDA, 69776 MILPA TENDIDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL TANQUE SE ENCUENTRA CAMINO A RIO VERDE, lon:-

97.87383315, lat:17.3208424}}

09-08-2021 07-09-2021      154,228.65            154,228.65      132,300.00      132,300.00      132,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/011/2021, 

contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:154228.65, 

importe_modificado:154228.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:15.0}}

{1991126/proyecto_INICIO, 

1991126/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991335
Proyecto de 

inversión
          462,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE 

EN EL BARRIO YODOYOO - 194438

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

194438 S 155 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO YODOYOO 

RANCHERIA EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO AL BARRIO YODOYOO Y CAMINO CAMINO AL PROGRESO,    

EL TANQUE SE CONSTRUIRA CAMINO AL BARRIO YODOYOO, lon:-97.328348, 

lat:17.330735}}

31-07-2021 28-09-2021      150,000.00            150,000.00      150,000.00      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/014/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:10.0}}

{1991335/proyecto_INICIO, 

1991335/proyecto_PROCESO, 

1991335/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991736
Proyecto de 

inversión
       1,298,646.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298646.3, 

modificado:1298646.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA 

HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO 26. - 196033

20 Oaxaca 209

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
196033 S 362 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

VISTA HERMOSA COLONIA , 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO,    CALLE 

MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON CALLE VISTA HERMOSA, lon:-96.30583871, 

lat:16.27557931}}

06-09-2021 04-12-2021   1,298,646.30         1,298,646.30   1,298,646.30      389,593.89      389,593.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/02/FISMDF/MSJM/209/2021, 

contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, 

monto:1298646.3, importe_modificado:1298646.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1991736/proyecto_INICIO, 

1991736/proyecto_PROCESO, 

1991736/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992390
Proyecto de 

inversión
       2,368,106.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368106.5, 

modificado:2368106.5}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ - 

199956

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

199956 S 2200 2150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2523.9, 

meta_modificada:2523.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO 

COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE MARIA TORRES 

URBIETA, CALLE RUISEÑOR  LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD EN LA, 

lon:-95.01783129, lat:16.45096183}}

16-08-2021 14-10-2021   2,368,106.50         2,368,106.50   1,546,605.12   1,546,605.12   1,546,605.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/038/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A DE C.V.,, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:2368106.5, 

importe_modificado:2368106.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1640.57}}

{1992390/proyecto_INICIO, 

1992390/proyecto_PROCESO, 

1992390/proyecto_INICIO, 

1992390/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992911
Proyecto de 

inversión
       1,131,282.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131282.66, 

modificado:1131282.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

VICTORIA - 201778

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

201778 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1027.13, 

meta_modificada:1027.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA 

LA VICTORIA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE 

25 DE ENERO  POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA , lon:-

96.14148734, lat:18.06063963}}

20-08-2021 18-10-2021      339,384.80            339,384.80      339,384.80      339,384.80      339,384.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-085/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1131282.66, importe_modificado:1131282.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:284.13}}

{1992911/proyecto_INICIO, 

1992911/proyecto_PROCESO, 

1992911/proyecto_INICIO, 

1992911/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992972
Proyecto de 

inversión
          946,039.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946039.18, 

modificado:946039.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL 

DIAMANTE - 201882

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

201882 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.37, 

meta_modificada:594.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA EL 

DIAMANTE, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD SOSTENES BRAVO Y CALLE DOS, CALLE 

SEIS  DEL BLVR BICENTENARIO A LA ALTURA DEL MONUMENTO AL CONEJO SE 

INGRESA , lon:-96.13631137, lat:18.10829144}}

19-08-2021 02-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-083/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:946039.18, importe_modificado:946039.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992972/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO YA QUE CUENTA 

CON OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-

10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993086
Proyecto de 

inversión
          900,601.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900601.53, 

modificado:900601.53}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON 

PANELES SOLARES EN EL PARAJE JAÑUU - 

202187

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

202187 S 197 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:PASAJE JAÑUU PUEBLO 

YUCUJILLO, 71183 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN EL PARAJE JAÑUU LOCALIDAD DE YUCUJILLO 

MUNICIPIO DE SANTIAO YOSONDUA, lon:-97.5844916, lat:16.88658521}}

03-08-2021 16-09-2021      900,601.53            900,601.53      900,601.53      483,513.49      483,513.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/007/2021, 

contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:900601.53, importe_modificado:900601.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s

), avance:1.0}}

{1993086/proyecto_INICIO, 

1993086/proyecto_PROCESO, 

1993086/proyecto_FIN, 

1993086/proyecto_PROCESO, 

1993086/proyecto_FIN, 

1993086/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993120
Proyecto de 

inversión
       1,162,254.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162254.66, 

modificado:1162254.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA SANTA CLARA - 202256
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202256 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ 

ARTEAGA Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE LOS ANGELES  POR EL BLVR FCO. 

FERNANDEZ ARTEA, lon:-96.11151421, lat:18.08275106}}

23-08-2021 06-10-2021      348,676.40            348,676.40      348,676.40      348,676.40      348,676.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-092/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1162254.66, importe_modificado:1162254.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:46.01}}

{1993120/proyecto_PROCESO

, 1993120/proyecto_INICIO, 

1993120/proyecto_PROCESO, 

1993120/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993145
Proyecto de 

inversión
          588,204.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588204.15, 

modificado:588204.15}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS 

VERDES - 202339

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202339 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.71, 

meta_modificada:526.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIAJO AL AZUFRE 

COLONIA LOMAS VERDES, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 4 Y CALLE RIO PAPALOAPAN,    POR 

LA CARRETERA TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ SE INGRESA AL BLVR HIDA, lon:-

96.15398447, lat:18.09164913}}

25-08-2021 08-10-2021      176,461.25            176,461.25      176,461.25      176,461.25      176,461.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-097/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO 

NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:588204.15, importe_modificado:588204.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:136.71}}

{1993145/proyecto_PROCESO

, 1993145/proyecto_INICIO, 

1993145/proyecto_PROCESO, 

1993145/proyecto_INICIO, 

1993145/proyecto_PROCESO, 

1993145/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993153
Proyecto de 

inversión
       1,207,919.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207919.19, 

modificado:1207919.19}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA 

ESMALTA - 202359

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202359 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1043.0, 

meta_modificada:1043.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUACION BENITO JUAREZ, CALLE 

BENITO JUAREZ  POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A 

LA, lon:-96.20146798, lat:18.02391952}}

25-08-2021 23-10-2021      362,375.76            362,375.76      362,375.76      362,375.76      362,375.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-098/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1207919.19, importe_modificado:1207919.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:324.44}}

{1993153/proyecto_INICIO, 

1993153/proyecto_PROCESO, 

1993153/proyecto_INICIO, 

1993153/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993193
Proyecto de 

inversión
       1,128,281.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128281.33, 

modificado:1128281.33}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A 

PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA 

LOCALIDAD DEL CAMALOTAL - 202554

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202554 S 431 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1515.0, 

meta_modificada:1515.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TUXTEPEC 

A PALOMARES  - EL CAMALOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 480 EJIDO 

CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    DE LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES ENTRONCA, lon:-

96.03898963, lat:17.9475169}}

25-08-2021 08-10-2021      338,484.40            338,484.40      338,484.40      338,484.40      338,484.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-099/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1128281.33, importe_modificado:1128281.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993193/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993231
Proyecto de 

inversión
       2,598,574.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598574.36, 

modificado:2598574.36}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

RODEO ARROYO PEPESCA - 202664

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202664 S 413 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:705.54, 

meta_modificada:705.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA 

RANCHERIA RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO  SE INGRESA POR LA AV. INDEPENDENCI, 

lon:-96.08242441, lat:17.9647481}}

07-09-2021 20-11-2021      779,572.31            779,572.31      779,572.31      779,572.31      779,572.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-114/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:2598574.36, 

importe_modificado:2598574.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:215.34}}

{1993231/proyecto_PROCESO

, 1993231/proyecto_INICIO, 

1993231/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993986
Proyecto de 

inversión
       1,015,499.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015499.32, 

modificado:1015499.32}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 205525
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

205525 S 97 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RÍO 

HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.07940968, 

lat:17.05889641}}

23-08-2021 21-12-2021   1,015,499.32         1,015,499.32      247,218.82      247,218.82      247,218.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/17/11/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1015499.32, 

importe_modificado:1015499.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:120.0}}

{1993986/proyecto_INICIO, 

1993986/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994103
Proyecto de 

inversión
       1,058,187.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:75000.0, 

modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983187.27, modificado:983187.27}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO 3RA ETAPA - 205938
20 Oaxaca 336

San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YOLOX

205938 S 139 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LA 

REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO  

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA REFORMA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIP, 

lon:-96.57086382, lat:17.64065342}}

26-08-2021 24-10-2021      294,956.19            294,956.19      294,956.19      294,956.19      294,956.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/006/202

1, contratista:DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S DE 

RL DECV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:1058187.29, importe_modificado:1058187.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:48.0}}

{1994103/proyecto_PROCESO

, 1994103/proyecto_INICIO, 

1994103/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994400
Proyecto de 

inversión
       1,085,916.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085916.96, 

modificado:1085916.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL - 206920

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

206920 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:974.5, 

meta_modificada:974.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 2 FRACCIONAMIENTO EL 

TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE OCHO Y CALLE TOPACIO, CALLE TRES  POR EL BLVR 

SOSTENES BRAVO A LA ALTURA DEL HOTEL VERDI SE INGRESA A LA CALLE , lon:-

96.1389292, lat:18.10771019}}

26-08-2021 09-10-2021      325,775.09            325,775.09      325,775.09      325,775.09      325,775.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-100/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1085916.96, importe_modificado:1085916.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:545.51}}

{1994400/proyecto_PROCESO

, 1994400/proyecto_INICIO, 

1994400/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994460
Proyecto de 

inversión
          839,405.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839405.75, 

modificado:839405.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

VITONCHINO - 207099

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

207099 S 11 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.16, 

meta_modificada:640.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA BARRA DE 

COLOTEPEC SANTA MARIA COLOTEPEC PUEBLO EL VITONCHINO, 70938 EL 

VITONCHINO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LINEA Y RED 

DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLE DE LA POBLACION, lon:-97.00584267, 

lat:15.85985792}}

04-07-2021 01-09-2021      839,405.75            839,405.75      433,009.58      433,009.58      433,009.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-018/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:839405.75, importe_modificado:839405.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

{1994460/proyecto_PROCESO

, 1994460/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994580
Proyecto de 

inversión
       1,055,601.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055601.13, 

modificado:1055601.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ANGELA PERALTA EN LA COLONIA 

ARBOLEDAS. - 207376

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

207376 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.0, 

meta_modificada:604.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ANGELA PERALTA 

COLONIA ARBOLEDA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE COPA DE 

ORO,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA 

PERALTA, lon:-98.04001616, lat:16.34393743}}

23-08-2021 21-09-2021   1,055,601.13         1,055,601.13                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/009/2021, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1055601.13, 

importe_modificado:1055601.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1994580/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994595
Proyecto de 

inversión
       1,570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, 

modificado:1570265.1}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 

YOSOCAHUA DEL TRAMO DEL KM. 0+000 

AL KM. 2+500 - 207419

20 Oaxaca 50
Magdalena 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

207419 S 176 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO YOSOCAHUA  - 

PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO 

YOSOCAHUA, 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LIMITES DE LA POBLACION, lon:-97.59504913, 

lat:17.20148052}}

15-09-2021 31-12-2021   1,570,265.10         1,570,265.10                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/004/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION 

PIEDRA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1570265.1, 

importe_modificado:1570265.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.5}}

{1994595/proyecto_INICIO, 

1994595/proyecto_PROCESO, 

1994595/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994839
Proyecto de 

inversión
       1,117,950.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117950.02, 

modificado:1117950.02}}

MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL 

- 208469
20 Oaxaca 368

Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATRAINA 

MINAS

208469 S 977 953 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE INDEPEDENCIA PUEBLO 

SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA 

MINAS OAXACA  ENTRE CALLE PORFIIO DIAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

NINGUNA  SE REALIZARA LA OBRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN C, 

lon:-96.61579463, lat:16.7789659}}

13-09-2021 27-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1994839/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994975
Proyecto de 

inversión
       1,630,066.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630066.71, 

modificado:1630066.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS 

DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA. AGEB 2006700011931 - 

208869

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

208869 S 83 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 

COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLERO,    

CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLE, 

lon:-96.73945782, lat:17.09577751}}

04-10-2021 06-12-2021   1,630,066.71                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994975/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995204
Proyecto de 

inversión
       1,120,585.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120585.38, 

modificado:1120585.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN EL ANDADOR PORFIRIO 

DÍAZ, DEL BARRIO GRANDE.    (2ª ETAPA) - 

209530

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

209530 S 250 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:ANDADOR PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DE LA 

ANTENA, CALLE REVOLUCION  A 200 MTS DEL SANTUARIO DE JUQUILA, lon:-

97.28981077, lat:16.23683638}}

28-07-2021 25-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1995204/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301995303
Proyecto de 

inversión
       3,471,890.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471890.78, 

modificado:3471890.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE 

LA CRUZ CON CLAVE: 20KJN0869B - 209980

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

209980 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL TETLATE, 71735 

EL TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA 

VIALIDAD PRINCIPAL SIN NOMBRE A LA LOCALIDAD, lon:-97.70141224, 

lat:16.61550156}}

27-06-2021 24-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995303/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995570
Proyecto de 

inversión
       1,437,287.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437287.42, 

modificado:1437287.42}}

CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

BUENOS AIRES - 211056

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

211056 S 37 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:3, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 70760 

BUENOS AIRES, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES, lon:-95.48394853, 

lat:16.33703324}}

13-06-2021 16-08-2021   1,437,287.42         1,437,287.42   1,437,287.42   1,437,287.42      834,519.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/043/2021, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1437287.42, 

importe_modificado:1437287.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.8}}

{1995570/proyecto_INICIO, 

1995570/proyecto_PROCESO, 

1995570/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996197
Proyecto de 

inversión
       1,630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, 

modificado:1630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD - 212880

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

212880 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 

SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ,    LA CALLE SE ENCUENTRA A 410 METROS DE LA AGENCIA 

MUNIC, lon:-97.24812802, lat:16.28468947}}

03-08-2021 01-10-2021   1,630,000.00         1,630,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/016/2021, 

contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:1630000.0, importe_modificado:1630000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:950.0}}

{1996197/proyecto_INICIO, 

1996197/proyecto_PROCESO, 

1996197/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar 

un comprometido si hay avance fisico, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210301996218
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULAS DIDACTICAS 

EN EL PRESCOLAR MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ CLAVE 20DJN0151Z - 212946

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

212946 S 31 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLON, CALLE LEONA VICARIO  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL PRESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN SAN AGU, lon:-

96.76460655, lat:17.1924201}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.0}}

{1996218/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996222
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN 

DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA 

CLAVE 20DJN0213W - 212964

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

212964 S 31 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE DE LA INDUSTRIA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA SOBRE LA CALLE REFORMA , lon:-

96.76086667, lat:17.18710531}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.0}}

{1996222/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996286
Proyecto de 

inversión
       3,226,406.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226406.43, 

modificado:3226406.43}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN PALO PLUMAJE - 

213130

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213130 S 69 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:RANCHERIA PALO PLUMAJE, 

68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PALO PLUMAJE CAÑADA DE MAMEY, lon:-

96.7193762, lat:18.17178108}}

07-06-2021 04-08-2021   3,226,406.43         3,226,406.43   2,059,483.00   2,059,483.00   2,059,483.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/017/2021, 

contratista:CESAR AGUSTO VALLE RIOS, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:3226406.43, importe_modificado:3226406.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:240.0}}

{1996286/proyecto_PROCESO

, 1996286/proyecto_INICIO, 

1996286/proyecto_PROCESO, 

1996286/proyecto_INICIO, 

1996286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996580
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:1119112.48}}

CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA LA 

ASISTENCIA SOCIAL 1A. ETAPA - 214618
20 Oaxaca 393

Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

214618 S 2202 1971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA AL , lon:-

96.681325, lat:16.73903171}}

22-09-2021 22-11-2021   1,119,112.48         1,119,112.48   1,119,112.48                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-

005/FIII/2021, contratista:CARMEN ADRIANA TRUJILLO 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:1119112.48, importe_modificado:1119112.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1.6}}

{1996580/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996627
Proyecto de 

inversión
          854,018.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854018.5, 

modificado:854018.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA 

COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE RIO ÁGUILA - 214878

20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

214878 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO CERRO LEON  - 

RIO AGUILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA RIO AGUILA RIO 

DE ENMEDIO, 69963 RÍO ÁGUILA (RÍO DE ENMEDIO), SANTO DOMINGO NUXAÁ 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DE LA LOCALIDAD DE CERRO LEO, lon:-

97.03139841, lat:17.1538793}}

02-08-2021 30-10-2021      854,018.50            854,018.50      462,011.52      462,011.52      462,011.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/03/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS  S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:854018.5, 

importe_modificado:854018.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.0}}

{1996627/proyecto_INICIO, 

1996627/proyecto_PROCESO, 

1996627/proyecto_INICIO, 

1996627/proyecto_PROCESO, 

1996627/proyecto_INICIO, 

1996627/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996651
Proyecto de 

inversión
          812,349.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812349.22, 

modificado:812349.22}}

CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE 

LA AGENCIA EL GUAYABO 1A ETAPA - 

214949

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

214949 S 177 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.05, 

meta_modificada:96.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION DE AV. 

MIAHUTLAN RANCHERIA EL GUYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO 

LOGUECHE OAXACA  ENTRE CARRETERA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN 

CARLOS YAUTEPEC Y CALLE HIDALGO, CALLE HACIA A LOS DEPOSITOS DE AGUA 

POTAB, lon:-96.39435248, lat:16.36848992}}

01-09-2021 29-11-2021      812,349.22            812,349.22                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBE/008/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:812349.22, importe_modificado:812349.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1996651/proyecto_INICIO, 

1996651/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996728
Proyecto de 

inversión
          490,979.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490979.97, 

modificado:490979.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO - 215353

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

215353 S 738 767 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDLAGO PUEBLO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO 

LOGUECHE OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDECIA, 

CALLE BENITO JUAREZ  ES LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA AL MUNICIPIO DE S, lon:-

96.37742017, lat:16.35301692}}

02-09-2021 30-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1996728/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997135
Proyecto de 

inversión
          339,872.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339872.23, 

modificado:339872.23}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE 

CONDUCE A LA PLAYA DE ZAACHILA, 

APROXIMADAMENTE 2 KM DEL 

ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE 

ZAACHILA A LA PLAYA - 216798

20 Oaxaca 453
Santiago 

Astata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

216798 S 2800 2500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.6, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LA PLAYA 

PUEBLO ZAACHILA, 70790 ZAACHILA, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y BRECHA CAMINO DE LA PLAYA,    SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD 

DE ZAACHILA ADEMAS LA CALLE ES LA QUE CONDUCE A LA PLAYA, lon:-

95.53261347, lat:15.9744061}}

01-09-2021 30-10-2021      339,872.23            339,872.23      339,872.23      101,780.17      101,780.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/FIII/064/006/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:339872.23, importe_modificado:339872.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.6}}

{1997135/proyecto_PROCESO

, 1997135/proyecto_INICIO, 

1997135/proyecto_PROCESO, 

1997135/proyecto_INICIO, 

1997135/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997389
Proyecto de 

inversión
          191,186.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191186.32, 

modificado:191186.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA 

COCINA TERCERA ETAPA - 217574
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

217574 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAA  - EL SABINAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 200 

RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A LA OBRA SE LLEGA PARTIENDO DEL CAMINO DE TERRACERIA DE , 

lon:-97.08083506, lat:17.21113821}}

08-09-2021 22-10-2021      191,186.32            191,186.32        92,105.25        92,105.25        92,105.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/08/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:191186.32, 

importe_modificado:191186.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:2.0}}

{1997389/proyecto_INICIO, 

1997389/proyecto_PROCESO, 

1997389/proyecto_INICIO, 

1997389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998091
Proyecto de 

inversión
          390,001.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390001.86, 

modificado:390001.86}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 219848
20 Oaxaca 168

San José 

Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

ESTANCIA 

GRANDE

219848 S 35 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

COLONIA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 ALTO EL POZO, SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y  ,    ESQUINA ZARAGOZA 

DOBLANDO HACIA LA CALLE JUAREZ, lon:-98.25182621, lat:16.36504759}}

17-03-2021 07-05-2021      390,001.86            390,001.86      390,001.86      390,001.86      390,001.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SJEG/168/R33/FISMDF/003/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE, monto:390001.86, 

importe_modificado:390001.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2300.0}}

{1998091/proyecto_INICIO, 

1998091/proyecto_PROCESO, 

1998091/proyecto_INICIO, 

1998091/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210301998676
Proyecto de 

inversión
          384,535.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384535.16, 

modificado:384535.16}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 

CALLE PINOS - 222374
20 Oaxaca 68

Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

222374 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA LOMA 

GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE CARACOL  LA OBRA SE 

UBICA EN LA COLONIA LOMA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE , lon:-

96.6687644, lat:16.78447928}}

16-08-2021 29-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998676/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998803
Proyecto de 

inversión
          137,674.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137674.4, 

modificado:137674.4}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

222775

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

222775 S 700 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLE PRINCIPAL, lon:-96.90495217, 

lat:17.29638994}}

03-05-2021 23-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998803/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998852
Proyecto de 

inversión
          444,494.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444494.0, 

modificado:444494.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LA COLONIA TRES DE MAYO - 222936

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

222936 S 135 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

COLONIA 3 DE MAYO, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CELLE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA, lon:-96.75428401, 

lat:17.20047661}}

11-10-2021 09-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.0}}

{1998852/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301998894
Proyecto de 

inversión
          971,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971350.0, 

modificado:971350.0}}

REVESTIMIENTO EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE 6 DE MARZO  Y CALLE 

LIBERTAD  DEL KM 0+000  AL KM 2+100 - 

223066

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

223066 S 175 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO PROGRESO, 71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  

ENTRE  CALLE 6 DE MARZO Y CALLE LIBERTAD,    LA OBRA SE DIVIDE EN 

ELREVESTIMIENTO DE 3 CALLES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE ES CON DIRECCION 

HA, lon:-97.570289, lat:17.045286}}

13-09-2021 11-11-2021      971,350.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1998894/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998963
Proyecto de 

inversión
       1,455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, 

modificado:1455000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 

223745

20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

223745 S 628 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1092.0, 

meta_modificada:1092.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALTA LUZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA 

OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE ALTA L, lon:-

98.068333, lat:17.959167}}

02-08-2021 30-10-2021   1,455,000.00         1,455,000.00   1,455,000.00      549,970.14      549,970.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-13/2021, 

contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1455000.01, 

importe_modificado:1455000.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:412.76}}

{1998963/proyecto_INICIO, 

1998963/proyecto_PROCESO, 

1998963/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998970
Proyecto de 

inversión
       1,744,122.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744122.18, 

modificado:1744122.18}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS 

CALLES DEL PARAJE BICHIBIL SEGUNDA 

ETAPA - 223816

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

223816 S 25 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1116.0, 

meta_modificada:1116.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE 

BICHIBIL, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE QUINTA DE AYUNTAMIENTO Y CALLE AYUNTAMIENTO,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS AL NORESTE DEL TEMPL, lon:-

96.66067055, lat:16.80433778}}

06-09-2021 04-10-2021      523,236.65         1,744,122.18      523,236.65      523,236.65      523,236.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/02/2021-11, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1744122.18, importe_modificado:1744122.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1998970/proyecto_INICIO, 

1998970/proyecto_PROCESO, 

1998970/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE 

PUEDE REPORTAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}, obs2: {observación: 

EL MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO SE REFIERE AL 

2021 3 OAX210301998990
Proyecto de 

inversión
       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN 

LA LOCALIDAD DE MAGÜEY LARGO - 

223950

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE DEL 

PROGRESO

223950 S 120 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

AGENCIA MUNICIPAL DE MAGUEY LARGO, 71550 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA  Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AY, lon:-

96.65668961, lat:16.68413051}}

03-05-2021 31-07-2021   2,500,000.00         2,500,000.00   1,970,498.59   1,970,498.59   1,970,498.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/057/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.8}}

{1998990/proyecto_INICIO, 

1998990/proyecto_PROCESO, 

1998990/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999089 Acción             81,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, 

modificado:81000.0}}

REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO - 27432
20 Oaxaca 37

Mesones 

Hidalgo
PRODIM Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

27432 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PLAN(ES), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
01-05-2021 30-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:PLAN(ES), 

avance:0.0}}

{1999089/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999332 Acción           176,948.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176948.4, 

modificado:176948.4}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 120912

20 Oaxaca 292

San Pablo 

Cuatro 

Venados

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

CUATRO 

VENADOS

120912 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, 

lat:16.982708}}

26-03-2021 30-12-2021      123,863.88            176,948.40      123,863.88      123,863.88      123,863.88 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPCV/FISMDF/292/01-SER/2021, 

contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA 

S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, monto:176948.4, 

importe_modificado:176948.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:0.7}}

{1999332/proyecto_PROCESO

, 1999332/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999338 Acción           174,466.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174466.56, 

modificado:174466.56}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 122246
20 Oaxaca 453

Santiago 

Astata
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

122246 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, 

lat:15.987631}}

01-01-2021 31-12-2021      174,466.56            174,466.56      174,466.56        34,893.31        34,893.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/MSA/FISMDF/453/002/2021, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO ASTATA, monto:174466.56, 

importe_modificado:174466.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.7}}

{1999338/proyecto_PROCESO

, 1999338/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999362 Acción        1,665,380.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665380.49, 

modificado:0.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 131654
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

131654 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, 

lat:16.950718}}

08-03-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:0.0}}

{1999362/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999550 Acción             71,360.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71360.31, 

modificado:71360.31}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201647 20 Oaxaca 258
San Miguel 

Achiutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

ACHIUTLA

201647 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, 

lat:17.306252}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999550/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301999607 Acción           217,274.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217274.77, 

modificado:217274.77}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 212844
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BARTOLOME 

LOXICHA

212844 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, 

lat:15.97039}}

27-02-2021 31-12-2021      217,274.77            217,274.77      108,637.38      108,637.38      108,637.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PSP/MSBL/FISMDF/SBL/117/001/2021, 

contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, 

convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:217274.77, 

importe_modificado:217274.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:5.0}}

{1999607/proyecto_INICIO, 

1999607/proyecto_PROCESO, 

1999607/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210301999655 Acción           213,203.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213203.75, 

modificado:213203.75}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 221788

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

221788 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, 

lat:17.02055}}

21-02-2021 09-10-2021      213,203.75            213,203.75      200,203.75      200,203.75      200,203.75 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/3%G.I./001/2021, 

contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 

monto:213203.75, importe_modificado:213203.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:6.7}}

{1999655/proyecto_PROCESO

, 1999655/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999772 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:114681.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RÍO 

GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01021
S 141 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Acapulco - Salina Cruz, 71838 Río 

Grande O Piedra Parada, Oax., México, lon:-97.42246628, lat:15.99549015}}
25-08-2021 31-12-2021      114,681.87            114,681.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999779 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 JUQUILA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01421
S 156 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:San Nicolas, 71900 Santa 

Catarina Juquila, Oax., México, lon:-97.2902408, lat:16.2409439}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999792 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:48300.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 62 

HUAZOLOTITLÁN DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02621
S 102 109 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:71790 Santa María 

Huazolotitlán, Oax., México, lon:-97.9125774, lat:16.3024789}}
25-08-2021 31-12-2021        48,300.00              48,300.00                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000841 Adquisición        1,604,440.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604440.87, 

modificado:1604440.87}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A 

LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE 

VIDA SALUDABLE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA 

MIXTECA

55000117293

00121
S 803 1491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA 

KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, 

lon:-97.776236, lat:17.806837}}

30-09-2021 31-12-2021   1,604,440.87                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

{2000841/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001406
Proyecto de 

inversión
       1,986,513.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986513.78, 

modificado:1984424.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN 

LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA 

AGRARIA, CLAVE 20DES0137Q, DE LA 

COLONIA LA REFORMA AGRARIA.

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

10600115358 S 193 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:629.33, 

meta_modificada:629.33}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:camino al sabino, 71233-

REFORMA AGRARIA, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
27-09-2021 25-12-2021      635,684.00         1,984,424.60                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:contrato en proceso 

de firma, la ejecutora se compromete a cargar el archivo digital en la liga registrada, 

trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El número de 

registro debe ser igual al PIP Etapa: 

1060011535800120, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:la liga del 

contrato marca error o directorio no 

encontrado, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302001579
Proyecto de 

inversión
     16,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, 

prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, 

modificado:1.6E7}}

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE 

TRIBUNALES LABORALES LOCALES EN EL 

ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Otros Proyectos Sin identificar

CONSEJO DE 

LA 

JUDICATURA

30200117555

00121
S 943518 1403542 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1944.87, 

meta_modificada:1944.87}, 

meta3: 

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LOTE #2 MANZANA 7, 

FRACCIONAMIENTO LA CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO, OAX. C.P. 70987, 

lon:-96.322093, lat:15.836111}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE NOCHE BUENA # 11, INFONAVIT, ANDADOR ZAPANDÚ, JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000, lon:-95.021633, lat:16.433308}, geo3: 

{cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ESCULTORES S/N FRACC. LA 

VIJARRA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. OAXACA, C.P. 68030, lon:-96.694677, 

lat:17.064118}}

23-04-2021 16-10-2021 ############       15,964,488.16   8,673,220.00   8,673,220.00   1,898,205.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CAEASPEJEO/SO-07/ADELP-02/21, 

contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:714114.73, 

importe_modificado:714114.73}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CAEASPEJEO/SE-02/ADELP-01/21, 

contratista:ELECTRONICA COMPUTACION 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:140.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1680.0}, meta3: 

{unidad_medida:Mobiliari

o y equipo, avance:243.0}}

{2001579/proyecto_PROCESO

, 2001579/proyecto_INICIO, 

2001579/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302001784
Proyecto de 

inversión
       7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

(OBRA NUEVA) EDIFICIO DE SALAS DE 

COMPUTO DE DOS NIVELES PARA LA DES 

DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES DE 

CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS LOMA 

BONITA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL 

PAPALOAPAN

54900117306

00121
S 110 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:710.0, 

meta_modificada:710.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:San Antonio, 68405 Loma Bonita, 

Oax., México, lon:-95.8921139, lat:18.0960594}}
17-07-2021 14-10-2021   3,850,000.00         6,543,632.70   1,635,987.24   1,635,987.24   1,635,987.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/E2-

02/2021, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:6543632.7, importe_modificado:6543632.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:177.5}}

{2001784/proyecto_INICIO, 

2001784/proyecto_PROCESO, 

2001784/proyecto_INICIO, 

2001784/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001785
Proyecto de 

inversión
       2,244,414.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244414.13, 

modificado:2244414.13}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, 

DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B¿

20 Oaxaca 336
San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210308 S 43 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:DIAGONAL DE 16 DE 

SEPTIEMBRE, 68707, lon:-96.551576, lat:17.588436}}
17-08-2021 17-12-2021   2,244,414.13         2,244,414.13                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302003182
Proyecto de 

inversión
       7,907,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7907050.0, 

modificado:7907050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA (PRIMERA 

ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

SUR

54600117680

00121
S 1430 625 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1126.67, 

meta_modificada:1126.67}}

3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de 

Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, 

lat:16.335213}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 

350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.57937288, lat:16.32948848}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 

Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

México, lon:-96.58508062, lat:16.33265964}}

01-09-2021 28-01-2022   4,190,737.00         7,907,050.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-

01/UNSIS/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA SUR, monto:1418548.17, 

importe_modificado:1418548.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E3/2021, 

contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:6488501.83, importe_modificado:6488501.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.07}}

{2003182/proyecto_INICIO, 

2003182/proyecto_PROCESO, 

2003182/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:LA LIGA YA FUE ACTUALIZADA FAVOR DE VERIFICAR MUCHAS 

GRACIAS. http://www.unsis.edu.mx/licitaciones/2021/LPEO-920046992-E3-

20201/CONTRATO.pdf, trimestre:3.0, usuario:erickaochoav, fecha:2021-10-21}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210302003193
Proyecto de 

inversión
       3,584,011.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584011.99, 

modificado:3584011.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

BASQUETBOL TECHADA (PRIMERA ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

SUR

54600117696

00121
S 1430 625 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.1, 

meta_modificada:909.1}}

3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin 

Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57971621, 

lat:16.32979736}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, 

San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.58527374, lat:16.33259786}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 

Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, 

lon:-96.57847166, lat:16.335213}}

01-09-2021 29-12-2021   2,688,010.00         3,584,011.99                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-

01/UNSIS/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA SUR, monto:695760.19, 

importe_modificado:695760.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E2/2021, 

contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:2888251.8, importe_modificado:2888251.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:126.82}}

{2003193/proyecto_PROCESO

, 2003193/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:LA LIGA YA FUE ACTUALIZADA FAVOR DE VERIFICAR GRACIAS. 

http://www.unsis.edu.mx/licitaciones/2021/LPEO-920046992-E2-

20201/CONTRATO.pdf, trimestre:3.0, usuario:erickaochoav, fecha:2021-10-21}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210302003409
Proyecto de 

inversión
       2,721,962.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, 

modificado:2721962.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN  ESCUELA 

PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117762

00221
S 32 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CF46+8R San Juan Evangelista 

Analco, Oax., México, lon:-96.53792739, lat:17.40579644}}
18-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302005454
Proyecto de 

inversión
       6,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:U, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6020000.0, 

modificado:6020000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, CAMINO 

EC.  (CUACNOPALAM - OAXACA)- 

SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS DEL 

KILOMETRO 0+000 AL 4+900, TRAMO A 

EJECUTAR, DEL KILOMETRO 3+500 AL KM 

4+900

20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Comunicaciones Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

003 S 250 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

2

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:VH5W+QQ Concepción 

Buenavista, Oax., México, lon:-97.40306854, lat:17.85949901}, geo2: 

{cve_municipio:464, localidad:1, direccion:VH3P+XG Santiago Ihuitlán Plumas, 

Oax., México, lon:-97.41371155, lat:17.85492406}}

01-05-2021 31-12-2021   5,760,000.00         6,020,000.00   5,760,000.00   5,760,000.00   5,760,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107523, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, 

monto:6020000.0, importe_modificado:6020000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:1.3}}

{2005454/proyecto_PROCESO

}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006144
Proyecto de 

inversión
       4,597,661.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597661.24, 

modificado:4597661.24}}

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

LA CAÑADA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA 

CAÑADA

54300117503

00121
S 214 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:895.33, 

meta_modificada:895.33}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 

68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
01-10-2021 31-12-2021   4,597,661.24                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2006144/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302006200 Adquisición           802,033.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802033.04, 

modificado:802033.04}}

EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES 

INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA 

CAÑADA

54300117408

00121
S 167 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 

68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
01-09-2021 31-12-2021      802,033.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.0}}

{2006200/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX15150300583334
Proyecto de 

inversión
       4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:3996000.0}}

Analisis Urbano, Territorial Y Prospectivo 

Del Area De Influencia Inmediata Del 

Aeropuerto De Cd. Ixtepec Habilitado Para 

Actividad Aeroportuaria Civil O Comercial

20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec
Programa de Estudios de 

Preinversión
Comunicaciones Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

RA23-

FONSUR/7376

/2015

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-95.098713, lat:16.567698}} 01-11-2015   3,996,000.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{651871/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX15150300584636
Proyecto de 

inversión
   180,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E8, 

modificado:1.8E8}}

Urbanizacion De 135 Hectareas Del 

Desarrollo Urbano Integral (Dui) Salina 

Cruz Oaxaca (Poligono 14)

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARIA 

DE TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONOMICO

RG23-

PR/7416/2015
N 0 0 82371

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.192159, lat:16.175885}} 23-11-2015 01-12-2015                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{653427/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200693649
Proyecto de 

inversión
       1,452,453.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452453.39, 

modificado:1452453.39}}

Ampliacion De La Red De Electrica En La 

Agencia De Policia Las Carretas De La Criba 

A El Cascajal - 142268

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN DIONISIO 

OCOTEPEC
142268 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC  - AGENCIA DE POLICA DE LAS CARRETAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 12 + 850 RANCHERIA SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495  LAS 

CARRETAS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LA 

RANCHERIA CASCAJAL Y CAMINO C, lon:-96.36110106, lat:16.752134}}

20-07-2016 16-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO-131/FAIS-

FISMDF/008/CTO/2016, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1452453.39, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{795216/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200720872
Proyecto de 

inversión
       1,693,325.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693325.74, 

modificado:1693325.74}}

Construcción De Pozo Profundo Uno En La 

Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 

155690

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

155690 N 0 0 310

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PALMAR, 70615  SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN SAN 

JOSE DEL PALMAR, lon:-95.16335443, lat:16.24566617}}

01-06-2016 29-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

MSC/079/23/2016, contratista:CONSORCIO DE 

MAQUINARIAS REFACCIONES Y EQUIPO DE JUCHITAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:1693325.74, importe_modificado:1693325.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{822439/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200720903
Proyecto de 

inversión
          345,139.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345139.43, 

modificado:345139.43}}

Construccion De Un Aula En  La Escuela 

Primaria Bilingue Guiengola - 181502
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181502 N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

COLONIA LOPEZ PORTILLO, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE POCHUTLA, 

CALLE DEL CERRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS 

CALLES ALDAMA POCHUTLA Y DEL, lon:-95.26144582, lat:16.31193656}}

01-08-2016 29-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/016/2016, 

contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE 

R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:345139.43, 

importe_modificado:345139.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{822470/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726273
Proyecto de 

inversión
          248,051.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248051.28, 

modificado:248051.28}}

Construccion De Muros De Contención En 

Varias Calles De La Cabecera Municipal - 

110080

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

110080 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

MIGUEL COATLAN, 70874  SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, 

CALLE MATAMOROS LOS MUROS SE ESTÁN CONSTRUYENDO SOBRE LA CALLE 

REFORMA Y BENITO JUAREZ QUE ES N, lon:-96.69262386, lat:16.19914438}}

23-05-2016 18-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43645, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:248051.28, importe_modificado:248051.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{827840/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300784171
Proyecto de 

inversión
          587,284.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587284.29, 

modificado:587284.29}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica En El Bario San Isidro - 

212878

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

212878 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ISIDRO, 70874 SAN 

MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 

EN EL BARIO SAN ISIDRO QUE CORRESPONDE A LA C, lon:-96.70083142, 

lat:16.18670842}}

27-06-2016 01-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-

DF/FIII/263/01/06/2016, contratista:KEODESA 

ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL COATLAN , monto:587284.29, 

importe_modificado:587284.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{888299/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784495
Proyecto de 

inversión
          999,748.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999748.77, 

modificado:999748.77}}

Ampliacion De La R D De La Linea De 

Energia Electrica - 212765
20 Oaxaca 378

Santa Cruz 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

MIXTEPEC

212765 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:RANCHERIA CAMINO AL 

RECIBIMIENTO, 00000 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , CAMINOA LRECIBIMIENTO Y CAMINO A LA TOMA, lon:-96.93506288, 

lat:16.78457736}}

18-07-2016 15-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{888623/proyecto_INICIO, 

888623/proyecto_FIN, 

888623/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300810567
Proyecto de 

inversión
          459,349.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459349.73, 

modificado:459349.73}}

Construccion De Techado En La Cancha De 

La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 

193445

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

JACATEPEC

193445 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

MANANTIAL, 00000 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE 

CAMINO DE TERRACERIA Y CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC,, lon:-

96.17837223, lat:17.91268036}}

19-05-2016 17-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{914695/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX00170200866768 Acción           368,393.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368393.31, 

modificado:368393.31}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 92336
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

LOXICHA 

POCHUTLA

92336 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, 

lat:16.069504}}

01-04-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{975784/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200866921
Proyecto de 

inversión
          888,474.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888474.66, 

modificado:888474.66}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable Obra Ubicada En La Localidad San 

Baltazar Loxicha Pochutla - 90428

20 Oaxaca 113
San Baltazar 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

BALTAZAR 

LOXICHA

90428 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1399.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion: ,  SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN 

BALTAZAR LOXICHA OAXACA ,  SAN BALTAZAR LOXICHA, lon:-96.78978928, 

lat:16.07375133}}

03-03-2017 05-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBL/FISMDF/113/001/2017, 

contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA, 

monto:888474.66, importe_modificado:888474.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{975937/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200894585
Proyecto de 

inversión
          421,565.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421565.18, 

modificado:421565.18}}

Rehabilitacion De Relleno Sanitario 20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

MCG-

FORTAMUN-

DF-003-2017

N 0 0 21597

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO (BASURERO MUNICIPAL), lon:-96.780591, lat:16.996001}}
17-02-2017 01-03-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/003/2017, 

contratista:GABINO EUSEBIO MUÑOZ AVENDAÑO, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:421565.18, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1006159/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200894651
Proyecto de 

inversión
            90,720.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90720.67, 

modificado:90720.67}}

Construccion De Barda A Un Costado Del 

Edificio De Seguridad Publica
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

MCG/FORTA

MUN-

DF/006/2017

N 0 0 21597

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
01-05-2017 01-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/006/2017, 

contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:90720.67, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1006236/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933333
Proyecto de 

inversión
          490,024.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490024.31, 

modificado:490024.31}}

Construccion De Pavimento A Base De 

Concreto Hidraulico En La Privada Niños 

Heroes - 192622

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192622 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MUJER DORMIDA, CALLE NIÑOS HER, lon:-

95.0583064, lat:17.13447412}}

21-08-2017 04-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/023/FISM/2017, 

contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:490024.31, 

importe_modificado:490024.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059586/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933879
Proyecto de 

inversión
          597,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, 

modificado:597000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:210000.0, 

modificado:597000.0}}

Reposicion De Pozo Profundo En Colonia 

Agua Blanca - 144164
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

144164 N 0 0 11893

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LA LABOR BARRIO EL 

CALVARIO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LA LABOR Y , SE LOCALIZA AUN COST, lon:-

96.90027636, lat:17.30631067}}

15-05-2017 01-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1060132/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300934647
Proyecto de 

inversión
       1,319,229.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319229.19, 

modificado:1319229.19}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable - 

151277
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN 

CRISTOBAL 

AMOLTEPEC

151277 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 69837 

BUENA VISTA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 500 

METROS DE LA DESVIACION DEL CAMINO PARA SANTA CATARIN, lon:-

97.56422972, lat:17.30215425}}

24-07-2017 21-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1060900/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006751
Proyecto de 

inversión
       3,854,032.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854032.23, 

modificado:3854032.23}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica En La Av La Hacienda - 

297762

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

297762 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:BARRIO, 70495 BARRIO LINDA 

VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO LINDAVISTA SAN DIONISIO 

OCOTEPEC TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.3911892, lat:16.79335159}}

11-12-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/026/2017, 

contratista:MONTUHOTEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:3854032.23, 

importe_modificado:3854032.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141831/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006753
Proyecto de 

inversión
          798,864.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798864.52, 

modificado:798864.52}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica En Varias Calles Del 

Barrio Tres De Mayo - 322024

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

322024 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:BARRIO TRES DE MAYO, 70495 

BARRIO 3 DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO TRES DE MAYO 

SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, lon:-96.4031489, lat:16.78824701}}

06-11-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/003/2017, 

contratista:C. MAGALY LAZARO CRUZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:798864.52, importe_modificado:798864.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141833/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006950
Proyecto de 

inversión
          763,435.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758440.33, 

modificado:758440.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4994.84, modificado:4994.84}}

Rehabilitación De La Red De Distribución 

De Agua Potable - 289013
20 Oaxaca 321

San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

289013 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA MARIA 

YOSOCUNO, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA, A UN KILOMETRO 

DE LA AGENCIA MUNICIPALAL NORTE, lon:-97.58108916, lat:17.84934459}}

04-10-2017 17-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1142030/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009048
Proyecto de 

inversión
       5,587,290.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5587290.44, 

modificado:5587290.44}}

Construccion De Colector Sanitario Para 

Aguas Negras Col Ricardo Flores Magon La 

Cascada - 339539

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

339539 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR S/N 

COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y, lon:-

97.68323866, lat:17.26519243}}

24-10-2017 22-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/012/2017, contratista:JESUS MORALES 

SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:5587290.44, importe_modificado:5587290.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144128/proyecto_INICIO, 

1144128/proyecto_FIN, 

1144128/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009064
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples Primera Etapa - 273841
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

273841 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE LOS ESPINOS INTERIOR S/N 

EJIDO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS ESPINOS Y CAMINO A , lon:-97.67897505, 

lat:17.24045132}}

06-11-2017 20-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/051/2017, contratista:COVAMIX  S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144144/proyecto_INICIO, 

1144144/proyecto_FIN, 

1144144/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009768 Acción             31,187.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31187.0, 

modificado:31187.0}}

Plan De Desarrollo Municipal - 342081 20 Oaxaca 369
Santa Catarina 

Quiané
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA 

CATARINA 

QUIANE 

OAXACA

342081 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}}
02-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144848/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010064
Proyecto de 

inversión
          499,998.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499998.69, 

modificado:499998.69}}

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En 

Las Calles Ayacahuite - 245626
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245626 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE A CRUZ VERDE INTERIOR 

S/N BARRIO SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE A CRUZ VERDE Y CALLE REMIGIO SARA, lon:-97.6655458, 

lat:17.25656174}}

28-09-2017 11-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/038/2017, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499998.69, 

importe_modificado:499998.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145144/proyecto_INICIO, 

1145144/proyecto_FIN, 

1145144/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010715
Proyecto de 

inversión
       1,090,552.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090552.32, 

modificado:1090552.32}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico De La Calle Rosendo Pineda Col 

Guenda Bianni Segunda Seccion - 314276

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

314276 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDO PINEDA COLONIA 

GUENDA BIANNI, 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA , lon:-

95.00987605, lat:16.44127526}}

06-09-2017 20-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/024/2017, 

contratista:ING. RAUL OROZCO ALTAMIRANO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:1090552.32, 

importe_modificado:1090552.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145795/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010839
Proyecto de 

inversión
       1,663,963.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663963.25, 

modificado:1663963.25}}

Ampliacion De Energia Electrica En La Calle 

De Agustín De Iturbide Y Lorenzo Escalante 

En La Comunidad De San Juan Diuxi - 

300975

20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

DIUXI

300975 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y 

LORENZO ESCALANTE PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN 

JUAN DIUXI OAXACA, DEL PALACIO MUNICIPAL UN KILOMETRO A, lon:-

97.38282803, lat:17.29196835}}

28-08-2017 11-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145919/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011976
Proyecto de 

inversión
          549,053.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549053.24, 

modificado:549053.24}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 204248
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

204248 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE A MEXICALCINGO 

INTERIOR S/N RANCHERIA MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 

MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA 

ENTRE , lon:-97.83784539, lat:17.08286069}}

07-09-2017 20-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/028/2017, contratista:CONSORCIO 

JURIDICO AVILA CRUZ, COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:549053.24, 

importe_modificado:549053.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1147056/proyecto_PROCESO

, 1147056/proyecto_FIN, 

1147056/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401016773
Proyecto de 

inversión
          742,498.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742498.75, 

modificado:742498.75}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 

323716
20 Oaxaca 536

San Vicente 

Nuñú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE 

NUÑU

323716 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN 

VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA, PARTIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE 2 SUR LUEGO LA 3 ORIENTE Y ENSEGUI, lon:-

97.44082254, lat:17.45349233}}

30-10-2017 29-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1151853/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107504 Acción           216,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, 

modificado:216000.0}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 52987
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

QUETZALTEPE

C

52987 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, 

lat:16.975487}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/02/2018, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:216000.0, 

importe_modificado:216000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245886/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107532
Proyecto de 

inversión
          396,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, 

modificado:396000.0}}

Rehabilitacion En Diversos Caminos De La 

Comunidad - 81627
20 Oaxaca 360

Santa Ana 

Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H MUNICIPIO 

DE SANTA 

ANA ZEGACHE

81627 N 0 0 184

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACIÓN 

AVENIDA BENITO JUAREZ - SAN JERONIMO ZEGACHE MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA 

ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE AVENIDA AV. BENITO JUAREZ Y 

CAMINO CAMINO REAL, CAMINO CAMINO, lon:-96.73713022, lat:16.84034672}}

08-03-2018 22-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245914/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107546
Proyecto de 

inversión
          754,000.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.65, 

modificado:754000.65}}

Construcción De Muro De Contención En 

Santo Domingo Yolotepec - 132721
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

132721 N 0 0 755

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO 

SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y LA, lon:-97.95338824, lat:17.81056295}}

23-04-2018 21-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245928/proyecto_FIN, 

1245928/proyecto_PROCESO, 

1245928/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107872
Proyecto de 

inversión
          839,526.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839526.12, 

modificado:839526.12}}

Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La 

Calle Segunda Sur Y Quinta Poniente - 

132244

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

132244 N 0 0 23

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA 

CUARTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR SE 

ENCUENTRA LA CALLE CERCA DE LA CANCHA D, lon:-95.45147449, 

lat:16.44154678}}

04-06-2018 18-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

41/MSMJM/418/FISMDF/008/2018, 

contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:839526.12, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246254/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108208
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

En La Cuarta Sección En La Localidad De 

Asunción Ixtaltepec - 126889

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

126889 N 0 0 1350

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO 

SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE JESÚS RASGADO, CARRETERA 

CANAL 33 LA OBRA SE UBICA SOBRE CAMINO CARRETERO ENTRE LAS CALLES DE 

LOS MAESTROS JESUS , lon:-95.06666718, lat:16.49864018}}

27-03-2018 24-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/07/005/MAI/FISM-DF/2018, 

contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246590/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108404 Acción           135,175.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135175.12, 

modificado:135175.12}}

33903 Servicios Integrales - 83197 20 Oaxaca 81
San Agustín 

Atenango
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

ATENANGO

83197 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, 

lat:17.611699}}

21-02-2018 01-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2018, 

contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

ATENANGO, monto:135175.12, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1246786/proyecto_INICIO, 

1246786/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108612
Proyecto de 

inversión
          948,590.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948590.8, 

modificado:948590.8}}

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua Potable Colonia 

Cuarta Seccion - 34935

20 Oaxaca 141
San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

DEL MAR

34935 N 0 0 390

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA 

CUARTA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COL. CUARTA 

SECCION, lon:-94.50535001, lat:16.33766044}}

13-03-2018 01-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/0141/III/003/2018, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

MAR, monto:948590.8, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246994/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX18180201108992
Proyecto de 

inversión
       1,258,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258000.0, 

modificado:1258000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Ec 

Tuxtepec Palomares Santiago Yaveo - 

77749

20 Oaxaca 498
Santiago 

Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAVEO

77749 N 0 0 3207

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ENTRONQUE TUXTEPEC-PALOMARES - SANTIAGO YAVEO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 44   0 PUEBLO SANTIAGO YAVEO, lon:-95.58962613, 

lat:17.40349797}}

19-02-2018 01-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSY/498/FISMDF/OP/01/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A 

UU ÑUU, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAVEO, monto:1258000.0, importe_modificado:1258000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:0.0}}

{1247374/proyecto_PROCESO

, 1247374/proyecto_FIN, 

1247374/proyecto_INICIO, 

1247374/proyecto_PROCESO, 

1247374/proyecto_FIN, 

1247374/proyecto_INICIO, 

1247374/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201113453 Acción             20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 

93468
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

93468 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}}
26-02-2018 26-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1251835/proyecto_INICIO, 

1251835/proyecto_FIN, 

1251835/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307571
Proyecto de 

inversión
       2,493,757.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493757.5, 

modificado:2493757.5}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 174890 20 Oaxaca 277
Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

174890 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 

71427SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SAN 

JUAN ELOTEPEC Y CAMINO SAN FELIPE ZAPOTITLAN,EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC 

CP. 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO 

SAN JUAN ELOTEPEC, lon:-97.20978267, lat:16.84398711}}

17-03-2018 14-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1307571/proyecto_INICIO, 

1307571/proyecto_FIN, 

1307571/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314151
Proyecto de 

inversión
          498,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498840.0, 

modificado:498840.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA LOBERA Y EL 

TABACO - 208753

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

208753 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE A CHALCATONGO 

INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CHALCATONGO Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS 

UBICAMOS EN LA GASOLINERA SANTA MARÍA Y SIGUMOS LA CARRETERA A 

CHALCATONGO A UNOS 300 MTS H, lon:-97.66286838, lat:17.25675719}}

08-05-2018 06-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/012/2018, contratista:CONSTRUCCIONES 

GPOGUZBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:498840.0, importe_modificado:498840.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1314151/proyecto_PROCESO

, 1314151/proyecto_FIN, 

1314151/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314786
Proyecto de 

inversión
          449,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, 

modificado:449999.99}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 211360
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211360 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR S/N 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE ROSALES,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS 

UBICAMOS EN EL CALVARIO Y TÓMANOS LA CALLE SABINO LLEGANDO A LA 

BARRANCA AHÍ , lon:-97.69028648, lat:17.26959385}}

17-05-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/017/2018, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449999.99, 

importe_modificado:449999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1314786/proyecto_INICIO, 

1314786/proyecto_FIN, 

1314786/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314822
Proyecto de 

inversión
          449,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, 

modificado:449999.99}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 

211454
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211454 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4040.0, 

meta_modificada:4040.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:CALLE CAÑADA MARÍA 

SEGUNDA SECCION INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA MARIA SEGUNDA 

SECCION, 69800CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION Y,PARA 

LLEGAR A LA OBRA PASAMOS LA AGENCIA D, lon:-97.61359254, lat:17.28249884}}

24-05-2018 22-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/023/2018, contratista:MARTIN REYES 

MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1314822/proyecto_INICIO, 

1314822/proyecto_FIN, 

1314822/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301315116
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 212635
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

212635 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:378.0, 

meta_modificada:378.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:CALLE A RIO DELGADO INTERIOR 

S/N RANCHERIA RIO DELGADO, 69800RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A RIO DELGADO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA 

LLEGANDO A LA AGENCIA DE RIÓ DELGADO, lon:-97.68586713, lat:17.21679593}}

28-05-2018 11-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/024/2018, contratista:ESTUDIOS, 

PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1315116/proyecto_INICIO, 

1315116/proyecto_FIN, 

1315116/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316484
Proyecto de 

inversión
          452,239.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452239.64, 

modificado:452239.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 217083
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

217083 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:CALLE A TIERRA AZUL INTERIOR 

S/N RANCHERIA TIERRA AZUL, 69802TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A TIERRA AZUL Y CARRETERA TLAXIACO-OAXACA,PARA 

LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL RESTAURANTE CLUB CAMPESTRE DEL 

BOSQUE AVANZ, lon:-97.63427101, lat:17.33235108}}

04-06-2018 03-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/032/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:452239.64, 

importe_modificado:452239.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1316484/proyecto_PROCESO

, 1316484/proyecto_FIN, 

1316484/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301319176
Proyecto de 

inversión
          699,978.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.5, 

modificado:699978.5}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 226085
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

226085 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2208.0, 

meta_modificada:2208.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE A YUCUHILLO INTERIOR 

S/N RANCHERIA YUCUHILLO, 69806YUCUHILLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A YUCUHILLO Y CAMINO A SAN MIGUEL PROGRESO, 

CARRETERA A PUTLA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA DESVIACIÓN 

A SAN MIGUEL PROGR, lon:-97.79689682, lat:17.16199048}}

09-05-2018 22-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/034/2018, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:699978.5, 

importe_modificado:699978.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1319176/proyecto_INICIO, 

1319176/proyecto_FIN, 

1319176/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320164
Proyecto de 

inversión
          749,999.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.31, 

modificado:749999.31}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 229370
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

229370 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1512.7, 

meta_modificada:1512.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:CALLE A OJITE CUAUHTEMOC 

INTERIOR S/N PUEBLO EL OJITE, 69806EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A OJITE CUAUHTEMOC Y CARRETERA A 

PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA FERRETERÍA RAMIREZ Y A 

UNOS 100 METROS , lon:-97.73693992, lat:17.22866588}}

08-06-2018 06-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/013/2018, contratista:ARBEIT 

CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:749999.31, 

importe_modificado:749999.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1320164/proyecto_PROCESO

, 1320164/proyecto_INICIO, 

1320164/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320401
Proyecto de 

inversión
          720,437.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720437.26, 

modificado:720437.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 230376
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230376 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:CALLE A YUTENINO CUQUILA 

INTERIOR S/N PUEBLO YUTENINO CUQUILA, 69800YUTENINO CUQUILA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A YUTENINO CUQUILA Y,PARA LLEGAR 

A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A LA COMUNIDAD DE YUTENINO CUQUILA Y EN EL 

CENTRO DE LA L, lon:-97.75051826, lat:17.17756479}}

27-07-2018 09-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/018/2018, contratista:GAFB 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C. V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:720437.26, 

importe_modificado:720437.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1320401/proyecto_INICIO, 

1320401/proyecto_FIN, 

1320401/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320601
Proyecto de 

inversión
          517,515.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517515.07, 

modificado:517515.07}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 231018
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

231018 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:CALLE A LOMA SAYII INTERIOR 

S/N RANCHERIA LOMA SAYII, 69800LOMA SAYII, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A LOMA SAYII Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS 

EN LA AGENCIA DE LOMA SAYII Y A UNOS 100 METROS SE ENCUENTRA LA OBRA, 

lon:-97.76017956, lat:17.17737854}}

04-07-2018 17-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/036/2018, contratista:TRES FORTINES 

INGENIERIA APLICADA S.A. C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:517515.07, 

importe_modificado:517515.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320601/proyecto_INICIO, 

1320601/proyecto_FIN, 

1320601/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328655
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS HELEN KELLER - 268471
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

268471 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA SOLEDAD 

PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE CAMINO A LA SOLEDAD Y CALLE , 

CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO A LA SOLEDAD 

ESQUINA CON , A UNOS 100 MT, lon:-96.83947678, lat:16.87741991}}

04-06-2018 15-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1328655/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301331960
Proyecto de 

inversión
       1,276,763.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276763.3, 

modificado:1276763.3}}

CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO PARA  

REBOMBEO DE  AGUAS NEGRAS EN LA 

CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ - 

275782

20 Oaxaca 308
San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUILOTEPEC

275782 N 0 0 2827

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACAENTRE CAMINO ALVARO 

OBREGON Y CALLE MANZANILLO, CALZADA DEL PANTEÓN LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE JOSEFA ORTIZ , lon:-95.14413104, lat:16.24792036}}

08-05-2018 06-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1331960/proyecto_PROCESO

, 1331960/proyecto_INICIO, 

1331960/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301332290
Proyecto de 

inversión
          480,427.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480427.99, 

modificado:480427.99}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE ABASOLO - 276555

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

276555 N 0 0 1948

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRECALLE ABASOLO Y CALLE GRAL ISAAC M. 

IBARRA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE 

GENERAL ISAAC M. IBA, lon:-96.59402173, lat:16.99667052}}

11-06-2018 31-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1332290/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301333765
Proyecto de 

inversión
          479,738.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479738.37, 

modificado:0.0}}

AMAPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA - 279393
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

279393 N 0 0 128

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, lon:-96.63581161, 

lat:16.23067703}}

01-09-2018 30-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1333765/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301343558
Proyecto de 

inversión
       4,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, 

modificado:1290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento 

Estatal, monto:3010000.0, modificado:3010000.0}}

CONST DEL CAM SAN ANTONIO 

OZOLOTEPEC SAN ANDRES LOVENE 

TRAMO CERO AL  QUINCE SUBTRAMO A 

CONSTRUIR DEL KM OCHO AL KM NUEVE - 

298584

20 Oaxaca 211
San Juan 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN JUAN 

OZOLOTEPEC

298584 N 0 0 3168

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 

70897SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACAENTREY,CAMINO 

RURA DEL CAMINO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRÉS LOVENE, TRAMO 

DEL KM. 0000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 8+000 AL KM. 

9+000., lon:-96.20414303, lat:16.0392673}}

11-05-2018 06-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1343558/proyecto_INICIO, 

1343558/proyecto_FIN, 

1343558/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito cancelación de folio, no contamos con ninguna información 

relacionada a este proyecto., trimestre:3.0, usuario:miguelacastillor, fecha:2021-10-

01}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301379609
Proyecto de 

inversión
       1,199,966.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199966.12, 

modificado:1199966.12}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 

SANTA MARÍA PRIMERA ETAPA - 292762

20 Oaxaca 399
Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

ATZOMPA

292762 N 0 0 4700

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:38, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

DE CHAPIZLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA, 

71220ALFAREROS [FRACCIONAMIENTO], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE 

PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CHAPIZLE Y CALLE LIRIOS, CALLE CHAPIZLE AL 

FINALIZAR LA SEGUNDA, lon:-96.7882998, lat:17.1175349}}

30-04-2018 13-06-2018   1,199,966.12         1,199,966.12   1,199,966.12   1,199,966.12   1,199,966.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-DF/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

ATZOMPA, monto:1199966.12, 

importe_modificado:1199966.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1379609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401432876
Proyecto de 

inversión
          664,508.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664508.64, 

modificado:664508.64}}

CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA EL 

MEJORAMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD 

AGRICOLA - 329359

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL EL 

GRANDE

329359 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2500.0, 

meta_modificada:25000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA 

COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO 

JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y 

CARRETERA A SAN MIGUEL EL GRNDE, CAMINO A GUERRERO DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SAN, lon:-97.62996931, lat:17.00632347}}

01-10-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1432876/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401443319
Proyecto de 

inversión
          385,331.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385331.22, 

modificado:385331.22}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 

ENTRONQUE SANTA LUCIA A SAN ISIDRO 

EL QUEYON - 370679

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

370679 S 140 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUESTRA HUBICADA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL QUEYON PERTENE, lon:-

96.6504128, lat:16.22637539}}

02-11-2018 28-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1443319/proyecto_INICIO, 

1443319/proyecto_PROCESO, 

1443319/proyecto_FIN, 

1443319/proyecto_PROCESO, 

1443319/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401447533
Proyecto de 

inversión
       1,067,772.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067772.36, 

modificado:1067772.36}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA - 377423

20 Oaxaca 475
Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO 

MATATLAN

377423 S 68 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.0, 

meta_modificada:6100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE PORVENIR PUEBLO 

SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE 

MAYO SE LOCALIZA AL 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL NOROESTE, lon:-

96.38644535, lat:16.86618039}}

08-10-2018 06-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1447533/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401453262
Proyecto de 

inversión
          299,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.0, 

modificado:299999.0}}

CONSTRUCCION DE LA DA ETAPA DE LA 

AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA 

MONTESSORI - 396572

20 Oaxaca 499
Santiago 

Yolomécatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

396572 S 70 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO 

SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE ACATEMPAN, CALLE 

IGUALA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.56772272, 

lat:17.46919741}}

30-07-2018 08-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1453262/proyecto_INICIO, 

1453262/proyecto_FIN, 

1453262/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401455134 Acción           125,283.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125283.94, 

modificado:125283.94}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 399052 20 Oaxaca 380
Santa Cruz 

Papalutla
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

399052 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, 

lat:16.959489}}

01-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1455134/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401457206
Proyecto de 

inversión
       1,629,110.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629110.0, 

modificado:1629110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD 

DE SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 401376

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

OZOLOTEPEC

401376 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMPREDADA, CALLE 

PORFIRIO DIAZ LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SE 

IMPLEME, lon:-96.32824583, lat:16.13100929}}

15-02-2018 22-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1457206/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401462264 Acción           438,463.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438463.36, 

modificado:438463.36}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 407201 20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

407201 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, 

lat:16.260031}}

02-03-2018 30-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1462264/proyecto_INICIO, 

1462264/proyecto_FIN, 

1462264/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180401463352 Acción             14,744.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14744.99, 

modificado:14744.99}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

FISICOS - 408159
20 Oaxaca 299

San Pablo 

Yaganiza
PRODIM Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

YAGANIZA

408159 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}}
25-09-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MSPY/299/PRODIM/002/2018, 

contratista:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

OAXTEX , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO YAGANIZA, monto:14744.99, 

importe_modificado:14744.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1463352/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401466026
Proyecto de 

inversión
          132,872.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132872.0, 

modificado:132872.0}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE VILLA 

CHILAPA A TAMAZULAPAM - 411437
20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

411437 S 1095 837 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO VILLA 

DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA TAMAZULAPAM, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y CARRETERA A , lon:-

97.62873487, lat:17.65618008}}

07-03-2018 30-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1466026/proyecto_PROCESO

, 1466026/proyecto_INICIO, 

1466026/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401468293
Proyecto de 

inversión
          521,191.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296564.31, 

modificado:296564.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224627.43, modificado:224627.43}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

A BASE DE PANELES SOLARES - 414016
20 Oaxaca 201

San Juan 

Juquila Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUTAMIENT

O DE SAN 

JUAN JUQUILA 

VIJANOS

414016 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO DE LA 

COMUNIDAD LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL, 

lon:-96.25736031, lat:17.33643828}}

29-10-2018 12-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1468293/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401470021
Proyecto de 

inversión
       2,355,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355000.0, 

modificado:2355000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC - 415785

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

OZOLOTEPEC

415785 S 430 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE 

EJECUTO EN EL DOMICILIO CONSIDERADO PARA EL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.36985034, lat:16.13137719}}

01-01-2018 01-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1470021/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401470667 Acción        1,146,662.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146662.44, 

modificado:1146662.44}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 416473
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO 

MATIAS 

ROMERO 

AVENDAÑO

416473 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, 

lat:16.877889}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1470667/proyecto_INICIO, 

1470667/proyecto_PROCESO, 

1470667/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401471364
Proyecto de 

inversión
          747,527.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747527.57, 

modificado:747527.57}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN 

OZOLOTEPEC - 417208

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO

417208 S 47 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA DELOS BAÑOS 

BIOGESTORES ESTÁN UBICADAS CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN 

OZOLOTEP, lon:-96.35999031, lat:16.07839564}}

15-10-2018 27-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1471364/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401480823
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SEGUNDA ETAPA - 426670

20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

GUEVEA DE 

HUMBOLDT

426670 S 2500 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 

70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

lon:-95.36799531, lat:16.79032238}}

11-05-2018 06-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU-TD/MGH-

036/FISMDF-PROII/INV-001/2018, 

contratista:SERVICONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ECASEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA 

DE HUMBOLDT, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1480823/proyecto_INICIO, 

1480823/proyecto_FIN, 

1480823/proyecto_PROCESO, 

1480823/proyecto_FIN, 

1480823/proyecto_PROCESO, 

1480823/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401482755 Acción             57,445.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57445.3, 

modificado:57445.3}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 428631 20 Oaxaca 8
Asunción 

Tlacolulita
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

TLACOLULITA  

YAUTEPEC 

OAXACA

428631 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.726305, lat:16.300263}}
01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1482755/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483563 Acción           117,829.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117829.11, 

modificado:117829.11}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 430306 20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

430306 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, 

lat:16.950718}}

27-09-2018 26-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVZ/FIII3%-

I/2018, contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y 

CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

ZAACHILA, monto:117829.11, 

importe_modificado:117829.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1483563/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401487988 Acción           397,204.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397204.43, 

modificado:397204.43}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 223161 20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

223161 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, 

lat:16.186473}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1487988/proyecto_INICIO, 

1487988/proyecto_FIN, 

1487988/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401488672 Acción           185,030.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185030.21, 

modificado:185030.21}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 301086
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

301086 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.898666, 

lat:16.824661}}

05-03-2018 16-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1488672/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201521515 Acción           456,464.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456464.78, 

modificado:456464.78}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 26519 20 Oaxaca 497
Santiago 

Yaitepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

26519 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, 

lat:16.225571}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1521515/proyecto_INICIO, 

1521515/proyecto_FIN, 

1521515/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201538661
Proyecto de 

inversión
          963,845.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963845.05, 

modificado:963845.05}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS FOSA 

SEPTICA TERCERA ETAPA - 81130
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

HUEHUETLAN

81130 S 35 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE   Y  ,   SE UBICARAN EN LAS LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO EN ZONA RURALES CON TRAZO URBANO IRREGULAR Y DISPERSO, lon:-

96.94767653, lat:18.19749828}}

08-04-2019 31-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS/MSF/142/002/2019, 

contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

HUEHUETLAN, monto:963845.05, 

importe_modificado:963845.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1538661/proyecto_INICIO, 

1538661/proyecto_PROCESO, 

1538661/proyecto_INICIO, 

1538661/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201541033
Proyecto de 

inversión
       1,175,150.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175150.24, 

modificado:1175150.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

NOCHE TRISTE - 84946

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

TEPETLAPA

84946 S 64 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO 

SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO 

TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOCHE TRISTE PROLONGACION , 

lon:-98.06700991, lat:16.54405019}}

01-04-2019 15-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84946, 

contratista:ESTEBAN DAVID ALBERTO VARGAS, 

convocante:municipio de san antonio tepetlapa, 

monto:1175150.24, importe_modificado:1175150.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1541033/proyecto_PROCESO

, 1541033/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201541805
Proyecto de 

inversión
       1,721,964.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721964.52, 

modificado:1721964.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA VARIAS CALLES SEGUNDA 

ETAPA - 86230

20 Oaxaca 316

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

MÁRTIR 

QUIECHAPA

86230 S 356 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LOPEZ MATEOS, 

CALLE AL OJO DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ITURBID, 

lon:-96.2420358, lat:16.4095947}}

02-04-2019 30-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/316/COP-

03/FISMDF/2019, contratista:MUNICIPIO SAN PEDRO 

MARTIR QUIECHAPA, convocante:MARCO ANTONIO 

VASQUEZ JUAREZ, monto:1721964.52, 

importe_modificado:1721964.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1541805/proyecto_INICIO, 

1541805/proyecto_PROCESO, 

1541805/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548943
Proyecto de 

inversión
       2,999,336.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999336.79, 

modificado:2999336.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 96786
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96786 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA 

TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA 

SE UBICA EN 30 PREDIOS DE CON DIFERENTE DOMICILIO DENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL, lon:-97.50251681, 

lat:16.44622951}}

02-04-2019 30-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1548943/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548948
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 96796
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96796 S 26 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4994.23, 

meta_modificada:4994.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:82, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO 

NUEVO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA 

DENTRO DE LOS TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, 

lon:-97.40158458, lat:16.43023393}}

03-04-2019 01-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1548948/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548954
Proyecto de 

inversión
       1,498,540.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498540.17, 

modificado:1498540.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 

CONTENCIÓN - 96802
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96802 S 84 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA DE 

LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL LADO SUR A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA., lon:-97.41187073, lat:16.49553302}}

03-05-2019 31-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/078/201

9, contratista:CASIANO CAVERO GUTIÉRREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1498540.17, importe_modificado:1498540.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548954/proyecto_INICIO, 

1548954/proyecto_PROCESO, 

1548954/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548960
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA - 96808

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96808 S 105 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:559.4, 

meta_modificada:559.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 AGUA CENIZA, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA CENIZA, lon:-

97.39508094, lat:16.50145674}}

04-06-2019 17-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/031/201

9, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA 

PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1548960/proyecto_INICIO, 

1548960/proyecto_PROCESO, 

1548960/proyecto_FIN, 

1548960/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552085
Proyecto de 

inversión
          955,095.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955095.26, 

modificado:955095.26}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA AGUSTIN DE 

ITURBIDE BARRIO LA LOMA SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACALA AMPLIACION DEL 

DRENAJE - 105241

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

105241 S 4017 3369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:239.25, 

meta_modificada:239.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE    Y  ,   CERCA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EL RIO, lon:-97.37855425, lat:16.26348331}}

25-04-2019 23-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1552085/proyecto_INICIO, 

1552085/proyecto_FIN, 

1552085/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554636
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMINO 

ZACATAL - 110964

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

110964 S 46 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 129 + 500 PUEBLO CAMINO 

ZACATAL, 00000 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE 

CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAMINO DE ACCESO A LA LOCA, lon:-

96.51733546, lat:18.09579799}}

20-03-2019 18-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-011/2019, contratista:EDUWIGIS ESCOBEDO 

PRADO, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1554636/proyecto_PROCESO

, 1554636/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556687 Acción             71,956.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71956.04, 

modificado:71956.04}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115862 20 Oaxaca 416
Santa María 

Ixcatlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

IXCATLAN

115862 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, 

lat:17.851593}}

01-03-2019 31-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1556687/proyecto_FIN, 

1556687/proyecto_PROCESO, 

1556687/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673137
Proyecto de 

inversión
          438,231.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438231.26, 

modificado:438231.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE LOS 

QUINCE - 109647

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

109647 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE DEL ASERRADERO Y PROLONGACION 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE DE LA GASOLINERA  PARTIENDO DE LA GASOLINERA NUMERO 

8736 DE , lon:-96.7904706, lat:16.85168299}}

20-03-2019 18-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673137/proyecto_INICIO, 

1673137/proyecto_FIN, 

1673137/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673336
Proyecto de 

inversión
          597,962.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597962.97, 

modificado:597962.97}}

CONSTRUCCIÓN DE ALÚMBRADO PÚBLICO 

A BASE DE PANELES SOLARES EN LAS 

CALLES TOMAS DE AQUINO Y MARIA 

JIMENEZ DE AQUINO - 134308

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

134308 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE MARIA JIMENEZ DE 

AQUINO COLONIA SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE TOMAS AQUINO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE MORELOS  SE CONSTRUIRAN LOS PANELES SOLARES EN LAS 

CALLES MAR, lon:-96.77422582, lat:16.91960017}}

01-07-2019 14-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673336/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678696 Acción           210,374.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210374.66, 

modificado:210374.66}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 267513

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

267513 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, 

lat:16.416729}}

13-07-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1678696/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401678891
Proyecto de 

inversión
       1,200,911.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:840637.88, 

modificado:840637.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360273.37, modificado:360273.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA 

ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA - 

270760

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

270760 S 166 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.02, 

meta_modificada:1.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 

ZAACHILA SEGUNDO, 71318 ZAACHILA SEGUNDO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ZAACHILA 

SEGUNDO LAS CALLES AUN NO TIENEN DEFINIDO EL NOMBRE, lon:-96.70585148, 

lat:16.90840805}}

01-11-2019 30-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

322-00-2019, contratista:INGENIEROS MECA., S DE RL DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1200411.0, importe_modificado:1200411.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1678891/proyecto_INICIO, 

1678891/proyecto_PROCESO, 

1678891/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679053
Proyecto de 

inversión
       2,370,648.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601679.03, 

modificado:601679.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa 

Estatal, monto:1659454.15, modificado:1659454.15}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:109515.6, modificado:109515.6}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 272966
20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

272966 S 95 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4506.1, 

meta_modificada:4506.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN MARCOS MOCTUM, 70256 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM PARA 

RECORR, lon:-96.01115452, lat:17.25728198}}

22-07-2019 19-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1679053/proyecto_INICIO, 

1679053/proyecto_FIN, 

1679053/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401682490
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 

293515
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

293515 S 67 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:121, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 105 A 

INTERIOR 2 B RANCHERIA EL LIMONCILLO, 71366 UNIÓN DEL PROGRESO, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA MORELOS Y BRECHA HIDALGO, 

CALLE LIBERTAD  EL DISPENSARIO MÉDICO SE UBICA A UN COSTADO DE LA 

AGENC, lon:-97.51299308, lat:16.51280513}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1682490/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401682571
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 

293679
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

293679 S 147 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:CALLE ALDAMA 235 A INTERIOR 

1 A BARRIO LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE 

BRECHA ALLENDE Y BRECHA CORREGIDORA, BRECHA HIDALGO  EL DISPENSARIO SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15, lon:-

97.39986833, lat:16.57456329}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1682571/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401683977
Proyecto de 

inversión
       1,453,025.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453025.13, 

modificado:1096336.11}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 296417
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

296417 S 289 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 

INTERIOR 0 000 PUEBLO TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MIGUEL ALEMAN  SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOC, lon:-95.73016013, lat:15.96536143}}

13-07-2019 07-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1683977/proyecto_INICIO, 

1683977/proyecto_FIN, 

1683977/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401695400 Acción             83,103.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83103.56, 

modificado:83103.56}}

COMPUTO - 187693 20 Oaxaca 507

Santo 

Domingo 

Armenta

PRODIM Sin identificar

H.AYUNTAMIE

NTO 

MUNICIPAL

187693 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
20-10-2019 30-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:75169, contratista:, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 

ARMENTA, monto:83268.74, 

importe_modificado:83268.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

{1695400/proyecto_PROCESO

, 1695400/proyecto_INICIO, 

1695400/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401695522 Acción             50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y 

REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO 

MUNICIPAL - 275564

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
PRODIM Sin identificar

H.AYUNTAMIE

NTO 

MUNICIPAL

275564 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
13-07-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1695522/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401695523 Acción             17,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, 

modificado:17000.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

FISICOS - 275618
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama
PRODIM Sin identificar

H.AYUNTAMIE

NTO 

MUNICIPAL

275618 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
13-07-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

{1695523/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301744445
Proyecto de 

inversión
       3,023,529.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023529.47, 

modificado:3023529.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL  DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVICUSAS - 

39983

20 Oaxaca 125
San Carlos 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 39983 S 756 703 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1459.0, 

meta_modificada:1459.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS 

PUEBLO SAN CARLOS YAUTEPEC CENTRO, 70500 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN 

CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS Y  ,    

CAMINO A QUIAVICUSAS CON UN ANCHO DE 6 M, lon:-95.71874898, 

lat:16.861996}}

30-03-2020 12-06-2020   3,023,524.47         3,023,524.47   3,023,524.47   3,023,524.47   3,023,524.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/51/029/2020, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:3023529.47, importe_modificado:3023529.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1459.0}}

{1744445/proyecto_INICIO, 

1744445/proyecto_FIN, 

1744445/proyecto_PROCESO, 

1744445/proyecto_INICIO, 

1744445/proyecto_PROCESO, 

1744445/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401839327
Proyecto de 

inversión
          820,475.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820475.59, 

modificado:820475.59}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICPAL 

LOCALIDAD   SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

205334

20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

205334 S 231 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1523.3, 

meta_modificada:1523.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PROL. HIPOLITO REYES, 

CALLE HIPOLITO REYES  FRENTE AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICPAL A UN COSTD, 

lon:-97.42490334, lat:17.55073713}}

01-11-2020 30-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1839327/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401846102
Proyecto de 

inversión
       1,578,366.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578366.58, 

modificado:1578366.58}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO 

EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD   

SANTIAGO QUETZALAPA ASENTAMIENTO 

SANTIAGO QUETZALAPA - 225503

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM

225503 S 306 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:CALLE LIBRES RANCHERIA 

SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA,    SE 

ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 300 METROS DEL 

JARDIN DE NIÑOS , lon:-96.63149616, lat:17.83499977}}

31-08-2020 19-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1846102/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401851428
Proyecto de 

inversión
       1,280,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280640.0, 

modificado:1280640.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO 

TUERTO. - 241251

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
241251 S 59 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 5.000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 0 RANCHO RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), 

68555 RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ACCESO A , lon:-

96.80979746, lat:18.07857909}}

24-10-2020 07-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1851428/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401851828
Proyecto de 

inversión
       2,520,238.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520238.64, 

modificado:2520238.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES 

DE LA CABECERA MUNICIPAL¿ 

(URBANIZACION DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA 1RA ETAPA) - 242656

20 Oaxaca 252
San Mateo 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

PEÑASCO

242656 S 1269 846 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1763.0, 

meta_modificada:1763.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO 

OAXACA  ENTRE  CALLE CARRETERA A CHALCATONGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    

CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA A CHALCATONGO Y OTROS MUNICIPIOS SE 

U, lon:-97.53327484, lat:17.15250447}}

19-10-2020 30-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1851828/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401867582
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO DE LA 

POBLACION DE SANTA MARIA APAZCO - 

260966

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

260966 S 130 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 00000 SANTA MARÍA 

APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA COMUNIDAD ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-

97.10373447, lat:17.63609632}}

01-10-2020 30-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1867582/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868944
Proyecto de 

inversión
          109,717.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109717.77, 

modificado:109717.77}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

DE PIEDRA BRAZA - 264562
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUION

AL DE SANTOS 

REYES 

YUCUNA

264562 S 333 316 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO 

SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE PRINCIPAL,    A LADO DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-98.00388586, lat:17.77724724}}

13-04-2020 07-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1868944/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401870642
Proyecto de 

inversión
       1,000,985.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000985.8, 

modificado:1000985.8}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 

LOCALIDAD   SAN PEDRO LA ALIANZA 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA ALIANZA - 

268188

20 Oaxaca 182

San Juan 

Bautista 

Tlacoatzintepe

c

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

DIRECCION DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACOATZINT

EPEC

268188 S 237 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:451.0, 

meta_modificada:451.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SAN PEDRO LA ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO LA ALIANZA, lon:-96.60086255, lat:17.89297601}}

31-08-2020 29-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1870642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882643
Proyecto de 

inversión
     22,796,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.279695E7, 

modificado:2.271926121E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO 

PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD 

DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE 

ZAPOTITLÁN PALMAS.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33196 N 0 0 238

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2975.0, 

meta_modificada:2975.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, 

ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}}
02-01-2021 29-06-2021 ############       22,719,261.21 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

277-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION 

MORELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2.271926121E7, 

importe_modificado:2.271926121E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1576.75}}

{1882643/proyecto_INICIO, 

1882643/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882646
Proyecto de 

inversión
     23,465,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3465424E7, 

modificado:2.325857475E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO 

PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD 

DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33199 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4278.49, 

meta_modificada:4278.49}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CENTRO, PLAN DE ESCOBA, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.814178, lat:18.170362}}
01-01-2021 29-06-2021 ############       23,258,574.75 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-

298-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE 

JOJUTLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2.325857475E7, 

importe_modificado:2.325857475E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2353.17}}

{1882646/proyecto_INICIO, 

1882646/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882652
Proyecto de 

inversión
       5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, modificado:4999998.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, 

NIÑOS HÉROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33210 N 0 0 382

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.680492, 

lat:17.26747}}

31-12-2020 30-03-2021   4,499,998.98         4,499,998.98   4,499,998.98   4,499,998.98   4,499,998.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

283-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES 

SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:4999998.87, 

importe_modificado:4999998.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2760.0}}

{1882652/proyecto_PROCESO

, 1882652/proyecto_INICIO, 

1882652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893303
Proyecto de 

inversión
          412,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:411075.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CATARINA JUQUILA - 19661

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19661 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y  ,    A 178.50 METROS 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA UNIDAD JUQU, lon:-

97.29632417, lat:16.23824607}}

01-07-2021 31-12-2021      411,075.98            411,075.98      411,075.98      411,075.98      411,075.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:411075.99, 

importe_modificado:411075.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:4.0}}

{1893303/proyecto_INICIO, 

1893303/proyecto_PROCESO, 

1893303/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893414
Proyecto de 

inversión
          283,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, 

modificado:283458.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TLANICHICO - 23501

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23501 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO 0002 - SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 LA SOLEDAD, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  A 50 METROS DE UN CAMPO DE FUTBOL, lon:-96.783971, 

lat:16.934293}}

01-07-2021 31-12-2021      283,458.53            283,458.53      283,458.53      283,458.53                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, 

contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:648.0}}

{1893414/proyecto_FIN, 

1893414/proyecto_INICIO, 

1893414/proyecto_PROCESO, 

1893414/proyecto_FIN, 

1893414/proyecto_INICIO, 

1893414/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893485
Proyecto de 

inversión
          315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, 

modificado:314995.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN - 25390

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25390 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA LUCIA OCOTLAN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO JOSÉ ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA 

SANTIAGO, CALLE CUAUHTÉMOC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-

96.68091566, lat:16.74037048}}

01-07-2021 31-12-2021      314,995.68            314,995.68      314,995.68      314,995.68                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, 

contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:720.0}}

{1893485/proyecto_INICIO, 

1893485/proyecto_FIN, 

1893485/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893489
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

SOLEDAD - 25446

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25446 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.624777, lat:17.879058}}

01-07-2021 31-12-2021      262,044.00            262,044.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893489/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893500
Proyecto de 

inversión
          304,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, 

modificado:304076.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 25577

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25577 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

PEDRO MORENO  CERCA DE LA MEZCALERIA EL REY CONDOY MX Y 2 CUADRA, lon:-

96.70396587, lat:16.93688527}}

01-07-2021 31-12-2021      304,076.00            304,076.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, 

contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO 

ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:880771.86, 

importe_modificado:880771.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893500/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893504
Proyecto de 

inversión
          588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, 

modificado:587680.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CACAHUATAL - 25594

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25594 S 116 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1344.0, 

meta_modificada:1344.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 CACAHUATAL, 

SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN AL PIE DEL 

CERRO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.487241, 

lat:17.994404}}

01-07-2021 31-12-2021      587,680.13            587,680.13      314,828.64      314,828.64                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:587680.13, importe_modificado:587680.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1893504/proyecto_PROCESO

, 1893504/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893525
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25771

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25771 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NICOLÁS INTERIOR 

SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE GUIETIQUI, CALLE 

MARIANO MONTERO  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADAL, lon:-

95.02128501, lat:16.45486521}}

01-07-2021 31-12-2021        64,999.86              64,999.86                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893525/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893532
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389705.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25794

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25794 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GOMEZ 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y 

CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL, PRIVADA SEGUNDA DE FERROCARRIL  A 

MEDIA CUADRA DE , lon:-96.67422657, lat:16.78856243}}

01-07-2021 31-12-2021      389,705.80            389,705.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893532/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893542
Proyecto de 

inversión
          285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, 

modificado:284872.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO GUISHE - 25807

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25807 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE LA PEÑA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO GUISHE, 70810 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE ROMÁN GARCÍA Y  ,    APROXIMADAMENTE A 400 

METROS AL NORTE SE UBICA EL KIOSKO MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 500 

, lon:-96.52884, lat:16.365069}}

01-07-2021 31-12-2021      284,872.29            284,872.29                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893542/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893556
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MARÍA 

LOMBARDO DE CASO - 26003

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26003 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE 11 NTE. INTERIOR SN 

PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70210 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN 

JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LIC. FRANCISCO RUÍZ MACIE Y CALLE 90 

RTE, CALLE LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO  SIN REFERENCIADOS C, lon:-

95.42446198, lat:17.44848759}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893556/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893568
Proyecto de 

inversión
          284,940.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284940.0, 

modificado:284940.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

FLOR BATAVIA - 26424

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26424 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA FLOR 

BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  

CALLE DEL CENTRO Y CALLE DE LAS ROSAS,    A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD 

Y A 100 METROS DE LA CAPILLA CATOLICA SANTO JESUS, lon:-96.517908, 

lat:17.987904}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1893568/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893579
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 26733

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26733 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE MAYO DE 

1716 INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA DEL CALVARIO, CALLE 

INDEPENDENCIA  A 65 METROS DE LA IGLESIA DE TRINIDAD DE ZAACHILA. , lon:-

96.76433601, lat:16.92126481}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893579/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893584
Proyecto de 

inversión
          405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, 

modificado:403220.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

OCHO - 26887

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26887 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO 

YOSOSCÚA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69770 SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

ENC, lon:-97.82145664, lat:17.2960182}}

01-07-2021 31-12-2021      403,220.29            403,220.29      403,220.29      403,220.29                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:30.0}}

{1893584/proyecto_INICIO, 

1893584/proyecto_FIN, 

1893584/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893588
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JERÓNIMO TITITLÁN - 

26997

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26997 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JERONIMO TITITLAN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 45 METROS 

DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UN PLANTEL EDUCATIVO DENOM, lon:-

96.840738, lat:16.877367}}

01-07-2021 31-12-2021      448,919.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893588/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893590
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA 

BLANCA - 27032

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27032 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

BLANCA, 70440 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SIN REFERENCIAUNA CUADRA AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.46458699, lat:16.80891334}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893590/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893599
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JERÓNIMO SOSOLA - 27159

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27159 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE 

HIDALGO  A 150 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.. A 100 METROS DE, 

lon:-97.03395226, lat:17.36673577}}

01-07-2021 31-12-2021      389,940.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893599/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893605
Proyecto de 

inversión
          325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324950.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

PORVENIR - 27212

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27212 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A OJITLÁN 

INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CAMINO A LOMA SAN BERNABÉ. A 2.3 

KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS OJITLÁN., lon:-

96.38154439, lat:18.07587119}}

01-07-2021 31-12-2021      324,950.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893605/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893607
Proyecto de 

inversión
          481,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481000.0, 

modificado:480926.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD PERAS - 27227

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27227 S 77 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:888.0, 

meta_modificada:888.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 106 METROS DE UN CENTRO DE SALUD A 150 METROS 

DE INSTITUCIÓ EDUCATIVA., lon:-96.9414202, lat:16.96354237}}

01-07-2021 31-12-2021      480,926.05                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893607/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893636
Proyecto de 

inversión
       1,190,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, 

modificado:1189929.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

FRANCISCO JAVIER JASSO - 27412

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27412 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DÍAZ MIRÓN INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE ARAGÓN Y  ,    APROXIMADAMENTE 

A 360 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL P, lon:-

94.908931, lat:17.132025}}

01-07-2021 31-12-2021   1,189,929.55         1,189,929.55                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2021, 

contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189929.55, 

importe_modificado:1189929.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893636/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893646
Proyecto de 

inversión
          891,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, 

modificado:890739.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

SANTIAGO JOCOTEPEC - 27433

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27433 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA UNA UNIDAD MEDICA RURAL Y APROXIMADAMENTE A 

SI, lon:-95.94380113, lat:17.53273564}}

01-07-2021 31-12-2021      890,739.19                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893646/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893678
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 30362

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

30362 S 54 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PUTLA 

DE GUERRERO, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

POBLACION DE PUTLA DE GUERRERO., lon:-97.8382408, lat:17.07056731}}

01-04-2021 31-12-2021   1,000,000.00            998,931.15      299,679.35      299,679.35      299,679.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-

062-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO 

MODERNO MUT, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893678/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893951
Proyecto de 

inversión
       5,866,788.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866788.24, 

modificado:5866788.24}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

XINICUESTA - 45438

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45438 S 94 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN FRENTE DE LA AGENCAI 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.11905, lat:17.293609}}

01-05-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893951/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893962
Proyecto de 

inversión
       1,351,208.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351208.97, 

modificado:1351208.97}}

CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA DEL ROSARIO - 46042

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46042 S 31 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA DEL ROSARIO, 69827 SANTA MARÍA DEL ROSARIO, SANTA MARÍA 

DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE  CALLE DEL OLVIDO Y CALLE PROGRESO,    A 2 

CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA CAPILLA JUQU, lon:-

97.59379077, lat:17.34909359}}

01-06-2021 31-12-2021   1,351,208.97         1,350,155.25      405,046.58      405,046.58      405,046.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-

059-00-2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1351208.97, 

importe_modificado:1351208.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1893962/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894747
Proyecto de 

inversión
       1,467,540.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467540.17, 

modificado:1467540.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO - 70855

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

70855 S 872 654 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:854.26, 

meta_modificada:854.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

SAN SEBASTIAN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO 

DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE BENITO JUAREZ  A 300 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 

METR, lon:-98.02071945, lat:17.67597589}}

01-05-2021 31-12-2021   1,027,278.00         1,467,430.48      440,229.14      440,229.14      440,229.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

084-00-2021, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1467540.17, importe_modificado:1467540.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894747/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894808
Proyecto de 

inversión
          202,366.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202366.73, 

modificado:202366.73}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA CALLE SANTA TERESA - 71666
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

71666 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.12, 

meta_modificada:0.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR 

SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS,    

A 165 METROS AL SUR OESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-

96.75857338, lat:17.00146503}}

01-05-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1894808/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895000
Proyecto de 

inversión
          930,004.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930004.26, 

modificado:930004.26}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA 

PEÑASCO PUEBLO VIEJO - 75665

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75665 S 171 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.24, 

meta_modificada:3.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA 

PEÑASCO  - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 200 INTERIOR SN 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO, lon:-

97.584758, lat:17.209546}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1895000/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895216
Proyecto de 

inversión
       1,008,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, 

modificado:1008000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CAÑADA BRAVA - 81306

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81306 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑA 

BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 150 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL Y 60 MTS DEL CAMINO QUE 

LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.64384, lat:15.834482}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895216/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895223
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514475.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA - 81396

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81396 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO COTAHUIXTLA, 68692 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO 

NACALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE REFORMA  A 300 METROS DEL CENTRO 

DE SALUDCUATROCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE 

DE , lon:-96.91426944, lat:17.5306361}}

01-07-2021 31-12-2021      514,475.08                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895223/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895233
Proyecto de 

inversión
          896,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, 

modificado:896000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CERRO CAMPANA - 81530

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81530 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

CAMPANA, 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN DE CERRO CAMPANA, lon:-96.640243, lat:15.854426}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895233/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895310
Proyecto de 

inversión
          162,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, 

modificado:162000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO COLORADO - 83047

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83047 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO 

COLORADO, 69776 LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.87764372, lat:17.31073851}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895310/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895617
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

DURAZNILLO LLANO MONTE SAN JUAN 

ELOTEPEC - 93311

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

93311 S 120 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.9, 

meta_modificada:9.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNILLO  - 

SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SN 

EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE SAN JUAN ELOTEPEC SE ENC, lon:-

97.208954, lat:16.842877}}

15-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1895617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201918977
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

CUARTA ETAPA  2 EN SAN JUAN ÑUMI 

LOCALIDAD SAN PEDRO ÑUMI 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO ÑUMI - 34929

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
34929 S 78 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ 

OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SE 

LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO , 

lon:-97.66813861, lat:17.37768275}}

01-07-2021 31-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1918977/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920053
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS 

TRAMO SAN ANTONINO - PARAJE RIO 

CONCHA (2DA ETAPA) - 37780

20 Oaxaca 104
San Antonino 

el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO EL 

ALTO

37780 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

ANTONINO EL ALTO  - RIO CONCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 

PUEBLO RÍO CONCHA, 71345 RÍO CONCHA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA 

INTERC, lon:-97.01771955, lat:16.82153892}}

19-04-2021 31-12-2021      600,000.00            600,000.00      450,000.00      450,000.00      450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101558, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:610.0}}

{1920053/proyecto_INICIO, 

1920053/proyecto_PROCESO, 

1920053/proyecto_INICIO, 

1920053/proyecto_PROCESO, 

1920053/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924474
Proyecto de 

inversión
       1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO - 49171
20 Oaxaca 377

Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

49171 S 59 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.4, 

meta_modificada:614.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ 

HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA DEL CENTRO DE LA COLONIA 

APROXIMADAMENTE A 113 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA. ESTA COLONIA , 

lon:-97.6957716, lat:16.84109766}}

19-04-2021 17-06-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98781, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1924474/proyecto_INICIO, 

1924474/proyecto_PROCESO, 

1924474/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928609
Proyecto de 

inversión
          693,820.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693820.0, 

modificado:693820.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 

SOBRE EL ARROYO BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 62025

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
62025 S 201 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 

71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO 

JUÁREZ  SOBRE EL ARROYO BENITO JUÁREZ, lon:-97.62180168, lat:17.04676099}}

16-03-2021 24-05-2021      693,820.00            693,820.00      693,820.00      653,249.63      653,249.63 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:100548, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:693820.0, importe_modificado:693820.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.98}}

{1928609/proyecto_INICIO, 

1928609/proyecto_PROCESO, 

1928609/proyecto_INICIO, 

1928609/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930933
Proyecto de 

inversión
       1,071,047.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071047.58, 

modificado:1071047.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE 

LA ESPERANZA. - 72069

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72069 S 870 865 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO 

DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y  ,    LA PRIMERA ETAPA ES 

ENFRENTE D ELA IGLESIA DE LA LOCLAIDAD LA SEGUNDA PARTE D ELA OBRA ES, 

lon:-97.97903787, lat:16.20892943}}

24-05-2021 21-08-2021   1,071,047.58         1,071,047.58   1,071,047.58      532,795.11      532,795.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/152/2021, 

contratista:C. FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1071047.58, 

importe_modificado:1071047.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1930933/proyecto_INICIO, 

1930933/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930935
Proyecto de 

inversión
          848,522.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848522.52, 

modificado:848522.52}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA Y 

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA 

LOCALIDAD DE COLLANTES. - 72073

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72073 S 1201 1147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.0, 

meta_modificada:746.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE SANTIAGO PINOTEPA - 

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

ABASOLO,    ENFRENTE DEL SALON GUADALUPANO, lon:-97.97087741, 

lat:16.18717683}}

24-05-2021 22-07-2021      848,522.52            848,522.52      848,522.52      513,045.64      513,045.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/108/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:848522.52, 

importe_modificado:848522.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1930935/proyecto_INICIO, 

1930935/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931047
Proyecto de 

inversión
       1,253,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253000.0, 

modificado:1252999.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA  3ERA SECCIÓN, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 72456

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

72456 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE EL BOTON PUEBLO CENTRO 

DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE CALLE EL GENTIL Y CALLE HERNANDEZ, CALLE TRES DE MAYO  LA 

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA SE REALIZARA A UN COSTADO DE L, lon:-

96.91016627, lat:17.28532126}}

24-05-2021 22-07-2021   1,252,999.82         1,252,999.82      865,880.94      865,880.94      865,880.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/005/2021, 

contratista:ING. ANGEL LOPEZ FELIX, convocante:H. A. SAN 

PABLO HUITZO, monto:1252999.82, 

importe_modificado:1252999.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:345.0}}

{1931047/proyecto_INICIO, 

1931047/proyecto_PROCESO, 

1931047/proyecto_INICIO, 

1931047/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931286
Proyecto de 

inversión
       4,377,838.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094459.56, 

modificado:1094459.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1094459.56, modificado:1094459.56}, ff3: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE (ETAPA UNICA) - 73600
20 Oaxaca 1 Abejones

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ABEJONES

73600 S 560 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.58, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ABASOLO  LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SE LLEVARA A CABO EN DISITINTAS CALLES DE LA LOCALI, lon:-

96.61483947, lat:17.44062426}}

17-07-2021 13-11-2021   4,375,652.65         4,375,652.65   1,312,695.80   1,312,695.80   1,312,695.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MABEJ/PROAGUA-01/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS 

DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ABEJONES, monto:4375652.65, 

importe_modificado:4375652.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1931286/proyecto_INICIO, 

1931286/proyecto_PROCESO, 

1931286/proyecto_INICIO, 

1931286/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931347
Proyecto de 

inversión
          540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO  A LA VIVIENDA 

EN LA COLONIA PIE DE LA PEÑA - 73781

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

73781 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:COLONIA PIE DE LA PEÑA, 

00000 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA 

COLONIA NO CUENTA CON CÓDIGO POSTAL. EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN EL C, lon:-

97.68252149, lat:16.86258369}}

24-05-2021 22-07-2021      450,000.00            450,000.00      450,000.00      450,000.00      450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101560, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:3.0}}

{1931347/proyecto_PROCESO

, 1931347/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934947
Proyecto de 

inversión
       2,655,799.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655799.99, 

modificado:2655799.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARÍA RAFAEL RAMÍREZ CON 

CLAVE 20DPB0633V, EN LA AGENCIA DE 

POLICÍA EL HUAMÚCHIL. - 87610

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

87610 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

HUAMÉCHIL, 71386 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AL CENTRO,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPB0633V DE LA POBLACIÓN., lon:-

97.5436572, lat:16.58755662}}

05-04-2021 03-07-2021   2,655,799.99         2,655,799.99   2,655,799.99   2,655,799.99   1,100,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/04/2021, 

contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2655799.99, importe_modificado:2655799.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1934947/proyecto_PROCESO

, 1934947/proyecto_INICIO, 

1934947/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934968
Proyecto de 

inversión
       2,646,366.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646366.23, 

modificado:2646366.23}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO , EN EL NÚCLEO RURAL 

SAN MARCOS EL AGUACATE - 87755

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

87755 S 72 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL 

AGUACATE, 71388 EL AGUACATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

HACIA EL PREESCOLAR Y AMPLIACION HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA EXPLANADA DEL PREESCOLAR VICENTE GUERRE, lon:-

97.55613963, lat:16.59665861}}

06-04-2021 04-07-2021   2,646,366.23         2,646,366.23   2,646,366.23   2,646,366.23   1,850,360.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/13/2021, 

contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2646366.23, importe_modificado:2646366.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:380.0}}

{1934968/proyecto_PROCESO

, 1934968/proyecto_INICIO, 

1934968/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937078
Proyecto de 

inversión
          539,086.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539086.92, 

modificado:539086.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES, 20 

DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE 

FEBRERO, MORELOS, MANUEL DE 

FIGUEROA - 99630

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

99630 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE 

27 DE FEBRERO  VARIAS CALLES DE LA POBACION A 2 CUADRAS DEL MUNI, lon:-

96.93622415, lat:15.89756662}}

27-05-2021 24-08-2021      539,086.92            539,086.92      343,435.89      343,435.89      343,435.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-007/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:539086.92, importe_modificado:539086.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.0}}

{1937078/proyecto_INICIO, 

1937078/proyecto_PROCESO, 

1937078/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937468 Acción           966,254.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966254.49, 

modificado:966254.49}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 33102
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

33102 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, 

lat:17.078915}}

01-04-2021 31-12-2021      966,254.49            966,254.49      724,690.40      724,690.40      724,690.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSMP/FISM-DF/426/02/01/2021, 

contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:966254.49, 

importe_modificado:966254.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937468/proyecto_INICIO, 

1937468/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937480 Acción           453,557.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453557.8, 

modificado:453557.8}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 37377
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

37377 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, 

lat:16.585491}}

01-03-2021 31-12-2021      453,557.80            453,557.80      317,490.46      317,490.46      317,490.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2021, 

contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:453557.8, importe_modificado:453557.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1937480/proyecto_INICIO, 

1937480/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937486 Acción           328,634.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328634.52, 

modificado:328634.52}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 39439
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

39439 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916349, 

lat:16.329046}}

01-03-2021 31-12-2021      262,907.76            328,634.52      262,907.76      262,907.76      262,907.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSAH/090/FISMDF/01/2021, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, 

monto:328634.52, importe_modificado:328634.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1937486/proyecto_PROCESO

, 1937486/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937504 Acción             93,749.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.16, 

modificado:93749.16}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 47901
20 Oaxaca 313

San Pedro 

Jocotipac
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JOCOTIPAC

47901 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, 

lat:17.76856}}

15-02-2021 31-12-2021        93,749.16              93,749.16        46,874.58        46,874.58        46,874.58 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/FISM-

DF/F-III/313/01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, 

monto:93749.16, importe_modificado:93749.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1937504/proyecto_PROCESO

, 1937504/proyecto_INICIO, 

1937504/proyecto_PROCESO, 

1937504/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937546 Acción             64,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, 

modificado:64000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64927 20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BALTAZAR 

YATZACHI EL 

BAJO

64927 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, 

lat:17.228157}}

01-05-2021 31-12-2021        64,000.00              64,000.00        40,000.00        32,000.00        32,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSBYEB/R33/FIII/GI/2021, 

contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA 

VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:64000.0, 

importe_modificado:64000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.62}}

{1937546/proyecto_INICIO, 

1937546/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA 

NO ME PERMITE VISUALIZAR EL 

DOCUMENTO, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-04}}

2021 3 OAX210201937598 Acción             79,247.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79247.85, 

modificado:79248.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 88090
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

QUIANE

88090 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, 

lat:16.880306}}

19-03-2021 31-12-2021        79,248.00              79,248.00        66,040.00        66,040.00        66,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCQ/FAISM-CMX/001/2021, 

contratista:RAFAEL CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA QUIANE, monto:79248.0, 

importe_modificado:79248.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1937598/proyecto_INICIO, 

1937598/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937619 Acción           105,334.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105334.0, 

modificado:105334.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 94147 20 Oaxaca 370
Santa Catarina 

Tayata
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

TAYATA

94147 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, 

lat:17.347805}}

25-03-2021 17-12-2021      105,334.00            105,334.00      105,334.00      105,334.00        35,111.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCT/370/R33-FISMDF/001-2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, 

monto:105334.0, importe_modificado:105334.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.66}}

{1937619/proyecto_INICIO, 

1937619/proyecto_PROCESO, 

1937619/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938208
Proyecto de 

inversión
          240,324.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, 

modificado:240324.0}}

EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS PATRIOS"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02221
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JUCHITAN 

DE ZARAGOZA , lon:-95.021633, lat:16.433308}}
18-06-2021 31-12-2021      240,324.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938310
Proyecto de 

inversión
            80,108.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, 

modificado:80108.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02421
S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO , lon:-95.042149, lat:16.877889}}
05-07-2021 05-07-2021        80,108.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938312
Proyecto de 

inversión
            52,364.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, 

modificado:52364.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. 

"FRIDA KAHLO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02521
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

FRANCISCO IXHUATAN, lon:-94.483828, lat:16.352357}}
18-06-2021 31-12-2021        52,364.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938313
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 59
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02621
S 9 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

JUAN DEL ESTADO, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938879
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00521
S 85 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:A 500 MTS DE LA AV. LÁZARO 

CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}}
12-05-2021 31-12-2021        64,209.01              58,418.02        58,418.02        58,418.02        58,418.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938879/proyecto_INICIO, 

1938879/proyecto_FIN, 

1938879/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938882
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, 

prog_pres:32, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00621
S 158 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:A 700 MTS DE LA AV. LÁZARO 

CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}}
12-05-2021 31-12-2021        64,209.01              58,418.02        58,418.02        58,418.02        58,418.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938882/proyecto_INICIO, 

1938882/proyecto_FIN, 

1938882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

51 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_
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2021 3 OAX210201938909
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:81250.0, modificado:81250.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE 

SU EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00221
S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:A 5 KM DE LA LOCALIDAD LAS 

CRUCES, lon:-94.748212, lat:16.714515}}
12-05-2021 31-12-2021      145,753.98            142,160.32      142,160.32      142,160.32      142,160.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938909/proyecto_FIN, 

1938909/proyecto_PROCESO, 

1938909/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939287
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00921
S 176 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 

68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.7171365, lat:18.15076582}}
12-05-2021 31-12-2021        64,216.75              58,433.49        58,433.49        58,433.49        58,433.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939287/proyecto_INICIO, 

1939287/proyecto_FIN, 

1939287/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939725
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01921
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Huautepec, Oax., México, lon:-

96.7989312, lat:18.1016878}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939725/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939991
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02521
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Independencia 3, 68550 San 

Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91246033, lat:18.16521149}}
08-06-2021 07-07-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939991/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939994
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02621
S 82 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Independencia 3, 68550 San 

Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91268027, lat:18.16531343}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939994/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940494
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03321
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:242, localidad:12, direccion:San Martín Peras, Oax., México, 

lon:-98.2404397, lat:17.3597421}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940494/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940631
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04321
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, 

Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46726191, 

lat:15.7487854}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940631/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941856
Proyecto de 

inversión
       2,429,886.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, 

modificado:2429886.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA 

"REVOLUCIÓN"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117509

00221
S 66 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:68704 San Juan Quiotepec, Oax., 

México, lon:-96.5876817, lat:17.6021084}}
18-06-2021 31-12-2021   2,429,886.97         2,428,759.76                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2428759.76, 

importe_modificado:2428759.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941871
Proyecto de 

inversión
       2,408,050.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408050.57, 

modificado:2408050.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO 

CÁRDENAS"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117509

00421
S 85 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, 

lon:-96.4348311, lat:17.2927079}}
18-06-2021 31-12-2021   2,408,050.57         2,399,939.59                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:DESARROLLADORA Y 

CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2399939.59, 

importe_modificado:2399939.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941877
Proyecto de 

inversión
       1,922,424.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922424.66, 

modificado:1922424.66}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y 

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA 

PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117508

00121
S 44 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:886.0, 

meta_modificada:886.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:San Pablo Coatlán, Oax., México, 

lon:-96.7842996, lat:16.2231447}}
18-06-2021 31-12-2021   1,922,424.66         1,922,424.66   1,345,697.26   1,345,697.26   1,345,697.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ROBLES Y GOPAR 

CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:1922424.66, 

importe_modificado:1922424.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:586.0}}

{1941877/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943857
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA MTRO. JOSE 

VASCONCELOS CON CLAVE: 20DES0043B

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210337 S 132 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:195.11, 

meta_modificada:195.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, OAX., lon:-97.72958178, 

lat:17.8309175}}

21-06-2021 19-08-2021   1,520,000.00         1,999,999.18      747,535.47      747,535.47      747,535.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

031-00-2021, contratista:IGB PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1999999.18, 

importe_modificado:1999999.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:9.76}}

{1943857/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955055
Proyecto de 

inversión
          341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:340919.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 105421

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105421 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM 

DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  PRIVADA 2DA. PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE CALLE 2 DE ABRIL  A 310 METROS APROXIMADAMENTE 

DEL, lon:-96.783813, lat:16.997617}}

01-07-2021 31-12-2021      340,919.74                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955055/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955202
Proyecto de 

inversión
            46,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46447.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO JICAYÁN - 106157

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106157 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE HID 

ALGO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

98.017614, lat:16.453686}}

01-07-2021 31-12-2021        46,447.54                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955202/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955240
Proyecto de 

inversión
            31,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:30877.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

CARACOL IDEAL - 106348

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106348 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO 

CARACOL IDEAL, 68470 ARROYO CARACOL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALAL ESTE CARRETERA 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ  TUXTEPEC, lon:-96.373633, lat:18.102473}}

01-07-2021 31-12-2021        30,877.59                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955240/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955243
Proyecto de 

inversión
          573,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, 

modificado:573365.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS - 106362

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106362 S 77 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:888.0, 

meta_modificada:888.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 90.3 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPALEN FRENTE DE CENTRO EDUCATIVO, lon:-96.303405, 

lat:17.35422}}

01-07-2021 31-12-2021      573,365.01                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955243/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955300
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232237.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE 

SAN LUIS - 106587

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106587 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIXTECA, CALLE 20 

DE NOVIEMBRE  A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PARQUE A, 

lon:-94.981802, lat:17.299488}}

01-07-2021 31-12-2021      232,237.67                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955300/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955363
Proyecto de 

inversión
            62,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, 

modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA SOSOLA - 107021

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107021 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

LUCÍA SOSOLA, 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 220 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA 

MUNICIPAL, lon:-97.08933039, lat:17.40578777}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955363/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955580
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 107685

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107685 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

COSTATITLÁN, 71640 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL SUR, CALLE NICOLAS BRAVO  A 3 

CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO S, 

lon:-98.12566715, lat:16.55676215}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955580/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955584
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 107729

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107729 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL 

VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE XAGIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO 

MONTAÑO  A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 500 METROS DE, lon:-

96.46492557, lat:16.99801264}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955604
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN YALAHUI - 107858

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107858 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ESTA UBICADO A 90.2 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 300 

METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.136382, lat:17.407198}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955604/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955619
Proyecto de 

inversión
          357,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, 

modificado:357000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 107902

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

107902 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA INES CIUDAD 

OAXACA DE JUAREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE 10 DE MARZO Y CALLE SANTA INES, CIRCUITO SANTA ROSA  LAS 

ACCIONES SE CENTRAN EN LA LLAMADA COL. SANTA ROSA PANZACOLA A 20, lon:-

96.74315918, lat:17.09137361}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955619/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955632
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CARRIZAL - 107957

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107957 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

00000 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.5564701, 

lat:16.19491005}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955632/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956230
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ LLANO 

DE AYUCA - 111407

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111407 S 132 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.46, 

meta_modificada:7.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAÁ   - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 11 

INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO 

DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA SE 

EC, lon:-97.099466, lat:17.177279}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956230/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956662
Proyecto de 

inversión
            84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 118346

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118346 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE PROGRESO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, 

lon:-96.62918778, lat:16.86739409}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956662/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956673
Proyecto de 

inversión
          511,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, 

modificado:511500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LUCAS OJITLÁN - 118584

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118584 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDIENTE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA LA CAPILLA DE SAN JUDAS , lon:-

96.393968, lat:18.057468}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956673/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956680
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

ALTA - 118773

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118773 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA 

ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LOMA ALTA, lon:-

96.376125, lat:18.061061}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956680/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956684
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO 

LIMÓN - 118806

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118806 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO 

LIMÓN, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.427753, 

lat:18.000097}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956684/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956686
Proyecto de 

inversión
          288,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, 

modificado:288000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 

118840

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118840 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA E, lon:-

96.32633539, lat:16.90289396}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956686/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956688
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA 

DE GUADALUPE - 118892

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118892 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE 

GUADALUPE, 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.371763, lat:18.070587}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956688/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956707
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LEYES 

DE REFORMA - 119234

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119234 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 APROXIMADAMENTE AL SUR METROS DE LA 

IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.101137, lat:17.937263}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956707/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956708
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS 

MARGARITAS - 119237

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119237 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR 

SN PUEBLO LAS MARGARITAS, 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL 

ESTE DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.283738, lat:18.253201}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956708/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956709
Proyecto de 

inversión
          449,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL 

DE PIEDRA - 119238

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119238 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA, CALLE 16 DE MARZO  A 500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE, 

lon:-96.303911, lat:18.244535}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956709/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956710
Proyecto de 

inversión
          465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COLONIA CONSTITUCIÓN - 119244

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119244 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE COLONIA CONSTITUCIÓN 

INTERIOR SN PUEBLO COLONIA CONSTITUCIÓN, 68630 COLONIA CONSTITUCIÓN, 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.625044, 

lat:17.932886}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956710/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956716
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA COLOTEPEC - 119285

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119285 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA 

MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE 

FIGUEROA,    A 800 METROS DE LA GASOLINERADOS CUADRAS AL ESTE DEL 

PALACIO M, lon:-96.936981, lat:15.897143}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956716/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956730
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

PRIMAVERA - 119552

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119552 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

PRIMAVERA, 70921 LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR EL 

CAMINO QUE LLEVA A SANTA MARIA JALATENGO, lon:-96.544685, 

lat:15.948068}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956730/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956749
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

BLANCA - 119852

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119852 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA 

BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A DOS CUADRAS DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE AGUA BLANCA, lon:-96.7946, lat:16.574623}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956749/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956764
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ 

MARÍA MORELOS - 120079

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120079 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION A A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 70 MTS , lon:-

97.930049, lat:16.20335}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956764/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956767
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

VICENTE YOGODOY - 120107

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120107 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

VICENTE YOGODOY, 70921 SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 20 MTS DEL 

CAMINO PRINICIPAL SIN NOMBRE Y A 60 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQ, 

lon:-96.617969, lat:16.070688}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956767/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956769
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BUENAVISTA LOXICHA - 120137

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120137 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA 

LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CIENTO SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.554022, lat:15.948775}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956769/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956770
Proyecto de 

inversión
          186,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

INÉS DEL MONTE - 120153

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120153 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE GUERRER0 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS 

DEL MONTE OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 

200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.862108, lat:16.9267}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956770/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956775
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MANZANITO - 120234

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120234 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE 

INTERIOR SN PUEBLO EL MANZANITO, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-97.033847, lat:16.969674}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956775/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956778
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATEO TEPANTEPEC - 120287

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120287 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA IGLESIA DE 

SAN MATEO TEPANTEPEC, lon:-97.033596, lat:17.003668}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956778/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956785
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO ETLA - 120467

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120467 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DEL DIF MINICIPAL, lon:-

96.750719, lat:17.148089}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956785/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956788
Proyecto de 

inversión
          434,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, 

modificado:434000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 120653

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120653 S 54 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-97.08557396, lat:16.97567826}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956788/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956801
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120692

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120692 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA. DE SAN FRANCISCO 

INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE 

CHICAGO  A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA EL REDEN, lon:-

96.75297277, lat:17.12255082}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956801/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956806
Proyecto de 

inversión
          243,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243000.0, 

modificado:243000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS QUIAVINÍ - 120770

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120770 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BENITO JUÁREZ  

A 950 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UN KILÓMETRO DE LA , lon:-

96.46771302, lat:16.89401489}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956806/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956808
Proyecto de 

inversión
          472,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:472500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

GULERA - 120777

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120777 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GULERA, 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DE LA MISCELANEA EL BOSQUE A 300 METROS DE AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.967557, lat:16.493661}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956808/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956813
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ - 120789

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120789 S 19 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE M. LERDO DE TEJADA 

PUEBLO YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69200 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE , lon:-

97.88925678, lat:17.63795954}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956813/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956816
Proyecto de 

inversión
          182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:182000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL MAMEY - 120799

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120799 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

MAMEY, 71910 EL MAMEY, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 50 METROS CENTRO DE 

SALUD RURAL, lon:-97.268881, lat:16.122209}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956816/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956819
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL MAMEY - 120806

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120806 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA EL MAMEY, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 3 

CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-

97.494082, lat:16.171375}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956819/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956825
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

NAZARENO ETLA - 120815

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120815 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL PALACIO , CALLE 

VENUSTIANO CARANZA  EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A TRES CUADR, 

lon:-96.827272, lat:17.179965}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956825/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956829
Proyecto de 

inversión
          330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN PEDRO LACHIGOBA - 

120825

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120825 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

LACHIGOBA, 70503 SAN PEDRO LACHIGOBA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOS GUAJES Y DE 

TAPANALA. EL BENEFICIARIO A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-

96.21992288, lat:16.50777859}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956829/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956847
Proyecto de 

inversión
          270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 121177

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121177 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PUEBLO VIEJO A 300 METROS 

DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.57850224, lat:17.21282793}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956847/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957778
Proyecto de 

inversión
       1,998,536.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, 

modificado:1998536.77}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC 

SAN JUAN TAMAZOLA SANTA INES DE 

ZARAGOZA MONTE FRIO LLANO DEL PAR 

SAN ISIDRO TREMENTINA - 147704

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

147704 S 159 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6928.0, 

meta_modificada:6928.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

TAMAZOLA  - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 300 

INTERIOR SN RANCHERIA MONTE FRIO, 69957 SAN JOSÉ, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIADAD DE MONTE FRÍO SE ENCUENTRA U, lon:-

97.18557203, lat:17.12077611}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957778/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957780
Proyecto de 

inversión
       2,540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, 

modificado:2540000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC 

ASUNCIÓN MIXTEPEC Y RAMAL ASUNCIÓN 

MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC - 

147721

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

147721 S 242 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:11.58, 

meta_modificada:11.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC  - SAN BERNARDO MIXTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 700 

INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE AS, lon:-

96.973246, lat:16.863644}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957780/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957847
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 149657

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

149657 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE AMARGURA Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA LUZ DE DIA, lon:-96.62923148, 

lat:16.87019647}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957847/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957884
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

XOCHITONALCO - 150675

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150675 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

XOCHITONALCO, 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.84858611, lat:18.09067222}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957884/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957903
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 151449

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151449 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO 

HONDO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 110 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 200 

MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-96.418084, 

lat:16.140258}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957903/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957904
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 151451

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151451 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 950 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA SALIDA QUE LLEVA A CIENEGUILLA, lon:-

96.372906, lat:16.138989}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957904/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957909
Proyecto de 

inversión
          756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, 

modificado:756000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CATARINA CUIXTLA - 151458

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151458 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 299 METROS DE LA TIENDA DICONSA Y A 20, lon:-

96.64249592, lat:16.30278512}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957909/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957917
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

INFIERNILLO - 151546

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151546 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR 

SN PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE 12 DE MAYO  A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE 

DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19854205, lat:16.89894989}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957917/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957920
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

VISTA HERMOSA - 151549

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151549 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA 

HERMOSA, 69000 COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 480 METROS 

APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76448714, 

lat:17.79907074}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957920/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957956
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN COATZÓSPAM - 151711

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151711 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN 

COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ESTA A 100 MTS DEL TANQUE ELEVADO 

SOBRE LA FALDA DE CERRO Y A 40 MTS DE CALLE SIN NOMBRE DE TERRACERIA, 

lon:-96.76486514, lat:18.05026986}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957956/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957960
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

CRISTÓBAL - 151719

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151719 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 45 METROS DEL DOMO, lon:-97.095468, 

lat:16.35675}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957960/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957963
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COSTATITLÁN - 151743

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151743 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADA A 221 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.126845, lat:16.513511}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957963/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957967
Proyecto de 

inversión
          227,817.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227817.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CEDRAL - 151774

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151774 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 158 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.479889, lat:18.368484}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957967/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957972
Proyecto de 

inversión
          311,750.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311750.65, 

modificado:311750.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

PESCADITO DE ENMEDIO - 151802

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151802 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE 

ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA A TEMASCAL Y  

,    SE ENCENTRA UBICADA A 29 METROS DEL KINDER DE NIÑOS, lon:-96.3765, 

lat:18.27109}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957972/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957978
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TIERRA COLORADA - 152082

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

152082 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 80 

MTS DE LA CALLE DE TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-96.87372809, lat:18.11884985}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957978/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958105
Proyecto de 

inversión
     14,009,989.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400998947E7, 

modificado:1.400998947E7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 

159352

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

159352 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:14.21, 

meta_modificada:14.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA 

SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ  CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CULB D, 

lon:-96.726082, lat:15.814561}}

01-05-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958105/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958414
Proyecto de 

inversión
          448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, 

modificado:448000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BARRIO NUEVO - 170299

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

170299 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 

BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 981. 7 METROS DE LA ESCUELA, lon:-96.650459, 

lat:15.8254}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958414/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958459
Proyecto de 

inversión
       2,999,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, 

modificado:2999999.99}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO EC SAN PEDRO YOLOX 

CARRRETERA PARAJE EL PATIO SANTA 

MARÍA NIEVES - 171002

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

171002 S 44 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.73, 

meta_modificada:5.73}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

YOLOX   - SANTA MARÍA NIEVES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 700 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, 

SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, 

lon:-96.54807, lat:17.609811}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958459/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958461
Proyecto de 

inversión
       2,999,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, 

modificado:2999999.97}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA COLONIA 

REFORMA - 171051

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

171051 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.4, 

meta_modificada:7.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE 

ZARAGOZA   - COLONIA REFORMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 

INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE , lon:-

96.29401, lat:17.3609}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958461/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958629
Proyecto de 

inversión
          819,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, 

modificado:819000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 176260

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176260 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

CALIENTE TEPANTEPEC, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA 

MISCELANEA LUISA UN LADO DE IGLESIA, lon:-97.046431, lat:17.007132}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958629/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958873
Proyecto de 

inversión
       1,149,888.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149888.49, 

modificado:1149888.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO - 181834

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

181834 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.05, 

meta_modificada:1.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    CAMINO REAL SALIDA A SAN 

JUAN DIUXITRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL , lon:-

97.341636, lat:17.285012}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958873/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959594
Proyecto de 

inversión
          273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:273000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 199030

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199030 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE 

INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y 

CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE XÓCHITL  SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. 

DEL , lon:-96.35583, lat:16.561593}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959594/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

54 de 184
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2021 3 OAX210301959637
Proyecto de 

inversión
          294,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA JUQUILA - 199727

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199727 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 

PRINCIPAL  A 170 METROS DE LA IGLESIA DE JUQUILADOS CUADRAS , lon:-

97.29083335, lat:16.2369154}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959637/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959640
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199755

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199755 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR 

SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, 

CALLE IGNACIO MEJÍA  A 136 DE LA PARROQUIA DE AYOQUEZCO DE ALDAMAUNA 

CUAD, lon:-96.84310101, lat:16.68665088}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959640/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959679
Proyecto de 

inversión
          697,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697500.0, 

modificado:697500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

YOSONDUCHI - 200059

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200059 S 94 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YOSONDUCHI, 71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 168 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.811865, lat:17.142743}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959679/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959717
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201541

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201541 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE ABRIL INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 18 DE JULIO  A 

96 METROS DE LA IGLESIA DE DIOS 7TO. DÍA ARUNA CUADRA AL, lon:-

96.69426924, lat:16.92664233}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959717/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959728
Proyecto de 

inversión
          357,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, 

modificado:357500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

201721

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201721 S 135 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN AEROPUERTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE REFORMA  A 238 DEL TEMPL, 

lon:-96.301837, lat:17.777842}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1959728/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959750
Proyecto de 

inversión
          108,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202383

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202383 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

95.883566, lat:18.097462}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959750/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959754
Proyecto de 

inversión
       2,063,160.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063160.0, 

modificado:2063160.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA - 

202419

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202419 S 251 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1462.96, 

meta_modificada:1462.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO PUEBLO SAN 

LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

INDEPENDENCIA  LA OBRA ABARCA 2 ESCUELAS UNA ESC PRIMARIA RURAL BENI, 

lon:-98.11811078, lat:17.67043704}}

13-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1959754/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960475
Proyecto de 

inversión
          376,484.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376484.94, 

modificado:376484.94}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES 

BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN; 024 - 

7146

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

7146 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN, 

68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA ACATLAN-CAPILLA Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA 

EN BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION SOBRE CARRETERA ACATLANC, lon:-

96.60781109, lat:18.53071557}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960475/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301960482
Proyecto de 

inversión
          306,520.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306520.69, 

modificado:306520.69}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD ESPERANZA MADERO; 031 - 

7372

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

MUNICIPALO 

DE ACATLAN 

DE PEREZ 

FUGUEROA 

OAXACA

7372 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:RANCHERIA ESPERANZA 

MADERO, 68420 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA 

LOCALIDAD POR CAMINOS TIPO VEREDA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CERRO MOJA, 

lon:-96.58798408, lat:18.36939903}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960482/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301960783
Proyecto de 

inversión
       1,339,023.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339023.12, 

modificado:1339023.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA, LOC. 

RANCHO GRANDE; 055 - 22042

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

22042 S 228 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1614.0, 

meta_modificada:1614.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA RANCHO GRANDE, 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE ARTICULO 123 Y CALLE DEL MAESTRO, CALLE 

DEL SOLDADO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES, lon:-

96.35030979, lat:18.35294167}}

19-02-2021 20-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960783/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301961002 Acción           181,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181800.0, 

modificado:181800.0}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 

- 26960
20 Oaxaca 37

Mesones 

Hidalgo
PRODIM Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

26960 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
15-04-2021 30-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1961002/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962074
Proyecto de 

inversión
       1,358,652.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358652.05, 

modificado:1358652.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE BETHANIA - 44808

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

44808 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1304.0, 

meta_modificada:1304.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA ROCA  DE LA 

CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR IZQUIERDA EN LA CALLE, 

lon:-96.00535417, lat:17.92045667}}

26-04-2021 24-06-2021   1,358,652.05         1,358,652.05   1,358,652.05   1,358,652.05   1,358,652.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-021/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO 

NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1358652.05, importe_modificado:1358652.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1962074/proyecto_PROCESO

, 1962074/proyecto_INICIO, 

1962074/proyecto_PROCESO, 

1962074/proyecto_INICIO, 

1962074/proyecto_PROCESO, 

1962074/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962108
Proyecto de 

inversión
          879,011.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879011.55, 

modificado:873736.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

OBRERA BENITO JUAREZ - 45246

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

45246 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:846.57, 

meta_modificada:846.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA 

OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE 

MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  POR LA CARRETERA  TUXTEPEC A VALLE N, lon:-

96.16880825, lat:18.01709191}}

23-04-2021 06-06-2021      579,011.55            579,011.55      579,011.55      579,011.55      579,011.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-019/2021, contratista:MONTAJES 

CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:879011.55, importe_modificado:873736.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:846.57}}

{1962108/proyecto_INICIO, 

1962108/proyecto_PROCESO, 

1962108/proyecto_FIN, 

1962108/proyecto_PROCESO, 

1962108/proyecto_FIN, 

1962108/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962806
Proyecto de 

inversión
       2,519,689.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519689.62, 

modificado:2519689.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2ª 

ETAPA - 55668
20 Oaxaca 87

San Agustín 

Yatareni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

YATARENI

55668 S 1965 1744 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 

68290 PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN 

AGUSTÍN YATARENI OAXACA  ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE EL TABICHI, CALLE 

BENITO JUAREZ  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AGRARISTA S, lon:-

96.67207755, lat:17.08147096}}

19-03-2021 14-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY 

/087/COP/002/2021, contratista:GRUPO MAC 

CONSTRUCTORES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, 

monto:2519689.62, importe_modificado:2519689.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1962806/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963557
Proyecto de 

inversión
       2,174,349.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174349.65, 

modificado:2174349.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 

63334

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63334 S 151 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1472.0, 

meta_modificada:1472.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 

COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CAMINO REAL Y AVENIDA MONTOYA,    CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE 

CAMINO REAL Y AVENIDA MONTOYA COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTÍN 

MEXICAP, lon:-96.75343939, lat:17.0708007}}

01-07-2021 28-09-2021   2,174,349.65         2,173,627.44                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

030/2021, contratista:Ingeniería y Arquitectura 

Especializada Loma Linda, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:2173627.44, importe_modificado:2173627.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:73.6}}

{1963557/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION, DEL 09/SEP/2021 AL 07/NOV/2021                   

60 DÍAS, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301963984
Proyecto de 

inversión
          932,938.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932938.67, 

modificado:932938.67}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA 

DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE 

REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA 

DONAJI. - 67245

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

67245 S 134 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL 

CARMEN, CALLE HUATULCO  CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-

96.69307795, lat:17.09280705}}

01-07-2021 29-08-2021      932,938.67            931,601.64                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

016/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:931601.64, 

importe_modificado:931601.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:235.6}}

{1963984/proyecto_INICIO, 

1963984/proyecto_PROCESO, 

1963984/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965154
Proyecto de 

inversión
       1,817,196.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, 

modificado:1817196.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN EL PARAJE LOMA LARGA EN LA 

LOCALIDAD DE EL PORTILLO 

MATAGALLINAS 1RA. ETAPA - 78142

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

78142 S 30 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL 

DURAZNAL  PORTILLO MATAGALLINA, 70284 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL 

DURAZNAL S/N Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DURA, lon:-

96.13771075, lat:17.0225488}}

06-05-2021 01-11-2021   1,502,394.91         1,502,394.91   1,502,394.91   1,502,394.91   1,502,394.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/14/2021, 

contratista:ARQ. ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:12.0}}

{1965154/proyecto_INICIO, 

1965154/proyecto_PROCESO, 

1965154/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965889
Proyecto de 

inversión
       2,087,473.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087473.68, 

modificado:2087473.68}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN 

LAS CALLES MONTE CRISTO, 21 DE 

SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, MONTE 

BLANCO Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, 

COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, 

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 

84221

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

84221 S 189 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CRISTO COLONIA 

AMPLIACION SAN JUAN, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE MONTE BLANCO Y CARRETERA A MONTE ALBAN, CALLE 

VALERIO TRUJANO  CALLE MONTE CRISTO ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN Y 

MONT, lon:-96.74447781, lat:17.0557301}}

01-07-2021 29-08-2021   2,087,473.68         2,086,893.99   1,344,186.02   1,344,186.02   1,344,186.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

019/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa 

Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:2086893.99, 

importe_modificado:2086893.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1965889/proyecto_INICIO, 

1965889/proyecto_PROCESO, 

1965889/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966537
Proyecto de 

inversión
       2,567,180.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567180.62, 

modificado:2567180.62}}

REPAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, 

AGENCIA CANDIANI. - 88937

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

88937 S 129 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1778.0, 

meta_modificada:1778.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA 

DE VICENTE GUEREERO  AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-

96.71817233, lat:17.04361826}}

29-09-2021 28-10-2021   2,567,180.62         2,566,787.87                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

029/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:2566787.87, 

importe_modificado:2566787.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:177.8}}

{1966537/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., 

trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301967304
Proyecto de 

inversión
       2,925,911.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925911.76, 

modificado:2925911.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 94623
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

94623 S 36 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:91, direccion:PUEBLO EL VIDRIO, 71368 EL 

VIDRIO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO VARIAS CALLES Y 

CARRETERA PRINCIPAL,    LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SERAN EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL VIDRIO., lon:-97.54640957, 

lat:16.39790295}}

08-06-2021 05-09-2021   2,925,911.76         2,925,911.76   1,090,535.85   1,090,535.85   1,090,535.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/053/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2925911.76, importe_modificado:2925911.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1967304/proyecto_PROCESO

, 1967304/proyecto_INICIO, 

1967304/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968289
Proyecto de 

inversión
       2,095,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095300.0, 

modificado:2095300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHAS DEL 

PARAJE ¿PIEDRA BLANCA¿ A SANTA CRUZ 

OZOLOTEPEC DEL KM 1+000 AL KM 7+000 - 

104611

20 Oaxaca 211
San Juan 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

OZOLOTEPEC

104611 S 1191 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.2, 

meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANDRES 

LOVENE  - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 

PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA SANTA CRUZ OZOLOTEPEC Y  ,    DE SAN 

JUAN OZ, lon:-96.20664188, lat:16.04086083}}

01-06-2021 29-08-2021   2,095,300.00                           -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJO/211/FIII/02/2021, 

contratista:Constructora Isla Roja, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, 

monto:2095300.0, importe_modificado:2095300.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968289/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que 

solicito la cancelacion del folio, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a 

los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:miguelacastillor, fecha:2021-10-

01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968719
Proyecto de 

inversión
          363,785.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363785.4, 

modificado:363785.4}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO TLAPANCINGO  SILACAYOAPAM 

DEL KM 00+000 AL 15+000 - 106036

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

106036 S 264 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

BARRIO DEL CARMEN Y  ,    INICIO COORDENADAS 17.480757 98.262174FINAL , 

lon:-98.26159086, lat:17.4802031}}

29-03-2021 27-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968719/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, 

usuario:mariaegarinh, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968789
Proyecto de 

inversión
       2,299,977.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299977.69, 

modificado:2299977.69}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ 

CHIQUITA ¿ PASO DE ÁGUILA COPALA DEL 

KM 0+000 AL KM 13+000 - 106276

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

106276 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ CHITA  - 

PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 13 PUEBLO CRUZ 

CHIQUITA, 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ CHIQUITA  , lon:-

97.93473995, lat:17.12124408}}

17-03-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968789/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968866
Proyecto de 

inversión
       2,313,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313000.0, 

modificado:2313000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA 

MARIA LACHIVIGOZA - 106551

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

106551 S 100 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3001.0, 

meta_modificada:3001.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR - 

PUEBLO SANTA MARIA LACHIVIGOZA, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, 

CALLE PRINCIPAL  CARRETERA A QUIECHAPA KM 5000 FRENTE A LA COCIN, lon:-

96.31980774, lat:16.41668468}}

05-04-2021 30-07-2021   2,313,000.00         2,313,000.00   2,313,000.00   1,926,960.30   1,926,960.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/004/2021, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN  CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2313000.0, 

importe_modificado:2313000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2500.0}}

{1968866/proyecto_INICIO, 

1968866/proyecto_PROCESO, 

1968866/proyecto_INICIO, 

1968866/proyecto_PROCESO, 

1968866/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968990
Proyecto de 

inversión
       3,847,618.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847618.84, 

modificado:3847618.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA 

DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 

4TA. ETAPA. - 107101

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107101 S 226 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA ACCESO A LA COMUNIDAD DE 

CAJA VIEJA MOJON, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE 

CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE 

CAJA VI, lon:-95.1342619, lat:16.30055714}}

12-03-2021 25-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1968990/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
55 de 184
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2021 3 OAX210301969010
Proyecto de 

inversión
          619,052.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619052.42, 

modificado:619052.42}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL 

RASTROJO ¿ CIENEGUILLA DEL KM 0+000 

AL KM 4+000 - 107133

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107133 S 424 426 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL RASTROJO  - 

CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO EL RASTROJO, 

69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL RASTROJO  CIENEGUILLA DEL, lon:-

97.96361761, lat:17.15651094}}

17-03-2021 31-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969010/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969067
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ - 

107311

20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

TLAPACOYAN

107311 S 25 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

BENITO JUAREZ PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE 

TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE PROLONGACION DE BENITO 

JUAREZ P, lon:-96.87668648, lat:16.77225758}}

15-07-2021 15-10-2021   1,000,000.00         1,000,000.00      150,000.00      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106177, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1969067/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL MONTO DEL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, 

usuario:faustinoluisr, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:EL MOMTO 

COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

11}, obs2: {observación:EL MOMTO 

COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

11}, obs3: {observación:EL MOMTO 

2021 3 OAX210301969166
Proyecto de 

inversión
       1,059,051.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059051.61, 

modificado:1059051.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES SEGUNDA ETAPA - 107671

20 Oaxaca 273
San Miguel 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

PERAS

107671 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:230.0, 

meta_modificada:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    AUN 

LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL., lon:-96.98093785, lat:16.92377053}}

29-03-2021 27-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1969166/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969182
Proyecto de 

inversión
       1,449,231.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449231.88, 

modificado:1449231.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPITONGO 

PRIMERA ETAPA. - 107787

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

107787 S 332 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:RANCHERIA SANTIAGO 

TEPITONGO, 70253 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL 

NORESTE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA AGENCIA PASANDO LAS ESCUELA 

PRIMAR, lon:-96.03155907, lat:17.30236743}}

21-06-2021 18-09-2021   1,449,231.88         1,449,231.88   1,107,646.13   1,107,646.13   1,107,646.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

11/MTVM/554/FISMDF/24/2021, contratista:ZAMORA + 

HERRERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1449231.88, 

importe_modificado:1449231.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1969182/proyecto_INICIO, 

1969182/proyecto_PROCESO, 

1969182/proyecto_INICIO, 

1969182/proyecto_PROCESO, 

1969182/proyecto_INICIO, 

1969182/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969199
Proyecto de 

inversión
          191,026.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191026.42, 

modificado:191026.42}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PEDRO MORENO 

ENTRE LAS CALLES JUANA C. ROMERO Y 

GENERAL CRISTOBAL SALINAS DEL BARRIO 

LABORIO. - 107871

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107871 S 151 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:29.2, 

meta_modificada:29.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUANA 

C. ROMERO Y CALLE GENRAL CRISTOBAL SALINAS,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE PEDRO , lon:-95.23227575, lat:16.32869522}}

10-04-2021 29-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969199/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969670
Proyecto de 

inversión
       1,036,376.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036376.14, 

modificado:1036376.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE LUCE GUII ENTRE 

CALLE GUIETIKI Y GUIE BIXHI, COL. GUISSI - 

109191

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

109191 S 14 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.7, 

meta_modificada:470.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE LUCE GUII COLONIA 

GUISSI, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUIE TIKI Y CALLE GUIE BIXHI,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE LUCE GUII ENTRE LAS CALLES GUIE TIKI Y GUIE BIXHI D EL, lon:-

95.23678908, lat:16.29524403}}

16-04-2021 30-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969670/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970150
Proyecto de 

inversión
       1,390,395.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390395.12, 

modificado:1390395.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE EL CAMALOTE - 110761

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

110761 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

CAMALOTE PUEBLO EL CAMALOTE, 70936 EL CAMALOTE, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE 

NINGUNA  SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL JUNTO ALA ESCUELA Y LA 

IGLESIA, lon:-96.87301208, lat:15.93567152}}

29-05-2021 26-08-2021   1,390,395.12         1,390,395.12      923,000.24      923,000.24      923,000.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-009/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1390395.12, importe_modificado:1390395.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1950.0}}

{1970150/proyecto_PROCESO

, 1970150/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970653
Proyecto de 

inversión
       2,023,388.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023388.08, 

modificado:2023388.08}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AV. 5 DE MAYO, 

BARRIO SAN ISIDRO - 113045

20 Oaxaca 237
San Marcos 

Arteaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS 

ARTEAGA

113045 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1575.0, 

meta_modificada:1575.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA 

OAXACA  ENTRE  CALLE NACIONAL Y CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA,    A 

200 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.86770178, 

lat:17.72133155}}

01-07-2021 30-09-2021   2,023,388.08         2,023,388.08   2,023,388.08      714,491.50      714,491.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/008/2021-002, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S. A. 

DE C. V., convocante:SAN MAFRCOS ARTEAGA, 

monto:2023388.08, importe_modificado:2023388.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:500.0}}

{1970653/proyecto_INICIO, 

1970653/proyecto_PROCESO, 

1970653/proyecto_INICIO, 

1970653/proyecto_PROCESO, 

1970653/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970953
Proyecto de 

inversión
          278,259.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278259.78, 

modificado:278259.78}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE LOS PINOS, VILLA DE 

ZAACHILA - 114086

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

114086 S 210 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

ÑATIPAA PARAJE LOS PINOS, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION DE ÑATIPA Y  , PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE ÑATIPAA  LA OBRA SE UBICA A 600 METROS AL NOROESTE DE LA, 

lon:-96.76267981, lat:16.94975696}}

07-06-2021 06-07-2021      278,259.78            278,259.78      218,765.45      218,765.45      218,765.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/354/2021, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:278259.78, 

importe_modificado:278259.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.85}}

{1970953/proyecto_PROCESO

, 1970953/proyecto_INICIO, 

1970953/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971710
Proyecto de 

inversión
       1,378,444.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378444.32, 

modificado:1378444.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE EL LAGARTERO - 116582

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

116582 S 63 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO A MIRAMAR 

RANCHERIA LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE  CAMINO A MIRAMAR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DE LA CASA DE 

SALUD  LA RED DE DISTRIBUCIÓN PASA POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD S, 

lon:-96.67760323, lat:15.73260096}}

17-03-2021 15-05-2021   1,378,444.32         1,378,444.32   1,378,444.32   1,224,568.91   1,224,568.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

005-2021, contratista:Ingeniería Aplicada y Construcciones 

en Media Tensión S.A. de C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:1378444.32, importe_modificado:1378444.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1971710/proyecto_PROCESO

, 1971710/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971750
Proyecto de 

inversión
       3,585,180.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585180.67, 

modificado:3585180.67}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE AGUA BLANCA - 116702

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

116702 S 115 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:131, direccion:CALLE DELFINES RANCHERIA 

AGUA BLANCA, 70944 AGUA BLANCA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE  CALLE ERIZOS Y CALLE LANGOSTAS, CALLE PULPO  A 50 M DE LA PLAYA 

AGUA BLANCA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SE LOCALIZA PR, 

lon:-96.80901686, lat:15.7346192}}

17-03-2021 14-06-2021   3,585,180.67         3,585,180.67   3,585,180.67   1,970,786.92   1,970,786.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

006-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:3585180.67, 

importe_modificado:3585180.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1971750/proyecto_PROCESO

, 1971750/proyecto_INICIO, 

1971750/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971864
Proyecto de 

inversión
       1,998,443.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998443.95, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 116966
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARCIAL 

OZOLOTEPEC

116966 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:42, direccion:RANCHERIA PIEDRA CALABAZA, 

70894 LOMA SANTA CRUZ EL PORTILLO, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE  BRECHA PIEDRA CALABAZA Y  ,    SE CONSTRUYE LA RED DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN BRECHAS QUE AUN NO CUENTAN CON NOMBRE PERO QUE, 

lon:-96.4072, lat:16.009241}}

01-07-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1971864/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Obra cancelada en MIDS , trimestre:3.0, 

usuario:raymundovelasquezx1, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972193
Proyecto de 

inversión
       1,893,833.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893833.4, 

modificado:1893833.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿NEZAHUALCOYOTL¿ 

CON CLAVE 20DPB1406G EN LA LOCALIDAD 

DE LA ANONA. - 118077

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

118077 S 59 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:114, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

RANCHERIA LA ANONA, 70945 LA ANONA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDECIA  

UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD DE LA 

ANO, lon:-96.74442664, lat:15.82647508}}

17-03-2021 14-06-2021   1,893,833.40         1,893,833.40   1,893,833.40   1,727,259.57   1,727,259.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

007-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1893833.4, 

importe_modificado:1893833.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1972193/proyecto_PROCESO

, 1972193/proyecto_INICIO, 

1972193/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972905
Proyecto de 

inversión
       1,168,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168500.0, 

modificado:1168500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA - 120240

20 Oaxaca 379
Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

120240 S 188 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:COLONIA SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  

ENTRE BRECHA CAMINO AL PANTEON Y CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO A SAN 

JOSE YATANDOYO,    LA OBRA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL CAMINO SAN JOSE, 

lon:-97.7119029, lat:17.17424819}}

10-05-2021 23-06-2021   1,168,500.00         1,168,500.00   1,025,352.28   1,025,352.28   1,025,352.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/004/05/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:1168500.0, 

importe_modificado:1168500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:3.0}}

{1972905/proyecto_INICIO, 

1972905/proyecto_PROCESO, 

1972905/proyecto_FIN, 

1972905/proyecto_PROCESO, 

1972905/proyecto_FIN, 

1972905/proyecto_INICIO, 

1972905/proyecto_PROCESO, 

1972905/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973061
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS 

TORRES, COLONIA CONSTITUCION  DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 120701

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

120701 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE DOS TORRES INTERIOR SN 

COLONIA CONSTITUCIÓN, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE LAS TORRES COLONIA 

CONSTITUCION, lon:-96.90479844, lat:17.29625421}}

26-04-2021 05-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973061/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO POR  OBSERVACIONES EN LA 

PLATAFORMA MIDS , trimestre:3.0, usuario:josuesantiagol, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973151
Proyecto de 

inversión
       1,586,882.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586882.42, 

modificado:1586882.42}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) - 120928
20 Oaxaca 378

Santa Cruz 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

MIXTEPEC 

ZIMATLAN 

OAXACA

120928 S 464 406 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 

71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUNETRA JUSTO FRENTE AL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD., lon:-96.9424994, lat:16.78370755}}

07-06-2021 15-09-2021   1,586,882.42         1,586,882.42      645,727.42      645,727.42      645,727.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-

33/F-III/FISMDF/378/07/2021, contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES DE OBRA QUETZAL SA DE CV, 

convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1586882.42, 

importe_modificado:1586882.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.1}}

{1973151/proyecto_INICIO, 

1973151/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973559
Proyecto de 

inversión
          564,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, 

modificado:564000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

EN LA COLONIA 3 DE MAYO - 122179

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

122179 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE 26 DE JULIO COLONIA 3 

DE MAYO, 00000 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE  CALLE 

OAXACA Y CALLE TRES DE MAYO,    EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 28 DE JULIO ENT, lon:-

97.62465671, lat:16.67596432}}

28-06-2021 26-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1973559/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973933
Proyecto de 

inversión
       1,219,961.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219961.5, 

modificado:1219961.5}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUTIÉRREZ 

TIBON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

COLONIA CENTRO. - 123279

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

123279 S 485 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.0, 

meta_modificada:965.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE GUITIERREZ TIBON 

COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE ING. NORBERTO AGUIRRE 

PALANCARES Y CALLE BENITO JUÁREZ,    ENFRENTE DE LA PERGOLA UBICAD, lon:-

98.04932552, lat:16.33951822}}

21-06-2021 03-09-2021   1,219,961.50         1,219,961.50                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/048/2021, 

contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1219961.5, 

importe_modificado:1219961.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1973933/proyecto_INICIO, 

1973933/proyecto_PROCESO, 

1973933/proyecto_INICIO, 

1973933/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974314
Proyecto de 

inversión
       2,366,191.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366191.85, 

modificado:2366191.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES: 

EL OCOTAL, RIO PALO DE AGUILA Y EL 

CARRIZAL 3RA. ETAPA. - 124989

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

124989 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE S/N 

RANCHERIA LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL OCOTLA Y 

CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL CARRIZAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA , 

lon:-96.1627324, lat:17.06212132}}

16-06-2021 13-09-2021   1,724,776.30         1,724,776.30   1,724,776.30   1,724,776.30   1,724,776.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/12/2021, 

contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:2366191.85, importe_modificado:2366191.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:17.0}}

{1974314/proyecto_PROCESO

, 1974314/proyecto_INICIO, 

1974314/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974450
Proyecto de 

inversión
       3,746,741.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489627.28, 

modificado:489627.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3257114.13, modificado:3257114.13}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

A BASE DE MAMPOSTERIA, EN LA CALLE 

DE LA FUENTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO 

CRUCERO. - 125485

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

125485 S 557 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:13.4, 

meta_modificada:13.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE DE LA FUENTE PUEBLO 

LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE ACCESO AL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR, CALLE CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA  LA , 

lon:-96.07864864, lat:16.91336896}}

01-05-2021 28-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1974450/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974863
Proyecto de 

inversión
          763,987.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763987.79, 

modificado:763987.79}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 

EN LA LOCALIDAD DE EL TULE - 126961
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

126961 S 25 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

TULE, 70944 EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE EL 

PALMAR Y CALLE PALMERAS, CALLE EL COCO  SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS AL ESTES DE LA CALLE PALME, lon:-

96.83827228, lat:15.74023774}}

04-05-2021 01-08-2021      763,987.79            763,987.79      763,987.79      672,420.95      672,420.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

022-2021, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:763987.79, 

importe_modificado:763987.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:59.0}}

{1974863/proyecto_INICIO, 

1974863/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975368
Proyecto de 

inversión
       2,748,085.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748085.9, 

modificado:2748085.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO 

VECINAL DE BARRIO TRES CRUCES. - 

129365

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA

129365 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1611.0, 

meta_modificada:1611.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TRES CRUCES, 

70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

ESTA UBICADO EN EL BARRIO TRES CRUCES DIVERSOS ANDADORES., lon:-

96.61234077, lat:16.01645293}}

29-03-2021 27-05-2021   2,748,085.90         2,748,085.90   2,748,085.90   2,748,085.90   2,748,085.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/02/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:2748085.9, importe_modificado:2748085.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1400.0}}

{1975368/proyecto_INICIO, 

1975368/proyecto_PROCESO, 

1975368/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975497
Proyecto de 

inversión
       3,345,894.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345894.33, 

modificado:3345894.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 

LA SOLEDAD. - 129766

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA

129766 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 

70921 LA SOLEDAD [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CAMINO A BARRIO LA SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

LOXICHA, lon:-96.63384793, lat:16.02041379}}

15-04-2021 13-06-2021   3,345,894.33         3,345,894.33   3,345,894.33   3,345,894.33   3,345,894.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/09/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:3345894.33, importe_modificado:3345894.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2200.0}}

{1975497/proyecto_PROCESO

, 1975497/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976092
Proyecto de 

inversión
       1,510,298.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510298.14, 

modificado:1510298.14}}

REHABILITACION EN EL SISTEMA DEL 

AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO 

SEGUNDA ETAPA - 131725

20 Oaxaca 333
San Pedro 

Totolápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

TOTOLAPAM

131725 S 1402 1242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:785.0, 

meta_modificada:785.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN 

PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO 

TOTOLÁPAM OAXACA  ENTRE AVENIDA AGSUTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL PIPILA, 

CALLE ABASOLO  SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DE, 

lon:-96.30593442, lat:16.66671233}}

24-05-2021 21-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1976092/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301976769
Proyecto de 

inversión
          799,340.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799340.33, 

modificado:799340.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANDADOR EN LA 

LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 134216
20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

134216 S 243 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 200 

PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA,    LA OBRA SE UBICA EN EL 

ENTRONQUE CENTRAL DE LA POBLACIÓN Y SE EXTIENDE 250 ML HACIA E, lon:-

98.2203168, lat:16.34671577}}

26-07-2021 23-09-2021      799,340.33            799,340.33                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/146/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:799340.33, 

importe_modificado:799340.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1976769/proyecto_INICIO, 

1976769/proyecto_PROCESO, 

1976769/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301977591
Proyecto de 

inversión
       1,974,451.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974451.62, 

modificado:1974451.62}}

CONSTRUCCÓN DE CALLES - 137907 20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA EN EL 

137907 S 640 428 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5390.0, 

meta_modificada:5390.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

ZAPOTITLAN  - SAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN JUAN 

ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUANTRA UBICAD, 

lon:-96.60083676, lat:17.80439456}}

19-07-2021 16-09-2021   1,974,451.62         1,974,451.62   1,974,451.62      974,451.62      974,451.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-

MSPS/326/FISM-DF/16/2021, contratista:Construcciones y 

Proyectos Hermanos Mariscal S.A de C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:1974451.62, importe_modificado:1974451.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2895.0}}

{1977591/proyecto_INICIO, 

1977591/proyecto_PROCESO, 

1977591/proyecto_INICIO, 

1977591/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978251
Proyecto de 

inversión
       1,680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, 

modificado:1680000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 

SANTA MARIA GUIENAGATI A EL 

ALGODÓN - 141134

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

141134 S 736 751 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 70736 ALGODÓN, 

SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO CARRETERO EL 

ALGODÓN TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI  EL ALGODON, lon:-95.37139596, 

lat:16.64358325}}

16-04-2021 14-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95939, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1978251/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978253
Proyecto de 

inversión
          679,010.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679010.12, 

modificado:679010.12}}

CONSTRUCCÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 

BLANCA - 141142

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

141142 S 74 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 00000 PEÑA 

BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO 

CONOCIDO PEÑA BLANCA C.P. 70737, lon:-95.2478156, lat:16.73582086}}

27-05-2021 15-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95939, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1978253/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978520
Proyecto de 

inversión
          608,511.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608511.32, 

modificado:608511.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA. (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 142141

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

142141 S 90 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO 

DE HIDALGO  - GUERRERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 108 PUEBLO 

YURANCHO, 71106 COLONIA YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONI, 

lon:-97.55814542, lat:17.0279165}}

03-06-2021 01-08-2021      608,511.32            608,511.32      296,911.06      296,911.06      296,911.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0023/10/2021, contratista:VÍAS TERRESTRES Y 

EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:608511.32, 

importe_modificado:608511.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.49}}

{1978520/proyecto_INICIO, 

1978520/proyecto_PROCESO, 

1978520/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978648
Proyecto de 

inversión
       1,442,268.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442268.46, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS (2ª. ETAPA) 

EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA - 

142530

20 Oaxaca 487
Santiago 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TENANGO

142530 S 85 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:4, direccion:PUEBLO NUCLEO RURAL LA 

CARBONERA, 00000 LA CARBONERA, SANTIAGO TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DE LA SEÑORA 

FLORENCIA CASTELLANOS TRUJILLO QUE SE ENCUANTRA AL SUR PASANDO LA CA, 

lon:-96.99010521, lat:17.26394693}}

07-06-2021 04-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1978648/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE FUE 

ELIMINADO EN LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR., trimestre:3.0, 

usuario:jacintocruzc, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979061
Proyecto de 

inversión
       1,483,064.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483064.64, 

modificado:1483064.64}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO OCOTAL - LA 

REFORMA - 145191
20 Oaxaca 139

San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CHAPULAPA

145191 S 58 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL OCOTAL  

- LA REFORMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 001 PUEBLO LA REFORMA, 

68635 LA REFORMA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL OCOTAL Y, lon:-

96.75201102, lat:17.87677661}}

01-03-2021 14-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1979061/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN LA MIDS HAY UNA OBSERVACIÓN EN LA CUAL NOS 

SUGIERIERON ELIMINAR DE LA MIDS Y VOLVER A CAPTURAR EL PROYECTO, POR LO 

QUE ESTE FOLIO SERA REPORTADO EN O., trimestre:3.0, usuario:davidalvarezp, 

fecha:2021-10-11}, obs2: {observación: EN LA MIDS HAY UNA OBSERVACIÓN EN LA 

CUAL NOS SUGIERIERON ELIMINAR DE LA MIDS Y VOLVER A CAPTURAR EL PROYECTO, 

POR LO QUE ESTE FOLIO SERA REPORTADO EN O.  , trimestre:3.0, 

usuario:davidalvarezp, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979646
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

OZOLOTEPEC - 148163

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

148163 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN 

PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ORIENTE, CALLE ZARAGOZA  UNO 

DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDEN, lon:-

96.35039024, lat:16.14622157}}

05-07-2021 02-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1979646/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Por errores en ubicación en Plataforma MIDS nos solicitaron la 

eliminación de esta obra , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982901
Proyecto de 

inversión
       1,260,638.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260638.79, 

modificado:1260638.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACON CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 159679

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

159679 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:882.0, 

meta_modificada:882.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA,    

POR EL CAMINO DE TERRACERIA A BUENOS AIRES EL APOMPO SE I, lon:-

96.24190703, lat:18.11850667}}

21-07-2021 03-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-074/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO 

GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1260638.79, importe_modificado:1260638.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1982901/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR MODIFICACIONES 

SOLICITADAS EN MIDS., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982976
Proyecto de 

inversión
          295,940.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295940.09, 

modificado:295940.09}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; 017 - 

160160

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

160160 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TETELA  - LA 

PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + undefined INTERIOR SN 

RANCHERIA AMPLIACION LA PALMA, 68424 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL 

VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO 

PARTICULA, lon:-96.44837176, lat:18.4684846}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1982976/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983491
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 

EL EJIDAL EN SANTIAGO LAOLLAGA - 

163839

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

SANTIAGO 

LAOLLAGA

163839 S 242 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REMOLINOS, CALLE 

TEHUANTEPEC  SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUR CERCA 

DE LAS CA, lon:-95.20372423, lat:16.57739168}}

15-02-2021 28-02-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983491/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983808
Proyecto de 

inversión
       2,181,652.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181652.47, 

modificado:2181652.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA 

COSECHA - 165198
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

165198 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:326.13, 

meta_modificada:326.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A 

GENERAL SEBASTIAN ORTIZ  - AL KM 0+326 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 

+ 326 EJIDO GENERAL SABASTIAN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SEBASTIAN ORTIZ Y , lon:-

96.37694521, lat:18.05605984}}

02-08-2021 30-09-2021   2,181,652.47         2,181,652.47   2,181,652.47   1,560,329.72   1,560,329.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/015/2021, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

OJITLAN, monto:2181652.47, 

importe_modificado:2181652.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:326.13}}

{1983808/proyecto_PROCESO

, 1983808/proyecto_INICIO, 

1983808/proyecto_PROCESO, 

1983808/proyecto_FIN, 

1983808/proyecto_INICIO, 

1983808/proyecto_PROCESO, 

1983808/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983869
Proyecto de 

inversión
          250,194.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250194.67, 

modificado:250194.67}}

REHABILITACION DE MODULO DE 

SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 

MARIA DEL CARMEN MILLAN, CLAVE 

20DJN0112Y, AGENCIA DE DOLORES. - 

165416

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165416 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:101.64, 

meta_modificada:101.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 

CIENTO TRECE COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE 

ALVARO OBREGON  CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE R, lon:-

96.70112923, lat:17.08836055}}

15-09-2021 30-11-2021      250,194.67            250,175.02                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

077/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate 

Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:250175.02, 

importe_modificado:250175.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983869/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983969
Proyecto de 

inversión
       1,239,962.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239962.56, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN 

VARIAS CALLES EN SAN ANDRES 

HUAYAPAM, LOCALIDAD SAN ANRES 

HUAYAPAM (CALLES DE SAN FERNANDO Y 

EL MANANTIAL) - 165979

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

HUAYAPAM

165979 S 65 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:914.08, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DE SAN FERNANDO  SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE EL MANANTIAL, CALLE MAGNOLIA  CALLES 

DE SAN FERNANDO Y EL MANATIAL SAN ANDRES HUAYAPAM, lon:-96.66289416, 

lat:17.10229811}}

14-06-2021 12-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983969/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda 

reportar el avance físico financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo la observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:jaimebaquinoh, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984068
Proyecto de 

inversión
       3,552,330.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552330.2, 

modificado:3552330.2}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

166232

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

166232 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1167.87, 

meta_modificada:1167.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:124, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN 

JUAN PALOTADA, 00000 PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA AL CONTORNO DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.33829815, lat:15.73328457}}

07-05-2021 04-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1984068/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985149
Proyecto de 

inversión
          691,500.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691500.37, 

modificado:691500.37}}

REVESTIMIENTO DE CALLES; LOC. VICENTE 

CAMALOTE; 082 - 170444
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

170444 S 140 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1781.0, 

meta_modificada:1781.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE NUMERO OCHO INTERIOR 

SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE 21 DE MARZO  EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE, lon:-

96.52776443, lat:18.51526042}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1985149/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985841
Proyecto de 

inversión
          633,087.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633087.79, 

modificado:633087.79}}

REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA  ACCESOS A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA  EN SANTIAGO 

NUNDICHE, LOCALIDAD SANTIAGO 

NUNDICHE ASENTAMIENTO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 173106

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

173106 S 707 644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:709.18, 

meta_modificada:709.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 

69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 

METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL TANQUE 

SUPERFICIAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-97.67933043, 

lat:17.32747028}}

12-07-2021 10-09-2021      633,087.79            633,087.79      468,499.22      468,499.22      468,499.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/05/2021, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES PETREO 

GOLD STONE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:633087.79, 

importe_modificado:633087.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1985841/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986238
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LOS 

PARAJES NUU ITÚN Y NUU YUKU - 174413

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

174413 S 250 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2960.0, 

meta_modificada:2960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS 

PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA 

YUCUHITI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA SEGUNDA ETAPA SE REALIZARÁ EN LOS PARAJES NUU ITÚN Y NUU, 

lon:-97.78475483, lat:17.02656993}}

11-06-2021 24-08-2021   1,016,077.65         1,016,077.65   1,016,077.65   1,016,077.65   1,016,077.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004/07-2021, 

contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1927.0}}

{1986238/proyecto_INICIO, 

1986238/proyecto_PROCESO, 

1986238/proyecto_INICIO, 

1986238/proyecto_PROCESO, 

1986238/proyecto_INICIO, 

1986238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986932
Proyecto de 

inversión
          291,480.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291480.17, 

modificado:291480.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR, AGENCIA 

SAN LUIS BELTRÁN. - 177015

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

177015 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.69, 

meta_modificada:110.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA 

SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y  ,    CALLE PLAYA DEL AMOR ENTRE CALLE SANTA 

CRUZ Y FONDO DE LA PRIVADA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN, lon:-96.69274006, 

lat:17.09591256}}

20-09-2021 20-11-2021      291,480.17                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1986932/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301989066
Proyecto de 

inversión
          914,083.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914083.77, 

modificado:914083.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA - 185602
20 Oaxaca 530

Santo Tomás 

Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

JALIEZA

185602 S 330 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:INTERIOR 71507 PUEBLO SANTA 

CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO Y  ,    EN LA LOMA SOBRE CAMINO AL EJIDO, 

lon:-96.62759738, lat:16.88738654}}

04-08-2021 01-11-2021      914,083.77            914,083.77      522,000.00      522,000.00      522,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/003/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

monto:914083.77, importe_modificado:914083.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:50.0}}

{1989066/proyecto_INICIO, 

1989066/proyecto_PROCESO, 

1989066/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989136
Proyecto de 

inversión
       1,271,505.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271505.46, 

modificado:1271505.46}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARLOTA - 185842

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

185842 S 129 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1142.0, 

meta_modificada:1142.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE XICOTENCATL EJIDO LA 

CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MALINCHE  SE ACCEDE 

POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN HASTA CONECTAR CON LA CA, lon:-

95.87503374, lat:17.84294227}}

22-07-2021 04-09-2021      381,451.64            381,451.64      381,451.64      381,451.64      381,451.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-078/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1271505.46, importe_modificado:1271505.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:302.25}}

{1989136/proyecto_INICIO, 

1989136/proyecto_PROCESO, 

1989136/proyecto_INICIO, 

1989136/proyecto_PROCESO, 

1989136/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989175
Proyecto de 

inversión
       1,646,975.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646975.56, 

modificado:1646975.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS 

CALLES NICOLÁS BRAVO Y EL MANANTIAL - 

186021

20 Oaxaca 530
Santo Tomás 

Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMÁS 

JALIEZA

186021 S 495 511 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1033.7, 

meta_modificada:1033.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO Y EL 

MANANTIAL PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE 

MANANTIAL Y CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE 

NICO, lon:-96.61693704, lat:16.87953507}}

10-09-2021 23-11-2021   1,646,975.56         1,646,975.56      494,092.67      494,092.67      494,092.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/004/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

monto:1646975.56, importe_modificado:1646975.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1989175/proyecto_PROCESO

, 1989175/proyecto_INICIO, 

1989175/proyecto_PROCESO, 

1989175/proyecto_INICIO, 

1989175/proyecto_PROCESO, 

1989175/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989269
Proyecto de 

inversión
       1,115,454.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115454.63, 

modificado:1115454.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE 

DE OAXACA DE LA COL. MIRA VALLE - 

186415

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

186415 S 167 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:737.1, 

meta_modificada:737.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE OAXACA 

COLONIA MIRAVALLE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y 

CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS, CALLE PRIVADA  DE 

MEXICO  LA, lon:-97.95474534, lat:16.45630419}}

01-06-2021 30-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1989269/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989642
Proyecto de 

inversión
          299,451.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299451.74, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, DE LA 

COLONIA BRASIL. - 188076
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

188076 S 118 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:85.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA BRASIL, 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 DE ENERO, CALLE RIO BALSAS  LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE NOGALES EN LA COLONIA BRASIL DEL MU, lon:-

96.75699669, lat:17.01348274}}

23-06-2021 22-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CON FOLIO 188076 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL APARTADO DE 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE VA REPORTAR EN 

CEROS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN LA PLATAFORMA, trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SOLICITAMOS LA 

CANCELACIÓN DEL PROYECTO CON FOLIO 188076 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, 

POR LO QUE SE VA REPORTAR EN CEROS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN 

LA PLATAFORMA, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs3: 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989666
Proyecto de 

inversión
       1,652,992.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652992.53, 

modificado:1652992.53}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

ZACATE COLORADO - 188134

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

188134 S 357 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 

CARRETERA EL ACUYO A PORVENIR EJIDO ZACATE COLORADO, 68443 ZACATE 

COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE OAXACA Y 

CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EL POZO SE 

UBICA , lon:-96.18926496, lat:18.14876205}}

03-08-2021 16-09-2021   1,447,228.58         1,447,228.58   1,447,228.58   1,447,228.58   1,447,228.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-079/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1652992.53, importe_modificado:1652992.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.82}}

{1989666/proyecto_INICIO, 

1989666/proyecto_PROCESO, 

1989666/proyecto_INICIO, 

1989666/proyecto_PROCESO, 

1989666/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989820
Proyecto de 

inversión
       1,199,779.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199779.71, 

modificado:1199779.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD - 188950

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

188950 S 75 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD PUEBLO , 

71123 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD FRENTA ALA GENCIA MUNICIPAL ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAN, 

lon:-97.74859803, lat:17.05817799}}

02-08-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1989820/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

57 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301989836
Proyecto de 

inversión
          997,435.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997435.46, 

modificado:997435.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RANCHO 

VERDE - 189035

20 Oaxaca 313
San Pedro 

Jocotipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JOCOTIPAC

189035 S 395 440 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:PARAJE RANCHO VERDE, 68675 

SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICARA EN EL PARAJE RANCHO VERDE LA CUAL ESTARA CONECTADA DESDE 

LA PRESA EXISTENTE HASTA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO , lon:-

97.08969389, lat:17.77523806}}

20-08-2021 02-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989836/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las MIDS, por lo cual 

solicito la cancelación del folio y se reportara nuevamente cuando se solventen las 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:El proyecto cuenta con observaciones en las MIDS, por lo cual solicito la 

cancelación del folio y se reportara nuevamente cuando se solventen las 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2021-10-08}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989875
Proyecto de 

inversión
          854,435.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854435.44, 

modificado:854435.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PONIENTE - 189255

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

189255 S 43 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:598.0, 

meta_modificada:598.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PONIENTE PUEBLO PEÑAS 

NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PONIENTE, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA 

ESTA UBICADO ENTRE SOBRE LA CALLE PONIENTE Y FRANCISCO I. MADERO, lon:-

97.88346482, lat:16.45543154}}

16-06-2021 14-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1989875/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301990178
Proyecto de 

inversión
       4,143,286.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, 

modificado:4143286.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

- 190533
20 Oaxaca 217

San Juan 

Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

190533 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1000.5, 

meta_modificada:1000.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN 

JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002  

LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-

97.22680424, lat:17.16179705}}

16-08-2021 06-11-2021   3,000,000.00         3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105485, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:800.0}}

{1990178/proyecto_INICIO, 

1990178/proyecto_PROCESO, 

1990178/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990413
Proyecto de 

inversión
       4,059,306.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059306.46, 

modificado:4059306.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ Y 

FRANCISCO VILLA, DE LA SECCIÓN 

PRIMERA - 191335

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

191335 S 192 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2003.1, 

meta_modificada:2003.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION 

SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y LUCIANO MEJIA Y CALLE EMBARCADERO, CALLE 

LAGUNA ARROYO GRANDE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRAN, lon:-

96.39624704, lat:18.05579}}

17-08-2021 13-11-2021   4,059,306.46         4,059,306.46   1,217,791.94   1,217,791.94   1,217,791.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/018/2021, 

contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:4059306.46, importe_modificado:4059306.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1502.37}}

{1990413/proyecto_INICIO, 

1990413/proyecto_PROCESO, 

1990413/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991226
Proyecto de 

inversión
          787,452.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787452.84, 

modificado:787452.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS SABINOS, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 

194095

20 Oaxaca 310
San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA

194095 S 25 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:51, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS SABINOS, 71247 LOS SABINOS, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE HUAMUCHEL,    LA 

ENTRADA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ARRAZOLA. SE ACCEDE P, 

lon:-96.77746606, lat:17.03742475}}

14-06-2021 12-08-2021      787,452.84            787,452.84      787,452.84      787,452.84      787,452.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-

004/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES 

SAMM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, monto:787452.84, 

importe_modificado:787452.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1991226/proyecto_INICIO, 

1991226/proyecto_PROCESO, 

1991226/proyecto_INICIO, 

1991226/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991770
Proyecto de 

inversión
       1,122,916.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, 

modificado:1122916.39}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 196196
20 Oaxaca 219

San Juan 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

TEITIPAC

196196 S 360 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  

ENTRE CALLE COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE 

UBICA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-

96.60827812, lat:16.93378927}}

01-08-2021 31-10-2021   1,122,916.39         1,122,916.39      336,874.91      336,874.91      336,874.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-

FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ 

ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1991770/proyecto_PROCESO

, 1991770/proyecto_INICIO, 

1991770/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992323
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PORTILLO 

A LLANO BLANCO 2DA. ETAPA - 199684
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUÁ 

OAXACA

199684 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LLANO 

BLANCO  - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined 

RANCHERIA CRUCE BARRANCA EL LIMON, 71374 EL LIMÓN, SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO AL LIMON Y CAMINO A LA CAPILLA DEL 

LIMON,    DEL, lon:-97.35663444, lat:16.87770504}}

23-09-2021 15-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1992323/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992329
Proyecto de 

inversión
       2,999,978.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999978.06, 

modificado:2999978.06}}

CONSTRUCCIÓN DE  CAMINO SACA 

COSECHAS - 199697
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

199697 S 455 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:121, direccion:RANCHERIA EL LIMONCILLO, 

71366 UNIÓN DEL PROGRESO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  

CARRETERA RUMBO A UNION Y PROGRESO Y CAMINO PRINCIPAL,    TRAMO UNO 

UBICADO A ESPALDAS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA LO, 

lon:-97.50910479, lat:16.52301885}}

27-08-2021 25-10-2021   2,999,978.06         2,999,978.06      899,993.42      899,993.42      899,993.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/048/2021, 

contratista:DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCIÒN, 

CAMINOS Y PUENTES NOVOA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2999978.06, importe_modificado:2999978.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.5}}

{1992329/proyecto_INICIO, 

1992329/proyecto_PROCESO, 

1992329/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992420
Proyecto de 

inversión
       2,799,424.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799424.15, 

modificado:2799424.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

COMUNIDAD EL OCOTE O LA PALMA - 

200038

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

200038 S 98 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:CALLE EL OCOTE O LA PALMA 

PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A EL OCOTE O LA PALMA Y CALLE 

CALLE PRINCIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-

97.58219554, lat:16.34430206}}

19-07-2021 16-09-2021   2,799,424.15         2,799,424.15                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-008/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:2799424.15, importe_modificado:2799424.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.0}}

{1992420/proyecto_PROCESO

, 1992420/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992438
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

AMPLIACION DE  LA RED DE DISTRIBUCION 

DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 

200102

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

200102 S 483 436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1673.0, 

meta_modificada:1673.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA A UXPANAPA 

EJIDO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A UXPANAPA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA A UXPANAPA , lon:-

95.0208445, lat:17.06144767}}

30-08-2021 18-10-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,026,065.81   1,026,065.81   1,026,065.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/15/038/2021, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1171.0}}

{1992438/proyecto_PROCESO

, 1992438/proyecto_INICIO, 

1992438/proyecto_PROCESO, 

1992438/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992776
Proyecto de 

inversión
       5,122,183.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122183.21, 

modificado:5122183.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

DIONISIO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, 

AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. - 

201232

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

201232 S 295 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3336.5, 

meta_modificada:3336.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIONISIO COLONIA 

ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE ETLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TLACOLULA  CALLE SAN 

DIONISIO ENTRE CALLE ETLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESTADO, lon:-

96.7486959, lat:17.07181404}}

04-10-2021 06-12-2021   5,122,183.21                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992776/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992968
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 201876
20 Oaxaca 491

Santiago 

Textitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXTITLAN

201876 S 156 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6500.0, 

meta_modificada:6500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:7, direccion:PUEBLO RECIBIMIENTO DE 

CUAUHTÉMOC, 71383 RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, SANTIAGO TEXTITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEBIDO A AL TIPO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO 

LAS DOS CAPTACIONES Y LA LINEA DE AGUA POTABLE, lon:-97.26581202, 

lat:16.75043967}}

15-08-2021 13-10-2021   2,500,000.00         2,500,000.00   1,501,459.08   1,501,459.08   1,501,459.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/COP-003/2021, 

contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4500.0}}

{1992968/proyecto_INICIO, 

1992968/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992976
Proyecto de 

inversión
          688,043.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688043.03, 

modificado:688043.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

TALLERES - 201886

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

201886 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:468.7, 

meta_modificada:468.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA FERNANDO FERNANDO 

BAUTISTA DAVILA COLONIA TALLERES, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MECANICOS Y  ,    

DELANTE DEL BLVR ANTONINO FERNANDEZ POR CUATRO CAMINOS SE INGRESA 

PO, lon:-96.13279235, lat:18.07104932}}

19-08-2021 02-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-084/2021, contratista:MONTAJES 

CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:688043.03, importe_modificado:688043.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992976/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, Y SE 

SOLICITA SU CANCELACION., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993014
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

EL PARAJE EL ALAMO - 201969

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

201969 S 66 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:57.76, 

meta_modificada:57.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE 

A LA PAZ- DIUXI RANCHERIA LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA PAZ Y CAMINO CAMINO 

QUE CONDUCE A DIUXI,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO QUE CONDU, 

lon:-97.39336539, lat:17.24085287}}

01-09-2021 20-10-2021      190,000.00            190,000.00      190,000.00      190,000.00      190,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/015/2021, 

contratista:ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:40.0}}

{1993014/proyecto_INICIO, 

1993014/proyecto_PROCESO, 

1993014/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993032
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PAZ Y 

PROGRESO (SECTOR 3) - 202018

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

202018 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:472.0, 

meta_modificada:472.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE PAZ Y PROGRESO SECTOR 

3, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBRAMIENTO Y CALLE PISTA AEREA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PAZ Y PROGRESO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE PISTA AE, lon:-

97.57876693, lat:16.87503921}}

06-07-2021 03-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993032/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, 

usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993101
Proyecto de 

inversión
          419,966.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419966.77, 

modificado:419966.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PABLO BAUTISTA - 202219

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

202219 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:CALLE PABLO BAUTISTA PUEBLO 

BUENAVISTA, 71180 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA YOSONDUA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

PABLO BAUTISTA ENTRE LA CARRETERA A YOSONDUA Y CALLE SIN NOMBRE EN L, 

lon:-97.52519202, lat:16.85156612}}

03-08-2021 10-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993101/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, 

usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993138
Proyecto de 

inversión
       1,105,596.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105596.8, 

modificado:1105596.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE IGNACIO ZARAGOZA - 202316

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202316 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1002.9, 

meta_modificada:1002.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CAMINO A SANTA CATARINA Y PRIVADA JAZMINES,    SE 

INGRESA POR EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LA ENTRADA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.06113709, lat:18.09583425}}

20-08-2021 18-10-2021      331,679.04            331,679.04      331,679.04      331,679.04      331,679.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-087/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1105596.8, importe_modificado:1105596.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:305.4}}

{1993138/proyecto_INICIO, 

1993138/proyecto_PROCESO, 

1993138/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993147
Proyecto de 

inversión
          733,071.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733071.73, 

modificado:733071.73}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO 

CANOA - 202349

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202349 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.88, 

meta_modificada:664.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:AVENIDA CONSTITUCION EJIDO 

PASO CANOA, 68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES, CALLE BENITO JUAREZ  POR LA CARRETERA 

TUXTEPEC A CERRO DE ORO A LA ALTURA DEL PARQUE SE INGRESA POR LA C, lon:-

96.23601404, lat:18.01233323}}

23-08-2021 21-10-2021      219,921.52            219,921.52      219,921.52      219,921.52      219,921.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-090/2021, contratista:MONTAJES 

CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:733071.73, importe_modificado:733071.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:214.84}}

{1993147/proyecto_PROCESO

, 1993147/proyecto_INICIO, 

1993147/proyecto_PROCESO, 

1993147/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993177
Proyecto de 

inversión
          957,828.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957828.76, 

modificado:957828.76}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO LAS PIÑAS - 202413

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202413 S 72 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.72, 

meta_modificada:876.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    

SE INGRESA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE CRUZA LA VIA FFCC, lon:-

96.05260732, lat:18.12092129}}

30-08-2021 28-10-2021      287,348.63            287,348.63      287,348.63      287,348.63      287,348.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-103/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:957828.76, importe_modificado:957828.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:276.22}}

{1993177/proyecto_INICIO, 

1993177/proyecto_PROCESO, 

1993177/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993327
Proyecto de 

inversión
          512,397.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512397.65, 

modificado:512397.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 

HACIA EL PANTEON QUINTA ETAPA 

UBICADA EN LA ZONA CENTRO - 202899

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

HUEHUETLAN

202899 S 132 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL 

PANTEON PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

HACIA EL PANTEON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO HACIA EL 

PANTEON P, lon:-96.94677578, lat:18.20245637}}

08-08-2021 06-09-2021      512,397.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993327/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:la obra esta en proceso de contratación, trimestre:3.0, 

usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301993544
Proyecto de 

inversión
          819,852.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.82, 

modificado:819852.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE - 

204102

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

204102 S 95 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:62, direccion:CALLE ANDRES RAYMUNDO 

CARLOS MEDINA, JUAN LEOBARDO Y CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE 

COLONIA 21 DE OCTUBRE, 70400 21 DE OCTUBRE [COLONIA], TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE 

Y C, lon:-96.49262628, lat:16.97755821}}

13-07-2021 10-09-2021      819,852.82            819,852.82      655,882.26      655,882.26      655,882.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/015/2021, contratista:YOO 

NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:819852.82, importe_modificado:819852.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1993544/proyecto_INICIO, 

1993544/proyecto_PROCESO, 

1993544/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL IMPORTE 

2021 3 OAX210301993571
Proyecto de 

inversión
       2,748,626.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748626.93, 

modificado:2748626.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, 

COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA 

PUEBLO NUEVO. - 204213

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

204213 S 170 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2146.0, 

meta_modificada:2146.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA 

EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  

CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-

96.75705208, lat:17.12431822}}

04-10-2021 06-12-2021   2,748,626.93                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993571/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993940
Proyecto de 

inversión
          438,667.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438667.47, 

modificado:438667.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 10° 

ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA 

AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM. - 205389

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

205389 S 19 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE LAS ROSAS 

COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE LAS ROSAS Y  , CALLE PARAISO  10 ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE 

CALLE LAS ROSAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN , lon:-

96.75807658, lat:17.06362737}}

04-10-2021 06-12-2021      438,667.47                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993940/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994016
Proyecto de 

inversión
          584,105.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584105.09, 

modificado:584105.09}}

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA 

CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA PEÑOLES - 205609

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

205609 S 119 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:347.0, 

meta_modificada:347.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA 

CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.09703142, lat:17.02722287}}

24-08-2021 06-11-2021      584,105.09            584,105.09                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/115/12/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:584105.09, importe_modificado:584105.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{1994016/proyecto_INICIO, 

1994016/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994018
Proyecto de 

inversión
       2,242,521.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, 

modificado:1121260.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1121260.78, modificado:1121260.78}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 205612
20 Oaxaca 283

San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC

205612 S 38 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 

69361 SANTA CRUZ CAPULÁLPAM, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL OLVIDO,    ESTA UBICADO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.39742096, lat:17.76468333}}

18-10-2021 16-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1994018/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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_APROBADO 
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INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO
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2021 3 OAX210301994054
Proyecto de 

inversión
       1,434,838.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434838.56, 

modificado:1434838.56}}

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL 

DE DRENAJE SANITARIO, LADO ORIENTE 

SUR EN LA 7A. SECCION - 205727

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205727 S 23019 21121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA SAN VICENTE 

COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLEJON DEL ENCANTO Y CALLE CONSTITUCION,    LA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL CAMINO A PLAYA SAN VICENTE A LA ALTURA EL ENTRO, lon:-

95.01440883, lat:16.41498715}}

27-08-2021 25-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994054/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994427
Proyecto de 

inversión
       1,224,257.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224257.16, 

modificado:1224257.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN - 

207022

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

207022 S 72 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.1, 

meta_modificada:1050.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NACASTLE 

FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, CALLE 

AZARO  POR LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL TERMINO DEL PREDIO DE LA 

TELESECUND, lon:-96.14195488, lat:18.04577114}}

25-08-2021 23-10-2021      367,277.15            367,277.15      367,277.15      367,277.15      367,277.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-102/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1224257.16, importe_modificado:1224257.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:325.1}}

{1994427/proyecto_INICIO, 

1994427/proyecto_PROCESO, 

1994427/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994572
Proyecto de 

inversión
       1,853,999.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:926999.96, 

modificado:926999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926999.96, modificado:926999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE TANICHE, 

EN LA LOCALIDAD DE TANICHE. - 207360

20 Oaxaca 542 Taniche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TANICHE 

EJUTLA 

OAXACA

207360 S 70 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO 

INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE  CALLE 

COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE UBICA A 450 

METROS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74950055, lat:16.56930501}}

06-09-2021 04-12-2021   1,853,999.92         1,853,999.92                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/01/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANICHE, 

monto:1853999.92, importe_modificado:1853999.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1994572/proyecto_PROCESO

, 1994572/proyecto_INICIO, 

1994572/proyecto_PROCESO, 

1994572/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994599
Proyecto de 

inversión
          314,120.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314120.17, 

modificado:314120.17}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, 

COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 

207440

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

207440 S 58 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:111.4, 

meta_modificada:111.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA 

SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ  CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBA, 

lon:-96.7345282, lat:17.05062379}}

04-10-2021 06-12-2021      314,120.17                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994599/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994618
Proyecto de 

inversión
          120,117.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120117.05, 

modificado:120117.05}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, 

COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 

207521

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

207521 S 58 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.7, 

meta_modificada:104.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA 

SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ  CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN, 

lon:-96.73456039, lat:17.05062635}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994618/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-03}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994655
Proyecto de 

inversión
          439,281.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439281.0, 

modificado:439281.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PLAYA GRANDE. - 207643

20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

207643 S 90 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL 

AL VADO  EL CAMINO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-

95.90964983, lat:15.8506788}}

28-06-2021 11-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994655/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994694
Proyecto de 

inversión
       2,325,674.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325674.04, 

modificado:2325674.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA 

PRINCIPAL COLONIA  TLACAELEL - 207833

20 Oaxaca 310
San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA

207833 S 421 540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS  - 

TLACAELEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA TLACAELEL, 71247 COLONIA TLACAELEL, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CARRETERA A MONJAS Y  , CALLE 

NEZAHUALCOYOTL  CAMIN, lon:-96.7864036, lat:17.04838046}}

16-07-2021 13-09-2021   2,325,674.04         2,325,674.04   2,325,674.04   2,325,674.04   2,325,674.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-

008/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:2325674.04, 

importe_modificado:2325674.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1994694/proyecto_INICIO, 

1994694/proyecto_PROCESO, 

1994694/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994800
Proyecto de 

inversión
       1,479,068.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479068.67, 

modificado:1479068.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE SABINOS (PRIMERA 

PRIVADA DE CAMINO NACIONAL) - 208306

20 Oaxaca 409
Santa María 

del Tule

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA DEL 

TULE

208306 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1198.4, 

meta_modificada:1198.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

SABINOS PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, 

SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA  ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE CAMINO 

NACIONAL, CALLE NACIONAL  LA OBRA SE ENCUENTRA 4 CALLES AL NORTE DE LA 

CAB, lon:-96.63846617, lat:17.04131722}}

02-08-2021 15-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1994800/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL 

PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN 

EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}, 

obs2: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL 

PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN 

EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994895
Proyecto de 

inversión
       1,595,818.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595818.0, 

modificado:1595818.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA, ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL 

POTRERO, ZOQUITLAN, OAXACA - 208614

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZOQUITLAN

208614 S 150 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1423.0, 

meta_modificada:1423.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA COMUNIDAD MISMAS 

QUE NO TIENEN NOMBRE, lon:-96.45059189, lat:16.59875445}}

13-09-2021 04-12-2021   1,595,818.00         1,595,818.00      478,745.40      478,745.40      478,745.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/022/2021, 

contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:1595818.0, importe_modificado:1595818.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1994895/proyecto_PROCESO

, 1994895/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994952
Proyecto de 

inversión
          692,586.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692586.97, 

modificado:692586.97}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS  

COSECHEROS Y DIVERSAS CALLES EN 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 208782

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

208782 S 312 288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:37365.0, 

meta_modificada:37365.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:CALLE JACARANDAS LIBERTAD 

REFORMA CAMINO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ Y 

MAGUEY AZUL PUEBLO ALFÉREZ, 70403 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA SAN MARCOS TLAPAZOLA - 

TLA, lon:-96.49235321, lat:16.9416309}}

13-07-2021 10-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994952/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995122
Proyecto de 

inversión
       3,471,307.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471307.38, 

modificado:3471307.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARÍA LÁZARO CÁRDENAS 

CON CLAVE: 20DPB1472F - 209240

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

209240 S 97 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:38, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 

71733 TIERRA COLORADA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-97.65567332, 

lat:16.55357407}}

24-06-2021 21-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1995122/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995139
Proyecto de 

inversión
       3,471,894.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471894.28, 

modificado:3471894.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LUIS 

MADRIGAL CON CLAVE 20KTV0310X - 

209273

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

209273 S 56 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:34, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 

71735 TIERRA BLANCA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 

EN AUN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE, lon:-

97.67118179, lat:16.58888205}}

25-06-2021 22-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1995139/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995186
Proyecto de 

inversión
          224,690.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224690.44, 

modificado:224690.44}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL 

EN LA CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN EN 

LA COLONIA CRISTO REY - 209459

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

209459 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN 

COLONIA CRISTO REY, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

AVENIDA SAN AGUSTIN ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.76044476, lat:17.18364394}}

19-08-2021 17-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1995186/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela por observaciones de la mids, trimestre:3.0, 

usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995322
Proyecto de 

inversión
       3,471,994.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471994.94, 

modificado:3471994.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOCALIDAD DE MACAHUITE - 210121

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

210121 S 62 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:RANCHERIA MACAHUITE, 71733 

MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA 

VIALIDAD PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SIN NOMBRE, lon:-97.64708678, 

lat:16.54394903}}

29-06-2021 26-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995322/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995348
Proyecto de 

inversión
       4,487,267.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487267.1, 

modificado:4487267.1}}

ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA - 210298
20 Oaxaca 466

Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

210298 S 974 927 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTAYUTLA, 

71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOCALIZADO EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTAYUTLA, lon:-

97.65224658, lat:16.56517687}}

01-07-2021 28-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1995348/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995781
Proyecto de 

inversión
       1,099,055.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099055.22, 

modificado:1099055.22}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. 

REBSAMEN COLONIA DEL MAESTRO, 

AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 

211739

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

211739 S 239 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:442.23, 

meta_modificada:442.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN 

COLONIA DEL MAESTRO, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CERRADA DE ENRIQUE C. REBSAMEN Y CARRETERA 

INTERNACIONAL, CALLE CASIANNO CONZZATI  CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN 

ENTRE CERRADA DE, lon:-96.75097365, lat:17.10692925}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995781/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301996185
Proyecto de 

inversión
          169,395.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169395.0, 

modificado:169395.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA 

LOCALIDAD DE PINO SUAREZ, ZOQUITLAN. - 

212850

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

NARIA 

ZOQUITLAN 

TLACOLULA 

OAXACA

212850 S 25 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:272.7, 

meta_modificada:272.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:12, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO 

PINO SUAREZ, 70490 PINO SUÁREZ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRICA DE LA 

COMUNIDAD PARTE DE LA CARETERA QUE CONDUCE A SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, lon:-96.32855849, lat:16.62027043}}

23-08-2021 25-09-2021      169,395.00            169,395.00      105,560.00      105,560.00      105,560.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107964, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:169395.0, importe_modificado:169395.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:185.0}}

{1996185/proyecto_INICIO, 

1996185/proyecto_PROCESO, 

1996185/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996230
Proyecto de 

inversión
       1,165,394.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165394.03, 

modificado:1165394.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PROLONGACIÓN DE VIOLETAS COL. 

JACARANDAS - 212986

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

212986 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:886.0, 

meta_modificada:886.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION VIOLETAS 

COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE VIOLETAS Y CALLE VIOLETAS, CAMINO 

VIEJO A MINAS  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JACARANDAS DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.66400256, lat:16.78897843}}

16-08-2021 14-10-2021      965,394.03         1,165,394.03      965,394.03      965,394.03      965,394.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/16/2021-08, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS 

DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN 

DE MORELOS, monto:1165394.03, 

importe_modificado:1165394.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1996230/proyecto_INICIO, 

1996230/proyecto_PROCESO, 

1996230/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE 

PODRA REPORTAR AL 100% FINANCIERAMENTE, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, 

fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:REPORTAR LOS 

AVANCES FINANCIEROS AL CORTE DEL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, YA QUE 

TIENE UN AVANCE FISICO 20.99% Y 

FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, NO ES 

CONGRUENTE QUE REPORTE EN CEROS 

LOS MOMENTOS CONTABLES, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

2021 3 OAX210301996251
Proyecto de 

inversión
       6,424,901.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6424901.01, 

modificado:6424901.01}}

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN SITIO IGLESIA - 213052
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213052 S 89 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3710.0, 

meta_modificada:3710.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITIO IGLESIA, 

68570 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    ANTES DE 

LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, lon:-96.68896992, lat:18.22228262}}

03-05-2021 31-07-2021   6,424,901.01         6,424,901.01   4,325,143.00   4,325,143.00   4,325,143.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/011/2021, 

contratista:OMAR MORGAN MENDEZ, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:6424901.01, importe_modificado:6424901.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2700.0}}

{1996251/proyecto_INICIO, 

1996251/proyecto_PROCESO, 

1996251/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996255
Proyecto de 

inversión
       4,004,434.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004434.7, 

modificado:4004434.7}}

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CERRO ALTO - 213057
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213057 S 149 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ 

TENANGO, 00000 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALTO EN EL 

CAMINO TEOCUATLAN LAS RUINAS, lon:-96.63785852, lat:18.1459329}}

03-05-2021 31-07-2021   4,004,434.70         4,004,434.70   1,644,680.00   1,644,680.00   1,644,680.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/012/2021, 

contratista:YOLANDA PATRICIA MELENDEZ GUZMAN, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4004434.7, importe_modificado:4004434.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1996255/proyecto_INICIO, 

1996255/proyecto_PROCESO, 

1996255/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996325
Proyecto de 

inversión
          731,058.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731058.0, 

modificado:731058.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO COLONIA AGRICOLA Y GANADERA 

EL PROGRESO A DESVIACION DE OTILIO 

MONTAÑO - 213219

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

213219 S 43 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO COL. 

AGRICOLA  Y GANADERA EL PROGRESO  - DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 01 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 

JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO COL 

AGRICOLA , lon:-94.98325902, lat:17.22600046}}

01-04-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/45/091/2021, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:731058.0, importe_modificado:731058.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1996325/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996475
Proyecto de 

inversión
       1,315,898.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315898.12, 

modificado:1315898.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA - 213893

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

213893 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1179.36, 

meta_modificada:1179.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 

IGNACIO ZARAGOZA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ LIMITE COMUNIDAD Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  SOBRE LA ENTRADA A LA C, 

lon:-96.0510649, lat:18.07609414}}

01-09-2021 30-10-2021      394,769.44            394,769.44      394,769.44      394,769.44      394,769.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-110/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1315898.12, importe_modificado:1315898.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:371.36}}

{1996475/proyecto_PROCESO

, 1996475/proyecto_INICIO, 

1996475/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996480
Proyecto de 

inversión
       1,760,746.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760746.21, 

modificado:1760746.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA URSULA - 213965

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

213965 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1494.0, 

meta_modificada:1494.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LIMITE COMUNIDAD Y CALLE DIAZ MIRON,    

LOS TRABAJOS  DE LA OBRA SE UBICAN SOBRE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A 

UNA , lon:-96.23068633, lat:18.00990428}}

06-09-2021 19-11-2021      528,223.86            528,223.86      528,223.86      528,223.86      528,223.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-112/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1760746.21, importe_modificado:1760746.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:492.99}}

{1996480/proyecto_PROCESO

, 1996480/proyecto_INICIO, 

1996480/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996518
Proyecto de 

inversión
          562,018.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562018.5, 

modificado:562018.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

SEGUNDA ETAPA - 214115
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

214115 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAA  - RIO COMAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 100 

RANCHERIA RÍO COMAL, 69964 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LUGAR SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMING, lon:-97.06491066, lat:17.16790051}}

02-08-2021 30-10-2021      562,018.50            562,018.50      491,896.32      491,896.32      491,896.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/02/2021, 

contratista:LUIS AMAYA TORRES (PERSONA FISICA), 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:562018.5, 

importe_modificado:562018.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.5}}

{1996518/proyecto_INICIO, 

1996518/proyecto_PROCESO, 

1996518/proyecto_INICIO, 

1996518/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996700
Proyecto de 

inversión
          849,294.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849294.77, 

modificado:849294.77}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A  

SANTA URSULA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA URSULA - 215205

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

215205 S 436 411 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1186.0, 

meta_modificada:1186.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO DESV. 

ACCESO A SAN RAFAEL  - SANTA URSULA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

186 RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    POR EL CAMINO DE TERRACERIA DE SAN 

RAFAE, lon:-96.22801485, lat:18.01106744}}

30-08-2021 13-10-2021      254,788.43            254,788.43      254,788.43      254,788.43      254,788.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-104/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:849294.77, importe_modificado:849294.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996700/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301996879
Proyecto de 

inversión
       1,689,999.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689999.17, 

modificado:1689999.17}}

AMPLIACION DE LA RED DE DSITRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE 

SANTA RUZ TACAHUA - 215891

20 Oaxaca 382
Santa Cruz 

Tacahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

TACAHUA

215891 S 65 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1511.0, 

meta_modificada:1511.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ 

TACAHUA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, 

CALLE PORFIRIO DIAZ  SEN ECUENTA EN EL CENTRO DE POBLACION EN LAS CALLES 

P, lon:-97.48937434, lat:16.91888655}}

04-10-2021 02-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996879/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996882
Proyecto de 

inversión
          264,659.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264659.0, 

modificado:264659.0}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, 

COLONIA REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 

215898

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

215898 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.41, 

meta_modificada:121.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.71436058, lat:17.08007746}}

04-10-2021 06-12-2021      264,659.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996882/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997089
Proyecto de 

inversión
       1,044,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, 

modificado:1044000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO 

COATLAN DEL KM 0+000 AL 6+870 EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN - 

216563

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLAN

216563 S 314 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3870.0, 

meta_modificada:3870.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO 

COATLAN  - SAN FRANCISCO COATLAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 870 

PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS  , lon:-

96.7841066, lat:16.22317223}}

07-04-2021 21-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1997089/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS.

, trimestre:3.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL 

SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997203
Proyecto de 

inversión
       2,107,618.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107618.14, 

modificado:2107618.14}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO 

Y RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 

PARA AGUA POTABLE EN RANCHO LLANO - 

217052

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

217052 S 170 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.24, 

meta_modificada:67.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA RACHO LLANO, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN LA AGENCIA DE RANCHO, lon:-

95.15516539, lat:16.41671563}}

26-07-2021 23-09-2021   2,107,618.14         2,107,618.14   2,107,618.14   2,107,618.14                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/090/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:2107618.14, importe_modificado:2107618.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.0}}

{1997203/proyecto_INICIO, 

1997203/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997325
Proyecto de 

inversión
       1,489,258.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489258.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE QUIENGOLA, ENTRE LA CALLE INDIO 

DE NOYOO Y PEZELAO, VILLA DE ZAACHILA 

- 217377

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

217377 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:809.73, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE QUIENGOLA BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDIO DE NOYOO Y CALLE PEZELAO, CALLE PELAXILA  LA OBRA SE UBICA A 

50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE SAN SEBASTIAN , lon:-

96.74676964, lat:16.95031281}}

07-06-2021 05-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1997325/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997368
Proyecto de 

inversión
       1,886,274.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886274.99, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE INSURGENTES, COLONIA GUILLERMO 

GONZALEZ GUARDADO - 217498

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

217498 S 71 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1546.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA 

GUILLERMO GÓNZALEZ GUARDADO, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, 

CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LATERAL DEL LADO 

ESTE, lon:-96.70297728, lat:16.92775565}}

31-05-2021 14-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1997368/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997380
Proyecto de 

inversión
       1,243,461.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243461.43, 

modificado:1243461.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA 

VIVIENDA DE 10,000 LTS. DE CAPACIDAD - 

217548

20 Oaxaca 292

San Pablo 

Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

CUATRO 

VENADOS

217548 S 65 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CALLE A LA AGENCIA NUCLEO 

RURAL LA NEVERIA PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 LA NEVERÍA, 

SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE  CALLE AL ECOTURISTICO SAN 

PABLO CUATRO VENADOS Y CALLE PRINCIPAL,    LAS OBRAS SE UBICARAN EN, lon:-

96.91327359, lat:16.95508723}}

13-09-2021 26-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.0}}

{1997380/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto presenta observación en la ubicación de la obra en la 

MIDS y por lo tanto se elimino de MIDS, para poder cargarlo nuevamente., 

trimestre:3.0, usuario:gabriellopezr, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997517
Proyecto de 

inversión
          315,691.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315691.8, 

modificado:315691.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 218070
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

218070 S 6 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:EJIDO LOMA DE CEDRO, 68470 

LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE CIRCULA POR EL CAMINO QUE VA A LOMA DE CEDRO 

PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL APR, lon:-

96.47396753, lat:18.03825288}}

04-08-2021 01-09-2021      315,691.80            315,691.80        94,707.54        94,707.54        94,707.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/017/2021, 

contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:315691.8, 

importe_modificado:315691.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1997517/proyecto_PROCESO

, 1997517/proyecto_FIN, 

1997517/proyecto_INICIO, 

1997517/proyecto_PROCESO, 

1997517/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998129
Proyecto de 

inversión
       1,599,982.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599982.19, 

modificado:1599982.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 

- 220022

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

220022 S 3858 3493 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSE, 68263 SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

GUADALUPE Y CALLE SAN JOSE,    UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.80060536, lat:17.12345037}}

23-09-2021 21-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998129/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998143
Proyecto de 

inversión
          469,317.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469317.83, 

modificado:469317.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

NIÑOS HEROES BARRIO LOS CORCUERA - 

220075

20 Oaxaca 168

San José 

Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

ESTANCIA 

GRANDE

220075 S 35 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HIDALDO  - 

JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, 71686 EL MIRADOR, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE JUAREZ Y  ,    INICIA EN LA CALLE JUAREZ Y TERMINA EN, lon:-

98.24985778, lat:16.36345212}}

22-03-2021 20-05-2021      469,317.83            469,317.83      469,317.83      469,317.83      469,317.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SJEG/168/R33/FISMDF/025/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE, monto:469317.83, 

importe_modificado:469317.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1998143/proyecto_INICIO, 

1998143/proyecto_PROCESO, 

1998143/proyecto_INICIO, 

1998143/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210301998200
Proyecto de 

inversión
          964,458.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, 

modificado:964458.81}}

CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA 

LAGUNILLA DE CARDENAS - 220277

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

220277 S 128 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA LAGUNILLA DE CÁRDENAS, 71138 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE  CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ 

Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDECIA  ES LA CALLE PRINICIPAL DE LA AGEN, 

lon:-97.70157668, lat:17.00959934}}

09-06-2021 06-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998200/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998219
Proyecto de 

inversión
          970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:97000.0, 

modificado:97000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873000.0, modificado:873000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA 

PLUVIAL EN CALLES DE LA POBLACIÓN, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 220339

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

220339 S 2292 2082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

BARRIO ALTO, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

SEGUNDA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TERCERA PRIVADA DE 

VEN, lon:-96.79942084, lat:17.12727187}}

27-09-2021 25-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998219/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998338
Proyecto de 

inversión
          964,458.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, 

modificado:964458.81}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL 

PARAJE YUSHEÉSAU EN LA AGENCIA DE 

MORELOS - 220880

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

220880 S 121 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA 

CATARINA YOSONOTU  - AGENCIA DE MORELOS  MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA MORELOS, 71136 MORELOS, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CAMINO HACIALA AGENCIA DE LAGUNILLA DE 

CARDENAS Y CAMINO HA, lon:-97.65686746, lat:16.98740887}}

05-07-2021 02-09-2021      964,458.81            964,458.81      530,245.00      530,245.00      530,245.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/005/2021, 

contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, monto:964458.81, 

importe_modificado:964458.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:439.84}}

{1998338/proyecto_INICIO, 

1998338/proyecto_PROCESO, 

1998338/proyecto_INICIO, 

1998338/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998593
Proyecto de 

inversión
          771,574.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771574.0, 

modificado:771574.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS 

PALMAS - 222085

20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

222085 S 48 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO SAN 

PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE A 

TIERRA BLANCA  LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA LAS PALMAS PARTE A, 

lon:-95.67536975, lat:16.02964668}}

22-06-2021 20-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1998593/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998702
Proyecto de 

inversión
       1,411,249.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411249.79, 

modificado:1411249.79}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN  LA CALLE  FRANCISCO 

VILLA, COL. AGUA BLANCA - 222464

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

222464 S 750 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

INTERIOR SN COLONIA AGUA BLANCA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE FRANCISCO VILLA 

COL. AGUA BLANCA, lon:-96.89799318, lat:17.30389328}}

28-04-2021 28-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1998702/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998946
Proyecto de 

inversión
       1,111,002.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111002.13, 

modificado:1111002.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE 

- 223237

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

223237 S 521 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN 

PEDRO GUEGOREXE, 71512 SAN PEDRO GUEGOREXE, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS  LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE AL NORTE DEL 

MUNI, lon:-96.6734687, lat:16.86981275}}

06-09-2021 04-12-2021      333,300.64         1,111,002.13      333,300.64      333,300.64      333,300.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/015/11/2021, 

contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1111002.13, importe_modificado:1111002.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:30.0}}

{1998946/proyecto_INICIO, 

1998946/proyecto_PROCESO, 

1998946/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:DE ESTA OBRA SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, POR LO CUAL 

NO SE PUEDE REPORTAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-

22}}

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:  

EL MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO SE REFIERE AL 

2021 3 OAX210301999195 Acción           155,825.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155825.25, 

modificado:155825.25}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104620 20 Oaxaca 445
Santa María 

Yosoyúa
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

YOSOYUA

104620 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.514792, 

lat:17.120186}}

03-05-2021 31-12-2021      155,825.25            155,825.25      155,825.25      103,883.50      103,883.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMY/445/FISMDF/SP/01/2021, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, 

monto:155825.25, importe_modificado:155825.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.67}}

{1999195/proyecto_INICIO, 

1999195/proyecto_PROCESO, 

1999195/proyecto_INICIO, 

1999195/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999243 Acción           905,417.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905417.16, 

modificado:905417.16}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110795 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

110795 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, 

lat:15.897792}}

01-01-2021 31-12-2021      905,417.16            905,417.16      377,257.15      377,257.15      377,257.15 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMC/401/SP/FISMDF/COP-01/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:905417.16, importe_modificado:905417.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:12.0}}

{1999243/proyecto_PROCESO

, 1999243/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

04}}

2021 3 OAX210301999307 Acción           269,930.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269930.52, 

modificado:269930.52}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116400 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

116400 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, 

lat:16.352279}}

15-02-2021 12-11-2021      269,930.52            269,930.52      161,958.31      161,958.31      161,958.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/3%G.I./001/2021, 

contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:269930.52, importe_modificado:269930.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:4.8}}

{1999307/proyecto_PROCESO

, 1999307/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999341 Acción           251,727.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251727.75, 

modificado:251727.75}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 123117
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

123117 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}}
01-01-2021 31-12-2021      251,727.75            251,727.75      151,036.65      151,036.65      151,036.65 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MAC/COP/003/002/FISM-DF/2021, 

contratista:ARQ. EMANUEL PACHECO CRUZ, 

convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:251727.75, 

importe_modificado:251727.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.85}}

{1999341/proyecto_INICIO, 

1999341/proyecto_PROCESO, 

1999341/proyecto_INICIO, 

1999341/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL 

CONTRATO NO ME  PERMITE 

VISUALIZAR EL DOCUMENTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-15}}

2021 3 OAX210301999353 Acción           146,083.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146083.59, 

modificado:146083.59}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126444 20 Oaxaca 541
Tanetze de 

Zaragoza
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

126444 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, 

lat:17.376733}}

20-03-2021 31-12-2021      146,083.59            146,083.59      146,083.59      146,083.59      146,083.59 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/FISMDF/MTDZ/001/2021, 

contratista:C. EFRAIN JINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, 

monto:146083.59, importe_modificado:146083.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999353/proyecto_INICIO, 

1999353/proyecto_PROCESO, 

1999353/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999355 Acción           188,435.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188435.67, 

modificado:188435.67}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126900 20 Oaxaca 420
Santa María 

Lachixío
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

LACHIXIO

126900 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, 

lat:16.727756}}

01-01-2021 31-12-2021        97,217.84              97,217.84        97,217.84        97,217.84        97,217.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISM-

MSML-420-01/2021, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:188435.67, 

importe_modificado:188435.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:0.5}}

{1999355/proyecto_PROCESO

, 1999355/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999525 Acción           116,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, 

modificado:116000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 191222 20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMÁS 

TAMAZULAPA

N

191222 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, 

lat:16.272034}}

27-04-2021 31-12-2021      116,000.00            116,000.00      116,000.00        58,000.00        58,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSTT/FISMDF/533/002/2021, 

contratista:ANTONIO ROBERTO LITA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, 

monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:1.0}}

{1999525/proyecto_FIN, 

1999525/proyecto_PROCESO, 

1999525/proyecto_INICIO, 

1999525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar los 

momentos contables, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301999538 Acción           166,457.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166457.01, 

modificado:166457.01}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 194917 20 Oaxaca 569
Santa Inés de 

Zaragoza
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

DE ZARAGOZA

194917 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.159224, 

lat:17.228501}}

02-08-2021 10-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999538/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL FOLIO EN LA PLATAFORMA MIDS PRESENTA OBSERVACIONES, 

POR QUE SE HA CARGADO NUEVAMENTE Y SE SOLICITA LA CANCELACIÓN PARA 

TENER UN SOLO FOLIO DE ESTE CONCEPTO, trimestre:3.0, usuario:abrahamsantiagog, 

fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301999624 Acción             54,555.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, 

modificado:54555.12}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 217292 20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

217292 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, 

lat:17.848474}}

01-04-2021 31-12-2021        24,549.80              24,549.80        24,549.80        24,549.80        24,549.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, 

monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999624/proyecto_INICIO, 

1999624/proyecto_PROCESO, 

1999624/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

60 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301999666 Acción           252,812.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252812.88, 

modificado:252812.88}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 223211

20 Oaxaca 259
San Miguel 

Ahuehuetitlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

AHUEHUETITL

AN

223211 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320847, 

lat:17.671281}}

22-03-2021 31-12-2021      252,812.88            252,812.88      252,812.88      252,812.88      126,406.44 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-001-

2021, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:252812.88, importe_modificado:252812.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999666/proyecto_PROCESO

, 1999666/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato y acta 

entrega no corresponden al proyecto, 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301999759 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:137794.54}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 05 MATÍAS 

ROMERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00221
S 499 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Ejido Nte. 706, El Bajio, 70370 

Rincón Viejo, Oax., México, lon:-95.03439903, lat:16.88340346}}
25-08-2021 31-12-2021      137,794.54            137,794.54                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999767 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:17382.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 18 

CHAZUMBA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00721
S 123 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Tierra Blanca, Hilario C. Salas SN, 

San Isidro Nuevo el Higo, 69010 Santiago Chazumba, Oax., México, lon:-

97.67576337, lat:18.19696841}}

25-08-2021 31-12-2021        17,382.71              17,382.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999774 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:106631.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 

GUICHICOVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01221
S 158 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:70330 San Juan Guichicovi, Oax., 

México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}}
25-08-2021 31-12-2021      106,631.87            106,631.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000590 Adquisición        2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

EQUIPAMIENTO CON UN VEHÍCULO TIPO 

TORTON DE CARGA PARA FORTALECER LAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMUNEROS 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAX.

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE,EN

ERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

S 1413 1262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:melchor ocampo, santa catarina 

ixtepeji, lon:-96.561699, lat:17.265549}}
19-07-2021 31-12-2021   2,300,000.00         2,300,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106771, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.05}}

{2000590/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-

de-inversion-recursos-federales/

En esta liga se encontrará  el oficio de la autoridad comunal de Santa Catarina 

Ixtepeji, dirigida a la Ing. Helena Iturribarria Rojas titular de la SEMAEDESO, 

solicitando apoyo para la adquisición de un vehiculo.

, trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:agregar liga del 

contrato o documento similar , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302000821
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN EL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA 

NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117620

00121
S 608 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1052.0, 

meta_modificada:1052.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
08-09-2021 31-12-2021   3,000,000.00         2,999,494.28      899,848.28      899,848.28      899,848.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN 

OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, 

importe_modificado:2999494.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:459.0}}

{2000821/proyecto_PROCESO

}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se debe agregar al 

menos un contrato, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:Agregar 

reporte fotografico, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302001463
Proyecto de 

inversión
       2,009,867.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, 

modificado:2009072.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL REVOLUCION 

CLAVE:20DPR0914E

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable.

200239 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:PROGRESO, 68258-MORELOS, lon:-

96.76449, lat:17.145506}}
27-09-2021 25-12-2021      643,158.00         2,009,072.99                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-

090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE 

HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, 

importe_modificado:2009867.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de la ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:En proceso de firma,, 

trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:la liga del contrato 

marca error o directorio no encontrado, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302001924
Proyecto de 

inversión
          913,024.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913024.71, 

modificado:913024.71}}

CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. EFRAÍN 

MELCHOR MERLÍN CLAVE: 20DPR2888K, EN 

LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210589 S 11 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:Principal, centro, 71194, lon:-

97.660551, lat:16.87493}}
27-08-2021 27-12-2021      292,168.00            913,024.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:El número de 

registro debe ser igual al PIP Etapa:  

1060011780200121, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

21}}

2021 3 OAX210302001932
Proyecto de 

inversión
       5,153,338.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:6, modalidad:R, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5153338.6, modificado:5153338.6}}

Ampliación de la red de distribución de 

energía eléctrica en la localidad de El 

Ciruelo

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

FISE CAPITAL, 

FAIS-FISE 

CAPITAL, 

2021.

S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:13.43, 

meta_modificada:13.43}, 

meta2: 

{unidad_medida:Poste, 

meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.00265503, lat:16.82319171}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:12, 

direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.00853443, lat:16.82226744}}

30-08-2021 27-11-2021   4,634,770.78         5,153,338.60   4,634,770.78   4,634,770.78   4,634,770.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAIS-

FISE CAPITAL/325/0454-19/2021, contratista:GIFRI 

Construcciones S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:5153338.6, 

importe_modificado:5153338.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:91.0}}

{2001932/proyecto_PROCESO

, 2001932/proyecto_INICIO, 

2001932/proyecto_PROCESO, 

2001932/proyecto_INICIO, 

2001932/proyecto_PROCESO, 

2001932/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001979
Proyecto de 

inversión
       7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO

54700117366

00121
S 115 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2Q Ixtepec, Oax., México, 

lon:-95.12311578, lat:16.56010668}}
24-08-2021 31-12-2021   4,690,000.00         6,369,366.80   1,910,810.04   1,910,810.04   1,910,810.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N1-

2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6369366.8, 

importe_modificado:6369366.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:73.0}}

{2001979/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302002804 Adquisición           268,288.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268288.88, 

modificado:268288.88}}

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

TURISMO (AREA DE RESTAURANTE)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

JUAREZ

54500117922 S 18 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G89+F2 Guelatao de Juárez, 

Oax., México, lon:-96.48249149, lat:17.3161856}}
17-09-2021 30-11-2021      268,288.88                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Si se llevará a cabo este proyecto en el último trimestre de este 

ejercicio, trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-25}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302002923 Adquisición        2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

TURISMO (AREA DE COCINA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

JUAREZ

54500117645

00121
S 18 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G88+9R Guelatao de Juárez, 

Oax., México, lon:-96.48290992, lat:17.31591929}}
25-09-2021 31-12-2021   2,002,105.94                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302003043
Proyecto de 

inversión
       3,901,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901650.0, 

modificado:3901650.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN PANORÁMICAS DEL FORTÍN (ETAPA 

ÚNICA)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SERVICIOS DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

OAXACA

53900218146

00121
S 2060 1828 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3068.58, 

meta_modificada:3068.58}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Panorámica del Fortín, Faldas del 

Fortin, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7332219, lat:17.0675797}}
27-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302004440
Proyecto de 

inversión
       4,510,965.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510965.13, 

modificado:4510965.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN LA 

UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 

20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO 

SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD 

DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO 

DE SANTOS REYES NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

NOVAUNIVER

SITAS

53800117603

00121
S 420 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.86, 

meta_modificada:398.86}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14455724, lat:16.10690618}}
20-08-2021 17-12-2021   4,510,965.13         4,510,965.13                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-

920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA 

TU CRECIMIENTO S.A DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4510965.13, 

importe_modificado:4510965.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:102.0}}

{2004440/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302004677
Proyecto de 

inversión
          147,154.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147154.0, 

modificado:147154.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO 

CLAVE 20DJN0667W

20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

- S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:5 de Mayo 232, Centro, 70830 

Santa Catarina Cuixtla, Oax., México, lon:-96.64251745, lat:16.30313914}}
04-07-2021 03-09-2021      147,154.00            147,154.00      147,154.00        20,054.00        20,054.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107293, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA , 

monto:147154.0, importe_modificado:147154.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{2004677/proyecto_INICIO, 

2004677/proyecto_PROCESO, 

2004677/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302006158
Proyecto de 

inversión
       2,771,590.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771590.0, 

modificado:2771590.0}}

TERMINACION DE UNA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA 

CAÑADA

54300117551

00121
S 214 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:710.0, 

meta_modificada:710.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 

68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
16-08-2021 23-11-2021   2,771,590.00         2,771,590.00      813,583.55      813,583.55      813,583.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-

01/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:507581.74, importe_modificado:2771590.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E1-

2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:2264008.26, importe_modificado:2264008.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:205.0}}

{2006158/proyecto_PROCESO

, 2006158/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302006181
Proyecto de 

inversión
          289,029.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289029.0, 

modificado:289029.0}}

ADECUACION Y MEJORA DEL AUDITORIO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA 

CAÑADA

54300117552

00121
S 214 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 

68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
20-09-2021 14-11-2021      289,029.00            289,029.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-

03/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:5266.58, importe_modificado:289029.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/AD-01/2021, 

contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:283762.42, importe_modificado:283762.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2006181/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX16160200654308
Proyecto de 

inversión
          999,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

63119
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

63119 N 0 0 57

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:NINGUNOPUEBLO Seleccione el 

nombre de Asentamiento, 00000  PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION., lon:-

97.67854543, lat:17.09274345}}

21-04-2016 16-07-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/022/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca, 

monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{732911/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200693668
Proyecto de 

inversión
       2,297,821.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297821.76, 

modificado:2297821.76}}

Ampliación De La Red Energía Eléctrica En 

La Calle Francisco I Madero - 178349
20 Oaxaca 213

San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

QUIAHIJE

178349 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

BARRIO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870  SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO 

NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE CERCA DE 

PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-97.32396242, lat:16.30633668}}

18-04-2016 31-05-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/FISMDF/M213/I.R/004/2016, 

contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:2297821.76, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{795235/proyecto_PROCESO, 

795235/proyecto_INICIO, 

795235/proyecto_PROCESO, 

795235/proyecto_INICIO, 

795235/proyecto_PROCESO, 

795235/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA 

SOLVENTAR LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:simeonsantosg, fecha:2021-09-

22}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704675
Proyecto de 

inversión
       1,657,825.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657825.34, 

modificado:1657825.34}}

Construccion De Pozo Profundo Dos En La 

Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 

156030

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

156030 N 0 0 310

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PALMAR, 70615  SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PALMAR, lon:-95.16377285, lat:16.24382238}}

02-06-2016 30-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

MSC/079/25/2016, contratista:CONSORCIO DE 

MAQUINARIAS REFACCIONES Y EQUIPO DE JUCHITAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:1657825.34, importe_modificado:1657825.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{806242/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200710055
Proyecto de 

inversión
       2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle 

Higuera, Primera Privada De Hidalgo, 

Segunda De Libertad Y 29 De Septiembre - 

107902

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

107902 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA SEGUNDA DE ORIENTE HIGUERA Y 29 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SAN MIGUEL COATLAN, 70874  SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ORIENTE LA 

OBRA SE REALIZARA EN 4 CALLES QU, lon:-96.69721044, lat:16.1936606}}

23-05-2016 20-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-

DF/FIII/263/01/05/2016, contratista:IKODOMOS 

INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:2200000.0, 

importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{811622/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200715354
Proyecto de 

inversión
       1,728,053.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728053.63, 

modificado:1728053.63}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica 

En San Andres Teotilalpam Segunda Etapa - 

100715

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

TEOTILALPAM

100715 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, 68631  SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SARABIA, CALLE MORELOS 

CALLE MORELOS SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, CUICATLAN,, lon:-96.65654289, lat:17.95405441}}

06-04-2016 06-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816921/proyecto_PROCESO, 

816921/proyecto_INICIO, 

816921/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726400
Proyecto de 

inversión
          390,151.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390151.16, 

modificado:390151.16}}

Construcción De Un Aula En La Escuela 

Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 

181468

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181468 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

BARRIO SANTA CRUZ, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA ENN LA CALLE MARIANO MATMOROS, 

CALLE REVOLUCION , 5 DE MA, lon:-95.23933004, lat:16.30810305}}

22-06-2016 20-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/013/2016, 

contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:390151.16, 

importe_modificado:390151.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{827967/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784921
Proyecto de 

inversión
          840,089.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840089.6, 

modificado:840089.6}}

Construccion De Letrinas - 302283 20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

302283 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:43, direccion:EJIDO PLAYA CARRIZO, 00000 

PLAYA CARRIZO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DESDE EL CENTRO OJITLAN SE RECORREN 1.5, lon:-96.34290235, 

lat:18.01907441}}

24-09-2016 07-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889049/proyecto_PROCESO, 

889049/proyecto_FIN, 

889049/proyecto_INICIO, 

889049/proyecto_FIN, 

889049/proyecto_INICIO, 

889049/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300785070
Proyecto de 

inversión
          152,531.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152531.4, 

modificado:152531.4}}

Construcción De Dispensario Medico En La 

Localidad De Nueva Esperanza - 212945
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

212945 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:RANCHERIA LOS PERÉZ NUEVA 

ESPERANZA, 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-96.71666591, 

lat:16.14903524}}

19-09-2016 01-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43635, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:152531.4, importe_modificado:152531.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{889198/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

61 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX00160300785358
Proyecto de 

inversión
          598,723.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598723.46, 

modificado:598723.46}}

Perforacion De Pozo Profundo En San 

Felipe Tilpan - 193864
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

JACATEPEC

193864 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO LA JOYA DE SANTA 

MARIA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO A, lon:-

96.02321546, lat:17.87208246}}

19-09-2016 02-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMJ/417/FISMDDF/009/2016, 

contratista:KATIA DEYANIRA FLORES GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, 

monto:598723.46, importe_modificado:598723.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889486/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170100854248
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1978000.0}}

Construcción De Explanada, Techado Y 

Módulos Sanitarios En Plaza Central Del 

Barrio Cerrito Chicuindi, En El Municipio De 

Santo Domingo Tehuantepec En El Estado 

De Oaxaca

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

FORTALECE/0

674-N/2017
N 0 0 42082

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE  ESTEVA VACA CALDERON 

, CALLE GANTE , Y CALLE VENUSTIANO CARRNAZA, DEL BARRIO EL CERRITO 

CHICUINDI , lon:-95.238888, lat:16.324444}}

29-05-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/018/2017, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{963189/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200866697 Acción           222,560.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222560.28, 

modificado:222560.28}}

62905 Otros Servicios Relacionados Con 

Obras Publicas Adquisicion De Equipo 

Topografico - 82991

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

82991 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, 

lat:16.352279}}

01-01-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/MSFL/146/FAISMyDTCDMX/001/201

7, contratista:CLAUDIA GALICIA VASQUEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:222560.28, importe_modificado:222560.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{975713/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866759
Proyecto de 

inversión
          799,450.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799450.8, 

modificado:799450.8}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica - 80383
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

80383 N 0 0 183

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:4, direccion:BARRIO LA NUEVA 

TENOCHTITLÁN, 69244 LA NUEVA TENOCHTITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ,  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN FRENTE D, 

lon:-98.06299482, lat:17.87364357}}

18-04-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-10-2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:799450.8, importe_modificado:799450.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{975775/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933332
Proyecto de 

inversión
          366,848.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366848.06, 

modificado:366848.06}}

Construccion De Drenaje Sanitario En El 

Sector Cinco - 192663
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192663 N 0 0 135

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE DONALDO, CERCA DE LA SECUNDARIA G, lon:-

95.06669791, lat:17.13389674}}

21-08-2017 06-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/024/FISM/2017, 

contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:366848.06, importe_modificado:366848.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059585/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933345
Proyecto de 

inversión
       1,595,535.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595535.26, 

modificado:1595535.26}}

Construccion De Drenaje Sanitario En La 

Calle Emiliano Zapata - 192539
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

192539 N 0 0 1250

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CERCA DE LA CARRETERA LA CALLE E, lon:-

95.05434312, lat:17.22447116}}

21-08-2017 19-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/021/FISM/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES GUIPSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1595535.26, importe_modificado:1595535.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059598/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933394
Proyecto de 

inversión
          545,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545450.0, 

modificado:545450.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para 

El Mejoramiento De Vivienda - 180170
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

180170 N 0 0 172

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:PUEBLO LLANO LARGO, 68580 

LLANO LARGO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.88776856, 

lat:18.04300121}}

10-07-2017 23-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

008/FAISMD/2017, contratista:C. BENITO PEREZ 

HERNANDEZ, convocante:MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:545450.0, importe_modificado:545450.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1059647/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933826
Proyecto de 

inversión
          475,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, 

modificado:475000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 

176100
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

SOSOLA

176100 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , TERRACERIA SI, lon:-

96.98156496, lat:17.49467946}}

19-06-2017 30-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:29056, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, 

monto:475000.0, importe_modificado:463125.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1060079/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933828
Proyecto de 

inversión
          160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 

178927
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

SOSOLA

178927 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL 

PUEBLO LA CIENEGUILLA, 68207 LA CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA 

OAXACA ENTRE CARRETERA TELIXTLAHUACA-CUICATLAN Y CALLE CAMINO N, lon:-

96.94010638, lat:17.47015774}}

20-07-2017 30-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:29063, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, 

monto:155000.0, importe_modificado:147004.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1060081/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933831
Proyecto de 

inversión
          170,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, 

modificado:170520.0}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 

180246
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

SOSOLA

180246 N 0 0 37

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE 

PIEDRA - SAN JERONIMO SOSOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO 

EL CHAVIO, 68207 CHAVÍO, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXA, lon:-97.02821777, 

lat:17.33754067}}

24-08-2017 10-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:29066, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, 

monto:170520.0, importe_modificado:143220.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1060084/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300934417
Proyecto de 

inversión
          998,765.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998765.83, 

modificado:998765.83}}

Construcción De Casa De Salud - 116204 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

COATECAS 

ALTAS

116204 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS - 

CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 560 PUEBLO CHEPEGINIO, 71570 

CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , DEL CAMINO DE, lon:-

96.62691987, lat:16.52199755}}

15-05-2017 11-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1060670/proyecto_FIN, 

1060670/proyecto_INICIO, 

1060670/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934492
Proyecto de 

inversión
            29,122.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29122.69, 

modificado:29122.69}}

Elaboracon De Plan Municipal De 

Desarrollo - 196894
20 Oaxaca 32

Fresnillo de 

Trujano
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

FRESNILLO DE 

TRUJANO

196894 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.136301, lat:17.908013}}
15-03-2017 31-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1060745/proyecto_PROCESO

, 1060745/proyecto_FIN, 

1060745/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006748
Proyecto de 

inversión
          279,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279840.0, 

modificado:279840.0}}

Construccion De Sanitarios Con 

Biodigestores - 321718
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

321718 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:11, direccion:BARRIO, 70495 LOS GUAJES, 

SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, LOS GUAJES SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.38947535, lat:16.72965335}}

28-08-2017 11-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/001/2017, 

contratista:XIMEDA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:279840.0, importe_modificado:279840.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141828/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401006754
Proyecto de 

inversión
       1,339,863.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339863.88, 

modificado:1339863.88}}

Construccion De Aula En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num Doscientos 

Treinta Y Siete Clave Veinte Dst Cero 

Doscientos Cincuenta Y Cuatro Y - 323103

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

323103 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 

BARRIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO OCOTEPEC SAN B, lon:-

96.39018435, lat:16.79006475}}

02-10-2017 16-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/019/2017, 

contratista:XIMEDA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:1339863.88, importe_modificado:1339863.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1141834/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007437 Acción               6,874.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6874.95, 

modificado:6874.95}}

Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 

339707
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARÍA 

PEÑOLES

339707 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
02-08-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1142517/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007695
Proyecto de 

inversión
          950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable - 291358
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
291358 N 0 0 1144

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS ANG, lon:-

95.16586972, lat:17.39677223}}

30-10-2017 28-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/054/FISM/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142775/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007709
Proyecto de 

inversión
          430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:430000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 285804
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
285804 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 6 DE ENERO, 70313 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y, ENTRAN , lon:-94.98328976, 

lat:17.26670473}}

02-10-2017 15-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/037/FISM/2017, 

contratista:ENRIQUE ALONSO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142789/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007712
Proyecto de 

inversión
            94,464.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94464.74, 

modificado:94464.74}}

Mejoramiento De Camino Sacacosechas - 

308110
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
308110 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, EN LA CAL, lon:-

95.05482408, lat:17.22487603}}

26-11-2017 24-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/060/FISM/2017, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:94464.74, importe_modificado:94464.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142792/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007947
Proyecto de 

inversión
       2,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, 

modificado:2380000.0}}

Ampliacion De La Clinica De Salud De Dos 

A Tres Nucleos Clave Ocssa Cero Dos Cero 

Ocho Setenta - 314021

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

314021 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO FÁTIMA, 

70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, CALLE COLON 

BARRIO FATIMA, SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAX, lon:-96.3994223, 

lat:16.80473189}}

18-12-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/027/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES NEZAH S.A.DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:2380000.0, 

importe_modificado:2380000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143027/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008030 Acción             27,147.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27147.42, 

modificado:27147.42}}

Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 

329042
20 Oaxaca 502

Santiago 

Zacatepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

ZACATEPEC

329042 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}}
02-08-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143110/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008668 Acción             34,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, 

modificado:34800.0}}

Plan Municipal De Desarrollo - 298242 20 Oaxaca 237
San Marcos 

Arteaga
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SAN 

MARCOS 

ARTEAGA

298242 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0E7}}

1
{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}}
15-03-2017 30-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1143748/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009065
Proyecto de 

inversión
          462,061.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462061.0, 

modificado:462061.0}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

204358
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

204358 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CALLE A CAPILLA DE CARRIZAL 

INTERIOR S/N PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A CAPILLA DEL C, lon:-97.66597463, 

lat:17.18587546}}

15-08-2017 28-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/009/2017, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES GATICA PROCOGA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:462061.0, 

importe_modificado:462061.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144145/proyecto_INICIO, 

1144145/proyecto_FIN, 

1144145/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009329
Proyecto de 

inversión
          758,669.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758669.02, 

modificado:758669.02}}

Construcción De Comedor Escolar En El 

Jardín De Niños Manuel Doblado - 339476
20 Oaxaca 349

San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
339476 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE NIÑ, lon:-

96.61447279, lat:16.95230978}}

01-08-2017 29-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSST/349/005/2017, 

contratista:JULIO CESAR ALVAREZ CORTEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, 

monto:758669.02, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144409/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009752
Proyecto de 

inversión
          560,777.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560777.82, 

modificado:560777.82}}

Rehabilitación De La Red De Distribución 

Del Sistema De Agua - 279968
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

279968 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA LACHATAO, 

68780 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA, SE 

REEMPLAZARA LA TUBERÍA EXISTENTE PROVENIENTE DEL TANQUE UBI, lon:-

96.46943798, lat:17.26324572}}

11-11-2017 25-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MFISM/MSCL/365/0001/0004/2017, 

contratista:FELIX NUÑEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA LACHATAO, monto:560777.82, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144832/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011333
Proyecto de 

inversión
       1,324,297.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276627.86, 

modificado:276627.86}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1047669.61, modificado:1324297.47}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En Las Calles Porfirio Díaz 

Y Circuito De Hornos Primera Etapa - 

314534

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

314534 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO HORNOS 

BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA, EL 

PROYECTO ESTA UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO LA , lon:-96.76034727, 

lat:17.19160759}}

13-11-2017 29-12-2017   1,047,669.61         1,047,669.61   1,047,669.61   1,047,669.61   1,047,669.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAE-

084/FISMDF-FIII-FIV/11/2017, contratista:OCTAVIO 

DELFINO NAVA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA, 

monto:1324297.47, importe_modificado:1324297.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1146413/proyecto_INICIO, 

1146413/proyecto_PROCESO, 

1146413/proyecto_FIN, 

1146413/proyecto_PROCESO, 

1146413/proyecto_FIN, 

1146413/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401017105
Proyecto de 

inversión
          420,962.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420962.26, 

modificado:420962.26}}

Construcción De Red De Alcantarillado 

Pluvial - 281430
20 Oaxaca 560

Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DÍAZ ORDÁZ

281430 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, LA OBRA 

SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO , lon:-96.3955218, 

lat:17.11793207}}

27-11-2017 31-12-2017      420,962.26            420,962.26      420,962.26      420,962.26      420,962.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVDO/560/FISMDF/009/2017, 

contratista:ING. JUAN CARLOS HERNANDEZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:420962.26, importe_modificado:420962.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1152185/proyecto_INICIO, 

1152185/proyecto_PROCESO, 

1152185/proyecto_FIN, 

1152185/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401041113
Proyecto de 

inversión
          499,045.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499045.32, 

modificado:499045.32}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En La Colonia Villa De Las Flores - 246928
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

246928 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:CALLE A VILLA DE LAS FLORES 

INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES 

[COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAL, lon:-97.69695862, 

lat:17.25346292}}

14-09-2017 13-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/031/2017, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499045.32, 

importe_modificado:499045.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1176193/proyecto_INICIO, 

1176193/proyecto_PROCESO, 

1176193/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107505
Proyecto de 

inversión
          360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

Construcción De Cancha En Área De 

Impartición De Educación Física En La 

Escuela Primaria Indígena Ricardo Flores 

Magón - 135618

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

QUETZALTEPE

C

135618 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:15, direccion:RANCHERIA , 70288 DIVINAS 

FLORES, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, LOCALIDAD DE DIVINAS FLORES 

EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MIXE, OAXACA, lon:-95.7302044, lat:17.00677118}}

22-03-2018 22-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/26/2018, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245887/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107869
Proyecto de 

inversión
          340,869.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340869.82, 

modificado:340869.82}}

Rehabilitacion De La Red Del Sistema De 

Agua Potable En La Calle Primera Norte - 

131692

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

131692 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA 

SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE SE 

UBICA CERCA DE LA AVENIDA CENTRAL D, lon:-95.44012808, lat:16.44101953}}

22-05-2018 02-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

26/MSMJM/418/FISMDF/006//2018, 

contratista:GEOTECNIA  AVANZADA DE MATERIALES S.A 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:340869.82, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246251/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108210
Proyecto de 

inversión
          220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, 

modificado:220000.0}}

Construccion De Anexo Aula En Prescolar 

Niños Heroes En La Localidad De Lázaro 

Cárdenas - 126795

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

126795 N 0 0 410

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LÁZARO 

CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS DE MORELOS Y 

BENITO JUAREZ., lon:-94.86130757, lat:16.7260715}}

19-03-2018 17-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/61/005/MAI/FISM-DF/2018, 

contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE  C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246592/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201109055
Proyecto de 

inversión
          428,001.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428001.77, 

modificado:428001.77}}

Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle 

Puerta De Rancho - 115781
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

115781 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:CALLE PUERTA DEL RRANCHO 

BARRIO DEL SOL, 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA 

ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 25 DE JULIO, DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE 

JEHOVA CONTINUAR POR 370 MTS. Y DOBLAR A MANO DERECHA Y COMNTINUAR 

POR 525 MTS., lon:-96.86951192, lat:17.23584482}}

26-04-2018 24-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSS/483/FISMDF/004/2018, 

contratista:C. GABINO EUSEBIO MUÑOS AVENDAÑO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:428001.77, 

importe_modificado:428001.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1247437/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201109057
Proyecto de 

inversión
       1,497,269.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497269.23, 

modificado:1497269.23}}

Rehabilitacion De La Linea De Conduccion 

Por Gravedad En La Cabecera Municipal - 

116266

20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

116266 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:13, direccion:CALLE IGNACIO RAYON 

RANCHERIA RANCHO EL ZOPILOTE, 68233 EL ZOPILOTE [RANCHO], SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA, DE LA ENTRADA DEL RACHO EL ZOPILOTE POR LA 

CALLE IGNACIO RAYON CONTINUAR POR 300 MTS., lon:-96.89943849, 

lat:17.23642443}}

17-04-2018 15-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/006/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES OSOLISA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:1497269.23, 

importe_modificado:1497269.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1247439/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201113454 Acción           124,713.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124713.88, 

modificado:124713.88}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 86494
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO TANETZE 

DE ZATAGOZA

86494 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, 

lat:17.376733}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1251836/proyecto_INICIO, 

1251836/proyecto_FIN, 

1251836/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201131481
Proyecto de 

inversión
          998,330.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998330.1, 

modificado:998330.1}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

De La Localidad De Santa Cruz - 127145
20 Oaxaca 5

Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

127145 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 00000 

SANTA CRUZ [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 

JUCHITAN-SANTA MARIA GUIENA Y CAMINO COSECHERO, CAMINO COSECHERO 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA GUIENA ENTRE 

CAMINOS COSECHEROS, lon:-95.07245493, lat:16.52526235}}

07-05-2018 05-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/14/005/MAI/FISM-DF/2018, 

contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 

monto:998330.1, importe_modificado:998330.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1269863/proyecto_INICIO, 

1269863/proyecto_PROCESO, 

1269863/proyecto_INICIO, 

1269863/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307582
Proyecto de 

inversión
       2,493,757.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493757.5, 

modificado:2493757.5}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 174931 20 Oaxaca 277
Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

174931 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN, 71427SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE 

CAMINO SAN FELIPE ZAPOTITLAN Y CAMINO SAN JUAN ELOTEPEC,RANCHERIA 

SAN FELIPE ZAPOTITLÁN CP. 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA ENTRE , lon:-97.23144618, lat:16.84650379}}

08-03-2018 05-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1307582/proyecto_PROCESO

, 1307582/proyecto_FIN, 

1307582/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307623
Proyecto de 

inversión
          577,100.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577100.23, 

modificado:577100.23}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL 

NACHIHUI YOGANITA - 175102
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

175102 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:RANCHERIA YOGANITA, 

71418YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRECAMINO NACHIHUI Y 

CAMINO YOGANITA,RANCHERIA YOGANITA CP. 71418 YOGANITA VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA ENTRE CAMINO NACHIHUI Y CAMINO YOGANITA., lon:-

96.99168472, lat:16.56272684}}

30-03-2018 28-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307623/proyecto_FIN, 

1307623/proyecto_PROCESO, 

1307623/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301310682
Proyecto de 

inversión
          648,927.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648927.2, 

modificado:648927.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 189485
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

189485 N 0 0 103

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:12, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 

INTERIOR S/N COLONIA LA LOBERA, 69800LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE TITANA,LA OBRA SE 

ENCUENTRA DIVIDIDA EN PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD UNA PARTE 

SOBRE LA AVENIDA CHAPULTEP, lon:-97.69624154, lat:17.26572471}}

03-05-2018 01-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1310682/proyecto_INICIO, 

1310682/proyecto_FIN, 

1310682/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314816
Proyecto de 

inversión
          501,926.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501926.96, 

modificado:501926.96}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 211430
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211430 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE A CAÑADA MARÍA 

SEGUNDA SECCION INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA MARÍA (PRIMERA 

SECCIÓN), 69802CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION Y CALLE A 

CAÑADA MARIA PRIMERA SECCION,P, lon:-97.62943623, lat:17.26131603}}

21-05-2018 19-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/020/2018, contratista:CONSTRUCTORA 

JATIR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:501926.96, importe_modificado:501926.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1314816/proyecto_INICIO, 

1314816/proyecto_FIN, 

1314816/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316536
Proyecto de 

inversión
          454,744.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454744.95, 

modificado:454744.95}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS 

ECOLÓGICOS - 217252
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

217252 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:CALLE A EJIDO OJO DE AGUA EL 

VERGELITO INTERIOR S/N EJIDO EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO, 69800EJIDO 

OJO DE AGUA (EL VERGELITO), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRECALLE EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO Y,LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL T, lon:-97.68066968, lat:17.23022064}}

05-06-2018 03-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/033/2018, contratista:VICHER 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:454744.95, 

importe_modificado:454744.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1316536/proyecto_INICIO, 

1316536/proyecto_FIN, 

1316536/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316714
Proyecto de 

inversión
          825,565.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825565.81, 

modificado:825565.81}}

AMPLIACIÓN  DEL SISTEMA DE  AGUA 

POTABLE - 218257
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

218257 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE A SANTO DOMINGO 

HUENDIO INTERIOR S/N RANCHERIA SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805SANTO 

DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A 

SANTO DOMINGO HUENDIO Y CARRETERA A CHALCATONGO,PARA LLEGAR A LA 

OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENC, lon:-97.50563268, lat:17.25606119}}

25-06-2018 08-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/016/2018, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:825565.81, 

importe_modificado:825565.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1316714/proyecto_FIN, 

1316714/proyecto_PROCESO, 

1316714/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316757
Proyecto de 

inversión
          715,848.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715848.2, 

modificado:715848.2}}

CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 

218365

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

218365 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN 

VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE 

MIGUEL ALEMÁN, CALLE S/N SE LLEGA POR LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ Y POR LA CALLE, lon:-96.84908864, lat:16.3920177}}

28-03-2018 11-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1316757/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301317158
Proyecto de 

inversión
          499,638.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499638.44, 

modificado:499638.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 219333
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

219333 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ATAYIKI CUQUILA 

INTERIOR S/N RANCHERIA ATAYIKI CUQUILA, 69800ATAYIKI CUQUILA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A ATAYIKI CUQUILA Y,PARA LLEGAR 

AL A OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO 

DE LA MISMA SE, lon:-97.75928112, lat:17.18273821}}

02-06-2018 01-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:499638.44, 

importe_modificado:499638.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1317158/proyecto_FIN, 

1317158/proyecto_PROCESO, 

1317158/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320440
Proyecto de 

inversión
          458,039.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458039.39, 

modificado:458039.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 230493
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230493 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.05, 

meta_modificada:142.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE ANTOÑIO DE LEON 

INTERIOR S/N BARRIO SAN DIEGO, 69800BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE ANTOÑIO DE LEON Y CARRETERA YUCUDAA,LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BARRANCA LA RIVERA A UN COSTADO DE LA 

CALLE ANTOÑIO DE LEÓ, lon:-97.67381518, lat:17.27955698}}

23-07-2018 05-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/039/2018, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:458039.39, 

importe_modificado:458039.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1320440/proyecto_INICIO, 

1320440/proyecto_FIN, 

1320440/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328255
Proyecto de 

inversión
          296,326.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296326.16, 

modificado:296326.16}}

EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 266369
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

266369 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC- MORELOS II MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 000 

RANCHERIA MORELOS II, 00000MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACAENTREY,UBICADO EN EL BARRIO MORELOS II A 1.0 KM DE LAS 

INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN DIONIS, lon:-96.39769497, 

lat:16.78821166}}

11-06-2018 21-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1328255/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328791
Proyecto de 

inversión
       1,655,690.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655690.59, 

modificado:1655690.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ENERGÍA ELECTRICA EN DIFERENTES 

CALLES - 269079

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

269079 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:821.0, 

meta_modificada:821.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:32, direccion:CALLE MARTIRES DE RIO 

BLANCO BARRIO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACAENTRECALLE JACARANDAS Y CALLE EL PINO, CALLE EL OCOTE UBICADA AL 

NOR ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL. ELECTRIFICACIÓN EJECUTADA EN LAS CALLES 

NIZ YAGUE MAR, lon:-96.38358186, lat:16.80801029}}

02-07-2018 24-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1328791/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328811
Proyecto de 

inversión
     11,146,311.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5573155.58, 

modificado:5573155.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5573155.58, modificado:5573155.58}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 269126
20 Oaxaca 300

San Pedro 

Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

AMUZGOS

269126 N 0 0 2400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:AMPLIACION CABECERA 

MUNICPAL COLONIA , 71070SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACAENTREY,AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE EL RIO 

CAMARON HASTA LLEGAR A EL TANQUE DONDE INICIA EL LIBRAMIENTO EN LA 

PARTE SUR, lon:-98.08973943, lat:16.64989273}}

13-06-2018 13-11-2018 ############       11,146,311.15 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPA/300/04/2018, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:1.114631115E7, 

importe_modificado:1.114631115E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6000.0}}

{1328811/proyecto_FIN, 

1328811/proyecto_INICIO, 

1328811/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301332935
Proyecto de 

inversión
          230,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, 

modificado:230000.0}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS 

- 277875

20 Oaxaca 180

San Juan 

Bautista Lo de 

Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

277875 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO 

LIMÓN, 71620SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO OAXACAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CALLE ALVARO OBREGON SE POSICIONA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL 

SALÓN DE USOS MÚLTI, lon:-98.34969708, lat:16.51275864}}

10-09-2018 31-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1332935/proyecto_PROCESO

, 1332935/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX180301335134
Proyecto de 

inversión
       1,201,508.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201508.21, 

modificado:1201508.21}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 282719
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

282719 N 0 0 39

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:199, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

200 TRAMO LA PURISIMA- CHINEGUEKILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO CHINIGUE 

SEGUNDA SECCIÓN (LA QUEBRADORA), 71413CHINIGUE SEGUNDA SECCIÓN (LA 

QUEBRADORA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CARRETERA FEDERAL Y 

CARRETERA A TEOJOMULCO, C, lon:-96.97646958, lat:16.52973122}}

16-04-2018 14-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1335134/proyecto_INICIO, 

1335134/proyecto_FIN, 

1335134/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301336226
Proyecto de 

inversión
       1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO  EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 285069

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

285069 N 0 0 267

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLEPUEBLO HUAUTEPEC, 

68555BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA 

CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE 

LA POBLACION, lon:-96.78782629, lat:18.05514057}}

16-03-2018 05-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1336226/proyecto_INICIO, 

1336226/proyecto_FIN, 

1336226/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301342983
Proyecto de 

inversión
       2,386,538.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386538.6, 

modificado:2386538.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA - 297564

20 Oaxaca 440
Santa María 

Totolapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA

297564 N 0 0 896

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2413.5, 

meta_modificada:2413.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACAENTRE CALLE LÁZARO 

CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO,  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 

EMILIANO ZAPATA LÁZARO C, lon:-95.62603322, lat:16.59810373}}

01-08-2018 29-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/440/001/2018, 

contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA, monto:2386538.6, 

importe_modificado:2386538.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1342983/proyecto_PROCESO

, 1342983/proyecto_INICIO, 

1342983/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180301343152
Proyecto de 

inversión
          407,255.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407255.7, 

modificado:407255.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 297829

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

UNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

297829 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE ALLENDE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE 

VICENTE GUERRERO SOBRE L, lon:-96.58839982, lat:16.99753812}}

13-08-2018 03-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1343152/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301344159
Proyecto de 

inversión
       1,323,644.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323644.51, 

modificado:1323644.51}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 299515
20 Oaxaca 370

Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

TAYATA

299515 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion: CUAUHTÉMOC TAYATA, 

69836CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACAENTREY,LA 

REHABILITACIÓN SE REALIZO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.55594436, lat:17.31344802}}

06-08-2018 04-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1344159/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346460
Proyecto de 

inversión
          907,979.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.89, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO 

EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION - 

303634

20 Oaxaca 95
San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN ANDRES 

PAXTLAN
303634 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:UNIDAD HABITACIONAL SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, 70868LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACAENTREY,DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.49479853, 

lat:16.19394663}}

30-07-2018 12-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1346460/proyecto_INICIO, 

1346460/proyecto_FIN, 

1346460/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346554
Proyecto de 

inversión
       1,177,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177400.0, 

modificado:1177400.0}}

AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN 

VARIAS CALLES - 303764
20 Oaxaca 360

Santa Ana 

Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

ZEGACHE

303764 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:549.0, 

meta_modificada:549.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN 

JERÓNIMO ZEGACHE, 71517SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE 

OAXACAENTRECALLE CARRETERA A SANTA ANA ZEGACHE Y CALLE FRESNO, CALLE 

BENITO JUAREZ CALLES 5 DE MAYO FRESNO, 1RA Y 2DA PRIVADA, lon:-

96.74951061, lat:16.84764777}}

02-07-2018 29-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1346554/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401431941 Acción           427,479.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427479.87, 

modificado:427479.87}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 324185

20 Oaxaca 441
Santa María 

Xadani
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

XADANI

324185 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/001/2018, 

contratista:ELENO LOPEZ AQUINO, convocante:SANTA 

MARIA XADANI, monto:427479.87, 

importe_modificado:427479.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1431941/proyecto_FIN, 

1431941/proyecto_INICIO, 

1431941/proyecto_PROCESO, 

1431941/proyecto_INICIO, 

1431941/proyecto_PROCESO, 

1431941/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451479
Proyecto de 

inversión
          517,988.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517988.67, 

modificado:517988.67}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 

INDEPENDENCIA - 384185

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384185 S 59 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:863.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

COLONIA LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL 

OAXACA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA, lon:-

96.93254294, lat:18.15885218}}

28-05-2018 25-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1451479/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451723
Proyecto de 

inversión
          316,669.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316669.96, 

modificado:316669.96}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS CON 

POZA DE ABSORCION Y BARDA 

PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL - 

384518

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNATAMIE

NTO DE SAN 

ANTONIO 

CAÑADA 

PUEBLA

384518 S 375 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON 

COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.91586396, 

lat:18.166485}}

08-07-2018 05-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1451723/proyecto_INICIO, 

1451723/proyecto_PROCESO, 

1451723/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}, obs2: 

{observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

Sin observaciones

2021 3 OAX180401452860
Proyecto de 

inversión
          360,348.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360348.23, 

modificado:360348.23}}

CONSTRUCCION DE MURO Y BORDO PARA 

OLLA DE AGUA PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 

385657

20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

385657 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

IHUITLAN PLUMAS, 69330 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ 

SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA ENTR, 

lon:-97.44829965, lat:17.89290983}}

02-07-2018 01-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1452860/proyecto_INICIO, 

1452860/proyecto_FIN, 

1452860/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401453067 Acción           150,049.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150049.6, 

modificado:150049.6}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE 

- 391769
20 Oaxaca 500

Santiago 

Yosondúa
PRODIM Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

391769 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}}
30-04-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}}

{1453067/proyecto_INICIO, 

1453067/proyecto_FIN, 

1453067/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401453500
Proyecto de 

inversión
            70,905.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70905.0, 

modificado:70905.0}}

CONSTRUCCION CON VOLADIZO EN 

TECHADO - 396920
20 Oaxaca 497

Santiago 

Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

396920 S 123 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

BARRIO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO GRANDE 

SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.27028132, lat:16.22630669}}

01-11-2018 25-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1453500/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401455873
Proyecto de 

inversión
       6,396,044.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413824.06, 

modificado:413824.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa 

Estatal, monto:5982220.17, modificado:5982220.17}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN 

ANDRES IXTLAHUACA - 399759
20 Oaxaca 92

San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

IXTLAHUCA

399759 S 853 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2.59, 

meta_modificada:2.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A SAN ANDRES IXTLAHUACA. DEL KM 0000 AL 

2592.45, lon:-96.83561138, lat:17.06758153}}

20-08-2018 17-11-2018   6,396,043.23         6,396,043.23   6,396,043.23   6,396,043.23   6,396,043.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAI/92/FAISMDF/FISE/01/2018, 

contratista:GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, 

monto:6396044.23, importe_modificado:6396044.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2.59}}

{1455873/proyecto_INICIO, 

1455873/proyecto_FIN, 

1455873/proyecto_PROCESO, 

1455873/proyecto_FIN, 

1455873/proyecto_PROCESO, 

1455873/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401461375 Acción           764,441.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764441.65, 

modificado:764441.65}}

ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA 

MUNICIPAL Y SALA AUDIOVISUAL - 406283

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO 

AVENDAÑO

406283 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
06-09-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1461375/proyecto_PROCESO

, 1461375/proyecto_FIN, 

1461375/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401478484
Proyecto de 

inversión
          190,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, 

modificado:191400.01}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 

424280

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424280 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:80, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN ANTONIO DE JUAREZ, 71004 SAN ANTONIO DE JUÁREZ, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PEREZ GASGA, LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.77121344, 

lat:16.79073251}}

19-11-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1478484/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483007
Proyecto de 

inversión
          237,330.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237330.0, 

modificado:238484.83}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 

429164
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

429164 S 207 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL 

SESTEADERO, 71004 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

Y , ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.91515686, 

lat:16.95658731}}

04-06-2018 15-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1483007/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401487633 Acción           916,023.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916023.41, 

modificado:916023.41}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 177639
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

177639 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, 

lat:16.514758}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1487633/proyecto_INICIO, 

1487633/proyecto_FIN, 

1487633/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201522721 Acción           428,081.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428081.17, 

modificado:428081.17}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28648 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI

28648 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, 

lat:16.378776}}

16-02-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISM/SP/MSJL/001/2019, 

contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. 

DE C.V., convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:428081.17, importe_modificado:428081.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1522721/proyecto_PROCESO

, 1522721/proyecto_INICIO, 

1522721/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548947
Proyecto de 

inversión
       2,999,746.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.46, 

modificado:2999746.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA 

COCINA - 96795
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96795 S 68 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:87, direccion:PUEBLO , 00000 CERRO LUNA, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LAS OBRAS SE UBICAN EN 30 

PREDIOS DISTINTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO LUNA, lon:-

97.55803922, lat:16.44725941}}

03-04-2019 01-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1548947/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548953
Proyecto de 

inversión
       1,499,956.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.84, 

modificado:1499956.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

PRIMERA ETAPA - 96801
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96801 S 413 374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:110.95, 

meta_modificada:110.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 MANO DEL 

SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN 

LA PARTE POSTERIOR A LA AGENCIA DE POLICÍA Y EL TRAZO CONTINUA POR EL 

LADO PONIENTE DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-97.4444251, lat:16.58745583}}

25-04-2019 23-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548953/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548998 Acción           109,924.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109924.71, 

modificado:109924.71}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96931 20 Oaxaca 179

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

JAYACATLAN

96931 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, 

lat:17.423504}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJBJ/FISM/179/001/2019, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES GIJON S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLAN, monto:109924.71, 

importe_modificado:109924.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1548998/proyecto_INICIO, 

1548998/proyecto_PROCESO, 

1548998/proyecto_INICIO, 

1548998/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551153
Proyecto de 

inversión
       1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 102737
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

102737 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4152.6, 

meta_modificada:4152.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LIMITES 

DE TANETZE DE ZARAGOZA Y CERCA DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA, lon:-

96.29083515, lat:17.39907833}}

17-06-2019 13-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

04/MTZ/FISMDF/541/02/2019, contratista:ALFONSO 

GUTIERREZ TIZATL, convocante:H AYUNTAMIENTO 

TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551153/proyecto_INICIO, 

1551153/proyecto_PROCESO, 

1551153/proyecto_INICIO, 

1551153/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551983
Proyecto de 

inversión
          639,234.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639234.53, 

modificado:639234.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCION 

COLONIA PIEDRA DEL SOL SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 104999

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

104999 S 4017 3369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.5, 

meta_modificada:95.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE  CALLE OCHO DE MAYO Y  ,   CERCA DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA UNA PIZZERIA LLAMADA PIEDRA DEL SOL ADEMAS DE 

UNA, lon:-97.37034669, lat:16.25823049}}

07-03-2019 20-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551983/proyecto_INICIO, 

1551983/proyecto_PROCESO, 

1551983/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201553177 Acción           242,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242150.0, 

modificado:242150.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107888 20 Oaxaca 264
San Miguel 

Chicahua
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

CHICAHUA

107888 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, 

lat:17.636943}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAT/MSMC/M264/FISMDF/001/2019, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, 

monto:216320.67, importe_modificado:216320.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1553177/proyecto_INICIO, 

1553177/proyecto_FIN, 

1553177/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554320
Proyecto de 

inversión
       2,999,457.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999457.85, 

modificado:2999457.85}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 110401
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

110401 S 372 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:PUEBLO , 00000 LA SOLEDAD 

COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   EL COMEDOR 

COMUNITARIO SE UBICARÁ FRENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE LA SOLEDAD 

COFRADÍA Y ATRÁS DE LA PRIMARIA., lon:-97.54765822, lat:16.54363255}}

14-06-2019 11-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/070/201

9, contratista:BAUDELIO RAMIREZ BADIOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2999457.85, importe_modificado:2999457.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1554320/proyecto_INICIO, 

1554320/proyecto_PROCESO, 

1554320/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556380
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA AULA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 

115164

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

115164 S 120 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,   SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DP1177D, lon:-

96.61802269, lat:16.12347637}}

22-05-2019 05-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/FISM/391/044/2019, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1556380/proyecto_INICIO, 

1556380/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557199 Acción           334,411.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334411.04, 

modificado:334411.04}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 116871
20 Oaxaca 516

Santo 

Domingo 

Teojomulco

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEOJOMULCO

116871 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, 

lat:16.589403}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557199/proyecto_PROCESO

, 1557199/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401673252
Proyecto de 

inversión
       1,499,996.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.58, 

modificado:1499996.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 121707
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

121707 S 79 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO , 

00000 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENENILLO Y CALLE MANANTIAL, CALLE OJO DE AGUA  LA OBRA SE 

DESARROLLARÁ EN 30 PREDIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE MANO DEL 

SEÑOR, lon:-97.44262815, lat:16.58510019}}

26-06-2019 23-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1673252/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401674085
Proyecto de 

inversión
       2,293,722.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293722.72, 

modificado:2293722.72}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO CHAPULTEPEC - 146918

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

146918 S 95 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11210.0, 

meta_modificada:11210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FED. 

125 E.C. KM 196+500  - LLANO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 

430 RANCHERIA LLANO CHAPULTEPEC, 71068 LLANO CHAPULTEPEC, SANTA 

MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A CHAPULTEPEC Y  , 

lon:-98.02559959, lat:16.73148995}}

20-09-2019 30-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1674085/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675356
Proyecto de 

inversión
       3,807,951.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807951.04, 

modificado:3807951.04}}

MEJORA DE LA LINEA Y RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 

188092

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

188092 S 700 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO 

SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE LAS PALMAS, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  LA OBRA DE MEJORA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN SE DA INICIO EN LA, 

lon:-98.05916794, lat:16.78807621}}

01-10-2019 27-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1675356/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401676719
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON 

CLAVE 20DPR3190M - 227283

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

227283 S 58 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 71068 SAN MIGUEL, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARR. FEDERAL NUM. 125 YUCUDAA - PINOTEPA 

NACIONAL Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 

CON CL, lon:-98.00428988, lat:16.72515607}}

04-10-2019 27-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1676719/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401676741
Proyecto de 

inversión
          346,482.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346482.62, 

modificado:346482.62}}

CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA - 227813
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

AMATENGO

227813 S 32 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DOS DE ABRIL 

PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN 

AGUSTÍN AMATENGO OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN 

AMATENGO Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICA, lon:-96.78858557, lat:16.51617407}}

07-10-2019 14-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1676741/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679188
Proyecto de 

inversión
          498,472.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198472.13, modificado:198472.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA 

CALLE MORELOS - 275483

20 Oaxaca 148
San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

275483 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MORELOS, BRECHA A SAN JUAN GUIVINI  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA B, lon:-96.21991334, lat:16.10056006}}

13-07-2019 30-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1679188/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679552
Proyecto de 

inversión
          493,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493000.0, 

modificado:493000.0}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 

283623
20 Oaxaca 62 Natividad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

NATIVIDAD 

IXTLAN 

OAXACA

283623 S 314 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:134.35, 

meta_modificada:134.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA , 

68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL MEJORAMIENTO DEL 

CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 

CARRETERA QUE CRUZA AL CENTRO DE NATIVIDAD, A MANO DERECHA S, lon:-

96.43039521, lat:17.29763851}}

13-07-2019 10-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1679552/proyecto_INICIO, 

1679552/proyecto_FIN, 

1679552/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679856
Proyecto de 

inversión
       5,627,605.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:SERVICIO DE DRENAJE, 

monto:3939324.13, modificado:3939324.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1688281.77, 

modificado:1688281.77}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO QUINTA ETAPA - 287570
20 Oaxaca 393

Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

287570 S 1072 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5150.0, 

meta_modificada:5150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRRERO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE HOMBRES ILUSTRES  SE TRABAJARA EN LAS CALLES PARAJE E, 

lon:-96.67730618, lat:16.74215548}}

13-11-2019 15-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE, 

contratista:JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:5627605.9, importe_modificado:5627605.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1679856/proyecto_INICIO, 

1679856/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE REGISTRA AVANCE EN VIRTUD DE QUE LA OBRA QUEDO 

INCONCLUSA, POR PARTE DEL DEPENDENCIA EJECUTORA CEA, EL AVANCE DE 

EJECUCION FUE SOLO DEL  47% , ES DECIR NO SE EJERCIERON EL % DEL RECURSO 

MUNICIPAL, SE ANEXAN OFICIOS DE SOLICITUD DEL MUNICIPIO AL CEA DE TERMINO 

DELA OBRA, trimestre:3.0, usuario:iraisehernandezb, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:CAPTURAR 

INFORMACIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX190401682431
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 

293409
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

293409 S 297 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:18, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ 

INTERIOR 1 A BARRIO CENTRO, 71366 RANCHO VIEJO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JOSE M. PINO SUAREZ, CALLE 

CONSTITUCIÓN  EL DISPENSARIO MÉDICO SE UBICARÁ A UN COSTADO DE LA AG, 

lon:-97.49967406, lat:16.55020924}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1682431/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401683686
Proyecto de 

inversión
          820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, 

modificado:820000.0}}

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL 

DISPENSARIO MEDICO - 295888
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

APAZCO

295888 S 51 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA 

MARÍA APAZCO, 69620 EL ALMACÉN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD 

DE DEL ALMACEN, lon:-97.1074904, lat:17.63222111}}

07-10-2019 05-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1683686/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401683884
Proyecto de 

inversión
       1,715,451.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715451.09, 

modificado:1715451.09}}

REHABILITACION DE LA ENERGIA 

ELECTRICA - 296252
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

APAZCO

296252 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ALUMBRADO EN LAS PRINCIPALES CALLES, 

lon:-97.06420972, lat:17.61253832}}

16-07-2019 11-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1683884/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301723463
Proyecto de 

inversión
          879,977.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879977.06, 

modificado:879977.06}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LOCALIDAD   

SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 5454

20 Oaxaca 236
San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC

5454 S 802 723 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO 

CAÑAS A SAN MARCIAL   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 70894 

SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE MEJORÓ VARIOS CAMINOS RURALES DE DIFERENTES RANCHERIAS LAS , lon:-

96.39902562, lat:16.08397901}}

23-03-2020 05-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1723463/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX200301735697
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO 

LLANO GUADALUPE    AGUA MOSQUITO - 

27417

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27417 S 244 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LLANO 

GUADALUPE  - AGUA MOSQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 

PUEBLO AGUA MOSQUITO, 68583 AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL LÍMITE MUNICIPAL MÁS 

PRÓXIMO A LA LOCALIDA, lon:-96.87337606, lat:18.05376203}}

04-04-2020 03-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735697/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301735758
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO 

AGUA DUENDE   LA RAYA - 27494
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL  

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

27494 S 182 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DUENDE  - 

LA RAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA DUENDE, 68580 

AGUA DUENDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO 

DE LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE CON DIRECCIÓN HACIA EL NORTE , lon:-

96.90691108, lat:18.07144396}}

14-04-2020 04-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1735758/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301767930
Proyecto de 

inversión
       3,997,459.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997459.66, 

modificado:3997459.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

PROLONGACIÓN DE LA PALMA - 113341

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

113341 S 128 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3027.2, 

meta_modificada:3027.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

0+378.41 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 378 COLONIA PIEDRA DEL SOL, 

71890 BARRIO GUADALUPE (PIEDRA DEL SOL), SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LA PALMA Y CAMINO A JUQUILA, CALLE 

OAXACA, lon:-97.37244754, lat:16.26027039}}

14-07-2020 11-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1767930/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401823911
Proyecto de 

inversión
       1,146,812.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146812.01, 

modificado:1146812.01}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD   

MOCTEZUMA - 157503

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM

157503 S 21 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 RANCHERIA 

MOCTEZUMA, 68666 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 3, CALLE SIN NOMBRE 4  LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAS EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA EL ACCESO A 

ELLAS ES , lon:-96.63613692, lat:17.78863555}}

06-07-2020 03-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1823911/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401823957
Proyecto de 

inversión
       1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SANTA 

MARIA APAZCO A LA AGENCIA DE POLICIA 

DE EL PERICON - 157629

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

157629 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

APAZCO  - EL PERICON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO PERICÓN, 

69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

DEL CAMINO QUE NOS LLEVA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA AGENCIA , lon:-

97.05882363, lat:17.64655451}}

06-08-2020 30-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1823957/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824834
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y  

BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD SAN JOSE MANO MARQUEZ - 

159745

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159745 S 179 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

RANCHERIA SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 

AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    EL PROYECTO SE 

UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA SIENDO ESTA LA CALLE PRINCIPAL PARA , 

lon:-96.00866209, lat:17.79290514}}

01-04-2020 30-06-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1824834/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401825760
Proyecto de 

inversión
       1,963,050.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963050.1, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN 

ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD   

SAN MIGUEL MONTEVERDE 

ASENTAMIENTO SAN MIGUEL 

MONTEVERDE - 162455

20 Oaxaca 105
San Antonino 

Monte Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONINO 

MONTEVERDE

162455 S 980 877 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2632.0, 

meta_modificada:2632.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL 

MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA  ENTRE CALLE UNIDAD MUNDIAL Y CALLE UNIDAD 

INTERNACIONAL, CALLE UNIDAD NACIONAL  SE REALIZARAN TRABAJOS EN CALLES 

DE GLOBAL UNIDAD MUNDIAL,, lon:-97.79641272, lat:17.52825603}}

10-05-2020 24-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1825760/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}, obs2: 

{observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

Sin observaciones

2021 3 OAX200401836235
Proyecto de 

inversión
          317,193.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317193.92, 

modificado:317193.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES PRIMERA 

ETAPA, LOCALIDAD   SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC - 195798

20 Oaxaca 519

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TOMALTEPEC

195798 S 52 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A SANTA CATALINA DE 

SENA Y CALLE DE LOS REYES,    CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE A LA UNIDAD , 

lon:-96.61413686, lat:17.05761849}}

16-11-2020 15-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1836235/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401841181
Proyecto de 

inversión
       2,616,529.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616529.71, 

modificado:2616529.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

HUAUTEPEC LOCALIDAD   HUAUTEPEC 

ASENTAMIENTO HUAUTEPEC - 210934

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
210934 S 1002 848 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.21, 

meta_modificada:300.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO BARRIO 

HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA,    LA OBRA SE UBICA A 50 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.79698361, lat:18.10173465}}

23-07-2020 20-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1841181/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401843032
Proyecto de 

inversión
       2,662,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662200.0, 

modificado:2662200.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 

PLUVIAL EN EL TRAMO; LA RAYA - AGUA 

COME TIGRE - 216383

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
216383 S 87 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:570.7, 

meta_modificada:570.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

0+570.70 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 570 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 

AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 

ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL 183 Y DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A 1, lon:-

96.80151606, lat:18.10354046}}

30-08-2020 28-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1843032/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401845134
Proyecto de 

inversión
       1,814,240.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, 

modificado:1814240.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

EVANGELISTA - 223020

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
223020 S 113 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 5+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 AGUA 

EVANGELISTA, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 5 KM DEL 

PALACIO MUNCIIPAL., lon:-96.76705721, lat:18.08647342}}

14-09-2020 28-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1845134/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401846707
Proyecto de 

inversión
       1,728,990.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728990.71, 

modificado:1728990.71}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

SANTA INÉS DEL MONTE - LA SOLEDAD 

DEL KM 0+000 AL KM 9+000. - 227123

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS 

DEL MONTE

227123 S 116 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD  - 

SANTA INÉS DEL MONTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA LA 

SOLEDAD, 71338 LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  

CAMINO A MAGDALENA MIXTEPEC Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

SOL, lon:-96.85397363, lat:16.88481576}}

01-04-2020 30-05-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1846707/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:no se cuenta con la informacion para solventar, trimestre:3.0, 

usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-06}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200401864523
Proyecto de 

inversión
          895,308.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895308.05, 

modificado:895308.05}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA UNIVERSIDAD BIENESTAR BENITO 

JUAREZ GARCIA - 253626

20 Oaxaca 6
Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCIÓN 

NOCHIXTLAN

253626 S 7020 6264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:595.46, 

meta_modificada:595.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 

PARAJE LAS TRES CRUCES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LAS TRES CRUCES Y  ,    LA UNIVERSIDAD SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-

97.24482088, lat:17.46219458}}

04-05-2020 01-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864523/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
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2021 3 OAX200401866228
Proyecto de 

inversión
       1,015,170.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015170.67, 

modificado:1015170.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

CORCEGA - 257852

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

DEL CAMINO

257852 S 131 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.0, 

meta_modificada:603.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CORCEGA COLONIA LOS 

ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE VERONA, CALLE VENECIA  LA OBRA SE UBICA 

E LA PATE SUR DEL MUNICIPIO DE SNTA LUCÍA DEL CAMINO PARA LLEG, lon:-

96.69862713, lat:17.04824879}}

26-10-2020 24-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1866228/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401866984
Proyecto de 

inversión
       1,715,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, 

modificado:1715000.0}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA - 259514

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

259514 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 

COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO 

NO, lon:-97.06478103, lat:17.61105555}}

01-10-2020 15-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1866984/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868339
Proyecto de 

inversión
          721,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:721000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

SANTA INÉS DEL MONTE - PARAJE EL 

GARROBLE DEL KM 0+000 AL KM 1+278. - 

263238

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS 

DEL MONTE

263238 S 110 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.28, 

meta_modificada:1.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INÉS 

DEL MONTE  - PARAJE EL GARROBLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 278 

PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS 

DEL MONTE OAXACA  ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Y CAMINO 

A L, lon:-96.8615661, lat:16.92583441}}

21-10-2020 19-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1868339/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA 

SOLVENTAR LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-

05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868838
Proyecto de 

inversión
       1,888,930.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888930.42, 

modificado:1888930.42}}

APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 

264288
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

264288 S 53 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.1, 

meta_modificada:4.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DE 

LOBO  - TERRENOS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 10 PUEBLO 

CAÑADA DE LOBO, 69740 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO SACACOSECHAS Y  ,    CAMINO 

QUE LLEVA A TERRENOS , lon:-98.11933048, lat:17.31726977}}

16-10-2020 14-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1868838/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882651
Proyecto de 

inversión
     23,032,882.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3032882E7, 

modificado:2.303008792E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO 

(20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE 

CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33209 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3382.7, 

meta_modificada:3382.7}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA DE CERRO, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.794101, lat:18.166063}}
01-01-2021 29-06-2021 ############       23,030,087.92 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-

279-00-2020, contratista:ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2.303008792E7, 

importe_modificado:2.303008792E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1792.83}}

{1882651/proyecto_INICIO, 

1882651/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882970
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

05120
S 475 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:163.41, 

meta_modificada:163.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:San Miguel Tequixtepec, lon:-

97.341779, lat:17.803048}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-51/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:15.0}}

{1882970/proyecto_FIN, 

1882970/proyecto_PROCESO, 

1882970/proyecto_INICIO, 

1882970/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTÓ CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101883564 Acción           553,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553000.0, 

modificado:553000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 11003 20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

11003 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.410016, 

lat:16.318408}}

05-02-2021 12-12-2021      553,000.00            553,000.00      505,000.00      505,000.00      505,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCA/126/FISMDF-GI01/SCA/001/2021, 

contratista:SANDRA INGRID GARCIA RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:553000.0, importe_modificado:553000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.8}}

{1883564/proyecto_INICIO, 

1883564/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA QUE 

CAPTURO EN LA LIGA DEL CONTRATO 

NO DA AL DOCUMENTO DEL 

CONTRATO., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210101883815
Proyecto de 

inversión
       6,867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, 

modificado:6852000.01}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO 

DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN 

LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS 

YUCUNICOCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115482

00520
S 398 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:343.35, 

meta_modificada:343.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Lázaro Cárdenas Yucunicoco, 

lon:-98.012449, lat:17.33529}}
30-09-2020 28-12-2020   6,852,000.01         6,852,000.01   6,852,000.01   6,852,000.01   6,852,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

PNR-05/2020, contratista:JOSE LEOPOLDO SANTANA 

MORALES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6852000.01, importe_modificado:6867000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:343.35}}

{1883815/proyecto_INICIO, 

1883815/proyecto_PROCESO, 

1883815/proyecto_INICIO, 

1883815/proyecto_PROCESO, 

1883815/proyecto_FIN, 

1883815/proyecto_PROCESO, 

1883815/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:corregido , trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:EL MONTO 

CONTRATADO ES MENOR QUE EL 

MODIFICADO     

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101884371 Acción           315,601.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315601.29, 

modificado:315601.29}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 4139
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

DEL MAR

4139 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.602909, 

lat:16.398917}}

01-01-2021 31-12-2021      315,601.29            315,601.29      315,601.29      315,601.29                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAT/MMT/052/FISMDF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, 

monto:315601.29, importe_modificado:315601.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.83}}

{1884371/proyecto_INICIO, 

1884371/proyecto_PROCESO, 

1884371/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884382 Acción             85,811.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85811.88, 

modificado:85811.88}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10362 20 Oaxaca 403
Santa María 

Coyotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

COYOTEPEC

10362 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.706736, 

lat:16.967161}}

09-02-2021 31-12-2021        85,811.88              85,811.88        64,358.91        64,358.91        64,358.91 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/R33-

FIII/M403/3%/01/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:85811.88, 

importe_modificado:85811.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1884382/proyecto_PROCESO

, 1884382/proyecto_INICIO, 

1884382/proyecto_PROCESO, 

1884382/proyecto_INICIO, 

1884382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885892
Proyecto de 

inversión
       2,539,811.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539811.07, 

modificado:2534604.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL 

TELEBACHILLERATO N0. 43 CLAVE: 

20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210238 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX., lon:-96.62456511, lat:16.36322975}}
27-03-2021 30-09-2021   2,534,604.62         2,534,604.62   1,077,663.05   1,077,663.05   1,077,663.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-

024-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

RUKET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2534604.62, 

importe_modificado:2534604.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:64.4}}

{1885892/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888139 Adquisición        1,717,990.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717990.0, 

modificado:1717990.0}}

IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ 

PARA GRANO TLACOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300116648

00220
S 24 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:102.0, 

meta_modificada:0.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Tlacotepec Plumas Oaxaca, Oax., 

México, lon:-97.4437131, lat:17.8330012}}
10-02-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98470, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1717990.0, importe_modificado:1717990.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1888139/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO REPETIDO, SE SOLICITA CANCELACION POR DICHO 

MOTIVO, EL SEGUIMIENTO CORRECTO CUENTA CON EL FOLIO OAX210101888104

, trimestre:3.0, usuario:armandodperezguerreroh, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893422
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 

23549

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23549 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR SN PUEBLO 

CUILAPAM, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA PARTE DE RANCHO 

QUEMADO, lon:-96.78930327, lat:17.00590653}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893422/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893440
Proyecto de 

inversión
          291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, 

modificado:291000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL CARMEN - 24309

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24309 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    

OBRAS ALREDEDOR DE LA CAPILLA CATOLICA LA SANTA CRUZ Y DE ESCUELA 

PRIMARIA RURAL DEL CARMEN, lon:-96.82593509, lat:16.91868193}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893440/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893490
Proyecto de 

inversión
          157,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:157497.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TRINIDAD ZAACHILA - 25457

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25457 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS  EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, lon:-

96.76484993, lat:16.92248687}}

01-07-2021 31-12-2021      157,497.84            157,497.84      157,497.84      157,497.84                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, 

contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:360.0}}

{1893490/proyecto_INICIO, 

1893490/proyecto_FIN, 

1893490/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893491
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90999.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25463

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25463 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLEJON HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLEJON ARTESANOS  A 100 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR 

MANUEL , lon:-95.0098719, lat:16.44707288}}

01-07-2021 31-12-2021        90,999.80              90,999.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893491/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893501
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104817.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25588

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25588 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE 

PALMERAS, CALLE SAUCES  AL NORTE CAMPO DE FÚTBOL, lon:-96.16942186, 

lat:18.08579435}}

01-07-2021 31-12-2021      104,817.60            104,817.60                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893501/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893522
Proyecto de 

inversión
          273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:272525.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

DE ORO - 25741

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25741 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN RANCHERIA CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEOCHOR OCAMPO,    CASA 

BLANCAUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.246421, 

lat:18.031905}}

01-07-2021 31-12-2021      272,525.76            272,525.76                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893522/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893524
Proyecto de 

inversión
          195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, 

modificado:194999.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25770

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25770 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 

INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y 

CALLE EMILIO CARRANZA, CALLEJON ARGENTINA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 

DE L, lon:-95.029282, lat:16.43468113}}

01-07-2021 31-12-2021      194,999.58            194,999.58                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893524/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893536
Proyecto de 

inversión
          210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, 

modificado:209796.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 

25801

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25801 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN 

ANTONIO DE LA CAL, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL SUR DESDE EL 

PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

96.69911336, lat:17.0336721}}

01-07-2021 31-12-2021      209,796.76            209,796.76      149,854.83      149,854.83                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:10.0}}

{1893536/proyecto_INICIO, 

1893536/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893543
Proyecto de 

inversión
          375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:374831.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM - 

25808

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25808 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATIAS ZOQUIAPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 25 METROS AL ESTE DESDE EL 

PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y 

APROXIMADAME, lon:-96.619299, lat:17.255169}}

01-07-2021 31-12-2021      374,831.96            374,831.96                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893543/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893550
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COLONIA LIBERTAD - 25823

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25823 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLONIA 

LIBERTAD, 70495 MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SIN 

REFERENCIATRES CUADRAS AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.39189214, lat:16.79110613}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893550/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893552
Proyecto de 

inversión
          208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207987.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ZACATEPEC - 25838

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25838 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE I. ZARAGOZA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INSURGENTES  A 50 METROS DE CORREOS , lon:-

97.990864, lat:16.764185}}

01-07-2021 31-12-2021      207,987.74            207,987.74      207,987.74      207,987.74                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/014/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:207987.74, importe_modificado:207987.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:384.0}}

{1893552/proyecto_FIN, 

1893552/proyecto_PROCESO, 

1893552/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893559
Proyecto de 

inversión
          341,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341600.0, 

modificado:341283.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA - 26178

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26178 S 13 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 69651 SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE 

UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-

97.030446, lat:17.517819}}

01-07-2021 31-12-2021      341,283.66                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893559/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893571
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:156000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO MÁRTIR - 26545

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26545 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR 

OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA,    SIN 

REFERENCIATRES CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.70851382, 

lat:16.74485467}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893571/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893574
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 26611

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26611 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE BENITO 

JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE GALEANA  A 100 METROS DE LA PRIMARIA JOSE, 

lon:-96.67043075, lat:16.84514846}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893574/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893581
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ANA DEL VALLE - 26824

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26824 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, 

SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MIGUEL 

CABRERA,    SIN REFERENCIACUATRO CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO DE LA LO, 

lon:-96.46521663, lat:16.99645848}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893581/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893583
Proyecto de 

inversión
            78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, 

modificado:78000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SANTA 

CRUZ AMILPAS - 26879

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26879 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    SIN REFERENCIASIETE CUADRAS AL 

ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68282574, 

lat:17.04642769}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893583/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893593
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RINCÓN DE TLAPACOYAN - 

27062

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27062 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR 

SN RANCHO RICON TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA 

TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO,    

APROXIMADAMENTE A OCHENTA METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENT, lon:-96.8701346, lat:16.76968059}}

01-07-2021 31-12-2021      448,919.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893593/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893608
Proyecto de 

inversión
          585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, 

modificado:584910.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL PERAS - 27236

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27236 S 94 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ  A 60 

METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL. A 100 METROS DE LA ESCUEL, lon:-

97.01251329, lat:16.93891312}}

01-07-2021 31-12-2021      584,910.07                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893608/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893622
Proyecto de 

inversión
          351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, 

modificado:350946.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27339

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27339 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C. GURRIÓN 

PUEBLO 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL RIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOS CAZADORES  A 

LAS ORILLAS DEL RIO LOS PERROS A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-

95.02186, lat:16.426759}}

01-07-2021 31-12-2021      350,946.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893622/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893631
Proyecto de 

inversión
          970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, 

modificado:970000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 27391

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27391 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEREFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y  ,    APROXIMADAMENTE A 50 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO 

SE ENCUENTRA , lon:-96.49180141, lat:16.33341998}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893631/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893637
Proyecto de 

inversión
            84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:83932.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO HUITZO - 27418

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27418 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLÁN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO 

HUITZO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  , CALLE HONORABLE DE 

NACOZARI  A 30 MTS PLAZA CIVICA JESUS GARCIA CORONA HEROE DE NAC, lon:-

96.88270683, lat:17.27338357}}

01-07-2021 31-12-2021        83,932.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893637/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893638
Proyecto de 

inversión
       1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, 

modificado:1019952.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 27419

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27419 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MATIAS 

ROMERO, 70312 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 340 METROS DESDE EL PUNTO DE 

INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEÓN DE LA POBLACION, lon:-94.96380441, 

lat:17.1505864}}

01-07-2021 31-12-2021   1,019,952.02         1,019,952.02                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/031/2021, 

contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019952.02, 

importe_modificado:1019952.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893638/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893645
Proyecto de 

inversión
            73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, 

modificado:73440.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA TEITIPAC - 27431

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27431 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA 

TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y  , CALLE NICOLÁS BRAVO  A 

410 METROS DEL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.55738343, 

lat:16.90258056}}

01-07-2021 31-12-2021        73,440.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893645/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893647
Proyecto de 

inversión
          147,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, 

modificado:146881.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 27521

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27521 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y  , 

CALLE ANTONIO DE LEÓN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE 

PANTEÓ, lon:-96.7386529, lat:17.02692374}}

01-07-2021 31-12-2021      146,881.06                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893647/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893648
Proyecto de 

inversión
          147,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, 

modificado:146881.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 27539

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27539 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE P. DE CONSTITUCIÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN 

VASCONCELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CIPRIANO PÉREZ CERNA  A 500 

METROS DE LA CA, lon:-96.73049417, lat:17.03744377}}

01-07-2021 31-12-2021      146,881.06                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893648/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893655
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO DE ASÍS - 27679

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27679 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE 

ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA RANCHERÍA A 

100 METROS DEL ARROYO CACAHUATAL, lon:-96.84370816, lat:17.8635903}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893655/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893668
Proyecto de 

inversión
       1,992,532.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992532.7, 

modificado:1992532.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE 

LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA 

ETAPA - 29339

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29339 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.12, 

meta_modificada:1.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA A HUILOTEPEC Y CALLE 

1A. DE MATAMOROS, CALLE 2A DE MATAMOROS  ESTA CERCA DE LA CARRETERA 

A HUI, lon:-95.21465575, lat:16.32126869}}

01-04-2021 31-12-2021   1,992,532.70         1,984,306.64      595,291.99      595,291.99      595,291.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-

049-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1992532.7, importe_modificado:1992532.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.73}}

{1893668/proyecto_INICIO, 

1893668/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893677
Proyecto de 

inversión
       1,889,641.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889641.15, 

modificado:1889641.15}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 

SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS 

FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 30351

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

30351 S 415 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE AV. OAXACA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN 

MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE EL CALVARIO, 

CALLE PRIV SANTO DOMINGO  EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA , lon:-

97.953494, lat:17.810062}}

01-04-2021 31-12-2021   1,889,641.15         1,888,648.62      566,594.59      566,594.59      566,594.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-

060-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA 

APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1889641.15, 

importe_modificado:1889641.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:27.0}}

{1893677/proyecto_INICIO, 

1893677/proyecto_FIN, 

1893677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893687
Proyecto de 

inversión
          759,032.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.53, 

modificado:759032.53}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA - 30883

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

30883 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.41, 

meta_modificada:0.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLAN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN 

DIONISIO OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE 

ALDAMA,    LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-

96.68243051, lat:16.74560061}}

01-04-2021 31-12-2021      759,032.53            758,796.89      227,639.07      227,639.07      227,639.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

044-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA 

APLICADA GADEC S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:759032.53, 

importe_modificado:759032.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.4}}

{1893687/proyecto_INICIO, 

1893687/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893737
Proyecto de 

inversión
       6,132,715.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6132715.78, 

modificado:6132715.78}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 33835
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

33835 S 413 374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5647.76, 

meta_modificada:5647.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE BENENILLO INTERIOR SN 

PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENENILLO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MANANTIAL  

TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.44245, 

lat:16.58452}}

01-05-2021 30-09-2021   6,132,715.78         6,131,846.20   2,082,230.88   2,082,230.88   2,082,230.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-021/2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:6131846.2, importe_modificado:6131846.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1694.32}}

{1893737/proyecto_PROCESO

, 1893737/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893740
Proyecto de 

inversión
       3,306,788.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306788.75, 

modificado:3306788.75}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PARAJE CAVA SUNDUU Y NDUVA 

YOSQUEE - 33931

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

33931 S 190 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6926.85, 

meta_modificada:6926.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMENO INTERIOR SN 

PUEBLO MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE 

CALLE NUSMENO Y CALLE LOS PINOS,    UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-97.719508, lat:17.084253}}

01-05-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893740/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:PROYECTO AUN NO A SIDO AUTORIZADO EN EL SEFIP 2021, 

trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201893869
Proyecto de 

inversión
          507,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, 

modificado:507000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA QUIANÉ - 43198

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43198 S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

DEGOLLADO, CALLE BERRIOZÁBAL  A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATA, 

lon:-96.741707, lat:16.88092}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893869/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893874
Proyecto de 

inversión
          234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, 

modificado:233747.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRÉS IXTLAHUACA - 43268

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43268 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN 

ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

CAMINO REAL, CALLE MORELOS  A 50 METROS DE UNA ESCUELA TELESECUND, 

lon:-96.830767, lat:17.07126}}

01-07-2021 31-12-2021      233,747.39            233,747.39      233,747.39      233,747.39      233,747.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, 

contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:432.0}}

{1893874/proyecto_INICIO, 

1893874/proyecto_FIN, 

1893874/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893921
Proyecto de 

inversión
       1,149,756.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149756.93, 

modificado:1149756.93}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS 

CALLES DE SANTA MARÍA 

MIXQUIXTLAHUACA - 44976

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

44976 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA 

MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALDO  DOS CUADRAS AL 

NORTE , lon:-97.613401, lat:18.100788}}

01-05-2021 31-12-2021   1,149,756.93         1,149,407.16      602,505.93      602,505.93      602,505.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-

063-00-2021, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO 

VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1149756.93, importe_modificado:1149756.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1893921/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893925
Proyecto de 

inversión
       1,638,279.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638279.29, 

modificado:1638279.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 

45041

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45041 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.08, 

meta_modificada:1.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68267 SAN JUAN AYLLU 

TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

ELECTRIFICACIÓN ES POR CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y EL DOMICILIO D, 

lon:-97.01534753, lat:16.99829237}}

01-05-2021 31-12-2021   1,638,279.29         1,631,944.33      489,583.30      489,583.30      489,583.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

051-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1638279.29, 

importe_modificado:1638279.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.92}}

{1893925/proyecto_INICIO, 

1893925/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893932
Proyecto de 

inversión
       3,891,055.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891055.0, 

modificado:3891055.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

SANTA FE SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA 

DE FLORES MAGON EN LA COLONIA 

AQUILES SERDAN MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 45125

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45125 S 350 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3065.79, 

meta_modificada:3065.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

CARMEN ZERDAN  LA OBRA INICIA A LAS ORILLAS DE LAS RIVERAS DEL , lon:-

96.700671, lat:17.058995}}

01-05-2021 31-12-2021   3,891,055.00         3,868,564.74   1,160,569.42   1,160,569.42   1,160,569.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

048-00-2021, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3891055.0, importe_modificado:3891055.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893932/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893944
Proyecto de 

inversión
       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD - 45293

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45293 S 63 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:752.5, 

meta_modificada:752.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE 

ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA  A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE DOLORES, lon:-96.779897, lat:16.605946}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893944/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893948
Proyecto de 

inversión
       1,997,950.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997950.67, 

modificado:1997950.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO - 

45356

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45356 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE A SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A CUATRO 

CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA UNA IGLESIA., lon:-96.75485387, 

lat:15.80628073}}

01-05-2021 31-12-2021   1,997,950.67         1,996,901.19      599,070.36      599,070.36      599,070.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-

045-00-2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

CASASRUBELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1997950.67, 

importe_modificado:1997950.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893948/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893957
Proyecto de 

inversión
          778,738.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778738.62, 

modificado:778738.62}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL CINCO 

DE ABRIL - 45611

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45611 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.62, 

meta_modificada:0.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMÉNEZ 

INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO RAMÍREZ Y CALLE HECTOR 

VELÁSQUEZ, CALLE 14 DE JUNIO  A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

JOS, lon:-95.03101979, lat:16.45267503}}

01-05-2021 31-12-2021      778,738.62            777,391.67      479,659.70      479,659.70      479,659.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-

043-00-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ 

RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:778738.62, importe_modificado:778738.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.57}}

{1893957/proyecto_INICIO, 

1893957/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895137
Proyecto de 

inversión
       2,510,429.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510429.45, 

modificado:2510429.45}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 79321
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

79321 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3843.97, 

meta_modificada:3843.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE A CAMINO A BUENA VISTA Y  ,    A 15 METROS DEL SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION IGLESIA DE JUQUI, 

lon:-97.34172, lat:17.31356}}

01-06-2021 31-12-2021   2,510,429.45         2,496,860.98                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-029/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTREGRALES 

AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:2496860.98, 

importe_modificado:2496860.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1895137/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895184
Proyecto de 

inversión
          721,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:721000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PLAYA ZIPOLITE - 80760

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

80760 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:AVENIDA ROCA BLANCA 

INTERIOR SN PUEBLO PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE AVENIDA ROCA BLANCA Y  ,    A 200 METROS DE LA 

TERMINAL DE ADOMIL METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE 

LA, lon:-96.52092222, lat:15.66398611}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895184/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895187
Proyecto de 

inversión
          824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:824000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PUERTO ÁNGEL - 80824

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

80824 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y  ,    A 500 METROS 

APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.490925, lat:15.67010833}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895187/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895189
Proyecto de 

inversión
          927,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:926055.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 80852

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

80852 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SIGLO VEINTIUNO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO 

NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE 

CUARTA SUR, CALLE SEGUNDA OTE.  A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONAS, 

lon:-96.86604167, lat:17.8639778}}

01-07-2021 31-12-2021      926,055.17                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895189/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895204
Proyecto de 

inversión
          351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, 

modificado:349516.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEPOSLANTONGO - 81100

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81100 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 

69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALA DOS CALLES AL ESTE LA 

CARRETERA FEDERAL, lon:-97.88614893, lat:17.25387904}}

01-07-2021 31-12-2021      349,516.70                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895204/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895205
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ - 81102

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81102 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 

METROS DE IGLESIA CATÓLICA. A 700 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

96.61142194, lat:16.33052301}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1895205/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895220
Proyecto de 

inversión
       1,008,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, 

modificado:1008000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ESCOBILLA - 81362

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81362 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ESCOBILLA, 70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 150 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 Y A 200 MTS DEL CENTRO 

ECOTURISTICOS ESCOBILLA, lon:-96.738283, lat:15.733099}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895220/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895224
Proyecto de 

inversión
          405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, 

modificado:403288.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN YETZECOVI - 81410

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81410 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 180 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN YETZECOVICIENTO 

SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA, lon:-

96.128702, lat:17.363113}}

01-07-2021 31-12-2021      403,288.50                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895224/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895241
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XITLA - 81847

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81847 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE MORELOS  A 100 METROS DE 

LA IGLESIA DE SANTA CRUZ XITLA. A 120 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-

96.67178081, lat:16.32322879}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895241/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895251
Proyecto de 

inversión
          896,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, 

modificado:896000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUANITO O LA BOTIJA - 81947

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81947 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA 

BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 210 METROS DE LA 

EXPLANA MUNICIPAL Y 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.792025, 

lat:15.79095}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895251/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895252
Proyecto de 

inversión
          378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, 

modificado:376402.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 

81958

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81958 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA 

MARÍA COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ARROYO COLORADO Y CALLE LAS 

AMERICAS, CALLE ALLENDE  A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS 

MET, lon:-96.704315, lat:16.968124}}

01-07-2021 31-12-2021      376,402.60                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895252/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895317
Proyecto de 

inversión
          108,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:108000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO VERDE - 83675

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83675 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO 

VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL SUR 

DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. AL ESTE DE LA 

LOCALIDAD DEL CAPULÍN. A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

97.88200275, lat:17.3320538}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895317/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895618
Proyecto de 

inversión
       1,131,048.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131048.81, 

modificado:1131048.81}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO PUEBLO VIEJO LA CRUCESITA SAN 

MARTÍN - 93364

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

93364 S 157 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.9, 

meta_modificada:5.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO 

VIEJO  - SAN MARTÍN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 80 INTERIOR SN 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA A 37.8 KMS. DE, 

lon:-96.744865, lat:15.845635}}

15-06-2021 31-12-2021   1,130,550.04         1,130,550.04                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-009-W-

0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1130550.04, 

importe_modificado:1130550.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.3}}

{1895618/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201913594
Proyecto de 

inversión
       4,087,642.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087642.81, 

modificado:4087642.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA. - 

22992

20 Oaxaca 425
Santa María 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

PAPALO

22992 S 804 789 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.0, 

meta_modificada:571.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA 

MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO  LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD AL LADO SUR DEL PALACIO, lon:-

96.79742995, lat:17.78427334}}

16-03-2021 13-07-2021   4,087,642.80         4,087,642.80   4,087,642.80   4,087,642.80   4,087,642.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/003/2021, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, 

monto:4087642.8, importe_modificado:4087642.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:571.87}}

{1913594/proyecto_INICIO, 

1913594/proyecto_PROCESO, 

1913594/proyecto_INICIO, 

1913594/proyecto_PROCESO, 

1913594/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201916629 Acción           202,312.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202312.29, 

modificado:202312.29}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 29417
20 Oaxaca 197

San Juan 

Guelavía
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUELAVIA

29417 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, 

lat:16.956763}}

01-03-2021 31-12-2021      141,618.61            141,618.61      141,618.61      141,618.61      141,618.61 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PS/MSJG/197/FISMDF/001/2021, 

contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUELAVIA, monto:202312.29, 

importe_modificado:202312.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1916629/proyecto_INICIO, 

1916629/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201923837
Proyecto de 

inversión
       1,726,407.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726407.54, 

modificado:2157127.38}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA SANTA FE - 47926
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

47926 S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:359.17, 

meta_modificada:359.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SANTA 

FE, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES,    POR BLVR FCO. 

FERNANDEZ ARTEAGA ENTRE LA AV. MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES SE UB, 

lon:-96.12061983, lat:18.0925631}}

27-04-2021 25-06-2021      785,175.78            785,175.78      785,175.78      785,175.78      785,175.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-031/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1726407.54, importe_modificado:1411230.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:159.11}}

{1923837/proyecto_INICIO, 

1923837/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201923861
Proyecto de 

inversión
       2,125,094.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125094.49, 

modificado:2275178.74}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 

47958

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

47958 S 239 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:287.06, 

meta_modificada:287.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA CARRANZA, 

AVENIDA ROBERTO COLORADO  POR LA AV. 18 DE MARZO SE CRUZA LA CALLE 

MORELOS, lon:-96.12345902, lat:18.08938401}}

26-04-2021 24-06-2021      990,602.17            990,602.17      990,602.17      990,602.17      990,602.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2125094.49, importe_modificado:2275178.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:126.06}}

{1923861/proyecto_INICIO, 

1923861/proyecto_PROCESO, 

1923861/proyecto_INICIO, 

1923861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924709
Proyecto de 

inversión
       2,284,127.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284127.46, 

modificado:2284127.46}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 

20DPB2131P - 49728

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SAN JUAN 

QUIAHIJE
49728 S 130 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO , 00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE 

VEREDA EL HORNO Y  ,    SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS UTM 

ZONA 14 Q 678769.00 M E1803334.00 M NCODIGO POSTAL 71870, lon:-

97.32615534, lat:16.30455245}}

12-04-2021 25-07-2021   2,284,127.46         2,284,127.46   2,284,127.46   1,259,816.32   1,259,816.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/003/2021, 

contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., 

convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2284127.46, 

importe_modificado:2284127.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:289.55}}

{1924709/proyecto_INICIO, 

1924709/proyecto_PROCESO, 

1924709/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929002
Proyecto de 

inversión
          600,007.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.63, 

modificado:600007.63}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA 

PRIVADA DE JACINTA SUMANO, COLONIA 

AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. 

- 63341

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63341 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE JACINTA SUMANO 

COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO,    PRIVADA DE JACINTA 

SUMANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA AUR, lon:-

96.72815745, lat:17.0802654}}

01-07-2021 30-07-2021      600,007.63            599,851.44      379,377.21      379,377.21      379,377.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

009/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa 

Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:599851.44, 

importe_modificado:599851.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.4}}

{1929002/proyecto_INICIO, 

1929002/proyecto_PROCESO, 

1929002/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA CORRECTA ES: MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUÁREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-03}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201929049
Proyecto de 

inversión
       1,223,749.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223749.67, 

modificado:1223749.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO 

DE LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA 

JARDIN, AGENCIA DONAJI. - 63475

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63475 S 23 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:211.0, 

meta_modificada:211.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA 

JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

GIRASOLES Y CALLE TULIPANES,    CALLE EUCALIPTOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y 

FONDO DE LA CALLE PASANDO LA CALLE TULIPANES COLONIA JARDIN, lon:-

96.70078854, lat:17.09676603}}

01-07-2021 28-09-2021   1,223,749.67         1,209,607.30      513,482.32      513,482.32      513,482.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

007/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y 

Arquitectura ZECSA S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:1209607.3, 

importe_modificado:1209607.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:206.78}}

{1929049/proyecto_INICIO, 

1929049/proyecto_PROCESO, 

1929049/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-08}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201929957
Proyecto de 

inversión
       2,395,920.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395920.36, 

modificado:2395920.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, 

COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES 

PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67373

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

67373 S 129 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1539.0, 

meta_modificada:1539.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLEJON PLAYA DEL 

CARMEN, CALLE HUATULCO  CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESC, lon:-

96.69307259, lat:17.09280705}}

01-09-2021 28-10-2021   2,395,920.36         2,395,586.71                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

004/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:2395586.71, 

importe_modificado:2395586.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1929957/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA ES: MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUÁREZ. 

SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201935524
Proyecto de 

inversión
       2,089,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089550.0, 

modificado:2089550.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MELCHOR BETAZA - 89735

20 Oaxaca 257
San Melchor 

Betaza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

MELCHOR 

BETAZA

89735 S 376 329 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CUAUHTEMOC  

LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE SAN MELCHOR BETAZA INICIANDO EN LA, 

lon:-96.15522262, lat:17.25321111}}

03-05-2021 01-07-2021   2,089,550.00         2,089,550.00   2,023,897.20   2,023,897.20   2,023,897.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMB/FISMDF/257/001/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA 

BIDXICHI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MELCHOR BETAZA, monto:2089550.0, 

importe_modificado:2089550.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:430.0}}

{1935524/proyecto_INICIO, 

1935524/proyecto_PROCESO, 

1935524/proyecto_INICIO, 

1935524/proyecto_PROCESO, 

1935524/proyecto_INICIO, 

1935524/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937446 Acción           310,044.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310044.96, 

modificado:310044.96}}

33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y 

GEOGRAFICOS - 27684
20 Oaxaca 211

San Juan 

Ozolotepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

OZOLOTEPEC

27684 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, 

lat:16.133008}}

01-01-2021 31-12-2021      310,044.96            310,044.96      206,696.64      206,696.64      206,696.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJO/211/CSP-01/FISMDF/2021, 

contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, 

monto:310044.96, importe_modificado:310044.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1937446/proyecto_INICIO, 

1937446/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937453 Acción           435,445.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435445.62, 

modificado:435445.62}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28051 20 Oaxaca 37
Mesones 

Hidalgo
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

28051 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, 

lat:16.915356}}

18-02-2021 20-12-2021      261,267.36            261,267.36      261,267.36      261,267.36      261,267.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/MMH/037/CPSP/01/2021, 

contratista:GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, 

monto:435445.62, importe_modificado:435445.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1937453/proyecto_INICIO, 

1937453/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201937487 Acción           250,565.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250565.28, 

modificado:250565.28}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 39440
20 Oaxaca 485

Santiago 

Tapextla
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

39440 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, 

lat:16.34097}}

01-03-2021 31-12-2021      250,565.28            250,565.28      200,452.24      200,452.24      200,452.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COPS/MST/485/FISMDF/01/2021, 

contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y 

ADMINISTRACION VAUNI, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:250565.28, 

importe_modificado:250565.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1937487/proyecto_PROCESO

, 1937487/proyecto_INICIO, 

1937487/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937537 Acción           267,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, 

modificado:267000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63395 20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

63395 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, 

lat:16.094004}}

29-03-2021 31-12-2021      160,200.00            160,200.00      160,200.00      160,200.00      160,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, 

contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1937537/proyecto_PROCESO

, 1937537/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937538 Acción           106,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, 

modificado:106000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63759 20 Oaxaca 179

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

JAYACATLAN

63759 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, 

lat:17.423504}}

16-03-2021 31-12-2021        63,600.00              63,600.00        63,600.00        63,600.00        63,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJBJ/179/R33/FIII/GI/001/2021, 

contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLAN, monto:106000.0, 

importe_modificado:106000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1937538/proyecto_PROCESO

, 1937538/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937542 Acción           444,068.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444068.61, 

modificado:444068.61}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64594 20 Oaxaca 497
Santiago 

Yaitepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

64594 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, 

lat:16.225571}}

01-01-2021 31-12-2021      444,068.61            444,068.61      333,051.46      333,051.46      333,051.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSY/FISM/497/01/02/2021, 

contratista:GRUPP INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAITEPEC, monto:444068.61, 

importe_modificado:444068.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937542/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir 

comprometido y meta modificada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210201937543 Acción           733,430.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733430.13, 

modificado:733430.13}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64660 20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

CHIMALAPA

64660 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, 

lat:16.90992}}

01-01-2021 31-12-2021      550,072.60            550,072.60      550,072.60      550,072.60      550,072.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/MSMC-TEC/407/01/2021, 

contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

CHIMALAPA, monto:733430.13, 

importe_modificado:733430.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937543/proyecto_INICIO, 

1937543/proyecto_PROCESO, 

1937543/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937555 Acción           200,708.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200708.01, 

modificado:200708.01}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 69159
20 Oaxaca 394

Santa María 

Alotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALOTPEC

69159 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, 

lat:17.092096}}

01-01-2021 31-12-2021      120,424.80            120,424.80      120,424.80      120,424.80      120,424.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MSMA/394/FISM-

DT/001/001/2021, contratista:SEVICIOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:200708.01, 

importe_modificado:200708.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1937555/proyecto_INICIO, 

1937555/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938016
Proyecto de 

inversión
     49,246,714.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.924671448E7, 

modificado:4.805575065E7}}

MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA PARA AL 

MOVILIDAD EN EL TRAMO VIGUERAS - 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN LOS 

MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, ESTADO DE 

OAXACA

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 

OAXACA - 

SECRETARÍA 

DE 

MOVILIDAD

10900116072

00120
S 38741 35762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Av. Ferrocarril 111, Santa Anita 

Parte Baja, 68150 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.73101425, 

lat:17.04701976}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Periférico 205A, 

Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72846079, 

lat:17.05099962}}

18-12-2020 16-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-209-02-08-

232-00-2020, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA - 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, monto:4.805575065E7, 

importe_modificado:4.805575065E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.46}}

{1938016/proyecto_INICIO, 

1938016/proyecto_PROCESO, 

1938016/proyecto_INICIO, 

1938016/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201938090
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 21
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00121
S 16 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. TEOTITLA 

DE FLORES MAGON , lon:-97.070704, lat:18.132334}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938091
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 20
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00221
S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

PEDRO MIXTEPEC , lon:-97.083832, lat:15.982644}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938181
Proyecto de 

inversión
          120,162.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, 

modificado:120162.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "LUIS B. TOLEDO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01821
S 138 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021      120,162.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938385
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 60
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

03021
S 11 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

SEBASTIAN ABASOLO , lon:-96.588859, lat:16.994675}}
18-06-2021 31-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938539
Proyecto de 

inversión
          930,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, 

modificado:930000.0}}

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE 

TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

JUAREZ

PIP 

54500117109
S 161 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av.Universidad SN, Ixtlan de 

Juárez Oaxaca, CP.68725, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
05-07-2021 05-07-2021      930,000.00            923,233.21                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-

01/FAM2021-01/2021, contratista:GRUPO URBANIZADO DE 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, 

monto:923233.21, importe_modificado:923233.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:44.13}}

{1938539/proyecto_PROCESO

, 1938539/proyecto_INICIO, 

1938539/proyecto_PROCESO, 

1938539/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938562 Adquisición        2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:280129.8}}

MODERNIZAICON DE EQUIPO DE 

ALUMBRADO EN UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA 

JUAREZ

PIP 

54500117110
S 155 126 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av. Universidad SN, Ixlan de 

Juárez, Oax. CP.68725, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
18-07-2021 16-11-2021      280,129.80            280,129.80      280,129.80      280,129.80      280,129.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:VA/UNSIJ-IR-001-06/21-1, 

contratista:GRUPO FERRETERO Y MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCION CONSTRUMEX S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, 

monto:46687.92, importe_modificado:280129.8}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/IR-

001-06/21, contratista:GRUPO FERRETERO Y MATERIAL 

PARA LA CONSTRUCCION CONSTRUMEX S.A. DE C.V., 

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:6.0}}

{1938562/proyecto_INICIO, 

1938562/proyecto_PROCESO, 

1938562/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El día 08 de julio del 2021 se realizó transferencia al Gobierno del 

Estado la cantidad de $657,976.14 debido a que se solicitó ajuste al monto del 

proyecto., trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:Por la modificación al proyecto el monto aprobado cambió  $280129.8 , 

trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201939261 Acción        9,149,117.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149117.0, 

modificado:9136661.74}}

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

INSTITUTO DE 

LA FUNCIÓN 

REGISTRAL 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

55800117238 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:118950.0, 

meta_modificada:118950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Acapulco 96, Santa Rosa, 

70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.1923275, lat:16.1758938}, geo2: 

{cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de 

Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02172828, 

lat:16.43310093}, geo3: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle Primera 

Pte., Hidalgo, Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.068662, lat:15.8605549}, 

geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Av. Juárez, Av. 5 de Mayo esq, 

Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23187399, lat:16.33211396}}

22-04-2021 31-12-2021   9,136,661.74         9,136,661.74   2,747,402.91   2,747,402.91          9,149.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO 

TECHNOLOGIES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1.52192E7, importe_modificado:1.52192E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:35685.0}}

{1939261/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939627
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01221
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Benito Juárez 108, 68610 

Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83136642, lat:17.96666532}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939627/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939633
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISON 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01321
S 79 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de 

Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.74526215, lat:17.99569292}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939633/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941600
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04921
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:401, localidad:73, direccion:Maynor de Figueroa, 70937 

Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93750679, lat:15.89669902}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941605
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05021
S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:24, direccion:Calle Díaz Ordaz 1343, Centro 

de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31978333, 

lat:15.83372032}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941605/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941612
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05221
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Revolución, 70946 Santa María 

Tonameca, Oax., México, lon:-96.54630661, lat:15.7465911}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941612/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942726
Proyecto de 

inversión
       4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 

Nacional
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

01521
N 0 0 1974843

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, 

Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022   3,600,000.00         3,999,602.10   1,199,880.40   1,199,880.40   1,199,880.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-

037-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3999602.43, importe_modificado:399902.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:62.0}}

{1942726/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943858
Proyecto de 

inversión
          999,502.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:999502.82, modificado:999322.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE 

ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210418 S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CENTRO, ARROYO LIMÓN, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., lon:-95.96405361, lat:17.90067444}}
28-05-2021 31-12-2021      999,322.31            999,322.31      499,661.15      499,661.15      499,661.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-

034-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS 

RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:999322.31, 

importe_modificado:999322.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:462.0}}

{1943858/proyecto_INICIO, 

1943858/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE AGREGAR O HACER LA MODIFICACION 

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, 

fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-

15}, obs2: {observación:SE RECHAZA A 

PETICION DE LA EJECUTORA , 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, 

fecha:2021-10-20}, obs3: 

{observación:El ciclo de recurso no 

corresponde al autorizado, 

2021 3 OAX210301949796
Proyecto de 

inversión
          425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, 

modificado:424610.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

RINCÓN VIEJO - 25154

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25154 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO 

RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE CORREGIDORA Y CALLE RODOLFO FIERRO,    A UNA CUADRA DE LA VIAS DEL 

FERROCARRIL Y A 4 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA ZAPATA, lon:-95.03577419, 

lat:16.89297102}}

01-07-2021 31-12-2021      424,610.07            424,610.07        90,315.78        90,315.78                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/026/2021, 

contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:424610.07, importe_modificado:424610.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1949796/proyecto_INICIO, 

1949796/proyecto_PROCESO, 

1949796/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955087
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123970.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN GUICHICOVI - 105618

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105618 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGEL HIDALGO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-

95.096784, lat:16.964036}}

01-07-2021 31-12-2021      123,970.81                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955087/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955105
Proyecto de 

inversión
          449,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449394.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

VERGEL - 105672

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105672 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 

71500 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 145.7 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSIENTO SESENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.749998, lat:16.640154}}

01-07-2021 31-12-2021      449,394.20                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955105/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955137
Proyecto de 

inversión
          336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, 

modificado:335997.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDASAN 

MARCOS EL COYUL - 105899

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105899 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL AL ESTE DEL CAMINO A 

CARRETERA PINOTEPA NACIONAL PUTLA, lon:-98.09659, lat:16.488226}}

01-07-2021 31-12-2021      335,997.21            335,997.21                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955137/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301955183
Proyecto de 

inversión
          356,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO AYACAXTEPEC - 106091

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106091 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC, 70270 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.880346, lat:17.119885}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955183/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955288
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:216948.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRÉS NIÑO - 106517

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106517 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO A 150 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO Y A 200 

MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.575475, lat:16.551894}}

01-07-2021 31-12-2021      216,948.92                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955288/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955465
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

BUENA VISTA - 107413

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107413 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    UBICACIÓN LOCALIZADA A 198 M DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE CERRO BUENA VISTA SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. LA LOCALIDAD, lon:-

96.70156738, lat:18.13761114}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955465/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955615
Proyecto de 

inversión
          340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA XAAGÁ - 107887

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107887 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS  A 200 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS SE UBICA ESCUELA PRIMARIA A 400 METROS DEL , 

lon:-96.32525189, lat:16.90366226}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955615/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956142
Proyecto de 

inversión
       1,432,570.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432570.31, 

modificado:1432570.31}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN LUCAS OJITLAN LOMA SAN 

BERNABÉ - 111043

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111043 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS 

OJITLAN   - LOMAS SAN BERNABE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 40 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS 

OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LOMA SAN BERNABÉ SE ECUE, 

lon:-96.367087, lat:18.085419}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956142/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956168
Proyecto de 

inversión
       2,499,475.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499475.07, 

modificado:2499475.07}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN 

JUAN ZAUTLA - 111166

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111166 S 634 605 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.62, 

meta_modificada:4.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM  -  SAN JUAN ZAUTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 200 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

ZAUTLA, lon:-96.67308856, lat:17.85811651}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956168/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956200
Proyecto de 

inversión
       4,987,058.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, 

modificado:4987058.11}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA LA 

ESTANCIA - 111267

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111267 S 157 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.8, 

meta_modificada:10.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA  - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 

800 INTERIOR SN VILLA LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SE, lon:-

97.281369, lat:17.654754}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956200/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956679
Proyecto de 

inversión
          192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, 

modificado:192000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LUCAS OJITLÁN - 118744

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118744 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE NICOLÁS 

BRAVO  EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 300 MTS. DE LAS FARMACIAS , 

lon:-96.39502501, lat:18.05898016}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956679/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956698
Proyecto de 

inversión
          170,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA 

BLANCA - 119182

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119182 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA 

BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

800 METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.011343, lat:16.988575}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956698/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956704
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 119219

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119219 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 17 PTE Y  ,    A 800 

METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.160027, 

lat:18.093379}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956704/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956715
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS 

DE ZICATELA - 119284

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119284 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE 

ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE INFRAGANTI Y  , CALLE FRANCISCO VILLA  A 300 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.048112, 

lat:15.85055}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956715/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956719
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLÁN - 119302

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119302 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 

SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PARQUE, lon:-96.015156, lat:16.247537}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956719/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956728
Proyecto de 

inversión
          496,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, 

modificado:496000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 

119515

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119515 S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA RÁMIREZ 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE MANUEL SABINO CRE, lon:-

96.724009, lat:16.562075}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956728/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956762
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS 

PITILLOS - 120059

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120059 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS PITILLOS, 

71567 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.923968, lat:16.613285}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956762/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956791
Proyecto de 

inversión
       1,007,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007500.0, 

modificado:1007500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

AGUSTÍN MIXTEPEC - 120663

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120663 S 135 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA, lon:-96.36509415, lat:16.28162059}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956791/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956805
Proyecto de 

inversión
          432,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, 

modificado:432000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS QUIAVINÍ - 120721

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

120721 S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN 

LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE ABASOLO  A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 10 METR, 

lon:-96.4689259, lat:16.89569263}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956805/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956812
Proyecto de 

inversión
       2,060,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, 

modificado:2060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 120788

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120788 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, 

CALLE LIBERTAD  A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LAS OBRAS SE 

ENCUENTR, lon:-96.464418, lat:16.185038}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956812/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956822
Proyecto de 

inversión
          637,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, 

modificado:637000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

DURAZNAL - 120810

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120810 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

200 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y A 300 METROS DE ESCUELA 

PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.963668, lat:17.066263}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956822/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956826
Proyecto de 

inversión
          451,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, 

modificado:451000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ CIENEGUILLA - 120816

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120816 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 220 METROS DEL IMSS Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

NIÑOS HÉROES Y A UNA CUADRA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL D, lon:-

96.90482126, lat:16.02673389}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956826/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956827
Proyecto de 

inversión
          275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, 

modificado:275000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 

120818

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120818 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 460 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC A 

20 METROS DE LA CARRETERA OAXACA LA LUZ SAN JUAN LACHAO. , lon:-

97.52874005, lat:16.2099497}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956827/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956848
Proyecto de 

inversión
       1,215,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, 

modificado:1215000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 

121197

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121197 S 187 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL ESTUDIANTE 

PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  ENTRE CALLE DEL TRAPICHE Y CALLE DEL 

MUERTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL OBR, 

lon:-96.151613, lat:17.336144}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956848/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957788
Proyecto de 

inversión
       1,998,536.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, 

modificado:1998536.77}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

MONTE FRIO LLANO DE LA CANOA SAN 

JUAN YUTA - 148053

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

148053 S 226 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6928.0, 

meta_modificada:6928.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO  - 

SAN JUAN YUTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIADAD DE SAN JUAN YUTA SE ENCUENTRA A 

63., lon:-97.170547, lat:17.022864}}

30-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1957788/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957871
Proyecto de 

inversión
          155,875.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155875.32, 

modificado:155875.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEMASCAL - 150493

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150493 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN FRENTE 

DE LA TELESECUNDARIA TRESCIENTOS CUARENTA METROS AL OESTE DEL TEMPLO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.414289, lat:18.241283}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957871/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957912
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MINAS DE LLANO VERDE - 151516

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151516 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MINAS DE 

LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA TIENDA 

CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08425004, lat:17.30217973}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957912/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957923
Proyecto de 

inversión
          721,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:721000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA CONCEPCIÓN - 151558

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151558 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 295 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.890186, lat:17.193795}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957923/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301957937
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 

151614

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151614 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICLIO ESTA A 678 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL 

INVERNADERO Y ZONAS DE SIEMBRA, lon:-96.579913, lat:16.548408}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1957937/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957959
Proyecto de 

inversión
          449,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

DE NIÑO - 151717

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151717 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE 

NIÑO, 68563 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.88062707, lat:18.10403333}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957959/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957961
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 151720

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151720 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 75 METROS DE LA 

IGLESIA ARBOL DE VIDA, lon:-94.46057705, lat:16.27409272}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957961/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957970
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZETA - 

151790

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151790 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 

71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.064509, 

lat:16.485959}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957970/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957974
Proyecto de 

inversión
          227,817.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227817.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

REFORMA - 151825

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151825 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

REFORMA, 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-96.333174, lat:18.299397}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957974/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958171
Proyecto de 

inversión
       4,757,307.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757307.59, 

modificado:4757307.59}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO 

CRUCERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC - 164648

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

164648 S 414 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2030.94, 

meta_modificada:2030.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 700 METROS DEL SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES EL TANQUE SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.08388224, lat:16.9092039}}

01-07-2021 31-12-2021   4,757,307.59                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1958171/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958409
Proyecto de 

inversión
       1,607,692.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, 

modificado:1607692.28}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL 

TRAMO SANTOS REYES ALDAMA PARAJE 

RÍO FERRERÍA - 170200

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

170200 S 191 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL  - 

BUENA VISTA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 001 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES ALDAMA, 71170 SANTOS REYES 

ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE , lon:-97.68155242, lat:16.88285436}}

15-08-2021 31-12-2021   1,605,945.53         1,605,945.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-011-W-

0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C. V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1605945.53, importe_modificado:1605945.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.12}}

{1958409/proyecto_PROCESO

, 1958409/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958598
Proyecto de 

inversión
          275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, 

modificado:275000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175388

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175388 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68323 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC  A 850 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL C, lon:-

96.112714, lat:18.067082}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1958598/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958604
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 175534

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175534 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ATOYAC INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

EDUARDO SOTO INNES Y CALLE RÍO TEHUANTEPEC,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL , lon:-95.243199, lat:16.314758}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958604/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958613
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO YODOYUXI - 175832

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175832 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YODOYUXI, 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTR, lon:-97.781399, lat:17.740006}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958613/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958623
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

HERMOSO - 176063

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176063 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

HERMOSO, 71800 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 20 MTS DE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO Y A 40 MTS DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-

97.532894, lat:15.972963}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958623/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958626
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389934.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 176247

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176247 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO 

YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 183 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

98.042187, lat:16.439534}}

01-09-2021 31-12-2021      389,934.97                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1958626/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958628
Proyecto de 

inversión
       1,648,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, 

modificado:1648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - 176252

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176252 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 

SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 5 DE MAYO  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 115 METROS DEL DOMOA UNA CUADRA DE ESCUELA, lon:-

96.29176859, lat:16.07921048}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958628/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959612
Proyecto de 

inversión
          309,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MATEO TEPANTEPEC - 199473

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199473 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 42 METROS DE LA IGLESIA SAN MATEO 

TEPANTEPECENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.032694, 

lat:17.002231}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959612/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959615
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

VILLA DÍAZ ORDAZ - 199499

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199499 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ 

ORDAZ OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y  , CALLE DE LA 

FRANCISCO I. MADERO  A 606 METROS DE LA TELESECUNDARIASEIS C, lon:-

96.428389, lat:16.987746}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959615/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959672
Proyecto de 

inversión
          558,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, 

modificado:558000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO - 200041

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200041 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO 

DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 20 MTS. DE LA MISCELANEA SANTO DOMINGO, lon:-97.8507, 

lat:17.15386}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959672/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959688
Proyecto de 

inversión
          246,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, 

modificado:246000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PROGRESO - 200085

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200085 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 

71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SAN JUAN, lon:-96.501789, 

lat:16.588361}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959688/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959718
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

201589

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201589 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE CRUCESITA, CALLE 3 DE 

MAYO  A 30 MTS. DE LAS CANCHAS DE BASKET BALLCUATRO CUADRAS AL EST, 

lon:-96.754858, lat:17.00053095}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959718/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959719
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

201612

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201612 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y  , 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 235 MTS. DE LA TIENDA DICONSACINCO CUADRAS AL 

SUR DE, lon:-96.750689, lat:17.021427}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959719/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959742
Proyecto de 

inversión
       4,004,011.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004011.93, 

modificado:4004011.93}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC 

AYOTZINTEPEC RÍO CHIQUITO TEPINAPA 

EJIDAL SANTA ISABEL CAJONOS SAN JUAN 

TOAVELA - 202276

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

202276 S 363 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.84, 

meta_modificada:10.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - 

RÍO CHIQUITO  - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN 

TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA  ENTRE   , 

lon:-96.064675, lat:17.528159}}

15-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1959742/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959755
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202429

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202429 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO CERCA 

DE LA ZONA DE CAPILLAS, lon:-95.872068, lat:18.109274}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959755/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959757
Proyecto de 

inversión
       2,968,182.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968182.74, 

modificado:2968182.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIADE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 

202438

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

202438 S 53 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:683.1, 

meta_modificada:683.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE A OAXACA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL MARGEN DERECHO ENTRANDO A LA 

POBLACION PARTE BAJA DE LA CARRETERAEN LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-

97.09409385, lat:17.02907547}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959757/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959821
Proyecto de 

inversión
          387,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

JUNTA - 203186

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

203186 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR 

SN PUEBLO LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE   Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.659234, lat:18.49094}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959821/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959825
Proyecto de 

inversión
       1,957,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957000.0, 

modificado:1957000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CATARINA XANAGUÍA - 203477

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

203477 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL 

OJO DE AGUA, lon:-96.244865, lat:16.088569}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959825/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301960903
Proyecto de 

inversión
          262,364.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262364.86, 

modificado:262364.86}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, LOC. 

AGUA ESCONDIDA; 059 - 24604
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

24604 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - LOC. 

AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 68422 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-

96.58673082, lat:18.47736685}}

24-02-2021 25-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960903/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301961952
Proyecto de 

inversión
       1,173,392.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173392.83, 

modificado:1171854.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE AMAPA - 43294

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

43294 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1022.0, 

meta_modificada:1022.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

AMAPA, 68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DE LA CARRETERA  LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC SOBRE 

EL SITIO DENOMINADO LAS PILAS SE INGRESA POR IZQUIERDA AL CAM, lon:-

96.29552347, lat:18.30681139}}

21-04-2021 19-06-2021      352,017.85            352,017.85      352,017.85      352,017.85      352,017.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-014/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1173392.83, importe_modificado:1171854.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:352.0}}

{1961952/proyecto_PROCESO

, 1961952/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965095
Proyecto de 

inversión
          959,511.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959511.77, 

modificado:959511.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

LIBRAMIENTO DEL POZO EN EL 

FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000. - 77747

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77747 S 150 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO DEL POZO 

FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE UNO Y ANDADOR 

ANDADOR,    ES EL CAMINO QUE LLEVA LA POZO DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-

98.05251668, lat:16.32639604}}

31-05-2021 29-07-2021      959,511.77            959,511.77      959,511.77      486,461.52      486,461.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/094/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:959511.77, 

importe_modificado:959511.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:325.0}}

{1965095/proyecto_PROCESO

, 1965095/proyecto_INICIO, 

1965095/proyecto_PROCESO, 

1965095/proyecto_INICIO, 

1965095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965921
Proyecto de 

inversión
          312,813.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312813.2, 

modificado:312813.2}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, 

COLONIA SANTA MARIA DEL 

MARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL. - 

84475

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

84475 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

COLONIA SANTA MARÍA DEL MARQUESADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE DIVISION DEL NORTE,    

CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE ENTRE OJITO DE AGUA Y DIVISI, lon:-

96.7346478, lat:17.07449143}}

15-09-2021 30-11-2021      312,813.20            312,643.94                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

079/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate 

Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:312643.94, 

importe_modificado:312643.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1965921/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966115
Proyecto de 

inversión
       1,093,979.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093979.48, 

modificado:1093979.48}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE MONTE CALVARIO DEL 

BARRIO ÑUCAHUA - 85807

20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

85807 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CALVARIO PUEBLO 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE PERIFERICO,    

PARA LLEGAR EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA ES NECESAR, lon:-

97.91075541, lat:16.30593523}}

24-03-2021 22-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966115/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966185
Proyecto de 

inversión
       1,000,078.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000078.24, 

modificado:1000078.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

TERCERA ORIENTE DEL BARRIO LAS LOMAS. 

- 86330

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

86330 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:776.0, 

meta_modificada:776.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO 

LAS LOMAS, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE VIGESIMA OCTAVA Y CALLE CONOCIDA,    A 

210 ML DEL RESTAURANT LA ANTIGUA, lon:-98.03890638, lat:16.33369984}}

07-06-2021 16-07-2021   1,000,078.24         1,000,078.24                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/060/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1000078.24, 

importe_modificado:1000078.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1966185/proyecto_INICIO, 

1966185/proyecto_PROCESO, 

1966185/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967310
Proyecto de 

inversión
       2,940,975.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940975.9, 

modificado:2940975.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

SEGUNDA ETAPA - 94671
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

94671 S 148 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 71366 LA 

PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y  ,    LAS 

UBICACIONES DE LAS ACCIONES SERAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE EL VIDRIO., lon:-97.40619288, lat:16.57882588}}

09-06-2021 06-09-2021   2,940,975.90         2,940,975.90   1,237,409.06   1,237,409.06   1,237,409.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/078/2021, 

contratista:VICENTE PALACIOS SANCHEZ, 

convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2940975.9, 

importe_modificado:2940975.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:22.0}}

{1967310/proyecto_INICIO, 

1967310/proyecto_PROCESO, 

1967310/proyecto_INICIO, 

1967310/proyecto_PROCESO, 

1967310/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968090
Proyecto de 

inversión
       4,917,227.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4917227.1, 

modificado:4917227.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL 

TRAMO SAN BERNARDO  - EL PORVENIR 

(PRIMERA ETAPA) - 99287

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

LOXICHA

99287 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:20, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70910 EL 

PORVENIR, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A LA 20 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA 

LOXICHA EL ENTRONQUE ESTÁ SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL QUE CONDUC, lon:-

96.71867302, lat:16.09974665}}

07-04-2021 05-07-2021   4,917,227.10         4,917,227.10   2,860,668.08   2,860,668.08   2,860,668.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 

02/MSCL/366/R33/FISMD. F./2021, contratista:GREGORIO 

ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA LOXICHA, monto:4917227.1, 

importe_modificado:4917227.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.8}}

{1968090/proyecto_INICIO, 

1968090/proyecto_PROCESO, 

1968090/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968402
Proyecto de 

inversión
       1,106,272.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106272.07, 

modificado:1106272.07}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, 

TRAMO: ENTRONQUE SANTA MARÍA 

TEJOTEPEC - SANTA CATARINA TLAXILA, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN - 104993

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

104993 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

SANTA MARÍA TEJOTEPEC  - SANTA CATARINA TLAXILA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 12 + 001 PUEBLO SANTA CATARINA TLAXILA, 68604 SANTA CATARINA 

TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA ACCESO , 

lon:-97.02407945, lat:17.52232379}}

01-04-2021 24-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968402/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968410
Proyecto de 

inversión
       1,250,141.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250141.5, 

modificado:1250141.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, 

TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 

135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, KM. 123+700 DI - SAN 

FRANCISCO TUTEPETONGO - EL CACIQUE, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN. - 105018

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

105018 S 400 405 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN 

IZQUIERDA  KM. 123+700 CARRETERA NO 135  - EL CACIQUE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 23 + 001 PUEBLO EL CACIQUE, 68609 EL CACIQUE, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 135 TELIXTLAHUAC, 

lon:-96.88693486, lat:17.74993835}}

22-04-2021 16-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1968410/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969046
Proyecto de 

inversión
          873,431.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873431.91, 

modificado:873431.91}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 

107240
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107240 S 53 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

YUCUNICOCO  - SANTA MARÍA YUCUNICOCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 

6 PUEBLO SANTA CRUZ YUCUNICOCO, 69700 SANTA CRUZ YUCUNICOCO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REVESTIMIENTO DE 

CAMI, lon:-97.9383491, lat:17.25425241}}

01-05-2021 25-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969046/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969149
Proyecto de 

inversión
          718,616.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718616.06, 

modificado:718616.06}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 

107588
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107588 S 268 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL 

PÁJARO  - RÍO LAGARTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + undefined PUEBLO 

CERRO DEL PÁJARO, 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SE E, lon:-

98.05591682, lat:17.07895785}}

25-03-2021 13-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969149/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969176
Proyecto de 

inversión
       3,159,910.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159910.08, 

modificado:3159910.08}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE 

SAN PEDRO POCHUTLA - 107744
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107744 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.51, 

meta_modificada:10.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN 

JOSÉ CHACALAPA, 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE SAN JOSE CHACALAPA Y LOS 

REYES, lon:-96.47918931, lat:15.82432138}}

11-03-2021 09-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969176/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969244
Proyecto de 

inversión
       1,248,870.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248870.69, 

modificado:1248870.69}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 108028 20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

108028 S 147 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN 

JUAN COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA MATAMOROS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-95.76106825, lat:17.25994049}}

01-03-2021 29-05-2021   1,248,870.68         1,248,870.68      999,096.56      999,096.56      999,096.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/014/029/003/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1248870.68, importe_modificado:1248870.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:8.0}}

{1969244/proyecto_PROCESO

, 1969244/proyecto_INICIO, 

1969244/proyecto_PROCESO, 

1969244/proyecto_INICIO, 

1969244/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969327 Acción           102,710.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102710.95, 

modificado:102710.95}}

ADQUISION DE CINCO COMPUTADORAS - 

108253
20 Oaxaca 170

San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108253 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021      102,710.95            102,710.95      102,710.95      102,710.95      102,710.95 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

{1969327/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969569
Proyecto de 

inversión
       2,902,879.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902879.18, 

modificado:2902879.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

BUGAMBILIAS EN LA COL. GUAYACÁN - 

108955

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

108955 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1651.2, 

meta_modificada:1651.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:113, direccion:CALLE BUGANBILIA COLONIA EL 

GUAYACÁN, 70760 COLONIA HUAYACÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE LOS ALMENDROS ENTRE ALS CALLES LOS ALMENDROS Y LA PRIN, lon:-

95.22349982, lat:16.25684522}}

13-04-2021 28-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969569/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969609
Proyecto de 

inversión
          249,258.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249258.03, 

modificado:249258.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE BAJA CALIFORNIA 

ENTRE AV. PUEBLA Y AV. DURANGO, COL. 

BENITO JUÁREZ - 109048

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

109048 S 12 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.9, 

meta_modificada:88.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PUEBLA,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LAS CALLES DU, lon:-

95.25255583, lat:16.31267594}}

16-04-2021 05-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969816
Proyecto de 

inversión
       1,995,013.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995013.34, 

modificado:1995013.34}}

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SAN JUAN 

TEZOATLAN - 109645

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

109645 S 10 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

71160 TRAMO TLAXIACO  - SANTA LUCIA MONTEVERDE  KILÓMETRO 60 + 0 

PUEBLO SAN JUAN TEZOATLAN, 00000 SAN JUAN TEZOATLÁN, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA  ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SANTA LUCIA 

MONTEVERDE Y  , , lon:-97.65358025, lat:16.97428051}}

01-06-2021 29-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969816/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969883
Proyecto de 

inversión
       1,220,089.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220089.85, 

modificado:1220089.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 109888

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

109888 S 305 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYO PEÑA 

AMARILLA, 70212 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, CARRETERA ARROYO PEÑA AMARILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LO, lon:-95.26043214, lat:17.53972019}}

31-03-2021 29-05-2021   1,220,089.85         1,220,089.85   1,037,076.16   1,037,076.16   1,037,076.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/004/024/007/2021, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1220089.85, importe_modificado:1220089.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1969883/proyecto_PROCESO

, 1969883/proyecto_INICIO, 

1969883/proyecto_FIN, 

1969883/proyecto_INICIO, 

1969883/proyecto_FIN, 

1969883/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969908
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. 

- 109974

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN JUAN 

QUIAHIJE

109974 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. SAN JUAN INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, 

SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE TABIQUERA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REVOLUCION  LA RED DE DISTRIBUCION DE E, lon:-

97.3211509, lat:16.30085106}}

20-06-2021 18-08-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00      607,999.99      607,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/005/2021, 

contratista:C. CARLOS GIRON ZARATE, convocante:SAN 

JUAN QUIAHIJE, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.68}}

{1969908/proyecto_INICIO, 

1969908/proyecto_PROCESO, 

1969908/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970589
Proyecto de 

inversión
          174,151.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174151.99, 

modificado:174151.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA 

ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO. - 112675

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

112675 S 15 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO SAN 

LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DE LA OFICINA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO DEL, lon:-

96.18067409, lat:16.77975728}}

17-05-2021 15-07-2021      139,321.59            139,321.59      139,321.59      139,321.59      139,321.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/008/2021, contratista:YOO 

NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:174151.99, importe_modificado:174151.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.8}}

{1970589/proyecto_PROCESO

, 1970589/proyecto_INICIO, 

1970589/proyecto_PROCESO, 

1970589/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970921
Proyecto de 

inversión
            41,382.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41382.12, 

modificado:41382.12}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL CALLEJÓN JOSÉ INES 

CASTILLO EN LA 8A SECCIÓN - 113957

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

113957 S 26 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.64, 

meta_modificada:99.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE INES CASTILLO 

COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE EMILIO 

CARRANZA,    LA OBRA SE UBICA EN LA 8A SECCIÓN CHEGUIGO, lon:-95.03132088, 

lat:16.43861761}}

24-05-2021 29-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1970921/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970976
Proyecto de 

inversión
          430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:430000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR 

¿LOS NIÑOS HÉROES¿. C.C.T. 20DCC2152X - 

114149

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

114149 S 28 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VALDES PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE 

XICOTENCATL  SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION JUNTO A L, lon:-

97.54511556, lat:16.30062903}}

16-06-2021 14-08-2021      430,000.00            430,000.00      129,000.00      129,000.00      129,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-007/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:22.0}}

{1970976/proyecto_INICIO, 

1970976/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971024
Proyecto de 

inversión
          205,082.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205082.6, 

modificado:205082.6}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA CHARIS 

- 114297

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

114297 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SANTO 

DOMINGO PETAPA  - PARAJE CHARIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 

PARAJE CHARIS, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA A TRAVES DE LA VEREDA QUE VA DE SANTO 

DOMING, lon:-95.16445477, lat:16.80934519}}

11-06-2021 31-07-2021      205,082.60            205,082.60                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107194, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:205082.6, importe_modificado:205082.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1971024/proyecto_PROCESO

, 1971024/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione, 

trimestre:3.0, usuario:delfinoespinosad, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:El 

proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico 

y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se 

reporte nuevamente atendiendo las observacione(2), trimestre:3.0, 

usuario:delfinoespinosad, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972168
Proyecto de 

inversión
          596,296.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596296.6, 

modificado:596296.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 

COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL 

ROMADITO - 117936

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

117936 S 15 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:283.0, 

meta_modificada:283.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

0+283.09 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 283 + undefined PUERTO EL 

ROMADITO, 70487 EL ROMADITO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE  

CAMINO SACA COSECHA Y  ,    CAMINO SACACOSECHA EL ROMADITO, lon:-

96.07854537, lat:16.73308624}}

26-04-2021 24-07-2021      596,296.60            596,296.60      596,296.60      596,296.60      596,296.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/034-

10/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:596296.6, 

importe_modificado:596296.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:283.0}}

{1972168/proyecto_INICIO, 

1972168/proyecto_PROCESO, 

1972168/proyecto_FIN, 

1972168/proyecto_PROCESO, 

1972168/proyecto_INICIO, 

1972168/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE PIDE Q EL FOLIO SE CAPTURE EN CEROS YA Q SE VA A 

CANCELAR EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:estebanlopezg, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973098
Proyecto de 

inversión
          128,078.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128078.29, 

modificado:128078.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ 

FARIAS - 120801

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

120801 S 105 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 

INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

AVENIDA LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LIBERT, lon:-

96.91958094, lat:17.3042313}}

31-05-2021 14-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973098/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301973494
Proyecto de 

inversión
          376,708.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376708.84, 

modificado:376708.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 122025
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

122025 S 44 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:140, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL 

CALVARIO, 70946 EL CALVARIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  

CAMINO A EL CALVARIO Y CAMINO DEL RIO, CALLE 2 DE ABRIL  EL RAMAL SE 

LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M DEL RIO COZOALTEPEC, lon:-

96.54045108, lat:15.74637189}}

18-03-2021 16-04-2021      376,708.84            376,708.84      376,708.84      320,202.51                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

012-2021, contratista:JOMEVE  S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, 

monto:376708.84, importe_modificado:376708.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1973494/proyecto_PROCESO

, 1973494/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973870
Proyecto de 

inversión
       3,635,607.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635607.03, 

modificado:3635607.03}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA 

DESVIACIÓN DE TIERRA COLORADA A LA 

CABECERA MUNICIPAL - 123074

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

123074 S 974 927 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.15, 

meta_modificada:2.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+800  - 2+946 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 146 AMPLIACION SANTIAGO IXTAYUTLA, 

71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y CAMINO 

DESVIACIÓN A TIERRA COLORADA,    INICIA DE LA DESVIACIÓN A LA L, lon:-

97.65578975, lat:16.56278714}}

28-04-2021 26-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1973870/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974032
Proyecto de 

inversión
       1,909,745.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909745.0, 

modificado:1909745.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LAS 

CALLES ÁLAMOS Y ARAUCARIAS - 123578
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

123578 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1541.8, 

meta_modificada:1541.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE ARAUCARIAS COLONIA 

HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE 

PRIVADA REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE UBICA EN 

LAS CALLES ARAUCARIAS Y ALAMOS LA ENTRADA A ESAS CALLES ESTA S, lon:-

96.77437777, lat:17.13338885}}

01-10-2021 29-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1974032/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR AVANCE , DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

2021 3 OAX210301974049
Proyecto de 

inversión
       1,135,690.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, 

modificado:1135690.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, UBICADA EN LAS CALLES EL 

LAUREL, 12 DE OCTUBRE Y CALLEJÓN EL 

NANCHAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO APÓSTOL - 123616

20 Oaxaca 301
San Pedro 

Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO 

APOSTOL

123616 S 105 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:685.0, 

meta_modificada:685.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO 

SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL 

OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL  LA 

OBRA DE UBICA EN LA CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-

96.724642, lat:16.732674}}

15-06-2021 30-07-2021   1,135,690.54         1,135,690.54   1,135,690.54   1,135,690.54      791,489.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, 

contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, 

monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:685.0}}

{1974049/proyecto_INICIO, 

1974049/proyecto_FIN, 

1974049/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE FINANCIERO Y FISICO 

TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO 

FALTAN CAPTURAR Y FOTOGRAFIAS , 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-05}, obs2: 

{observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE FINANCIERO Y FISICO 

TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO 

2021 3 OAX210301974236
Proyecto de 

inversión
       1,123,697.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123697.64, 

modificado:1123697.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CATORCEAVA NORTE DE EL BARRIO EL 

PANTEÓN. - 124668

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

124668 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:457.0, 

meta_modificada:457.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA NORTE 

BARRIO EL PANTEÓN, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CUARTA 

ORIENTE, CALLE BENITO JUÁREZ  ENFRENTE DEL PANTEÓN DE LA CABECERA 

MUNIC, lon:-98.04479305, lat:16.33907645}}

21-06-2021 19-08-2021   1,123,697.64         1,123,697.64   1,123,697.64      572,297.70      572,297.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/083/2021, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1123697.64, 

importe_modificado:1123697.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:375.0}}

{1974236/proyecto_INICIO, 

1974236/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974457
Proyecto de 

inversión
       1,200,153.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200153.32, 

modificado:1197339.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA - 125509
20 Oaxaca 46

Magdalena 

Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

JALTEPEC

125509 S 59 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO 

RANCHERIA SAN ISIDRO, 69900 SAN ISIDRO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL 88  INICIA EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y TERMINA EN EL PARAJE , lon:-

97.22962494, lat:17.34054033}}

26-07-2021 23-09-2021   1,197,339.84         1,197,339.84      964,245.74      964,245.74      964,245.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0006/01/2021, 

contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES SA DE 

CV., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, 

monto:1197339.84, importe_modificado:1197339.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1100.0}}

{1974457/proyecto_INICIO, 

1974457/proyecto_FIN, 

1974457/proyecto_INICIO, 

1974457/proyecto_FIN, 

1974457/proyecto_PROCESO, 

1974457/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974460
Proyecto de 

inversión
       1,986,292.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986292.42, 

modificado:1986292.42}}

REHABILITACIÓN DEL ESPACION 

MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC - 125516

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

125516 S 1532 1322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL MÁGICO 

PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LIBRAMIENTO DEL 

MANANTIAL MAGICO Y CALLE CASA DE LA CULTURA, CALLE ACCESO AL CENTRO 

DE LA POBLA, lon:-96.05696802, lat:16.95757434}}

23-05-2021 20-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1974460/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974648
Proyecto de 

inversión
       4,202,680.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202680.16, 

modificado:4202680.16}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE 

SANTA MARÍA TONAMECA A CERRO 

GORDO - 126240

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

126240 S 12318 12000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CERRO GORDO 

COLONIA SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, 

SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A CERRO GORDO Y 

CALLE 3 DE MAYO, CALLE NINIVE  MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA 

, lon:-96.5491535, lat:15.75455276}}

02-04-2021 31-05-2021   4,202,680.16         4,202,680.16   4,202,680.16   3,831,918.27   3,831,918.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

021-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:4202680.16, 

importe_modificado:4202680.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1974648/proyecto_INICIO, 

1974648/proyecto_PROCESO, 

1974648/proyecto_INICIO, 

1974648/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974758
Proyecto de 

inversión
       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 

- 126623
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

126623 S 812 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE RUFINO TAMAYO  SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ A UN COSTADO, lon:-96.3023658, lat:17.37510323}}

20-04-2021 17-08-2021   2,300,000.00         2,300,000.00   2,300,000.00   2,300,000.00   2,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MDTZ/003/2021, 

contratista:GRUPO YUKU SUTU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, 

monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1974758/proyecto_INICIO, 

1974758/proyecto_PROCESO, 

1974758/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974843
Proyecto de 

inversión
       2,430,695.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430695.04, 

modificado:2430695.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 126895
20 Oaxaca 70

Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126895 S 177 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1210.0, 

meta_modificada:1210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:PUEBLO YUCUCHÁ, 71757 

YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCLAIDAD DE YUCUCHAA CON DOMICLIO CONOCIDO., lon:-

97.9929507, lat:16.3850204}}

03-05-2021 31-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1974843/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DEL PROYECTO, POR OBSERVACIONES EN 

LA MIDS. LA OBRA SE CARAGARA DE NUEVO., trimestre:3.0, 

usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975067
Proyecto de 

inversión
            30,058.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30058.0, 

modificado:30058.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL CALLEJÓN JUSTO SIERRA, 

PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA - 127876

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

127876 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON JUSTO SIERRA 

SECCION PRIMERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MORELOS, CALLE 

CALVARIO  LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARA A CABO EN EL , 

lon:-95.25767287, lat:16.37622038}}

21-06-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1975067/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977135
Proyecto de 

inversión
       1,975,301.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975301.6, 

modificado:1975301.6}}

CONSGTRUCCION DE TECHADO EN AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE 

MADERO CLAVE: 20DPR0987X - 135598

20 Oaxaca 333
San Pedro 

Totolápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

SAN PEDRO 

TOTOLAPAM

135598 S 396 324 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO 

SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM 

OAXACA  ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y AVENIDA NOGALES, CALLE LOS 

LAURELES  SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.09797493, 

lat:16.65827315}}

28-06-2021 10-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1977135/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978144
Proyecto de 

inversión
       1,701,261.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701261.88, 

modificado:1701261.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 

GALEANA Y GUERRERO - 140684

20 Oaxaca 241
San Martín 

Lachilá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

LACHILA

140684 S 599 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1508.7, 

meta_modificada:1508.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y 

GALEANA PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN 

MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ARROYO GRANDE, 

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE CALLES DE, 

lon:-96.848988, lat:16.61350897}}

23-08-2021 05-11-2021   1,236,334.89         1,701,261.88   1,236,334.89   1,236,334.89   1,236,334.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/001/2021, 

contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1701261.88, 

importe_modificado:1701261.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1978144/proyecto_INICIO, 

1978144/proyecto_PROCESO, 

1978144/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979262
Proyecto de 

inversión
          897,899.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897899.97, 

modificado:897899.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 

BARRIO ESCOPETA - 146319

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ELOXOCHITLA

N DE FLORES 

MAGON

146319 S 110 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN 

DE FLORES MAGON   - BARRIO ESCOPETA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

10 PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 BARRIO ESCOPETA, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUE, 

lon:-96.88184765, lat:18.17868628}}

16-03-2021 14-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1979262/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:POR INDICACIONES DE BIENESTAR EL PROYECTO SE DIO DE BAJA 

DE LA MIDS, POR LO QUE SE VOLVIO A REPORTAR LA INFORMACION SOLVENTANDO Y 

DANDO SEGUIMINTO A LO QUE INDICO BIENETAR, POR LO QUE ESTE FOLIO SE 

REPORTARA EN 0., trimestre:3.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2021-10-05}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979868
Proyecto de 

inversión
       1,392,344.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392344.82, 

modificado:1392344.82}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO  EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 

Y ARROYO EL COYOTE, COLONIA PUEBLO 

NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO. - 149118

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUAREZ

149118 S 85 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.0, 

meta_modificada:158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA 

PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN,    CALLE 

IGNACIO ALLENDE ENTRE ABELARDO RODRÍGUEZ Y CALLE AQUILES S, lon:-

96.752962, lat:17.11582392}}

20-09-2021 30-11-2021   1,392,344.82                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1979868/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301979965
Proyecto de 

inversión
          888,044.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888044.72, 

modificado:888044.72}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA OAXACA - 149386
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

149386 S 63 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.11, 

meta_modificada:398.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA 

OAXACA, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 3 Y CALLE 11, AVENIDA INDEPENDENCIA  POR EL BLVR 

BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR DERECHA A LA PROL. INDEPENDENCIA SE A, lon:-

96.14096721, lat:18.08495784}}

07-07-2021 20-08-2021      683,169.77            683,169.77      683,169.77      683,169.77      683,169.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-058/2021, contratista:HERMINIO GARCIA RIOS, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:888044.72, importe_modificado:888044.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:213.11}}

{1979965/proyecto_INICIO, 

1979965/proyecto_PROCESO, 

1979965/proyecto_INICIO, 

1979965/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980236
Proyecto de 

inversión
          738,517.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738517.26, 

modificado:738517.26}}

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES, EMILIANO 

ZAPATA, LA UNIÓN, NICOLAS BRAVO, 

ABASOLO E HIDALGO - 151086

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

151086 S 123 233 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1005.0, 

meta_modificada:1005.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 

70407 TRAMO LA CHIGOLO  - SAN SEBASTIAN ABASOLO  KILÓMETRO 3 + 4 PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

lon:-96.59690143, lat:16.99959088}}

26-07-2021 08-10-2021      738,517.26            738,517.26      505,886.00      505,886.00      505,886.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/03/2021, 

contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

ABASOLO, monto:738517.26, 

importe_modificado:738517.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1005.0}}

{1980236/proyecto_INICIO, 

1980236/proyecto_FIN, 

1980236/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980611
Proyecto de 

inversión
          432,842.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432842.45, 

modificado:432842.45}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA(PRESA DE RETENCIÓN DE 

AGUA). - 152562

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
152562 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.5, 

meta_modificada:8.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:81, direccion:RANCHERIA STUCUA, 69776 

STUCUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA 

CABECERA MUNICIPAL Y  ,    LA REPRESA SE ENCUENTRA EN EL RIO CONOCIDO 

COMO RIO SAN LUCAS, lon:-97.84162686, lat:17.3022858}}

18-05-2021 16-07-2021      432,842.45            432,842.45      302,989.72      302,989.72      302,989.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/003/2021, 

contratista:ING. LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:432842.45, 

importe_modificado:432842.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5.95}}

{1980611/proyecto_INICIO, 

1980611/proyecto_PROCESO, 

1980611/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981893
Proyecto de 

inversión
       1,666,094.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666094.88, 

modificado:1666094.88}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO - 

156738

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

156738 S 126 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:307.22, 

meta_modificada:307.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAS PRESAS 

FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD PLAN DE 

TUXTEPEC Y CALLE DEL PUENTE, AVENIDA LAS TORRES  POR EL BLVR PLAN DE 

TUXTEPEC A , lon:-96.15110306, lat:18.08545542}}

20-07-2021 17-09-2021   1,302,437.39         1,302,437.39   1,302,437.39   1,302,437.39   1,302,437.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-071/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1666094.88, importe_modificado:1666094.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:212.22}}

{1981893/proyecto_INICIO, 

1981893/proyecto_PROCESO, 

1981893/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981955
Proyecto de 

inversión
       1,357,568.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.67, 

modificado:1357568.67}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE - 156911
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NACALTEPEC

156911 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68696 LA 

UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SAN JOSE ARAGON Y 

CALLE ATLATAHUACA,    A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LIMON, lon:-96.83959669, 

lat:17.50023114}}

16-06-2021 13-09-2021   1,357,568.67         1,357,568.67      799,505.80      799,505.80      799,505.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-

DF/F-III/COP/011/2021, contratista:HIDROMACC S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, 

monto:1357568.67, importe_modificado:1357568.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:23.6}}

{1981955/proyecto_INICIO, 

1981955/proyecto_PROCESO, 

1981955/proyecto_INICIO, 

1981955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983466
Proyecto de 

inversión
       1,242,124.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242124.98, 

modificado:1242124.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN, BARRIO SAN JOSE OBRERO AVE 

GPE VICTORIA; 026 - 163705

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

163705 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1997.0, 

meta_modificada:1997.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA 

INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y 

CALLE ELVIRA G. ORDOÑEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  EL PROYE, lon:-

96.60893319, lat:18.53480848}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1983466/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983470
Proyecto de 

inversión
          904,474.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904474.16, 

modificado:904474.16}}

CONSTRUCCION  DE PUENTE VEHICULAR 

EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON - 

163717

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

163717 S 306 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    DE LA CARRETERA  LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC SOBRE EL SITIO DENOMINADO LAS PILAS SE INGRESA POR IZQU, lon:-

96.29189751, lat:18.27061049}}

05-07-2021 02-09-2021      666,991.26            666,991.26      666,991.26      666,991.26      666,991.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-054/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO 

NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:904474.16, importe_modificado:904474.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.55}}

{1983470/proyecto_INICIO, 

1983470/proyecto_PROCESO, 

1983470/proyecto_INICIO, 

1983470/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983823
Proyecto de 

inversión
          999,999.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.46, 

modificado:999999.46}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 165265
20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

165265 S 79 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1095.76, 

meta_modificada:1095.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:CALLE DE LA NORIA PUEBLO 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TORRECILLA, TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE 

DEL SOL  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE ENTRE LA CALLE LAURELES Y , lon:-

97.38559116, lat:17.89562899}}

12-07-2021 09-09-2021      999,999.46            999,999.46      999,999.46      900,000.00      320,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/002/2021, 

contratista:ING. LEONEL MORALES PIMENTEL, 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:999999.46, 

importe_modificado:999999.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1983823/proyecto_PROCESO

, 1983823/proyecto_INICIO, 

1983823/proyecto_PROCESO, 

1983823/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983864
Proyecto de 

inversión
       1,784,448.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784448.82, 

modificado:1784448.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 165409
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

165409 S 192 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:708.0, 

meta_modificada:708.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 

LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE L, 

lon:-96.36629438, lat:18.08630464}}

03-08-2021 16-09-2021   1,784,448.82         1,784,448.82      535,334.62      535,334.62      535,334.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/016/2021, 

contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:1784448.42, 

importe_modificado:1784448.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:708.0}}

{1983864/proyecto_INICIO, 

1983864/proyecto_PROCESO, 

1983864/proyecto_FIN, 

1983864/proyecto_PROCESO, 

1983864/proyecto_FIN, 

1983864/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984049
Proyecto de 

inversión
          479,093.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479093.0, 

modificado:479093.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, EN LA LOCALIDAD 

DE MORELOS. - 166185

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

166185 S 11 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO MORELOS, 

69824 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    DOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL PONIENTE DE LA CARRETERA ASFALTADA QUE 

COMUNICA SANTIAGO NUNDICHE NUMI Y UNO AL ORIENTE DEL PUENTE N, lon:-

97.67350119, lat:17.35166449}}

24-05-2021 29-07-2021      479,093.00            479,093.00      479,093.00      479,093.00      479,093.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/01/2021, 

contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:479093.0, importe_modificado:479093.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1984049/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301984850
Proyecto de 

inversión
       2,069,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069350.0, 

modificado:2069350.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN YATZONA - 169398

20 Oaxaca 223
San Juan 

Yatzona

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN 

YATZONA

169398 S 243 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN 

JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE PROL CUITLAHUAC  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZO, lon:-

96.16972066, lat:17.40243316}}

03-05-2021 29-10-2021   2,069,350.00         2,069,350.00   1,456,564.58   1,456,564.58   1,456,564.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJY/FISMDF/223/007/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA 

BIDXICHI S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN YATZONA, monto:2069350.0, 

importe_modificado:2069350.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:560.0}}

{1984850/proyecto_INICIO, 

1984850/proyecto_PROCESO, 

1984850/proyecto_INICIO, 

1984850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984881
Proyecto de 

inversión
       1,161,782.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161782.79, 

modificado:1161782.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

RAFAEL MORENO, ENTRE MARGARITA 

MARTINEZ Y FILOMENA PLIEGO, COLONIA 

MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA 

MUNICIPAL. - 169513

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

169513 S 42 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:439.6, 

meta_modificada:439.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MORENO COLONIA 

MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE FILOMENA PLIEGO Y CALLE MARGARITA MARTINEZ, CALLE 

REGENERACION  CALLE RAFAEL MORENO ENTRE MARGARITA MARTÍNEZ Y FI, lon:-

96.72888853, lat:17.08652287}}

13-09-2021 11-11-2021   1,161,782.79                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1984881/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO LA FIRMA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301984914
Proyecto de 

inversión
          569,551.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569551.36, 

modificado:569551.36}}

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

SEGUNDA NORTE, AVENIDA JOSÉ BAÑOS 

ALONSO Y CUARTA PONIENTE EN EL 

BARRIO EL ALTO. - 169632

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

169632 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:302.0, 

meta_modificada:302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO 

EL ALTO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SEGUNDASUR,    A 50 ML AL ESTE DEL 

JARDIN SANTA LUCIA, lon:-98.05151057, lat:16.34200314}}

16-08-2021 14-09-2021      569,551.36            569,551.36                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/057/2021, 

contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:569551.36, 

importe_modificado:569551.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:150.0}}

{1984914/proyecto_INICIO, 

1984914/proyecto_PROCESO, 

1984914/proyecto_INICIO, 

1984914/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985160
Proyecto de 

inversión
          471,100.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471100.16, 

modificado:471100.16}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA - 170478
20 Oaxaca 255

San Mateo 

Sindihui

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

SINDIHUI

170478 S 143 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI 

OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO  ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL., lon:-

97.35087461, lat:17.00392921}}

29-07-2021 01-09-2021      471,100.16            471,100.16      471,100.16      471,100.16                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMS/FISMDF/255/03/2021, 

contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, 

monto:471100.16, importe_modificado:471100.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:12.0}}

{1985160/proyecto_PROCESO

, 1985160/proyecto_INICIO, 

1985160/proyecto_PROCESO, 

1985160/proyecto_INICIO, 

1985160/proyecto_FIN, 

1985160/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar su avance 

fisico o agregar contrato del proyecto y 

avance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

15}, obs2: {observación:en su caso 

agregar observacion sobre la situacion 

del proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

15}}

2021 3 OAX210301985481
Proyecto de 

inversión
       2,949,279.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949279.71, 

modificado:2949279.71}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO DE 

TALEA - 171743

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

171743 S 70 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4918.9, 

meta_modificada:4918.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGENCIA 

DE POLICIA DE RIO DE TALEA  - AL CAMPO SR CASIANO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA GOEREFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-

97.1552044, lat:16.50362766}}

26-05-2021 23-08-2021   2,949,279.71         2,949,279.71   2,774,040.61   2,774,040.61   2,774,040.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/003/2021, 

contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:2949279.71, 

importe_modificado:2949279.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4600.0}}

{1985481/proyecto_PROCESO

, 1985481/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986300
Proyecto de 

inversión
          308,749.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308749.08, 

modificado:308749.08}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE 

DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN 

SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD 

YOSOCOHOYO - 174576

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

174576 S 61 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:RANCHERIA YOSOCOHOYO, 

69824 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEL PALACIO 

MUNICIPAL CON RUMBO AL SURESTE A 2 KM SE ENCUENTRA LA UBICACION DEL 

PROYECTO, lon:-97.67021316, lat:17.33047391}}

09-07-2021 09-09-2021      308,749.08            308,749.08      238,104.46      238,104.46      238,104.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/06/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTÓNICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:308749.08, importe_modificado:308749.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1986300/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986308
Proyecto de 

inversión
          129,919.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129919.99, 

modificado:129919.99}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA  EN SANTIAGO 

NUNDICHE LOCALIDAD NDUAÑU - 174601

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

174601 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:RANCHERIA NDUAÑU, 69824 

NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEL CASCO DE LA 

POBLACION DE NUNDIUCHE CON CUATRO KILOMETROS RUMBO A ALLENDE LAS 

HUERTAS Y A LA IZQUIERDA CON 500 M SE LOCALIZA LA OBRA DEL PROYECTO., 

lon:-97.69234446, lat:17.33069418}}

08-07-2021 21-08-2021      129,919.99            129,919.99      110,685.33      110,685.33      110,685.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/04/2021, 

contratista:OMAR AMADOR VÁSQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:129919.99, importe_modificado:129919.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cárcamo(s

), avance:0.0}}

{1986308/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986458
Proyecto de 

inversión
          653,423.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653423.66, 

modificado:653423.66}}

REVESTIMIENTO DE AVE. BENITO JUAREZ, 

LOC. CERRO MOJARRA; 054 - 175251
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175251 S 102 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:4657.0, 

meta_modificada:4657.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MOJARRA, 68422 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL 

ALEMAN, CAMINO TERRENOS PARTICULARES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA 

CON, lon:-96.5998069, lat:18.38965881}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986458/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986617
Proyecto de 

inversión
          222,462.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222462.84, 

modificado:222462.84}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, LOC. 

EL NANCHE; 036 - 175935

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175935 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL NANCHE, 68424 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTOM SE LOCALIZA EN PREDIOS DE 

INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA ESTATAL 

ACATL, lon:-96.62451566, lat:18.54447759}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986856
Proyecto de 

inversión
          573,801.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573801.19, 

modificado:573801.19}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL 

SURESTE PRIMERA ETAPA - 176796

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176796 S 69 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:332.51, 

meta_modificada:332.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR FRACCIONAMIENTO 

EL SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE, lon:-

96.16168176, lat:18.09489533}}

09-08-2021 22-09-2021      503,738.38            503,738.38      503,738.38      503,738.38      503,738.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-080/2021, contratista:EXPLORADORA GE & JO 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:573801.19, importe_modificado:573801.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:223.51}}

{1986856/proyecto_PROCESO

, 1986856/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987007
Proyecto de 

inversión
          920,360.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920360.11, 

modificado:920360.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS 

BELTRAN. - 177291

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

177291 S 44 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:451.92, 

meta_modificada:451.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTAD 

COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  ,    CALLE PRIVADA DE LIBERTAD ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y FONDO DE LA PRIVADA AGENCIA SANLUIS BELTRAN, lon:-

96.69643506, lat:17.10484825}}

20-09-2021 20-11-2021      920,360.11                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1987007/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO LA FIRMA DEL CONTRATO., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301987149
Proyecto de 

inversión
       1,325,273.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325273.2, 

modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #252 

CLAVE 20DST0269Z; (1RA. ETAPA: TRES 

AULAS) - 177735

20 Oaxaca 403
Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

COYOTEPEC

177735 S 120 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS 

CIUDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA 

MARÍA COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE CORREGIDORA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES, 

lon:-96.7016376, lat:16.96754596}}

18-08-2021 15-11-2021   1,550,000.00         1,550,000.00   1,550,000.00      645,615.05      645,615.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/R33-

FIII/M403/OP/02/2021, contratista:IGNACIO ALBERTO 

ZARATE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

COYOTEPEC, monto:1325273.2, 

importe_modificado:1550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.25}}

{1987149/proyecto_PROCESO

, 1987149/proyecto_INICIO, 

1987149/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $1,550,000.00, DE LOS 

CUALES $1,325,273.20 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO 

III, Y $224,726.80 SON APORTACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DE 

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:manuelgalanx1, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $1,550,000.00, DE 

LOS CUALES $1,325,273.20 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, 

FONDO III, Y $224,726.80 SON APORTACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS 

PROPIOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:manuelgalanx1, 

fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:EL 

COMPROMETIDO, PAGADO  NO ES 

IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO 

APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:EL 

COMPROMETIDO, PAGADO  NO ES 

IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO 

APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210301988126
Proyecto de 

inversión
       1,762,324.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881162.14, 

modificado:881162.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881162.14, modificado:881162.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS CON 

BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 182320
20 Oaxaca 379

Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

182320 S 71 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SANTA CRUZ 

NUNDACO - OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA 

CRUZ NUNDACO OAXACA  ENTRE  CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO - OJO DE 

AGUA Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS CON BIODIGESTORES SE 

REALIAZAR, lon:-97.712944, lat:17.137136}}

01-07-2021 28-10-2021   1,762,324.28         1,762,324.28                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF-

PROAGUA/003/24/2021, contratista:8 VENADO GARRA DE 

TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, 

monto:1762324.28, importe_modificado:1762324.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:15.0}}

{1988126/proyecto_INICIO, 

1988126/proyecto_PROCESO, 

1988126/proyecto_INICIO, 

1988126/proyecto_PROCESO, 

1988126/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988293
Proyecto de 

inversión
       2,086,951.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086951.48, 

modificado:2086951.48}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA, PARAJE ARROYON. - 

182907

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

182907 S 966 950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 

BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL PARAJE EL ARROYON A 350 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD DE BARRA COPALITA, lon:-96.06417186, lat:15.82484967}}

26-05-2021 22-10-2021   2,086,951.48         2,086,951.48   2,086,951.48   1,594,440.47   1,594,440.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/005/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VELGIL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:2086951.48, importe_modificado:2086951.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:38.2}}

{1988293/proyecto_PROCESO

, 1988293/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989575
Proyecto de 

inversión
          379,844.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379844.1, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE 

MOCTEZUMA, PRIMERO DE JULIO Y 

PRIVADA DIECISÉIS DE AGOSTO, DE LA  

COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 

187799

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

187799 S 38 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE 

MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 71231 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERO DE 

JULIO Y PRIVADA DIECISÉIS DE AGOSTO, CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO  SE 

ENCUNETR, lon:-96.7369124, lat:17.0447154}}

03-05-2021 22-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989575/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 187799 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989644
Proyecto de 

inversión
       1,178,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, 

modificado:1178000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE 

DE MEXICO EN LA COL. MIRAVALLE - 

188080

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

188080 S 4911 4583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:782.78, 

meta_modificada:782.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO PUEBLO 

SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO 

OAXACA  ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL RUMBO 

A PINOTEPA DE DON LUIS, CALLEJON PRIVADA DEL VALLE  LA OBRA ESTA U, lon:-

97.95438066, lat:16.45595679}}

11-06-2021 10-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1989644/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989796
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 188784

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

188784 S 186 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1894.04, 

meta_modificada:1894.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA 

ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SUR,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-

95.08387499, lat:17.05754747}}

05-08-2021 18-10-2021   1,800,000.00         1,800,000.00   1,146,678.24   1,146,678.24   1,146,678.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/03/014/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1325.0}}

{1989796/proyecto_PROCESO

, 1989796/proyecto_INICIO, 

1989796/proyecto_PROCESO, 

1989796/proyecto_INICIO, 

1989796/proyecto_PROCESO, 

1989796/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989887
Proyecto de 

inversión
          346,902.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346902.56, 

modificado:346902.56}}

REHABILITACIÒN DE CAMINOS RURALES - 

189372
20 Oaxaca 188

San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

189372 S 50 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A 

PINOTEPA NACIONAL PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE TERRACERIA PEÑAS NEGRAS- PINOTEPA NACIONAL Y 

CAMINO PRINCIPAL DE PEÑAS NEGRAS,    LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CAL, lon:-

97.88047523, lat:16.45350854}}

25-06-2021 24-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1989887/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989901
Proyecto de 

inversión
          799,955.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799955.0, 

modificado:799955.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO - 189428

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

189428 S 126 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:721.18, 

meta_modificada:721.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

SECCION BARRIO SAN ANTONIO, 70330 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISO I MADEROC Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNI, 

lon:-95.02916885, lat:17.01684693}}

23-08-2021 21-10-2021      799,955.00            799,955.00      239,986.50      239,986.50      239,986.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/32/070/2021, 

contratista:JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:799955.0, importe_modificado:799955.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:288.0}}

{1989901/proyecto_INICIO, 

1989901/proyecto_PROCESO, 

1989901/proyecto_INICIO, 

1989901/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990532
Proyecto de 

inversión
          335,585.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335585.7, 

modificado:335585.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ALLENDE - 

SAN PEDRO SALINAS - 191568

20 Oaxaca 290
San Nicolás 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS 

HIDALGO

191568 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:281.0, 

meta_modificada:281.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO SALINAS, 69145 SAN PEDRO SALINAS, SAN NICOLÁS HIDALGO 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CARRETERA SAN 

ILDEFONSO - SAN BARTOLO  CALLE ALLENDE INICIANDO DE LA ESQUINA , lon:-

98.204731, lat:17.77625454}}

20-09-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1990532/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990846
Proyecto de 

inversión
       2,183,599.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183599.71, 

modificado:2183599.71}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA 

MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA 

DONAJI. - 192640

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

192640 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:112.3, 

meta_modificada:112.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA,    CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE EMILIANO 

ZAP, lon:-96.70592578, lat:17.09886699}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1990846/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301991150
Proyecto de 

inversión
       1,070,434.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070434.13, 

modificado:1070434.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

DECIMA NORTE DE EL BARRIO LAS FLORES 

I. - 193688

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

193688 S 46 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.0, 

meta_modificada:357.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA NORTE BARRIO 

LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, 

CALLE OCTAVA ORIENTE  A 50 ML AL SUR D ELA MISELANIA YESENIA, lon:-

98.04722581, lat:16.34016828}}

30-08-2021 13-10-2021   1,070,434.13         1,070,434.13                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/070/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1070434.13, 

importe_modificado:1070434.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1991150/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991396
Proyecto de 

inversión
          218,599.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218599.65, 

modificado:218599.65}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE FRAMBOYANES, BARRIO 

LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA. - 194733

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

194733 S 87 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.24, 

meta_modificada:161.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES BARRIO 

LOMA RANCHO, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE,    CALLE FRAMBOYANES ENTRE 

CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE BARRIO LOMA RANCHO, AGEN, 

lon:-96.70721689, lat:17.10402671}}

04-10-2021 06-12-2021      218,599.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1991396/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991439
Proyecto de 

inversión
          876,486.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876486.24, 

modificado:876486.24}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO - 194851
20 Oaxaca 379

Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

194851 S 129 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:COLONIA LOMA ÑUHUCUA, 

69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  ENTRE CAMINO 

SANTA CRUZ NUNDACO - LOMA ÑUHUCUA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UN LADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.71997864, lat:17.1205583}}

02-09-2021 01-10-2021      876,486.24            876,486.24                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/002/08/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, 

monto:876486.24, importe_modificado:876486.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:0.7}}

{1991439/proyecto_PROCESO

, 1991439/proyecto_INICIO, 

1991439/proyecto_PROCESO, 

1991439/proyecto_INICIO, 

1991439/proyecto_PROCESO, 

1991439/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991686
Proyecto de 

inversión
       1,753,434.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753434.15, 

modificado:1753434.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 

ALDAMA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y 

CALLE EL RETIRO, BARRIO MORRO - 195754

20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHAHUITES

195754 S 5443 5025 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1408.0, 

meta_modificada:1408.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO MORRO, 

70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CAMINO 

CARRETERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  PUEDE LLEGAR POR LA AVENIDA PRINCIÁL 

Y LLAGADO A LA CALLE PRIMERO DE ABRIL HASTA TOPAR CON PARED AHI, lon:-

94.19507213, lat:16.27950254}}

07-06-2021 05-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/07/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:1753434.15, 

importe_modificado:1753434.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1991686/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301991851
Proyecto de 

inversión
          272,788.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272788.84, 

modificado:272788.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR 

PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL PUERTO 

ESCONDIDO-PINOTEPA NACIONAL. - 

196560

20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

196560 S 2488 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CARRETERA PUERTO ESCONDIDO 

PINOTEPA FRENTE A DESVIACION A HUAZOLOTITLAN, lon:-97.91928962, 

lat:16.32915424}}

30-08-2021 28-09-2021      272,788.84            272,788.84                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/09/2021, 

contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, monto:272788.84, 

importe_modificado:272788.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:100.0}}

{1991851/proyecto_INICIO, 

1991851/proyecto_PROCESO, 

1991851/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991861
Proyecto de 

inversión
          322,462.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322462.83, 

modificado:322462.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA - 196589
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

196589 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 6 DE AGOSTO,    LA OBRA INICIA FRENTE 

A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.29596823, lat:17.39997313}}

01-09-2021 30-09-2021      322,462.83            322,462.83      322,462.83      322,462.83      322,462.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MTDZ/005/2021, 

contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, 

monto:322462.83, importe_modificado:322462.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:85.0}}

{1991861/proyecto_PROCESO

, 1991861/proyecto_INICIO, 

1991861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991991
Proyecto de 

inversión
          360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL 

MIRADOR - 197369

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPA

M

197369 S 70 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:815.0, 

meta_modificada:815.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO 

ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

MIRADOR Y CALLE MIRADOR, CALLE MIRADOR  LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 

MTRS AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0982849, 

lat:17.5747803}}

06-11-2021 30-11-2021      360,000.00            360,000.00      360,000.00        48,036.07        48,036.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105570, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1991991/proyecto_INICIO, 

1991991/proyecto_PROCESO, 

1991991/proyecto_INICIO, 

1991991/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992399
Proyecto de 

inversión
          342,345.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342345.66, 

modificado:342345.66}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 199982
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

199982 S 1082 997 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:32.5, 

meta_modificada:32.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN 

TRAMO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC  - SAN LORENZO  KILÓMETRO 7 + 200 

PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA A 100 M DEL PUENTE DEL RIO DE SAN LORENZO, lon:-

97.87999271, lat:16.38014104}}

14-06-2021 13-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1992399/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992401
Proyecto de 

inversión
       2,111,609.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111609.4, 

modificado:2111609.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 

199989

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

199989 S 42 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1676.7, 

meta_modificada:1676.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA 

MARIA COLOTEPEC PUEBLO EL BAJO, 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN DIREFETNES CALLES DE LA POBLACION ES RED DE 

DISTRIBUION Y LIENA DE CONDUCCION, lon:-96.97308585, lat:15.88716704}}

01-07-2021 13-09-2021   2,111,609.40         2,111,609.40   1,056,317.48   1,056,317.48   1,056,317.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-015/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:2111609.4, importe_modificado:2111609.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:890.0}}

{1992401/proyecto_INICIO, 

1992401/proyecto_PROCESO, 

1992401/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992408
Proyecto de 

inversión
       1,927,437.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927437.27, 

modificado:1927437.27}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

MALUCANO - 200011

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

200011 S 111 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1618.7, 

meta_modificada:1618.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A MALUCANO 

PUEBLO EL MALUCANO, 70935 EL MALUCANO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE EL MALUCANO Y CALLE 18 DENOVIEMBRE, CALLE BENITO 

JUAREZ  DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.01655845, 

lat:15.86349074}}

02-07-2021 14-09-2021   1,927,437.27         1,927,437.27   1,021,996.88   1,021,996.88   1,021,996.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-016/2021, 

contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1927437.27, importe_modificado:1927437.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:850.0}}

{1992408/proyecto_INICIO, 

1992408/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992879
Proyecto de 

inversión
          820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, 

modificado:820000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO LOS MANANTIALES - 

201661

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

TAMAZULAPA

N

201661 S 123 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 LOS MANANTIALES, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, CALLE 

PRINCIPAL  BARRIO LOS MANANTIALES, lon:-96.59487601, lat:16.26017928}}

08-07-2021 30-09-2021      820,000.00            820,000.00      820,000.00      790,000.00      790,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:104102, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 

, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1992879/proyecto_INICIO, 

1992879/proyecto_PROCESO, 

1992879/proyecto_INICIO, 

1992879/proyecto_PROCESO, 

1992879/proyecto_INICIO, 

1992879/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar los 

momentos contables, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301992992
Proyecto de 

inversión
          413,372.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413372.04, 

modificado:413372.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA 

RIO YUTANDUA - 201917

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

201917 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:CALLE TEJERIA RANCHERIA RIO 

YUTANDUA, 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE 

CARRETERA TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYÁN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN RIO YUTANDUA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE TEJERIA, 

lon:-98.02905754, lat:16.44334581}}

16-08-2021 13-11-2021      413,372.04            413,372.04                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./08/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:413372.04, importe_modificado:413372.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1992992/proyecto_INICIO, 

1992992/proyecto_PROCESO, 

1992992/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993057
Proyecto de 

inversión
          972,522.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972522.2, 

modificado:972522.2}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES SALINA CRUZ, TLAXIACO, 

TEPOSCOLULA Y NOCHIXTLAN - 202088

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

202088 S 110 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.14, 

meta_modificada:640.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINA CRUZ  SANTA 

TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE NOCHIXTLAN Y CALLE 

SILACAYOAPAM, CALLE TEPOCOLULA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SALINA 

CRUZ, lon:-97.76595145, lat:17.80052798}}

06-09-2021 20-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993057/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993073
Proyecto de 

inversión
       1,924,768.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924768.51, 

modificado:1924768.51}}

CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE 

TIERRAS - 202119
20 Oaxaca 242

San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

202119 S 225 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:41701.0, 

meta_modificada:41701.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:BARRIO AHUAJUTLA, 69780 

AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, lon:-98.28881513, lat:17.4178771}}

03-07-2021 16-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1993073/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS.

, trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL 

SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993230
Proyecto de 

inversión
       1,962,248.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962248.58, 

modificado:1962248.58}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO (TECHADO) EN LA 

LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 202662

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202662 S 222 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.79, 

meta_modificada:715.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 

EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  POR LA CARRETERA 145 TIERRA BLANCA A SAYULA SE , 

lon:-96.03277618, lat:18.1154061}}

01-09-2021 30-10-2021      588,674.57            588,674.57      588,674.57      588,674.57      588,674.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-105/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1962248.58, 

importe_modificado:1962248.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:215.7}}

{1993230/proyecto_INICIO, 

1993230/proyecto_PROCESO, 

1993230/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993353
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUE 

RECREATIVO SANTA CATARINA JUQUILA - 

202999

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

202999 S 150 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:629.0, 

meta_modificada:629.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA UNIDAD 

DEPORTIVA PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA 

JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE DE LA ASUNCION Y 

CALLE LIBRAMIENTO A PANIXTLAHUACA,    CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE 

RECRE, lon:-97.28229885, lat:16.24052528}}

01-07-2021 29-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1993353/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993381
Proyecto de 

inversión
       1,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, 

modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 

IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 

20DPR2209N - 203094

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

203094 S 101 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:59, direccion:PUEBLO LAS TRANCAS, 71900 

LAS TRANCAS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO CAMINO 

AL CAMALOTE  A 800 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.29614828, 

lat:16.08743468}}

26-07-2021 23-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993381/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993509
Proyecto de 

inversión
          706,315.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706315.3, 

modificado:706315.3}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA COMUNIDAD DE SAN PABLO 

YAGANIZA. - 203855

20 Oaxaca 299
San Pablo 

Yaganiza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

YAGANIZA

203855 S 590 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:220.88, 

meta_modificada:220.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PABLO YAGANIZA, 

68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA A SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 1.5 KM PASANDO LA ENTRADA A SAN PABLO YAGANIZA , lon:-

96.225284, lat:17.151179}}

30-08-2021 27-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993509/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993849
Proyecto de 

inversión
       1,033,700.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033700.45, 

modificado:1033700.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRIVADA DE PINOS, BARRIO LA 

CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA. - 205031

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

205031 S 56 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:619.5, 

meta_modificada:619.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PINOS 

COLONIA LA CHIGULERA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE BARNIZ,    CALLE PRIVADA DE PINOS 

ENTRE RIO BLANCO Y BARNIZ, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE D, lon:-

96.71461423, lat:17.10941951}}

04-10-2021 06-12-2021   1,033,700.45                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993849/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994122
Proyecto de 

inversión
       1,285,745.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285745.04, 

modificado:1285745.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

BENITO JUÁREZ, BARRIO GRANDE ABAJO - 

205993

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

205993 S 138 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1290.0, 

meta_modificada:1290.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACION DE 

XICOTENCATL,    A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.5494315, 

lat:16.30273359}}

02-08-2021 30-09-2021   1,285,745.04         1,285,745.04      385,723.51      385,723.51      385,723.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-009/2021, 

contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:1285745.04, importe_modificado:1285745.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:650.0}}

{1994122/proyecto_INICIO, 

1994122/proyecto_PROCESO, 

1994122/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994489
Proyecto de 

inversión
       1,729,372.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729372.87, 

modificado:1729372.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

COLUMPIO - 207169

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

207169 S 25 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1246.7, 

meta_modificada:1246.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:91, direccion:CALLE CARRETERA 

VALDEFLORES SAN BARTOLOME LOXICHA PUEBLO EL COLUMPIO, 70936 EL 

COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LINEA Y RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR LO TANTO SE ENCUETNRA EN DIVERSAS 

CALLES , lon:-96.8209565, lat:15.89034145}}

05-07-2021 02-10-2021   1,729,372.87         1,729,372.87   1,124,750.16   1,124,750.16   1,124,750.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-019/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1729372.87, importe_modificado:1729372.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:850.0}}

{1994489/proyecto_INICIO, 

1994489/proyecto_PROCESO, 

1994489/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994631
Proyecto de 

inversión
          560,877.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560877.99, 

modificado:560877.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA 

PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, 

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 207582

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

207582 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:341.6, 

meta_modificada:341.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 2A PRIVADA DE 

MADEREROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68033 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE MADEREROS Y  , PRIVADA 3A DE 

MADEREROS  CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS ENTRE CALLE MADEREROS Y 

FONDO DE LA P, lon:-96.72168181, lat:17.09819228}}

04-10-2021 06-12-2021      560,877.99                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994631/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994905
Proyecto de 

inversión
          459,882.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459882.56, 

modificado:459882.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD MORRO 

AYUTA. - 208642

20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

208642 S 171 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO MORRO 

AYUTA, 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA 

EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION QUE CONECTA CON LA CALLE C, lon:-

95.84742794, lat:15.91157919}}

09-07-2021 06-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994905/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995059
Proyecto de 

inversión
          700,075.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700075.25, 

modificado:700075.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL POTRERO - 

209061

20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

209061 S 128 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO ZAPOTITLAN-

SAN ISIDRO EL POTRERO PUEBLO SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL 

POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO 

ZAPOTITLÁN-SAN ISIDRO EL POTRERO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA C, 

lon:-97.27563662, lat:16.92183034}}

28-09-2021 21-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{1995059/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995206
Proyecto de 

inversión
          999,401.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.75, 

modificado:999401.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN 

EL RIO GRANDE, DEL BARRIO DE SAN 

NICOLAS - 209548

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

209548 S 55 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EL RETORNO 

PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO A 

PANIXTLAHUACA Y CAMINO LIBRAMIENTO A PANIXTLAHUACA,    SE ENCUENTRA 

UBICADO , lon:-97.28999526, lat:16.24248521}}

29-07-2021 26-09-2021      999,401.75            999,401.75                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/014/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:999401.75, importe_modificado:999401.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:100.0}}

{1995206/proyecto_INICIO, 

1995206/proyecto_PROCESO, 

1995206/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995449
Proyecto de 

inversión
          780,444.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780444.53, 

modificado:780444.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL 

BARRIO LA SOLEDAD - 210703

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

210703 S 52 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN Y RIO BALUARTE 

BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE PIPILA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES YUCATAN Y RIO BALUARTE EN L, lon:-

95.24952786, lat:16.3123203}}

22-06-2021 05-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995449/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995559
Proyecto de 

inversión
       1,553,399.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553399.12, 

modificado:1553399.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

MODERNA - 211042

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

211042 S 56 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1243.1, 

meta_modificada:1243.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA 

MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA LAS PALMAS, 

CALLE LA ESPERANZA  POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA 

AL, lon:-96.14468674, lat:18.06105965}}

02-09-2021 15-11-2021      466,019.74            466,019.74      466,019.74      466,019.74      466,019.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-108/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1553399.12, 

importe_modificado:1553399.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:362.1}}

{1995559/proyecto_INICIO, 

1995559/proyecto_PROCESO, 

1995559/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995572
Proyecto de 

inversión
       1,519,620.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519620.83, 

modificado:1519620.83}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN MORELOS - 211061
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

211061 S 78 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:34, direccion:CALLE CALLE RANCHERÍA 

MORELOS RANCHERIA MORELOS, 71372 OCOTE, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACA  ENTRE  CAMINO RACHERÍA MORELOS Y CAMINO A LA CALAVERA, 

CAMINO A LA CIENEGA  PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CAHUACUA LA RANCH, lon:-97.32219107, lat:16.92321287}}

06-10-2021 04-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995572/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996214
Proyecto de 

inversión
          411,961.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411961.77, 

modificado:411961.77}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA 3 DE MAYO - 212927
20 Oaxaca 364

Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

212927 S 55 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A 

YAITEPEC PUEBLO 3 DE MAYO, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO 

SUR,    A 200 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 74, lon:-97.28490797, 

lat:16.23582538}}

02-08-2021 31-08-2021      411,961.77            411,961.77                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/015/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

JUQUILA, monto:411961.77, 

importe_modificado:411961.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{1996214/proyecto_INICIO, 

1996214/proyecto_PROCESO, 

1996214/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301996262
Proyecto de 

inversión
       3,732,112.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732112.91, 

modificado:3732112.91}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN LOMA 

AGUACATITLA - 213077

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213077 S 262 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUACATITLA, 

68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LOMA AGUACATITLA ARRIBA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL AL 

LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR, lon:-96.72789334, lat:18.19494898}}

17-05-2021 14-08-2021   3,732,112.91         3,732,112.91   2,433,855.00   2,433,855.00   2,433,855.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/013/2021, 

contratista:FIDELINO RAMOS TERRENO, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:3732112.91, importe_modificado:3732112.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1996262/proyecto_PROCESO

, 1996262/proyecto_INICIO, 

1996262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996361
Proyecto de 

inversión
          297,008.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297008.5, 

modificado:297008.5}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 

213306
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

213306 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE 

CAMINO SANTO DOMINGO-LLANO DE AYUCA  - CAÑADA DE FLOR MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 RANCHO CAÑADA DE FLOR, 69962 CAÑADA DE 

FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA 

DENT, lon:-97.11067643, lat:17.20119476}}

02-08-2021 30-09-2021      297,008.50            297,008.50      231,958.56      231,958.56      231,958.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/01/2021, 

contratista:SEINCO INGENIERIA S.A DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:297008.5, 

importe_modificado:297008.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:6.0}}

{1996361/proyecto_INICIO, 

1996361/proyecto_PROCESO, 

1996361/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996665
Proyecto de 

inversión
       3,154,953.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154953.53, 

modificado:3154953.53}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA 

A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL 

CEDRAL - 215009

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

215009 S 584 574 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4182.3, 

meta_modificada:4182.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCE 4 

CAMINOS DESV LA MINA  - EL CEDRAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 

EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES A 450 MT, lon:-

96.08654367, lat:18.00773939}}

06-09-2021 04-11-2021      946,486.06            946,486.06      946,486.06      946,486.06      946,486.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-113/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:3154953.53, importe_modificado:3154953.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996665/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996713
Proyecto de 

inversión
       3,090,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2890000.0, modificado:2890000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA, SEGUNDA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 215287

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

215287 S 115 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2120.0, 

meta_modificada:2120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

COLONIA LA GLORIA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LA SOLEDAD Y CALLE 5 DE MAYO,    CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-96.80441767, lat:17.12188021}}

20-09-2021 03-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1996713/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996730
Proyecto de 

inversión
       1,149,235.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149235.21, 

modificado:1149235.21}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO - 

215366

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

215366 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:398, direccion:AVENIDA REBOLLEDO COLONIA 

REBOLLEDO, 68360 REBOLLEDO (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CONTINUACION A TACOTENO Y PRIVADA 1,    POR EL 

CAMINO DE TERRACERIA A TACOTENO EL TULAR DELANTE DE LA COLONIA , lon:-

96.15686214, lat:18.10112634}}

23-08-2021 21-10-2021      344,770.56            344,770.56      344,770.56      344,770.56      344,770.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-089/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1149235.21, importe_modificado:1149235.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:325.85}}

{1996730/proyecto_INICIO, 

1996730/proyecto_PROCESO, 

1996730/proyecto_INICIO, 

1996730/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996833
Proyecto de 

inversión
          663,766.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663766.88, 

modificado:663766.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA 

COCINA SEGUNDA ETAPA - 215742
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

215742 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE PINO 

SUAREZ Y BENITO JUAREZ Y CAMINO AL PANTEON Y MELCHOR OCAMPO Y PINO 

SUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, 

SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS CUARTOS COCINA SE 

UBICAN DEN, lon:-97.12047965, lat:17.22203942}}

16-08-2021 13-11-2021      663,766.88            663,766.88      284,173.29      284,173.29      284,173.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/05/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:663766.88, 

importe_modificado:663766.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1996833/proyecto_INICIO, 

1996833/proyecto_PROCESO, 

1996833/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997184
Proyecto de 

inversión
          856,981.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856981.52, 

modificado:856981.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO 

TICHINDUA - 216970

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

216970 S 52 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, 

lon:-98.01492997, lat:16.45083161}}

06-09-2021 04-11-2021      856,981.52            856,981.52                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./12/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:856981.52, 

importe_modificado:856981.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{1997184/proyecto_INICIO, 

1997184/proyecto_PROCESO, 

1997184/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997291
Proyecto de 

inversión
          978,018.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978018.5, 

modificado:978018.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO 

AGUIRRE BELTRÁN CLAVE: 20DPB0363S, EN 

LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SANTO 

DOMINGO NUXAÁ, NOCHIXTLÁN, OAXACA 

(PRIMERA ETAPA) - 217305

20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

217305 S 17 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.0, 

meta_modificada:682.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

EL PORVENIR, 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE LAZARO 

CARDENAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA EN E, lon:-

97.1625138, lat:17.20650168}}

08-09-2021 06-11-2021      978,018.50            978,018.50      431,540.69      431,540.69      431,540.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/07/2021, 

contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:978018.5, 

importe_modificado:978018.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:310.0}}

{1997291/proyecto_PROCESO

, 1997291/proyecto_INICIO, 

1997291/proyecto_PROCESO, 

1997291/proyecto_INICIO, 

1997291/proyecto_PROCESO, 

1997291/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997373
Proyecto de 

inversión
          407,965.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407965.4, 

modificado:407965.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS 

ROSITAS - 217517

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

217517 S 11 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA A SAN 

ISIDRO PUEBLO LAS ROSITAS, 70735 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO LOCALIDAD DE LAS 

ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI, lon:-95.28041543, lat:16.84741669}}

09-08-2021 22-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1997373/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997379
Proyecto de 

inversión
       1,445,861.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445861.73, 

modificado:1445861.73}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

LA ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION 

CLAVE 20DCC1166T - 217545

20 Oaxaca 470
Santiago 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

LACHIGUIRI

217545 S 138 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:494.04, 

meta_modificada:494.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL, 

SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA REALIZADA EN EL ESCUELA 

PREESCOLAR REVOLUCION CLAVE 20DCC1166T, lon:-95.42987406, 

lat:16.8587185}}

01-07-2021 29-08-2021   1,445,861.73         1,445,861.73   1,445,861.73                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/CPS04/OP025/2021, 

contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS 

HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1445861.73, 

importe_modificado:1445861.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1997379/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:josealozanom, fecha:2021-10-04}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997560
Proyecto de 

inversión
          393,113.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393113.61, 

modificado:393113.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 

218185
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

DE ZARAGOZA

218185 S 903 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO SANTA 

INES-NUXAA, CAMINO SANTA INES-LA AURORA  SE TRATA DE LOS CAMINOS 

RURALES P, lon:-97.16060697, lat:17.22825165}}

27-09-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1997560/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:EN LA PLATAFORMA MIDS SE TIENEN OBSERVACIONES, POR LO 

QUE SE CARGO NUEVAMENTE,   Y PARA EVITAR SE DUPLIQUE EL CONCEPTO, SE 

SOLICITA LA CANCELACION, PARA TENER UN SOLO FOLIO, trimestre:3.0, 

usuario:abrahamsantiagog, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997863
Proyecto de 

inversión
       2,326,220.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326220.8, 

modificado:2326220.8}}

CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA 

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES  (CASA DE ABUELO) EN 

SANTIAGO ASTATA, OAX. - 219113

20 Oaxaca 453
Santiago 

Astata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

219113 S 2100 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ 

PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE 

FEBRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE DONDE SE 

ENCONTRABA, lon:-95.67620663, lat:15.98740798}}

03-05-2021 31-07-2021   2,326,220.80         2,323,220.80   2,323,220.80   1,579,077.19   1,579,077.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/FIII/078/004/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:2326220.8, importe_modificado:2326220.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:85.0}}

{1997863/proyecto_INICIO, 

1997863/proyecto_PROCESO, 

1997863/proyecto_INICIO, 

1997863/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997934
Proyecto de 

inversión
          106,629.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106629.04, 

modificado:106629.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO - 219355

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

219355 S 35 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:953.0, 

meta_modificada:953.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE 

NIÑOS HEROES  ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-

97.66322769, lat:17.02223596}}

05-04-2021 03-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1997934/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998425
Proyecto de 

inversión
          703,935.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703935.91, 

modificado:703935.91}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA 

COSECHA LLANO LAGUNA ¿ RÍO CANAL, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, DE LA 

LOCALIDAD DE LLANO LAGUNA. - 221341

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

221341 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO 

LAGUNA  - RIO CANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO LLANO 

LAGUNA, 70206 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA LLANO LAGUNA-RIO CANAL Y  ,    EL CAMI, 

lon:-96.03813372, lat:16.90592199}}

29-06-2021 20-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1998425/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998769
Proyecto de 

inversión
          375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:375000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL BARRIO NATIVIDAD 

PARAJE EL PASO O CIÉNEGA - 222680

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

222680 S 38 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO 

NATIVIDAD, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC CÁRDENAS,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ESQUINA CON 

CALLE LÁ, lon:-97.575285, lat:17.027554}}

23-08-2021 21-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998769/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998811
Proyecto de 

inversión
       1,300,897.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300897.94, 

modificado:1300897.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO HUAYAPAM 2DA. ETAPA - 222795

20 Oaxaca 394
Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALOTEPEC

222795 S 537 494 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:992.0, 

meta_modificada:992.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN ISIDRO HUAYÁPAM, 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA 

ALOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y 

CAMINO CAMINO A SANTA MARIA ALOTEPEC,    LA ORA SE UBICA EN LA CALLE 

PRIN, lon:-95.87525727, lat:17.02511951}}

24-08-2021 22-10-2021      619,456.98            619,456.98      619,456.98      619,456.98      619,456.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.S.P./MSMA/394/FISM-

DT/003/008/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:1300897.94, 

importe_modificado:1300897.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1998811/proyecto_INICIO, 

1998811/proyecto_PROCESO, 

1998811/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998900
Proyecto de 

inversión
          910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS  

PARAJE LOS ENCINALES DEL TRAMO 0+000 

KM AL 1+200 KM. - 223086

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

223086 S 80 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.2, 

meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO 

DE HIDALGO  - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO 

PLAN DE AYALA, 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  

ENTRE CALLE PEDREGAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA E, lon:-

97.59086, lat:16.99548}}

13-09-2021 11-11-2021      910,000.00            910,000.00      910,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0019/14/2021, contratista:ARTURO REYES 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1998900/proyecto_INICIO, 

1998900/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998956
Proyecto de 

inversión
          600,002.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600002.52, 

modificado:600002.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALE PRINCIPAL DE LA COL CAÑADA VIEJA 

PARAJE EL GUSANITO - 223519

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

223519 S 300 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL INTERIOR 

SN COLONIA CAÑADA VIEJA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA COL. 

CAÑADA VIEJA PARAJE EL GUSANITO, lon:-96.9005909, lat:17.30107124}}

19-07-2021 01-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998956/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999099 Acción        3,699,280.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699280.69, 

modificado:3699280.69}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 40508
20 Oaxaca 67

Oaxaca de 

Juárez
Otros Proyectos Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

40508 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-06-2021 31-12-2021   3,699,280.69         3,589,555.92   1,533,778.12   1,533,778.12   1,533,778.12 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:104743, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:3748000.69, importe_modificado:3748000.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.41}}

{1999099/proyecto_INICIO, 

1999099/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación: INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

Esta acción forma parte del total correspondiente  al 3% de indirectos en cantidad de 

$3,748,000.69 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:Este monto total incluye las dos acciones pertenecientes al 3% de 

indirectos, en cantidad de $3,748,000.69, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, 

fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:LOS MOMENTOS 

CONTABLES MODIFICADO Y 

COMPROMETIDO  NO COINCIDEN CON 

EL MONTO CAPTURADO EN EL 

APARTADO DE CONTRATOS, EN LOS 

CAMPOS DENOMINADOS MONTO DEL 

PROYECTO Y MONTO MODIFICADO 

CUYO MONTO CAPTURADO ES DE 

$3,748,000.69, REVISAR Y CORREGIR DE 

2021 3 OAX210301999265 Acción           295,095.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295095.93, 

modificado:295095.93}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 113241
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera 

Nueva

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

CABECERA 

NUEVA

113241 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, 

lat:16.888416}}

01-03-2021 31-12-2021      295,095.93            295,095.93      295,095.93      250,000.00      250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2021, 

contratista:JORGE CERVANTES SORIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 

monto:295095.93, importe_modificado:295095.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.84}}

{1999265/proyecto_INICIO, 

1999265/proyecto_PROCESO, 

1999265/proyecto_INICIO, 

1999265/proyecto_PROCESO, 

1999265/proyecto_INICIO, 

1999265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999342 Acción           188,921.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188921.85, 

modificado:188922.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 123213 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

123213 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, 

lat:17.185888}}

14-03-2021 31-12-2021        94,461.00              94,461.00        94,461.00        94,461.00        94,461.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MVH-

038/FISM-DF/002/2021, contratista:CARCEGA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA HIDALGO, monto:188922.0, 

importe_modificado:188922.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999342/proyecto_PROCESO

, 1999342/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999467 Acción           191,857.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191857.05, 

modificado:191857.05}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 171193
20 Oaxaca 255

San Mateo 

Sindihui
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

SINDIHUI

171193 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, 

lat:17.004233}}

01-03-2021 16-12-2021      191,857.05            191,857.05        97,380.51        97,380.51        97,380.51 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMS/CPS/FISM-DF/255/001/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMISAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, 

monto:194761.02, importe_modificado:194761.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999467/proyecto_INICIO, 

1999467/proyecto_PROCESO, 

1999467/proyecto_INICIO, 

1999467/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999560 Acción             70,816.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70816.47, 

modificado:70816.47}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 204148
20 Oaxaca 283

San Miguel 

Tequixtepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC

204148 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, 

lat:17.803048}}

05-03-2021 31-12-2021        56,653.12              70,816.47        56,653.12        56,653.12        56,653.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSM/FAISMDF/R-33FIII/GI/001/2021, 

contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 

ZIARIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC, monto:70846.17, 

importe_modificado:70846.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.78}}

{1999560/proyecto_INICIO, 

1999560/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999613 Acción           629,706.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629706.0, 

modificado:629706.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 214708
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

214708 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, 

lat:16.955624}}

16-02-2021 18-03-2021      629,706.00            629,706.00      629,706.00      629,706.00      629,706.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPYDU-FIII-

SR-001-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES 

AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:629706.0, 

importe_modificado:629706.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:0.9}}

{1999613/proyecto_PROCESO

, 1999613/proyecto_INICIO, 

1999613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999674 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:32200.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL 

ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00121
S 591 543 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 122, 

Bachilleres, 2da Secc, 70117 El Espinal, Oax., México, lon:-95.03744066, 

lat:16.47924865}}

28-09-2021 28-09-2021        32,200.00              32,200.00                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301999763 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:138831.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 

TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00521
S 213 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:9RF7+2G San Pedro 

Tapanatepec, Oax., México, lon:-94.18617725, lat:16.37250061}}
25-08-2021 31-12-2021      138,831.87            138,831.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999769 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 19 TOLOSA 

DONAJÍ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

00821
S 114 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:6XC2+FG Donají, Oax., México, lon:-

95.04866838, lat:17.221151}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999784 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:25432.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN 

ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01921
S 474 341 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:La Joya, 1RA., 71236 San Antonio 

de la Cal, Oax., México, lon:-96.6942073, lat:17.0313683}}
25-08-2021 31-12-2021        25,432.71              25,432.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999785 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:33482.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 47 LOMA 

BONITA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02021
S 194 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Independencia 33, El Conejo, 

68402 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8797683, lat:18.1148229}}
25-08-2021 31-12-2021        33,482.71              33,482.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999991
Proyecto de 

inversión
          122,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, 

modificado:122400.0}}

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

PABLO ETLA (2º AÑO).

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Otros proyectos de Inversión
Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE,EN

ERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

0 S 53 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:C. Independencia 14, 1ra Secc 

San Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76002502, 

lat:17.14733124}}

10-09-2021 31-12-2021      122,400.00            122,400.00      122,400.00                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106191, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, 

importe_modificado:122400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1999991/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-

de-inversion-recursos-federales/

En esta liga se encontrará el convenio de colaboración.

, trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:Agregar liga del 

contrato o documento similar , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210301999994
Proyecto de 

inversión
          122,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, 

modificado:122400.0}}

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

ANDRES IXTLAHUACA (2º AÑO).

20 Oaxaca 92
San Andrés 

Ixtlahuaca
Otros proyectos de Inversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE,EN

ERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

S 51 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Progreso, 71224 San Andrés 

Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8355774, lat:17.0733301}}
17-09-2021 31-12-2021      122,400.00            122,400.00      122,400.00                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106201, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, 

importe_modificado:122400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1999994/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación: https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-

de-inversion-recursos-federales/

en esta liga se encontrará el convenio de colaboración.  , trimestre:3.0, 

usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:agregar liga del 

contrato o documento similar , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302000982
Proyecto de 

inversión
          938,830.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938830.13, 

modificado:938830.13}}

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: 

LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, 

SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE 

INGENIERÍA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117774

00121
S 2556 4334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:996.0, 

meta_modificada:996.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA 

DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Ya que es un mismo 

proyecto se debe englobar en un mismo 

folio, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302001008
Proyecto de 

inversión
       1,941,901.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941901.28, 

modificado:1941901.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA 

PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117334

00221
S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:998.0, 

meta_modificada:998.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

MARTIN YUCUXACO,CAÑADA MARIA , lon:-97.610076, lat:17.432628}}
08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001366
Proyecto de 

inversión
       3,393,064.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393064.53, 

modificado:3393064.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MARIANO 

MATAMOROS, CLAVE:20DPR0348A; EN LA 

LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable.

210304 S 49 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.6, 

meta_modificada:665.6}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:INDEPENDENCIA, 71553-MAGUEY 

LARGO, lon:-96.685529, lat:16.685128}}
19-08-2021 16-11-2021   1,832,947.00         3,393,064.53   1,017,919.36   1,017,919.36   1,017,919.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-

071-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3394345.82, importe_modificado:3394345.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.6}}

{2001366/proyecto_PROCESO

, 2001366/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El número de 

registro debe ser igual al PIP Etapa:  

1060011751600121, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:Revisar link del 

contrato, no direcciona correctamente , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302001484
Proyecto de 

inversión
          999,502.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999502.82, 

modificado:999322.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE 

ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210369 S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:W22P+79 Arroyo Limón, Oax., 

México, lon:-95.96406877, lat:17.90069386}}
28-05-2021 31-12-2021      999,322.31            999,322.31      499,661.15      499,661.15      499,661.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-

034-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS 

RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:999322.31, 

importe_modificado:999322.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:462.0}}

{2001484/proyecto_PROCESO

, 2001484/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar a que folio 

sustituye (OAX210201943858), 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-22}}

2021 3 OAX210302001839
Proyecto de 

inversión
       2,352,341.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352341.33, 

modificado:2352341.33}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE 

USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 

20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALGO, OAXACA

20 Oaxaca 37
Mesones 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

201103 S 50 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PRINCIPAL, CENTRO,71040, lon:-

97.966546, lat:16.915356}}
20-08-2021 20-12-2021      752,749.00         2,352,341.33                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX15150300584473
Proyecto de 

inversión
     10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9993915.52}}

Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De 

Juárez-Santiago Xiacui-Zoogocho, Tramo 

Del Km 0 000 Al Km 58 000 Tramos 

Parciales

20 Oaxaca 120
San Bartolomé 

Zoogocho

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

FONREGION/5

593/2015
N 0 0 10186

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:-, lon:-96.243051, lat:17.240789}} 28-10-2015                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{653237/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160100633976
Proyecto de 

inversión
     10,536,039.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0536039E7, 

modificado:1.05350188E7}}

Construcción De Polideportivo En La 

Colonia Francisco I. Madero, En El 

Municipio De Salina Cruz, En El Estado De 

Oaxaca

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SALINA CRUZ
938 N 0 0 76596

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:CALLE AGROPECUARIA COLONIA: 

FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.192159, lat:16.175885}}
01-01-2016 01-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/COP/RG23/C-001/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PICALO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:1.05350188E7, importe_modificado:1.05350188E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{710984/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200688159
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

Primera Etapa - 173964
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

173964 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO 

INDEPENDENCIA  - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 

PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123  INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE EJECUTA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-97.65986494, 

lat:17.09644678}}

08-08-2016 15-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:6074, contratista:, 

convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca, 

monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{789726/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200688311
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Rastreo Y Rehabilitacion De Caminos 

Rurales De La Localidad - 107399
20 Oaxaca 470

Santiago 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

LACHIGUIRI

107399 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:AVENIDA S/N INTERIOR 0 0 

PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706  SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE AVENIDA S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 

LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-

95.53099262, lat:16.69671777}}

04-04-2016 25-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{789878/proyecto_PROCESO, 

789878/proyecto_FIN, 

789878/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200699121
Proyecto de 

inversión
            61,546.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61546.53, 

modificado:61546.53}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 167682
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
167682 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.947821, 

lat:18.197594}}

01-01-2016 31-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800688/proyecto_FIN, 

800688/proyecto_PROCESO, 

800688/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699236
Proyecto de 

inversión
          563,184.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563184.68, 

modificado:563184.68}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica - 185699
20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

185699 N 0 0 674

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:12, direccion:NINGUNONINGUNO YERBA 

SANTA, 70908  YERBA SANTA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO POR SER UNA 

OBRA DE AMPLIACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, NO 

EXISTIENDO NOMBRE DE LAS CAL, lon:-96.6478924, lat:15.7953971}}

15-08-2016 12-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSDM/509/0012/44/2016, 

contratista:JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:563184.68, importe_modificado:168955.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{800803/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200710139
Proyecto de 

inversión
          840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, 

modificado:840000.0}}

Equipamiento De Infraestructura Agricola - 

182182
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

182182 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO TUXTEPEC  - JALAPA DE DIAZ  KILÓMETRO 41 + 300 SECCION SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470  SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LOCALIZA EN 

LA SALIDA DE SAN L, lon:-96.40843858, lat:18.07347678}}

24-08-2016 07-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMCM/023-EIA-001/2016, 

contratista:RED Y BLUE SOLUTIONS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{811706/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200710196
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica - 185799
20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

185799 N 0 0 593

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:NINGUNOPARAJE BAJO SANTO 

DOMINGO, 70907  BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

POR SER UNA OBRA DE AMPLIACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DE LA 

LOCALIDAD, NO EXISTIENDO , lon:-96.69284134, lat:15.82930755}}

29-08-2016 26-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMD/MSDM/509/0017/102/2016, 

contratista:JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{811763/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200715415
Proyecto de 

inversión
          385,236.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385236.48, 

modificado:385236.48}}

Construccion De Una Aula De Medios En La 

Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y 

Pavon - 177100

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA

177100 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:77.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755  SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON LA ESCUELA PRIMARIAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE 

ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-95.25819896, lat:16.37660682}}

19-08-2016 17-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{816982/proyecto_PROCESO, 

816982/proyecto_INICIO, 

816982/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726264
Proyecto de 

inversión
       1,329,017.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664508.64, 

modificado:664509.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:664508.64, modificado:664509.0}}

Construccion De Sistema De Riego 

Tecnificado 2da. Etapa - 114166
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

114166 N 0 0 305

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL 

GRANDE  - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 

100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143  BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA  ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 

Y CALLE INDE, lon:-97.62855303, lat:17.00562573}}

01-05-2016 30-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:4731, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:664509.0, importe_modificado:664509.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{827831/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726398
Proyecto de 

inversión
       1,309,791.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309791.72, 

modificado:1309791.72}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La 

Calle Prolongación Emancipación  Entre Las 

Calles Calada Emancipación Y Calle 

Conasupo Calle Consa - 181486

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181486 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CONASUPO BARRIO 

VIXHANA, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE PROLONGACION EMANCIPACION Y CALZADA 

EMANCIPACION, CALLE CIMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONASUPO ENTRE 

PROLONGACIÓN Y CALZADA EMANCIPACIÓN Y CA, lon:-95.21871502, 

lat:16.3348561}}

27-07-2016 24-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/014/2016, 

contratista:MAK ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1309791.72, 

importe_modificado:1309791.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{827965/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866769 Acción             50,073.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50073.11, 

modificado:50073.11}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 89025
20 Oaxaca 289 San Nicolás Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS

89025 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, 

lat:16.415956}}

03-07-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SN, 

contratista:ZENAIDO CORTES FLOES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:50073.11, 

importe_modificado:50073.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{975785/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200867067
Proyecto de 

inversión
          479,970.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479970.91, 

modificado:479970.91}}

Construccion De Techado Y Cancha En 

Areas De Imparticion De Educacion Fisica 

De La Escuela Preescolar Francisco 

Marquez Clave - 82055

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

82055 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:22, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR S/N 

PUEBLO CAÑA MUERTA, 71735 CAÑA MUERTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO,  LA OBRA SE ENCU, lon:-

97.638023, lat:16.57428957}}

06-03-2017 01-04-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSI/FISM/466/AD/02/2017, 

contratista:JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXTAYUTLA, 

monto:479970.91, importe_modificado:479970.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{976083/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200867130
Proyecto de 

inversión
          122,525.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122525.0, 

modificado:122525.0}}

Mejoramiento De Camino Sacacosecha 

Tramo Santiago Llano Grande El Tomatal 

Del Km Cero Al Km Seis - 89490

20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
89490 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

LLANO GRANDE - EL TOMATAL MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO 

LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRA, lon:-

98.2826967, lat:16.49117137}}

14-03-2017 12-04-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/005/2017, 

contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE 

OBRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LLANO GRANDE, monto:122525.0, 

importe_modificado:122525.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{976146/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX17170200879278
Proyecto de 

inversión
       4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, 

modificado:4450500.0}}

Rehabiltacion De Drenaje Sanitario Y 

Construccion De Pavimentacion Con 

Concreto Hidraulico De La Calle , Dr. 

Samuel Villalobos, En El Municipio De 

Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado 

De Oaxaca

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

FORTALECE/0

669-N/2017
N 0 0 42082

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE DR. SAMUEL VILLALOBOS 

ENTRE LA CALLE DEL MOLINO Y DEL TRABAJO EN SANTA CRUZ TAGOLABA, lon:-

95.238888, lat:16.324444}}

14-06-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/028/2017, 

contratista:RAYMUNDO RUIZ MARTINEZ, 

convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:4450500.0, importe_modificado:4450500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{988684/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933273
Proyecto de 

inversión
          643,433.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643433.13, 

modificado:450406.19}}

Construcción De Red De Energía Eléctrica 

En Elduraznal Jén Poj - 158471
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

158471 N 0 0 341

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PARAJE SANTA CRUZ, 70265 

SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA 

CRUZ Y CAMINO EL DURAZNAL, CAMINO EL DURAZNAL LA CONSTRUCCIÓN, lon:-

96.03414271, lat:17.08740501}}

17-07-2017 01-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/026/2017, 

contratista:GRUPO ASESOR E INGENIERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN TRYVAS.A DE C.V , 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., 

monto:643433.13, importe_modificado:643433.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059526/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933277
Proyecto de 

inversión
       1,130,097.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130097.87, 

modificado:791068.51}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 

172425
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

172425 N 0 0 238

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:PUEBLO EL FRIJOL, 70265 EL 

FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CARRETERA EL FRIJOL, CAMINO PARAJE S, lon:-

96.0804286, lat:17.11013231}}

11-09-2017 01-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/031/2017, 

contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A 

DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., 

monto:1130097.87, importe_modificado:1130097.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059530/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933683
Proyecto de 

inversión
          505,547.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505547.8, 

modificado:505547.8}}

Construcción De Un Aula En El Iebo De San 

Miguel Amatitlan - 169757
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

169757 N 0 0 661

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO A XONOXTLE A 200 M. D, lon:-

98.02695324, lat:17.89299425}}

01-06-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-15-2017, 

contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:505547.8, importe_modificado:505547.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1059936/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007690
Proyecto de 

inversión
          560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, 

modificado:560000.0}}

Construccion De Tanque Septico En La Av 

Morelos Colonia Justo Sierra - 283476
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
283476 N 0 0 125

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON UNO INTERIOR SN 

COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DAVID ANTONIO, lon:-

95.04166024, lat:16.86973568}}

25-09-2017 01-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/027/FISM/2017, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPOMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:560000.0, 

importe_modificado:560000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142770/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007951
Proyecto de 

inversión
       1,355,596.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355596.65, 

modificado:1355596.65}}

Construccion De Cuartos Dormitorio - 

324190
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

324190 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, 

SAN DIONISIO OCOTEPEC TLACOLULA, lon:-96.39834942, lat:16.7995554}}

13-12-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/030/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES COLET S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1355596.65, 

importe_modificado:1355596.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143031/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401008580
Proyecto de 

inversión
       2,297,981.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297981.52, 

modificado:2297981.52}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

Yau Yukuu - 257062
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

257062 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN 

TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA 

GENERAL LAZARO CARDENAS, 71140 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SA, lon:-

97.6201566, lat:17.12889843}}

01-10-2017 31-12-2017   2,297,981.52         2,297,981.52   2,297,981.52   2,297,981.52   2,297,981.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMG/R33/IR/001/2017, 

contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:2297981.52, importe_modificado:2297981.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2000.0}}

{1143660/proyecto_INICIO, 

1143660/proyecto_PROCESO, 

1143660/proyecto_INICIO, 

1143660/proyecto_FIN, 

1143660/proyecto_INICIO, 

1143660/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009062
Proyecto de 

inversión
          501,354.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501354.63, 

modificado:501354.63}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En La Colonia El Mirador - 203115
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

203115 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR S/N 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE G, lon:-

97.68433261, lat:17.25946452}}

05-09-2017 04-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/025/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:501354.63, 

importe_modificado:501354.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144142/proyecto_PROCESO

, 1144142/proyecto_FIN, 

1144142/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009068
Proyecto de 

inversión
          558,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, 

modificado:558000.0}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica - 245130
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245130 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE A JUAN ESCUTIA 

INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 69800 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A JUAN ESCUTIA Y CARRETERA, lon:-

97.78046487, lat:17.18983492}}

14-09-2017 28-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/027/2017, contratista:ROMULO EDUARDO 

ORTIZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:558000.0, importe_modificado:558000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144148/proyecto_INICIO, 

1144148/proyecto_FIN, 

1144148/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009626 Acción           150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 291447
20 Oaxaca 384

Santa Cruz 

Xitla
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS
291447 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, 

lat:16.322437}}

24-03-2017 31-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144706/proyecto_INICIO, 

1144706/proyecto_FIN, 

1144706/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009830
Proyecto de 

inversión
          417,371.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417371.18, 

modificado:417371.18}}

Construccion De La Red De Conduccion De 

Agua Potable - 242185
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

242185 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:CALLE AL OJITE CUAUHTEMOC 

PUEBLO EL OJITE, 69806 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE AL OJITE CUAUHTEMOC Y CARRETERA A , lon:-97.72742831, 

lat:17.21234853}}

01-11-2017 15-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/052/2017, contratista:CRESCENCIANO 

LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:417371.18, importe_modificado:417371.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144910/proyecto_PROCESO

, 1144910/proyecto_FIN, 

1144910/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010068
Proyecto de 

inversión
       1,769,227.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769227.13, 

modificado:1769227.13}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En 

La Calle Revolucion - 211426
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211426 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR 

S/N BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANTONIO DE LE, lon:-

97.67749809, lat:17.27338583}}

04-10-2017 02-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/011/2017, contratista:JESUS MORALES 

SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1769227.13, importe_modificado:1769227.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145148/proyecto_INICIO, 

1145148/proyecto_FIN, 

1145148/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010537 Acción             49,990.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49990.05, 

modificado:49990.05}}

Adquision De Laptops - 307903 20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

307903 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.056978, lat:16.503837}}
15-05-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

{1145617/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010637
Proyecto de 

inversión
          758,719.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160946.98, 

modificado:758719.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597772.94, modificado:758719.92}}

Construcción De Alumbrado Publico A Base 

De Celdas Fotovoltaicas - 308727
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

308727 N 0 0 584

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 

IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, LA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PU, lon:-

96.32681984, lat:17.3952786}}

04-12-2017 01-12-2017      758,719.92            758,719.92      758,719.92      758,719.92      758,719.92 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:37872, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:758719.92, importe_modificado:758719.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010914
Proyecto de 

inversión
          449,915.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449915.22, 

modificado:449915.22}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

245727
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245727 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:CALLE A LOS BLANCOS INTERIOR 

S/N RANCHERIA LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LOS BLANCOS Y CAMINO AL CUR, lon:-

97.63421318, lat:17.30409217}}

19-09-2017 17-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/033/2017, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449915.22, 

importe_modificado:449915.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145994/proyecto_FIN, 

1145994/proyecto_PROCESO, 

1145994/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011739
Proyecto de 

inversión
          739,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739000.0, 

modificado:739000.0}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 

313246
20 Oaxaca 489

Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

313246 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE 

DEL TAMBOR - PARAJE TOMA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 

PARAJE GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTI, lon:-

97.64242544, lat:16.42403709}}

01-07-2017 23-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1146819/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401017104 Acción           187,920.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, 

modificado:187920.0}}

33903 Servicios Integrales - 295985 20 Oaxaca 560
Villa Díaz 

Ordaz
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DÍAZ ORDÁZ

295985 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, 

lat:16.998548}}

01-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1152184/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401039840 Acción           174,156.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174156.16, 

modificado:174156.16}}

Acondicionamiento De Espacios Físicos - 

342945
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y Luna, 

Cuna de la 

Independencia 

de Oaxaca

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y 

LUNA

342945 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}}
01-05-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MHVTSL-002/2017, contratista:OFFICE 

DEPOT, convocante:H. AYUTAMIENTO TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA, monto:174156.16, 

importe_modificado:174156.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1174920/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401039841 Acción             22,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, 

modificado:22500.0}}

Capacitación Y Actualización - 342909 20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y Luna, 

Cuna de la 

Independencia 

de Oaxaca

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y 

LUNA

342909 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}}
01-05-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHVTSL-

003/2017, contratista:ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE SEGURA Y 

LUNA, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1174921/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201106998
Proyecto de 

inversión
       1,861,716.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861716.56, 

modificado:1861716.56}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 

116019
20 Oaxaca 291

San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLAN

116019 N 0 0 781

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 

70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CALLEJON LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-

96.84657927, lat:16.08046148}}

09-04-2018 07-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245380/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107129 Acción           106,961.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106961.63, 

modificado:106961.63}}

33903 Servicios Integrales - 131726 20 Oaxaca 451
Santiago 

Apoala
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

APOALA

131726 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, 

lat:17.648603}}

02-04-2018 02-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1245511/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107706
Proyecto de 

inversión
          592,595.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592595.7, 

modificado:592595.7}}

Construccion Del Comedor Escolar En El 

Jardin De Niños Carmen Serdan - 121888
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

121888 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIVADA DE 

ALDAMA, lon:-96.5865087, lat:16.9973005}}

12-03-2018 01-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

REST/MSSA/343/01/03/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:592595.7, importe_modificado:592595.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246088/proyecto_INICIO, 

1246088/proyecto_PROCESO, 

1246088/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107890
Proyecto de 

inversión
          740,460.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740460.7, 

modificado:740460.7}}

Construcción De Cuartos Dormitorios - 

114876
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

COXCALTEPEC 

CANTAROS

114876 N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN 

JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA 

UBICACION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA 

RANCHERIA DE SAN JUAN I, lon:-97.06216419, lat:17.54133994}}

01-06-2018 28-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:114876, 

contratista:VELCRUME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCALTEPEC 

CANTAROS, monto:740460.7, 

importe_modificado:740460.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1246272/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107945
Proyecto de 

inversión
       1,996,175.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996175.7, 

modificado:1996175.7}}

Rehabilitacion De La Red De Energia 

Electrica Primera Etapa - 115077
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

115077 N 0 0 478

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA, SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA., 

lon:-97.06417613, lat:17.61151579}}

23-05-2018 04-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1246327/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108375
Proyecto de 

inversión
       1,003,490.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003490.85, 

modificado:1003490.85}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable En 

La Calle Mexico - 124254
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
124254 N 0 0 420

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LOMA 

BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MICHOACAN ENTRANDO EN LA CALLE 

PRINCIPAL HASTA TERMINAR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LLEGA A LA CALLE 

HIDALGO A MANO DERECHA PAS, lon:-95.87841268, lat:18.11039726}}

12-02-2018 25-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-

001/2018, contratista:ALBERTO LEÓN PORTUGAL, 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:1003490.85, importe_modificado:1003490.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246757/proyecto_INICIO, 

1246757/proyecto_FIN, 

1246757/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX18180201108994
Proyecto de 

inversión
          352,192.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352192.0, 

modificado:352192.0}}

Construccion De Techo Firme En Vivienda - 

113807
20 Oaxaca 498

Santiago 

Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAVEO

113807 N 0 0 328

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 

68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA, LA COMUNIDAD SE UBICA 

EN EL KM 100000 DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC - PALOMARES, lon:-

95.49988319, lat:17.49468806}}

04-06-2018 22-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:40568, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:352192.0, importe_modificado:352192.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1247376/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201109054
Proyecto de 

inversión
       1,742,764.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742764.45, 

modificado:1742764.45}}

Construccion De Gaviones En Margen 

Derecho Del Rio Garces - 110084
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

110084 N 0 0 1199

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ SUR Y CALLE 1RA DEL 

SUR, CALLE BENITO JUÁREZ SUR DEL PALACIO MUNICIPAL CONTINUAR POR LA 

CALLE BENITO JUÁREZ SUR POR 680 MT, lon:-96.87022945, lat:17.24427913}}

04-04-2018 18-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/002/2018, 

contratista:OBRAS ARQUITECTÓNICAS INNOVATIONS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, monto:1742764.45, 

importe_modificado:1742764.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1247436/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307913
Proyecto de 

inversión
          435,247.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435247.2, 

modificado:435247.2}}

REHABILITACION  DEL CAMINO RURAL DE 

LA DIVINA CONCEPCIÓN COCOYUL - 175955
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

175955 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL COCOYUL, 

71416EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRECAMINO COCOYUL 

Y,RANCHERIA EL COCOYUL CP. 71416 EL COCOYUL VILLA SOLA DE VEGA OAXACA 

ENTRE CAMINO COCOYUL, lon:-97.07326015, lat:16.39958199}}

30-03-2018 28-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307913/proyecto_INICIO, 

1307913/proyecto_FIN, 

1307913/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314742
Proyecto de 

inversión
          543,839.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543839.23, 

modificado:543839.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 211281
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211281 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3289.1, 

meta_modificada:3289.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE A MEXICALCINGO DE 

LOS GRANADOS INTERIOR S/N RANCHERIA MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 

69806MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS Y CAMINO A 

PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS D, lon:-97.83828298, lat:17.08243698}}

30-04-2018 29-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/009/2018, contratista:DESARROLLADORA 

CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:543839.23, importe_modificado:543839.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1314742/proyecto_INICIO, 

1314742/proyecto_FIN, 

1314742/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320470
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TEE UJIA - 230594
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

230594 N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE A TEE UJIA INTERIOR S/N 

RANCHERIA SAN MIGUEL PROGRESO, 69803TEE UJIA PROGRESO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A TEE UJIA Y CAMINO A SAN MIGUEL 

PROGRESO,PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS LA DESVIACIÓN A SAN MIGUEL 

PROGRESO Y A UNO, lon:-97.80293078, lat:17.18217227}}

02-07-2018 31-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/038/2018, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1320470/proyecto_INICIO, 

1320470/proyecto_FIN, 

1320470/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301321204
Proyecto de 

inversión
       1,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE 

LA CRUZ - 234133

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

234133 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:543.1, 

meta_modificada:543.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE A SAN JUAN DEL RIO 

INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN DEL RIO, 69800SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE CARRETERA A PUTLA Y,PARA LLEGAR 

A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA DESVIACIÓN A OCOTEPEC A UNOS 300 METROS 

SE ENCUENT, lon:-97.77227935, lat:17.17568946}}

15-08-2018 13-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1321204/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301322444
Proyecto de 

inversión
          880,101.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209250.0, 

modificado:209250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670851.26, modificado:670851.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 239415
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

239415 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 

68726SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

UBICA EN CATORCE DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI., 

lon:-96.20913812, lat:17.58394249}}

03-09-2018 12-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1322444/proyecto_PROCESO

, 1322444/proyecto_INICIO, 

1322444/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301325935
Proyecto de 

inversión
       1,823,524.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823524.31, 

modificado:1823524.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MATUTINA RURAL PRESIDENTE 

BENITO JUÁREZ CLAVE VEINTE DPR CERO 

CUATRO OCHENTA Y CUATRO E - 254948

20 Oaxaca 125
San Carlos 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CARLOS 

YAUTEPEC

254948 N 0 0 450

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:RANCHERIA GUADALUPE 

VICTORIA, 70517GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACAENTRE 

Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS HACIA EL NORTE DESPUES 

DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTOEN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA 

MATUTINA RURAL PRESIDENTE, lon:-95.88908188, lat:16.01678203}}

03-05-2018 31-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1325935/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301328850
Proyecto de 

inversión
       1,622,591.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622591.15, 

modificado:1622591.15}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

DIFERENTES CALLES - 269250

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

269250 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:799.0, 

meta_modificada:799.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO 

LINDAVISTA, 70495BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACAENTRECALLE CERRADA DE COLON Y CALLE COLON,UBICADA AL NOROESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL. CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLÁN DE MORELOS KM 

3950 LOCALIZADA A 395, lon:-96.38964687, lat:16.81248533}}

02-07-2018 24-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1328850/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301330636
Proyecto de 

inversión
          520,242.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520242.48, 

modificado:520242.48}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 

273327
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

273327 N 0 0 102

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA LIBERTAD, 00000COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, 

CERRADA SEGUNDA CERRADA DE CHAPULTEPEC OBRA UBICADA A 385 METROS 

DE LAS OFICINAS DEL BARRIO LIBERTA, lon:-96.38743516, lat:16.78647492}}

04-06-2018 27-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1330636/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301332380
Proyecto de 

inversión
          299,413.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299413.4, 

modificado:299413.4}}

MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 

276749

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

276749 N 0 0 149

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE MILIANO ZAPATA PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ,  SE 

LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SIN 

NUMERO, lon:-96.60689141, lat:16.99775082}}

12-06-2018 11-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1332380/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301333343
Proyecto de 

inversión
          220,481.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220481.0, 

modificado:220481.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

EL JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITUA - 

278585

20 Oaxaca 180

San Juan 

Bautista Lo de 

Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

278585 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:49.4, 

meta_modificada:494.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO 

ARRIBA, 71620SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

LIBERTAD A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD AUN COSTADO DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.34327729, lat:16.51350997}}

10-09-2018 08-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1333343/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301335287
Proyecto de 

inversión
       1,349,878.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349878.29, 

modificado:1349878.29}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 282976
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

282976 N 0 0 552

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO RANCHO 

VIEJO SOLA, 71414RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE  ,  LA 

OBRA SE DESARROLLO DENTRO DE LA LOCALIDAS EN ZONA DE VIVIENDAS Y EN EL 

EXTERIOR, lon:-96.90610481, lat:16.43245345}}

03-03-2018 21-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1335287/proyecto_INICIO, 

1335287/proyecto_PROCESO, 

1335287/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301339036
Proyecto de 

inversión
          674,580.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674580.61, 

modificado:674580.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 

290058

20 Oaxaca 398
Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

AYOQUEZCO 

DE ALDAMA

290058 N 0 0 505

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE- CALLE 

INDEPENDENCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, 71355AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y PRIVADA DEL 

PALENQUE,LA OBRA INICIA EN EL PARAJE G, lon:-96.85744424, lat:16.68828553}}

10-09-2018 08-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1339036/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301340116
Proyecto de 

inversión
          696,370.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696370.67, 

modificado:696370.67}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 292096

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

UNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

292096 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:2, direccion:CALLE MINA INTERIOR 0 0 

PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE MINA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 

LIBERTAD SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE MINA PINO SUAREZ, LIBERTAD DE ESTA 

LOCALIDAD, lon:-96.61738526, lat:16.97750294}}

13-08-2018 10-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1340116/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301344971 Acción             11,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, 

modificado:11000.0}}

ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 

300988
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

300988 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
18-05-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1344971/proyecto_INICIO, 

1344971/proyecto_FIN, 

1344971/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401434053
Proyecto de 

inversión
       3,297,252.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3297252.12, 

modificado:3297252.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 337693
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

337693 S 910 860 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

PUERTO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE 

CHAPULTEPEC LADO IZQUIERDO DE CARRETERA FEDERAL 200, lon:-96.9779192, 

lat:16.52188972}}

26-04-2018 23-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1434053/proyecto_INICIO, 

1434053/proyecto_FIN, 

1434053/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401436208
Proyecto de 

inversión
          320,919.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320919.35, 

modificado:320919.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL 

CALVARIO - 349864

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL

349864 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA 

OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAUL ENRIQUEZ, AVENIDA JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL 

OJO DE AGUA, lon:-95.20911692, lat:16.58431865}}

01-11-2018 29-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1436208/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451672
Proyecto de 

inversión
          287,890.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287890.91, 

modificado:287890.91}}

REHABILITACION  DE CALLE CONSTITUCION 

DEL MUNICIPIO DE SAN JERENIMO 

TECOATL - 384430

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384430 S 76 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:256.0, 

meta_modificada:256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION 

COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CALLE CONSTITUCION DE SAN JERONIMO 

TECOATL, lon:-96.91264531, lat:18.16827914}}

20-04-2018 18-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1451672/proyecto_INICIO, 

1451672/proyecto_FIN, 

1451672/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451702
Proyecto de 

inversión
          379,568.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379568.92, 

modificado:379568.92}}

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA 

MURO DE CONTENCION EN PANTEON 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL OAXACA - 384485

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384485 S 48 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON 

COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , PANTEON MUNICIPAL DE SAN 

JERONIMOTECOATL, lon:-96.9158425, lat:18.16636267}}

20-06-2018 17-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:89.0}}

{1451702/proyecto_PROCESO

, 1451702/proyecto_FIN, 

1451702/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}, obs2: 

{observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

Sin observaciones

2021 3 OAX180401466678
Proyecto de 

inversión
       1,121,234.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121234.34, 

modificado:1121234.34}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 412225
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA PE

412225 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS BARRIO LA 

PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL POZO, 

DEL POZO SE PARTE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DEL 

ALMACENAMIENTO Y EN LAS CALLES DE LAS HUERTAS Y CONSTITUCION, lon:-

96.79664901, lat:16.63226481}}

01-09-2018 30-10-2018   1,121,234.33         1,121,234.33   1,121,234.33   1,121,234.33   1,121,234.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:412225, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES 

DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA 

PE, monto:1121234.33, importe_modificado:1121234.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1466678/proyecto_PROCESO

, 1466678/proyecto_INICIO, 

1466678/proyecto_FIN, 

1466678/proyecto_PROCESO, 

1466678/proyecto_FIN, 

1466678/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401471254
Proyecto de 

inversión
          185,818.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185818.17, 

modificado:185818.17}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE COL CARMEN SERDAN - 417106
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

417106 S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1152.5, 

meta_modificada:1152.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO 

SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CALLE CARMEN SERDAN EN LA COL. CARMEN 

SERDAN HASTA LLEGAR AL TANQUE, lon:-96.90142431, lat:16.83697912}}

19-11-2018 22-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1471254/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483889
Proyecto de 

inversión
          344,330.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344330.83, 

modificado:344330.83}}

AMPLIACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 

431084

20 Oaxaca 394
Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALOTEPEC

431084 S 515 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-

95.85306346, lat:17.0931803}}

03-09-2018 17-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1483889/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401484444 Acción           338,086.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338086.11, 

modificado:338086.11}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 432257
20 Oaxaca 489

Santiago 

Tetepec
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

432257 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, 

lat:16.322271}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1484444/proyecto_INICIO, 

1484444/proyecto_FIN, 

1484444/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201520069 Acción        1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 23767 20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

23767 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, 

lat:15.833004}}

07-02-2019 30-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSDM/CPSP/FISM-DF/509/01/2019, 

contratista:LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

DE MORELOS, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1520069/proyecto_PROCESO

, 1520069/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190201545369
Proyecto de 

inversión
       1,186,104.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186104.38, 

modificado:1186104.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA 

RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD PLAYA 

CHICA - 91680

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91680 S 617 586 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA CHICA - LA 

CONCHA PUEBLO PLAYA CHICA, 68460 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE CAMINO PLAYA CHICA - LA CONCHA Y  ,   SE UBICA EN LA CALLE 

PLAYA CHICA - LA CONCHA, lon:-96.51562125, lat:18.0601795}}

04-03-2019 13-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-014/2019, contratista:JORGE CLAUDIO 

SANTOS ROQUE, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

monto:1186104.38, importe_modificado:1186104.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1545369/proyecto_PROCESO

, 1545369/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548946
Proyecto de 

inversión
       2,999,772.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999772.23, 

modificado:2999772.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 96793
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96793 S 68 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:PUEBLO , 00000 LA PALMITA, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO 

DE 30 PREDIOS DISTINTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, lon:-

97.53459264, lat:16.41626634}}

06-04-2019 04-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1548946/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201550707
Proyecto de 

inversión
       1,618,588.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618588.05, 

modificado:1618588.05}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 

101839
20 Oaxaca 541

Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

101839 S 850 772 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1555.5, 

meta_modificada:1555.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÀREZ PUEBLO 

TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE 

ZARAGOZA OAXACA ENTRE  CALLE BENITO JUÀREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA Y 

ESCUELA P, lon:-96.30033408, lat:17.37654209}}

20-05-2019 18-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

03/MTZ/FISMDF/541/01/2019, contratista:MARCOS 

FLORES RODRIGEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO 

TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1618588.05, 

importe_modificado:1618588.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1550707/proyecto_INICIO, 

1550707/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552029
Proyecto de 

inversión
          707,724.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707724.12, 

modificado:707724.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN PROLONGACION DE 

AVENIDA LA PALMA COLONIA PIEDRA DEL 

SOL SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

105113

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

105113 S 4017 3369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PALMA PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE    Y  ,   CERCA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EL RIO Y EL PUENTE, lon:-97.36912126, lat:16.26009802}}

04-04-2019 18-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1552029/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554095
Proyecto de 

inversión
       3,343,726.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343726.92, 

modificado:3343726.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO - 109982
20 Oaxaca 72

San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

109982 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE ESPINAL INTERIOR SN EJIDO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA ENTRE  CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE MINERO EL PREYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE 

ESPIN, lon:-96.6886268, lat:16.68235253}}

03-06-2019 30-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1554095/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554335
Proyecto de 

inversión
       1,392,441.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392441.18, 

modificado:1392441.18}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE 

LA RED MUNICIPAL - 110426
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

110426 S 9441 9071 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22100.0, 

meta_modificada:22100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC  - LA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO , 

00000 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   

Y  ,   REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 30900 SANTA CRUZ ZENZONTEPE, lon:-

97.49533455, lat:16.53493061}}

10-04-2019 08-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1554335/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554377
Proyecto de 

inversión
       1,701,547.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701547.36, 

modificado:1701547.36}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES - 110490
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

110490 S 86 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:PUEBLO , 00000 EL LIMONAR, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE REALIZARÁ EN 38 

PREDIOS DE LA LOCALIDAD DEL LIMONAR, lon:-97.42642912, lat:16.56468734}}

14-06-2019 12-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1554377/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556253
Proyecto de 

inversión
          754,709.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754709.76, 

modificado:754709.76}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

LA CALLE BENITO JUAREZ - 114876
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

114876 S 125 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GARCIA VIGIL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE 

RAYON SE INICIA LA AMPLIACION FRENTE A EL PARQUE MUNICIPAL SOBRE L, lon:-

96.7852895, lat:16.86511388}}

17-06-2019 16-07-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-018/2019, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:754709.75, importe_modificado:754709.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1556253/proyecto_PROCESO

, 1556253/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556581 Acción           276,210.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276210.0, 

modificado:276210.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115603 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

115603 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, 

lat:16.352279}}

24-02-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSFL/146/CPSP-001/FISMDF/2019, 

contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:276211.0, importe_modificado:276211.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1556581/proyecto_PROCESO

, 1556581/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557748 Acción             56,595.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56595.34, 

modificado:56595.34}}

DESARROLLO INSTITUCIONAL - 118198 20 Oaxaca 299
San Pablo 

Yaganiza
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

CUAUHTEMOC

118198 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}}
01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557748/proyecto_INICIO, 

1557748/proyecto_PROCESO, 

1557748/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675401
Proyecto de 

inversión
       2,780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780000.0, 

modificado:2780000.0}}

AMPLIACIÓN  DE LA R. D. ENERGIA 

ELECTRICA EN BARRIO RIO TRAPICHE - 

190098

20 Oaxaca 158
San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JACINTO 

TLACOTEPEC

190098 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE RIO TRAPICHE BARRIO RIO 

TRAPICHE, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES  CALLE RIO TRAPICHE COL. CENTRO 

SAN JACINTO TLACOTEPEC SOLA DE VEGA OAXACA, lon:-97.37965612, 

lat:16.50964365}}

13-07-2019 29-08-2019   2,780,000.00         2,780,000.00   2,780,000.00   2,780,000.00   2,780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJT/IRACMTC/F-III/002/005/2019, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 

monto:2780000.0, importe_modificado:2780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:38.0}}

{1675401/proyecto_INICIO, 

1675401/proyecto_FIN, 

1675401/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675525 Acción             37,936.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37936.49, 

modificado:37936.49}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 196635 20 Oaxaca 267
San Miguel del 

Río
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

DEL RIO

196635 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, 

lat:17.321658}}

15-07-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1675525/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401676857
Proyecto de 

inversión
       1,352,439.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352439.0, 

modificado:1352439.0}}

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 

UMR 265 - 230349
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

AMATENGO

230349 S 1100 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 

PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN 

AGUSTÍN AMATENGO OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ  LA CLINICA SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA D, lon:-96.78572652, lat:16.50963993}}

15-07-2019 12-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1676857/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678620
Proyecto de 

inversión
          667,116.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667116.57, 

modificado:667116.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: 

BENITO JUÁREZ - 266526

20 Oaxaca 555
Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

266526 S 328 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ  

- BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL 

TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE EN, lon:-

96.78146656, lat:16.93264988}}

25-10-2019 08-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1678620/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679061
Proyecto de 

inversión
          707,645.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707645.45, 

modificado:707645.45}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 

SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC¿. 

- 273040

20 Oaxaca 297
San Pablo 

Tijaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

TIJALTEPEC

273040 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO 

GUADALUPE VICTORIA, 71152 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.49367061, lat:17.03506829}}

17-09-2019 30-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1679061/proyecto_INICIO, 

1679061/proyecto_FIN, 

1679061/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401680106
Proyecto de 

inversión
          956,023.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956023.67, 

modificado:956023.67}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CECYTE 

N.80 CLAVE 20EMS008ON - 288192
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

288192 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PROLONGACION 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N  CALLE 

HIDALGO JUNATO A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.61366462, 

lat:16.19232577}}

18-09-2019 21-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/FISM/391/04/2019, contratista:JCR 

MURPI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:956023.67, 

importe_modificado:956023.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1680106/proyecto_PROCESO

, 1680106/proyecto_INICIO, 

1680106/proyecto_PROCESO, 

1680106/proyecto_INICIO, 

1680106/proyecto_PROCESO, 

1680106/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401684261
Proyecto de 

inversión
          380,261.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380261.65, 

modificado:380261.65}}

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EL 

CHAMIZAL EL COYUL - 296940
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

296940 S 302 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE CHAMIZAL INTERIOR 0 000 

PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE 

CARRETERA COSTERA Y CALLE CHAMIZAL, CALLE JUAN ROBLES  LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE PRINCIPAL EL CHAMIZAL QUE COLINDA CON LA CARRETER, lon:-

95.81435956, lat:15.91910844}}

18-10-2019 16-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1684261/proyecto_PROCESO

, 1684261/proyecto_INICIO, 

1684261/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301764284
Proyecto de 

inversión
          432,618.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432618.0, 

modificado:432618.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE¿, EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

103453

20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULO

A

103453 S 52 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:874.05, 

meta_modificada:874.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA 

ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

A MARCOS PEREZ Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 

BENITO JUARERZ RUMBO AL NORESTE PASANDO LA IGLESIA, lon:-97.42214702, 

lat:17.61109673}}

19-06-2020 20-07-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764284/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX200301768263
Proyecto de 

inversión
       3,276,409.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821102.0, 

modificado:804943.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, 

monto:817102.0, modificado:804943.4}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1638205.0, modificado:1609886.8}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 

114162

20 Oaxaca 233
San Lucas 

Quiaviní

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

QUIAVINI

114162 S 720 1025 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:6235.0, 

meta_modificada:2490.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE RAYON EJIDO SAN LUCAS 

QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO A SAN LUCAS QUIAVINI Y  ,    SOBRE LA CALLE RAYON HASTA 

LLEGAR AL RIO QUIAVINI SE ENCUENTRA DEL LAZO IZQUIERDO LA PLANTA, lon:-

96.45801376, lat:16.9035402}}

03-09-2020 28-11-2020   3,219,773.60         3,219,773.60   3,219,773.60   3,219,773.60   3,219,773.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-

MSLQ/233/FISM-DF/15/01/2020, contratista:ROSA 

CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI, 

monto:3219773.6, importe_modificado:3219773.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2490.95}}

{1768263/proyecto_INICIO, 

1768263/proyecto_PROCESO, 

1768263/proyecto_INICIO, 

1768263/proyecto_PROCESO, 

1768263/proyecto_INICIO, 

1768263/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401806881 Acción             80,386.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80386.62, 

modificado:80386.62}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 25687 20 Oaxaca 100
San Andrés 

Yaá
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

YAA

25687 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153616, 

lat:17.292578}}

01-01-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1806881/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO DEL EJERCICIO 2020 DUPLICADO, trimestre:3.0, 

usuario:edwinjmarianog, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200401824810
Proyecto de 

inversión
       1,392,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, 

modificado:1392000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA LOCALIDAD DE  PLAN JUAN MARTÍNEZ - 

159670

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159670 S 191 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.0, 

meta_modificada:369.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO PLAN DE 

JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDECIA  ELPROYECTO 

SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE DE LA AGENCIA PLAN JUAN MAR, lon:-

96.07892667, lat:17.76012701}}

02-07-2020 31-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1824810/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401842995
Proyecto de 

inversión
          670,673.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670673.85, 

modificado:670673.85}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC COLONIA 

CENTRO. - 216236

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
216236 S 1002 848 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COL CENTRO BARRIO 

HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

CONTRO Y CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA,    LA OBRA SE LOCALIZA A 50 

MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79699233, lat:18.10170365}}

05-08-2020 03-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1842995/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401846271
Proyecto de 

inversión
          477,604.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477604.08, 

modificado:477604.08}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿BENITO JUÁREZ¿ 

CLAVE20DPRB369M, SAN JUAN ZAUTLA - 

226005

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM

226005 S 140 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA 

SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEON DE LA 

RANCHERIA DE SAN JUAN ZAUTLA EN LAS INSTALACIONES DE L A ESCU, lon:-

96.67449697, lat:17.85723385}}

12-10-2020 19-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1846271/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401848686
Proyecto de 

inversión
          268,277.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268277.13, 

modificado:268277.13}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN 

SANTIAGO HUAUCLILLA LOCALIDAD   SAN 

BARTOLOMÉ ZOTULA ASENTAMIENTO SAN 

BARTOLOMÉ ZOTULA - 233042

20 Oaxaca 463
Santiago 

Huauclilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAUCLILLA

233042 S 124 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

ZOTULA, 69657 SAN BARTOLOMÉ ZOTULA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OLLA DE CAPTACION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

COMUNIDAD PARA LA CUAL SE BRECHA NO TIENE NOMBRE, lon:-97.05713115, 

lat:17.51681091}}

01-11-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1848686/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882618
Proyecto de 

inversión
     55,301,217.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.530121755E7, 

modificado:5.449832402E7}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETLA, 

SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA, 

OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN 

SEBASTIÁN TUTLA Y TLALIXTAC DE 

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

32644 N 0 0 53139

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:1113.0, 

meta_modificada:1113.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA DISTRITAL 

CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}}
07-12-2020 04-07-2021 ############       54,398,324.02 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-

203-00-2020, contratista:SOLARVATIO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:5.449832402E7, 

importe_modificado:5.449832402E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria

, avance:1058.0}}

{1882618/proyecto_INICIO, 

1882618/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210101884580
Proyecto de 

inversión
       6,356,347.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:6356347.51, modificado:6356127.87}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE GUA 

POTABLE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200116696

00120
S 1182 952 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3184.68, 

meta_modificada:3184.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
04-03-2021 31-12-2021   6,356,127.87         6,356,127.87   6,356,127.87   6,356,127.87   6,356,127.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF-

146-01-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:6356127.87, importe_modificado:6356127.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3184.68}}

{1884580/proyecto_INICIO, 

1884580/proyecto_PROCESO, 

1884580/proyecto_FIN, 

1884580/proyecto_INICIO, 

1884580/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884606
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DR. 

AURELIO VALDIVIESO (TERCERA ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

01120
S 141678 123328 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 1540, Reforma, 

68050 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.71822548, lat:17.08209698}}
12-01-2021 12-03-2021      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-11/2021, contratista:IRMA BERTHA VELASCO 

RAMÌREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1884606/proyecto_PROCESO

, 1884606/proyecto_FIN, 

1884606/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885886
Proyecto de 

inversión
       2,847,283.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847283.05, 

modificado:2845073.68}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION 

FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 

20DES0211H

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210231 S 23 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.28, 

meta_modificada:560.28}}

1
{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CENTRO, SAN FELIPE DE JESÚS 

PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAX., lon:-97.78161667, lat:17.030175}}
26-03-2021 30-09-2021   2,845,073.68         2,845,073.68   1,578,487.16   1,578,487.16   1,578,487.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

022-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2845073.68, importe_modificado:2845073.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:28.01}}

{1885886/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885887
Proyecto de 

inversión
       2,609,757.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609757.03, 

modificado:2605243.93}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 

CLAVE 20DPR1738X

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210232 S 97 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1
{geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CENTRO, CAÑADA DE LOBO, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX., lon:-98.11885778, lat:17.31617194}}
26-03-2021 30-09-2021   2,605,243.93         2,605,243.93   2,339,470.04   2,339,470.04   2,339,470.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

020-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2605243.93, 

importe_modificado:2605243.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.24}}

{1885887/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885891
Proyecto de 

inversión
       2,290,897.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290897.1, 

modificado:2288626.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR 

OCAMPO, CLAVE 20DPB0491N

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210237 S 31 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CENTRO, EMILIO PORTES GIL, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.7860035, lat:17.12066317}}
26-03-2021 30-09-2021   2,288,626.00         2,288,626.00   1,831,259.03   1,831,259.03   1,831,259.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

019-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2288626.0, importe_modificado:2288626.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:133.31}}

{1885891/proyecto_INICIO, 

1885891/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893284
Proyecto de 

inversión
          153,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, 

modificado:152705.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 19535

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19535 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE DE JACARANDA, CALLE MEMBRILLOS  

, lon:-97.76078666, lat:17.80509133}}

01-07-2021 31-12-2021      152,705.88            152,705.88      152,705.88      152,705.88      152,705.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:9.0}}

{1893284/proyecto_INICIO, 

1893284/proyecto_FIN, 

1893284/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893419
Proyecto de 

inversión
          776,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, 

modificado:775219.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN MONTE FLOR - 23528

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23528 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA TIENDA 3 

HERMANOS, lon:-97.07543607, lat:17.12347295}}

01-07-2021 31-12-2021      775,219.90            775,219.90      775,219.90      775,219.90      683,033.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2021, 

contratista:C. ZAIRA LUIS CABALLERO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:775219.9, importe_modificado:775219.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:8.0}}

{1893419/proyecto_INICIO, 

1893419/proyecto_FIN, 

1893419/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893444
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90922.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

VENTOSA - 24536

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24536 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE GARCÍA VIGIL INTERIOR SN 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE B. JUÁREZ, CALLE MORELOS  A 50 

METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-94.94714221, lat:16.55618518}}

01-07-2021 31-12-2021        90,922.18              90,922.18                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893444/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893450
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:390000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ TEOTILÁLPAM - 24643

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24643 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

HIDALGO, CALLE PORFIRIO DÍAZ  AL SUROESTE IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-

96.691108, lat:17.961647}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893450/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893455
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129953.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO 

JUÁREZ - 24793

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24793 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 68510 BENITO JUÁREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

290 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD. A 760 METROS AL SUR DE LA 

LOCALIDAD DE RANCHO SABILA., lon:-96.76342477, lat:18.34004159}}

01-07-2021 31-12-2021      129,953.00            129,953.00      129,953.00      129,953.00      129,953.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/012/2021, 

contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:519812.01, importe_modificado:519812.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:240.0}}

{1893455/proyecto_INICIO, 

1893455/proyecto_FIN, 

1893455/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893477
Proyecto de 

inversión
          582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, 

modificado:581359.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CATARINA QUIANÉ - 25274

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25274 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS 

FLORES,    A 50 METROS DEL MOLINO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.74240527, lat:16.8870591}}

01-07-2021 31-12-2021      581,359.71            581,359.71      364,775.70      364,775.70      167,579.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2021, 

contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:581359.71, importe_modificado:581359.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:4.0}}

{1893477/proyecto_INICIO, 

1893477/proyecto_PROCESO, 

1893477/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893486
Proyecto de 

inversión
          486,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, 

modificado:485857.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MONTE NEGRO - 25399

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25399 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA 

MONTE NEGRO, 00000 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

COLOSIO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 200 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-

95.8789998, lat:17.58685616}}

01-07-2021 31-12-2021      485,857.74                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893486/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893493
Proyecto de 

inversión
          189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, 

modificado:188997.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 25493

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25493 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN 

PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 

MARCELINO CARRIZOSA, CALLE ALDAMA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN 

EL BARR, lon:-96.78517845, lat:16.87460326}}

01-07-2021 31-12-2021      188,997.41            188,997.41      188,997.41      188,997.41                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, 

contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:432.0}}

{1893493/proyecto_INICIO, 

1893493/proyecto_FIN, 

1893493/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893494
Proyecto de 

inversión
            78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, 

modificado:77999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25524

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25524 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TAMARINDOS 

INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS  A UNA CUADRA 

DE LA, lon:-95.01126411, lat:16.45100753}}

01-07-2021 31-12-2021        77,999.83              77,999.83                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893494/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893521
Proyecto de 

inversión
          169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, 

modificado:169000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALOMARES - 25715

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25715 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE SAN VALENTÍN Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA 20 MTS DE LA POLICÍA FEDERAL Y A UNA CUADRA DE LA 

CARRETERA F, lon:-95.06433377, lat:17.13819817}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893521/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893529
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 

25785

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25785 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

GUILLERMO PRIETO, CALLE ZARAGOZA  A 190 METROS DE ESCUELA TELESECUN, 

lon:-96.68264396, lat:16.68504834}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893529/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893535
Proyecto de 

inversión
          180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179919.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 

25800

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25800 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA VIJANGOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DESDE 

EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLESIA., lon:-96.3033285, 

lat:17.35583744}}

01-07-2021 31-12-2021      179,919.34            179,919.34                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893535/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893539
Proyecto de 

inversión
          337,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, 

modificado:336016.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL LLANO - 25804

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25804 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69775 CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA LA 

CALLE PRINCIPAL Y EN CONTRA ESQUINA DEL PUNTO DE INICIO SE ENCU, lon:-

97.82052956, lat:17.31973053}}

01-07-2021 31-12-2021      336,016.91            336,016.91      336,016.91      336,016.91                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:25.0}}

{1893539/proyecto_PROCESO

, 1893539/proyecto_FIN, 

1893539/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893540
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224782.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25805

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25805 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ANGEL 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE GREGORIO GÓMEZ Y CALLE 

BENITO JUÁREZ, CALLE MINA  APROXIMADAMENTE A 55 METROS DESDE EL 

PUNTO , lon:-96.67423103, lat:16.79043909}}

01-07-2021 31-12-2021      224,782.25            224,782.25      224,782.25      224,782.25                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:15.0}}

{1893540/proyecto_INICIO, 

1893540/proyecto_FIN, 

1893540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893548
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN DEL RÍO - 25816

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25816 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL ESTE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS SE UBICA LA PARROQUIA SAN 

JUAN BAUTISTA Y EL NORESTE APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS DE, lon:-

95.759856, lat:17.493345}}

01-07-2021 31-12-2021      262,044.00            262,044.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893548/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893558
Proyecto de 

inversión
          969,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, 

modificado:966567.47}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

CACALOXTEPEC - 26051

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26051 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE I. ZARAGOZA PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE NACIONAL  A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL 

CENTRO DE , lon:-97.740299, lat:17.720564}}

01-07-2021 31-12-2021      966,567.47                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893558/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893562
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN DIONISIO OCOTLÁN - 26248

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26248 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DEL TORONJO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL A MEDIA CUADRA , lon:-

96.68238521, lat:16.74745921}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893562/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893564
Proyecto de 

inversión
          648,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, 

modificado:647810.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ RÍO MANZO - 26300

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26300 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN 

LALANA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO MANZO, CALLE 5 

DE MAYO  A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 2 CUADRAS DE LA ESC, lon:-

95.88277237, lat:17.66762631}}

01-07-2021 31-12-2021      647,810.32                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893569
Proyecto de 

inversión
          332,430.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332430.0, 

modificado:332430.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 26484

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26484 S 146 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE MINA  

A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, 

lon:-96.660521, lat:17.956454}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1893569/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893570
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119909.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 

26507

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26507 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA 

INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE 

LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE  CALLE ARROYO DEL 

PALENQUE Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, lon:-

96.70872818, lat:17.01315912}}

01-07-2021 31-12-2021      119,909.48            119,909.48                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893570/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893587
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

PABLO GUILÁ - 26986

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26986 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO 

GUILÁ, 70440 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

16 DE SEPRIEMBRE Y  ,    SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.44786973, lat:16.80514302}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893587/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893591
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 

27044

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27044 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMARGURA, CALLE 

MORELOS  A 100 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO DE SANTO DOMINGO. A 120 M, 

lon:-96.62944035, lat:16.86970762}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893591/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893592
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 27060

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27060 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 

SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE ANTURIOS Y CALLE DALIAS, CALLE DE LAS ROSAS  A CUADRA Y 

MEDIA DE LA SECUNDARIA 218 A 240 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERIC, 

lon:-96.82743464, lat:17.16736215}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893592/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893596
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

SAN FELIPE - 27105

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27105 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO 

SAN FELIPE, 70440 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SIN REFERENCIAAL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.48799973, 

lat:16.82030233}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893596/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893600
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA TEJOTEPEC - 27169

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27169 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 110 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL. A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 200 METROS DE INSTI, lon:-

96.98106941, lat:17.49422835}}

01-07-2021 31-12-2021      389,940.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893614
Proyecto de 

inversión
          325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324950.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

PESCADITO DE ABAJO - 27293

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27293 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR 

SN PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  A 220 METROS DE LA AG, lon:-

96.35383827, lat:18.2385188}}

01-07-2021 31-12-2021      324,950.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893614/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893615
Proyecto de 

inversión
          208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207968.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27306

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27306 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS COCOS PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS NARANJOS Y CALLE AÑO DE JUAREZ, CALLE 

ALMENDRA  ALREDEDOR DE LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 4 

CUADRA, lon:-95.019539, lat:16.418999}}

01-07-2021 31-12-2021      207,968.02                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893615/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893628
Proyecto de 

inversión
          325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324950.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ISLA DEL 

VIEJO SOYALTEPEC ISLA SOYALTEPEC - 

27368

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27368 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE 

INDEPENDENCIA  A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 METROS, lon:-

96.4833734, lat:18.20134016}}

01-07-2021 31-12-2021      324,950.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893628/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893632
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN GUICHICOVI - 27395

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27395 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE 

MIGUEL HIDALGO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE L, lon:-

95.09639053, lat:16.96420223}}

01-07-2021 31-12-2021      155,711.53            155,711.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893632/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893634
Proyecto de 

inversión
          935,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, 

modificado:935000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BOCA DEL MONTE - 27401

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27401 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE GRAL. CHARIS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70340 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIC. BÁEZ TORRES Y CALLE VEREDA,    

APROXIMADAMENTE A 45 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA 

UBI, lon:-95.01580681, lat:17.06116928}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893634/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893649
Proyecto de 

inversión
          210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, 

modificado:209830.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

HERMOSO - 27565

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27565 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 

INTERIOR SN RANCHERIA CERRO HERMOSO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE CALLE PRINCIPAL A 412 METROS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-97.53244196, lat:15.97239291}}

01-07-2021 31-12-2021      209,830.08                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893649/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893658
Proyecto de 

inversión
       1,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1049902.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CUAUHTÉMOC GUADALUPE - 27781

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27781 S 208 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70155 CUAUHTÉMOC 

GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO 

DE LA CASA DE SALUD CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

CUAUH, lon:-94.6744039, lat:16.70521285}}

01-07-2021 31-12-2021   1,049,902.08         1,049,902.08   1,049,902.08   1,049,902.08                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2021, 

contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1049902.08, 

importe_modificado:1049902.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2400.0}}

{1893658/proyecto_INICIO, 

1893658/proyecto_FIN, 

1893658/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893672
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC SAN JOSE 

CHEPETLAN - 29444

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

29444 S 162 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.5, 

meta_modificada:12.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

IHUALTEPEC  - SAN JOSE CHEPETLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 500 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHEPETLÁN, 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN 

JUAN IHUALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ C, lon:-

98.28764453, lat:17.82556884}}

01-04-2021 31-12-2021   1,497,355.40         1,497,355.40      850,085.18      850,085.18      850,085.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-004-W-

0-21, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C. V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1497355.4, importe_modificado:1497355.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:10.0}}

{1893672/proyecto_INICIO, 

1893672/proyecto_PROCESO, 

1893672/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893876
Proyecto de 

inversión
          208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207775.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA PEÑOLES - 43295

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

43295 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE 2 DE ABRIL  A 40 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL YA 60 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

97.0021671, lat:17.07848417}}

01-07-2021 31-12-2021      207,775.45            207,775.45                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, 

contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893876/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893922
Proyecto de 

inversión
       4,566,639.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566639.52, 

modificado:4566639.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI - 44995
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

44995 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.35, 

meta_modificada:5.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA 

ESTA A 30 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE CAMINO DE TERR, lon:-

97.69672907, lat:17.11128602}}

01-05-2021 31-12-2021   4,566,639.52         4,547,089.66   1,364,126.90   1,364,126.90   1,364,126.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

064-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

DIBESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:4566639.52, 

importe_modificado:4566639.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.14}}

{1893922/proyecto_INICIO, 

1893922/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-

11}}

2021 3 OAX210201893926
Proyecto de 

inversión
       2,605,733.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605733.14, 

modificado:2605733.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

- 45045

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45045 S 20 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA 

CONSTANCIA DEL ROSARIO - LLANO NOPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA 

MARIA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTR, 

lon:-97.96626194, lat:17.0506038}}

01-05-2021 31-12-2021   2,605,733.14         2,600,345.83      780,103.75      780,103.75      780,103.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-

040-00-2021, contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2605733.14, importe_modificado:2605733.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893926/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893942
Proyecto de 

inversión
       3,331,039.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331039.77, 

modificado:3331039.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS 

CALLES DE SANTIAGO MATATLAN - 45285

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45285 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.98, 

meta_modificada:2.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE POVENIR, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  CINCO CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 

LOCA, lon:-96.387141, lat:16.869305}}

01-05-2021 31-12-2021   3,331,039.77         3,326,512.74      997,953.82      997,953.82      997,953.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

041-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3331039.77, 

importe_modificado:3331039.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.09}}

{1893942/proyecto_INICIO, 

1893942/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893943
Proyecto de 

inversión
       2,518,418.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518418.5, 

modificado:2518418.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA 

CREACION - 45288

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45288 S 23 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71124 MORELOS, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A SEIS 

CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL PALACIO 

MUNICIPAL., lon:-97.71889444, lat:17.08401605}}

01-05-2021 31-12-2021   2,518,418.50         2,516,424.78      754,927.43      754,927.43      754,927.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

075-00-2021, contratista:ARTEMIO  HERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2518418.5, importe_modificado:2518418.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893943/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894054
Proyecto de 

inversión
       3,248,193.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248193.45, 

modificado:3248193.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA Y PROL DE 

BENITO JUAREZ - 49829

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

49829 S 430 405 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2349.18, 

meta_modificada:2349.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. DE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 175 OAXACA-

MIAHUATLÁN, CALLE INDEPENDENCIA  LA CALLE 1A. DE EMILIANO ZAPATA A 140 

MT, lon:-96.70664772, lat:16.70657162}}

15-04-2021 31-12-2021   3,248,193.45         3,247,715.86      974,314.76      974,314.76      974,314.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

039-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES 

AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:3248193.45, 

importe_modificado:3248193.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894054/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894252
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 59788

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

59788 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LOPEZ PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ANDADOR ALBINO JIMENEZ, 

ANDADOR EVARISTO GURRION  A 6 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y A 400 

MET, lon:-95.007119, lat:16.442079}}

01-06-2021 31-12-2021      129,980.02                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1894252/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201894975
Proyecto de 

inversión
       7,145,559.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7145559.86, 

modificado:7145559.86}}

AMPLIACIÓN EL CAMINO NUEVO CENTRO  

TRAMO SAN PEDRO EVANGELISTA - 75107
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75107 S 300 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.88, 

meta_modificada:0.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO  - SAN PEDRO EVANGELISTA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 878 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 

SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZA, lon:-95.262027, lat:17.182288}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1894975/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894995
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA  CERRO CAMPANA ALTO  

CERRO CAMPANA  PASO SAN ANTONIO - 

75511

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75511 S 167 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.24, 

meta_modificada:6.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN 

LOXICHA  - SAN ANTONIO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SN 

RANCHERIA PASO SAN ANTONIO, 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO 

DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, lon:-

96.66770865, lat:15.84319088}}

01-06-2021 31-12-2021   1,999,117.84         1,999,117.84                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-012-W-

0-21, contratista:ESRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S. A. 

DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1999117.84, importe_modificado:1999117.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.19}}

{1894995/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895211
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 81205

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81205 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE MAZATLÁN, CALLE DE LOS 

CONSTITUYENTES  A 10 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELO, 

lon:-96.84790629, lat:18.12894767}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895211/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895265
Proyecto de 

inversión
          527,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, 

modificado:526881.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ANA - 82164

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82164 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL  A 100 METROS DEL NORTE DE 

LICONSA Y A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71324544, 

lat:16.34492637}}

01-07-2021 31-12-2021      526,881.79            526,881.79      526,881.79      526,881.79                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2021, 

contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:526881.79, importe_modificado:526881.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:816.0}}

{1895265/proyecto_PROCESO

, 1895265/proyecto_FIN, 

1895265/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201915685 Acción           115,119.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115119.27, 

modificado:115119.27}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 27285
20 Oaxaca 356

Santa Ana del 

Valle
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

27285 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, 

lat:16.994827}}

23-02-2021 31-12-2021      115,119.27            115,119.27      115,119.27      115,119.27        89,537.21 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSAV/356/OP/FISMDF/CONTRATO-

ASESORIA/2021/GI, contratista:ALEXIS ROQUE GARCIA 

FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL 

VALLE, monto:115119.27, importe_modificado:115119.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1915685/proyecto_INICIO, 

1915685/proyecto_PROCESO, 

1915685/proyecto_FIN, 

1915685/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201918910
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

TERCERA ETAPA 2 EN SAN JUAN ÑUMI 

LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO 

BUENAVISTA - 34804

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
34804 S 48 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:CALLE BUENAVISTA ÑUMI 

RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  

CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN 

JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS C, lon:-

97.79409721, lat:17.44784236}}

01-07-2021 31-10-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      750,000.00      750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107052, contratista:, 

convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:530.4}}

{1918910/proyecto_PROCESO

, 1918910/proyecto_INICIO, 

1918910/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926297 Acción           542,434.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542434.23, 

modificado:542434.23}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 53613
20 Oaxaca 457

Santiago 

Camotlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

53613 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, 

lat:17.446267}}

11-01-2021 31-12-2021      542,434.23            542,434.23      542,434.23      361,622.80      361,622.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSC-

457/FISM-DF/002/2021, contratista:JUAN CARLOS 

RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:542434.23, 

importe_modificado:542434.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1926297/proyecto_INICIO, 

1926297/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929262
Proyecto de 

inversión
       2,739,764.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739764.03, 

modificado:2739764.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE 

LAGUNA  SECA, MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO ACUTLA - 64360

20 Oaxaca 106
San Antonio 

Acutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

ACUTLA

64360 S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4712.09, 

meta_modificada:4712.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

ACUTLA  - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN 

ANTONIO ACUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 1.3 KM DEL PAL, 

lon:-97.49583928, lat:17.7294931}}

15-03-2021 15-08-2021   2,739,764.03         2,739,764.03   2,467,957.00   2,467,957.00   2,467,957.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

OP/M106/SAA/R33/FIII/03/2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:2739764.03, 

importe_modificado:2739764.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4712.09}}

{1929262/proyecto_PROCESO

, 1929262/proyecto_FIN, 

1929262/proyecto_PROCESO, 

1929262/proyecto_FIN, 

1929262/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929960
Proyecto de 

inversión
          779,072.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779072.05, 

modificado:779072.05}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, AGENCIA SAN 

FELIPE DEL AGUA. - 67402

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

67402 S 280 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:519.0, 

meta_modificada:519.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA 

SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR  CALLE 

PIEDRA DE SAL ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL A, lon:-

96.71773066, lat:17.10506499}}

01-07-2021 29-08-2021      779,072.05            778,921.93      467,604.10      467,604.10      467,604.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

010/2021, contratista:Máxima Productividad en 

Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:778921.93, 

importe_modificado:778921.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:311.4}}

{1929960/proyecto_INICIO, 

1929960/proyecto_PROCESO, 

1929960/proyecto_INICIO, 

1929960/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ., 

trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:ESTA 

OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION  DE 60 DÌAS, DEL 26/AGO/2021 AL 

24/OCT/2021 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201930936
Proyecto de 

inversión
          490,052.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490052.18, 

modificado:490052.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

HACIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE 

COLLANTES. - 72078

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72078 S 870 865 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BOCA NEGRA,    A 400 ML AL OESTE DE 

LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97531646, lat:16.18848226}}

24-05-2021 21-08-2021      490,052.18            490,052.18                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/106/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:490052.18, 

importe_modificado:490052.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1930936/proyecto_INICIO, 

1930936/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931524
Proyecto de 

inversión
       1,898,499.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, 

modificado:1898499.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 74721
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ÁNDRES 

PAXTLAN

74721 S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 

70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

VIVIENDAS CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-

96.50798821, lat:16.21418955}}

26-04-2021 24-07-2021   1,898,499.21         1,898,499.21      831,320.68      831,320.68      831,320.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, 

monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1931524/proyecto_INICIO, 

1931524/proyecto_PROCESO, 

1931524/proyecto_INICIO, 

1931524/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932209
Proyecto de 

inversión
       1,754,700.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754700.67, 

modificado:1754700.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE CUAUHTEMOC, 

SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA. - 77302

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

77302 S 76 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE,    CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PLAN DE 

AYALA , lon:-96.72120126, lat:17.1008205}}

01-07-2021 29-08-2021   1,754,700.67         1,753,818.65                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

015/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento 

Productivo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, monto:1753818.65, 

importe_modificado:1753818.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:888.3}}

{1932209/proyecto_INICIO, 

1932209/proyecto_PROCESO, 

1932209/proyecto_INICIO, 

1932209/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-08}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201933891
Proyecto de 

inversión
       2,874,869.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874869.63, 

modificado:2874869.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - 83766

20 Oaxaca 310
San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA

83766 S 442 338 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:904.0, 

meta_modificada:904.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE EL ZAPOTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA LA 

CONCEPCION Y AVENIDA INSURGENTES, VEREDA A LA CONCEPCION  SE UBICA, 

lon:-96.82495947, lat:17.06057502}}

24-05-2021 21-08-2021   2,874,869.63         2,874,869.63   2,874,869.63   2,874,869.63   2,874,869.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-

002/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A 

DE C.V, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

monto:2874869.63, importe_modificado:2874869.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1933891/proyecto_INICIO, 

1933891/proyecto_PROCESO, 

1933891/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936103
Proyecto de 

inversión
       1,599,999.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.6, 

modificado:1599999.6}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA EN ESTACION SARABIA - 

93121

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

93121 S 584 498 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA 

PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 00000 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE PROLONGACION UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 10 DE MAYO, 

CARRETERA FEDERAL  LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 

UNID, lon:-95.02368085, lat:17.07223538}}

06-05-2021 19-07-2021   1,599,999.60         1,599,999.60   1,280,646.26   1,280,646.26   1,280,646.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/09/028/2021, 

contratista:ARQ OMAR LEONEL CRUZ JIMENES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1599999.6, importe_modificado:1599999.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:68.0}}

{1936103/proyecto_INICIO, 

1936103/proyecto_PROCESO, 

1936103/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACION DE FINIQUITO 

NUMERO DOS, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201937451 Acción           477,862.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477862.98, 

modificado:477862.98}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 27806 20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam
Otros Proyectos Sin identificar

SAN ANDRES 

TEOTILALPAM
27806 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, 

lat:17.954131}}

01-03-2021 31-12-2021      477,862.98            477,862.98      477,862.98      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/SAT/FISMDF/098/001/2021, 

contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA 

INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, monto:477862.98, 

importe_modificado:477862.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1937451/proyecto_INICIO, 

1937451/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937512 Acción           383,943.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383943.9, 

modificado:383943.9}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 50554 20 Oaxaca 330
San Pedro 

Teutila
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TEUTILA

50554 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.705671, 

lat:17.977028}}

09-03-2021 31-12-2021      383,943.90            383,943.90      268,760.80      268,760.80      268,760.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/MSPT/330/001/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:383943.9, importe_modificado:383943.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1937512/proyecto_INICIO, 

1937512/proyecto_PROCESO, 

1937512/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937536 Acción           189,941.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189941.91, 

modificado:189941.91}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63248 20 Oaxaca 219
San Juan 

Teitipac
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

TEITIPAC

63248 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, 

lat:16.934399}}

01-03-2021 31-12-2021      132,959.33            132,959.33      132,959.33      132,959.33      132,959.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:GI/MSJT/FISMDF/01/2021, 

contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:189941.91, importe_modificado:189941.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1937536/proyecto_INICIO, 

1937536/proyecto_PROCESO, 

1937536/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937620 Acción           240,505.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.95, 

modificado:240505.95}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 94876
20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHIQUIHUITLA

N DE BENITO 

JUÁREZ

94876 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, 

lat:17.995439}}

01-03-2021 31-12-2021      240,505.95            240,505.95      240,505.95      168,354.20      120,253.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-

MCBJ/027/FISMDF/02/2021, contratista:ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:240505.95, 

importe_modificado:240505.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1937620/proyecto_PROCESO

, 1937620/proyecto_INICIO, 

1937620/proyecto_PROCESO, 

1937620/proyecto_INICIO, 

1937620/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938156
Proyecto de 

inversión
          240,324.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, 

modificado:240324.0}}

EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "FELIPE MENDOZA"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01021
S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION 

IXTALTEPEC , lon:-95.056978, lat:16.503837}}
18-06-2021 31-12-2021      240,324.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938166
Proyecto de 

inversión
            78,546.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, 

modificado:78546.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. 

"AZAEL MATUS RIOS"  (NVA CREACION)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01321
S 86 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        78,546.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938176
Proyecto de 

inversión
            78,546.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, 

modificado:78546.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. 

"JOSÉ VASCONCELOS"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01621
S 48 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        78,546.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938890
Proyecto de 

inversión
          200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}}

ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y PROYECTO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

S 2335 1949 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES VICTOR 

BRAVO AHUJA Y ALDAMA., lon:-95.095094, lat:16.962829}}
12-05-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1938890/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OFICIO DE AUTORIZACION CANCELADO, trimestre:3.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-09-30}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201939279
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00721
S 107 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:Calle Independencia 1, 68512 

Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83054566, lat:18.23416622}}
12-05-2021 31-12-2021        68,453.58              66,907.16        66,907.16        66,907.16        66,907.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939279/proyecto_INICIO, 

1939279/proyecto_FIN, 

1939279/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939585
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01021
S 82 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Constitución, Centro, 69790 

Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27400863, lat:17.27105642}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939585/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939641
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01421
S 100 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de 

Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7454499, lat:17.99571843}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939641/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939644
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

01521
S 58 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de 

Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7453748, lat:17.99584088}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939644/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939978
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02421
S 71 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, 

Oax., México, lon:-98.0489713, lat:17.51053247}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939978/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939983
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02121
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:Unnamed Road, 68580 

Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91550195, lat:18.03329057}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939983/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940009
Proyecto de 

inversión
            42,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, 

modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21000.0, modificado:21000.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02721
S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Porvenir 9, 71620 San Juan 

Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34786057, lat:16.5115198}}
08-06-2021 31-12-2021        21,000.00              41,992.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940009/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940012
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

02921
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San Luis 

Amatlán, Oax., México, lon:-96.49692178, lat:16.38754953}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940012/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

83 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210201940620
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04121
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, 

Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46727264, 

lat:15.74876991}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941059
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04521
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:71800 Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941059/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941667
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05421
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:Francisco I Madero, 69870 San 

Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.56592691, lat:17.15211371}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941667/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301945208
Proyecto de 

inversión
       6,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, 

modificado:6091687.38}}

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

INSTITUTO DE 

LA FUNCIÓN 

REGISTRAL 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

55800117238 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:118950.0, 

meta_modificada:118950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Av. Oaxaca 3473, 71990 San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08355308, lat:15.98254635}, 

geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 

de Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02165318, 

lat:16.43312151}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, 

Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19213974, lat:16.17581652}, 

geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Juana C. Romero 29, Laborio, 

70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23203492, lat:16.33211396}}

22-04-2021 31-12-2021   6,091,687.38         6,091,687.38   1,827,506.21   1,827,506.21                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO 

TECHNOLOGIES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1.52192E7, importe_modificado:1.52192E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:35685.0}}

{1945208/proyecto_INICIO, 

1945208/proyecto_PROCESO, 

1945208/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 

MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, 

usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs2: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, 

trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs3: 

{observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN 

REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, 

fecha:2021-09-24}, obs4: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO 

EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, 

{obs1: {observación:Cambiar la 

categoría a proyecto de inversión o 

adquisición según corresponda, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}, obs2: 

{observación:Usar una clasificación 

distinta de 'Otros proyectos', 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210301955025
Proyecto de 

inversión
          294,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294430.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC - 105062

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

105062 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 71500 SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN  Y CALLE PORFIROIO DÍAZ,    CIENTO CUARENTA 

METROS , lon:-96.772105, lat:16.647906}}

01-07-2021 31-12-2021      294,430.68                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955025/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955102
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77481.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN GUICHICOVI - 105669

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

105669 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 300 METROS DEL PARQUE Y UNA CUADRA DEL PALACIO M, 

lon:-95.09584169, lat:16.96184964}}

01-07-2021 31-12-2021        77,481.76                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955102/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955169
Proyecto de 

inversión
          542,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, 

modificado:542372.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LATUVI - 

106022

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106022 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:3, direccion:AVENIDA B. JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LATUVI, 68780 LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA  ENTRE    Y  

,    A 300 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-96.51396, lat:17.187}}

01-07-2021 31-12-2021      542,372.30                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955169/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955179
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247941.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO MIXTEPEC DISTRITO VEINTE SEIS - 

106085

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106085 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO 

MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD 800 MT, lon:-

96.286186, lat:16.270812}}

01-07-2021 31-12-2021      247,941.62                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955179/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955302
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO CACALOTEPEC - 106591

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106591 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO 

CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA TIEND, lon:-

96.327453, lat:17.394824}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955302/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955318
Proyecto de 

inversión
            31,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:31000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

MIRADOR - 106655

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106655 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 55 

METROS DE LA CAPILLA DE JUAN DIEGOCALLE FRANCISCO VILLA AL OESTE, lon:-

96.46329551, lat:18.04936037}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955318/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955499
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEOCUATLÁN - 107461

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107461 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TEOCUATLÁN, 68570 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 220 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 

LADO DE LA EXPLANADA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOM, lon:-

96.64706761, lat:18.16059375}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955499/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955504
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AGUACATITLA - 107464

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107464 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 140 M DE LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CETRO 

DE DE LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA SAN JOSE TENANGO OAXACA. LA LOCA, 

lon:-96.73359694, lat:18.19043369}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955504/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955578
Proyecto de 

inversión
            93,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

DE CEDRO - 107683

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107683 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

180 METROS DE LA EXPLANADA AL NORTE CARRETERA FEDERAL, lon:-96.466301, 

lat:18.030283}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955578/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955602
Proyecto de 

inversión
          204,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, 

modificado:204000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 

107857

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

107857 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS PUEBLO SAN 

ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE 

LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CE, lon:-

96.70525379, lat:17.02258384}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955602/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956446
Proyecto de 

inversión
          972,504.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972504.2, 

modificado:972504.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

TIERRA COLORADA CAÑADA DE 

GUADALUPE - 113357

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

113357 S 632 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.44, 

meta_modificada:1.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA 

COLORADA  - CAÑADA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 440 

INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, 

SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE CAÑ, 

lon:-97.172252, lat:16.164477}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956446/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956655
Proyecto de 

inversión
            48,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, 

modificado:48000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN ATEPEC - 118163

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118163 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE GUTEMBERG INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA UBICADO A 800 MTS. DEL TEMPLO DE SAN JUAN ATEPEC SUBIENDO, lon:-

96.53899115, lat:17.42606157}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956655/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956692
Proyecto de 

inversión
            31,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:31000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO - 118931

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118931 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE  CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADA A 200 

ME, lon:-96.701502, lat:17.057954}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956692/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956702
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

RINCONADA - 119209

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119209 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 170 APROXIMADAMENTE METROS AL OESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.199576, lat:17.755811}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956702/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956705
Proyecto de 

inversión
          108,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO ABAD - 119225

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119225 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE  INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO ABAD, 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 380 APROXIMADAMENTE AL NORTE METROS DE LA 

IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-96.283792, lat:18.171542}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956705/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956738
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ DE LA UNIÓN - 119717

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119717 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE 

LA UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A 

800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 30 MYS DE LA CALLE PRIN, lon:-

96.60233368, lat:15.95117295}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956738/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956752
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

VADO - 119901

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119901 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VADO, 

71567 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA UBICADO A 800 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 SOBRE LA 

TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-96.893794, lat:16.604189}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956752/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956756
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

COMPAÑÍA - 119944

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119944 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA 

OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, 

lon:-96.818733, lat:16.558246}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956756/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956761
Proyecto de 

inversión
          775,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATÍAS ZOQUIÁPAM - 120048

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120048 S 96 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATÍAS ZOQUIÁPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA 

CASA DE SALUD, lon:-96.621382, lat:17.256174}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956761/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956815
Proyecto de 

inversión
          182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:182000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL CAMALOTE - 120796

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120796 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CAMALOTE, 71910 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CAMALOTE Y A 400 METROS 

DE CLINICA DE SALUD Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.264273, 

lat:16.087057}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956815/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956820
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PEÑAS NEGRAS - 120807

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120807 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71800 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

PEÑAS NEGRAS A 300 METROS DE PRIMARIA RURAL Y DEL PANTEON, lon:-

97.486835, lat:16.228797}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956820/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956823
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA APASCO - 120813

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120813 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, 

MAGDALENA APASCO OAXACA  ENTRE CALLE CABAÑA  Y CALLE DEL MOLINO, 

CALLE EMILIANO CARRANZA  EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 605.7 METROS DE 

LA CASA PA, lon:-96.814994, lat:17.241405}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956823/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956824
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA APASCO - 120814

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120814 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, 

MAGDALENA APASCO OAXACA  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL 

PANTEÓN ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON 

MUNICIPAL , lon:-96.82501, lat:17.240647}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956824/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956828
Proyecto de 

inversión
          330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO TAPANALÁ - 

120822

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120822 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ISIDRO TAPANALÁ, 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA 

LOCALIDAD DE LOS GUAJES Y DE CANDELARIA YEGOLE. A 160 M DE LA AGENCIA 

MUN, lon:-96.22963695, lat:16.53840522}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956828/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957052
Proyecto de 

inversión
       3,313,991.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313991.25, 

modificado:3313991.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCHO 

DE OCTUBRE BARRIO EL AHUAJE AGENCIA 

PUERTO ÁNGEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA OAX - 128091

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

128091 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1918.2, 

meta_modificada:1918.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO 

PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, PRIVADA 8 DE 

OCTUBRE  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLE, lon:-

96.49029991, lat:15.67071853}}

01-07-2021 31-12-2021   2,319,792.00         3,303,956.81      991,187.04      991,187.04      991,187.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

074-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:3313991.25, 

importe_modificado:3313991.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957052/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957447
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE CALLES CON 

REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 137978

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

137978 S 1500 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:146580.0, 

meta_modificada:146580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE MACUILXOCHITL PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PITAO Y CALLE ZAPOTECA, CALLE SAN MIGUEL PERAS  LA UBICACION DE LAS 

CALLES SE ENCUENTRAN EN LA AGEP 10052 AUN COSTADO DEL CAMI, lon:-

96.75986551, lat:16.9528327}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957447/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957902
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LAGUNILLAS - 151304

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151304 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LAGUNILLAS, 71605 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 800 MTS. DE LA CARRETERA ACAPULCOSALINA CRUZ A 150 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

98.22248822, lat:16.34601055}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957902/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957926
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMINO 

DE YESO - 151563

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151563 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMINO 

DE YESO, 68570 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.7295326, 

lat:18.1449075}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957926/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957933
Proyecto de 

inversión
          378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, 

modificado:378000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151602

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151602 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN 

PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANONAL , CALLE HIDALGO   EL BENEFICIARIO ESTA 

A 211 METROS DERL PALACIO MUNICIPAL Y 250 MTS DE LA CAPILLA D, lon:-

96.821471, lat:17.169576}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1957933/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957936
Proyecto de 

inversión
       1,235,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, 

modificado:1235000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 151612

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151612 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD 

PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 

FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-96.93936, lat:16.963651}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1957936/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957939
Proyecto de 

inversión
          770,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, 

modificado:770000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA GUADALUPE DE BENITO 

JUÁREZ - 151617

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151617 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 

SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 73 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL , lon:-97.916319, lat:17.91163}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1957939/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957941
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151663

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151663 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CARDENALES Y PROLONGACION 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE DE VICENTE GUERRERO  A 260 METROS DE LA , 

lon:-96.7470885, lat:17.01215141}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957941/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957962
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN YOSOCANI - 151729

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151729 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YOSOCANI, 71760 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.895665, 

lat:16.432507}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957962/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958603
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 175517

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175517 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE PARAISOS, CALLE ENCINOS  A 50 MTS DE LA M, 

lon:-97.766323, lat:17.805042}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958603/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958631
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL CARRIZAL - 176276

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176276 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUNA 

CAMINO AL CARRIZAL ANTES DE ESCUELA E IGLESIA, lon:-97.022946, 

lat:16.981612}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958631/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959584
Proyecto de 

inversión
          418,318.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, 

modificado:418318.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CEDRAL - 198897

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

198897 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 

68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE CALLE SALINAS  

Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE MORELOS   SE ENCUENTRA 

UBICADO A 155 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.480818, 

lat:18.367366}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959597
Proyecto de 

inversión
          273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:273000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BUENA VISTA - 199104

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199104 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENA 

VISTA, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA BUENA VISTA, lon:-

96.274725, lat:16.577344}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959597/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959621
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

YUTANDUA - 199581

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199581 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO 

YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.043512, 

lat:16.438445}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959621/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959636
Proyecto de 

inversión
          279,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA QUIANÉ - 199708

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199708 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZÁBAL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 311 METROS DE LA IGLESIA DE 

SANTA CATARINA QUIANÉDOS CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-

96.7394965, lat:16.88214864}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959636/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959646
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA LAGUNA GUADALUPE - 199806

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199806 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CARRETERA PUTLA - 

TLAXIACO, CARRETERA PUTLA - TLAXIACO  A 60 METROS DE LA TELESECUNDARI, 

lon:-97.852604, lat:17.184375}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959646/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959653
Proyecto de 

inversión
          732,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:732000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 199843

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199843 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y CALLE AGUSTÍN MELGAR,    A 

270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 135 METROS DE LA IGLESIA A 200 

MET, lon:-96.04036, lat:17.78118}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959653/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959668
Proyecto de 

inversión
          356,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO DE MORELOS - 200030

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200030 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 23 - SAN 

ISIDRO DE MORELOS, 71016 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 410 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.861356, lat:17.191903}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959668/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959720
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

201633

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201633 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA UNIDAD Y  ,    A 179 MTS. DE LA 

IGLESIA DE LA VIRGEN UNA CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-

96.7483846, lat:17.02386092}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959720/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959735
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202146

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202146 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACA  ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ  

SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

95.87205629, lat:18.11050488}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959735/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959736
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202234

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202234 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  

ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE FERROCARRIL  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE CAPILLA O IGLESIA, lon:-95.867143, 

lat:18.118547}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959736/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959753
Proyecto de 

inversión
          671,626.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671626.65, 

modificado:671626.65}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LUDOTECA 

EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL PROGRESO 

DE MORALES EN LA LOCALIDAD BARRIO DE 

RIO MORALES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PERAS - 202406

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

202406 S 5 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Biblioteca(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERO INTERIOR SN 

PUEBLO RÍO MORALES, 71328 BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  

ENTRE CALLE PROGRESO Y  ,    PASANDO EL PUENTE DEL PUEBLOEN EL 

PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.00487299, lat:16.92630651}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Biblioteca

(s), avance:0.0}}

{1959753/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301959822
Proyecto de 

inversión
          936,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, 

modificado:936000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

REFORMA LA REFORMITA - 203319

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

203319 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

REFORMA (LA REFORMITA), 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 234 METROS DE 

LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.3328661, lat:18.2993448}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959822/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959845
Proyecto de 

inversión
       1,607,974.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607974.11, 

modificado:1607974.11}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LUIS 

DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO SAN JUAN 

ELOTEPEC VILLA SOLA DE VEGA - 204355

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

204355 S 15 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR SN 

PUEBLO EL PROGRESO, 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO ARRIBA 

DEL PREESCOLAR JUNTO AL TECHADO., lon:-97.20038016, lat:16.8444997}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959845/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960466
Proyecto de 

inversión
          304,161.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304161.77, 

modificado:304161.77}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, EN LA 

LOCALIDAD LA JOSEFITA; 018 - 6762

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

6762 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

JOSEFITA, 68428 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS 

INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE CAMINOS, lon:-

96.46516347, lat:18.40936049}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960466/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301960778
Proyecto de 

inversión
          585,637.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585637.43, 

modificado:585637.43}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, 

LOC. COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 

016 - 21907

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

21907 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR 

SN RANCHERIA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 68422 COLONIA JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL , lon:-

96.4412611, lat:18.39433565}}

05-03-2021 03-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960778/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963556
Proyecto de 

inversión
       1,238,607.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238607.7, 

modificado:1238607.7}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA LOS 

SABINOS,TRAMO: 3ERA PRIVADA DE 

SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, 

AGENCIA CANDIANI. - 63332

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63332 S 130 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA TERCERA 

DE VICENTE GUERRERO  AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-

96.71819221, lat:17.04339473}}

01-07-2021 28-09-2021   1,238,607.70         1,237,889.20                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

021/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:1237889.2, 

importe_modificado:1237889.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:55.2}}

{1963556/proyecto_INICIO, 

1963556/proyecto_PROCESO, 

1963556/proyecto_INICIO, 

1963556/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301965041
Proyecto de 

inversión
          227,692.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227692.94, 

modificado:227692.94}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE LOMA DE 

GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA - 77389

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

77389 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA SEGUNDA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE,    CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE 

LOM, lon:-96.72449349, lat:17.10518819}}

01-07-2021 29-08-2021      227,692.94            227,510.59                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

033/2021, contratista:Especialistas en Obras y 

Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:227510.59, importe_modificado:227510.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2.78}}

{1965041/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965329
Proyecto de 

inversión
          289,618.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289618.15, 

modificado:232829.48}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR - 

79385

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

79385 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:202.0, 

meta_modificada:202.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO MORALES 

COLONIA EL MIRADOR, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, CALLE MARGARITO GONZALEZ  POR EL BLVD ANTONINO FERNANDEZ SE 

ACCED, lon:-96.14530388, lat:18.0538813}}

10-05-2021 14-06-2021      224,736.22            224,736.22      224,736.22      224,736.22      224,736.22 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107460, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:289618.15, 

importe_modificado:289618.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:195.0}}

{1965329/proyecto_PROCESO

, 1965329/proyecto_INICIO, 

1965329/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA FISICAMENTE TERMINADA. TRAMITES PENDIENTES DE 

PAGO, trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:YA 

SE VERIFICO LA LIGA Y ESTA HABILITADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, 

fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301966370
Proyecto de 

inversión
          774,396.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774396.42, 

modificado:774396.42}}

MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA 

PUBLICA 2DA ETAPA - 87688
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

87688 S 1197 1134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE 

INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES 

NECE, lon:-97.93004475, lat:16.20595661}}

17-05-2021 15-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1966370/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301967078
Proyecto de 

inversión
          593,787.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.35, 

modificado:593787.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA - 92933
20 Oaxaca 290

San Nicolás 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS 

HIDALGO

92933 S 190 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS 

HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA  LA UBICACION DE LA OBRA SE ESTABLECE E, 

lon:-98.14254394, lat:17.78273453}}

21-06-2021 20-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1967078/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968864
Proyecto de 

inversión
       3,815,031.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815031.14, 

modificado:3815031.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETRA 

DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 

SEGUNDA ETAPA. - 106545

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

106545 S 226 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:355.0, 

meta_modificada:355.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y 

CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON,    LA OBRA SE UBICA EN EL 

CAM, lon:-95.14014119, lat:16.29970772}}

02-03-2021 15-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1968864/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969017
Proyecto de 

inversión
       2,904,915.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904915.06, 

modificado:2904915.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

TERCERA ETAPA - 107157
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

107157 S 102 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS POZUELOS, 

71366 LOS POZUELOS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Y  ,    SE UBICAN EN DIFERENTE PUNTOS DE 

LA POBLACION., lon:-97.42284624, lat:16.55580564}}

09-06-2021 06-09-2021   2,904,915.06         2,904,915.06   2,462,868.41   2,462,868.41   2,462,868.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0102/2021, 

contratista:PABLO EMANUEL MORALES LOPEZ, 

convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2904915.06, importe_modificado:2904915.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1969017/proyecto_PROCESO

, 1969017/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969043
Proyecto de 

inversión
       2,999,991.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999991.73, 

modificado:2999991.73}}

CONSTRUCCIÓN DE  CAMINO SACA 

COSECHAS - 107233
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

107233 S 324 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:CONTINUACION CAMINO SACA 

COSECHAS RANCHERIA SAN PEDRO DEL RÍO, 71366 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO SACA COSECHAS Y  ,    LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DE LA POBLACION RUMBO A 

SAN, lon:-97.48216628, lat:16.50922368}}

22-06-2021 06-08-2021   2,999,991.73         2,999,991.73   1,943,333.92   1,943,333.92   1,943,333.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0159/2021, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2999991.73, importe_modificado:2999991.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1969043/proyecto_PROCESO

, 1969043/proyecto_FIN, 

1969043/proyecto_PROCESO, 

1969043/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969053
Proyecto de 

inversión
       1,254,174.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254174.46, 

modificado:1254174.46}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN 

JUAN COPALA ¿ TILAPA - 107256
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107256 S 238 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

COPALA  - TILAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 8 PUEBLO SAN JUAN 

COPALA, 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COPALA  TILA, lon:-

97.96363132, lat:17.18526052}}

22-03-2021 20-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969053/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969066
Proyecto de 

inversión
          748,107.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748107.03, 

modificado:748107.03}}

REVESTIMIENTO DE CALLES - 107296 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107296 S 231 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA  

- CERRO CABEZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO CERRO CABEZA, 

69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REVESTIMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SU, lon:-

98.04800689, lat:17.1067678}}

17-04-2021 06-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969066/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969141
Proyecto de 

inversión
       3,584,728.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584728.07, 

modificado:3584728.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

TAXJËN TUMP, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 107571

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA

107571 S 1321 1026 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:681.12, 

meta_modificada:681.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE 

AGUA  - ENTRONQUE A CAMINO A TEPUXTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

000 + 200 PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CA, lon:-96.0775998, lat:17.02595963}}

15-06-2021 13-08-2021   3,018,653.14         3,018,653.14   3,018,653.14   3,018,653.14   3,018,653.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/006/2021, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION RESEGUI S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:3584728.07, importe_modificado:3584728.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:550.0}}

{1969141/proyecto_INICIO, 

1969141/proyecto_PROCESO, 

1969141/proyecto_INICIO, 

1969141/proyecto_PROCESO, 

1969141/proyecto_INICIO, 

1969141/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969179
Proyecto de 

inversión
       1,384,318.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, 

modificado:1384318.15}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA 

ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 

17+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 

8+000 - 107766

20 Oaxaca 506

Santo 

Domingo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ALBARRADAS 

TLACOLULA 

OAX

107766 S 421 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS  - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 4 + undefined EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO 

DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE  CAMINO SANTO 

DOMINGO ALBAR, lon:-96.2179014, lat:17.0439071}}

20-05-2021 17-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969179/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969252
Proyecto de 

inversión
          695,120.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695120.6, 

modificado:695120.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 

AGUA POTABLE - 108037
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

108037 S 102 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 71671 EL 

TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A UN 

COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.08358947, 

lat:16.44475191}}

07-05-2021 20-07-2021      695,120.60            695,120.60      627,224.62      627,224.62      627,224.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/07/2021, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TLACAMAMA, monto:695120.6, 

importe_modificado:695120.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:20.0}}

{1969252/proyecto_PROCESO

, 1969252/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210301969389
Proyecto de 

inversión
          665,874.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665874.65, 

modificado:665874.65}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, 

TRAMO: SAN GABRIEL ALMOLOYAS-SANTA 

MARÍA-LA JOYA, DEL KM. 0+000 AL KM. 

8+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 108382

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

108382 S 165 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN GABRIEL 

ALMOLOYAS  - RANCHERÍA LA JOYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SAN GABRIEL ALMOLOYA, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA HACIA SAN PE, 

lon:-97.03587658, lat:17.62812396}}

24-06-2021 08-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969389/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969701
Proyecto de 

inversión
          484,414.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484414.48, 

modificado:484414.48}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿MANUEL JOSÉ     

OTHÓN CLAVE: 20DJN0252Y - 109312

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

MINAS

109312 S 28 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:586.0, 

meta_modificada:586.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA 

CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO 

DIAZ,    EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA HUBICADO EN EL CENTRO DE KA POB, 

lon:-96.61654853, lat:16.77886435}}

27-04-2021 10-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1969701/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969896
Proyecto de 

inversión
          867,523.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867523.12, 

modificado:867523.12}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN 

ISIDRO EL PLATANILLO - 109932

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

109932 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 38+000 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 38 + 1  , 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, 

SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL LADO NORTE DE 

LA POBLACION EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS RANCHERIAS AGENCIAS, lon:-

95.16895364, lat:16.83395618}}

22-02-2021 07-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105454, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:867523.12, importe_modificado:867523.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969896/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969988
Proyecto de 

inversión
          820,319.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820319.98, 

modificado:820319.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA - 110238

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110238 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:33, direccion:PUEBLO , 00000 BUENAVISTA EL 

NARANJO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA 

COMUNIDAD DE BUENAVISTA EL NARANJO RUMBO A SAN SEBASTIAN 

NOPALERA, lon:-97.76338558, lat:16.91996815}}

01-06-2021 29-08-2021      624,144.82            820,319.98      624,144.82      624,144.82      624,144.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/23/2021, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:820319.98, 

importe_modificado:820319.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:5.0}}

{1969988/proyecto_INICIO, 

1969988/proyecto_PROCESO, 

1969988/proyecto_INICIO, 

1969988/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970040
Proyecto de 

inversión
       1,126,138.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126138.03, 

modificado:1126138.03}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL 

(2DA ETAPA) - 110440
20 Oaxaca 273

San Miguel 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

PERAS

110440 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1070.5, 

meta_modificada:1070.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  

,    ACCESO PRINCIPAL A SOLEDAD PERAS CONTINUACION DE PAVIMENTACION A 

ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION., lon:-96.94008687, lat:16.96342281}}

26-04-2021 24-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1970040/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970260
Proyecto de 

inversión
          998,255.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO 

JULIO DE LA FUENTE-ARROYO ENCINO - 

111227

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

111227 S 151 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:PUEBLO PROFESOR JULIO DE LA 

FUENTE, 70220 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, TERRACERIA PROFESOR JULIO DE LA FUENTE  LA OBRA SE ENCU, lon:-

95.29129753, lat:17.41397363}}

29-04-2021 12-06-2021      998,255.33            998,255.33      541,431.88      541,431.88      541,431.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/021/022/012/2021, 

contratista:C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ LUIS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:998255.33, importe_modificado:998255.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:325.0}}

{1970260/proyecto_INICIO, 

1970260/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970433
Proyecto de 

inversión
       1,233,616.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233616.56, 

modificado:1233616.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SANTA MARÍA 

YOSOYÚA 2DA ETAPA - 111892

20 Oaxaca 445
Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

YOSOYUA

111892 S 117 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA 

MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE  CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LUCIO 

CABAÑAS, CALLE GENARO VASQUEZ  MULTIDEPORTIVO UBICADO AL LADO 

PONIENTE, lon:-97.51458495, lat:17.12046162}}

01-06-2021 14-08-2021   1,233,616.56         1,233,616.56   1,233,616.56      608,025.21      608,025.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMY/445/FISMDF/OP/01/2021, 

contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, 

monto:1233616.56, importe_modificado:1233616.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:500.0}}

{1970433/proyecto_PROCESO

, 1970433/proyecto_INICIO, 

1970433/proyecto_FIN, 

1970433/proyecto_INICIO, 

1970433/proyecto_FIN, 

1970433/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973100
Proyecto de 

inversión
          696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, 

modificado:696000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COLONIA 

AEROPUERTO - CERRO DE LA VIEJA, DEL 

KM 0+500 AL KM 4+000 - 120808

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

120808 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 

AEROPUERTO  - CERRO DE LA VIEJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 

COLONIA AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO 

PRINC, lon:-97.08910354, lat:15.88710348}}

01-03-2021 20-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1973100/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301973215
Proyecto de 

inversión
          319,700.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.66, 

modificado:319700.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

MOLINO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 121123

20 Oaxaca 378
Santa Cruz 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

MIXTEPEC 

ZIMATLAN 

OAXACA

121123 S 790 739 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO VIEJO PUEBLO 

SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    SE LOCALIZA JUSTO UNA CUADRA 

ANTES DE LA LOCALIZACION DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y AVENIDA, lon:-

96.88012415, lat:16.78951618}}

28-05-2021 26-06-2021      319,700.66            319,700.66      300,000.00      300,000.00      300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-

33/F-III/FISMDF/378/03/2021, contratista:MARLEN 

SANTIAGO PEREZ, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:319700.66, importe_modificado:319700.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:371.59}}

{1973215/proyecto_INICIO, 

1973215/proyecto_PROCESO, 

1973215/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973422
Proyecto de 

inversión
       1,140,849.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140849.3, 

modificado:1140849.3}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA  PARA EL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA - 121763

20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

ETLATONGO

121763 S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL POZO LOS 

ANGELES PUEBLO LOS ANGLES, 69690 LOS ÁNGELES, SAN MATEO ETLATONGO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA AGENCIA DE LOS ANGELES, 

lon:-97.24540883, lat:17.41735241}}

15-08-2021 30-09-2021   1,140,849.30         1,140,849.30   1,140,849.30      800,000.00                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR/FISMDF/250/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA ANTAREL 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MATEO ETLATONGO, monto:1200893.98, 

importe_modificado:1200893.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.7}}

{1973422/proyecto_PROCESO

, 1973422/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973589
Proyecto de 

inversión
            64,349.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64349.65, 

modificado:64349.65}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE JAZMINES EN LA 

COLONIA LAS MARGARITAS - 122281

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122281 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:149.3, 

meta_modificada:149.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LAS 

MARGARITAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE BRECHA RUBEN VALENCIA Y  ,    EL ACCESO A LA COLONIA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA A IXTALTEPEC, lon:-95.03418563, lat:16.45148659}}

27-05-2021 05-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/013/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:64349.65, 

importe_modificado:64349.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973589/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974252
Proyecto de 

inversión
       2,016,222.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016222.91, 

modificado:2016222.91}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE COLON ENTRONQUE 

CON CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN FELIPE 

DEL AGUA. - 124738

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

124738 S 92 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1026.0, 

meta_modificada:1026.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE COLON 

COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE COLON,    PROLONGACIÓN 

DE COLON ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE COLÓN AGENCIA SAN , 

lon:-96.71048705, lat:17.10630473}}

20-09-2021 30-11-2021   2,016,222.91                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1974252/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301974263
Proyecto de 

inversión
          461,097.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461097.1, 

modificado:461097.1}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL 

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿LIC. 

BENITO JUÁREZ¿ CLAVE: 20DPR2278J EN 

LA LOCALIDAD DE EL TAMAL (PRIMERA 

ETAPA). - 124774

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

124774 S 122 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:33, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL 

RANCHERIA EL TAMAL, 71606 EL TAMAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA,    ES LA ÚNICA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.18419539, lat:16.33773739}}

28-06-2021 06-08-2021      461,097.10            461,097.10                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/155/2021, 

contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:461097.1, 

importe_modificado:461097.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:25.0}}

{1974263/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974343
Proyecto de 

inversión
          999,994.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.04, 

modificado:999994.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

TRECEAVA SUR DEL BARRIO EL PUENTE. - 

125163

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

125163 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TRECEAVA SUR BARRIO EL 

PUENTE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE  CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL DOSCIENTOS,    

FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-98.05663647, lat:16.34360138}}

05-07-2021 02-09-2021      999,994.04            999,994.04      999,994.04      422,215.59      422,215.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/065/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:999994.04, 

importe_modificado:999994.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1974343/proyecto_PROCESO

, 1974343/proyecto_INICIO, 

1974343/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974388
Proyecto de 

inversión
          346,536.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346536.35, 

modificado:346654.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA 

SAN MARTIN MEXICAPAM. AGEB 

2006700012234 - 125366

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

125366 S 34 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA 

AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES  CALLE LAS FLORES ENTRE 

CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTÍN ME, 

lon:-96.75859015, lat:17.06773979}}

01-07-2021 28-09-2021      346,654.16            346,654.16                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:1575942.0, importe_modificado:1575942.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:79.8}}

{1974388/proyecto_INICIO, 

1974388/proyecto_PROCESO, 

1974388/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL 

TERCER TRIMESTRE Y SE DIVIDIÓ EN DOS AGEBS. POR ESTE MOTIVO SE TUVO QUE 

DIVIDIR TANTO EL MONTO APROBADO COMO LAS METAS.  RECALENDARIZACION DE 

60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 05/OCT/2021., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, 

fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN 

EN LA MIDS DEL TERCER TRIMESTRE Y SE TUVO QUE DIVIDIR EN DOS AGEBS. 

(2006700012234 Y 200670001222A), AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO  CUYO 

MONTO EQUIVALE A LA SUMA DE LAS DOS AGEBS., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301975370
Proyecto de 

inversión
       5,254,115.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254115.07, 

modificado:5254115.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 

129369

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA

129369 S 1202 1064 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 

70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA CALLE SE LOCALIZA JUSTO ATRAS DEL MUNICIPIO NO SE 

COLOCO UN NOMBRE YA QUE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE, lon:-

96.61692943, lat:16.0166938}}

30-03-2021 27-07-2021   5,254,115.07         5,254,115.07   5,254,115.07   5,254,115.07   5,254,115.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:5254115.07, importe_modificado:5254115.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:3200.0}}

{1975370/proyecto_INICIO, 

1975370/proyecto_PROCESO, 

1975370/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975500
Proyecto de 

inversión
       1,161,659.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161659.51, 

modificado:1161659.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA NUEVO 

AMANECER SAN JACINTO - 129774

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

129774 S 53 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2830.0, 

meta_modificada:2830.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO A LOMA BONITA 

COLONIA NUEVO AMANECER, 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], 

SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALIFORNIA Y  ,    NUEVO 

AMANECER SAN JACINTO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.04472815, 

lat:15.88494827}}

01-06-2021 29-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-011/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1161659.51, importe_modificado:1161659.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1975500/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975501
Proyecto de 

inversión
          804,178.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804178.0, 

modificado:804178.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE ARROYO TOMATAL - 129775

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

129775 S 60 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:97, direccion:CALLE LAS PAROTAS PUEBLO EL 

TOMATAL, 70937 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO AL AGUAJE Y  ,    LOCALIDAD DE ARROYO TOMATAL A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-96.87602959, lat:15.81151483}}

08-07-2021 05-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-012/2021, 

contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:804178.0, 

importe_modificado:804178.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1975501/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975739
Proyecto de 

inversión
          589,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, 

modificado:589000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS / 

LETRINAS EN LA COLONIA PRIMAVERA 

MORELOS - 130648

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

130648 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:RANCHERIA PRIMAVERA 

MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD JUSTO EN FRENTE DE LA CASA DE REPRESENTACION, lon:-

97.70731765, lat:16.77667453}}

10-05-2021 08-07-2021      480,000.00            480,000.00      480,000.00      480,000.00      480,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103937, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:589000.0, importe_modificado:589000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:14.0}}

{1975739/proyecto_INICIO, 

1975739/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977504
Proyecto de 

inversión
       1,755,597.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755597.72, 

modificado:1755597.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD A LA ESC. 

BACHILLERATO - 137647

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA

137647 S 740 499 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1398.0, 

meta_modificada:1398.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

ZAUTLA  - SAN PEDRO SOCHIAPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 280 

PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL BACHILLERATO Y  ,    EL PROYECTO SE 

ENCUEN, lon:-96.67404175, lat:17.85859822}}

24-06-2021 06-09-2021   1,755,597.72         1,755,597.72   1,755,597.72   1,225,000.00   1,225,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-

MSPS/326/FISM-DF/09/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:1755597.72, importe_modificado:1755597.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:918.0}}

{1977504/proyecto_INICIO, 

1977504/proyecto_PROCESO, 

1977504/proyecto_INICIO, 

1977504/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977678
Proyecto de 

inversión
          825,623.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825623.65, 

modificado:825623.65}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LAS  OFICINAS ADMINISTRATIVAS - 

138112

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

138112 S 9568 8815 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 

N0.200 COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y ANDADOR 

ZONA MILITAR, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE ENCUANTRA AL 

MARGEN DERE, lon:-97.82828748, lat:16.28025575}}

01-04-2021 15-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1977678/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones  en la MIDS ,  por lo que 

solicito su cancelación para volver a capturar la obra en el portal de la MISD, 

trimestre:3.0, usuario:ceciliarivasm, fecha:2021-10-14}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301977862
Proyecto de 

inversión
          415,719.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415719.69, 

modificado:415719.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

JUÁREZ 2A. ETAPA - 139412

20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el 

Bajo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BALTAZAR 

YATZACHI EL 

BAJO

139412 S 55 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.5, 

meta_modificada:360.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 68860 

PUEBLO YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI 

EL BAJO OAXACA  ENTRE CALLE JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 240 

METROS DE LA CASA DE LA COMISIÓN Y A 650 METROS DE LA IGLE, lon:-

96.22931241, lat:17.22403279}}

05-07-2021 03-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1977862/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978123
Proyecto de 

inversión
       1,142,505.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142505.98, 

modificado:1142505.98}}

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV211N - 

140577

20 Oaxaca 241
San Martín 

Lachilá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

LACHILA

140577 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN 

MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA  LA INSTITUCION EN DONDE SE 

, lon:-96.84676713, lat:16.61033213}}

16-08-2021 18-11-2021   1,142,505.98         1,142,505.98                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KAMA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, 

monto:1142505.98, importe_modificado:1142505.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.1}}

{1978123/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979365
Proyecto de 

inversión
       1,145,356.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145356.44, 

modificado:1145356.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA - 

146785

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

146785 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1007.5, 

meta_modificada:1007.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 

FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE 

HONDURAS, CALLE NICARAGUA  POR EL BLVR ANTONINO FERNANDEZ A 150 MTS 

DELANTE DEL P, lon:-96.13424294, lat:18.07736903}}

08-07-2021 21-08-2021   1,017,345.18         1,017,345.18   1,017,345.18   1,017,345.18   1,017,345.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-062/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1145356.44, importe_modificado:1145356.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:725.32}}

{1979365/proyecto_INICIO, 

1979365/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979647
Proyecto de 

inversión
          857,515.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857515.35, 

modificado:857515.35}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA - 

148166

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

148166 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.49, 

meta_modificada:724.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:CALLE LATERAL CAMINO LAS 

LIMAS A INFONAVIT BENITO JUAREZ LAS LIMAS COLONIA LA ORTEGA, 68324 

COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE DURANGO,    POR LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS SE INGRE, lon:-

96.12363031, lat:18.06102541}}

05-07-2021 18-08-2021      729,332.98            729,332.98      729,332.98      729,332.98      729,332.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-053/2021, contratista:FILIBERTO PEREDA 

MERINO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:857515.35, importe_modificado:857515.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:524.49}}

{1979647/proyecto_PROCESO

, 1979647/proyecto_INICIO, 

1979647/proyecto_PROCESO, 

1979647/proyecto_INICIO, 

1979647/proyecto_PROCESO, 

1979647/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980335
Proyecto de 

inversión
       1,375,063.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311967.38, 

modificado:311967.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1063096.5, modificado:1063096.5}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 151534
20 Oaxaca 201

San Juan 

Juquila Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

JUQUILA 

VIJANOS

151534 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS 

DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE 

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ ENTRE EL CERRO SOBRE UNA VEREDA DEBIDO A 

QUE ES UNA OBRA REABILITACION DE AGUA POTABLE, lon:-96.25982732, 

lat:17.33735269}}

02-08-2021 10-10-2021   1,375,063.88         1,375,063.88   1,375,063.88   1,375,063.88      953,771.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-

201/FISM-DF/07-002/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y 

OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS, monto:1375063.88, 

importe_modificado:1375063.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:1.0}}

{1980335/proyecto_PROCESO

, 1980335/proyecto_INICIO, 

1980335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980744
Proyecto de 

inversión
          320,856.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 

VEINTIOCHO, monto:30856.0, modificado:30856.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 

153116
20 Oaxaca 183

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACHICHILCO

153116 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 

69193 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DE LAS 

VIVIENDAS BENEFICIARIAS, lon:-98.31449697, lat:17.62323064}}

11-06-2021 31-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1980744/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301981257
Proyecto de 

inversión
          780,070.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780070.0, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

MIGUEL DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA 

PRIMERA AMPLIACIÓN - 154843

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

154843 S 76 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL DOMINGUEZ 

COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE 

MARTI, CALLE IGNACIO ALLENDE  DOMICILIO CONOCIDO CALLE POSTERIOR A L, lon:-

96.741417, lat:17.034444}}

24-05-2021 26-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1981257/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO   154843     MIDS POR 

MOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982621
Proyecto de 

inversión
       1,974,168.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974168.19, 

modificado:1974168.19}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA COLONIA EL CASTILLO - 158843
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

158843 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:217.37, 

meta_modificada:217.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA EL 

CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS  POR EL 

BLVR BENITO JUAREZ SE ACCEDE A LA AV PROL. INDEPENDENCIA SE AV, lon:-

96.14321059, lat:18.082136}}

20-07-2021 02-09-2021   1,654,781.39         1,654,781.39   1,654,781.39   1,654,781.39   1,654,781.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-070/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1974168.19, importe_modificado:1974168.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.33}}

{1982621/proyecto_INICIO, 

1982621/proyecto_PROCESO, 

1982621/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983133
Proyecto de 

inversión
          911,438.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.71, 

modificado:911438.71}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE 

REBOMBEO AL ESTANQUE DE 

ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA 

SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 

2006700010628 - 162477

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

162477 S 198 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:366.0, 

meta_modificada:366.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA 

AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIRADOR Y CALLE PLUTÓN, CALLE REVOLUCIÓN  CALLE MIRADOR ENTRE PLUTÓN Y 

REVOLUCIÓN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MIRADOR Y 21 DE MARZO 21 DE MA, lon:-

96.72926911, lat:17.07922421}}

20-09-2021 20-11-2021      911,438.71                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983133/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301983292
Proyecto de 

inversión
       1,948,688.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948688.06, 

modificado:1948688.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL 

JIMBAL - 162938

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

162938 S 188 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:691.3, 

meta_modificada:691.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y  ,    FRENTE A LA COL FCO I MADERO 

SE INGRESA AL CAMINO DE TERRACERIA SE AVANZA HASTA CRUZAR EL FRACC M, 

lon:-96.10645588, lat:18.05682687}}

21-07-2021 18-09-2021      584,606.42            584,606.42      584,606.42      584,606.42      584,606.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-073/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1948688.06, importe_modificado:1948688.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:231.3}}

{1983292/proyecto_PROCESO

, 1983292/proyecto_INICIO, 

1983292/proyecto_PROCESO, 

1983292/proyecto_INICIO, 

1983292/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984209
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITATIOS SECOS / 

LETRINAS EN LA COLONIA EL ANONAL - 

166623

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

166623 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:RANCHERIA EL ANONAL, 71190 

EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COLONIA 

A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN, lon:-97.66713174, 

lat:16.87241836}}

28-06-2021 11-08-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-

377/FISMDF/AD/008/2021, contratista:EMBALSES Y 

PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:6.0}}

{1984209/proyecto_PROCESO

, 1984209/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985368
Proyecto de 

inversión
       2,394,773.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394773.0, 

modificado:2394773.0}}

CONSTRUCCION DE OLLA CAPTACION DE 

AGUA PLUVIAL - 171281
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SAN JUAN 

DIUXI

171281 S 17 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

DIUXI  - SAN JOSÉ LOS LAURELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO 

SAN JOSÉ LOS LAURELES, 69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA SAN , lon:-

97.3975837, lat:17.26479805}}

12-07-2021 09-10-2021   2,394,773.00         2,394,773.00   2,394,773.00      718,431.90      718,431.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJD/195/FISM-

DF/003/2021, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, 

monto:2394773.0, importe_modificado:2394773.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:0.3}}

{1985368/proyecto_INICIO, 

1985368/proyecto_PROCESO, 

1985368/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301985426
Proyecto de 

inversión
       1,269,411.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269411.92, 

modificado:1269411.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 

DE MARZO - 171578

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

171578 S 625 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO COLONIA , 

70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE 2 DE ABRIL,    CALLE 19 DE MARZO CONTRA ESQUINA 

CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-96.33741553, lat:16.37961812}}

12-07-2021 09-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1985426/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985439
Proyecto de 

inversión
       1,186,531.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186531.06, 

modificado:1312456.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

CALLEJÓN CUAUHTÉMOC DE LA CALLE 

BENITO JUÁREZ A FRANCISCO I. MADERO 

(2DA ETAPA), EN LA CALLE LIBERTAD, Y EN 

LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA 

LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO DE 

REYES ETLA - 171632

20 Oaxaca 77 Reyes Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE REYES 

ETLA

171632 S 2397 2025 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1221.5, 

meta_modificada:1221.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC LIBERTAD, 

FRANCISCO SARABIA PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE DEL BOSQUE  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCION , 

lon:-96.8184283, lat:17.20541792}}

01-09-2021 30-10-2021      393,736.86            393,736.86      393,736.86      393,736.86      393,736.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/004/2021, 

contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y 

ELECTRICIDAD FAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

REYES ETLA, monto:1312456.2, 

importe_modificado:1312456.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1985439/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985455
Proyecto de 

inversión
       1,922,435.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922435.44, 

modificado:1922435.44}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - 171679

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

171679 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1432.1, 

meta_modificada:1432.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS  

LA UBICACION SE ENCUENTRA A 60MTS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE, lon:-97.19859171, lat:16.58606527}}

02-06-2021 30-08-2021   1,922,435.44         1,922,435.44   1,859,890.73   1,859,890.73   1,859,890.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/004/2021, 

contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1922435.44, importe_modificado:1922435.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{1985455/proyecto_INICIO, 

1985455/proyecto_PROCESO, 

1985455/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985584
Proyecto de 

inversión
          210,476.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210476.97, 

modificado:210476.97}}

REHABILITACION DE CALLES, LOC. 

ASERRADERO SEGUNDO; 075 - 172051
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

172051 S 61 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA ASERRADERO SEGUNDO, 68424 ASERRADERO SEGUNDO, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO 

TERRENOS PARTICULARES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCA, 

lon:-96.6437605, lat:18.45162325}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1985584/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986047
Proyecto de 

inversión
          489,000.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489000.9, 

modificado:489000.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 173794
20 Oaxaca 485

Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

173794 S 12 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LOS LIROS, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  

,    CALLE PRINCIPAL LOS LIRO SANTIAGO TAPEXTLA, lon:-98.52247433, 

lat:16.35571223}}

26-07-2021 23-10-2021      303,059.10            489,000.90      303,059.10      303,059.10      303,059.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/08/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:489000.9, importe_modificado:489000.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1986047/proyecto_INICIO, 

1986047/proyecto_PROCESO, 

1986047/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986108
Proyecto de 

inversión
          623,824.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623824.8, 

modificado:623824.8}}

REHABILITACION DE CALLES, LOC. BUENOS 

AIRES; 067 - 173987
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

173987 S 208 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:7800.0, 

meta_modificada:7800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA BUENOS AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO TERRENOS 

PARTICULARES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLES DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD, lon:-96.66765139, lat:18.46036388}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986108/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986234
Proyecto de 

inversión
       1,598,300.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598300.8, 

modificado:1598300.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV0757D - 174396

20 Oaxaca 209

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
174396 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:320.57, 

meta_modificada:320.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA 

SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN 

JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, 

CALLE REFORMA  CALLE VICENTE GUERRERO CONTRA ESQUINA DE LA, lon:-

96.30214144, lat:16.27526648}}

23-07-2021 20-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986234/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA CON OBSERVACIONES, trimestre:3.0, 

usuario:eliseohernandezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986293
Proyecto de 

inversión
       2,386,726.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386726.48, 

modificado:2386726.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN EL CAMINO SANTIAGO 

TILAPA - SAN MIGUEL EL GRANDE - 174550

20 Oaxaca 16
Coicoyán de 

las Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE 

LAS FLORES

174550 S 457 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2418.89, 

meta_modificada:2418.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL EL 

GRANDE PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS 

FLORES OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COCECHERO,    SE UBICA EN 

EL CAMINO RUMBO A SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-98.26195188, 

lat:17.25945908}}

01-06-2021 30-07-2021   2,386,726.48         2,386,726.48   1,193,363.24   1,193,363.24   1,193,363.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/035/2021, 

contratista:WILFRIDO MORALES GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYANDE LAS FLORES, 

monto:2386726.48, importe_modificado:2386726.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1209.44}}

{1986293/proyecto_PROCESO

, 1986293/proyecto_INICIO, 

1986293/proyecto_PROCESO, 

1986293/proyecto_INICIO, 

1986293/proyecto_PROCESO, 

1986293/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986378
Proyecto de 

inversión
       2,366,191.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366191.85, 

modificado:2366191.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL PARAJE HIERBA SANTA 

EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1RA. 

ETAPA - 174823

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

174823 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 

PRINCIPAL A YERBA SANTA  - YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 

3 RANCHERIA EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A YERBA SANTA Y  ,    LA, 

lon:-96.16995611, lat:17.02796853}}

15-07-2021 12-09-2021      666,517.16            666,517.16      666,517.16      666,517.16      666,517.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/13/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, 

S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:2366191.85, importe_modificado:2366191.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1986378/proyecto_INICIO, 

1986378/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986564
Proyecto de 

inversión
          753,352.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753352.09, 

modificado:753352.09}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

LAGUNA VERDE - BUENOS AIRES; 045 - 

175745

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175745 S 63 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION ESTE A LA LOCALIDAD DE BUEN, lon:-

96.68550091, lat:18.46048014}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986577
Proyecto de 

inversión
       1,205,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205000.0, 

modificado:1205000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE PRINCIPAL; 044 - 175793
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175793 S 175 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE DEL KINDER INTERIOR SN 

RANCHERIA TEMBLADERAS DEL CASTILLO, 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGOI Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ  EL PROYECTO SE LOCALIZ, lon:-

96.49846783, lat:18.39277271}}

20-09-2021 19-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986577/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986635
Proyecto de 

inversión
       2,528,948.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528948.29, 

modificado:2528948.29}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN 

ASUNCION LACHIXILA - 175987

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

175987 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AYOTZINTEPEC  - ASUNCION LACHIXILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 200 

PUEBLO ASUNCIÓN LACHICILA, 68807 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO 

CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DE AYOTZINTEPEC RUMBO A 

ASUNCION LA, lon:-96.18079101, lat:17.56313593}}

12-05-2021 09-08-2021   2,528,948.29         2,528,948.29   2,528,948.29   1,330,691.53   1,330,691.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-

DF/019/2021, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, 

monto:2528948.29, importe_modificado:2528948.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:19.0}}

{1986635/proyecto_INICIO, 

1986635/proyecto_PROCESO, 

1986635/proyecto_INICIO, 

1986635/proyecto_PROCESO, 

1986635/proyecto_INICIO, 

1986635/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986892
Proyecto de 

inversión
       2,900,382.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900382.59, 

modificado:2900382.59}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL 

ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD 

DEL YAGUAL - 176904

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176904 S 186 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4138.1, 

meta_modificada:4138.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO RIVERAS DEL 

ATOYAC  - YAGUAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 640 EJIDO EL YAGUAL, 

68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    POR EL 

BLVD ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA QUE CONDUCE AL , lon:-

96.11771948, lat:18.04655894}}

20-07-2021 17-09-2021   2,478,990.68         2,478,990.68   2,478,990.68   2,478,990.68   2,478,990.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-077/2021, contratista:AHER ANTONIO 

MARTINEZ VARGAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:2900382.59, 

importe_modificado:2900382.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2535.11}}

{1986892/proyecto_INICIO, 

1986892/proyecto_PROCESO, 

1986892/proyecto_INICIO, 

1986892/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987018
Proyecto de 

inversión
          977,377.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977377.27, 

modificado:977377.27}}

REHABILITACION DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA, AGENCIA SAN LUIS 

BLETRAN. - 177340

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

177340 S 189 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.5, 

meta_modificada:604.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA 

SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA,    TELESECUNDARIA UBICADA 

EN LA ESQUIN A DE CAMINO REAL E INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE DE I, lon:-

96.69733318, lat:17.09971808}}

20-09-2021 20-11-2021      977,377.27                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1987018/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301987069
Proyecto de 

inversión
          563,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563000.0, 

modificado:563000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: PRESA (TERCERA ETAPA) - 

177546

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

177546 S 129 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PASAJE PALO GRANDE PARAJE 

PALO GRANDE, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL PARAJE PALO 

GRANDE SOBRE UNA BRECHA COLINDANCIA CON LAS MONJAS., lon:-96.61056326, 

lat:16.33773545}}

02-07-2021 15-08-2021      563,000.00            563,000.00      563,000.00      251,713.21      251,713.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/042/2021, 

contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:98.36}}

{1987069/proyecto_INICIO, 

1987069/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987184
Proyecto de 

inversión
          546,345.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546345.12, 

modificado:546345.12}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. 

PRIMARIA GRAL. GREGORIO N. CHAVEZ 

CLAVE: 20DPB0609V - 177825

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE ARA 

CARGO DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA EN EL 

ÁREA DE 

177825 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUERTO SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL GREGORIO N. CHAVEZ CLAVE 20DPB0609V SOBRE LA CALLE 

MOR, lon:-96.66473016, lat:17.82740124}}

02-08-2021 03-10-2021      546,345.12            546,345.12      546,345.12      328,500.00      328,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107098, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:546345.12, importe_modificado:546345.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.0}}

{1987184/proyecto_INICIO, 

1987184/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988220
Proyecto de 

inversión
       1,132,101.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132101.7, 

modificado:1132101.7}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHA A LOS PARAJES HUAPINOL  

ARROYO NARANJO Y CERRO TEJON - 

182738

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

182738 S 436 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL  - 

CERRO TEJON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO OCOTAL, 70330 

OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO OCOTAL CERRO TEJON 

Y  ,    LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN EL TRAMO OCOTAL HUAPINOL A C, lon:-

95.13288915, lat:16.94897282}}

26-07-2021 19-09-2021   1,132,101.70         1,132,101.70      795,263.23      795,263.23      795,263.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/06/021/2021, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1132101.7, importe_modificado:1132101.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.5}}

{1988220/proyecto_INICIO, 

1988220/proyecto_PROCESO, 

1988220/proyecto_FIN, 

1988220/proyecto_INICIO, 

1988220/proyecto_PROCESO, 

1988220/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CAPTURISTA: EN PROCESO DE PRESENTAR DOCUMENTACION 

REFERENTE A LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO PARA LIQUIDAR AL CONTRATISTA., 

trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301988259
Proyecto de 

inversión
          604,185.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604185.47, 

modificado:604185.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 182834

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

182834 S 193 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:584.54, 

meta_modificada:584.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:PROLONGACION PRINCIPAL 

BARRIO EL OCOTALITO, 00000 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

PROLONAGACIONDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA 

COMUNIDAD DE , lon:-95.12606106, lat:16.95339103}}

09-08-2021 07-10-2021      604,185.47            604,185.47                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/24/056/2021, 

contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:604185.47, importe_modificado:604185.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1988259/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione. 

indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988529
Proyecto de 

inversión
          381,112.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381112.55, 

modificado:381112.55}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 

PAPALOAPAN - 183458

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

183458 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE HERNANDEZ LOBO EJIDO 

SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE 15 DE OCTUBRE  POR LA CARRETERA PAVIMENTADA EN ESQUINA DE ES, 

lon:-96.1158117, lat:18.14435387}}

12-07-2021 10-08-2021      114,333.77            114,333.77      114,333.77      114,333.77      114,333.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-066/2021, contratista:MONTAJES 

CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:381112.55, importe_modificado:381112.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:151.01}}

{1988529/proyecto_INICIO, 

1988529/proyecto_PROCESO, 

1988529/proyecto_INICIO, 

1988529/proyecto_PROCESO, 

1988529/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989060
Proyecto de 

inversión
       1,452,467.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452467.59, 

modificado:1452467.59}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 

185576

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

185576 S 39 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:713.1, 

meta_modificada:713.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

182 TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGON  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 179 + 300 

COLONIA EL ESCOBILLAL, 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ KM 6500 Y  ,  , lon:-

96.19258708, lat:18.09485622}}

15-07-2021 28-08-2021      435,740.28            435,740.28      435,740.28      435,740.28      435,740.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-068/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1452467.59, importe_modificado:1452467.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:201.1}}

{1989060/proyecto_INICIO, 

1989060/proyecto_PROCESO, 

1989060/proyecto_INICIO, 

1989060/proyecto_PROCESO, 

1989060/proyecto_INICIO, 

1989060/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989125
Proyecto de 

inversión
       1,167,752.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167752.19, 

modificado:1167752.19}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA) - 185793

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

MINAS

185793 S 953 977 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1729.0, 

meta_modificada:1729.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO 

SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA 

MINAS OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE BRAVO Y CAMINO AL CERRO, CALLE NILOLAS 

DEL PUERTO  LA OBRA DE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNID, lon:-

96.62198967, lat:16.77565352}}

27-07-2021 09-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989125/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989245
Proyecto de 

inversión
       2,217,187.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217187.37, 

modificado:2217187.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES - 186309
20 Oaxaca 188

San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

186309 S 15 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE EL PANTEON RUMBO A LA 

UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, 

SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE GAVILAN Y CALLE GUZMAN, CALLE 

EL PANTEON  LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE EL PANTEON RUMBO A, lon:-

97.95810355, lat:16.46463653}}

05-05-2021 03-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1989245/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989306
Proyecto de 

inversión
          561,371.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561371.01, 

modificado:561371.01}}

REHABILITACION  DE POZOS TIPO NORIA  

YUTYA CERRO, YUTYA SIKI Y  POZO 

PLATANAR - 186575

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

186575 S 208 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO 

COLONIA EL PANTEON, CALLEJON LOS PLATANARES  LA OBRA ESTA UBICADO 

SOBRA LA, lon:-97.9584403, lat:16.46091625}}

08-06-2021 22-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.0}}

{1989306/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989797
Proyecto de 

inversión
       4,154,242.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154242.16, 

modificado:4154242.16}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN 

LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, 

CABECERA MUNICIPAL. AGEB 

2006700010539 - 188785

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

188785 S 171 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2447.0, 

meta_modificada:2447.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA CABEECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.71418386, lat:17.08168704}}

04-10-2021 06-12-2021   4,154,242.16                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989797/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301989975
Proyecto de 

inversión
          269,886.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269886.84, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES: PONIENTE DOS, XOCHICALCO Y 

TIKAL DE LA COLONIA PIRÁMIDES, 

SEGUNDA ETAPA - 189707

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

189707 S 62 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.82, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CHICHEN-ITZA COLONIA 

PIRÁMIDES, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE YAGUL, CALLE XOCHICALCO  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CHICHENITZA Y XOCHICALCO ENTRE LA, lon:-

96.7709532, lat:17.02064537}}

26-04-2021 15-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989975/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 189707 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE, trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 189707 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA 

NUEVAMENTE, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301990059
Proyecto de 

inversión
       2,297,723.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297723.67, 

modificado:2297723.67}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 

190124
20 Oaxaca 217

San Juan 

Tamazola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TAMAZOLA

190124 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A 

SAN PEDRO YUCUXINA PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN 

TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE 

CONDUCE A SAN PEDRO YUCUXINA Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A 

NOCHIXTLAN, CAMINO CAM, lon:-97.1786152, lat:17.1553883}}

03-05-2021 31-07-2021   1,500,000.00         1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/002/2021, 

contratista:C. HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:2297723.67, importe_modificado:2297723.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.5}}

{1990059/proyecto_INICIO, 

1990059/proyecto_PROCESO, 

1990059/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990417
Proyecto de 

inversión
       1,789,512.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789512.27, 

modificado:1789512.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CARRIZALITO - 191341

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

LOXICHA

191341 S 55 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA 

LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    LA OBRA ESTÁ UBICADA 

A 10 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LOXI, lon:-

96.75479646, lat:16.07149096}}

26-07-2021 23-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1990417/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301990468
Proyecto de 

inversión
       1,067,433.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067433.96, 

modificado:1067433.96}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 

191451
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

191451 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:86.72, 

meta_modificada:86.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:CALLEJON POZO PROFUNDO 

EJIDO EL CAFETAL SEGUNDO, 68476 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLEJON POZO PROFUNDO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL CALLEJÓN POZO PROFUNDO ATRÁS DEL SALÓN EJIDAL DE, lon:-

96.35899621, lat:18.06458114}}

19-08-2021 06-11-2021   1,067,433.96         1,067,433.96      320,230.19      320,230.19      320,230.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/019/2021, 

contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS OJITLAN, monto:1067433.96, 

importe_modificado:1067433.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:56.4}}

{1990468/proyecto_INICIO, 

1990468/proyecto_PROCESO, 

1990468/proyecto_INICIO, 

1990468/proyecto_PROCESO, 

1990468/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991155
Proyecto de 

inversión
          423,938.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423938.24, 

modificado:423938.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 

NÚM. 29 CON CLAVE 20ETK0029H EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 

193707

20 Oaxaca 444
Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YOLOTEPEC

193707 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:571.88, 

meta_modificada:571.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD PUEBLO 

SANTA MARÍA YOLOTEPEC, 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

YOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RESOLUCION DE 

1954,    CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.50162818, lat:16.87444337}}

11-06-2021 25-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1991155/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991359
Proyecto de 

inversión
          462,046.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462046.06, 

modificado:462046.06}}

¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE, BARRIO LA PILA¿ - 194548

20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

194548 S 61 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 71771 

RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE SIN 

NOMBRE BARRIO LA PILA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.96321062, 

lat:16.33793327}}

30-08-2021 08-10-2021      462,046.06            462,046.06      259,363.96      259,363.96      259,363.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/08/2021, 

contratista:GLADYS SARAHI PÉREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 

monto:462046.06, importe_modificado:462046.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:250.0}}

{1991359/proyecto_INICIO, 

1991359/proyecto_PROCESO, 

1991359/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991386
Proyecto de 

inversión
          280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 194675
20 Oaxaca 339

San Pedro y 

San Pablo 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

TEPOSCOLULA

194675 S 44 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.4, 

meta_modificada:8.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:PUEBLO , 69500 SANTO 

DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO TLACHITONGO, lon:-

97.34093351, lat:17.41707075}}

01-06-2021 01-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1991386/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992021
Proyecto de 

inversión
       1,923,472.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923472.03, 

modificado:1923472.03}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

PIEDRA DEL TAMBOR. - 197807

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

197807 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA Y CALLE A LA PRIMARIA,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ESTA RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL 

, lon:-97.52422418, lat:16.65797068}}

12-04-2021 10-06-2021   1,923,472.03         1,923,472.03   1,923,472.03   1,923,472.03   1,923,472.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/043/2021, 

contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1923472.03, importe_modificado:1923472.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1992021/proyecto_INICIO, 

1992021/proyecto_PROCESO, 

1992021/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992160
Proyecto de 

inversión
          766,046.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766046.4, 

modificado:766046.4}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE LACHIGUIRI - 198940

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JOSE 

LACHOGUIRI
198940 S 625 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 

70814 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL,    SAN JOSE LACHIGUIRI, lon:-96.33229251, 

lat:16.38361706}}

14-07-2021 22-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1992160/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992575
Proyecto de 

inversión
          202,060.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202060.2, 

modificado:202060.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

DEL CENTRO EN SAN SEBASTIÁN - 200477

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

200477 S 87 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

SAN SEBASTIAN, 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 900.00 MTRS AL SUR DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS, lon:-

98.14117231, lat:17.49637042}}

13-09-2021 09-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:50.0}}

{1992575/proyecto_INICIO, 

1992575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992720
Proyecto de 

inversión
       1,366,869.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366869.71, 

modificado:1366869.71}}

REHABILITACION DEL GIMNASIO 

MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE 

MAYO, CABECERA MUNICIPAL. - 201011

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

201011 S 6000 4000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:627.0, 

meta_modificada:627.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BACA CALDERON 

8 OCHO INTERIOR OCHO UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 

68027 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  ANDADOR 

CARMEN CRUZ Y ANDADOR EBANISTERIA,    ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE 

ANDA, lon:-96.70991654, lat:17.08353871}}

04-10-2021 06-12-2021   1,366,869.71                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992720/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992828
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FISÍCA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 

20DPR2305Q UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN - 201436

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNCIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

TAMAZULAPA

N

201436 S 70 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTO 

TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 

CENTRO  AGENCIA SAN GERONIMO CARRETERA A MIAHUATLAN DE PORFIRIO Y 

DIAZ, lon:-96.55324143, lat:16.27608655}}

16-08-2021 14-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992828/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993034
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMELIA 

- 202025

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

202025 S 53 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE  

CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIMBRE  LA UBICACION DEL 

PRO, lon:-98.26764042, lat:17.48479601}}

03-07-2021 31-08-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      252,192.11      252,192.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/006/2021, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1993034/proyecto_INICIO, 

1993034/proyecto_PROCESO, 

1993034/proyecto_INICIO, 

1993034/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993053
Proyecto de 

inversión
          287,660.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287660.0, 

modificado:287660.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA - 202075

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOSONDUA

202075 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:422.4, 

meta_modificada:422.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

SECTOR 4, 71180 SECTOR CUATRO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CALLE 18 DE MARZO,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE 18 DE , lon:-

97.57472383, lat:16.87587128}}

05-07-2021 18-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993053/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLOVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, 

trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993333
Proyecto de 

inversión
          553,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553850.0, 

modificado:553850.0}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS - 202932 20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

HUEHUETLAN

202932 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS 

DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.94784598, lat:18.19836478}}

27-07-2021 30-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1993333/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancelara por observaciones en la mids, trimestre:3.0, 

usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993349
Proyecto de 

inversión
       1,348,819.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601168.94, 

modificado:601168.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:747650.42, modificado:747650.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE  

LINDA VISTA - 202976

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

202976 S 160 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1430.0, 

meta_modificada:1430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA SECCION SAN 

PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE COLON, CALLE NIÑO PERDIDO  LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA 

QUE FORMAN LAS CALLES DE LINDA VISTA Y MORELOS DE LA SEG, lon:-

96.75740694, lat:17.14260239}}

11-10-2021 24-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993349/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR AVANCE , DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

2021 3 OAX210301993748
Proyecto de 

inversión
          980,011.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980011.43, 

modificado:980011.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 204717

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

204717 S 190 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN 

MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA POBLACION, 

lon:-97.03230592, lat:17.00212981}}

16-06-2021 13-10-2021      980,011.43            980,011.43      388,643.04      388,643.04      388,643.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/06/07/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:980011.43, importe_modificado:980011.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1993748/proyecto_PROCESO

, 1993748/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994083
Proyecto de 

inversión
          540,226.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540226.62, 

modificado:540226.62}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA 

COLONIA EL ANGEL - 205835
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205835 S 38 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1062.0, 

meta_modificada:1062.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA EL 

ANGEL, 70000 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CAMINO CARRETERO Y CALLE RINCONADA ISTMEÑA,    LA COLONIA EL ANGEL SE 

UBICA SOBRE LA EL PERIFERICO CORTE COLINDA CON LA COLONIA TIER, lon:-

95.01479388, lat:16.45896732}}

06-09-2021 05-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1994083/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994145
Proyecto de 

inversión
       1,199,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.96, 

modificado:1199999.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 206058

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

206058 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN 

LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, lon:-97.6755827, lat:17.06734465}}

08-09-2021 06-11-2021   1,199,999.83         1,199,999.83      359,999.95      359,999.95      359,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/004/2021, contratista:8 VENADO GARRA 

DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994145/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995090
Proyecto de 

inversión
          543,826.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543826.84, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA COLINAS DE SAN 

JOSÉ - 209144

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

209144 S 157 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:302.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:CALLE PASTORES COLONIA 

COLINAS DE SAN JOSÉ, 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A SAN ANTONIO 

ARRAZOLA Y PRIVADA DE OVEJAS, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA  LA OBRA 

SE LOCAL, lon:-96.76272076, lat:17.02415995}}

21-06-2021 20-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995090/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 209144 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 209144 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA 

NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs3: 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995096
Proyecto de 

inversión
       3,729,850.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729850.94, 

modificado:3729850.94}}

¿CONTINUACIÓN DEL MURO DE 

CONTENCIÓN DEL ARROYO PANFACHÁ EN 

EL BARRIO CIRUELA.¿ - 209169

20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

TEQUISITLAN

209169 S 0 1991 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEHUANTEPEC, CALLE 

QUINTANARRO  SE LOCALIZA EN EL ARROYO PANFACHÁ, lon:-95.60084072, 

lat:16.40119494}}

06-07-2021 03-10-2021   3,729,850.94         3,729,850.94   3,729,850.94   3,729,850.94   2,237,910.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMT/052/FISMDF/IR/02/2021, 

contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TEQUISISTLAN, monto:3729850.94, 

importe_modificado:3729850.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1350.0}}

{1995096/proyecto_INICIO, 

1995096/proyecto_FIN, 

1995096/proyecto_INICIO, 

1995096/proyecto_FIN, 

1995096/proyecto_PROCESO, 

1995096/proyecto_FIN, 

1995096/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL 

CONTRATO ES DIFERENTE AL MONTO 

QUE MUESTRA EL DOCUMENTO , 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:EL DOCUMENTO QUE 

MUESTRA LA LIGA DE ACTA ES 

INCORRECTO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301995444
Proyecto de 

inversión
          999,903.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999903.54, 

modificado:999903.54}}

MANTENIMINETODE CAMINOS 

SACACOSECHAS - 210688
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

210688 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LACGIYUSE 

CAMINO VIEJO A SAN ANTONINOEJERCITO MEXICANO, CAMINO A SANTIAGO 

APOSTOL, CALLE ORIENTE, NUEVO LAREDO, 15 DE AGOSTO CAMINO DLE RIO PILA, 

CAMINO DESPUES DEL PUENTE PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN 

OC, lon:-96.71771141, lat:16.76575226}}

22-06-2021 21-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1995444/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:godofredohernandezh, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995495
Proyecto de 

inversión
          395,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, 

modificado:395000.0}}

CONSERVACIÓN DE TRAMO CARRETERO 

SAN SEBASTIÁN DE LAS FLORES ¿ SAN 

JOSÉ VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL 

KM 5+700 - 210869

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

210869 S 2183 1983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:114.5, 

meta_modificada:114.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DE LA INDUSTRIA PUEBLO 

SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE DE LA INDUSTRIA Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE DE LA INDUSTRIA Y LA CALLE INDEPENDENCIA CAMI, lon:-

96.76123935, lat:17.19700728}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1995495/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela por observaciones de la mids, trimestre:3.0, 

usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995915
Proyecto de 

inversión
       1,081,379.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081379.16, 

modificado:1081379.16}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO YOLOMECATL A SANTO DOMINGO 

TICU DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 212138

20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

NDUAYACO

212138 S 67 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO 

YOLOMECATL PUEBLO SANTO DOMINGO TICÚ, 69581 SANTO DOMINGO TICÚ, 

SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE RELIZARA SE 

REALIZARA ENTRE LAS COORDENAS PUNTO DE INICIO LATITUD 17 26.257N Y LON, 

lon:-97.53447403, lat:17.43671669}}

13-09-2021 11-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1995915/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:para solventar la obsevacion del UED, trimestre:3.0, 

usuario:juanfloresm, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995918
Proyecto de 

inversión
          491,246.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491246.28, 

modificado:491246.28}}

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE - 

212141

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

212141 S 2937 2432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:695.0, 

meta_modificada:695.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PINOTEPA 

DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL PALACIO Y CANCHA MUNIC, lon:-

97.97745454, lat:16.42868955}}

02-08-2021 31-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995918/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE PROYECTO, POR OBERVACIONES EN LA 

MIDS. EL PROYECTO SE CARGARA DE NUEVO., trimestre:3.0, 

usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996000
Proyecto de 

inversión
       2,032,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032000.0, 

modificado:2032000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

NIZAGOCHE - 212344

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

LACHIGUIRÍ

212344 S 450 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8520.0, 

meta_modificada:8520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO AL TANQUE 

RANCHERIA NIZAGOCHE, 70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN JOSE LACHIGUIRI Y CAMINO CAMINO A 

NIZAGOCHE, VEREDA AGUA BLANCA  LA OBRA SE UBICA ALSURESTE DE LA 

RANCHERIA D, lon:-96.34509605, lat:16.4149044}}

03-06-2021 26-08-2021   2,032,000.00         2,032,000.00   2,032,000.00   1,986,686.00   1,986,686.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/008/FISMDF/2021, 

contratista:JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:2032000.0, importe_modificado:2032000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8500.0}}

{1996000/proyecto_FIN, 

1996000/proyecto_INICIO, 

1996000/proyecto_PROCESO, 

1996000/proyecto_FIN, 

1996000/proyecto_INICIO, 

1996000/proyecto_PROCESO, 

1996000/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 
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TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301996231
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 

20DNJ1267G - 212997

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

212997 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE DE LA INDUSTRIA, CALLE 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE RE, lon:-

96.76056681, lat:17.18819998}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1996231/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996237
Proyecto de 

inversión
          470,004.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470004.28, 

modificado:470004.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELECTRICA EN LACHIVIZA 

PRIMERA ETAPA - 213011

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

213011 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO LACHIVIXÁ, 

70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, CARRETERA A GUIENAGATI  CALLE SIN 

NOMBRE 1 ENTRE LA CARRETERA A GUIENAGATI Y CALLE 2, lon:-95.35328928, 

lat:16.70658456}}

30-06-2021 01-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

03/MSMG/412/FISMDF/022/2021, contratista:SOLUCIONES 

INTEGRALES SAMM S. DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:470004.28, 

importe_modificado:470004.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1996237/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996288
Proyecto de 

inversión
       4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, 

modificado:4500000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE POZO DE AGUILA - AGUA 

CAMARON - PATIO VIEJO - 213133

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213133 S 19 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:RANCHERIA CAMARON POZO 

DE AGUILA, 68570 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA INICIA EN EL TANQUE DE POZO DE AGUILA Y LLEGA HASTA LA 

CONGREGACION DE CAMARON, lon:-96.66705948, lat:18.20114317}}

28-06-2021 25-09-2021   4,500,000.00         4,500,000.00   3,194,722.00   3,194,722.00   3,194,722.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/018/2021, 

contratista:DOVALI CALDERON ALBERTO JAIME, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1996288/proyecto_INICIO, 

1996288/proyecto_PROCESO, 

1996288/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997107
Proyecto de 

inversión
          473,001.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473001.0, 

modificado:473001.0}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, 

COLONIA REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 

216651

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

216651 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.2, 

meta_modificada:122.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.71434561, lat:17.08011677}}

04-10-2021 06-12-2021      473,001.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1997107/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997118
Proyecto de 

inversión
       1,036,518.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036518.5, 

modificado:1036518.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 216736
20 Oaxaca 511

Santo 

Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

NUXAA

216736 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO 

DOMINGO NUXAA  - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 

PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PARTE E SANTO, 

lon:-97.11290677, lat:17.17378696}}

16-08-2021 13-11-2021   1,036,518.50         1,036,518.50      492,291.94      492,291.94      492,291.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/04/2021, 

contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. 

DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:1036518.5, importe_modificado:1036518.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.5}}

{1997118/proyecto_INICIO, 

1997118/proyecto_PROCESO, 

1997118/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997167
Proyecto de 

inversión
          343,102.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343102.7, 

modificado:343102.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE 

NICOLAS BRAVO - 216895

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

216895 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.45, 

meta_modificada:89.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO 

COLONIA CERRO DEL TIGRE, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATEO JIMENEZ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO REFERENCIA CERRO DEL TIGRE, lon:-

95.2251201, lat:16.33063399}}

10-06-2021 04-07-2021      343,102.70            343,102.70      195,367.99      195,367.99      195,367.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/033/2021, contratista:SAEOS.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:343102.7, importe_modificado:343102.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:89.0}}

{1997167/proyecto_INICIO, 

1997167/proyecto_FIN, 

1997167/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO QUE CAPTURARON, NO DA 

ACCESO AL DOCUMENTO., 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210301997234
Proyecto de 

inversión
       1,883,955.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883955.88, 

modificado:1883955.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

EL PARAJE MINA RIO GRANDE - 217140
20 Oaxaca 481

Santiago 

Nuyoó

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NUYOO

217140 S 126 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 

71132 PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

LOCALIZA A 1500 M AL NORESTE DE LA AGENCIA DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-

97.75571315, lat:16.97565594}}

16-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:0.15}}

{1997234/proyecto_INICIO, 

1997234/proyecto_PROCESO, 

1997234/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997263
Proyecto de 

inversión
       1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL 

BARRIO LA BANDA. - 217216

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

217216 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:419.0, 

meta_modificada:419.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO 

LA BANDA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE PRIVADA JOSÉ BAÑOS AGUIRRE Y CALLE TERCERA 

NORTE, CALLE DECIMA PONIENTE  LAS CALLLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN A 

P, lon:-98.05059186, lat:16.34428665}}

20-09-2021 03-11-2021   1,250,000.00         1,250,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/080/2021, 

contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1250000.0, 

importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:10.0}}

{1997263/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997276
Proyecto de 

inversión
       2,791,372.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791372.02, 

modificado:2791372.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA AGENCIA 

DE POLICÍA LA PAZ - 217257
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

DE ZARAGOZA

217257 S 164 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA  - 

CAMINO LA REFORMA-LA PAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO 

AGENCIA DE POLICIA LA PAZ, 69695 PUEBLO VIEJO, SANTA INÉS DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CAMINO LA REFORMA-LAPAZ Y  ,    SE UBICA EN DONDE INI, lon:-

97.14998818, lat:17.27802094}}

13-09-2021 31-12-2021   2,791,372.02         2,791,372.02   2,791,372.02      837,411.61      837,411.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-

SIZ/569/FIII/OP-001/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA 

DORZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE 

ZARAGOZA, monto:2791372.02, 

importe_modificado:2791372.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.3}}

{1997276/proyecto_INICIO, 

1997276/proyecto_PROCESO, 

1997276/proyecto_INICIO, 

1997276/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997365
Proyecto de 

inversión
          418,292.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418292.32, 

modificado:418292.32}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE NEXICHO - 

217486

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

217486 S 180 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:3, direccion:ANDADOR VEREDA CIRCUITO 

PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SAN PEDRO NEXICHO, SANTA 

CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE    Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CIRCUITO  

INICIO DEL TRAMO EN LA CALLE CIRCUITO, lon:-96.588571, lat:17.263552}}

01-10-2021 29-12-2021      418,292.32            418,292.32      328,292.32      328,292.32      328,292.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107961, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, 

monto:418292.32, importe_modificado:418292.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2100.0}}

{1997365/proyecto_INICIO, 

1997365/proyecto_PROCESO, 

1997365/proyecto_INICIO, 

1997365/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997435
Proyecto de 

inversión
          520,766.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520766.13, 

modificado:520766.13}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN 

LA LOCALIDAD DE XICALPESTLE PRIMERA 

ETAPA - 217726

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

217726 S 34 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A XICALPESTLE 

PUEBLO XICALPESTLE, 70735 XICALPESTLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE CAMINO A XICALPESTLE ENTRE CAMINO AL XICALPESTRE 

LOCALIDAD DE XICALPESTLE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA, lon:-

95.47131593, lat:16.75779385}}

03-06-2021 01-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95939, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1997435/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997561
Proyecto de 

inversión
          940,929.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940929.85, 

modificado:940929.85}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHA PARAJE SANTA EFIGENIA-

CARRETERA PANAMERICANA - 218186

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAPANATEPEC

218186 S 90 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-94.1910145, lat:16.36630539}}

14-06-2021 03-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1997561/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El 

proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico 

y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se 

reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN 

CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A 

LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-

13}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA 

OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997644
Proyecto de 

inversión
       2,197,624.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197624.36, 

modificado:2197624.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA UNIÓN ZARAGOZA - 

218377

20 Oaxaca 569
Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

DE ZARAGOZA

218377 S 134 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LA 

UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ,    SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE LA UNI, 

lon:-97.12668418, lat:17.28200186}}

11-10-2021 14-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1997644/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO Y NO SE PUDO CORREGIR EN LA 

PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE ELIMINO Y VOLVIÓ A CARGAR LA INFORMACIÓN 

PARA TENER UN SOLO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:abrahamsantiagog, fecha:2021-10-

13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301997869
Proyecto de 

inversión
          897,262.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897262.08, 

modificado:897262.08}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA 

OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL. - 219124

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

219124 S 191 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:347.45, 

meta_modificada:347.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA 

OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS,    CALLE DE RAFAEL 

OSUNA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIA, lon:-

96.71480484, lat:17.09060188}}

04-10-2021 06-12-2021      897,262.08                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1997869/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998256
Proyecto de 

inversión
       1,250,225.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250225.23, 

modificado:1250225.23}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

DE LA VIVIENDA) - 220479

20 Oaxaca 172
San Juan 

Achiutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ACHIUTLA

220479 S 96 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.21, 

meta_modificada:1547.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE BENITO JUAREZ,    OBRA QUE 

INICIA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CONTINUA EN CALLE VICENTE GU, lon:-

97.51068515, lat:17.34618563}}

05-08-2021 03-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998256/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998414
Proyecto de 

inversión
          964,458.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, 

modificado:964458.81}}

CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO EN LA AGENCIA DE YUCUNICUCA 

DE HIDALGO - 221267

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

221267 S 70 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:911.99, 

meta_modificada:911.99}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO 

RANCHERIA YUCUNICUCA DE HIDALGO, 71137 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE 

ASI AL PANTEON, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE 

YU, lon:-97.64007351, lat:16.9792923}}

17-08-2021 15-10-2021      964,458.81            964,458.81      941,907.56      941,907.56      941,907.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/006/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA E INTERIORISMO PETRICOR 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ, monto:964458.81, 

importe_modificado:964458.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:890.65}}

{1998414/proyecto_INICIO, 

1998414/proyecto_PROCESO, 

1998414/proyecto_INICIO, 

1998414/proyecto_PROCESO, 

1998414/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998504
Proyecto de 

inversión
       1,254,876.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254876.97, 

modificado:1254876.97}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAUS 

(PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA IXTEPEJI, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI. - 

221715

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

221715 S 440 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2442.0, 

meta_modificada:2442.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CALLE ZAUS PUEBLO SANTA 

CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JÚAREZ Y CARRETERA OAXACA - TUXTEPEC, 

CALLE DE LA REFORMA  LA CAPTACION SE UBICA EN EL PARAJE ZAUS , lon:-

96.559195, lat:17.177694}}

15-09-2021 29-11-2021   1,254,876.97         1,254,876.97      418,861.29      418,861.29      418,861.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCI/363/FISMDF-FORTAMUN/02/2021, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS CHEK Y ASOCIADOS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:1396204.29, 

importe_modificado:1396204.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:242.0}}

{1998504/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998532
Proyecto de 

inversión
          865,450.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865450.49, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO EL 

PINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO APOSTOL, OCOTLAN, OAXACA. - 

221851

20 Oaxaca 301
San Pedro 

Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO 

APOSTOL

221851 S 785 662 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vado(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN 

PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO A SAN MATIAS, CALLE MORELOS  EL SITIO 

DE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GUERRERO A 30 METROS DE LA PLA, lon:-

96.732998, lat:16.735977}}

20-08-2021 20-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vado(s), 

avance:0.0}}

{1998532/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA OBRA FUE APROBADA POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR, SIN 

EMBARGO NOS REALIZARON LA OBSERVACION QUE LA UBICACION MARCADA NO 

CORRESPONDIA CON EL LIMITE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ES POR ELLO QUE LA 

OBSERVACION FUE ELIMINARLA DE LA PLANEACION DENTRO DE LA PLATAFORMA 

MIDS Y VOLVER A GENERARLA COLOCANDO ADECUADAMENTE LA UBICACION. POR LO 

CUAL ANTE DICHA OBSERVACION LA OBRA FUE ELIMINADA DE LA PLATAFORMA 

MIDS Y CAPTURADA NUEVAMENTE CON UN NUEVO FOLIO, ACTUALMENTE SU 

STATUS ES REVISION., trimestre:3.0, usuario:cinthiaacevedop, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998566
Proyecto de 

inversión
          649,393.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649393.09, 

modificado:649393.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN JUAN 

VIEJO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

NILTEPEC - 221989

20 Oaxaca 66
Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

221989 S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:13500.0, 

meta_modificada:13500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

NILTEPEC  - A SAN JUAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE 

SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  

ENTRE TERRACERIA CAMINO ASAN JUAN Y TERRACERIA CAMINO A REP, lon:-

94.60712849, lat:16.55611164}}

16-03-2021 29-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998566/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998834
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 222873
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

222873 S 28 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:417.0, 

meta_modificada:417.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.558103, lat:16.990148}}

23-08-2021 21-09-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      225,000.00      225,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0002/17/2021, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1998834/proyecto_PROCESO

, 1998834/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998842
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 222900
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

222900 S 63 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPANA PUEBLO 

HIDALGO, 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE 

CEBOLLITA Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE GUADALUPANA ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL, lon:-

97.55129602, lat:17.00060732}}

13-09-2021 12-10-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      225,000.00      225,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0007/18/2021, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1998842/proyecto_PROCESO

, 1998842/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998850
Proyecto de 

inversión
          825,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, 

modificado:825000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 222929
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

222929 S 900 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:437.0, 

meta_modificada:437.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE CALLE ORILLA RIO ALDAMA 

PARAJE MOLINOS ALDAMA, 71107 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE TINTUNOVATO Y CALLE CALLE TINTUNOVATO,    

CAMINO A PANTEON ALDAMA CALLE ORILLA RIO ALDAMA Y CALLE 

TINTUNOVATO, , lon:-97.59852143, lat:16.96178376}}

13-09-2021 12-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998850/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La obra ya no será ejecutada por esta administración debido al 

atraso con la validaacion ante CFE, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-

14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301998937
Proyecto de 

inversión
          274,800.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274800.5, 

modificado:274800.5}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE LAS 

ROSAS - 223197

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

223197 S 400 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR 

SN COLONIA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS Y  ,    CALLE 

PRIVADA DE LAS ROSAS, lon:-96.91371763, lat:17.29890987}}

31-05-2021 29-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998937/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999156 Acción           353,869.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353869.38, 

modificado:353869.38}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 83058 20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

83058 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, 

lat:17.283077}}

01-04-2021 31-12-2021      290,000.00            290,000.00      290,000.00      290,000.00      290,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/FISMDF/MST/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:343869.38, importe_modificado:343869.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999156/proyecto_PROCESO

, 1999156/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999212 Acción             86,917.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86917.2, 

modificado:86917.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106355 20 Oaxaca 78
Rojas de 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ROJAS DE 

CUAUHTEMOC

106355 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, 

lat:17.008284}}

28-03-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999212/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301999216 Acción             95,555.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95555.18, 

modificado:95555.18}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107332 20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MAGDALENA 

YODOCONO 

DE PORFIRIO 

DIAZ

107332 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, 

lat:17.385094}}

01-06-2021 31-12-2021        95,555.18              95,555.18        95,555.18        63,703.46        63,703.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MMYPD/562/FISMDF/SP/01/2021, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO 

DE PORFIRIO DÍAZ, monto:95555.18, 

importe_modificado:95555.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.67}}

{1999216/proyecto_PROCESO

, 1999216/proyecto_INICIO, 

1999216/proyecto_PROCESO, 

1999216/proyecto_INICIO, 

1999216/proyecto_PROCESO, 

1999216/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999226 Acción           417,292.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, 

modificado:417292.17}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 108912
20 Oaxaca 273

San Miguel 

Peras
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

PERAS

108912 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, 

lat:16.937923}}

18-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999226/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301999271 Acción           210,311.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210311.13, 

modificado:210311.13}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 113683
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

113683 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, 

lat:16.334095}}

01-03-2021 31-12-2021      210,311.13            210,311.13      210,311.13      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/MSIA/FISMDF/154/001/2021, 

contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:210311.13, importe_modificado:210311.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.71}}

{1999271/proyecto_INICIO, 

1999271/proyecto_PROCESO, 

1999271/proyecto_INICIO, 

1999271/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999310 Acción           136,683.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136683.45, 

modificado:136683.45}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 116659
20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

116659 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, 

lat:17.874806}}

03-03-2021 31-12-2021      136,683.45            136,683.45      136,683.45        90,000.00        90,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/MTVM/FISMDF/548/001/2021, 

contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:136683.45, 

importe_modificado:136683.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.65}}

{1999310/proyecto_PROCESO

, 1999310/proyecto_INICIO, 

1999310/proyecto_PROCESO, 

1999310/proyecto_INICIO, 

1999310/proyecto_PROCESO, 

1999310/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999311 Acción             83,908.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83908.34, 

modificado:83908.34}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 116854
20 Oaxaca 504

Nuevo 

Zoquiápam
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE NUEVO 

ZOQUIAPAM

116854 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.619984, 

lat:17.291322}}

11-01-2021 31-12-2021        83,908.34              83,908.34        62,931.27        62,931.27        62,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-

MNZ/FISM/504/C-S-002/2021., contratista:SERIAC, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM, 

monto:83908.34, importe_modificado:83908.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999311/proyecto_PROCESO

, 1999311/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999356 Acción             85,790.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85790.4, 

modificado:85790.4}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 127518 20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

COMITANCILL

O

127518 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, 

lat:16.490304}}

02-03-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999356/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999396 Acción           318,754.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, 

modificado:318754.2}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 142384
20 Oaxaca 203

San Juan 

Lachigalla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LACHIGALLA

142384 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, 

lat:16.591718}}

19-07-2021 15-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999396/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999448 Acción           210,270.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210270.74, 

modificado:210270.74}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 158498 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
Otros Proyectos Sin identificar

SAN JOSE 

LACHIGUIRI
158498 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, 

lat:16.378776}}

01-01-2021 30-06-2021      210,270.74            210,270.74      210,270.74      210,270.74      210,270.74 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:210270.74, importe_modificado:210270.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999448/proyecto_PROCESO

, 1999448/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999462 Acción           135,617.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135617.1, 

modificado:135617.1}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 168506
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SAN JUAN 

DIUXI

168506 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, 

lat:17.281509}}

01-05-2021 31-12-2021      135,617.10            135,617.10      135,617.10        50,000.00        50,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/002/2021, 

contratista:ARQ. BENJAMIN MARTINEZ PABLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, 

monto:135617.1, importe_modificado:135617.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.37}}

{1999462/proyecto_PROCESO

, 1999462/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999552 Acción           124,479.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124479.9, 

modificado:124479.9}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201995 20 Oaxaca 183

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACHICHILCO

201995 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, 

lat:17.622548}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999552/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999569 Acción           280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 206317 20 Oaxaca 530
Santo Tomás 

Jalieza
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

JALIEZA

206317 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, 

lat:16.844378}}

01-05-2021 31-12-2021      280,000.00            280,000.00      210,000.00      210,000.00      210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSTJ/530/CPS/OF/FISMDF/001/2021, 

contratista:DESTREZA DESARROLLO DE PROYECTOS SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999569/proyecto_INICIO, 

1999569/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999630 Acción           205,967.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205967.82, 

modificado:205967.82}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 217814

20 Oaxaca 455
Santiago 

Ayuquililla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

217814 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, 

lat:17.935106}}

05-04-2021 31-12-2021      205,967.82            205,967.82      205,967.82      102,983.91      102,983.91 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-001-

2021, contratista:LIBORIO HERRERA TRUJILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:205967.82, importe_modificado:205967.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999630/proyecto_INICIO, 

1999630/proyecto_PROCESO, 

1999630/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:AGREGAR 

CORRECTAMENTE LA LIGA DE 

CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301999651 Acción             73,789.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73789.2, 

modificado:73789.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 220806 20 Oaxaca 173
San Juan 

Atepec
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN ATEPEC 

IXTLAN 

OAXACA

220806 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, 

lat:17.426393}}

14-07-2021 31-12-2021        73,789.20              73,789.20        36,894.60        36,894.60        36,894.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/002/G.I-001/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, 

monto:63611.37, importe_modificado:63611.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999651/proyecto_PROCESO

, 1999651/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999773 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:121449.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 

JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01121
S 212 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Av Gral Lázaro Cárdenas, 

Santo Niño de Atocha, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.010002, 

lat:17.3267726}}

25-08-2021 31-12-2021      121,449.16            121,449.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999788 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:66936.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02221
S 158 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:71550 San José del Progreso, Oax., 

México, lon:-96.6843954, lat:16.6858754}}
25-08-2021 31-12-2021        66,936.87              66,936.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999790 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 58 REFORMA 

DE PINEDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02421
S 61 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. Veracruz 30, 70170 Reforma de 

Pineda, Oax., México, lon:-94.4570565, lat:16.3906004}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999791 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:41532.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 61 SAN 

BARTOLO COYOTEPEC DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02521
S 440 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:W7XR+8J San Bartolo Coyotepec, 

Oax., México, lon:-96.70847297, lat:16.94827594}}
25-08-2021 31-12-2021        41,532.71              41,532.71                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999794 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:92369.58}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 65 SAN 

PEDRO MÁRTIR DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02821
S 116 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 71525 Oax., 

México, lon:-96.69655323, lat:16.73645482}}
25-08-2021 31-12-2021        92,369.58              92,369.58                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000807
Proyecto de 

inversión
       6,244,011.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6244011.0, 

modificado:6244011.0}}

CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA 

UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL 

TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117432

00121
S 197 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:3105.0, 

meta_modificada:3105.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA , lon:-97.488189, lat:17.51207}}
08-09-2021 31-12-2021   6,244,011.00         6,241,545.02   1,872,463.50   1,872,463.50   1,872,463.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:FILEMON ZARATE 

CRUZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:6241545.02, importe_modificado:6241545.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1569.0}}

{2000807/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se debe agregar al 

menos un contrato, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:agregar 

fotografias de inicio y desarrollo, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302000840
Proyecto de 

inversión
       5,061,169.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061169.87, 

modificado:5061169.87}}

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: 

LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, 

SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE 

INGENIERÍA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117774

00121
S 2556 4334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:4589.0, 

meta_modificada:4589.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA 

DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
08-09-2021 31-12-2021   5,061,169.87                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Ya que es un mismo 

proyecto se debe englobar en un mismo 

folio, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302003305
Proyecto de 

inversión
          357,844.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357844.5, 

modificado:357844.5}}

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

INTEGRLA (PDI) DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

OAXACA (SAPAO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SERVICIOS DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

OAXACA

53900218111

00121
S 140053 124194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. de Manuel Sabino Crespo 509, 

Centro, 68030 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7277373, lat:17.0670413}}
01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302003550
Proyecto de 

inversión
       5,253,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253975.0, 

modificado:5253975.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN AVENIDA MONTE ALBÁN, AVENIDA 

VALERIO TRUJANO Y PRIVADAS: DE 

REFORMA, LIBERTAD Y SIN NOMBRE 

(ETAPA ÚNICA)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SERVICIOS DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

OAXACA

53900218251

00120
S 14242 12631 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1957.78, 

meta_modificada:1957.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Monte Alban 25A, Agencia de 

Policia San Martin Mexicapan, 68140 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-

96.742993, lat:17.05998474}}

27-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302004330
Proyecto de 

inversión
     12,494,648.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249464806E7, 

modificado:1.249464806E7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD 

BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE 

CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 

117+820, SUBTRAMO DEL KM 116+780 AL 

KM 117+265.35

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

DZS-ST-

0214/2021
S 48231 53579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:81.95, 

meta_modificada:81.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:2 de Sept. 17-8, 68376 Oax., 

México, lon:-96.13667965, lat:18.12696914}, geo2: {cve_municipio:184, 

localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, 

lat:18.0809028}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}}

13-10-2021 13-10-2021   3,748,394.42         3,748,394.42   3,748,394.42   3,748,394.42   3,748,394.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

CAPUFE-001/2021, contratista:ALIANZA DE 

CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1.249464806E7, 

importe_modificado:1.249464806E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:21.21}}

{2004330/proyecto_INICIO, 

2004330/proyecto_PROCESO, 

2004330/proyecto_INICIO, 

2004330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:INDICAR EL DOCUMENTO QUE SE REQUIERE, DONDE SE HACE 

MENCION DEL PAGO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:NO CUENTA CON DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE LA 

OBRA AUN NO ESTA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-

19}}

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 12-11-2021. TAMBIÉN 

EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX210302004683
Proyecto de 

inversión
          406,060.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406060.69, 

modificado:406060.69}}

REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN 

EL RECINTO FERIAL UBICADO EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

S 53579 48231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Plata 544, El Pedregal, 68347 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.16122723, lat:18.08389443}, 

geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Fresnos 189, La Aurora, 68340 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.15543365, lat:18.08120191}, 

geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vialidad 2 222, Los Mangos, 

68380 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.15813732, 

lat:18.07879492}}

25-06-2021 14-07-2021      406,060.69            406,060.69                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{2004683/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:En el apartado de la subclasificación no permite cambios verificar 

el sistema., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX14150200499686
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1497634.68}}

Sustitucion Del Centro De Salud De Un 

Consultorio En San  Marcos Xinicuesta
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FISE/5231/20

14
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, LOCALIDAD SAN MARCOS XINICUESTA, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-06-2014 01-12-2014   1,497,634.60         1,497,634.60   1,497,634.60   1,497,634.60   1,497,634.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-

IRCTC-FISE-02/2014, contratista:JOSÈ BERNARDO GUZMÀN 

ROSALES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1497634.6, importe_modificado:1497634.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{516083/proyecto_INICIO, 

516083/proyecto_FIN, 

516083/proyecto_PROCESO, 

516083/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:ES EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones
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2021 3 OAX00160200647134
Proyecto de 

inversión
          420,490.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420490.64, 

modificado:0.0}}

Construcción De La Red De Electrificacion 

En La Colonia Las Piramides - 49756
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN
49756 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71230  SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE YAGUL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS 

PIRÁMIDES SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-96.77072499, lat:17.0206012}}

19-02-2016 19-03-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FISMDF7M385/121/2016, 

contratista:ALEJANDRO DE LA CRUZ RAMIREZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 

2014-2016, monto:420490.64, 

importe_modificado:420490.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{725737/proyecto_FIN, 

725737/proyecto_PROCESO, 

725737/proyecto_FIN, 

725737/proyecto_PROCESO, 

725737/proyecto_INICIO, 

725737/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200661579
Proyecto de 

inversión
       1,274,463.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274463.14, 

modificado:1274463.14}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Calle Constitución - 

55082

20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

55082 N 0 0 450

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO 

NINGUNO, 71770  SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A CUBITAN DE DOLORES Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA 

LOCALIDAD DE CUBITAN D, lon:-97.91203391, lat:16.3317837}}

14-03-2016 18-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{740182/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200710166
Proyecto de 

inversión
       1,180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, 

modificado:1180000.0}}

Construcción De Olla De Captación De 

Agua Pluvial (Segunda Etapa) - 107502
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

107502 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:NINGUNORANCHERIA EL 

PROGRESO, 70874  EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA LOCADAD DE EL PROGRESO EN EL PARAJE DENOMINADO LA 

YERBABUENA , lon:-96.67100656, lat:16.22776498}}

22-02-2016 01-04-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-

DF/FIII/263/20/37/2016, contratista:IKODOMOS 

INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:1180000.0, 

importe_modificado:1180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{811733/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200715387
Proyecto de 

inversión
          997,638.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997638.59, 

modificado:997638.59}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable 

Paraje Yukunukue - 174084
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

174084 N 0 0 460

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DE LA 

POBLACION  - PARAJE YUKUNUKUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO 

GUERRERO GRANDE, 00000  GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE EJECUTA EN LA , lon:-97.69370066, lat:17.04193711}}

11-07-2016 17-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/024/2016, contratista:PAVIMENTOS Y CARRETERAS 

ERGON S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San 

Esteban Atatlahuca, monto:997638.59, 

importe_modificado:997638.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{816954/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200720929
Proyecto de 

inversión
       1,099,999.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.78, 

modificado:1099999.78}}

Rehabilitacion Del Camino Rural Agencia-

Rio Colorado, Tramo Del Km 0+000 Al Km 

5+000, Sub-Tramo A Rehabilitar Del Km 

0+000 Al 2+000¿Ubicada - 105805

20 Oaxaca 460
Santiago 

Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CHOAPAM

105805 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+280 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 280 PUEBLO SAN JACINTO YAVELOXI, 68903  

SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO QUE COMUNICA A 

LA AGENCIA A LA CABECERA , lon:-95.85910804, lat:17.35207911}}

01-06-2016 29-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/04/2016, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CHOAPAM, monto:1099999.78, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{822496/proyecto_INICIO, 

822496/proyecto_PROCESO, 

822496/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200726414
Proyecto de 

inversión
       4,653,523.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653523.91, 

modificado:4653523.91}}

Construccion De Cuartos Dormitorios Para 

Vivienda En La Localidad De Santiago 

Choapam - 187222

20 Oaxaca 460
Santiago 

Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CHOAPAM

187222 N 0 0 177

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DOMICILIO  - 

CONOCIDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTIAGO CHOAPAM, 

68900  SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIONES EN LA 

UBICACION QUE DESTINA EL BENE, lon:-95.92271069, lat:17.36113535}}

11-07-2016 07-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/06/2016, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:4653523.91, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{827981/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784150
Proyecto de 

inversión
       1,060,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, 

modificado:1060000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable - 303536
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

303536 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:100, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 

BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DESDE EL CENTRO OJITLAN SE RECORREN 2.5, lon:-96.41495217, 

lat:18.04043208}}

05-10-2016 17-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{888278/proyecto_FIN, 

888278/proyecto_INICIO, 

888278/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300784172
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

Construccion De Un Aula En La Escuela 

Medio Superior Iebo Num. 258. - 110082
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

110082 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL COATLAN, 70874 

SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE EJE VIAL 

CARRETERA A LLANO LA LUNA KM. 2 Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-96.69125057, 

lat:16.18489499}}

04-07-2016 03-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43658, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{888300/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300785238
Proyecto de 

inversión
       1,205,194.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205194.81, 

modificado:1205194.81}}

Construccion De Comedor Comunitario 

Primera Etapa - 174121
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

MIXTEPEC 

DISTRITO DE 

JUXTLAHUACA 

OAXACA

174121 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO AZUL LA OBRA SE EN, lon:-97.85515705, 

lat:17.28992979}}

22-07-2016 04-10-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889366/proyecto_PROCESO, 

889366/proyecto_FIN, 

889366/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866723
Proyecto de 

inversión
       1,480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, 

modificado:1480000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorios En El 

Nucleo Rural De La Nueva Esperanza - 

83111

20 Oaxaca 207
San Juan 

Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

MAZATLAN

83111 N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN JUAN 

MAZATLÁN, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ,  LA 

OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ESTAN UBICADAS EN LO, 

lon:-95.5745085, lat:17.12003507}}

28-04-2017 26-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSJM/08/2017, 

contratista:VICTOR HUGO LÓPEZ PEDRAZA, 

convocante:MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, 

monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{975739/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200866957
Proyecto de 

inversión
       1,588,739.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588739.92, 

modificado:1588739.92}}

Mejoramiento De La Red De Energía 

Electrica - 70499
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
70499 N 0 0 1097

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA 

PE  - AGUA DEL ESPINO MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 1   600 RANCHERIA , 

71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ,  EL PROYECTO, lon:-

96.79673058, lat:16.59584297}}

10-05-2017 10-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MLC/017/001/2017, 

contratista:MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:1588739.92, 

importe_modificado:1588739.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{975973/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200892656
Proyecto de 

inversión
       7,386,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386400.0, 

modificado:4614478.9}}

Iluminacion Solar En Acceso Al Municipio 

De Salina Cruz Al Puente De La Refineria
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

MSC/COP/FA

FM/C/001/20

17

N 0 0 6000

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:ACCESO A SALINA CRRUZ TRAMO 

LA BRECHA AL PUENTE DE ACCESO A LA REFINERIA EN SALINA CRUZZ, lon:-

95.195833, lat:16.1825}}

14-04-2017 01-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/COP/FAFM/C-001/2017, 

contratista:SOLARVATIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SALINA CRUZ, monto:7386400.0, 

importe_modificado:4614478.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Luminaria

, avance:0.0}}

{1004037/proyecto_INICIO, 

1004037/proyecto_PROCESO, 

1004037/proyecto_INICIO, 

1004037/proyecto_PROCESO, 

1004037/proyecto_FIN, 

1004037/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933278
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

Construccion De Banqueta En La Avenida 

Principal Del Crucero Carretera Mitla 

Zacatepec Al Centro De Santa Ana - 

153704

20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

CLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

153704 N 0 0 464

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:ANDADOR AVENIDA PRINCIPAL 

DEL CRUCERO CARR. MITLA- ZACATEPEC AL CENTRO DE SANTA ANA RANCHERIA 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA ANA, SANTA MARÍA, lon:-

96.06483115, lat:17.10117472}}

19-06-2017 01-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/088/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES LUIMAN S.A DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059531/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300933469
Proyecto de 

inversión
          697,598.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697598.92, 

modificado:697598.92}}

Construccion De Drenaje Pluvial - 180365 20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

180365 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:COLONIA , 68630 COLONIA 

CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE, lon:-

96.62655946, lat:17.93452342}}

27-03-2017 31-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° MSAT-

FISMDF-M098-006-2017, contratista:PEDRO MARQUEZ 

MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:697598.92, 

importe_modificado:697598.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1059722/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933526
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

Construccion De Casa De Salud En La 

Comunidad De Doce De Julio - 194474
20 Oaxaca 207

San Juan 

Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

MAZATLAN

194474 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:EJIDO SAN JUAN MAZATLÁN, 

70230 DOCE DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD ESTA UBICADA A UN LADO DE LA, lon:-

95.11085532, lat:17.2767375}}

16-07-2017 19-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:27962, contratista:, convocante:MPIO DE 

SAN JUAN MAZATLAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059779/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933875
Proyecto de 

inversión
          812,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, 

modificado:812000.0}}

Rastreo De Caminos Vecinales En La 

Cabecera Municipal - 191275
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

191275 N 0 0 1557

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL BARRIO 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA FER, 

lon:-96.9078583, lat:17.30104051}}

03-07-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1060128/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934105
Proyecto de 

inversión
          213,780.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213780.4, 

modificado:213780.4}}

Ampliación Del Sistema De Drenaje 

Sanitario Prolongación Matamoros A 

Tercera Sección - 192426

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

192426 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:PROLONGACION MATAMOROS 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SANTA MARIA MIXTEQUILLA TERCERA SECCION, 

70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAX, lon:-

95.26240549, lat:16.37503353}}

05-07-2017 04-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/421/COP/007/2017, 

contratista:INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA 

CONSTRUCCION  TOLEDO LOPEZ S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:213780.4, importe_modificado:213780.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1060358/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401005561
Proyecto de 

inversión
       1,309,139.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309139.81, 

modificado:1309139.81}}

Mejoramiento Del Sistema De Agua 

Potable - 320384
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

BERNARDO 

MIXTEPEC

320384 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA, 

CERCA DEL PERAL PARAJE SAN FRANCISCO, lon:-96.97900958, lat:16.84188005}}

11-11-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1140641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007954
Proyecto de 

inversión
          124,901.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124901.46, 

modificado:124901.46}}

Construccion De Sanitarios En La 

Telesecundaria De La Localidad De Las 

Milpas Clave Veinte Dtv Dieciocho Sesenta 

Y Dos V - 297995

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

297995 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:5, direccion:RANCHERIA, 70497 LAS MILPAS 

(ZAPOTECA NIZAYUL), SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, LAS MILPAS SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.40727923, lat:16.7398566}}

18-12-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/029/2017, 

contratista:XIMEDA S.A. DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:124901.46, 

importe_modificado:124901.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143034/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401008693 Acción               4,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.0, 

modificado:4700.0}}

Adquisición De Software Y Hadware - 

324021
20 Oaxaca 361

Santa Catalina 

Quierí
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATALINA 

QUIERI

324021 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.265858, lat:16.322201}}
18-12-2017 22-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1143773/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008762 Acción             33,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33380.0, 

modificado:17798.0}}

Adquisicion De Equipo De Oficina - 342231 20 Oaxaca 289 San Nicolás Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN NICOLAS  

MIAHUATLAN

342231 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, lat:16.415956}}
11-06-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

{1143842/proyecto_FIN, 

1143842/proyecto_PROCESO, 

1143842/proyecto_INICIO, 

1143842/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008867
Proyecto de 

inversión
          145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, 

modificado:145000.0}}

Construccion De Sanitarios En La Escuela 

Primaria Bilingue Ricardo Flores Magon - 

338549

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

338549 N 0 0 129

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 133 + 600 PUEBLO EL CRUCERO, 00000 

LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA, LA ES, lon:-96.48565766, 

lat:18.10724063}}

16-10-2017 24-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1143947/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401009273 Acción             71,340.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, 

modificado:71340.0}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 337283

20 Oaxaca 157
San Jacinto 

Amilpas
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SAN JACINTO 

AMILPAS
337283 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, 

lat:17.100807}}

14-08-2017 07-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1144353/proyecto_FIN, 

1144353/proyecto_PROCESO, 

1144353/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010063
Proyecto de 

inversión
          455,887.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455887.17, 

modificado:455887.17}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

242151
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

242151 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:CALLE A TIERRA AZUL INTERIOR 

S/N RANCHERIA TIERRA AZUL, 69802 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A TIERRA AZUL Y CARRETERA TLA, lon:-

97.63272987, lat:17.33423597}}

02-10-2017 31-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/041/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:455887.17, 

importe_modificado:455887.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145143/proyecto_INICIO, 

1145143/proyecto_FIN, 

1145143/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010067
Proyecto de 

inversión
          420,666.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420666.89, 

modificado:420666.89}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable 

En Loma Zaata - 246943
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

246943 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR S/N 

BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE 20 DE ENERO, CALL, lon:-97.67717744, 

lat:17.28765205}}

06-11-2017 21-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/053/2017, contratista:CRESCENCIANO 

LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:420666.89, importe_modificado:420666.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145147/proyecto_INICIO, 

1145147/proyecto_FIN, 

1145147/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX00170401010912
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

245068
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245068 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE A YUCUHILLO INTERIOR 

S/N RANCHERIA YUCUHILLO, 69806 YUCUHILLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE A YUCUHILLO Y CAMINO A SAN MIGUEL P, lon:-

97.79389823, lat:17.16146668}}

21-09-2017 04-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/035/2017, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145992/proyecto_INICIO, 

1145992/proyecto_FIN, 

1145992/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401012593
Proyecto de 

inversión
          103,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103500.0, 

modificado:103500.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

298760
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

298760 N 0 0 14

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE TABACO COLONIA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 TABACO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CENT, lon:-

97.75377506, lat:17.8763482}}

31-10-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1147673/proyecto_PROCESO

, 1147673/proyecto_FIN, 

1147673/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401017107
Proyecto de 

inversión
       1,011,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, 

modificado:1011000.0}}

Ampliacion De La Red De Energia 

Eklectrica En Diferentes Calles De La 

Poblacion Campanario Gonzalez Ortega 

Morelos Lopez Mateos - 282084

20 Oaxaca 560
Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

COMISION 

FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD

282084 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 

70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, LA OBRA SE REALIZA 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-96.41570809, 

lat:17.01758786}}

01-12-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1152187/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107182
Proyecto de 

inversión
          321,348.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321348.9, 

modificado:321348.9}}

Construcción De Tanque De 

Almacenamiento Para Agua Potable 

Segunda Etapa - 94825

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94825 N 0 0 392

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR SN 

COLONIA LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA 

ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , A LADO DE ESCUELA PREESCOLAR, lon:-

95.01469628, lat:16.88232203}}

26-02-2018 01-03-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/007/FISM/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES MARQUEZ S.A DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:321348.9, importe_modificado:321348.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245564/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107529
Proyecto de 

inversión
          860,000.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.73, 

modificado:860000.73}}

Rehabilitación Mantenimiento Mayor Y 

Bacheo Profundo Aislado A Base De 

Carpeta Asfáltica En Frió Del Km Cero Al 

Km Ocho Mas Cero Sesenta - 81887

20 Oaxaca 360
Santa Ana 

Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H MUNICIPIO 

DE SANTA 

ANA ZEGACHE

81887 N 0 0 2580

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

0055 TRAMO CARRETERA FEDERAL 131 - SAN ISIDRO ZEGACHE KILÓMETRO 8 + 

060 ZONA FEDERAL SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA 

ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA ACCESO A SANTA ANA 

ZEGACHE Y CARRETERA CARRE, lon:-96.73147612, lat:16.8332817}}

13-03-2018 06-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1245911/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107578 Acción             68,392.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68392.0, 

modificado:68392.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 104375
20 Oaxaca 402

Santa María 

Cortijo
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

CORTIJO

104375 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.285716, 

lat:16.450803}}

05-03-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSER/MSMC/402/01/2018, 

contratista:VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, 

monto:68392.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1245960/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107877
Proyecto de 

inversión
          682,646.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682646.15, 

modificado:682646.15}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Agua Potable En La Segunda Norte Barrio 

Juarez - 127816

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

127816 N 0 0 125

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE 

INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA 

MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA 

ENTRE CALLE CALLE PRIMERA NORTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA 

AVENIDA CENTRAL DICHA OBRA SE , lon:-95.43489173, lat:16.4407673}}

23-05-2018 02-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

12/MSMJM/418/FISMDF/007/2018, 

contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S. A 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:682646.15, importe_modificado:682646.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1246259/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108470
Proyecto de 

inversión
       1,099,652.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099652.0, 

modificado:1099652.0}}

Construcción De Pavimento En Calle Puebla 

- 126061
20 Oaxaca 75

Reforma de 

Pineda

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

REFORMA DE 

PINEDA

126061 N 0 0 2723

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO REFORMA 

DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OAXACA CALLE PUEBLA 

REDORMA DE PINEDA, JUCHITAN OAXACA, lon:-94.4554574, lat:16.39858765}}

06-06-2018 04-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1246852/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108993
Proyecto de 

inversión
       4,779,805.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779805.0, 

modificado:4779805.0}}

Terminacion De Mejoramiento Y 

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica - 76691

20 Oaxaca 498
Santiago 

Yaveo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAVEO

76691 N 0 0 716

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 

68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN EL 

BARRIO SANTA CECILIA DE ESTA COMUNIDAD, lon:-95.69570072, lat:17.3383608}}

23-03-2018 01-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSY/498/FISMDF/OP/02/2018, 

contratista:BALVINO GOMEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:4779805.0, importe_modificado:4779805.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1247375/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201109056
Proyecto de 

inversión
       1,092,118.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092118.85, 

modificado:1092118.85}}

Construcción De Primera Etapa En Jardín 

De Niños Juan Enrique Pestalozzi - 115627
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

115627 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO DEL 

SOL, 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ SUR Y , CALLE 25 DE JULIO A LA ALTURA DEL SALÓN DE LOS 

TESTIGOS DE JEHOVA CONTINUAR POR LA CALLE BENITO JUAREZ SUR POR 650 

MTS Y DOBLAR A , lon:-96.86898057, lat:17.23494426}}

05-04-2018 03-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/003/2018, 

contratista:GOD INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:1092118.85, importe_modificado:1092118.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1247438/proyecto_PROCESO

, 1247438/proyecto_INICIO, 

1247438/proyecto_PROCESO, 

1247438/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201113620
Proyecto de 

inversión
       1,140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, 

modificado:1140000.0}}

Ampliación De La Red Electrica En Avenida 

Juarez - 126352
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

126352 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 

BARRIO SAN JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA ENTRE CALLE DE LAS HUERTAS Y CALLE IGNACIO MEJIA, PARTIEDNO DEL 

PARQUE MUNICIPAL Y RUMBO NORTE HACIA LA CIENEGA SE AVANZA 1.3 KMS , 

lon:-96.78248353, lat:16.8788445}}

06-06-2018 01-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-010/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 

ADDOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN 

DE ALVAREZ, monto:1140000.0, 

importe_modificado:1140000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1252002/proyecto_INICIO, 

1252002/proyecto_FIN, 

1252002/proyecto_PROCESO, 

1252002/proyecto_FIN, 

1252002/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301300287
Proyecto de 

inversión
            27,674.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27674.75, 

modificado:27674.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE SAN MARCOS MONTES DE 

LEÓN - 141287

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
141287 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 

69540SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRE 

Y,AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES 

DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS MONTES DE LEÓN, lon:-97.62141358, 

lat:17.5421979}}

02-04-2018 30-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1300287/proyecto_PROCESO

, 1300287/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301307611
Proyecto de 

inversión
          786,915.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786915.39, 

modificado:786915.39}}

AMPLIACIÓN DEL  CAMINO SANTA ANA 

HUAZAN - 175048
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

175048 N 0 0 274

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL HUAZÁN, 

71416EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SANTA ANA Y 

CAMINO EL HUAZAN,RANCHERIA EL HUAZÁN CP. 71416 EL HUAZÁN, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA Y CAMINO EL HUAZÁN, lon:-

97.05106731, lat:16.412121}}

23-03-2018 21-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307611/proyecto_INICIO, 

1307611/proyecto_FIN, 

1307611/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316217
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 216216
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

216216 N 0 0 70

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:CALLE NARANJOS INTERIOR S/N 

COLONIA CAPULÍN, 69800EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE NARANJOS Y CARRETERA A YUCADA,PARA LLEGAR A LA 

OBRA NOS UBICAMOS EN EL CENTRO RETO Y ENFRENTE SE UBICA LA OBRA, lon:-

97.66046894, lat:17.30558757}}

29-05-2018 12-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/025/2018, contratista:ESTUDIOS, 

PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1316217/proyecto_INICIO, 

1316217/proyecto_FIN, 

1316217/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316335
Proyecto de 

inversión
          341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PARA 

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 

216667

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

216667 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:52, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N 

FRACCIONAMIENTO YOSOVE, 69800LLANO YOSOVEE, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE PUTLA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA 

DESVIACIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO FRENTE A LA GASOLINERA 

SAN BERNABE, lon:-97.69179661, lat:17.24564852}}

29-05-2018 27-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/026/2018, contratista:LIBRADA SANCHEZ 

RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:341000.0, 

importe_modificado:341000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1316335/proyecto_INICIO, 

1316335/proyecto_FIN, 

1316335/proyecto_PROCESO, 

1316335/proyecto_FIN, 

1316335/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316545
Proyecto de 

inversión
          687,329.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687329.25, 

modificado:687329.25}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE - 

217337

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

217337 N 0 0 270

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE 

COATLÁN OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO 

Y CALLE HERMENEGIL, lon:-96.84019443, lat:16.3838348}}

05-04-2018 03-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1316545/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316724
Proyecto de 

inversión
          839,706.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839706.98, 

modificado:839706.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 218295
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

218295 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE A JUAN ESCUTIA 

INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN ESCUTIA JUQUILA, 69806JUAN ESCUTIA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A JUAN ESCUTIA Y CARRETERA A 

OCOTEPEC, CARRETERA A PUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SE 

DIVIDIÓ EN TRES PA, lon:-97.78042296, lat:17.17032212}}

30-05-2018 13-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/011/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:839706.98, 

importe_modificado:839706.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1316724/proyecto_FIN, 

1316724/proyecto_PROCESO, 

1316724/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301317921
Proyecto de 

inversión
          609,345.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609345.92, 

modificado:609345.92}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - 

222730
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN

222730 N 0 0 380

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

SALUD QUE ESTA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DEL SUMIDERO, lon:-

96.60906917, lat:16.20321504}}

16-07-2018 29-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1317921/proyecto_INICIO, 

1317921/proyecto_FIN, 

1317921/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301320950
Proyecto de 

inversión
          520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 232332
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

232332 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CALLE A LA PURISIMA 

CONCEPCION INTERIOR S/N RANCHERIA LA PURISIMA CONCEPCION, 69800LA 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A 

LA PURISIMA CONCEPCIÓN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA 

AGENCIA DE LA PURISIMA CO, lon:-97.6423832, lat:17.27451759}}

22-05-2018 19-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/021/2018, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1320950/proyecto_INICIO, 

1320950/proyecto_FIN, 

1320950/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301327215
Proyecto de 

inversión
       1,147,884.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147884.45, 

modificado:1147884.45}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 261702
20 Oaxaca 321

San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

261702 N 0 0 135

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1899.0, 

meta_modificada:1899.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO 

SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA 

OAXACAENTREY,ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.58358101, 

lat:17.84554816}}

06-07-2018 03-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1327215/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301336369
Proyecto de 

inversión
          110,442.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110442.72, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 

285378

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
285378 N 0 0 1932

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO SE TIENE LA UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA YA QUE ES UNA 

OBRA DE PISO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-97.63184572, 

lat:17.58882138}}

01-05-2018 27-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1336369/proyecto_INICIO, 

1336369/proyecto_PROCESO, 

1336369/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301342908
Proyecto de 

inversión
          450,062.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450062.47, 

modificado:450062.47}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES 

- 297458

20 Oaxaca 341
San Pedro 

Yucunama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YUCUNAMA

297458 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLEPUEBLO SAN PEDRO 

YUCUNAMA, 69556SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA 

OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE REALIZARA EN 58 VIVIENDAS 

POR LO QUE SE INSTALARAN 58 CALENTADORES SOLARES, lon:-97.48286258, 

lat:17.5628329}}

03-09-2018 30-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1342908/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301345086 Acción               7,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, 

modificado:7500.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

FISICOS - 301131
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

301131 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
18-05-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1345086/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301346437
Proyecto de 

inversión
          276,896.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276896.19, 

modificado:276896.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJÓN LAS 

PALMAS COLONIA LAS BRISAS - 303593

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

303593 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS PALMAS SECCION 

8VA. SECCIÓN, 70040HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE  1  2,  3 EL CALLEJON LAS 

PALMAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS BRISAS SOBRE LA CARRETERA A 

XADANI, AL LADO, lon:-95.03226635, lat:16.43004891}}

08-09-2018 06-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1346437/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301388296
Proyecto de 

inversión
       7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE LA 

SUPER CARRETERA OAXACA-TEHUACAN 

CON LA SALIDA A SAN ANDRES ZAUTLA

20 Oaxaca 102
San Andrés 

Zautla
Otros proyectos de Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN ANDRES 

ZAUTLA

MSA/102/FFI

/0881-N/2018
N 0 0 4405

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:786.0, 

meta_modificada:786.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tehuacán-oaxaca, Huitzo, Oax., 

México, lon:-96.85229301, lat:17.18983091}}
19-09-2018 27-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/102/FFI/0881-N/2018, 

contratista:ALTAMIRANO´S CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1388296/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180401447729
Proyecto de 

inversión
       2,393,598.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393598.04, 

modificado:2393598.04}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 378593
20 Oaxaca 535

San Vicente 

Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE 

LACHIXIO

378593 S 706 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4150.0, 

meta_modificada:4150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 

71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SOBRE 

LA CARRETERA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO A LA ALTURA DEL CECYTE 

NUM 44 SE DOBLA HACIA LA DERECHA LA CALLE MORELOS DE TERRACER, lon:-

96.97952586, lat:16.72121777}}

29-11-2018 28-12-2018   2,393,598.03         2,393,598.03   2,393,598.03   2,393,598.03   2,393,598.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P-

I.R.C/MSVL/535/FISMDF/08/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE 

CALIDAD VAARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE LACHIXIO, monto:2393598.03, 

importe_modificado:2393598.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4150.0}}

{1447729/proyecto_INICIO, 

1447729/proyecto_PROCESO, 

1447729/proyecto_INICIO, 

1447729/proyecto_FIN, 

1447729/proyecto_PROCESO, 

1447729/proyecto_FIN, 

1447729/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401453348
Proyecto de 

inversión
          103,904.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103904.23, 

modificado:103904.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE CAVATIDIA - 

396715

20 Oaxaca 499
Santiago 

Yolomécatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

396715 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA 

ENTRE AVENIDA MORELOS Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE CAVATIDIA, lon:-

97.56699494, lat:17.46809307}}

06-11-2018 05-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1453348/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401459220 Acción           137,885.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137885.28, 

modificado:137885.28}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 403800
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

403800 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, 

lat:18.166914}}

17-10-2018 15-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1459220/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401474896
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA COYUL - 

421072

20 Oaxaca 204
San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
421072 S 28 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL COYUL, 70547 EL 

COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CARRETERA KM 157 Y CARRETERA 

CARRETERA 190, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 

OAXACA-TEHUANTEPEC, lon:-95.90665491, lat:16.50199574}}

03-09-2018 17-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1474896/proyecto_PROCESO

, 1474896/proyecto_FIN, 

1474896/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401478442
Proyecto de 

inversión
          500,709.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500709.09, 

modificado:524554.6}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE AZUCENAS - 

424250

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424250 S 40 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS CIUDAD PUTLA 

DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA EN LA COLONIA MANANTIALES, 

lon:-97.92198814, lat:17.02636668}}

01-08-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1478442/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401478458
Proyecto de 

inversión
          141,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141130.0, 

modificado:141130.0}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE PIE DE SAUCO - 

424263

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424263 S 148 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE PIE DE SAUCO PUEBLO 

SANTA CRUZ PROGRESO, 71013 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, lon:-

97.82473039, lat:17.15444007}}

01-08-2018 31-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:330.0}}

{1478458/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483220
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

MEJORAMIENTO DE COCINA 

COMUNITARIA CUNA DEL MAIZ - 429613
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

AYOTZINTEPE

C TUXTEPEC 

OAXACA

429613 S 3000 2955 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 

AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Y 

CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC, CALLE 12 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE 

LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CLINICA ENTRE LAS CALLES DE 12, lon:-

96.12925259, lat:17.67232846}}

01-06-2018 30-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:37036, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC, monto:106234.87, 

importe_modificado:106234.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1483220/proyecto_INICIO, 

1483220/proyecto_FIN, 

1483220/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483848
Proyecto de 

inversión
       1,605,236.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605236.9, 

modificado:1605236.9}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 430994
20 Oaxaca 394

Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALOTEPEC

430994 S 515 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3263.0, 

meta_modificada:3263.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-

95.8555311, lat:17.09303673}}

03-09-2018 01-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1483848/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485939
Proyecto de 

inversión
       1,489,034.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489034.77, 

modificado:1489034.77}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL - 435035

20 Oaxaca 169
San José 

Independencia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

INDEPENDENC

IA

435035 S 428 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:923.0, 

meta_modificada:923.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.64568101, lat:18.23991984}}

01-11-2018 15-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1485939/proyecto_PROCESO

, 1485939/proyecto_FIN, 

1485939/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401485992
Proyecto de 

inversión
          756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:378000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 435125
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

435125 S 145 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:109.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ SOSOLA, 

68207 SAN JOSÉ SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , ESTA EN EL 

PUEBLO DE SAN JOSE SOSOLA, lon:-97.07973517, lat:17.33911133}}

01-11-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1485992/proyecto_INICIO, 

1485992/proyecto_FIN, 

1485992/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401487533 Acción           102,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, 

modificado:102500.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 146387

20 Oaxaca 498
Santiago 

Yaveo
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAVEO

146387 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.700692, 

lat:17.335828}}

20-04-2018 21-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1487533/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401488659 Acción             87,794.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87794.24, 

modificado:87794.24}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 300769

20 Oaxaca 282
San Miguel 

Tenango
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TENANGO

300769 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, 

lat:16.267321}}

01-04-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1488659/proyecto_INICIO, 

1488659/proyecto_FIN, 

1488659/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401500280 Acción        5,543,222.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ESTATAL , monto:1231827.28, 

modificado:1231827.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4311395.48, modificado:4311395.48}}

: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL 

CAMINO E.C. (ZIMATLAN ¿ SANTA ANA 

TLAPACOYAN) ¿ SAN PABLO HUIXTEPEC ¿ 

SANTA INÉS YATZECHE, TRAMO: DEL KM. 

0+000 AL KM. 3+200, SUBTRAMO A 

MODERNIZAR: DEL KM. 2+000 AL KM. 

3+200

20 Oaxaca 389
Santa Inés 

Yatzeche
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

YATZECHE

MSIY/389/PR

OII-

FISMDF/01/2

018

S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Santa Inés Yatzeche, Oax., 

México, lon:-96.7568043, lat:16.8054905}, geo2: {cve_municipio:389, localidad:1, 

direccion:Santa Inés Yatzeche, Oax., México, lon:-96.7568043, lat:16.8054905}}

06-04-2018 11-04-2018   5,543,222.76         5,543,222.76   5,543,222.76   5,543,222.76   5,543,222.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/PROII-

FISMDF/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SARROP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES YATZECHE, monto:3572299.11, 

importe_modificado:3572299.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1500280/proyecto_INICIO, 

1500280/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545243 Acción           402,622.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402622.34, 

modificado:402622.34}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 91519
20 Oaxaca 310

San Pedro 

Ixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA

91519 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, 

lat:17.063276}}

14-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPI/310/OAX/AT/FAISMDF-2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, monto:402622.34, 

importe_modificado:402622.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1545243/proyecto_INICIO, 

1545243/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545361
Proyecto de 

inversión
       3,132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, 

modificado:3132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ A COLONIA SAN ANDRES - 

91655

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91655 S 3500 3011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:40, direccion:CALLE COLONIA SAN ANDRES - 

PLAYA CHICA COLONIA COLONIA SAN ANDRES, 68460 SAN ANDRÉS (COLONIA SAN 

ANDRÉS), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE COLONIA SAN 

ANDRES - PLAYA CHICA Y  ,   SE UBICA EN LA COLONIA SAN ANDRES SAN F, lon:-

96.52753767, lat:18.07105912}}

04-03-2019 02-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES 

TRANSMART S.A. DE C.V., convocante:SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ, monto:3132000.0, 

importe_modificado:3132000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1545361/proyecto_INICIO, 

1545361/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548955
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL - 96803
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

96803 S 292 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:762.53, 

meta_modificada:762.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 EL PORTILLO, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   SE CONSTRUIRÁN DOS 

CAMINOS DENTRO DE LA AGENCIA EL CAMINO HACIA LA REPRESA Y EL CAMINO 

HACIA EL BARRIO LOS GÓMEZ, lon:-97.41830699, lat:16.51981504}}

06-05-2019 03-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/004/201

9, contratista:BARTOLO LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1548955/proyecto_INICIO, 

1548955/proyecto_PROCESO, 

1548955/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201548962 Acción           198,654.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198654.67, 

modificado:198654.67}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96811 20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

96811 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, 

lat:17.484124}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISM/MSFT/152/01/2019, 

contratista:EDUARDO MANUEL JUAREZ GARCIA, 

convocante:SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 

monto:198654.67, importe_modificado:198654.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1548962/proyecto_INICIO, 

1548962/proyecto_PROCESO, 

1548962/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201551611
Proyecto de 

inversión
          365,539.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365539.25, 

modificado:365539.25}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE MANZANILLO ENTRE 

LA CALLE MORELOS Y LA CALLE HELADIO 

RAMIREZ LOPEZ CAMBIO DE DIAMETRO - 

104040

20 Oaxaca 308
San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

104040 S 68 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ,   SOBRE LA 

CALLE MAZANILLO DEL TRAMO DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE HELADIO R, lon:-

95.15052827, lat:16.24632925}}

06-05-2019 19-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1551611/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552958
Proyecto de 

inversión
          633,869.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633869.91, 

modificado:633869.91}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 

107359

20 Oaxaca 384
Santa Cruz 

Xitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO 

SANTA CRUZ 

XITLA

107359 S 84 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES E 

INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA 

CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA,   

ENTRE CALLES INSURGENTES E INDEPENDENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUA, lon:-96.67333155, lat:16.32192894}}

03-06-2019 01-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FIII-

055/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO 

IUVARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XITLA, monto:633869.91, importe_modificado:633869.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1552958/proyecto_PROCESO

, 1552958/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201554387
Proyecto de 

inversión
       1,298,452.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298452.64, 

modificado:1298452.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ENERGÍA SOLAR - 110503
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

110503 S 64 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1290.8, 

meta_modificada:1290.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:PUEBLO , 00000 EL LIMONAR, 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN VARIAS 

CALLES DEL LIMONAR Y EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO DE BOMBEO 

EXISTENTE, lon:-97.42745909, lat:16.56506784}}

12-06-2019 10-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1554387/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201556054
Proyecto de 

inversión
          750,008.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750008.74, 

modificado:750008.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 

LIBERTAD Y LA UNION DE SAN PEDRO 

TOTOMACHAPAM - 114415

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

114415 S 259 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA ENTRE  CALLE UNION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA 

PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE ENCAMINA SOBRE CALLE REFORMA 

DONDE, lon:-97.13933002, lat:16.84271829}}

20-05-2019 17-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-016/2019, contratista:INGENIERIA 

APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:750008.74, importe_modificado:750008.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1556054/proyecto_INICIO, 

1556054/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673343
Proyecto de 

inversión
       1,758,603.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758603.48, 

modificado:1758603.48}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA CALLE MORELOS - 134686
20 Oaxaca 555

Trinidad 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TRINIDAD 

ZAACHILA

134686 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:547.0, 

meta_modificada:547.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA 

TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS CALLES DESCRITAS ANTERIORMENTE, lon:-96.76630934, 

lat:16.92118626}}

21-04-2019 19-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1673343/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673786
Proyecto de 

inversión
          516,200.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516200.79, 

modificado:516200.79}}

REVESTIMIENTO DE CALLES JOAQUIN 

BRAVO, AV. INDEPENDENCIA, CALLE 

SANTA CRUZ, UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 

CONSTITUCION, CALLE HIDALGO, CALLE 

TEPEY - 144071

20 Oaxaca 55
Mariscala de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MARISCALA 

DE JUAREZ

144071 S 315 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN BRAVO INTERIOR 

0  MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA CRUZ, 

CALLE CONSTITUCION  Y LAS CALLES HIDALGO CALLE TEPEYAC CALLE REVOL, lon:-

98.13506558, lat:17.8587974}}

19-09-2019 18-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673786/proyecto_INICIO, 

1673786/proyecto_FIN, 

1673786/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401674081
Proyecto de 

inversión
       1,946,353.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946353.8, 

modificado:1946353.8}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MARCOS NEJAPA - 146890

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

146890 S 65 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN MARCOS NEJAPA, 71067 SAN MARCOS NEJAPA, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIBRAMIENTO A REFORMA Y CALLE LAS 

PALMAS, CARRETERA PUTLA-PINOTEPA  UBICADA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE 

SAN MARCOS, lon:-98.00763875, lat:16.71487778}}

15-07-2019 21-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1674081/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401674091
Proyecto de 

inversión
       1,874,675.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874675.7, 

modificado:1874675.7}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RUFINO 

TAMAYO - 146943

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

146943 S 90 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7200.0, 

meta_modificada:7200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

DE RUFINO TAMAYO  - CARRETERA PUTLA-PINOTEPA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO, 

71067 SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  

ENTRE , lon:-98.00485639, lat:16.70683}}

20-09-2019 17-10-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1674091/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX190401674092
Proyecto de 

inversión
       2,180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, 

modificado:2180000.0}}

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

ATOTONILCO - 146946

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

146946 S 93 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN 

FELIPE ATOTONILCO, 71057 SAN FELIPE ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y  ,    EL ACCESO A LA COMUNIDAD SE 

CONCENTRA EN LA PARTE DE LA SALIDA OESTE DEL CENTRO DE LA CABE, lon:-

98.0547607, lat:16.75699153}}

20-09-2019 18-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1674092/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401677054
Proyecto de 

inversión
          320,236.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320236.15, 

modificado:320236.16}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE - 

235710

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

235710 S 186 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.01, 

meta_modificada:45.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

EL TECOLOTE, 00000 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO MEJIA,    CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

96.55375296, lat:16.35390092}}

02-10-2019 20-11-2019      320,236.15            320,236.15      320,236.15      320,236.15      320,236.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/055/2019, 

contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:320236.15, 

importe_modificado:320236.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.01}}

{1677054/proyecto_FIN, 

1677054/proyecto_PROCESO, 

1677054/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401677372
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS 

DIDACTICAS DE 6 M X 8 M EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON 

CLAVE 20DPR0736S - 242941

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ZACATEPEC

242941 S 40 291 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO 

GUADALUPE NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 

UBICADA EN, lon:-97.90270478, lat:16.79420436}}

30-09-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1677372/proyecto_INICIO, 

1677372/proyecto_FIN, 

1677372/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678123
Proyecto de 

inversión
          670,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 258107
20 Oaxaca 230

San Lorenzo 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO 

VICTORIA

258107 S 178 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 0 0 INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN JERÓNIMO NUCHITA, 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO 

VICTORIA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE GALEANA  SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 50 MTS. DE LA AGENCIA MUN, lon:-

98.09291946, lat:17.64351175}}

21-10-2019 09-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1678123/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678521
Proyecto de 

inversión
          810,794.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810794.09, 

modificado:810794.09}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN EL CAMINO ANTIGUO A SAN GREGORIO 

OZOLOTEPEC - 264733

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC

264733 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO 

OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMPEDRADA,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL CAMINO ANTIGUO A SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, lon:-96.33000804, 

lat:16.13173589}}

19-07-2019 17-09-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1678521/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678821
Proyecto de 

inversión
       1,597,065.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:798532.85, 

modificado:798532.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798532.86, modificado:798532.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y 

SERVICIOS SANITARIOS 6X8 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR 

EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 

NUMERO 21 - 269863

20 Oaxaca 316

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MARTIR 

QUIECHAPA

269863 S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA 

POBLACIÓN   - EL COMUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL LUGAR D, lon:-

96.25312965, lat:16.42826181}}

10-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1678821/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401678894
Proyecto de 

inversión
          393,197.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393197.81, 

modificado:393197.81}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CON 

CLAVE: 20DPR1015T - 270804

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

270804 S 168 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA  SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-96.58656337, lat:16.99409307}}

15-07-2019 10-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1678894/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679041
Proyecto de 

inversión
          364,896.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364896.95, 

modificado:364896.95}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 272801
20 Oaxaca 297

San Pablo 

Tijaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

TIJALTEPEC

272801 S 188 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CALLE ICHI ÑUU 0 0 INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO 

TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CALLE SAN ANTONIO,    SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A UN COSTADO DEL , lon:-

97.49964797, lat:17.01427939}}

23-10-2019 21-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1679041/proyecto_INICIO, 

1679041/proyecto_FIN, 

1679041/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679553 Acción             32,168.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.64, 

modificado:32168.64}}

62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 

CON OBRAS PUBLICAS  ADQUISICION DE 

EQUIPO TOPOGRAFICO - 283631

20 Oaxaca 316

San Pedro 

Mártir 

Quiechapa

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MÁRTIR 

QUIECHAPA

283631 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.247539, 

lat:16.415227}}

14-11-2019 22-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPMQ/316/FISM-DF/03/07/2019, 

contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR 

QUIECHAPA, monto:5361441.39, 

importe_modificado:5361441.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

{1679553/proyecto_PROCESO

, 1679553/proyecto_FIN, 

1679553/proyecto_INICIO, 

1679553/proyecto_PROCESO, 

1679553/proyecto_FIN, 

1679553/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX190401682794
Proyecto de 

inversión
       1,513,495.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513495.05, 

modificado:1513495.05}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - 

294153
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

294153 S 314 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:CALLE LOS MERINO 14 A 

INTERIOR 1 BARRIO LOS MERINO, 71366 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LA PAZ Y CALLE LOS MENDEZ, CALLE LOS NÁJERA  LA 

OBRA POR SU MAGNITUD SE DESARROLLA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALI, 

lon:-97.44154784, lat:16.53261079}}

30-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1682794/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401695584 Acción             64,971.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.71, 

modificado:64971.71}}

ADQUISION DE MOBILIARIO - 290713 20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca
PRODIM Sin identificar

H.AYUNTAMIE

NTO 

MUNICIPAL

290713 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
25-10-2019 31-12-2019        64,971.60              64,971.60        64,971.60        64,971.60        64,971.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MSFT/150/PRODIM/FISM-DF/2019, 

contratista:DISTRIBUIDORA PARAMO SA DE CV, 

convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

monto:248647.84, importe_modificado:248647.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Mobiliari

o y equipo, avance:61.0}}

{1695584/proyecto_INICIO, 

1695584/proyecto_FIN, 

1695584/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301774246
Proyecto de 

inversión
       2,527,066.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527066.12, 

modificado:2527066.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO - 

130918

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

130918 S 883 812 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:46, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 

COLONIA AEROPUERTO, 71890 COLONIA AEROPUERTO, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO  PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN MIGUEL 

SE LLEGA A, lon:-97.38302381, lat:16.257098}}

14-07-2020 11-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1774246/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301775481
Proyecto de 

inversión
       1,699,961.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699961.47, 

modificado:699961.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS 

DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA - 133519

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

133519 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES Y 

VEREDAS RANCHERIA NUCLEO RURAL BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CAMINO DIVERSOS CAMINOS Y 

VEREDAS DE LA COMUNIDAD Y  ,    LAS ACCIONES A EJERCER SE ENCUENTRAN 

DISTRIB, lon:-97.64715757, lat:17.04478292}}

30-09-2020 27-12-2020      699,961.47            699,961.47      699,961.47      699,961.47      699,961.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/013/2020, 

contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:699961.47, 

importe_modificado:699961.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:14.0}}

{1775481/proyecto_INICIO, 

1775481/proyecto_PROCESO, 

1775481/proyecto_FIN, 

1775481/proyecto_PROCESO, 

1775481/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401807375 Acción           109,293.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109293.15, 

modificado:109293.15}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 36135

20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULO

A

36135 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, 

lat:17.550645}}

29-02-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1807375/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401822086
Proyecto de 

inversión
       2,139,984.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139984.27, 

modificado:2139984.27}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 

SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD   

SAN JERÓNIMO COATLÁN ASENTAMIENTO 

SAN JERÓNIMO COATLÁN - 152626

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

COATLÁN

152626 S 772 857 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE UNIÓN, CALLE 

HIDALGO  EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA POR VARIAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNI, lon:-96.87149486, lat:16.23212766}}

24-09-2020 02-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1822086/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824544
Proyecto de 

inversión
       1,257,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257000.0, 

modificado:1257000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CAMINOS RURALES DE SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM - 158923

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

SOCHIAPAM

158923 S 1400 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SOCHIAPAM  - ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 0 PUEBLO SAN 

PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN PEDRO SOCHIAPAM Y CAMINO 

CAMINO A SAN JUAN ZA, lon:-96.7867699, lat:17.83956562}}

10-08-2020 08-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1824544/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401825617
Proyecto de 

inversión
          662,978.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662978.15, 

modificado:662978.15}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN SAN ANTONINO 

MONTE VERDE LOCALIDAD   SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 

ASENTAMIENTO SAN ANTONINO MONTE 

VERDE - 162119

20 Oaxaca 105
San Antonino 

Monte Verde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONINO 

MONTE 

VERDE

162119 S 474 399 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1878.9, 

meta_modificada:1878.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO  - SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 878 PUEBLO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A SAN SEBASTIAN 

NICANANDU, lon:-97.71809555, lat:17.53725441}}

31-07-2020 29-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1825617/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401844175
Proyecto de 

inversión
          678,715.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678715.51, 

modificado:678715.51}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 219864
20 Oaxaca 204

San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

LAJARCIA

219864 S 98 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:PUEBLO EL COYUL, 70547 EL 

COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL COYUL 

CARECE DE NOMBRES EN SUS CALLES POR LO QUE SE ANEXAN COORDENADAS 15 

Q 189650.33 M E1826594.69 M N, lon:-95.90710954, lat:16.50127565}}

26-10-2020 24-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1844175/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401844242
Proyecto de 

inversión
          130,088.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130088.84, 

modificado:130088.84}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 

220079
20 Oaxaca 204

San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

LAJARCIA

220079 S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 

70546 LAS MINAS, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE SE ADJUNTAN 

COORDENADAS 15 Q 191008.87 M E 1824828.82 M N, lon:-95.89400698, 

lat:16.48518574}}

26-10-2020 24-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1844242/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401851198
Proyecto de 

inversión
          324,298.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324298.47, 

modificado:324298.47}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN 

LA COMPAÑÍA LOCALIDAD   AGUA DEL 

ESPINO - 240550

20 Oaxaca 17 La Compañía
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

LA COMPAÑIA
240550 S 843 732 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71568 

AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

GUERRERO A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.80148649, 

lat:16.58959801}}

12-09-2020 26-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1851198/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401853972
Proyecto de 

inversión
       3,258,545.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258545.0, 

modificado:3258545.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA  PRESAS EN SAN JUAN TEITA 

LOCALIDAD   SAN JUAN TEITA 

ASENTAMIENTO SAN JUAN TEITA - 248594

20 Oaxaca 218 San Juan Teita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

SAN JUAN 

TEITA
248594 S 316 291 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7557.9, 

meta_modificada:7557.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO  RIO SAN JUAN 

TEITA  - SAN JUAN TEITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 150 + 1 PUEBLO SAN 

JUAN TEITA, 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LATITUD DE SAN JUAN TEITA ES DE 17.084760860119715 Y LA, lon:-97.41431307, 

lat:17.08476086}}

01-04-2020 29-06-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1853972/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864604
Proyecto de 

inversión
            46,481.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46481.5, 

modificado:46481.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL FRACC. MARIA - 253777
20 Oaxaca 6

Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

253777 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES 

FRACCIONAMIENTO MARÍA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE ENCINOS, CALLE ROBLES  

LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN DEL CENTRO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-

97.22760228, lat:17.45255423}}

09-11-2020 20-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1864604/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401867162
Proyecto de 

inversión
          281,375.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281375.0, 

modificado:281375.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA ZANIZA 

LOCALIDAD   TIERRA COLORADA 

ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZANIZA - 

259937

20 Oaxaca 448
Santa María 

Zaniza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ZANIZA

259937 S 120 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CALLE TIERRA COLORADA BARRIO 

SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA SANTA MARIA 

ZAN, lon:-97.34027248, lat:16.65245196}}

02-12-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1867162/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868888
Proyecto de 

inversión
          955,072.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955072.88, 

modificado:955072.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE AVENIDA 

INDEPENDENCIA 2008 - 264386

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

264386 S 235 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:24, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, 69740 

SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 Y  ,    SE ENCUENTRA A 500 M DE LA 

AGENCI, lon:-98.10577958, lat:17.28462735}}

01-10-2020 20-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1868888/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401869440
Proyecto de 

inversión
       1,407,200.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407200.81, 

modificado:1407200.81}}

APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 

265695
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

265695 S 77 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2.74, 

meta_modificada:2.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA 

ALACRANES  - TERRENOS COSECHEROS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 74 

PUEBLO ZARAGOZA ALACRANES, 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO COSECHERO Y  ,    

PARTE DE L, lon:-98.11097667, lat:17.28641946}}

02-11-2020 01-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1869440/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX200401869634
Proyecto de 

inversión
       1,562,548.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562548.62, 

modificado:1562548.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

SAN FELIPE USILA LOCALIDAD   PEÑA 

BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 

266053

20 Oaxaca 136
San Felipe 

Usila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FELIPE USILA

266053 S 116 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.54440783, 

lat:17.89474228}}

17-08-2020 30-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1869634/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401870641
Proyecto de 

inversión
          953,688.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953688.35, 

modificado:953688.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 

LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA 

EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   

OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO 

LA ESPERANZA - 268186

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

268186 S 85 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:833.97, 

meta_modificada:833.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

LA ESPERANZA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA UNIÓN, CALLE LA PAZ  LA OBRA SE UBICA 

PASANDO EL NUEVO PUENTE OCOTLAN SOBRE EL BOULEVARD FERROCARRIL A , 

lon:-96.67186391, lat:16.78491483}}

19-10-2020 02-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1870641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882661
Proyecto de 

inversión
       4,995,667.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4995667.89, modificado:4989798.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

SAUCES, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC 

CÁRDENAS.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33643 N 0 0 342

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3360.0, 

meta_modificada:3360.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JACINTO AMILPAS, 

SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA., lon:-96.762562, lat:17.100807}}
29-12-2020 28-03-2021   4,989,798.81         4,989,798.81   4,989,798.81   4,989,798.81   4,989,798.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-

315-00-2020, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:4989798.81, 

importe_modificado:4989798.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3192.0}}

{1882661/proyecto_PROCESO

, 1882661/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893446
Proyecto de 

inversión
          325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324722.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO 

OBREGÓN - 24563

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24563 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR 

SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE IGNACIO ALDAMA  A 40 METROS DE LA 

IGLESIA MONTE SIÓN, lon:-95.08733913, lat:16.30215501}}

01-07-2021 31-12-2021      324,722.09            324,722.09                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893446/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893447
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239767.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA IMPERIO - 24590

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24590 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 

71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 450 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO AL SUR SE 

ENCUENTRA UBICADO UB PLANTEL EDUCATIVO Y A UN COSTADO DEL PUNTO DE 

INICIO SE , lon:-97.59703095, lat:16.91717534}}

01-07-2021 31-12-2021      239,767.73            239,767.73      239,767.73      239,767.73                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2021, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:239767.73, importe_modificado:239767.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:16.0}}

{1893447/proyecto_INICIO, 

1893447/proyecto_FIN, 

1893447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893448
Proyecto de 

inversión
          299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, 

modificado:298744.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO 

OBREGÓN - 24603

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24603 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA DE AGUA INTERIOR 

SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 950 METROS AL ESTE DEL SALÓN DEL REINO 

DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, lon:-95.08306437, lat:16.29339075}}

01-07-2021 31-12-2021      298,744.34            298,744.34                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893448/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893461
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHICAPA DE CASTRO - 24999

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24999 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PREESC, 

lon:-94.81947217, lat:16.4363045}}

01-07-2021 31-12-2021        64,999.86              64,999.86                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893461/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893471
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25201

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25201 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN STUBI INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE PANCHO NÁCAR  A 90 METROS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFAN, lon:-95.01707876, lat:16.45042677}}

01-07-2021 31-12-2021        64,999.86              64,999.86                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893471/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893474
Proyecto de 

inversión
          208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207999.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

VENTOSA - 25230

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25230 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CALLE B. JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LÁZARO 

CARDENAS  A 200 METROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN MÓDUL, 

lon:-94.9463461, lat:16.5513236}}

01-07-2021 31-12-2021      207,999.55            207,999.55                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893474/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893475
Proyecto de 

inversión
          157,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:157226.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA - 25246

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25246 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE 

MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS  CASA BLANCAAL NORTE DE LA 

CLINIC, lon:-96.756111, lat:17.939896}}

01-07-2021 31-12-2021      157,226.40            157,226.40                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893475/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893499
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25574

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25574 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE 

TITANIO, CALLE RUBÍ  AL NORTE CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL, lon:-

96.16058075, lat:18.08421938}}

01-07-2021 31-12-2021      262,044.00            262,044.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893499/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893503
Proyecto de 

inversión
          315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, 

modificado:314452.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25593

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25593 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA INTERIOR 

SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y 

CALLE CEDROS, CALLE 14 DE FEBRERO  AL NORTE CAPILLA SAN FLORENCIO, lon:-

96.1693622, lat:18.08337663}}

01-07-2021 31-12-2021      314,452.80            314,452.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893503/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893519
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALOMARES - 25699

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25699 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE 

FRANCISCO VILLA  A 2OO MTS DE BANCO AZTECA Y A 1 CUADRA DE LA 

CARRETERA FE, lon:-95.059656, lat:17.13581959}}

01-07-2021 31-12-2021      155,711.53            155,711.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893519/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893523
Proyecto de 

inversión
          117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, 

modificado:116999.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 25766

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25766 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS PISTACHES 

INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS 

Y CALLE VICENTE GUERRERO,    A 250 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL Ú, 

lon:-95.01133421, lat:16.45414812}}

01-07-2021 31-12-2021      116,999.76            116,999.76                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893523/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893527
Proyecto de 

inversión
          180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179864.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 

25778

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25778 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PANORÁMICA INTERIOR SN 

COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 

DE ABRIL, CALLE 27 DE FEBRERO  A 172 METROS DEL TEMPLO DE LA , lon:-

96.70543711, lat:17.00802683}}

01-07-2021 31-12-2021      179,864.22            179,864.22                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893527/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893530
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 

25786

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25786 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUÁREZ INTERIOR 

SN RANCHERIA LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 

SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE JUÁREZ, CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN  A 50 METROS DE TEMPLO CATÓLICO A 100 METROS DE IN, lon:-

96.78336235, lat:16.76007792}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893530/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893541
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224782.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25806

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25806 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE GUILLERMO PRIETO SUR Y CALLE 

GUILLERMO PRIETO SUR, PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO  APROXIMADAMENTE A 

2, lon:-96.67943196, lat:16.79038292}}

01-07-2021 31-12-2021      224,782.25            224,782.25      224,782.25      224,782.25                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:15.0}}

{1893541/proyecto_PROCESO

, 1893541/proyecto_INICIO, 

1893541/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893549
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO 

TRES DE MAYO - 25818

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25818 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRIO 3 

DE MAYO, 70495 BARRIO  DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.40400499, lat:16.79511963}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893549/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893561
Proyecto de 

inversión
          210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, 

modificado:209685.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO 

LA GUADALUPE - 26242

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26242 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO LA 

GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE EL TRIUNFO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA  A 3 

CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LO, lon:-

96.77924273, lat:16.91813797}}

31-12-2021 31-12-2021      209,685.31            209,685.31                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2021, 

contratista:GUTIERREZ &  MATUS CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:209685.31, importe_modificado:209685.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893561/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893577
Proyecto de 

inversión
          225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 26666

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26666 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN Y PROGRESO 

INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA 

OAXACA  ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIVADA DE 

ÁLVARO OBREGÓN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  A 100 METROS DEL SALÓN DE LOS 

TESTIGOS , lon:-96.8277914, lat:17.17167895}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893577/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893594
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  YAXE - 

27075

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27075 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

GUERRERO, CALLE VERACRUZ  SIN REFERENCIAUNA CUADRA AL NORTE DEL 

PALACIO MUNICIAPL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47155479, lat:16.72621671}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893594/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893597
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:649900.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

DEL ESPINO - 27111

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27111 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

RANCHERIA AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALCALÁ  A 545 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SA, lon:-96.80517197, 

lat:16.58653925}}

01-07-2021 31-12-2021      649,900.08                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893597/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893601
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA LACHIXÍO - 27175

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27175 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, 

SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN 

ESCUTIA, CALLE MORELOS  APROXIMADAMENTE A 10 METROS DESDE EL PUNTO , 

lon:-97.01921557, lat:16.7292065}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893601/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893609
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

COLORADO - 27243

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27243 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO 

COLORADO, 70440 EL CARRIZAL, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43510326, lat:16.7655081}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893611
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 

27275

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27275 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE TERCERA DE 

INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERA DE LIBERTAD, CALLE SEGUNDA DE MERCADO  

APRO, lon:-96.370573, lat:16.132716}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893611/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893617
Proyecto de 

inversión
          156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155976.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27314

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27314 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL REYES CABRERA Y CALLE FRANCISCO TOLEDO, 

CALLE 25 DE ENERO  A 2 CUADRAS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y DE , lon:-

95.016216, lat:16.449874}}

01-07-2021 31-12-2021      155,976.01                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893639
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 27421

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27421 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUÁREZ NORTE Y  , AVENIDA JUÁREZ  A 140 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS SOR , 

lon:-96.87908652, lat:17.25538472}}

01-07-2021 31-12-2021      389,940.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893639/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893652
Proyecto de 

inversión
          105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104915.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NEJAPA 

DE MADERO - 27608

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27608 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DEL OLVIDO INTERIOR SN 

PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑO ARTILLERO  A 30 

METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PR, lon:-

95.98027119, lat:16.60511039}}

01-07-2021 31-12-2021      104,915.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893652/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893656
Proyecto de 

inversión
       1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1299000.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

AGUSTIN AMATENGO - 27701

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27701 S 208 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN 

AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE,    A 150 MTS DE ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO 

GALEANAA 20 MTS , lon:-96.78744737, lat:16.50688441}}

01-07-2021 31-12-2021   1,299,000.26         1,299,000.26   1,234,050.25   1,234,050.25                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2021, 

contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1299000.26, importe_modificado:1299000.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2300.0}}

{1893656/proyecto_PROCESO

, 1893656/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893666
Proyecto de 

inversión
       1,399,697.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399697.95, 

modificado:1399697.95}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN FELIPE USILA  SAN ANTONIO 

ANALCO - 29241

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

29241 S 158 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.67, 

meta_modificada:3.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ANTONIO 

ANALCO  - SAN FELIPE USILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 200 INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN ANTONIO ANALCO, 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN 

FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALC, 

lon:-96.55641499, lat:17.83953143}}

01-04-2021 01-04-2021   1,397,008.87         1,397,008.87      571,171.09      571,171.09      571,171.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-006-W-

0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. 

DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1397008.87, importe_modificado:1397008.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.57}}

{1893666/proyecto_PROCESO

, 1893666/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893667
Proyecto de 

inversión
          600,220.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600220.08, 

modificado:600220.08}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN FELIPE USILA PEÑA BLANCA - 

29316

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

29316 S 116 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.86, 

meta_modificada:1.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE 

USILA  - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR SN 

RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA SE ENCUENTRA A 4.8 KM D, lon:-

96.5459533, lat:17.89495026}}

01-04-2021 31-12-2021      597,942.82            597,942.82      245,459.65      245,459.65      245,459.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-

0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. 

DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:597942.82, importe_modificado:597942.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.3}}

{1893667/proyecto_INICIO, 

1893667/proyecto_PROCESO, 

1893667/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893738
Proyecto de 

inversión
       3,213,330.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213330.26, 

modificado:3213330.26}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE XUU CHELUU XUU CHELUÚ EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 

MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 

33871

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

33871 S 126 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9674.15, 

meta_modificada:9674.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

PABLO TIJALTEPEC, 71153 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y EN FRENTE DEL PUNTO DE I, 

lon:-97.494834, lat:17.032283}}

01-05-2021 30-09-2021   3,213,330.26         3,148,367.32                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-020/2021, contratista:DIAFOR MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:3148367.32, 

importe_modificado:3148637.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893738/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893741
Proyecto de 

inversión
       2,975,979.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975979.16, 

modificado:2975979.16}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO 

ALLENDE MUNICIPIO DE SAN PABLO 

TIJALTEPEC - 33969

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

33969 S 53 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5447.55, 

meta_modificada:5447.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

ISIDRO ALLENDE, 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 800 METROS SE UBICA EL CENTRO DE LA 

POBLACION, lon:-97.4941666, lat:17.0084494}}

01-05-2021 30-09-2021   2,975,979.16         2,973,713.57                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-023/2021, contratista:ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:2973713.57, importe_modificado:2973713.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893741/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893931
Proyecto de 

inversión
       2,005,409.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005409.95, 

modificado:2005409.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE 

LOPEZ PORTILLO - 45124

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45124 S 146 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.68, 

meta_modificada:1.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 

MONTE ALBAN  A 250 MTS DE LA CONAFE Y 230 MTS DE LA CAPILLA DE , lon:-

95.26070746, lat:16.30603204}}

01-05-2021 31-12-2021   2,005,409.95         2,001,919.07      600,575.72      600,575.72      600,575.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-

050-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2005409.95, importe_modificado:2005409.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893931/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894315
Proyecto de 

inversión
       3,570,473.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570473.12, 

modificado:3570473.12}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PRIMERA ETAPA - 61404
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

61404 S 288 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5885.33, 

meta_modificada:5885.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION  A 

2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-

96.688215, lat:16.926213}}

01-06-2021 31-12-2021   3,570,473.12         3,565,262.18   3,565,262.18   3,565,262.18   3,565,262.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-01-

004/2021, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, 

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:3565262.18, importe_modificado:3565262.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5885.33}}

{1894315/proyecto_PROCESO

, 1894315/proyecto_FIN, 

1894315/proyecto_INICIO, 

1894315/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894976
Proyecto de 

inversión
       2,324,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324000.0, 

modificado:2324000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS  

INFIERNILLO - 75123

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75123 S 249 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.94, 

meta_modificada:10.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO SAN 

FERNANDO DE MATAMOROS  - INFIERNILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 

640 INTERIOR SN RANCHERIA INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-

97.196211, lat:16.900682}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1894976/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894986
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO 

MANTECA LAS TRANCAS SAN JUAN 

ELOTEPEC - 75316

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

75316 S 120 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:11.5, 

meta_modificada:11.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RIO MANTECA-

LAS TRANCAS  - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 001 

INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE RE, lon:-

97.208242, lat:16.843755}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1894986/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895231
Proyecto de 

inversión
          148,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, 

modificado:147872.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 81522

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81522 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BELÍSARIO DOMÍNGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, 

SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUDOCH, 

lon:-97.8807662, lat:17.22717794}}

01-07-2021 31-12-2021      147,872.45                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895231/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895236
Proyecto de 

inversión
          336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, 

modificado:335613.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

JUANA BOQUITA - 81688

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81688 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:104, direccion:PUEBLO JUANA BOQUITA, 

70946 JUANA BOQUITA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 900 MTS DEL PARAJE PALMA LARGA, lon:-

96.7446305, lat:15.8023117}}

01-07-2021 31-12-2021      335,613.15            335,613.15                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2021, 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES 

DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:335613.15, 

importe_modificado:335613.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895236/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895247
Proyecto de 

inversión
       1,545,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, 

modificado:1545000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 81918

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81918 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DE LA CRUZ PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE 

ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE CENTENARIO  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA H. 

AYUNTAMIENT, lon:-96.840964, lat:16.687003}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895247/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895248
Proyecto de 

inversión
          270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:268859.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 

81921

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81921 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA 

MARÍA COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE 

RIVA PALACIOS, CALLE MORELOS  A 50 METROS DEL LA IGLESIA DE SANTA MAR, 

lon:-96.706595, lat:16.963933}}

01-07-2021 31-12-2021      268,859.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895248/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895249
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81922

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81922 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 33A. SUR INTERIOR SN 

PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 15AVA. PONIENTE Y 

CALLE DECIMOTERCERA PTE., CALLE 35A. SUR  A 30 METROS DE ESCUELA DE , lon:-

98.07000268, lat:16.3442557}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895249/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895253
Proyecto de 

inversión
          784,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, 

modificado:782788.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA HUATULCO - 81977

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81977 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, 

SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO PASO ANCHO A 150 METROS DE L, 

lon:-96.317144, lat:15.836889}}

01-07-2021 31-12-2021      782,788.53                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895253/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895256
Proyecto de 

inversión
       3,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, 

modificado:3914987.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 82038

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82038 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA 

A 150 MTS DEL CECYTE 200 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.619385, lat:16.183208}}

01-07-2021 31-12-2021   3,914,987.38         3,914,987.38   3,073,635.96   3,073,635.96                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/012/2021, 

contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3914987.38, 

importe_modificado:3914987.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:27.0}}

{1895256/proyecto_INICIO, 

1895256/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895258
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617909.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN LUCAS CAMOTLÁN - 82067

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82067 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 160 METROS DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS CAMOTLÁN 

A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.714858, lat:16.943712}}

01-07-2021 31-12-2021      617,909.88            617,909.88      617,909.88      617,909.88                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA 

DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1895258/proyecto_INICIO, 

1895258/proyecto_FIN, 

1895258/proyecto_PROCESO, 

1895258/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895266
Proyecto de 

inversión
       1,134,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, 

modificado:1133650.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA LAGUNA - 82201

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82201 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA SANTIAGO YUCUYACHI-HUAJUAPAN DE 

LEÓN Y  ,    A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL PAL, lon:-

98.011823, lat:17.915709}}

01-07-2021 31-12-2021   1,133,650.66                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895266/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895312
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:135000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO TIMBRE - 83203

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83203 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO 

INTERIOR SN EJIDO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA AL ESTE DE LAS 

LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. A 500 METROS DEL , lon:-

97.86128806, lat:17.35032251}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895312/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895676
Proyecto de 

inversión
       1,112,618.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112618.61, 

modificado:1112618.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

CAMINO AL PARAJE YUYAYU CAMINO A 

SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO 

PARAJE A LA LABOR DE LA LOCALIDAD DE 

ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TILANTONGO - 95099

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95099 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.97, 

meta_modificada:0.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:CALLE PARAJE YAYAYU 

INTERIOR SN PUEBLO ZARAGOZA, 69943 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA  ENTRE CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO A PARAJE LA 

LABOR,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTEROS DEL CRUCE CON EL ARROYO, 

lon:-97.324456, lat:17.265893}}

01-06-2021 31-12-2021      778,832.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1895676/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201919681
Proyecto de 

inversión
       1,054,690.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054690.96, 

modificado:1054690.96}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE 

PLUVIAL SOBRE EL CAMINO GUADALUPE 

DEL TAMBOR-PLAN DE CHOLE - 36741

20 Oaxaca 489
Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

36741 S 263 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 

GUADALUPE EL TAMBOR  - PLANDE CHOLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 

400 PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, 

SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO GUADALUPE DEL 

TAMBORPLAN DE CH, lon:-97.64478502, lat:16.4280329}}

23-03-2021 21-05-2021   1,054,690.95         1,054,690.95   1,054,690.95   1,054,690.95   1,054,690.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/04/10/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:1054690.95, importe_modificado:1054690.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1919681/proyecto_PROCESO

, 1919681/proyecto_FIN, 

1919681/proyecto_INICIO, 

1919681/proyecto_PROCESO, 

1919681/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926271
Proyecto de 

inversión
          837,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837200.0, 

modificado:837200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZO. - 53555

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53555 S 870 865 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:341.0, 

meta_modificada:341.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL 

CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDA Y  ,    EN EL EXTREMO CENTRAL ESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-

98.02927165, lat:16.2557472}}

03-05-2021 31-07-2021      837,200.00            837,200.00      837,200.00      787,142.94      787,142.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/150/2021, 

contratista:C. MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:837200.0, 

importe_modificado:837200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:325.0}}

{1926271/proyecto_PROCESO

, 1926271/proyecto_INICIO, 

1926271/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201929001
Proyecto de 

inversión
          485,442.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485442.1, 

modificado:485442.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

JACARANDAS, COLONIA AZUCENAS, 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 

63339

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

63339 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA 

AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA SEGUNDA DE JAZMINES Y CALLE AZAHARES, CALLE MACEDONIO 

ALCALÁ  CALLE JACARANDAS ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES Y CALLE 

AZAHARES, lon:-96.75855159, lat:17.06616806}}

01-07-2021 29-08-2021      485,442.10            485,001.70                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

005/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:485001.7, importe_modificado:485001.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:117.6}}

{1929001/proyecto_INICIO, 

1929001/proyecto_PROCESO, 

1929001/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION  DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 

05/OCT/2021.        , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201931066
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:490467.94}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN 

DE NIÑOS ¿FRANCISCO VILLA¿ CON CLAVE 

20DJN0156V, 2DA SECCIÓN, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 72524

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

72524 S 21 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:894.01, 

meta_modificada:894.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 

PUEBLO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN 

PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE AVENIDA AV. CUAUHXILOTITLAN Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CAMINO A LOS AGUACATLES  EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO 

VILLA S, lon:-96.89249732, lat:17.28021269}}

01-07-2021 29-08-2021      490,467.94            490,467.94      188,759.63      188,759.63      188,759.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/006/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJAY S.A DE C.V., 

convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:490467.94, 

importe_modificado:490467.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:357.6}}

{1931066/proyecto_PROCESO

, 1931066/proyecto_INICIO, 

1931066/proyecto_PROCESO, 

1931066/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931840
Proyecto de 

inversión
          724,655.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724655.57, 

modificado:724655.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 11° 

ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA 

AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM. - 75967

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

URBANO 

OBRAS 

PÚBLICAS Y 

MEDIO 

AMBIENTE

75967 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 11 DE LAS ROSAS 

COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CONTINUACION DE AMAPOLAS Y PRIVADA 3A DE FLOR DE LIZ,    11 

ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE CONTINUACIÓN DE AMAPOLAS Y 3A PRIVADA 

DE FLO, lon:-96.75820939, lat:17.06431284}}

01-07-2021 29-08-2021      724,655.57            724,257.30                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

012/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:724257.3, importe_modificado:724257.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:80.0}}

{1931840/proyecto_INICIO, 

1931840/proyecto_PROCESO, 

1931840/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

 ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 

05/OCT/2021    , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201933276 Acción             91,664.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91664.0, 

modificado:91664.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 81279

20 Oaxaca 237
San Marcos 

Arteaga
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS 

ARTEAGA

81279 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, 

lat:17.719603}}

01-03-2021 20-12-2021        91,664.00              91,664.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/002/2021-001, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV, S. A. DE C. 

V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:91664.0, 

importe_modificado:91664.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.7}}

{1933276/proyecto_PROCESO

, 1933276/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934971
Proyecto de 

inversión
       1,977,782.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977782.1, 

modificado:1977782.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLES DE LA 

POBLACION DE SAN PEDRO ATOYAC - 

87773

20 Oaxaca 302
San Pedro 

Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

ATOYAC

87773 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO SAN 

PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES 

PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO GRANDE, BARRIO CHICO, COL. LOS VEGA, B, lon:-

97.98693294, lat:16.48770414}}

17-05-2021 14-08-2021   1,977,782.10         1,977,782.10   1,398,047.74   1,398,047.74   1,398,047.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./10/2021, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, 

monto:1977782.1, importe_modificado:1977782.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

{1934971/proyecto_PROCESO

, 1934971/proyecto_INICIO, 

1934971/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935816
Proyecto de 

inversión
       2,994,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994000.0, 

modificado:2994000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL 

PARAJE LA CANOA SEGUNDA ETAPA. - 

91616

20 Oaxaca 530
Santo Tomás 

Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

JALIEZA

91616 S 655 579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:21082.0, 

meta_modificada:21082.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO 

JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    OLLA DE AGUA PLUVIAL UBICADA EN EL PARAJE LA CANOA, lon:-

96.62811201, lat:16.85951157}}

15-06-2021 13-09-2021   2,994,000.00         2,994,000.00   2,044,252.13   2,044,252.13   2,044,252.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/002/2021, 

contratista:LUIS JESHUANDI MARTINEZ GOPAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

monto:2994000.0, importe_modificado:2994000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:14547.0}}

{1935816/proyecto_PROCESO

, 1935816/proyecto_INICIO, 

1935816/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935971
Proyecto de 

inversión
          392,927.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392927.0, 

modificado:392927.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA 

LOCALIDAD DE MADERO TRAMO KM 

0+000.00 AL KM 3+200.00, DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 92524

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
92524 S 109 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MADERO  - SAN 

MIGUEL EL GRANDE (CAB) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA 

MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO 

PIEDRAS NEGRAS Y CAMINO MADERO - SAN MIGUEL EL GRANDE, BRECHA 

RANCHER, lon:-97.63391451, lat:17.03754264}}

01-07-2021 29-08-2021      392,927.00            392,927.00      392,927.00        61,420.00                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101596, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:392927.0, importe_modificado:392927.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1935971/proyecto_INICIO, 

1935971/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936639
Proyecto de 

inversión
          442,597.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442597.29, 

modificado:442597.29}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO 

PREESCOLAR NIÑOS HEROES - 96855
20 Oaxaca 393

Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

96855 S 83 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL 

NIÑO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  LA INSTUTICION SE ENCUENTRA A, lon:-

96.68389806, lat:16.73841878}}

14-06-2021 14-08-2021      442,597.29            442,597.29      442,597.29      442,597.29      367,238.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-

002/FIII/2021, contratista:CASTELLANOS LEÓN 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:442597.29, 

importe_modificado:442597.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:66.0}}

{1936639/proyecto_INICIO, 

1936639/proyecto_PROCESO, 

1936639/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937444 Acción             89,753.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89753.26, 

modificado:89752.02}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 27348
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEOCOCUILCO 

DE  MARCOS 

PÉREZ

27348 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, 

lat:17.351989}}

01-05-2021 30-12-2021        89,752.02              89,752.02                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-

MTMP/M544/FISMDF/002/2021, contratista:EDER 

RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PÉREZ, monto:89752.02, 

importe_modificado:89752.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.46}}

{1937444/proyecto_PROCESO

, 1937444/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937478 Acción           207,380.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207380.79, 

modificado:207380.79}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 35442
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO 

TLACOTEPEC

35442 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, 

lat:16.520368}}

05-03-2021 31-12-2021      155,535.60            155,535.60      155,535.60      155,535.60      155,535.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJT/158/01/02/2021, 

contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A 

E C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:207380.79, 

importe_modificado:207380.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937478/proyecto_PROCESO

, 1937478/proyecto_INICIO, 

1937478/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937540 Acción             84,734.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84734.97, 

modificado:84734.97}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64344 20 Oaxaca 106
San Antonio 

Acutla
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO 

ACUTLA

64344 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, 

lat:17.74403}}

01-02-2021 26-05-2021        84,734.97              84,734.97        24,000.00        24,000.00        24,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SROP-

001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, 

monto:84734.97, importe_modificado:84734.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937540/proyecto_PROCESO

, 1937540/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937551 Acción           421,652.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421652.43, 

modificado:421652.43}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 68400
20 Oaxaca 470

Santiago 

Lachiguiri
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPO DE 

SANTIAGO 

LACHIGUIRI

68400 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, 

lat:16.686459}}

01-01-2021 31-12-2021      421,652.43            421,652.43      421,652.43      245,963.90      245,963.90 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/CPS01/OP002/2021, 

contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, 

monto:421652.43, importe_modificado:421652.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.58}}

{1937551/proyecto_PROCESO

, 1937551/proyecto_INICIO, 

1937551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938021
Proyecto de 

inversión
       2,333,659.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333659.36, 

modificado:2333659.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES Y CUBIERTA AUTOSOPORTANTE 

EN J.N.U. "13 DE SEPTIEMBRE"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117130

00120
S 42 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1045.0, 

meta_modificada:1045.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SALINA 

CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}}
11-03-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA A CANCELAR / POR LA MODIFICACION DE LA INVERSION Y 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201938170
Proyecto de 

inversión
            78,546.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, 

modificado:78546.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. 

"MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01521
S 48 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        78,546.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938185
Proyecto de 

inversión
            80,108.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, 

modificado:80108.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "CRISTINO LOPEZ 

ORDOÑEZ"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01921
S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL 

ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        80,108.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938198
Proyecto de 

inversión
          120,162.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, 

modificado:120162.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02021
S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL 

ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021      120,162.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938309
Proyecto de 

inversión
            80,108.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, 

modificado:80108.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "SIETE DE NOVIEMBRE  

"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

02321
S 162 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
18-06-2021 31-12-2021        80,108.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938900
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:81250.0, modificado:81250.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE 

SU EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00121
S 694 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:A 300 MTS DE IGLESIA MONTE 

SINAI, lon:-95.095094, lat:16.962829}}
12-05-2021 31-12-2021      145,753.98            142,160.32      142,160.32      142,160.32      142,160.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938900/proyecto_INICIO, 

1938900/proyecto_FIN, 

1938900/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939097
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, 

modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:81250.0, modificado:81250.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE 

SU EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00421
S 61 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:A 500 MTS DEL RIO EL MANGAL, 

lon:-96.497115, lat:16.389468}}
12-05-2021 31-12-2021      145,753.98            142,160.32      142,160.32      142,160.32      142,160.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939097/proyecto_PROCESO

, 1939097/proyecto_FIN, 

1939097/proyecto_INICIO, 

1939097/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939277
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00621
S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:Calle Independencia 1, 68512 

Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.8305403, lat:18.23417132}}
12-05-2021 31-12-2021        68,453.58              66,907.17        66,907.16        66,907.16        66,907.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939277/proyecto_PROCESO

, 1939277/proyecto_FIN, 

1939277/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939282
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

00821
S 101 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:111, direccion:Calle Independencia 1, 68512 

Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83051884, lat:18.2340847}}
12-05-2021 31-12-2021        68,453.58              66,907.16        66,907.16        66,907.16        66,907.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939282/proyecto_INICIO, 

1939282/proyecto_FIN, 

1939282/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939290
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

01021
S 85 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 

68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.71723843, lat:18.15077091}}
12-05-2021 31-12-2021        64,216.74              58,433.49        58,433.49        58,433.49        58,433.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939290/proyecto_INICIO, 

1939290/proyecto_FIN, 

1939290/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939560
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

00821
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Constitución, Centro, 69790 

Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27409983, lat:17.27111789}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939560/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940257
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03021
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San 

Luis Amatlán, Oax., México, lon:-96.4970237, lat:16.38760614}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940257/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940474
Proyecto de 

inversión
            42,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, 

modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21000.0, modificado:21000.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03121
S 165 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle Independencia 575, 71562 

San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.84987366, lat:16.6104291}}
08-06-2021 31-12-2021        21,000.00              41,992.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940474/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201941077
Proyecto de 

inversión
     13,062,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30624E7, 

modificado:1.30624E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS 

HUATULCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL MAR

LPO-

920047989-E2-

2021

S 396 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:860.63, 

meta_modificada:860.63}}

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:31, direccion:Acapulco - Salina Cruz, Santa 

Cruz Huatulco, Garita, Oax., México, lon:-96.1603421, lat:15.78040142}}
23-06-2021 19-11-2021   6,792,448.00       13,062,400.00   4,994,159.02   4,994,159.02   4,994,159.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-

01/LPO-920047989-E2-2021, contratista:INNOVAMOS 

IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1273843.07, 

importe_modificado:1273843.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LPO-920047989-E2-2021, 

contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, 

monto:1.178855693E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:329.62}}

{1941077/proyecto_INICIO, 

1941077/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021 ES UN ADENDUM AL 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO LPO-920047989-E2-2021 PARA COMPROMETER EN UN 

100% EL MONTO APROBADO DE 13,062,400.00, trimestre:3.0, usuario:flordbelenc, 

fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201941357 Adquisición        3,549,059.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549059.53, 

modificado:3548258.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: 

VILLA DE TUTUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE 

OAXACA

531001-

20703002036
S 2135 2320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:71800 Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}}
30-04-2021 11-05-2021   3,548,258.81         3,548,258.81   3,548,258.81   3,548,258.81   3,548,258.81 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, 

contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:2129401.79, 

importe_modificado:2129401.79}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, 

contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1941357/proyecto_INICIO, 

1941357/proyecto_PROCESO, 

1941357/proyecto_FIN, 

1941357/proyecto_INICIO, 

1941357/proyecto_PROCESO, 

1941357/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941597
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04821
S 94 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:401, localidad:12, direccion:Juárez, 70937 Santa María 

Colotepec, Oax., México, lon:-96.93774819, lat:15.8968538}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941597/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941609
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05121
S 55 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:50, direccion:Calle Díaz Ordaz 1375, Centro 

de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31997645, 

lat:15.83375645}}

08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941851
Proyecto de 

inversión
       2,367,071.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367071.55, 

modificado:2367071.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA 

"JUSTO SIERRA"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117509

00121
S 87 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:68730 San Juan Atepec, Oax., 

México, lon:-96.5404581, lat:17.4265204}}
18-06-2021 31-12-2021   2,367,071.55         2,365,857.99                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-

R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:2365857.99, 

importe_modificado:2365857.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942700
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

00121
S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Murguía 206, RUTA 

INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.722795, 

lat:17.0633944}}

13-07-2021 31-12-2021      270,000.00            299,703.02        89,910.79        89,910.79        89,910.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-

036-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:299703.02, importe_modificado:299703.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:9.0}}

{1942700/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942731
Proyecto de 

inversión
       7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 

Nacional
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema 

Estatal de 

Seguridad 

Pública

12700117081

01521-1
N 0 0 1974843

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2380.0, 

meta_modificada:2380.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, 

Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022   6,300,000.00         6,976,985.78   2,093,095.69   2,093,095.69   2,093,095.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-

038-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:6976985.85, importe_modificado:6976985.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:715.0}}

{1942731/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943854
Proyecto de 

inversión
       2,200,419.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200419.39, 

modificado:2200419.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA URBANA MATUTINA 

GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 

20DPR1854N

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210282 S 200 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:659.95, 

meta_modificada:659.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., lon:-95.24239847, 

lat:16.32618619}}

01-06-2021 29-08-2021   1,584,302.00         2,199,441.12   1,007,745.27   1,007,745.27   1,007,745.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-

027-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2199441.12, importe_modificado:2199441.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:66.0}}

{1943854/proyecto_INICIO, 

1943854/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943856
Proyecto de 

inversión
       3,071,304.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071304.4, 

modificado:3071304.4}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA 

DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 

20DST0286Q

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210336 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CENTRO, DIECINUEVE DE ABRIL, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.785027, lat:17.13824}}
21-06-2021 18-10-2021   2,334,191.00         3,068,393.50   1,769,925.87   1,769,925.87   1,769,925.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

030-00-2021, contratista:TETRIX INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3068393.5, importe_modificado:3068393.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:36.24}}

{1943856/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943860
Proyecto de 

inversión
       2,345,604.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345604.07, 

modificado:2345604.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 

20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS 

DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210689 S 142 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:485.1, 

meta_modificada:485.1}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CENTRO, BAJOS DE CHILA, SAN 

PEDRO MIXTEPEC, OAX., lon:-97.1155681, lat:15.921785}}
23-06-2021 31-12-2021   1,266,626.00         2,345,401.47      703,620.44      703,620.44      703,620.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-

058-00-2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS 

HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2345604.07, 

importe_modificado:2345604.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1943860/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955167
Proyecto de 

inversión
          604,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604500.0, 

modificado:604357.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ESTEBAN OZOLOTEPEC - 106021

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

106021 S 81 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 

METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 120 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.359416, lat:16.078311}}

01-07-2021 31-12-2021      604,357.70                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955167/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955250
Proyecto de 

inversión
          883,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, 

modificado:883292.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN JICAYÁN - 106383

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106383 S 119 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO,    

DOMICILIO BONIFICIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN J, 

lon:-98.009671, lat:16.477327}}

01-07-2021 31-12-2021      883,292.03                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955250/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955268
Proyecto de 

inversión
       1,147,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147000.0, 

modificado:1145705.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BALTAZAR GUELAVILA - 106457

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106457 S 154 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1776.0, 

meta_modificada:1776.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN 

DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, 

CALLE MINA  SE ENCUENTRA UBICADA A 123.9 DEL TEMPLO DE SAN BALTAZAR, 

lon:-96.301494, lat:16.796686}}

01-07-2021 31-12-2021   1,145,705.87                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955268/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955344
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

VERDE - 106815

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106815 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA 

VERDE, 68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN A 85 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MULTIGRADO DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA VERDE, lon:-96.722094, lat:18.14927}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955344/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955383
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ - 107107

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107107 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GENERAL 

SEBASTIÁN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALPARALELA 

A CALLE FRANCISCO BOCA NEGRA, lon:-96.375042, lat:18.055339}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955383/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955574
Proyecto de 

inversión
            85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:85000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 107604

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107604 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE NICOLAS BRAVO Y PROLONGACION PRINCIPAL,    A 183. 5 METROS DE LA 

CAPILLA SAN JUAN TADEO A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-

96.38954648, lat:18.06207798}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955574/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955600
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRAS 

NEGRAS - 107845

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107845 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS 

NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 660 M DEL IEBO PLANTEL 18 TENANGO ENCONTRADO 

EN EL CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. LA L, lon:-

96.73449717, lat:18.13767319}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955600/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955608
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

CAMALOTE - 107868

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107868 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO 

CAMALOTE, 68477 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADA A 682 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 200 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.400518, lat:18.090426}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955608/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955623
Proyecto de 

inversión
          472,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:472500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

YOGORENTE - 107913

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107913 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 131. AL OESTE DE 

LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO. EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-

96.9530832, lat:16.46655069}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1955623/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956296
Proyecto de 

inversión
       1,238,370.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238370.63, 

modificado:1238370.63}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN SANTA MARIA 

TILTEPEC - 111859

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

111859 S 94 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.55, 

meta_modificada:2.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN   - SANTA MARIA TILTEPEC  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 2 + 550 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TILTEPEC, 69591 

SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALID, lon:-97.353202, lat:17.472583}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956296/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956459
Proyecto de 

inversión
       1,072,595.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, 

modificado:1072595.38}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA 

Y RAMAL A PUERTO ANGEL - 113536

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

113536 S 340 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.2, 

meta_modificada:4.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO LOMA DE 

CEDRO  - RAMAL A PUERTO ANGEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 

INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS 

OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE 

ECUENTRA A, lon:-96.449215, lat:18.02285}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956459/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956669
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 118461

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118461 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD 

INDUSTRIAL SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE RÍO 

BLANCO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL 

CENTRO DE L, lon:-96.88035682, lat:17.25671425}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956669/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956671
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

DE PIEDRA - 118471

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

118471 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

96.438495, lat:18.09997}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956671/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956676
Proyecto de 

inversión
          144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, 

modificado:144000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 

118663

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118663 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A MTS DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.8020795, lat:16.63045681}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956676/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956689
Proyecto de 

inversión
            46,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 118911

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118911 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.315476, 

lat:18.04104}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956689/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956699
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN XOCHILTEPEC - 119193

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119193 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

XOCHILTEPEC, 71305 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-97.088304, 

lat:16.940993}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956699/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956703
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JOYA 

DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 119214

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

119214 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAZÁRO CARDÉNAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE 5 DE MAYO  A 600 METRO, 

lon:-96.024991, lat:17.868527}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956703/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956712
Proyecto de 

inversión
          465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS - 119252

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119252 S 58 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    

A 820 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CETRO DE SALUD, lon:-

96.730731, lat:16.653517}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956712/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956717
Proyecto de 

inversión
          310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA COLOTEPEC - 119286

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119286 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA 

MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ, 

CALLE MORELOS  A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO 

MUNICI, lon:-96.939327, lat:15.896954}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956717/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956721
Proyecto de 

inversión
          387,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

ZOQUIÁPAM - 119312

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119312 S 48 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO 

ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, CALLE MACEDONIO ALCALÁ  A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL 

NORTE DE LA E, lon:-96.621287, lat:17.28487}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956721/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956742
Proyecto de 

inversión
          465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN - 119769

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119769 S 58 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE CAMINO QUE LLEVA AL PARAJE L, lon:-

96.508009, lat:16.211648}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956742/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956746
Proyecto de 

inversión
       1,240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, 

modificado:1240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS 

NARANJOS ESQUIPULAS - 119831

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119831 S 164 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS 

NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 500 

METROS DE LA AGENCIA MUNICPAL SOBRE CAMINO QUE LLEVA A COPALITA, lon:-

96.458025, lat:15.982018}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956746/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956763
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC - 120077

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120077 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE 28 DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENT, 

lon:-96.612231, lat:16.951927}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956763/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956773
Proyecto de 

inversión
          201,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS 

DE ZICATELA - 120206

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120206 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE CITLALCALI, CALLE CHIHUAHUA  

SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-

97.041153, lat:15.837964}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956773/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956787
Proyecto de 

inversión
       9,999,990.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.12, 

modificado:9999990.12}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN 

JUAN COPALA RASTROJO LLANO NOPAL 

CONSTANCIA DEL ROSARIO EN TRAMOS 

PARCIALES - 120496

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

120496 S 1500 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

COPALA-RASTROJO  - LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 27 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 LA 

LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN, 

lon:-97.96236184, lat:17.19059134}}

15-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1956787/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956794
Proyecto de 

inversión
          472,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:472500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

QUIALELÁ - 120669

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120669 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A QUIALELA 

RANCHERIA QUIAVELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 500 MTS. DEL PALENQUE 3 COLIBRÍ Y A UN COSTADO DEL CAMINO A LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.956684, lat:16.498205}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956794/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956798
Proyecto de 

inversión
          102,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, 

modificado:102000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120684

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120684 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR 

SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE NUEVO LAREDO, PRIVADA 

NOVENA DE NUEVO MÉXICO  A MEDIA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA COLONIA 

, lon:-96.75091877, lat:17.12220527}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956798/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956833
Proyecto de 

inversión
          819,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, 

modificado:819000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC - 120948

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120948 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 360 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC A 400 METROS DE CENTRO DE 

SALUD, lon:-97.011579, lat:16.998158}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956833/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956844
Proyecto de 

inversión
          910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

RÍO V - 121125

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121125 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO 

V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 900 DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE RIO V OBRAS A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123908, lat:17.003457}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956844/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956926
Proyecto de 

inversión
       7,100,916.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100916.42, 

modificado:7100916.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE INFRAGANTI COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS - 123311

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

123311 S 99 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4000.57, 

meta_modificada:4000.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE INFRAGANTI COLONIA 

BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

TEMASCALLI  CALLE INFRAGANTI ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 20, 

lon:-97.04915594, lat:15.84891042}}

01-05-2021 31-12-2021   7,100,916.42         7,086,062.41   2,125,818.72   2,125,818.72   2,125,818.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-

070-00-2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:7100916.42, importe_modificado:7100916.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956926/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957031
Proyecto de 

inversión
       4,070,708.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070708.93, 

modificado:4070708.93}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 

DEL CECYTE PLANTEL TRECE ASTATA  EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 

126967

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

126967 S 155 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1208.4, 

meta_modificada:1208.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y  , CALLE 15 DE AGOSTO  LA CALLE 

12 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-

95.68057595, lat:15.98898858}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957031/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957915
Proyecto de 

inversión
       1,545,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, 

modificado:1545000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 151539

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151539 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE PRIV 3 DE 

MAYO INTERIOR SN PUEBLO OAXACA DE JUÁREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE PRIVADA 2DA 3 DE MAYO  Y CALLE 3 DE 

MAYO ,    A 500 METROS DE MISCELANEA SANTA MARIATRESCIENTOS 

OCHENTAS , lon:-96.755836, lat:17.063013}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957915/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957924
Proyecto de 

inversión
       1,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA COLOTEPEC - 151559

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151559 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA 

MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE 

FIGUEROA, CALLE GUERRERO  A 435 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL 

PALACIO M, lon:-96.939974, lat:15.896334}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957924/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957925
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN ATEPEC - 151560

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151560 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE SEXTA DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENEFACTORES DE LA 

HUMANIDAD, CALLE FRANCISCO SARABIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 , lon:-

96.53989274, lat:17.42814549}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957925/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957927
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 151564

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151564 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.607937, 

lat:16.395443}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957927/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957930
Proyecto de 

inversión
          263,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ROSA - 151592

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151592 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.80312045, 

lat:18.25062143}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957930/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957932
Proyecto de 

inversión
          294,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

DE LA PLAZA - 151601

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151601 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

LA PLAZA, 68500 LOMA MAGUEY, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

96.83224732, lat:18.14215069}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957932/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957935
Proyecto de 

inversión
          341,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 151609

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151609 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN 

PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE 

MITLA, CALLE YANHUITLÁN  SE EMCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL CEN, 

lon:-97.08252865, lat:18.13737517}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957935/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957950
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151678

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151678 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE G. PRIETO Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN  A 100 METROS DE LA IGLESIA LA 

GRAN COSE, lon:-96.75202544, lat:17.02111406}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957950/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957953
Proyecto de 

inversión
          891,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, 

modificado:891000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CARRIZAL - 151687

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151687 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 469 METROS DE LA AGECIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD. 

A 510 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.20594514, 

lat:16.51502196}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957953/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301957955
Proyecto de 

inversión
            75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANTONIO DE LA CAL - 151707

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151707 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN 

CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN 

ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    EL DOMICILIO ESTA UBICADO POR EL P, lon:-

96.70111242, lat:17.02243789}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957955/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957964
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CANDELARIA LA ESTANCIA - 151751

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151751 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CANDELARIA LA ESTANCIA, 71410 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 232 METROS DE DOMO 

MUNICIPAL, lon:-97.043169, lat:16.363533}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957964/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957966
Proyecto de 

inversión
          108,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CARRIZAL - 151759

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151759 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 128 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.208937, 

lat:16.395861}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957966/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958470
Proyecto de 

inversión
       1,355,552.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, 

modificado:1355552.94}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITANCILLO DE 

JUÁREZ - 171194

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

171194 S 193 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA   - 

ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR 

SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CALLE, lon:-

95.26177415, lat:17.64854267}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958470/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958605
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 175559

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175559 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN 

INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUTLA,    A 100 MTS DE LA CENADURIA LA 

TÍA TERED, lon:-95.239113, lat:16.328096}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958605/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958609
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 175728

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175728 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MICHOACÁN  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA E, lon:-95.258634, lat:16.320797}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958609/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958615
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 175890

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175890 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAMBITYECO INTERIOR SN 

CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE TEOTITLÁN 

DEL VALLE Y  , CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLÓN  EL DOMICILIO DE 

REFER, lon:-96.487292, lat:16.967829}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958615/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958616
Proyecto de 

inversión
          248,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 175922

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175922 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66-68 

INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CARRETERA A VILLA 

DÍAZ ORDAZ Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DE COM, lon:-

96.476969, lat:16.963414}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958616/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958881
Proyecto de 

inversión
       1,902,138.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902138.65, 

modificado:1902138.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JP 

GARCÍA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 

181881

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

181881 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1551.27, 

meta_modificada:1551.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE J. P. GARCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO 

HUIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIC. VERDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE 

LIBERTAD  LA CALLE J. P. GARCIA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN PA, lon:-

96.780044, lat:16.824855}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958881/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959617
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 199516

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199516 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 380 

METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.8405897, lat:17.1616542}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959617/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959620
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

UNIÓN DE CÁRDENAS - 199568

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199568 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE 

CÁRDENAS, 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-98.0106147, lat:17.2757477}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959625
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 199601

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199601 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOC, 

lon:-96.05584257, lat:16.95492463}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959625/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959627
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ RÍO MANZO - 199631

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199631 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

RÍO MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 25 METROS DEL IEBO UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.879722, lat:17.67}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959627/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959628
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO CHOÁPAM - 199643

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199643 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO 

CHOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO  Y CALLE CHARRO CURATO, CALLE C. 

5 CAMINOS  A 100 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO TRESCIENTOS METROS 

APROXIMADA, lon:-95.92018, lat:17.360257}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959628/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959633
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199686

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199686 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO 

DE ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE DE 

ALLENDE  A 356 METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCUATRO CUADRAS AL SUR 

DEL, lon:-96.84461985, lat:16.68053689}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959633/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959642
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MARTÍN ITUNYOSO - 199767

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199767 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    A 50 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-97.877611, lat:17.227069}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959642/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959643
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN COTZOCÓN - 199776

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199776 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 650 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS SAN JUAN COTZOCÓN CINCO 

CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.778714, lat:17.164253}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959643/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959650
Proyecto de 

inversión
       1,133,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133000.0, 

modificado:1133000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MARCOS EL COYUL - 199835

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199835 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOEN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.09553133, lat:16.4880257}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959650/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959689
Proyecto de 

inversión
          287,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, 

modificado:287000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANDRÉS NIÑO - 200090

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200090 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SAN ANDRÉS, lon:-

96.588886, lat:16.557128}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959689/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959713
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201483

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201483 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VALERIO TRUJANO,    UNA 

CUADRA ARRIBA DE CIBER FLASH Y DE LA PANADERIA LAS CATARINASTRES CUA, 

lon:-96.70174308, lat:16.9319458}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959713/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959727
Proyecto de 

inversión
          346,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346500.0, 

modificado:346500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

201710

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201710 S 131 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NACIONAL INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE STA. ROSA Y CALLE JALAPA, CALLE PRIMERO DE MAYO  A 28, lon:-

96.307425, lat:17.771102}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1959727/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959730
Proyecto de 

inversión
       1,236,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, 

modificado:1236000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FRANCISCO DEL MAR - 201738

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201738 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, 

SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  150 METROS DE 

L, lon:-94.5197949, lat:16.3404937}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959730/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959732
Proyecto de 

inversión
       1,547,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547000.0, 

modificado:1547000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 201757

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201757 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN 

ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA 

DE MITLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 200 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.411057, 

lat:16.916718}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959732/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959734
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202111

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202111 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  

ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JAZMÍN, CALLE GIRASOL  SE ENCUENTRA UBICADO 

A 50 METROS DEL PARQUE LA FLORESTA, lon:-95.875318, lat:18.098857}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959734/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959745
Proyecto de 

inversión
       2,692,355.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, 

modificado:2692355.08}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

SAN PEDRO TEOZACOALCO SAN ISIDRO EL 

POTRERITO SAN ANTONIO EL PROGRESO 

SAN JOSE RÍO MINAS - 202294

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

202294 S 106 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.86, 

meta_modificada:2.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO  - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN 

JOSE RÍO MINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACO, lon:-

97.256016, lat:16.955061}}

15-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1959745/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301959749
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LLANO GRANDE - 202376

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202376 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  SE ENCUENTRA UBICADO A UN 

COSTA, lon:-98.283279, lat:16.490323}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959749/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959758
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202442

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202442 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE PLUTÓN Y CALLE NEPTUNO, CALLE TIERRA  SE ENCUENTRA UBICADO CERCA 

DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.886725, lat:18.0957733}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959758/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959824
Proyecto de 

inversión
          927,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:927000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN PABLO OZOLOTEPEC - 203381

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

203381 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO 

OZOLOTEPEC, 70870 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.344683, lat:16.14415}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959824/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959834
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS 

HÉROES - 203998

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

203998 S 71 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA 

OAXACA  ENTRE CALLE ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    SE 

ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.52732516, 

lat:17.88123023}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:0.0}}

{1959834/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960470
Proyecto de 

inversión
          610,809.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610809.0, 

modificado:610809.0}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD LA GUADALUPE; 023 - 6940

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

6940 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA LA GUADALUPE, 68428 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES 

DE PREDIOS DE LA LOCALIDAD EN CAMINOS Y CALLES SIN NOMBRE, lon:-

96.64609717, lat:18.38875884}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960470/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301960478
Proyecto de 

inversión
          442,899.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442899.26, 

modificado:442899.26}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ; 030 - 7273

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

7273 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 68420 

SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDAD EN CALLES SIN 

NOMBRE SOBRE CARRETERA ACATLANCAPILLA DIRECCION SURESTE DE L, lon:-

96.65436653, lat:18.47500701}}

22-02-2021 23-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1960478/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962207
Proyecto de 

inversión
       2,750,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.01, 

modificado:2750000.01}}

REHABILITACION DE CAMINO A LA ZONA 

AGRICOLA - 46616
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA MARÍA 

LA ASUNCIÓN
46616 S 626 525 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:14500.0, 

meta_modificada:14500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE 

AGUA  - ZONA AGRICOLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 25 INTERIOR SN 

PUEBLO LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 

OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAUTLA A JALAPA DE DIAZ Y  , CAMINO A SANTA , 

lon:-96.813793, lat:18.093376}}

12-04-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1962207/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:por indicaciones de la plataforma de las MIDS y ya que el 

proyecto en esa plataforma tiene observaciones, se nos notificó y recomendó que 

tenemos que reportar los avances fisicos y financieros en ceros., trimestre:3.0, 

usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:anexo solo una foto para 

que pueda continuar con el procedimiento., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, 

fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963509
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO - 62954
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA MARÍA 

LA ASUNCIÓN
62954 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN  - 

RANCHO ORTIZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 780 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN AGUSTIN NUEVO, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA, lon:-

96.828995, lat:18.0941}}

10-05-2021 07-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1963509/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Esta obra tiene una observación en las MIDS,  por lo que se nos 

hizo la anotación que en a plataforma de SRFT se reportara el avance fisico y 

financiero en ceros., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}, obs2: 

{observación:atendiendo a la anterior observación, ¿Qué puedo hacer para solventar 

este apartado de las fotografías¡? Dado que el avance se está manejando en ceros., 

trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301964557
Proyecto de 

inversión
          199,695.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199695.46, 

modificado:199695.46}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. DIECISIETE - 

72799

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

72799 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:273.0, 

meta_modificada:273.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PARAJE TABLA TIERRA NEGRA, 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA A 700 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL RAYO, lon:-

96.74219228, lat:16.93490255}}

17-05-2021 15-06-2021      199,695.46            199,695.46      167,983.56      167,983.56      167,983.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/093/2021, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199695.46, 

importe_modificado:199695.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:244.0}}

{1964557/proyecto_INICIO, 

1964557/proyecto_PROCESO, 

1964557/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 273 ASPERSORES, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301965020
Proyecto de 

inversión
          933,091.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933091.77, 

modificado:933091.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 

REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 

77264

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

77264 S 66 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:689.0, 

meta_modificada:689.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA AGRARIA 

COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE REFORMA AGRARIA,    PRIVADA DE 

REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE TIERRA Y LIBERTA, 

lon:-96.75379403, lat:17.07105882}}

01-07-2021 28-09-2021      933,091.77            932,127.78                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

023/2021, contratista:Ingeniería y Arquitectura 

Especializada Loma Linda, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:932127.78, importe_modificado:932127.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:34.45}}

{1965020/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÍAS, DEL 

09/SEP/2021 AL 07/NOV/2021                   , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, 

fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301965066
Proyecto de 

inversión
          252,375.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252375.06, 

modificado:252375.06}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, 

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 77522

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

77522 S 121 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    

CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16, lon:-

96.72388937, lat:17.10503345}}

01-07-2021 29-08-2021      252,375.06            252,234.23                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

032/2021, contratista:Especialistas en Obras y 

Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:252234.23, importe_modificado:252234.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:33.6}}

{1965066/proyecto_INICIO, 

1965066/proyecto_PROCESO, 

1965066/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966283
Proyecto de 

inversión
          296,859.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296859.78, 

modificado:296859.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICA POZO DEL CALVARIO - 87203
20 Oaxaca 310

San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA
87203 S 185 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE TERRACERIA PUENTE HACIA SAN ANDRES 

IXTLAHUACA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL 

PANTEO, lon:-96.82491669, lat:17.06312035}}

21-06-2021 20-07-2021      296,859.78            296,859.78      296,859.78      296,859.78      296,859.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-

003/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES 

SAMM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, monto:296859.78, 

importe_modificado:296859.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:135.0}}

{1966283/proyecto_INICIO, 

1966283/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966476
Proyecto de 

inversión
       3,218,437.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218437.4, 

modificado:3218437.4}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN ANDADOR 5 DE MAYO Y 1ERA 

PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO EL 

PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN 

CHAPULTEPEC - 88462

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

88462 S 31 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 5 DE MAYO BARRIO 

PROGRESO PARTE ALTA, 68156 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE LAS PEÑAS Y ANDADOR 5 DE MAYO,    ANDADOR 5 DE MAYO 

ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y ANDADOR 5 DE MAYO BARRIO EL PROGRESO AGENCI, 

lon:-96.7373529, lat:17.04860739}}

20-09-2021 30-11-2021   3,218,437.40                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1966476/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301966510
Proyecto de 

inversión
          543,686.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543686.78, 

modificado:543686.78}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA AVENIDA LOS 

SABINOS,TRAMO: 3ERA PRIVADA DE 

SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, 

AGENCIA CANDIANI. - 88712

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

88712 S 133 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA 

DE VICENTE GUEREERO  AVENIDA LOS SABINOS ENTRE TERCERA PRIVADA D, lon:-

96.7181741, lat:17.0435373}}

01-07-2021 29-08-2021      543,686.78            543,472.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 

024/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:543472.53, 

importe_modificado:543472.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4.92}}

{1966510/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967202
Proyecto de 

inversión
          982,028.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982028.16, 

modificado:982028.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 93879
20 Oaxaca 370

Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

TAYATA

93879 S 83 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCALIDAD CUAUHTEMOC MUICIPIO DE SANTA 

CATARINA TAYATA, 69834 CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA  

ENTRE  CAMINO CUAUHTEMOC Y CALLE AHUITZOL, CALLE PARAJE NDUALLULLI  

LAS, lon:-97.556804, lat:17.313238}}

12-04-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{1967202/proyecto_INICIO, 

1967202/proyecto_FIN, 

1967202/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967698
Proyecto de 

inversión
       2,345,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345520.0, 

modificado:2345520.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

MONTENEGRO, SAN JUAN LALANA - 96973

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

96973 S 638 644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3475.0, 

meta_modificada:3475.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO 

MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ  

PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 250 METROS HACIA EL 

SUROESTE , lon:-95.86673019, lat:17.59220425}}

12-03-2021 10-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1967698/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968644
Proyecto de 

inversión
       1,614,661.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614661.08, 

modificado:1614661.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 

ROSAS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD - 

105764

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

105764 S 52 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1319.0, 

meta_modificada:1319.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE ROSAS SECTOR SECTOR 

UNIVERSIDAD, 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE ROSAS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD EN LA LOCAL, lon:-

97.0737779, lat:15.89245148}}

22-02-2021 22-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107898, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1614661.08, importe_modificado:1614661.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1968644/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968828
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 

106397

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

106397 S 210 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 

71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN 

LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE AUDITORIO, lon:-97.65949372, lat:17.09559781}}

28-05-2021 25-08-2021   1,200,000.00         1,200,000.00      722,855.51      722,855.51      722,855.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/017/2021, contratista:YURTA 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:120.0}}

{1968828/proyecto_PROCESO

, 1968828/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969155
Proyecto de 

inversión
       1,181,120.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181120.76, 

modificado:1181120.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

107600
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

107600 S 269 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LÁZARO 

CÁRDENAS COPALA  - PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 7 + undefined PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 69700 LÁZARO 

CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

REHABILI, lon:-97.99927111, lat:17.08813482}}

06-04-2021 05-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969155/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969181
Proyecto de 

inversión
       1,708,675.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708675.88, 

modificado:1708675.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO 

SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO 

YAQUI, TERCERA SECCION. - 107776

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107776 S 60 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:999.6, 

meta_modificada:999.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 

SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CALLE RIO YAQUI,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LAS CALLES RIO ATOYAC Y RIO , lon:-

95.23975389, lat:16.31583152}}

18-03-2021 16-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969181/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969194
Proyecto de 

inversión
          597,625.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597625.54, 

modificado:597625.54}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN AV. LA PAZ, ENTRE AGUAS 

CALIENTES Y NAYARIT Y CALLE 

MICHOACAN ENTRE LAS CALLES 

VENUSTIANO CARRANZA Y ACUEDUCTO 

PEMEX. - 107850

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107850 S 93 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:257.2, 

meta_modificada:257.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AV. LA PAZ COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NAYARIT,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES 

AGUASCAL, lon:-95.25931634, lat:16.32034139}}

19-03-2021 12-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969194/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969197
Proyecto de 

inversión
       1,696,879.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696879.35, 

modificado:1696879.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 

LA AV. HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMBRE 

DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY - 

107863

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107863 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN 

LUIS REY, 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLEJON CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y CJON CONOCIDO DEL LA CLON, lon:-

95.24272972, lat:16.37650943}}

13-04-2021 12-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969197/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969325
Proyecto de 

inversión
       1,944,376.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944376.86, 

modificado:1944376.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HUANACAXTLE, DEL FRACCIONAMIENTO 

LA PAROTA PRIMERA ETAPA. - 108250

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

108250 S 131 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2079.0, 

meta_modificada:2079.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE 

FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CIRUELO Y CALLE ENCINO, CALLE ALMENDRO  LA 

OBRA SE ENCUEBTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE 

CIRUELO, lon:-97.09086357, lat:15.8832325}}

01-03-2021 24-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969325/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969439
Proyecto de 

inversión
       1,870,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.02, 

modificado:1870000.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

TSËËN TUM 1RA. ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA - 108571

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA

108571 S 1321 1026 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 

PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA  - CALLE TSËËN TUM MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 220 BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  E, 

lon:-96.08307097, lat:17.02306668}}

15-06-2021 13-08-2021   1,615,924.94         1,615,924.94   1,615,924.94   1,615,924.94   1,615,924.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/007/2021, 

contratista:CONTROL TECNICO Y CONSTRUCCION YOLOMAR, 

S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1870000.02, importe_modificado:1870000.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1969439/proyecto_INICIO, 

1969439/proyecto_PROCESO, 

1969439/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR QUITAR 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA  VA EL ACTA ENTREGA 

PERO NO ESTA ESTA TERMINADA 

LAOBRA PONGAN  OBRA EN 

DESRROLLO, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-14}}

2021 3 OAX210301969608
Proyecto de 

inversión
          294,979.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294979.09, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

LAS CALLES DE LA COLONIA TENOCHTITLÁN 

Y PARAJE SAN JOSÉ COMUNAL - 109046

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

109046 S 687 635 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.7, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:52, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA 

TENOCHTITLÁN, 71233 COLONIA TENOCHTITLÁN (AMPLIACIÓN MONTEBELLO), 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y BRECHA PARAJE SAN JOSE 

COMUNAL,    CALLE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE ALBAN, lon:-

96.75531983, lat:17.03051502}}

22-03-2021 27-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969608/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se solicita cancelacion del proyecto con folio mids 109046 en base 

a la localizacion geografica , trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-

28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301969954
Proyecto de 

inversión
       2,508,091.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508091.51, 

modificado:2508091.51}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL 

PORVENIR - 110100

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110100 S 142 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JOSE EL PORVENIR, 

71160 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL RUMBO ES SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA SAN SEBASTIAN NOPALERA SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.73027094, 

lat:16.92712277}}

07-06-2021 04-09-2021      768,972.97         2,508,091.51      768,972.97      768,972.97      768,972.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/14/2021, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2508091.51, 

importe_modificado:2508091.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10.0}}

{1969954/proyecto_INICIO, 

1969954/proyecto_PROCESO, 

1969954/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970176
Proyecto de 

inversión
          363,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363200.0, 

modificado:363200.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO SANTO DOMINGO PETATA A EL 

CAMPANARIO - 110920

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

110920 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO PETAPA  - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 12 

PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA DE LA CALLE FELIX 

GUZMA, lon:-95.1431227, lat:16.80882866}}

27-05-2021 30-06-2021      363,200.00            363,200.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105455, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:363200.0, importe_modificado:363200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1970176/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970853
Proyecto de 

inversión
       1,075,405.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075405.05, 

modificado:1075405.05}}

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA 

CALLE LEOBAA, BARRIO DEL NIÑO - 113812
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

113812 S 42 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LEOBAA BARRIO DEL NIÑO, 

71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE TEOTZAPOTLAN, CALLE TLAPANECATL  LA OBRA SE UBICA 

ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAAC, lon:-

96.75288511, lat:16.95315597}}

20-03-2021 18-05-2021   1,075,405.05         1,075,405.05      860,349.34      860,349.34      860,349.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/069/2021, 

contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1075405.05, importe_modificado:1075405.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:225.0}}

{1970853/proyecto_PROCESO

, 1970853/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971235
Proyecto de 

inversión
       1,357,568.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.69, 

modificado:1357568.69}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA 

PRIMERA SECCION - 114900

20 Oaxaca 478
Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NACALTEPEC

114900 S 400 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1622.9, 

meta_modificada:1622.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR 1 

COLONIA , 68691 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE LA UVA Y CALLE CALLE BRAVO, CALLE CALLE UNION Y 

PROGRESO  VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION, lon:-96.91790331, 

lat:17.5045231}}

01-04-2021 30-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1971235/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio de esta obra , ya que en las 

mids  presentaba observaciones y asi emigro , por lo que para no duplicar los folios en 

el cuarto trimestre se esta solicitando., trimestre:3.0, usuario:amneysantiagos, 

fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO 

DE ESTA OBRA , DEBIDO A QUE EMIGRO CON OBSERVACIONES EN LAS MIDS , SE 

VOLVERA A CARGAR EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS  LA OBRA , POR LO CUAL SE 

DUPLICARIA LOS FOLIOS EN EL SRFT., trimestre:3.0, usuario:amneysantiagos, 

fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:SE SOLICTA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DE 

ESTA OBRA , DEBIDO A QUE SE EMIGRO CON OBSERVACIONES QUE PRESENTABA EN 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972558
Proyecto de 

inversión
          167,915.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167915.75, 

modificado:167915.75}}

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

SACACOSECHAS A LOS PARAJES LA BOCA Y 

YERBA SANTA - 119111

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

119111 S 246 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA MACETA  - 

LA BOCA Y YERBA SANTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA LA 

MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MAC, lon:-

95.19642596, lat:16.92864704}}

07-04-2021 01-06-2021      167,915.75            167,915.75                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105458, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:167915.75, importe_modificado:167915.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1972558/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973001
Proyecto de 

inversión
          726,142.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726142.72, 

modificado:726142.72}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. (SAN 

PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO) - 

LOS NANCHES - 120508

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

120508 S 63 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN 

PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO)  - LOS NANCHES MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS NANCHES, 71997 LOS NANCHES, SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE, lon:-

97.09365532, lat:15.96430656}}

01-03-2021 20-03-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1973001/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973290
Proyecto de 

inversión
       1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 121356

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

121356 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 71190 LA 

PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA 

MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON C, lon:-

97.65625575, lat:16.9007848}}

05-07-2021 02-10-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103935, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1973290/proyecto_INICIO, 

1973290/proyecto_PROCESO, 

1973290/proyecto_INICIO, 

1973290/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973757
Proyecto de 

inversión
          999,219.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999219.94, 

modificado:999219.94}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

PARAJE LA LOBERA-LA SOLEDAD - 122803
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SANTA 

INES DEL 

MONTE

122803 S 102 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE PARAJE LA LOBERA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA 

INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    COMIENZA CON LAS COORDENADAS 

16.948549 96.839311 Y TERMINA CON LAS COORDENADAS 16.899292 96.83, lon:-

96.83900243, lat:16.94908829}}

02-06-2021 01-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1973757/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, 

usuario:teresagasparl, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974250
Proyecto de 

inversión
       1,299,059.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299059.14, 

modificado:1299059.14}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA EL PORVENIR 

TERCERA ETAPA. - 124726

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

124726 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1331.0, 

meta_modificada:1331.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMA PRIMERA SUR 

COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE VIGESIMA TERCERA SUR Y CALLE 

UNDECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA SEPTIMA PONIENTE  LA OBRA SE 

ENCUENTRA , lon:-98.06434093, lat:16.33907741}}

14-06-2021 27-08-2021   1,299,059.14         1,299,059.14   1,299,059.14                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/044/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1299059.14, 

importe_modificado:1299059.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1974250/proyecto_PROCESO

, 1974250/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974298
Proyecto de 

inversión
       1,105,016.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105016.02, 

modificado:1105016.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO 

EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 124875
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TONAMECA

124875 S 166 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

ZAPOTE, 70944 EL ZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 

DE FEBRERO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE MARGARITAS  A 150 METROS AL SUR 

OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.77074, lat:15.79803}}

22-03-2021 19-06-2021   1,105,016.02         1,105,016.02   1,105,016.02      788,254.34      788,254.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-

015-2021, contratista:Lercon Construcciones S.A. de C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1105016.02, 

importe_modificado:1105016.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:43.0}}

{1974298/proyecto_PROCESO

, 1974298/proyecto_INICIO, 

1974298/proyecto_PROCESO, 

1974298/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974355
Proyecto de 

inversión
          999,255.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999255.03, 

modificado:999255.03}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA CALLE EMILIANO BAÑOS ESTÉVEZ DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL DE C.F.E. - 125250

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

125250 S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO BAÑOS 

ESTÉVEZ UNIDAD HABITACIONAL C.F.E., 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 200 Y 

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA,    EN LA PARTE ESTE DE LA UNIDAD 

HABITACI, lon:-98.06473833, lat:16.34992393}}

12-07-2021 09-09-2021      999,255.03            999,255.03                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/090/2021, 

contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:999255.03, 

importe_modificado:999255.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2.0}}

{1974355/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975436
Proyecto de 

inversión
          240,432.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240432.33, 

modificado:240432.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE 

ABRIL. - 129632

20 Oaxaca 230
San Lorenzo 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

VICTORIA

129632 S 37 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO SAN 

LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA 

OAXACA  ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE DOS DE ABRIL,    EL TRAMO A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DONDE INTERSECTAN LAS CALLES, 

lon:-98.11731149, lat:17.66705068}}

30-08-2021 29-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1975436/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301977717
Proyecto de 

inversión
          933,416.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933416.84, 

modificado:933416.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

SACACOSECHAS AL PARAJE RIO BLANCO - 

138395

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE 

ENCARGARA 

DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA EN EL 

138395 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6750.0, 

meta_modificada:6750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO MOCTEZUMA  - 

RIO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO , 00000 

MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE BRECHA RIO BLANCO Y  ,    

LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.1 KM DEL MUNICIPIO DE SAN , 

lon:-96.637702, lat:17.78541475}}

02-08-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1977717/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978538
Proyecto de 

inversión
       1,082,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, 

modificado:1082000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO EN 

DIFERENTES CALLES  DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL TRAMO  0+000 KM AL 

1+200 KM - 142180

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

142180 S 1285 1162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23588.0, 

meta_modificada:23588.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO 

DE HIDALGO  - BARRIO NATIVIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 450 

PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA, lon:-97.574677, lat:17.028037}}

03-06-2021 17-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0001/10/2021, contratista:OCHO RGS 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1082000.0, 

importe_modificado:1082000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1978538/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su 

eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, 

trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-18}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979131
Proyecto de 

inversión
          248,939.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248939.13, 

modificado:248939.13}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N. 3 - 

145406
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

145406 S 811 726 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE RAYON  LA 

OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION PR, 

lon:-96.58652665, lat:16.99731827}}

14-07-2021 28-07-2021      248,939.13            248,939.13      209,679.26      209,679.26      209,679.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/02/2021, 

contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:248939.13, importe_modificado:248939.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1979131/proyecto_INICIO, 

1979131/proyecto_FIN, 

1979131/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979316
Proyecto de 

inversión
       1,249,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249900.0, 

modificado:1249900.0}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA DEL 

PANTEON MUNICIPAL-RANCHO OCOTAL 

TRAMO 0+000 AL 1+000 PRIMERA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 

146532

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

146532 S 268 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 2KM SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL QUE SE DIRIGE RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL EN EL PARAJE DEN, 

lon:-95.91401998, lat:17.00056696}}

26-07-2021 23-10-2021   1,249,900.00         1,249,900.00      382,147.07      382,147.07      382,147.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/COP/003/006/FISM-DF/2021, 

contratista:GRUPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO 

GUPAM TUUK NEEM S.A DE C.V., convocante:ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:1249900.0, 

importe_modificado:1249900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.5}}

{1979316/proyecto_PROCESO

, 1979316/proyecto_INICIO, 

1979316/proyecto_PROCESO, 

1979316/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301979407
Proyecto de 

inversión
       1,146,148.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146148.92, 

modificado:1146148.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

MUNDO NUEVO - 146965

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

146965 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.46, 

meta_modificada:990.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 

MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE A TORO BRAVO Y  ,    DEL BOULEVARD BICENTENARIA 

RUMBO A LA CASETA DE COBRO A LA ALTURA DE LA ESTACION DE SERVICIO LAS 

MARIPO, lon:-96.13467516, lat:18.12667209}}

02-07-2021 15-08-2021      988,487.41            988,487.41      988,487.41      988,487.41      988,487.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-051/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1146148.92, importe_modificado:1146148.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:648.06}}

{1979407/proyecto_INICIO, 

1979407/proyecto_PROCESO, 

1979407/proyecto_INICIO, 

1979407/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979684
Proyecto de 

inversión
       2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS - 148367

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

148367 S 487 445 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

REFORMA,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE , lon:-97.65685942, lat:16.87841132}}

12-07-2021 09-10-2021   2,000,000.00         2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-

377/FISMDF/IR/028/2021, contratista:EMBALSES Y 

PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{1979684/proyecto_INICIO, 

1979684/proyecto_PROCESO, 

1979684/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979738
Proyecto de 

inversión
          243,243.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243243.91, 

modificado:243243.91}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE XAQUIATOO, 

FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, 

AGENCIA MONTOYA. - 148590

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUAREZ

148590 S 28 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.94, 

meta_modificada:50.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE XAQUIATOO 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS INFONAVIT, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE GUIIGU Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE 

NIZAA  CALLE XAQUIATOO ENTRE CALLE GUIGUU Y CALLE MONTE ALBÁN 

FRACCIONAMIENTO , lon:-96.76176102, lat:17.06720971}}

15-09-2021 30-11-2021      243,243.91            242,520.84                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

073/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:242520.84, 

importe_modificado:242520.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1979738/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979803
Proyecto de 

inversión
          666,868.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666868.86, 

modificado:666868.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA 

EN EL ANDADOR NUEVA GENERACION, 

COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO 

SEÑORES. - 148923

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

148923 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:467.5, 

meta_modificada:467.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR NUEVA GENERACION 

COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE FUNDADORES,    ANDADOR NUEVA GENERACIÓN 

ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE DEL PIPE AGENCIA CINCO SEÑORES., lon:-

96.71019857, lat:17.04730461}}

15-09-2021 30-11-2021      666,868.86            666,486.90                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

074/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:666486.9, importe_modificado:666486.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:116.87}}

{1979803/proyecto_INICIO, 

1979803/proyecto_PROCESO, 

1979803/proyecto_INICIO, 

1979803/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980047
Proyecto de 

inversión
       1,062,705.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062705.88, 

modificado:1062705.88}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 

COLONIA LA FE - 149704
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

149704 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:566.0, 

meta_modificada:566.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE ASIS 

COLONIA LA FE, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO A MATA DE CAÑA Y CALLE SAN ANTONIO 

ABAD, CONTINUACION SAN ANTONIO ABAD  SE ACCEDE POR EL CAMINO DE 

TERRACE, lon:-96.11994216, lat:18.04853281}}

02-07-2021 15-08-2021      890,265.86            890,265.86      890,265.86      890,265.86      890,265.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-049/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1062705.88, 

importe_modificado:1062705.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:402.0}}

{1980047/proyecto_INICIO, 

1980047/proyecto_PROCESO, 

1980047/proyecto_INICIO, 

1980047/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980072
Proyecto de 

inversión
          678,466.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678466.37, 

modificado:678466.37}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE LA PAZ, COLONIA FIGUEROA, 

CABECERA MUNICIPAL. - 149853

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUAREZ

149853 S 78 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.75, 

meta_modificada:143.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LUIS 

JIMÉNEZ FIGUEROA, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, CALLE JOAQUIN AMARO  CALLE 

LA PAZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, COLONIA FIGUEROA, , lon:-

96.72656052, lat:17.07218803}}

20-09-2021 30-11-2021      678,466.37                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1980072/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301980129
Proyecto de 

inversión
       2,314,865.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314865.81, 

modificado:2314865.81}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA 

REFORMA, OAXACA DE JUAREZ. - 150331

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

150331 S 81 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE SABINOS Y CALLE ALAMOS, CALLE GARDENIAS  CALLE AZUCENAS ENTRE 

CALLE SABINOS Y ÁLAMOS CRUCE CON ESCUELA NAVAL MILITAR COLONIA 

REFORMA C, lon:-96.70823621, lat:17.07767421}}

20-09-2021 30-11-2021   2,314,865.81                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1980129/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301980209
Proyecto de 

inversión
          874,874.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874874.42, 

modificado:874874.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA 

SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 150782

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

150782 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.82, 

meta_modificada:550.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS 

PEÑAS, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PIEDRA DE ORO Y CALLE ALEJANDRINAS,    CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE PIEDRA DE 

ORO Y CALLE ALEJANDRINAS COLONIA LAS PEÑS SAN JUAN CHAPULTEP, lon:-

96.73330066, lat:17.04727857}}

20-09-2021 30-11-2021      874,874.42                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1980209/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301980654
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.04, 

modificado:3000000.04}}

MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 152711
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
152711 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.7, 

meta_modificada:12.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 

69776 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-

97.85530469, lat:17.28978271}}

25-06-2021 23-08-2021   3,000,000.04         3,000,000.04   2,985,600.04   2,985,600.04   2,985,600.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/008/2021, 

contratista:ARQ. JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:3000000.04, 

importe_modificado:3000000.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:12.0}}

{1980654/proyecto_INICIO, 

1980654/proyecto_PROCESO, 

1980654/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301980927
Proyecto de 

inversión
       1,758,176.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758176.28, 

modificado:1758176.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REFORMA - 

153636

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ELOXOCHITLA

N DE FLORES 

MAGON

153636 S 494 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO FLORES 

MAGON Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

AVEN, lon:-96.87597125, lat:18.1770115}}

14-04-2021 12-06-2021   1,758,176.28         1,758,176.28   1,758,176.28   1,758,176.26   1,758,176.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-

R33I32021/027, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLIMPICA  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1758176.28, 

importe_modificado:1758176.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:620.0}}

{1980927/proyecto_PROCESO

, 1980927/proyecto_FIN, 

1980927/proyecto_PROCESO, 

1980927/proyecto_INICIO, 

1980927/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980973
Proyecto de 

inversión
       1,943,053.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943053.04, 

modificado:1943053.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A 

LA AGENCIA MUNICIPAL. - 153780

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
153780 S 67 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3197.6, 

meta_modificada:3197.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

YOSONDUU, 69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y  ,    LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO A LA AGENCIA DE 

YOSONDUU, lon:-97.87919212, lat:17.24636043}}

26-06-2021 08-09-2021   1,943,053.04         1,943,053.04   1,900,000.00   1,900,000.00   1,900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/009/2021, 

contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1943053.04, 

importe_modificado:1943053.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3100.0}}

{1980973/proyecto_PROCESO

, 1980973/proyecto_INICIO, 

1980973/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982330
Proyecto de 

inversión
          529,258.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529258.53, 

modificado:529258.53}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL 

CALVARIO PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 

157987

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

157987 S 106 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:RANCHERIA SANTIAGO JARETA, 

70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA AL NORTE A 200 MTS DEL PALACIO DE LA AGENCIA AL 

PONIENTE CON RUMBO AL CALVARIO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMA, lon:-

96.02530975, lat:17.23686027}}

02-08-2021 30-09-2021      529,258.53            529,258.53                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

12/MTVM/554/FISMDF/23/2021, contratista:ASESORIA Y 

CONSTRUCCION ABANER S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:529258.53, 

importe_modificado:529258.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1982330/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982938
Proyecto de 

inversión
          869,918.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869918.39, 

modificado:869918.39}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 

159864

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

159864 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.15, 

meta_modificada:164.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE MARIA AVILA 

CAMACHO PUEBLO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SE INGRESA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA EL 

CAMPO DEPORTIVO Y, lon:-96.18275375, lat:18.03564102}}

07-07-2021 20-08-2021      750,844.87            750,844.87      750,844.87      750,844.87      750,844.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-060/2021, contratista:MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE LA CUENCA S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:869918.39, importe_modificado:869918.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:97.84}}

{1982938/proyecto_PROCESO

, 1982938/proyecto_INICIO, 

1982938/proyecto_PROCESO, 

1982938/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982961
Proyecto de 

inversión
       1,981,811.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981811.37, 

modificado:1981811.37}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL EN SAN JUAN JICAYÁN, 2DA. 

ETAPA - 159980

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

159980 S 1009 916 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:385.0, 

meta_modificada:385.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MORELOS, CALLE UNIÓN  LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CA, lon:-

98.01197504, lat:16.47674815}}

15-06-2021 13-08-2021   1,981,811.37         1,981,811.37   1,392,294.55   1,392,294.55   1,392,294.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./05/2021, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA 

S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1981811.37, 

importe_modificado:1981811.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:385.0}}

{1982961/proyecto_PROCESO

, 1982961/proyecto_FIN, 

1982961/proyecto_INICIO, 

1982961/proyecto_FIN, 

1982961/proyecto_INICIO, 

1982961/proyecto_PROCESO, 

1982961/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983405
Proyecto de 

inversión
          359,982.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359982.09, 

modificado:359982.09}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO; 

019 - 163443

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

163443 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE MANUEL ZEPEDA PEDRAZA 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE CAMALOTE, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FELIX ZULUAGA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ESCOBEDO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-

96.52087848, lat:18.51482634}}

20-09-2021 19-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1983405/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983420
Proyecto de 

inversión
          222,462.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222462.84, 

modificado:222462.84}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; 022 - 

163500

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

163500 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 

TRAMO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA  - EL AMATE  KILÓMETRO 22 + 150 

INTERIOR SN RANCHERIA EL SETENTA Y DOS, 68426 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  BRECHA UNO Y BRECHA DOS, CAMINO, lon:-

96.5113983, lat:18.5115935}}

20-09-2021 19-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1983420/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983833
Proyecto de 

inversión
          433,695.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433695.16, 

modificado:433695.16}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: 

CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE 

ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, 

AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165293

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

165293 S 54 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.0, 

meta_modificada:101.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA 

EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE SELENE Y PRIVADA 2A  DE ANGEL MÉNDEZ,    CALLE ÁNGEL MENDEZ DE 

CALLE SELENE A 2A PRIVADA DE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL AGEN, lon:-

96.71165856, lat:17.04574373}}

13-09-2021 27-10-2021      433,695.16                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983833/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso de firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301983979
Proyecto de 

inversión
       4,051,071.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051071.09, 

modificado:4051071.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

JUAN DE LA BARRERA EN LA SEGUNDA 

SECCION - 166019

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

166019 S 926 864 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 

PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL AVANZANDO SETECIEN, 

lon:-96.62398494, lat:16.1852388}}

20-05-2021 16-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1983979/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984036
Proyecto de 

inversión
       1,643,539.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643539.2, 

modificado:1643539.2}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA INTEGRAL EN BARRIOS LA 

CRUZ, LA SOLEDAD Y COLONIA LLANO 

PASTOR(SEGUNDA ETAPA) SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 166160

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUC

A

166160 S 3294 2596 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.3, 

meta_modificada:2100.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA MAZAQUESTLA Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE 

A MAZAQUESTLA, lon:-97.38547134, lat:16.26621362}}

30-06-2021 28-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1984036/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN LA MIDS NOS OBSERVARON QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE NOS SUGERIERON ELIMINAR Y VOLVER A 

CARGAR EL PROYECTO

, trimestre:3.0, usuario:alfonsosorianog, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:  EN LA 

MIDS NOS OBSERVARON QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985219
Proyecto de 

inversión
          695,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, 

modificado:695000.0}}

AMPLIACION ELECTRICA COLONIA CENTRO; 

LOC. LA TABAQUERA; 079 - 170624
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

170624 S 216 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:815.0, 

meta_modificada:815.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

SN RANCHERIA TABAQUERA, 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 4 DE 

AGOSTO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-

96.4520617, lat:18.33596498}}

20-10-2021 18-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1985219/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985454
Proyecto de 

inversión
       1,472,313.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472313.52, 

modificado:1472313.52}}

CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ 20DPR2201V EN 

LA LOCALIDAD DE EL ARADOR - 171674

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

171674 S 999 796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:105.37, 

meta_modificada:105.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA UBICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL PUNTO 

GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA 50 AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE L, 

lon:-97.18245308, lat:16.54118958}}

17-05-2021 14-08-2021   1,472,313.52         1,472,313.52   1,367,818.48   1,367,818.48   1,367,818.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/002/2021, 

contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1472313.52, 

importe_modificado:1472313.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:97.0}}

{1985454/proyecto_PROCESO

, 1985454/proyecto_INICIO, 

1985454/proyecto_PROCESO, 

1985454/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985776
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS 

CONECTADO A FOSA SÉPTICA SEGUNDA 

ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD 

SABINILLO ASENTAMIENTO SABINILLO - 

172893

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ÑUMI

172893 S 182 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:21.0, 

meta_modificada:96.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN 

ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENAD, 

lon:-97.78090314, lat:17.45431831}}

02-07-2021 29-09-2021      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107103, contratista:, 

convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:57.83}}

{1985776/proyecto_INICIO, 

1985776/proyecto_PROCESO, 

1985776/proyecto_INICIO, 

1985776/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986051
Proyecto de 

inversión
       1,097,827.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097827.68, 

modificado:1301655.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE OJO DE AGUA - 173804

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

173804 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1112.6, 

meta_modificada:1112.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

JESUS CARRANZA  DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR 

IZQU, lon:-95.9415589, lat:17.87742779}}

06-07-2021 21-08-2021      951,096.08            951,096.08      951,096.08      951,096.08      951,096.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-063/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1097827.68, importe_modificado:1301655.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:995.26}}

{1986051/proyecto_PROCESO

, 1986051/proyecto_INICIO, 

1986051/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986060
Proyecto de 

inversión
          884,050.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884050.55, 

modificado:884050.55}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE 

CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA 

ARROYO LA GLORIA - 173823

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

173823 S 282 266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7839.9, 

meta_modificada:7839.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ EJIDO 

ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68447 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SOBRE LA ENTRADA DE LA CALLE 5 DE, lon:-

95.97858272, lat:17.96259775}}

06-07-2021 19-08-2021      265,215.17            265,215.17      265,215.17      265,215.17      265,215.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:884050.55, 

importe_modificado:884050.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2959.9}}

{1986060/proyecto_INICIO, 

1986060/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986684
Proyecto de 

inversión
          999,998.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.38, 

modificado:999998.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

UNION Y PROGRESO - 176156

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

176156 S 78 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:CALLE CALLE UNION Y PROGRESO 

PUEBLO , 71122 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.679626, lat:17.09351322}}

23-07-2021 20-09-2021      999,998.38            999,998.38      299,999.51      299,999.51      299,999.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/032/2021, contratista:CIMAH +AC 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999998.38, 

importe_modificado:999998.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1986684/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986901
Proyecto de 

inversión
          995,483.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995483.9, 

modificado:995483.9}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CON LUMINARIA EN SANTIAGO ASTATA - 

176925

20 Oaxaca 453
Santiago 

Astata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

176925 S 3800 2800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.8, 

meta_modificada:725.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ 

PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE 

FEBRERO  SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINICIPAL AL MUNICIPIO DE SANTIA, 

lon:-95.67581033, lat:15.98861212}}

17-07-2021 30-08-2021      995,483.90            995,483.90      995,483.90      913,620.83      913,620.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/FIII/059/005/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:995483.9, importe_modificado:995483.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:720.0}}

{1986901/proyecto_FIN, 

1986901/proyecto_PROCESO, 

1986901/proyecto_INICIO, 

1986901/proyecto_PROCESO, 

1986901/proyecto_FIN, 

1986901/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987477
Proyecto de 

inversión
       2,212,717.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212717.12, 

modificado:2212717.12}}

AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN LACHAO 

PUEBLO VIEJO - 179081

20 Oaxaca 202
San Juan 

Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN LACHAO

179081 S 368 324 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5514.0, 

meta_modificada:5514.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN 

JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO PUEBLO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, 71945 

SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE QUE DIRIGE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUA, lon:-

97.13692387, lat:16.23292156}}

21-06-2021 18-09-2021   2,212,717.12         2,212,717.12   1,866,828.24   1,866,828.24   1,866,828.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2021, 

contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:2212717.12, importe_modificado:2212717.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4411.0}}

{1987477/proyecto_INICIO, 

1987477/proyecto_PROCESO, 

1987477/proyecto_INICIO, 

1987477/proyecto_PROCESO, 

1987477/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988328
Proyecto de 

inversión
          534,978.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534978.63, 

modificado:534987.63}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS 

BASICOS DE LA VIVIENDA  EN SANTIAGO 

NUNDICHE, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 

LAS HUERTAS - 182975

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

182975 S 86 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2150.0, 

meta_modificada:2150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE LAS 

HUERTAS, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    DEL CASCO DE LA COMUNIDAD CON RUMBO AL NOROESTE A 400 M 

AL HOMBRO IZQUIERDO DEL CAMINO SE ENCUENTRA EL TANQUE SUPE, lon:-

97.70067043, lat:17.34608768}}

02-08-2021 01-10-2021      534,987.63            534,987.63      534,987.63      534,987.63      534,987.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/10/2021, 

contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:534978.63, importe_modificado:534987.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1988328/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988880
Proyecto de 

inversión
          700,000.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.26, 

modificado:700000.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO DESVIACION SAN JUANITO A 

UNIDAD Y PROGRESO - 184835

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

184835 S 38 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

DESVIACION DE SAN JUANITO  - UNIDAD Y PROGRESO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO UNIDAD Y PROGRESO, 70330 UNIDAD Y PROGRESO, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO DESVIACION DE SAN JUANITO A 

UNIDAD Y P, lon:-95.23408916, lat:17.12095317}}

23-08-2021 21-09-2021      700,000.26            700,000.26                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/47/095/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:700000.26, importe_modificado:700000.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1988880/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. 

indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}, 

obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. 

indicaciones de la MIDS, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989098
Proyecto de 

inversión
       1,263,725.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263725.26, 

modificado:1263725.26}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

CHIQUITO - 185711

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

185711 S 137 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO 

ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA  POR EL CAMINO LA MINA AL DESENGAÑO SE 

INGRE, lon:-96.08391307, lat:18.00992479}}

15-07-2021 28-08-2021      379,117.58            379,117.58      379,117.58      379,117.58      379,117.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-069/2021, contratista:CONTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1263725.26, importe_modificado:1263725.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.11}}

{1989098/proyecto_INICIO, 

1989098/proyecto_PROCESO, 

1989098/proyecto_INICIO, 

1989098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989176
Proyecto de 

inversión
          687,991.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687991.8, 

modificado:687991.8}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 

186023

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

MINAS

186023 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA 

MINAS OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GARCIA VIGIL, CALLE 

CORREGIDORA  SE REALIZARA LA OBRAS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ CAL, lon:-

96.61325666, lat:16.77734752}}

16-08-2021 14-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1989176/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO 

ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, 

usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989274
Proyecto de 

inversión
          999,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, 

modificado:999999.98}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 186435
20 Oaxaca 461

Santiago del 

Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIGO DEL 

RIO

186435 S 86 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:244.0, 

meta_modificada:244.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:INTERIOR SN INGENIO , 00000 

SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE 

ENCUENTRA EN EL TERRITORIO DE SAN FRANCISCO HIGOS, lon:-98.10973045, 

lat:17.42171309}}

19-07-2021 16-10-2021      999,999.98            999,999.98      299,999.99      299,999.99      299,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSR-

461/FIII-FISMDF/008/2021, contratista:MIGUEL ANGEL 

CEDILLO MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE  SANTIAGO 

DEL RIO, monto:999999.98, 

importe_modificado:999999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989274/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989735
Proyecto de 

inversión
       4,759,496.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759496.84, 

modificado:4759496.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ENRIQUE C. REBSAMEN Y ENTRONQUE 

CALLE HIDALGO, COLONIA DEL MAESTRO, 

AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 

188439

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

188439 S 266 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3304.0, 

meta_modificada:3304.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN 

COLONIA DEL MAESTRO, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y PRIVADA ENRIQUE C. REBSAMEN, 

CALLE CASIANO CONZATI  CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE CARRETERA INTE, 

lon:-96.75217945, lat:17.10674311}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989735/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

petición del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}, obs2: {observación:serechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

07}, obs3: {observación:serechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301989835
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS  CON 

BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA) - 189033

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

189033 S 50 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:PUEBLO , 71123 YUCUIJI, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS SE HUBUCAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ALGUNO DE 

ELLOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTA A LA GENCIA MUNIC, 

lon:-97.69175906, lat:17.10796217}}

19-07-2021 16-10-2021   1,200,000.00         1,200,000.00      349,703.81      349,703.81      349,703.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/024/2021, contratista:ARQ. NICOLAS 

SANDOVAL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1989835/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301990339
Proyecto de 

inversión
       1,311,538.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311538.78, 

modificado:1311538.78}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA 

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES PRIMERA ETAPA - 191095

20 Oaxaca 219
San Juan 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

TEITIPAC

191095 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 

70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE DEL SAPO 

Y CALLE DE LA NORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL EDIFICIO SE UBICARA EN EL 

EXTREMO IZQUIERDO A LA ENTRADA DE LA POBACION, lon:-96.61209096, 

lat:16.93712833}}

06-09-2021 06-11-2021   1,311,538.78         1,311,538.78      393,461.63      393,461.63      393,461.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-

FIII-03-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA 

QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEITIPAC, monto:1311538.78, 

importe_modificado:1311538.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:32.0}}

{1990339/proyecto_INICIO, 

1990339/proyecto_PROCESO, 

1990339/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO QUE 

PRESENTAN, NO CORRESPONDE AL 

PROYECTO QUE ESTAN REPORTANDO, 

FAVOR DE CHECAR, trimestre:3.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301990860
Proyecto de 

inversión
          234,748.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234748.4, 

modificado:234748.4}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA PRIVADA DE XINANTECATL, 

COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, 

CABECERA MUNICIPAL. - 192671

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

192671 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:49.52, 

meta_modificada:49.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE XINANTECATL 

COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE XINANTECATL Y  ,    PRIVADA DE XINANTECATL 

ENTRE CALLE XINANTECATL Y FONDO DE LA PRIVADACOLONIA MANUEL SABINO 

CRE, lon:-96.7334476, lat:17.08388785}}

04-10-2021 06-12-2021      234,748.40                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1990860/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990967
Proyecto de 

inversión
          594,095.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594095.0, 

modificado:594095.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZABACHE DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZABACHE. - 

193063

20 Oaxaca 101
San Andrés 

Zabache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRÉS 

ZABACHE

193063 S 34 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:622.0, 

meta_modificada:622.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS 

ZABACHE OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARR. A SOLA 

DE VEGA,    LA OBRA INICIA A 600 METROS AL NORTE DEL CENTRO D, lon:-

96.86155201, lat:16.60439189}}

01-06-2021 10-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1990967/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:se solicitó  reportar el avance físico y financiero en el SRFT en 

ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones

, trimestre:3.0, usuario:amelioramireza, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991014
Proyecto de 

inversión
       2,326,000.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326000.46, 

modificado:2326000.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO 

FLORES MAGÓN - 193225

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

HUEHUETLAN

193225 S 348 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.94291776, 

lat:18.19169131}}

21-06-2021 18-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1991014/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancelara por observaciones en la mids, trimestre:3.0, 

usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991432
Proyecto de 

inversión
       1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, 

modificado:1020000.0}}

CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR - 194824
20 Oaxaca 443

Santa María 

Yavesía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SANTA 

MARIA 

YAVESIA

194824 S 3 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL 

INTERIOR 1 PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, 

SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA  ENTRE CALLE EVOLUCION SOCIAL Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  PALACIO MUNICIPAL SN, lon:-96.4265, 

lat:17.2346}}

15-09-2021 15-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1991432/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991844
Proyecto de 

inversión
          836,584.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836584.65, 

modificado:836584.65}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA 

RURAL NO. 140 CON CARA, EN LA 

LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 

196547

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

196547 S 330 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO EL PUNTO, 68775 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE    

Y  , CARRETERA GUELATAO - OAXACA DE JUÁREZ MEX 175  CALLE VICENTE 

GUERRERO KM 33.3 CARRETERA TUXTEPEC OAXACA MEXICO 175, lon:-

96.57081758, lat:17.23044815}}

25-08-2021 22-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1991844/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto se eliminara debido a que presenta una observación 

en la ubicación de la obra en MIDS., trimestre:3.0, usuario:lorenzosantiagoa, 

fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992121
Proyecto de 

inversión
       1,867,443.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867443.4, 

modificado:1867443.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA 

RURAL DE PUEBLO VIEJO. - 198788

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

198788 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

PUEBLO VIEJO, 71388 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA AGENCIA,    LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL 

TECHADO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN LLE, lon:-

97.56422559, lat:16.60203361}}

14-06-2021 12-08-2021   1,867,443.40         1,867,443.40   1,867,443.40   1,867,443.40   1,867,443.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/52/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO 

SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC, monto:1867443.4, 

importe_modificado:1867443.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:950.0}}

{1992121/proyecto_INICIO, 

1992121/proyecto_PROCESO, 

1992121/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992375
Proyecto de 

inversión
          320,503.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320503.52, 

modificado:320503.52}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA 

DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA 

CRUZ - 199872

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

199872 S 2200 2150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.75, 

meta_modificada:426.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO 

COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE MARIA TORRES 

URBIETA, CALLE RUISEÑOR  LA OBRA SE UBICA EN LA COL. GUSTAVO PINEDA DE L, 

lon:-95.01833135, lat:16.45094124}}

09-08-2021 28-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992375/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992394
Proyecto de 

inversión
          339,178.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339178.61, 

modificado:339178.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 

PANCHO NACAR EN LA COLONIA SAUL 

MARTINEZ - 199971

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

199971 S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:CALLEJON PANCHO NACAR 

COLONIA SAUL MARTÍNEZ, 70046 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

COLONIA SAUL MARTINEZ QUE TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN 

A , lon:-95.03814468, lat:16.44227889}}

23-08-2021 21-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1992394/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992404
Proyecto de 

inversión
       1,106,131.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106131.07, 

modificado:1106131.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA 25 DE 

MAYO - 200004

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

200004 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:940.24, 

meta_modificada:940.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA 

25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS, CALLE 

FRANCISCO TOLEDO  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO EN , lon:-

95.01560163, lat:16.45553717}}

25-08-2021 23-09-2021   1,106,131.07         1,106,131.07      331,839.32      331,839.32      331,839.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2021, 

contratista:GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1106131.07, 

importe_modificado:1106131.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1992404/proyecto_INICIO, 

1992404/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992564
Proyecto de 

inversión
       5,399,498.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399498.37, 

modificado:5399498.37}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO 

MUNICIPAL MARTIN GONZÁLEZ - 200444
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

200444 S 12415 11928 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:905.0, 

meta_modificada:905.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 

COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE SANTOS 

DEGOLLADO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE UBICA DENTRO 

DEL MERCADO MUNICIP, lon:-96.47832663, lat:16.95413649}}

24-05-2021 23-09-2021   5,399,498.37         5,399,498.37   3,239,699.02   3,239,699.02   3,239,699.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, monto:5399498.37, 

importe_modificado:5399498.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:720.0}}

{1992564/proyecto_INICIO, 

1992564/proyecto_PROCESO, 

1992564/proyecto_INICIO, 

1992564/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL IMPORTE 

2021 3 OAX210301993021
Proyecto de 

inversión
       2,009,673.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009673.05, 

modificado:2009673.05}}

APERTURA DE CAMINO RURAL - 201992 20 Oaxaca 242
San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

201992 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8165.7, 

meta_modificada:8165.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO      TRINIDAD 

PERAS  -              VALLE SAN DIEGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 860 

RANCHERIA VALLE SAN DIEGO, 69780 VALLE SAN DIEGO, SAN MARTÍN PERAS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE, lon:-

98.2582671, lat:17.31537389}}

17-05-2021 15-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1993021/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS.

, trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL 

SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993033
Proyecto de 

inversión
          510,989.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510989.9, 

modificado:510989.9}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE CONCEPCIÓN. - 

202024

20 Oaxaca 538
Sitio de 

Xitlapehua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SITIO 

DE 

XITLAPEHUA

202024 S 115 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN PUEBLO EL 

SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA  ENTRE TERRACERIA CAMINO 

A LA TORTOLITA Y CAMINO HACÍA SITIO DE XITLEPEHUA,    ABAJO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL LADO , lon:-

96.54586704, lat:16.35901902}}

11-08-2021 09-09-2021      510,989.90            510,989.90      377,345.00      377,345.00      377,345.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/538/COP-

001/FISMDF/2021, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN 

CRUZ, convocante:Sitio de Xitlapehua, monto:510989.9, 

importe_modificado:510989.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:17.0}}

{1993033/proyecto_INICIO, 

1993033/proyecto_PROCESO, 

1993033/proyecto_INICIO, 

1993033/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993048
Proyecto de 

inversión
       1,135,542.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135542.93, 

modificado:1135542.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE CAMARON SALSIPUEDES - 202064

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

202064 S 31 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:882.8, 

meta_modificada:882.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE REFORMA EJIDO 

CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ,    SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA HASTA UBICAR, 

lon:-96.20241534, lat:18.11011101}}

20-08-2021 18-10-2021      340,662.88            340,662.88      340,662.88      340,662.88      340,662.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-086/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1135542.93, importe_modificado:1135542.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:262.36}}

{1993048/proyecto_INICIO, 

1993048/proyecto_PROCESO, 

1993048/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993198
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN VIVIENDAS - 202583
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

202583 S 24 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.25, 

meta_modificada:173.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA A SAN 

JUAN GUICHICOVI EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE EJE VIAL CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y EJE 

VIAL VIAS DE FERROCARRIL, PEATONAL ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-

95.02645613, lat:17.00775089}}

25-08-2021 02-11-2021   1,400,000.00         1,400,000.00      796,829.12      796,829.12      796,829.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/13/035/2021, 

contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:121.0}}

{1993198/proyecto_INICIO, 

1993198/proyecto_PROCESO, 

1993198/proyecto_INICIO, 

1993198/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993209
Proyecto de 

inversión
          132,153.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132153.0, 

modificado:132153.0}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO 

DE AGUA ENTUBADA - 202612
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

202612 S 178 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE RAMOS MIL, lon:-

95.09366368, lat:17.13553851}}

26-08-2021 24-09-2021      132,153.00            132,153.00        39,645.90        39,645.90        39,645.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/25/057/2021, 

contratista:RUBICELI ALVARADO AMBROSIO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:132153.0, importe_modificado:132153.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1993209/proyecto_INICIO, 

1993209/proyecto_FIN, 

1993209/proyecto_PROCESO, 

1993209/proyecto_FIN, 

1993209/proyecto_INICIO, 

1993209/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE PRESENTAR DOCUMENTACION DE LA  SEGUNDA 

ESTIMACION FINIQUITO PARA EL PAGO RESPECTIVO AL CONTRATISTA, trimestre:3.0, 

usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301993376
Proyecto de 

inversión
       1,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CON CLAVE: 

20DPB0387B - 203087

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

203087 S 1750 1040 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:326.4, 

meta_modificada:326.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO YOLOTEPEC, 71901 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

CARRETERA A JUQUILA  A 500 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE LA IGLESIA , 

lon:-97.18709212, lat:16.24983746}}

19-07-2021 16-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993376/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993698
Proyecto de 

inversión
          999,995.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, 

modificado:999995.5}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS  CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA - 204577

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

204577 S 32 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71120 VICENTE 

GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SEN ENCUENTRA 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.69975587, lat:17.06210419}}

19-08-2021 17-10-2021      999,995.50            999,995.50      299,998.65      299,998.65      299,998.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-

133/FIII-FISMDF/033/2021, contratista:INGENIERIA & 

PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999995.5, 

importe_modificado:999995.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1993698/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993763
Proyecto de 

inversión
       1,135,636.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135636.62, 

modificado:1135636.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

LA CALLE MARIANO MATAMOROS - 

204775

20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

204775 S 50 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE 

CALLE MATAMOROS Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO 

MATAMOROS EN LA SALIDA A SANTA MARIA YOSOCANI FRENTE A LA ESCUELA 

SECUNDAR, lon:-97.87152426, lat:16.39572372}}

22-05-2021 20-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1993763/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993777
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y RAMAL ELÉCTRICO (1A. ETAPA) - 

204844

20 Oaxaca 46
Magdalena 

Jaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

JALTEPEC

204844 S 90 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 88 

TRAMO MAGDALENA JALTEPEC  - MORELOS JALTEPEC  KILÓMETRO 2 + 0 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 88 Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCION DE , 

lon:-97.25362957, lat:17.30946489}}

04-10-2021 27-12-2021   1,500,000.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1993777/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:AUN NO SE CONTRATA LA OBRA DEBIDO A TRAMITES DE 

PERMISOS, CONCESION Y ANALISIS DE AGUA QUE SE ESTAN REALIZANDO., 

trimestre:3.0, usuario:teresamejiam, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE CARGA 

FOTO DEL LUGAR DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:teresamejiam, fecha:2021-10-

13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301993796
Proyecto de 

inversión
       2,289,732.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1168471.75, modificado:1168471.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED Y DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE PALO SOLO - 204900

20 Oaxaca 283
San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC

204900 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PALO 

SOLO, 69369 PALO SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO,    UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO A UN LADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.26163402, lat:17.83694598}}

15-09-2021 13-11-2021   1,168,471.75         1,168,471.75                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSM/283/2021/002, 

contratista:OSCAR MARTINES ANTONIO, convocante:SAN 

MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:1168471.75, 

importe_modificado:1168471.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1993796/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994109
Proyecto de 

inversión
          462,613.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462613.99, 

modificado:462613.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS 

MANGOS EN LA COLONIA LAS PALMAS - 

205963

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205963 S 29 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:373.72, 

meta_modificada:373.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS COLONIA 9A 

SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CARRETERA A XHADANI Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS 

PALMAS EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.02499852, lat:16.41345192}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994109/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994304
Proyecto de 

inversión
       1,076,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076000.0, 

modificado:1076000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR 

DE DESARROLLO EN SAN MARCOS 

ZACATEPEC - 206459

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

206459 S 800 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:122.5, 

meta_modificada:122.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE CALLE A PIEDRA MUJER 

PUEBLO SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE CARRETERA A RIO GRANDE Y  ,    

ENFRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA IGELSIA, lon:-

97.35390461, lat:16.14321386}}

26-07-2021 23-09-2021   1,076,000.00         1,076,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/012/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:1076000.0, importe_modificado:1076000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:120.0}}

{1994304/proyecto_PROCESO

, 1994304/proyecto_INICIO, 

1994304/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994391
Proyecto de 

inversión
       2,612,993.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612993.0, 

modificado:2612993.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN  LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TABAA, VILLA ALTA, OAXACA - 

206894

20 Oaxaca 216
San Juan 

Tabaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

HORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN TABAA 

VILLA ALTA 

OAXACA

206894 S 642 591 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T ILLESCAS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN 

TABAÁ OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE, 

lon:-96.20668578, lat:17.30491911}}

01-08-2021 15-12-2021   2,351,693.70         2,351,693.70                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107288, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, 

monto:2612993.0, importe_modificado:2612993.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:25.0}}

{1994391/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994466
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999999.77}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. - 207123
20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

207123 S 151 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.32, 

meta_modificada:262.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:25, direccion:PUEBLO LAS FLORES, 69310 

LLANO DE AGUA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE CAMINO LA 

PEÑA GENTIL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO 

APROXIMADAMENTE A TRES KM AGUAS ARRIBA LA ZONA SE CONOCE COMO 

PARAJE PEÑA G, lon:-97.400325, lat:17.953617}}

18-08-2021 15-11-2021      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/003/2021, 

contratista:SERVANDO ERICK GÓMEZ DÍAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:999999.77, 

importe_modificado:999999.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:131.0}}

{1994466/proyecto_INICIO, 

1994466/proyecto_PROCESO, 

1994466/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301994988
Proyecto de 

inversión
       1,599,949.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599949.61, 

modificado:1599949.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN 

JUAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

GERTRUDIS ZIMATLAN - 208890

20 Oaxaca 387
Santa 

Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

GERTRUDIS 

ZIMATLAN

208890 S 55 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1279.0, 

meta_modificada:1279.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO SANTA 

GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, 

CALLE NINGUNA  LA OBRA DE REALIZARA EN LA CALLE SAN JUAN DE LA, lon:-

96.80608047, lat:16.78078199}}

20-09-2021 18-11-2021   1,599,949.61         1,599,949.61                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/03/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, 

monto:1599949.61, importe_modificado:1599949.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:768.0}}

{1994988/proyecto_PROCESO

, 1994988/proyecto_INICIO, 

1994988/proyecto_PROCESO, 

1994988/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995055
Proyecto de 

inversión
       2,956,810.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956810.35, 

modificado:2956810.35}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 209044
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

209044 S 206 302 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:882.4, 

meta_modificada:882.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE JUAN J. ROBLES PUEBLO EL 

COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

COSTERA Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE REHABILITA 

EN EL POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO N, lon:-

95.8107708, lat:15.91751831}}

12-04-2021 19-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995055/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995075
Proyecto de 

inversión
       1,286,425.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286425.92, 

modificado:1286425.92}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN 

LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, 

CLAVE 20DPR1892Q, SAN JOSE DEL 

PROGRESO - 209104

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE DEL 

PROGRESO

209104 S 123 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.94, 

meta_modificada:192.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE PRIVADA HEROES DE NACOZARI Y CALLE CARRANZA, 

CALLE CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HÉROES DE, lon:-

96.68608657, lat:16.68502779}}

17-05-2021 14-08-2021   1,286,425.92         1,286,425.92      839,663.49      839,663.49      839,663.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/006/2021, 

contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:1286425.92, 

importe_modificado:1286425.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:122.0}}

{1995075/proyecto_INICIO, 

1995075/proyecto_PROCESO, 

1995075/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995145
Proyecto de 

inversión
       3,471,966.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471966.08, 

modificado:3471966.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARÍA JUAN DE LA BARRERA 

CON CLAVE: 20DPB2184U. - 209280

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

209280 S 95 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:9, direccion:RANCHERIA LLANO ESCONDIDO, 

71735 LLANO ESCONDIDO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-97.66941487, 

lat:16.54653074}}

26-06-2021 23-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995145/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995169
Proyecto de 

inversión
       3,415,999.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:BANOBRAS, monto:1707999.55, 

modificado:1707999.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1707999.55, modificado:1707999.55}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, 

SEGUNDA ETAPA - 209338
20 Oaxaca 389

Santa Inés 

Yatzeche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INES 

YATZECHE

209338 S 542 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:566.0, 

meta_modificada:566.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS 

YATZECHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE GUERRERO SIN NUMERO CENTRO SANTA 

INES YATZECHE, lon:-96.75680308, lat:16.80899152}}

05-04-2021 03-07-2021   1,707,999.55         1,707,999.55   1,707,999.55   1,707,999.55   1,707,999.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIY/389/BANOBRAS/R-33-FIII/002/2021, 

contratista:ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, 

monto:1707999.55, importe_modificado:1707999.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:566.0}}

{1995169/proyecto_INICIO, 

1995169/proyecto_PROCESO, 

1995169/proyecto_INICIO, 

1995169/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995181
Proyecto de 

inversión
          277,056.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42432.0, 

modificado:42432.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234624.0, modificado:234624.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL 

PUENTE GRANDE ALA CIÉNEGA - 209434
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

209434 S 162 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DE LA CIENEGA  

- AL PUENTE GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LA 

CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE 

CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO A SAN ISIDRO EL POTRERO, CAMINO AL PUENT, 

lon:-97.2914244, lat:16.91776376}}

20-10-2021 16-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1995181/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995563
Proyecto de 

inversión
       1,677,648.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677648.74, 

modificado:1677648.74}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PALMAS, 

AGENCIA CANDIANI. - 211047

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

211047 S 181 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:393.0, 

meta_modificada:393.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA 5A DE VICENTE GUERRERO Y  ,    CALLE PALMAS ENTRE 5A PRIVADA DE 

VICENTE GUERRERO Y FIN DE LA CALLE PASANDO LA CALLE LA LUZ AGENC, lon:-

96.71803347, lat:17.04319424}}

04-10-2021 06-12-2021   1,677,648.74                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995563/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995900
Proyecto de 

inversión
       1,653,730.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653730.92, 

modificado:1653730.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 

DE JULIO - 212090

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

212090 S 53 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1484.6, 

meta_modificada:1484.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANBOYANES 

COLONIA 12 DE JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

PRIVADA CERRADA DE PRIVADA, CALLE PRINCIPAL  POR LA AV. ADOLFO LOPEZ 

MATEOS FRENT, lon:-96.14322785, lat:18.04802605}}

07-09-2021 05-11-2021      496,119.28            496,119.28      496,119.28      496,119.28      496,119.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-115/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO 

GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1653730.92, importe_modificado:1653730.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:451.61}}

{1995900/proyecto_INICIO, 

1995900/proyecto_PROCESO, 

1995900/proyecto_INICIO, 

1995900/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995909
Proyecto de 

inversión
          593,001.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593001.45, 

modificado:593001.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL 

PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS TLAPAZOLA - 212119

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

212119 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:276.08, 

meta_modificada:276.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN 

MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE PORVENIR Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  LA 

OBRA SE UBICA A 370 METROS AL SUROESTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA 

MUNICI, lon:-96.52642837, lat:16.91001223}}

11-08-2021 09-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995909/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996012
Proyecto de 

inversión
       2,104,352.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104352.7, 

modificado:2104352.7}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, 

VILLA DE ETLA - 212372
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE ETLA
212372 S 5250 4750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:964.0, 

meta_modificada:964.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 

VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, CALLE PIMENTEL  PARQUE CENTRAL DE VILLA DE ETLA ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO PORFIRIO DIAZ Y PIMENTEL, lon:-96.80172469, 

lat:17.2069518}}

01-09-2021 29-11-2021   2,104,352.70         2,104,352.70   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MVE/M338/FISMDF/011/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, 

monto:2104352.71, importe_modificado:2104352.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:430.0}}

{1996012/proyecto_INICIO, 

1996012/proyecto_PROCESO, 

1996012/proyecto_INICIO, 

1996012/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996155
Proyecto de 

inversión
          377,620.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377620.51, 

modificado:377620.51}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE REFORMA HASTA LA 

SECUNDARIA PARAJE LAS SALINAS - 

212763

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

212763 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PARAJE LAS 

SALINAS, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE REFORMA ANTES DE LLEGAR A LA SECUNDARIA, lon:-96.76126374, 

lat:17.1837291}}

13-09-2021 12-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996155/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996168
Proyecto de 

inversión
       1,264,661.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264661.57, 

modificado:1264661.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLES OBREROS Y 2A DE OBREROS - 

212813

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

212813 S 57 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:878.0, 

meta_modificada:878.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA UNIÓN Y 

PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE OBREROS Y AVENIDA FERROCARRIL,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

COLONIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS AL, 

lon:-96.67005351, lat:16.78150044}}

02-08-2021 30-09-2021      379,398.47            379,398.47      379,398.47      379,398.47      379,398.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/01/26/2021/07, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:1264661.57, 

importe_modificado:1264661.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1996168/proyecto_INICIO, 

1996168/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996196
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS CON CLAVE 20DPR2771L EN LA 

LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 212879

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

212879 S 42 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

BARRIO VISTA HERMOSA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL BARRIO VI, lon:-

96.75974605, lat:17.19938717}}

07-09-2021 06-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1996196/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996205
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHA TRAMO EL ZACATAL A RIO 

DEL SOL - 212891

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

212891 S 526 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.6, 

meta_modificada:12.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

ZACATAL  - RIO DEL SOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EL 

ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO 

TRAMO EL ZACATAL RIO DEL SOL Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL T, lon:-

95.20440677, lat:16.94383026}}

06-09-2021 15-10-2021      700,000.00            700,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/024/2021, 

contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1996205/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CAPTURISTA: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se 

recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el 

proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

observacione, indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, 

fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo 

que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que 

el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las 

observacione, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996514
Proyecto de 

inversión
       1,452,202.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452202.53, 

modificado:1452202.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL 

BARRANCA DEL LIMÓN- HUAJUAPAN DE 

LEÓN EN SAN JORGE NUCHITA - 214100

20 Oaxaca 164
San Jorge 

Nuchita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JORGE 

NUCHITA

214100 S 80 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19932.0, 

meta_modificada:19932.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JORGE 

NUCHITA  - SAN MIGUEL ALLENDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 322 

PUEBLO SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO ESTE, lon:-

98.09757195, lat:17.66243615}}

01-04-2021 30-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1996514/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:ariadnevalejop, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS 

OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996614
Proyecto de 

inversión
          934,546.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934546.01, 

modificado:934546.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 

214788

20 Oaxaca 127
San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

CRISTOBAL 

AMOLTEPEC

214788 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA 

PUEBLO TIERRA BLANCA, 69838 TIERRA BLANCA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAÑADA DEL TEJOCOTAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE LOS PINOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A TI, lon:-

97.59653414, lat:17.29550149}}

09-08-2021 22-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1996614/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, 

usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:PARA SOLVENTAR LAS 

OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-

01}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996775
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 215513

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

215513 S 96 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:371.85, 

meta_modificada:371.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

HIERBA SANTA, 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA HIERBASANTA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD POR , lon:-

98.04643209, lat:16.48186921}}

23-08-2021 06-10-2021      500,000.00            500,000.00      150,000.00      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./09/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{1996775/proyecto_INICIO, 

1996775/proyecto_PROCESO, 

1996775/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996811
Proyecto de 

inversión
          571,312.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571312.39, 

modificado:571312.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE LA 

LIBERTAD Y HERIBERTO MARTINEZ, BARRIO 

CHANDUA - 215670

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

215670 S 85 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERIBERTO MARTINEZ,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SO, lon:-98.01675108, lat:16.45058123}}

30-08-2021 13-10-2021      571,312.39            571,312.39                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./10/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, 

monto:571312.39, importe_modificado:571312.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:150.0}}

{1996811/proyecto_INICIO, 

1996811/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996990
Proyecto de 

inversión
       1,035,638.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035638.38, 

modificado:1035638.38}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CHUPARROSA - 216235
20 Oaxaca 312

San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

216235 S 465 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2584.82, 

meta_modificada:2584.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CHUPARROSA Y SUS 

RAMALES POR LAS CALLES QUE CONECTAN A LA CALLE PRINCIPAL POR SE, lon:-

98.05048618, lat:16.46128742}}

01-09-2021 30-10-2021   1,035,638.38         1,035,638.38                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./11/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1035638.38, 

importe_modificado:1035638.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1996990/proyecto_INICIO, 

1996990/proyecto_PROCESO, 

1996990/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997341
Proyecto de 

inversión
          490,940.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.74, 

modificado:490940.74}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA - 217419

20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA 

ATEIXTLAHUA

CA

217419 S 248 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:ANDADOR LIBERTAD PUEBLO 

SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE ANDADOR LIBERTAD Y CALLE 24 DE FEBRERO, 

CALLE LAUREL  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR LIBERTAD Y EN LA C, 

lon:-96.90675642, lat:18.21072244}}

04-10-2021 23-10-2021      490,940.74                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1997341/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:la obra esta en proceso de contratación, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupedominguezg, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301997475
Proyecto de 

inversión
          656,002.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656002.84, 

modificado:656002.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES - 217853
20 Oaxaca 455

Santiago 

Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

217853 S 26 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:5, direccion:BARRIO PAJARO MADRUGADOR 

SANTA ROSA, 69220 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO 

AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DEL BARRIO 

DE PAJARO MADRUGADOR SANTA ROSA LAS CALLES AUN NO TIENEN UN 

RECONOCI, lon:-97.94789687, lat:17.92240087}}

24-08-2021 21-11-2021      656,002.84            656,002.84      656,002.84      656,002.84      656,002.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-016-2021, 

contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:656002.84, importe_modificado:656002.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:4.0}}

{1997475/proyecto_PROCESO

, 1997475/proyecto_INICIO, 

1997475/proyecto_PROCESO, 

1997475/proyecto_INICIO, 

1997475/proyecto_PROCESO, 

1997475/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:AGREGAR 

CORRECTAMENTE LA  LIGA DE 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301997707
Proyecto de 

inversión
          625,784.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625784.91, 

modificado:625784.91}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN 

VARIAS CALLES DE LA POBLACION - 218503
20 Oaxaca 341

San Pedro 

Yucunama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

YUCUNAMA

218503 S 140 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO 

YUCUNAMA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION,    LA CALLE A 

EMPEDRAR SE ENCUENTRA EN EL LADO DEL PANTEON HACIA EL LADO NORTE DE 

LA P, lon:-97.48398714, lat:17.56413921}}

20-09-2021 08-12-2021      625,784.91            625,784.91                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107597, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, 

monto:625784.91, importe_modificado:625784.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:15.0}}

{1997707/proyecto_PROCESO

, 1997707/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998248
Proyecto de 

inversión
       1,131,877.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131877.79, 

modificado:1131877.79}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO 

RAMAL. - 220428

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

220428 S 133 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1303.0, 

meta_modificada:1303.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A RIO 

RAMAL PUEBLO RIO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO PRINCIPAL A RIO RAMAL Y CALLE ACCESO AL 

CENTRO DE LA POBLACION, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA  SE R, lon:-

96.02692519, lat:16.96466679}}

28-06-2021 26-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1998248/proyecto_INICIO, 

1998248/proyecto_PROCESO, 

1998248/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998517
Proyecto de 

inversión
          829,736.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829736.16, 

modificado:829736.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 

ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LUIS MIER Y 

TERAN Y 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NILTEPEC. - 221786

20 Oaxaca 66
Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

221786 S 2698 2655 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA 

SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE LUIS MIER Y TERAN, CALLE 5 DE MAYO  

AV.ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LUIS MIER Y TERAN Y 5 DE MAYO EN EL , lon:-

94.61011989, lat:16.56037981}}

01-09-2021 30-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1998517/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, 

trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301998692
Proyecto de 

inversión
          105,224.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105224.57, 

modificado:105224.57}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE CANCION MIXTECA - 222433
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

222433 S 36 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANCION MIXTECA 

COLONIA SANTA ROSA 2A. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE AVENIDA 

MEXICO Y CALLE 23 DE JULIO, CALLE JOSELOPEZ ALAVEZ  ESTA OBRA SE UBICA E, 

lon:-97.78128815, lat:17.82756562}}

15-09-2021 15-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998692/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301998955
Proyecto de 

inversión
       1,300,134.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300134.29, 

modificado:1300134.29}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 

20DPB0541E EN LA LOCALIDAD LOMA DE 

CERA - 223517

20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEP

EC

223517 S 95 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.8, 

meta_modificada:76.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA 

DE JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 

300 COLONIA LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y 

CARRE, lon:-96.987802, lat:17.03783}}

19-07-2021 16-09-2021   1,300,134.29         1,300,134.29      587,506.36      587,506.36      587,506.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/09/2021, 

contratista:SAÚL MORALES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1300134.29, 

importe_modificado:1300134.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1998955/proyecto_INICIO, 

1998955/proyecto_PROCESO, 

1998955/proyecto_INICIO, 

1998955/proyecto_PROCESO, 

1998955/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:

EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER 

IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y 

APROBADO

, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:

EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER 

IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y 

APROBADO

2021 3 OAX210301999147 Acción             88,657.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88657.47, 

modificado:88657.47}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 79569
20 Oaxaca 301

San Pedro 

Apóstol
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
79569 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.726033, 

lat:16.735146}}

01-01-2021 31-12-2021        88,657.47              88,657.47        88,657.47        88,657.47        88,657.47 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/R33/FIII/M301/001/2021, 

contratista:JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, 

monto:88657.47, importe_modificado:88657.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.65}}

{1999147/proyecto_PROCESO

, 1999147/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999215 Acción        1,091,860.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091860.98, 

modificado:1091860.98}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 107283

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107283 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.227546, 

lat:16.326322}}

01-03-2021 31-12-2021   1,091,860.98         1,091,860.98      727,917.28      727,917.28      727,917.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBA-

ROP/FISM-DF/124/GI-001/2021, contratista:ELENO LOPEZ 

AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:1091860.98, importe_modificado:1091860.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.7}}

{1999215/proyecto_PROCESO

, 1999215/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR SU 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME AL 

MONTO DE SU CONTRATO, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301999316 Acción             82,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82983.0, 

modificado:82983.0}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 117020

20 Oaxaca 461
Santiago del 

Río
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIGO DEL 

RIO

117020 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, 

lat:17.455975}}

02-04-2021 02-12-2021        82,983.00              82,983.00        51,864.35        51,864.35        51,864.35 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-

FISMDF/461/01/2021, contratista:HIGINIO VALERIO 

ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:MUNICIPIO DE  

SANTIAGO DEL RIO, monto:82983.0, 

importe_modificado:82983.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.0}}

{1999316/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999334 Acción           190,578.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190578.84, 

modificado:190578.84}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121918 20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

121918 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, 

lat:16.316059}}

01-03-2021 31-12-2021      120,000.00            120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJP/001/2021, 

contratista:ARQ. MARIA DEL CARMEN PEREZ ENRIQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, 

monto:190578.84, importe_modificado:190578.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999334/proyecto_INICIO, 

1999334/proyecto_PROCESO, 

1999334/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999357 Acción           477,783.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477783.15, 

modificado:477783.15}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 127998 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

127998 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, 

lat:16.536759}}

13-03-2021 31-12-2021      477,783.15            477,783.15                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-01/21-CSP, contratista:SERVICIOS CONTABLES 

Y ESTRATEGICOS ORTA Y ASOCIADOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:477783.15, importe_modificado:477783.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.9}}

{1999357/proyecto_INICIO, 

1999357/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999391 Acción           255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:255000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 142314 20 Oaxaca 46
Magdalena 

Jaltepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

JALTEPEC

142314 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, 

lat:17.323621}}

05-01-2021 31-12-2021      255,000.00            255,000.00      152,000.00      152,000.00      152,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MMJ-

FISM-046-002/2021, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ 

MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, 

monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999391/proyecto_INICIO, 

1999391/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999551 Acción           313,338.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313338.6, 

modificado:313338.6}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201881 20 Oaxaca 491
Santiago 

Textitlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXTITLAN

201881 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, 

lat:16.692724}}

01-07-2021 31-12-2021      313,338.60            313,338.60                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MST/491/SP/FISMDF/COP-01/2021, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, 

monto:313338.6, importe_modificado:313338.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:3.0}}

{1999551/proyecto_INICIO, 

1999551/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999782 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 41 

TOTONTEPEC DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01721
S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:México 179, 70250 Oax., México, 

lon:-96.026823, lat:17.2608189}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999783 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 42 HUITZO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01821
S 429 397 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:74MC+39 San Pablo Huitzo, Oax., 

México, lon:-96.8791151, lat:17.28273032}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999793 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:40250.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 63 JUCHITÁN 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

02721
S 40 72 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Planta Impregnadora, 70050 

Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.0247475, lat:16.4585948}}
25-08-2021 31-12-2021        40,250.00              40,250.00                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999917
Proyecto de 

inversión
       1,246,978.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246978.0, 

modificado:1246978.0}}

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MANEJO DE MEJORES PRACTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN 

AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN ETLA (2º AÑO).

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla
Otros proyectos de Inversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SECRETARÍA 

DEL MEDIO 

AMBIENTE, 

ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

0 S 20 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:C. Porfirio Díaz 225, 68247 San 

Agustín Etla, Oax., México, lon:-96.76131248, lat:17.19189619}}
01-10-2021 01-10-2021   1,246,978.00         1,246,978.00   1,246,978.00   1,246,978.00                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106202, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1246978.0, 

importe_modificado:1246978.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.2}}

{1999917/proyecto_PROCESO

, 1999917/proyecto_INICIO, 

1999917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-

de-inversion-recursos-federales/

En esta liga se encontrará el convenio de colaboración.

, trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:agregar liga del 

contrato o documento similar, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302000382
Proyecto de 

inversión
       2,429,800.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429800.54, 

modificado:2429800.54}}

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIONES EN INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117651

00121
S 192 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:177.0, 

meta_modificada:177.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Libertad 211, 71140 San Miguel 

el Grande, Oax., México, lon:-97.62214065, lat:17.04674281}}
12-08-2021 31-12-2021   2,429,800.54                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se debe englobar 

el total del proyecto en un sólo folio, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210302000998
Proyecto de 

inversión
     49,246,714.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.924671448E7, 

modificado:4.805575065E7}}

MODERNIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA PARA AL 

MOVILIDAD EN EL TRAMO VIGUERAS - 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN LOS 

MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, ESTADO DE 

OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Movilidad

10900116072

00120
S 38741 35762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:xoxo, lon:-96.734358, 

lat:17.027281}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:viguera, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

17-12-2020 16-05-2021 ############       48,055,750.65 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:J032090208232002020, 

contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:4.805575065E7, 

importe_modificado:4.805575065E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.58}}

{2000998/proyecto_PROCESO

, 2000998/proyecto_INICIO, 

2000998/proyecto_PROCESO, 

2000998/proyecto_INICIO, 

2000998/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación: SE CAPTURÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO EN EL 

MÓDULO CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO AL BUSCARLO POR EL "NÚMERO DE 

FOLIO" O EL "NÚMERO DE CONTRATO" NO APARECÍA PARA AGREGARLO, SE CAPTURÓ 

SIN LOS GUIONES MEDIOS Y SOLO ASÍ REFLEJÓ EL CONTRATO PARA VINCULACIÓN, SE 

ACLARA QUE EL NÚMERO REAL DEL CONTRATO ES J03-209-02-08-232-00-2020    , 

trimestre:3.0, usuario:victoriaeperezf, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210302001348
Proyecto de 

inversión
       2,583,074.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583074.43, 

modificado:2583074.43}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA 

CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA LOCALIDAD DE 

EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210160 S 67 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

97.494803, lat:16.640906}}
19-08-2021 16-11-2021   1,395,416.00         2,583,074.43      774,922.33      774,922.33      774,922.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-

073-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA 

LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2584104.0, 

importe_modificado:2584104.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{2001348/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El número de 

registro debe ser igual al PIP Etapa:  

1060011717000121, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302001391
Proyecto de 

inversión
       1,797,061.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797061.85, 

modificado:1797061.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 

20DTV1284M

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

200506 S 25 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.66, 

meta_modificada:664.66}}

1
{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:carretera zaachila- san miguel 

peras, 71337-LA LOBERA, lon:-96.861687, lat:16.925767}}
24-09-2021 22-12-2021      575,060.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Numero de control de la ejecutora, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:El número de 

registro debe ser igual al PIP Etapa: 

1060011562600120, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302001415
Proyecto de 

inversión
       3,800,957.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800957.64, 

modificado:3800666.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  Y GRADAS 

EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0793I

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

200603 S 219 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:891.94, 

meta_modificada:891.94}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO REAL, 70805-

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
24-09-2021 22-12-2021   1,216,306.00         3,800,666.63                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-

082-00-2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3800957.64, importe_modificado:3800957.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001765
Proyecto de 

inversión
       8,935,433.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8935433.52, 

modificado:8935433.52}}

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LABORATORIOS Y 

AULAS DEL CAMPUS TUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL 

PAPALOAPAN

54900117191

00121
S 607 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:0, direccion:Flores Magón 57, 68336 Col 

Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.1667794, lat:18.02213965}}
16-07-2021 14-10-2021   4,914,487.00         7,536,011.47   3,055,716.19   3,055,716.19   3,055,716.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/E3-

03/2021, contratista:LUVERPRO,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:7536011.47, importe_modificado:7536011.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:656.0}}

{2001765/proyecto_INICIO, 

2001765/proyecto_PROCESO, 

2001765/proyecto_INICIO, 

2001765/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001879
Proyecto de 

inversión
       3,273,016.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273016.09, 

modificado:3273016.09}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83, 

CON CLAVE 20DST0078J, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARIA TECOMAVACA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TECOMAVACA.¿

20 Oaxaca 431
Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210720 S 41 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:778.24, 

meta_modificada:778.24}}

1
{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE, SANTA MARIA 

TECOMAVACA, 68590, lon:-97.024437, lat:17.956257}}
20-08-2021 20-12-2021   1,047,365.00         3,273,016.09                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302001992
Proyecto de 

inversión
       7,026,019.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026019.02, 

modificado:7026019.02}}

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS 

IXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO

54700117348

00121
S 115 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:469.61, 

meta_modificada:469.61}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2R Ixtepec, Oax., México, 

lon:-95.12293339, lat:16.56001927}}
17-09-2021 31-12-2021   4,707,433.00         6,431,290.27   1,929,387.08   1,929,387.08   1,929,387.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N2-

2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6431290.27, 

importe_modificado:6431290.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:2.86}}

{2001992/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302004722
Proyecto de 

inversión
       1,968,821.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968821.48, 

modificado:1968821.48}}

REHABILITACION DE STAD DE TIRO 

VIRTUAL
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

S 53579 48231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:217.78, 

meta_modificada:217.78}}

2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:5 de Mayo 288, Centro, 68300 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.11851573, lat:18.0812223}, 

geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Prol. 20 de Noviembre 140, 

Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.11876786, 

lat:18.08074805}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vicente 

Guerrero 59, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.1180383, lat:18.08085004}}

12-07-2021 09-09-2021      590,646.45            590,646.45      590,646.45      590,646.45      590,646.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FORTAMUN-003/2021, contratista:ALIANZA DE 

CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1968821.48, importe_modificado:1968821.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:45.41}}

{2004722/proyecto_PROCESO

, 2004722/proyecto_INICIO, 

2004722/proyecto_PROCESO, 

2004722/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NO CUENTA CON DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE DICHA 

OBRA AUN NO ESTA TERMINADA., INDICAR EL DOCUMENTO QUE REQUIERE COMO 

EVIDENCIA DEL PAGO., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:El apartado de la subclasificación no permite cambios verificar el 

sistema, trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 9-09-2021. TAMBIÉN EN 

EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX15150300585757
Proyecto de 

inversión
       8,485,123.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8485123.12, 

modificado:8332816.31}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica
20 Oaxaca 12

Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Económica
Urbanización Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION-

8839-2015
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:-, lon:-96.491919, lat:15.926334}} 01-10-2015                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{654700/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160200693650
Proyecto de 

inversión
          530,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530250.0, 

modificado:530250.0}}

Construccion De Cuartos Para Dormitorio 

En La Laguna - 142214
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO 

OCOTEPEC

142214 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC  - AGENCIA DE POLICIA DE LA ALGUNA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 13 + 700 PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495  LA LAGUNA, SAN 

DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A LA LAGUNA Y CAMINO 

CAMINO A LOS HUAJES, C, lon:-96.378654, lat:16.73882639}}

23-08-2016 30-09-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:7301, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:530250.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{795217/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704560
Proyecto de 

inversión
          387,124.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193562.33, 

modificado:193562.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:193562.33, modificado:193562.0}}

Construccion De Barda Perimetral De La 

Escuela Primaria Leyes De Reforma - 

107841

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

107841 N 0 0 350

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL 

GRANDE  - COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 100 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143  VICENTE GUERRERO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, 

CALLE SIN NOMBRE LA BA, lon:-97.61612643, lat:17.02859354}}

01-06-2016 30-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:4776, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:193562.0, importe_modificado:193562.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{806127/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704674
Proyecto de 

inversión
          598,971.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598971.99, 

modificado:598971.99}}

Ampliacion De La Red De Energia 

Elecetrica En El Callejon Seis De Enero Y 

Caja De Agua  Y Las Calle Pino Suarez Y 

Emiliano Zapata - 156111

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

156111 N 0 0 89

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON 6 DE ENERO COLONIA 

FRANCISCO I. MADERO, 70613  SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE 

CAJA DE AGUA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE 

UBICA EN CALLEJON 6 DE ENERO Y LAS CALLES CAJA DE AGUA, PINO SUAREZ Y 

EMILIANO ZAP, lon:-95.21293529, lat:16.22401269}}

12-05-2016 25-06-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

MSC/079/006/2016, contratista:INMOBILIARIA Y 

PROYECTOS CONSTRUCCTIVOS KARTRAX S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:598971.99, 

importe_modificado:598971.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{806241/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX16160200726399
Proyecto de 

inversión
          345,097.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345097.62, 

modificado:345097.62}}

Construccion De Un Aula Escolar Del Jardin 

De Niños Cosijopi - 181400
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181400 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

BARRIO SANTA CRUZ, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE CAMPO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 

MARIANO MATAMOROS BENITO JUAR, lon:-95.24565682, lat:16.30657713}}

20-06-2016 18-08-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/012/2016, 

contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:345097.62, 

importe_modificado:345097.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{827966/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300783686
Proyecto de 

inversión
       4,112,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056250.0, 

modificado:2056250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa 

Estatal, monto:2056250.0, modificado:2056250.0}}

Ampliación De La Red De Distribución De 

Energía Eléctrica En La Localidad De 

Palmarillo - 217145

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

POCHUTLA

217145 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:87, direccion:RANCHERIA PALMARILLO, 00000 

PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE 

Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRIC, lon:-96.45857466, 

lat:15.83619098}}

01-01-2016 29-02-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSP/001/2016, 

contratista:TORVECSA SA DE CV, convocante:SAN PEDRO 

POCHUTLA, monto:831596.12, 

importe_modificado:831596.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{887814/proyecto_FIN, 

887814/proyecto_PROCESO, 

887814/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784425
Proyecto de 

inversión
          217,031.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217031.0, 

modificado:217031.0}}

Construcción De Un Comedor De La Escuela 

Primaria Narciso Mendoza - 231147
20 Oaxaca 341

San Pedro 

Yucunama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO  DE SAN 

PEDRO 

YUCUNAMA

231147 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO 

SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO 

YUCUNAMA OAXACA ENTRE BRECHA LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-

97.47788165, lat:17.56206438}}

29-09-2016 30-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NE/01/2016, 

contratista:MANUEL GUADALUPE ALONSO RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, 

monto:217030.8, importe_modificado:217030.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{888553/proyecto_FIN, 

888553/proyecto_PROCESO, 

888553/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160300785069
Proyecto de 

inversión
          205,502.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205502.03, 

modificado:205502.03}}

Construccion De Comedor Comunitario En 

La Localidad De Llano Grande - 212918
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO

212918 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 

70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE 

UBICA SOBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A UN, lon:-96.66991665, 

lat:16.12460251}}

19-09-2016 01-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43641, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:205502.03, importe_modificado:205502.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{889197/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300785272
Proyecto de 

inversión
          362,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, 

modificado:362500.0}}

Adquisición De Estufas Ecologicas - 215232 20 Oaxaca 236
San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MARCIAL 

OZOLOTEPEC

215232 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE ALDAMA, CALLE CHAPULTEPEC LAS, lon:-

96.40562641, lat:16.08864084}}

04-04-2016 02-07-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{889400/proyecto_INICIO, 

889400/proyecto_FIN, 

889400/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300785527 Acción           226,214.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226214.0, 

modificado:286867.32}}

33903 Servicios Integrales - 359859 20 Oaxaca 516

Santo 

Domingo 

Teojomulco

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 359859 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, 

lat:16.589403}}

01-03-2016 31-12-2016                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSDT/FISM/516/08/2018, 

contratista:URIEL LEON VENEGAS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:286867.32, 

importe_modificado:286867.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{889655/proyecto_INICIO, 

889655/proyecto_PROCESO, 

889655/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00160300788651
Proyecto de 

inversión
          480,868.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480868.97, 

modificado:480868.97}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 358920
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD 

ETLA

358920 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA 

LAS FLORES, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y , OBRA 

REALIZADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.82660764, 

lat:17.16632213}}

17-10-2016 15-11-2016                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{892779/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200866822
Proyecto de 

inversión
          252,574.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252574.32, 

modificado:252574.32}}

Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 

En Libramiento Barrio La Garita - 85242
20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

85242 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO LA GARITA 

BARRIO LA GARITA,  SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERCERA DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-

96.9581001, lat:17.80776636}}

22-05-2017 19-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{975838/proyecto_INICIO, 

975838/proyecto_PROCESO, 

975838/proyecto_FIN, 

975838/proyecto_PROCESO, 

975838/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170200867095
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción De La Red De Drenaje 

Sanitario De La Calle Francisco I Madero 

Entre La Calle Minatitlan Y La Calle 

Pochutla - 57181

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

57181 N 0 0 530

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE SALI, lon:-

95.25912563, lat:16.3130498}}

17-04-2017 15-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/008/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{976111/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170200867134
Proyecto de 

inversión
          110,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110400.0, 

modificado:110400.0}}

Mejoramiento De Centro De Salud En La 

Localidad De San Francisco El Maguey - 

89541

20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
89541 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENIT, lon:-

98.30194406, lat:16.50862693}}

15-03-2017 26-04-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSLG/474/007/2017, 

contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:110400.0, 

importe_modificado:110400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{976150/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933275
Proyecto de 

inversión
          505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, 

modificado:505000.0}}

Construccion De Camino Sacacosechas En 

Patio Arenal Escobilla Tramo De Km Tres 

Al Km Seis - 155666

20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC MIXE OAX

155666 N 0 0 527

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:RANCHERIA TEJAS, 70265 TEJAS, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TRAMO ZACATEPEC 

MIXE Y TERRACERIA CRUCERO DE SANTIAGO ATITLAN, TERRACE, lon:-

95.98778301, lat:17.11654616}}

05-06-2017 01-08-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMT/FISM/437/111/2017, 

contratista:PROYECTOS, DISEÑO INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIONES VAJISA S.A DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX, 

monto:505000.0, importe_modificado:505000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1059528/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300933356
Proyecto de 

inversión
          788,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, 

modificado:788800.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 93157
20 Oaxaca 468

Santiago 

Jocotepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

JOCOTEPEC

93157 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, 

lat:17.588373}}

01-01-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJ/468/FIII/CPS01/2018, 

contratista:GRUPO PRAVA CORPORATIVO DE EXCELENCIA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:800700.64, 

importe_modificado:800700.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1059609/proyecto_INICIO, 

1059609/proyecto_FIN, 

1059609/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933743
Proyecto de 

inversión
       2,209,523.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209523.81, 

modificado:2209523.81}}

Rehabilitacion Del Pavimento De Concreto 

Hidraulico De La Calle Benito Juarez - 

191885

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

191885 N 0 0 6511

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAR, lon:-96.53515155, 

lat:18.07229133}}

12-06-2017 01-09-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-015/2017, contratista:BARI ANTURIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL 

MARQUES, monto:2209523.81, 

importe_modificado:2209523.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1059996/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170300935075
Proyecto de 

inversión
          344,752.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344752.0, 

modificado:344752.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 149670
20 Oaxaca 470

Santiago 

Lachiguiri
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

LACHIGUIR

149670 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, 

lat:16.686459}}

23-03-2017 25-05-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1061328/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007157 Acción             13,820.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13820.14, 

modificado:13820.14}}

Adquisicion De Software Y Hardware - 

340344
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

340344 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}}
02-08-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1142237/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007453 Acción             20,229.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20229.0, 

modificado:20229.0}}

Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 

340752
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARÍA 

PEÑOLES

340752 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
02-08-2017 31-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1142533/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007680
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 

291472
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
291472 N 0 0 88

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO COLONIA EL LLANITO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DEL OCOTE Y AVENIDA , lon:-

95.05046099, lat:16.85927513}}

15-11-2017 24-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/056/FISM/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1142760/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:

Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron 

y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar 

la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un 

tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007880
Proyecto de 

inversión
          370,148.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370148.43, 

modificado:370148.43}}

Ampliacion Del Centro Del Salud En La 

Localidad De Rio Jordan San Baltazar 

Loxicha - 302350

20 Oaxaca 113
San Baltazar 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

BALTAZAR 

LOXICHA

302350 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 

RÍO JORDÁN, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA, LOCALIDAD RIO JORDAD SAN 

BALTAZAR LOXICHA, lon:-96.81436633, lat:16.02714848}}

06-11-2017 16-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/M113/FISM-

DTCD/007/2017, contratista:DESPACHO CONSTRUCTOR 

OJEDA HABITAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR LOXICHA, monto:370148.43, 

importe_modificado:370148.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1142960/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010071
Proyecto de 

inversión
          444,996.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444996.65, 

modificado:444996.65}}

Construccion De Cuarto Dormitorio - 

247587
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

247587 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CALLE A LA PURISIMA 

CONCEPCION INTERIOR S/N RANCHERIA LA PURISIMA CONCEPCION, 69800 LA 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CA, lon:-

97.64217871, lat:17.27432125}}

12-09-2017 26-10-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/030/2017, contratista:COVAMIX  S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:444996.65, 

importe_modificado:444996.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145151/proyecto_INICIO, 

1145151/proyecto_PROCESO, 

1145151/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010097
Proyecto de 

inversión
          935,450.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935450.69, 

modificado:935450.69}}

Construcción De La Red Distribución Del 

Sistema De Agua Potable - 317990
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TEOZACOALCO

317990 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO 

TEOZACOALCO, 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO 

OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE ALDAM, lon:-

97.28243308, lat:17.02342454}}

01-12-2017 29-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1145177/proyecto_INICIO, 

1145177/proyecto_FIN, 

1145177/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011240 Acción           243,513.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243513.33, 

modificado:243513.33}}

33903 Servicios Integrales - 340184 20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE PLUMA 

HIDALGO

340184 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.419443, 

lat:15.925846}}

02-02-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:0.0}}

{1146320/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00170401011981
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Construcción De Sistema De Agua Potable - 

242098
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

242098 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ATAYIKI CUQUILA 

INTERIOR S/N RANCHERIA ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A ATAYIKI CUQUILA, lon:-

97.75787742, lat:17.18735566}}

21-09-2017 04-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/037/2017, contratista:JISOVE GRUPO 

CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C. V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1147061/proyecto_INICIO, 

1147061/proyecto_PROCESO, 

1147061/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016726
Proyecto de 

inversión
          572,374.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572374.27, 

modificado:2603000.0}}

Rehabilitacion De Planta De Tratamiento 

De Aguas Residuales - 282755
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

MAZALTEPEC

282755 N 0 0 2821

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y, CALLE SIN NOMBRE EN DONDE ESTA LA PL, lon:-

96.87090119, lat:17.17656164}}

27-09-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTM/PTAR/OB-

02/2017, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 

ONCE + 12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS MAZALTEPEC, monto:2603000.0, 

importe_modificado:2603000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1151806/proyecto_PROCESO

, 1151806/proyecto_INICIO, 

1151806/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107530
Proyecto de 

inversión
          531,724.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531724.11, 

modificado:531724.11}}

Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 

De La Calle Nicolas Bravo - 81911
20 Oaxaca 360

Santa Ana 

Zegache

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H MUNICIPIO 

DE SANTA 

ANA ZEGACHE

81911 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO 

PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE GUA, CALLE 

GERRERO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE AGUA, 

lon:-96.72797317, lat:16.8393634}}

02-04-2018 19-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1245912/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301300537
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

- 142060
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

PAXTLAN

142060 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:BARRIO MANZANAL, 70868SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,EN EL BARRIO 

MANZANAL SAN ANDRES PAXTLAN, lon:-96.51153344, lat:16.2169525}}

01-04-2018 25-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}

{1300537/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX180301307964
Proyecto de 

inversión
          689,882.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689882.93, 

modificado:689882.93}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LA 

COLORADA EL OBISPO - 176200
20 Oaxaca 277

Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

176200 N 0 0 47

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL OBISPO, 71413EL 

OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO EL OBISPO Y,RANCHERIA EL 

OBISPO CP. 71413 EL OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO EL 

OBISPO ., lon:-96.92669623, lat:16.56748829}}

13-04-2018 12-05-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1307964/proyecto_INICIO, 

1307964/proyecto_FIN, 

1307964/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301314771
Proyecto de 

inversión
          557,067.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557067.93, 

modificado:557067.93}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 

211331
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

211331 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:100, direccion:CALLE LAS MANZANITAS 

INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 69800LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE LAS MANZANITAS Y CALLE FLOR DE LA 

TARDE,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA COLONIA 

A UNOS CUANTOS METROS SE , lon:-97.68982191, lat:17.26068938}}

30-04-2018 15-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/010/2018, contratista:DESARROLLADORA 

CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:557067.93, importe_modificado:557067.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1314771/proyecto_INICIO, 

1314771/proyecto_FIN, 

1314771/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301316725
Proyecto de 

inversión
       1,763,965.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763965.5, 

modificado:1763965.5}}

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 

218296
20 Oaxaca 534

San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

218296 N 0 0 6000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE 

COATLÁN OAXACAENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, 

CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ SE PUEDE LLEGAR EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y POR LA CALLE CR, lon:-96.84433577, lat:16.39248087}}

23-04-2018 21-06-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1316725/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301321039
Proyecto de 

inversión
          649,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, 

modificado:649999.99}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 232603
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

232603 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CALLE A LLANO GUADALUPE 

INTERIOR S/N PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 69805LLANO DE GUADALUPE, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A LLANO GUADALUPE 

Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A 

UNOS 30 MINUTOS DE CAMI, lon:-97.63405864, lat:17.16494191}}

23-05-2018 06-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/022/2018, contratista:ARQUEIC 

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649999.99, 

importe_modificado:649999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1321039/proyecto_FIN, 

1321039/proyecto_PROCESO, 

1321039/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301322642
Proyecto de 

inversión
          755,196.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755196.83, 

modificado:755196.83}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 240366
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

240366 N 0 0 3300

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 

68725IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.48911407, 

lat:17.32926786}}

24-09-2018 24-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1322642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301322677
Proyecto de 

inversión
          456,645.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209250.0, 

modificado:209250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247395.37, modificado:247395.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 240561 20 Oaxaca 42
Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

240561 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 

68728SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

UBICA EN VEINTE DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JOSAA., lon:-

96.32827156, lat:17.47950421}}

24-09-2018 22-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1322677/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301324067
Proyecto de 

inversión
          520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 246500
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

246500 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:CALLE A EL OJITE CENTRO 

INTERIOR S/N PUEBLO EL OJITE, 69806EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A EL OJITE CENTRO Y CARRETERA A PUTLA,LA 

OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA AGENCIA, lon:-97.72842227, 

lat:17.21245125}}

23-08-2018 05-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/042/2018, contratista:GRUPO ARCOAX 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1324067/proyecto_INICIO, 

1324067/proyecto_FIN, 

1324067/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301327285
Proyecto de 

inversión
          780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE AULA - 262168 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

262168 N 0 0 90

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:CALLE A LA COLONIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

69800LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRECALLE A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA 

YUCUDAA,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-97.66892517, 

lat:17.29819312}}

03-09-2018 16-11-2018      780,000.00            780,000.00      780,000.00      780,000.00      780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/021/2018, contratista:GRUPO ARCOAX S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:780000.0, 

importe_modificado:780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1327285/proyecto_FIN, 

1327285/proyecto_PROCESO, 

1327285/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301328779
Proyecto de 

inversión
       1,622,647.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622647.44, 

modificado:1622647.44}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA - 

269019

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

DIONISIO 

OCOTEPEC

269019 N 0 0 546

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1954.0, 

meta_modificada:1954.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, 70495SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACAENTRECALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE MOGOTE, CALLE ZARAGOZA OBRA 

UBICADA EN LA ZONA SUR ESTE DEL CENTRO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO 

MUNICIPAL. ELEC, lon:-96.39458019, lat:16.79720459}}

02-07-2018 24-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1328779/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301337105
Proyecto de 

inversión
       2,207,126.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207126.94, 

modificado:2207126.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGIA ELÉCTRICA SAN VICENTE 

COATLAN - 286757

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

286757 N 0 0 190

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 

71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACAENTRECALLE 

CRISTOBAL COLÓN Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LA NORIA AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA SAN VICENTE COATLAN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VI, lon:-96.85019066, lat:16.40173778}}

20-08-2018 03-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1337105/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301339933
Proyecto de 

inversión
          970,564.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970564.0, 

modificado:970564.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TLALTINANGO - 291809

20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

291809 N 0 0 319

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 68232SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACAENTRE CALLE ACCESO SANTO DOMINGO 

TLALTINANGO Y, CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 190 SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL 190 TOMAR LA DESVIA, lon:-96.84606612, lat:17.24074446}}

20-08-2018 18-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSS/483/FISMDF/011/2018, 

contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:970564.0, importe_modificado:970564.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1339933/proyecto_INICIO, 

1339933/proyecto_FIN, 

1339933/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301340630
Proyecto de 

inversión
          521,094.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521094.22, 

modificado:521094.22}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE CALLES DE LA POBLACIÓN - 

293096

20 Oaxaca 331
San Pedro 

Tidaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

RAUL 

BRACAMONTE

S MONJARAZ

293096 N 0 0 1300

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:499.35, 

meta_modificada:499.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN- UNIÓN 

MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 65 PUEBLO , 69930SAN PEDRO TIDAÁ, SAN 

PEDRO TIDAÁ OAXACAENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE MONTE ALBAN,LA OBRA 

SE REALIZA ENTRE LAS CALLES LAS FLORES Y MONTE ALBAN., lon:-97.37897973, 

lat:17.33971594}}

08-08-2018 21-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1340630/proyecto_INICIO, 

1340630/proyecto_FIN, 

1340630/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301343714
Proyecto de 

inversión
       2,352,153.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352153.99, 

modificado:2352153.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA 

DE AGUAS RESIDUALES - 298792
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

298792 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE A CHALCATONGO 

INTERIOR S/N BARRIO SAN BARTOLO, 69800SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CHALCATONGO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DE LA GASOLINERA SANTA MARIA EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, 

lon:-97.6618574, lat:17.26112505}}

24-09-2018 07-12-2018   2,352,153.99         2,352,153.99   2,352,153.99   2,352,153.99   2,352,153.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/023/2018, contratista:ASERCA 

ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:2352153.99, 

importe_modificado:2352153.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1343714/proyecto_INICIO, 

1343714/proyecto_FIN, 

1343714/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301345643 Acción             29,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, 

modificado:29400.0}}

ADQUISICION DE SOFTWAREY HARDWARE - 

302022
20 Oaxaca 96

San Andrés 

Sinaxtla
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDREA 

SINAXTLA

302022 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}}
13-06-2018 09-07-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

{1345643/proyecto_INICIO, 

1345643/proyecto_FIN, 

1345643/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301388300
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA PRIV. MORELOS
20 Oaxaca 102

San Andrés 

Zautla
Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar

SAN ANDRES 

ZAUTLA

MSA/102/RG-

23/0652-

N/2018

N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Rayón, San Andrés Zautla, Oax., 

México, lon:-96.86205626, lat:17.18245106}}
01-10-2018 29-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/RG-

23/0652-N/2018, contratista:ARRENDADORA Y 

CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:SAN 

ANDRES ZAUTLA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1388300/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301392091
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN LAJARCIA.

20 Oaxaca 204
San Juan 

Lajarcia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

LAJARCIA

010692 N 0 0 486

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:918.0, 

meta_modificada:918.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN 

JUAN LAJARCIA; YAUTEPEC; OAXACA., lon:-95.925591, lat:16.508444}}
09-07-2018 31-08-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSJL/204/RG-23/0692-N/2018, 

contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA, 

monto:999949.5, importe_modificado:999949.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:918.0}}

{1392091/proyecto_INICIO, 

1392091/proyecto_PROCESO, 

1392091/proyecto_INICIO, 

1392091/proyecto_PROCESO, 

1392091/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180301401078
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA 

CIVICA  EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 

20DPR1631E, EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO, OAXACA

20 Oaxaca 516

Santo 

Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEOJOMULCO

1332 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Benito Juárez 8, 71380 Santo 

Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.22763062, lat:16.5914492}}
27-08-2018 25-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSDT/M516/RG-23/1332-N/2018, 

contratista:DG PROYECTOS Y PLANOS DEL SUR S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1401078/proyecto_PROCESO

, 1401078/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401434074
Proyecto de 

inversión
       2,950,125.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950125.13, 

modificado:2950125.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON 

TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA  

BENITO JUÁREZ - 337809

20 Oaxaca 277
Villa Sola de 

Vega

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE 

VEGA

337809 S 324 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO 

FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNIICPAL, lon:-97.2106619, 

lat:16.84488961}}

01-09-2018 30-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1434074/proyecto_INICIO, 

1434074/proyecto_FIN, 

1434074/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401436189
Proyecto de 

inversión
          237,176.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237176.0, 

modificado:237176.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA AVENIDA PLUTARCO 

ELIAS CALLES Y HOMBRES ILUSTRES EN LA 

COLONIA DEL CARMEN SEGUNDA ETAPA - 

349729

20 Oaxaca 472
Santiago 

Laollaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

CONSTITUCIO

NAL

349729 S 502 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SANTA MARIA 

GUIENAGATI COLONIA SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, 

SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA 

18 DE MARZO, CALLE HOMBRES ILUSTRES SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA 

RUM, lon:-95.21584863, lat:16.58804776}}

02-10-2018 31-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1436189/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451131
Proyecto de 

inversión
          109,101.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109101.11, 

modificado:109101.11}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 

383786

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

383786 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 0 0 INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GRAL. ISAAC M. 

IBARRA, CALLE JUAN SIMON SE LOCALIZA A 200 MTS. DEL CENTRO DE LA P, lon:-

96.59227336, lat:16.99873855}}

11-09-2018 15-09-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1451131/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401451651
Proyecto de 

inversión
          627,454.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627454.55, 

modificado:627454.55}}

REHABILITACION DE CAMINOS PLAN DE 

GUADALUPE LOS NARANJOS Y RANCHO 

CHICO - 384394

20 Oaxaca 163
San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

TECOATL 

OAXACA

384394 S 522 424 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1225.0, 

meta_modificada:1225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE 

GUADALUPE - LOSNARANJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + UND COLONIA 

LOS NARANJOS, 68551 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA 

ENTRE Y , CAMINOS DE PLAN DE GUADALUPE LOS NARANJOS, RANCHO CHICO, 

lon:-96.95151103, lat:18.14390813}}

25-02-2018 25-04-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1451651/proyecto_INICIO, 

1451651/proyecto_FIN, 

1451651/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401455086 Acción             28,200.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28200.53, 

modificado:28200.53}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 399012
20 Oaxaca 54

Magdalena 

Zahuatlán
Otros Proyectos Sin identificar

SERVICIOS 

MULTIDISCIPLI

NARIOS 

GUBERNAMEN

TALES 

CONTELEG SA 

DE CV

399012 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.229021, 

lat:17.388426}}

01-01-2018 31-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1455086/proyecto_INICIO, 

1455086/proyecto_PROCESO, 

1455086/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401462137
Proyecto de 

inversión
       1,217,695.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217695.52, 

modificado:1217695.52}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO LA CRUZ - 407091
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

407091 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

ESQUINA EDMUNDO AVALOS INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA 

MAZAQUEZTLA, CARRETERA MAZAQUEZTLA UBICAD, lon:-97.41282867, 

lat:16.25911385}}

15-10-2018 22-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1462137/proyecto_INICIO, 

1462137/proyecto_FIN, 

1462137/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401477871 Acción           332,172.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332172.98, 

modificado:332172.98}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 423802

20 Oaxaca 534
San Vicente 

Coatlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

VICENTE 

COATLAN

423802 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.844954, 

lat:16.386886}}

01-02-2018 30-11-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1477871/proyecto_PROCESO

, 1477871/proyecto_INICIO, 

1477871/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401483933
Proyecto de 

inversión
          768,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, 

modificado:768000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN - 431218

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

TOMAS 

TAMAZULAPA

N

431218 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SANTO 

TOMAS TAMAZULAPAM, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 

BENITO JUAREZ DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, lon:-96.58582568, 

lat:16.27187172}}

05-11-2018 19-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-

OP/FISMDF/533/044/2018, contratista:GRUPO IVF 

CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:768000.0, 

importe_modificado:768000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1483933/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

109 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX180401484730
Proyecto de 

inversión
       1,206,290.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206290.53, 

modificado:1206290.53}}

REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM 

- 432746

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN ANDRES 

TEOTILALPAM

432746 S 1250 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN 

ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE REFORMA, CALLE SARABIA 

SOBRE LA CALE ALDAMA REFORMA Y SARABIA DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.65597701, lat:17.95329411}}

26-09-2018 25-10-2018                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1484730/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX180401491199
Proyecto de 

inversión
       1,028,156.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028156.27, 

modificado:1016846.55}}

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, EN 

EL ESTADO DE OAXACA // (AMPLIACION 

DEL  PARQUE MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLITE, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA)

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar MUN 8979317 N 0 0 2

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.84, 

meta_modificada:108.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion: , lon:-96.511847, lat:15.662906}, 

geo2: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:cerca de la unidad deportiva de 

playa zipolite, lon:-96.46523, lat:15.746341}, geo3: {cve_municipio:324, 

localidad:84, direccion:conocido unidad deportiva playa zipolite, lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}

12-11-2018 26-12-2018                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2210-

N/007/2018, contratista:EDIFICACIONES 

CONSTRUCOASTER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1016846.55, 

importe_modificado:1016846.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:30.0}}

{1491199/proyecto_INICIO, 

1491199/proyecto_PROCESO, 

1491199/proyecto_INICIO, 

1491199/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201533432 Acción           110,938.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110938.62, 

modificado:110938.62}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 73203
20 Oaxaca 408

Santa María 

del Rosario
Otros Proyectos Sin identificar

SANTA MARIA 

DEL ROSARIO
73203 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.59382, 

lat:17.351761}}

25-03-2019 31-12-2019      110,938.32            110,938.32      110,938.32      110,938.32      110,938.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMR/FISMDT/408/3%/001/2019, 

contratista:REY DAVID JIMENEZ SEBASTIAN, 

convocante:SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:110938.62, 

importe_modificado:110938.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1533432/proyecto_INICIO, 

1533432/proyecto_PROCESO, 

1533432/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201535606
Proyecto de 

inversión
       4,921,838.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4921838.21, 

modificado:4921838.21}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA 

- 50027

20 Oaxaca 107
San Antonio 

de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO DE 

LA CAL

50027 S 300 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION 

SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO 

DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE DIVISIÓN ORIENTE Y AVENIDA MORELOS, CALLE 

HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE UN SERVICIO, lon:-

96.70301801, lat:17.03272472}}

01-03-2019 29-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1535606/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201537610
Proyecto de 

inversión
          725,516.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241838.69, 

modificado:241838.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:241838.69, modificado:241838.69}, ff3: 

{ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:241838.69, modificado:241838.69}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS DE ABRIL - 

79500

20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

AMATENGO

79500 S 180 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.46, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN 

AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, 

CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO ATRÁS DEL 

MUNICIPI, lon:-96.7895458, lat:16.51429683}}

25-03-2019 06-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83488, contratista:, convocante:SAN 

AGUSTIN AMATENGO, monto:241838.7, 

importe_modificado:241838.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1537610/proyecto_INICIO, 

1537610/proyecto_FIN, 

1537610/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201543080
Proyecto de 

inversión
       1,420,046.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420046.88, 

modificado:1420046.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA - 88103

20 Oaxaca 321
San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

88103 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1197.0, 

meta_modificada:1197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 

69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE   Y  ,   AL NORTE 

DE LA COMUNIDAD, lon:-97.54147772, lat:17.81033896}}

05-05-2019 03-06-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1543080/proyecto_PROCESO

, 1543080/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se 

cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de 

Sin observaciones

2021 3 OAX190201545444
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA SECCION PRIMERA SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ PRIMERA ETAPA - 91853

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

91853 S 1750 1505 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A SECCIÓN 

PRIMERA SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE ANDADOR A 

SECCIÓN PRIMERA Y CALLE A PLAYA CHICA,   SE UBICA EN EL ANDADOR A SECCIÓ, 

lon:-96.53347606, lat:18.0685901}}

18-03-2019 20-04-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FlSMDF-COP-008/2019, contratista:Janet Cruz Jarquín, 

convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1545444/proyecto_PROCESO

, 1545444/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201546596 Acción             22,089.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22089.5, 

modificado:22089.5}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 93345
20 Oaxaca 49

Magdalena 

Ocotlán
Otros Proyectos Sin identificar

JCR MURPY SA 

DE CV
93345 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, 

lat:16.709455}}

25-03-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1546596/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201552575
Proyecto de 

inversión
       2,092,484.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092484.11, 

modificado:2092484.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO LOS 

DIAZ - 106377

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

106377 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1480.0, 

meta_modificada:1480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:RANCHO LOS DÍAZ, 71552 LOS 

DÍAZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE   Y  ,   LINEA DE CONDUCCION DE 

LA PRESA EL POTRERO AL RANCHO LOS DIAZ, lon:-96.67082152, lat:16.674734}}

01-04-2019 31-05-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1552575/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190201557404 Acción           122,818.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122818.33, 

modificado:122818.33}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 117352 20 Oaxaca 331
San Pedro 

Tidaá
Otros Proyectos Sin identificar

SERVICIOS 

MULTIDISCIPLI

NARIOS 

GUBERNAMEN

TALES 

CONTELEG SA 

DE CV

117352 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, 

lat:17.340764}}

01-01-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1557404/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673251
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 

121700
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

121700 S 233 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:CALLE ARROYITO RANCHERIA , 

00000 PIEDRA QUE MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

TULIPAN Y CALLE PITIONA, CALLE CIPRES  LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA CALLE 

PRINCIPAL QUE BAJA DE LA AGENCIA Y SOBRE CAMINO PIEDRA QUE MENE, lon:-

97.49280108, lat:16.39552453}}

23-05-2019 20-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1673251/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401673646
Proyecto de 

inversión
          708,541.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708541.01, 

modificado:708541.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD - 142816

20 Oaxaca 230
San Lorenzo 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO 

VICTORIA

142816 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 0 INTERIOR 0 

PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO 

VICTORIA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  SE UBICA ENTRE LA CALLE 02 DE ABRIL Y 16 DE SE, lon:-98.12175322, 

lat:17.66864441}}

13-07-2019 31-08-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1673646/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401674176
Proyecto de 

inversión
       1,051,702.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051702.17, 

modificado:1051702.18}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA UNIDAD 

CAMPECINA 23 DE ABRIL. - 149508

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

PINOTEPA 

NACIONAL

149508 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

COLONIA UNIDAD CAMPESINA VEINTITRES DE ABRIL, 00000 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    EN EL EXTREMO ORIENTE DE LA POBLA, 

lon:-98.08228734, lat:16.34785703}}

02-09-2019 31-10-2019   1,051,702.17         1,051,702.17   1,051,702.17   1,051,702.17   1,051,702.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/130/201

9, contratista:C. JESUS FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1051702.17, 

importe_modificado:1051702.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:16.0}}

{1674176/proyecto_FIN, 

1674176/proyecto_INICIO, 

1674176/proyecto_FIN, 

1674176/proyecto_PROCESO, 

1674176/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401674259
Proyecto de 

inversión
          548,486.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548486.15, 

modificado:548486.15}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN 

DE AGUAS PLUVIALES - 151079
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

LA HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

151079 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAÑADA MARÍA 

(PRIMERA SECCIÓN), 69802 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, lon:-97.6090834, 

lat:17.28717486}}

22-09-2019 20-11-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1674259/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401675218
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ - 

181423

20 Oaxaca 158
San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JACINTO 

TLACOTEPEC

181423 S 1137 1094 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.2, 

meta_modificada:48.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES  CALLE 

HIDALGO COL. CENTRO, SAN JACINTO TLACOTEPEC, SOLA DE VEGA, OAX., lon:-

97.38587619, lat:16.52028465}}

13-07-2019 02-08-2019      250,000.00            250,000.00      250,000.00      250,000.00      250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJT/IRACMTC/F-III/004/039/2019, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:48.2}}

{1675218/proyecto_INICIO, 

1675218/proyecto_FIN, 

1675218/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401676758
Proyecto de 

inversión
          653,517.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653517.77, 

modificado:653517.77}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES - 

228009

20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

AMATENGO

228009 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN 

AMATENGO OAXACA  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS., 

lon:-96.78917048, lat:16.51093602}}

01-10-2019 07-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:83508, contratista:, convocante:SAN 

AGUSTIN AMATENGO, monto:586515.09, 

importe_modificado:586515.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1676758/proyecto_PROCESO

, 1676758/proyecto_INICIO, 

1676758/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401679230
Proyecto de 

inversión
          370,705.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370705.62, 

modificado:370705.62}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO KONK KAM 

AM PARA BENEFICIO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ¿JUUJKYAJTE´N, POBLACIÓN Y 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - 

275989

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

275989 S 423 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL KONK KAM 

AM PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO REAL 

A LA CFE ESCUELA PRIMARIA JUJKIAJTEN PREESCOLAR MARIA ENRIQUET, lon:-

96.0755519, lat:17.02835696}}

18-12-2019 31-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O./MSP/FISMDF/337/019/023/2019, 

contratista:YAIR ESLI MARTINEZ FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:370705.62, 

importe_modificado:370705.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1679230/proyecto_INICIO, 

1679230/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX190401683853
Proyecto de 

inversión
            96,670.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96670.8, 

modificado:96670.8}}

MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 296198

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

APAZCO

296198 S 81 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

PUEBLO , 69620 LLANO DEL SABINO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN LAS PRINCIPALES CALLES, lon:-97.08519602, 

lat:17.6332368}}

19-11-2019 15-12-2019                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1683853/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301760855
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ALVARO OBREGÓN - 94233

20 Oaxaca 539 Soledad Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD 

ETLA

94233 S 1776 1631 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE DALIAS, CALLE GUERRERO  SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL 

CAMPO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA LLEGANDO A LA C, lon:-

96.82778689, lat:17.17024254}}

10-08-2020 08-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1760855/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX200301764223
Proyecto de 

inversión
          910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  DE AGUA 

POTABLE EN EL PARAJE LA HAMACA, 

LOCALIDAD   SAN JUAN TEPOSCOLULA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

103316

20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULO

A

103316 S 231 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA 

POBLACION  - PARAJE LA HAMACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000 

PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A EL PARAJE LA HAMACA A 3 KM 

D, lon:-97.40401697, lat:17.5588679}}

04-06-2020 02-08-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1764223/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

Sin observaciones

2021 3 OAX200301767939
Proyecto de 

inversión
       2,595,870.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595870.42, 

modificado:2595870.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN 

FRIDA KAHLO, DEL KM 0+000 AL KM 0+200 

- 113368

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUA

CA

113368 S 623 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+200 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LLANO EL PASTOR, 71890 

LLANO PASTOR, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO 

LIBRAMIENTO MORELOS Y CAMINO 1RO. DE FEBRERO, BRECHA DIEGO RIVERA  

PARTIEN, lon:-97.38132369, lat:16.26523888}}

17-06-2020 09-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1767939/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401824828
Proyecto de 

inversión
       1,508,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, 

modificado:1508000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE 

TINTA - 159727

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
159727 S 232 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA MONTE TINTO, 68436 

MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE  TERRACERIA SIN NOMBRE Y 

TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE  EL PROYECTO SE UBICA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA SIN EMBARGO AUN NO CUENTA CON UN , 

lon:-96.14052707, lat:17.76351935}}

01-07-2020 29-09-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1824828/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401848641
Proyecto de 

inversión
          159,147.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159147.45, 

modificado:159147.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES   2  EN SANTIAGO HUAUCLILLA 

LOCALIDAD   SAN JUAN TLALIXTLAHUACA 

ASENTAMIENTO SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA - 232876

20 Oaxaca 463
Santiago 

Huauclilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAUCLILLA

232876 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 69651 SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 

SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS  LOS CALENTADORES ESTÁN UBICADOS EN 

DISTINTAS , lon:-97.03031962, lat:17.51714664}}

16-11-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, avance:0.0}}

{1848641/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864689
Proyecto de 

inversión
          475,241.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475241.46, 

modificado:475241.46}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINOS OCOTAL O 

BASURERO - 253948
20 Oaxaca 322

San Pedro 

Ocopetatillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

OCOPETATILLO

253948 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO OCOTAL AL BASURERO Y  ,    RUMBO A LA 

CARRETERA A SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, lon:-96.91430937, 

lat:18.20293143}}

18-06-2020 11-07-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1864689/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía.

, trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401864691
Proyecto de 

inversión
            47,142.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47142.6, 

modificado:47142.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

LA CALLE PORFIRIO DIAZ. - 253952
20 Oaxaca 6

Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

253952 S 40 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO 

CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE DONAJI Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE JOSE MARIA 

MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-

97.23021199, lat:17.46028469}}

18-09-2020 18-10-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1864691/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones
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2021 3 OAX200401868030
Proyecto de 

inversión
       1,226,373.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226373.85, 

modificado:1226373.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES - 261939

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO 

OCOTEPEC

261939 S 205 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 

BARRIO FÁTIMA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE A 

APROXIMADAMENTE 30 METROS AL NORTE DEL PUENTE DEL RIO SAN DIONISIO, 

lon:-96.39248618, lat:16.79920114}}

28-12-2020 31-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1868030/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401868354
Proyecto de 

inversión
          486,909.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486909.8, 

modificado:486909.8}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA CALLE BICENTENARIO DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MONTE. - 

263257

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS 

DEL MONTE

263257 S 332 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:81.25, 

meta_modificada:81.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO PUEBLO 

SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL 

MONTE OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  ,    SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD EN LA PARTE BAJA DE LA POBLACIÓN SE ACCEDE A LA CALLE BICE, lon:-

96.86151347, lat:16.92695721}}

01-11-2020 30-11-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1868354/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA 

SOLVENTAR LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-

05}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401870037
Proyecto de 

inversión
          984,685.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984685.94, 

modificado:984685.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

LA CALLE CERRADA DE  CRESCENCIO 

CONTRERAS EN OCOTLÁN DE MORELOS 

LOCALIDAD   OCOTLÁN DE MORELOS 

ASENTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS 

CENTRO - 267002

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

267002 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:797.0, 

meta_modificada:797.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CERRADA CRESCENCIO 

CONTRERAS CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y 

CERRADA GUILLERMO PRIETO, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE UBICA A 420 

METROS AL SUROEST, lon:-96.67910035, lat:16.79101108}}

19-10-2020 02-12-2020                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1870037/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200401882644
Proyecto de 

inversión
     23,357,289.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3357289E7, 

modificado:2.326578225E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

TELESCUNDARIA (20DTV0109Z) EN LA 

LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33197 N 0 0 133

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3420.0, 

meta_modificada:3420.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, 

ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}}
02-01-2021 29-06-2021 ############       23,265,782.25 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-

278-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION 

MORELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2.326578225E7, 

importe_modificado:2.326578225E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2489.76}}

{1882644/proyecto_PROCESO

, 1882644/proyecto_INICIO, 

1882644/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101883374 Acción        2,322,199.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322199.8, 

modificado:2322199.8}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 8169

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

8169 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, 

lat:16.339009}}

19-02-2021 31-12-2021   2,322,199.80         2,322,199.80   1,857,759.84   1,857,759.84   1,857,759.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/002/2021, 

contratista:C. CARLOS MANUEL LEON SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:2322199.8, 

importe_modificado:2322199.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:65.0}}

{1883374/proyecto_INICIO, 

1883374/proyecto_PROCESO, 

1883374/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido y meta modificada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210101883820
Proyecto de 

inversión
       6,867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, 

modificado:6854999.64}}

CONSTRUCCIÓN (REUBICACIÓN ) DE 

CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB 

AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN 

ALEMÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115482

00620
S 298 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:343.35, 

meta_modificada:343.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:Plan Alemán, lon:-97.762301, 

lat:17.145254}}
30-09-2020 28-12-2020   6,854,999.64         6,854,999.64   6,854,999.64   6,854,999.64   6,854,999.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

PNR-06/2020, contratista:CRISTINA PERALTA MARTÌNEZ, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6867000.0, importe_modificado:6854999.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:343.35}}

{1883820/proyecto_INICIO, 

1883820/proyecto_PROCESO, 

1883820/proyecto_FIN, 

1883820/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO 

CONTRATADO ES MENOR QUE EL 

MODIFICADO     

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101884999
Proyecto de 

inversión
       9,963,691.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9963691.99, 

modificado:9963691.99}}

TERMINACION DE ONCE AULAS Y TRES 

ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUT

URA FISICA 

EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/

FAM-

IEB/0017/202

1 - 210018

S 110 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2222.0, 

meta_modificada:2222.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tercera Secc, 70400 Tlacolula de 

Matamoros, Oax., México, lon:-96.4723242, lat:16.9551712}}
26-03-2021 20-08-2021   9,963,691.99         9,963,691.99   9,963,691.99   2,230,491.62   2,230,491.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JULIO RAMÍREZ 

LÓPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:9963691.99, importe_modificado:9963691.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:835.0}}

{1884999/proyecto_PROCESO

}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101885888
Proyecto de 

inversión
       3,078,448.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078448.17, 

modificado:3075166.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN 

LA ESC. PRIM. BILINGÜE "BENITO JUAREZ", 

CLAVE: 20DPB2381V

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210233 S 127 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:633.64, 

meta_modificada:633.64}}

1
{geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:CENTRO, EL NARANJO, SAN 

PEDRO ATOYAC, OAX., lon:-97.99246978, lat:16.52083206}}
26-03-2021 30-09-2021   3,075,166.98         3,075,166.98   3,028,029.30   3,028,029.30   3,028,029.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-

017-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS 

CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3075166.98, 

importe_modificado:3075166.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:253.46}}

{1885888/proyecto_INICIO, 

1885888/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893306
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA LOS HIGOS - 19664

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19664 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO LOS HIGOS, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GILDARDO MAGAÑA  A 180 

METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, lon:-96.739225, lat:16.580452}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893306/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893415
Proyecto de 

inversión
          679,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, 

modificado:678126.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA CIÉNEGA - 23502

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

23502 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:18, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 68208 LA CIÉNEGA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA RENCHERIA SOBRE CARRETERA 

QUE CRUZA CASA DE LAMINA, lon:-96.9767149, lat:17.50027434}}

01-07-2021 31-12-2021      678,126.73            678,126.73      678,126.73      678,126.73      597,487.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/022/2021, 

contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:678126.73, 

importe_modificado:678126.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:7.0}}

{1893415/proyecto_FIN, 

1893415/proyecto_INICIO, 

1893415/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893439
Proyecto de 

inversión
       1,445,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, 

modificado:1443637.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA - 24125

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24125 S 35 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE JOSE SANCHEZ  A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE JUQUILA A 3 CUADRAS , 

lon:-95.37695101, lat:17.34046311}}

01-07-2021 31-12-2021   1,443,637.66         1,443,637.66                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/002/2021, 

contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893439/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893441
Proyecto de 

inversión
          291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, 

modificado:291000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA LIMA - 24314

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

24314 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:CALLE A LA CARRETERA 

FEDERAL MEX -175 PUEBLO ROQUE, 70900 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL Y  ,    A 50 METROS DE 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 214 Y 10 METROS DE LA CARRETERA OAXACA 

PUERTO A, lon:-96.46322803, lat:15.76161134}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1893441/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893464
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHICAPA DE CASTRO - 25112

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25112 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y  , CALLE BENITO JUAREZ  

A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA SOBRE L, lon:-

94.82764204, lat:16.43729984}}

01-07-2021 31-12-2021        64,999.86              64,999.86                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893464/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893469
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:509412.11}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 25196

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25196 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE, 

lon:-96.35338101, lat:16.55853062}}

01-07-2021 31-12-2021      509,412.11            509,412.11                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893469/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893481
Proyecto de 

inversión
            52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HIERBA 

BUENA - 25344

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25344 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIERBA 

BUENA, 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL SUR DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.758824, lat:17.949957}}

01-07-2021 31-12-2021        52,408.80              52,408.80                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893481/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893497
Proyecto de 

inversión
          918,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918000.0, 

modificado:918000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 

25548

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25548 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO 

MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO  

A 250 METROS DE LA MISCELANEA JUQUILITA Y A 4 CUADRAS DE KINDER MU, 

lon:-96.56267776, lat:16.90414773}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1893497/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893514
Proyecto de 

inversión
          630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, 

modificado:628905.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

ESPERANZA - 25646

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25646 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO 

JUÁREZ  AL OESTE ESCUELA LA ESPERANZA LALANA, lon:-95.763469, 

lat:17.521865}}

01-07-2021 31-12-2021      628,905.60            628,905.60                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893514/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893516
Proyecto de 

inversión
          189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, 

modificado:188997.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BERNARDO MIXTEPEC - 25660

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25660 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE HIGIENE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS PALENQUES,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-

96.89913216, lat:16.82721485}}

01-07-2021 31-12-2021      188,997.41            188,997.41      188,997.41      188,997.41                     -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/010/2021, 

contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:188997.41, importe_modificado:188997.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:432.0}}

{1893516/proyecto_INICIO, 

1893516/proyecto_PROCESO, 

1893516/proyecto_INICIO, 

1893516/proyecto_FIN, 

1893516/proyecto_PROCESO, 

1893516/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893545
Proyecto de 

inversión
          435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, 

modificado:434805.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 

25810

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25810 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBRES INTERIOR SN 

PUEBLO CUILAPAM DE GUERRERO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE RENACIMIENTO,    

APROXIMADAMENTE A UNIS 120 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO, lon:-

96.773882, lat:16.992906}}

01-07-2021 31-12-2021      434,805.07            434,805.07                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893545/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893546
Proyecto de 

inversión
          435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, 

modificado:434805.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 25811

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25811 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NUEVO ZOQUIAPAM, 68764 NUEVO 

ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO  APROXIMADAMENTE A TRES 

CUADRAS AL SU, lon:-96.62102376, lat:17.2859336}}

01-07-2021 31-12-2021      434,805.07            434,805.07                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893546/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893547
Proyecto de 

inversión
          262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

TEPEXCUINTLE - 25814

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25814 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 12 DE 

OCTUBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE  CASA VERDEUNA CUADRA AL SUR DE LA, lon:-

96.34146, lat:18.146399}}

01-07-2021 31-12-2021      262,044.00            262,044.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, 

contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893547/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893551
Proyecto de 

inversión
            78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, 

modificado:78000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ - 25829

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25829 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.585411, lat:17.025845}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893551/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893563
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:599540.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 

26284

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26284 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM 

DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y  ,    A 240 METROS DE IGLESIA 

CRISTIANA. A 800 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS CECILIA VELASCO SOBRE LA CA, 

lon:-96.78970115, lat:16.97890468}}

01-07-2021 31-12-2021      599,540.90            599,540.90                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/023/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599540.9, importe_modificado:599540.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893563/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893572
Proyecto de 

inversión
          256,446.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256446.0, 

modificado:256446.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN BERNARDO - 26560

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26560 S 112 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:CALLE DEL AGUA RANCHERIA 

SAN BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

ACCIONES ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.42731097, 

lat:16.17787874}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1893572/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893573
Proyecto de 

inversión
          237,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237450.0, 

modificado:237450.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM - 26598

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26598 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA 

SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE CAMINO REAL  A 3 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DEL CENTRO , lon:-

96.689087, lat:17.962765}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1893573/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893585
Proyecto de 

inversión
            65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO APÓSTOL - 26912

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

26912 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL 

OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE 

GALEANA  A 280 METROS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL, lon:-

96.71735437, lat:16.80254662}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893585/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893598
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ MIXTEPEC - 27119

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27119 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IINDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTÍN DE 

ITURBIDE, CALLE INDPENDENCIA  APROXIMADAMENTE 20 METROS DESDE EL , 

lon:-96.88144458, lat:16.79169165}}

01-07-2021 31-12-2021      448,919.65                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893598/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893610
Proyecto de 

inversión
          806,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, 

modificado:805876.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO - 27248

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27248 S 129 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1488.0, 

meta_modificada:1488.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 155 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL. A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A 160 , lon:-

97.04576252, lat:16.9250779}}

01-07-2021 31-12-2021      805,876.09                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893610/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893616
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 

27313

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27313 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE INDPEENDENCIA  

APROXIMADAMENTE A 30 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUNETRA 

UBI, lon:-96.62915678, lat:16.86581777}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893616/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893620
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 

27331

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27331 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCIA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE  PRIVADA 1A PRIVADA DE A. JUÁREZ Y 

PRIVADA SEGUNDA PRIV DE JUÁREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  

APROXIMADAMEN, lon:-96.69555127, lat:17.05886857}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1893620/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893625
Proyecto de 

inversión
          130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 27358

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27358 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE CAMINO VERDE, CALLE 20 DE 

NOV  A 200 METROS DE LA CARRETERA QUE VA A PLAYA VICENTE, lon:-

95.01595636, lat:16.42528415}}

01-07-2021 31-12-2021      129,980.02                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893625/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893630
Proyecto de 

inversión
          520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:519920.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CANDELARIA - 27387

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27387 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    A 70 METROS DEL RIOO TONTO A 

UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A DOS CUADRAS DEL CEN, lon:-

96.26265265, lat:18.216746}}

01-07-2021 31-12-2021      519,920.06                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893630/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201893633
Proyecto de 

inversión
       1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, 

modificado:1040000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ANA - 27398

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27398 S 166 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y A 120 MTS DE LA IGLESIA DE SANTA ANA, lon:-

95.08603498, lat:17.05600713}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893633/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893635
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 27407

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27407 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y PRIVADA SAGRARIO, CALLE SAGRARIO  A 300 METROS DEL TEMPLO 

DE SANTIAGO APOSTO, lon:-96.86886845, lat:17.25208049}}

01-07-2021 31-12-2021      389,940.04                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1893635/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893659
Proyecto de 

inversión
       1,419,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419000.0, 

modificado:1419000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN ITUNYOSO - 27819

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

27819 S 89 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:860.0, 

meta_modificada:860.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, 

SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-

97.87958588, lat:17.2292958}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1893659/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893665
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL 

PRIMERA ETAPA - 29211

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29211 S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.41, 

meta_modificada:1.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO EL VERGEL, 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA  ENTRE  

CALLE 1A PROL DE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 2A PROL DE CAMINO PRINCIPAL, 

CALLE 3A PROL DE CAMINO PRINCIPAL  CAMINO PRINCIPAL DE EL VE, lon:-

97.513725, lat:17.153916}}

01-04-2021 31-12-2021      949,149.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1893665/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893742
Proyecto de 

inversión
       3,753,282.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753282.53, 

modificado:3753282.53}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA DEL MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ROAYAGA - 33977

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

33977 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8318.02, 

meta_modificada:8318.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO 

ROAYAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL H AYUNTAMIENTO SANTO 

DOMINGO ROAYAGADOS CUADRAS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.11585238, lat:17.33771526}}

01-05-2021 30-09-2021   3,753,282.53         3,749,040.15                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-028/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:3749040.15, 

importe_modificado:3749040.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1893742/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893929
Proyecto de 

inversión
       7,709,151.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7709151.54, 

modificado:7709151.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA - 

45106

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45106 S 317 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.33, 

meta_modificada:10.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS,    A 3.5 KM DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YOSOCAÑU A 2.4 KM DE LA LOCALIDAD DE CERRO PLA, 

lon:-98.04416144, lat:17.10727026}}

01-05-2021 31-12-2021   7,709,151.54         7,705,320.44   2,311,596.13   2,311,596.13   2,311,596.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

066-00-2021, contratista:C. JOSE ANTONIO CONTRERAS 

CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:7709151.54, importe_modificado:7709151.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.17}}

{1893929/proyecto_INICIO, 

1893929/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895234
Proyecto de 

inversión
          148,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, 

modificado:147872.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 81545

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81545 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 600 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.89160702, lat:17.1939997}}

01-07-2021 31-12-2021      147,872.45                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895234/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895237
Proyecto de 

inversión
          448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, 

modificado:448000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PALMA LARGA - 81698

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81698 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE CARRETERA QUE LLEVA A COZOALTEPEC, lon:-

96.7560081, lat:15.806871}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895237/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895244
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COMITLÁN - 81890

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

81890 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD,    A 150 MTROS DE LA AGENCIA 

LADO SUR A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.8635646, 

lat:16.03633143}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1895244/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201895255
Proyecto de 

inversión
       1,120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, 

modificado:1118269.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MIGUEL TLANICHICO - 82006

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

82006 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL 

AYUNTAMIENTO Y A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.778216, 

lat:16.933077}}

01-07-2021 31-12-2021   1,118,269.38                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1895255/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201895309
Proyecto de 

inversión
          324,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:324000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOSONDUU - 83031

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

83031 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:INTERIOR SN EJIDO YOSONDUU, 

69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.88062509, lat:17.2466849}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1895309/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201912070
Proyecto de 

inversión
          806,866.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806866.15, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA ETAPA DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y COMETIDA - 19207

20 Oaxaca 77 Reyes Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE REYES 

ETLA

19207 S 2397 2025 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16000.0, 

meta_modificada:16000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO REYES 

ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y 

AVENIDA CONSTITUCION,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA, lon:-

96.824029, lat:17.201336}}

01-04-2021 30-05-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/003/2021, 

contratista:MANUEL JACOB VELASQUEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:7000.0}}

{1912070/proyecto_INICIO, 

1912070/proyecto_PROCESO, 

1912070/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201914871
Proyecto de 

inversión
       2,650,807.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650807.71, 

modificado:2650807.71}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS (ANDADOR TURÍSTICO) EN EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 

CORRALERO SEGUNDA ETAPA. - 25433

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

25433 S 917 1018 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:955.0, 

meta_modificada:955.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 

TRAMO SANTIAGO PINOTEPA  - CORRALERO  KILÓMETRO 23 + 100 PUEBLO 

CORRALERO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    AL INICIO O ENTRADA AL POBLADO DE CORRALERO, lon:-98.19892562, 

lat:16.24645298}}

15-03-2021 28-05-2021   2,650,807.71         2,650,807.71   2,650,807.71   1,898,055.39   1,898,055.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99863, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:2650807.71, 

importe_modificado:2650807.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1914871/proyecto_INICIO, 

1914871/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201914899
Proyecto de 

inversión
          558,152.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558152.27, 

modificado:558152.27}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL 

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

¿VICENTE GUERRERO¿ CLAVE: 

20DPR2498V EN LA LOCALIDAD DE 

MOTILLAS (SEGUNDA ETAPA). - 25514

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

25514 S 131 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:478.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

PINOTEPA  - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA 

MOTILLA, 71606 MOTILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR2498V LA C, lon:-

98.18861577, lat:16.30567136}}

29-03-2021 12-05-2021      558,152.27            558,152.27      558,152.27      437,109.59      437,109.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/145/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:558152.27, 

importe_modificado:558152.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:478.4}}

{1914899/proyecto_INICIO, 

1914899/proyecto_PROCESO, 

1914899/proyecto_INICIO, 

1914899/proyecto_PROCESO, 

1914899/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201916331 Acción           209,975.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209975.96, 

modificado:209975.96}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 28667
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

ALBARRADAS

28667 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259648, 

lat:16.907226}}

01-01-2021 31-12-2021      209,975.96            209,975.96      209,975.96      157,481.97      157,481.97 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSLA/R33/FIII/01/01/2021, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES CJ SUAREZ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS, monto:209975.96, 

importe_modificado:209975.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1916331/proyecto_PROCESO

, 1916331/proyecto_INICIO, 

1916331/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201918971
Proyecto de 

inversión
       1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, 

modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

SEPTIMA ETAPA  2 EN SAN JUAN ÑUMI 

LOCALIDAD SAN JOSÉ ÑUMÍ 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ÑUMI - 34921

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
34921 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:864.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE 

OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 9, 

lon:-97.74813826, lat:17.40264654}}

01-07-2021 31-10-2021      850,000.00            850,000.00      850,000.00      850,000.00      850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107050, contratista:, 

convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:734.4}}

{1918971/proyecto_PROCESO

, 1918971/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920958
Proyecto de 

inversión
       1,806,047.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806047.21, 

modificado:1806047.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZO (CONTINUACIÓN). - 40824

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

40824 S 865 870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1470.0, 

meta_modificada:1470.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 100 ML AL SUR DE LA AGENCIA D ELA LOCALIDAD, lon:-98.03043063, 

lat:16.25314383}}

19-04-2021 17-06-2021   1,806,047.21         1,806,047.21   1,806,047.21   1,762,451.59   1,762,451.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/149/2021, 

contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1806047.21, 

importe_modificado:1806047.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{1920958/proyecto_INICIO, 

1920958/proyecto_PROCESO, 

1920958/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921464
Proyecto de 

inversión
          912,749.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912749.35, 

modificado:907279.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC - 

42603

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

42603 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:836.3, 

meta_modificada:836.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIO PAPALOAPAN 

FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC, 68325 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RIO SALADO Y 

CALLE RIO HUAYAPAN, CALLE RIO QUIOTEPEC  A LA ALTURA DE LA POBLACION 

LAS, lon:-96.11762851, lat:18.04867126}}

21-04-2021 19-06-2021      907,279.56            907,279.56      907,279.56      907,279.56      907,279.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-012/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:912749.35, 

importe_modificado:907279.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:836.3}}

{1921464/proyecto_PROCESO

, 1921464/proyecto_INICIO, 

1921464/proyecto_PROCESO, 

1921464/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO PROYECTO YA QUE SE TUVO UNA INVERSION 

MENOR., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs2: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

13}, obs3: {observación:se rechaza a 

peticion del  ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-
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2021 3 OAX210201921478
Proyecto de 

inversión
       1,287,435.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287435.39, 

modificado:1287435.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE EL PÍPILA - 42654

20 Oaxaca 214
San Juan 

Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

QUIOTEPEC

42654 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.5, 

meta_modificada:981.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PÍPILA PUEBLO SAN 

JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATIAS ROMERO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MATIAS ROMER, lon:-

96.58750385, lat:17.60061614}}

20-04-2021 03-07-2021   1,287,435.00         1,287,435.00      985,120.00      985,120.00      985,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102312, contratista:, convocante:SAN 

JUAN QUIOTEPEC, monto:1287435.0, 

importe_modificado:1287435.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:780.0}}

{1921478/proyecto_INICIO, 

1921478/proyecto_PROCESO, 

1921478/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929675
Proyecto de 

inversión
       1,623,866.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623866.04, 

modificado:1623866.04}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 66321
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

66321 S 2488 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2830.0, 

meta_modificada:2830.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO 

SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC EN LOS BARRIOS CONASUPO Y LOMA BONI, lon:-

97.92167203, lat:16.32942365}}

17-05-2021 15-07-2021   1,623,866.04         1,623,866.04   1,336,650.11   1,336,650.11   1,336,650.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/06/2021, 

contratista:JOSE LUIS LIMA SALAZAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, 

monto:1623866.04, importe_modificado:1623866.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2505.0}}

{1929675/proyecto_INICIO, 

1929675/proyecto_PROCESO, 

1929675/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:contrato sin firmas, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201929705
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA UCIDEBACC. - 66418

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

66418 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3857.0, 

meta_modificada:3857.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE COLONIA 

UCIDEBAC, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA LICENCIADO ALFONSO PÉREZ GASGA Y 

CALLE VIGESIMA QUINTA ORIENTE, CALLE DOCEAVA SUR  EN LA MAYOR PARTE 

DE LA , lon:-98.0530853, lat:16.3289675}}

17-05-2021 30-06-2021   1,500,000.00         1,500,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/093/2021, 

contratista:TEJUBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1929705/proyecto_INICIO, 

1929705/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932329
Proyecto de 

inversión
       1,000,616.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000616.45, 

modificado:1000616.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

PROGRESO EN LA COLONIA MIRAMAR 

(SEGUNDA ETAPA). - 77757

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77757 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.0, 

meta_modificada:760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA PROGRESO COLONIA 

MIRAMAR, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE VIGESIMA PRIMERA PONIENTE Y CALLE 

VIGESIMA TERCERA PONIENTE,    A 200 ML AL ESTE DE LA MISELANIA 2 

HERMANOS, lon:-98.05628098, lat:16.33094634}}

31-05-2021 19-07-2021   1,000,616.45         1,000,616.45   1,000,616.45      797,318.88      797,318.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/026/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1000616.45, 

importe_modificado:1000616.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1932329/proyecto_PROCESO

, 1932329/proyecto_INICIO, 

1932329/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936645
Proyecto de 

inversión
          318,944.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318944.17, 

modificado:318944.17}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD 2ª 

ETAPA - 96867
20 Oaxaca 393

Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

96867 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:167.01, 

meta_modificada:167.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA LOS SARMIENTO, 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE,    LA CASA DE 

SALUD DE LA LOCALIDAD DE LOS SARMIENTOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

PRI, lon:-96.65392605, lat:16.71028517}}

14-06-2021 31-07-2021      318,944.17            318,944.17      318,944.17      318,944.17        95,683.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-

003/FIII/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

PROTECCIONES ERGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:318944.17, 

importe_modificado:318944.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:167.01}}

{1936645/proyecto_INICIO, 

1936645/proyecto_PROCESO, 

1936645/proyecto_FIN, 

1936645/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936786
Proyecto de 

inversión
       2,680,699.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680699.8, 

modificado:2680699.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA 

MUNICIPAL - 97505
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

97505 S 113 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:815.1, 

meta_modificada:815.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL 

CARRIZAL TEPANTEPEC, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.02220458, lat:16.9835673}}

21-05-2021 18-09-2021   2,680,699.80         2,680,699.80   2,680,699.80   2,680,699.80   2,680,699.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/113/03/2021, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:2680699.8, importe_modificado:2680699.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1936786/proyecto_PROCESO

, 1936786/proyecto_INICIO, 

1936786/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937174
Proyecto de 

inversión
       1,018,535.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018535.6, 

modificado:1018535.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE BARRIO NUEVO - 100042

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

100042 S 25 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3160.0, 

meta_modificada:3160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:102, direccion:CALLE CALLE A BARRIO NUEVO 

PUEBLO BARRIO NUEVO, 70937 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL A BARRIO NUEVO, lon:-96.93017478, 

lat:15.8983322}}

28-05-2021 25-08-2021   1,018,535.60         1,018,535.60      649,739.90      649,739.90      649,739.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-008/2021, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1018535.6, importe_modificado:1018535.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2800.0}}

{1937174/proyecto_INICIO, 

1937174/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937415 Acción           228,118.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228118.98, 

modificado:228118.98}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 16448
20 Oaxaca 425

Santa María 

Pápalo
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PAPALO

16448 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, 

lat:17.78416}}

01-03-2021 31-12-2021      228,118.98            228,118.98      162,942.13      162,942.13      162,942.13 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/001/2021, 

contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, 

monto:228118.98, importe_modificado:228118.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1937415/proyecto_INICIO, 

1937415/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937423 Acción             57,019.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57019.02, 

modificado:57019.02}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 19196 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TILLO

19196 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, 

lat:17.460285}}

01-01-2021 31-12-2021        23,757.93              23,757.93        23,757.93        23,757.93        23,757.93 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P/MST/493/FISMDF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, 

monto:57019.02, importe_modificado:57019.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.85}}

{1937423/proyecto_INICIO, 

1937423/proyecto_PROCESO, 

1937423/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937440 Acción           433,675.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433675.44, 

modificado:433675.44}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 24718 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

24718 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, 

lat:17.501447}}

05-01-2021 31-12-2021      433,675.44            433,675.44      433,675.44      216,837.72      216,837.72 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MS-537-FIII-

SP-001-2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:433675.44, 

importe_modificado:433675.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.5}}

{1937440/proyecto_PROCESO

, 1937440/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA LIGA DEL CONTRATO, SE CAMBIO EL NOMBRE 

DE ESTE, YA SE PUEDE ABRIR, trimestre:3.0, usuario:carmensilval, fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:verificar la liga de 

contrato, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

11}}

2021 3 OAX210201937489 Acción           477,883.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477883.0, 

modificado:477883.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 39671 20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Otros Proyectos Sin identificar
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
39671 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, 

lat:17.258634}}

01-01-2021 31-12-2021      477,883.00            477,883.00      358,412.25      358,412.25      358,412.25 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-

SP/01/MTVM/554/FISMDF/02/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:477883.0, 

importe_modificado:477883.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.75}}

{1937489/proyecto_INICIO, 

1937489/proyecto_PROCESO, 

1937489/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937496 Acción           220,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220320.0, 

modificado:220320.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 42518 20 Oaxaca 104
San Antonino 

el Alto
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO EL 

ALTO

42518 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, 

lat:16.815701}}

16-01-2021 31-12-2021      220,320.00            220,320.00      128,520.00      128,520.00      128,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSAA/104/FISM-DF/001-01/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO EL ALTO, monto:220320.0, 

importe_modificado:220320.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.6}}

{1937496/proyecto_PROCESO

, 1937496/proyecto_INICIO, 

1937496/proyecto_PROCESO, 

1937496/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937563 Acción           165,584.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165584.88, 

modificado:165584.88}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 74305
20 Oaxaca 270

San Miguel 

Huautla
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

HUAUTLA

74305 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.137519, 

lat:17.745821}}

01-04-2021 30-12-2021      165,584.88            165,584.88        36,796.64        36,796.64        36,796.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CER/MSMH/270/FISMDF/01/2021, 

contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN 

MIGUEL HUAUTLA, monto:165584.88, 

importe_modificado:165584.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1937563/proyecto_INICIO, 

1937563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937570 Acción           652,354.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652354.5, 

modificado:652354.5}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76117 20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

76117 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, 

lat:16.459666}}

01-01-2021 31-12-2021      400,000.00            652,354.50      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MPSJC/FISM/188/SAP/2021, 

contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ESTRATEGICOS ORTA Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COLORADO, monto:652354.5, 

importe_modificado:652354.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:13.0}}

{1937570/proyecto_PROCESO

, 1937570/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido y meta modificada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210201937571 Acción           456,510.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456510.66, 

modificado:456510.66}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76259 20 Oaxaca 95
San Andrés 

Paxtlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

76259 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, 

lat:16.215636}}

31-03-2021 31-12-2021      456,510.66            456,510.66      266,297.86      266,297.86      266,297.86 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-

FISMDF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA 

MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

PAXTLÁN, monto:456510.66, 

importe_modificado:456510.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO, 

1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO, 

1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937612 Acción             93,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93230.0, 

modificado:93230.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 93461 20 Oaxaca 92
San Andrés 

Ixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

IXTLAHUACA

93461 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.825177, 

lat:17.070874}}

25-03-2021 17-12-2021        93,230.00              93,230.00        93,230.00        62,153.36        62,153.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSAI/092/R33-FISMDF/001-2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, 

monto:93230.0, importe_modificado:93230.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.66}}

{1937612/proyecto_INICIO, 

1937612/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937631 Acción           235,756.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235756.56, 

modificado:235756.56}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99372 20 Oaxaca 139
San Francisco 

Chapulapa
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CHAPULAPA

99372 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754408, 

lat:17.940951}}

09-03-2021 31-12-2021      235,756.56            235,756.56      165,029.62      165,029.62      165,029.62 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/MSFC/139/001/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA, monto:235756.56, 

importe_modificado:235756.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:6.0}}

{1937631/proyecto_INICIO, 

1937631/proyecto_PROCESO, 

1937631/proyecto_INICIO, 

1937631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:N LA PLATAFORMA MIDS NO HAY UN CAMPO EN ESPECIFICO 

PARA PODER METER LOS BENEFICIARIOS, trimestre:3.0, usuario:davidalvarezp, 

fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:EN CUANTO AL TIPO DE PROGRAMA O 

PROYECTO EN EL SISTEMA FUE REPORTADA LA INFORMACION TAL CUAL LO PIDE EL 

SISTEMA, trimestre:3.0, usuario:davidalvarezp, fecha:2021-10-11}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201938020
Proyecto de 

inversión
       2,770,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770000.0, 

modificado:2770000.0}}

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL 

NODO A DISTACIA DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO  DEL VALLE DE ETLA EN EL 

MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200116700

00120
S 162 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, lon:-96.60761, lat:18.538563}}
11-11-2020 14-10-2021   2,770,000.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938097
Proyecto de 

inversión
            53,983.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, 

modificado:53983.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 36
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00321
S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA 

CATARINA JUQUILA , lon:-97.292473, lat:16.237009}}
18-06-2021 31-12-2021        53,983.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938133
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 5
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

00521
S 25 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SALINA 

CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938163
Proyecto de 

inversión
            78,546.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, 

modificado:78546.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. 

"NARCISO MENDOZA"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01221
S 86 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        78,546.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938169
Proyecto de 

inversión
            78,546.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, 

modificado:78546.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. 

"CARMEN RAMOS DEL RÍO"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01421
S 49 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL 

, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021        78,546.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938178
Proyecto de 

inversión
          120,162.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, 

modificado:120162.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN 

ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM 

CASTELLANOS"

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

01721
S 171 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL 

ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}}
18-06-2021 31-12-2021      120,162.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938407
Proyecto de 

inversión
          107,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, 

modificado:107966.0}}

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 43
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117113

03321
S 46 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OCOTLAN 

DE MORELOS, lon:-96.675064, lat:16.791641}}
18-06-2021 31-12-2021      107,966.00                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938840
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE 

TÉCNICO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117250

00321
S 101 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:111, direccion:CARRETERA S. LUCAS 

ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
12-05-2021 31-12-2021        66,537.50              63,075.00        63,075.00        63,075.00        63,075.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1938840/proyecto_INICIO, 

1938840/proyecto_FIN, 

1938840/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

113 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210201939292
Proyecto de 

inversión
            70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE 

AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117261

01121
S 158 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 

68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.71724916, lat:18.15076072}}
12-05-2021 06-07-2021        64,226.74              58,433.49        58,433.49        58,433.49        58,433.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO 

CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, 

importe_modificado:350554.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1939292/proyecto_INICIO, 

1939292/proyecto_PROCESO, 

1939292/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939564
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

00921
S 84 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Constitución, Centro, 69790 

Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27407837, lat:17.27118449}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939564/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201939680
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios de 

Preinversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DE 

AGUA

51200117292

01721
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Justo Benites 2, Centro, 71500 

Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73053682, lat:16.56464179}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1939680/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201940502
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

03421
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:242, localidad:18, direccion:Calle Zaragoza, 69780 San 

Martín Peras, Oax., México, lon:-98.24041128, lat:17.35969601}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1940502/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941042
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

04421
S 53 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:Violetas, 71800 Villa de 

Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.60870278, lat:16.13111229}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941042/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201941358 Adquisición           679,053.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679053.68, 

modificado:674836.75}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: 

VILLA DIAZ ORDAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE 

OAXACA

531001-

20703002042
S 333 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:70410 Villa Díaz Ordaz, Oax., 

México, lon:-96.4346076, lat:16.992883}}
30-04-2021 11-05-2021      674,836.75            674,836.75      674,836.75      674,836.75      674,836.75 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/DP/AME/AD/040/2021., 

contratista:PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE 

IXTLÁN OAXACA, S.P.R. DE R.L., convocante:INSTITUTO 

ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1969825.69, importe_modificado:1969825.69}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, 

contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO 

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:100.0}}

{1941358/proyecto_INICIO, 

1941358/proyecto_PROCESO, 

1941358/proyecto_FIN, 

1941358/proyecto_INICIO, 

1941358/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs3: {observación:SE REGRESA A 

PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201941683
Proyecto de 

inversión
            21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, 

modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR 

DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117292

05521
S 88 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Francisco I Madero, 69870 San 

Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.56608248, lat:17.15205733}}
08-06-2021 31-12-2021        10,500.00              20,996.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE 

CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, 

importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1941683/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201943859
Proyecto de 

inversión
       1,080,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA 

ANTIGUO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA DEL CAMINO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210628 S 208 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX., lon:-96.70343781, lat:17.0779171}}
17-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMIRE HACER LA ADECUACION DE LA FUENTE, 

trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA A 

PETICION DE LA EJECUTORA, 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:El ciclo de recurso no 

corresponde al autorizado, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-21}, obs3: 

{observación:Se deberá cancelar y 

2021 3 OAX210301949788
Proyecto de 

inversión
          485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484580.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA VENTOSA - 25033

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

25033 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPRIEMBRE PUEBLO 

LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE RUIZ CORTINEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE LAZARO CARDENAS  

A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA Y A 2 C, lon:-

94.94488213, lat:16.55228718}}

01-07-2021 31-12-2021      484,580.19            484,580.19                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1949788/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301950136
Proyecto de 

inversión
       2,371,109.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371109.99, 

modificado:2371109.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA - 

33959

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

33959 S 161 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PARAJE PARAJE 

ZAVALETA, 71406 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  

CALLE LOS NOGALES Y CALLE LIRIOS,    A 30 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA 

VIENTO RECIO. A 800 METROS DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE CUI, lon:-

96.76886171, lat:16.98855636}}

15-04-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1950136/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301951685
Proyecto de 

inversión
       6,197,611.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197611.32, 

modificado:6197611.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROGRESO DEL CADENAMIENTO CERO 

MÁS CUATROCIENTOS AL CADENAMIENTO 

UNO MÁS CERO CERO TRES PUNTO CERO 

CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

GERTRUDIS MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS 

ZIMATLAN - 75371

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

75371 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4221.28, 

meta_modificada:4221.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA 131 

OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, CALLE LA NORIA  ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

CO, lon:-96.80159731, lat:16.79206027}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1951685/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955049
Proyecto de 

inversión
          325,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325423.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN DIUXI - 105351

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

105351 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 302 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA 

MUNICIPAL, lon:-97.372871, lat:17.283952}}

01-07-2021 31-12-2021      325,423.38                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955049/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 

OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO 

CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, 

usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301955332
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA 

PLATANILLO - 106773

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

106773 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:173, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA 

PLATANILLO, 68570 AGUA PLATANILLO UNO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    UBICACIÓN LOCALIZADA A 278 M. DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE AGUA PLATANILLO SAN JOSÉ TENANGO, OAXACA., lon:-96.72798622, 

lat:18.18147933}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1955332/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955397
Proyecto de 

inversión
            93,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 107147

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107147 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y 

CALLE XHOCHITL,    A 190 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA, 

lon:-97.235343, lat:17.461739}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955397/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955590
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CORRALERO - 107784

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107784 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

CORRALERO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 16 DE SEP  A 

UNA CUADRA DE AGENCIA MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIM, lon:-

98.18831813, lat:16.23707818}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1955590/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955611
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO 

IGLESIA - 107878

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107878 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO 

IGLESIA, 68570 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UBICACCION LOCALIDAZA A 165 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SITIO 

IGLESIA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE PALO ZORRILLO., lon:-

96.69304095, lat:18.22724522}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955611/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301955634
Proyecto de 

inversión
          852,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852500.0, 

modificado:852500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

NIZAGOCHE - 107974

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

107974 S 114 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

NIZAGOCHE, 70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 850 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 400 

METROS DE IGLESIA CATOLICA, lon:-96.33829416, lat:16.42196847}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1955634/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956678
Proyecto de 

inversión
          232,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN 

GRANDE - 118733

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

118733 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE 

ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.307032, 

lat:18.115154}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956678/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956681
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ROAGUÍA - 118775

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

118775 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA  ENTRE  CALLE RETEN Y CALLE INDEPENDENCIA,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AV 

PRINCIPAL D, lon:-96.27739275, lat:16.87418}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956681/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956748
Proyecto de 

inversión
          542,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, 

modificado:542500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM - 119847

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119847 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

5 DE FEBRERO, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL 

PALACIO MU, lon:-96.579926, lat:16.780225}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956748/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956753
Proyecto de 

inversión
          124,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM - 119917

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119917 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y  , CALLE HIDALGO  SE 

ENCUENTRA UBICADA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.5823, 

lat:16.78357}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956753/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956755
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CHOPA - 119923

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119923 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 

71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 20 MTS DEL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA 

COMUNIDAD DE LA LABOR, lon:-96.799251, lat:16.532963}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956755/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956758
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LABOR - 119991

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

119991 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 

71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A DOS CUADRAS DE 

LA CAPILLA CATOLICA, lon:-96.804867, lat:16.541392}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956758/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956759
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA Y - 

120034

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120034 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA Y, 71567 

LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 

50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 700 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 QUE 

LLEVA A PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.876927, lat:16.578238}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1956759/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956768
Proyecto de 

inversión
          155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CANDELARIA - 120127

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120127 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

CANDELARIA, 70200 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-

95.932793, lat:17.220269}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956768/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301956784
Proyecto de 

inversión
          279,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

CACHO - 120406

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120406 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO 

CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.003174, 

lat:17.115891}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956784/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956792
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SITIO DEL PALMAR - 120666

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120666 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SITIO DEL MAR, 70810 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y  ,    OBRAS AL REDEDOR DEL CENTRO A 2 CUADRAS DEL CENTRO 

DE SALUD Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.488933, lat:16.513515}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956792/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956793
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PROGRESO - 120668

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120668 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:5, direccion:CALLE AL PROGRESO RANCHERIA 

PROGRESO, 69816 PROGRESO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 1KM DEL CENTRO SE SALUD Y AUN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL QUE 

LLEVA A SAN MARTIN HUAMELULPAM, lon:-97.604627, lat:17.386924}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956793/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956797
Proyecto de 

inversión
          187,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, 

modificado:187000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120678

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120678 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL FORTÍN CIUDAD 

OAXACA DE JUAREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE NUDO MIXTECO Y CALLE MONTE ALBÁN, CALLE CERRO DEL 

TEJOCOTAL  A 200 MTS. DE DISTRIBUIDORA A Y C SELECTOS CONGELADOS A , lon:-

96.74326059, lat:17.09420817}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956797/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956804
Proyecto de 

inversión
            34,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, 

modificado:34000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120716

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120716 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ÁNGEL INTERIOR 

SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL  Y CALLE RÍO DE LA LOZA, CALLE 

NOCHIXTLÁN  A MEDIA CUADRA DE LA CAPILA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SO, 

lon:-96.75876651, lat:17.12134733}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1956804/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956810
Proyecto de 

inversión
          110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, 

modificado:110000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 120784

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120784 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO, CALLE MANUEL BRAVO  A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 7, 

lon:-96.35296929, lat:16.56165796}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1956810/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956817
Proyecto de 

inversión
          182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:182000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA MATRACA LLANO DE LOS OCOTES - 

120803

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120803 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA 

MATRACA RANCHERIA LA MATRACA, 71910 LA MATRACA (LLANO DE LOS 

OCOTES), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CAMINO HACIA LA 

MATRACA Y  ,    A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MATRACA A 600 

METROS DEL CENT, lon:-97.24872844, lat:16.10611671}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956817/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956818
Proyecto de 

inversión
          182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:182000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL DESTINO - 120805

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

120805 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL DESTINO 

RANCHERIA EL DESTINO, 71910 EL DESTINO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL DESTINO Y DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.258292, lat:16.100588}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956818/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956842
Proyecto de 

inversión
          910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MARCOS ZACATEPEC - 121078

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121078 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS 

ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 550 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC, lon:-97.34504864, 

lat:16.14588196}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1956842/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301956851
Proyecto de 

inversión
          914,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914500.0, 

modificado:914500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

PORTEZUELO - 121268

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

121268 S 123 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1416.0, 

meta_modificada:1416.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRENCISCO HERMANDEZ 

PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRAS A LA SALIDA Y CENTRO DE LA POBLACION A 200 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-

96.93800073, lat:17.03396239}}

01-07-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1956851/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957875
Proyecto de 

inversión
          227,817.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227817.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEMASCAL - 150546

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150546 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN 

PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE 3  A 300 METROS DEL PANTEÓN CIENTO 

SESENTA METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.404709, 

lat:18.239524}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1957875/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957876
Proyecto de 

inversión
          217,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ VISTA HERMOSA - 150555

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

150555 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

VISTA HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 192 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-96.88457056, lat:18.12463496}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957876/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957914
Proyecto de 

inversión
          618,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA ESTANCIA - 151536

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151536 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 845 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.770912, lat:17.798001}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957914/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957921
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA TERESA - 151551

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151551 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE ALAMOS  Y CALLE CAMINO REAL, CALLE GUAYABOS  A 322 

METROS DE LA ESCUELAENFRENTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-97.76487866, 

lat:17.80345129}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1957921/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957943
Proyecto de 

inversión
          165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:165000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 151667

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151667 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE 

PEDRO MORENO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  200 MTS DE LA ESC. PRIM, lon:-

96.74085839, lat:17.01095783}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

{1957943/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957948
Proyecto de 

inversión
          112,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, 

modificado:112500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LOMA CHAPULTEPEC - 151674

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151674 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA 

CHAPULTEPEC, 68504 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE   Y  , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-HUAUTLA  EL DOMICILIO 

ESTA A 220 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 185 Y A 200 MTS. DEL RESTAUR, 

lon:-96.83782409, lat:18.11800039}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:0.0}}

{1957948/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301957968
Proyecto de 

inversión
            93,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

COCOYUL - 151776

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

151776 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

COCOYUL, 71416 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 180 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.068823, 

lat:16.400178}}

01-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1957968/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958422
Proyecto de 

inversión
       2,192,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192307.69, 

modificado:2192307.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL 

TRAMO EL CHAMIZAL BUENA VISTA 

INDEPENDENCIA - 170373

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

170373 S 337 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.2, 

meta_modificada:6.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES 

ALDAMA  - PARAJE RÍO FERRERÍA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 1 

INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 DE MAYO, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SE 

ENCUEN, lon:-97.62356492, lat:16.6909714}}

15-08-2021 31-12-2021   2,190,539.00         2,190,539.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-010-W-

0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S. A. DE C. V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2190539.0, importe_modificado:2190539.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.12}}

{1958422/proyecto_PROCESO

, 1958422/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958462
Proyecto de 

inversión
       1,218,318.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218318.62, 

modificado:1218318.62}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN - 

171059

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA

171059 S 229 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.53, 

meta_modificada:2.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO  LLANO 

GRANDE  - NUEVO OCOTLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR 

SN PUEBLO NUEVO OCOTLÁN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RU, lon:-95.49755, lat:17.494597}}

15-08-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1958462/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958607
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 175662

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

175662 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICLIO DE 

REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO A 4 CUADRAS DEL 

CONAFE DE , lon:-95.263719, lat:16.309898}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1958607/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301958632
Proyecto de 

inversión
          546,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:546000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CATARINA ESTETLA - 176292

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

176292 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE LA MISCELANEA 

CATARINA, lon:-97.099756, lat:17.024856}}

01-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1958632/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959579
Proyecto de 

inversión
          309,865.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309865.8, 

modificado:309865.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

REFORMA - 198426

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

198426 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA  Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE ENCUENTRA UBICADO LA OBRA 

EN FRENTE DE LICONSA, lon:-96.315121, lat:18.305069}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959579/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959589
Proyecto de 

inversión
          182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:182000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 198975

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

198975 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA 

MARY, lon:-96.350462, lat:16.553529}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959589/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959606
Proyecto de 

inversión
          927,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927200.0, 

modificado:927200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO - 199391

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199391 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 MTS. DE LA MISCELANEA SANTA 

MARÍATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDA, lon:-97.91805, lat:17.23473}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959606/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959613
Proyecto de 

inversión
          455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ILDEFONSO SALINAS - 199476

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199476 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ILDEFONSO SALINAS, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE 

DE RAMÍREZ OAXACA  ENTRE   Y CALLE REFORMA,    SE ENCUENTRA UBICADO A 

500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.203475, lat:17.763793}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959613/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

115 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301959624
Proyecto de 

inversión
          515,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 199594

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199594 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  SE ENCUENTRA UBICADO A 40 METROS 

DE, lon:-98.006448, lat:17.454}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959624/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959632
Proyecto de 

inversión
          480,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, 

modificado:480500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 199676

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199676 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68334 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO A LAS LIMAS  A 509 

ME, lon:-96.13791004, lat:18.06838528}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959632/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959641
Proyecto de 

inversión
          287,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, 

modificado:287000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ESTEBAN AMATLÁN - 199766

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199766 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 170 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 190 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD A 100 METROS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. A 200 M, 

lon:-96.550233, lat:16.502008}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959641/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959645
Proyecto de 

inversión
          244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, 

modificado:244000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 

199800

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

199800 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE DE GOLONDRINAS 

INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE DEL PAJARITO Y  , CALLE 

5 DE MAYO  A 340 METROS DEL TEMPLO PRÍNCIPE DE PAZ A 700 METROS DE L, 

lon:-96.79266513, lat:16.86727674}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.0}}

{1959645/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959676
Proyecto de 

inversión
          589,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, 

modificado:589000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LAGUNA GUADALUPE - 200050

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200050 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:912.0, 

meta_modificada:912.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA 

GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 125 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.849546, lat:17.183259}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959676/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301959687
Proyecto de 

inversión
       2,576,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, 

modificado:2576000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ CHILTEPEC - 200081

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

200081 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 

500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, lat:17.94902923}}

01-10-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959687/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959710
Proyecto de 

inversión
       3,090,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, 

modificado:3090000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANDRÉS LOVENE - 201432

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201432 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    ENTRADA DE LA COMUNIDAD TRESCIENTOS METRTOS AL ESTE DEL 

CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.206737, lat:16.037982}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:0.0}}

{1959710/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959722
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:136000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

201644

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201644 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE 

MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y  ,    A 302 METROS DEL PREESCOLAR ANDRÉS 

HENESTROSACUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.741033, lat:17.02956}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959722/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959724
Proyecto de 

inversión
          340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201671

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201671 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE REYES ZAPOTECA 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE DONAJI, CALLE OCOÑAÑA  A 

500 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-

96.70607885, lat:16.9388636}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959724/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959725
Proyecto de 

inversión
          340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201687

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

201687 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS  A 330 

MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO DE LA L, 

lon:-96.6974086, lat:16.9329286}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:0.0}}

{1959725/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959738
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202241

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202241 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PLUTARCO 

ELÍAS CALLES  SE ENCUENTRA UBICADO A DIEZ CALLES DE IGLESIAS DE LA 

LOCALID, lon:-95.884221, lat:18.121207}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959738/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959746
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 202297

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202297 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE COLOSO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GIRASOL  SE ENCUENTRA UBICADO 

A CUATRO CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.8696333, lat:18.098445}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959746/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959748
Proyecto de 

inversión
            77,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LLANO GRANDE - 202367

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

202367 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO 

GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA 

Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO  SE ENCUENTRA 

UBICADO A CU, lon:-98.286222, lat:16.492609}}

01-01-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1959748/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301959751
Proyecto de 

inversión
          631,954.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631954.86, 

modificado:631954.86}}

CONSTRUCCIÓN DE  DIRECCIÓN EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO 

FLORES MAGON  EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC VILLA 

SOLA DE VEGA - 202395

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARÍA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE 

DEL ESTADO 

202395 S 14 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), 71427 LLANO MONTE (SAN JUAN 

ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE AL BOSQUE Y  ,    PARTE 

CENTRICA DE LA LOCALIDAD LADO IZQUIERDA DEL CAMINO QUE CO, lon:-

97.20482278, lat:16.82272705}}

01-06-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1959751/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962975
Proyecto de 

inversión
       1,304,511.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304511.54, 

modificado:1411230.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DEL CAMALOTAL - 56946

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

56946 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1270.7, 

meta_modificada:1270.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 2 Y CALLE 20,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE 

ACCEDE POR IZQUERDA AL CAMINO DE TERRACERIA SE AVANZA 1.9 KM HASTA L, 

lon:-96.02935112, lat:17.95770296}}

04-05-2021 17-07-2021      865,301.15            865,301.15      865,301.15      865,301.15      865,301.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-038/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1304511.54, importe_modificado:1304511.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:885.12}}

{1962975/proyecto_PROCESO

, 1962975/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964488
Proyecto de 

inversión
          199,998.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199998.74, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. DIECINUEVE - 

72298

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

72298 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:564.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI EJIDO SANTA 

MARIA ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 800 METROS AL ESTE DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA MUNICIPAL DE ZAACHILA SOBRE LA CALLE GUELACHI DEL EJIDO , lon:-

96.73427257, lat:16.94258304}}

17-05-2021 15-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1964488/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN 

MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965206
Proyecto de 

inversión
       1,817,196.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, 

modificado:1817196.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN EL PARAJE CORRAL DE PIEDRA DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE - 78499

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PBLO AYUTLA 

MIXE

78499 S 42 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A 

CERRO DEL AMOLE RANCHERIA CERRO DEL AMOLE, 70283 CERRO DEL AMOLE, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A 

CERRO DEL AMOLE Y CAMINO CAMINO A PATIO DE LOS VENADOS, CAMINO 

CAMIN, lon:-96.07292356, lat:16.99531612}}

03-05-2021 31-07-2021   1,343,295.24         1,343,295.24   1,343,295.24   1,343,295.24   1,343,295.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/16/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA LUIMAN S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:18.0}}

{1965206/proyecto_INICIO, 

1965206/proyecto_PROCESO, 

1965206/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965870
Proyecto de 

inversión
          199,961.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199961.04, 

modificado:199961.04}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: PRESA RIO LOS REYES - 84107
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

84107 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3607.7, 

meta_modificada:3607.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA A SAN MIGUEL PERAS 

PARAJE EL TUNILLO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA PRESA RIO LOS REYES A 600 

METROS AL ESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO LAS AZUCENAS SOBRE , lon:-

96.81526528, lat:16.94690874}}

17-05-2021 15-06-2021      199,961.04            199,961.04      155,873.24      155,873.24      155,873.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/240/2021, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199961.04, 

importe_modificado:199961.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:2965.0}}

{1965870/proyecto_INICIO, 

1965870/proyecto_PROCESO, 

1965870/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965936
Proyecto de 

inversión
       2,209,137.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209137.56, 

modificado:2209137.56}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2A ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

JAYACAXTEPEC - 84570

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

84570 S 488 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.3, 

meta_modificada:410.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO 

JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA 

CANCHA MUNICIPAL Y A UNOS 100 MTS DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO J, 

lon:-95.97496554, lat:17.2214269}}

01-06-2021 31-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1965936/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301967480
Proyecto de 

inversión
          350,036.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350036.83, 

modificado:350036.83}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE TRES CRUCES - 95701
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

95701 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE TRES CRUCES PUEBLO 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PERIFERICO Y  ,    PARA LLEGAR A 

LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PASA A LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-

97.90847888, lat:16.3018435}}

26-04-2021 22-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1967480/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968501
Proyecto de 

inversión
          996,460.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996460.36, 

modificado:996460.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD EL 

CACIQUE, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 105327

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

105327 S 58 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.0, 

meta_modificada:759.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO EL CACIQUE, 68600 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ,    LA 

CALLE A PAVIMENTAR INICIA EN EL CRUCERO HACIA CACALOTEPEC Y HACIA LA ES, 

lon:-96.88831532, lat:17.75224762}}

28-04-2021 11-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1968501/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969003
Proyecto de 

inversión
          767,567.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767567.78, 

modificado:767567.78}}

MATENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 

PIEDRAS NEGRAS - SAN MATEO RIO 

HONDO - 107121

20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO RIO 

HONDO

107121 S 53 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO 

RIO HONDO  - PIEDRA MANCHA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE 

RIO CUAPINOL, 70860 RÍO CUAPINOL, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO SAN MATEO RIO HONDO - PIEDRA MANCHADA Y  ,    ES EL , lon:-

96.48347711, lat:16.17243796}}

21-04-2021 20-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969003/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969052
Proyecto de 

inversión
       1,689,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689080.0, 

modificado:1689080.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICOEN 

VARIAS CALLES - 107255

20 Oaxaca 512

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTO 

DOMINGO 

OZOLOTEPEC

107255 S 576 525 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:894.0, 

meta_modificada:894.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ORIENTE Y CALLE PRIMERA, CALLE 

CONOCIDO  CALLE MORELOS CONTRA ESQUIINA CALLE ORIENTE, lon:-96.30922937, 

lat:16.15006391}}

08-03-2021 21-05-2021   1,689,080.00         1,689,080.00   1,689,080.00   1,689,080.00   1,689,080.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSD/FISMDF/512/003/2020, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 

monto:1689080.0, importe_modificado:1689080.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:892.0}}

{1969052/proyecto_INICIO, 

1969052/proyecto_PROCESO, 

1969052/proyecto_FIN, 

1969052/proyecto_INICIO, 

1969052/proyecto_PROCESO, 

1969052/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969103
Proyecto de 

inversión
       1,906,614.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906614.09, 

modificado:1906614.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 

SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO POCHUTLA - 

107428

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107428 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1316.0, 

meta_modificada:1316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:222, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN 

AGUSTIN, 70900 BARRIO SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS, lon:-96.47433866, 

lat:15.74857387}}

23-04-2021 21-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969103/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969137
Proyecto de 

inversión
       1,220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, 

modificado:1220000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 

EN EL PARAJE EL ESPINAL DE LA 

LOCALIDAD DE MONTE ROSA 1RA. ETAPA - 

107564

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PBLO AYUTLA 

MIXE

107564 S 28 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A MONTE ROSA 

RANCHERIA PARAJE EL ESPINAL, 70284 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO 

PRINCIPAL A MONTE ROSA EN EL PARAJE EL ESPINAL, lon:-96.15803528, 

lat:17.00640726}}

13-05-2021 10-08-2021   1,070,872.57         1,070,872.57   1,070,872.57   1,070,872.57   1,070,872.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/17/2021, 

contratista:ARQ. FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1220000.0, importe_modificado:1220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:7.0}}

{1969137/proyecto_INICIO, 

1969137/proyecto_PROCESO, 

1969137/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
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2021 3 OAX210301969152
Proyecto de 

inversión
       2,945,546.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945546.17, 

modificado:2945546.17}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE HILDALGO ENTRE 

LA AV. CHIHUAHUA Y AV. MICHOACAN  

DE LA COLONIA BENITO JUAREZ. - 107597

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107597 S 75 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1733.5, 

meta_modificada:1733.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA BENITO 

JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA MICHOACAN,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS AV. 

CHIHUAHUA Y , lon:-95.25490545, lat:16.320208}}

15-03-2021 13-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1969152/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969337 Acción             28,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, 

modificado:28000.0}}

OCHO SILLAS SEMIEJECUTIVAS - 108273 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108273 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021        28,000.00              28,000.00        28,000.00        22,000.00        22,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1969337/proyecto_INICIO, 

1969337/proyecto_PROCESO, 

1969337/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969342 Acción             75,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75050.0, 

modificado:75050.0}}

SILLAS DE VISITA - 108281 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108281 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021        75,050.00              75,050.00        75,050.00        75,050.00        75,050.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:35.0}}

{1969342/proyecto_PROCESO

, 1969342/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969660
Proyecto de 

inversión
       1,195,849.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195849.38, 

modificado:1195849.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

109170
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

109170 S 116 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA 

YUCUNICOCO  - LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

6 + 6 PUEBLO ZARAGOZA YUCUNICOCO, 69700 ZARAGOZA YUCUNICOCO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE 

CAMIN, lon:-97.96832671, lat:17.2550114}}

30-04-2021 29-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1969660/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969761
Proyecto de 

inversión
          352,159.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352159.41, 

modificado:352159.41}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA C. PRIMERO DE MAYO 

ENTRE C. INDUSTRIAL EN BO. LIESA - 

109469

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

109469 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:107.8, 

meta_modificada:107.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 

BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE AQUILES SERDAN,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAS CALLES INDUSTRIAL Y, 

lon:-95.24199071, lat:16.33101183}}

23-04-2021 12-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1969761/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970650
Proyecto de 

inversión
          863,617.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863617.0, 

modificado:863617.0}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA LA GUADALUPE - 

113039

20 Oaxaca 445
Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

YOSOYUA

113039 S 21 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:724.0, 

meta_modificada:724.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA 

ANTENA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE, 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA 

MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION ELECTRICA SOBRE EL CAMINO VIEJO A LA ANTENA HACIA EL 

BARRIO , lon:-97.49829285, lat:17.12939467}}

28-05-2021 22-07-2021      863,617.00            863,617.00      863,617.00      729,974.34      729,974.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMY/445/FISMDF/OP/02/2021, 

contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION 

BELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA YOSOYUA, monto:863617.0, 

importe_modificado:863617.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:724.0}}

{1970650/proyecto_PROCESO

, 1970650/proyecto_INICIO, 

1970650/proyecto_FIN, 

1970650/proyecto_PROCESO, 

1970650/proyecto_FIN, 

1970650/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970818
Proyecto de 

inversión
       1,012,405.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012405.86, 

modificado:1012405.86}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 

SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 169, CLAVE 20DST0186R - 

113673

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DE 

SAN PABLO 

ETLA

113673 S 2432 2270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON 

PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE HIDALGO  LA OBRA 

SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE CAMINO AL PANTEON, 

lon:-96.76404496, lat:17.14510718}}

19-07-2021 16-09-2021   1,012,405.86         1,012,405.86      686,074.02      686,074.02      686,074.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IR/MSPE/293/FISMDF/041/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:1012405.86, importe_modificado:1012405.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:0.7}}

{1970818/proyecto_INICIO, 

1970818/proyecto_PROCESO, 

1970818/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL IMPORTE 

COMPROMETIDO ES IGUAL AL 

CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL IMPORTE 

2021 3 OAX210301970908
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE SANTA 

MARÍA PÁPALO -EC (CAMINO SAN MIGUEL-

SAN PEDRO SOCHIAPAM) TERCERA ETAPA - 

113931

20 Oaxaca 425
Santa María 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

PAPALO

113931 S 804 789 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

19+300 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA 

PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA CAMINO DE CUICATLAN SOCHIAPAM Y TERRACERIA CAMINO A SAN 

PEDR, lon:-96.80028497, lat:17.79089184}}

15-03-2021 13-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1970908/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ES UN FOLIO QUE YA SE ELIMINO EN LA MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:ismaeljimenezc, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971173
Proyecto de 

inversión
       1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

- 114735
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

114735 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:400.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMPEDRADA Y CALLE ESPERANZA, CALLE 

LIBERTAD  COMO REFERENCIA SE CONSTRUYE UN CUARTO DORMITORIO CERCA , 

lon:-96.32790932, lat:16.13071051}}

14-05-2021 12-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1971173/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Proyecto cancelado en plataforma MIDS , trimestre:3.0, 

usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972069
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

CLAVE:20DPB1017Q 1RA ETAPA - 117578

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

117578 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:77.67, 

meta_modificada:77.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

, 00000 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y  

,    EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.14453985, 

lat:16.8610599}}

10-05-2021 08-07-2021      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/036-

12/2021, contratista:SERVICIO ESPECIALES EN 

CONTRUCCION TRUMP S.A DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:77.67}}

{1972069/proyecto_INICIO, 

1972069/proyecto_PROCESO, 

1972069/proyecto_INICIO, 

1972069/proyecto_FIN, 

1972069/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE PIDE Q EL FOLIO SE CAPTURE EN CEROS YA Q SE VA A 

CANCELAR EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:estebanlopezg, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972383
Proyecto de 

inversión
          700,358.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700358.1, 

modificado:700358.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GUILOXI, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA. - 

118640

20 Oaxaca 473
Santiago 

Laxopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

LAXOPA

118640 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:556.44, 

meta_modificada:556.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO A LA AGENCIA DE 

SAN SEBASTIAN GUILOXI PUEBLO SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN 

SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE CAMINO ACCESO A LA 

AGENCIA DE SAN SEBASTIAN GUILOXI Y  ,    LOS TECHADO SE REALIZARÓN E, lon:-

96.28992157, lat:17.22832007}}

06-03-2021 19-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1972383/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972563
Proyecto de 

inversión
          353,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353000.0, 

modificado:353000.0}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL - 119125

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

119125 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

EMILIANO ZAPATA, GENERAL CHARIS CASTRO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, JESUS 

RASGADO,IGNACIO ZARAGOZA, JESUS CORONA, EMILIANO ZAPATA, HIDALGO, 

MORELOS, BENITO JUAREZ, GUEDALUPE VICTORIA, FRANCISCO VILLA, FELIZX GUZ, 

lon:-95.14052993, lat:16.82074943}}

03-05-2021 21-08-2021      353,000.00            353,000.00      336,134.60      336,134.60      336,134.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105456, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:353000.0, importe_modificado:353000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:320.0}}

{1972563/proyecto_INICIO, 

1972563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973392
Proyecto de 

inversión
       1,478,529.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478529.83, 

modificado:1478529.83}}

REHABILITACIÓN  DEL  SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO  EN EL POZO NO. 1 LA 

CIENEGA - 121632

20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

ETLATONGO

121632 S 117 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE 

CAMINO NACIONAL PARAJE LA CIENEGA, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO NACIONAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA 

PRIMERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL VINIENDO DE NOCHIXTLAN A MANO 

IZ, lon:-97.24655046, lat:17.42983014}}

01-08-2021 30-09-2021   1,478,529.83         1,478,529.83   1,478,529.83   1,300,000.00   1,102,330.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IR/SME/250//001/2021, 

contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPOS DE 

BOMBEO S. A. DE C.V., convocante:SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:1478529.83, 

importe_modificado:1478529.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.88}}

{1973392/proyecto_INICIO, 

1973392/proyecto_PROCESO, 

1973392/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973441
Proyecto de 

inversión
       1,054,756.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054756.56, 

modificado:1054756.56}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE. - 121859
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
121859 S 42 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA BATEA, 69774 

LA BATEA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.83440373, lat:17.35781514}}

22-05-2021 04-08-2021   1,054,756.56         1,054,756.56      843,805.25      843,805.25      843,805.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/004/2021, 

contratista:ARQ. JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:1054756.56, 

importe_modificado:1054756.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:157.6}}

{1973441/proyecto_INICIO, 

1973441/proyecto_PROCESO, 

1973441/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973562
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

EL BARRIO LA REFORMA - 122188
20 Oaxaca 12

Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

122188 S 1112 960 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:51.22, 

meta_modificada:51.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLEJON CONOCIDO PUEBLO 

CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA 

OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL BRAVO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL BARRIO LA REFORMA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE, COMO REF, lon:-

96.49377527, lat:15.92500656}}

16-04-2021 14-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/003/2021, 

contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1973562/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973601
Proyecto de 

inversión
       2,082,718.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082718.08, 

modificado:2082718.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1447G, UBICADO EN LA COLONIA 15 

DE SEPTIEMBRE - 122334

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122334 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:525.48, 

meta_modificada:525.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 70045 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE PADRE DE LA PATRIA Y CALLE PIPILA,    LA 

OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA DE LA COLONI, 

lon:-95.03252602, lat:16.44310296}}

01-06-2021 30-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1973601/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973978
Proyecto de 

inversión
          359,054.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359054.93, 

modificado:0.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE PRIMAVERA, DE LA COLONIA 

GRANJAS DE AGUAYO - 123412

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

123412 S 71 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA 

AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE ZENZONTLES Y CALLE JILGUEROS, CALLE GORRIONCILLOS  DOMICILIO 

CONOCIDO EN LA COLONIA GRANJAS DE AGUAYO, lon:-96.743083, lat:17.009444}}

29-03-2021 12-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1973978/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO     123412   MIDS 

PORMOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974304
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE 

LA SÉPTIMA PONIENTE DEL BARRIO EL 

CALVARIO. - 124928

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

124928 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA SÉPTIMA 

PONIENTE BARRIO EL CALVARIO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE SEPTIMA PONIENTE Y 

CALLE NOVENA PONIENTE,    A 118 ML AL ESTE DE EL CAJERO BANORTE, lon:-

98.05637835, lat:16.33836212}}

05-07-2021 02-09-2021   1,000,000.01         1,000,000.01                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/049/2021, 

contratista:GRUPO TROYA -RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.0}}

{1974304/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975213
Proyecto de 

inversión
          569,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569250.0, 

modificado:569250.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

JARDINES SEGUNDA ETAPA - 128660

20 Oaxaca 181

San Juan 

Bautista 

Suchitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

SUCHITEPEC

128660 S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:2, direccion:CALLE JARDINES RANCHERIA 

CUAUTEPEC GUADALUPE, 69041 GUADALUPE CUAUTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

SUCHITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE JIMENES  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A TRAS DE LA IGLES, 

lon:-97.65733676, lat:18.01228718}}

07-06-2021 16-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.0}}

{1975213/proyecto_FIN, 

1975213/proyecto_INICIO, 

1975213/proyecto_FIN, 

1975213/proyecto_PROCESO, 

1975213/proyecto_FIN, 

1975213/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975466
Proyecto de 

inversión
       3,505,764.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505764.82, 

modificado:3505764.82}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN 

SAN AGUSTÍN LOXICHA - 129720
20 Oaxaca 85

San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA

129720 S 13416 12778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLE DIVERSOS CAMINOS DE 

LAS LOCALIDADES PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN FRANCISCO 

LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DIVERSAS VIAS 

PRINCIPALES DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.619971, 

lat:16.015774}}

08-04-2021 07-05-2021   3,505,764.82         3,505,764.82   3,505,764.82   3,505,764.82   3,505,764.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/05/2021, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:3505764.82, importe_modificado:3505764.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:40.0}}

{1975466/proyecto_INICIO, 

1975466/proyecto_PROCESO, 

1975466/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975561
Proyecto de 

inversión
          458,644.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458644.34, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

EN LA SEGUNDA PRIVADA DE LA CALLE 

PÍPILA EN LA COLONIA MI RANCHITO 

TERCERA ETAPA - 129944

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

129944 S 19 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:312.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA EL 

PÍPILA COLONIA MI RANCHITO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EL PÍPILA Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DEL 

PÍPILA, CALLE ROSALES  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SEGUNDA PRIV, lon:-

96.740056, lat:17.020361}}

31-05-2021 26-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1975561/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 129944 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975756
Proyecto de 

inversión
       3,973,998.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAIS FISE CAPITAL, monto:3576598.45, 

modificado:3576598.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397399.83, modificado:397399.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA - 130702

20 Oaxaca 302
San Pedro 

Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

ATOYAC

130702 S 159 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO,    A 6 MTS DE LA CANCHA A 

12 MTS DE EL PARQUE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y A 12 MTS DEL, lon:-

97.98726138, lat:16.48874716}}

15-07-2021 12-10-2021   3,973,998.28         3,973,998.28   2,671,967.70   2,671,967.70   2,671,967.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FAIS-

FISE/FISMDF/F-III/COP-12/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  

ATOYAC, monto:3973998.28, 

importe_modificado:3973998.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:40.0}}

{1975756/proyecto_INICIO, 

1975756/proyecto_PROCESO, 

1975756/proyecto_INICIO, 

1975756/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976094
Proyecto de 

inversión
       2,110,482.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110482.7, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

VARIAS CALLES, DE LA COLONIA 

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 131731

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

131731 S 800 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4617.0, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA 

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 

ENRIQUE C. RABSÉN  LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA, lon:-

96.75892514, lat:17.00637697}}

22-03-2021 08-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1976094/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 131731 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 131731 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON 

OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA 

NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs3: 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301976828
Proyecto de 

inversión
          629,990.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629990.99, 

modificado:629990.99}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 

(PRIMERA ETAPA), EN EL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO 

DE OAXACA, IEBO PLANTEL 87 - 134445

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

LOXICHA

134445 S 76 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA 

LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

LOXICHA RUMBO A LA CANCHA DE FUTBOL A 3 MINUTOS DEL MUNICIPIO., lon:-

96.75254085, lat:16.06393909}}

06-07-2021 03-10-2021      629,990.99            629,990.00      560,126.77      560,126.77      560,126.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 

05/MSCL/366/R33/FISMD. F./2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES YUUBZU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, 

monto:629990.99, importe_modificado:629990.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:22.5}}

{1976828/proyecto_PROCESO

, 1976828/proyecto_INICIO, 

1976828/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977345
Proyecto de 

inversión
       1,117,894.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117894.45, 

modificado:1117894.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 136449

20 Oaxaca 97
San Andrés 

Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

SOLAGA

136449 S 107 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:831.6, 

meta_modificada:831.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TAVEHUA, 68846 SANTA MARÍA 

TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIN, lon:-

96.22705117, lat:17.24214994}}

22-05-2021 04-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1977345/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
117 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301978002
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA BUGAMBILIA - 

140115

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

140115 S 93 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 

DE JUAREZ  - BUGAMBILIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 70 RANCHERIA 

BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE EN, 

lon:-97.64831026, lat:16.70794191}}

01-07-2021 14-08-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103938, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:0.8}}

{1978002/proyecto_INICIO, 

1978002/proyecto_PROCESO, 

1978002/proyecto_INICIO, 

1978002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978111
Proyecto de 

inversión
          458,318.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458318.09, 

modificado:458318.09}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR  EN EL 

PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI 

CLAVE:20DCC2415Q - 140544

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

140544 S 20 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.91, 

meta_modificada:63.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE ORQUIDIAS COLONIA LAS 

FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE DALIAS, CALLE AZUCENAS  LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE MIAH, lon:-

96.62547892, lat:16.33752463}}

30-05-2021 28-07-2021      458,318.09            458,318.09      458,318.09      137,495.43      137,495.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/033/2021, 

contratista:BERNARDO AQUINO NOLASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:458318.09, importe_modificado:458318.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:19.17}}

{1978111/proyecto_PROCESO

, 1978111/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978250
Proyecto de 

inversión
          377,696.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377696.58, 

modificado:377696.58}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE  EN LA BOTIJA - 141133
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

141133 S 11 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 00000 LA BOTIJA, 

SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   Y  ,    RANCHRIA LA BOTIJA SOBRE 

LA PERIFIERIA DEL RIO SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX, lon:-95.37963571, 

lat:16.62384588}}

31-05-2021 13-08-2021                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95939, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1978250/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301978252
Proyecto de 

inversión
            90,209.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90209.68, 

modificado:90209.68}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DEL CARACOL - 141137

20 Oaxaca 412
Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

141137 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 70736 EL 

CARACOL, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE XICALPESTRE Y  ,    

CALLE CAMINO XICALPESTRE Y EL CARACOL, lon:-95.38375558, lat:16.61858224}}

07-06-2021 31-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1978252/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978653
Proyecto de 

inversión
          780,646.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780646.39, 

modificado:780646.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO - 142538

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

142538 S 33 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:543.0, 

meta_modificada:543.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO OAXACA  ENTRE CALLEJON LIBERTAD Y CALLE RAYON, CALLE ABASOLO  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ALLENDE CALLE GUERRERO Y EMILIANO ZAPA, 

lon:-96.58544929, lat:16.99681039}}

05-07-2021 03-08-2021      780,646.39            780,646.39      752,586.66      752,586.66      752,586.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/01/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:780646.39, importe_modificado:780646.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:543.0}}

{1978653/proyecto_INICIO, 

1978653/proyecto_FIN, 

1978653/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979611
Proyecto de 

inversión
       1,796,885.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796885.36, 

modificado:1796885.36}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS 

TRAMO: EL PARAÍSO - BARRANCA FLOR - 

147995

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

147995 S 402 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO  - 

BARRANCA FLOR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA 

INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUEN, 

lon:-97.65725547, lat:16.62278935}}

05-07-2021 18-08-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103940, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1796885.36, importe_modificado:1796885.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.5}}

{1979611/proyecto_PROCESO

, 1979611/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980214
Proyecto de 

inversión
          373,811.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373811.08, 

modificado:373811.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE XAQUIATOO, 

FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, 

AGENCIA MONTOYA. - 150794

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

150794 S 31 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE XAQUIATOO 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS INFONAVIT, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MONTE ALBAN Y CALLE GUIIGU, 

CALLE NIZAA  CALLE XAQUIATOO ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE GUIGUU 

FRACCIONAMIENTO, lon:-96.76174838, lat:17.06720679}}

15-09-2021 30-11-2021      373,811.08            372,959.72                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 

076/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos 

Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:372959.72, 

importe_modificado:372959.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1980214/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980270
Proyecto de 

inversión
          846,332.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846332.11, 

modificado:846332.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

EN EL BIC. NO 20 CLAVE:20EBD0020R - 

151316

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

EL MUNICIPIO 

DE SAN 

PEDRO 

SOCHIAPAM 

SE ARA 

CARGO DE LA 

EJECUCIÓN DE 

LA OBRA EN EL 

ÁREA DE 

151316 S 55 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICDA DENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE SANPEDRO SOCHIAPAM PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO 

CON, lon:-96.65734808, lat:17.82812178}}

02-08-2021 26-09-2021      846,332.11            846,332.11      846,332.11                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107077, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, 

monto:846332.11, importe_modificado:846332.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1980270/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301981004
Proyecto de 

inversión
       3,698,407.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698407.38, 

modificado:3698407.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE  

SANTO DOMINGO XAGACÍA - 153881

20 Oaxaca 522

Santo 

Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

XAGACIA

153881 S 645 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO 

XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO XAGACIA, lon:-96.26134584, lat:17.15540801}}

12-07-2021 09-10-2021   3,321,127.38         3,321,127.38      973,151.77      973,151.77      973,151.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDX-

522/FISM-DF/003/2021, contratista:LUCY HERNANDEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, 

monto:3698407.38, importe_modificado:3698407.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:0.2}}

{1981004/proyecto_INICIO, 

1981004/proyecto_PROCESO, 

1981004/proyecto_INICIO, 

1981004/proyecto_PROCESO, 

1981004/proyecto_INICIO, 

1981004/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981290
Proyecto de 

inversión
          280,694.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280694.13, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA PRIVADA DE LOS PINOS, DE LA  

COLONIA INSURGENTES - 154944

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

154944 S 80 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:203.9, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS COLONIA 

INSURGENTES, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO AL ESTE DEL FRACCIONAMIENTO 

DEL BOSQUE, lon:-96.736039, lat:17.035813}}

26-03-2021 09-04-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1981290/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO   154944     MIDS 

PORMOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301981471
Proyecto de 

inversión
       1,054,322.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, 

modificado:1054322.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 155468
20 Oaxaca 95

San Andrés 

Paxtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

155468 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

0+139 TRAMO OAXACA  - PUERTO ANGEL  KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO LA 

CONCEPCION, 70869 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN EL KM 1, 

lon:-96.50096541, lat:16.18941296}}

18-07-2021 15-10-2021   1,054,322.18         1,054,322.18      265,146.91      265,146.91      265,146.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-

007-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 

CERCO AMARILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1054322.18, 

importe_modificado:1054322.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.8}}

{1981471/proyecto_INICIO, 

1981471/proyecto_PROCESO, 

1981471/proyecto_INICIO, 

1981471/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982069
Proyecto de 

inversión
          516,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516000.0, 

modificado:516000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO - 157200

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

157200 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO CAMPO MÉXICO, 70292 

CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS BAÑOS 

ESTAN UBICADOS A 200 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL Y AL SUR A 100 METROS SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-

95.93316966, lat:17.01877716}}

05-07-2021 17-09-2021      516,000.00            516,000.00        79,638.41        79,638.41        79,638.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/COP/003/011/FISM-DF/2021, 

contratista:ARQ. FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, 

convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:516000.0, 

importe_modificado:516000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1982069/proyecto_INICIO, 

1982069/proyecto_PROCESO, 

1982069/proyecto_INICIO, 

1982069/proyecto_PROCESO, 

1982069/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982881
Proyecto de 

inversión
       1,789,206.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789206.3, 

modificado:1789206.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNO, 

DOS, TRES, CUATRO, CINCO Y SEIS BARRIO 

EL CERRITO - 159615

20 Oaxaca 508

Santo 

Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

CHIHUITAN

159615 S 95 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:15, direccion:CALLE UNO PUEBLO SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 EL CERRITO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLATANAR,    LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. 

APROXIMADAMENTE DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE QUE CON, lon:-

95.17246049, lat:16.5874643}}

09-08-2021 07-10-2021   1,789,206.30         1,789,206.30      536,761.89      536,761.89      536,761.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP01/MSDC/508/FISMDF/031/2021, 

contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, 

monto:1789206.3, importe_modificado:1789206.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:660.0}}

{1982881/proyecto_INICIO, 

1982881/proyecto_PROCESO, 

1982881/proyecto_INICIO, 

1982881/proyecto_PROCESO, 

1982881/proyecto_INICIO, 

1982881/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982965
Proyecto de 

inversión
       1,093,214.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093214.52, 

modificado:1093214.52}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA COLONIA LA FLORIDA - 159999
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

159999 S 63 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.11, 

meta_modificada:398.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA LA 

FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y AVENIDA GARDENIAS,    POR EL BLVR 

ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA QUE CONDUCE AL PANTEON NUE, 

lon:-96.1367994, lat:18.06054538}}

06-07-2021 19-08-2021      868,099.52            868,099.52      868,099.52      868,099.52      868,099.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-057/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1093214.52, importe_modificado:1093214.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:256.01}}

{1982965/proyecto_INICIO, 

1982965/proyecto_PROCESO, 

1982965/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983108
Proyecto de 

inversión
       1,993,747.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993747.94, 

modificado:1993747.94}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE 

REBOMBEO AL ESTANQUE DE 

ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA 

SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 

2006700010863 - 162416

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

162416 S 289 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:535.0, 

meta_modificada:535.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AEROLITOS COLONIA 

AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

PROLONGACION DE VENUS Y CALLE PLUTÓN, CALLE MIRADOR  CALLE RIO DE 

JANEIRO ENTRE RÍO JORDAN Y PROL DE VENUS CALLE PROL. DE VENUS ENTRE, lon:-

96.72607561, lat:17.07831125}}

20-09-2021 20-11-2021   1,993,747.94                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983108/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301983368
Proyecto de 

inversión
          848,704.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848704.2, 

modificado:848704.2}}

APERTURA DE CAMINO A LA LOCALIDAD 

DE SAN MARCOS PERAS - 163301
20 Oaxaca 242

San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

163301 S 45 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:805.0, 

meta_modificada:805.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AHUEJUTLA  - 

SAN MARCOS PERAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN EL CAMINO DE LA LOCALID, lon:-

98.26763662, lat:17.41258039}}

03-04-2021 02-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1983368/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con 

observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el 

SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente 

atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE 

DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS., trimestre:3.0, 

usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS 

OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda 

reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se 

elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO 

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301983505
Proyecto de 

inversión
       1,654,560.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654560.04, 

modificado:1654560.04}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A 

OJITLAN - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES - 163958

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

163958 S 667 672 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2731.0, 

meta_modificada:2731.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TUXTEPEC 

A OJITLAN  - SAN FRANCISCO SALSIPUEDES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

59 EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    DE LA CARR, lon:-

96.21658698, lat:18.09999841}}

20-07-2021 02-09-2021   1,413,390.12         1,413,390.12   1,413,390.12   1,413,390.12   1,413,390.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-076/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1654560.04, 

importe_modificado:1654560.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1651.11}}

{1983505/proyecto_INICIO, 

1983505/proyecto_PROCESO, 

1983505/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984398
Proyecto de 

inversión
       1,202,212.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202212.2, 

modificado:1202212.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. 

MADERO. - 167569

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

167569 S 4116 348 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

FRANCISCO I. MADERO COLONIA MORELOS, 68258 POBLADO MORELOS, SAN 

PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, CALLE 17 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PROLONGA, lon:-96.77460596, lat:17.15140287}}

01-10-2021 29-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984398/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR AVANCE , DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

2021 3 OAX210301984505
Proyecto de 

inversión
       1,717,470.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717470.94, 

modificado:1717470.94}}

AMPLIACION DEL COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO AYACAXTEPEC - 168034

20 Oaxaca 394
Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALOTPEC

168034 S 350 316 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:296.0, 

meta_modificada:296.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA 

ALOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL A ZACATEPEC Y CALLEJON 

CASA DE SALUD,    ESTA OBRA SE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJ, lon:-

95.88141942, lat:17.11963529}}

30-06-2021 22-10-2021   1,025,307.08         1,025,307.08   1,025,307.08   1,025,307.08   1,025,307.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.S.P./MSMA/394/FISM-

DT/002/009/2021, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, 

monto:1717470.94, importe_modificado:1717470.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1984505/proyecto_INICIO, 

1984505/proyecto_PROCESO, 

1984505/proyecto_INICIO, 

1984505/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984638
Proyecto de 

inversión
       1,543,293.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543293.74, 

modificado:1543293.74}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN 

FELIPE ARROYO MACHO RUMBO A SAN 

JOSE LA CHACHALACA - 168530

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

168530 S 92 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.75, 

meta_modificada:7.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AYOTZINTEPEC  - ARROYO MACHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 010 

PUEBLO ARROYO MACHO, 68807 ARROYO MACHO, SANTIAGO CAMOTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DE AYOTZINTEPEC TOMANDO EL CAMINO DE 

TERRACERIA RUMBO, lon:-96.14254742, lat:17.60690111}}

03-05-2021 01-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.0}}

{1984638/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984737
Proyecto de 

inversión
          306,520.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306520.69, 

modificado:306520.69}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, LOC. 

SAN ANTONIO DOS; 027 - 168862

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

168862 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ANTONIO DOS, 68425 SAN ANTONIO DOS, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN PREDIOS 

DENTRO DE LA LOCALIDAD ACCESANDO POR LA LOCALIDAD CERRO MOJARR, lon:-

96.58019696, lat:18.38307422}}

18-05-2021 16-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1984737/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984793
Proyecto de 

inversión
          932,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932950.0, 

modificado:932950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE 

ZOMPANTLE PRIMERA ETAPA. - 169099

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

169099 S 127 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 

ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUETRA A 100 METROS HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD, lon:-95.90270913, 

lat:17.02029617}}

20-08-2021 30-09-2021      932,950.00            932,950.00      211,713.56      211,713.56      211,713.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/COP/003/012/FISM-DF/2021, 

contratista:ARQ. FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, 

convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:932950.0, 

importe_modificado:932950.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:32.0}}

{1984793/proyecto_INICIO, 

1984793/proyecto_PROCESO, 

1984793/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR 

INFORMACION DE  AVANCES 

FINANCIEROS, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-15}}

2021 3 OAX210301985704
Proyecto de 

inversión
       3,067,323.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067323.28, 

modificado:3067323.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV1151W - 172614

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ZENZONTEPEC

172614 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:7, direccion:CORREDOR ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1151W RANCHERIA LA CONCHA, 71367 LA 

CONCHA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1151W A 

UN COSTADO DE L, lon:-97.44056243, lat:16.45985843}}

04-08-2021 17-10-2021   3,067,323.28         3,067,323.28      920,196.98      920,196.98      920,196.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/058/2021, 

contratista:DONACIANO AVENDAÑO ROJAS, 

convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:3067323.28, importe_modificado:3067323.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:450.0}}

{1985704/proyecto_INICIO, 

1985704/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985893
Proyecto de 

inversión
       2,528,023.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528023.08, 

modificado:2528023.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS 

(CANCHA MULTIUSOS) EN LA LOCALIDAD 

DE EL SÚCHIL - 173331

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

173331 S 273 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:589.0, 

meta_modificada:589.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A LOS SABINOS Y  ,    LA GEORREFERENCIA DE LA UBICACION DE 

ENCUENTRA A 60 MTS AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL SUCHIL U, lon:-

97.16600442, lat:16.52350718}}

26-07-2021 23-10-2021   2,528,023.08         2,528,023.08      570,235.28      570,235.28      570,235.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/005/2021, 

contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:2528023.08, 

importe_modificado:2528023.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1985893/proyecto_INICIO, 

1985893/proyecto_PROCESO, 

1985893/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985981
Proyecto de 

inversión
          821,679.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821679.86, 

modificado:821679.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 

173585

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

173585 S 42 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE BUGAMBILIAS 

COLONIA SAN ANTONIO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y  , CALLE DEL SOL  LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN ANTONIO 400 METROS AL ESTE , lon:-

96.61343022, lat:16.32750909}}

20-06-2021 17-09-2021      821,679.86            821,679.86      821,679.86      450,749.29      450,749.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/040/2021, 

contratista:GRUPO DE SOLUCIONES LA SUREÑA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:821679.86, importe_modificado:821679.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:21.94}}

{1985981/proyecto_INICIO, 

1985981/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301986431
Proyecto de 

inversión
       1,808,584.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808584.83, 

modificado:1808584.83}}

MEJORAMIENTO DE ANDADORES 

URBANOS Y ESCALINATAS EN DIVERSAS 

UBICACIONES, DENTRO DEL PERIMETRO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO  SAN PABLO 

AYUTLA - 175063

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

AYUTLA MIXE

175063 S 1321 1026 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:996.24, 

meta_modificada:996.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL A 

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 

OAXACA  ENTRE ANDADOR HACIA PINTURAS TAURO Y ANDADOR ESCALINATAS 

HACIA, lon:-96.07718353, lat:17.02732659}}

05-07-2021 17-09-2021   1,214,390.73         1,214,390.73   1,214,390.73   1,214,390.73   1,214,390.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/08/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA, 

S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 

monto:1808584.83, importe_modificado:1808584.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:850.0}}

{1986431/proyecto_INICIO, 

1986431/proyecto_PROCESO, 

1986431/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986446
Proyecto de 

inversión
          611,043.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611043.73, 

modificado:611043.73}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

ASERRADERO SEGUNDO - PEÑA BLANCA; 

056 - 175214

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175214 S 240 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68422 PEÑA BLANCA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO TRES Y CAMINO DOS, CAMINO TERRENOS 

PARTICULARES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALID, lon:-96.65981085, lat:18.40648883}}

18-11-2021 17-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1986446/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989076
Proyecto de 

inversión
       3,489,858.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489858.61, 

modificado:3489858.61}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DRENAJE 

SANITARIO - 185639
20 Oaxaca 467

Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

185639 S 9568 8815 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1405.2, 

meta_modificada:1405.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

BARRIO DEL HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL IMSS, CALLE EL 

CALVARIO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTR, lon:-

97.82438564, lat:16.28767331}}

08-07-2021 20-09-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989076/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones  por parte de la MIDS, por 

lo que se solicita de manera respetuosa la cancelación para poder volver a capturar 

ya considerando sus observaciones, trimestre:3.0, usuario:ceciliarivasm, fecha:2021-10-

14}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989191
Proyecto de 

inversión
          536,442.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536442.49, 

modificado:536442.49}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA 

EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL 

DE LA CUENCA - 186103

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

186103 S 121 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:554.5, 

meta_modificada:554.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 FRACCIONAMIENTO 

MAGISTERIAL DE LA CUENCA, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE 

RIO ESONDIDO,    POR LA PLAZA COMERCIAL CHEDRAUI SE ACCEDE AL , lon:-

96.1360529, lat:18.09537915}}

12-08-2021 10-09-2021      160,932.75            160,932.75      160,932.75      160,932.75      160,932.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-081/2021, contratista:EXPLORADORA GE & JO 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:536442.49, importe_modificado:536442.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:144.5}}

{1989191/proyecto_INICIO, 

1989191/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989586
Proyecto de 

inversión
       3,011,190.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011190.15, 

modificado:3011190.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA 

BONITA ENTRONQUE CALLE ETLA ESQUINA 

CALLE TLACOLULA, COLONIA ESTADO DE 

OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM. - 187888

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

187888 S 157 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2122.4, 

meta_modificada:2122.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA 

ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE ETLA Y CALLE SECTOR POPULAR,    CALLE LOMA BONITA ENTRE 

CALLE ETLA Y CALLE SECTOR POPULAR Y CALLE ETLA ENTRE TLACOLULA Y , lon:-

96.74776132, lat:17.0724089}}

04-10-2021 06-12-2021   3,011,190.15                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1989586/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989791
Proyecto de 

inversión
          689,110.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689110.2, 

modificado:689110.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL 

COMUNCITO - EL PESCADITO - 188774
20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

188774 S 125 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL COMUNCITO  

- EL PESCADITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 005 RANCHERIA EL 

COMONCITO, 71998 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGE, lon:-

97.04929552, lat:15.97884001}}

05-07-2021 29-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1989791/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989918
Proyecto de 

inversión
          779,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779999.98, 

modificado:779999.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 

EN VIVIENDAS - 189504
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

189504 S 92 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO 

LA ZACATERA, 70330 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO, lon:-

94.96314984, lat:17.09291012}}

01-07-2021 29-08-2021      779,999.98            779,999.98      631,624.75      631,624.75      631,624.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/39/082/2021, 

contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:779999.98, importe_modificado:779999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:126.0}}

{1989918/proyecto_INICIO, 

1989918/proyecto_FIN, 

1989918/proyecto_PROCESO, 

1989918/proyecto_INICIO, 

1989918/proyecto_PROCESO, 

1989918/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:CAPTURISTA: EL CONTRATISTA ESTA EN PROCESO DE PRESENTAR 

DOCUMENTACION RELATICA A LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO, PARA FINIQUITAR 

EL MONTO CONTRATADO., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-08}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301990990
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ 

RAYON CLAVE: 20DJN0490Z  - 193122

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

193122 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:4, direccion:CALLE MARGARITA MAZA 

PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA 

IXTEPEJI OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

VEREDA A CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA  LA VEREDA SE UBICA A 300 METROS , 

lon:-96.6153543, lat:17.1419928}}

02-08-2021 30-10-2021      500,000.00            500,000.00      282,488.85      282,488.85      282,488.85 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/01/2021, 

contratista:EDY ALONSO JUÁREZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:38.0}}

{1990990/proyecto_INICIO, 

1990990/proyecto_PROCESO, 

1990990/proyecto_INICIO, 

1990990/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991136
Proyecto de 

inversión
          636,370.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636370.21, 

modificado:636370.21}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE 

DÍA DE LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS. - 

193634

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

193634 S 240 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA 

LOS POCITOS, 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA,    A UN COSTADO DEL LA CASA DE 

SALUD DE LA POBLACIÓN, lon:-98.00657909, lat:16.20356419}}

23-08-2021 21-10-2021      636,370.21            636,370.21      636,370.21                     -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/132/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:636370.21, 

importe_modificado:636370.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:20.0}}

{1991136/proyecto_INICIO, 

1991136/proyecto_PROCESO, 

1991136/proyecto_INICIO, 

1991136/proyecto_PROCESO, 

1991136/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991311
Proyecto de 

inversión
       1,818,029.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818029.79, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN 

LA AGENCIA DE POLICÍA DE ESQUIPULAS - 

194368

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

194368 S 906 843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:132.92, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MURGUIA COLONIA 

ESQUIPULAS XOXO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DALIAS, CALLE GLADIOLAS  SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MURGUIA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y 

DALIAS, lon:-96.74977, lat:17.014826}}

14-04-2021 13-05-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:0.0}}

{1991311/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 194368 

EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE 

LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, 

usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991748
Proyecto de 

inversión
       1,089,537.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089537.17, 

modificado:1089537.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 

196084

20 Oaxaca 541
Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

196084 S 350 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:518.0, 

meta_modificada:518.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

LIBERTAD  LA OBRA INICIARÁ FRENTE A LA CAPILLA CATÓLICA COMO PUNTO, lon:-

96.295646, lat:17.40147}}

11-08-2021 08-11-2021   1,089,537.17         1,089,537.17   1,089,537.17   1,089,537.17   1,089,537.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MTDZ/004/2021, 

contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE 

C.V., convocante:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. 

DE C.V., monto:1089537.17, 

importe_modificado:1089537.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:500.0}}

{1991748/proyecto_INICIO, 

1991748/proyecto_PROCESO, 

1991748/proyecto_INICIO, 

1991748/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991873
Proyecto de 

inversión
       2,407,128.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407128.0, 

modificado:2407128.0}}

CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 

196620

20 Oaxaca 179

San Juan 

Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

JAYACATLAN

196620 S 703 744 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1925.0, 

meta_modificada:1925.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LIBERTAD  LA CALLE A 

PAVIMETNAR SE ENCU, lon:-96.82506914, lat:17.42896543}}

26-07-2021 22-11-2021   1,746,878.46         2,097,709.18   1,746,878.46   1,746,878.46   1,746,878.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ-179-R33-

FIII-02-2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2097709.18, 

importe_modificado:2097709.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1450.0}}

{1991873/proyecto_INICIO, 

1991873/proyecto_PROCESO, 

1991873/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:

CORREGIR SU MONTO EN EL MOMENTO 

CONTABLE MODIFICADO SI LA 

ASIGNACIÓN PARA EL PROYECTO SERÁ 

IGUAL AL MONTO CONTRATADO, 

CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO

, trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210301992158
Proyecto de 

inversión
       1,570,665.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570665.76, 

modificado:2284415.8}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: 

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHAS - 198936

20 Oaxaca 187
San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

COATZOSPAM

198936 S 934 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.47, 

meta_modificada:2.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL 

PANTEON   - CAMINO DEL MANZANAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 465 

PARAJE EL POTRERO, 68557 EL MANZANAL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA HUATLA- SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ Y  ,    IN, 

lon:-96.7667879, lat:18.04692176}}

04-05-2021 01-08-2021   2,284,415.80         2,284,415.80   2,147,586.28   2,147,586.28   2,147,586.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSJC/187/FISMDF/004/2021, 

contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COATZOSPAM, monto:2284415.8, 

importe_modificado:2284415.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.33}}

{1992158/proyecto_PROCESO

, 1992158/proyecto_INICIO, 

1992158/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:El importe ejercido y pagado hasta el momento es el reflejo de las 

estimaciones pagadas hasta el momento, quedando pendientes el ultimo pago de la 

estimación 06 y finiquito, por lo que hasta el momento no se ve reflejada. , 

trimestre:3.0, usuario:romualdoduranf, fecha:2021-10-18}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301992382
Proyecto de 

inversión
          404,323.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404323.0, 

modificado:404323.0}}

CONSTRUCCIÓN  DEL  SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS 

DE LA VIVIENDA) - 199905

20 Oaxaca 161
San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

SOSOLA

199905 S 35 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:PUEBLO , 68207 MINAS DE 

LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE MINAS LLANO VERDE, lon:-

97.08188602, lat:17.29973288}}

27-09-2021 25-11-2021      404,323.00            404,323.00        55,435.00        55,435.00        55,435.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106855, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , 

monto:404323.0, importe_modificado:404323.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1992382/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992937
Proyecto de 

inversión
          681,235.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681235.0, 

modificado:681235.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE EL ROSEDALITO - 201825

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

201825 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1335.0, 

meta_modificada:1335.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:100, direccion:BOULEVARD CARRETERA 

FEDERAL 200 PUEBLO EL ROSEDALITO, 70937 EL ROSEDALITO, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL ROSELADITO Y CALLE CARRETERA 

FEDERAL 200,    DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION CENTRO, lon:-96.87432533, 

lat:15.78952986}}

24-07-2021 21-10-2021      681,235.00            681,235.00      204,370.51      204,370.51      204,370.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-013/2021, 

contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:681235.0, 

importe_modificado:681235.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1050.0}}

{1992937/proyecto_INICIO, 

1992937/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993358
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO SANTA 

CRUZ - 203039

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

203039 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.35, 

meta_modificada:608.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION 

SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE IN, lon:-

96.74704898, lat:17.15606928}}

27-09-2021 25-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993358/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR 

AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:FALTA 

CAPTURAR AVANCE , DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

2021 3 OAX210301993559
Proyecto de 

inversión
       2,567,553.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567553.58, 

modificado:2567553.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN 

CABRERA LIRA, ENTRE EL PUENTE Y 

UNIDAD OBRERA, COLONIA MARTIRES DE 

RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL. - 

204167

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

204167 S 51 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:326.7, 

meta_modificada:326.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CABRERA LIRA 

COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE JUAN CABRERA LIRA Y CALLE UNIDAD OBRERA,    

CALLE JUAN CABRERA LIRA ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA , lon:-

96.73047819, lat:17.08593651}}

04-10-2021 06-12-2021   2,567,553.58                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993559/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993866
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE: 

20DPB1903E - 205125

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SANTA 

INES DEL 

MONTE

205125 S 16 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.0, 

meta_modificada:158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:PUEBLO LA GUADALUPE, 71338 

LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE DE 

TERRACERIA Y  ,    LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS 165349.6N 964946.4W LAS CALLES ENTRE LAS CUALES SE 

ENCUENTRA, lon:-96.829557, lat:16.897123}}

28-07-2021 25-10-2021   1,100,000.00         1,100,000.00   1,100,000.00      887,380.63      887,380.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIDM/IR/388/FISMDF/OP/005/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL 

MONTE, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:127.0}}

{1993866/proyecto_INICIO, 

1993866/proyecto_PROCESO, 

1993866/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993935
Proyecto de 

inversión
       1,539,487.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539487.99, 

modificado:1539487.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA 

SAN MARTIN MEXICAPAM. - 205367

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

205367 S 47 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:925.1, 

meta_modificada:925.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA 

AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE AZARES Y ANDADOR DECIMO DE LAS ROSAS, CALLE FLOR DE LIZ  CALLE LAS 

ROSAS ENTRE AZARES Y DECIMO ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENAS,, 

lon:-96.75859317, lat:17.06398712}}

04-10-2021 06-12-2021   1,539,487.99                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1993935/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994000
Proyecto de 

inversión
          685,189.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685189.06, 

modificado:685189.06}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 205552

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

205552 S 122 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:711.54, 

meta_modificada:711.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO 

TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68267 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-97.04617671, lat:17.00817578}}

16-08-2021 14-10-2021      685,189.06            685,189.06      357,152.45      357,152.45      357,152.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/21/10/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:685189.06, importe_modificado:685189.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:676.0}}

{1994000/proyecto_PROCESO

, 1994000/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994033
Proyecto de 

inversión
          999,309.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999309.63, 

modificado:999309.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

PROLONGACIÓN MINA EN LA COLONIA 8 

DE OCTUBRE - 205656

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205656 S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:857.12, 

meta_modificada:857.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PROLONGACION JAVIER MINA 

COLONIA 8 DE OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE PROLONGACION JAVIER MINA Y CALLEJON LAZARO 

CARDENAS, CARRETERA PANAMERICANA  LA COLONIA 8 DE OCTUBRE COLINDA 

CON , lon:-95.03691772, lat:16.42879336}}

26-08-2021 24-09-2021      999,309.63            999,309.63      299,792.89      299,792.89      299,792.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/042/2021, 

contratista:ELIA DIAZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:999309.63, importe_modificado:999309.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1994033/proyecto_PROCESO

, 1994033/proyecto_INICIO, 

1994033/proyecto_PROCESO, 

1994033/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994037
Proyecto de 

inversión
       3,065,463.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065463.15, 

modificado:3065463.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A PLAYA 

SAN VICENTE - 205688

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

205688 S 205 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2829.6, 

meta_modificada:2829.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA SAN VICENTE 

COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE PLAYA SAN VICENTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PLAYA SAN VICENTE, lon:-

95.01425347, lat:16.41255714}}

26-08-2021 08-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994037/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994102
Proyecto de 

inversión
          493,916.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493916.48, 

modificado:493916.48}}

REHABILITACION DE ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVO AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO DE LOS VASQUEZ - 205937

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE DEL 

PROGRESO

205937 S 130 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

AGENCIA DE POLICIA RANCHO DE LOS VASQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS 

VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE INFANCIA Y  , CALLE 

2A PRIV. DE BENITO JUAREZ  DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE, lon:-

96.6899674, lat:16.72454768}}

02-08-2021 30-09-2021      493,916.48            493,916.48      281,764.48      281,764.48      281,764.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/27/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:493916.48, importe_modificado:493916.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:320.0}}

{1994102/proyecto_INICIO, 

1994102/proyecto_PROCESO, 

1994102/proyecto_INICIO, 

1994102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994503
Proyecto de 

inversión
       1,580,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, 

modificado:1580000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA 

ETAPA - 207206

20 Oaxaca 50
Magdalena 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

207206 S 1980 1770 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:160.92, 

meta_modificada:160.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO 

MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.55300563, lat:17.23473691}}

01-09-2021 29-11-2021   1,580,000.00         1,580,000.00      477,796.29      477,796.29      477,796.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/002/2021, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1580000.0, 

importe_modificado:1580000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:48.0}}

{1994503/proyecto_INICIO, 

1994503/proyecto_PROCESO, 

1994503/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994533
Proyecto de 

inversión
       1,121,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121250.0, 

modificado:1121250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 

207273
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

COATLÁN

207273 S 62 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

LLANO GRANDE - SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LLANO GRANDE, 70874 

LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR LLANO 

GRANDE - SAN MIGUEL COATLÁN Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  

LA OBRA SE ENC, lon:-96.67038061, lat:16.12477878}}

02-08-2021 30-10-2021   1,121,250.00         1,121,250.00   1,121,250.00      798,094.84      798,094.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/025/2021, 

contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1121250.0, 

importe_modificado:1121250.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:18.0}}

{1994533/proyecto_INICIO, 

1994533/proyecto_PROCESO, 

1994533/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301994547
Proyecto de 

inversión
       1,540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, 

modificado:1540003.81}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHAS DEL 

TRAMO KM. 0+000 AL KM. 4+000 - 207306

20 Oaxaca 50
Magdalena 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

207306 S 138 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:PUEBLO GUADALUPE PEÑASCO, 

69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN LIMITES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.5701202, 

lat:17.25582716}}

08-09-2021 06-11-2021   1,540,003.81         1,540,003.81                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/003/2021, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION 

PIEDRA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:1540003.81, 

importe_modificado:1540003.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1994547/proyecto_INICIO, 

1994547/proyecto_PROCESO, 

1994547/proyecto_INICIO, 

1994547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994602
Proyecto de 

inversión
          911,734.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911734.9, 

modificado:911734.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

LOS MANGUITOS - 207453

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

207453 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:766.9, 

meta_modificada:766.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 

MEXICO COLONIA LOS MANGUITOS, 68322 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS DELANTE DEL 

PUENTE TUXTEPEC SE INGRESA POR IZQUIERDA A LA CALLE REPUBLICA Y DE ES, 

lon:-96.12087413, lat:18.07810103}}

24-08-2021 07-10-2021      273,520.47            273,520.47      273,520.47      273,520.47      273,520.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-095/2021, contratista:EXPLORACION Y 

DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:911734.9, importe_modificado:911734.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:231.5}}

{1994602/proyecto_INICIO, 

1994602/proyecto_PROCESO, 

1994602/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994664
Proyecto de 

inversión
          465,442.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465442.99, 

modificado:465442.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

DE LA VIVIENDA  EN SANTIAGO NUNDICHE 

LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO 

HIDALGO. - 207711

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

207711 S 86 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:RANCHERIA HIDALGO, 69826 

HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS ANTES DE 

LLEGAR A LA COMUNIDAD DE HIDALGO A LA DERECHA CON RUMBO AL SUR A 500 

METROS SE UBICA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL TANQUE SUPERF, lon:-

97.64277, lat:17.3449}}

06-09-2021 20-10-2021      465,442.99            465,442.99      139,632.89      139,632.89      139,632.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/11/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:465442.99, importe_modificado:465442.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1994664/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994671
Proyecto de 

inversión
          664,681.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664681.89, 

modificado:664681.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA 

PRIVADA DE FLOR DE LIZ, COLONIA 

AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM. - 207738

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

207738 S 63 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.75, 

meta_modificada:247.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEXTA DE FLOR DE LIZ 

COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FLOR DE LIZ, PRIVADA SEXTA DE FLOR DE LIZ  

SEXTA PRIVADA DE FLOR DE LIZ ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALL, lon:-

96.75830574, lat:17.06582995}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1994671/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Al corte del tercer trimestre este proyecto fue validado en la 

mids. y tomado en cuenta para indicadores, se omitió borrar la observación inicial., 

trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:SE SUGIERE 

CANCELAR EL PROYECTO EN EL SRFT DE 

ACUERDO A SU OBSERVACIÓN, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelación en 

lugar de validación, trimestre:3.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}

2021 3 OAX210301994727
Proyecto de 

inversión
          551,398.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551398.0, 

modificado:551398.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL 

GAVILAN - 208044

20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

HUAMELULA

208044 S 49 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

GAVILAN, 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CASA DE SALUD, CALLE LIBRAMIENTO  LA CALLE SE 

UBICA EN EL ACCESO A LA BODEGA DE LA CLINICA Y FRENTE A LA UNI, lon:-

95.66000068, lat:16.08860461}}

16-04-2021 14-06-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994727/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994769
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  CON 

ADOQUIN EN EL CALLEJON TOLTECA - 

208208

20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

208208 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:379.0, 

meta_modificada:379.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECA INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA  SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL , lon:-

96.67986097, lat:16.8004987}}

16-08-2021 14-10-2021      550,000.00            550,000.00      550,000.00      550,000.00      550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-

FIII/MSACV-103/01/24/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE 

C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1994769/proyecto_PROCESO

, 1994769/proyecto_INICIO, 

1994769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994911
Proyecto de 

inversión
          242,365.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242365.48, 

modificado:242365.48}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA SEXTA PRIVADA DE FLOR 

DE LIZ, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN 

MARTIN MEXICAPAM. - 208662

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

208662 S 63 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.5, 

meta_modificada:47.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEXTA PRIVADA DE 

FLOR DE LIZ COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE FLOR DE LIZ Y CALLE JACARANDAS, PRIVADA 5A DE FLOR 

DE LIZ  SEXTA PRIVADA DE FLOR DE LIZ ENTRE FLOR DE LIZ Y JACA, lon:-

96.75829345, lat:17.06587724}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1994911/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a 

petición del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301995279
Proyecto de 

inversión
          398,734.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398734.27, 

modificado:398734.27}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA LOS SABINOS. - 209831

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
209831 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:RANCHO SAN JUAN MIXTEPEC - 

DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE OJO 

DE AGUA LOS SABINOS, lon:-97.86906732, lat:17.36544697}}

23-08-2021 21-10-2021      398,734.27            398,734.27      200,000.00      200,000.00      200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/012/2021, 

contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:398734.27, 

importe_modificado:398734.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:28.0}}

{1995279/proyecto_PROCESO

, 1995279/proyecto_INICIO, 

1995279/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995368
Proyecto de 

inversión
       1,060,361.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060361.73, 

modificado:1060361.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SEBASTOPOL - 210386

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

210386 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:958.1, 

meta_modificada:958.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 

SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS,    POR LA CARRETERA 

A FABRICA DE PAPEL SE INGRESA POR DERECHA A CALLE LAZARO CARDEN, lon:-

96.17352254, lat:18.0335351}}

24-08-2021 22-10-2021      318,108.52            318,108.52      318,108.52      318,108.52      318,108.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-096/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1060361.73, importe_modificado:1060361.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:308.01}}

{1995368/proyecto_PROCESO

, 1995368/proyecto_INICIO, 

1995368/proyecto_PROCESO, 

1995368/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995416
Proyecto de 

inversión
       1,732,724.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732724.63, 

modificado:1732724.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS 

DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA. AGEB 2006700011927 - 

210596

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

210596 S 47 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:799.0, 

meta_modificada:799.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 

COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL,    CALLE JUAN DE 

LA BARRERA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL SECTOR 3 LO, lon:-

96.73995768, lat:17.09700288}}

04-10-2021 06-12-2021   1,732,724.63                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995416/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995537
Proyecto de 

inversión
       1,671,510.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671510.12, 

modificado:1671510.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CON CLAVE 20DPR0771Y. - 210988

20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAHUACUA

210988 S 48 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA 

AGENCIA RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 71373 UNIÓN Y PROGRESO, SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Y CALLE CAMINO A SAN SEBASTIAN YUTANINO, CALLE CAMINO A SAN MATEO Y, 

lon:-97.4793193, lat:16.76687899}}

04-10-2021 02-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1995537/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995607
Proyecto de 

inversión
          892,813.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892813.08, 

modificado:892813.08}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS, 

AGENCIA CANDIANI. - 211159

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

211159 S 181 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:397.0, 

meta_modificada:397.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA 5A DE VICENTE GUERRERO Y  ,    CALLE LAS PALMAS ENTRE 5A PRIVADA 

DE VICENTE GUERRERO Y FIN DE LA CALLE PASANDO LA CALLE LA LUZ A, lon:-

96.71818369, lat:17.04323251}}

04-10-2021 06-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995607/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS:  Se recomienda reportar el 

avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la 

MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-03}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995882
Proyecto de 

inversión
          463,206.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463206.47, 

modificado:463206.47}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MOLINOS, BARRIO 

LOS MOLINOS, AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA. - 212030

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

212030 S 153 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS BARRIO LOS 

MOLINOS, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE MOLINOS Y CALLE MOLINOS, CAMINO JACALON  CALLE MOLINOS SOBRE LA 

CALLLE MOLINOS BARRIO LOS MOLINOS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA., lon:-

96.71126195, lat:17.1099816}}

04-10-2021 06-12-2021      463,206.47                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995882/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995955
Proyecto de 

inversión
          751,922.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751922.38, 

modificado:751922.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS 

CASCABELES, CIUDAD IXTEPEC OAXACA - 

212237

20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CIUDAD 

IXTEPEC

212237 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CANDELARIA COLONIA , 

70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UNA CUADRA 

DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA, lon:-95.10693685, 

lat:16.54604791}}

09-06-2021 08-07-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1995955/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996233
Proyecto de 

inversión
       3,529,626.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529626.53, 

modificado:3529626.53}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN AGUA CIENEGA - 

213000

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213000 S 78 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA CIENEGA, 

68570 AGUA CIÉNEGA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMIDAD DE AGUA CIENEGA A UN COSTADO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.65481193, lat:18.18475118}}

03-04-2021 31-07-2021   3,529,626.53         3,529,626.53   1,449,828.00   1,449,828.00   1,449,828.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/006/2021, 

contratista:ARQ. MORALES REYES ERNESTO, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:3529626.53, importe_modificado:3529626.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:200.0}}

{1996233/proyecto_INICIO, 

1996233/proyecto_PROCESO, 

1996233/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996283
Proyecto de 

inversión
          298,545.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298545.0, 

modificado:298545.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA NYEGOLE, 

ZOQUITLAN - 213125

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

NARIA 

ZOQUITLAN 

TLACOLULA 

OAXACA

213125 S 103 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:PUEBLO CANDELARIA MYEGOLE, 

70490 CANDELARIA YEGOLÉ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA AGENCIA DE POLICIA NOTIENE 

NOMBRE NINGUNA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.31012583, 

lat:16.49390455}}

01-09-2021 16-10-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:0.0}}

{1996283/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA ESTA REGISTRADA CON UN AVANCE DE 0%  EN FISICO - 

FINANCIERO, SE ATENDERAN LAS OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA DE MIDS, 

trimestre:3.0, usuario:ricardososas, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996330
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUA 

VERDE - 213224
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213224 S 153 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:BARRIO AGUA VERDE, 68570 

AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE AGUA VERDE, lon:-96.72126126, lat:18.14948607}}

03-08-2021 30-10-2021   1,000,000.00         1,000,000.00      304,310.00      304,310.00      304,310.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/022/2021, 

contratista:JAVIER IVAN CERQUEDA GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:160.0}}

{1996330/proyecto_INICIO, 

1996330/proyecto_PROCESO, 

1996330/proyecto_INICIO, 

1996330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996346
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLEJON AL PANTEON - 213263
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213263 S 125 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:RANCHERIA PUERTO 

BUENAVISTA, 68572 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LAOBRA SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y EL PANTEON, 

lon:-96.65253991, lat:18.21854088}}

05-07-2021 02-10-2021      750,000.00            750,000.00      403,232.00      403,232.00      403,232.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/024/2021, 

contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:210.0}}

{1996346/proyecto_INICIO, 

1996346/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996380
Proyecto de 

inversión
       1,699,456.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699456.45, 

modificado:1699456.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE CAMELIA ROJA - 213491

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

213491 S 36 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1253.7, 

meta_modificada:1253.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ  POR 

LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA POR IZQUIERD, lon:-

96.20499256, lat:18.02641285}}

31-08-2021 13-11-2021      509,836.94            509,836.94      509,836.94      509,836.94      509,836.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-107/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO 

GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1699456.45, importe_modificado:1699456.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:383.7}}

{1996380/proyecto_INICIO, 

1996380/proyecto_PROCESO, 

1996380/proyecto_INICIO, 

1996380/proyecto_PROCESO, 

1996380/proyecto_INICIO, 

1996380/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996541
Proyecto de 

inversión
       1,349,951.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:108000.0, 

modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1241951.73, modificado:1241951.73}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA TERCERA PRIVADA DE 

GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD 

SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 214287

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

T DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

214287 S 102 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:996.0, 

meta_modificada:996.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE 

GUADALUPE VICTORIA BARRIO ALTO, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA  3RA. 

PRIVAD, lon:-96.80118098, lat:17.12604675}}

14-09-2021 27-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1996541/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996663
Proyecto de 

inversión
       1,466,060.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466060.35, 

modificado:1466060.35}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA ZAACHILA-

OAXACA TRAMO CALZADA VICENTE 

GUERRERO Y TEOTZAPOTLAN, VILLA DE 

ZAACHILA - 215005

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

215005 S 129 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:247.56, 

meta_modificada:247.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALZADA FERROCARRIL BARRIO 

DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALZADA VICENTE GUERRERO Y CALLE TEOTZAPOTLAN, CALLE TLAPANECATL  LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA OAXACA ZAACHILA TAMBIEN LLAMADA, 

lon:-96.75441163, lat:16.95425142}}

20-03-2021 18-05-2021   1,466,060.35         1,466,060.35   1,135,873.22   1,135,873.22   1,135,873.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/003/2021, 

contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1466060.35, importe_modificado:1466060.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:205.5}}

{1996663/proyecto_INICIO, 

1996663/proyecto_PROCESO, 

1996663/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996852
Proyecto de 

inversión
          447,715.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447715.5, 

modificado:447715.5}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, 

COLONIA REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 

215823

20 Oaxaca 67
Oaxaca de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUÁREZ

215823 S 171 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:308.98, 

meta_modificada:308.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA 

REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE 

CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-96.7142173, lat:17.08142669}}

04-10-2021 06-12-2021      447,715.50                           -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1996852/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998622
Proyecto de 

inversión
       1,521,271.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521271.58, 

modificado:1521271.58}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR EN EL NÚCLEO RURAL 

YOJUELA - 222154

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

222154 S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:CALLE A LA IGLESIA PUEBLO 

YOJUELA, 70829 YOJUELA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE AL 

PANTEON Y CALLE A LA AGENCIA, CALLE A LA PRIMARIA  LA OBRA SE UBICA EN EL 

PERÍMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLES, lon:-

96.41040364, lat:16.26731548}}

20-09-2021 25-11-2021   1,521,271.58         1,521,271.58   1,521,271.58      456,381.47      456,381.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/005/2021, 

contratista:ARQ. GILBERTO AGUILAR CRUZ (PERSONA 

FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN, monto:1521271.58, 

importe_modificado:1521271.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:6.0}}

{1998622/proyecto_INICIO, 

1998622/proyecto_PROCESO, 

1998622/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998638
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN   

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES 

PUBLICOS - 222254

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ESTEBAN 

ATATLAUCA

222254 S 100 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO , 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE BUENA 

VISTA TOTOHI, lon:-97.69114281, lat:17.09901118}}

09-08-2021 06-11-2021   1,000,000.00         1,000,000.00      943,617.00      943,617.00      943,617.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108068, contratista:, convocante:SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA , monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.0}}

{1998638/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato no 

corresponde al proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

15}}

2021 3 OAX210301998910
Proyecto de 

inversión
          530,872.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530872.68, 

modificado:530872.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES LIBERTAD Y 

BENITO JUÁREZ UBICADAS EN LA COLONIA 

REFORMA 2DA ETAPA - 223118

20 Oaxaca 84
San Agustín 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN ETLA

223118 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA 

REFORMA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE 

LAS CALLES LIBERTAD Y BENITO JUAREZ, lon:-96.75969777, lat:17.18563754}}

11-10-2021 09-11-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.0}}

{1998910/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, 

fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones
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2021 3 OAX210301999007
Proyecto de 

inversión
          937,355.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937355.28, 

modificado:937355.28}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA - 224032
20 Oaxaca 68

Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

224032 S 8759 7886 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE 

LIBRAMIENTO  - GALERIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 850 PARAJE LOS 

RETENES, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CARRETERA A MINAS Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OCOT, lon:-

96.64096718, lat:16.78572233}}

11-09-2021 25-10-2021      281,206.58            937,355.28      281,206.58      281,206.58      281,206.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/13/2021-13, 

contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:937355.28, 

importe_modificado:937355.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:0.3}}

{1999007/proyecto_INICIO, 

1999007/proyecto_PROCESO, 

1999007/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE 

PUEDE REPORTAR AL 100%

, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:EL MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO SE REFIERE AL 

2021 3 OAX210301999126 Acción           444,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, 

modificado:444000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63792 20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

63792 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, 

lat:16.306406}}

01-01-2021 31-12-2021      444,000.00            444,000.00      222,000.00      222,000.00      222,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MTV/SP/FISMDF/543/001/2021, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:444000.0, importe_modificado:444000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:7.0}}

{1999126/proyecto_PROCESO

, 1999126/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999141 Acción           387,177.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387177.12, 

modificado:387177.12}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 77356
20 Oaxaca 50

Magdalena 

Peñasco
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

77356 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, 

lat:17.236252}}

01-04-2021 31-12-2021      387,177.12            387,177.12      217,787.12      217,787.12      217,787.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MMP/050/FISM-DF/001/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:387177.12, 

importe_modificado:387177.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999141/proyecto_INICIO, 

1999141/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999157 Acción           377,386.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377386.0, 

modificado:377386.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 83104 20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

83104 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.292473, 

lat:16.237009}}

01-01-2021 31-12-2021      377,386.00            377,386.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCJ/SP/FISMDF/364/001/2021, 

contratista:CONSORCIO VITRUC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:377386.0, importe_modificado:377386.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:10.0}}

{1999157/proyecto_INICIO, 

1999157/proyecto_PROCESO, 

1999157/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999221 Acción             44,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, 

modificado:44000.0}}

CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES - 

108268
20 Oaxaca 170

San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108268 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:IMPRESORA(

S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021        44,000.00              44,000.00        44,000.00        44,000.00        44,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:IMPRESO

RA(S), avance:0.0}}

{1999221/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999266 Acción             90,067.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90067.05, 

modificado:90067.05}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 113368 20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

ETLATONGO

113368 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, 

lat:17.414836}}

01-01-2021 31-12-2021        90,067.05              90,067.05        90,067.05        67,550.31        67,550.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSME/FISM-DF/002/2021, 

contratista:MELCHOR SOSA LURÍA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO ETLATONGO, monto:90067.05, 

importe_modificado:90067.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999266/proyecto_INICIO, 

1999266/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999359 Acción             68,486.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68486.64, 

modificado:68486.64}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 128667
20 Oaxaca 8

Asunción 

Tlacolulita
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

128667 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.726305, lat:16.300263}}
01-01-2021 31-12-2021        68,486.64              68,486.64        34,243.32        34,243.32        34,243.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MAT/008/FISMDF/3%/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:68486.64, 

importe_modificado:68486.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.75}}

{1999359/proyecto_INICIO, 

1999359/proyecto_PROCESO, 

1999359/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999419 Acción           127,916.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127916.28, 

modificado:127916.28}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 151085

20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

151085 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, 

lat:16.994675}}

01-01-2021 31-12-2021      127,916.28            127,916.28      127,916.28      127,916.28      127,916.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CSP/MSSA/343/FISM/01/1/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

ABASOLO, monto:127916.28, 

importe_modificado:127916.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999419/proyecto_INICIO, 

1999419/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA FOTOGRAFIAS 

DEBEN SER DE LOS EXPDIENTES 

TECNICOS DE LOS DUCUMENTOS, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-18}, obs2: 

{observación:LA FOTOGRAFIAS DEBEN 

SER DE LOS EXPDIENTES TECNICOS DE 

LOS DUCUMENTOS, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301999485 Acción             84,198.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84198.66, 

modificado:84198.66}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 177600 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
Otros Proyectos Sin identificar

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

177600 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, 

lat:16.304396}}

23-02-2021 31-12-2021        84,198.66              84,198.66        84,198.66        84,198.66        84,198.66 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSC/FISMCD/362/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA 

DE CV, convocante:SANTA CATARINA CUIXTLA, 

monto:84198.66, importe_modificado:84198.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.5}}

{1999485/proyecto_INICIO, 

1999485/proyecto_PROCESO, 

1999485/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999504 Acción             80,829.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.51, 

modificado:80829.51}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 184012

20 Oaxaca 199
San Juan 

Ihualtepec
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN JUAN 

IHUALTEPEC

184012 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, 

lat:17.739842}}

21-03-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:0.8}}

{1999504/proyecto_INICIO, 

1999504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999777 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:130781.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 30 GUILÁ 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01321
S 144 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:RH2G+VC San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.42391205, lat:16.80224043}}
25-08-2021 31-12-2021      130,781.87            130,781.87                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999780 Adquisición        2,228,438.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:89249.16}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 33 LOXICHA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO 

DE OAXACA

50600117808

01521
S 177 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:299G+H8 San Agustin Loxicha, 

Oax., México, lon:-96.62424088, lat:16.01896219}}
25-08-2021 31-12-2021        89,249.16              89,249.16                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000758
Proyecto de 

inversión
     12,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215E7, 

modificado:1.215E7}}

CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO 

VEHICULAR Y PEATONAL HACIA EL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ, CENTRO UNIVERSITARIO 

INTEGRAL Y COMPLEJO DEPORTIVO AL 

AIRE LIBRE, EN LA LOCALIDAD DE 

ACATLIMA DE LA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA 

MIXTECA

55000117565

00121
S 803 1491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5950.0, 

meta_modificada:5950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA 

KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, 

lon:-97.776236, lat:17.806837}}

03-09-2021 11-12-2021   6,682,500.00         9,835,803.30                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-

920005999-E1-2021, contratista:DESARROLLADORA VILKE S 

DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

LA MIXTECA, monto:9835803.3, 

importe_modificado:9835803.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:476.0}}

{2000758/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302000792
Proyecto de 

inversión
       5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666711.38, 

modificado:1666711.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3333288.62, modificado:3333288.62}}

REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERNA EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

MIXTECA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE LA 

MIXTECA

55000117572

00121
S 803 1491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2800.0, 

meta_modificada:2800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA 

KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, 

lon:-97.776236, lat:17.806837}}

03-09-2021 26-11-2021   5,000,000.00         5,000,000.00                     -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-

920005999-E2-2021, contratista:TRANSPORTES, ASFALTOS 

Y ARRENDAMIENTO AKKÚUN S DE RL DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:4229289.68, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{2000792/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302000867
Proyecto de 

inversión
          280,660.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280660.46, 

modificado:280660.46}}

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIONES EN INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117651

00121
S 192 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE, lon:-97.622169, lat:17.046741}}
08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se debe englobar 

en un solo proyecto , trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210302000997
Proyecto de 

inversión
     20,075,589.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0075589E7, 

modificado:2.0075589E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE UNIDAD 

MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y 

LABORATORIOS  PARA EL PROGRAMA 

EDUCATIVO DE INGENIERÍA QUÍMICA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117788

00121
S 2556 4334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:2028.0, 

meta_modificada:2028.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA 

DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
08-09-2021 31-12-2021                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302001859
Proyecto de 

inversión
       2,389,978.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389978.82, 

modificado:2389978.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ 

VASCONCELOS" CLAVE: 20DPB2274M

20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

Secretaría de 

las 

Infraestructur

as y el 

Ordenamiento 

Territorial 

Sustentable

210094 S 38 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CAMINO A VILLA 

NUEVA,CENTRO,70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
20-08-2021 20-12-2021      764,793.00         2,389,978.82                     -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, 

usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302002160
Proyecto de 

inversión
       1,535,559.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535559.08, 

modificado:1535559.08}}

REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE 

CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO

54700117365

00121
S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:391.56, 

meta_modificada:391.56}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera, 70113 Camarón, Oax., 

México, lon:-95.12302458, lat:16.56007068}}
20-09-2021 29-12-2021   1,535,559.08         1,435,519.57      430,655.87      430,655.87      430,655.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N3-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

monto:1435519.57, importe_modificado:1435519.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:5.4}}

{2002160/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302002327
Proyecto de 

inversión
     19,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925E7, 

modificado:1.925E7}}

PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE 

CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES 

PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO : 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS 

REYES PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 

21+500 (SUBTRAMO 2021 DEL KM 5+500 

AL KM 0+000)

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

MUNICIPIO 

SANTOS 

REYES PAPALO

1 S 1454 1292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:5.5, 

meta_modificada:5.5}}

1
{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Santos Reyes Pápalo, Oax., 

México, lon:-96.8632451, lat:17.8017823}}
11-05-2021 30-11-2021 ############       19,250,000.00 ############   6,000,000.00   6,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106839, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, 

monto:1.95E7, importe_modificado:1.95E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:4.0}}

{2002327/proyecto_INICIO, 

2002327/proyecto_PROCESO, 

2002327/proyecto_INICIO, 

2002327/proyecto_PROCESO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:administración directa, trimestre:3.0, 

usuario:constantinomorelosp, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, 

usuario:constantinomorelosp, fecha:2021-10-09}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210302006301
Proyecto de 

inversión
          630,002.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630002.0, 

modificado:630002.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

COYOTEPEC

MSMC/R33-

FIV/M403/OP

/01/2021

N 0 0 49

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:2 De Enero 27, Casco Municipal, 

71254 Santa María Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70049071, lat:16.96835417}, 

geo2: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Vicente Riva Palacios 35, Casco 

Municipal, 71254 Santa María Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70085549, 

lat:16.96643007}, geo3: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Corregidora 

541, Casco Municipal, 71254 Santa María Coyotepec, Oax., México, lon:-

96.70295835, lat:16.96669688}}

16-08-2021 29-09-2021      630,002.00            630,002.00      630,002.00      474,049.87      474,049.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/R33-

FIV/M403/OP/01/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

RODSPYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA COYOTEPEC, monto:630002.0, 

importe_modificado:630002.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Poste, 

avance:6.02}}

{2006301/proyecto_INICIO, 

2006301/proyecto_PROCESO, 

2006301/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX13130400268447
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1197547.0}}

Conclusion Y Equipamiento De Unidad De 

Consulta Externa En La Localidad De 

Mazatlan Villa De Flores (Obra)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

SF/SPPP/DPIP

/FORCASE/38

43/2013

N 0 0 2902

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-10-2013   1,197,547.00         1,197,547.00   1,197,547.00   1,197,547.00   1,197,547.00 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{271722/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200649606
Proyecto de 

inversión
       2,989,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989450.0, 

modificado:2989450.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica - 28686
20 Oaxaca 509

Santo 

Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO DE 

MORELOS

28686 N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:32, direccion:CALLE S/N RANCHERIA PIEDRA 

DEL SOL, 70907  CERRO CAMPANA ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES 

CALLES DE LA LOCALIDAD POR REFERIRSE A UNA AMPLIACION, lon:-96.60735031, 

lat:15.85801286}}

02-04-2016 30-06-2016   2,989,450.00         2,989,450.00   2,989,450.00   2,989,450.00   2,989,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSDM/509/32/33/2016, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE 

MORELOS 2014-2016, monto:2989450.0, 

importe_modificado:896835.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{728209/proyecto_PROCESO, 

728209/proyecto_INICIO, 

728209/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699104
Proyecto de 

inversión
          693,400.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346700.16, 

modificado:346700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:346700.16, modificado:346700.0}}

Rehabilitación De Caminos Rurales - 

107716
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

107716 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL 

GRANDE  - LOCALIDAD DE MADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 020 

RANCHERIA MADERO, 71143  MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE 

CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-LOCALIDAD DE MADERO Y CAMINO LOCALIDAD 

DE MADERO A SAN ESTEBAN, lon:-97.63563496, lat:17.03553452}}

01-10-2016 30-10-2016      693,400.00            693,400.00      693,400.00      693,400.00      693,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:5218, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:346700.0, importe_modificado:346700.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{800671/proyecto_INICIO, 

800671/proyecto_PROCESO, 

800671/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200704559
Proyecto de 

inversión
          317,860.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:158930.31, modificado:158930.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:158930.31, modificado:158930.0}}

Rehabilitación De Caminos Rurales - 

107729
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

107729 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL 

GRANDE  - LOCALIDAD DE MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA MORELOS, 71144  MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  

ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE A LA LOCALIDAD DE MORELOS Y 

CAMINO CAMINO A PARAJES, CAMINO, lon:-97.63225794, lat:17.05768912}}

01-05-2016 31-05-2016      317,860.00            317,860.00      317,860.00      317,860.00      317,860.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:5227, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:158930.0, importe_modificado:158930.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{806126/proyecto_PROCESO, 

806126/proyecto_INICIO, 

806126/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934425
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 

186049
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
186049 N 0 0 269

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO FALDAS DE RIO - 

TANQUE DEPOSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA, lon:-96.80385925, 

lat:16.54123879}}

01-09-2017 30-10-2017      550,000.00            550,000.00      550,000.00      550,000.00      550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MLC/017/005/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060678/proyecto_INICIO, 

1060678/proyecto_FIN, 

1060678/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

121 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX17170300969858
Proyecto de 

inversión
          639,970.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639970.91, 

modificado:639970.91}}

Mantenimiento De Edificios Publicos 

Municipales
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

FORTAMUN-

DF/002/2017
N 0 0 21597

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN Y OTROS, 

lon:-96.780591, lat:16.996001}}
17-02-2017 01-03-2017      639,970.91            639,970.91      639,970.91      639,970.91      639,970.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/002/2017, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:639970.91, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1104448/proyecto_INICIO, 

1104448/proyecto_PROCESO, 

1104448/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007693
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable - 288811
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICPAL
288811 N 0 0 500

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ROBLES SUR, 70304 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMB, lon:-95.04792847, lat:16.8660531}}

16-10-2017 14-12-2017      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/046/FISM/2017, 

contratista:ING. ARTURO RAMIREZ HERNANDEZ, 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142773/proyecto_INICIO, 

1142773/proyecto_PROCESO, 

1142773/proyecto_FIN, 

1142773/proyecto_INICIO, 

1142773/proyecto_PROCESO, 

1142773/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007718
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

Construccion De Alcantarillado Pluvial En 

La Calle Union - 283553
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
283553 N 0 0 748

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PROGRESO, 70327 NUEVO PROGRESO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MO, lon:-

95.05130119, lat:17.13656973}}

25-09-2017 01-11-2017      650,000.00            650,000.00      650,000.00      650,000.00      650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/028/FISM/2017, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPOMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142798/proyecto_INICIO, 

1142798/proyecto_FIN, 

1142798/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008858
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

Construccion De Siete Cuartos Dormitorio - 

327219
20 Oaxaca 134

San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

327219 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE AL HOSPITAL PUEBLO SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AL HOPSITAL Y, lon:-96.53457374, 

lat:18.06675678}}

26-06-2017 01-07-2017      350,000.00            350,000.00      350,000.00      350,000.00      350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-018-2017, contratista:MARIA DEL CARMEN 

DEL PILAR ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1143938/proyecto_FIN, 

1143938/proyecto_PROCESO, 

1143938/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009858
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

Construccion De Pozo - 327223 20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SANTA  

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

327223 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:17, direccion:RANCHERIA RANCHERIA, 70713 

CERRO DEL CHIVO, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA, SE UBICA 

DETRAS DE LA PRESA BENITO JUAREZ COLINDANDO CON LA COMUNID, lon:-

95.4712117, lat:16.5304853}}

06-11-2017 01-11-2017      120,000.00            120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:39347, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1144938/proyecto_PROCESO

, 1144938/proyecto_FIN, 

1144938/proyecto_INICIO, 

1144938/proyecto_PROCESO, 

1144938/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010621 Acción           110,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, 

modificado:110000.0}}

Elaboracion De Plan De Desarrollo 

Municipal - 298883
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

298883 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
01-08-2017 31-12-2017      110,000.00            110,000.00      110,000.00      110,000.00      110,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2017, 

contratista:AGENCIA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

HUMANO TUUNMUUKI AC, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:110000.0, 

importe_modificado:110000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1145701/proyecto_INICIO, 

1145701/proyecto_FIN, 

1145701/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010970
Proyecto de 

inversión
          601,909.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601909.2, 

modificado:601530.27}}

Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 

Colonia La Joya - 299224
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

299224 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:301.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXA, lon:-

97.78856571, lat:17.82019108}}

02-12-2017 31-12-2017      601,530.27            601,530.27      601,530.27      601,530.27      601,530.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISM-039-

283/2017-C, contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:601530.27, importe_modificado:601530.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:301.9}}

{1146050/proyecto_INICIO, 

1146050/proyecto_FIN, 

1146050/proyecto_PROCESO, 

1146050/proyecto_FIN, 

1146050/proyecto_INICIO, 

1146050/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011296
Proyecto de 

inversión
       1,155,035.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155035.94, 

modificado:1155035.94}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En La Col Linda Vista - 310233
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

310233 N 0 0 530

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE OCTUBRE COLONIA 

LINDAVISTA, 70633 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE 20 DE OCTUBRE, ESTA OBRA SE UBICA EN , lon:-95.21377286, 

lat:16.20028237}}

23-10-2017 01-12-2017   1,155,035.94         1,155,035.94   1,155,035.94   1,155,035.94   1,155,035.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/039/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

IMEGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA 

CRUZ, monto:1155035.94, 

importe_modificado:1155035.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146376/proyecto_INICIO, 

1146376/proyecto_PROCESO, 

1146376/proyecto_FIN, 

1146376/proyecto_INICIO, 

1146376/proyecto_FIN, 

1146376/proyecto_PROCESO, 

1146376/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011317
Proyecto de 

inversión
          339,997.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339997.22, 

modificado:339997.22}}

Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica 

De La Calle Poniente En San Jose Del 

Palmar - 317903

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

317903 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO SAN JOSÉ 

DEL PALMAR, 70615 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA, LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE PONIENTE CALLE QUE VA HACIA PISHISH, lon:-95.16887387, 

lat:16.23813391}}

10-11-2017 01-12-2017      339,997.22            339,997.22      339,997.22      339,997.22      339,997.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/039/2017, contratista:HECTOR ALEJANDRO VILCHIS 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:339977.22, importe_modificado:339977.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146397/proyecto_INICIO, 

1146397/proyecto_FIN, 

1146397/proyecto_PROCESO, 

1146397/proyecto_INICIO, 

1146397/proyecto_PROCESO, 

1146397/proyecto_FIN, 

1146397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011747
Proyecto de 

inversión
          551,722.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551722.56, 

modificado:551722.56}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

302541
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

302541 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:BARRIO SANTIAGO 

TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO 

OAXACA, JUNTO A LA IGLESIA CATOLICA DE SANTIAGO TEXCALCINGO, lon:-

96.96903131, lat:18.20887932}}

01-11-2017 01-12-2017      551,722.56            551,722.56      551,722.56      551,722.56      551,722.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, 

contratista:INTERSTEEL STRUCTURES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:551722.56, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146827/proyecto_INICIO, 

1146827/proyecto_PROCESO, 

1146827/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011750
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

302253
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

302253 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:BARRIO SANTIAGO 

TEXCALCINGO, 68535 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA, JUNTO A 

LA ESCUELA PRIMARIA DE HUASHINTLAN, lon:-96.97522389, lat:18.22534943}}

01-10-2017 01-11-2017      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:500000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146830/proyecto_INICIO, 

1146830/proyecto_PROCESO, 

1146830/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401012086
Proyecto de 

inversión
       1,712,268.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712268.44, 

modificado:2465152.68}}

Construcción De Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Primera Etapa - 330560
20 Oaxaca 409

Santa María 

del Tule

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA DEL 

TULE

330560 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA TRINIDAD 

PARAJE PARAJE LA TRINIDAD, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL 

TULE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A ROJAS Y CALL, lon:-96.63932672, 

lat:17.0431161}}

20-12-2017 30-12-2017   2,465,152.68         2,465,152.68   2,465,152.68   2,465,152.68   2,465,152.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSMT/409/FIII-FIV-R28-IF/6/2018, 

contratista:ADBEEL MARTINEZ CONTRERAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, 

OAXACA, monto:2465152.68, 

importe_modificado:2465152.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1147166/proyecto_INICIO, 

1147166/proyecto_PROCESO, 

1147166/proyecto_INICIO, 

1147166/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016180
Proyecto de 

inversión
       1,417,407.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417407.94, 

modificado:1417407.94}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica En Colonia Coyolicaltzin - 

304178

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

304178 N 0 0 116

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS VILLA 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE 

CAMINO REAL Y CALLE DE LA PEÑA, CALLE MONTE COYOTE LA OBRA SE , lon:-

96.68551996, lat:16.91094926}}

06-10-2017 01-11-2017   1,417,407.94         1,417,407.94   1,417,407.94   1,417,407.94   1,417,407.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII 

067/2017, contratista:LA GRANADA AZUL 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:1417407.94, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1151260/proyecto_PROCESO

, 1151260/proyecto_FIN, 

1151260/proyecto_INICIO, 

1151260/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016654
Proyecto de 

inversión
          624,275.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624275.99, 

modificado:624275.99}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable En La Localidad De Torrecilla - 

324651

20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

324651 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:CALLE DE LA NORIA COLONIA 

TORRECILLA, 69310 TORRECILLA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE DEL SOL, lon:-97.38310808, 

lat:17.89821816}}

17-12-2017 31-12-2017      624,275.99            624,275.99      624,275.99      624,275.99      624,275.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/548/FISMDTDF/002/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES IKAN LUVI DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA 

DE MORELOS, monto:624275.99, 

importe_modificado:624275.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1151734/proyecto_INICIO, 

1151734/proyecto_PROCESO, 

1151734/proyecto_INICIO, 

1151734/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401039849 Acción           620,395.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620395.19, 

modificado:620395.19}}

33303 Servicios Relacionados Con 

Certificacion De Procesos - 317739
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y Luna, 

Cuna de la 

Independencia 

de Oaxaca

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y 

LUNA

317739 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio de 

preinversión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, 

lat:17.654466}}

02-01-2017 30-12-2017      620,395.19            620,395.19      620,395.19      620,395.19      620,395.19 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHVTSL-

549/FISMDT/001-1/2017, contratista:CONSTRUCTORA 

REGIONAL DEL SURESTE, INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. 

A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA, monto:620395.19, 

importe_modificado:620395.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

avance:1.0}}

{1174929/proyecto_PROCESO

, 1174929/proyecto_INICIO, 

1174929/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049658
Proyecto de 

inversión
          315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

Adquisicion De Terreno Para Construccion 

De Unidad Medica En San Jose Del Peñasco
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-

96.501381, lat:16.316059}}
16-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185889/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107060 Acción           197,028.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197028.2, 

modificado:197028.2}}

33604 Impresion Y Elaboracion De 

Material Informativo Derivado De La 

Operacion Y Administracion De Las 

Dependencias Y Entidades - 130905

20 Oaxaca 425
Santa María 

Pápalo
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

PAPALO

130905 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, 

lat:17.78416}}

01-01-2018 31-12-2018      197,028.20            197,028.20      197,028.20      197,028.20      197,028.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT-

MSM/425/FISMDF/01/2018, contratista:HERLINDA PEREZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PAPALO, monto:197028.2, importe_modificado:197028.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1245442/proyecto_INICIO, 

1245442/proyecto_PROCESO, 

1245442/proyecto_FIN, 

1245442/proyecto_PROCESO, 

1245442/proyecto_FIN, 

1245442/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107788 Acción           232,817.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232817.0, 

modificado:232817.0}}

33903 Servicios Integrales - 131556 20 Oaxaca 378
Santa Cruz 

Mixtepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

MIXTEPEC

131556 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, 

lat:16.792443}}

01-01-2018 01-12-2018      232,817.00            232,817.00      232,817.00      232,817.00      232,817.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCM/378/ENERO/2018, 

contratista:SAULO RAMIRO DIAZ IBAÑEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:232817.0, importe_modificado:232817.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1246170/proyecto_INICIO, 

1246170/proyecto_FIN, 

1246170/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301325068
Proyecto de 

inversión
       1,033,545.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033545.3, 

modificado:1033545.3}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA - 250828
20 Oaxaca 276

San Miguel 

Santa Flor

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

SANTA FLOR

250828 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR 

OAXACAENTREY,EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICPAL YA QUE SON 

SANITARIOS EN DIFENTENTES CASAS, lon:-96.79613867, lat:17.92533443}}

06-08-2018 04-10-2018   1,033,454.30         1,033,545.30   1,033,545.30   1,033,545.30   1,033,545.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/276/FISMDF/004/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DEC.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

monto:1033545.3, importe_modificado:1033545.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1325068/proyecto_INICIO, 

1325068/proyecto_PROCESO, 

1325068/proyecto_FIN, 

1325068/proyecto_PROCESO, 

1325068/proyecto_FIN, 

1325068/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301333969
Proyecto de 

inversión
          243,513.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243513.81, 

modificado:243513.81}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA ANDADOR LOS 

PLATANOS COLONIA MARTIRES - 279742

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

279742 N 0 0 285

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS PLATANOS 

COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO, 70013HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE 

AVENIDA ALTA TENSION Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-95.01043631, lat:16.45144946}}

04-07-2018 15-08-2018      243,513.81            243,513.81      243,513.81      243,513.81      243,513.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/040/2018, 

contratista:C. MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:243513.81, 

importe_modificado:243513.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1333969/proyecto_PROCESO

, 1333969/proyecto_FIN, 

1333969/proyecto_INICIO, 

1333969/proyecto_PROCESO, 

1333969/proyecto_FIN, 

1333969/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301337332
Proyecto de 

inversión
       4,157,489.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157489.57, 

modificado:4157489.57}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE PIEDRA BLANCA - 287112

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO VILLA 

HIDALGO 

OAXACA

287112 N 0 0 2112

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PARAJE PEDRA 

BLANCA, 68870VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LOS CERROS QUE COLINDAN CON LA AGENCIA MUNICIPAL 

CHICHICASTPEC, lon:-96.12244312, lat:17.18372577}}

23-04-2018 21-07-2018   4,157,489.57         4,157,489.57   4,157,489.57   4,157,489.57   4,157,489.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/004/2018, 

contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 

YALALAG, monto:4157489.57, 

importe_modificado:4157489.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1337332/proyecto_INICIO, 

1337332/proyecto_PROCESO, 

1337332/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301346307
Proyecto de 

inversión
          520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 303298 20 Oaxaca 244
San Martín 

Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

303298 N 0 0 110

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLAS 

RANCHERIA CAMINO A LAGUNILLAS, 68547LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN 

OAXACAENTRE TERRACERIA CAMINO A LAGUNILLAS Y,SE LLEGA A LA AGENCIA EN 

UN CAMINO DE TERRACERIA DE VEINTE KILOMETROS DE SAN MARTIN TOXPALAN 

A CUIXTEPEC, lon:-96.99244524, lat:18.11212906}}

01-08-2018 31-08-2018      520,000.00            520,000.00      520,000.00      520,000.00      520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:48095, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-

1019, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:690.0}}

{1346307/proyecto_INICIO, 

1346307/proyecto_FIN, 

1346307/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301387793
Proyecto de 

inversión
          510,916.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510916.99, 

modificado:510916.99}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE 

(TERMINACION)

20 Oaxaca 328
San Pedro 

Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

TAVICHE

S 610 598 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Porfirio Días, Oaxaca, México, 

lon:-96.54407501, lat:16.63520502}}
01-06-2018 30-07-2018      510,916.99            510,916.99      510,916.99      510,916.99      510,916.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPT/FORTAMUN-DF/328/01/2018, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, 

monto:510916.99, importe_modificado:510916.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:40.0}}

{1387793/proyecto_INICIO, 

1387793/proyecto_PROCESO, 

1387793/proyecto_INICIO, 

1387793/proyecto_PROCESO, 

1387793/proyecto_INICIO, 

1387793/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301391865
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN CALLE LA GUADALUPE
20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H.AYUNTAMIE

NTO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

COP-

PU/MSACV-

103/R33-

FIII/005/2018

S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:Lachicuvica,san antonino castillo 

velasco,oaxaca,mexico, lon:-96.68464, lat:16.803228}, geo2: {cve_municipio:103, 

localidad:2, direccion:Lachicuvica, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, lon:-

96.68464, lat:16.803228}}

20-08-2018 18-09-2018      350,000.00            350,000.00      350,000.00      350,000.00      350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-

103/R33-FIII/005/2018, contratista:INGENIERIA,PROYECTOS 

Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1391865/proyecto_INICIO, 

1391865/proyecto_PROCESO, 

1391865/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401459537
Proyecto de 

inversión
       1,600,000.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.05, 

modificado:1600000.05}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 

404180

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SANTOS 

REYES PAPALO
404180 S 60 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:CORREDOR REFORMA PUEBLO 

SANTOS REYES PAPALO, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA 

FRENTE A LA AGENCIA Y AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO, lon:-96.88164215, lat:17.76252577}}

12-10-2018 10-12-2018   1,600,000.05         1,600,000.05   1,600,000.05   1,600,000.05   1,600,000.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRP/FISMDF-

III/527/004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A 

DE C.V., convocante:SANTOS REYES PAPALO, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1459537/proyecto_INICIO, 

1459537/proyecto_PROCESO, 

1459537/proyecto_FIN, 

1459537/proyecto_PROCESO, 

1459537/proyecto_FIN, 

1459537/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
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PROYECTO
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2021 3 OAX180401462333
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff4: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN 

LA ESCUELAPRIMARIA GENERAL PABLO L 

SIDAR - 407289

20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEP

EC

407289 S 1811 1641 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:596.0, 

meta_modificada:596.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE CONSTRUYE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PABLO L SIDAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC R, 

lon:-96.06216729, lat:17.09640589}}

27-08-2018 30-11-2018   1,600,000.00         1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/16/2018, 

contratista:LUJIM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:596.0}}

{1462333/proyecto_PROCESO

, 1462333/proyecto_FIN, 

1462333/proyecto_PROCESO, 

1462333/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401473903
Proyecto de 

inversión
          545,823.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545823.47, 

modificado:545823.47}}

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

DEL IEBO PLANTEL CATORCE - 420186
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

420186 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA LA HORA EN EL INTERIOR DEL IEEBO DE 

CONCEPCION PROGRESO, lon:-97.86322103, lat:17.04825886}}

01-12-2018 31-12-2018      545,823.47            545,823.47      545,823.47      545,823.47      545,823.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58417, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:545823.47, 

importe_modificado:545823.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:30.0}}

{1473903/proyecto_PROCESO

, 1473903/proyecto_FIN, 

1473903/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401478191
Proyecto de 

inversión
            61,689.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61689.0, 

modificado:61689.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN EL CHORRITO - 424066
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424066 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA 

SAN ISIDRO DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.87580254, lat:17.10638601}}

09-04-2018 01-06-2018        61,689.00              61,689.00        61,689.00        61,689.00        61,689.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58346, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:61689.0, 

importe_modificado:61689.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:15.0}}

{1478191/proyecto_INICIO, 

1478191/proyecto_PROCESO, 

1478191/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401501372
Proyecto de 

inversión
       1,724,723.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:517417.12, 

modificado:517417.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1207306.63, modificado:1207306.63}}

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CAMINO KM 79+100 E.C. (OAXACA-SOLA E 

VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN 

JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 112+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR 

DEL KM 105+800 AL KM 106+000.

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

SF/SPIP/DPIP/

/PROII/2262/2

018

N 0 0 17897

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Santa Cruz 

Zenzontepec, Oax., México, lon:-97.49224663, lat:16.54356959}}
26-08-2018 23-11-2018   1,724,723.75         1,724,723.75   1,724,723.75   1,724,723.75   1,724,723.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCZ/C/ADJ/PROII/0476/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:1724723.75, 

importe_modificado:879609.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:200.0}}

{1501372/proyecto_PROCESO

, 1501372/proyecto_FIN, 

1501372/proyecto_INICIO, 

1501372/proyecto_FIN, 

1501372/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201540608
Proyecto de 

inversión
       1,282,239.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282239.45, 

modificado:1282239.45}}

MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE 

BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA 

BLANCA - 84257

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

PINOTEPA 

NACIONAL

84257 S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

PIEDRA BLANCA, 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA ENTRE   Y  ,   APROXIMADAMENTE A 700 ML DE LA LOCALIDAD DE LOMA 

LARGA, lon:-97.99517648, lat:16.26862985}}

08-05-2019 21-07-2019   1,282,239.45         1,282,239.45   1,282,239.45   1,282,239.45   1,282,239.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/146/201

9, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL 

CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1282239.45, 

importe_modificado:1282239.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:88.0}}

{1540608/proyecto_INICIO, 

1540608/proyecto_PROCESO, 

1540608/proyecto_FIN, 

1540608/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201548915
Proyecto de 

inversión
       2,594,135.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594135.32, 

modificado:2594135.32}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 

DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE - 96722
20 Oaxaca 303

San Pedro 

Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

96722 S 750 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12600.0, 

meta_modificada:12600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 

68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE   Y  ,   LA 

AMPLIACION DEL LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA POBLACION , lon:-96.26394344, 

lat:17.16512619}}

24-04-2019 06-11-2019   2,594,135.32         2,594,135.32   2,594,135.32   2,594,135.32   2,594,135.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAIS-

DF/MSPC/303/02/2019, contratista:ALEX SUÑIGA 

SANTIAGO, convocante:SAN PEDRO CAJONOS, 

monto:2594135.32, importe_modificado:2594135.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12600.0}}

{1548915/proyecto_INICIO, 

1548915/proyecto_PROCESO, 

1548915/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401677174
Proyecto de 

inversión
       5,300,147.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300147.6, 

modificado:5300147.6}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(3ERA ETAPA) Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA - 238230

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

LOXICHA

238230 S 1202 1064 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA  - BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 

PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 BARRIO SAN PEDRO, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL CAMINO QUE , 

lon:-96.61968079, lat:16.01423305}}

20-08-2019 18-10-2019   5,300,147.60         5,300,147.60   5,300,147.60   5,300,147.60   5,300,147.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/28/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, 

monto:5300147.58, importe_modificado:5300147.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:540.0}}

{1677174/proyecto_INICIO, 

1677174/proyecto_PROCESO, 

1677174/proyecto_FIN, 

1677174/proyecto_PROCESO, 

1677174/proyecto_FIN, 

1677174/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401679225
Proyecto de 

inversión
          937,946.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937946.88, 

modificado:937946.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS - 275929

20 Oaxaca 356
Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA DEL 

VALLE

275929 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE LÀZARO CARDENAS 0 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR 0 0 PUEBLO , 70428 SANTA ANA DEL VALLE, 

SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE LÀZARO CARDENAS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBIC, lon:-96.47233885, lat:16.99649676}}

14-10-2019 12-12-2019      937,946.88            937,946.88      937,946.88      937,946.88      937,946.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSAV/356/FISMCDMX/005/2019, 

contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:937946.88, importe_modificado:937946.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:960.0}}

{1679225/proyecto_INICIO, 

1679225/proyecto_PROCESO, 

1679225/proyecto_FIN, 

1679225/proyecto_PROCESO, 

1679225/proyecto_FIN, 

1679225/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación: Las fotografías que se reportan de la obra, son las que vienen en 

el reporte fotográfico de las estimaciones del Expediente Técnico, puesto a que no se 

tienen de manera digital ya que dicha obra fue ejecutada durante la administración 

pasada., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:CAPTURAR 

AVANCES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX200301769474
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD - 117707

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

117707 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:997.6, 

meta_modificada:997.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS,    CALLE 

LIBERTAD HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA DE ESTEBAN ATATLAHUCA, lon:-

97.6781523, lat:17.0668619}}

21-09-2020 19-11-2020   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/008/2020, 

contratista:ARQ. ARTEMIO HERNÁNDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:997.6}}

{1769474/proyecto_FIN, 

1769474/proyecto_INICIO, 

1769474/proyecto_FIN, 

1769474/proyecto_PROCESO, 

1769474/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301775517
Proyecto de 

inversión
          845,418.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845418.85, 

modificado:845418.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 133575

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

133575 S 30 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CALLE CAMPESINO COLONIA 

NIZABIGUIDI, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA AUTOPISTA, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE 

UBICA EN TRES DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA PRINC, 

lon:-95.25673138, lat:16.3903891}}

27-07-2020 24-10-2020      845,418.85            845,418.85      845,418.85      845,418.85      845,418.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/001/2020, 

contratista:JOEL DE LA CRUZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:2355095.36, importe_modificado:2355095.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:18.0}}

{1775517/proyecto_INICIO, 

1775517/proyecto_PROCESO, 

1775517/proyecto_INICIO, 

1775517/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO CUENTA CON 

LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-16}}

2021 3 OAX200301776605
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE - 134856
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

134856 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1743.19, 

meta_modificada:1743.19}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN 

ESTABAN ATATLAHUCA-NDOYOCOYO PUEBLO BUENAVISTA TOTOHI, 71120 

BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CAMINO 

DIVERSOS CAMINOS Y VEREDAS Y  ,    LA OBRA SE DESPLAZA A LO LARGO DE 

DIVERSAS V, lon:-97.69741775, lat:17.08927027}}

05-10-2020 18-12-2020      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/012/2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS 

PROBOMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1743.19}}

{1776605/proyecto_INICIO, 

1776605/proyecto_FIN, 

1776605/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301781548
Proyecto de 

inversión
       1,482,972.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482972.33, 

modificado:1482972.33}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO   PUBLICO  CON  PANEL  

SOLAR EN LA  AVENIDA LIBERTAD  Y 

PROLONGACION DE LIBERTAD - 140438

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

140438 S 254 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD PUEBLO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE PROLONGACION DE LIBERTAD  EL PROYECTO ABARCA TODA LA 

AVENIDA L, lon:-97.67805795, lat:17.06677396}}

28-09-2020 26-11-2020   1,482,972.33         1,482,972.33   1,482,972.33   1,482,972.33   1,482,972.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/004/2020, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:1482972.33, 

importe_modificado:1482972.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:36.0}}

{1781548/proyecto_INICIO, 

1781548/proyecto_PROCESO, 

1781548/proyecto_FIN, 

1781548/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401807712 Acción           103,056.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103056.6, 

modificado:103056.6}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40055 20 Oaxaca 512

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

OZOLOTEPEC

40055 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.310399, 

lat:16.150868}}

09-03-2020 31-12-2020      103,056.60            103,056.60      103,056.60      103,056.60      103,056.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSD/FISMDF/512/002/2020, 

contratista:JULIO CESAR FUENTES GALVAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 

monto:103056.6, importe_modificado:103056.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807712/proyecto_PROCESO

, 1807712/proyecto_INICIO, 

1807712/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401820025
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA 

ETAPA - 148153

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

148153 S 255 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.43, 

meta_modificada:259.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AGENCIA 

INDEPENDENCIA PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE 2,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENC, lon:-

97.65940769, lat:17.09587644}}

13-10-2020 26-12-2020   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/011/2020, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:259.43}}

{1820025/proyecto_INICIO, 

1820025/proyecto_FIN, 

1820025/proyecto_PROCESO, 

1820025/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401824096
Proyecto de 

inversión
       1,589,831.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589831.09, 

modificado:1589831.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

AV. DEL TRABAJO - 157889

20 Oaxaca 301
San Pedro 

Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
157889 S 62 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO 

PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALAMO  EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO INICIAND, lon:-

96.72337727, lat:16.73816819}}

03-11-2020 17-12-2020   1,589,831.09         1,589,831.09   1,589,831.09   1,589,831.09   1,589,831.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/MSPA/R33-

FIII/M301/005/2020, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, 

monto:1589831.09, importe_modificado:1589831.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{1824096/proyecto_INICIO, 

1824096/proyecto_PROCESO, 

1824096/proyecto_FIN, 

1824096/proyecto_PROCESO, 

1824096/proyecto_FIN, 

1824096/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401825284
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAHÚLICO EN LA CALLE 

JOSE VASCONCELOS - 161001

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

161001 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:702.0, 

meta_modificada:702.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 

PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE LIBERTAD  LA CALLE JOSE VASCONCELES SE UBICA HACIA EL 

NORT, lon:-97.67762689, lat:17.06428326}}

12-10-2020 10-12-2020   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/007/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:702.0}}

{1825284/proyecto_INICIO, 

1825284/proyecto_PROCESO, 

1825284/proyecto_FIN, 

1825284/proyecto_INICIO, 

1825284/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401828328
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (2DA. ETAPA). - 169197

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

169197 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2789.0, 

meta_modificada:2789.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 69803 

EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 

6.0 KM. AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-

97.74031084, lat:17.2341178}}

16-09-2020 14-11-2020      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99128, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2789.0}}

{1828328/proyecto_PROCESO

, 1828328/proyecto_FIN, 

1828328/proyecto_INICIO, 

1828328/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR 

EL ACTA ENTREGA NO PERTENECE A LA 

OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX200401871263
Proyecto de 

inversión
       1,423,058.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423058.5, 

modificado:1423058.5}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA 

POTABLE DEL BARRIO EL ROSARIO, SECCIÓN 

SÉPTIMA. - 269497

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269497 S 815 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO DEL 

ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL ROSARIO, lon:-

96.7851055, lat:16.97057029}}

11-12-2020 31-12-2020   1,423,058.50         1,423,058.50   1,423,058.50   1,423,058.50   1,423,058.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0012/2020, contratista:JESÚS HILARIO JIMÉNEZ 

AQUINO, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1423058.5, importe_modificado:1423058.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1871263/proyecto_PROCESO

, 1871263/proyecto_INICIO, 

1871263/proyecto_PROCESO, 

1871263/proyecto_FIN, 

1871263/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882653
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, modificado:999998.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN LÁZARO CARDENAS Y 

LAZARO CARDENAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33211 N 0 0 105

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:711.0, 

meta_modificada:711.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CENTRO, PROGRESO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA., lon:-97.571214, lat:17.044119}}
31-12-2020 13-02-2021      999,998.99            999,998.99      999,998.99      999,998.99      999,998.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

287-00-2020, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES 

EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:999998.99, importe_modificado:999998.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:711.0}}

{1882653/proyecto_PROCESO

, 1882653/proyecto_INICIO, 

1882653/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882959
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04420
S 342 308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:213.37, 

meta_modificada:213.37}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:13, direccion:La Esperanza, lon:-94.683022, 

lat:16.90992}}
04-12-2020 31-12-2020   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-44/2020, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR 

MACALPIN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:213.37}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}, obs2: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPRTE FOTOGRAFICO, 

trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTAN 

CARGAR LAS FOTOGRAFÍAS , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210101882969
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

TLAPILTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

05020
S 112 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.2, 

meta_modificada:169.2}}

1
{geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:san mateo tlapiltepec, lon:-

97.431183, lat:17.810589}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-50/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:169.2}}

{1882969/proyecto_PROCESO

, 1882969/proyecto_FIN, 

1882969/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA AGREGAR 

FOTO DE INICIO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101883829
Proyecto de 

inversión
       6,867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, 

modificado:6867000.0}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DEL 

CENTRO DE SALUD RURAL 1NB AJUSTADO 

VILLA DE TUTUTEPEC, LOCALIDAD DE 

CHACAHUA NÚMERO DE CLUES 

OCSSA019972

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116689

00120
S 348 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:343.35, 

meta_modificada:343.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:Chacahua, lon:-97.608541, 

lat:16.129895}}
30-12-2020 31-12-2020   6,867,000.00         6,867,000.00   6,867,000.00   6,867,000.00   6,867,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PNR-01/2020, contratista:CARLOS ALAN VÀSQUEZ ZARATE, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6867000.0, importe_modificado:6867000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:343.35}}

{1883829/proyecto_INICIO, 

1883829/proyecto_FIN, 

1883829/proyecto_PROCESO, 

1883829/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA AGREGAR 

FOTOS DE TERMINO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101884520
Proyecto de 

inversión
       1,123,160.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123160.74, 

modificado:1123160.74}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 

30 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (TERCERA 

ETAPA)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00120
S 25981 24328 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Santiago Pinotepa Nacional, lon:-

98.050348, lat:16.339009}}
12-01-2021 12-03-2021   1,123,160.74         1,123,160.74   1,123,160.74   1,123,160.74   1,123,160.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-01/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1123160.74, importe_modificado:1123160.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:400.0}}

{1884520/proyecto_FIN, 

1884520/proyecto_PROCESO, 

1884520/proyecto_INICIO, 

1884520/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:La liga del contrato 

no corresponde a este proyecto, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-24}}

2021 3 OAX210101884539
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

LACHATAO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00620
S 566 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:Santa Catarina Lachatao, lon:-

96.472934, lat:17.268448}}
12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-06/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}, obs2: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPORTE FOTOGRAFICO POR 

PARTE DE LA DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

GENERALES, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}}

{obs1: {observación:la liga del contrato 

debe dirigir directamente al 

documento, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101888104 Adquisición        1,717,990.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717990.0, 

modificado:1717990.0}}

IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ 

PARA GRANO TLACOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300116648

00220
S 24 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Tlacotepec Plumas Oaxaca, Oax., 

México, lon:-97.4437131, lat:17.8330012}}
10-02-2021 01-05-2021   1,717,990.00         1,717,990.00   1,717,990.00   1,717,990.00   1,717,990.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102234, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1717990.0, importe_modificado:1717990.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:102.0}}

{1888104/proyecto_INICIO, 

1888104/proyecto_FIN, 

1888104/proyecto_PROCESO, 

1888104/proyecto_FIN, 

1888104/proyecto_PROCESO, 

1888104/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893281
Proyecto de 

inversión
          255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254509.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MADERO - 19517

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19517 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBR 

INTERIOR SN PUEBLO MADERO, 71140 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y FRENTE A 

CANCHA TECHADA, lon:-97.63676195, lat:17.0359889}}

01-07-2021 31-12-2021      254,509.80            254,509.80      254,509.80      254,509.80      254,509.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:15.0}}

{1893281/proyecto_INICIO, 

1893281/proyecto_FIN, 

1893281/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201908245
Proyecto de 

inversión
       1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.16}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 

01; 002 - 6242
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

6242 S 2090 2074 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN 

CIUDAD TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PUEBLA  

CALLE OAXACA SN SOBRE CALLE A. LOPEZ MATEOS ANTES DE LA IGLESIA DE, lon:-

96.4591685, lat:18.50801363}}

22-02-2021 28-03-2021   1,350,000.16         1,350,000.16   1,350,000.16   1,350,000.16   1,350,000.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/002, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1350000.16, importe_modificado:1350000.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1908245/proyecto_INICIO, 

1908245/proyecto_FIN, 

1908245/proyecto_PROCESO, 

1908245/proyecto_FIN, 

1908245/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210201909912
Proyecto de 

inversión
       1,868,588.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868588.61, 

modificado:1868588.61}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y 

ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO SOLA - 11050

20 Oaxaca 155
San Ildefonso 

Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ILDEFONSO 

SOLA

11050 S 390 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:354.0, 

meta_modificada:354.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN 

ILDEFONSO SOLA, 71480 SAN ILDEFONSO SOLA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  

ENTRE  CALLE COLÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN CALLE GUERRERO ESQUINA CON CALLE COL, lon:-

96.98182975, lat:16.52117011}}

17-03-2021 14-07-2021   1,868,588.61         1,868,588.61   1,868,588.61   1,868,588.61   1,868,588.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/012/2021, 

contratista:MARIO EDGAR LÓPEZ CASTILLO, 

convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:1868588.61, 

importe_modificado:1868588.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:354.0}}

{1909912/proyecto_INICIO, 

1909912/proyecto_PROCESO, 

1909912/proyecto_INICIO, 

1909912/proyecto_PROCESO, 

1909912/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201910090
Proyecto de 

inversión
          199,977.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199977.78, 

modificado:199977.78}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. ONCE - 11336

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

11336 S 220 184 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE DE BIDOO BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  , 

CALLE ZETOBAA  EL PROYECTO SE UBICA A 300 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA 

DEL SEÑOR DEL RAYO. EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDA, lon:-96.75071899, 

lat:16.93799664}}

22-03-2021 20-04-2021      199,977.78            199,977.78      199,977.78      199,977.78      199,977.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/090/2021, 

contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:199977.78, importe_modificado:199977.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:250.0}}

{1910090/proyecto_PROCESO

, 1910090/proyecto_INICIO, 

1910090/proyecto_PROCESO, 

1910090/proyecto_FIN, 

1910090/proyecto_INICIO, 

1910090/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201914333
Proyecto de 

inversión
          620,457.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620457.04, 

modificado:620457.04}}

AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 24268
20 Oaxaca 485

Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

24268 S 51 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, lon:-98.51336715, 

lat:16.31353656}}

05-04-2021 09-05-2021      620,457.04            620,457.04      620,457.04      620,457.04      620,457.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/03/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:620457.04, importe_modificado:620457.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:448.0}}

{1914333/proyecto_PROCESO

, 1914333/proyecto_INICIO, 

1914333/proyecto_PROCESO, 

1914333/proyecto_INICIO, 

1914333/proyecto_PROCESO, 

1914333/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201914823
Proyecto de 

inversión
          476,313.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476313.97, 

modificado:476313.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 

DE AGUA DE LA CAÑA. - 25270

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

25270 S 1201 1047 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:333.0, 

meta_modificada:333.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:116, direccion:RANCHERIA ACUAUTEPEC, 

71606 ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CAMINO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ Y  ,    A 

150 ML AL NORESTE DEL ENTRONQUE CON EL CAMINO SANTIAGO PINOTEPA 

NACION, lon:-98.00029067, lat:16.33368748}}

12-04-2021 26-05-2021      476,313.97            476,313.97      476,313.97      476,313.97      476,313.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/134/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:476313.97, 

importe_modificado:476313.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:333.0}}

{1914823/proyecto_PROCESO

, 1914823/proyecto_INICIO, 

1914823/proyecto_FIN, 

1914823/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920081
Proyecto de 

inversión
          795,963.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795963.44, 

modificado:795963.44}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE DEL AGUA 

PLUVIAL EN LAS CALLES, MOCTEZUMA Y 

DÍAZ ORDAZ SEGUNDA ETAPA. - 37853

20 Oaxaca 425
Santa María 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

PAPALO

37853 S 804 789 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:96.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA 

PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 

CONSTITUCION  LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA POBLACION AL SUR 

ESTE, lon:-96.79574335, lat:17.78231764}}

05-07-2021 02-09-2021      795,963.44            795,963.44      795,963.44      795,963.44      795,963.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/002/2021, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, 

monto:795963.44, importe_modificado:795963.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:96.61}}

{1920081/proyecto_INICIO, 

1920081/proyecto_PROCESO, 

1920081/proyecto_FIN, 

1920081/proyecto_PROCESO, 

1920081/proyecto_FIN, 

1920081/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920213
Proyecto de 

inversión
          317,773.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317773.39, 

modificado:317773.39}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MATUTINA BENITO 

JUÁREZ CON CCT 20DPR1140R - 38281

20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SANTA MARIA 

CHIMALAPA
38281 S 1321 1219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE SAN BLAS PUEBLO SANTA 

MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA 

CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SANTA MARIA CHIMALAPA CALLE SAN BLAS, 

lon:-94.68217051, lat:16.90696708}}

01-02-2021 21-02-2021      317,773.39            317,773.39      317,773.39      317,773.39      317,773.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102412, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARIA CHIMALAPA , 

monto:317773.39, importe_modificado:317773.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:4.0}}

{1920213/proyecto_INICIO, 

1920213/proyecto_FIN, 

1920213/proyecto_PROCESO, 

1920213/proyecto_FIN, 

1920213/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO SE DIGITALIZO 

NADA EN LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX210201922461
Proyecto de 

inversión
          621,412.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621412.0, 

modificado:621412.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

TORTOLITA - 45499

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

45499 S 67 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1528.0, 

meta_modificada:1528.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

TORTOLITA  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 100 PUEBLO LA TORTOLITA, 70805 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL CAMINO , lon:-

96.54727731, lat:16.31092049}}

11-02-2021 12-03-2021      621,412.00            621,412.00      621,412.00      621,412.00      621,412.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/002/2021, 

contratista:ARQUITECTURA CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:621412.0, importe_modificado:621412.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1528.0}}

{1922461/proyecto_INICIO, 

1922461/proyecto_FIN, 

1922461/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201922605
Proyecto de 

inversión
          966,705.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966705.5, 

modificado:966705.5}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 45859
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

45859 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:381.39, 

meta_modificada:381.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE LOS CARRILES EJIDO LOS 

MANGALES, 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PASO REAL,    POR LA CARRETERA EL 

ACUYO A EL PORVENIR SE INGRESA POR DERECHA A LA CALLE P, lon:-96.21211081, 

lat:18.16393591}}

19-04-2021 02-06-2021      966,705.50            966,705.50      966,705.50      966,705.50      966,705.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:966705.5, importe_modificado:966705.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:381.39}}

{1922605/proyecto_INICIO, 

1922605/proyecto_PROCESO, 

1922605/proyecto_FIN, 

1922605/proyecto_INICIO, 

1922605/proyecto_PROCESO, 

1922605/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926265
Proyecto de 

inversión
       1,000,640.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000640.74, 

modificado:1000640.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COPA 

DE ORO EN LA COLONIA ARBOLEDAS 

(SEGUNDA ETAPA). - 53543

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53543 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:730.08, 

meta_modificada:730.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE COPA D EORO COLONIA 

ARBOLEDA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y  ,    A 270 ML AL ESTE DEL 

COMEDOR ITZEL, lon:-98.04022664, lat:16.34342584}}

03-05-2021 01-07-2021   1,000,640.74         1,000,640.74   1,000,640.74   1,000,640.74   1,000,640.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/008/2021, 

contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1000640.74, 

importe_modificado:1000640.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:730.08}}

{1926265/proyecto_INICIO, 

1926265/proyecto_PROCESO, 

1926265/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926283
Proyecto de 

inversión
       1,657,065.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657065.78, 

modificado:1657065.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 

¿NDU YU¿U¿ DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA JICALTEPEC. - 53575

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53575 S 90 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1606.8, 

meta_modificada:1418.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO 

SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES UNA CALLE EN EL EXTREMO 

NORTE DE LA POBLACIÓN LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE SOLO SON DOMICILIOS 

CON, lon:-98.04541784, lat:16.38298678}}

03-05-2021 21-06-2021   1,657,065.78         1,657,065.78   1,657,065.78   1,657,065.78   1,657,065.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/123/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1657065.78, 

importe_modificado:1657065.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1418.0}}

{1926283/proyecto_INICIO, 

1926283/proyecto_PROCESO, 

1926283/proyecto_FIN, 

1926283/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926339
Proyecto de 

inversión
       1,825,152.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825152.0, 

modificado:1825152.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD - 53742

20 Oaxaca 489
Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

53742 S 2550 2403 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TETEPEC, lon:-

97.74877529, lat:16.32128188}}

20-04-2021 23-06-2021   1,825,152.00         1,825,152.00   1,825,152.00   1,825,152.00   1,825,152.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/01/04/2021, 

contratista:C. GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:1825152.0, importe_modificado:1825152.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1200.0}}

{1926339/proyecto_INICIO, 

1926339/proyecto_PROCESO, 

1926339/proyecto_INICIO, 

1926339/proyecto_PROCESO, 

1926339/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928260
Proyecto de 

inversión
       3,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, 

modificado:3250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 60647

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

60647 S 151 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL PUEBLO 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE 8 TEMBLOR Y CALLE ANTONIO 

VALDES, CALLE ANTONIO MENDOZA  SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA , 

lon:-97.49329961, lat:16.29203274}}

03-05-2021 31-07-2021   3,250,000.00         3,250,000.00   3,250,000.00   3,250,000.00   3,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FAISM/COP-003/2021, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A . 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:3250000.0, 

importe_modificado:3250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:50.0}}

{1928260/proyecto_INICIO, 

1928260/proyecto_PROCESO, 

1928260/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928918
Proyecto de 

inversión
          815,906.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815906.02, 

modificado:815906.02}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE BIDOO, EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, OAXACA - 62974

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

62974 S 92 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.0, 

meta_modificada:250.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO BARRIO SAN 

JACINTO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

COSIJOEZA Y CALLE ZEETOBA, CALLE PETELA  LA OBRA SE UBICA A 110 METROS 

ATRAS DEL SALON DE EVENTOS QUINTA ISABEL, lon:-96.75218861, 

lat:16.94205121}}

20-03-2021 03-04-2021      815,906.02            815,906.02      815,906.02      815,906.02      815,906.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/071/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE 

ZAACHILA, monto:815906.02, 

importe_modificado:815906.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.85}}

{1928918/proyecto_INICIO, 

1928918/proyecto_PROCESO, 

1928918/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929390
Proyecto de 

inversión
          997,045.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997045.88, 

modificado:997045.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

VEINTEAVA SUR DE LA COLONIA VICENTE 

GUERRERO. - 64977

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

64977 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.0, 

meta_modificada:832.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VEINTEAVA SUR COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE 

UNDECIMA ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UN TEMPLO 

ADVENTISTA D, lon:-98.043983, lat:16.33306409}}

10-05-2021 08-07-2021      997,045.88            997,045.88      997,045.88      997,045.88      997,045.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/011/2021, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:997045.88, 

importe_modificado:997045.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:832.0}}

{1929390/proyecto_INICIO, 

1929390/proyecto_PROCESO, 

1929390/proyecto_FIN, 

1929390/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930286
Proyecto de 

inversión
          862,269.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862269.43, 

modificado:862269.43}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO 

DE EL RODEO A AGUACHIL - 69130
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69130 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RODEO  - 

AGUACHIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    DONDE CULMINA LA CALLE CUAUHTEMOC, lon:-

94.48368526, lat:16.34264723}}

05-03-2021 03-05-2021      862,269.43            862,269.43      862,269.43      862,269.43      862,269.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/002/2021, contratista:CARLOS JAVIER 

ARLANZON, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:862269.43, 

importe_modificado:862269.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1930286/proyecto_INICIO, 

1930286/proyecto_FIN, 

1930286/proyecto_PROCESO, 

1930286/proyecto_FIN, 

1930286/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930293
Proyecto de 

inversión
       1,480,502.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480502.15, 

modificado:1480502.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 69155

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69155 S 540 579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE (EL MORRO), 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO 

I. MADERO, CALLE MELCHOR OCAMPO  A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

RUR, lon:-94.4820889, lat:16.29325567}}

22-04-2021 20-06-2021   1,480,502.15         1,480,502.15   1,480,502.15   1,480,502.15   1,480,502.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/013/2021, contratista:ARTURO LÓPEZ 

ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:1480502.15, 

importe_modificado:1480502.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1100.0}}

{1930293/proyecto_PROCESO

, 1930293/proyecto_FIN, 

1930293/proyecto_INICIO, 

1930293/proyecto_FIN, 

1930293/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930544
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  (SAN 

ANTONIO EL ENCINAL (LOS COBOS)) - 70256

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

70256 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 

INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO  LA DI, lon:-

96.14257689, lat:18.06870011}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/052/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1930544/proyecto_INICIO, 

1930544/proyecto_FIN, 

1930544/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930713
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  (COL. EL 

EDEN) - 71009

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71009 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA 17 ORIENTE INTERIOR 

SN COLONIA EL EDÉN, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y  , CALLE 19 ORIENTE  

LA DIRECCION CORRESPONDE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDA, lon:-

96.16023539, lat:18.09307338}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/055/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930713/proyecto_INICIO, 

1930713/proyecto_PROCESO, 

1930713/proyecto_FIN, 

1930713/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930766
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL 

SOL - 71242

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71242 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA 

FRIA PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LA CHINANTLA, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL, lon:-

95.93048656, lat:17.81314175}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/056/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930766/proyecto_INICIO, 

1930766/proyecto_PROCESO, 

1930766/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930974
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 72194

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

72194 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE DE , lon:-

96.27088769, lat:18.06666296}}

19-04-2021 04-06-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/063/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1930974/proyecto_INICIO, 

1930974/proyecto_PROCESO, 

1930974/proyecto_FIN, 

1930974/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930995
Proyecto de 

inversión
       1,499,999.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.24, 

modificado:1499999.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR - 

72262

20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CONSTANCIA 

DEL ROSARIO

72262 S 241 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:798.0, 

meta_modificada:798.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ 

OBRADOR PUEBLO RANCHO VIEJO, 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO OAXACA  ENTRE  CALLE LA REFORMA Y CALLE LA CUMBRE,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 200 METROS RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CAL, lon:-

97.96079256, lat:17.03177166}}

11-05-2021 09-07-2021   1,499,999.24         1,499,999.24   1,499,999.24   1,499,999.24   1,499,999.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-

DF/F-III/O.-03/C-02/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1499999.24, 

importe_modificado:1499999.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:798.0}}

{1930995/proyecto_INICIO, 

1930995/proyecto_PROCESO, 

1930995/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931094
Proyecto de 

inversión
          723,220.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723220.73, 

modificado:723220.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE 

EL PANTEÓN - 72624

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

72624 S 68 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:338.0, 

meta_modificada:338.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN 

MIGUEL TLACAMAMA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    SE 

ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-98.0590325, lat:16.417247}}

03-05-2021 01-06-2021      723,220.73            723,220.73      723,220.73      723,220.73      723,220.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/05/2021, 

contratista:ANDRES FELIPE DOMINGUEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:723220.73, importe_modificado:723220.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:338.0}}

{1931094/proyecto_PROCESO

, 1931094/proyecto_INICIO, 

1931094/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931633
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL ESCOBILLAL EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 75074

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

75074 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:EJIDO EL ESCOBILLAL, 68364 EL 

ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA DIRECCION 

CORRESPONDE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXILIAR DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.19450017, lat:18.09559559}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/068/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1931633/proyecto_INICIO, 

1931633/proyecto_PROCESO, 

1931633/proyecto_FIN, 

1931633/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201931800
Proyecto de 

inversión
       1,694,901.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694901.22, 

modificado:1694901.22}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES: 21 DE MARZO Y LA PILITA - 

75821

20 Oaxaca 553
Tlalixtac de 

Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE 

CABRERA

75821 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5543.0, 

meta_modificada:5543.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO  , 00000 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 

PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 21 DE MARZO, lon:-

96.63545865, lat:17.08118109}}

17-05-2021 15-07-2021   1,694,901.22         1,694,901.22   1,694,901.22   1,694,901.22   1,694,901.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-

553/COP-01/2021, contratista:ARQ. RUBEN GARCIA 

SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA, monto:1694901.22, 

importe_modificado:1694901.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5543.0}}

{1931800/proyecto_INICIO, 

1931800/proyecto_PROCESO, 

1931800/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931860
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA 

GALLARDO - 76044

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

76044 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE DELICIAS EJIDO 

BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, CALLE COSTA CHICA  

LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE DE LA AGENCIA D, 

lon:-95.97290767, lat:17.98921269}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/074/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1931860/proyecto_INICIO, 

1931860/proyecto_FIN, 

1931860/proyecto_PROCESO, 

1931860/proyecto_FIN, 

1931860/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932286
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA GLORIA EN SAN JUA 

BAUTISTA TUXTEPEC - 77640

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77640 S 25 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

GLORIA, 68446 LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA DIRECCION CORRESPONDE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD 

AUXLIAR DE LA LOCALIDAD, lon:-95.9560154, lat:17.90417942}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/088/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1932286/proyecto_INICIO, 

1932286/proyecto_FIN, 

1932286/proyecto_PROCESO, 

1932286/proyecto_FIN, 

1932286/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932325
Proyecto de 

inversión
          985,161.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985161.27, 

modificado:985161.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VEINTITRÉS NORTE DE LA COLONIA 

AVIACIÓN. - 77743

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77743 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMA TERCERA 

NORTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CATORCE PONIENTE Y CALLE 

DIECISEIS PONIENTE,    A 50 ML AL SUR DEL PERIFERICO, lon:-98.05852782, 

lat:16.35137929}}

31-05-2021 29-07-2021      985,161.27            985,161.27      985,161.27      985,161.27      985,161.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/005/2021, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:985161.27, 

importe_modificado:985161.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1932325/proyecto_PROCESO

, 1932325/proyecto_INICIO, 

1932325/proyecto_PROCESO, 

1932325/proyecto_FIN, 

1932325/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932432
Proyecto de 

inversión
          626,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626120.0, 

modificado:626120.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD - 78255

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

78255 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1253.0, 

meta_modificada:1253.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

SOLEDAD  - TLACUACHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO LA 

SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA SOLEDAD HACIA EL TLACUACHE , lon:-

96.62547326, lat:16.42400608}}

11-02-2021 12-03-2021      626,120.00            626,120.00      626,120.00      626,120.00      626,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/004/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:626120.0, 

importe_modificado:626120.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1253.0}}

{1932432/proyecto_INICIO, 

1932432/proyecto_FIN, 

1932432/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}, obs2: 

{observación:LA LIGA DEL CONTRATO 

MANDA A UNA PAGINA ERRONEA., 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

2021 3 OAX210201932476
Proyecto de 

inversión
          458,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, 

modificado:458000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA PILA - 78411
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

78411 S 169 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:253.0, 

meta_modificada:253.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PARAJE LA PILA, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  , CALLE SAUZ  SE UBICA EN EL PARAJE LA PILA 

COMO REFERENCIA ESTA LA CASA DEL SEÑOR BONIFACIO MARTINEZ , lon:-

96.59133751, lat:16.34972466}}

18-02-2021 09-03-2021      458,000.00            458,000.00      458,000.00      458,000.00      458,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/009/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:458000.0, importe_modificado:458000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:253.0}}

{1932476/proyecto_INICIO, 

1932476/proyecto_FIN, 

1932476/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS. , trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201932499
Proyecto de 

inversión
          487,854.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487854.07, 

modificado:487854.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CINCO DE 

MAYO Y LAS ESTRELLAS - 78537

20 Oaxaca 282
San Miguel 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TENANGO

78537 S 283 292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:510.0, 

meta_modificada:510.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL 

TENANGO OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LAS ESTRELLAS, 

AVENIDA CORREGIDORA  SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA POBLACION CAMIN, lon:-

95.59776595, lat:16.26601676}}

07-06-2021 21-07-2021      487,854.07            487,854.07      487,854.07      487,854.07      487,854.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106620, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, 

monto:487854.07, importe_modificado:487854.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:510.0}}

{1932499/proyecto_INICIO, 

1932499/proyecto_FIN, 

1932499/proyecto_INICIO, 

1932499/proyecto_FIN, 

1932499/proyecto_PROCESO, 

1932499/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE 

CONTRATO Y ACTA NO MUESTRAN 

NINGUN ARCHIVO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210201932961
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN - 

80118

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

80118 S 351 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA DE 

VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN PEDRO COATLAN, 70802 SAN PEDRO 

COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO COA, lon:-96.74542159, lat:16.25588477}}

01-03-2021 29-04-2021   1,400,000.00         1,400,000.00   1,400,000.00   1,400,000.00   1,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/012/2021, 

contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:280.0}}

{1932961/proyecto_INICIO, 

1932961/proyecto_FIN, 

1932961/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201934251
Proyecto de 

inversión
       1,875,581.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875581.33, 

modificado:1875581.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL 

MAMEY - 85066

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85066 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO AL 

CENTRO DE SALUD Y CAMINO A LA AGENCIA,    LA OBRA SU UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO CERCA DE LA DEL CENTRO DE SA, lon:-

97.55147307, lat:16.62569151}}

17-03-2021 30-04-2021   1,875,581.33         1,875,581.33   1,875,581.33   1,875,581.33   1,875,581.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/031/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO 

LOVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC, monto:1875581.33, 

importe_modificado:1875581.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934251/proyecto_PROCESO

, 1934251/proyecto_INICIO, 

1934251/proyecto_PROCESO, 

1934251/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934550
Proyecto de 

inversión
       2,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, 

modificado:2050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA 

DE LA CRUZ EN LA TERCERA SECCIÓN - 

86176

20 Oaxaca 149
San Francisco 

Sola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

SOLA

86176 S 820 699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1302.0, 

meta_modificada:1302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA CRUZ 

INTERIOR SN SECCION TERCERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO 

SOLA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA CONOCIDA,    A CUADRA 

Y MEDIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA, 

lon:-96.96645, lat:16.51943}}

20-05-2021 18-07-2021   2,050,000.00         2,050,000.00   2,050,000.00   2,050,000.00   2,050,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT/FISMDF/MSFS/149/03/2021, 

contratista:CARLOS ROMAN ROJAS SIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, 

monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1302.0}}

{1934550/proyecto_INICIO, 

1934550/proyecto_PROCESO, 

1934550/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Ya se ha agregado la liga de Acta de Entrega de la obra., 

trimestre:3.0, usuario:juancruzi, fecha:2021-10-18}}

{obs1: {observación:EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CONTIENE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-12}}

2021 3 OAX210201934598
Proyecto de 

inversión
       1,601,069.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601069.72, 

modificado:1601069.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO - 86304

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES PÁPALO

86304 S 265 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:556.0, 

meta_modificada:556.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO 

SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÓPEZ PORTILLO,    A 200 ML AL 

NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.85962723, lat:17.80866959}}

09-08-2021 07-10-2021   1,601,069.72         1,601,069.72   1,601,069.72   1,601,069.72   1,601,069.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-25-

CO/MSRP-527/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, 

monto:1601069.72, importe_modificado:1601069.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:556.0}}

{1934598/proyecto_INICIO, 

1934598/proyecto_FIN, 

1934598/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935167
Proyecto de 

inversión
       1,596,418.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596418.7, 

modificado:1596418.7}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL 

AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JAIME BODET - 88537

20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

88537 S 114 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO BUENA VISTA, 68535 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  

ENTRE  CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO  CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.98539158, 

lat:18.21780037}}

20-05-2021 17-08-2021   1,596,418.70         1,596,418.70   1,596,418.70   1,596,418.70   1,596,418.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:490MST/R33-

FIII/FISMDF-04/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

OAXPUE SA DE CV, convocante:municipio de santiago 

texcalcingo, monto:1596418.7, 

importe_modificado:1596418.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:1.0}}

{1935167/proyecto_INICIO, 

1935167/proyecto_FIN, 

1935167/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935202
Proyecto de 

inversión
       2,393,358.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393358.79, 

modificado:2393358.79}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EXPLANADA, PARQUE MUNICIPAL Y 

VARIAS CALLES (HIDALGO, PORFIRIO DIAZ, 

PIMENTEL, ALLENDE, ZARAGOZA, 

CENTENARIO), 1RA. ETAPA. - 88635

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ETLA

88635 S 5250 4750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEFENSORES, CALLE MORELOS  LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN EN EXPLANADA PARQUE MUNICIPAL Y VARIAS CALLES HIDALGO , 

lon:-96.80178325, lat:17.20693444}}

17-05-2021 14-08-2021   2,393,358.79         2,393,358.79   2,393,358.79   2,393,358.79   2,393,358.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MVE/M338/FISMDF/028/2021, contratista:MOISÉS 

MORALES VIDAL, convocante:VILLA DE ETLA, 

monto:2393358.79, importe_modificado:2393358.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:70.0}}

{1935202/proyecto_FIN, 

1935202/proyecto_PROCESO, 

1935202/proyecto_INICIO, 

1935202/proyecto_FIN, 

1935202/proyecto_PROCESO, 

1935202/proyecto_FIN, 

1935202/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936100
Proyecto de 

inversión
       1,000,101.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000101.89, 

modificado:1000101.89}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION 

PRIMERA ETAPA - 93117

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

93117 S 526 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:878.0, 

meta_modificada:878.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:PROLONGACION CAMINO A 

MACETA EJIDO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE PROLONGACION CAMINO A MACETA Y VEREDA NORTE, VEREDA SUR  LA 

OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CAMINO A MACETA EN LA SEGUNDA SECCION DE L, 

lon:-95.21357797, lat:16.94298285}}

24-05-2021 01-08-2021   1,000,101.89         1,000,101.89   1,000,101.89   1,000,101.89   1,000,101.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/023/2021, 

contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1000101.89, importe_modificado:1000101.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:878.0}}

{1936100/proyecto_INICIO, 

1936100/proyecto_PROCESO, 

1936100/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936349
Proyecto de 

inversión
       2,103,664.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103664.78, 

modificado:2103664.78}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA 

CANCHA MUNICIPAL - 94680
20 Oaxaca 141

San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRNACISCO 

DEL MAR

94680 S 290 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:512.64, 

meta_modificada:532.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:106, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA 

PUEBLO PUERTO GRANDE, 70146 PUERTO GRANDE, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LUIS 

ECHEVERRIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO GRANDE, lon:-94.53264796, 

lat:16.27493226}}

24-02-2021 24-04-2021   2,103,664.78         2,103,664.78   2,103,664.78   2,103,664.78   2,103,664.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/141/FISM/IR/02/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL 

MAR, monto:2103664.78, 

importe_modificado:2103664.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:532.0}}

{1936349/proyecto_INICIO, 

1936349/proyecto_PROCESO, 

1936349/proyecto_FIN, 

1936349/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936353
Proyecto de 

inversión
       2,518,566.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518566.49, 

modificado:2518566.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS 

MULTIPLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 

94708

20 Oaxaca 141
San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRNACISCO 

DEL MAR

94708 S 390 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:640.0, 

meta_modificada:690.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO PUEBLO SAN 

FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO 

VIEJO, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL PARQUE ER, lon:-

94.63249694, lat:16.23311901}}

02-03-2021 30-04-2021   2,518,566.49         2,518,566.49   2,518,566.49   2,518,566.49   2,518,566.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/141/FISM/IR/03/2021, 

contratista:ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA Y MATERIALES 

DAESI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL MAR, monto:2518566.49, 

importe_modificado:2518566.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:690.56}}

{1936353/proyecto_FIN, 

1936353/proyecto_INICIO, 

1936353/proyecto_FIN, 

1936353/proyecto_PROCESO, 

1936353/proyecto_FIN, 

1936353/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936531
Proyecto de 

inversión
          348,257.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348257.22, 

modificado:347922.81}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 

CALLE LUIS GUEVARA CAMACHO Y CALLE 

EL FORTIN - 96250

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

96250 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.0, 

meta_modificada:305.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GUEVARA CAMACHO 

COLONIA ANTONIO DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE EL FORTIN Y 

AVENIDA DE LAS ROSAS, CALLE GENERAL ANTONIO DE LEON  ESTA OBRA S, lon:-

97.78831873, lat:17.81881084}}

14-06-2021 12-08-2021      347,922.81            347,922.81      347,922.81      347,922.81      347,922.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-016-

2021, contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:347922.81, importe_modificado:347922.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:305.0}}

{1936531/proyecto_PROCESO

, 1936531/proyecto_FIN, 

1936531/proyecto_INICIO, 

1936531/proyecto_PROCESO, 

1936531/proyecto_INICIO, 

1936531/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE 

CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX210201936651
Proyecto de 

inversión
          558,683.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558683.17, 

modificado:556868.41}}

CONSTRUCCION DE CUNETAS EN 

CARRETERA LA JUNTA-RANCHO RAMIREZ 

DEL KM 0+000 AL KM 2+500 - 96886

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

96886 S 322 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.5, 

meta_modificada:526.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

125 TRAMO LA JUNTA  - RANCHO RAMIREZ  KILÓMETRO 2 + 500  LA JUNTA, 69008 

LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACAN Y  ,    ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA AG, 

lon:-97.74849061, lat:17.82754597}}

14-06-2021 12-08-2021      556,868.41            556,868.41      556,868.41      556,868.41      556,868.41 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107596, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:556868.41, importe_modificado:556868.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:526.26}}

{1936651/proyecto_INICIO, 

1936651/proyecto_PROCESO, 

1936651/proyecto_FIN, 

1936651/proyecto_INICIO, 

1936651/proyecto_PROCESO, 

1936651/proyecto_FIN, 

1936651/proyecto_INICIO, 

1936651/proyecto_PROCESO, 

1936651/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936990
Proyecto de 

inversión
       1,085,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.0, 

modificado:1085000.0}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 

99229
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

99229 S 185 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.28, 

meta_modificada:377.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO CAÑADA DE MORELOS, 

71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA A UNA CALLE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MORELOS, 

lon:-97.61692252, lat:16.97566314}}

17-05-2021 15-07-2021   1,085,000.00         1,085,000.00   1,085,000.00   1,085,000.00   1,085,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0011/09/2021, contratista:ARTURO REYES 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:1085000.0, 

importe_modificado:1085000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:377.28}}

{1936990/proyecto_INICIO, 

1936990/proyecto_PROCESO, 

1936990/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937083
Proyecto de 

inversión
          950,153.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950153.78, 

modificado:950153.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA ATEIXTLAHUACA - 99642

20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA 

ATEIXTLAHUA

CA

99642 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:685.0, 

meta_modificada:685.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SANTA 

ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CIPRES,    LA 

PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CE, 

lon:-96.9037376, lat:18.21014235}}

10-05-2021 23-06-2021      950,153.78            950,153.78      950,153.78      950,153.78      950,153.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FISMDF/M354/004/2021, 

contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA, monto:950153.78, 

importe_modificado:950153.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:685.0}}

{1937083/proyecto_PROCESO

, 1937083/proyecto_INICIO, 

1937083/proyecto_PROCESO, 

1937083/proyecto_INICIO, 

1937083/proyecto_PROCESO, 

1937083/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942186
Proyecto de 

inversión
       1,427,257.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427257.28, 

modificado:1427257.28}}

REPARACIONES GENERALES EN 

TELESECUNDARIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117072

00121
S 16 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1045.0, 

meta_modificada:1045.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:El Barrio de la Soledad, Oax., 

México, lon:-95.1115341, lat:16.8013227}}
18-06-2021 31-12-2021   1,427,257.28         1,427,257.28   1,427,257.28   1,427,257.28   1,427,257.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA, monto:1427257.28, 

importe_modificado:1427257.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1045.0}}

{1942186/proyecto_PROCESO

, 1942186/proyecto_INICIO, 

1942186/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS 

SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:FALTA LIGA DEL 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210301960484
Proyecto de 

inversión
          720,966.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720966.08, 

modificado:720966.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA  DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 

20DPR2122I; 039 - 7462

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

7462 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:548.0, 

meta_modificada:373.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:AVENIDA AV. MATAMOROS 

INTERIOR SN RANCHERIA CAÑAMAZAL, 68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE REVOLUCION  EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS 

INMEDIACIONES DE, lon:-96.49521548, lat:18.5657566}}

22-02-2021 23-03-2021      720,966.08            720,966.08      720,966.08      720,966.08      720,966.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/039, 

contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:720966.08, 

importe_modificado:720966.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:373.0}}

{1960484/proyecto_PROCESO

, 1960484/proyecto_INICIO, 

1960484/proyecto_FIN, 

1960484/proyecto_PROCESO, 

1960484/proyecto_FIN, 

1960484/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301960525
Proyecto de 

inversión
          226,927.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226927.91, 

modificado:226927.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, 

EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO; 004 - 

9841

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FUGUEROA 

OAXACA

9841 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:27.0, 

meta_modificada:30.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALO 

SOLO, 68424 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD DESDE 

LA LOCALIDAD TETELA CON DIRECCION SURESTE A TRAVEZ DE CAMI, lon:-

96.43248661, lat:18.48736293}}

24-02-2021 25-03-2021      226,927.91            226,927.91      226,927.91      226,927.91      226,927.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/004, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:226927.91, importe_modificado:226927.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:30.04}}

{1960525/proyecto_INICIO, 

1960525/proyecto_PROCESO, 

1960525/proyecto_FIN, 

1960525/proyecto_INICIO, 

1960525/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301962821
Proyecto de 

inversión
       8,322,375.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8322375.0, 

modificado:8322375.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 

LAS ANTENAS DEL KM 21+000 AL 

KM15+000 - 55807

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

55807 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 6+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 

SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE CAMINO LAS 

ANTENAS Y  ,    CAMINO RURAL LAS ANTENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PED, lon:-

96.07624399, lat:16.79369511}}

01-03-2021 28-06-2021   8,322,375.00         8,322,375.00   8,322,375.00   8,322,375.00   8,322,375.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/002-

04/2021, contratista:Alta Ingeniería EMERSON S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:8322375.0, 

importe_modificado:8322375.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6000.0}}

{1962821/proyecto_INICIO, 

1962821/proyecto_PROCESO, 

1962821/proyecto_FIN, 

1962821/proyecto_INICIO, 

1962821/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963170
Proyecto de 

inversión
       3,601,886.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601886.92, 

modificado:3601886.92}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE 1ERA ETAPA - 59476
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES PÁPALO

59476 S 1355 1292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:717.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 

68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOS TANQUE ESTAN AFUERA DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA DESPOBLADA EL DE 

30 M3 SE ENCUENTRA AL OESTE Y EL DE 50 AL ESTE DEL ASENTAMIE, lon:-

96.85310786, lat:17.81016856}}

10-05-2021 07-08-2021   3,601,886.92         3,601,886.92   3,601,886.92   3,601,886.92   3,601,886.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-Flll-06-

CO/MSRP-527 /2021, contratista:CONSTRUCTORA Y  

EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO 

DE SANTOS REYES PAPALO, monto:3601886.92, 

importe_modificado:3601886.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:700.0}}

{1963170/proyecto_INICIO, 

1963170/proyecto_PROCESO, 

1963170/proyecto_FIN, 

1963170/proyecto_INICIO, 

1963170/proyecto_PROCESO, 

1963170/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301965087
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 77609
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77609 S 17 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA 

ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA DIRECCION CORRESPONDE A DONDE SE UBICA EL INMUEBLE QUE OCUPA 

LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20158399, lat:18.0228749}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/087/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1965087/proyecto_INICIO, 

1965087/proyecto_FIN, 

1965087/proyecto_PROCESO, 

1965087/proyecto_FIN, 

1965087/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965418
Proyecto de 

inversión
       3,904,658.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904658.58, 

modificado:3904658.58}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 

EN SAN LORENZO - 79958
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

79958 S 1082 997 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN LORENZO - 

HUAXPALTEPEC PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO 

OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA SAN LORENZO - SAN MIGUEL TETEPELCINGO Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SAN LORENZO  SAN A, lon:-

97.87698051, lat:16.3902583}}

20-04-2021 18-07-2021   3,904,658.58         3,904,658.58   3,904,658.58   3,904,658.58   3,904,658.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/03/2021, 

contratista:GONZALO RENDON REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:3904658.58, importe_modificado:3904658.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:3.0}}

{1965418/proyecto_INICIO, 

1965418/proyecto_FIN, 

1965418/proyecto_PROCESO, 

1965418/proyecto_INICIO, 

1965418/proyecto_PROCESO, 

1965418/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965942
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO SANTA INES DEL MONTE LA 

SOLEDAD  DEL KM 00+000 AL 09+000 - 

84652

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

INES DEL 

MONTE

84652 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SANTA INES - LA 

SOLEDAD INTERIOR 71279 PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS 

DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE ITURBIDE Y  ,    

CON COORDENADAS DE INICIO 16.924889 96.859912 Y FINAL, lon:-96.86040694, 

lat:16.92400046}}

19-04-2021 18-05-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIDM/IR/388/FISMDF/OP/001/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA INES DEL MONTE, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:10.0}}

{1965942/proyecto_INICIO, 

1965942/proyecto_FIN, 

1965942/proyecto_INICIO, 

1965942/proyecto_PROCESO, 

1965942/proyecto_FIN, 

1965942/proyecto_PROCESO, 

1965942/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO SE VE EL DOCUMENTO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-11}, obs2: 

{observación:LA LIGA DEL CONTRATO 

NO SE VE EL DOCUMENTO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-11}, obs3: 

{observación:LA LIGA DEL CONTRATO 

2021 3 OAX210301966128
Proyecto de 

inversión
       1,414,080.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414080.83, 

modificado:1414080.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA 

LOCALIDAD DE LA JUNTA; (057) - 85864

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

85864 S 315 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1696.0, 

meta_modificada:1840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN RANCHERIA LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE 

MORELOS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ZAPATA PARALELA A LAS ESC, 

lon:-96.65547091, lat:18.4896207}}

21-04-2021 20-05-2021   1,414,080.83         1,414,080.83   1,414,080.83   1,414,080.83   1,414,080.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/057, 

contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:1414080.83, 

importe_modificado:1414080.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1840.0}}

{1966128/proyecto_FIN, 

1966128/proyecto_PROCESO, 

1966128/proyecto_INICIO, 

1966128/proyecto_PROCESO, 

1966128/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966419
Proyecto de 

inversión
       3,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, 

modificado:3700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS 

HORCONES PRIMERA ETAPA - 88056

20 Oaxaca 12
Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

88056 S 385 363 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2129.0, 

meta_modificada:2129.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS 

HORCONES, 70953 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES CENTRO DE LA 

POBLACIÓN EN REFERENCIA DE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.57545236, lat:15.83409444}}

14-04-2021 12-07-2021   3,700,000.00         3,700,000.00   3,700,000.00   3,700,000.00   3,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/011/002/2021, 

contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2129.0}}

{1966419/proyecto_INICIO, 

1966419/proyecto_PROCESO, 

1966419/proyecto_FIN, 

1966419/proyecto_PROCESO, 

1966419/proyecto_FIN, 

1966419/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Ya se agregó la liga del acta de entrega recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:patriciajvelascom, fecha:2021-10-07}}

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210301966477
Proyecto de 

inversión
          839,973.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839973.49, 

modificado:839973.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN AV. BENITO JUAREZ, LOCALIDAD 

CERRO MOJARRA; 061 - 88481

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

88481 S 265 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:985.0, 

meta_modificada:990.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MOJARRA, 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLE 

CENTR, lon:-96.59794008, lat:18.39085564}}

19-02-2021 20-03-2021      839,973.49            839,973.49      839,973.49      839,973.49      839,973.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/061, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:839973.49, importe_modificado:839973.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:990.0}}

{1966477/proyecto_FIN, 

1966477/proyecto_PROCESO, 

1966477/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301967682
Proyecto de 

inversión
          952,292.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952292.0, 

modificado:952292.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA 

ESTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS DEL MUNICIPIO DE 

SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 96799

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SIMÓN 

ALMOLONGAS

96799 S 125 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1224.0, 

meta_modificada:1224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE  CALLE JUÁREZ Y CALLE LA ESTACIÓN, 

CALLE CUAUHTÉMOC  LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS AL ESTE DEL TEMPLO 

, lon:-96.71743206, lat:16.40536179}}

29-03-2021 27-05-2021      952,292.00            952,292.00      952,292.00      952,292.00      952,292.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/02/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, monto:952292.0, 

importe_modificado:952292.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1224.0}}

{1967682/proyecto_INICIO, 

1967682/proyecto_FIN, 

1967682/proyecto_PROCESO, 

1967682/proyecto_FIN, 

1967682/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967960
Proyecto de 

inversión
       4,751,387.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4751387.0, 

modificado:4751387.0}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO RURAL PIEDRA DE MOROS-SAN 

MIGUEL DEL PUERTO DEL KM 11+00 AL KM 

16+000 - 98545

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

98545 S 401 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA DE 

MOROS  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL 

DEL PUERTO OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA DE R, lon:-

96.20292189, lat:15.88884932}}

01-03-2021 29-05-2021   4,751,387.00         4,751,387.00   4,751,387.00   4,751,387.00   4,751,387.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/001/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL 

PUERTO, monto:4751387.0, 

importe_modificado:4751387.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1967960/proyecto_INICIO, 

1967960/proyecto_FIN, 

1967960/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968213
Proyecto de 

inversión
       2,568,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568410.0, 

modificado:2568410.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

NEBRO, VALERIO TRUJANO Y 

CONSTITUYENTES - 99851

20 Oaxaca 160
San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

JERONIMO 

SILACAYOAPIL

LA

99851 S 46 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3294.0, 

meta_modificada:3294.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 

NEBRO,    LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES VALERIO TRUJANO C, lon:-

97.84377256, lat:17.81022112}}

12-04-2021 10-07-2021   2,568,410.00         2,568,410.00   2,568,410.00   2,568,410.00   2,568,410.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS-004-2021, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS 

CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, monto:2568410.0, 

importe_modificado:2568410.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3294.0}}

{1968213/proyecto_FIN, 

1968213/proyecto_PROCESO, 

1968213/proyecto_FIN, 

1968213/proyecto_PROCESO, 

1968213/proyecto_INICIO, 

1968213/proyecto_PROCESO, 

1968213/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar las ligas 

de contrato y acata entrega, las ligas 

deben mostrar los documentos, 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301968751
Proyecto de 

inversión
       1,888,376.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888376.0, 

modificado:1888376.0}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA - 106184 20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

106184 S 58 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL FAISAN 

FRACCIONAMIENTO EL FAISAN, 70989 EL FAISÁN [FRACCIONAMIENTO], SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE PAVOREAL, CALLE 

COLIBRI  PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS , lon:-

96.18705895, lat:15.78819845}}

19-04-2021 02-06-2021   1,888,376.00         1,888,376.00   1,888,376.00   1,888,376.00   1,888,376.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/15/2021, 

contratista:AGENSTHEDI S.A. DE C.V., convocante:Santa 

María Huatulco, monto:1888376.0, 

importe_modificado:1888376.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1968751/proyecto_PROCESO

, 1968751/proyecto_FIN, 

1968751/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968937
Proyecto de 

inversión
          794,630.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794630.08, 

modificado:794630.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRIFICACION EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ, SANTA ROSA - 106884

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

106884 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 

BARRIO DEL CARMEN, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE SANTA ROSA CALLE VASQUEZ C, lon:-

98.27866692, lat:17.44797054}}

17-05-2021 15-07-2021      794,630.08            794,630.08      794,630.08      794,630.08      794,630.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/004/2021, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:794630.08, 

importe_modificado:794630.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1968937/proyecto_INICIO, 

1968937/proyecto_PROCESO, 

1968937/proyecto_FIN, 

1968937/proyecto_PROCESO, 

1968937/proyecto_FIN, 

1968937/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del 

contrato, no me da acceso  al  

documento, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

08}}

2021 3 OAX210301968982
Proyecto de 

inversión
       3,778,216.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778216.67, 

modificado:3778216.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA 

DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 

TERCERA ETAPA - 107062

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107062 S 226 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA ACCESO A LA COMUNIDAD DE 

CAJA VIEJA MOJON, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE 

CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE 

CAJA VI, lon:-95.13710504, lat:16.29995988}}

10-03-2021 23-04-2021   3,778,216.67         3,778,216.67   3,778,216.67   3,778,216.67   3,778,216.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/238/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

YEDZELL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:3778216.67, 

importe_modificado:3778216.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:315.0}}

{1968982/proyecto_PROCESO

, 1968982/proyecto_INICIO, 

1968982/proyecto_FIN, 

1968982/proyecto_PROCESO, 

1968982/proyecto_FIN, 

1968982/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969008
Proyecto de 

inversión
          499,634.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499634.0, 

modificado:499634.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CON 

PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA 

POTABLE - 107130

20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

TLAPACOYAN

107130 S 110 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO AGUA 

BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE CALLE 

2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, TERRACERIA RIVERA DEL RIO SANTA CRUZ  AL 

FINAL DE LA CALLE 2 DE ABRIL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-96.84666254, 

lat:16.73610987}}

15-05-2021 15-07-2021      499,634.00            499,634.00      499,634.00      499,634.00      499,634.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/007/2021, 

contratista:SETREUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:499634.0, 

importe_modificado:499634.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1969008/proyecto_INICIO, 

1969008/proyecto_PROCESO, 

1969008/proyecto_FIN, 

1969008/proyecto_PROCESO, 

1969008/proyecto_FIN, 

1969008/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD DE LAS 

METAS DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA-RECEPCION, LA META ACTUALIZADA ES 24 

PANELES SOLARES (PIEZAS), trimestre:3.0, usuario:faustinoluisr, fecha:2021-10-06}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301969032
Proyecto de 

inversión
          954,277.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954277.9, 

modificado:954277.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 

VICENTE GUERRERO - 107204

20 Oaxaca 243
San Martín 

Tilcajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN 

TILCAJETE

107204 S 345 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:505.0, 

meta_modificada:505.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN 

TILCAJETE OAXACA  ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  

LA PRIVADA A PAVIMENTAR SE LOCALIZA EN L PARTE SUR DE LA CO, lon:-

96.69753185, lat:16.85667274}}

22-03-2021 20-05-2021      954,277.90            954,277.90      954,277.90      954,277.90      954,277.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSMT-243-

FAISM-003/2021, contratista:GAREY ESTUDIO CREATIVO 

S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TILCAJETE, monto:954277.9, 

importe_modificado:954277.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:505.0}}

{1969032/proyecto_INICIO, 

1969032/proyecto_FIN, 

1969032/proyecto_PROCESO, 

1969032/proyecto_INICIO, 

1969032/proyecto_PROCESO, 

1969032/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969085
Proyecto de 

inversión
          848,571.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848571.0, 

modificado:848571.0}}

REHABILITACIÓN DE LA OLLA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 107358
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

107358 S 62 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2448.0, 

meta_modificada:2448.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:ANDADOR CONOCIDO 

RANCHERIA EL PROGRESO, 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  

ENTRE  ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA 

OBRA SE SITÚA A UN KILOMETRO DOSCIENTOS METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA , lon:-96.67087025, lat:16.22774976}}

22-03-2021 19-04-2021      848,571.00            848,571.00      848,571.00      848,571.00      848,571.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/053/2021, 

contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:848571.0, importe_modificado:848571.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2448.0}}

{1969085/proyecto_INICIO, 

1969085/proyecto_PROCESO, 

1969085/proyecto_FIN, 

1969085/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969093
Proyecto de 

inversión
       1,348,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348900.0, 

modificado:1348900.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 

107386
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

107386 S 1725 1459 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:ANDADOR CONOCIDO 

RANCHERIA EL PROGRESO NUEVA ESPERANZA LLANO DE OCOTE LINDA VISTA., 

70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO 

CAMINO RURAL SAN MIGUEL- ALTAMIRA Y CAMINO CAMINO RURAL-LINDA VISTA-

SAN MIGUE, lon:-96.69399513, lat:16.19628626}}

08-03-2021 26-05-2021   1,348,900.00         1,348,900.00   1,348,900.00   1,348,900.00   1,348,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/003/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:1348900.0, importe_modificado:1348900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:49.0}}

{1969093/proyecto_INICIO, 

1969093/proyecto_FIN, 

1969093/proyecto_PROCESO, 

1969093/proyecto_INICIO, 

1969093/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969095
Proyecto de 

inversión
       1,410,680.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410680.26, 

modificado:1410680.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN TAHUECA, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA - 107392

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107392 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:103, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO 

TAHUECA, 70900 TAHUECA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-

96.36787247, lat:15.69212894}}

01-03-2021 29-04-2021   1,410,680.26         1,410,680.26   1,410,680.26   1,410,680.26   1,410,680.26 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1410680.26, importe_modificado:1410680.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:555.0}}

{1969095/proyecto_FIN, 

1969095/proyecto_PROCESO, 

1969095/proyecto_INICIO, 

1969095/proyecto_FIN, 

1969095/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta entrega 

recepcion no tiene firmas, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}}

2021 3 OAX210301969158
Proyecto de 

inversión
       2,577,913.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577913.38, 

modificado:2577913.38}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE IXTALTEPEC, 

ENTRE LA CALLE DR. A.CAJIGA Y CALLE 

VIXHAROO EN LA COLONIA SAN PABLO. - 

107610

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

107610 S 83 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:498.0, 

meta_modificada:498.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE IXTALTEPEC COLONIA SAN 

PABLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE DR. A CAJIGA Y CALLE VIXHAROO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IXTALTEPEC ENTRE LAS CALLES DR. A CA, lon:-

95.22378383, lat:16.34571515}}

17-03-2021 25-04-2021   2,577,913.38         2,577,913.38   2,577,913.38   2,577,913.38   2,577,913.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/174/2021, contratista:SAEO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2577913.38, 

importe_modificado:2577913.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:498.0}}

{1969158/proyecto_INICIO, 

1969158/proyecto_FIN, 

1969158/proyecto_PROCESO, 

1969158/proyecto_FIN, 

1969158/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969189
Proyecto de 

inversión
       1,870,921.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870921.0, 

modificado:1870921.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 

ALLENDE, BARRIO MAGUEY - 107814

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

107814 S 3854 3555 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLEJON ALLENDE BARRIO EL 

MAGUEY, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MORELOS  

NOS UBICAMOS SOBRE EL CBTIS 231 Y PROCEDEMOS A AVANZAR LA DISTANC, 

lon:-96.31903608, lat:15.83584665}}

20-02-2021 05-04-2021   1,870,921.00         1,870,921.00   1,870,921.00   1,870,921.00   1,870,921.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/36/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTORVINIZAA S.A DE C.V., 

convocante:Santa María Huatulco, monto:1870921.0, 

importe_modificado:1870921.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1969189/proyecto_FIN, 

1969189/proyecto_PROCESO, 

1969189/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969190
Proyecto de 

inversión
          991,968.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991968.95, 

modificado:991968.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAM - 107820

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

107820 S 203 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.0, 

meta_modificada:531.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAN, 69406 SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM, 

SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE ALLENDE  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE REFORMA Y LA 

CALLE DE IND, lon:-98.25536636, lat:17.7810514}}

17-05-2021 30-06-2021      991,968.95            991,968.95      991,968.95      991,968.95      991,968.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

005-2021, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:991968.95, importe_modificado:991968.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:531.0}}

{1969190/proyecto_INICIO, 

1969190/proyecto_FIN, 

1969190/proyecto_INICIO, 

1969190/proyecto_FIN, 

1969190/proyecto_PROCESO, 

1969190/proyecto_FIN, 

1969190/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969201
Proyecto de 

inversión
          568,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568000.0, 

modificado:568000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 

EL ARROYO LOS MARTINEZ - 107880
20 Oaxaca 477

Santiago 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

MINAS

107880 S 745 722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE 

CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA  SE 

UBICA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EN EL LUGAR CONOCIDO COMO ARROYO, 

lon:-97.22920856, lat:16.42176023}}

10-05-2021 08-07-2021      568,000.00            568,000.00      568,000.00      568,000.00      568,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/AD/OPM-MSM/477/002/2021, 

contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:580000.0, 

importe_modificado:580000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:1.0}}

{1969201/proyecto_INICIO, 

1969201/proyecto_PROCESO, 

1969201/proyecto_FIN, 

1969201/proyecto_INICIO, 

1969201/proyecto_PROCESO, 

1969201/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969241
Proyecto de 

inversión
       3,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, 

modificado:3300000.0}}

CONSTRUCION DE AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GOMEZ 

FARIAS CON CLAVE 20DPB0208Z - 108020

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

108020 S 425 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 

70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, 

CARRETERA SAN JUAN COTZOCON  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JU, lon:-95.78726816, lat:17.16392246}}

27-02-2021 27-05-2021   3,300,000.00         3,300,000.00   3,300,000.00   3,300,000.00   3,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/001/004/002/2021, 

contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:3300000.0, importe_modificado:3300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:8.0}}

{1969241/proyecto_INICIO, 

1969241/proyecto_PROCESO, 

1969241/proyecto_INICIO, 

1969241/proyecto_PROCESO, 

1969241/proyecto_FIN, 

1969241/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969249
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE 

A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO 

MINAS - 108034

20 Oaxaca 477
Santiago 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

MINAS

108034 S 745 722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

MINAS  - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO 

SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO MINAS, lon:-97.22071092, 

lat:16.41523191}}

10-05-2021 08-07-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/AD/OPM-MSM/477/003/2021, 

contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1969249/proyecto_INICIO, 

1969249/proyecto_FIN, 

1969249/proyecto_PROCESO, 

1969249/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969349
Proyecto de 

inversión
          371,583.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371583.52, 

modificado:371583.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJONES DE 

LA COLONIA CHEGUIGO - 108291

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108291 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON 2 COLONIA 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA  ENTRE  CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y  , CALLEJON 3  LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CHEGUIGO UBICADA DEL CENTRO DEL MUNIC, lon:-

95.1418247, lat:16.8249487}}

03-05-2021 12-06-2021      371,583.52            371,583.52      371,583.52      371,583.52      371,583.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105450, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:371583.52, importe_modificado:371583.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1969349/proyecto_INICIO, 

1969349/proyecto_FIN, 

1969349/proyecto_PROCESO, 

1969349/proyecto_FIN, 

1969349/proyecto_PROCESO, 

1969349/proyecto_FIN, 

1969349/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969464
Proyecto de 

inversión
       2,531,630.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531630.05, 

modificado:2531630.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

2DA DE PORFIRIO DIAZ - 108667

20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

108667 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2055.0, 

meta_modificada:2055.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CALLE 2DA DE PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE 2DA DE PORFIRIO DIAZ EN LA PARTE ORII, lon:-

96.37053874, lat:16.27489165}}

17-05-2021 24-07-2021   2,531,630.05         2,531,630.05   2,531,630.05   2,531,630.05   2,531,630.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-42/SAM-002/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:2531630.05, importe_modificado:2531630.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2055.0}}

{1969464/proyecto_INICIO, 

1969464/proyecto_FIN, 

1969464/proyecto_INICIO, 

1969464/proyecto_FIN, 

1969464/proyecto_PROCESO, 

1969464/proyecto_FIN, 

1969464/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301969516
Proyecto de 

inversión
          462,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 

REFORMA AGRARIA - 108796

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

108796 S 210 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE DR. MANUEL HERNANDEZ Y CALLE 6 DE 

AGOSTO, CALLE BENITO JUAREZ  LOS TRABAJOS A EJECUTARSE INICAN A 

APROXIMADAMENTE, lon:-97.40204393, lat:17.19408095}}

01-04-2021 30-05-2021      462,000.00            462,000.00      462,000.00      462,000.00      462,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/003/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:750.0}}

{1969516/proyecto_INICIO, 

1969516/proyecto_FIN, 

1969516/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969532
Proyecto de 

inversión
       1,250,900.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250900.25, 

modificado:1250900.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ - 108834

20 Oaxaca 51
Magdalena 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL

108834 S 77 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:993.0, 

meta_modificada:993.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO 

MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  TRAMO DE 

CALLE UBICADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE NICOLÁS BRAVO EN , lon:-

96.55507483, lat:16.90532656}}

05-07-2021 02-09-2021   1,250,900.25         1,250,900.25   1,250,900.25   1,250,900.25   1,250,900.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISMDF/002/2021, 

contratista:ALONSO DESIGNERS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, 

monto:1250900.25, importe_modificado:1250900.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:993.0}}

{1969532/proyecto_INICIO, 

1969532/proyecto_PROCESO, 

1969532/proyecto_INICIO, 

1969532/proyecto_FIN, 

1969532/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969831
Proyecto de 

inversión
          200,208.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200208.72, 

modificado:200208.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE CARRIZALES, DE LA 

COLONIA LOS NOGALES - 109697

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

109697 S 41 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.4, 

meta_modificada:163.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:CALLE CARRIZALES COLONIA LOS 

NOGALES, 71233 LOS NOGALES [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE CARRIZALES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CARRIZALES JUSTO DONDE SE UB, lon:-

96.80158306, lat:17.04264085}}

22-04-2021 06-05-2021      200,208.72            200,208.72      200,208.72      200,208.72      200,208.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/014/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:200208.72, importe_modificado:200208.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:163.4}}

{1969831/proyecto_FIN, 

1969831/proyecto_INICIO, 

1969831/proyecto_FIN, 

1969831/proyecto_INICIO, 

1969831/proyecto_PROCESO, 

1969831/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969850
Proyecto de 

inversión
          376,007.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376007.98, 

modificado:376007.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA 

JARDINES - 109784

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

109784 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA HUAJUAPAN-

TEHUACAN Y CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCIÓN, CALLE LIBERTAD  CALLE 

CONSTITUCI, lon:-97.737943, lat:17.822355}}

22-03-2021 20-04-2021      376,007.98            376,007.98      376,007.98      376,007.98      376,007.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/002/2021, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:376007.98, importe_modificado:376007.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1969850/proyecto_PROCESO

, 1969850/proyecto_FIN, 

1969850/proyecto_INICIO, 

1969850/proyecto_FIN, 

1969850/proyecto_INICIO, 

1969850/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969926
Proyecto de 

inversión
          399,999.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.73, 

modificado:399999.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES ESPINAL, 

AZUCENAS Y ROSAS DE LA COLONIA 

LOMAS DE NAZARENO. - 110014

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

110014 S 82 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA 

LOMAS DE NAZARENO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LAS ROSAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE 

ESPINAL  LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE LA CALLE LOMAS DE NAZARENO Y 

LA LOMITA, lon:-96.774472, lat:17.015972}}

31-03-2021 19-04-2021      399,999.73            399,999.73      399,999.73      399,999.73      399,999.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/043/2021, 

contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:399999.73, importe_modificado:399999.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:242.0}}

{1969926/proyecto_FIN, 

1969926/proyecto_INICIO, 

1969926/proyecto_PROCESO, 

1969926/proyecto_FIN, 

1969926/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970101
Proyecto de 

inversión
          862,424.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862424.84, 

modificado:862424.84}}

CONSTRUCCION DE MODLO DE DOS AULAS 

EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS CLAVE: 20DPB1619I - 110658

20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

110658 S 49 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC Y CALLE 1RA DE 

SANTODOMINGO,    LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE SA, 

lon:-96.41314699, lat:16.31266926}}

14-06-2021 28-08-2021      862,424.84            862,424.84      862,424.84      862,424.84      862,424.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-23/SCA-001/COP-04/2021, contratista:L.C.E. 

REYNA GISELA PARADA AQUINO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:862424.84, 

importe_modificado:862424.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:96.0}}

{1970101/proyecto_PROCESO

, 1970101/proyecto_INICIO, 

1970101/proyecto_FIN, 

1970101/proyecto_PROCESO, 

1970101/proyecto_FIN, 

1970101/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO 

EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE 

ACUERDO AL CONTRATO QUE 

CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE 

TERMINO ES EL 28-08-2021. TAMBIÉN 

EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA 

LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

2021 3 OAX210301970371
Proyecto de 

inversión
       1,161,547.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161547.01, 

modificado:1161547.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 111648

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

HIDALGO

111648 S 1150 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1182.0, 

meta_modificada:1182.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

VILLA HIDALGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZEMPOALTEPETL Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-

96.17662051, lat:17.18441996}}

04-05-2021 17-06-2021   1,161,547.01         1,161,547.01   1,161,547.01   1,161,547.01   1,161,547.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVH-

038/FISM-DF/006/2021, contratista:LUCY HERNANDEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

monto:1161547.01, importe_modificado:1161547.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1182.0}}

{1970371/proyecto_INICIO, 

1970371/proyecto_PROCESO, 

1970371/proyecto_INICIO, 

1970371/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970430
Proyecto de 

inversión
          193,385.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193385.24, 

modificado:193385.24}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 

UNO DE AGUA POTABLE, VILLA DE 

ZAACHILA - 111877

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

111877 S 210 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE QUIECHAPA BARRIO SAN 

JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

PINOPAA Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE QUIECHAPA, CALLE QUIENGOLA  LA 

OBRA SE UBICA A 130 METROS AL NORTE DE LA FERRETERIA VENDOR DEL, lon:-

96.74630297, lat:16.95602434}}

09-04-2021 08-05-2021      193,385.24            193,385.24      193,385.24      193,385.24      193,385.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/165/2021, 

contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:193385.24, importe_modificado:193385.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1970430/proyecto_PROCESO

, 1970430/proyecto_INICIO, 

1970430/proyecto_PROCESO, 

1970430/proyecto_FIN, 

1970430/proyecto_INICIO, 

1970430/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970497
Proyecto de 

inversión
          277,293.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277293.15, 

modificado:277293.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 

112150
20 Oaxaca 190

San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

112150 S 8 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:8, direccion:PUEBLO EVA SAMANO DE LOPEZ 

MATEOS, 70220 EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN 

JUAN COTZOCON, TERRACERIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE 

ENCUENT, lon:-95.29690275, lat:17.35931066}}

21-05-2021 19-06-2021      277,293.15            277,293.15      277,293.15      277,293.15      277,293.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/008/017/017/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:277293.15, importe_modificado:277293.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1970497/proyecto_INICIO, 

1970497/proyecto_PROCESO, 

1970497/proyecto_INICIO, 

1970497/proyecto_PROCESO, 

1970497/proyecto_FIN, 

1970497/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970619
Proyecto de 

inversión
          499,739.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499739.52, 

modificado:499739.52}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA 

EST. REG. EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE 

PORFIRIO DÍAZ CLAVE 20DPB2384S, 

COLONIA EL PARAISO. - 112852

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

112852 S 84 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE OLIMPO COLONIA EL 

PARAISO, 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE PITAOCOSANA Y 

CALLE COYOLICATZIN,    LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA TIENDA 

DE MATERIALES Y FERRETERIA PARAISO DE LA COLONIA EL PARAISO , lon:-

96.70249177, lat:16.91064348}}

29-03-2021 26-06-2021      499,739.52            499,739.52      499,739.52      499,739.52      499,739.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/145/2021, 

contratista:LENIN FRANCISCO SEVERO LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:499739.52, importe_modificado:499739.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

{1970619/proyecto_FIN, 

1970619/proyecto_INICIO, 

1970619/proyecto_FIN, 

1970619/proyecto_PROCESO, 

1970619/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971221
Proyecto de 

inversión
       1,414,465.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414465.08, 

modificado:1414465.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, 

COLONIA DIVINA PROVIDENCIA - 114872

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

114872 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD ESPERANZA 

CLEMENCIA CONSUELO COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, 71313 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE 

CLEMENCIA, CALLE CONSUELO  LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA, lon:-96.76159285, lat:16.93201056}}

17-05-2021 15-06-2021   1,414,465.08         1,414,465.08   1,414,465.08   1,414,465.08   1,414,465.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/211/2021, 

contratista:MAFRA INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1414465.08, importe_modificado:1414465.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1971221/proyecto_INICIO, 

1971221/proyecto_PROCESO, 

1971221/proyecto_FIN, 

1971221/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 19 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301971740
Proyecto de 

inversión
       2,328,153.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328153.3, 

modificado:2328153.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CARPETA ASFALTICA EN LA 

PROLONGACIÓN DE LEONCIO GONZÁLEZ Y 

AVENIDA FERROCARRIL - 116676

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

116676 S 5863 5123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, 

CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS  LLEGANDO A POBLACION SOBRE CARRETER, lon:-

96.78194113, lat:16.86203468}}

18-03-2021 01-05-2021   2,328,153.30         2,328,153.30   2,328,153.30   2,328,153.30   2,328,153.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-001/2021, contratista:ASFALTOS 

CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:2328153.3, importe_modificado:2328153.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:3500.0}}

{1971740/proyecto_INICIO, 

1971740/proyecto_PROCESO, 

1971740/proyecto_FIN, 

1971740/proyecto_INICIO, 

1971740/proyecto_FIN, 

1971740/proyecto_PROCESO, 

1971740/proyecto_INICIO, 

1971740/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971900
Proyecto de 

inversión
       1,768,887.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768887.07, 

modificado:1768887.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL 

CENTRO DE SALUD - 117055

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

117055 S 131 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:847.85, 

meta_modificada:847.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DE 

SALUD RANCHERIA ARROYO MANANTIAL, 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A LOMA DE CEDRO Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL CENTRO DE SALUD DE ARROYO , 

lon:-96.4238344, lat:18.07377973}}

18-05-2021 16-07-2021   1,768,887.07         1,768,887.07   1,768,887.07   1,768,887.07   1,768,887.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/010/2021, 

contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:1768887.07, importe_modificado:1768887.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:847.85}}

{1971900/proyecto_FIN, 

1971900/proyecto_PROCESO, 

1971900/proyecto_FIN, 

1971900/proyecto_PROCESO, 

1971900/proyecto_INICIO, 

1971900/proyecto_PROCESO, 

1971900/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971936
Proyecto de 

inversión
          905,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905280.0, 

modificado:905280.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

CONSTITUCIÓN Y ZARAGOZA. - 117155

20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

117155 S 100 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO LA 

NUEVA TENOCHTITLÁN, 69244 LA NUEVA TENOCHTITLÁN, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ZARAGOZA,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE CONSTITUCION A UN COSTADO DE LA 

IGL, lon:-98.06325368, lat:17.87345348}}

08-05-2021 05-08-2021      905,280.00            905,280.00      905,280.00      905,280.00      905,280.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-11/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:905280.0, importe_modificado:905280.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1971936/proyecto_FIN, 

1971936/proyecto_PROCESO, 

1971936/proyecto_INICIO, 

1971936/proyecto_FIN, 

1971936/proyecto_PROCESO, 

1971936/proyecto_FIN, 

1971936/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973050
Proyecto de 

inversión
          986,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986980.0, 

modificado:986980.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS 

SABINOS - 120670

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

120670 S 27 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1975.0, 

meta_modificada:1975.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS 

SABINOS  - SAN ISIDRO LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 

PUEBLO LOS SABINOS, 70805 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL CAMINO PRINCIPA, 

lon:-96.77734589, lat:16.30989446}}

04-03-2021 12-04-2021      986,980.00            986,980.00      986,980.00      986,980.00      986,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/019/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:986980.0, importe_modificado:986980.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1975.0}}

{1973050/proyecto_INICIO, 

1973050/proyecto_FIN, 

1973050/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301973586
Proyecto de 

inversión
          987,557.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987557.2, 

modificado:987557.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO LA TORTOLITA EN LAS 

CALLES CALANDRIAS, COLIBRI, PERICOS, 

CARDENAL Y CENZONTLE, PRIMERA ETAPA - 

122266

20 Oaxaca 453
Santiago 

Astata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

122266 S 500 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:115.5, 

meta_modificada:115.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:10, direccion:CALLE CARDENAL PUEBLO 

FRACCIONAMIENTO LA TORTOLITA, 70790 LA TORTOLITA [FRACCIONAMIENTO], 

SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 100 METROS DE LA GASOLINERA LA TORTOLITA, lon:-95.61259443, 

lat:15.97900686}}

01-04-2021 30-04-2021      987,557.20            987,557.20      987,557.20      987,557.20      987,557.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII-

IF/104/002/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS 

BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

ASTATA, monto:987557.2, importe_modificado:987557.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:115.5}}

{1973586/proyecto_INICIO, 

1973586/proyecto_PROCESO, 

1973586/proyecto_FIN, 

1973586/proyecto_PROCESO, 

1973586/proyecto_FIN, 

1973586/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973822
Proyecto de 

inversión
          421,213.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421213.19, 

modificado:421213.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA SOR 

JUANA - 122958

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

122958 S 65 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA 

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE AMADO NERVO,    

DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-

96.74001, lat:17.038325}}

19-04-2021 08-05-2021      421,213.19            421,213.19      421,213.19      421,213.19      421,213.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/063/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:421213.19, 

importe_modificado:421213.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:170.0}}

{1973822/proyecto_INICIO, 

1973822/proyecto_PROCESO, 

1973822/proyecto_FIN, 

1973822/proyecto_PROCESO, 

1973822/proyecto_FIN, 

1973822/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL 

ACTA DE ENTREGA NO EL CONTRATO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-06}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE DOCUMENTO 

DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA 

NO EL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301973892
Proyecto de 

inversión
       1,791,556.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791556.5, 

modificado:1791556.5}}

CONSTRUCCION DE ´PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 

NUMERO 9,2DA ETAPA, COL. VICENTE 

GUERRERO - 123146

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

123146 S 3854 3555 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 9 COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO 

OAXACA  ENTRE CALLE NUMERO 8 Y BOULEVARD JOSE MURAT, CALLE 7  PARA 

LLEGAR A LA ZONA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN 

DE, lon:-96.32145636, lat:15.82276822}}

17-05-2021 30-06-2021   1,791,556.50         1,791,556.50   1,791,556.50   1,791,556.50   1,791,556.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/08/2021, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN 

OBRA CIVIL VASCO S.A DE C.V, convocante:Santa María 

Huatulco, monto:1791556.5, 

importe_modificado:1791556.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:875.0}}

{1973892/proyecto_PROCESO

, 1973892/proyecto_INICIO, 

1973892/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974127
Proyecto de 

inversión
          238,709.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238709.89, 

modificado:238709.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA SANTA 

CLARA - 124019

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

124019 S 82 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:223.0, 

meta_modificada:223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE 

OCA COLONIA SANTA CLARA, 71230 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE SAN JOSE Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LOS REYES  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, lon:-

96.7622578, lat:17.02354614}}

01-04-2021 15-04-2021      238,709.89            238,709.89      238,709.89      238,709.89      238,709.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/057/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:238709.89, 

importe_modificado:238709.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:223.0}}

{1974127/proyecto_PROCESO

, 1974127/proyecto_FIN, 

1974127/proyecto_INICIO, 

1974127/proyecto_FIN, 

1974127/proyecto_INICIO, 

1974127/proyecto_PROCESO, 

1974127/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974184
Proyecto de 

inversión
          229,661.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229661.47, 

modificado:229661.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA 

DIAMANTE - 124321

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

124321 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA 

DIAMANTE, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE GRANATE Y CALLE SAOP, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE JADE INICIANDO SOBRE LA AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA EN, lon:-96.74233633, lat:17.01733132}}

16-04-2021 05-05-2021      229,661.47            229,661.47      229,661.47      229,661.47      229,661.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/059/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:229661.47, 

importe_modificado:229661.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:93.0}}

{1974184/proyecto_PROCESO

, 1974184/proyecto_INICIO, 

1974184/proyecto_FIN, 

1974184/proyecto_INICIO, 

1974184/proyecto_FIN, 

1974184/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974232
Proyecto de 

inversión
          250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILILTACION DEL CAMINO SAN 

MARCOS MONTE DE LEON- VILLA DE 

CHILAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 

10+000 - 124660

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

124660 S 79 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILAPA DE 

DIAZ  - SAN MARCOS MONTE DE LEON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 1 

PUEBLO SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, 69545 SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, 

VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAR, lon:-

97.62292918, lat:17.54065872}}

11-06-2021 30-07-2021      250,000.00            250,000.00      250,000.00      250,000.00      250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVCD/FISM/405/032/2021-03, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. 

DE C. V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:15.0}}

{1974232/proyecto_INICIO, 

1974232/proyecto_PROCESO, 

1974232/proyecto_FIN, 

1974232/proyecto_PROCESO, 

1974232/proyecto_FIN, 

1974232/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301974297
Proyecto de 

inversión
          379,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379600.0, 

modificado:377196.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA EN LA LOCALIDAD  DE SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA - 124869

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

124869 S 1877 1732 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:191.0, 

meta_modificada:191.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE 

CAMPESINOS, CALLE TULIPANES  EL ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO 

SOBR, lon:-95.25538583, lat:16.38111757}}

22-03-2021 17-04-2021      377,196.00            377,196.00      377,196.00      377,196.00      377,196.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106197, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:379600.0, importe_modificado:377196.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:191.0}}

{1974297/proyecto_PROCESO

, 1974297/proyecto_INICIO, 

1974297/proyecto_FIN, 

1974297/proyecto_PROCESO, 

1974297/proyecto_FIN, 

1974297/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA 

DEL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210301974592
Proyecto de 

inversión
          434,746.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434746.26, 

modificado:434746.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO 

LA GÜEIRERA DE LA AGENCIA LAS PALMAS 

- 126080

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

126080 S 246 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS  - 

RÍO LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO LAS PALMAS, 

70178 LAS PALMAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 

METROS APROXIMADOS DEL RÍO LAS PALMAS., lon:-94.57534175, 

lat:16.41436404}}

27-03-2021 10-05-2021      434,746.26            434,746.26      434,746.26      434,746.26      434,746.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/011/2021, contratista:ROLANDO 

HIPÓLITO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:434746.26, 

importe_modificado:434746.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1974592/proyecto_INICIO, 

1974592/proyecto_PROCESO, 

1974592/proyecto_FIN, 

1974592/proyecto_PROCESO, 

1974592/proyecto_FIN, 

1974592/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974875
Proyecto de 

inversión
       1,021,929.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021929.68, 

modificado:1021929.68}}

APERTURA DE CAMINO RURAL - 126996 20 Oaxaca 242
San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

126996 S 225 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1684.0, 

meta_modificada:1684.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUEJUTLA  - 

CAMPOS DE AHUEJUTLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 360 + undefined 

BARRIO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE    Y  

,    EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAJUTLA Y SE DIRI, lon:-

98.28261958, lat:17.41701809}}

01-04-2021 30-04-2021   1,021,929.68         1,021,929.68   1,021,929.68   1,021,929.68   1,021,929.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/242/FISMDF/043/003/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS, 

monto:1021929.68, importe_modificado:1021929.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1684.0}}

{1974875/proyecto_INICIO, 

1974875/proyecto_PROCESO, 

1974875/proyecto_FIN, 

1974875/proyecto_PROCESO, 

1974875/proyecto_FIN, 

1974875/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974903
Proyecto de 

inversión
       3,556,226.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3556226.63, 

modificado:3556226.63}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES PUEBLA E 

INDEPENDENCIA - 127050

20 Oaxaca 242
San Martín 

Peras

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARTIN 

PERAS

127050 S 260 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:505.0, 

meta_modificada:505.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y PUEBLA 

PUEBLO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE  

CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ARCADIO AYALA  LAS 

CALLES A PAVIMENTAR SON LA CALLE PUEBLA Y LA CALLE INDEPENDENC, lon:-

98.29004364, lat:17.43083055}}

26-03-2021 24-05-2021   3,556,226.63         3,556,226.63   3,556,226.63   3,556,226.63   3,556,226.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/242/FISMDF/044/002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS, 

monto:3556226.63, importe_modificado:3556226.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:505.0}}

{1974903/proyecto_INICIO, 

1974903/proyecto_PROCESO, 

1974903/proyecto_FIN, 

1974903/proyecto_PROCESO, 

1974903/proyecto_FIN, 

1974903/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301975112
Proyecto de 

inversión
       3,345,094.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345094.75, 

modificado:3345094.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON  

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 128094

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

128094 S 98 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:4680.0, 

meta_modificada:4680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SIN 

NOMBRE  - CALLE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO 

SABINO SOLO, 69740 SABINO SOLO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN DURAZNOS Y  ,    A LADO DE LA 

CARRET, lon:-98.06650101, lat:17.32355768}}

27-03-2021 15-05-2021   3,345,094.75         3,345,094.75   3,345,094.75   3,345,094.75   3,345,094.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128094, 

contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:3345094.75, 

importe_modificado:3345094.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:4680.0}}

{1975112/proyecto_INICIO, 

1975112/proyecto_FIN, 

1975112/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301975136
Proyecto de 

inversión
          455,835.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455835.46, 

modificado:455835.46}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

YOSOYÚ - BUENA VISTA - 128257
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

128257 S 51 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO YOSOYU  - 

BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO YOSOYU, 69740 

YOSOYÚ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO 

YOSONDICA Y CARRETERA A SAN MATEO TUNUCHI,    SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE, lon:-98.05131707, lat:17.37968136}}

02-03-2021 23-04-2021      455,835.46            455,835.46      455,835.46      455,835.46      455,835.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128257, 

contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:455835.46, importe_modificado:455835.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1740.0}}

{1975136/proyecto_INICIO, 

1975136/proyecto_FIN, 

1975136/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301976048
Proyecto de 

inversión
          451,245.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451245.0, 

modificado:451245.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA. - 131637

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

131637 S 170 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:430.35, 

meta_modificada:430.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, CALLE INSURGENTES  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS, lon:-

96.36334691, lat:16.92016099}}

18-03-2021 16-04-2021      451,245.00            451,245.00      451,245.00      451,245.00      451,245.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-07/2021, 

contratista:C. JOAQUÍN PORTADOR HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:451245.0, importe_modificado:451245.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:430.35}}

{1976048/proyecto_PROCESO

, 1976048/proyecto_INICIO, 

1976048/proyecto_FIN, 

1976048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976681
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 133805

20 Oaxaca 466
Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

133805 S 200 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1192.8, 

meta_modificada:1192.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:2, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 71737 

BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CALLE SE UBICA 

AUN COSTADO DEL TECHADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.7887951, 

lat:16.61567092}}

01-06-2021 30-07-2021   3,000,000.00         3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/05/2021, 

contratista:ING. MANUEL QUIROZ TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1192.8}}

{1976681/proyecto_INICIO, 

1976681/proyecto_PROCESO, 

1976681/proyecto_FIN, 

1976681/proyecto_INICIO, 

1976681/proyecto_PROCESO, 

1976681/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-16}}

2021 3 OAX210301977428
Proyecto de 

inversión
          768,098.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768098.52, 

modificado:768098.52}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 

CONTENSIÓN DEL CAMINO DE BARRIO DE 

LA CRUZ AL PORVENIR - 137247

20 Oaxaca 374
Santa Cruz 

Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ACATEPEC

137247 S 120 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE LA 

CRUZ  - PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 350 + undefined INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ 

ACATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA DE , lon:-

96.88330952, lat:18.16065679}}

05-04-2021 03-06-2021      768,098.52            768,098.52      768,098.52      768,098.52      768,098.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-

374/IR/COP-007-A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:768098.52, 

importe_modificado:768098.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:136.0}}

{1977428/proyecto_INICIO, 

1977428/proyecto_PROCESO, 

1977428/proyecto_FIN, 

1977428/proyecto_PROCESO, 

1977428/proyecto_FIN, 

1977428/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978546
Proyecto de 

inversión
       1,000,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000910.0, 

modificado:1000910.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA - 142192
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO LA 

COMPAÑIA
142192 S 78 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:658.0, 

meta_modificada:658.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA 

LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y 

CALLE CAMINO DEL LIMON,    OBRA UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA LLEGANDO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-

96.80391479, lat:16.54038838}}

30-04-2021 28-06-2021   1,000,910.00         1,000,910.00   1,000,910.00   1,000,910.00   1,000,910.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA/017/FISM-

DF/002/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, 

monto:1000910.0, importe_modificado:1000910.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:658.0}}

{1978546/proyecto_INICIO, 

1978546/proyecto_PROCESO, 

1978546/proyecto_FIN, 

1978546/proyecto_PROCESO, 

1978546/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979048
Proyecto de 

inversión
          273,548.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273548.69, 

modificado:273548.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE LAURELES - 145106
20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

145106 S 27 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE LAURELES COLONIA 

AEROPUERTO, 71985 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA AEROPUERTO, 

EN LA, lon:-97.08761092, lat:15.88398263}}

10-06-2021 24-06-2021      273,548.69            273,548.69      273,548.69      273,548.69      273,548.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107936, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:273548.69, importe_modificado:273548.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1979048/proyecto_INICIO, 

1979048/proyecto_FIN, 

1979048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979319
Proyecto de 

inversión
          934,711.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934711.52, 

modificado:934711.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 146546
20 Oaxaca 467

Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

146546 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

NATIVIDAD, 71700 FINCA LA NATIVIDAD, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS CAMINOS, CALLE PRESA  LA OBRA SE ESTA 

EJECUTANDO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE RUMBO A DOS CAMI, lon:-

97.78278787, lat:16.36486429}}

28-06-2021 27-07-2021      934,711.52            934,711.52      934,711.52      934,711.52      934,711.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-

DF/467/13/2021, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA 

VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC, monto:934711.52, 

importe_modificado:934711.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:756.0}}

{1979319/proyecto_FIN, 

1979319/proyecto_INICIO, 

1979319/proyecto_FIN, 

1979319/proyecto_PROCESO, 

1979319/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979835
Proyecto de 

inversión
            65,133.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65133.65, 

modificado:65133.65}}

MANTENIMIENTO DE 3 AULAS 

DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 

FROEBEL  CLAVE: 20DJN0097W - 149011

20 Oaxaca 400
Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CAMOTLÁN

149011 S 36 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:143.0, 

meta_modificada:143.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA 

MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA 

LAZARO , lon:-97.69272974, lat:17.89631791}}

01-06-2021 15-06-2021        65,133.65              65,133.65        65,133.65        65,133.65        65,133.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSMC/M400/FISMDF/005/2021, contratista:DESARROLLO 

SOSTENIBLE GM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:65133.65, 

importe_modificado:65133.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:143.25}}

{1979835/proyecto_INICIO, 

1979835/proyecto_PROCESO, 

1979835/proyecto_FIN, 

1979835/proyecto_INICIO, 

1979835/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980759
Proyecto de 

inversión
       1,226,498.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226498.0, 

modificado:1226496.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN CALLE LOS LAURELES Y 

TERCERA DE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS 

DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON 

ALMOLONGAS - 153143

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SIMÓN 

ALMOLONGAS

153143 S 24 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA DE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE JUÁREZ, CALLE ALLENDE  A 1 KM AL ESTE DEL CENTRO DE LA PO, 

lon:-96.7075846, lat:16.40765458}}

13-04-2021 11-06-2021   1,226,496.00         1,226,496.00   1,226,496.00   1,226,496.00   1,226,496.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/03/2021, 

contratista:C. LILIANA PORRAS SAN GINES, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 

monto:1226496.0, importe_modificado:1226496.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1980759/proyecto_INICIO, 

1980759/proyecto_FIN, 

1980759/proyecto_PROCESO, 

1980759/proyecto_INICIO, 

1980759/proyecto_PROCESO, 

1980759/proyecto_FIN, 

1980759/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980771
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS 

CALLES. - 153171

20 Oaxaca 542 Taniche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SIMON 

ALMOLONGAS

153171 S 680 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:708.0, 

meta_modificada:708.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA PRIVADA DE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE 

MANUIEL SABINO CRESPO  LA OBRA SE LOCALIZA AL COSTADO OESTE DEL PAL, 

lon:-96.75403732, lat:16.56693021}}

10-05-2021 08-07-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/542/COP-

001/FIII/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S. 

A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANICHE, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:708.0}}

{1980771/proyecto_FIN, 

1980771/proyecto_INICIO, 

1980771/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301981371
Proyecto de 

inversión
          149,444.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149444.39, 

modificado:149444.39}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DEL CALLEJON DE LAS 

PALOMAS EN LA 4A SECCIÓN - 155168

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

155168 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.35, 

meta_modificada:70.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS PALOMAS 

COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA EFRAIN R 

GOMEZ  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.02384083, 

lat:16.43310189}}

03-06-2021 22-06-2021      149,444.39            149,444.39      149,444.39      149,444.39      149,444.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/018/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA COCORA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:149444.39, 

importe_modificado:149444.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.35}}

{1981371/proyecto_PROCESO

, 1981371/proyecto_FIN, 

1981371/proyecto_INICIO, 

1981371/proyecto_FIN, 

1981371/proyecto_PROCESO, 

1981371/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981880
Proyecto de 

inversión
          568,652.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568652.6, 

modificado:568652.6}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE 

LOS CAMINOS CARRETEROS QUE 

CONDUCEN A LOS EMBARCADEROS 

DENOMINADOS CODO YUXHI BICHU Y 

COMPAÑÍA EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA - 156688

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

156688 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:674.22, 

meta_modificada:674.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO 

ZAPATA  -  EMBARCADEROS CODO YUXHI BICHU MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70103 EMILIANO ZAPATA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA COMUNICA LA 

LOCALIDA DE EMILI, lon:-95.10573432, lat:16.24406819}}

16-06-2021 30-06-2021      568,652.60            568,652.60      568,652.60      568,652.60      568,652.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/023/2021, 

contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:568652.6, 

importe_modificado:568652.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:674.22}}

{1981880/proyecto_INICIO, 

1981880/proyecto_PROCESO, 

1981880/proyecto_FIN, 

1981880/proyecto_INICIO, 

1981880/proyecto_PROCESO, 

1981880/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983278
Proyecto de 

inversión
       3,225,370.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225370.86, 

modificado:3225370.86}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 

162827
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

162827 S 897 823 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:554.0, 

meta_modificada:554.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA 

MAGDALENA, CALLE JUÁREZ  EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOC, 

lon:-96.83079449, lat:18.23448189}}

01-06-2021 30-09-2021   3,225,370.86         3,225,370.86   3,225,370.86   3,225,370.86   3,225,370.86 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105748, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:3225370.86, importe_modificado:3225370.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:554.0}}

{1983278/proyecto_INICIO, 

1983278/proyecto_FIN, 

1983278/proyecto_PROCESO, 

1983278/proyecto_FIN, 

1983278/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984061
Proyecto de 

inversión
       4,059,624.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059624.76, 

modificado:4059624.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD 

DE CHEPILME - 166219

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

166219 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3250.0, 

meta_modificada:3250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO 

CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.43671115, 

lat:15.77812432}}

05-03-2021 03-05-2021   4,059,624.76         4,059,624.76   4,059,624.76   4,059,624.76   4,059,624.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:4059624.76, importe_modificado:4059624.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3250.0}}

{1984061/proyecto_INICIO, 

1984061/proyecto_PROCESO, 

1984061/proyecto_FIN, 

1984061/proyecto_PROCESO, 

1984061/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984800
Proyecto de 

inversión
       2,642,633.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642633.44, 

modificado:2642633.44}}

CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 

169135

20 Oaxaca 507

Santo 

Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ARMENTA

169135 S 14 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1466.2, 

meta_modificada:1466.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO 

DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 

CUADRAS, lon:-98.38131126, lat:16.33316334}}

01-07-2021 28-09-2021   2,642,633.44         2,642,633.44   2,642,633.44   2,642,633.44   2,642,633.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/004/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUIZ LEMON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:2642633.44, importe_modificado:2642633.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1466.2}}

{1984800/proyecto_FIN, 

1984800/proyecto_INICIO, 

1984800/proyecto_PROCESO, 

1984800/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985241
Proyecto de 

inversión
          397,805.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397805.21, 

modificado:397805.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA - 170694

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

170694 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:CALLE A LA IGLESIA PUEBLO 

SANTO DOMINGO AMATLÁN, 70828 SANTO DOMINGO AMATLÁN, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE AL PANTEON Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL  LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA IGLESIA Y AL 

E, lon:-96.43879878, lat:16.29596992}}

05-07-2021 02-09-2021      397,805.21            397,805.21      397,805.21      397,805.21      397,805.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/003/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOA & BRA  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:397805.21, importe_modificado:397805.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:6.0}}

{1985241/proyecto_INICIO, 

1985241/proyecto_PROCESO, 

1985241/proyecto_INICIO, 

1985241/proyecto_FIN, 

1985241/proyecto_PROCESO, 

1985241/proyecto_FIN, 

1985241/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986229
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SOLEDAD 

CABALLO RUCIO - 174385

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

174385 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:EJE VIAL CARRETERA A LA 

SOLEDAD CABALLO RUCIO PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA 

SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, lon:-

97.80658508, lat:17.04542466}}

01-05-2021 30-06-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0009/06-2021, 

contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:23.0}}

{1986229/proyecto_INICIO, 

1986229/proyecto_PROCESO, 

1986229/proyecto_INICIO, 

1986229/proyecto_FIN, 

1986229/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986491
Proyecto de 

inversión
          847,287.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847287.76, 

modificado:847287.76}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

DE LA VIVIENDA) - 175373

20 Oaxaca 379
Santa Cruz 

Nundaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

NUNDACO

175373 S 265 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ 

YATANDOYO, 69859 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  

ENTRE CAMINO NUNDACO - SAN JOSE YATANDOYO Y CAMINO NUNDACO - OJO 

DE AGUA,    EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ASI COMO LA LINEA DE 

CONDUCCI, lon:-97.70419273, lat:17.14929041}}

15-06-2021 14-07-2021      847,287.76            847,287.76      847,287.76      847,287.76      847,287.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/005/09/2021, 

contratista:INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, 

monto:847287.76, importe_modificado:847287.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1986491/proyecto_FIN, 

1986491/proyecto_INICIO, 

1986491/proyecto_PROCESO, 

1986491/proyecto_FIN, 

1986491/proyecto_PROCESO, 

1986491/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986631
Proyecto de 

inversión
       1,514,975.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514975.1, 

modificado:1514975.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO; 051 - 175978
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175978 S 230 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1816.0, 

meta_modificada:2760.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA DEFENSA, 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALI, lon:-

96.54217563, lat:18.50287201}}

18-11-2021 17-12-2021   1,514,975.10         1,514,975.10   1,514,975.10   1,514,975.10   1,514,975.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/051, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA D ECV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1514975.1, importe_modificado:1514975.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2760.0}}

{1986631/proyecto_INICIO, 

1986631/proyecto_PROCESO, 

1986631/proyecto_FIN, 

1986631/proyecto_PROCESO, 

1986631/proyecto_FIN, 

1986631/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986880
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE 

MATAMOROS, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 176865

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176865 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE 

MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE OAXACA  LA DIRECCION I, 

lon:-96.04051872, lat:18.11433639}}

26-06-2021 28-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/109/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986880/proyecto_INICIO, 

1986880/proyecto_PROCESO, 

1986880/proyecto_FIN, 

1986880/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987009
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN , EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 177297

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177297 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

SOLEDAD MACIN, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL CARLOS Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION D, lon:-

96.21935373, lat:18.0590964}}

03-07-2021 05-07-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/115/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1987009/proyecto_INICIO, 

1987009/proyecto_FIN, 

1987009/proyecto_PROCESO, 

1987009/proyecto_FIN, 

1987009/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987117
Proyecto de 

inversión
          915,754.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915754.23, 

modificado:914167.07}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE CUYOTLAN 

ENTRE LAS CALLES LAGUNA YURIDIA Y 

LAGUNA SAN ANDRES - 177677

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

177677 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:799.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUYOTLAN COLONIA 

REFORMA 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE YURIDIA Y 

CALLE SAN ANDRES, CALLE MACHONA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

CUYOTLAN , lon:-97.78146444, lat:17.81973717}}

16-08-2021 14-10-2021      914,167.07            914,167.07      914,167.07      914,167.07      914,167.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-029-

2021, contratista:OBRA PUBLICA Y ASESORIA MUNICIPAL 3 

AMIGOS S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:914167.07, 

importe_modificado:914167.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:799.7}}

{1987117/proyecto_INICIO, 

1987117/proyecto_PROCESO, 

1987117/proyecto_FIN, 

1987117/proyecto_INICIO, 

1987117/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987319
Proyecto de 

inversión
          728,386.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728386.86, 

modificado:728386.86}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE 

CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA 

PIEDRA DEL SOL - 178288

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

178288 S 143 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5853.1, 

meta_modificada:5853.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA CHINANTLA Y CALLE 10 DE 

MAYO,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE INGRESA POR, lon:-

95.93125145, lat:17.81231998}}

06-07-2021 19-08-2021      728,386.86            728,386.86      728,386.86      728,386.86      728,386.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-056/2021, contratista:AHER ANTONIO 

MARTINEZ VARGAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:728386.86, 

importe_modificado:728386.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5853.1}}

{1987319/proyecto_INICIO, 

1987319/proyecto_PROCESO, 

1987319/proyecto_FIN, 

1987319/proyecto_INICIO, 

1987319/proyecto_PROCESO, 

1987319/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987447
Proyecto de 

inversión
          780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA 

PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 

DEL OCOTE - 178762

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

178762 S 235 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL 

OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE 200 METROS AL NORESTE DE LA TIENDA 

CERVECERÍA EL OCOTE, lon:-96.66475687, lat:16.42832784}}

03-07-2021 31-08-2021      780,000.00            780,000.00      780,000.00      780,000.00      780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/044/2021, 

contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8.0}}

{1987447/proyecto_INICIO, 

1987447/proyecto_FIN, 

1987447/proyecto_PROCESO, 

1987447/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

EJECUCION DEL PROYECTO., 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}
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2021 3 OAX210301987669
Proyecto de 

inversión
       2,510,950.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510950.24, 

modificado:2510950.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA - 179904

20 Oaxaca 420
Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

LACHIXIO

179904 S 919 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2134.0, 

meta_modificada:2134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO 

SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA 

LACHIXÍO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE ABASOLO  LA CALLE APAVIMENTAR SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL 

PALACIO MUN, lon:-97.01804372, lat:16.72745743}}

14-06-2021 12-08-2021   2,510,950.24         2,510,950.24   2,510,950.24   2,510,950.24   2,510,950.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSML-420-

FAISM-006/2021, contratista:Edificaciones mantenimiento 

e insumos para la construccion EDMICs.a. de c.v., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, 

monto:2510950.24, importe_modificado:2510950.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2134.0}}

{1987669/proyecto_FIN, 

1987669/proyecto_INICIO, 

1987669/proyecto_FIN, 

1987669/proyecto_PROCESO, 

1987669/proyecto_FIN, 

1987669/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SI, es posible abrir el archivo, es un poco lento por su capacidad 

de archivo., trimestre:3.0, usuario:catalinofmartinezg, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:rectificar el 

contrato y el acta de entrega no se 

visualiza, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210301988221
Proyecto de 

inversión
          499,206.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499206.0, 

modificado:499206.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

TRAMO ZIMATÁN - SANTA MARÍA XADANI 

DEL KM 0+000 AL KM 20+000 - 182739

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

182739 S 541 501 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZIMATÁN  - 

SANTA MARÍA XADANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO 

ZIMATÁN, 70990 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATÁN A 400 METROS AL SUR DE , lon:-

96.05747681, lat:15.94124639}}

19-05-2021 07-06-2021      499,206.00            499,206.00      499,206.00      499,206.00      499,206.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/004/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URAMA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:499206.0, importe_modificado:499206.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:20.0}}

{1988221/proyecto_INICIO, 

1988221/proyecto_FIN, 

1988221/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988303
Proyecto de 

inversión
          542,987.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542987.66, 

modificado:542987.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

ENEDINO JIMENEZ EN LA COLONIA LAS 

PALMAS - 182925

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

182925 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.0, 

meta_modificada:473.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMENEZ COLONIA 

LAS PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  PROLONGACION RUBEN JARAMILLO Y PERIFERICO SUR,    LA COLONIA LAS 

PALMAS SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION DE LA CALLE RUBEN , lon:-95.02332, 

lat:16.41380243}}

28-07-2021 26-08-2021      542,987.66            542,987.66      542,987.66      542,987.66      542,987.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/032/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:542987.66, 

importe_modificado:542987.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:473.72}}

{1988303/proyecto_INICIO, 

1988303/proyecto_FIN, 

1988303/proyecto_INICIO, 

1988303/proyecto_FIN, 

1988303/proyecto_PROCESO, 

1988303/proyecto_FIN, 

1988303/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988474
Proyecto de 

inversión
       1,448,912.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448912.76, 

modificado:1448912.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 183323

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

183323 S 65 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1084.4, 

meta_modificada:1084.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE HIDALGO  LA OBRA ESTA 

UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUN, 

lon:-97.86114741, lat:16.49280003}}

19-04-2021 17-06-2021   1,448,912.76         1,448,912.76   1,448,912.76   1,448,912.76   1,448,912.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/07/49/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1448912.76, importe_modificado:1448912.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1084.4}}

{1988474/proyecto_PROCESO

, 1988474/proyecto_FIN, 

1988474/proyecto_INICIO, 

1988474/proyecto_PROCESO, 

1988474/proyecto_INICIO, 

1988474/proyecto_FIN, 

1988474/proyecto_PROCESO, 

1988474/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989266
Proyecto de 

inversión
          755,498.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755498.6, 

modificado:755498.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLEJON IGLESIA - 

186401

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

186401 S 84 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:538.68, 

meta_modificada:538.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

EL TERRERO, 71721 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, CALLE 

PRINCIPAL  L OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA RUMBO AL, 

lon:-97.92469682, lat:16.49414839}}

22-05-2021 05-07-2021      755,498.60            755,498.60      755,498.60      755,498.60      755,498.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/10/96/2021, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:755498.6, importe_modificado:755498.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:538.68}}

{1989266/proyecto_INICIO, 

1989266/proyecto_PROCESO, 

1989266/proyecto_FIN, 

1989266/proyecto_PROCESO, 

1989266/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301991188
Proyecto de 

inversión
          478,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478500.0, 

modificado:478500.0}}

REHABILITACION DE CANAL PARA 

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PRIMERA 

ETAPA - 193874

20 Oaxaca 340

San Pedro y 

San Pablo 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PABLO 

TEQUIXTEPEC

193874 S 88 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA 

CHAZUMBA-ATZUMBA  - TERRENOS DEL CANAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

0 + 600 RANCHERIA SAN JOSE TRUJAPAM, 69030 SAN JOSÉ TRUJÁPAM, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBI, lon:-

97.64064397, lat:18.16723041}}

02-08-2021 31-08-2021      478,500.00            478,500.00      478,500.00      478,500.00      478,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-01-

2021, contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 

monto:478500.0, importe_modificado:478500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1991188/proyecto_INICIO, 

1991188/proyecto_PROCESO, 

1991188/proyecto_FIN, 

1991188/proyecto_INICIO, 

1991188/proyecto_FIN, 

1991188/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991828
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA 

REFORMA-PARAJE RIO ESCONDIDO - 

196503

20 Oaxaca 249
San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

YOLOXOCHITL

ÁN

196503 S 200 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

INDEPENDENCIA  - PARAJE RIO ESCONDIDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 LA REFORMA 

SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

TRAMO LA RE, lon:-96.86986752, lat:18.13140549}}

20-04-2021 18-06-2021   1,800,000.00         1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/02/2021, 

contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1991828/proyecto_PROCESO

, 1991828/proyecto_INICIO, 

1991828/proyecto_PROCESO, 

1991828/proyecto_INICIO, 

1991828/proyecto_FIN, 

1991828/proyecto_PROCESO, 

1991828/proyecto_FIN, 

1991828/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992448
Proyecto de 

inversión
          241,789.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241789.99, 

modificado:242189.65}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN SAN MARTÍN DEL ESTADO - 

200130

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

200130 S 192 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.78, 

meta_modificada:321.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN MARTÍN DEL ESTADO, 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOMA LINDA, CALLE REVOLUCIÓN  LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 250.00 MTRS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA J, lon:-

98.17386791, lat:17.56735577}}

06-11-2021 30-11-2021      242,189.65            242,189.65      242,189.65      242,189.65      242,189.65 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105579, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:241789.99, importe_modificado:242189.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:321.78}}

{1992448/proyecto_INICIO, 

1992448/proyecto_PROCESO, 

1992448/proyecto_FIN, 

1992448/proyecto_INICIO, 

1992448/proyecto_PROCESO, 

1992448/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994019
Proyecto de 

inversión
          983,187.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983187.29, 

modificado:983187.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

GUERRERO, BENITO JUAREZ, AVENIDA 

NACIONAL Y REVOLUCION 2DA. ETAPA - 

205613

20 Oaxaca 336
San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YOLOX

205613 S 25 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:905.7, 

meta_modificada:905.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:4, direccion:CALLE CALLE GUERRERO PUEBLO 

ROSARIO TEMEXTITLÁN, 68708 ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION  

LA LOCALIDAD DE ROSARIO TEMEXTITLÁN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO , lon:-

96.55000146, lat:17.59477297}}

27-06-2021 25-08-2021      983,187.29            983,187.29      983,187.29      983,187.29      983,187.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/004/202

1, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:983187.29, importe_modificado:983187.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:905.7}}

{1994019/proyecto_FIN, 

1994019/proyecto_PROCESO, 

1994019/proyecto_INICIO, 

1994019/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994296
Proyecto de 

inversión
       3,987,443.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987443.07, 

modificado:3987443.07}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 206428
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206428 S 319 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4249.5, 

meta_modificada:4249.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:AVENIDA NACIONAL PUEBLO 

SANTA CATARINA NOLTEPEC, 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE PALMA CUATE, 

CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO 

HIDRÁULI, lon:-98.06208881, lat:17.28998929}}

07-06-2021 25-08-2021   3,987,443.07         3,987,443.07   3,987,443.07   3,987,443.07   3,987,443.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0034/133/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ARQUITECTÓNICAS CONSET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:3987443.07, importe_modificado:3987443.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4249.5}}

{1994296/proyecto_INICIO, 

1994296/proyecto_FIN, 

1994296/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994332
Proyecto de 

inversión
       1,946,151.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946151.31, 

modificado:1946151.31}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 206524
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206524 S 896 842 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE FRNACISCO VILLA PUEBLO 

SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISO VILLA Y CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE 

CALLES CON, lon:-97.91823031, lat:17.23799773}}

12-05-2021 10-07-2021   1,946,151.31         1,946,151.31   1,946,151.31   1,946,151.31   1,946,151.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0036/140/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1946151.31, importe_modificado:1946151.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2160.0}}

{1994332/proyecto_INICIO, 

1994332/proyecto_FIN, 

1994332/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994373
Proyecto de 

inversión
          423,029.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423029.9, 

modificado:423029.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, 

COLONIA COSIJOEZA - 206832

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

206832 S 170 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:17, direccion:CALLE LA PURISIMA DEL 

CARMEN Y SAN PEDRO COLONIA COSIJOEZA, 71317 COLONIA COSIJOEZA, VILLA 

DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE NATIVIDAD, CALLE 

SAN PABLO  LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SUROESTE DE LA IGLESIA D, lon:-

96.71436173, lat:16.91097423}}

01-06-2021 30-06-2021      423,029.90            423,029.90      423,029.90      423,029.90      423,029.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/155/2021, 

contratista:VÍCTOR MANUEL NAVA MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:423029.9, importe_modificado:423029.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1994373/proyecto_PROCESO

, 1994373/proyecto_FIN, 

1994373/proyecto_INICIO, 

1994373/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 9 REGISTROS ELECTRICOS, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301994504
Proyecto de 

inversión
       2,395,016.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395016.66, 

modificado:2395016.66}}

MANTENIMIENTO  DEL CAMINO RURAL LA 

CUMBRE  LLANO GRANDE- MIRAMAR 

TRAMO 0+000 AL KM 7+400 - 207207

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

207207 S 2110 1825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

71114 TRAMO LA CUMBRE  - MIRAMAR  KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO SANTA 

MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ INICIANDO EN LA CUMBRE KI, lon:-

97.78715787, lat:17.0235171}}

01-07-2021 29-08-2021   2,395,016.66         2,395,016.66   2,395,016.66   2,395,016.66   2,395,016.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001/09-2021, 

contratista:ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:2395016.66, importe_modificado:2395016.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.57}}

{1994504/proyecto_INICIO, 

1994504/proyecto_PROCESO, 

1994504/proyecto_FIN, 

1994504/proyecto_PROCESO, 

1994504/proyecto_FIN, 

1994504/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994509
Proyecto de 

inversión
       1,442,543.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442543.71, 

modificado:1442543.71}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PARAJE EL ARENAL - 207213

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

207213 S 510 490 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:534.67, 

meta_modificada:534.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN 

PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CAMINO RUMBO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-96.02560054, 

lat:16.78772068}}

01-09-2021 31-10-2021   1,442,543.71         1,442,543.71   1,442,543.71   1,442,543.71   1,442,543.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/004-

20/2021, contratista:Grupo Constructor RAMAJO S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1442543.71, importe_modificado:1442543.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:534.67}}

{1994509/proyecto_INICIO, 

1994509/proyecto_FIN, 

1994509/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO NO 

PERTENECE A  LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

11}, obs2: {observación:EL CONTRATO 

NO PERTENECE A  LA OBRA , 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-11}, obs3: 

{observación:EL CONTRATO NO 

PERTENECE A  LA OBRA , trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210301994540
Proyecto de 

inversión
       2,995,083.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995083.03, 

modificado:2995083.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES 

LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA EN 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA 

GERTRUDIS MIRAMAR. - 207295

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

207295 S 84 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1581.6, 

meta_modificada:1581.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, 70760 SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE FRANCISCO VILLA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

EMILIAN, lon:-95.39076444, lat:16.0631236}}

22-06-2021 05-08-2021   2,995,083.03         2,995,083.03   2,995,083.03   2,995,083.03   2,995,083.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/459/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2995083.03, 

importe_modificado:2995083.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1581.6}}

{1994540/proyecto_INICIO, 

1994540/proyecto_FIN, 

1994540/proyecto_PROCESO, 

1994540/proyecto_FIN, 

1994540/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995088
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.31, 

modificado:2000000.31}}

¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

BUGAMBILIAS Y AVENIDA LOS 

TAMARINDOS EN EL BARRIO EL ROSARIO¿. - 

209135

20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

TEQUISITLAN

209135 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1728.0, 

meta_modificada:1728.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR 

70740 BARRIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE LAS PILAS  ESTA UBICADO ENTRE LA CAYE HUAYACAN LAS PILAS, 

lon:-95.59762232, lat:16.39579051}}

05-07-2021 02-09-2021   2,000,000.31         2,000,000.31   2,000,000.31   2,000,000.31   2,000,000.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MMT/052/FISMDF/IR/01/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 

JICAVI DE OAXACA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:2000000.31, 

importe_modificado:2000000.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1728.0}}

{1995088/proyecto_PROCESO

, 1995088/proyecto_INICIO, 

1995088/proyecto_FIN, 

1995088/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE MUESTRA LA LIGA DE ACTA NO 

CORRESPONDE, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301995373
Proyecto de 

inversión
          276,392.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276392.74, 

modificado:276392.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES 

COLONIA IMPULSSO - 210411

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

210411 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA 

IMPULSSO, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE LINDA VISTA Y 

CALLE JUAN SOLANO, CALLE SAN AGUSTIN  LA OBRA SE UBICA A 50 METROS EL 

NORESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 175 DEL ENTRONQUE PRINCIPAL P, lon:-

96.69009005, lat:16.90736726}}

31-05-2021 29-06-2021      276,392.74            276,392.74      276,392.74      276,392.74      276,392.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/168/2021, 

contratista:MAFRA INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:276392.74, importe_modificado:276392.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1995373/proyecto_PROCESO

, 1995373/proyecto_FIN, 

1995373/proyecto_INICIO, 

1995373/proyecto_FIN, 

1995373/proyecto_INICIO, 

1995373/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 3 POSTES DE CONCRETO , 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301995501
Proyecto de 

inversión
       1,246,822.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246822.62, 

modificado:1246822.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 210893

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

210893 S 60 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.0, 

meta_modificada:805.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO PINOTEPA 

DE DON LUIS  - ARROYO DE POTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 

RANCHERIA ARROYO DE POTE, 71757 ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU), 

PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 100 METROS 

DEL, lon:-97.9639694, lat:16.40849595}}

26-07-2021 04-09-2021   1,246,822.62         1,246,822.62   1,246,822.62   1,246,822.62   1,246,822.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/08/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1246822.62, 

importe_modificado:1246822.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:805.0}}

{1995501/proyecto_INICIO, 

1995501/proyecto_PROCESO, 

1995501/proyecto_FIN, 

1995501/proyecto_PROCESO, 

1995501/proyecto_FIN, 

1995501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995927
Proyecto de 

inversión
          642,857.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.14, 

modificado:642857.14}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 212165
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

212165 S 269 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO S ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA , 

lon:-97.99924965, lat:17.0882143}}

12-08-2021 10-09-2021      642,857.14            642,857.14      642,857.14      642,857.14      642,857.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0063/258/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES POCHTLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:642857.14, importe_modificado:642857.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:490.0}}

{1995927/proyecto_INICIO, 

1995927/proyecto_FIN, 

1995927/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996097
Proyecto de 

inversión
          471,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471200.0, 

modificado:471200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN EL PARAJE AGUA BLANCA - 212599
20 Oaxaca 235

San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LUIS 

AMATLAN

212599 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1178.0, 

meta_modificada:1178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PARAJE 

SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE AL TELE BACHILLERATO Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y CONTINUA SOBRE DIVERSAS CALLES DEL PARA, lon:-

96.48686217, lat:16.50577289}}

19-08-2021 17-09-2021      471,200.00            471,200.00      471,200.00      471,200.00      471,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/008/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:471200.0, importe_modificado:471200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1178.0}}

{1996097/proyecto_INICIO, 

1996097/proyecto_PROCESO, 

1996097/proyecto_FIN, 

1996097/proyecto_PROCESO, 

1996097/proyecto_FIN, 

1996097/proyecto_INICIO, 

1996097/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996200
Proyecto de 

inversión
          676,607.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676607.44, 

modificado:676607.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, PARAJE 

LOS ENCINOS 2DA. ETAPA - 212883

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

212883 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE EL MIRADOR LAS 

AZUCENAS Y LOS ENCINOS PARAJE LOS ENCINOS, 71317 , VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LAS AZUCENAS Y  , CALLE LOS ENCINOS  LA OBRA SE 

UBICA A 1.4 KM AL ESTE DE LA MISCELANEA EL PASO LA CUAL SE UBICA SOB, lon:-

96.68108347, lat:16.91161591}}

14-06-2021 13-07-2021      676,607.44            676,607.44      676,607.44      676,607.44      676,607.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/063/2021, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:676607.44, importe_modificado:676607.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1996200/proyecto_INICIO, 

1996200/proyecto_FIN, 

1996200/proyecto_PROCESO, 

1996200/proyecto_FIN, 

1996200/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 10 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996546
Proyecto de 

inversión
          464,453.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464453.41, 

modificado:464453.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON 

NICOLAS BRAVO PARTE ALTA - 214334

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

214334 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.89, 

meta_modificada:271.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PARTE 

ALTA COLONIA CERRO DEL TIGRE, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA Y CAMINO AL CERRO DEL 

TIGRE,    LA OBRA SE ENCUENTAR EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO PA, lon:-

95.22512596, lat:16.33114688}}

19-04-2021 16-05-2021      464,453.41            464,453.41      464,453.41      464,453.41      464,453.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/184/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL 

SURESTE GUIE  YUSHI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA, monto:464453.41, 

importe_modificado:464453.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:271.89}}

{1996546/proyecto_INICIO, 

1996546/proyecto_FIN, 

1996546/proyecto_PROCESO, 

1996546/proyecto_FIN, 

1996546/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998684
Proyecto de 

inversión
          536,219.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536219.12, 

modificado:536219.12}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM 0+000 AL KM 4+415 SUBTRAMO DEL 

KM 0+650 AL KM 2+466 - 222402

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

222402 S 89 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:895.0, 

meta_modificada:895.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 

(TUCTEPEC-SAN PEDRO IXCATLAN)  - RINCON BONITO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 415 PUEBLO RINCON BONITO, 68430 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL, 

lon:-96.4823712, lat:18.14165384}}

12-07-2021 10-08-2021      536,219.12            536,219.12      536,219.12      536,219.12      536,219.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/008/2021, 

contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:536219.12, 

importe_modificado:536219.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:895.0}}

{1998684/proyecto_INICIO, 

1998684/proyecto_FIN, 

1998684/proyecto_PROCESO, 

1998684/proyecto_FIN, 

1998684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210302000796
Proyecto de 

inversión
       1,358,777.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO 28 FEDERAL, monto:679388.8, 

modificado:679388.8}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:679388.8, modificado:679388.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE ADOQUÍ N EN LAS CALLES: PRIVADA DE 

MINA, PRIVADA DE INDEPENDENCIA

20 Oaxaca 45
Magdalena 

Apasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

APASCO

R28-R33-

FIV/045/MM

A/005/2021

S 95 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1244.66, 

meta_modificada:1244.66}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA DE INDEPENDENCIA, lon:-

96.821091, lat:17.242063}}
23-01-2021 02-04-2021   1,358,777.60         1,358,777.60   1,358,777.60   1,358,777.60   1,358,777.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R28-R33-

FIV/045/MMA/005/2021, contratista:SOLUCIONES 

ARQUITECTONICAS Y CIVILES, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO, monto:1358777.6, 

importe_modificado:1358777.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1244.66}}

{2000796/proyecto_INICIO, 

2000796/proyecto_FIN, 

2000796/proyecto_PROCESO, 

2000796/proyecto_FIN, 

2000796/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:OBRA POR MEZCLA DE RECURSOS, trimestre:3.0, 

usuario:jesussantiagos, fecha:2021-10-06}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210302006258
Proyecto de 

inversión
          950,265.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950265.0, 

modificado:950265.0}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

ZAPOTE

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4005 S 31 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:8FHH+JR San José del Peñasco, 

Oax., México, lon:-96.52038574, lat:16.32903546}}
10-03-2021 23-04-2021      950,265.00            950,265.00      950,265.00      950,265.00      950,265.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/005/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:950265.0, importe_modificado:950265.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1900.0}}

{2006258/proyecto_INICIO, 

2006258/proyecto_FIN, 

2006258/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210302006374
Proyecto de 

inversión
          161,011.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161011.6, 

modificado:161011.6}}

CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL DE LA 

LOCALIDAD DE RIO RAMAL
20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

S 190 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:XX7F+Q8 Río Ramal, Oaxaca, 

México, lon:-96.02668762, lat:16.96443926}}
25-06-2021 14-07-2021      161,011.60            161,011.60      161,011.60      161,011.60      161,011.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSDT/517/FORTAMUN/003/009/2

021, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

monto:161011.6, importe_modificado:161011.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{2006374/proyecto_FIN, 

2006374/proyecto_INICIO, 

2006374/proyecto_FIN, 

2006374/proyecto_INICIO, 

2006374/proyecto_PROCESO, 

2006374/proyecto_INICIO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX13130400264065
Proyecto de 

inversión
          255,565.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255565.14, 

modificado:255565.14}}

Rehabilitacion De Unidad De Consulta 

Externa En La Localidad De San Francisco 

Ixhuatan

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

SF/SPPP/DPIP

/FORCASE/38

26/2013

N 0 0 5363

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-10-2013      255,565.14            255,565.14      255,565.14      255,565.14      255,565.14 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{267306/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ES EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX14140200355756
Proyecto de 

inversión
          338,169.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338169.86, 

modificado:338169.86}}

Rehabilitacion Y Equipamiento De Centro 

De Salud De San Pedro Mixtepec Distrito 

22(Obra)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

Servicios de 

Salud de 

Oaxaca

FORCASE-

1740-2014
N 0 0 4993

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, 

lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-06-2014 01-12-2014      338,169.86            338,169.86      338,169.86      338,169.86      338,169.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FPRCASE-29/2014, contratista:BERNARDA LUCIA OLIVERA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:338169.86, importe_modificado:338169.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{361552/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS COMPARTIERON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX16160200651967
Proyecto de 

inversión
          571,307.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571307.2, 

modificado:571307.2}}

Ampliación De Red Eléctrica En La Calle 

Jazmines - 75173
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

75173 N 0 0 180

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:25, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LA 

HACIENDA (PALO GRANDE), 70664  LA HACIENDA (PALO GRANDE), SALINA CRUZ 

OAXACA  ENTRE CALLE JAZMINES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA 

OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LA HACIENDA CALLE JAZMINE, lon:-

95.23718318, lat:16.18312641}}

16-05-2016 29-06-2016      571,307.20            571,307.20      571,307.20      571,307.20      571,307.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

MSC/079/008/2016, contratista:INMOBILIARIA Y 

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS KARTRAX, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:571307.2, 

importe_modificado:571307.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{730570/proyecto_INICIO, 

730570/proyecto_PROCESO, 

730570/proyecto_INICIO, 

730570/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160200659169
Proyecto de 

inversión
       2,380,468.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586978.76, 

modificado:1586978.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:793489.38, modificado:793489.38}}

Ampliación De La R.D. Santiago Apoala 

Primera Etapa - 44867
20 Oaxaca 451

Santiago 

Apoala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

APOALA

44867 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO NINGUNO, 

00000  SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, lon:-97.13679245, lat:17.64798624}}

03-11-2016 02-12-2016   2,380,468.14         2,380,468.14   2,380,468.14   2,380,468.14   2,380,468.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-066-W-

0-17, contratista:BAU DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, 

monto:998744.22, importe_modificado:998744.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{737772/proyecto_PROCESO, 

737772/proyecto_FIN, 

737772/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17160400817179
Proyecto de 

inversión
     25,394,652.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.539465207E7, 

modificado:2.34926106E7}}

Construcción De Las Areas De Infectologia, 

Rehabilitación, Laboratorio De Anatomía 

Patología, Laboratorio De Genética Y 

Áreas De Servicios Generales En El 

Hospital De La Niñez Oaxaqueña

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FONREGION-

5088-2016
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 02-01-2017 01-09-2017 ############       23,492,610.60 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-LPN-

FONREGION-01/2016, contratista:ARQ. JORGE ALBERTO 

BUENO VELASCO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:2.34926106E7, 

importe_modificado:2.34926106E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{922061/proyecto_INICIO, 

922061/proyecto_FIN, 

922061/proyecto_PROCESO, 

922061/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:FALTA ACTA ENTREGA POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:FALTA 

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA, trimestre:3.0, 

usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934403
Proyecto de 

inversión
          431,752.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431752.56, 

modificado:431752.56}}

Ampliacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En La Calle Ruiz Cortinez - 180308
20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

180308 N 0 0 375

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ COLONIA LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE CHARIS CASTRO Y CALLEJON SIN NOMBR, lon:-94.94452056, 

lat:16.55641796}}

01-07-2017 30-07-2017      431,752.56            431,752.56      431,752.56      431,752.56      431,752.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/008/2017, 

contratista:RAFAEL VALDIVIESO RASGADO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:431752.56, 

importe_modificado:431752.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060656/proyecto_FIN, 

1060656/proyecto_INICIO, 

1060656/proyecto_PROCESO, 

1060656/proyecto_FIN, 

1060656/proyecto_INICIO, 

1060656/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934405
Proyecto de 

inversión
          143,639.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143639.97, 

modificado:143639.97}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 

En La Calle Ruiz Cortinez - 182199
20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

182199 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ CIUDAD LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLEJON SIN NOMBRE, CA, lon:-

94.94440791, lat:16.55546668}}

01-07-2017 20-07-2017      143,639.97            143,639.97      143,639.97      143,639.97      143,639.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/007/2017, 

contratista:RAFAEL VALDIVIESO RASGADO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:143639.97, 

importe_modificado:143639.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060658/proyecto_INICIO, 

1060658/proyecto_PROCESO, 

1060658/proyecto_FIN, 

1060658/proyecto_PROCESO, 

1060658/proyecto_INICIO, 

1060658/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934424
Proyecto de 

inversión
          260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, 

modificado:260000.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 187339
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
187339 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA CHOPA - 

TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA LA 

CHOPA, 71569 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PROYEC, lon:-

96.79862775, lat:16.53124744}}

01-09-2017 30-10-2017      260,000.00            260,000.00      260,000.00      260,000.00      260,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MLC/017/006/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑIA, monto:260000.0, 

importe_modificado:260000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060677/proyecto_INICIO, 

1060677/proyecto_FIN, 

1060677/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934619
Proyecto de 

inversión
          190,822.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190822.51, 

modificado:190822.51}}

Rehabilitación Del Alumbrado Publico En 

Zona Urbana - 176332
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

176332 N 0 0 4983

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:BARRIO DISTINTAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICPAL, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LAS DISTINT, lon:-

98.15557923, lat:16.61381928}}

07-04-2017 01-05-2017      190,822.51            190,822.51      190,822.51      190,822.51      190,822.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FAISDF/MSJC/185/060/2017, 

contratista:ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:190822.51, importe_modificado:190822.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1060872/proyecto_PROCESO

, 1060872/proyecto_INICIO, 

1060872/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300966853
Proyecto de 

inversión
       5,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, 

modificado:5500000.0}}

Construcción Del Centro De Enseñanzas 

Prácticas Para El Servicio Médico En La 

Escuela De Enfermería De Tehuantepec, 

Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca,

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

RG-23/1488-

N/2017
N 0 0 42082

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CARRETERA SALINA CRUZ- 

TEHUANTEPEC, lon:-95.229444, lat:16.313333}}
11-09-2017 01-12-2017   5,500,000.00         5,500,000.00   5,500,000.00   5,500,000.00   5,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/RG-

23/001/2017, contratista:HS INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1101102/proyecto_INICIO, 

1101102/proyecto_PROCESO, 

1101102/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007064
Proyecto de 

inversión
          451,967.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451967.62, 

modificado:451967.62}}

Construcción De Pozo Artesiano El Mamey - 

250905
20 Oaxaca 466

Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

250905 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA INTERIOR S/N 

PUEBLO SANTIAGO IXTAYUTLA, 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO 

IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PR, lon:-

97.65468474, lat:16.56625818}}

16-10-2017 01-12-2017      451,967.62            451,967.62      451,967.62      451,967.62      451,967.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34722, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO 

IXTAYUTLA 2017-2019, monto:451967.62, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142144/proyecto_PROCESO

, 1142144/proyecto_INICIO, 

1142144/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007682
Proyecto de 

inversión
          740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, 

modificado:740000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario Calle 

Prolongacion De Allende - 285562
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
285562 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

ALLENDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JUÁREZ SUR, 70300 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETE, 

lon:-95.02968244, lat:16.86907294}}

02-10-2017 30-11-2017      740,000.00            740,000.00      740,000.00      740,000.00      740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/034/FISM/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142762/proyecto_INICIO, 

1142762/proyecto_PROCESO, 

1142762/proyecto_FIN, 

1142762/proyecto_INICIO, 

1142762/proyecto_PROCESO, 

1142762/proyecto_FIN, 

1142762/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008871
Proyecto de 

inversión
       1,707,359.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707359.31, 

modificado:1707359.31}}

Construccion De Pozo Profundo De Agua 

Potable - 326693
20 Oaxaca 134

San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

326693 N 0 0 72

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION 

CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4   100 

SECCION SECCION LOS HERNANDEZ, 00000 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], S, lon:-

96.52056077, lat:18.11334839}}

10-07-2017 01-09-2017   1,707,359.31         1,707,359.31   1,707,359.31   1,707,359.31   1,707,359.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-18A/2017, contratista:PROVISIONES 

TAILANDIA INC S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1707359.31, 

importe_modificado:1707359.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143951/proyecto_INICIO, 

1143951/proyecto_FIN, 

1143951/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010107
Proyecto de 

inversión
       1,065,239.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065239.34, 

modificado:1065239.34}}

Construcción De Comedor Escolar En La 

Escuela Primaria Amado Nervo - 266783
20 Oaxaca 452

Santiago 

Apóstol

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

APOSTOL

266783 N 0 0 205

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA 

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE COLON, LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR , lon:-

96.72217094, lat:16.80468011}}

08-11-2017 24-04-2018   1,065,239.34         1,065,239.34   1,065,239.34   1,065,239.34   1,065,239.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSA/452/007/2017, 

contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 

RED DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:1065239.34, 

importe_modificado:1065239.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145187/proyecto_PROCESO

, 1145187/proyecto_INICIO, 

1145187/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010449 Acción             35,819.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35819.65, 

modificado:35819.65}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 338659
20 Oaxaca 8

Asunción 

Tlacolulita
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

338659 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.726305, lat:16.300263}}
15-09-2017 31-12-2017        35,819.65              35,819.65        35,819.65        35,819.65        35,819.65 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/FISM/MAT-008/002/2017, 

contratista:C.P. JAVIER CANDELAS BARBOSA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTICIONAL DE ASUNCION 

TLACOULITA, monto:35819.65, 

importe_modificado:35819.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1145529/proyecto_FIN, 

1145529/proyecto_PROCESO, 

1145529/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010954
Proyecto de 

inversión
       1,359,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359360.0, 

modificado:1359360.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto 

Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Y 

Guadalupe Victoria - 336518

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

336518 N 0 0 269

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

MARÍA XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE IGN, lon:-

97.7872308, lat:17.78190005}}

02-12-2017 01-12-2017   1,359,360.00         1,359,360.00   1,359,360.00   1,359,360.00   1,359,360.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISM-039-

E41, contratista:CONTRUCTORA DIPTAKAR S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOANAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:2718720.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:360.0}}

{1146034/proyecto_INICIO, 

1146034/proyecto_PROCESO, 

1146034/proyecto_FIN, 

1146034/proyecto_INICIO, 

1146034/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011745
Proyecto de 

inversión
          465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De 

Energia Electrica - 312534
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

312534 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:BARRIO SANTIAGO 

TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO 

OAXACA, JUNTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.98320112, 

lat:18.20958149}}

15-12-2017 30-12-2017      465,000.00            465,000.00      465,000.00      465,000.00      465,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, 

contratista:DEYSI ORTIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:465000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1146825/proyecto_PROCESO

, 1146825/proyecto_INICIO, 

1146825/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011789
Proyecto de 

inversión
       3,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

Construcción De Techo Firme En Diversas 

Localidades - 338509
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

338509 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ BARRIO SANTA 

CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DO, lon:-

95.23310583, lat:16.31471125}}

20-07-2017 02-10-2017   3,400,000.00         3,400,000.00   3,400,000.00   3,400,000.00   3,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/019/2017, 

contratista:MANUEL MENDOZA REYES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:3400000.0, 

importe_modificado:3400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146869/proyecto_INICIO, 

1146869/proyecto_PROCESO, 

1146869/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016242
Proyecto de 

inversión
          450,658.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450658.2, 

modificado:450658.2}}

Ampliacion De La Red De Drenaje En La 

Prol De Buinzaa Barrio Del Niño - 302421
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

302421 N 0 0 210

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:CALLE BUIN ZAA BARRIO DEL 

NIÑO, 71310 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA OAXACA 

ENTRE CALLE LA LABOR Y CALLE TLAPANECALT, CALLE DE C, lon:-96.75660052, 

lat:16.95930518}}

25-09-2017 01-10-2017      450,658.20            450,658.20      450,658.20      450,658.20      450,658.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/060/2017-

CMM-01, contratista:TITO JAIME ARAGON MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:450658.2, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1151322/proyecto_INICIO, 

1151322/proyecto_PROCESO, 

1151322/proyecto_FIN, 

1151322/proyecto_PROCESO, 

1151322/proyecto_INICIO, 

1151322/proyecto_PROCESO, 

1151322/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107082
Proyecto de 

inversión
       1,400,351.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400351.18, 

modificado:1400351.14}}

Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 

Prolongación Primero De Mayo - 123326
20 Oaxaca 427

Santa María 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

PETAPA

123326 N 0 0 130

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:632.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO 

DE MAYO COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA 

OAXACA ENTRE CALLE POMA ROSA Y CALLE MANUEL URURNA, AVENIDA 

HIDALGO LLEGANDO A LA COLONIA RINCÓN VIEJO SE TOMA LA AV. HIDALGO, 

AVANZANDO EN SENTIDO NORTE , lon:-95.03998423, lat:16.89340303}}

28-05-2018 26-07-2018   1,400,351.14         1,400,351.14   1,400,351.14   1,400,351.14   1,400,351.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/427-FIII-

015/2018, contratista:EMMANUEL ALEXANDER SANTIAGO 

ANGEL, convocante:municipio de santa maria petapa, 

monto:1400351.14, importe_modificado:1400351.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:632.4}}

{1245464/proyecto_INICIO, 

1245464/proyecto_PROCESO, 

1245464/proyecto_FIN, 

1245464/proyecto_PROCESO, 

1245464/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108766
Proyecto de 

inversión
          504,744.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504744.99, 

modificado:504744.99}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica 

En La Calle Principal Cbta Trescientos Tres 

Santo Domingo Ingenio Oaxaca - 137337

20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

INGENIO 

OAXACA

137337 N 0 0 192

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 

INGENIO SANTO DOMINGO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PIPILA, AVENIDA MODELO 

POR LA ESCUELA CBTA 303, lon:-94.76970773, lat:16.58268817}}

21-05-2018 19-06-2018      504,744.99            504,744.99      504,744.99      504,744.99      504,744.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDI/0505/III/003/2018, 

contratista:CONSORCIO DE MAQUINARIAS REFACCIONES Y 

EQUIPO DE JUCHITAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO INGENIO, monto:504744.99, 

importe_modificado:504744.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1247148/proyecto_INICIO, 

1247148/proyecto_FIN, 

1247148/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301308195
Proyecto de 

inversión
          857,554.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857554.97, 

modificado:857554.97}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA 

NICOLAS BRAVO - 177791
20 Oaxaca 475

Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

MATATLAN

177791 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PRIVADA NICOLAS BRAVO 

PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE DOLORES Y CALLE PONIENTE, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE PRIVADA NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN CP. 70440 

SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATA, lon:-96.38726297, lat:16.86919156}}

07-04-2018 05-06-2018      857,554.97            857,554.97      857,554.97      857,554.97      857,554.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSM/FISM/475/060/2018, 

contratista:Estructuras Integrales BINAH, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, 

monto:857554.97, importe_modificado:857554.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:870.0}}

{1308195/proyecto_INICIO, 

1308195/proyecto_FIN, 

1308195/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301308203
Proyecto de 

inversión
          749,363.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749363.68, 

modificado:749363.68}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA 

EMILIANO ZAPATA - 177819
20 Oaxaca 475

Santiago 

Matatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

MATATLAN

177819 N 0 0 27

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:775.0, 

meta_modificada:775.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO 

MATATLÁN CP. 70440 SANTIAGO MATATL, lon:-96.38529629, lat:16.86575943}}

02-04-2018 31-05-2018      749,363.68            749,363.68      749,363.68      749,363.68      749,363.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSM/FISM/475/059/2018, 

contratista:MegaEstructuras HOKMA, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, 

monto:749363.68, importe_modificado:749363.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:775.0}}

{1308203/proyecto_INICIO, 

1308203/proyecto_FIN, 

1308203/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301326449
Proyecto de 

inversión
       3,467,589.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467589.73, 

modificado:3467589.73}}

MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIMERA Y 

TERCERA  SECCION - 257499

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

OBRA 

EJECUTADA 

POR EL H 

AYUNTAMIEN

TO

257499 N 0 0 9403

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA CAMPESINA PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LA CAMPESINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE ALDAMA LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE DANZANTE 

EN CUILAPAM DE G, lon:-96.78069647, lat:16.99672218}}

21-07-2018 16-09-2018   3,467,589.73         3,467,589.73   3,467,589.73   3,467,589.73   3,467,589.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MCG/FIII/035/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:3467589.73, importe_modificado:3467589.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:400.0}}

{1326449/proyecto_INICIO, 

1326449/proyecto_FIN, 

1326449/proyecto_PROCESO, 

1326449/proyecto_FIN, 

1326449/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX180301328987
Proyecto de 

inversión
       1,490,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490800.0, 

modificado:1490800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ISABEL VILLALPANDO 

EN LA AGENCIA SAN ANTONIO MONTE - 

269789

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

269789 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.31, 

meta_modificada:637.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN 

ANTONIO MONTERREY, 70701SAN ANTONIO MONTERREY, SALINA CRUZ 

OAXACAENTRE CALLE MONJARDÍN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,ESTA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MONJARDÍN Y CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN, lon:-95.19285195, lat:16.24516921}}

26-03-2018 09-05-2018   1,490,800.00         1,490,800.00   1,490,800.00   1,490,800.00   1,490,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/014/2018, contratista:GOLTRA DEL ISTMO, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:1490800.0, importe_modificado:1490800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:637.31}}

{1328987/proyecto_PROCESO

, 1328987/proyecto_INICIO, 

1328987/proyecto_FIN, 

1328987/proyecto_INICIO, 

1328987/proyecto_PROCESO, 

1328987/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301330814
Proyecto de 

inversión
          733,483.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733483.57, 

modificado:733483.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA DE LA CALLE RUIZ CORTINES DE 

LA COL DEPORTIVA SUR - 273621

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

273621 N 0 0 110

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES 

COLONIA DEPORTIVA, 70612SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRE CALLE 

SALVADOR ALLENDE Y CALLE PROLONGACION ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RUIZ CORTINES DE 

LA CALLE SALVA, lon:-95.2141155, lat:16.21006426}}

13-04-2018 27-05-2018      733,483.57            733,483.57      733,483.57      733,483.57      733,483.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/026/2018, contratista:PROMOTORA DE 

CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:733483.57, importe_modificado:733483.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1330814/proyecto_INICIO, 

1330814/proyecto_PROCESO, 

1330814/proyecto_INICIO, 

1330814/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301338780
Proyecto de 

inversión
          520,633.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520633.55, 

modificado:520633.55}}

CAMINO SACACOSECHA - 289613 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

289613 N 0 0 8730

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COATECAS 

ALTAS- TEPEHUAJEMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO , 

00000COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,CAMINO QUE 

CONDUCE DE COATECAS ALTAS A TEPEHUAJE, lon:-96.65894958, 

lat:16.54623514}}

01-08-2018 31-08-2018      520,633.55            520,633.55      520,633.55      520,633.55      520,633.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:56099, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS , 

monto:520633.55, importe_modificado:520633.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1338780/proyecto_FIN, 

1338780/proyecto_INICIO, 

1338780/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301344902
Proyecto de 

inversión
       1,106,802.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106802.68, 

modificado:1106802.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA PRIMERA SECCIÓN - 

300876

20 Oaxaca 353 Santa Ana
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
300876 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL PUEBLO 

SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRECALLE MORELOS Y 

CALLE 10 DE MAYO, CALLEEL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GARCÍA VIGIL DE 

LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COMUNIDAD. SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE 

MORELOS., lon:-96.71985479, lat:16.35181538}}

01-10-2018 29-12-2018   1,106,802.68         1,106,802.68   1,106,802.68   1,106,802.68   1,106,802.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/353/FAISMCDMX/OP/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAYDAY S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:1106802.68, 

importe_modificado:1106802.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1344902/proyecto_INICIO, 

1344902/proyecto_FIN, 

1344902/proyecto_PROCESO, 

1344902/proyecto_FIN, 

1344902/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301346172
Proyecto de 

inversión
          320,215.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320215.32, 

modificado:320215.32}}

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 

RURAL - 303089
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
303089 N 0 0 2153

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRECALLE EL MORAL Y,EL 

PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL TEMPLO 

CATOLICO PRINCIPAL, lon:-96.7160702, lat:16.34144302}}

08-10-2018 29-12-2018      320,215.32            320,215.32      320,215.32      320,215.32      320,215.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/353/FAISMCDMX/OP/003/2018, 

contratista:EMILIO ENRIQUE LOPEZ MELCHOR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:320215.32, 

importe_modificado:320215.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1346172/proyecto_INICIO, 

1346172/proyecto_FIN, 

1346172/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401436732
Proyecto de 

inversión
          731,720.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731720.63, 

modificado:731720.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 352221
20 Oaxaca 214

San Juan 

Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICPIO DE 

SAN JUAN 

QUIOTEPEC

352221 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:0.4, 

meta_modificada:0.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA 

NIEVES PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA 

TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA 

MARIA NIEVES Y , EL PROYECTO SE REALIZA SOBRE LA VIALIDAD DE DENTRO DE 

ZONA URBANA, lon:-96.55921115, lat:17.61240855}}

15-10-2018 03-12-2018      731,720.63            731,720.63      731,720.63      731,720.63      731,720.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/FISMDF/214/04/05/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICA BAUMAR SA. DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, 

monto:731720.63, importe_modificado:731720.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.4}}

{1436732/proyecto_PROCESO

, 1436732/proyecto_FIN, 

1436732/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401447691 Acción             33,352.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33352.0, 

modificado:33352.0}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 

- 378426
20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

AYUTLA MIXE 

OAXACA

378426 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
17-05-2018 28-11-2018        33,352.00              33,352.00        33,352.00        33,352.00        33,352.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:54747, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:33352.0, importe_modificado:33352.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1447691/proyecto_PROCESO

, 1447691/proyecto_INICIO, 

1447691/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401468656
Proyecto de 

inversión
          282,531.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282531.49, 

modificado:282531.49}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA 

ESC PRIM BILINGUE NUEVOS HORIZONTES - 

414399

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

414399 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:66.41, 

meta_modificada:66.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL VILLA 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 

29 DE SEPTIEMBRRE Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDA, lon:-

96.69472881, lat:16.92751692}}

08-10-2018 10-11-2018      282,531.49            282,531.49      282,531.49      282,531.49      282,531.49 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:54444, contratista:, convocante:VILLA DE 

ZAACHILA, monto:282210.59, 

importe_modificado:282210.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:66.41}}

{1468656/proyecto_FIN, 

1468656/proyecto_PROCESO, 

1468656/proyecto_FIN, 

1468656/proyecto_INICIO, 

1468656/proyecto_FIN, 

1468656/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401471250
Proyecto de 

inversión
          402,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402520.0, 

modificado:480004.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA DE LA PRIVADA LA LUZ - 417101
20 Oaxaca 342

San Raymundo 

Jalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

SAN 

RAYMUNDO 

JALPAN

417101 S 22 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:PRIVADA LA LUZ PRIVADA SAN 

RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN 

OAXACA ENTRE PRIVADA LA LUZ Y CARRETERA OAXACA, CARRETERA ZIMATLAN 

PRIVADA LA LUZ S/N SAN RAYMUNDO JALPAN, lon:-96.75224409, 

lat:16.97311212}}

10-05-2018 23-06-2018      480,004.75            480,004.75      480,004.75      480,004.75      480,004.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ-FISMDF-

M342-006-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ELECTRICAS PROBOMA S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, 

monto:480004.75, importe_modificado:480004.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1471250/proyecto_INICIO, 

1471250/proyecto_PROCESO, 

1471250/proyecto_FIN, 

1471250/proyecto_PROCESO, 

1471250/proyecto_FIN, 

1471250/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401477870
Proyecto de 

inversión
          210,437.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210437.28, 

modificado:298437.28}}

MEJORAMIENTO  DE CAMINOS - 423801 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

423801 S 16 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:50, direccion:RANCHO SAN ANTONIO 

ACATLAN, 71000 SAN ANTONIO ACATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, lon:-98.01842423, 

lat:16.99832485}}

26-11-2018 31-12-2018      298,437.28            298,437.28      298,437.28      298,437.28      298,437.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:63427, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:298437.28, importe_modificado:298437.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12.0}}

{1477870/proyecto_INICIO, 

1477870/proyecto_PROCESO, 

1477870/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401488474 Acción             84,356.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84356.38, 

modificado:84356.38}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 292099
20 Oaxaca 355

Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA 

CUAUHTEMOC

292099 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, 

lat:17.983841}}

01-01-2018 31-12-2018        84,356.38              84,356.38        84,356.38        84,356.38        84,356.38 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:6104, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, 

monto:286406.91, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1488474/proyecto_INICIO, 

1488474/proyecto_PROCESO, 

1488474/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201551463 Acción           180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 103668 20 Oaxaca 393
Santa Lucía 

Ocotlán
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

103668 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, 

lat:16.74219}}

15-01-2019 31-12-2019      180,000.00            180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FIII/393/SP/001/2019, 

contratista:APOLINAR NORBERTO LUCAS ALONSO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1551463/proyecto_INICIO, 

1551463/proyecto_PROCESO, 

1551463/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR 

INFORMACIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX190201557675 Acción           101,573.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101573.57, 

modificado:101573.57}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 118009 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

CUAUHTEMOC

118009 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, 

lat:17.983841}}

01-01-2019 31-12-2019      101,573.57            101,573.57      101,573.57      101,573.57      101,573.57 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSAC/FISMDF-III/355/001/2019, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, 

monto:101022.57, importe_modificado:101022.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1557675/proyecto_PROCESO

, 1557675/proyecto_FIN, 

1557675/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401673986
Proyecto de 

inversión
          113,576.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113576.0, 

modificado:113576.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION (CALLE INDEPENDENCIA) - 

146521

20 Oaxaca 129
San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHU

ACA

146521 S 49 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 69380 SAN CRISTÓBAL 

SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE ALLENDE Y  , CALLE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA SOBRE LA CALLE 

INDEPEND, lon:-97.36684339, lat:17.72933042}}

19-09-2019 19-09-2019      113,576.00            113,576.00      113,576.00      113,576.00      113,576.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:79458, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHUACA, monto:113576.0, 

importe_modificado:113576.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1673986/proyecto_PROCESO

, 1673986/proyecto_FIN, 

1673986/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401674012
Proyecto de 

inversión
          344,180.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344180.04, 

modificado:344180.04}}

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 

146638

20 Oaxaca 129
San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHU

ACA

146638 S 49 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:921.0, 

meta_modificada:921.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 

69380 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE ALLENDE Y  , CALLE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE  LA O, 

lon:-97.36683311, lat:17.72934107}}

14-07-2019 14-07-2019      344,180.04            344,180.04      344,180.04      344,180.04      344,180.04 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:79459, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHUACA, monto:344180.04, 

importe_modificado:344180.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:921.0}}

{1674012/proyecto_INICIO, 

1674012/proyecto_FIN, 

1674012/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200201707158
Proyecto de 

inversión
       4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

EN ENERGIAS RENOVABLES DEL SURESTE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/

FAMIESREM/

0078/2020 - 

30408

S 162 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1058.0, 

meta_modificada:1058.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Heroes de Nacozari 17, Centro, 

70150 Unión Hidalgo, Oax., México, lon:-94.82849121, lat:16.46506081}}
01-06-2020 31-12-2020   4,000,000.00         4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:JOEL DE LA CRUZ 

ALVAREZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1058.0}}

{1707158/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO NO SE PUEDE REALIZAR YA 

QUE EL PROVEEDOR LO ENTREGA DIRECTAMENTE EN EL ALMACEN , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}

Sin observaciones

2021 3 OAX200301766657
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS CON 

BIODIGESTOR - 110055
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

110055 S 52 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Y CAMINO CAMINO A 

NDOYOCOYO, CAMINO CAMINO A NUYOO  AL SER UNA OBRA DE VARIAS 

ACCIONES EN DIVERSAS V, lon:-97.71921425, lat:17.08449071}}

21-09-2020 19-11-2020   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/001/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:13.0}}

{1766657/proyecto_INICIO, 

1766657/proyecto_PROCESO, 

1766657/proyecto_FIN, 

1766657/proyecto_PROCESO, 

1766657/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar su avance 

financiero, debe reportar el 100% de 

avnce para que el sistema lo de por 

terminado, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

06}, obs2: {observación:verificar la liga 

del acta entrega, no me permite 

visualizar el documento, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

2021 3 OAX200301778466
Proyecto de 

inversión
       1,035,892.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035892.6, 

modificado:1035892.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 12 DE 

JULIO - 137077

20 Oaxaca 207
San Juan 

Mazatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN 

MAZATLAN 

MIXE OAXACA

137077 S 19 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:304.0, 

meta_modificada:304.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:PUEBLO 12 DE JULIO, 70230 12 

DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS 

ROMERO Y CARRETERA PALOMARES DONAJI-12 DE JULIO, CALLE ENTRE LAS 

CALLES CUAHUTEMOC-BENITO JUAREZ-FELIX FERNANDEZ Y SALVADOR MENDEZ  , 

lon:-95.11271906, lat:17.27633181}}

17-06-2020 17-08-2020   1,035,892.60         1,035,892.60   1,035,892.60   1,035,892.60   1,035,892.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/024/018/2020, 

contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, 

monto:1035892.6, importe_modificado:1035892.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:304.0}}

{1778466/proyecto_INICIO, 

1778466/proyecto_FIN, 

1778466/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401820650
Proyecto de 

inversión
          758,189.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758189.73, 

modificado:758189.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

CARRASQUEDO Y PRIMERO DE MAYO DEL 

BARRIO SAN ISIDRO - 149384

20 Oaxaca 4
Asunción 

Cuyotepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI

149384 S 235 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARRASQUEDO Y PRIMERO 

DE MAYO PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLES CARRASQUEDO Y 

PRIMERO DE MAYO DEL BARRIO SAN ISIDRO, lon:-97.67500753, lat:17.92807351}}

10-08-2020 08-10-2020      758,189.73            758,189.73      758,189.73      758,189.73      758,189.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAC004, 

contratista:ABELARDO LUNA RIVERA, 

convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:758189.73, 

importe_modificado:758189.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:180.0}}

{1820650/proyecto_PROCESO

, 1820650/proyecto_INICIO, 

1820650/proyecto_PROCESO, 

1820650/proyecto_FIN, 

1820650/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR 

LA LIGA DE LA RUTA DEL CONTRATO Y 

ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZAN, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX200401823113
Proyecto de 

inversión
          455,666.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455666.18, 

modificado:455666.18}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN 

VARIAS CALLES DE LA ZONA DEL CENTRO. - 

154942

20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

154942 S 78 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SIN DATO,    LA OBRA ESTA 

UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA, lon:-

97.44779089, lat:17.89386594}}

01-10-2020 01-12-2020      455,666.18            455,666.18      455,666.18      455,666.18      455,666.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV3-

MSIP/DOP/464-FISM-DF-III/009/2020, contratista:CARLOS 

ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

IHUITLAN PLUMAS, monto:455666.18, 

importe_modificado:455666.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1823113/proyecto_PROCESO

, 1823113/proyecto_INICIO, 

1823113/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato no 

corresponde al proyecto, de no tener la 

informacion necesaria, debe solicitar la 

cancelacion agregando una 

observacion, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

12}}

2021 3 OAX200401852211
Proyecto de 

inversión
          344,231.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344231.64, 

modificado:344231.64}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN 

DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ 1ª ETAPA - 243657

20 Oaxaca 393
Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

243657 S 66 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE 

CONSTITUCION, CALLE PROGRESO  EL SITIO DONDE SE REALIZAR LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-96.67819375, lat:16.7388587}}

02-11-2020 05-12-2020      344,231.64            344,231.64      344,231.64      344,231.64      344,231.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-

008/FIII/2020, contratista:LOSARQ CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR Y CONSULTOR S.A. DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:344231.64, importe_modificado:344231.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1852211/proyecto_INICIO, 

1852211/proyecto_PROCESO, 

1852211/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO MARCA UNA PÁGINA DE 

ERROR, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX200401853756
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

APERTURA DE CAMINO TRAMO DEL 

PARAJE XINI ÑUU HASTA EL PARAJE CON 

NDO'YO NUYAKA - 247885

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

247885 S 136 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO XINI ÑUU  - 

NDOYO NUYAKA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 20 PUEBLO NDOYONOYUJI, 

00000 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CAMINO PARAJE XINI ÑUU Y  ,    LA UBICACION DE 

LA OB, lon:-97.73691318, lat:17.0576575}}

15-09-2020 16-11-2020   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/002/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1853756/proyecto_INICIO, 

1853756/proyecto_PROCESO, 

1853756/proyecto_FIN, 

1853756/proyecto_PROCESO, 

1853756/proyecto_FIN, 

1853756/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401863474
Proyecto de 

inversión
            28,557.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28557.68, 

modificado:28557.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO CALLE ABASOLO - 250835
20 Oaxaca 6

Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

250835 S 26 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO LAS 

FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE PRIMERA DE ABASOLO Y CALLE COSIGOEZA, CALLE MITLA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO EN EL BARRIO LAS FLORES A 5 MIL DEN CE, 

lon:-97.23077445, lat:17.45688164}}

26-05-2020 06-06-2020        28,557.68              28,557.68        28,557.68        28,557.68        28,557.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95166, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, 

monto:28557.68, importe_modificado:28557.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:24.0}}

{1863474/proyecto_PROCESO

, 1863474/proyecto_INICIO, 

1863474/proyecto_PROCESO, 

1863474/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se agregan las ligas que contienen los archivos solicitados, 

trimestre:3.0, usuario:lauroesilvac, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:FAVOR DE 

VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y 

ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZAN, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX200401865847
Proyecto de 

inversión
            47,142.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47142.6, 

modificado:47142.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN LOCALIDAD   

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ASENTAMIENTO 

CHOCANO - 256952

20 Oaxaca 6
Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

256952 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.5, 

meta_modificada:165.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAS BARRIO 

CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DONAJI, CARRETERA 

INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON  LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LAS 

SUBURBAN TTN Y J, lon:-97.22999017, lat:17.46024509}}

29-10-2020 29-11-2020        47,142.60              47,142.60        47,142.60        47,142.60        47,142.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95271, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

monto:47142.6, importe_modificado:47142.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:165.5}}

{1865847/proyecto_INICIO, 

1865847/proyecto_FIN, 

1865847/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Se ha anexado las ligas de los archivos solicitados, trimestre:3.0, 

usuario:lauroesilvac, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR 

LA LIGA DE LA RUTA DEL CONTRATO Y 

ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZAN, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX200401869914
Proyecto de 

inversión
       2,441,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441000.0, 

modificado:2441000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

PRIMERA ETAPA - 266718
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

266718 S 1300 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2538.0, 

meta_modificada:2538.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE 3RA SECCION,    SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

COATECAS ALTAS SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-96.67087285, lat:16.53937953}}

03-09-2020 21-11-2020   2,441,000.00         2,441,000.00   2,441,000.00   2,441,000.00   2,441,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MCA/005/2020, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:2441000.0, importe_modificado:2441000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2538.0}}

{1869914/proyecto_PROCESO

, 1869914/proyecto_FIN, 

1869914/proyecto_INICIO, 

1869914/proyecto_FIN, 

1869914/proyecto_PROCESO, 

1869914/proyecto_FIN, 

1869914/proyecto_INICIO, 

1869914/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX200401871123
Proyecto de 

inversión
          869,425.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869425.25, 

modificado:869425.25}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CUILÁPAM DE GUERRERO LOCALIDAD 

RANCHO QUEMADO - 269219

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269219 S 430 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO RANCHO QUEMADO, 

71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO PARTE ALTA, 

SEGUNDA SECCION, lon:-96.78034691, lat:16.98629976}}

16-12-2020 31-12-2020      869,425.25            869,425.25      869,425.25      869,425.25      869,425.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0019/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:869425.25, importe_modificado:869425.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1871123/proyecto_INICIO, 

1871123/proyecto_PROCESO, 

1871123/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882689
Proyecto de 

inversión
       2,317,616.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317616.0, 

modificado:2332663.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA 2A ETAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

34090 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1534.19, 

meta_modificada:1534.19}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CENTRO, LA MINA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.099685, lat:17.98722}}
01-01-2021 31-03-2021   2,332,663.28         2,332,663.28   2,332,663.28   2,332,663.28   2,332,663.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-

008-00-2021, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL 

PAPALOAPAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3135036.81, 

importe_modificado:3135036.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1534.19}}

{1882689/proyecto_INICIO, 

1882689/proyecto_PROCESO, 

1882689/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882963
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA PAZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04620
S 261 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.05, 

meta_modificada:350.05}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:24, direccion:San Francisco la Paz, lon:-

94.683022, lat:16.90992}}
04-12-2020 31-12-2020      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-46/2020, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR 

MACALPIN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:350.05}}

{1882963/proyecto_INICIO, 

1882963/proyecto_FIN, 

1882963/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTÓ CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101882968
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

SUCHITEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04920
S 218 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Suchitepec, 

lon:-97.65982, lat:17.972718}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-49/2020, contratista:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, convocante:ENOC CRUZ MEDERO, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:235.0}}

{1882968/proyecto_INICIO, 

1882968/proyecto_FIN, 

1882968/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTÓ CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101884608
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

01220
S 2916 2729 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 1, Cabecera 

Municipal San Agustín de Las Juntas, San Agustín de las Juntas, 71238 San 

Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.71067238, lat:17.01173077}}

12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-12/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}, obs2: {observación:FALTA QUE NOS ENVIEN REPORTE FOTOGRAFICO POR PARTE 

DE LA DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES., 

trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}}

{obs1: {observación:el contrato y acta 

entrega no corresponden a la obra, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210101887961 Adquisición             31,446.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31446.47, 

modificado:31446.47}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTIAGO 

CHAZUMBA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

011
S 3 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Santiago Chazumba, Oax., 

México, lon:-97.6788856, lat:18.1884814}}
26-03-2021 31-07-2021        31,446.47              31,446.47        31,446.47        31,446.47        31,446.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102195, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:31446.47, importe_modificado:31446.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1887961/proyecto_INICIO, 

1887961/proyecto_PROCESO, 

1887961/proyecto_FIN, 

1887961/proyecto_PROCESO, 

1887961/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101887967 Adquisición             31,446.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31446.47, 

modificado:31446.47}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTO 

DOMINGO TONALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

012
S 3 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Santo Domingo Tonalá, Oax., 

México, lon:-97.9650566, lat:17.6732539}}
26-03-2021 31-07-2021        31,446.47              31,446.47        31,446.47        31,446.47        31,446.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102197, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:31446.47, importe_modificado:31446.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1887967/proyecto_INICIO, 

1887967/proyecto_FIN, 

1887967/proyecto_PROCESO, 

1887967/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893270
Proyecto de 

inversión
          629,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, 

modificado:627790.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

19145

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19145 S 77 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EL PARRAL  AL 

NORTE DEL PUEBLO A 30 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.42066671, 

lat:17.55726891}}

01-07-2021 31-12-2021      627,790.84            627,790.84      627,790.84      627,790.84      627,790.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:37.0}}

{1893270/proyecto_FIN, 

1893270/proyecto_INICIO, 

1893270/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893277
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90931.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 19444

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19444 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑO 

PERDIDO,    A 52.19 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DEL LOS VIVE, lon:-

96.77667758, lat:17.23670498}}

01-07-2021 31-12-2021        90,931.27              90,931.27        90,931.27        90,931.27        90,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:454656.35, 

importe_modificado:454656.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1893277/proyecto_INICIO, 

1893277/proyecto_FIN, 

1893277/proyecto_INICIO, 

1893277/proyecto_PROCESO, 

1893277/proyecto_FIN, 

1893277/proyecto_INICIO, 

1893277/proyecto_PROCESO, 

1893277/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893279
Proyecto de 

inversión
       1,428,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, 

modificado:1425254.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA DE GUADALUPE VICTORIA 

- 19472

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19472 S 175 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE VIALIDAD SN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, 

SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 57.83 

METROS DEL RELOJ VILLA GUADALUPE VICTORIA Y A UNA CUA, lon:-97.60888516, 

lat:17.06962377}}

01-07-2021 31-12-2021   1,425,254.88         1,425,254.88   1,425,254.88   1,425,254.88   1,425,254.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:84.0}}

{1893279/proyecto_INICIO, 

1893279/proyecto_FIN, 

1893279/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893280
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90931.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN PEDRO IXTLAHUACA - 19488

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19488 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE ITURBIDE Y  ,    A 70 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-96.823528, lat:17.05816904}}

01-07-2021 31-12-2021        90,931.27              90,931.27        90,931.27        90,931.27        90,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:454656.35, 

importe_modificado:454656.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1893280/proyecto_PROCESO

, 1893280/proyecto_FIN, 

1893280/proyecto_INICIO, 

1893280/proyecto_FIN, 

1893280/proyecto_PROCESO, 

1893280/proyecto_FIN, 

1893280/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893286
Proyecto de 

inversión
          136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135738.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 19551

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19551 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE Z, lon:-

97.78766328, lat:17.78303096}}

01-07-2021 31-12-2021      135,738.56            135,738.56      135,738.56      135,738.56      135,738.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:8.0}}

{1893286/proyecto_INICIO, 

1893286/proyecto_FIN, 

1893286/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893317
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169673.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MORELOS - 19691

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19691 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

MORELOS, 71144 MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

100 METRO DE LA TIENDA CONASUPO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE SOLO 3 CALLES 

EN LA RANCHERÍA, lon:-97.63060164, lat:17.05947684}}

01-07-2021 31-12-2021      169,673.20            169,673.20      169,673.20      169,673.20      169,673.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:10.0}}

{1893317/proyecto_INICIO, 

1893317/proyecto_FIN, 

1893317/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201909723
Proyecto de 

inversión
       1,264,695.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264695.8, 

modificado:1264695.8}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

UNIÓN LINDA VISTA - PLAN DE LOS 

AMATES - 10760

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

10760 S 25 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNION LINDA 

VISTA  - PLAN DE LOS AMATES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined 

PUEBLO PLAN DE LOS AMATES, 71700 PLAN DE LOS AMATES, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA UNION LINDA VISTA -PLAN DE LOS 

AMA, lon:-97.71082766, lat:16.33384595}}

09-03-2021 30-03-2021   1,264,695.80         1,264,695.80   1,264,695.80   1,264,695.80   1,264,695.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/467/07/2021, 

contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:1264695.8, importe_modificado:1264695.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.0}}

{1909723/proyecto_PROCESO

, 1909723/proyecto_FIN, 

1909723/proyecto_INICIO, 

1909723/proyecto_FIN, 

1909723/proyecto_INICIO, 

1909723/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201910024
Proyecto de 

inversión
          199,882.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199882.72, 

modificado:199882.72}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. OCHO - 11217

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

11217 S 105 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:446.0, 

meta_modificada:446.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO BARRIO LA 

SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZETOBAA Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA A 550 METROS AL ESTE DEL CAMPO 

DEPORTIVO MAGIC SOCCER. EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD. EL PR, lon:-

96.7573719, lat:16.93138774}}

22-03-2021 20-04-2021      199,882.72            199,882.72      199,882.72      199,882.72      199,882.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/089/2021, 

contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:199882.72, importe_modificado:199882.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:446.0}}

{1910024/proyecto_PROCESO

, 1910024/proyecto_INICIO, 

1910024/proyecto_FIN, 

1910024/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201910612
Proyecto de 

inversión
       7,078,313.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078313.21, 

modificado:7078313.21}}

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

AMUZGOS. - 15900

20 Oaxaca 300
San Pedro 

Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

AMUZGOS

15900 S 2326 2599 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:884.2, 

meta_modificada:884.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 

TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS  - SAN JUAN CACAHUATEPEC  KILÓMETRO 216 + 

200 PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO 

AMUZGOS OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE CHAPULTEPEC, 

CALL, lon:-98.08962874, lat:16.65247756}}

01-03-2021 20-07-2021   7,078,313.21         7,078,313.21   7,078,313.21   7,078,313.21   7,078,313.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15900, 

contratista:FELIX DIONICIO URBANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:7078313.21, importe_modificado:7078313.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:884.2}}

{1910612/proyecto_PROCESO

, 1910612/proyecto_INICIO, 

1910612/proyecto_PROCESO, 

1910612/proyecto_INICIO, 

1910612/proyecto_PROCESO, 

1910612/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201913895
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) 

- 23676

20 Oaxaca 396
Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA MARIA 

LA ASUNCION
23676 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2340.3, 

meta_modificada:2340.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE 

AGUA  - PIEDRA ANCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 320 PUEBLO LLANO 

DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA  ENTRE 

AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A LOMA DE MUSGO, CAMINO A BARRIO NARANJO  

, lon:-96.81249344, lat:18.09624713}}

05-04-2021 03-07-2021   2,500,000.00         2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/002/2021, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, 

convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2340.3}}

{1913895/proyecto_PROCESO

, 1913895/proyecto_INICIO, 

1913895/proyecto_PROCESO, 

1913895/proyecto_INICIO, 

1913895/proyecto_PROCESO, 

1913895/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201919249
Proyecto de 

inversión
          741,305.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741305.0, 

modificado:741305.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN 

SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD PUEBLO 

NUEVO - 35715

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
35715 S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 69809 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE 

OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD DEC 

97.77, lon:-97.77230262, lat:17.44484686}}

01-03-2021 30-06-2021      741,305.00            741,305.00      741,305.00      741,305.00      741,305.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103224, contratista:, 

convocante:MUNICIPO SAN JUAN ÑUMI, monto:741305.0, 

importe_modificado:741305.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3000.0}}

{1919249/proyecto_INICIO, 

1919249/proyecto_PROCESO, 

1919249/proyecto_FIN, 

1919249/proyecto_INICIO, 

1919249/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920279
Proyecto de 

inversión
          884,127.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884127.96, 

modificado:884127.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN SAN JUAN ÑUMI 

LOCALIDAD GUADALUPE MIRASOL ÑUMI 

ASENTAMIENTO GUADALUPE MIRASOL 

ÑUMI - 38545

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
38545 S 177 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANTONIO - TLAXIACO 

RANCHERIA GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, 

SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CAMINO TLAXIACO,    

SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉ, lon:-

97.71043337, lat:17.35862306}}

12-04-2021 10-06-2021      884,127.96            884,127.96      884,127.96      884,127.96      884,127.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/03/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:884127.96, importe_modificado:884127.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1920279/proyecto_PROCESO

, 1920279/proyecto_FIN, 

1920279/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920916
Proyecto de 

inversión
       4,499,197.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499197.07, 

modificado:4499197.07}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE 

FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 40714

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

40714 S 16213 17513 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6596.0, 

meta_modificada:6596.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:UNIDAD PINOTEPA NACIONAL 

CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CARRETERA COSTA DEL PACIFICO Y  ,    A 100 ML AL OESTE DEL 

47 BATALLON DE INFANTERIA, lon:-98.08068448, lat:16.35829359}}

12-04-2021 10-06-2021   4,499,197.07         4,499,197.07   4,499,197.07   4,499,197.07   4,499,197.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/004/2021, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN ARAXCY, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:4499197.07, 

importe_modificado:4499197.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6596.0}}

{1920916/proyecto_INICIO, 

1920916/proyecto_FIN, 

1920916/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del  acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:corregir importe pagado, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}}

2021 3 OAX210201921605
Proyecto de 

inversión
          882,782.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882782.18, 

modificado:882782.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

SANTA CRUZ - 43108

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

43108 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA 

SANTA CRUZ, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO AL RIO Y CALLE TRES DE MAYO,    DEL 

BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ A 150 MTS DELANTE DEL PUENTE SOBRE EL 

RIO PA, lon:-96.14266272, lat:18.07617637}}

21-04-2021 19-06-2021      882,782.18            882,782.18      882,782.18      882,782.18      882,782.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-013/2021, contratista:MONTAJES 

CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:882782.18, importe_modificado:882782.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:756.0}}

{1921605/proyecto_PROCESO

, 1921605/proyecto_INICIO, 

1921605/proyecto_PROCESO, 

1921605/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924747
Proyecto de 

inversión
          346,829.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346829.64, 

modificado:346829.64}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO TLAPANCINGO ¿ GUADALUPE 

NOGALES DEL KM 00+000 AL 12+000 - 

49850

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

49850 S 158 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.91, 

meta_modificada:4.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

LOCALIZA CON LAS COORDENADAS UTM ZONA 14Q INICIO 576928.00 M 

E1933824.00 M N FINAL 575111.00 M E 1932703.00 M NCODIGO POSTAL 69480, 

lon:-98.27549928, lat:17.48925378}}

10-03-2021 08-04-2021      346,829.64            346,829.64      346,829.64      346,829.64      346,829.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/14/2021, 

contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:346829.64, 

importe_modificado:346829.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.91}}

{1924747/proyecto_FIN, 

1924747/proyecto_PROCESO, 

1924747/proyecto_FIN, 

1924747/proyecto_PROCESO, 

1924747/proyecto_INICIO, 

1924747/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del 

acta entrega y contrato, no me permite 

visualizar los documentos, 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210201926285
Proyecto de 

inversión
       1,308,033.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308033.01, 

modificado:1308033.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

TERCERA PONIENTE EN LA COLONIA 

VEINTE DE NOVIEMBRE. - 53580

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53580 S 150 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:896.92, 

meta_modificada:844.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA SUR Y CALLE 

VIGESIMA NOVENA SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE DEMOLEY SHOES, 

lon:-98.06496424, lat:16.34479164}}

03-05-2021 01-07-2021   1,308,033.01         1,308,033.01   1,308,033.01   1,308,033.01   1,308,033.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/039/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1308033.01, 

importe_modificado:1308033.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:844.16}}

{1926285/proyecto_INICIO, 

1926285/proyecto_PROCESO, 

1926285/proyecto_FIN, 

1926285/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201927882
Proyecto de 

inversión
       2,399,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399999.95, 

modificado:2399999.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MATÍAS ROMERO (SEGUNDA ETAPA). - 

59310

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

59310 S 706 680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:473.33, 

meta_modificada:473.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE MATIAS ROMERO 

RANCHERIA ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE FIDEL JIMENEZ RUIZ, CALLE VICTOR 

BRAVO AHUJA  EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, 

lon:-97.79225554, lat:16.66803459}}

26-04-2021 24-07-2021   2,399,999.95         2,399,999.95   2,399,999.95   2,399,999.95   2,399,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98780, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:2399999.95, importe_modificado:2399999.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:473.33}}

{1927882/proyecto_INICIO, 

1927882/proyecto_PROCESO, 

1927882/proyecto_INICIO, 

1927882/proyecto_FIN, 

1927882/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928842
Proyecto de 

inversión
          981,538.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981538.57, 

modificado:981538.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE ÑATIPAA (TERCERA ETAPA) COLONIA 

ZAPOTECA - 62659

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

62659 S 215 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:862.5, 

meta_modificada:862.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ÑATIPAA COLONIA 

ZAPOTECA, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE COSIJOPII Y CALLE DICIEMBRE, CALLE COZAANATAO  LA OBRA SE UBICA A 

200 METROS AL OESTE DE LA TIENDA DE RINES Y LLANTAS EL BOCHITO SOBR, lon:-

96.70713914, lat:16.93547032}}

24-03-2021 07-05-2021      981,538.57            981,538.57      981,538.57      981,538.57      981,538.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/193/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:981538.57, importe_modificado:981538.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:862.5}}

{1928842/proyecto_INICIO, 

1928842/proyecto_PROCESO, 

1928842/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201929110
Proyecto de 

inversión
          169,967.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169967.37, 

modificado:169967.37}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

(CAMINO A RABIZ) - 63773

20 Oaxaca 33
Guadalupe 

Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE 

ETLA

63773 S 194 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:29.4, 

meta_modificada:29.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

1+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE CAMINO 

RABIZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADA, lon:-

96.80997207, lat:17.17983439}}

11-05-2021 04-06-2021      169,967.37            169,967.37      169,967.37      169,967.37      169,967.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MGE/FISM/033/01/03/2021, 

contratista:JESUS MONTAÑO LUIS, convocante:MUNICIPIO 

DE GUADALUPE ETLA, monto:169967.37, 

importe_modificado:169967.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:29.4}}

{1929110/proyecto_INICIO, 

1929110/proyecto_PROCESO, 

1929110/proyecto_INICIO, 

1929110/proyecto_FIN, 

1929110/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929359
Proyecto de 

inversión
       1,265,998.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265998.68, 

modificado:1265998.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 

TRAMO SANTA MARÍA CHIMLAPA - MAKA 

NÓ. - 64825

20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA MARIA 

CHIMALAPA
64825 S 1321 1219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.1, 

meta_modificada:5.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA 

CHIMALAPA  - MAKA NOO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO 

SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA 

CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO SANTA MARÍA CHIMALAPA MAKA 

NOO, lon:-94.68351617, lat:16.90521925}}

01-04-2021 30-04-2021   1,265,998.68         1,265,998.68   1,265,998.68   1,265,998.68   1,265,998.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/41/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA 

CHIMALAPA, monto:1265998.68, 

importe_modificado:1265998.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.1}}

{1929359/proyecto_INICIO, 

1929359/proyecto_FIN, 

1929359/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO SE CAPTURO 

NADA EN LIGA DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX210201929566
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN 

DE ENERGÌA ELÈCTRICA EN LOS PARAJES 

DE YATA YUKU Y ARRIBA DE ALAZAN - 

65810

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

65810 S 59 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:AMPLIACION CARRETERA 

CAMINO A YATA YUKU RANCHERIA YATAYUKU, 71115 SAN ISIDRO PAZ Y 

PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE TERRACERIA CARRETERA A 

YATA YUKU Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE YATA YUKU Y ARRIBA DE 

AL, lon:-97.81970271, lat:17.06625777}}

11-04-2021 09-06-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0006/01-2021, 

contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:37.0}}

{1929566/proyecto_INICIO, 

1929566/proyecto_PROCESO, 

1929566/proyecto_INICIO, 

1929566/proyecto_PROCESO, 

1929566/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929699
Proyecto de 

inversión
          687,891.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687891.94, 

modificado:687891.94}}

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA 

DE LA LOCALIDAD DE MARIANO 

MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA). - 66412

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

66412 S 43 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA 

GARROCHA  - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 620 

RANCHERIA MARIANO MATAMOROS, 71608 MARIANO MATAMOROS, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE 

DE, lon:-98.1386592, lat:16.19700863}}

17-05-2021 15-06-2021      687,891.94            687,891.94      687,891.94      687,891.94      687,891.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/144/2021, 

contratista:C. PEDRO ANTONIO LÓPEZ NICOLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:687891.94, 

importe_modificado:687891.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:630.0}}

{1929699/proyecto_INICIO, 

1929699/proyecto_PROCESO, 

1929699/proyecto_INICIO, 

1929699/proyecto_PROCESO, 

1929699/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930290
Proyecto de 

inversión
          436,595.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436595.32, 

modificado:436595.32}}

REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE 

CAMINO COSECHERO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN A LA COMUNIDAD DE YERBA 

SANTA - 69145

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69145 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FRANCISCO IXHUATAN  - YERBA SANTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 1 

PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UNA CUADRA DE JOYERIA 

ENRI, lon:-94.4764862, lat:16.35176076}}

24-03-2021 07-05-2021      436,595.32            436,595.32      436,595.32      436,595.32      436,595.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/010/2021, contratista:JUAN CARLOS 

TORRES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:436595.32, 

importe_modificado:436595.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1930290/proyecto_INICIO, 

1930290/proyecto_FIN, 

1930290/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930292
Proyecto de 

inversión
       1,499,993.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499993.1, 

modificado:1499993.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 

EN LA UNIDAD DEPORTIVA JAVIER 

IGANCIO AQUINO CARMONA - 69153

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69153 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:738.0, 

meta_modificada:738.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERO DE MAYO  A 130 METROS DE LA IGLESIA DE LOS 

, lon:-94.47994016, lat:16.35212334}}

13-03-2021 11-05-2021   1,499,993.10         1,499,993.10   1,499,993.10   1,499,993.10   1,499,993.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/003/2021, contratista:ERIKA CORDERO 

CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:1499993.1, 

importe_modificado:1499993.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:738.0}}

{1930292/proyecto_INICIO, 

1930292/proyecto_PROCESO, 

1930292/proyecto_FIN, 

1930292/proyecto_INICIO, 

1930292/proyecto_FIN, 

1930292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930583
Proyecto de 

inversión
          570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, 

modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

MELCHOR OCAMPO 2ª. ETAPA - 70496

20 Oaxaca 338 Villa de Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ETLA

70496 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:7, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 SANTO DOMINGO 

[FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y 

CALLE DE MELCHOR OCAMPO, CALLE PRIMERA DE GUERRERO  SOBRE LA CALLE 

MELCHOR OCAMPO A U, lon:-96.80081705, lat:17.19140544}}

24-05-2021 12-07-2021      570,000.00            570,000.00      570,000.00      570,000.00      570,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MVE/M338/FISMDF/007/2021, contratista:URBANIZACIÓN 

Y EDIFICACIONES LUMIA, S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

ETLA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:504.0}}

{1930583/proyecto_INICIO, 

1930583/proyecto_FIN, 

1930583/proyecto_PROCESO, 

1930583/proyecto_FIN, 

1930583/proyecto_PROCESO, 

1930583/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931851
Proyecto de 

inversión
          151,272.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151272.0, 

modificado:151272.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE BETHANIA EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 76011

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

76011 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE RUBEN ARCOS EJIDO 

BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMPECHE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA EMETERIO CAMPECHANO  

LA DIRECCION INDICADA ES DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA DE POL, 

lon:-96.00686157, lat:17.91784842}}

19-04-2021 04-06-2021      151,272.00            151,272.00      151,272.00      151,272.00      151,272.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/073/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:151272.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:30.0}}

{1931851/proyecto_INICIO, 

1931851/proyecto_FIN, 

1931851/proyecto_PROCESO, 

1931851/proyecto_FIN, 

1931851/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931984
Proyecto de 

inversión
          800,424.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800424.75, 

modificado:800424.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

NIÑO PERDIDO Y MONTE OREB - 76402

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

76402 S 148 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:739.87, 

meta_modificada:739.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO EJIDO 

HIERBA SANTA, 70330 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MONTE OREB, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA SANTA MUNI, lon:-

95.01698857, lat:16.95490397}}

10-05-2021 23-06-2021      800,424.75            800,424.75      800,424.75      800,424.75      800,424.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/31/068/2021, 

contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:800424.75, importe_modificado:800424.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:739.87}}

{1931984/proyecto_INICIO, 

1931984/proyecto_PROCESO, 

1931984/proyecto_FIN, 

1931984/proyecto_INICIO, 

1931984/proyecto_PROCESO, 

1931984/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932315
Proyecto de 

inversión
          980,505.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980505.3, 

modificado:980505.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

REFORMA. - 77709

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77709 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO RODRIGUEZ 

COLONIA REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE ONCEAVA PONIENTE Y CALLE 

TRECEAVA PONIENTE,    A 150 ML AL SUR DE LA IGLESIA PIEDRA ANGULAR, lon:-

98.07624164, lat:16.3442226}}

31-05-2021 29-07-2021      980,505.30            980,505.30      980,505.30      980,505.30      980,505.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/018/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:980505.3, 

importe_modificado:980505.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1932315/proyecto_INICIO, 

1932315/proyecto_PROCESO, 

1932315/proyecto_FIN, 

1932315/proyecto_PROCESO, 

1932315/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932445
Proyecto de 

inversión
       1,469,075.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469075.84, 

modificado:1469075.84}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

TRAMO: ARROYO ZUZULE A ALTAMIRA, EN 

LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA - 78310

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

78310 S 79 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3400.0, 

meta_modificada:3400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO 

ZUZULE  - ALTAMIRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO ALTAMIRA, 

68445 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    POR EL 

CAMINO DE TERRACERIA EL DESENGAÑO A LA MINA SE ACCEDE AL CA, lon:-

95.98651288, lat:18.04313038}}

24-05-2021 22-06-2021   1,469,075.84         1,469,075.84   1,469,075.84   1,469,075.84   1,469,075.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-048/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1469075.84, importe_modificado:1469075.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3400.0}}

{1932445/proyecto_INICIO, 

1932445/proyecto_FIN, 

1932445/proyecto_PROCESO, 

1932445/proyecto_FIN, 

1932445/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932845
Proyecto de 

inversión
          280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE 

IMPARTICIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ¿GENERAL PORFIRIO DÍAZ¿ CON 

CLAVE: 20DPR3400A. - 79683

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

79683 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ABASOLO, 70805 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    SA UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION COMO 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PUEBLO, 

lon:-96.59394855, lat:16.42525294}}

19-02-2021 15-03-2021      280,000.00            280,000.00      280,000.00      280,000.00      280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/011/2021, 

contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:216.0}}

{1932845/proyecto_INICIO, 

1932845/proyecto_FIN, 

1932845/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201933650
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS 

CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSOS 

SITIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA CHIMALAPA - 82679

20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA MARIA 

CHIMALAPA
82679 S 1321 1219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA 

MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA 

PRIVADA DE BENITO JUAREZ UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

94.6875027, lat:16.90923865}}

03-05-2021 01-06-2021   2,000,000.00         2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/01/31/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL SA DE CV, convocante:SANTA MARIA 

CHIMALAPA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:160.0}}

{1933650/proyecto_INICIO, 

1933650/proyecto_PROCESO, 

1933650/proyecto_FIN, 

1933650/proyecto_PROCESO, 

1933650/proyecto_FIN, 

1933650/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO DIGITALIZO 

NADA EN LIGA DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX210201933840
Proyecto de 

inversión
          680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, 

modificado:680000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 83562
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

83562 S 133 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:499.0, 

meta_modificada:499.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAUZ PUEBLO MENGOLI DE 

MORELOS, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE DURANGO,    SE UBICA EN EL 

PARAJE DE MENGOLI DE MORELOS COMO REFERENCIA ESTÁ CERCA DE L, lon:-

96.57979595, lat:16.34512247}}

26-02-2021 11-04-2021      680,000.00            680,000.00      680,000.00      680,000.00      680,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/010/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:680000.0, 

importe_modificado:680000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:499.0}}

{1933840/proyecto_INICIO, 

1933840/proyecto_FIN, 

1933840/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201934220
Proyecto de 

inversión
       1,199,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199952.0, 

modificado:1199952.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRIVADA 5 DE MAYO, BARRIO CHICO 

ABAJO - 84920

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

84920 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:746.36, 

meta_modificada:746.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 

PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE 20 DE NOVIEMBRE  

SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE .DONDE, lon:-

97.54911319, lat:16.30803738}}

28-05-2021 10-08-2021   1,199,952.00         1,199,952.00   1,199,952.00   1,199,952.00   1,199,952.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-006/2021, 

contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:1199952.0, importe_modificado:1199952.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:746.36}}

{1934220/proyecto_INICIO, 

1934220/proyecto_PROCESO, 

1934220/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934243
Proyecto de 

inversión
          723,169.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723169.5, 

modificado:723169.5}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 

85012

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

85012 S 402 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ESQUINA CON CALLE 16 DE 

SEPTIEMB, lon:-97.62532646, lat:16.6913889}}

31-05-2021 29-07-2021      723,169.50            723,169.50      723,169.50      723,169.50      723,169.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101229, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:723169.5, importe_modificado:723169.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:910.0}}

{1934243/proyecto_INICIO, 

1934243/proyecto_PROCESO, 

1934243/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934328
Proyecto de 

inversión
       1,897,180.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897180.0, 

modificado:1897180.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

BARRANCA OBSCURA. - 85379

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85379 S 56 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A AMOLTEPEC Y CAMINO PRINCIPAL,    LA 

OBRA EN SU INICIO SE UBICA AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTANDO UN 

TECHADO, lon:-97.49693097, lat:16.66204076}}

30-03-2021 13-05-2021   1,897,180.00         1,897,180.00   1,897,180.00   1,897,180.00   1,897,180.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/041/2021, 

contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1897180.0, importe_modificado:1897180.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934328/proyecto_INICIO, 

1934328/proyecto_PROCESO, 

1934328/proyecto_INICIO, 

1934328/proyecto_PROCESO, 

1934328/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934831
Proyecto de 

inversión
       1,811,634.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811634.2, 

modificado:1811634.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO 

CARRETERO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA 

DE LLANO NUEVO. - 87200

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

87200 S 78 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE A SANTIAGO AMOLTEPEC Y CARRETERA AL HUAMUCHIL,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y ATRAVIESA LA AVENIDA PRINCIPAL DE, 

lon:-97.50606932, lat:16.60202521}}

19-04-2021 02-06-2021   1,811,634.20         1,811,634.20   1,811,634.20   1,811,634.20   1,811,634.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/036/2021, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC, monto:1811634.2, 

importe_modificado:1811634.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934831/proyecto_INICIO, 

1934831/proyecto_PROCESO, 

1934831/proyecto_INICIO, 

1934831/proyecto_PROCESO, 

1934831/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935117
Proyecto de 

inversión
          444,732.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444732.68, 

modificado:444732.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 

DE LUCERO DE LA SECCIÓN PRIMERA - 

88402

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

88402 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:433.37, 

meta_modificada:417.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PRIVADA LUCERO SECCION 

SECCIÓN PRIMERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA JUAREZ, 

CALLE CUAUHTEMOC  LA OBRA SE UBICA A 70 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DE 

LA CRUZ D, lon:-96.47737831, lat:16.95803828}}

17-05-2021 30-06-2021      444,732.68            444,732.68      444,732.68      444,732.68      444,732.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/011/2021, 

contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA CIVIL S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, monto:444732.68, 

importe_modificado:444732.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:417.77}}

{1935117/proyecto_INICIO, 

1935117/proyecto_PROCESO, 

1935117/proyecto_INICIO, 

1935117/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO LA CANTIDAD DE METAS DE ACUERDO AL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201935369
Proyecto de 

inversión
       1,462,976.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462976.95, 

modificado:1450094.52}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CALLES - 89203
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

89203 S 696 485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:45.0, 

meta_modificada:21885.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE CARRIZAL  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SIN PAVIMENT, lon:-

97.7977007, lat:17.81346429}}

07-06-2021 04-09-2021   1,450,094.52         1,450,094.52   1,450,094.52   1,450,094.52   1,450,094.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107593, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:1450094.52, importe_modificado:1450094.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:21885.0}}

{1935369/proyecto_PROCESO

, 1935369/proyecto_FIN, 

1935369/proyecto_INICIO, 

1935369/proyecto_PROCESO, 

1935369/proyecto_INICIO, 

1935369/proyecto_PROCESO, 

1935369/proyecto_FIN, 

1935369/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936321
Proyecto de 

inversión
          807,723.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807723.94, 

modificado:893232.19}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL 

EN CAMINO RANCHO DOLORES-RANCHO 

REYES - 94494

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

94494 S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:828.0, 

meta_modificada:1090.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO REYES  

- RANCHO DOLORES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 500 + undefined 

RANCHERIA RANCHO REYES, 69008 RANCHO REYES, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE INICIA DESDE LA 

AGEN, lon:-97.76928696, lat:17.85600957}}

14-06-2021 12-08-2021      893,232.19            893,232.19      893,232.19      893,232.19      893,232.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-014-

2021, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:893232.19, importe_modificado:893232.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1090.0}}

{1936321/proyecto_PROCESO

, 1936321/proyecto_FIN, 

1936321/proyecto_INICIO, 

1936321/proyecto_FIN, 

1936321/proyecto_PROCESO, 

1936321/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936331
Proyecto de 

inversión
          799,915.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799915.67, 

modificado:799915.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA - 

94576

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

94576 S 135 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:835.41, 

meta_modificada:833.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS Y LIBERTAD 

PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA 

DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NORTE , lon:-

96.52392408, lat:16.91205281}}

17-05-2021 15-07-2021      799,915.67            799,915.67      799,915.67      799,915.67      799,915.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/004/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:799915.67, importe_modificado:799915.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:833.95}}

{1936331/proyecto_INICIO, 

1936331/proyecto_PROCESO, 

1936331/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO LA CANTIDAD DE METAS DE ACUERDO AL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201936716
Proyecto de 

inversión
          780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHA TRAMO BRENA TORRES A 

ARROYO SECO Y A NACIMIENTO DE AGUA - 

97023

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

97023 S 98 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.8, 

meta_modificada:2.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO BRENA 

TORRES  - ARROYO SECO Y NACIMIENTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 8 EJIDO BRENA TORRES, 70330 BRENA TORRES, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA A ARROYO SECO Y 

NACIMIENT, lon:-95.1971019, lat:17.24453953}}

27-05-2021 10-07-2021      780,000.00            780,000.00      780,000.00      780,000.00      780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/33//072/2021, 

contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.8}}

{1936716/proyecto_INICIO, 

1936716/proyecto_PROCESO, 

1936716/proyecto_INICIO, 

1936716/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937572 Acción           170,597.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170597.3, 

modificado:170597.3}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76301 20 Oaxaca 393
Santa Lucía 

Ocotlán
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

OCOTLAN

76301 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, 

lat:16.74219}}

13-04-2021 05-07-2021      170,597.30            170,597.30      170,597.30      170,597.30      170,597.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PSP/MSLO/001/FIII/2021, 

contratista:Diagnostico Empresarial RDI, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:170597.3, importe_modificado:170597.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1937572/proyecto_INICIO, 

1937572/proyecto_PROCESO, 

1937572/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201938460
Proyecto de 

inversión
       1,202,433.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1202433.59, modificado:1202433.59}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ACCIONES ADICIONALES EN LA 

LOCLAIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DEL 

ESPINAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

51200117201

00121
S 4206 3919 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EL ESPINAL, lon:-95.042836, 

lat:16.48571}}
23-04-2021 31-12-2021   1,202,433.59         1,202,433.59   1,202,433.59   1,202,433.59   1,202,433.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF-

181-03-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1202433.59, importe_modificado:1202433.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1938460/proyecto_INICIO, 

1938460/proyecto_PROCESO, 

1938460/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:la obra es un ampliacion se manda foto del trabajo que se hizo 

favor de validar, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO DE 

ACTA ENTREGA NO CORRESPONDE AL 

CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-

16}, obs2: {observación:SI LA OBRA 

ESTA CONCLUIDA, INCLUIR IMAGENES 

DE TERMINO, trimestre:3.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-

16}}
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2021 3 OAX210301961828
Proyecto de 

inversión
          681,905.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681905.35, 

modificado:681905.35}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

LAS DELICIAS - 41312

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

41312 S 222 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  POR LA CARRETERA 145 TIERRA BLANCA A SAYULA SE , 

lon:-96.03280702, lat:18.11534491}}

19-04-2021 02-06-2021      681,905.35            681,905.35      681,905.35      681,905.35      681,905.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-005/2021, contratista:HANDA GRUPO 

CONATRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:681905.35, importe_modificado:681905.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1961828/proyecto_INICIO, 

1961828/proyecto_PROCESO, 

1961828/proyecto_FIN, 

1961828/proyecto_PROCESO, 

1961828/proyecto_FIN, 

1961828/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301961859
Proyecto de 

inversión
       1,033,857.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033857.66, 

modificado:1033857.66}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL 

CEDRAL - 41784

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

41784 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:342.86, 

meta_modificada:342.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LEONA VICARIO  

POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE INGRESA AL CAMIN, lon:-

96.07578936, lat:18.0169017}}

15-04-2021 13-06-2021   1,033,857.66         1,033,857.66   1,033,857.66   1,033,857.66   1,033,857.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-002/2021, contratista:JUAN CARLOS 

CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1033857.66, 

importe_modificado:1033857.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:342.86}}

{1961859/proyecto_INICIO, 

1961859/proyecto_PROCESO, 

1961859/proyecto_FIN, 

1961859/proyecto_PROCESO, 

1961859/proyecto_FIN, 

1961859/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962547
Proyecto de 

inversión
       1,654,176.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654176.87, 

modificado:1654176.87}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

FUENTE VILLA - 52797

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

52797 S 136 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:693.0, 

meta_modificada:693.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE EJIDO 

FUENTE VILLA, 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA GUADALUPE,    POR CAMINO DE 

TERRACERIA SE INGRESA A LA CALLE PRINCIPAL CUAHUTEMOC SE PASA EL CAMP, 

lon:-96.03498868, lat:18.07629121}}

26-04-2021 24-06-2021   1,654,176.87         1,654,176.87   1,654,176.87   1,654,176.87   1,654,176.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1654176.87, 

importe_modificado:1654176.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:693.0}}

{1962547/proyecto_INICIO, 

1962547/proyecto_FIN, 

1962547/proyecto_PROCESO, 

1962547/proyecto_INICIO, 

1962547/proyecto_PROCESO, 

1962547/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962794
Proyecto de 

inversión
       1,185,396.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185396.24, 

modificado:1185396.24}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS - 55534

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

55534 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:693.0, 

meta_modificada:693.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 

VALDES EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 

ADOLFO RUIZ CORTINES,    POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN A LA , 

lon:-95.89278468, lat:17.83921187}}

27-04-2021 25-06-2021   1,185,396.24         1,185,396.24   1,185,396.24   1,185,396.24   1,185,396.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-027/2021, contratista:JUAN CARLOS 

CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1185396.24, 

importe_modificado:1185396.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:693.0}}

{1962794/proyecto_INICIO, 

1962794/proyecto_PROCESO, 

1962794/proyecto_FIN, 

1962794/proyecto_PROCESO, 

1962794/proyecto_FIN, 

1962794/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962816
Proyecto de 

inversión
       7,618,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618750.0, 

modificado:7618750.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 

EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL 

KM 0+000 AL KM 6+000 - 55742

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

55742 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5778.0, 

meta_modificada:5778.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

5+778.42 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 778 + undefined PUEBLO SAN PEDRO 

QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE  

CAMINO SACA COSECHA EN BUENA VISTA Y  ,    HACIA EL NORTE DEL CAMI, lon:-

96.01957495, lat:16.80671862}}

02-03-2021 28-08-2021   7,618,750.00         7,618,750.00   7,618,750.00   7,618,750.00   7,618,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/006-

05/2021, contratista:Constructores y Consultores ARKAMS 

S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:7618750.0, importe_modificado:7618750.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5778.0}}

{1962816/proyecto_FIN, 

1962816/proyecto_INICIO, 

1962816/proyecto_FIN, 

1962816/proyecto_PROCESO, 

1962816/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962844
Proyecto de 

inversión
       3,370,613.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370613.88, 

modificado:3370613.88}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 

5TA ETAPA - 55981
20 Oaxaca 325

San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

55981 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1210.0, 

meta_modificada:1210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN 

PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  

ENTRE    Y  ,    FRENTE A LA IGLESIA DE SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.03132638, 

lat:16.78259554}}

29-03-2021 26-07-2021   3,370,613.88         3,370,613.88   3,370,613.88   3,370,613.88   3,370,613.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/005-

09/2021, contratista:Servicios Especiales en Construcción 

TRUMP S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:3370613.88, importe_modificado:3370613.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1210.0}}

{1962844/proyecto_PROCESO

, 1962844/proyecto_INICIO, 

1962844/proyecto_PROCESO, 

1962844/proyecto_INICIO, 

1962844/proyecto_FIN, 

1962844/proyecto_PROCESO, 

1962844/proyecto_INICIO, 

1962844/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962859
Proyecto de 

inversión
          537,665.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537665.48, 

modificado:537665.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

TRAMO EL PORVENIR-SAN JUAN DEL RIO 

DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - 56099

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

56099 S 254 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.29, 

meta_modificada:2.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 

2+290.0 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 290 PUEBLO , 70486 EL PORVENIR, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL TRAMO EL 

PORVENIRSAN JUAN DEL RIO DEL KM 0000 AL KM 7000, lon:-96.14375424, 

lat:16.86120257}}

15-03-2021 13-04-2021      537,665.48            537,665.48      537,665.48      537,665.48      537,665.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/037-

07/2021, contratista:Grupo Constructor RAMAJO S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:537665.48, 

importe_modificado:537665.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.29}}

{1962859/proyecto_FIN, 

1962859/proyecto_INICIO, 

1962859/proyecto_PROCESO, 

1962859/proyecto_FIN, 

1962859/proyecto_PROCESO, 

1962859/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963173
Proyecto de 

inversión
       1,877,709.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877709.91, 

modificado:1877709.91}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA CALLE CERRO CICLON - 59505
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HAYUNTAMIE

NTO DE VILLA 

HIDALGO

59505 S 1150 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CICLON INTERIOR 

68870 PUEBLO , 00000 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA RUMBO A LA PISTA DE ATERRIZAJE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.18229434, lat:17.17955392}}

04-05-2021 02-07-2021   1,877,709.91         1,877,709.91   1,877,709.91   1,877,709.91   1,877,709.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVH-

083/FISM-DF/005/2021, contratista:LUCY HERNANDEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

monto:1877709.91, importe_modificado:1877709.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1.0}}

{1963173/proyecto_INICIO, 

1963173/proyecto_FIN, 

1963173/proyecto_PROCESO, 

1963173/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964746
Proyecto de 

inversión
          526,533.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526533.5, 

modificado:526533.5}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 

DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL EL 

BAÑO CON SISTEMA DE PANELES SOLARES 

- 74819

20 Oaxaca 129
San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHU

ACA

74819 S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL 

BAÑO  - SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

600 INTERIOR 69380 PUEBLO RURAL, 69380 EL BAÑO, SAN CRISTÓBAL 

SUCHIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE BRECHA BRECHA AL CAMPO Y CAMINO 

CAMINO A TULAN, lon:-97.38171844, lat:17.73430487}}

01-04-2021 30-06-2021      526,533.50            526,533.50      526,533.50      526,533.50      526,533.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105131, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHUACA, monto:526533.5, 

importe_modificado:526533.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1964746/proyecto_FIN, 

1964746/proyecto_PROCESO, 

1964746/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965029
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77352

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77352 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE GABINO ABREGO EJIDO 

EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA DIRECCION 

CORRESPONDE A LA UBICACION DONDE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE QUE OCUP, 

lon:-96.21698357, lat:18.15510857}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/082/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1965029/proyecto_INICIO, 

1965029/proyecto_FIN, 

1965029/proyecto_PROCESO, 

1965029/proyecto_FIN, 

1965029/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965139
Proyecto de 

inversión
          650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LAGUNA 1RA. ETAPA - 

78043

20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO Y SAN 

PBLO AYUTLA 

MIXE

78043 S 95 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1583.7, 

meta_modificada:1583.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A MONTE ROSA 

PARAJE LA LAGUNA, 70283 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 

OAXACA  ENTRE CAMINO CARRETERA PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA Y CAMINO CAMINO A MONTE ROSA,    LA OBRA SERA DEL TANQUE DE 

ALMAC, lon:-96.12521975, lat:16.9949995}}

02-05-2021 30-06-2021      650,000.00            650,000.00      650,000.00      650,000.00      650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/18/2021, 

contratista:ARQ. VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1583.7}}

{1965139/proyecto_FIN, 

1965139/proyecto_INICIO, 

1965139/proyecto_FIN, 

1965139/proyecto_PROCESO, 

1965139/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965845
Proyecto de 

inversión
          313,387.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313387.35, 

modificado:313387.35}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 

03; 003 - 83947
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

83947 S 1130 1125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR 

SN BARRIO LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE FERROCARIL  LA OBRA SE LOCALIZA EN ESQUINA , lon:-

96.60340992, lat:18.53534104}}

15-03-2021 13-04-2021      313,387.35            313,387.35      313,387.35      313,387.35      313,387.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/003, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:313387.35, importe_modificado:313387.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1965845/proyecto_INICIO, 

1965845/proyecto_FIN, 

1965845/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301965946
Proyecto de 

inversión
       1,221,024.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221024.91, 

modificado:1221024.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS 2DA. ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE CHINANTEQUILLA - 84700

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

84700 S 15 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1579.9, 

meta_modificada:1579.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:RANCHERIA CHINANTEQUILLA, 

70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE HARA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE L AREA DONDE ESTA ASENTADA LA COMUNIDAD, lon:-95.99033221, 

lat:17.30630331}}

01-06-2021 29-08-2021   1,221,024.91         1,221,024.91   1,221,024.91   1,221,024.91   1,221,024.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106456, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1221024.91, 

importe_modificado:1221024.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1579.9}}

{1965946/proyecto_INICIO, 

1965946/proyecto_PROCESO, 

1965946/proyecto_FIN, 

1965946/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966088
Proyecto de 

inversión
          352,233.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352233.33, 

modificado:352233.33}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, EN 

LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS; (005) - 85612
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

85612 S 68 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS 

LIRIOS, 68420 LOS LIRIOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ACCESO SUR DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL 

PREDIO SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-96.53827533, 

lat:18.55403401}}

06-04-2021 05-05-2021      352,233.33            352,233.33      352,233.33      352,233.33      352,233.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/005, 

contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ, monto:352233.33, 

importe_modificado:352233.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1966088/proyecto_INICIO, 

1966088/proyecto_PROCESO, 

1966088/proyecto_INICIO, 

1966088/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966109
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA 

EN LA LOCALIDAD, DEL MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA; (050) - 

85774

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

85774 S 4985 4965 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARIL INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FCO JAVIER MINA Y CALLE ELVIRA G 

ORDOÑEZ, CALLE REVOLUCION  EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-

96.60928789, lat:18.5349275}}

23-03-2021 13-06-2021   3,000,000.00         3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/050, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1000.0}}

{1966109/proyecto_FIN, 

1966109/proyecto_INICIO, 

1966109/proyecto_PROCESO, 

1966109/proyecto_FIN, 

1966109/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966793
Proyecto de 

inversión
          618,895.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618895.3, 

modificado:618895.3}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES CUAUTEMOC Y 

PANTEON VIEJO - 90782

20 Oaxaca 7
Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

90782 S 1800 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE CUAUTEMOC Y PANTEON 

VIEJO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 JELARO, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y CALLE PANTEON VIEJO, CALLE TERCERA DE 5 DE 

MAYO  LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS C, lon:-

96.72790713, lat:16.76895678}}

30-04-2021 29-05-2021      618,895.30            618,895.30      618,895.30      618,895.30      618,895.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/001/2021, 

contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:618895.3, importe_modificado:618895.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

{1966793/proyecto_PROCESO

, 1966793/proyecto_FIN, 

1966793/proyecto_PROCESO, 

1966793/proyecto_INICIO, 

1966793/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967240
Proyecto de 

inversión
       1,931,805.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931805.32, 

modificado:1931805.32}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHA RUMBO A MINIZO - 94183
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

94183 S 151 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

MARIA CHICOMETEPEC  - MINIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO 

SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE L, 

lon:-97.98669006, lat:16.13090794}}

01-06-2021 30-07-2021   1,931,805.32         1,931,805.32   1,931,805.32   1,931,805.32   1,931,805.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:94183, 

contratista:JOSE ANTONIO RAMIREZ PEÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, 

monto:1931805.32, importe_modificado:1931805.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1050.0}}

{1967240/proyecto_INICIO, 

1967240/proyecto_FIN, 

1967240/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967616
Proyecto de 

inversión
       1,806,682.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806682.55, 

modificado:1806682.55}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

POTABLE - 96373
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

COATZOSPAM

96373 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.09, 

meta_modificada:4.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:PUEBLO LOMA DE HUESO, 68557 

LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

SAN JUAN COATZOSPAM  EC HUATLA- SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ Y  ,    DE LA 

LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO HACIA EL PARAJE TIERRA CALIENTE EN EL, lon:-

96.7814706, lat:18.03737715}}

08-03-2021 04-05-2021   1,806,682.55         1,806,682.55   1,806,682.55   1,806,682.55   1,806,682.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSJC/187/FISMDF/003/2021, 

contratista:ESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES 

ESCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:1806682.55, 

importe_modificado:1806682.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.09}}

{1967616/proyecto_FIN, 

1967616/proyecto_INICIO, 

1967616/proyecto_FIN, 

1967616/proyecto_PROCESO, 

1967616/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968292
Proyecto de 

inversión
       1,735,984.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735984.34, 

modificado:1735984.34}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA 

REVOLUCION CLAVE 20DPR0776T¿ - 

104627

20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

YAEE

104627 S 62 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA  ENTRE   Y  , 

CALLE HIDALGO  LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION UBICADA EN LA CALLE INDE, lon:-

96.28539965, lat:17.43064983}}

22-04-2021 20-07-2021   1,735,984.34         1,735,984.34   1,735,984.34   1,735,984.34   1,735,984.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSJY/222/01/03/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN YAEE, monto:1735984.34, 

importe_modificado:1735984.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:640.0}}

{1968292/proyecto_INICIO, 

1968292/proyecto_PROCESO, 

1968292/proyecto_FIN, 

1968292/proyecto_PROCESO, 

1968292/proyecto_FIN, 

1968292/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968320
Proyecto de 

inversión
          250,685.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250685.66, 

modificado:250685.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 

LA UNIÓN. - 104743

20 Oaxaca 314
San Pedro 

Juchatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JUCHATENGO

104743 S 172 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:266.0, 

meta_modificada:266.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA UNIÓN. 

PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO 

JUCHATENGO OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CALLE UNIÓN,    

LA CALLE DE LA UNIÓN SE UBICA A 130 METROS DE LA CARRETERA OAXA, lon:-

97.089578, lat:16.345557}}

01-07-2021 29-08-2021      250,685.66            250,685.66      250,685.66      250,685.66      250,685.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105056, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, 

monto:250685.66, importe_modificado:250685.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:266.0}}

{1968320/proyecto_INICIO, 

1968320/proyecto_PROCESO, 

1968320/proyecto_FIN, 

1968320/proyecto_PROCESO, 

1968320/proyecto_FIN, 

1968320/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968418
Proyecto de 

inversión
          380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA - 105026

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DEL 

MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

105026 S 101 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN 

JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE AV MEXICO Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE 

ZARAGOZA  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE AV MÉXICO Y CALLE 

RE, lon:-98.15311629, lat:17.44871689}}

10-05-2021 23-06-2021      380,000.00            380,000.00      380,000.00      380,000.00      380,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103183, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:594.0}}

{1968418/proyecto_INICIO, 

1968418/proyecto_PROCESO, 

1968418/proyecto_FIN, 

1968418/proyecto_PROCESO, 

1968418/proyecto_FIN, 

1968418/proyecto_INICIO, 

1968418/proyecto_PROCESO, 

1968418/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y NO POR 

CONTRATO, LA APORTACIÓN MUNICIPAL FUE DE $ 380,000.00 Y LA APORTACIÓN DE 

LOS BENEFICIARIOS APROXIMADAMENTE EN MANO DE OBRA (TEQUIO) FUE DE $ 

94,600.00 DANDO UN TOTAL DE $ 475,600.00 COMO SE DESGLOSA EN 

APORTACIONES EN EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:carmensilval, 

fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:EL ACTA SUBIDA ES DE MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN, NO ES CONTRATO DE OBRA PUBLICA, trimestre:3.0, usuario:carmensilval, 

fecha:2021-10-15}}

{obs1: {observación:el monto del 

proyecto no corresponde al contrato y 

acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

12}}

2021 3 OAX210301968528
Proyecto de 

inversión
       1,395,972.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395972.1, 

modificado:1395972.1}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 

EL RIO GRANDE - 105407
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

105407 S 1707 1485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.67, 

meta_modificada:65.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL CALVARIO  - 

SEGUNDA SECCION  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 8 INTERIOR 71570 

PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  

ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE JOSE VASCONCELOS,    SE ENCUENTR, lon:-

96.66429734, lat:16.53620352}}

07-04-2021 05-06-2021   1,395,972.10         1,395,972.10   1,395,972.10   1,395,972.10   1,395,972.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-01/21-C, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y 

CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1395972.1, importe_modificado:1395972.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:65.67}}

{1968528/proyecto_FIN, 

1968528/proyecto_INICIO, 

1968528/proyecto_PROCESO, 

1968528/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968645
Proyecto de 

inversión
       2,119,690.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119690.92, 

modificado:2119690.92}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 105765
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

105765 S 850 740 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4081.0, 

meta_modificada:4081.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

71570 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE EL CALVARIO Y CALLE EL ARROGANTE, CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA  SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ CON RAMALES EN , lon:-

96.67014103, lat:16.53427143}}

11-04-2021 09-06-2021   2,119,690.92         2,119,690.92   2,119,690.92   2,119,690.92   2,119,690.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-03/21-C, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS CHAVEZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:2119690.92, importe_modificado:2119690.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4081.0}}

{1968645/proyecto_PROCESO

, 1968645/proyecto_FIN, 

1968645/proyecto_INICIO, 

1968645/proyecto_FIN, 

1968645/proyecto_PROCESO, 

1968645/proyecto_INICIO, 

1968645/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968854
Proyecto de 

inversión
       2,896,875.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896875.5, 

modificado:2896875.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 

PRINCIPAL - 106499

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

106499 S 1472 1375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

SECTOR SECTOR H TRES, 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO 

OAXACA  ENTRE BOULEVARD SABALI Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BOULEVARD 

SABALI  PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA 

OBRA D, lon:-96.14441329, lat:15.76862651}}

15-02-2021 31-03-2021   2,896,875.50         2,896,875.50   2,896,875.50   2,896,875.50   2,896,875.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/64/2021, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN 

OBRA CIVIL VASCO S.A DE C.V, convocante:Santa María 

Huatulco, monto:2896875.5, 

importe_modificado:2896875.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1968854/proyecto_INICIO, 

1968854/proyecto_FIN, 

1968854/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968901
Proyecto de 

inversión
       2,888,223.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888223.92, 

modificado:2888223.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE 

MAYO ENTRE LAS AVENIDAS ALDAMA Y 

MORELOS - 106665

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

106665 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2390.93, 

meta_modificada:2390.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA 1A 

SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA MORELOS, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE  LA 

CALLE 5 DE MAYO ES PARALELA A LAS CALLES 5 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL , lon:-

95.02345899, lat:16.43605719}}

03-05-2021 01-07-2021   2,888,223.92         2,888,223.92   2,888,223.92   2,888,223.92   2,888,223.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/003/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA COCORA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2888223.92, 

importe_modificado:2888223.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2390.93}}

{1968901/proyecto_INICIO, 

1968901/proyecto_PROCESO, 

1968901/proyecto_FIN, 

1968901/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301969090
Proyecto de 

inversión
       1,494,443.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494443.38, 

modificado:1494443.38}}

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN PALMARILLO 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

107379

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107379 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:951.0, 

meta_modificada:951.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:87, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO 

PALMARILLO, 70900 PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-96.45756906, lat:15.84030704}}

17-03-2021 15-05-2021   1,494,443.38         1,494,443.38   1,494,443.38   1,494,443.38   1,494,443.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1494443.38, importe_modificado:1494443.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:951.0}}

{1969090/proyecto_FIN, 

1969090/proyecto_INICIO, 

1969090/proyecto_PROCESO, 

1969090/proyecto_INICIO, 

1969090/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969100
Proyecto de 

inversión
       1,909,179.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909179.85, 

modificado:1909179.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA 

CHAPINGO - 107417

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107417 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:137, direccion:CALLE PAROTA BARRIO NUEVA 

CHAPINGO, 70900 NUEVA CHAPINGO [COLONIA], SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LOS LAURELES  SE LOCALIZA EN 

EL CENTRO DEL BARRIO NUEVA CHAPINGO, lon:-96.46759363, lat:15.72745011}}

08-03-2021 06-05-2021   1,909,179.85         1,909,179.85   1,909,179.85   1,909,179.85   1,909,179.85 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1909179.85, importe_modificado:1909179.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1650.0}}

{1969100/proyecto_FIN, 

1969100/proyecto_PROCESO, 

1969100/proyecto_INICIO, 

1969100/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969106
Proyecto de 

inversión
          749,903.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749903.47, 

modificado:749903.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 107453

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

107453 S 23 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A 

POBLETE  - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 82 PUEBLO 

PEÑA LARGA, 71570 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

CAMINO A PAVIMENTAR SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO CATÓLICO Y, lon:-

96.58126991, lat:16.51371472}}

04-05-2021 23-05-2021      749,903.47            749,903.47      749,903.47      749,903.47      749,903.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-06/21-C, contratista:JESUS RUBEN GOPAR 

CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:749903.47, importe_modificado:749903.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1969106/proyecto_INICIO, 

1969106/proyecto_FIN, 

1969106/proyecto_PROCESO, 

1969106/proyecto_FIN, 

1969106/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969198
Proyecto de 

inversión
          753,609.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753609.43, 

modificado:753609.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES. - 107865
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

107865 S 32 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE  PRIVADA 

EDUARDO SANTIAGO Y  ,    EL PROYECTYO SE UBICA EN VARIAS CALLES SIN 

NOMBRE EN LA PRIMERA SECCIÓN EN LA SEGUNDA SECCIÓN Y EN EL CAMI, lon:-

96.66575727, lat:16.53538243}}

11-05-2021 09-07-2021      753,609.43            753,609.43      753,609.43      753,609.43      753,609.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-09/21-C, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS 

RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:753609.43, importe_modificado:753609.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1969198/proyecto_INICIO, 

1969198/proyecto_FIN, 

1969198/proyecto_PROCESO, 

1969198/proyecto_FIN, 

1969198/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969572
Proyecto de 

inversión
          612,260.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612260.18, 

modificado:612260.18}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

LOS PINOS - 108964

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

108964 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA LOS PINOS, 

69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE ROBLE Y CALLE JUQUILA,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS PINOS SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-

98.0123953, lat:17.34633188}}

07-05-2021 05-06-2021      612,260.18            612,260.18      612,260.18      612,260.18      612,260.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/086/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:612260.18, importe_modificado:612260.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:690.0}}

{1969572/proyecto_INICIO, 

1969572/proyecto_FIN, 

1969572/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969631
Proyecto de 

inversión
          356,313.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356313.3, 

modificado:356313.3}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO - 109100
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

109100 S 896 842 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO 

SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE,    LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE, 

lon:-97.9182509, lat:17.23793796}}

30-03-2021 28-04-2021      356,313.30            356,313.30      356,313.30      356,313.30      356,313.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0036/141/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:356313.3, importe_modificado:356313.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1969631/proyecto_INICIO, 

1969631/proyecto_FIN, 

1969631/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969743
Proyecto de 

inversión
          830,150.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830150.79, 

modificado:830150.79}}

AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA 

ELECTRICA EN LA TERCERA SECCION - 

109411

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

109411 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:PROLONGACION JESUS CORONA 

SECCION TERCERA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DE JESUS CORONA 

EN EL PARAJE DENOMINADO LAS CALANDRIAS SE LLEGA ATRAVES DE L, lon:-

95.13374394, lat:16.81286738}}

22-03-2021 20-04-2021      830,150.79            830,150.79      830,150.79      830,150.79      830,150.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SDP/513/01/14/2021, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:830150.79, importe_modificado:830150.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:252.0}}

{1969743/proyecto_INICIO, 

1969743/proyecto_FIN, 

1969743/proyecto_PROCESO, 

1969743/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969744
Proyecto de 

inversión
          798,851.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798851.4, 

modificado:798851.4}}

CONSTRUCCION  DE MURO  DE 

CONTENCION DE LA EMILIANO ZAPATA 

BARRIO GRANDE, SANTIAGO  YAITEPEC - 

109412

20 Oaxaca 497
Santiago 

Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

109412 S 2229 1891 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, 

SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE AL BARRIO 

GRAN, lon:-97.26781542, lat:16.22460745}}

21-06-2021 19-08-2021      798,851.40            798,851.40      798,851.40      798,851.40      798,851.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSY/FISM/497/01/15/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:798851.4, importe_modificado:798851.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1969744/proyecto_INICIO, 

1969744/proyecto_PROCESO, 

1969744/proyecto_FIN, 

1969744/proyecto_PROCESO, 

1969744/proyecto_FIN, 

1969744/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210301969885
Proyecto de 

inversión
       2,351,910.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351910.8, 

modificado:2351910.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA NEMESIO DIEZ - 

109890

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

109890 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1692.2, 

meta_modificada:1692.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETYERA JUCHITAN A 

ESPINAL COLONIA NEDMESIO DIEZ, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE PERIFERICO NORETE Y  ,    LA COLONIA SE UBICA 

SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A EL ESPINAL A UNCOSTADO DE LA , lon:-

95.0273604, lat:16.46012273}}

17-05-2021 15-07-2021   2,351,910.80         2,351,910.80   2,351,910.80   2,351,910.80   2,351,910.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/005/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, monto:2351910.8, 

importe_modificado:2351910.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1692.2}}

{1969885/proyecto_PROCESO

, 1969885/proyecto_FIN, 

1969885/proyecto_PROCESO, 

1969885/proyecto_INICIO, 

1969885/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969981
Proyecto de 

inversión
       1,166,813.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166813.29, 

modificado:1166813.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN 

NOMBRE EN MOCTEZUMA - 110199

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110199 S 70 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA MOCTEZUMA 

PUEBLO MOCTEZUMA, 71160 MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIRAMONTES,    AVENIDA 

MOCTEZUMA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.68219151, lat:16.98918293}}

01-06-2021 29-08-2021   1,166,813.29         1,166,813.29   1,166,813.29   1,166,813.29   1,166,813.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/18/2021, 

contratista:ARTURO REYES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1166813.29, 

importe_modificado:1166813.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:880.0}}

{1969981/proyecto_INICIO, 

1969981/proyecto_PROCESO, 

1969981/proyecto_FIN, 

1969981/proyecto_INICIO, 

1969981/proyecto_FIN, 

1969981/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969985
Proyecto de 

inversión
          702,652.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702652.63, 

modificado:702652.63}}

MANTENIMIENTO DE CENTROS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS - 110233

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

110233 S 1096 922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN  - TIRADERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 660 

PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE TERRACERIA CAMINO AL TIRADERO 

MUN, lon:-97.72054853, lat:17.82474222}}

29-03-2021 27-04-2021      702,652.63            702,652.63      702,652.63      702,652.63      702,652.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/003/2021, 

contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:702652.63, 

importe_modificado:702652.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1969985/proyecto_PROCESO

, 1969985/proyecto_INICIO, 

1969985/proyecto_PROCESO, 

1969985/proyecto_INICIO, 

1969985/proyecto_FIN, 

1969985/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970048
Proyecto de 

inversión
          198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198800.0, 

modificado:198800.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL (PANELES SOLAES) - 

110475

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

110475 S 15 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:47, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA ALTAMIRA, 70874 ALTAMIRA, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  RUMBO AL CAMINO DE TERRACERIA A NUEVA 

ESPERANZA A 1 H, lon:-96.717333, lat:16.161994}}

24-05-2021 21-06-2021      198,800.00            198,800.00      198,800.00      198,800.00      198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/047/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:198800.0, importe_modificado:198800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1970048/proyecto_FIN, 

1970048/proyecto_PROCESO, 

1970048/proyecto_INICIO, 

1970048/proyecto_PROCESO, 

1970048/proyecto_INICIO, 

1970048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970067
Proyecto de 

inversión
       1,027,290.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027290.68, 

modificado:1027290.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA - 

110536

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

110536 S 30 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:110, direccion:CONTINUACION CAMINO 

SACACOSECHA RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 68473 PUEBLO NUEVO, SAN LUCAS 

OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE INICIA CERCA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD HACIA EL EMBARCADERO DE LA PR, lon:-

96.36981088, lat:17.947824}}

30-03-2021 13-05-2021   1,027,290.68         1,027,290.68   1,027,290.68   1,027,290.68   1,027,290.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/002/2021, 

contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:1027290.68, importe_modificado:1027290.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1970067/proyecto_INICIO, 

1970067/proyecto_FIN, 

1970067/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970077
Proyecto de 

inversión
       2,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, 

modificado:2350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 110581
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

OZOLOTEPÉC

110581 S 40 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CENTENARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE 

ESPERANZA  COMO REFERENCIA UNA DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA CERCA 

DE LA PRI, lon:-96.370599, lat:16.132249}}

18-05-2021 16-07-2021   2,350,000.00         2,350,000.00   2,350,000.00   2,350,000.00   2,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/FISM-

DF/M424/06/2021, contratista:C. MARCO ANTONIO 

CORTES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:2350000.0, 

importe_modificado:2350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:600.0}}

{1970077/proyecto_INICIO, 

1970077/proyecto_PROCESO, 

1970077/proyecto_FIN, 

1970077/proyecto_PROCESO, 

1970077/proyecto_FIN, 

1970077/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970159
Proyecto de 

inversión
       1,374,019.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374019.16, 

modificado:1374019.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

REFORMA MIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 

110792

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

110792 S 380 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:956.2, 

meta_modificada:956.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA REFORMA 

RANCHERIA LA REFORMA, 71998 LA REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

CAMINO A LA REFORMA  SAN PEDRO MIXTEPEC EN LA AGENCIA DE LA REFO, lon:-

96.98387906, lat:15.98620074}}

01-03-2021 22-05-2021   1,374,019.16         1,374,019.16   1,374,019.16   1,374,019.16   1,374,019.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107867, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1374019.16, importe_modificado:1374019.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:956.2}}

{1970159/proyecto_PROCESO

, 1970159/proyecto_INICIO, 

1970159/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970203
Proyecto de 

inversión
          352,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, 

modificado:352000.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES DE 

CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 3RA. ETAPA 

- 110999

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

110999 S 16 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL 

RANCHERIA EL CARMEN, 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN JUAN DIUXI Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO 

TILANTONGO, CAMINO BENITO JUAREZ  DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-

97.35414314, lat:17.29351651}}

24-05-2021 22-07-2021      352,000.00            352,000.00      352,000.00      352,000.00      352,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/008/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:352000.0, importe_modificado:352000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:14.0}}

{1970203/proyecto_PROCESO

, 1970203/proyecto_FIN, 

1970203/proyecto_INICIO, 

1970203/proyecto_PROCESO, 

1970203/proyecto_INICIO, 

1970203/proyecto_PROCESO, 

1970203/proyecto_FIN, 

1970203/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970226
Proyecto de 

inversión
          349,521.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349521.28, 

modificado:349521.28}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

CONSTITUYENTES, EN LA COLONIA 

SÍMBOLOS PATRIOS - 111079

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

111079 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 

COLONIA SIMBOLOS PATRIOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE HIMNO 

NACIONAL MEXICANO, CALLE MARINA NACIONAL  CALLE ATRAS DE LA BODEGA 

DE LA EMPRES, lon:-96.7191304, lat:17.03842267}}

12-04-2021 26-04-2021      349,521.28            349,521.28      349,521.28      349,521.28      349,521.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/106/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:349521.28, 

importe_modificado:349521.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:245.0}}

{1970226/proyecto_FIN, 

1970226/proyecto_INICIO, 

1970226/proyecto_FIN, 

1970226/proyecto_PROCESO, 

1970226/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970227
Proyecto de 

inversión
          290,964.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290964.44, 

modificado:290964.44}}

EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES 

UNIDADES DEL SISTEMA DE  RIEGO NO. 

4,5,6,7,8,9,10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE 

CIENEGA DE ZIMATLAN - 111086

20 Oaxaca 13
Ciénega de 

Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

111086 S 297 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE AL POZO PUEBLO LA 

CIÉNEGA, 71300 LA OLEGARIA (LOS ROSALITOS), CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  

ENTRE CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA Y CALLE VICTORIA,    EL PROYECTO SE 

UBICA EN EL CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA A 100 MTS DONDE TERMINA L, lon:-

96.755583, lat:16.896401}}

23-03-2021 21-04-2021      290,964.44            290,964.44      290,964.44      290,964.44      290,964.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:290964.44, importe_modificado:290964.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1970227/proyecto_INICIO, 

1970227/proyecto_FIN, 

1970227/proyecto_PROCESO, 

1970227/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970828
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL 

PARAJE LA HERRADURA-BUENA VISTA - 

113742

20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SANTA 

INES DEL 

MONTE

113742 S 92 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE LA HERRADURA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA 

INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE PARAJE Y  ,    COORDENADA DE 

INICIOCOORDENADA FINAL 16.946378 96.865067 Y FINAL 16.946568 96.8525, lon:-

96.86113346, lat:16.94727046}}

10-05-2021 08-06-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIDM/IR/388/FISMDF/OP/003/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL 

MONTE, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:10.0}}

{1970828/proyecto_INICIO, 

1970828/proyecto_PROCESO, 

1970828/proyecto_INICIO, 

1970828/proyecto_PROCESO, 

1970828/proyecto_FIN, 

1970828/proyecto_INICIO, 

1970828/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970898
Proyecto de 

inversión
          824,297.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824297.69, 

modificado:824297.69}}

CONSTRUCCION DE POZOS PARA LA 

CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES 2ª. 

ETAPA - 113910

20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

113910 S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO INTERIOR 

0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE PUEBLO 

NUEVO Y CALLE CAMINO A LA CRUZ, CALLE BENITO JUAREZ  SE LOCALIZA , lon:-

96.67946775, lat:16.80543212}}

29-03-2021 27-04-2021      824,297.69            824,297.69      824,297.69      824,297.69      824,297.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISM-

FIII/MSACV-103/01/08/2021, contratista:ABELMUÑOZ 

RAMIREZ, convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:824297.69, importe_modificado:824297.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:120.0}}

{1970898/proyecto_INICIO, 

1970898/proyecto_FIN, 

1970898/proyecto_PROCESO, 

1970898/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970969
Proyecto de 

inversión
          783,893.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783893.97, 

modificado:783893.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES, 

(SEGUNDA ETAPA) COLONIA RANCHO 

VIEJO. - 114123

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

114123 S 87 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

EMILIANO ZAPATA MARGARITA MAZA DE JUAREZ LAZARO CARDENAS RICARDO 

FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA RANCHO VIEJO, 71316 , VILLA 

DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE PITAOCOSANA Y CALLE VALERIO TRUJANO, 

lon:-96.70110281, lat:16.92185016}}

05-05-2021 03-06-2021      783,893.97            783,893.97      783,893.97      783,893.97      783,893.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/184/2021, 

contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:783893.97, importe_modificado:783893.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:29.0}}

{1970969/proyecto_INICIO, 

1970969/proyecto_PROCESO, 

1970969/proyecto_INICIO, 

1970969/proyecto_FIN, 

1970969/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 29 LAMPARAS, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301971147
Proyecto de 

inversión
       1,361,812.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361812.16, 

modificado:1361812.16}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO 

LLANO GUADALUPE-PUERTO MAZATLÁN, 

DEL KM 0+000 AL KM 15+000. - 114666

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

114666 S 698 588 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PALO DE MARCA A 

MAZATLAN PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE CAMINO TRAMO PALO DE 

MARCA A MAZATLAN Y CAMINO TRAMO PALO DE MARCA A MAZATLAN, 

CAMINO , lon:-96.89173635, lat:18.06278518}}

15-03-2021 28-04-2021   1,361,812.16         1,361,812.16   1,361,812.16   1,361,812.16   1,361,812.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/012/2021, contratista:TRUJILLO, GRUPO 

CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:1361812.16, 

importe_modificado:1361812.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:9.5}}

{1971147/proyecto_INICIO, 

1971147/proyecto_FIN, 

1971147/proyecto_INICIO, 

1971147/proyecto_PROCESO, 

1971147/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de 

acta de entrega recepción, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301971240
Proyecto de 

inversión
       1,363,109.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363109.83, 

modificado:1363109.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR 

DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE 

ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO NUEVO - 

114913

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

114913 S 234 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:5, direccion:CALLE INDIPENDENCIA BARRIO 

BARRIO NUEVO, 70818 BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLON, CALLE HIDALGO  SE UBICA SOBRE 

LA CALLE DE INDEPENCIA EL CAMINO QUE SE DIRIJE AL MUNICIPIO DE , lon:-

96.37557513, lat:16.36378298}}

03-03-2021 31-05-2021   1,363,109.83         1,363,109.83   1,363,109.83   1,363,109.83   1,363,109.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/ASB/002/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICPIO DE SAN FRANCISCO LOGUCHE, 

monto:1363109.83, importe_modificado:1363109.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:96.0}}

{1971240/proyecto_INICIO, 

1971240/proyecto_PROCESO, 

1971240/proyecto_INICIO, 

1971240/proyecto_FIN, 

1971240/proyecto_PROCESO, 

1971240/proyecto_FIN, 

1971240/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971450
Proyecto de 

inversión
          464,826.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464826.52, 

modificado:464826.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA - 115673

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

115673 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:276.1, 

meta_modificada:276.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO 

DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

ALARII Y CALLE FERROCARRIL, CALLE LEANDRO VALLE  LA OBRA SE UBICA A 200 

METROS AL ESTE DEL CENTRO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO, lon:-

96.75022973, lat:16.96247417}}

05-04-2021 04-05-2021      464,826.52            464,826.52      464,826.52      464,826.52      464,826.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/075/2021, 

contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:464826.52, importe_modificado:464826.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:276.1}}

{1971450/proyecto_PROCESO

, 1971450/proyecto_FIN, 

1971450/proyecto_PROCESO, 

1971450/proyecto_INICIO, 

1971450/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971663 Acción             23,332.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23332.44, 

modificado:23332.44}}

ADQUISICION DE COMPUTADORA - 116430 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

116430 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
01-06-2021 31-12-2021        23,332.44              23,332.44        23,332.44        23,332.44        23,332.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:56132.44, 

importe_modificado:56132.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:1.0}}

{1971663/proyecto_FIN, 

1971663/proyecto_INICIO, 

1971663/proyecto_PROCESO, 

1971663/proyecto_FIN, 

1971663/proyecto_INICIO, 

1971663/proyecto_PROCESO, 

1971663/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A 

LIGA DE CONTRATO YA QUE ARROJA A 

UNA PAGINA DE ERRORES,TAMBIEN EN 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA AGREGAR (ACTA ENTREGA) 

, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-20}}
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2021 3 OAX210301971904
Proyecto de 

inversión
          175,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, 

modificado:175000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE 

SOBRE EL RIO EL CAMPANARIO - 117075
20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

117075 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO PETAPA  - EL CAMPANARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 1 

RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE EL 

CAMPAN, lon:-95.18356551, lat:16.77408058}}

24-05-2021 17-07-2021      175,000.00            175,000.00      175,000.00      175,000.00      175,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105460, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:23.0}}

{1971904/proyecto_FIN, 

1971904/proyecto_INICIO, 

1971904/proyecto_PROCESO, 

1971904/proyecto_INICIO, 

1971904/proyecto_PROCESO, 

1971904/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971906
Proyecto de 

inversión
       1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO 2ª ETAPA - 117084
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

117084 S 133 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:208.0, 

meta_modificada:208.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA A 

MARISCALA BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69240 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A MARISCALA Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA Y DE LA IGLESIA E, lon:-

98.03577119, lat:17.89679081}}

24-03-2021 01-07-2021   1,900,000.00         1,900,000.00   1,900,000.00   1,900,000.00   1,900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-05/2021, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:208.0}}

{1971906/proyecto_INICIO, 

1971906/proyecto_PROCESO, 

1971906/proyecto_FIN, 

1971906/proyecto_PROCESO, 

1971906/proyecto_INICIO, 

1971906/proyecto_PROCESO, 

1971906/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972366
Proyecto de 

inversión
          584,578.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584578.69, 

modificado:584578.69}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN 

EL PARAJE LACHIVARRA - 118594
20 Oaxaca 325

San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

118594 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:PASAJE LACHIVARRA PUEBLO 

SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARAJE LACHIVARRA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE LA 

SALEDAD SALINAS, lon:-96.00516761, lat:16.66747484}}

21-06-2021 20-07-2021      584,578.69            584,578.69      584,578.69      584,578.69      584,578.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/019-

16/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:584578.69, importe_modificado:584578.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:24.0}}

{1972366/proyecto_INICIO, 

1972366/proyecto_FIN, 

1972366/proyecto_PROCESO, 

1972366/proyecto_INICIO, 

1972366/proyecto_FIN, 

1972366/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972753
Proyecto de 

inversión
       2,162,145.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162145.58, 

modificado:2162145.58}}

REHABILITACION DEL CANAL PLUVIAL EN 

LA COLONIA BUGAMBILIAS EN SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. - 

119722

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

119722 S 31 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:356.0, 

meta_modificada:356.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:55, direccion:CALLE DE LA COLONIA 

BUGAMBILIAS COLONIA PEARSON, 70760 PEARSON, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LOS COCOS Y CALLE PEARSON,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA COLINIA BUGANBILIAS ENTRE LAS CALLES LOS COCOS Y PEARSON 

DE SANT, lon:-95.22141815, lat:16.26153265}}

22-04-2021 26-05-2021   2,162,145.58         2,162,145.58   2,162,145.58   2,162,145.58   2,162,145.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/097/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2162145.58, 

importe_modificado:2162145.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:356.0}}

{1972753/proyecto_INICIO, 

1972753/proyecto_FIN, 

1972753/proyecto_PROCESO, 

1972753/proyecto_FIN, 

1972753/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973578
Proyecto de 

inversión
          991,951.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991951.31, 

modificado:991951.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, 

AVENIDAS PRINCIPAL, RENACIMIENTO 

SEGUNDA ETAPA, BENITO JUÁREZ, 

VICENTE GUERRERO, OCÉANO PACÍFICO Y 

CAMINO A LA PLAYA, PRIMERA ETAPA - 

122247

20 Oaxaca 453
Santiago 

Astata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

ASTATA

122247 S 1100 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:841.0, 

meta_modificada:841.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPÁL PUEBLO 

BARRA DE LA CRUZ, 70790 BARRA DE LA CRUZ, SANTIAGO ASTATA OAXACA  

ENTRE  CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLEJON 

UNO  SE ENCEUNTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE BA, lon:-

95.97059895, lat:15.8393189}}

01-05-2021 14-06-2021      991,951.31            991,951.31      991,951.31      991,951.31      991,951.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/FIII/103/003/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:991951.31, importe_modificado:991951.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:841.0}}

{1973578/proyecto_FIN, 

1973578/proyecto_INICIO, 

1973578/proyecto_PROCESO, 

1973578/proyecto_INICIO, 

1973578/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973582
Proyecto de 

inversión
          102,325.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102325.6, 

modificado:102325.6}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DEL CALLEJÓN NA TOÑA NACIO 

UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN - 

122259

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122259 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:61.55, 

meta_modificada:61.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON NA TOÑA NACIO 

COLONIA 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA BORDO DEL RIO, AVENIDA JOSE 

MARIA MORELOS  EL CALLEJON SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA Z, 

lon:-95.02333164, lat:16.43777061}}

24-05-2021 12-06-2021      102,325.60            102,325.60      102,325.60      102,325.60      102,325.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/012/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:102325.6, 

importe_modificado:102325.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:61.55}}

{1973582/proyecto_INICIO, 

1973582/proyecto_PROCESO, 

1973582/proyecto_FIN, 

1973582/proyecto_PROCESO, 

1973582/proyecto_FIN, 

1973582/proyecto_INICIO, 

1973582/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974095
Proyecto de 

inversión
       1,010,675.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010675.08, 

modificado:1010675.08}}

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA MARÍA LUISA AGUIRRE 

PALANCARES. - 123768

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

123768 S 48 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1158.0, 

meta_modificada:1158.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA 

MARIA LUISA AGUIRRE PALANCARES, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA  LA COLONIA SE UBICA AL SUR DEL CASCO 

MUNICIPAL A, lon:-98.05264746, lat:16.32508332}}

14-06-2021 12-08-2021   1,010,675.08         1,010,675.08   1,010,675.08   1,010,675.08   1,010,675.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/019/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1010675.08, 

importe_modificado:1010675.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1158.0}}

{1974095/proyecto_INICIO, 

1974095/proyecto_PROCESO, 

1974095/proyecto_FIN, 

1974095/proyecto_INICIO, 

1974095/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974879
Proyecto de 

inversión
       1,314,815.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314815.11, 

modificado:1314815.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 127002

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

127002 S 39 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

HIERBA SANTA, 71750 HIERBA SANTA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

HIERBA SANTA, lon:-97.96902817, lat:16.38589063}}

31-05-2021 29-07-2021   1,314,815.11         1,314,815.11   1,314,815.11   1,314,815.11   1,314,815.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/07/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS, monto:1314815.11, 

importe_modificado:1314815.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:900.0}}

{1974879/proyecto_INICIO, 

1974879/proyecto_PROCESO, 

1974879/proyecto_FIN, 

1974879/proyecto_PROCESO, 

1974879/proyecto_FIN, 

1974879/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975157
Proyecto de 

inversión
          845,238.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845238.88, 

modificado:845238.88}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO EL ZOPILOTE - 

128394

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

128394 S 1450 1258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JUXTLAHUACA 

BARRIO ZOPILOTE, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN BARRIO EL 

ZOPILOTE CAMINO A JUXTLAHUACA, lon:-98.03106687, lat:17.34185798}}

01-05-2021 19-06-2021      845,238.88            845,238.88      845,238.88      845,238.88      845,238.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:128394, 

contratista:ARREMAQUINADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:845238.88, 

importe_modificado:845238.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1500.0}}

{1975157/proyecto_INICIO, 

1975157/proyecto_PROCESO, 

1975157/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975396
Proyecto de 

inversión
          677,185.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677185.59, 

modificado:677185.59}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS 

YUTA TUSOKU DEL KM 0+000 AL KM 2+800 

- 129464

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

129464 S 72 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.78, 

meta_modificada:2.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

JICAYÁN  - CAMINO YUTA TUSOKU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 780 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS SE , lon:-

98.01717368, lat:16.45568311}}

11-06-2021 26-07-2021      677,185.59            677,185.59      677,185.59      677,185.59      677,185.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./04/2021, 

contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES 

AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN, monto:677185.59, 

importe_modificado:677185.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.78}}

{1975396/proyecto_INICIO, 

1975396/proyecto_FIN, 

1975396/proyecto_PROCESO, 

1975396/proyecto_FIN, 

1975396/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975408
Proyecto de 

inversión
          198,119.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198119.23, 

modificado:198119.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN DIFERENTES CALLES, PARAJE 

EL ABONADO - 129515

20 Oaxaca 83
San Agustín de 

las Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

DE LAS 

JUNTAS

129515 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CALLE EL PIRU PARAJE EL 

ABONADO, 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE  

CALLE MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HOMBRES 

ILUSTRES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE EL ABONADO EN LA 

CA, lon:-96.70169739, lat:17.00810455}}

28-06-2021 22-07-2021      198,119.23            198,119.23      198,119.23      198,119.23      198,119.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAJ-

083/FISMDF/AD/01-37/2021, contratista:C. ULISES ADAIR 

GARCIA CANSECO, convocante:SAN AGUSTIN DE LAS 

JUNTAS, monto:198119.23, 

importe_modificado:198119.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:455.0}}

{1975408/proyecto_INICIO, 

1975408/proyecto_PROCESO, 

1975408/proyecto_FIN, 

1975408/proyecto_PROCESO, 

1975408/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976682
Proyecto de 

inversión
          500,675.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500675.38, 

modificado:500675.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 133827
20 Oaxaca 268

San Miguel 

Ejutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EJUTLA

133827 S 265 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. DE PORFIRO DIAZ 

PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA 

OAXACA  ENTRE  PRIVADA 2A. PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GILDARDO 

MAGAÑA, CARRETERA 175  LA OBRA SE UBICA EN LA 1A. PRIVADA DE , lon:-

96.74003588, lat:16.58415577}}

17-07-2021 30-08-2021      500,675.38            500,675.38      500,675.38      500,675.38      500,675.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/268/OAX/CPU/FAISMDTDF/002/00

1/2021, contratista:AFOOGS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, 

monto:500675.38, importe_modificado:500675.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1976682/proyecto_PROCESO

, 1976682/proyecto_INICIO, 

1976682/proyecto_FIN, 

1976682/proyecto_INICIO, 

1976682/proyecto_FIN, 

1976682/proyecto_PROCESO, 

1976682/proyecto_INICIO, 

1976682/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977695
Proyecto de 

inversión
       1,012,515.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012515.69, 

modificado:1012515.69}}

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE SAN MARTIN DE PORRAS - 138142

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

138142 S 402 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:CALLE SAN MARTIN DE PORRAS 

PUEBLO PATRIA NUEVA, 71700 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SAN MARTIN DE PORRAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLE INDEPENDENCIA Y 16, lon:-

97.79884556, lat:16.17977499}}

01-04-2021 30-04-2021   1,012,515.69         1,012,515.69   1,012,515.69   1,012,515.69   1,012,515.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-

DF/467/09/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC, monto:1012515.69, 

importe_modificado:1012515.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1977695/proyecto_INICIO, 

1977695/proyecto_FIN, 

1977695/proyecto_PROCESO, 

1977695/proyecto_FIN, 

1977695/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979059
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 145175

20 Oaxaca 485
Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

145175 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN ISIDRO, 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SANTIAGO TAPEXTLA, lon:-

98.40169717, lat:16.36919672}}

19-07-2021 01-09-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      750,000.00      750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/07/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:714.0}}

{1979059/proyecto_INICIO, 

1979059/proyecto_PROCESO, 

1979059/proyecto_FIN, 

1979059/proyecto_PROCESO, 

1979059/proyecto_FIN, 

1979059/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta entrega 

recepcion no tiene firmas, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210301979384
Proyecto de 

inversión
       1,397,477.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397477.97, 

modificado:1397477.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

OCAMPO, RIVERA, FRANCISCO I. MADERO 

Y CALLE JOAQUÍN HERRERA - 146879

20 Oaxaca 330
San Pedro 

Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TEUTILA

146879 S 170 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE OCAMPO RIVERA, 

FRANCISCO I. MADERO, JOAQUIN HERRERA PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 

68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  BRECHA 

OCAMPO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE OCAMPO RIVERA FRA, 

lon:-96.54929545, lat:18.03674755}}

01-04-2021 29-06-2021   1,397,477.97         1,397,477.97   1,397,477.97   1,397,477.97   1,397,477.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSPT/330/009/2021, 

contratista:JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:1397477.97, importe_modificado:1397477.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1979384/proyecto_INICIO, 

1979384/proyecto_PROCESO, 

1979384/proyecto_FIN, 

1979384/proyecto_PROCESO, 

1979384/proyecto_FIN, 

1979384/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979691
Proyecto de 

inversión
          570,428.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570428.96, 

modificado:570428.96}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LOC. 

LA CORAZA; 009 - 148377
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

148377 S 189 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

SN RANCHERIA LA CORAZA, 68424 LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MARIO VASQUES MARTINEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE FRANCISCO I. MADERO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLE H, lon:-

96.51145174, lat:18.40645987}}

18-05-2021 16-06-2021      570,428.96            570,428.96      570,428.96      570,428.96      570,428.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/009, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:570428.96, importe_modificado:570428.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1979691/proyecto_FIN, 

1979691/proyecto_PROCESO, 

1979691/proyecto_INICIO, 

1979691/proyecto_FIN, 

1979691/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301981386
Proyecto de 

inversión
       1,278,525.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278525.54, 

modificado:1278525.54}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA COLONIA HEROES 

JUCHITECOS - 155223

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

155223 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:767.5, 

meta_modificada:767.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:216, direccion:CALLE GREGORIO MELENDRE 

COLONIA HEROES JUCHITECOS, 70000 HÉROES JUCHITECOS [COLONIA], JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE ALBINO JIMENEZ Y CALLE HELIODORO 

CHARIS CASTRO, CALLE SIMONA ROBLES  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-

95.007698, lat:16.45394388}}

15-06-2021 29-07-2021   1,278,525.54         1,278,525.54   1,278,525.54   1,278,525.54   1,278,525.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/019/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SALPER SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, monto:1278525.54, 

importe_modificado:1278525.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:767.5}}

{1981386/proyecto_PROCESO

, 1981386/proyecto_FIN, 

1981386/proyecto_PROCESO, 

1981386/proyecto_FIN, 

1981386/proyecto_INICIO, 

1981386/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981445
Proyecto de 

inversión
          699,686.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699686.92, 

modificado:699686.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

HEBERT RASGADO EN LA COLONIA FIDEL 

PEÑA - 155408

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

155408 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.42, 

meta_modificada:604.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:203, direccion:CALLE HEBERT RASGADO 

COLONIA FIDEL PEÑA, 70000 FIDEL PEÑA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE HEBERT RASGADO Y CAMINO CARRETERO, CALLE GARDENIAS  LA 

COLONIA FIDEL PEÑA COLINDA CON LA COLONIA 19 DE MARZO, lon:-95.03725751, 

lat:16.44142428}}

15-06-2021 14-07-2021      699,686.92            699,686.92      699,686.92      699,686.92      699,686.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/020/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:699686.92, 

importe_modificado:699686.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:604.42}}

{1981445/proyecto_INICIO, 

1981445/proyecto_PROCESO, 

1981445/proyecto_INICIO, 

1981445/proyecto_FIN, 

1981445/proyecto_INICIO, 

1981445/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982148
Proyecto de 

inversión
          485,651.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485651.07, 

modificado:485651.07}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL POZO JUSTO SIERRA AL 

TANQUE MERCADO DE ARTESANIAS - 

157419

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

157419 S 210 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1041.7, 

meta_modificada:1041.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO 

SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA 

DE MITLA OAXACA  ENTRE CALLE ROOGUEUI Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, 

CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUSTO S, lon:-

96.3553515, lat:16.92748079}}

21-03-2021 04-05-2021      485,651.07            485,651.07      485,651.07      485,651.07      485,651.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-76/2021, 

contratista:C. JACOBED ARCOS FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:485651.07, importe_modificado:485651.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1041.7}}

{1982148/proyecto_FIN, 

1982148/proyecto_PROCESO, 

1982148/proyecto_INICIO, 

1982148/proyecto_FIN, 

1982148/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982526
Proyecto de 

inversión
          952,782.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952782.0, 

modificado:952782.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO COATLAN - 158492

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

158492 S 360 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1907.0, 

meta_modificada:1907.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

COATLÁN  - SANTA MARÍA COATLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 

PUEBLO SAN PEDRO COATLAN, 70802 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA , lon:-

96.74420119, lat:16.25309347}}

03-05-2021 01-06-2021      952,782.00            952,782.00      952,782.00      952,782.00      952,782.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/030/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:952782.0, 

importe_modificado:952782.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1907.0}}

{1982526/proyecto_INICIO, 

1982526/proyecto_FIN, 

1982526/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-12}}

2021 3 OAX210301983748
Proyecto de 

inversión
          349,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.97, 

modificado:349999.97}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA - 165025

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

165025 S 1100 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:403.35, 

meta_modificada:403.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL MONDRAGON 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUCIO BLANCO, 

CALLE DEL VALLE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES 

CONSTITUCI, lon:-96.73039256, lat:17.04056571}}

05-04-2021 24-04-2021      349,999.97            349,999.97      349,999.97      349,999.97      349,999.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105737, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:349999.97, importe_modificado:349999.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:403.35}}

{1983748/proyecto_INICIO, 

1983748/proyecto_PROCESO, 

1983748/proyecto_FIN, 

1983748/proyecto_PROCESO, 

1983748/proyecto_FIN, 

1983748/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985838
Proyecto de 

inversión
            76,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, 

modificado:76500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD EL 

DIAMANTE - 173101

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

173101 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

DIAMANTE  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 300 PUEBLO EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO, lon:-

96.61830163, lat:16.33674738}}

11-05-2021 09-06-2021        76,500.00              76,500.00        76,500.00        76,500.00        76,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/036/2021, 

contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:76500.0, importe_modificado:76500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:480.0}}

{1985838/proyecto_INICIO, 

1985838/proyecto_FIN, 

1985838/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS. , trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301986523
Proyecto de 

inversión
          435,863.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435863.81, 

modificado:435863.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN, LOC. LOS CORRALES; 047 - 

175499

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175499 S 53 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:797.0, 

meta_modificada:796.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS CORRALES, 68420 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA ESTATAL ACATLAN-CAPILLA Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE CINCO  EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA PERPENDICUL, 

lon:-96.61762302, lat:18.42654584}}

04-06-2021 03-07-2021      435,863.81            435,863.81      435,863.81      435,863.81      435,863.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/047, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:435863.81, importe_modificado:435863.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:796.8}}

{1986523/proyecto_INICIO, 

1986523/proyecto_PROCESO, 

1986523/proyecto_FIN, 

1986523/proyecto_INICIO, 

1986523/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986534
Proyecto de 

inversión
          496,975.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496975.84, 

modificado:496975.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO; 046 - 

175532

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175532 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:532.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

SN RANCHERIA ARROYO DE PITA, 68428 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA, lon:-

96.36277736, lat:18.39204864}}

20-10-2021 18-11-2021      496,975.84            496,975.84      496,975.84      496,975.84      496,975.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/046, 

contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:496975.84, 

importe_modificado:496975.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1300.0}}

{1986534/proyecto_PROCESO

, 1986534/proyecto_FIN, 

1986534/proyecto_PROCESO, 

1986534/proyecto_INICIO, 

1986534/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986888
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OBISPO, EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 176897

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176897 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN 

MIGUEL OBISPO, 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA DIRECCION INDICADA 

CORRESPONDE A LA UBICACION QUE OCUPA EL INMUEBLE DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS, lon:-96.02056481, lat:18.02311195}}

27-07-2021 29-07-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/110/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986888/proyecto_INICIO, 

1986888/proyecto_FIN, 

1986888/proyecto_PROCESO, 

1986888/proyecto_FIN, 

1986888/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301986962
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

PAPALOAPAN, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 177138

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177138 S 39 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO 

SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL 

INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE POLICIA DE , lon:-

96.08637754, lat:18.13466883}}

25-06-2021 28-06-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/112/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1986962/proyecto_INICIO, 

1986962/proyecto_PROCESO, 

1986962/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987191
Proyecto de 

inversión
          468,766.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468766.16, 

modificado:513783.12}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 

CALLES JUAN SOLANA, MELCHOR 

OCAMPO, JUAN DE LA BARRERA, JUAN 

ESCUTIA, AGECNIA DEL MOLINO - 177851

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

177851 S 49 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:372.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE JUAN SOLANA RANCHO EL 

MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN 

ESCUTIA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUAN SOLANA MELCHOR OC, lon:-

97.74967844, lat:17.77734819}}

01-09-2021 30-09-2021      513,783.12            513,783.12      513,783.12      513,783.12      513,783.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-033-

2021, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:513783.12, importe_modificado:513783.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:372.0}}

{1987191/proyecto_PROCESO

, 1987191/proyecto_FIN, 

1987191/proyecto_PROCESO, 

1987191/proyecto_INICIO, 

1987191/proyecto_PROCESO, 

1987191/proyecto_INICIO, 

1987191/proyecto_FIN, 

1987191/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987779
Proyecto de 

inversión
          975,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, 

modificado:975000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 3RA ETAPA - 180947
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

180947 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPANA PUEBLO 

REFORMA, 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN EL BARRIO DE SAN 

ISIDRO., lon:-97.526395, lat:16.955858}}

23-08-2021 26-09-2021      975,000.00            975,000.00      975,000.00      975,000.00      975,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0015/16/2021, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:325.0}}

{1987779/proyecto_INICIO, 

1987779/proyecto_PROCESO, 

1987779/proyecto_INICIO, 

1987779/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987812
Proyecto de 

inversión
          999,512.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999512.78, 

modificado:999512.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PROLONGACION ALLENDE, COLONIA 

LAZARO CARDENAS - 181095

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

181095 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.88, 

meta_modificada:945.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALLENDE 

COLONIA LAZARO CARDENAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CARRETERA PLAYA VICENTE Y CALLE ALLENDE,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS QUE TIENE SU ACCESO S, lon:-

95.00771, lat:16.43080515}}

12-07-2021 10-08-2021      999,512.78            999,512.78      999,512.78      999,512.78      999,512.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/029/2021, 

contratista:ELIA DIAZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:999512.78, importe_modificado:999512.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:945.88}}

{1987812/proyecto_INICIO, 

1987812/proyecto_PROCESO, 

1987812/proyecto_FIN, 

1987812/proyecto_PROCESO, 

1987812/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988200
Proyecto de 

inversión
          924,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924999.98, 

modificado:924999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA 

CANCHA DE BASQUETBOL - 182654
20 Oaxaca 188

San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

182654 S 93 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:510.34, 

meta_modificada:510.34}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA 

FRÍA, 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE CENTRO Y 

CALLEJON PRINCIPAL,    LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 

UNOS 50 METROS DE LA EGENCIA MUNICIPAL ., lon:-97.91466333, 

lat:16.43702054}}

15-04-2021 13-06-2021      924,999.98            924,999.98      924,999.98      924,999.98      924,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/06/76/2021, 

contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:924999.98, importe_modificado:924999.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:510.34}}

{1988200/proyecto_PROCESO

, 1988200/proyecto_INICIO, 

1988200/proyecto_FIN, 

1988200/proyecto_PROCESO, 

1988200/proyecto_FIN, 

1988200/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301988253
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE CIERVO DE LA 

NACION - 182823

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

182823 S 246 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE CIERVO DE LA NACION 

EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE CIERVO DE LA NACION Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CIERVO DE LA NACION EN , lon:-

94.98849588, lat:17.24010671}}

05-07-2021 03-08-2021      620,000.00            620,000.00      620,000.00      620,000.00      620,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/20/048/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:310.0}}

{1988253/proyecto_INICIO, 

1988253/proyecto_PROCESO, 

1988253/proyecto_FIN, 

1988253/proyecto_INICIO, 

1988253/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989322
Proyecto de 

inversión
          477,882.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477882.17, 

modificado:477882.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA 

COLONIA VENTERO - 186633

20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

INGENIO

186633 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE INTERIOR 

SN COLONIA VENTERO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA  ENTRE  CALLE 31 DE OCTUBRE Y AVENIDA OAXACA, AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA  CALLE 31 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENID, 

lon:-94.76313109, lat:16.58601744}}

31-05-2021 29-06-2021      477,882.17            477,882.17      477,882.17      477,882.17      477,882.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDI/FISM-

DF/505/COP/005/2021, contratista:Consorcio de 

Maquinarias Refacciones y Equipo de Juchitán S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, 

monto:477882.17, importe_modificado:477882.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:660.0}}

{1989322/proyecto_INICIO, 

1989322/proyecto_FIN, 

1989322/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989843
Proyecto de 

inversión
       1,176,948.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176948.35, 

modificado:1176948.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL TERCERA ETAPA - 189073

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

189073 S 266 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

DE AGUA PLATANAR, 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIZADA EN EL VASO DE LA PRESA, 

lon:-96.53132451, lat:18.37222199}}

03-05-2021 11-07-2021   1,176,948.35         1,176,948.35   1,176,948.35   1,176,948.35   1,176,948.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108011, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1176948.35, 

importe_modificado:1176948.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1100.0}}

{1989843/proyecto_FIN, 

1989843/proyecto_PROCESO, 

1989843/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989910
Proyecto de 

inversión
       1,046,124.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046124.7, 

modificado:1046124.7}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EL LA LOCALIDAD DE LA 

BARDA PASO DE PIEDRA - 189484

20 Oaxaca 387
Santa 

Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

GERTRUDIS 

ZIMATLAN

189484 S 1984 1214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:278.0, 

meta_modificada:278.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA 

PASO DE PIEDRA, 71340 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MINA, CALLE DE MINA  SE 

CONSTRUIRA EL COMEDOR COMUNITARIO EN LA BARDA PASO DE PIEDRA A UN 

LA, lon:-96.7830948, lat:16.7591328}}

15-07-2021 12-09-2021   1,046,124.70         1,046,124.70   1,046,124.70   1,046,124.70   1,046,124.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

FISMDF/MSG/387/02/2021, contratista:ARHUIXMEX 

CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL S.A., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, 

monto:1046124.7, importe_modificado:1046124.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:278.0}}

{1989910/proyecto_INICIO, 

1989910/proyecto_PROCESO, 

1989910/proyecto_FIN, 

1989910/proyecto_PROCESO, 

1989910/proyecto_FIN, 

1989910/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990907
Proyecto de 

inversión
          739,969.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739969.62, 

modificado:739969.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE TECOMAXTLAHUACA EL 

VIEJO - 192870

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

192870 S 49 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA 

PRIMARIA  - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 115 PUEBLO 

TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, 69740 TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA JUXTLAHUACA-

HUAJUAPAN Y , lon:-98.01709764, lat:17.40607666}}

10-07-2021 31-08-2021      739,969.62            739,969.62      739,969.62      739,969.62      739,969.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192870, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:739969.62, 

importe_modificado:739969.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:950.0}}

{1990907/proyecto_PROCESO

, 1990907/proyecto_INICIO, 

1990907/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991163
Proyecto de 

inversión
          227,558.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227558.61, 

modificado:227558.61}}

REHABILITACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES CALLES 

DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 193752

20 Oaxaca 308
San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

193752 S 1437 1390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.0, 

meta_modificada:293.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC  - SAN JOSE DEL PALMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 

undefined PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN 

PEDRO HUILOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE , lon:-

95.15521414, lat:16.23895804}}

14-06-2021 11-07-2021      227,558.61            227,558.61      227,558.61      227,558.61      227,558.61 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106050, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

monto:227558.61, importe_modificado:227558.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:293.0}}

{1991163/proyecto_INICIO, 

1991163/proyecto_FIN, 

1991163/proyecto_PROCESO, 

1991163/proyecto_FIN, 

1991163/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992710
Proyecto de 

inversión
       1,265,234.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265234.59, 

modificado:1265234.59}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 

(REVESTIMIENTO) EN LAS AGENCIAS DE 

CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN 

COATECAS BAJAS, EL ARROGANTE JUSTO 

BENITEZ, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, 

RINCONADA DE SAN DIEGO, LA ESCALERA 

Y PAREDON AMARILLO. - 200985

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

200985 S 3424 1245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 EL CERRO DE LAS 

HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CAMINO 

CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CALLE PRINCIPAL,    DIFERENTES AGENCIAS DE, lon:-

96.7014832, lat:16.56575827}}

03-07-2021 01-08-2021   1,265,234.59         1,265,234.59   1,265,234.59   1,265,234.59   1,265,234.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/006/2021, 

contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, monto:1265234.59, 

importe_modificado:1265234.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:55.0}}

{1992710/proyecto_INICIO, 

1992710/proyecto_PROCESO, 

1992710/proyecto_INICIO, 

1992710/proyecto_PROCESO, 

1992710/proyecto_FIN, 

1992710/proyecto_INICIO, 

1992710/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301993038
Proyecto de 

inversión
       2,680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680000.0, 

modificado:2680000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON  

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 

GUADALUPE Y MANUEL PEREZ - 202042

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

202042 S 347 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE Y MANUEL 

PEREZ PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE ZEMPOALTEPETL, CALLE 

EVARISTO ILLESCAS  PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.63903881, lat:17.5431001}}

27-05-2021 25-07-2021   2,680,000.00         2,680,000.00   2,680,000.00   2,680,000.00   2,680,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/012/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., 

monto:2680000.0, importe_modificado:2680000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{1993038/proyecto_INICIO, 

1993038/proyecto_PROCESO, 

1993038/proyecto_INICIO, 

1993038/proyecto_FIN, 

1993038/proyecto_INICIO, 

1993038/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993185
Proyecto de 

inversión
          318,074.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318074.52, 

modificado:318074.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

SIN NOMBRE - 202488

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

202488 S 60 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:427.5, 

meta_modificada:427.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:PUEBLO ALTO DE LAS MESAS, 

71613 ALTO DE LAS MESAS, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CARRETERA PINOTEPA - CACAHUATEPEC Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MSTS 

DE LA CAPILLA Y A 120 MTS DE LA CANCHA DE LA POBLACION, lon:-98.16209223, 

lat:16.57890392}}

30-08-2021 28-09-2021      318,074.52            318,074.52      318,074.52      318,074.52      318,074.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/036/CAD/2

021, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:318074.52, 

importe_modificado:318074.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:427.5}}

{1993185/proyecto_INICIO, 

1993185/proyecto_PROCESO, 

1993185/proyecto_FIN, 

1993185/proyecto_INICIO, 

1993185/proyecto_FIN, 

1993185/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994346
Proyecto de 

inversión
          626,214.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626214.91, 

modificado:626214.91}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO - 206562
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206562 S 564 490 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:717.59, 

meta_modificada:717.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTA ROSA CAXTLAHUACA, 69708 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA NACIONAL JUXTLAHUACA - PUTLA Y  ,    

LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBI, 

lon:-98.01014625, lat:17.30935899}}

30-06-2021 24-07-2021      626,214.91            626,214.91      626,214.91      626,214.91      626,214.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0037/147/2021, 

contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:626214.91, importe_modificado:626214.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:717.59}}

{1994346/proyecto_INICIO, 

1994346/proyecto_FIN, 

1994346/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994486
Proyecto de 

inversión
          746,092.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746092.6, 

modificado:746092.6}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 

207157
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

207157 S 153 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO RÍO HUMO  - 

RÍO HUMO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO RÍO HUMO, 69700 RÍO 

HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO 

NORESTE DE L, lon:-98.01155027, lat:17.05214054}}

28-07-2021 26-08-2021      746,092.60            746,092.60      746,092.60      746,092.60      746,092.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0076/269/2021, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:746092.6, 

importe_modificado:746092.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1994486/proyecto_PROCESO

, 1994486/proyecto_FIN, 

1994486/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995452
Proyecto de 

inversión
          896,343.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896343.3, 

modificado:896343.3}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE  AGUA POTABLE 2A ETAPA - 210710
20 Oaxaca 82

San Agustín 

Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN AGUSTIN 

CHAYUCO
210710 S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:975.2, 

meta_modificada:975.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA AGENCIA MUNICIPAL NO TIENE REGISTRADAS NOMBRE DE LAS 

CALLES, lon:-97.80023198, lat:16.42571002}}

03-06-2021 01-08-2021      896,343.30            896,343.30      896,343.30      896,343.30      896,343.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/006/2021, 

contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:896343.3, 

importe_modificado:896343.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:975.2}}

{1995452/proyecto_INICIO, 

1995452/proyecto_PROCESO, 

1995452/proyecto_FIN, 

1995452/proyecto_PROCESO, 

1995452/proyecto_FIN, 

1995452/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996026
Proyecto de 

inversión
       1,317,995.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317995.82, 

modificado:1317995.82}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 212407
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

212407 S 413 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1493.63, 

meta_modificada:1493.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

JUAN PIÑAS, 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.14428699, lat:17.22531333}}

24-04-2021 17-06-2021   1,317,995.82         1,317,995.82   1,317,995.82   1,317,995.82   1,317,995.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0030/122/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1317995.82, importe_modificado:1317995.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1493.63}}

{1996026/proyecto_INICIO, 

1996026/proyecto_FIN, 

1996026/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996273
Proyecto de 

inversión
       4,105,405.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4105405.66, 

modificado:4105405.66}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN AGUA 

GOLONDRINA SEGUNDA SECCION - 213106

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213106 S 179 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:174, direccion:RANCHERIA AGUA DE 

GOLONDRINA, 68572 AGUA GOLONDRINA SECCIÓN II, SAN JOSÉ TENANGO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA GOLONDRINA 

SEGUNDA SECCION, lon:-96.69692866, lat:18.19938553}}

24-05-2021 21-08-2021   4,105,405.66         4,105,405.66   4,105,405.66   4,105,405.66   4,105,405.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/015/2021, 

contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4105405.66, importe_modificado:4105405.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1996273/proyecto_INICIO, 

1996273/proyecto_PROCESO, 

1996273/proyecto_FIN, 

1996273/proyecto_PROCESO, 

1996273/proyecto_FIN, 

1996273/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996291
Proyecto de 

inversión
       4,498,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498000.0, 

modificado:4498000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN CAMARON SAN 

MARTIN - 213143

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213143 S 92 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:77, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN 

CABALLERO, 68573 SAN MARTÍN CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DEL CAMARON SAN MARTIN 

CABALLERO, lon:-96.62258522, lat:18.11825297}}

05-07-2021 02-10-2021   4,498,000.00         4,498,000.00   4,498,000.00   4,498,000.00   4,498,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/019/2021, 

contratista:DOVALI CALDERON ALBERTO JAIME, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4498000.0, importe_modificado:4498000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1996291/proyecto_INICIO, 

1996291/proyecto_PROCESO, 

1996291/proyecto_INICIO, 

1996291/proyecto_FIN, 

1996291/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997964
Proyecto de 

inversión
          375,783.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375783.68, 

modificado:375783.68}}

CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE:  

20DPR1891R DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 219449

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

219449 S 279 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JORGE VASQUEZ, 

CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

FR, lon:-96.73799922, lat:17.03014299}}

10-05-2021 29-05-2021      375,783.68            375,783.68      375,783.68      375,783.68      375,783.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/071/2021, 

contratista:OBRA CIVIL & CONSULTORIA Y PROYECTOS 

LACHEEE. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:375783.68, 

importe_modificado:375783.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1997964/proyecto_INICIO, 

1997964/proyecto_PROCESO, 

1997964/proyecto_FIN, 

1997964/proyecto_PROCESO, 

1997964/proyecto_FIN, 

1997964/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998604
Proyecto de 

inversión
       1,620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, 

modificado:1620000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 222110
20 Oaxaca 74

Santa Catarina 

Quioquitani

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

QUIOQUITANI

222110 S 65 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1414.0, 

meta_modificada:1414.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SANTA 

CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA 

CATARINA QUIOQUITANI OAXACA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE PROGRESO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, 

lon:-96.285761, lat:16.315205}}

16-04-2021 14-06-2021   1,620,000.00         1,620,000.00   1,620,000.00   1,620,000.00   1,620,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FISM-DF/01/05/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

QUIOQUITANI, monto:1620000.0, 

importe_modificado:1620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1414.0}}

{1998604/proyecto_INICIO, 

1998604/proyecto_PROCESO, 

1998604/proyecto_FIN, 

1998604/proyecto_INICIO, 

1998604/proyecto_PROCESO, 

1998604/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998815
Proyecto de 

inversión
       1,160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA UMR (UNIDAD 

MEDICA RURAL) NO.277, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE 

SAN PABLO COATLÁN - 222801

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLAN

222801 S 2201 2107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1999.9, 

meta_modificada:1999.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO 

SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES  LA 

OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DE MATAMOROS A UNA CUADRA DEL 

TEMPLO DE, lon:-96.78199938, lat:16.22489688}}

12-04-2021 11-05-2021   1,160,000.00         1,160,000.00   1,160,000.00   1,160,000.00   1,160,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/05/007/2021, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN, 

monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1999.9}}

{1998815/proyecto_INICIO, 

1998815/proyecto_PROCESO, 

1998815/proyecto_FIN, 

1998815/proyecto_INICIO, 

1998815/proyecto_PROCESO, 

1998815/proyecto_FIN, 

1998815/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998991
Proyecto de 

inversión
          735,928.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735928.57, 

modificado:735928.57}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

LA CALLE 5 DE MAYO - 223955
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

223955 S 274 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:96, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ, 71205 SAN JOSÉ 

GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 2 DE ABRIL  AVANZANDO SOBRE LA CAR, 

lon:-96.78690885, lat:16.79009298}}

02-08-2021 31-08-2021      735,928.57            735,928.57      735,928.57      735,928.57      735,928.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-010/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES AVISUR, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:735928.57, importe_modificado:735928.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:900.0}}

{1998991/proyecto_FIN, 

1998991/proyecto_PROCESO, 

1998991/proyecto_FIN, 

1998991/proyecto_INICIO, 

1998991/proyecto_PROCESO, 

1998991/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999405 Acción           768,228.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768228.54, 

modificado:768228.54}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 146864
20 Oaxaca 125

San Carlos 

Yautepec
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 146864 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.106704, 

lat:16.500607}}

15-01-2021 31-12-2021      768,228.54            768,228.54      768,228.54      768,228.54      768,228.54 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCY/FISMDF/125/01/02/2021, 

contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. 

DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:768228.54, importe_modificado:768228.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:1.0}}

{1999405/proyecto_INICIO, 

1999405/proyecto_FIN, 

1999405/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210302004445
Proyecto de 

inversión
          148,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, 

modificado:148000.0}}

AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA 

LOCALIDAD EL MIRASOL
20 Oaxaca 512

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

OZOLOTEPEC

- S 57 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.09, 

meta_modificada:50.09}}

1
{geo1: {cve_municipio:512, localidad:2, direccion:Hidalgo 21, 70884 Santo 

Domingo Ozolotepec, Oax., México, lon:-96.31418824, lat:16.15182197}}
11-05-2021 06-06-2021      148,000.00            148,000.00      148,000.00      148,000.00      148,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSD/FORTAMUNDF/512/001/2021DF/512/001/202, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC, monto:148000.0, 

importe_modificado:148000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:50.09}}

{2004445/proyecto_INICIO, 

2004445/proyecto_PROCESO, 

2004445/proyecto_FIN, 

2004445/proyecto_INICIO, 

2004445/proyecto_PROCESO, 

2004445/proyecto_FIN}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302004532
Proyecto de 

inversión
          290,780.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290780.87, 

modificado:289780.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 20 Oaxaca 331
San Pedro 

Tidaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN PEDRO 

TIDAA
S 479 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:32057.0, 

meta_modificada:32057.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:8JX5+7W San Pedro Tidaá, Oax., 

México, lon:-97.39019394, lat:17.3481806}, geo2: {cve_municipio:331, localidad:1, 

direccion:9J2M+7Q San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.36556053, 

lat:17.3507203}, geo3: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:8JRV+92 San 

Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.35740662, lat:17.34097095}, geo4: 

{cve_municipio:331, localidad:1, direccion:8JJ9+55 San Pedro Tidaá, Oax., México, 

lon:-97.38204002, lat:17.33048367}}

15-03-2021 01-05-2021      289,780.87            289,780.87      289,780.87      289,780.87      289,780.87 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107272, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA, 

monto:289780.87, importe_modificado:289780.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:32057.0}}

{2004532/proyecto_INICIO, 

2004532/proyecto_PROCESO, 

2004532/proyecto_FIN, 

2004532/proyecto_PROCESO, 

2004532/proyecto_FIN, 

2004532/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX14150100493931
Proyecto de 

inversión
     10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

Construccion De Centro Avanzado De 

Atencion Primaria A La Salud En San 

Sebastian Coatlan

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXAC

FONREGION-

3171-2014
N 0 0 2613

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN SEBASTIAN COATLAN, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-10-2015 01-08-2016 ############       10,000,000.00 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

FONREGION-02/2014, contratista:MARIA DEL CARMEN 

GARCIA SANCHEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:1.0E7, importe_modificado:9815258.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{509220/proyecto_INICIO, 

509220/proyecto_FIN, 

509220/proyecto_PROCESO, 

509220/proyecto_FIN, 

509220/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:OBRA TERMINADA ESPERANDO LA ACTA ENTREGA YA QUE POR 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DE INFRAESTRUCTURA NO LA TENEMOS , 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}}

Sin observaciones

2021 3 OAX14150200499641
Proyecto de 

inversión
       4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, 

modificado:4500000.0}}

Construccion De Centro De Salud San 

Vicente Coatlan
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FISE/1457/20

14
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-06-2014 01-12-2014   4,500,000.00         4,500,000.00   4,500,000.00   4,500,000.00   4,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-

IRCTC-FISE-01/2014, contratista:HECTOR MEIXUERO 

OROZCO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:4500000.0, importe_modificado:4495243.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{516027/proyecto_INICIO, 

516027/proyecto_FIN, 

516027/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL UNICO REPORTE FOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX14150200499670
Proyecto de 

inversión
       5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Construccion De Centro De Salud De 5 

Consultorios En San Pablo Villa De Mitla
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FISE/3982/20

14
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PABLO VILLA DE MITLA, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-06-2014 01-12-2014   5,000,000.00         5,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-LPE-

FISE-01/2015, contratista:ARQ. VALERIANO ABELARDO RUIZ 

RAMIREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:5000000.0, importe_modificado:4962108.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{516064/proyecto_INICIO, 

516064/proyecto_FIN, 

516064/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ES EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX16160200644751
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

61372
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

61372 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:CALLE A SANTA LUCRECIA 

BARRIO SAN NICOLÁS, 69800  BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE A SANTA LUCRECIA Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE A 

SANTA LUCRECIA, lon:-97.69677297, lat:17.28349222}}

16-05-2016 29-06-2016      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCHCT/397/FISMDF/AD/012/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES IKAN LUVI DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{723354/proyecto_FIN, 

723354/proyecto_INICIO, 

723354/proyecto_PROCESO, 

723354/proyecto_FIN, 

723354/proyecto_PROCESO, 

723354/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200672362
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1483500.0}}

Pavimentación A Base De Concreto 

Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre-

3499

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2368282 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:(0+000; 16.713192; -94.997513) 

(0+329.00; 16.710336; -94.997385), lon:-95.056978, lat:16.503837}}
01-01-2016 19-01-2017   1,483,500.00         1,483,500.00   1,483,500.00   1,483,500.00   1,483,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAI/SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/0964-

N/004/2016, contratista:CONSTRUCCIONES KIOLS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{768116/proyecto_FIN, 

768116/proyecto_INICIO, 

768116/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784454
Proyecto de 

inversión
          428,024.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428024.81, 

modificado:428024.81}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 

202150
20 Oaxaca 356

Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

202150 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO 

SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE 

OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CAL, lon:-

96.47586966, lat:16.99568642}}

20-10-2016 31-12-2016      428,024.81            428,024.81      428,024.81      428,024.81      428,024.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAV/356/FISE/FAIS/3900-02/2016, 

contratista:OMAR AMADOR VÁSQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:1426749.35, importe_modificado:1426749.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{888582/proyecto_INICIO, 

888582/proyecto_FIN, 

888582/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:De acuerdo al contrato fue una obra ejecutada en Coinversión con 

el Gobierno Estatal, por lo que el contrato fue por un monto total de $1,426,749.35 de 

los cuales $428,024.81 correspondieron al FONDO III Municipal., trimestre:3.0, 

usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Las fotografías que se 

reportan son las que vienen en el Reporte Fotográfico del expediente técnico de la 

obra, ya que no se cuentan con más por ser una obra que se realizó hace 2 

administraciones., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:CAPTURAR 

AVANCES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX17170100831871
Proyecto de 

inversión
       6,474,852.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474852.0, 

modificado:6474852.25}}

Pavimentacion  Con Concreto Hidraulico  

De Las Calles:Allende,El Beso, Union Y 

Gonzalez

20 Oaxaca 13
Ciénega de 

Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO CIENEGA 

DE ZIMATLAN

FFI6372-

N2016
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLES DE ALLENDE, EL BESO, 

UNION Y GONZALEZ, lon:-96.766666, lat:16.896944}}
06-03-2017 01-05-2017   6,474,852.25         6,474,852.25   6,474,852.25   6,474,852.25   6,474,852.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCZ/RG-

23/013/6372-N/001/2017, contratista:CONSTRUCTORA 

HERMOG S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CIÉNEGA DE ZIMATLAN, monto:6474852.25, 

importe_modificado:6474852.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{939274/proyecto_PROCESO, 

939274/proyecto_FIN, 

939274/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933268
Proyecto de 

inversión
       1,333,935.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333935.28, 

modificado:1333935.28}}

Ampliación Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En La Agencia De Mosquito 

Blanco - 159406

20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TEPANTLALI

159406 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:CALLE MOSQUITO BARRIO 

MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI 

OAXACA ENTRE Y , INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE Y SE CONSTRUYE EN, lon:-

95.98496392, lat:16.99969236}}

10-07-2017 07-10-2017   1,333,935.28         1,333,935.28   1,333,935.28   1,333,935.28   1,333,935.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

006/MSMT/FISMDF/435/16/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1333935.28, 

importe_modificado:1333935.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1059521/proyecto_FIN, 

1059521/proyecto_PROCESO, 

1059521/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934620
Proyecto de 

inversión
          510,562.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510562.3, 

modificado:510562.3}}

Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos 

Rurales - 176313
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

176313 N 0 0 8680

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:BARRIO COBERTURA MUNICIPAL, 

71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES AGENCIAS MUNICIPALES, lon:-98.1561852, 

lat:16.61345821}}

22-03-2017 01-05-2017      510,562.30            510,562.30      510,562.30      510,562.30      510,562.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FAISDF/MSJC/185/062/2017, 

contratista:ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:510562.3, importe_modificado:510562.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060873/proyecto_INICIO, 

1060873/proyecto_FIN, 

1060873/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300962239
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1978000.0}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

La Calle Sin Nombre Entre Calle Francisco 

Villa Y 000 220 - 4955108 - 1335

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

1335 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:(ENTRECALLE FRANCISCO VILLA Y 

000 220; 16.617944; -98.148273) (TERMINO DE TRAMO 000 220; 16.618863; -

98.146532) (PUNTO MEDIO TRAMO 120 140; 16.618494; -98.1473), lon:-98.156092, 

lat:16.613734}}

01-01-2017 01-12-2017   1,978,000.00         1,978,000.00   1,978,000.00   1,978,000.00   1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/185/FORTALECE/0575-N/2017, 

contratista:DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1096003/proyecto_PROCESO

, 1096003/proyecto_INICIO, 

1096003/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007063
Proyecto de 

inversión
          423,948.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423948.78, 

modificado:423948.78}}

Construcción De Pozo Artesiano Yuvi Ñinun 

- 275974
20 Oaxaca 466

Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

275974 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SANTIAGO 

IXTAYUTLA, 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE 

CALLE LOMA LINDA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCAL, lon:-97.65363331, 

lat:16.56503444}}

06-11-2017 01-12-2017      423,948.78            423,948.78      423,948.78      423,948.78      423,948.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34718, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, 

monto:423948.78, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142143/proyecto_INICIO, 

1142143/proyecto_PROCESO, 

1142143/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007159
Proyecto de 

inversión
          203,268.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203268.36, 

modificado:203268.36}}

Habilitación De Agua Potable En La Calle 

Emiliano Zapata - 338740
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

338740 N 0 0 280

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE E, lon:-96.82872507, 

lat:17.17858729}}

15-05-2017 01-06-2017      203,268.36            203,268.36      203,268.36      203,268.36      203,268.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/NEOAX/0002/2017, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., 

convocante:NAZARENO ETLA, monto:203268.36, 

importe_modificado:203268.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142239/proyecto_INICIO, 

1142239/proyecto_PROCESO, 

1142239/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007270
Proyecto de 

inversión
          650,216.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650216.55, 

modificado:650216.55}}

Pavimentacon A Base De Concreto 

Hidraulico De La Calle Principal En La 

Localidad De Los Pobres - 323358

20 Oaxaca 300
San Pedro 

Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

AMUZGOS

323358 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN 

JUAN, 71076 LOS POBRES, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA, ENTRANDO A LA 

LOCALIDAD DE LOS PROBRES EN LA CALLE QUE SE DIRIGE A LA CAPI, lon:-

98.09219544, lat:16.68906899}}

11-09-2017 09-12-2017      650,216.55            650,216.55      650,216.55      650,216.55      650,216.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-

12/2017, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:650216.45, importe_modificado:650216.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1142350/proyecto_INICIO, 

1142350/proyecto_FIN, 

1142350/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007558
Proyecto de 

inversión
       1,628,869.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628869.46, 

modificado:1628869.46}}

Ampliacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En El Tramo Paraje La Cañada A 

Paraje El Manantial - 306184

20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

TEPANTLALI

306184 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:PROLONGACION LA CAÑADA 

BARRIO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA, SE 

ENCUENTRA PASANDO LA AGENCIA Y ENTRANDO A LA CALLE DEL INVERNA, lon:-

95.98059621, lat:16.99704012}}

09-10-2017 27-12-2017   1,628,869.46         1,628,869.46   1,628,869.46   1,628,869.46   1,628,869.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

007/MSMT/FISMDF/435/53/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTIRUCIONAL DE SAN 

TA MARIA TEPANTLALI, monto:1628869.46, 

importe_modificado:1628869.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142638/proyecto_INICIO, 

1142638/proyecto_FIN, 

1142638/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007687
Proyecto de 

inversión
          450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial - 287430 20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
287430 N 0 0 335

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN BARTOLO, 70307 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CA, 

lon:-95.03171228, lat:16.87925123}}

04-10-2017 02-12-2017      450,000.00            450,000.00      450,000.00      450,000.00      450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/040/FISM/2017, 

contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142767/proyecto_INICIO, 

1142767/proyecto_PROCESO, 

1142767/proyecto_INICIO, 

1142767/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007716
Proyecto de 

inversión
          113,397.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113397.46, 

modificado:113397.46}}

Mejoramiento De Aulas En El Plantel 

Numero Treinta Y Nueve Del 

Telebachillerato - 291393

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
291393 N 0 0 93

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA VICTORIA, 70327 LA VICTORIA, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y, EN CAL, lon:-

95.20152889, lat:17.3565812}}

08-11-2017 07-12-2017      113,397.46            113,397.46      113,397.46      113,397.46      113,397.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/055/FISM/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES GUIPSA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:113397.46, importe_modificado:113397.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142796/proyecto_PROCESO

, 1142796/proyecto_FIN, 

1142796/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007769
Proyecto de 

inversión
          480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:480000.0}}

Construcción De Tanque De 

Almacenamiento Primera Etapa - 307958
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
307958 N 0 0 392

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS FLORES, 70317 LAS FLORES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, EN CALLE V, lon:-

95.01466762, lat:16.88235949}}

27-11-2017 01-12-2017      480,000.00            480,000.00      480,000.00      480,000.00      480,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/059/FISM/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES MARQUEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142849/proyecto_INICIO, 

1142849/proyecto_FIN, 

1142849/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008168
Proyecto de 

inversión
          470,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:500000.0}}

Construccion En Un Dispensario Medico 

Segunda Etapa - 317543
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317543 N 0 0 104

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ AGUATLAN, 

70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, OBRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.91204473, lat:17.05851863}}

15-05-2017 13-07-2017      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAC-

FISMDF/F111/A1/32/2017, contratista:FLORIBERTO ALDAZ 

CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143248/proyecto_FIN, 

1143248/proyecto_PROCESO, 

1143248/proyecto_FIN, 

1143248/proyecto_INICIO, 

1143248/proyecto_PROCESO, 

1143248/proyecto_FIN, 

1143248/proyecto_INICIO, 

1143248/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008172
Proyecto de 

inversión
          570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, 

modificado:570000.0}}

Construcción De Pavimentación A Base De 

Concreto Hidráulico En La Entrada Principal 

- 317304

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317304 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ZOMPANTLE, 70290 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CALLE PRINCIPAL, lon:-95.904251, 

lat:17.02396331}}

08-08-2017 06-10-2017      570,000.00            570,000.00      570,000.00      570,000.00      570,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAC-FISMDF-

FORTAMUN/FIII-FIV/A1/38/2017, contratista:FLORIBERTO 

ALDAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:570000.0, 

importe_modificado:570000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143252/proyecto_PROCESO

, 1143252/proyecto_INICIO, 

1143252/proyecto_FIN, 

1143252/proyecto_INICIO, 

1143252/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008864
Proyecto de 

inversión
       1,898,537.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898537.29, 

modificado:1898537.29}}

Construcción De Techado En La Explanada 

De La Escuela Primaria Indígena 

Constitución 1917, Clave 20dpb0688y- 

213802

20 Oaxaca 134
San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

213802 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:RANCHERIA PASO CARRETERO, 

68460 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IND, lon:-96.5329811, 

lat:18.04668458}}

10-04-2017 01-07-2017   1,898,537.29         1,898,537.29   1,898,537.29   1,898,537.29   1,898,537.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-009/2017, contratista:ALFONSO ESPARZA 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:1898537.29, 

importe_modificado:1898537.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143944/proyecto_PROCESO

, 1143944/proyecto_INICIO, 

1143944/proyecto_PROCESO, 

1143944/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009859
Proyecto de 

inversión
          362,224.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362224.8, 

modificado:362224.8}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable - 

327036
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

327036 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:20, direccion:PUEBLO POCHOTILLO, 70711 

POCHOTILLO, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA, SE UBICA SOBRE 

CARRETERA PANAMERICANA RUMBO A OAXACA, lon:-95.5205137, 

lat:16.43730003}}

01-12-2017 30-12-2017      362,224.80            362,224.80      362,224.80      362,224.80      362,224.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

14/MSMJM/418/FISMDF/025/2017, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL 

MARQUES, monto:362224.8, 

importe_modificado:362224.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1144939/proyecto_INICIO, 

1144939/proyecto_PROCESO, 

1144939/proyecto_FIN, 

1144939/proyecto_PROCESO, 

1144939/proyecto_FIN, 

1144939/proyecto_INICIO, 

1144939/proyecto_PROCESO, 

1144939/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009983
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

Mejoramiento Del Sistema De Agua 

Potable De La Colonia Veinticinco De Enero 

- 325666

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

DEL CAMINO

325666 N 0 0 3000

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DEL ROSARIO 

COLONIA 25 DE ENERO, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA ENTRE CALLE CANAL DEL ROSARIO Y AVENIDA HORNO, lon:-

96.69773434, lat:17.05550337}}

11-12-2017 01-12-2017      120,000.00            120,000.00      120,000.00      120,000.00      120,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/RAMO33-

FIII/390/011/2017, contratista:VDK SOLUCIONES EN 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1145063/proyecto_PROCESO

, 1145063/proyecto_INICIO, 

1145063/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010707
Proyecto de 

inversión
          892,314.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892314.36, 

modificado:892314.36}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico De La Calle Los Almendros En La 

Colonia Santa Clara - 316021

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

316021 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALMENDROS COLONIA 

SANTA CLARA, 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CERRADA 1A , lon:-

95.00875489, lat:16.4392378}}

11-10-2017 24-11-2017      892,314.36            892,314.36      892,314.36      892,314.36      892,314.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/032/2017, 

contratista:MEROMONT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:892314.36, 

importe_modificado:892314.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145787/proyecto_PROCESO

, 1145787/proyecto_FIN, 

1145787/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401010998
Proyecto de 

inversión
          135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:143166.0}}

Ampliación De La Red De Agua Potable Col 

Antonio De León - 298870
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

298870 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 

ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE 2DA. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXA, lon:-

97.78766107, lat:17.81564069}}

13-11-2017 16-12-2017      143,166.00            143,166.00      143,166.00      143,166.00      143,166.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:35679, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:128166.0, 

importe_modificado:128166.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146078/proyecto_PROCESO

, 1146078/proyecto_INICIO, 

1146078/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011751
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

302383
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

302383 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:7, direccion:BARRIO SANTIAGO 

TEXCALCINGO, 68535 LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA, A UN 

LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LOMA BONITA, lon:-96.96412901, 

lat:18.22439843}}

01-10-2017 01-11-2017      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:800000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146831/proyecto_INICIO, 

1146831/proyecto_PROCESO, 

1146831/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17180101068365
Proyecto de 

inversión
            91,678.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91678.0, 

modificado:91678.0}}

Construccion De Sanitario En El Comedor 

Comunitario
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS

009-2017 N 0 0 797

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE SN, SAN 

NICOLAS, OAXACA, C.P. 70806, lon:-96.740555, lat:16.419444}}
04-12-2017 01-12-2017        91,678.00              91,678.00        91,678.00        91,678.00        91,678.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38290, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:91678.0, 

importe_modificado:91678.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1205493/proyecto_INICIO, 

1205493/proyecto_FIN, 

1205493/proyecto_PROCESO, 

1205493/proyecto_FIN, 

1205493/proyecto_INICIO, 

1205493/proyecto_PROCESO, 

1205493/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201106872
Proyecto de 

inversión
       1,736,640.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485435.17, 

modificado:1485435.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251205.68, modificado:251205.68}}

Construcción De Comedor Comunitario 

Cuarta Etapa - 116127
20 Oaxaca 325

San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

PEDRO 

QUIATONI

116127 N 0 0 454

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:377.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE 

PUEBLO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NO TIENE NOMBRE, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-

96.14545299, lat:16.86194878}}

13-04-2018 11-06-2018   1,736,640.85         1,736,640.85   1,736,640.85   1,736,640.85   1,736,640.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM-

FORTAMUN/325/040-08/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT 

S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO QUIATONI, monto:1736640.85, 

importe_modificado:1736640.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:377.96}}

{1245254/proyecto_PROCESO

, 1245254/proyecto_FIN, 

1245254/proyecto_INICIO, 

1245254/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:OOS DOCUMENTOS 

DE LAS LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE 

ENTREGA NO SE PUEDEN VER  

VERIFICAR LA SUMA DE LOS MONTOS 

MODIFICADSOS TIENEN UN CENTAVO 

MAS DE LO PAGADO Y CONTRATADO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-12}, obs2: 

{observación:OOS DOCUMENTOS DE 

2021 3 OAX18180201107078
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construcción De Techado En Área De 

Impartición De Educación Física En Escuela 

Primaria Vicente Guerrero - 56906

20 Oaxaca 427
Santa María 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

PETAPA

56906 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:592.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO 

PUEBLO , 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE 

CALLE GARCIA VIGIL Y CALLE JUSTO SIERRA, SE LLEGA A TRAVÉS DE LA AV. 

VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GARCÍA VIGIL Y CALLE HOMBRES ILUSTRES EN 

LA SEGUNDA SECCIÓN , lon:-95.11671782, lat:16.81969976}}

23-03-2018 21-05-2018      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/427-FIII-

048/2018, contratista:SERVICIOS GENERALES SANTA CRUZ 

S.A DE C.V., convocante:municipio de santa maria petapa, 

monto:800000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:592.0}}

{1245460/proyecto_PROCESO

, 1245460/proyecto_INICIO, 

1245460/proyecto_FIN, 

1245460/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301329614
Proyecto de 

inversión
          588,411.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588411.69, 

modificado:588411.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE LA CALLE CUMBRE COL SAN 

MARTÍN - 271314

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

271314 N 0 0 95

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA SAN 

MARTÍN, 70680SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRE CALLE OAXACA Y 

CALLE LAS CUMBRE,ESTA OBRA SON DOS TRAMOS UNO EN CALLE LAS CUMBRES 

INICIANDO EN CALLE OAXACA Y EL OTRO TRAMO SE LOCALIZA 2 CUADRAS MAS 

AL NORTE DE LA CALLE, lon:-95.1835524, lat:16.17726761}}

11-04-2018 15-05-2018      588,411.69            588,411.69      588,411.69      588,411.69      588,411.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/024/2018, contratista:PROMOTORA DE 

CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:588411.69, importe_modificado:588411.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1329614/proyecto_PROCESO

, 1329614/proyecto_INICIO, 

1329614/proyecto_PROCESO, 

1329614/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301345125 Acción             12,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, 

modificado:12800.0}}

ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 

301188
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

301188 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
18-05-2018 31-12-2018        12,800.00              12,800.00        12,800.00        12,800.00        12,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58276, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:736278.24, 

importe_modificado:736278.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1345125/proyecto_FIN, 

1345125/proyecto_INICIO, 

1345125/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401458185
Proyecto de 

inversión
          524,577.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524577.33, 

modificado:524577.33}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE COQUIZA BARRIO 

LEXIO - 402527

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

402527 S 76 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE COQUIZA BARRIO DE 

LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 

LEOBAA Y CALLE , CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

COQUIZA EN BARRIO LEXIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, lon:-

96.7511278, lat:16.95263916}}

05-11-2018 12-12-2018      524,577.33            524,577.33      524,577.33      524,577.33      524,577.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/124/2018, 

contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE ZAACHILA, monto:524577.33, 

importe_modificado:524577.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:248.0}}

{1458185/proyecto_INICIO, 

1458185/proyecto_PROCESO, 

1458185/proyecto_FIN, 

1458185/proyecto_PROCESO, 

1458185/proyecto_FIN, 

1458185/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401472506
Proyecto de 

inversión
          171,492.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171492.3, 

modificado:171492.3}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 

EN EL CALLEJON ALLENDE DE LA SEXTA SEC 

- 418738

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

418738 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON ALLENDE SECCION 6A 

SECCIÓN, 70020 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE CONSTITUCION, CALLE 2 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DEL DRENAJE SA, 

lon:-95.0147815, lat:16.42942562}}

20-09-2018 01-10-2018      171,492.30            171,492.30      171,492.30      171,492.30      171,492.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/100/2018, 

contratista:ING. REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:171492.3, 

importe_modificado:171492.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:65.0}}

{1472506/proyecto_INICIO, 

1472506/proyecto_PROCESO, 

1472506/proyecto_FIN, 

1472506/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401473315
Proyecto de 

inversión
       1,295,321.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295321.0, 

modificado:1319470.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO 

CARRANZA CLAVE - 419597

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

419597 S 408 357 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO 

MALPICA, 71021 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE ENCUENTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR0359G, lon:-97.90938225, 

lat:17.01140252}}

01-08-2018 31-12-2018   1,319,470.98         1,319,470.98   1,319,470.98   1,319,470.98   1,319,470.98 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58421, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:1319470.98, 

importe_modificado:1319470.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1000.0}}

{1473315/proyecto_PROCESO

, 1473315/proyecto_INICIO, 

1473315/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401473590
Proyecto de 

inversión
          181,102.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181102.2, 

modificado:182302.2}}

MEORAMIENTO DEL AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA  EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI 

CLAVE - 419905

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE GUERRERO

419905 S 50 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.48, 

meta_modificada:60.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ALDAMA, SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.92537443, 

lat:17.03024952}}

20-08-2018 24-11-2018      182,302.20            182,302.20      182,302.20      182,302.20      182,302.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:58414, contratista:, 

convocante:mpg8501016d7, monto:182302.2, 

importe_modificado:182302.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:60.48}}

{1473590/proyecto_INICIO, 

1473590/proyecto_PROCESO, 

1473590/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401501316
Proyecto de 

inversión
       5,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:1590000.0, 

modificado:1590000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3710000.0, modificado:3710000.0}}

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CAMINO KM 79+100 E.C.(OAXACA-SOLA E 

VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN 

JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 112+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR 

DEL KM 105+000 AL KM 105+800.

20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

SF/SPIP/DPIP/

PROII/0536/2

018

N 0 0 17897

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Oaxaca, México, lon:-

97.48752594, lat:16.53320233}}
10-05-2018 05-11-2018   5,300,000.00         5,300,000.00   5,300,000.00   5,300,000.00   5,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCZ/01/C/0142/PROII/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:5300000.0, 

importe_modificado:3633670.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:800.0}}

{1501316/proyecto_INICIO, 

1501316/proyecto_FIN, 

1501316/proyecto_INICIO, 

1501316/proyecto_PROCESO, 

1501316/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201550592
Proyecto de 

inversión
          699,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699120.0, 

modificado:699120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 

BIODIGESTORES - 101536
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES 

YUCUNA

101536 S 21 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:CALLE RAFAEL ALTAMIRANO 

PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES 

YUCUNÁ OAXACA ENTRE   Y  ,   A 30 MTS DE LA IGLESIA DE LALOCALIDAD, lon:-

97.99298816, lat:17.76558381}}

17-06-2019 15-08-2019      699,120.00            699,120.00      699,120.00      699,120.00      699,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR/529/FISM-

DF/038/2019, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS 

SOFISTICADAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES YUCUNA, monto:699129.0, 

importe_modificado:699120.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1550592/proyecto_INICIO, 

1550592/proyecto_PROCESO, 

1550592/proyecto_INICIO, 

1550592/proyecto_FIN, 

1550592/proyecto_PROCESO, 

1550592/proyecto_FIN, 

1550592/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401673346 Acción        2,195,471.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195471.96, 

modificado:2195471.96}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 134755 20 Oaxaca 334
Villa de 

Tututepec
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO 

VILLA DE 

TUTUTEPEC

134755 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, 

lat:16.129895}}

11-03-2019 31-12-2019   2,195,471.96         2,195,471.96   2,195,471.96   2,195,471.96   2,195,471.96 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/001/2019, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:2195471.96, importe_modificado:2195471.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1673346/proyecto_PROCESO

, 1673346/proyecto_FIN, 

1673346/proyecto_PROCESO, 

1673346/proyecto_INICIO, 

1673346/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401695511
Proyecto de 

inversión
       4,847,498.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:10, modalidad:U, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393248.64, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1454249.41, modificado:1437278.76}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

VENTANILLA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 268087

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISION 

ESTATAL DEL 

AGUA

268087 S 324 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPALES PUEBLO 

VENTANILLA, 70938 VENTANILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CARRETERA AUTOPISTA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CARRETERA PINOTEPA 

NACIONAL-SALINA CRUZ NO. 200 KM 154200,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS, 

lon:-96.97064526, lat:15.81981184}}

13-07-2019 31-12-2019   1,437,278.76         1,437,278.76   1,437,278.76   1,437,278.76   1,437,278.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:268087, 

contratista:CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA,S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, 

monto:4790929.19, importe_modificado:1437278.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1695511/proyecto_INICIO, 

1695511/proyecto_FIN, 

1695511/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CAPTURO INFORMACION DEL RECURSO DEL FONDO

MINERO CON FOLIO OAX190301568957 DE LA DEPENDENCIA: CEA, trimestre:3.0, 

usuario:elioperaltaj, fecha:2021-09-29}}

{obs1: {observación:corregir agregar el 

folio del cea, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-09-

29}}

2021 3 OAX200301738879
Proyecto de 

inversión
          842,454.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842454.36, 

modificado:842454.36}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE PINO 

SUÁREZ, BENITO JUÁREZ Y MIGUEL 

CABRERA, PRIMERA ETAPA - 31345

20 Oaxaca 356
Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

31345 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:507.0, 

meta_modificada:507.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ BENITO 

JUÁREZ Y MIGUEL CABRERA PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA 

DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BENITO JUÁREZ  LA CALLE DE 

P, lon:-96.46953777, lat:16.99322601}}

01-07-2020 14-08-2020      842,454.36            842,454.36      842,454.36      842,454.36      842,454.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/C/MSAV/356/FISMDF/2020/01, 

contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:842454.36, importe_modificado:842454.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:507.0}}

{1738879/proyecto_INICIO, 

1738879/proyecto_PROCESO, 

1738879/proyecto_INICIO, 

1738879/proyecto_FIN, 

1738879/proyecto_PROCESO, 

1738879/proyecto_FIN, 

1738879/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Los avances han sido capturados, sin embargo en el botón de 

registrar avance Físico, aparece la leyenda "No puedes registrar más avances físicos 

para este periodo"., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:CONFIRMO, LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDÍA A LA OBRA QUE 

SE REPORTA, YA SE HA PEGADO LA LIGA DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE A ÉSTA 

OBRA., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-21}, obs3: 

{observación:CONFIRMO, LA LIGA DEL CONTRATO ERA ERRÓNEA, YA SE HA 

MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-21}, obs4: 

{observación:CONFIRMO, YA SE HA COLOCADO LA LIGA CORRECTA DEL CONTRATO., 

{obs1: {observación:CAPTURAR 

AVANCES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}, obs2: 

{observación:EL MONTO DEL 

CONTRATO NO COINCIDE CON LO PAGO 

Y CON EL ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-20}, obs3: 

2021 3 OAX200301747367
Proyecto de 

inversión
       3,069,205.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069205.5, 

modificado:3069205.5}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA 

TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES - 

50793

20 Oaxaca 319

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

26

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

50793 S 581 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC 

DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE CALLE BENITO JUAREZ  

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION NOS DIRIGIMOS SOBRE LA , lon:-

96.28331227, lat:16.27445921}}

13-03-2020 10-07-2020   3,069,205.50         3,069,205.50   3,069,205.50   3,069,205.50   3,069,205.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSPM/002/2020, 

contratista:ARQ. GREGORIO LOPEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:3069205.5, importe_modificado:3069205.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:450.0}}

{1747367/proyecto_INICIO, 

1747367/proyecto_PROCESO, 

1747367/proyecto_INICIO, 

1747367/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301763316
Proyecto de 

inversión
       2,463,333.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463333.47, 

modificado:2463333.47}}

: ¿REHABILITACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES¿  

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC,  DE EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC - 100854

20 Oaxaca 519

Santo 

Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TOMALTEPEC

100854 S 1269 1214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA EL NOGAL 

PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EL NOGAL Y  , CALLE 

JUAN ESCUTIA  EN LA PRIVADA DEL NOGAL COLINDANDO CON EL RIO SANTO 

DOMINGO, lon:-96.61937506, lat:17.05279534}}

27-07-2020 24-10-2020   2,463,333.47         2,463,333.47   2,463,333.47   2,463,333.47   2,463,333.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/M-

519/FISMDF/002/003/2020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 

monto:2463333.47, importe_modificado:2463333.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1763316/proyecto_PROCESO

, 1763316/proyecto_INICIO, 

1763316/proyecto_PROCESO, 

1763316/proyecto_INICIO, 

1763316/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301773537
Proyecto de 

inversión
       1,252,351.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252351.27, 

modificado:1252351.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ASUNCION 

CUYOTEPEJI - 128884

20 Oaxaca 4
Asunción 

Cuyotepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI

128884 S 63 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑO ARTILLERO,    LOS POSTES SE 

LOCALIZAN EN EL BARRIO DE GUADALUPE Y EL BARRIO DE SANTA CRUZ, lon:-

97.67059337, lat:17.93078353}}

15-07-2020 12-09-2020   1,252,351.27         1,252,351.27   1,252,351.27   1,252,351.27   1,252,351.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/FISMDF/004/005/001/2020, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:ASUNCION 

CUYOTEPEJI, monto:1252351.27, 

importe_modificado:1252351.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:19.0}}

{1773537/proyecto_FIN, 

1773537/proyecto_PROCESO, 

1773537/proyecto_INICIO, 

1773537/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR 

LA LIGA DE LA RUTA DEL CONTRATO Y 

ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZAN, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX200301782120
Proyecto de 

inversión
       3,563,791.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563791.38, 

modificado:3563791.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE LA CONCHUDA - 140918

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

LOXICHA

140918 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3169.0, 

meta_modificada:3169.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LA CONCHUDA  - 

ESCUELA SECUNDARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA 

CONCHUDA, 70927 LA CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA ES AQUEL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA TELESECUNDARIA DE LA C, lon:-

96.63766054, lat:16.01457419}}

31-08-2020 29-10-2020   3,563,791.38         3,563,791.38   3,563,791.38   3,563,791.38   3,563,791.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:3563791.38, importe_modificado:3563791.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3169.0}}

{1782120/proyecto_FIN, 

1782120/proyecto_INICIO, 

1782120/proyecto_FIN, 

1782120/proyecto_INICIO, 

1782120/proyecto_PROCESO, 

1782120/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401806638 Acción        1,136,177.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136177.49, 

modificado:1136177.49}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 21235
20 Oaxaca 377

Santa Cruz 

Itundujia
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

21235 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.660551, 

lat:16.87493}}

24-02-2020 31-12-2020   1,136,177.49         1,136,177.49   1,136,177.49   1,136,177.49   1,136,177.49 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCI-

377/FISMDF/PS/002/2020, contratista:GAEL 

EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1136177.49, 

importe_modificado:1136177.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1806638/proyecto_INICIO, 

1806638/proyecto_PROCESO, 

1806638/proyecto_FIN, 

1806638/proyecto_INICIO, 

1806638/proyecto_PROCESO, 

1806638/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401807648 Acción        1,678,170.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678170.21, 

modificado:1678170.21}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 39543
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE VILLA DE 

ZAACHILA

39543 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, 

lat:16.950718}}

01-03-2020 31-12-2020   1,678,170.21         1,678,170.21   1,678,170.21   1,678,170.21   1,678,170.21 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/3%/2020, 

contratista:CUZABE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:1678170.21, 

importe_modificado:1678170.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:75.0}}

{1807648/proyecto_PROCESO

, 1807648/proyecto_FIN, 

1807648/proyecto_INICIO, 

1807648/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 75 PROYECTOS REALIZADOS., 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:SE 

ACTUALIZO EL LINK  DE ACTA DE ENTREGA CON EL IMPORTE EJERCIDO CORRECTO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-19}}

{obs1: {observación:EL ACTA DE 

ENTREGA NO TIENE IMPORTE 

EJERCIDO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs2: {observación:EL ACTA DE 

ENTREGA NO TIENE IMPORTE 

EJERCIDO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:EL ACTA DE 

2021 3 OAX200401822243
Proyecto de 

inversión
       1,090,540.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090540.18, 

modificado:1090540.18}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR EN DIVERSOS PARAJES DE 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 153011

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

153011 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y 

CAMINOS Y PARAJES DE LA POBLACION PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE  

CALLE DIVERSAS CALLES Y CAMINO DIFERENTES CAMINOS,    LAS ACCIONES SE E, 

lon:-97.67748476, lat:17.06620549}}

31-10-2020 29-12-2020   1,090,540.18         1,090,540.18   1,090,540.18   1,090,540.18   1,090,540.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/014/2020, 

contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1090540.18, importe_modificado:1090540.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1822243/proyecto_INICIO, 

1822243/proyecto_PROCESO, 

1822243/proyecto_FIN, 

1822243/proyecto_PROCESO, 

1822243/proyecto_FIN, 

1822243/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401826375
Proyecto de 

inversión
          599,997.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599997.68, 

modificado:599997.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (PRIMERA ETAPA) - 163932

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

163932 S 283 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2662.0, 

meta_modificada:2662.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:PUEBLO CAÑADA MARÍA 

(PRIMERA SECCIÓN), 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6352365, lat:17.2591087}}

28-09-2020 11-11-2020      599,997.68            599,997.68      599,997.68      599,997.68      599,997.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-

397/FIII-FISMDF/26/004/62/2020, contratista:ACECAMP 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:599997.68, 

importe_modificado:599997.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2662.0}}

{1826375/proyecto_FIN, 

1826375/proyecto_INICIO, 

1826375/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR 

EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX200401832369
Proyecto de 

inversión
       2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL PARAJE A YUU-TINII, 

NUYAKI, YOSCUNO Y NUYAYA - 183722

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

183722 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3142.1, 

meta_modificada:3142.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS VEREDAS Y 

PARAJES DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    DIVERSAS VEREDAS PARAJES Y SOBRE EL, 

lon:-97.68766217, lat:17.09600972}}

22-10-2020 20-12-2020   2,200,000.00         2,200,000.00   2,200,000.00   2,200,000.00   2,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/010/2020, 

contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:2200000.0, 

importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3142.1}}

{1832369/proyecto_INICIO, 

1832369/proyecto_PROCESO, 

1832369/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX200401834974
Proyecto de 

inversión
       1,000,277.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:850277.52, modificado:850277.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LIC. PÉREZ GASGA 

CLAVE:20DPR1112V - 191880

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

191880 S 440 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:961.0, 

meta_modificada:961.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO MENDEZ 

AQUINO COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRAY LUCERO Y CALLE CLAUDIO CRUZ, CALLE MOCTEZUMA  SE UBICA EN LA 

ESCUELA P, lon:-97.68063827, lat:17.2682941}}

26-10-2020 09-12-2020   1,000,277.52         1,000,277.52   1,000,277.52   1,000,277.52   1,000,277.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-

397/FIII-FISMDF/48/001/74/2020, contratista:ANABEL 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000277.52, 

importe_modificado:1000277.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:961.0}}

{1834974/proyecto_PROCESO

, 1834974/proyecto_FIN, 

1834974/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401849724
Proyecto de 

inversión
       8,112,698.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8112698.56, 

modificado:8630749.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA 

HERRADURA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 236389

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

236389 S 6875 5625 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5896.1, 

meta_modificada:6104.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA 

HERRADURA O LOMA ALTA COLONIA EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 182 

TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE TITANIO, CALLE ORO  EN EL CRUCERO DE 

JARDINES , lon:-96.15546296, lat:18.08507183}}

20-11-2020 29-12-2020   8,630,749.48         8,630,749.48   8,630,749.48   8,630,749.48   8,630,749.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-

FISMDF-127/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7733207.25, 

importe_modificado:8630749.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6104.7}}

{1849724/proyecto_INICIO, 

1849724/proyecto_PROCESO, 

1849724/proyecto_INICIO, 

1849724/proyecto_PROCESO, 

1849724/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: 

{observación:http://www.tuxtepec.gob.mx/transparencia/contratosyactas2020/ramo3

3/convenios/CONVENIO%20006-2020%20AL%20CONTRATO%20MSJBT-20184-IR-

FISMDF-127-2020.pdf

En la liga descrita se presenta el convenio modificatorio al contrato., trimestre:3.0, 

usuario:fernandobautistad, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:SE MODIFICO LA 

LIGA YA QUE SE INTEGRO UN CONVENIO ADICIONAL QUE SE ENCONTRABA PUBLICADO 

EN UN APARTADO DIFERENTE., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-15}}

2021 3 OAX200401853526
Proyecto de 

inversión
          747,525.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747525.02, 

modificado:747525.02}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 247139
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

247139 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 

PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE LIBERTAD  LA CALLE JOSE VASCONCELES SE UBICA HACIA EL 

NORTE, lon:-97.67750451, lat:17.06443634}}

06-11-2020 20-12-2020      747,525.02            747,525.02      747,525.02      747,525.02      747,525.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/015/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:747525.02, 

importe_modificado:747525.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.0}}

{1853526/proyecto_PROCESO

, 1853526/proyecto_INICIO, 

1853526/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401854377
Proyecto de 

inversión
       4,597,533.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO URBANO, 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2097533.06, 

modificado:2097533.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

DIAZ ORDAZ, INDEPENDENCIA, LOS PINOS 

Y BENITO JUAREZ - 249703

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLÁN

249703 S 394 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:741.0, 

meta_modificada:741.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SAN 

ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE DIAZ ORDAZ INDEPENDENCIA, LOS , lon:-

96.85168083, lat:16.07871925}}

08-09-2020 06-12-2020   4,597,533.06         4,597,533.06   4,597,533.06   4,597,533.06   4,597,533.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-

063-00-2020, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4497197.76, importe_modificado:4497197.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:741.0}}

{1854377/proyecto_PROCESO

, 1854377/proyecto_INICIO, 

1854377/proyecto_FIN, 

1854377/proyecto_INICIO, 

1854377/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401863546
Proyecto de 

inversión
          500,611.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500611.07, 

modificado:500611.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 

COL. EMILIANO ZAPATA - 251027

20 Oaxaca 6
Asunción 

Nochixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

251027 S 43 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CEDROS Y CALLE JACARANDAS, CALLE ENEBROS  LA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

ASUNCIÓ, lon:-97.21812432, lat:17.4656109}}

03-06-2020 01-08-2020      500,611.07            500,611.07      500,611.07      500,611.07      500,611.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:95178, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, 

monto:500611.07, importe_modificado:500611.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1863546/proyecto_INICIO, 

1863546/proyecto_FIN, 

1863546/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871142
Proyecto de 

inversión
          752,254.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752254.83, 

modificado:752254.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

3RA PRIVADA DE ITURBIDE EN LA SECCIÓN 

TERCERA - 269269

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269269 S 158 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:891.0, 

meta_modificada:891.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:27, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA 

GUADALUPE, 71403 GUADALUPE 3A. SECCIÓN [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA 3RA PRIVADA DE ITURBIDE EN LA SECCIÓN TERCERA, lon:-96.78179987, 

lat:17.00009262}}

11-12-2020 31-12-2020      752,254.81            752,254.81      752,254.81      752,254.81      752,254.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0011/2020, contratista:SE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:752254.81, importe_modificado:752254.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:891.0}}

{1871142/proyecto_INICIO, 

1871142/proyecto_PROCESO, 

1871142/proyecto_FIN, 

1871142/proyecto_PROCESO, 

1871142/proyecto_FIN, 

1871142/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871160
Proyecto de 

inversión
          943,657.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943657.45, 

modificado:943657.45}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 

269307

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269307 S 850 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN 

SEBATIAN DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.78601986, 

lat:16.99238943}}

12-12-2020 31-12-2020      943,657.45            943,657.45      943,657.45      943,657.45      943,657.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0015/2020, contratista:JESÚS HILARIO JIMÉNEZ 

AQUINO, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:943657.45, importe_modificado:943657.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1871160/proyecto_INICIO, 

1871160/proyecto_PROCESO, 

1871160/proyecto_INICIO, 

1871160/proyecto_FIN, 

1871160/proyecto_PROCESO, 

1871160/proyecto_FIN, 

1871160/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871607
Proyecto de 

inversión
       1,019,303.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019303.7, 

modificado:1019303.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O 

PLAZAS EN CUILÁPAM DE GUERRERO 

LOCALIDAD   CUILÁPAM DE GUERRERO 

ASENTAMIENTO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO - 270168

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

270168 S 11230 10367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3492.0, 

meta_modificada:3492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CARRETERA A OAXACA Y CALLE MUNICIPAL,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA A OAXACA Y CALLE MUNICIPAL, lon:-

96.77958256, lat:16.99592926}}

08-02-2020 02-10-2020   1,019,303.70         1,019,303.70   1,019,303.70   1,019,303.70   1,019,303.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/001/2020, contratista:RODRÍGUEZ DÍAZ, 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1019303.7, importe_modificado:1019303.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3492.0}}

{1871607/proyecto_FIN, 

1871607/proyecto_INICIO, 

1871607/proyecto_PROCESO, 

1871607/proyecto_FIN, 

1871607/proyecto_PROCESO, 

1871607/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871647
Proyecto de 

inversión
       1,588,614.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588614.58, 

modificado:1588614.58}}

REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  EN CUILÁPAM DE 

GUERRERO LOCALIDAD   CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 270246

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

270246 S 11230 10367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:35000.0, 

meta_modificada:35000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.82057631, lat:16.9883847}}

10-08-2020 17-10-2020   1,588,614.58         1,588,614.58   1,588,614.58   1,588,614.58   1,588,614.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/002/2020, contratista:JOSE AMILCAR SIERRA 

MORALES, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:1588614.58, 

importe_modificado:1588614.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:35000.0}}

{1871647/proyecto_INICIO, 

1871647/proyecto_FIN, 

1871647/proyecto_PROCESO, 

1871647/proyecto_FIN, 

1871647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882635
Proyecto de 

inversión
       4,999,433.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4999433.2, modificado:4855783.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: 

PLAZUELA DE PORFIRIO DIAZ, ABASOLO, 5 

DE MAYO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD 

DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33071 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3801.1, 

meta_modificada:3801.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CENTRO, LA TRINIDAD VISTA 

HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, OAXACA., lon:-97.505751, 

lat:17.77263}}

22-12-2020 06-03-2021   4,855,783.34         4,855,783.34   4,855,783.34   4,855,783.34   4,855,783.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

240-00-2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4855783.34, importe_modificado:4855783.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3801.1}}

{1882635/proyecto_PROCESO

, 1882635/proyecto_INICIO, 

1882635/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882654
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, modificado:999998.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INSURGENTES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33213 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:635.97, 

meta_modificada:635.97}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CENTRO, ABASOLO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA., lon:-97.559053, lat:16.989206}}
31-12-2020 13-02-2021      999,998.99            999,998.99      999,998.99      999,998.99      999,998.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

289-00-2020, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES 

EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:999998.99, importe_modificado:999998.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:635.97}}

{1882654/proyecto_PROCESO

, 1882654/proyecto_INICIO, 

1882654/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882846
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

01120
S 118 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:294.61, 

meta_modificada:294.61}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:Guadalupe victoria, lon:-

98.050348, lat:16.339009}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-11/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRUZ 

HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:294.61}}

{1882846/proyecto_PROCESO

, 1882846/proyecto_FIN, 

1882846/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}} Sin observaciones

2021 3 OAX210101882961
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE CHALCHIJAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04520
S 181 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.29, 

meta_modificada:132.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:18, direccion:Chalchijapa, lon:-94.683022, 

lat:16.90992}}
04-12-2020 31-12-2020      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-45/2020, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR 

MACALPIN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:132.29}}

{1882961/proyecto_INICIO, 

1882961/proyecto_FIN, 

1882961/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTAN 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101882971
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

NATIVITAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

05220
S 333 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.43, 

meta_modificada:122.43}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:Santa María Nativitas, lon:-

97.334787, lat:17.661494}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-52/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:122.43}}

{1882971/proyecto_FIN, 

1882971/proyecto_PROCESO, 

1882971/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTÓ CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101887954 Adquisición             31,446.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31446.47, 

modificado:31446.47}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTOS 

REYES YUCUNA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

010
S 3 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Santos Reyes Yucuná, Oax., 

México, lon:-98.0017601, lat:17.7781514}}
26-03-2021 31-07-2021        31,446.47              31,446.47        31,446.47        31,446.47        31,446.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102174, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:31446.47, importe_modificado:31446.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1887954/proyecto_INICIO, 

1887954/proyecto_FIN, 

1887954/proyecto_PROCESO, 

1887954/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888101 Adquisición           320,754.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320754.82, 

modificado:320754.82}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

015
S 31 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}}
26-03-2021 31-07-2021      320,754.82            320,754.82      320,754.82      320,754.82      320,754.82 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102230, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:320754.82, importe_modificado:320754.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:102.0}}

{1888101/proyecto_INICIO, 

1888101/proyecto_FIN, 

1888101/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893301
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90931.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 19657

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19657 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE SUÁREZ,    

A 327.78 METROS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO RESUSITADO, lon:-96.740464, 

lat:17.095348}}

01-07-2021 31-12-2021        90,931.27              90,931.27        90,931.27        90,931.27        90,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:454656.35, 

importe_modificado:454656.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1893301/proyecto_INICIO, 

1893301/proyecto_FIN, 

1893301/proyecto_PROCESO, 

1893301/proyecto_INICIO, 

1893301/proyecto_PROCESO, 

1893301/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893319
Proyecto de 

inversión
          578,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578000.0, 

modificado:576888.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL EL GRANDE - 

19700

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19700 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, 

SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD SOBRE CAMINO QUE LLEVA A CHALCALONGO, lon:-97.63072577, 

lat:17.04262897}}

01-07-2021 31-12-2021      576,888.88            576,888.88      576,888.88      576,888.88      576,888.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:34.0}}

{1893319/proyecto_INICIO, 

1893319/proyecto_FIN, 

1893319/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201909674
Proyecto de 

inversión
       1,686,065.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686065.31, 

modificado:1686065.31}}

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS 

CALLES JAZMINES, BENITO JUÁREZ Y  

ARTEMIZA - 10684

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

10684 S 503 494 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1213.0, 

meta_modificada:1213.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE JAZMINES PUEBLO SAN 

JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE JAZMINEZ Y CALLE ARTEMIZA, CALLE BENITO JUAREZ  LAS 

CALLES A PAVIMENTAR SON LAS CALLES JAZMINES BENITO JUÁREZ , lon:-

97.74293265, lat:16.40334994}}

10-03-2021 18-04-2021   1,686,065.31         1,686,065.31   1,686,065.31   1,686,065.31   1,686,065.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/467/04/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:1686065.31, importe_modificado:1686065.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1213.0}}

{1909674/proyecto_PROCESO

, 1909674/proyecto_INICIO, 

1909674/proyecto_PROCESO, 

1909674/proyecto_INICIO, 

1909674/proyecto_FIN, 

1909674/proyecto_INICIO, 

1909674/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201909693
Proyecto de 

inversión
       1,651,950.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651950.62, 

modificado:1651950.62}}

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE DEL IEBO - 10718

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

10718 S 328 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1176.0, 

meta_modificada:1176.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:CALLE DEL IEBO PUEBLO SAN 

JOSE RIO VERDE, 71700 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IEBO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  LA CALLE ESTA FRENTE A LA CLINICA RURAL EN C, lon:-

97.75172813, lat:16.13783551}}

10-03-2021 18-04-2021   1,651,950.62         1,651,950.62   1,651,950.62   1,651,950.62   1,651,950.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/467/06/2021, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1651950.62, 

importe_modificado:1651950.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1176.0}}

{1909693/proyecto_PROCESO

, 1909693/proyecto_INICIO, 

1909693/proyecto_PROCESO, 

1909693/proyecto_FIN, 

1909693/proyecto_INICIO, 

1909693/proyecto_PROCESO, 

1909693/proyecto_FIN, 

1909693/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201916980
Proyecto de 

inversión
       1,233,999.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233999.51, 

modificado:1233999.51}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE. - 30328
20 Oaxaca 377

Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

30328 S 59 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:RANCHERIA ITURBIDE, 71195 

ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.57779877, lat:16.7165446}}

05-04-2021 03-06-2021   1,233,999.51         1,233,999.51   1,233,999.51   1,233,999.51   1,233,999.51 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98727, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1233999.51, importe_modificado:1233999.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:345.0}}

{1916980/proyecto_INICIO, 

1916980/proyecto_PROCESO, 

1916980/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201919451
Proyecto de 

inversión
          884,127.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884127.92, 

modificado:884127.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS SEGUNDA ETAPA EN 

SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN ISIDRO 

YOSOÑAMA  ASENTAMIENTO SAN ISIDRO 

YOSOÑAMA - 36263

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

SAN JUAN 

ÑUMI
36263 S 325 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA SAN ISIDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN 

ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN 

JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS 

COORDEN, lon:-97.76078807, lat:17.42225501}}

29-03-2021 27-05-2021      884,127.92            884,127.92      884,127.92      884,127.92      884,127.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/02/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:884127.92, importe_modificado:884127.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1919451/proyecto_INICIO, 

1919451/proyecto_FIN, 

1919451/proyecto_PROCESO, 

1919451/proyecto_FIN, 

1919451/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201924518
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 49322

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

QUIAHIJE
49322 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO , 00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE 

AV. QUIAHIJE Y CALLE CONSTITUCION,    SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL 

MUNIPIO. SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS UTM ZONA 14 Q , lon:-

97.3199011, lat:16.30123735}}

12-04-2021 25-06-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/002/2021, 

contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:620.0}}

{1924518/proyecto_INICIO, 

1924518/proyecto_PROCESO, 

1924518/proyecto_INICIO, 

1924518/proyecto_PROCESO, 

1924518/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-01}}

2021 3 OAX210201926255
Proyecto de 

inversión
       1,295,115.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295115.43, 

modificado:1295115.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ALFONSO PÉREZ GAZGA EN EL BARRIO LAS 

FLORES II. - 53528

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

53528 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA 

COLONIA LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y CALLE DECIMA 

CUARTA PONIENTE,    A 100 ML AL ESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR PEDRO 

, lon:-98.04741617, lat:16.34637613}}

03-03-2021 31-07-2021   1,295,115.43         1,295,115.43   1,295,115.43   1,295,115.43   1,295,115.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/072/2021, 

contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1295115.43, 

importe_modificado:1295115.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:960.0}}

{1926255/proyecto_INICIO, 

1926255/proyecto_PROCESO, 

1926255/proyecto_FIN, 

1926255/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201927086
Proyecto de 

inversión
          852,751.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852751.88, 

modificado:852751.88}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 

56424

20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

56424 S 2488 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1067.0, 

meta_modificada:1067.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 DENOVIEMBRE PUEBLO 

SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAJARE DE LA 

PLANTA, lon:-97.91926806, lat:16.33458368}}

03-05-2021 16-06-2021      852,751.88            852,751.88      852,751.88      852,751.88      852,751.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/04/2021, 

contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC, monto:852751.88, 

importe_modificado:852751.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1067.0}}

{1927086/proyecto_PROCESO

, 1927086/proyecto_INICIO, 

1927086/proyecto_PROCESO, 

1927086/proyecto_INICIO, 

1927086/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}
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2021 3 OAX210201928121
Proyecto de 

inversión
          864,365.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864365.64, 

modificado:813284.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE (2DA ETAPA) - 60253

20 Oaxaca 77 Reyes Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE REYES 

ETLA

60253 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:781.0, 

meta_modificada:781.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN JUAN DE DIOS, 68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA OAXACA  

ENTRE  CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL BAR, lon:-

96.80913676, lat:17.19450302}}

10-05-2021 08-07-2021      813,284.04            813,284.04      813,284.04      813,284.04      813,284.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/007/2021, 

contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:813284.04, 

importe_modificado:813284.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:781.0}}

{1928121/proyecto_INICIO, 

1928121/proyecto_PROCESO, 

1928121/proyecto_FIN, 

1928121/proyecto_PROCESO, 

1928121/proyecto_FIN, 

1928121/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928263
Proyecto de 

inversión
       1,599,998.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599998.28, 

modificado:1599998.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD. (2ª ETAPA) - 60656

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

60656 S 2500 2500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN JOSÉ IXTÁPAM, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE 

CAMINO AL RIO  LA CALLE SE ENCUENTRA A 576 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.28251537, lat:16.37533316}}

03-04-2021 17-05-2021   1,599,998.28         1,599,998.28   1,599,998.28   1,599,998.28   1,599,998.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/002/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:1599998.28, importe_modificado:1599998.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1800.0}}

{1928263/proyecto_INICIO, 

1928263/proyecto_PROCESO, 

1928263/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928776
Proyecto de 

inversión
          893,452.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893452.21, 

modificado:893452.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

PRIV. DE QUIECHAPA, VILLA DE ZAACHILA - 

62423

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

62423 S 63 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.83, 

meta_modificada:416.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA QUIECHAPA BARRIO 

SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

QUIECHAPA Y CALLE QUIENGOLA, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE QUIECHAPA  

LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DE LA FERRETERIA VENDOR, lon:-

96.7456351, lat:16.95751495}}

20-03-2021 03-04-2021      893,452.21            893,452.21      893,452.21      893,452.21      893,452.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/066/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE 

ZAACHILA, monto:893452.21, 

importe_modificado:893452.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:416.83}}

{1928776/proyecto_PROCESO

, 1928776/proyecto_INICIO, 

1928776/proyecto_FIN, 

1928776/proyecto_PROCESO, 

1928776/proyecto_FIN, 

1928776/proyecto_INICIO, 

1928776/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930285
Proyecto de 

inversión
          730,804.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730804.26, 

modificado:730804.26}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA COLONIA 12 DE 

ABRIL - 69105

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69105 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:65, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 EL MILAGRO, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A TRES CUADRAS DE LA TIENDA DE 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR TUPPERWARE BULMA, lon:-94.47013942, 

lat:16.34273918}}

24-02-2021 24-04-2021      730,804.26            730,804.26      730,804.26      730,804.26      730,804.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/001/2021, contratista:ROLANDO 

HIPÓLITO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:730804.26, 

importe_modificado:730804.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:31.0}}

{1930285/proyecto_PROCESO

, 1930285/proyecto_FIN, 

1930285/proyecto_INICIO, 

1930285/proyecto_FIN, 

1930285/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930767
Proyecto de 

inversión
          380,199.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380199.27, 

modificado:380199.27}}

REHABILITACION DE MURO DE 

CONTENCION EN LA CANCHA DE 

FUTBOL(1A. ETAPA) - 71244

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

71244 S 1035 969 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:430.0, 

meta_modificada:430.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA PUEBLO 

SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL 

TLACAMAMA OAXACA  ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y  ,    SE ENCUENTRA EN 

LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.06793288, 

lat:16.41413885}}

05-04-2021 04-05-2021      380,199.27            380,199.27      380,199.27      380,199.27      380,199.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/04/2021, 

contratista:MATIAS GILBERTO LOPEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:380199.27, importe_modificado:380199.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:430.0}}

{1930767/proyecto_INICIO, 

1930767/proyecto_PROCESO, 

1930767/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930977
Proyecto de 

inversión
       1,023,296.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023296.49, 

modificado:1023296.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 72200

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

72200 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

CUAHUTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SE INGRESA POR TERRACERIA HASTA 

CONECTA, lon:-96.28993796, lat:18.14329573}}

05-05-2021 03-07-2021   1,023,296.49         1,023,296.49   1,023,296.49   1,023,296.49   1,023,296.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-039/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1023296.49, importe_modificado:1023296.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:740.0}}

{1930977/proyecto_INICIO, 

1930977/proyecto_PROCESO, 

1930977/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931222
Proyecto de 

inversión
       1,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES 

CALLES - 73325

20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

73325 S 207 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:69, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE PUEBLO 

PASO COYUCO, 68513 PASO COCUYO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A HUNGARIA Y CALLE CAMINO A LOMA ALTA, CALLE CAMINO A LA 

PRESA MIGUEL ALEMAN  EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-

96.66509655, lat:18.33336062}}

01-04-2021 29-06-2021   1,650,000.00         1,650,000.00   1,650,000.00   1,650,000.00   1,650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO02/MSMC/FISMDF/406/28/2021, 

contratista:HÉCTOR ROSAS GARZÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{1931222/proyecto_PROCESO

, 1931222/proyecto_INICIO, 

1931222/proyecto_FIN, 

1931222/proyecto_PROCESO, 

1931222/proyecto_FIN, 

1931222/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931598
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 74976

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

74976 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA 

MARÍA AMAPA, 68445 SANTA MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y  , CALLE DE LA INDEPENDENCIA  LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGE, 

lon:-96.28957606, lat:18.29130614}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/066/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1931598/proyecto_INICIO, 

1931598/proyecto_PROCESO, 

1931598/proyecto_FIN, 

1931598/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931838
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE AMAPA EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 75962

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

75962 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE AMAPA EJIDO AMAPA, 

68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 

PRINCIPAL Y  ,    LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DONDE SE 

ENCUENTRA EL INMUEBLE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.2954202, lat:18.30802477}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/071/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1931838/proyecto_INICIO, 

1931838/proyecto_PROCESO, 

1931838/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932024
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO 

TONTO EN SAN JUAN BAUTIISTA 

TUXTEPEC - 76595

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

76595 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO BUENA VISTA RIO TONTO, 68443 BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  , CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE 

D, lon:-96.18828575, lat:18.12933876}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/075/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1932024/proyecto_INICIO, 

1932024/proyecto_FIN, 

1932024/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932153
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77129

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77129 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 

EL DESENGAÑO, 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-SAN BARTOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

NINO HEROES  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBL, lon:-

96.10541128, lat:18.0760277}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/078/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1932153/proyecto_INICIO, 

1932153/proyecto_FIN, 

1932153/proyecto_PROCESO, 

1932153/proyecto_FIN, 

1932153/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933082
Proyecto de 

inversión
          995,345.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995345.0, 

modificado:995345.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

RANCHERIA LA ESPERANZA - 80596

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

80596 S 81 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1991.52, 

meta_modificada:1991.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

ESPERANZA  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 200 RANCHERIA LA ESPERANZA, 70805 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA EN CAMINO PR, 

lon:-96.56243773, lat:16.32317639}}

09-03-2021 22-04-2021      995,345.00            995,345.00      995,345.00      995,345.00      995,345.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/015/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:995345.0, importe_modificado:995345.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1991.52}}

{1933082/proyecto_INICIO, 

1933082/proyecto_FIN, 

1933082/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201933296
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALAVÉS 

BARRET - 81358

20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TEXCALCINGO

81358 S 116 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

BARRIO ATEMPA, 68535 ATEMPA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE 

CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO  CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.9543386, lat:18.21538299}}

22-02-2021 22-05-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-

490/FISMDF-03/A-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

AGUMAT SA DE CV, convocante:municipio de santiago 

texcalcingo, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:1.0}}

{1933296/proyecto_INICIO, 

1933296/proyecto_PROCESO, 

1933296/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933306
Proyecto de 

inversión
       1,199,977.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199977.57, 

modificado:1199977.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD - 81389

20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

81389 S 110 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:885.0, 

meta_modificada:885.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL 

TETEPELCINGO  - SAN JOSE TETEPELCINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

200 PUEBLO SAN JOSÉ TETEPELCINGO, 71761 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN 

LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE, lon:-

97.90379565, lat:16.40735005}}

27-05-2021 09-08-2021   1,199,977.57         1,199,977.57   1,199,977.57   1,199,977.57   1,199,977.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/07/2021, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:1199977.57, importe_modificado:1199977.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:885.0}}

{1933306/proyecto_PROCESO

, 1933306/proyecto_INICIO, 

1933306/proyecto_PROCESO, 

1933306/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210201933612
Proyecto de 

inversión
       1,831,656.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831656.48, 

modificado:1831656.48}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 

20DPB1919F - 82482

20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO SANTA 

MARIA 

CHIMALAPA

82482 S 318 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:24, direccion:CALLE EL TIGRE PUEBLO SAN 

FRANCISCO LA PAZ, 70365 SAN FRANCISCO LA PAZ, SANTA MARÍA CHIMALAPA 

OAXACA  ENTRE BRECHA ZAPOTE Y  ,    CALLE EL TIGRE ESQUINA ZAPOTE, lon:-

94.12743237, lat:17.09626937}}

03-05-2021 16-06-2021   1,831,656.48         1,831,656.48   1,831,656.48   1,831,656.48   1,831,656.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/024/25/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL SA DE CV, convocante:SANTA MARIA 

CHIMALAPA, monto:1831656.48, 

importe_modificado:1831656.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:2.0}}

{1933612/proyecto_PROCESO

, 1933612/proyecto_INICIO, 

1933612/proyecto_PROCESO, 

1933612/proyecto_FIN, 

1933612/proyecto_INICIO, 

1933612/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO SE DIGITALIZO 

LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210201933837
Proyecto de 

inversión
       1,500,001.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500001.28, 

modificado:1500001.28}}

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE - 83535
20 Oaxaca 377

Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

83535 S 221 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:RANCHERIA NUEVO ALLENDE, 

71196 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AL 

LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.65714902, lat:16.70658188}}

24-05-2021 07-07-2021   1,500,001.28         1,500,001.28   1,500,001.28   1,500,001.28   1,500,001.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101219, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1500001.28, importe_modificado:1500001.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:6.0}}

{1933837/proyecto_PROCESO

, 1933837/proyecto_INICIO, 

1933837/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934129
Proyecto de 

inversión
          582,197.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582197.01, 

modificado:582197.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACACOSECHAS RUMBO AL RIO TRAPICHE, 

DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 84491

20 Oaxaca 302
San Pedro 

Atoyac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

ATOYAC

84491 S 16 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO 

ATOYAC  - RUMBO AL RIO TRAPICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 

PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC 

OAXACA  ENTRE CALLE YUTA KAVA Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO , lon:-

97.98886413, lat:16.49427785}}

26-04-2021 25-05-2021      582,197.01            582,197.01      582,197.01      582,197.01      582,197.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./09/2021, 

contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, 

monto:582197.01, importe_modificado:582197.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.5}}

{1934129/proyecto_INICIO, 

1934129/proyecto_PROCESO, 

1934129/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935261
Proyecto de 

inversión
          526,896.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526896.22, 

modificado:526896.22}}

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE 

TANIVÉ - 88842

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

88842 S 534 514 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.49, 

meta_modificada:200.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TANIVÉ, 

70403 TANIVÉ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO  LA OBRA SE UBICA A 80 METROS AL SUR DE LA 

OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TANIVÉ, lon:-96.43630431, 

lat:16.92154634}}

17-05-2021 30-06-2021      526,896.22            526,896.22      526,896.22      526,896.22      526,896.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/010/2021, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y 

ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN SA. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:526896.22, importe_modificado:526896.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:200.49}}

{1935261/proyecto_INICIO, 

1935261/proyecto_PROCESO, 

1935261/proyecto_INICIO, 

1935261/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935758
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LOS PARAJES; LA CRUZ, LOS 

PINOS Y EL CENTRO. (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 90903

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

90903 S 415 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:PUEBLO REYES LLANO GRANDE, 

71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARAJES LA CRUZ LOS PINOS Y EL CENTRO. ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA., lon:-97.80269438, lat:17.01884481}}

01-05-2021 28-08-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0005/05-2021, 

contratista:ANGEL ORTIZ NICOLAS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1559174.0, 

importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:6.0}}

{1935758/proyecto_INICIO, 

1935758/proyecto_PROCESO, 

1935758/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935818
Proyecto de 

inversión
          539,661.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539661.42, 

modificado:539661.42}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA LLANO VERDE - 91637

20 Oaxaca 375
Santa Cruz 

Amilpas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

AMILPAS

91637 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:189.2, 

meta_modificada:189.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA , 

00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE 

SABINOS Y CALLE COMPUERTAS, CALLE VIOLETAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

COLONIA LLANO VERDE ENTRE LAS CALLES COMPUERTAS Y SABINOS, lon:-

96.68947915, lat:17.05035107}}

14-06-2021 12-08-2021      539,661.42            539,661.42      539,661.42      539,661.42      539,661.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-

375/COP-01/2021, contratista:ARQ. PEDRO LUIS CAMACHO 

MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS, monto:539661.42, 

importe_modificado:539661.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:189.2}}

{1935818/proyecto_INICIO, 

1935818/proyecto_PROCESO, 

1935818/proyecto_FIN, 

1935818/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936534
Proyecto de 

inversión
       1,210,516.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210516.72, 

modificado:1210516.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO, CLAVE: 20DPR0888X, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC - 96281

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

96281 S 963 818 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA MIGUELHIDALGO SE 

UBICA EN EL EXTREMO PONIENTE DE LA POBLACION EN LA CALLE MIG, lon:-

96.4694148, lat:16.09411104}}

21-06-2021 18-09-2021   1,210,516.72         1,210,516.72   1,210,516.72   1,210,516.72   1,210,516.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-

FIII-04-2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:1210516.72, importe_modificado:1210516.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:348.0}}

{1936534/proyecto_INICIO, 

1936534/proyecto_PROCESO, 

1936534/proyecto_INICIO, 

1936534/proyecto_PROCESO, 

1936534/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936714
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 97019

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

97019 S 156 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.2, 

meta_modificada:664.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL 

TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE EL ARROYO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE SAN JUAN , lon:-

94.98377121, lat:17.26027755}}

24-05-2021 02-07-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/29/065/2021, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:664.2}}

{1936714/proyecto_PROCESO

, 1936714/proyecto_INICIO, 

1936714/proyecto_PROCESO, 

1936714/proyecto_INICIO, 

1936714/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937107
Proyecto de 

inversión
       1,453,335.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453335.23, 

modificado:1453335.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 

MORELOS - 99772

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLÁN

99772 S 414 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:765.0, 

meta_modificada:765.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLEJON MORELOS PUEBLO SAN 

ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO LA LOCALIDAD EN 

EL CALLEJON MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALAN, lon:-

96.85182325, lat:16.07879177}}

10-03-2021 08-04-2021   1,453,335.23         1,453,335.23   1,453,335.23   1,453,335.23   1,453,335.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/003/2021, 

contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN, 

monto:1453335.23, importe_modificado:1453335.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:765.0}}

{1937107/proyecto_INICIO, 

1937107/proyecto_PROCESO, 

1937107/proyecto_FIN, 

1937107/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937892
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90931.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LOS NARANJOS ESQUIPULAS - 19651

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19651 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS 

NARANJOS ESQUIPULAS, 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 82.23 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-96.458793, lat:15.979825}}

01-07-2021 31-12-2021        90,931.27              90,931.27        90,931.27        90,931.27        90,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:454656.35, 

importe_modificado:454656.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1937892/proyecto_INICIO, 

1937892/proyecto_FIN, 

1937892/proyecto_INICIO, 

1937892/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960519
Proyecto de 

inversión
          637,799.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637799.78, 

modificado:637799.78}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

TEMBLADERA DE LA SELVA 2; 035 - 9060

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

9060 S 173 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1365.0, 

meta_modificada:1365.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:PUEBLO TEMBLADERA DE LA 

SELVA 2, 68426 TEMBLADERA DE LA SELVA 2, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 

LOCALIDAD SIN NOMBRE POR EL CENTRO DE LA MISMA PARA LOS ACCESO A S, 

lon:-96.53205404, lat:18.43572943}}

22-02-2021 23-03-2021      637,799.78            637,799.78      637,799.78      637,799.78      637,799.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/035, 

contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN 

SANFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:637799.78, 

importe_modificado:637799.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1365.0}}

{1960519/proyecto_INICIO, 

1960519/proyecto_FIN, 

1960519/proyecto_PROCESO, 

1960519/proyecto_FIN, 

1960519/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}
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2021 3 OAX210301960694
Proyecto de 

inversión
          321,557.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321557.79, 

modificado:321557.79}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 18984
20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

INGENIO

18984 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 

INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO 

INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA  ENTRE  PASAJE JOSE 

VASCONCELOS Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, AVENIDA INDEPENDENCIA  SE 

LOCALIZA EN LA CALL, lon:-94.75937697, lat:16.59294482}}

05-03-2021 18-03-2021      321,557.79            321,557.79      321,557.79      321,557.79      321,557.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDI/FISM-

DF/505/COP/001/2021, contratista:SERVICIOS GENERALES 

SANTA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO INGENIO, monto:321557.79, 

importe_modificado:321557.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:340.0}}

{1960694/proyecto_INICIO, 

1960694/proyecto_PROCESO, 

1960694/proyecto_FIN, 

1960694/proyecto_PROCESO, 

1960694/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960744
Proyecto de 

inversión
       1,166,206.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166206.48, 

modificado:1166206.48}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 19961
20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

INGENIO

19961 S 151 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:279.0, 

meta_modificada:279.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO 

INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO 

Y AVENIDA OAXACA, AVENIDA ESCOLAR  SE UBICA EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO , lon:-94.77032444, lat:16.59322439}}

08-03-2021 06-04-2021   1,166,206.48         1,166,206.48   1,166,206.48   1,166,206.48   1,166,206.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDI/FISM-

DF/505/COP/002/2021, contratista:Consorcio de 

Maquinarias Refacciones y Equipo de Juchitán S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, 

monto:1166206.48, importe_modificado:1166206.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:279.0}}

{1960744/proyecto_INICIO, 

1960744/proyecto_PROCESO, 

1960744/proyecto_FIN, 

1960744/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962288
Proyecto de 

inversión
       1,084,806.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084806.35, 

modificado:1084806.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE LA MINA - 47915

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

47915 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1012.5, 

meta_modificada:1012.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A 

PALOMARES SE ACCEDE AL CAMINO LA MINA A EL DESENGAÑO Y, lon:-

96.10136513, lat:17.99053602}}

26-04-2021 24-06-2021   1,084,806.35         1,084,806.35   1,084,806.35   1,084,806.35   1,084,806.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-023/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1084806.35, importe_modificado:1084806.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1012.5}}

{1962288/proyecto_FIN, 

1962288/proyecto_INICIO, 

1962288/proyecto_FIN, 

1962288/proyecto_PROCESO, 

1962288/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963344
Proyecto de 

inversión
       1,003,136.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003136.19, 

modificado:1003136.19}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: EL 

PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 

12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 61395

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

61395 S 962 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON 

NUEVO DESPERTAR  - COLONIA 12 DE JULIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 

undefined COLONIA LINDA VISTA, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    POR EL BLVD ANTONI, lon:-

96.1420377, lat:18.05921285}}

05-05-2021 03-06-2021   1,003,136.19         1,003,136.19   1,003,136.19   1,003,136.19   1,003,136.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-017/2021, contratista:MAYLE GABRIELA PEREZ 

ZAMORA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1003136.19, importe_modificado:1003136.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1600.0}}

{1963344/proyecto_INICIO, 

1963344/proyecto_PROCESO, 

1963344/proyecto_FIN, 

1963344/proyecto_PROCESO, 

1963344/proyecto_FIN, 

1963344/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964022
Proyecto de 

inversión
       2,133,634.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133634.4, 

modificado:2133634.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

TRIUNFO - 67576

20 Oaxaca 525

Santo 

Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ZANATEPEC

67576 S 4094 3806 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4060.0, 

meta_modificada:4060.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE TRIUNFO PUEBLO SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE LAS 

FLORES  JUNTO A LA TORTILLERIA Y ABARROTES MONARCA, lon:-94.35042911, 

lat:16.47629977}}

11-03-2021 09-05-2021   2,133,634.40         2,133,634.40   2,133,634.40   2,133,634.40   2,133,634.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSDZ/525/COP/003/2021, contratista:ZEFERINO 

MUÑOZCANO REGINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC, monto:2133634.4, 

importe_modificado:2133634.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4060.0}}

{1964022/proyecto_INICIO, 

1964022/proyecto_PROCESO, 

1964022/proyecto_FIN, 

1964022/proyecto_PROCESO, 

1964022/proyecto_FIN, 

1964022/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964743
Proyecto de 

inversión
       2,383,216.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383216.61, 

modificado:2383216.61}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA SANTA 

MARTHA 1A. ETAPA. - 74798
20 Oaxaca 393

Santa Lucía 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

OCOTLAN

74798 S 2202 1971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27120.0, 

meta_modificada:27120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA 

OCOTLÁN  - RANCHERÍA LOS SARMIENTOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

400 PARAJE PRESA SANTA MARTHA, 00000 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA PRESA SANTA MARTA MARTHA SE U, 

lon:-96.66284035, lat:16.71604119}}

26-05-2021 05-07-2021   2,383,216.61         2,383,216.61   2,383,216.61   2,383,216.61   2,383,216.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-

001/FIII/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:2202285.9, importe_modificado:2383216.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:27120.0}}

{1964743/proyecto_INICIO, 

1964743/proyecto_PROCESO, 

1964743/proyecto_FIN, 

1964743/proyecto_INICIO, 

1964743/proyecto_PROCESO, 

1964743/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE CONTRATO INICIALMENTE CON UN IMPORTE DE 

$2,202,285.90, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE AMPLIARON METAS , 

REALIZANDO UN CONVENIO MODIFICATORIO CON FUNDAMENTO EN EL ART. 52 DE LA 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA., 

trimestre:3.0, usuario:iraisehernandezb, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL 

MODIFICADO CONTRATADO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-15}, obs2: 

{observación:CORREGIR EL 

MODIFICADO CONTRATADO, 

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-10-15}, obs3: 

{observación:CORREGIR EL 

2021 3 OAX210301965079
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77579

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77579 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 

EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOLT Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO  

LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA , lon:-

95.87655858, lat:17.84187503}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/086/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1965079/proyecto_INICIO, 

1965079/proyecto_FIN, 

1965079/proyecto_PROCESO, 

1965079/proyecto_FIN, 

1965079/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966095
Proyecto de 

inversión
       3,672,366.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836183.09, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1836183.09, modificado:1836183.09}}

PAVIMENTACION DE CALLE LAS FLORES - 

85673
20 Oaxaca 507

Santo 

Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ARMENTA

85673 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO 

DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  EL DOMICILIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

CALLES 5 DE, lon:-98.38011256, lat:16.33105724}}

17-04-2021 22-06-2021   1,836,183.09         1,836,183.09   1,836,183.09   1,836,183.09   1,836,183.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUIZ LEMON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:1836183.09, importe_modificado:1836183.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1966095/proyecto_INICIO, 

1966095/proyecto_PROCESO, 

1966095/proyecto_FIN, 

1966095/proyecto_PROCESO, 

1966095/proyecto_FIN, 

1966095/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

modificado, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

13}}

2021 3 OAX210301966470
Proyecto de 

inversión
       1,589,754.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589754.76, 

modificado:1589754.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE TETELA; 060 - 88430

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

88430 S 373 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2291.0, 

meta_modificada:2256.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE FERROCARIL Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE DIODORO 

CARRASCO ALTAMIRANO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ACCESO OESTE DE LA 

L, lon:-96.44953132, lat:18.50799338}}

20-04-2021 19-05-2021   1,589,754.76         1,589,754.76   1,589,754.76   1,589,754.76   1,589,754.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/060, 

contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZFIGUEROA, monto:1589754.76, 

importe_modificado:1589754.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2256.0}}

{1966470/proyecto_INICIO, 

1966470/proyecto_PROCESO, 

1966470/proyecto_FIN, 

1966470/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966589
Proyecto de 

inversión
          829,708.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829708.28, 

modificado:829708.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL 

RECODO - 89331

20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

89331 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:CALLE EL RECODO PUEBLO 

YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR EL LUGAR DE LA OBRA ES NECESARIO 

PASAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, lon:-

97.98466149, lat:16.27047334}}

19-05-2021 27-06-2021      829,708.28            829,708.28      829,708.28      829,708.28      829,708.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:89331, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, 

monto:829708.28, importe_modificado:829708.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:516.0}}

{1966589/proyecto_PROCESO

, 1966589/proyecto_FIN, 

1966589/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966691
Proyecto de 

inversión
          573,176.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573176.39, 

modificado:573176.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE CLINICA, EN LA 

LOCALIDAD DE TEMBLADRA DE LA SELVA 

1; 076 - 90088

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

90088 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

RANCHERIA TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL PROYECTO SE LOCA, lon:-

96.51801644, lat:18.45020959}}

06-04-2021 05-05-2021      573,176.39            573,176.39      573,176.39      573,176.39      573,176.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/076, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:573176.39, 

importe_modificado:573176.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:950.0}}

{1966691/proyecto_FIN, 

1966691/proyecto_INICIO, 

1966691/proyecto_FIN, 

1966691/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966708
Proyecto de 

inversión
          913,956.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913956.44, 

modificado:913956.44}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA 

LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE LA SELVA 

1; 081 - 90172

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

90172 S 128 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN RANCHERIA TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO  EL PROYECTO SE LOCALIZA, lon:-

96.51452152, lat:18.45121421}}

22-02-2021 23-03-2021      913,956.44            913,956.44      913,956.44      913,956.44      913,956.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/081, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:913956.44, importe_modificado:913956.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:520.0}}

{1966708/proyecto_PROCESO

, 1966708/proyecto_FIN, 

1966708/proyecto_INICIO, 

1966708/proyecto_PROCESO, 

1966708/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966869
Proyecto de 

inversión
       2,561,234.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1280617.12, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1280617.12, 

modificado:1280617.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA - 

91194

20 Oaxaca 197
San Juan 

Guelavía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUELAVIA

91194 S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1284.5, 

meta_modificada:1284.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

REFORMA COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN 

JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOMAS DE SAN 

JUAN, CALLE MATAMOROS  DEL PALACIO MUICIPAL SOBRE LA CALLE 

MATAMOROS HASTA E, lon:-96.54011447, lat:16.9523597}}

02-06-2021 31-07-2021   1,280,617.12         1,280,617.12   1,280,617.12   1,280,617.12   1,280,617.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJG/197/FISMDF/001/2021, 

contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, 

monto:1280617.12, importe_modificado:1280617.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1284.5}}

{1966869/proyecto_INICIO, 

1966869/proyecto_PROCESO, 

1966869/proyecto_FIN, 

1966869/proyecto_PROCESO, 

1966869/proyecto_FIN, 

1966869/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:La obra fue realizada únicamente con recursos del FAIS municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (recurso federal) ., 

trimestre:3.0, usuario:guadaluperojasl, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:Por tal 

motivo, se dará seguimiento a la obra con importe total de $1,280,617.12 

proveniente del recurso federal. , trimestre:3.0, usuario:guadaluperojasl, fecha:2021-

10-13}}

{obs1: {observación:A PETICION DEL 

MPIO. SE REGRESA INFORMACION., 

trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301967855
Proyecto de 

inversión
          399,517.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399517.83, 

modificado:399517.83}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. UNO - 98091

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

98091 S 56 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:597.0, 

meta_modificada:601.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA RAYA 

BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE ZIHUALCOATL Y CALLE NIZADANI, CALLE PELAXILA  LA OBRA SE 

UBICA A 400 METROS AL NORTE DEL TEMPLO CATALICO DE SAN PABLO, lon:-

96.7399705, lat:16.95664738}}

25-03-2021 23-04-2021      399,517.83            399,517.83      399,517.83      399,517.83      399,517.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/085/2021, 

contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PROYECTOS CIVILES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:399517.83, importe_modificado:399517.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:601.0}}

{1967855/proyecto_PROCESO

, 1967855/proyecto_FIN, 

1967855/proyecto_INICIO, 

1967855/proyecto_PROCESO, 

1967855/proyecto_FIN, 

1967855/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968302
Proyecto de 

inversión
       2,403,495.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403495.71, 

modificado:2403495.71}}

REHABILITACION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

BARRIO RIO LAJE - 104683

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

104683 S 3854 3555 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJE BARRIO RÍO LAJE, 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE 

CALLE RIO LAJE Y CALLE COPALITA, CALLE MATAMOROS  PARA LLEGAR AL LUGAR 

DE LOS TRABAJOS SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL CBTIS 231 SE, lon:-

96.3284264, lat:15.83214462}}

12-02-2021 13-03-2021   2,403,495.71         2,403,495.71   2,403,495.71   2,403,495.71   2,403,495.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/02/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V, 

convocante:Santa María Huatulco, monto:2403495.71, 

importe_modificado:2403495.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1968302/proyecto_INICIO, 

1968302/proyecto_FIN, 

1968302/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968312
Proyecto de 

inversión
       1,020,358.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020358.83, 

modificado:1020358.83}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0129N. - 104717

20 Oaxaca 314
San Pedro 

Juchatengo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JUCHATENGO

104717 S 937 624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:238.8, 

meta_modificada:238.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PEDRO 

JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO 

OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO,    SE UBICA EN LA AVENIDA HIDALGO SN COMO REFERENCIA EN LA 

PARTE POSTERI, lon:-97.09152, lat:16.345776}}

01-07-2021 28-09-2021   1,020,358.83         1,020,358.83   1,020,358.83   1,020,358.83   1,020,358.83 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106076, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, 

monto:1020358.83, importe_modificado:1020358.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:238.8}}

{1968312/proyecto_INICIO, 

1968312/proyecto_PROCESO, 

1968312/proyecto_FIN, 

1968312/proyecto_INICIO, 

1968312/proyecto_PROCESO, 

1968312/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968317
Proyecto de 

inversión
          331,412.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331412.05, 

modificado:331412.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES 4TA. ETAPA - 104734
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEOCOCUILCO 

DE  MARCOS 

PÉREZ

104734 S 65 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA DE 

MARCOS PÉREZ COLONIA TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO 

DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DEBIDO A LA GEOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD Y QUE SOLO CUENTA CON UN 

CIRCUI, lon:-96.61582423, lat:17.35161286}}

10-05-2021 25-06-2021      331,412.05            331,412.05      331,412.05      331,412.05      331,412.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MTMP/M544/FISMDF/007/2021, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS 

PÉREZ, monto:331412.05, importe_modificado:331412.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:30.0}}

{1968317/proyecto_FIN, 

1968317/proyecto_PROCESO, 

1968317/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301968422
Proyecto de 

inversión
          929,600.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929600.46, 

modificado:929600.46}}

¿CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA 

POTABLE¿ - 105030
20 Oaxaca 97

San Andrés 

Solaga

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES 

SOLAGA

105030 S 450 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE HIDALGO  LA CONTRUCCION DEL TANQUE SERA AL 

FINAL DE LACALLE INDEPENDENCIA Y SOBRE LA CARRETERA A SANTO DOMINGO , 

lon:-96.235358, lat:17.275144}}

22-04-2021 20-06-2021      929,600.46            929,600.46      929,600.46      929,600.46      929,600.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSAS/097/01/03/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES SOLAGA, monto:929600.46, 

importe_modificado:929600.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:100.0}}

{1968422/proyecto_INICIO, 

1968422/proyecto_PROCESO, 

1968422/proyecto_FIN, 

1968422/proyecto_PROCESO, 

1968422/proyecto_FIN, 

1968422/proyecto_INICIO, 

1968422/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968462
Proyecto de 

inversión
       4,367,088.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367088.56, 

modificado:4367088.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL - 105175

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

105175 S 315 266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:4260.0, 

meta_modificada:4260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CAMINO LOS AGAVES, CARRETERA 

CARR. FED. 175  CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, 

lon:-96.73142537, lat:16.61724095}}

01-04-2021 30-05-2021   4,367,088.56         4,367,088.56   4,367,088.56   4,367,088.56   4,367,088.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/001/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:4367088.56, 

importe_modificado:4367088.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:4260.0}}

{1968462/proyecto_INICIO, 

1968462/proyecto_FIN, 

1968462/proyecto_INICIO, 

1968462/proyecto_FIN, 

1968462/proyecto_PROCESO, 

1968462/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969092
Proyecto de 

inversión
       1,148,451.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148451.26, 

modificado:1148451.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACACOSECHAS EN EL CAMINO VIEJO A 

MIAHUATLÁN - 107383

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

107383 S 1875 2145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.95, 

meta_modificada:3.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL ARROGANTE  - 

RANCHO LAS VIUDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO VIEJO A MIAHUATLÁN Y CAMINO CAMINO AL ARROGANTE, CAMINO CA, 

lon:-96.67706498, lat:16.52601049}}

09-04-2021 08-05-2021   1,148,451.26         1,148,451.26   1,148,451.26   1,148,451.26   1,148,451.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-05/21-C, contratista:INTELIGENCIA CREATIVA 

EN OBRAS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS ELEOKSEN SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1148451.26, importe_modificado:1148451.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.95}}

{1969092/proyecto_PROCESO

, 1969092/proyecto_INICIO, 

1969092/proyecto_FIN, 

1969092/proyecto_PROCESO, 

1969092/proyecto_FIN, 

1969092/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR  LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA 

ENTREGA), YA QUE DE ACUERDO AL 

CONTRATO LA FECHA TERMINO DE 

EJECUCIÓN ES EL 08-05-2021 Y LOS 

AVANCES FINANCIEROS Y FISICOS SON 

REPORTADOS AL 100%, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-17}}

2021 3 OAX210301969101
Proyecto de 

inversión
       2,173,495.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173495.09, 

modificado:2173495.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO (SEGUNDA 

ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

107421

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107421 S 82 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1505.0, 

meta_modificada:1505.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN 

ISIDRO APANGO, 70900 SAN ISIDRO APANGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LLEGAR A 

LA AGENCIA, lon:-96.359191, lat:15.80705855}}

16-04-2021 14-06-2021   2,173,495.09         2,173,495.09   2,173,495.09   2,173,495.09   2,173,495.09 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:2173495.09, importe_modificado:2173495.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1505.0}}

{1969101/proyecto_INICIO, 

1969101/proyecto_FIN, 

1969101/proyecto_INICIO, 

1969101/proyecto_PROCESO, 

1969101/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969108
Proyecto de 

inversión
       1,100,650.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100650.71, 

modificado:1100650.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL CENTRO DE SALUD AL 

ARROYO. - 107483

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

107483 S 179 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:942.61, 

meta_modificada:942.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL  

- ARROYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 157 PUEBLO POBLETE, 71570 

POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PROYECTO 

SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA Y TERMINA EN EL ARROY, lon:-

96.59678809, lat:16.52057089}}

06-05-2021 14-07-2021   1,100,650.71         1,100,650.71   1,100,650.71   1,100,650.71   1,100,650.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-08/21-C, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1100650.71, importe_modificado:1100650.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:942.61}}

{1969108/proyecto_INICIO, 

1969108/proyecto_FIN, 

1969108/proyecto_PROCESO, 

1969108/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969202
Proyecto de 

inversión
       1,070,046.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070046.05, 

modificado:1070046.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

SANTIAGO PATLANALA - 107883

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

107883 S 126 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:602.0, 

meta_modificada:602.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:AVENIDA AV CHAPULTEPEC 

PUEBLO SANTIAGO PATLANALÁ, 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE AV CHAPULTEPEC Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE MORELOS  

LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CHAPULTEC Y LA CALLE REVOLUCI, 

lon:-98.11871706, lat:17.53285267}}

27-05-2021 10-07-2021   1,070,046.05         1,070,046.05   1,070,046.05   1,070,046.05   1,070,046.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

008-2021, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:1070046.05, importe_modificado:1070046.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:602.0}}

{1969202/proyecto_PROCESO

, 1969202/proyecto_FIN, 

1969202/proyecto_INICIO, 

1969202/proyecto_FIN, 

1969202/proyecto_INICIO, 

1969202/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969391
Proyecto de 

inversión
          632,351.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632351.44, 

modificado:632351.44}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FELIX 

GUZMAN Y JESUS CORONA - 108393

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108393 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1273.5, 

meta_modificada:1273.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIX GUZMAN Y 

JESUS CORONA COLONIA TERCERA SECCION, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, 

SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y 

AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE JESUS CORONA  SE LLEGA A TRAVES DE LA 

CALLE BEN, lon:-95.1341576, lat:16.81544398}}

22-03-2021 08-05-2021      632,351.44            632,351.44      632,351.44      632,351.44      632,351.44 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105435, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:632351.44, importe_modificado:632351.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1273.5}}

{1969391/proyecto_INICIO, 

1969391/proyecto_PROCESO, 

1969391/proyecto_INICIO, 

1969391/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969557
Proyecto de 

inversión
       1,683,751.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683751.0, 

modificado:1683751.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA TLALELOLCO CLAVE 

20DPB2361H - 108909

20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

108909 S 10 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO CAMINO A LA 

ESCUELA PRIMARIA PUEBLO SAN LORENZO MIXTEPEC, 70836 SAN LORENZO 

MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO CAMINO 

A LA ESCUELA Y CAMINO CAMINO A SAN PERDRO MIXTEPEC,    LA OBRA SE UB, 

lon:-96.33799843, lat:16.29169375}}

01-06-2021 30-07-2021   1,683,751.00         1,683,751.00   1,683,751.00   1,683,751.00   1,683,751.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-46/SLM-004/ COP-02/2021, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:1683751.0, importe_modificado:1683751.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1969557/proyecto_PROCESO

, 1969557/proyecto_INICIO, 

1969557/proyecto_PROCESO, 

1969557/proyecto_INICIO, 

1969557/proyecto_FIN, 

1969557/proyecto_INICIO, 

1969557/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301969640
Proyecto de 

inversión
          889,464.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889464.41, 

modificado:889464.41}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE UNIVERSIDAD - 

109122

20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

109122 S 52 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:396.9, 

meta_modificada:396.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE UNIVERSIDAD PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO A SAN 

FRANCISCO LOGUECHE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE UNIVERSIDAD COMO 

REFER, lon:-96.40910901, lat:16.3296032}}

14-06-2021 28-07-2021      889,464.41            889,464.41      889,464.41      889,464.41      889,464.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-10/SCA-001/COP-03/2021, contratista:ING. 

IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMATLAN, monto:889464.41, 

importe_modificado:889464.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:396.9}}

{1969640/proyecto_INICIO, 

1969640/proyecto_PROCESO, 

1969640/proyecto_FIN, 

1969640/proyecto_INICIO, 

1969640/proyecto_PROCESO, 

1969640/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969713
Proyecto de 

inversión
          534,329.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534329.27, 

modificado:534329.27}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA HIDALGO - 109352

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

HIDALGO

109352 S 1150 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 68870 

VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO DE VILLA HIDALGO, lon:-96.18477068, 

lat:17.18118242}}

02-06-2021 01-07-2021      534,329.27            534,329.27      534,329.27      534,329.27      534,329.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVH-

038/FISM-DF/004/2021, contratista:HECABSO 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA HIDALGO, monto:534329.27, 

importe_modificado:534329.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1969713/proyecto_INICIO, 

1969713/proyecto_FIN, 

1969713/proyecto_INICIO, 

1969713/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970167
Proyecto de 

inversión
       1,154,301.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154301.95, 

modificado:1154301.95}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

EL BARRIO ARRIBA - 110848

20 Oaxaca 69 La Pe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUTAMINET

O 

CONSTITUCIO

NAL DE LA PE

110848 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA DE EMILIANO 

ZAPATA BARRIO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL BARRIO ARRIBA, lon:-96.80527572, 

lat:16.63162796}}

12-03-2021 10-05-2021   1,154,301.95         1,154,301.95   1,154,301.95   1,154,301.95   1,154,301.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP-FISMDF-

M069-001-2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL 

SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, 

monto:1154301.95, importe_modificado:1154301.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:144.0}}

{1970167/proyecto_INICIO, 

1970167/proyecto_PROCESO, 

1970167/proyecto_FIN, 

1970167/proyecto_INICIO, 

1970167/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970174
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCION DE PUENTE EN EL RIO EL 

CAMPANARIO SEGUNDA ETAPA - 110917
20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

110917 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO PETAPA  - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 1 

RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE 

SANTO, lon:-95.13851513, lat:16.79061831}}

15-02-2021 29-05-2021      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105459, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1970174/proyecto_INICIO, 

1970174/proyecto_FIN, 

1970174/proyecto_PROCESO, 

1970174/proyecto_FIN, 

1970174/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970179
Proyecto de 

inversión
          346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

NACIONAL - 110923

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

110923 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN 

FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE PASAJE POSZO DE AGUA Y CAMINO ANTIGUO 

CAMINO AL RIO,    CALLE NACIONAL ENTRE LA ALCANTARILLA PLUVIAL JUNTO AL 

PO, lon:-97.67120648, lat:17.782575}}

22-03-2021 20-04-2021      346,200.00            346,200.00      346,200.00      346,200.00      346,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/004/2021, 

contratista:BARUC RAMIREZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:345.0}}

{1970179/proyecto_INICIO, 

1970179/proyecto_PROCESO, 

1970179/proyecto_FIN, 

1970179/proyecto_INICIO, 

1970179/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970386
Proyecto de 

inversión
          151,950.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151950.01, 

modificado:151950.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LUIS REYES - 111734
20 Oaxaca 505

Santo 

Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

INGENIO

111734 S 112 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE LUIS REYES INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO 

DOMINGO INGENIO OAXACA  ENTRE  CALLE LUIS REYES Y AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO, CAMINO CARRETERO  CALLE LUIS REYES ENTRE AVENIDA FRANCI, lon:-

94.7638972, lat:16.5937899}}

03-05-2021 17-05-2021      151,950.01            151,950.01      151,950.01      151,950.01      151,950.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDI/FISM-

DF/505/COP/004/2021, contratista:SERVICIOS GENERALES 

SANTA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO INGENIO, monto:151950.01, 

importe_modificado:151950.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1970386/proyecto_PROCESO

, 1970386/proyecto_INICIO, 

1970386/proyecto_PROCESO, 

1970386/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970882
Proyecto de 

inversión
       1,246,467.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246467.9, 

modificado:1246467.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA 

1A. ETAPA - 113883

20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

113883 S 160 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:951.0, 

meta_modificada:951.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE MINA Y CALLE 

CAMINO A LA CRUZ, CALLE CONSTITUCION  SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL , lon:-

96.67880256, lat:16.80385043}}

29-03-2021 12-05-2021   1,246,467.90         1,246,467.90   1,246,467.90   1,246,467.90   1,246,467.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

REST/FISMDF-FIII/103/01/15/2021, contratista:INGENIERIA, 

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA  

S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, monto:1246647.9, 

importe_modificado:1246647.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:951.0}}

{1970882/proyecto_INICIO, 

1970882/proyecto_FIN, 

1970882/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970968
Proyecto de 

inversión
          274,075.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274075.0, 

modificado:274075.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ROJAS - 

114122

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

114122 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:4, direccion:CALLE CALLE ROJAS PUEBLO LUZ 

NAGORE, 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CAMINO CAMINO AL POZO,    CALLE ROJAS DE LA CALLE NACIONAL Y 

CAMINO AL POZO DE AGUA JUNTO AL RIO, lon:-97.72511496, lat:17.84718858}}

30-04-2021 29-05-2021      274,075.00            274,075.00      274,075.00      274,075.00      274,075.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/006/2021, 

contratista:DYHIRVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:274075.0, 

importe_modificado:274075.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1970968/proyecto_INICIO, 

1970968/proyecto_PROCESO, 

1970968/proyecto_FIN, 

1970968/proyecto_PROCESO, 

1970968/proyecto_FIN, 

1970968/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971292
Proyecto de 

inversión
       1,176,379.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176379.32, 

modificado:1176379.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN 

TUXTITLÁN - 115071

20 Oaxaca 37
Mesones 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

115071 S 67 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:15, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL 

CARMEN TUXTITLAN, 71041 EL CARMEN TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  SE UBICA EN LA 

CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALI, lon:-

97.98463486, lat:16.94951034}}

01-06-2021 30-06-2021   1,176,379.32         1,176,379.32   1,176,379.32   1,176,379.32   1,176,379.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/04/2021, 

contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES 

HIDALGO, monto:1176379.32, 

importe_modificado:1176379.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:672.0}}

{1971292/proyecto_PROCESO

, 1971292/proyecto_INICIO, 

1971292/proyecto_PROCESO, 

1971292/proyecto_FIN, 

1971292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971928
Proyecto de 

inversión
       1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 117144
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

117144 S 28 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN 

CO, lon:-98.02559254, lat:17.89055425}}

01-05-2021 29-07-2021   1,150,000.00         1,150,000.00   1,150,000.00   1,150,000.00   1,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-09-2021, 

contratista:ELECTRI & EDIFICACIONES VIANE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:200.0}}

{1971928/proyecto_PROCESO

, 1971928/proyecto_FIN, 

1971928/proyecto_INICIO, 

1971928/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972104
Proyecto de 

inversión
          848,198.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848198.73, 

modificado:848198.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

OCAMPO Y CALLE DEL PANTEON - 117705

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

117705 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1154.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO 

PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA 

OTRA PARTE EN LA CALLE QUE COMUNICA AL PANTEON DE LA P, lon:-

98.12424109, lat:16.61942365}}

01-05-2021 30-06-2021      848,198.73            848,198.73      848,198.73      848,198.73      848,198.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/038/CTIR/2

021, contratista:NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:848198.73, 

importe_modificado:848198.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1154.94}}

{1972104/proyecto_INICIO, 

1972104/proyecto_PROCESO, 

1972104/proyecto_FIN, 

1972104/proyecto_PROCESO, 

1972104/proyecto_FIN, 

1972104/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972131
Proyecto de 

inversión
          954,223.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954223.57, 

modificado:954223.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 117789

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

117789 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1098.0, 

meta_modificada:1098.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

BUENAVISTA, 71612 BUENAVISTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CACAHUATEPEC - OMETEPEC, CALLE 5 DE MAYO  

LA OBRA SE LOCALIZA A 100 ML DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.19110231, 

lat:16.63538432}}

12-06-2021 10-08-2021      954,223.57            954,223.57      954,223.57      954,223.57      954,223.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/039/CTIR/2

021, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:954223.57, 

importe_modificado:954223.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1098.0}}

{1972131/proyecto_INICIO, 

1972131/proyecto_PROCESO, 

1972131/proyecto_FIN, 

1972131/proyecto_INICIO, 

1972131/proyecto_PROCESO, 

1972131/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del contrato de la obra que esta 

reportando, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301972438
Proyecto de 

inversión
          499,992.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499992.77, 

modificado:499992.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

TRAMO EL PORVENIR¿CERRO COSTOCHE 

DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 118807

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

118807 S 254 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.12, 

meta_modificada:2.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 8+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 212 PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 

EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO EL 

PORVENIRCERRO COSTOCHE, lon:-96.14214597, lat:16.86137691}}

01-06-2021 20-06-2021      499,992.77            499,992.77      499,992.77      499,992.77      499,992.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/038-

14/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:499992.77, 

importe_modificado:499992.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.12}}

{1972438/proyecto_INICIO, 

1972438/proyecto_PROCESO, 

1972438/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972800
Proyecto de 

inversión
          974,295.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974295.14, 

modificado:974295.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO 

SUCHIATE ENTRE AV. RIO YAQUI Y RIO 

FRIO TERCERA SECCION - 119854

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

119854 S 43 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 

SECCIÓN 3A DE SANTA CRUZ TOGOLABA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO 

YAQUI,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LAS CA, lon:-

95.24013395, lat:16.31458264}}

19-04-2021 18-05-2021      974,295.14            974,295.14      974,295.14      974,295.14      974,295.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/536/2021, contratista:SERVICIOS FORESTALES 

Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:974295.14, 

importe_modificado:974295.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1972800/proyecto_INICIO, 

1972800/proyecto_FIN, 

1972800/proyecto_PROCESO, 

1972800/proyecto_FIN, 

1972800/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973029
Proyecto de 

inversión
          254,534.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254534.47, 

modificado:254534.47}}

REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE COLECTOR 

DE DRENAJE SANITARIO - 120615
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

120615 S 3128 2887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO COSECHERO 

COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CARRETERA AUTOPISTA SALINA 

CRUZ LA VENTOSA Y CAMINO CAMINO REAL, CAMINO A LAS PILAS  LA UBICACION 

DEL , lon:-95.25801605, lat:16.37276119}}

22-02-2021 20-03-2021      254,534.47            254,534.47      254,534.47      254,534.47      254,534.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106181, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:254534.47, importe_modificado:254534.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1973029/proyecto_INICIO, 

1973029/proyecto_PROCESO, 

1973029/proyecto_INICIO, 

1973029/proyecto_FIN, 

1973029/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE ADJUNTAR EL 

DOCUMENTO QUE COINCIDA CON LAS 

CIFRAS FINANCIERAS QUE REPORTAN 

EN EL CASO DE LA LIGA AL ACUERDO 

DE REALIZACION DE TRABAJOS, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX210301973326
Proyecto de 

inversión
       2,697,394.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697394.67, 

modificado:2697394.67}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO 2DA ETAPA - 121452
20 Oaxaca 147

San Francisco 

Nuxaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

HAYUNTAMIE

NTO DE SAN 

FRANCISCO 

NUXAÑO

121452 S 183 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

69 PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN 

FRANCISCO NUXAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL, lon:-

97.34364167, lat:17.38062541}}

01-06-2021 28-09-2021   2,697,394.67         2,697,394.67   2,697,394.67   2,697,394.67   2,697,394.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FISM-

DF/147/003C/2021, contratista:GEARQ CONSTRUCCIONES 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

NUXAÑO, monto:2697394.67, 

importe_modificado:2697394.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:560.0}}

{1973326/proyecto_INICIO, 

1973326/proyecto_PROCESO, 

1973326/proyecto_FIN, 

1973326/proyecto_PROCESO, 

1973326/proyecto_FIN, 

1973326/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973466
Proyecto de 

inversión
          697,495.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697495.03, 

modificado:697495.03}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA BORDO DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL EN SAN FELIPE APÓSTOL - 

121922

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

121922 S 112 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Bordo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO HIDALGO  - 

CAMINO VIEJO A TEJAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 120 RANCHERIA SAN 

FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO,    SE LLEGA A LA , lon:-

96.76166022, lat:16.73928511}}

12-04-2021 01-05-2021      697,495.03            697,495.03      697,495.03      697,495.03      697,495.03 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107509, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:697495.03, importe_modificado:697495.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Bordo(s), 

avance:1.0}}

{1973466/proyecto_INICIO, 

1973466/proyecto_FIN, 

1973466/proyecto_INICIO, 

1973466/proyecto_PROCESO, 

1973466/proyecto_FIN, 

1973466/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE 

AGREGAR EL ACTA DE ACUERDOS, ASI 

TAMBIEN CHECAR LA META 

MODIFICADA DEL AVANCE FISICO, YA 

QUE LO QUE REPORTAN AHI, NO 

COINCIDE CON LA META ALCANZADA 

REPORTADA EN EL ACTA  DE TERMINO., 

trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301973898
Proyecto de 

inversión
       1,198,511.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198511.54, 

modificado:1198511.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 123158

20 Oaxaca 249
San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MATEO 

YOLOXOCHITL

ÁN

123158 S 110 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO AL FORTIN,    LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO SE REFERENCIA EN LA CALLE B, lon:-

96.87348889, lat:18.14111667}}

27-03-2021 25-05-2021   1,198,511.54         1,198,511.54   1,198,511.54   1,198,511.54   1,198,511.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/01/2021, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN, monto:1198511.54, 

importe_modificado:1198511.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1080.0}}

{1973898/proyecto_PROCESO

, 1973898/proyecto_FIN, 

1973898/proyecto_INICIO, 

1973898/proyecto_FIN, 

1973898/proyecto_INICIO, 

1973898/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973903
Proyecto de 

inversión
          306,271.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306271.0, 

modificado:306271.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE PRIVADA CAMINO ANTIGUO A 

COYOTEPEC DEL BARRIO COYOTEPEC - 

123184

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

123184 S 102 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMINO ANTIGUO A 

COYOTEPEC BARRIO COYOTEPEC, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  PROLONGACION MOCTEZUMA Y CALLE OAXACA 

SUR, CALLE HACENDADOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA CAMINO 

ANTIG, lon:-96.727528, lat:17.0255}}

29-03-2021 14-04-2021      306,271.00            306,271.00      306,271.00      306,271.00      306,271.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/029/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:306271.0, 

importe_modificado:306271.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:312.0}}

{1973903/proyecto_PROCESO

, 1973903/proyecto_INICIO, 

1973903/proyecto_FIN, 

1973903/proyecto_INICIO, 

1973903/proyecto_FIN, 

1973903/proyecto_PROCESO, 

1973903/proyecto_FIN, 

1973903/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974001
Proyecto de 

inversión
          660,618.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660618.75, 

modificado:660618.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO - 123477
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
123477 S 28 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:61, direccion:RANCHERIA EL CUAJILOTE, 

69774 EL CUAJILOTE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DEL CUAJILOTE, lon:-97.85735668, lat:17.39795419}}

24-05-2021 07-07-2021      660,618.75            660,618.75      660,618.75      660,618.75      660,618.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/005/2021, 

contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:660618.75, 

importe_modificado:660618.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:24.0}}

{1974001/proyecto_INICIO, 

1974001/proyecto_PROCESO, 

1974001/proyecto_FIN, 

1974001/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974432
Proyecto de 

inversión
       1,364,998.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364998.0, 

modificado:1364998.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

NORTE, COLONIA CHALACA - 125452

20 Oaxaca 525

Santo 

Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ZANATEPEC

125452 S 4094 3806 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1595.9, 

meta_modificada:1595.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE NORTE PUEBLO SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y AVENIDA POPULAR, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO  A UNA CUADRA DE LA TORTILLERIA LA POPULAR COLONIA 

C, lon:-94.34531621, lat:16.48784705}}

15-03-2021 15-05-2021   1,364,998.00         1,364,998.00   1,364,998.00   1,364,998.00   1,364,998.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSDZ/525/COP/005/2021, contratista:SERGIO 

EMMANUEL PÉREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1364998.0, 

importe_modificado:1364998.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1595.9}}

{1974432/proyecto_INICIO, 

1974432/proyecto_PROCESO, 

1974432/proyecto_FIN, 

1974432/proyecto_PROCESO, 

1974432/proyecto_FIN, 

1974432/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974633
Proyecto de 

inversión
          772,938.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772938.11, 

modificado:772938.11}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN ESPACIO DEPORTIVO - 126193
20 Oaxaca 70

Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126193 S 3381 3248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA PUEBLO 

PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIE DE LA CU, lon:-

97.97047182, lat:16.42668283}}

02-03-2021 08-03-2021      772,938.11            772,938.11      772,938.11      772,938.11      772,938.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/01/2021, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:772938.11, importe_modificado:772938.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1974633/proyecto_INICIO, 

1974633/proyecto_PROCESO, 

1974633/proyecto_FIN, 

1974633/proyecto_PROCESO, 

1974633/proyecto_FIN, 

1974633/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974656
Proyecto de 

inversión
          246,643.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246643.54, 

modificado:246643.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN EN LA PRIMERA PRIVADA DEL 

ISTMO, DE LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 

126281

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

126281 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:225.39, 

meta_modificada:225.39}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DEL 

ISTMO COLONIA LA OAXAQUEÑA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DEL ISTMO, CALLE 

PRIMAVERA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMERA PRIVADA DEL ISTMO, lon:-

96.754003, lat:17.021544}}

26-03-2021 10-04-2021      246,643.54            246,643.54      246,643.54      246,643.54      246,643.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/099/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:246643.54, 

importe_modificado:246643.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:225.39}}

{1974656/proyecto_INICIO, 

1974656/proyecto_PROCESO, 

1974656/proyecto_INICIO, 

1974656/proyecto_PROCESO, 

1974656/proyecto_FIN, 

1974656/proyecto_PROCESO, 

1974656/proyecto_FIN, 

1974656/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974694
Proyecto de 

inversión
          501,598.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501598.37, 

modificado:501598.37}}

AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA 

MOCTEZUMA. - 126419

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

126419 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:453.2, 

meta_modificada:453.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD MOCTEZUMA 

COLONIA MOCTEZUMA, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE 

ANÁHUAC  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS 

CALLES TLALOC Y CUAUHT, lon:-96.746722, lat:17.024222}}

15-04-2021 04-05-2021      501,598.37            501,598.37      501,598.37      501,598.37      501,598.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/103/2021, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:501598.37, importe_modificado:501598.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:453.2}}

{1974694/proyecto_INICIO, 

1974694/proyecto_PROCESO, 

1974694/proyecto_INICIO, 

1974694/proyecto_PROCESO, 

1974694/proyecto_FIN, 

1974694/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974997
Proyecto de 

inversión
          394,071.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394071.14, 

modificado:394071.14}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS - 

127437

20 Oaxaca 138
San Francisco 

Cajonos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

CAJONOS

127437 S 95 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SAN 

FRANCISCO CAJONOS COLONIA SAN MIGUEL CAJONOS, 68877 SAN MIGUEL 

CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A SAN 

FRANCISCO CAJONOS Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

QUE, lon:-96.27117193, lat:17.1653679}}

12-07-2021 09-09-2021      394,071.14            394,071.14      394,071.14      394,071.14      394,071.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSFC/M138/FISMDF/COP-01/2021, contratista:COCPYA 

S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAJONOS, 

monto:394071.14, importe_modificado:394071.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:154.0}}

{1974997/proyecto_INICIO, 

1974997/proyecto_PROCESO, 

1974997/proyecto_FIN, 

1974997/proyecto_INICIO, 

1974997/proyecto_PROCESO, 

1974997/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301975085
Proyecto de 

inversión
       3,565,833.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565833.17, 

modificado:3565833.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JORGE NUCHITA - 127925

20 Oaxaca 164
San Jorge 

Nuchita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JORGE 

NUCHITA

127925 S 1147 959 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5089.0, 

meta_modificada:5089.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JORGE NUCHITA, 

69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.07419325, 

lat:17.67345918}}

10-04-2021 08-06-2021   3,565,833.17         3,565,833.17   3,565,833.17   3,565,833.17   3,565,833.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJN/164/FISMDF/003/2021, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA, 

monto:3565833.17, importe_modificado:3565833.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:5089.0}}

{1975085/proyecto_INICIO, 

1975085/proyecto_PROCESO, 

1975085/proyecto_FIN, 

1975085/proyecto_INICIO, 

1975085/proyecto_FIN, 

1975085/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975586
Proyecto de 

inversión
       3,991,554.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991554.18, 

modificado:3991554.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL - 130041

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

130041 S 162 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:4350.0, 

meta_modificada:4350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:PUEBLO EL ARROGANTE JUSTO 

BENITEZ, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE Y  ,    CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, lon:-

96.70452424, lat:16.54627672}}

02-04-2021 31-05-2021   3,991,554.18         3,991,554.18   3,991,554.18   3,991,554.18   3,991,554.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/002/2021, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:3991554.18, 

importe_modificado:3991554.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:4350.0}}

{1975586/proyecto_INICIO, 

1975586/proyecto_PROCESO, 

1975586/proyecto_INICIO, 

1975586/proyecto_FIN, 

1975586/proyecto_PROCESO, 

1975586/proyecto_FIN, 

1975586/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975807
Proyecto de 

inversión
       1,471,285.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471285.22, 

modificado:1471285.22}}

CONSTRUCCIÒN DE UN COMEDOR 

COMUNITARIO - 130890
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CONSTANCIA 

DEL ROSARIO

130890 S 365 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE SANTA CRUZ RIO VENADO 

PUEBLO SANTA CRUZ RIO VENADO, 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, 

CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ RIO VENADO Y 

CALLE HIERBA AMARGA,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIERBA 

AMARG, lon:-98.0298384, lat:17.06869762}}

02-07-2021 29-09-2021   1,471,285.22         1,471,285.22   1,471,285.22   1,471,285.22   1,471,285.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-

DF/F-III/O.-29/C-03/2021, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, 

monto:1471285.22, importe_modificado:1471285.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Comedor(

es), avance:1.0}}

{1975807/proyecto_PROCESO

, 1975807/proyecto_INICIO, 

1975807/proyecto_PROCESO, 

1975807/proyecto_FIN, 

1975807/proyecto_PROCESO, 

1975807/proyecto_FIN, 

1975807/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE SUBE EL ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO, DE IGUAL 

MANERA SE COMPLEMENTA LOS AVANCES FISICOS FINANCIAROS AL 100%, 

trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-25}}

{obs1: {observación:SE SOLICITA 

CORREGIR SU MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO YA QUE EL MONTO 

DEBE GUARADAR CONGRUENCIA CON 

EL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE 

1,471,285.22, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}, obs2: 

{observación:AGREGAR EL 

2021 3 OAX210301976352
Proyecto de 

inversión
       1,594,388.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594388.4, 

modificado:1594388.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PRIMERA ETAPA - 132653

20 Oaxaca 497
Santiago 

Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

132653 S 2229 1891 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, 

SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SANTIAGO 

APOSTOL, lon:-97.2644665, lat:16.22580276}}

12-07-2021 25-08-2021   1,594,388.40         1,594,388.40   1,594,388.40   1,594,388.40   1,594,388.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSY/FISM/497/01/09/2021, 

contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, 

monto:1594388.41, importe_modificado:1594388.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:106.0}}

{1976352/proyecto_PROCESO

, 1976352/proyecto_INICIO, 

1976352/proyecto_PROCESO, 

1976352/proyecto_FIN, 

1976352/proyecto_INICIO, 

1976352/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210301976418
Proyecto de 

inversión
          402,349.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402349.22, 

modificado:402349.22}}

APERTURA DE 1.8  KM DE CAMINO - 

132826
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

TEOTILALPAM

132826 S 45 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA 

COLORADA  - SAN ANDRES TEOTILALPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

800 RANCHERIA PIEDRA COLORADA, 68631 PIEDRA COLORADA, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDR, lon:-96.59844171, lat:17.9560232}}

19-07-2021 17-08-2021      402,349.22            402,349.22      402,349.22      402,349.22      402,349.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SAT/FISMDF/098/004/2021, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, 

monto:402349.22, importe_modificado:402349.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.8}}

{1976418/proyecto_FIN, 

1976418/proyecto_PROCESO, 

1976418/proyecto_INICIO, 

1976418/proyecto_PROCESO, 

1976418/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301976644
Proyecto de 

inversión
          705,918.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705918.7, 

modificado:705918.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PUERTO ESCONDIDO, DE LA COLONIA 

ELISEO JIMÉNEZ RUIZ - 133680

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

133680 S 29 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.09, 

meta_modificada:460.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO 

COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE PUERTO COZUMEL, 

CALLE PUERTO VERQCRUZ  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PUERTO 

ESCOND, lon:-96.72033009, lat:17.0479254}}

07-04-2021 21-04-2021      705,918.70            705,918.70      705,918.70      705,918.70      705,918.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/092/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:705918.7, 

importe_modificado:705918.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:460.09}}

{1976644/proyecto_INICIO, 

1976644/proyecto_FIN, 

1976644/proyecto_PROCESO, 

1976644/proyecto_FIN, 

1976644/proyecto_INICIO, 

1976644/proyecto_PROCESO, 

1976644/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976840
Proyecto de 

inversión
          902,641.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902641.69, 

modificado:902641.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

134494

20 Oaxaca 489
Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

134494 S 194 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO SAN ISIDRO 

PARRAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, 

SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A SAN ISIDRO PARRAL, lon:-

97.67234166, lat:16.40685359}}

14-07-2021 27-08-2021      902,641.69            902,641.69      902,641.69      902,641.69      902,641.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/10/25/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:902641.69, importe_modificado:902641.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

{1976840/proyecto_INICIO, 

1976840/proyecto_PROCESO, 

1976840/proyecto_FIN, 

1976840/proyecto_INICIO, 

1976840/proyecto_PROCESO, 

1976840/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:La cantidad y unidad de medida que se capturó en las MIDS 

corresponde a 1 pieza, por este motivo se registro esa meta en esta plataforma., 

trimestre:3.0, usuario:crecenciasalustiag, fecha:2021-10-18}}

{obs1: {observación:

corregir meta modificada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}, obs2: 

{observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

06}, obs3: {observación:debe de 

ingresar meta que tiene el proyecto, 

2021 3 OAX210301977284
Proyecto de 

inversión
          382,944.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:150600.0, 

modificado:150600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232344.05, modificado:232344.05}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

JUSTO SIERRA, CLAVE 20DPR1148J - 

136136

20 Oaxaca 411
Santa María 

Guelacé

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA MARÍA 

GUELACÉ

136136 S 64 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:443.0, 

meta_modificada:443.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA 

MARÍA GUELACÉ OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CL, lon:-

96.60315354, lat:17.0015726}}

01-04-2021 15-05-2021      382,944.05            382,944.05      382,944.05      382,944.05      382,944.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMG/411/FISMDF-

FORTAMUN/05/2021, contratista:ROGELIO MARTINEZ 

ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

GUELACE, monto:382944.05, 

importe_modificado:382944.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:443.0}}

{1977284/proyecto_INICIO, 

1977284/proyecto_FIN, 

1977284/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977501
Proyecto de 

inversión
       1,390,886.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390886.98, 

modificado:1390886.98}}

CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO DEL 

CAMINO DEL BARRIO DE LA CRUZ AL 

PORVENIR - 137639

20 Oaxaca 374
Santa Cruz 

Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ACATEPEC

137639 S 120 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE LA 

CRUZ  - PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 102 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A UNOS 100 METROS DE LA CALLE, lon:-

96.88088693, lat:18.16227259}}

05-04-2021 03-06-2021   1,390,886.98         1,390,886.98   1,390,886.98   1,390,886.98   1,390,886.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-

374/IR/COP-007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:1390886.98, 

importe_modificado:1390886.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1950.0}}

{1977501/proyecto_INICIO, 

1977501/proyecto_PROCESO, 

1977501/proyecto_FIN, 

1977501/proyecto_PROCESO, 

1977501/proyecto_FIN, 

1977501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978757
Proyecto de 

inversión
          692,896.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692896.0, 

modificado:692896.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS DEL MUNICIPIO DE 

SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 143005

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SIMON 

ALMOLONGAS

143005 S 115 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:838.44, 

meta_modificada:838.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE TERCERA DE JUÁREZ  LA OBRA SE LOCALIZA A 1 KM AL ESTE DEL CENTR, 

lon:-96.70950611, lat:16.40285535}}

19-04-2021 17-06-2021      692,896.00            692,896.00      692,896.00      692,896.00      692,896.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/01/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUJE S. A DE C. V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, monto:692896.0, 

importe_modificado:692896.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:838.44}}

{1978757/proyecto_INICIO, 

1978757/proyecto_PROCESO, 

1978757/proyecto_FIN, 

1978757/proyecto_INICIO, 

1978757/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980884
Proyecto de 

inversión
       1,751,618.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751618.76, 

modificado:1751618.76}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 

03 C.C.T. 20EBD0003A (SEGUNDA ETAPA) - 

153488

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ELOXOCHITLA

N DE FLORES 

MAGON

153488 S 494 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE 

LA JUVENTUD, CALLE HIDALGO  LA OBRA ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

96.86840717, lat:18.17560851}}

05-04-2021 03-07-2021   1,751,618.76         1,751,618.76   1,751,618.76   1,751,618.76   1,751,618.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-

R33I32021/028, contratista:ABIMAEL ESTRADA 

ALTAMIRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1751618.76, 

importe_modificado:1751618.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:286.0}}

{1980884/proyecto_INICIO, 

1980884/proyecto_PROCESO, 

1980884/proyecto_FIN, 

1980884/proyecto_INICIO, 

1980884/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981264
Proyecto de 

inversión
       2,899,597.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899597.48, 

modificado:2899597.48}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS 

DE CONCRETO HIDRÁULICO - 154857
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

154857 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:117, direccion:EJIDO POTRERO VIEJO, 68470 

POTRERO VIEJO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO QUE 

COMUNICA A LAS CASAS Y A LA PRESA. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-

96.29453066, lat:17.94499671}}

19-03-2021 17-06-2021   2,899,597.48         2,899,597.48   2,899,597.48   2,899,597.48   2,899,597.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/005/2021, 

contratista:JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:2899597.48, importe_modificado:2899597.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1981264/proyecto_INICIO, 

1981264/proyecto_FIN, 

1981264/proyecto_PROCESO, 

1981264/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981645
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL 4TA. ETAPA - 156053

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

156053 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

GENERAL VICENTE GUERRERO, 69945 GENERAL VICENTE GUERRERO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAS FLORES Y 

CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD,    LA OBRA INICIA A APRO, lon:-

97.34487203, lat:17.19533506}}

08-06-2021 06-08-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/010/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:570.0}}

{1981645/proyecto_INICIO, 

1981645/proyecto_PROCESO, 

1981645/proyecto_INICIO, 

1981645/proyecto_FIN, 

1981645/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983295
Proyecto de 

inversión
       1,517,000.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517000.24, 

modificado:1517000.24}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 162951
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

162951 S 77 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:43, direccion:CALLE VILLA AZUETA PUEBLO 

VILLA AZUETA, 68512 VILLA AZUETA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE CAMINO A RANCHO DE ORO, CALLE 

CAMINO A EMILIANO ZAPATA  EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-

96.80673432, lat:18.26207764}}

01-04-2021 31-07-2021   1,517,000.24         1,517,000.24   1,517,000.24   1,517,000.24   1,517,000.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO06/MSMC/FISMDF/406/37/2021, 

contratista:ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1517000.24, importe_modificado:1517000.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:37.0}}

{1983295/proyecto_INICIO, 

1983295/proyecto_PROCESO, 

1983295/proyecto_FIN, 

1983295/proyecto_PROCESO, 

1983295/proyecto_FIN, 

1983295/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984030
Proyecto de 

inversión
          641,701.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641701.0, 

modificado:641701.0}}

CONSRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL 

CENTRO DE EDUCACION PRESCOLR 

ROSARIO CASTELLANOS, CON CLAVE 

20DCC1410O EN BARRIO L A SOLEDAD SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 166144

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUC

A

166144 S 3294 2596 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.44, 

meta_modificada:55.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A. JALISCO PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRESCOLAR R, lon:-

97.38215574, lat:16.26375567}}

30-06-2021 28-08-2021      641,701.00            641,701.00      641,701.00      641,701.00      641,701.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/272/FIII/002/2021, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:641701.0, 

importe_modificado:641701.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:55.44}}

{1984030/proyecto_PROCESO

, 1984030/proyecto_FIN, 

1984030/proyecto_INICIO, 

1984030/proyecto_FIN, 

1984030/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985019
Proyecto de 

inversión
       1,268,645.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268645.21, 

modificado:1268645.21}}

REHABILITACION DE VIVIENDA PARA LOS 

HABITANTES DE SAN MATEO EXODO - 

169917

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

169917 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:556.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AYOTZINTEPEC  - SAN MATEO EXODO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 100 

PUEBLO SAN MATEO EXODO, 68807 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DE AYOTZINTEPEC AVANZANDO POR EL 

CAMINO DE, lon:-96.12927534, lat:17.60515607}}

03-04-2021 01-06-2021   1,268,645.21         1,268,645.21   1,268,645.21   1,268,645.21   1,268,645.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-

DF/023/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA 

LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1268645.21, 

importe_modificado:1268645.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:556.01}}

{1985019/proyecto_INICIO, 

1985019/proyecto_PROCESO, 

1985019/proyecto_FIN, 

1985019/proyecto_PROCESO, 

1985019/proyecto_FIN, 

1985019/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIO A METROS CUADRADOS , 

trimestre:3.0, usuario:santiagomartinezp, fecha:2021-10-05}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301985979
Proyecto de 

inversión
          657,379.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657379.47, 

modificado:657379.47}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLE FRANCISCO I. MADERO; 

071 - 173577

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

173577 S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:643.0, 

meta_modificada:642.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN RANCHERIA LA RAYA, 68420 LA RAYA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

INDEPENDENCIA  EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA C, lon:-

96.36726358, lat:18.40444605}}

20-10-2021 18-11-2021      657,379.47            657,379.47      657,379.47      657,379.47      657,379.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/071, 

contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:657379.47, 

importe_modificado:657379.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:642.6}}

{1985979/proyecto_INICIO, 

1985979/proyecto_PROCESO, 

1985979/proyecto_FIN, 

1985979/proyecto_INICIO, 

1985979/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986123
Proyecto de 

inversión
       2,150,519.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150519.2, 

modificado:2150519.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOC. 

ASERRADERO; 066 - 174054

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

174054 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1492.0, 

meta_modificada:1491.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN RANCHERIA ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE 21 DE MARZO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PARALELA AL, lon:-

96.5715514, lat:18.50915559}}

18-05-2021 26-06-2021   2,150,519.20         2,150,519.20   2,150,519.20   2,150,519.20   2,150,519.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/066, 

contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:2150519.2, 

importe_modificado:2150519.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1491.88}}

{1986123/proyecto_INICIO, 

1986123/proyecto_FIN, 

1986123/proyecto_PROCESO, 

1986123/proyecto_FIN, 

1986123/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986501
Proyecto de 

inversión
          763,285.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763285.52, 

modificado:763285.52}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, LOC. TORREON; 048 - 175406
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175406 S 54 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:817.0, 

meta_modificada:905.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN 

RANCHERIA TORREÓN, 68428 TORREÓN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE CINCO, CAMINO TERRENOS PARTICULARES  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ESTE DE LA LOCALIDAD PARALELA A CA, 

lon:-96.38272165, lat:18.41118954}}

20-10-2021 18-11-2021      763,285.52            763,285.52      763,285.52      763,285.52      763,285.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/048, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:763285.52, importe_modificado:763285.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:905.76}}

{1986501/proyecto_PROCESO

, 1986501/proyecto_INICIO, 

1986501/proyecto_FIN, 

1986501/proyecto_PROCESO, 

1986501/proyecto_FIN, 

1986501/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986762
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO 

PAPALOAPAN, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 176487

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176487 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

EJIDO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE RIO 

DE LA PLATA, AVENIDA REFORMA  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE AL , 

lon:-96.08180351, lat:18.14578476}}

26-06-2021 28-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/103/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1986762/proyecto_INICIO, 

1986762/proyecto_FIN, 

1986762/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986897
Proyecto de 

inversión
          250,325.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250325.0, 

modificado:250325.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

EN POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE - 176915

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176915 S 291 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL POZO 

PROFUNDO RANCHERIA AGUAS CALIENTES LA MATA, 70142 AGUAS CALIENTES 

LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO COSECHERO Y 

CALLE CAMINO A LOS TERRENOS EOLICOS, CALLE INDEPENDENCIA  SE LOCALIZA 

EN, lon:-94.9717728, lat:16.61153735}}

29-03-2021 12-04-2021      250,325.00            250,325.00      250,325.00      250,325.00      250,325.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISMDF/ 

007/004/2021, contratista:GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:250325.0, importe_modificado:250325.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1986897/proyecto_INICIO, 

1986897/proyecto_FIN, 

1986897/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986984
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 

PAPALOAPAN, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 177213

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177213 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE 15 DE OCTIBRE CUARTEL 

SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MEJIA, 

CALLE HERNANDEZ LOBOS  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DE, lon:-

96.11625091, lat:18.14432329}}

25-06-2021 28-06-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/113/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1986984/proyecto_INICIO, 

1986984/proyecto_FIN, 

1986984/proyecto_PROCESO, 

1986984/proyecto_FIN, 

1986984/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301988479
Proyecto de 

inversión
       1,216,505.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216505.65, 

modificado:1216505.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA CENTRO - 

183335

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

183335 S 52 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN PEDRO SINIYUBI, 71721 SAN PEDRO SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO 

OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL RUMBO A 

SANTA MARIA NUTIO, CALLE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE  LA OBRA ESTA, lon:-

97.92561262, lat:16.47605269}}

04-05-2021 02-07-2021   1,216,505.65         1,216,505.65   1,216,505.65   1,216,505.65   1,216,505.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/08/32/2021, 

contratista:FROILAN DE LUNA SIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1216505.65, importe_modificado:1216505.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

{1988479/proyecto_INICIO, 

1988479/proyecto_FIN, 

1988479/proyecto_PROCESO, 

1988479/proyecto_FIN, 

1988479/proyecto_PROCESO, 

1988479/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988603
Proyecto de 

inversión
       1,955,371.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955371.76, 

modificado:1955371.76}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE 

LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ÁLVARO 

OBREGÓN - 183721

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

183721 S 1150 1101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:418.92, 

meta_modificada:418.92}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE SPTIEMBRE PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PUNTA DE AGUA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, lon:-

95.08974489, lat:16.29762806}}

28-07-2021 10-09-2021   1,955,371.76         1,955,371.76   1,955,371.76   1,955,371.76   1,955,371.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/033/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1955371.76, 

importe_modificado:1955371.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:418.92}}

{1988603/proyecto_INICIO, 

1988603/proyecto_PROCESO, 

1988603/proyecto_INICIO, 

1988603/proyecto_FIN, 

1988603/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE CONTIENE LA LIGA DE ACTA NO 

CORRESPONDE, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301990737
Proyecto de 

inversión
          183,692.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183692.0, 

modificado:183692.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 192279 20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

192279 S 25 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:47, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA ALTAMIRA, 70874 ALTAMIRA, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE ANDADOR CAMINO RURAL SAN MIGUEL- 

ALTAMIRA Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA OBRA SE SITÚA EN 

LA RANCHE, lon:-96.717253, lat:16.161903}}

01-07-2021 28-07-2021      183,692.00            183,692.00      183,692.00      183,692.00      183,692.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/048/2021, 

contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:183692.0, 

importe_modificado:183692.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:8.0}}

{1990737/proyecto_INICIO, 

1990737/proyecto_PROCESO, 

1990737/proyecto_FIN, 

1990737/proyecto_PROCESO, 

1990737/proyecto_FIN, 

1990737/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301990895
Proyecto de 

inversión
       1,328,906.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328906.28, 

modificado:1328906.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 192803

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

192803 S 214 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1699.8, 

meta_modificada:1699.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO IGLESIA  - 

CLINICA RURAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO SAN MARTIN 

DURAZNOS, 69740 SAN MARTÍN DURAZNOS, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN PERAS-

TECOMAXYLAHUACA Y  ,    CAMI, lon:-98.0999347, lat:17.30775902}}

16-06-2021 15-07-2021   1,328,906.28         1,328,906.28   1,328,906.28   1,328,906.28   1,328,906.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192803, 

contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:1328906.28, 

importe_modificado:1328906.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1699.8}}

{1990895/proyecto_INICIO, 

1990895/proyecto_FIN, 

1990895/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991102
Proyecto de 

inversión
          667,103.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667103.1, 

modificado:667103.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL. - 193521

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
193521 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1384.05, 

meta_modificada:1384.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PONIENTE 

RANCHERIA ARENAL CENTRO, 69776 ARENAL CENTRO, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO RIO TIMBRE Y  ,    LA CALLE A PAVIMENTAR ES 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.85281804, lat:17.32583034}}

23-07-2021 21-08-2021      667,103.10            667,103.10      667,103.10      667,103.10      667,103.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/010/2021, 

contratista:ING. LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:667103.1, 

importe_modificado:667103.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1384.05}}

{1991102/proyecto_PROCESO

, 1991102/proyecto_FIN, 

1991102/proyecto_INICIO, 

1991102/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991209
Proyecto de 

inversión
          299,848.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299848.69, 

modificado:299848.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AZTECA Y LUCERO, 

DE LA COLONIA EL SOL - 194022

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

194022 S 41 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.6, 

meta_modificada:114.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA EL SOL, 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE AZTECA Y CALLE LUCERO, CALLE ZAPOTECA  LA OBRA DE LA CALLE AZTECA 

SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE Y LA CALLE LUCERO SE UBICA , lon:-

96.776714, lat:17.020842}}

25-06-2021 24-07-2021      299,848.69            299,848.69      299,848.69      299,848.69      299,848.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/037/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:299848.69, 

importe_modificado:299848.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:114.6}}

{1991209/proyecto_PROCESO

, 1991209/proyecto_FIN, 

1991209/proyecto_PROCESO, 

1991209/proyecto_FIN, 

1991209/proyecto_INICIO, 

1991209/proyecto_PROCESO, 

1991209/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991726
Proyecto de 

inversión
       2,162,274.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162274.34, 

modificado:2162274.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 

DE ABRIL ENTRE CALLE GALEANA Y AV. F. 

JAVIER MINA, BARRIO MORRO - 195984

20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHAHUITES

195984 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL BARRIO 

MORRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y 

CALLE AV. FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ENTRANDO POR 

LA PRINCIPAL Y LLEGANDO A LA CALLE DE PRIMERO DE ABRIL AHI SE ENCUE, lon:-

94.19502519, lat:16.28280323}}

28-05-2021 09-09-2021   2,162,274.34         2,162,274.34   2,162,274.34   2,162,274.34   2,162,274.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/08/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, 

monto:2162274.34, importe_modificado:2162274.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1920.0}}

{1991726/proyecto_PROCESO

, 1991726/proyecto_FIN, 

1991726/proyecto_INICIO, 

1991726/proyecto_FIN, 

1991726/proyecto_INICIO, 

1991726/proyecto_PROCESO, 

1991726/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301991848
Proyecto de 

inversión
          878,961.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878961.31, 

modificado:878961.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA 

LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

POCHUTLA - 196555

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196555 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.68, 

meta_modificada:608.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

BARRIO LOMA LARGA, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBRAMIENTO POCHUTLA,    

SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE POCHUTLA SERCA DEL LIBRAMIENTO, lon:-

96.47241271, lat:15.75896247}}

15-03-2021 13-05-2021      878,961.31            878,961.31      878,961.31      878,961.31      878,961.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:816874.26, importe_modificado:878961.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:608.68}}

{1991848/proyecto_PROCESO

, 1991848/proyecto_FIN, 

1991848/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir los 

importe de acuerdo al convenio en 

modificacion al importe del contarto, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:corregir importe 

modificado, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

08}}

2021 3 OAX210301992359
Proyecto de 

inversión
          334,742.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334742.94, 

modificado:334742.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN 

ABRAHAM LINCON EN LA 9A. SECCION - 

199790

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

199790 S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:362.72, 

meta_modificada:362.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON ABRAHAM LINCON 

COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, 

CARRETERA XHADANI  LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD EN LA 9, lon:-

95.02766787, lat:16.42226193}}

05-08-2021 25-08-2021      334,742.94            334,742.94      334,742.94      334,742.94      334,742.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/035/2021, 

contratista:CEMET, CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS Y 

ESTRUCTURAS METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:334742.94, 

importe_modificado:334742.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:362.72}}

{1992359/proyecto_INICIO, 

1992359/proyecto_FIN, 

1992359/proyecto_PROCESO, 

1992359/proyecto_FIN, 

1992359/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992686
Proyecto de 

inversión
          268,946.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268946.35, 

modificado:268946.35}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

AGENCIA DE POLICIA EMILIANO ZAPATA - 

200914

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

200914 S 328 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 71316 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y  , CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA ES LA 

REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIA A, lon:-

96.72033379, lat:16.93188105}}

22-03-2021 20-04-2021      268,946.35            268,946.35      268,946.35      268,946.35      268,946.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/128/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENSAK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:268946.35, importe_modificado:268946.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:5.0}}

{1992686/proyecto_INICIO, 

1992686/proyecto_PROCESO, 

1992686/proyecto_FIN, 

1992686/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE 5 PIEZAS 

ESPECIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301993701
Proyecto de 

inversión
       1,278,408.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278408.97, 

modificado:1278408.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL - 204592

20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

204592 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

YOSOCANI  - SAN JUAN YOSOCANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 

PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 170 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL C, 

lon:-97.89914014, lat:16.43267873}}

23-04-2021 21-06-2021   1,278,408.97         1,278,408.97   1,278,408.97   1,278,408.97   1,278,408.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSL/225/FISM-DF/18/2021, 

contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:1278408.97, importe_modificado:1278408.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1095.0}}

{1993701/proyecto_PROCESO

, 1993701/proyecto_FIN, 

1993701/proyecto_INICIO, 

1993701/proyecto_FIN, 

1993701/proyecto_PROCESO, 

1993701/proyecto_FIN, 

1993701/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994195
Proyecto de 

inversión
       2,014,757.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014757.51, 

modificado:2014757.51}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA AVENIDA GALEANA - 206169
20 Oaxaca 205

San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

206169 S 990 872 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO 

SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA 

MORELOS  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIRSE , 

lon:-95.88016485, lat:17.67091894}}

24-05-2021 22-07-2021   2,014,757.51         2,014,757.51   2,014,757.51   2,014,757.51   2,014,757.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/145/2021, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA 

CIVIL MAYAS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LALANA,OAX., monto:2014757.51, 

importe_modificado:2014757.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1994195/proyecto_INICIO, 

1994195/proyecto_PROCESO, 

1994195/proyecto_FIN, 

1994195/proyecto_INICIO, 

1994195/proyecto_PROCESO, 

1994195/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994249
Proyecto de 

inversión
          999,994.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.67, 

modificado:999994.67}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 206290
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206290 S 424 426 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

RASTROJO, 69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO 

HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA AGENCIA DE PO, 

lon:-97.96139674, lat:17.15872523}}

12-06-2021 26-07-2021      999,994.67            999,994.67      999,994.67      999,994.67      999,994.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0021/240/2021, 

contratista:Ing. Arq. Carlos Alberto Valverde Pérez, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:999994.67, importe_modificado:999994.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{1994249/proyecto_INICIO, 

1994249/proyecto_FIN, 

1994249/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994264
Proyecto de 

inversión
          590,678.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590678.26, 

modificado:590678.26}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL 

PROGRESO - 206338

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206338 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:670.0, 

meta_modificada:670.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO 

PROGRESO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE MORELIA  LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL 

PROGRE, lon:-98.0049133, lat:17.33927267}}

07-06-2021 06-07-2021      590,678.26            590,678.26      590,678.26      590,678.26      590,678.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/101/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ARQUITECTÓNICAS CONSET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:590678.26, importe_modificado:590678.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:670.0}}

{1994264/proyecto_INICIO, 

1994264/proyecto_FIN, 

1994264/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994369
Proyecto de 

inversión
          837,890.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837890.69, 

modificado:837890.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA 

DE GUADALUPE YUCUNICOCO - 206803

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206803 S 177 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1018.5, 

meta_modificada:1018.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69700 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD 

DE, lon:-97.91876683, lat:17.25111388}}

08-06-2021 07-07-2021      837,890.69            837,890.69      837,890.69      837,890.69      837,890.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0106/186/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ARQUITECTÓNICAS CONSET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:837890.69, importe_modificado:837890.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1018.5}}

{1994369/proyecto_INICIO, 

1994369/proyecto_FIN, 

1994369/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994873
Proyecto de 

inversión
       3,518,278.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518278.3, 

modificado:3518278.3}}

AMPLIACION  DE CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD  DE SANTIAGO LACHIVIA - 

208558

20 Oaxaca 125
San Carlos 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 208558 S 471 469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL 

ENTRONQUE PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN 

CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA AMPLIACION DEL CAMINO ES ALA 

SALIDA DEL PUEBLO Y A LA COMUNICACION DE LA OTRA LOCALIDAD, lon:-

96.21767693, lat:16.36997213}}

05-07-2021 02-10-2021   3,518,278.30         3,518,278.30   3,518,278.30   3,518,278.30   3,518,278.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/56/28/2021, 

contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S. A DE C.V, 

convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:3518278.3, 

importe_modificado:3518278.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:8.0}}

{1994873/proyecto_PROCESO

, 1994873/proyecto_INICIO, 

1994873/proyecto_FIN, 

1994873/proyecto_INICIO, 

1994873/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995360
Proyecto de 

inversión
       2,728,279.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728279.85, 

modificado:2728279.85}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 210338
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

210338 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA  E 

REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO EN LA CUAL 

ESTA, lon:-96.71909275, lat:16.76055416}}

09-08-2021 07-10-2021   2,728,279.85         2,728,279.85   2,728,279.85   2,728,279.85   2,728,279.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/008/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:2728279.85, importe_modificado:2728279.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1200.0}}

{1995360/proyecto_INICIO, 

1995360/proyecto_PROCESO, 

1995360/proyecto_FIN, 

1995360/proyecto_INICIO, 

1995360/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995498
Proyecto de 

inversión
          636,187.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636187.7, 

modificado:636187.7}}

REHABILITACION DE CANCHA EN EL BARRIO 

SAN JACINTO, VILLA DE ZAACHILA - 

210880

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

210880 S 78 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:492.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA BARRIO SAN 

JACINTO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

GUELACHE Y CALLE TETZILACALTZIN, CALLE ZETOBBA  LA OBRA SE UBICA JUNTO A 

LA CAPILLA CATOLICA DE SAN JACINTO, lon:-96.75188801, lat:16.94773111}}

14-06-2021 13-07-2021      636,187.70            636,187.70      636,187.70      636,187.70      636,187.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/358/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:636187.7, importe_modificado:636187.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:492.61}}

{1995498/proyecto_PROCESO

, 1995498/proyecto_FIN, 

1995498/proyecto_INICIO, 

1995498/proyecto_FIN, 

1995498/proyecto_INICIO, 

1995498/proyecto_PROCESO, 

1995498/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996083
Proyecto de 

inversión
       2,383,171.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383171.76, 

modificado:2383171.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA ELENA 1RA ETAPA - 212555

20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

212555 S 121 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2135.0, 

meta_modificada:2135.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:31, direccion:CALLE SANTA ELENA PUEBLO 

SANTA ELENA, 68511 SANTA ELENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO A RIÓ SAPO Y CALLE CAMINO A GUADALUPE, CALLE CAMINO A 

SAN TELESFORO  EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-

96.73486048, lat:18.26377318}}

01-07-2021 30-09-2021   2,383,171.76         2,383,171.76   2,383,171.76   2,383,171.76   2,383,171.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO16/MSMC/FISMDF/406/14/2021, 

contratista:FORMA + 6D INTERIORISMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2383171.76, importe_modificado:2383171.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2135.0}}

{1996083/proyecto_INICIO, 

1996083/proyecto_PROCESO, 

1996083/proyecto_INICIO, 

1996083/proyecto_FIN, 

1996083/proyecto_PROCESO, 

1996083/proyecto_FIN, 

1996083/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996228
Proyecto de 

inversión
       4,378,950.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378950.8, 

modificado:4378950.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA CIENEGA 

- 212975

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

212975 S 78 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA CIENEGA, 

68570 AGUA CIÉNEGA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE AGUA CIENEGA, lon:-96.65478993, 

lat:18.18419094}}

03-04-2021 31-07-2021   4,378,950.80         4,378,950.80   4,378,950.80   4,378,950.80   4,378,950.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/007/2021, 

contratista:VICTOR JOSE VASQUEZ JIMENEZ, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4378950.8, importe_modificado:4378950.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1996228/proyecto_FIN, 

1996228/proyecto_PROCESO, 

1996228/proyecto_INICIO, 

1996228/proyecto_PROCESO, 

1996228/proyecto_INICIO, 

1996228/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997558
Proyecto de 

inversión
       1,245,197.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245197.0, 

modificado:1245197.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES: MIGUEL 

HIDALGO, MORELOS, REFORMA, 

DEMOCRACIA Y EMILIANO ZAPATA. - 

218178

20 Oaxaca 34
Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

GUADALUPE 

DE RAMIREZ

218178 S 110 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2546.0, 

meta_modificada:2546.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE 

RAMÍREZ OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS Y , lon:-98.16618361, lat:17.76488859}}

21-06-2021 28-08-2021   1,245,197.00         1,245,197.00   1,245,197.00   1,245,197.00   1,245,197.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108115, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, 

monto:1245197.0, importe_modificado:1245197.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2546.0}}

{1997558/proyecto_INICIO, 

1997558/proyecto_PROCESO, 

1997558/proyecto_FIN, 

1997558/proyecto_INICIO, 

1997558/proyecto_PROCESO, 

1997558/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998193
Proyecto de 

inversión
       8,791,455.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8791455.97, 

modificado:8791455.97}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

220261

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

220261 S 4153 3978 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14676.0, 

meta_modificada:14676.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGÚO A 

MONTE ALBAN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y 

CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CAMINO ANTIGÚO A MONTE ALBAN  LA OBRA SE 

ENCUENTRA U, lon:-96.74393008, lat:17.03539924}}

29-03-2021 17-05-2021   8,791,455.97         8,791,455.97   8,791,455.97   8,791,455.97   8,791,455.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/025/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:8791455.97, 

importe_modificado:8791455.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:14676.0}}

{1998193/proyecto_INICIO, 

1998193/proyecto_PROCESO, 

1998193/proyecto_FIN, 

1998193/proyecto_PROCESO, 

1998193/proyecto_FIN, 

1998193/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998582
Proyecto de 

inversión
          868,916.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868916.29, 

modificado:868916.29}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA 

COSECHA: TIERRA BLANCA ¿ CERRO 

TRAMPA ¿ YERBA BUENA. TRAMO: DEL 

KM. 0+000 AL KM. 7+000. DE LA 

LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 222037

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

222037 S 145 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA 

BLANCA  - CERRO TRAMPA-YERBA BUENA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 

001 PUEBLO TIERRA BLANCA, 70206 TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA CERRO 

TRAMPA Y TER, lon:-96.09123966, lat:16.92987533}}

02-08-2021 31-08-2021      868,916.29            868,916.29      868,916.29      868,916.29      868,916.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSDT/517/FISM-

DT/017/012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

SURESTE OSBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:868916.29, 

importe_modificado:868916.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1998582/proyecto_PROCESO

, 1998582/proyecto_INICIO, 

1998582/proyecto_PROCESO, 

1998582/proyecto_FIN, 

1998582/proyecto_INICIO, 

1998582/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000166
Proyecto de 

inversión
     10,715,297.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9108002.9, 

modificado:9108002.9}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1607294.63, modificado:1607294.63}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC, TLAXIACO, OAXACA 

- 108351

20 Oaxaca 86
San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

TLACOTEPEC

108351 S 467 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  ,    LA 

OBRA LLEGARA A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CERCA DEL PANTEON MUN, 

lon:-97.51146884, lat:17.20073583}}

08-04-2021 21-07-2021 ############       10,715,297.53 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAT/PROBIPI/FISM/INV/01/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:1.071529753E7, 

importe_modificado:1.071529753E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4000.0}}

{2000166/proyecto_PROCESO

, 2000166/proyecto_INICIO, 

2000166/proyecto_FIN, 

2000166/proyecto_PROCESO, 

2000166/proyecto_FIN, 

2000166/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302005970
Proyecto de 

inversión
          900,321.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900321.0, 

modificado:975645.67}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

CHAMIZO

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4002 S 115 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1801.39, 

meta_modificada:1801.39}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:C96G+V6 La Soledad, Oax., 

México, lon:-96.62449837, lat:16.41212762}}
05-02-2021 11-03-2021      975,645.67            975,645.67      975,645.67      975,645.67      975,645.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:900321.0, importe_modificado:975645.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1801.39}}

{2005970/proyecto_FIN, 

2005970/proyecto_PROCESO, 

2005970/proyecto_INICIO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200644731
Proyecto de 

inversión
          508,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508750.0, 

modificado:508750.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo 

Independencia San Miguel El Grande - 

63155

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

63155 N 0 0 468

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 

INDEPENDENCIA  - SAN MIGUEL EL GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 

1 PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123  INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ES, lon:-97.65767626, lat:17.09582124}}

18-04-2016 17-05-2016      508,750.00            508,750.00      508,750.00      508,750.00      508,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/041/2016, contratista:YURTA CONSTRUCCIONES 

S.A DE C.V., convocante:Ayunatmiento de San Esteban 

Atatlahuca, monto:508750.0, 

importe_modificado:508750.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{723334/proyecto_PROCESO, 

723334/proyecto_FIN, 

723334/proyecto_PROCESO, 

723334/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699224
Proyecto de 

inversión
          345,139.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345139.43, 

modificado:345139.43}}

Construccion De Un Aula En La Escuela 

Primaria Emliano Zapata En La Colonia 

Emilinao Zapata - 181518

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181518 N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO 

FRANCISCO VILLA , TIERRA , lon:-95.26287549, lat:16.32595082}}

02-08-2016 30-09-2016      345,139.43            345,139.43      345,139.43      345,139.43      345,139.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/017/2016, 

contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE 

R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:345139.43, 

importe_modificado:345139.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{800791/proyecto_PROCESO, 

800791/proyecto_INICIO, 

800791/proyecto_PROCESO, 

800791/proyecto_INICIO, 

800791/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699225
Proyecto de 

inversión
          914,289.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914289.74, 

modificado:914289.74}}

Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 

De La Calle Cantera Entre La Calle Benito 

Juarez Carr  Panamericana Calle Benito 

Juarez - 181223

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181223 N 0 0 47

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO GALLEGOS 

BARRIO LIEZA, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CARRETERA PANAMERICANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLUTARCO 

GALLEGOS ENTRE LAS CALLES CANTERA BENITO, lon:-95.24988386, 

lat:16.32719546}}

16-06-2016 30-07-2016      914,289.74            914,289.74      914,289.74      914,289.74      914,289.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/008/2016, 

contratista:MODESTA RÍOS , convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:914289.74, 

importe_modificado:914289.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{800792/proyecto_INICIO, 

800792/proyecto_PROCESO, 

800792/proyecto_FIN, 

800792/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX00160200705143
Proyecto de 

inversión
       1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

Mejoramiento Del Centro De Salud En La 

Localidad San Vicente Coatlan Municipio 

De San Vicente Coatlan - 176816

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

176816 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN 

VICENTE COATLAN, 71595  SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LA 

NORIA CERCA DEL PANTEÓN , lon:-96.84646, lat:16.39704556}}

19-09-2016 19-10-2016   1,600,000.00         1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-

IRCTC-FISE-02/2016, contratista:INOCENCIO VASQUEZ 

GUTIERREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1600000.0, importe_modificado:1596839.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{806710/proyecto_INICIO, 

806710/proyecto_PROCESO, 

806710/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170300933955
Proyecto de 

inversión
          406,523.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406523.45, 

modificado:406523.45}}

Construcción De Servicios Sanitarios En 

Escuela Telesecundaria - 195186
20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLAN

195186 N 0 0 371

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-

96.917505, lat:17.65045233}}

27-09-2017 25-11-2017      406,523.45            406,523.45      406,523.45      406,523.45      406,523.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SJBC/177/R33/FAISMDTDF/013/20

17, contratista:IGNACIO LÓPEZ GIJÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, monto:406000.0, 

importe_modificado:406000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1060208/proyecto_INICIO, 

1060208/proyecto_FIN, 

1060208/proyecto_PROCESO, 

1060208/proyecto_FIN, 

1060208/proyecto_INICIO, 

1060208/proyecto_PROCESO, 

1060208/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934508
Proyecto de 

inversión
          200,480.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200480.09, 

modificado:200480.09}}

Rehabilitacion De La Calle Ulises Urbieta Y 

La Avenida Fernando Luis En La Colonia 

Seis De Noviembre - 182928

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

182928 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:163, direccion:CALLE ULISES URBIETA COLONIA 

6 DE NOVIEMBRE, 70023 COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA FERNANDO LUIS Y, lon:-

95.00449712, lat:16.4241263}}

18-08-2017 01-09-2017      200,480.09            200,480.09      200,480.09      200,480.09      200,480.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/020/2017, 

contratista:ING. REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:200480.09, 

importe_modificado:200480.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060761/proyecto_INICIO, 

1060761/proyecto_FIN, 

1060761/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934523
Proyecto de 

inversión
       2,812,174.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812174.14, 

modificado:2812174.14}}

Construccion Del Pozo Profundo De Agua 

Potable En La Localidad De San Benito - 

184940

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
184940 N 0 0 1128

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 22 DE ABIRL PUEBLO SAN 

BENITO ENCINALSAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 22 

DE ABRIL Y CALLE DOS AMIGOS, ENTRANDO EN LA C, lon:-95.91412443, 

lat:17.98963993}}

04-04-2017 01-06-2017   2,812,174.14         2,812,174.14   2,812,174.14   2,812,174.14   2,812,174.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-

002/2017, contratista:Hidráulica GS., S.A. de C.V, 

convocante:MUNCIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:2812174.14, importe_modificado:2812174.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1060776/proyecto_INICIO, 

1060776/proyecto_PROCESO, 

1060776/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300938035
Proyecto de 

inversión
          988,609.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988609.07, 

modificado:988609.07}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 

122648
20 Oaxaca 560

Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DIAZ ORDAZ

122648 N 0 0 38

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE ROSALES VENEZUELA, 

AVENIDA JUAREZ PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ALVAR, lon:-96.39667078, 

lat:17.11721767}}

10-07-2017 01-09-2017      988,607.07            988,609.07      988,609.07      988,609.07      988,609.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVDO/560/FISMDF/008/2017, 

contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:988609.07, 

importe_modificado:988609.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1064288/proyecto_FIN, 

1064288/proyecto_INICIO, 

1064288/proyecto_PROCESO, 

1064288/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007160
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Ampliacion De Drenaje Sanitario En La 

Calle Las Tareas - 338949
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

338949 N 0 0 800

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS TAREAS PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE DEL NOGAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-

96.81897255, lat:17.17781852}}

15-11-2017 01-12-2017      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/NEOAX/0004/2017, 

contratista:MACARDIE SA DE CV, convocante:NAZARENO 

ETLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142240/proyecto_FIN, 

1142240/proyecto_INICIO, 

1142240/proyecto_PROCESO, 

1142240/proyecto_FIN, 

1142240/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007681
Proyecto de 

inversión
          740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, 

modificado:740000.0}}

Construcción De Pavimento En Calle Mina - 

291340
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
291340 N 0 0 346

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO BARRIO JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE E, lon:-

95.03435761, lat:16.88185535}}

27-10-2017 25-12-2017      740,000.00            740,000.00      740,000.00      740,000.00      740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/053/FISM/2017, 

contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYEZ, convocante:municipio 

de MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:740000.0, 

importe_modificado:740000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142761/proyecto_FIN, 

1142761/proyecto_INICIO, 

1142761/proyecto_PROCESO, 

1142761/proyecto_FIN, 

1142761/proyecto_INICIO, 

1142761/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007683
Proyecto de 

inversión
          440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, 

modificado:440000.0}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 

288410
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
288410 N 0 0 86

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUTIERREZ NAJERA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA 

DE , lon:-95.04535712, lat:16.87475683}}

12-10-2017 10-12-2017      440,000.00            440,000.00      440,000.00      440,000.00      440,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/044/FISM/2017, 

contratista:ING. ARTURO RAMIREZ HERNANDEZ, 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142763/proyecto_INICIO, 

1142763/proyecto_FIN, 

1142763/proyecto_PROCESO, 

1142763/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007698
Proyecto de 

inversión
            87,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87200.0, 

modificado:87200.0}}

Mejoramiento De Camino Sacacosechas En 

Rio Modelo - 289264
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
289264 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHO RIO MODELO, 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA, CALLE PRINCIPAL DE RIO MODELO CUAUHTEM, 

lon:-94.85588886, lat:17.09308761}}

23-10-2017 21-11-2017        87,200.00              87,200.00        87,200.00        87,200.00        87,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/049/FISM/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:87200.0, importe_modificado:87200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142778/proyecto_INICIO, 

1142778/proyecto_FIN, 

1142778/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007701
Proyecto de 

inversión
          430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:430000.0}}

Construcción De Pavimento A Base De 

Concreto Hidráulico - 289433
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
289433 N 0 0 257

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-95.02771837, 

lat:17.19347903}}

26-10-2017 09-12-2017      430,000.00            430,000.00      430,000.00      430,000.00      430,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/052/FISM/2017, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES 

CHIGULERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:430000.0, 

importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142781/proyecto_PROCESO

, 1142781/proyecto_INICIO, 

1142781/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007703
Proyecto de 

inversión
          430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:430000.0}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable - 285725
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
285725 N 0 0 418

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE DEL POZO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y, SOBR, lon:-

95.05308885, lat:17.32040441}}

01-10-2017 14-11-2017      430,000.00            430,000.00      430,000.00      430,000.00      430,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/036/FISM/2017, 

contratista:MAS&GO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142783/proyecto_INICIO, 

1142783/proyecto_FIN, 

1142783/proyecto_PROCESO, 

1142783/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007714
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

Ampliacion De Canal De Drenaje Pluvial - 

284516
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
284516 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLEJON DEL ARROYO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LA, lon:-95.05124566, 

lat:17.19978857}}

01-10-2017 29-11-2017      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/033/FISM/2017, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142794/proyecto_INICIO, 

1142794/proyecto_PROCESO, 

1142794/proyecto_FIN, 

1142794/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008167
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construccion Del Dispensario Medico 

Primera Etapa - 317496
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317496 N 0 0 342

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC 

OAXACA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92701772, lat:17.0694995}}

17-05-2017 15-07-2017   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAC-

FISMDF/FIII/A1/29/2017, contratista:FLORIBERTO ALDAZ 

CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143247/proyecto_INICIO, 

1143247/proyecto_PROCESO, 

1143247/proyecto_FIN, 

1143247/proyecto_INICIO, 

1143247/proyecto_PROCESO, 

1143247/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009844
Proyecto de 

inversión
          543,094.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543094.0, 

modificado:543094.0}}

Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio El 

Rosario - 327168
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

327168 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE PUEBLO 

BARRIO EL ROSARIO, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENID, lon:-

95.43615455, lat:16.44505534}}

29-11-2017 30-12-2017      543,094.00            543,094.00      543,094.00      543,094.00      543,094.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMJM/418/FISMDF/027/2017, 

contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. 

DE C.V., convocante:SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, 

monto:543094.0, importe_modificado:543094.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1144924/proyecto_INICIO, 

1144924/proyecto_FIN, 

1144924/proyecto_INICIO, 

1144924/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010002
Proyecto de 

inversión
       1,420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, 

modificado:1420000.0}}

Construcción De Pozo Profundo Para 

Abastecimiento De Agua Potable Casco Y 

Sectores De La Agencia - 302934

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

DEL CAMINO

302934 N 0 0 2500

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN 

FRANCISCO TUTLA, 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CARRETE, lon:-

96.67082062, lat:17.06343256}}

16-11-2017 01-12-2017   1,420,000.00         1,420,000.00   1,420,000.00   1,420,000.00   1,420,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/RAMO33-

FIII/390/003/2017, contratista:CS URBANIZADORA Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

DEL CAMINO, monto:1420000.0, 

importe_modificado:1420000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145082/proyecto_PROCESO

, 1145082/proyecto_INICIO, 

1145082/proyecto_PROCESO, 

1145082/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010629
Proyecto de 

inversión
            59,860.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59860.0, 

modificado:59860.0}}

Construcción De Piso Firme - 236131 20 Oaxaca 42
Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

236131 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 

68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, LOS DOMICILIOS 

BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES AL INTE, lon:-

96.32519474, lat:17.5143288}}

23-10-2017 01-11-2017        59,860.00              59,860.00        59,860.00        59,860.00        59,860.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:36210, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:59860.0, importe_modificado:59860.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145709/proyecto_INICIO, 

1145709/proyecto_PROCESO, 

1145709/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010966
Proyecto de 

inversión
       1,157,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157400.0, 

modificado:1139073.99}}

Construcción De Drenaje Sanitario - 

299234
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

299234 N 0 0 230

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:531.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

SEGUNDA SECCION COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 

69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE, lon:-

97.79419918, lat:17.81702015}}

02-12-2017 31-12-2017   1,139,073.99         1,139,073.99   1,139,073.99   1,139,073.99   1,139,073.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISM-039-

282/2017-A, contratista:CRAKEN CONSTRUCCIONES, 

INFRESTRUCTURAS S.A.D E C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1286000.0, 

importe_modificado:1139073.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:531.4}}

{1146046/proyecto_FIN, 

1146046/proyecto_INICIO, 

1146046/proyecto_PROCESO, 

1146046/proyecto_FIN, 

1146046/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010999
Proyecto de 

inversión
            26,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26910.0, 

modificado:29900.0}}

Construcción De Alumbrado Publico - 

298897
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

298897 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FELIX MÁXIMO LOPEZ 

COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE, lon:-

97.79535521, lat:17.80028585}}

11-11-2017 15-11-2017        29,900.00              29,900.00        29,900.00        29,900.00        29,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:35597, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:15775.35, 

importe_modificado:15775.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1146079/proyecto_PROCESO

, 1146079/proyecto_INICIO, 

1146079/proyecto_PROCESO, 

1146079/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011783
Proyecto de 

inversión
       2,089,004.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089004.33, 

modificado:2089004.33}}

Rehabilitacion De Diversos Caminos En Las 

Localidades Buenos Aires Ejido El Jordán Y 

Morro Mazatan - 337363

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

337363 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL JORDAN, 70763 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA, LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO EL JO, lon:-

95.20197636, lat:16.40443028}}

19-02-2017 28-02-2017   2,089,004.33         2,089,004.33   2,089,004.33   2,089,004.33   2,089,004.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/CAM-03/2017, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2089004.33, 

importe_modificado:2089004.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146863/proyecto_INICIO, 

1146863/proyecto_PROCESO, 

1146863/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401048953
Proyecto de 

inversión
            21,991.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21991.28, 

modificado:21991.28}}

Adquisicion De Uniformes Para El Personal 

De Seguridad
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco
Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-

96.501381, lat:16.316059}}
01-01-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185118/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107148
Proyecto de 

inversión
          665,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665501.7, 

modificado:665501.7}}

Construcción De Cuartos Dormitorio - 

95848
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

95848 N 0 0 25

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO INTERIOR SN 

COLONIA HIDALGO DEL SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y AVENIDA DE 

LAS ROSA, A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-95.04764786, 

lat:16.87701169}}

24-02-2018 01-03-2018      665,501.70            665,501.70      665,501.70      665,501.70      665,501.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/009/FISM/2018, 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:665501.7, importe_modificado:665501.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245530/proyecto_FIN, 

1245530/proyecto_PROCESO, 

1245530/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108484
Proyecto de 

inversión
       3,600,004.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600004.66, 

modificado:3600004.66}}

Introducción De Drenaje Sanitario De Las 

Calles Porfirio Díaz Cuauhtemoc Y 

Dieciocho De Marzo En La Col Hidalgo 

Oriente - 139900

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

139900 N 0 0 140

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:655.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA 

MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE 

CALLE CUAHUTEMOC Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA 

OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE NICOLAS BRAZO HASTA AV. 

18 DE MARZO EN L, lon:-95.20077119, lat:16.20101372}}

03-04-2018 17-05-2018   3,600,004.66         3,600,004.66   3,600,004.66   3,600,004.66   3,600,004.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/020/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

SATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA 

CRUZ, OAX., monto:3600004.66, 

importe_modificado:3600004.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:655.02}}

{1246866/proyecto_PROCESO

, 1246866/proyecto_INICIO, 

1246866/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301317386
Proyecto de 

inversión
          708,056.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708056.62, 

modificado:708056.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 220145
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

220145 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE PERIFERICO INTERIOR S/N 

BARRIO SAN DIEGO, 69800BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE PERIFERICO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE EMILIO 

IBARRA LA OBRA SE DIVIDIO EN DOS PARTES DENTRO DEL MISMO BARRIO LA 

PRIMERA PARTE S, lon:-97.68033831, lat:17.2785274}}

11-06-2018 10-07-2018      708,056.62            708,056.62      708,056.62      708,056.62      708,056.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/IR/015/2018, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:708056.62, 

importe_modificado:708056.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:17.0}}

{1317386/proyecto_INICIO, 

1317386/proyecto_FIN, 

1317386/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301329268
Proyecto de 

inversión
          710,470.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710470.9, 

modificado:710470.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS SALINAS 

DEL MARQUES - 270624

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

270624 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE ORILLA DE PLAYA COLONIA 

SALINA DEL MARQUES, 70704SALINAS DEL MARQUÉS, SALINA CRUZ 

OAXACAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE A ORILLA DE PLAYA EN LA 

AGENCIA EJIDAL DE SALINAS DEL MARQUES, lon:-95.22426582, lat:16.16096329}}

05-04-2018 19-05-2018      710,470.90            710,470.90      710,470.90      710,470.90      710,470.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/022/2018, contratista:FLORENTINO CUEVAS 

RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:710470.9, importe_modificado:710470.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1329268/proyecto_INICIO, 

1329268/proyecto_PROCESO, 

1329268/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301330838
Proyecto de 

inversión
          699,992.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699992.2, 

modificado:699992.2}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AV CINCO DE MAYO 

ENTRE CALLE COTZACOALCOS Y CALLE 

LIBERTAD COL CENTRO - 273691

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

273691 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA 

SALINA CRUZ CENTRO, 70600SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRECALLE 

COATZACOALCOS Y CALLE LIBERTAD,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. 5 DE 

MAYO ENTRE LA CALLE COATZACOALCOS Y CALLE LIBERTAD, lon:-95.19107583, 

lat:16.1747105}}

31-05-2018 29-06-2018      699,992.20            699,992.20      699,992.20      699,992.20      699,992.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/027/2018, contratista:PROMOTORA DE 

CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:699992.2, importe_modificado:699992.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:124.0}}

{1330838/proyecto_INICIO, 

1330838/proyecto_PROCESO, 

1330838/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX180301333161
Proyecto de 

inversión
          581,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581000.0, 

modificado:581000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN 

PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 

278236

20 Oaxaca 180

San Juan 

Bautista Lo de 

Soto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

278236 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 

ABAJO, 71620SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE MOCTEZUMA 

SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL HACIA LA PARTE SUR SOBRE LA 5 DE MAYO 

HASTA EL FINAL DE , lon:-98.35200876, lat:16.50573727}}

10-09-2018 09-12-2018      581,000.00            581,000.00      581,000.00      581,000.00      581,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87862, contratista:, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:581000.0, 

importe_modificado:581000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1333161/proyecto_PROCESO

, 1333161/proyecto_FIN, 

1333161/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301338814
Proyecto de 

inversión
       1,679,290.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679290.61, 

modificado:1679290.61}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION 

DE AGUA PLUVIAL - 289696
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

289696 N 0 0 3200

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000COATECAS ALTAS, 

COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,CAMINO AL PORTILLO, lon:-96.65563035, 

lat:16.55338535}}

12-09-2018 10-12-2018   1,679,290.61         1,679,290.61   1,679,290.61   1,679,290.61   1,679,290.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/007/2018, contratista:ABC, INFRA  DE MEXICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1679290.61, importe_modificado:1679290.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1338814/proyecto_INICIO, 

1338814/proyecto_PROCESO, 

1338814/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301343580
Proyecto de 

inversión
          643,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643000.0, 

modificado:643000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO 

GRANDE - 298614

20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

MECHOACAN

298614 N 0 0 58

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:333.0, 

meta_modificada:333.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

SANTA CATARINA MICHOACÁN, 71780SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA 

CATARINA MECHOACÁN OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 

DE NOVIEMBRE,SE ENCUENTRA DEL MUNICIPIO A 300 METROS A UN COSTADO 

DE LA IGLESIA, lon:-97.83491294, lat:16.33495744}}

02-08-2018 30-10-2018      643,000.00            643,000.00      643,000.00      643,000.00      643,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:298614, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, 

monto:643000.0, importe_modificado:643000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:333.0}}

{1343580/proyecto_INICIO, 

1343580/proyecto_PROCESO, 

1343580/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301344122
Proyecto de 

inversión
          259,179.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259179.62, 

modificado:259179.62}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE 

AGUASCALIENTES Y QUERETARO - 299464

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
299464 N 0 0 85

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA EJIDAL, 

68405LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACAENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y 

CALLE QUERETARO, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO AL SEGUNDO SEMÁFORO 

DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y HASTA FINALIZAR LA CALLE UNA CUADRA ANTES 

AHÍ ESTA LA OBRA, lon:-95.88667878, lat:18.10640463}}

03-09-2018 28-12-2018      259,179.62            259,179.62      259,179.62      259,179.62      259,179.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-

023/2018, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:259179.62, 

importe_modificado:259179.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:104.0}}

{1344122/proyecto_PROCESO

, 1344122/proyecto_INICIO, 

1344122/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401478383
Proyecto de 

inversión
          628,425.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628425.0, 

modificado:642778.5}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO 

CARRILLO - 424201

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

424201 S 178 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO PUEBLO 

LA PALIZADA, 71002 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , 

SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.91977822, lat:16.99136121}}

07-05-2018 29-08-2018      642,778.50            642,778.50      642,778.50      642,778.50      642,778.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:63446, contratista:, 

convocante:MPG8501016D7, monto:642778.5, 

importe_modificado:642778.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1478383/proyecto_PROCESO

, 1478383/proyecto_FIN, 

1478383/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190201550657
Proyecto de 

inversión
          346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

SAN FRANCISCO EL GRANDE - 101690
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

101690 S 115 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

FRANCISCO EL GRANDE PUEBLO SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN 

FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE   Y  ,   SE 

ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.67139562, 

lat:17.78256077}}

22-04-2019 20-06-2019      346,200.00            346,200.00      346,200.00      346,200.00      346,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/002/2019, 

contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S 

DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, 

importe_modificado:346200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6.0}}

{1550657/proyecto_INICIO, 

1550657/proyecto_PROCESO, 

1550657/proyecto_INICIO, 

1550657/proyecto_PROCESO, 

1550657/proyecto_FIN, 

1550657/proyecto_PROCESO, 

1550657/proyecto_FIN, 

1550657/proyecto_INICIO, 

1550657/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301773088
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

- 127549
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

127549 S 95 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Y  ,    CAMINO PRINCIPAL 

EL MURO SE UBICA AL FRENTE DEL KIOSKO Y LA AGENCIA DE MUNICIPAL D, lon:-

97.6915341, lat:17.10915259}}

28-09-2020 27-10-2020   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87927, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:72.0}}

{1773088/proyecto_INICIO, 

1773088/proyecto_FIN, 

1773088/proyecto_PROCESO, 

1773088/proyecto_FIN, 

1773088/proyecto_INICIO, 

1773088/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401807092 Acción           117,279.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117279.03, 

modificado:117279.03}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS 

CON TERCEROS - 30455
20 Oaxaca 356

Santa Ana del 

Valle
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

30455 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, 

lat:16.994827}}

09-04-2020 31-12-2020      117,279.03            117,279.03      117,279.03      117,279.03      117,279.03 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/C/PSP/MSAV/356/FISMDF/01/2020, 

contratista:ALEXIS ROQUE GARCIA FIGUEROA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:117279.03, importe_modificado:117279.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1807092/proyecto_INICIO, 

1807092/proyecto_PROCESO, 

1807092/proyecto_FIN, 

1807092/proyecto_PROCESO, 

1807092/proyecto_FIN, 

1807092/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CONFIRMADO Y SOLVENTADO, SE HA MODIFICADO LA LIGA QUE 

SE ENCONTRABA ERRÓNEA., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-

21}, obs2: {observación:CONFIRMADO Y SOLVENTADO, SE HA MODIFICADO LA LIGA 

QUE SE ENCONTRABA ERRÓNEA., trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-

10-21}, obs3: {observación:CONFIRMADO Y SOLVENTADO, SE HA MODIFICADO LA 

LIGA QUE SE ENCONTRABA ERRÓNEA.    , trimestre:3.0, usuario:marinogutierrezz, 

fecha:2021-10-21}, obs4: {observación:NO VIENE NINGUNA OBSERVACIÓN, NO 

ENTENDEMOS PORQUE NO ACEPTARON LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN, YA HEMOS 

CORREGIDO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN., trimestre:3.0, 

{obs1: {observación:REGISTRAR 

INFORMACION, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE DOCUMENTO 

DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

19}, obs3: {observación:LA LIGA DE 

2021 3 OAX200401825296
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAHÚLICO EN LA CALLE 

AVENIDA INDEPENDENCIA - 161057

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

161057 S 118 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:905.0, 

meta_modificada:905.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA AVENIDA INDEPENDENCIA SE UBICA A AL LADO 

NORESTE, lon:-97.67804818, lat:17.09214692}}

17-09-2020 15-11-2020   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/003/2020, 

contratista:ARQ. ANABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:905.0}}

{1825296/proyecto_INICIO, 

1825296/proyecto_FIN, 

1825296/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401834450
Proyecto de 

inversión
          493,833.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493833.62, 

modificado:493833.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA. - 190516

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

190516 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 

69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE UBICA A 8.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-

97.74290348, lat:17.24886984}}

01-10-2020 15-11-2020      493,833.62            493,833.62      493,833.62      493,833.62      493,833.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99176, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:493833.62, importe_modificado:493833.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:7.0}}

{1834450/proyecto_INICIO, 

1834450/proyecto_PROCESO, 

1834450/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401834606
Proyecto de 

inversión
          910,262.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:260262.67, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL (2DA. ETAPA). - 191022

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

191022 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1125.0, 

meta_modificada:1125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CAÑADA DEL CURTIDOR, 69806 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67020882, lat:17.28192769}}

01-10-2020 31-10-2020      650,000.00            650,000.00      650,000.00      650,000.00      650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99135, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1125.0}}

{1834606/proyecto_INICIO, 

1834606/proyecto_FIN, 

1834606/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401846655
Proyecto de 

inversión
          863,791.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:106391.33, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:757400.0, modificado:757400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN 

MIGUEL. - 226991

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

226991 S 900 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL BARRIO 

SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE LAZARO CARDENAS  SE UBICA A 1.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD 

DE, lon:-97.66888075, lat:17.26962821}}

01-11-2020 15-12-2020      757,400.00            757,400.00      757,400.00      757,400.00      757,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99124, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:757400.0, importe_modificado:757400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{1846655/proyecto_INICIO, 

1846655/proyecto_FIN, 

1846655/proyecto_INICIO, 

1846655/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401864609
Proyecto de 

inversión
          866,500.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:266500.34, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE (CASA DE 

ALOJAMIENTO). - 253786
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

253786 S 750 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:PUEBLO TEE UJIA PROGRESO, 

69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA A 1.0 KM DE LA CARRETERA PUTLA  TLAXIACO, lon:-97.80280471, 

lat:17.18242805}}

01-11-2020 20-12-2020      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99137, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1864609/proyecto_PROCESO

, 1864609/proyecto_FIN, 

1864609/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871078
Proyecto de 

inversión
       1,295,560.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295560.92, 

modificado:1295560.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  LA CALLE 

DE ACCESO A LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES DE EL MURO, SECCIÓN 

SEGUNDA - 269131

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269131 S 157 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:103.85, 

meta_modificada:103.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE CAMPESINA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

CUILAPAM DE GUERRERO EN LA SECCION EL MURO, lon:-96.78828365, 

lat:17.00255727}}

07-12-2020 31-12-2020   1,295,560.92         1,295,560.92   1,295,560.92   1,295,560.92   1,295,560.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/009/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA 

SUPERVISIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1295560.92, importe_modificado:1295560.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:103.85}}

{1871078/proyecto_FIN, 

1871078/proyecto_INICIO, 

1871078/proyecto_FIN, 

1871078/proyecto_INICIO, 

1871078/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871106
Proyecto de 

inversión
       1,206,323.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206323.05, 

modificado:1206323.05}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOMAS DE 

RANCHO QUEMADO - 269191

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269191 S 400 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE DE LA ROSA PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 LOMAS DE RANCHO QUEMADO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE RANCHO, lon:-96.7912535, 

lat:17.01495706}}

02-12-2020 31-12-2020   1,206,323.05         1,206,323.05   1,206,323.05   1,206,323.05   1,206,323.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/005/2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:1206323.05, 

importe_modificado:1206323.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1871106/proyecto_INICIO, 

1871106/proyecto_PROCESO, 

1871106/proyecto_FIN, 

1871106/proyecto_INICIO, 

1871106/proyecto_PROCESO, 

1871106/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871126
Proyecto de 

inversión
          757,438.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757438.77, 

modificado:757438.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA 

GUAMUCHALERA - 269225

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269225 S 127 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE DE LA 

GUAMUCHALERA, lon:-96.78157526, lat:17.00780412}}

11-12-2020 31-12-2020      757,438.77            757,438.77      757,438.77      757,438.77      757,438.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0010/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREz, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:757438.77, importe_modificado:757438.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1871126/proyecto_PROCESO

, 1871126/proyecto_FIN, 

1871126/proyecto_INICIO, 

1871126/proyecto_FIN, 

1871126/proyecto_PROCESO, 

1871126/proyecto_FIN, 

1871126/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS 

MOMENTOS CONTABLES DEVENGADO, 

EJERCIDO Y PAGADO CONFORME A SU 

CONTRATO Y ACTA ENTREGA PARA 

ALCANZAR EL 100%   , trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX200401871522
Proyecto de 

inversión
       1,254,345.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254345.17, 

modificado:1254345.17}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO EN EL PARAJE 

RANCHO VIEJO - 270013
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

270013 S 173 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-

96.76311619, lat:16.9978485}}

21-12-2020 31-12-2020   1,254,345.17         1,254,345.17   1,254,345.17   1,254,345.17   1,254,345.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0023/2020, contratista:JESÚS HILARIO JIMÉNEZ 

AQUINO, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1254345.17, importe_modificado:1254345.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:680.0}}

{1871522/proyecto_INICIO, 

1871522/proyecto_FIN, 

1871522/proyecto_PROCESO, 

1871522/proyecto_INICIO, 

1871522/proyecto_PROCESO, 

1871522/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871547
Proyecto de 

inversión
       2,543,159.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543159.33, 

modificado:2543159.33}}

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN EDUCATIVO Y 

PLAZUELA EN LA EXPLANADA FRENTE AL 

EXCONVENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO 

- 270061

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

270061 S 11230 10367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBRES,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERREOR, lon:-96.77964573, 

lat:16.99384527}}

21-12-2020 31-12-2020   2,543,159.33         2,543,159.33   2,543,159.33   2,543,159.33   2,543,159.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0024/2020, contratista:OBRAS CIVILES DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2543159.33, 

importe_modificado:2543159.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1871547/proyecto_INICIO, 

1871547/proyecto_PROCESO, 

1871547/proyecto_FIN, 

1871547/proyecto_PROCESO, 

1871547/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884487
Proyecto de 

inversión
       3,285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285000.0, 

modificado:3285000.0}}

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116055

00220
S 1046 981 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.0, 

meta_modificada:575.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Santiago Zacatepec, lon:-

95.914962, lat:17.159395}}
03-12-2020 31-12-2020   3,285,000.00         3,285,000.00   3,285,000.00   3,285,000.00   3,285,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-14/2020, contratista:IRMA BERTHA VELASCO 

RAMÌREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:3285000.0, importe_modificado:3285000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:575.0}}

{1884487/proyecto_FIN, 

1884487/proyecto_PROCESO, 

1884487/proyecto_INICIO, 

1884487/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE 

INICIO Y DESARROLLO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101884499
Proyecto de 

inversión
          702,812.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702812.14, 

modificado:702812.14}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DR. 

AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116161

00220
S 123330 141676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:513.88, 

meta_modificada:513.88}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca De Juárez, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
20-11-2020 19-12-2020      702,812.14            702,812.14      702,812.14      702,812.14      702,812.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-09/2020, contratista:IRMA BERTHA VELASCO 

RAMÌREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:702812.14, importe_modificado:702812.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:513.88}}

{1884499/proyecto_FIN, 

1884499/proyecto_PROCESO, 

1884499/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE 

INICIO Y DESARROLLO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:Verificar los 

avances físicos, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

24}}

2021 3 OAX210101884534
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00420
S 328 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:El Rastrojo, lon:-98.012449, 

lat:17.33529}}
12-01-2021 12-03-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-04/2021, contratista:ARQ. JAVIER ALBERTO GACÌA 

PAYO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884534/proyecto_INICIO, 

1884534/proyecto_FIN, 

1884534/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101887948 Adquisición           188,678.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188678.81, 

modificado:188678.81}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTA 

MARIA PEÑOLES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

009
S 18 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Santa María Peñoles, Oax., 

México, lon:-97.0016533, lat:17.0788989}}
26-03-2021 31-07-2021      188,678.81            188,678.81      188,678.81      188,678.81      188,678.81 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102141, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:188678.81, importe_modificado:188678.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:60.0}}

{1887948/proyecto_INICIO, 

1887948/proyecto_FIN, 

1887948/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888175 Adquisición           670,760.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670760.0, 

modificado:670760.0}}

IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ 

PARA GRANO AGUA FRIA CAMPANARIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117017 S 25 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Agua Fria Campanario, Oax., 

México, lon:-96.935674, lat:16.7617577}}
10-02-2021 31-05-2021      670,760.00            670,760.00      670,760.00      670,760.00      670,760.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98476, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:670760.0, importe_modificado:670760.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:82.0}}

{1888175/proyecto_INICIO, 

1888175/proyecto_FIN, 

1888175/proyecto_PROCESO, 

1888175/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893278
Proyecto de 

inversión
            91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90931.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 19459

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19459 S 2 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ PUEBLO 

SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE PRIVADA RAFAEL RAMIREZ Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA,    LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A , lon:-

97.67975062, lat:16.88835949}}

01-07-2021 31-12-2021        90,931.27              90,931.27        90,931.27        90,931.27        90,931.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:454656.35, 

importe_modificado:454656.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:1.0}}

{1893278/proyecto_PROCESO

, 1893278/proyecto_INICIO, 

1893278/proyecto_PROCESO, 

1893278/proyecto_FIN, 

1893278/proyecto_INICIO, 

1893278/proyecto_FIN, 

1893278/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893288
Proyecto de 

inversión
          170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169673.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 19557

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19557 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL INTERIOR SN 

PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE 

POLVORINE, lon:-97.79147026, lat:17.77777332}}

01-07-2021 31-12-2021      169,673.20            169,673.20      169,673.20      169,673.20      169,673.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:10.0}}

{1893288/proyecto_INICIO, 

1893288/proyecto_FIN, 

1893288/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201893294
Proyecto de 

inversión
          340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:339346.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 19567

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19567 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN 

PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, CALLE COLIMA  A 220 METR, 

lon:-97.77770008, lat:17.81930133}}

01-07-2021 31-12-2021      339,346.40            339,346.40      339,346.40      339,346.40      339,346.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:20.0}}

{1893294/proyecto_PROCESO

, 1893294/proyecto_FIN, 

1893294/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893298
Proyecto de 

inversión
          238,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, 

modificado:237542.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA IGNACIO ZARAGOZA - 19611

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19611 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE UNICA SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 630 METROS AL NORTE DE LA 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, lon:-97.60442316, lat:17.03567457}}

01-07-2021 31-12-2021      237,542.48            237,542.48      237,542.48      237,542.48      237,542.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:14.0}}

{1893298/proyecto_INICIO, 

1893298/proyecto_FIN, 

1893298/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201914748
Proyecto de 

inversión
          890,163.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890163.39, 

modificado:890163.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE 

ITACUAN. - 25105

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

25105 S 363 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:RANCHERIA CRUZ DEL ITACUÁN, 

71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CAMINO PINOTE- EL CARRIZO Y  ,    A 85 ML AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.02455035, lat:16.28868744}}

12-04-2021 26-05-2021      890,163.39            890,163.39      890,163.39      890,163.39      890,163.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/128/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:890163.39, 

importe_modificado:890163.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:640.0}}

{1914748/proyecto_INICIO, 

1914748/proyecto_PROCESO, 

1914748/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201919884
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA (2DA ETAPA) - 37304
20 Oaxaca 104

San Antonino 

el Alto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO EL 

ALTO

37304 S 141 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1320.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN 

ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE PORFIRIO DIAZ  EL SECTOR A 

AMPLIAR SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA CALLE MORELOS UBICADO AL 

SUROESTE, lon:-97.15439754, lat:16.84207462}}

26-04-2021 31-12-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/OP/FISM-

DF/104/0003/04/2021, contratista:QUIEE VEE 

CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONINO EL ALTO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1320.27}}

{1919884/proyecto_INICIO, 

1919884/proyecto_PROCESO, 

1919884/proyecto_FIN, 

1919884/proyecto_INICIO, 

1919884/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920938
Proyecto de 

inversión
          721,334.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721334.28, 

modificado:721334.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CATORCE PONIENTE DE LA COLONIA 

GUADALUPE. - 40772

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

40772 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PONIENTE 

COLONIA GUADALUPE, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE QUICE NORTE Y CALLE DIECISIETE 

NORTE,    A 100 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARÍA RICARDO FLORES 

MAGÓN, lon:-98.05524187, lat:16.34933}}

18-04-2021 28-05-2021      721,334.28            721,334.28      721,334.28      721,334.28      721,334.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/020/2021, 

contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:721334.28, 

importe_modificado:721334.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:500.0}}

{1920938/proyecto_INICIO, 

1920938/proyecto_PROCESO, 

1920938/proyecto_FIN, 

1920938/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921386
Proyecto de 

inversión
          408,603.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408603.32, 

modificado:408603.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 42263

20 Oaxaca 485
Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

42263 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR  

PUEBLO CAHUITAN, 71684 CAHUITÁN, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE    Y  

,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAHUITAN, lon:-98.499922, 

lat:16.30002671}}

17-05-2021 15-06-2021      408,603.32            408,603.32      408,603.32      408,603.32      408,603.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/05/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:408603.32, importe_modificado:408603.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:324.0}}

{1921386/proyecto_INICIO, 

1921386/proyecto_PROCESO, 

1921386/proyecto_INICIO, 

1921386/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201921987
Proyecto de 

inversión
          821,822.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821822.4, 

modificado:821822.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE - 44301

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

44301 S 137 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE NERY COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE HECTOR VASQUEZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, 

CALLE SEGUNDA DE PALMA  SE UBICA EN LAS CALLES FELIPE NERY Y, lon:-

96.57539034, lat:16.31645494}}

18-02-2021 03-04-2021      821,822.40            821,822.40      821,822.40      821,822.40      821,822.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/006/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:821822.4, 

importe_modificado:821822.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:594.0}}

{1921987/proyecto_INICIO, 

1921987/proyecto_FIN, 

1921987/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201922834
Proyecto de 

inversión
       2,091,289.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091289.59, 

modificado:2091289.59}}

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS - 46348
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

46348 S 264 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN  - LA CHINILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 880 

RANCHERIA LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUTLAN , 

lon:-96.60334601, lat:16.1582053}}

05-04-2021 03-07-2021   2,091,289.59         2,091,289.59   2,091,289.59   2,091,289.59   2,091,289.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/032/2021, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:2091289.59, 

importe_modificado:2091289.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1922834/proyecto_PROCESO

, 1922834/proyecto_INICIO, 

1922834/proyecto_PROCESO, 

1922834/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201922998
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 46620
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

46620 S 864 825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PARAJE 

SANTA CATARINA ROATINA, 70803 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PACIFICO, CALLE LAS FLORES  SE ENCUENTRA EN EL PARAJE SANTA CATA 

ROATINA , lon:-96.57633556, lat:16.31407656}}

23-02-2021 08-04-2021      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/008/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:312.0}}

{1922998/proyecto_INICIO, 

1922998/proyecto_FIN, 

1922998/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201926327
Proyecto de 

inversión
       1,310,227.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310227.35, 

modificado:1310227.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

GRANADA - 53718

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

53718 S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1193.3, 

meta_modificada:1193.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR BENJAMIN ORTIZ 

COLONIA GRANADA, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PROFESOR CONRADO SANCHEZ Y CALLE DOCTOR 

JUAN SANCHEZ,    POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO A 1, lon:-

96.15976204, lat:18.07903255}}

27-04-2021 25-06-2021   1,310,227.35         1,310,227.35   1,310,227.35   1,310,227.35   1,310,227.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-033/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1310227.35, importe_modificado:1310227.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1193.3}}

{1926327/proyecto_INICIO, 

1926327/proyecto_PROCESO, 

1926327/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928017
Proyecto de 

inversión
          545,044.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545044.68, 

modificado:545044.68}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA SAN 

PEDRO LA REFORMA - 59853

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

59853 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:15, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO 

SAN PEDRO LA REFORMA, 71315 SAN PEDRO LA REFORMA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN ALVAREZ Y PRIVADA LEANDRO VALLE,    LA OBRA SE 

UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE SAN PE, lon:-

96.74332632, lat:16.96247534}}

16-03-2021 24-04-2021      545,044.68            545,044.68      545,044.68      545,044.68      545,044.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/126/2021, 

contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:545044.68, 

importe_modificado:545044.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1928017/proyecto_INICIO, 

1928017/proyecto_PROCESO, 

1928017/proyecto_FIN, 

1928017/proyecto_INICIO, 

1928017/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928878
Proyecto de 

inversión
          876,350.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876350.59, 

modificado:876350.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE BIDOO, BARRIO SAN SEBASTIAN - 

62817

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

62817 S 106 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:535.72, 

meta_modificada:535.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO BARRIO SAN 

SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE PELAXILA Y CALLE DONAJI,    LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL ESTE DEL 

SALON DE EVENTOS LA QUINTA ISABEL, lon:-96.74754417, lat:16.94050425}}

20-03-2021 03-05-2021      876,350.59            876,350.59      876,350.59      876,350.59      876,350.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/016/2021, 

contratista:INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:876350.59, importe_modificado:876350.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:535.72}}

{1928878/proyecto_INICIO, 

1928878/proyecto_PROCESO, 

1928878/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928974
Proyecto de 

inversión
          893,945.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893945.0, 

modificado:893945.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE IGNACIO ZARAGOZA DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE - 63235

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
63235 S 264 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:814.0, 

meta_modificada:814.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

VICENTE GUERRERO  EL PROYECTO CONSISTE EN EL SOBRE EL BOULEVARD IGNAC, 

lon:-97.59895458, lat:17.03542549}}

06-06-2021 30-06-2021      893,945.00            893,945.00      893,945.00      893,945.00      893,945.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/COP/R33-

FIII/269/0009/0009/2021, contratista:EDIFICACIONES Y 

SERVICIOS SEYER S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:893945.0, 

importe_modificado:893945.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:814.0}}

{1928974/proyecto_INICIO, 

1928974/proyecto_PROCESO, 

1928974/proyecto_INICIO, 

1928974/proyecto_PROCESO, 

1928974/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929037
Proyecto de 

inversión
       1,947,968.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947968.34, 

modificado:1947968.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

SANTA CRUZ ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y 

EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 

- 63425

20 Oaxaca 410
Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

ECATEPEC

63425 S 450 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1085.0, 

meta_modificada:1085.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SANTA CRUZ 

PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA 

MARÍA ECATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE 

CALLE AL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET  LA CALLE SANTA CRUZ H, lon:-

95.85153082, lat:16.12454363}}

01-06-2021 30-07-2021   1,947,968.34         1,947,968.34   1,947,968.34   1,947,968.34   1,947,968.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSME/FISMDF/410/006/001/2021, 

contratista:INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC, 

monto:1947968.34, importe_modificado:1947968.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1085.0}}

{1929037/proyecto_INICIO, 

1929037/proyecto_FIN, 

1929037/proyecto_PROCESO, 

1929037/proyecto_FIN, 

1929037/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929062
Proyecto de 

inversión
          299,775.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299775.68, 

modificado:299775.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 

63536

20 Oaxaca 235
San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUIS 

AMATLAN

63536 S 61 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO DEL 

MOGOTE PUEBLO LACHIGUIZO, 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE CAMINO DE LA CRUZ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE QUE CONLLEVA AL CERRO CONOCIDO COMO EL MOGOTE 480, lon:-

96.52574797, lat:16.43355258}}

10-06-2021 24-07-2021      299,775.68            299,775.68      299,775.68      299,775.68      299,775.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/002/2021, 

contratista:CARLOS LUIS BARRIGA, convocante:SAN LUIS 

AMATLAN, monto:299775.68, 

importe_modificado:299775.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:1.0}}

{1929062/proyecto_PROCESO

, 1929062/proyecto_INICIO, 

1929062/proyecto_PROCESO, 

1929062/proyecto_INICIO, 

1929062/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929106
Proyecto de 

inversión
          545,814.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545814.6, 

modificado:545814.6}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN EL BARRIO LA HERMITA DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

HUITEPEC, PRIMERA ETAPA - 63755

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

63755 S 65 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA 

HUITEPEC, 70257 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA SE REALIZARA EN EL 70 DE LA POBLACION EN SUS PRINCIPALES CAL, 

lon:-96.03587567, lat:17.17073776}}

11-05-2021 09-07-2021      545,814.60            545,814.60      545,814.60      545,814.60      545,814.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

04/MTVM/554/FISMDF/18/2021, contratista:EDIFICACION 

Y DESARROLLO INTEGRAL DEINCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:545814.6, 

importe_modificado:545814.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1929106/proyecto_PROCESO

, 1929106/proyecto_FIN, 

1929106/proyecto_INICIO, 

1929106/proyecto_FIN, 

1929106/proyecto_INICIO, 

1929106/proyecto_PROCESO, 

1929106/proyecto_FIN, 

1929106/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929154
Proyecto de 

inversión
          873,946.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873946.96, 

modificado:873946.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA EN EL PARAJE NU´U TINDUU, 

EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 63951

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
63951 S 363 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:PROLONGACION EVARISTO CRUZ 

MENDOZA RANCHERIA VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE GUADALUPE 

VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN 

MIGUEL EL GRANDE Y  , CALLE TORREONCITO  DEL ENTROQUE DE LA C, lon:-

97.61099592, lat:17.07524664}}

15-03-2021 23-05-2021      873,946.96            873,946.96      873,946.96      873,946.96      873,946.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:100547, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:873946.96, importe_modificado:873946.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:102.0}}

{1929154/proyecto_INICIO, 

1929154/proyecto_PROCESO, 

1929154/proyecto_INICIO, 

1929154/proyecto_PROCESO, 

1929154/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929161
Proyecto de 

inversión
          636,084.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636084.0, 

modificado:636084.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

DE LA VIVIENDA) - 63979

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
63979 S 197 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:CALLE A FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71145 MIGUEL HIDALGO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO A FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO  DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO A 1900.00 KM 

UBICADO EL TANQUE DE ALMA, lon:-97.59020012, lat:17.10774188}}

15-04-2021 23-06-2021      636,084.00            636,084.00      636,084.00      636,084.00      636,084.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:100551, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:636084.0, importe_modificado:636084.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:102.0}}

{1929161/proyecto_INICIO, 

1929161/proyecto_PROCESO, 

1929161/proyecto_INICIO, 

1929161/proyecto_PROCESO, 

1929161/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929388
Proyecto de 

inversión
       1,230,994.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230994.44, 

modificado:1230994.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ARMANDO RODRÍGUEZ BAÑOS EN LA 

COLONIA EL MIRADOR (SEGUNDA ETAPA). - 

64960

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

64960 S 24 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO RODRÍGUEZ 

BAÑOS COLONIA EL MIRADOR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE ONCE ORIENTE Y CALLE QUINCE 

ORIENTE,    A 200 ML AL OESTE DE LA TABIQUERA FUENTES, lon:-98.0745761, 

lat:16.3432828}}

10-05-2021 08-07-2021   1,230,994.44         1,230,994.44   1,230,994.44   1,230,994.44   1,230,994.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/030/2021, 

contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1230994.44, 

importe_modificado:1230994.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:432.0}}

{1929388/proyecto_PROCESO

, 1929388/proyecto_INICIO, 

1929388/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930775
Proyecto de 

inversión
       1,136,326.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136326.11, 

modificado:1136326.11}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA DE 

LA SECCIÓN SEGUNDA - 71287

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

71287 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.4, 

meta_modificada:266.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA SECCION 

SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y  , CALLE VICENTE 

GUERRERO  LA OBRA SE UBICA A 230 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

SOBRE LA A, lon:-96.48172289, lat:16.95512172}}

25-03-2021 23-04-2021   1,136,326.11         1,136,326.11   1,136,326.11   1,136,326.11   1,136,326.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/001/2021, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y 

ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN SA. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:1136326.11, importe_modificado:1136326.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:266.01}}

{1930775/proyecto_INICIO, 

1930775/proyecto_PROCESO, 

1930775/proyecto_INICIO, 

1930775/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO LA CANTIDAD DE METAS DE ACUERDO AL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201930893
Proyecto de 

inversión
          960,315.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960315.62, 

modificado:960315.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 71870

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71870 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:894.5, 

meta_modificada:894.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO 

SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  DEL BOULEVARD , 

lon:-96.14050623, lat:18.06793513}}

12-05-2021 10-07-2021      960,315.62            960,315.62      960,315.62      960,315.62      960,315.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-043/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:960315.62, importe_modificado:960315.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:894.5}}

{1930893/proyecto_INICIO, 

1930893/proyecto_PROCESO, 

1930893/proyecto_INICIO, 

1930893/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930980
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO EL CEDRAL 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 72207

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

72207 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ 

EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ING FRANCISCO FERNANDEZ 

ARTEAGA Y CALLE PIO PEREZ RUIZ, CALLE ANTONIO FUENTES BERNARDINO  LA, 

lon:-96.04974631, lat:18.05076131}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/064/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1930980/proyecto_INICIO, 

1930980/proyecto_FIN, 

1930980/proyecto_PROCESO, 

1930980/proyecto_FIN, 

1930980/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930993
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 72248

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

72248 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:EJIDO SANTA CATARINA, 68440 

SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    LA DIRECCION CORRESPONDE A LA 

UBICACION DEL INMUEBLE PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE, lon:-

96.05027968, lat:18.07529859}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/065/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1930993/proyecto_INICIO, 

1930993/proyecto_PROCESO, 

1930993/proyecto_FIN, 

1930993/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931223
Proyecto de 

inversión
          715,990.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715990.7, 

modificado:715990.7}}

REHABILITACION DE CALLE CAMINO VIEJO 

AL AZUFRE, TRAMO:  COLONIA LAS FLORES 

A COLONIA EL EDEN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. - 73339

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

73339 S 963 787 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:6828.0, 

meta_modificada:6828.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 22 SUR O LAS ROSAS Y 

AVENIDA INSURGENTES, CALLE BUGAMBILIAS  POR EL BLVRD VICTOR B, lon:-

96.14964744, lat:18.09163585}}

12-05-2021 10-06-2021      715,990.70            715,990.70      715,990.70      715,990.70      715,990.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-044/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:715990.7, importe_modificado:715990.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:6828.0}}

{1931223/proyecto_INICIO, 

1931223/proyecto_PROCESO, 

1931223/proyecto_FIN, 

1931223/proyecto_INICIO, 

1931223/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931228
Proyecto de 

inversión
          488,903.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488903.03, 

modificado:538109.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 

EN CALLES DE LA TERCERA SECCIÓN, 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 73354

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

73354 S 540 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO SECCION 

CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE LOMA BONITA, CALLE 

ABASOLO  LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRA EL ALUMBRADO PUBLICA , lon:-

96.90552196, lat:17.28191003}}

01-06-2021 30-08-2021      538,109.88            538,109.88      538,109.88      538,109.88      538,109.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/008/2021, 

contratista:ARQ. ALEJANDRO GARCÍA SANTIAGO., 

convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:538109.88, 

importe_modificado:538109.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:21.0}}

{1931228/proyecto_INICIO, 

1931228/proyecto_PROCESO, 

1931228/proyecto_FIN, 

1931228/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201931983
Proyecto de 

inversión
          903,836.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903836.54, 

modificado:903836.54}}

MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR 

DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 

76401

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

76401 S 256 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11.17, 

meta_modificada:11.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:PROLONGACION HIDALGO 

EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 10 DE MAYO  LA 

OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD, 

lon:-95.29608618, lat:17.22260032}}

29-04-2021 17-07-2021      903,836.54            903,836.54      903,836.54      903,836.54      903,836.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/19/045/2021, 

contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:903836.54, importe_modificado:903836.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:11.17}}

{1931983/proyecto_INICIO, 

1931983/proyecto_PROCESO, 

1931983/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932881
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA UNION EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 79839

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

79839 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE EJIDO 

LA UNION, 68447 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO  LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENC, 

lon:-95.95377764, lat:17.9563107}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/091/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1932881/proyecto_INICIO, 

1932881/proyecto_FIN, 

1932881/proyecto_PROCESO, 

1932881/proyecto_FIN, 

1932881/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933794
Proyecto de 

inversión
       1,064,393.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064393.94, 

modificado:1064393.94}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN - 

83285

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLÁN

83285 S 374 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 

70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUÁREZ Y  , CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE 

LA POBLACIÓN DE SAN PABLO COATLÁN, lon:-96.78319226, lat:16.22293923}}

06-03-2021 04-04-2021   1,064,393.94         1,064,393.94   1,064,393.94   1,064,393.94   1,064,393.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/002/2021, 

contratista:CONPRODI S.A DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN, 

monto:1064393.94, importe_modificado:1064393.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:600.0}}

{1933794/proyecto_INICIO, 

1933794/proyecto_PROCESO, 

1933794/proyecto_FIN, 

1933794/proyecto_PROCESO, 

1933794/proyecto_FIN, 

1933794/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934279
Proyecto de 

inversión
       1,890,121.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890121.01, 

modificado:1890121.01}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

LAS CUEVAS - 85181

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85181 S 76 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS 

CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

AMPLIACION CARRETERA A SANTIAGO AMOLTEPEC Y AMPLIACION CARRETERA A 

SANTIAGO AMOLTEPEC,    LA OBRA SE PRETENDE HACER ES UNA AMPLIACIÓN 

DEL PAV, lon:-97.57731946, lat:16.63661266}}

16-03-2021 29-04-2021   1,890,121.01         1,890,121.01   1,890,121.01   1,890,121.01   1,890,121.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/026/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC, monto:1890121.01, 

importe_modificado:1890121.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934279/proyecto_PROCESO

, 1934279/proyecto_INICIO, 

1934279/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934363
Proyecto de 

inversión
          220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, 

modificado:220000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHERÍA 

DOLORES - 85482

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

85482 S 71 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A DOLORES 

PARAJE RANCHERIA DOLORES, 70802 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE DE HIDALGO Y  ,    SE 

UBICA EN EL PARAJE DOLORES COMO REFERENCIA ESTA CERCA DE LA 

MEZCALERÍA MA, lon:-96.58049066, lat:16.31251507}}

10-03-2021 08-04-2021      220,000.00            220,000.00      220,000.00      220,000.00      220,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/018/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:163.0}}

{1934363/proyecto_INICIO, 

1934363/proyecto_FIN, 

1934363/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201935245
Proyecto de 

inversión
       2,481,957.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481957.53, 

modificado:2481957.53}}

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN EL PARAJE LOMA TIKUJA - 

88782

20 Oaxaca 127
San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

CRISTOBAL 

AMOLTEPEC

88782 S 225 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:3, direccion:PASAJE PARAJE LOMA TIKUJA 

PUEBLO CABEZA DEL RÍO, 69838 CABEZA DEL RÍO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE  PASAJE LOMA TIKUJA Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LOMA TIKUJA SE LOCALIZA EN LA , lon:-

97.58653147, lat:17.30488015}}

28-04-2021 26-06-2021   2,481,957.53         2,481,957.53   2,481,957.53   2,481,957.53   2,481,957.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCA/IR/127/FISMDF/OP/001/2021, 

contratista:ARQ. OMAR CORTES VÁZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, 

monto:2481957.53, importe_modificado:2481957.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1500.0}}

{1935245/proyecto_INICIO, 

1935245/proyecto_FIN, 

1935245/proyecto_PROCESO, 

1935245/proyecto_INICIO, 

1935245/proyecto_PROCESO, 

1935245/proyecto_FIN, 

1935245/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936014
Proyecto de 

inversión
          925,147.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925147.0, 

modificado:925147.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

GUIXE - 92768

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

92768 S 492 541 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1852.0, 

meta_modificada:1852.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUIXE  - 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO 

GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL GUIXE HACI, lon:-

96.69682133, lat:16.47252702}}

05-04-2021 19-05-2021      925,147.00            925,147.00      925,147.00      925,147.00      925,147.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/022/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:925147.0, importe_modificado:925147.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1852.0}}

{1936014/proyecto_PROCESO

, 1936014/proyecto_INICIO, 

1936014/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201936650
Proyecto de 

inversión
       1,686,835.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686835.11, 

modificado:1686835.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV0356I - 96885

20 Oaxaca 245
San Martín 

Zacatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTÍN 

ZACATEPEC

96885 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:622.52, 

meta_modificada:622.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:5, direccion:CALLE AGRARISTA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 BARRIO BUENOS AIRES (BARRIO 

JUQUILITA), SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    

A 50 METROS DE LA CAPILLA DE JUQUILITA, lon:-98.06630105, lat:17.8176883}}

07-04-2021 17-05-2021   1,686,835.11         1,686,835.11   1,686,835.11   1,686,835.11   1,686,835.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSMZ/245/005/05-2021, contratista:DEYOC DISEÑO DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, 

monto:1686835.11, importe_modificado:1686835.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:622.52}}

{1936650/proyecto_PROCESO

, 1936650/proyecto_INICIO, 

1936650/proyecto_FIN, 

1936650/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937109
Proyecto de 

inversión
       3,919,436.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919436.14, 

modificado:3919436.14}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 99784

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

99784 S 600 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE TRUJANO BARRIO SAN 

PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TRUJANO, CALLE CONSTITUCION  SE 

LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.46540354, 

lat:15.74526409}}

05-03-2021 03-05-2021   3,919,436.14         3,919,436.14   3,919,436.14   3,919,436.14   3,919,436.14 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/003/2021, 

contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:3919436.14, importe_modificado:3919436.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:550.0}}

{1937109/proyecto_INICIO, 

1937109/proyecto_PROCESO, 

1937109/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937150
Proyecto de 

inversión
          890,429.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890429.3, 

modificado:890429.3}}

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS - 99951
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

LUCIA 

MIAHUATLAN

99951 S 126 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:465.0, 

meta_modificada:465.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN  - LA COFRADIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 150 

PUEBLO LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN T, lon:-

96.621649, lat:16.12255446}}

14-05-2021 12-07-2021      890,429.30            890,429.30      890,429.30      890,429.30      890,429.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/035/2021, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:890429.3, 

importe_modificado:890429.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:465.0}}

{1937150/proyecto_INICIO, 

1937150/proyecto_PROCESO, 

1937150/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937183
Proyecto de 

inversión
          260,168.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260168.79, 

modificado:260168.79}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, DE 

LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CON LOS 

LIMITES DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 

100086

20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA 

ATEIXTLAHUA

CA

100086 S 132 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:431.0, 

meta_modificada:413.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LAUREL Y 

CALLE GALEANA,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA SA, 

lon:-96.9078682, lat:18.21288384}}

12-03-2021 26-03-2021      260,168.79            260,168.79      260,168.79      260,168.79      260,168.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107990, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:260168.79, importe_modificado:260168.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:413.14}}

{1937183/proyecto_INICIO, 

1937183/proyecto_PROCESO, 

1937183/proyecto_FIN, 

1937183/proyecto_INICIO, 

1937183/proyecto_PROCESO, 

1937183/proyecto_FIN, 

1937183/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964614
Proyecto de 

inversión
          748,187.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748187.83, 

modificado:748187.83}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PREPARATORIA MARTÍN 

LUTHER KING MÓDULO DE EXTENSIÓN 

TATALTEPEC DE VALDÉS. C.C.T. 

20SBC2092B - 73521

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

73521 S 14 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.5, 

meta_modificada:27.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE  CARRETERA TATALTEPEC DE VALDES Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS A UN 

CO, lon:-97.54649009, lat:16.29803654}}

17-05-2021 30-06-2021      748,187.83            748,187.83      748,187.83      748,187.83      748,187.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-005/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:748187.83, importe_modificado:748187.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:27.5}}

{1964614/proyecto_INICIO, 

1964614/proyecto_PROCESO, 

1964614/proyecto_FIN, 

1964614/proyecto_PROCESO, 

1964614/proyecto_FIN, 

1964614/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964660
Proyecto de 

inversión
          872,161.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872161.39, 

modificado:872161.39}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA - 

73987

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

73987 S 41 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:6559.91, 

meta_modificada:6559.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

SANTA MARÍA AMAPA, 68445 SANTA MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  DE LA CARRETERA LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN 

MIGUE, lon:-96.28853537, lat:18.29023017}}

12-05-2021 10-06-2021      872,161.39            872,161.39      872,161.39      872,161.39      872,161.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-041/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:872161.39, importe_modificado:872161.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:6559.91}}

{1964660/proyecto_FIN, 

1964660/proyecto_INICIO, 

1964660/proyecto_PROCESO, 

1964660/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964681
Proyecto de 

inversión
       1,379,422.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379422.17, 

modificado:1379422.17}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 74238
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

74238 S 173 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:12541.0, 

meta_modificada:12541.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EJIDO 

LOS MANGOS, 68447 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ALFREDO V BONFIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALDAMA  POR 

EL CAMINO DE TERRACERIA EL DESENGAÑO A LA MINA SE ACCEDE AL CAM, lon:-

96.02774854, lat:18.04929789}}

24-05-2021 22-06-2021   1,379,422.17         1,379,422.17   1,379,422.17   1,379,422.17   1,379,422.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-046/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1379422.17, importe_modificado:1379422.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:12541.0}}

{1964681/proyecto_INICIO, 

1964681/proyecto_PROCESO, 

1964681/proyecto_FIN, 

1964681/proyecto_PROCESO, 

1964681/proyecto_FIN, 

1964681/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964832
Proyecto de 

inversión
          199,583.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199583.6, 

modificado:199583.6}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO LOS TRES 

CERRITOS - 75702

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

75702 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PARAJE NEPOMUCENO, 71313 

VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA A 300 METROS AL ESTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.74636068, 

lat:16.92469706}}

17-05-2021 15-06-2021      199,583.60            199,583.60      199,583.60      199,583.60      199,583.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/098/2021, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199583.6, 

importe_modificado:199583.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:71.0}}

{1964832/proyecto_INICIO, 

1964832/proyecto_FIN, 

1964832/proyecto_PROCESO, 

1964832/proyecto_FIN, 

1964832/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965046
Proyecto de 

inversión
       1,277,476.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277476.55, 

modificado:1277476.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO 

TRAMO: EL ESFUERZO-MATA DE CAÑA EN 

LA LOCALIDAD  MATA DE CAÑA - 77438

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77438 S 383 363 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1050.9, 

meta_modificada:1050.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL 

ESFUERZO  - MATA DE CAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 660 EJIDO 

MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS A EJECUTAR SOBRE EL CAMINO LAS LIMAS 

A , lon:-96.11437673, lat:18.03740833}}

24-05-2021 07-07-2021   1,277,476.55         1,277,476.55   1,277,476.55   1,277,476.55   1,277,476.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-045/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1277476.55, importe_modificado:1277476.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1050.9}}

{1965046/proyecto_INICIO, 

1965046/proyecto_PROCESO, 

1965046/proyecto_FIN, 

1965046/proyecto_PROCESO, 

1965046/proyecto_FIN, 

1965046/proyecto_INICIO, 

1965046/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965091
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA MINA EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 77656

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77656 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensario(s

) médico(s), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:EJIDO LA MINA, 68444 LA 

MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL 

INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.09951977, lat:17.98727062}}

19-04-2021 04-06-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/089/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensar

io(s) médico(s), 

avance:20.0}}

{1965091/proyecto_INICIO, 

1965091/proyecto_FIN, 

1965091/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965417
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 79953

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

79953 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGISTIN DE ITURBIDE 

EJIDO LAS DELICIAS, 68376 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION QUE OCU, 

lon:-96.03282848, lat:18.11585476}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/092/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1965417/proyecto_INICIO, 

1965417/proyecto_FIN, 

1965417/proyecto_PROCESO, 

1965417/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966523
Proyecto de 

inversión
       1,688,628.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688628.8, 

modificado:1688628.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN BARRIO JARDINES DEL BOSQUE; 

065 - 88798

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

88798 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2779.0, 

meta_modificada:2800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN 

BARRIO JARDINES DEL BOSQUE, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE DE LOS AMATES Y CALLE DE LAS 

PALMAS, CALLE LIRIOS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE D, lon:-

96.60301152, lat:18.53063472}}

01-03-2021 30-03-2021   1,688,628.80         1,688,628.80   1,688,628.80   1,688,628.80   1,688,628.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/065, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1688628.8, importe_modificado:1688628.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2800.0}}

{1966523/proyecto_PROCESO

, 1966523/proyecto_INICIO, 

1966523/proyecto_FIN, 

1966523/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966684
Proyecto de 

inversión
          771,281.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771281.84, 

modificado:771281.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE DE REYES; 072 

- 90046

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

90046 S 103 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:822.0, 

meta_modificada:1246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA GUADALUPE DE LOS REYES, 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE NUMERO 01 Y CALLE 

NUMERO 04, CALLE NUMERO 06  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCI, 

lon:-96.63162629, lat:18.55318232}}

20-04-2021 19-05-2021      771,281.84            771,281.84      771,281.84      771,281.84      771,281.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/072, 

contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:771281.84, 

importe_modificado:771281.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1246.0}}

{1966684/proyecto_INICIO, 

1966684/proyecto_FIN, 

1966684/proyecto_PROCESO, 

1966684/proyecto_FIN, 

1966684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301967027
Proyecto de 

inversión
          287,877.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287877.22, 

modificado:287877.22}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

SOBRE CARRETERA PRINCIPAL - 92596
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

92596 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 13 PUEBLO 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE GUERRERO 13,    SE REALIZARA LA 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE 

CONDUCE, lon:-96.71532038, lat:16.7636473}}

14-05-2021 13-06-2021      287,877.22            287,877.22      287,877.22      287,877.22      287,877.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/004/2021, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLAN, monto:287877.22, 

importe_modificado:287877.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:47.0}}

{1967027/proyecto_INICIO, 

1967027/proyecto_FIN, 

1967027/proyecto_PROCESO, 

1967027/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967637
Proyecto de 

inversión
          563,280.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563280.11, 

modificado:563280.11}}

REHABILITACIÓN DEL TANQUE PRINCIPAL Y 

SECUNDARIO DE AGUA POTABLE DE LA 

POBLACIÓN  DE SANTA CATARINA 

MECHOACÁN - 96504

20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

96504 S 3321 2679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:218.0, 

meta_modificada:218.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE 

PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, 

SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,    EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CAMINO AL TA, 

lon:-97.83203734, lat:16.33376786}}

10-03-2021 08-04-2021      563,280.11            563,280.11      563,280.11      563,280.11      563,280.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/002/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN, monto:563280.11, 

importe_modificado:563280.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:218.0}}

{1967637/proyecto_INICIO, 

1967637/proyecto_PROCESO, 

1967637/proyecto_FIN, 

1967637/proyecto_PROCESO, 

1967637/proyecto_FIN, 

1967637/proyecto_INICIO, 

1967637/proyecto_PROCESO, 

1967637/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967760
Proyecto de 

inversión
       1,452,008.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452008.17, 

modificado:1452008.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO 

EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE  

SANTA CATARINA MECHOACÁN - 97496

20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

97496 S 387 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA 

MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE ZACATECAS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN TRE 

LA CALLE, lon:-97.83992368, lat:16.3347418}}

06-04-2021 04-06-2021   1,452,008.17         1,452,008.17   1,452,008.17   1,452,008.17   1,452,008.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/003/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN, monto:1452008.17, 

importe_modificado:1452008.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1967760/proyecto_FIN, 

1967760/proyecto_INICIO, 

1967760/proyecto_FIN, 

1967760/proyecto_PROCESO, 

1967760/proyecto_FIN, 

1967760/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968627
Proyecto de 

inversión
          556,800.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.56, 

modificado:556800.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

SAN ANTONIO - 105696

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

105696 S 43 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:8, direccion:CALLE PRIVADA DE HIDALGO 

PUEBLO SAN ANTONIO, 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  

CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE GUERRERO Y LA CALLE DE HIDALGO A 20 MTRS 

AL, lon:-98.10518738, lat:17.56427955}}

03-04-2021 30-04-2021      556,800.56            556,800.56      556,800.56      556,800.56      556,800.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

003-2021, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, 

S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:556800.56, importe_modificado:556800.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:297.0}}

{1968627/proyecto_INICIO, 

1968627/proyecto_PROCESO, 

1968627/proyecto_FIN, 

1968627/proyecto_PROCESO, 

1968627/proyecto_FIN, 

1968627/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969079
Proyecto de 

inversión
       3,057,803.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057803.93, 

modificado:3057803.93}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

AGENCIA DE LAGUNILLA - 107344
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107344 S 80 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO 

LAGUNILLA, 70904 LAGUNILLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA VENUZTIANO CARRANZA 

Y EN LA PARTE DE NORTE DE LA POBLACION, lon:-96.459477, lat:15.8117228}}

13-03-2021 11-05-2021   3,057,803.93         3,057,803.93   3,057,803.93   3,057,803.93   3,057,803.93 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2021, 

contratista:JULIO CESAR CARMONA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:3057803.93, importe_modificado:3057803.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1050.0}}

{1969079/proyecto_PROCESO

, 1969079/proyecto_INICIO, 

1969079/proyecto_FIN, 

1969079/proyecto_INICIO, 

1969079/proyecto_FIN, 

1969079/proyecto_PROCESO, 

1969079/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301969091
Proyecto de 

inversión
       2,787,145.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787145.92, 

modificado:2787145.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 

ALEDAÑOS QUE CONDUCEN AL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA - 107382

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107382 S 200 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:8.5, 

meta_modificada:8.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN 

PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE 

POCHUTLA Y ES UNO DE LOS CAMINOS RURALES PARA LLEGAR AL CENTRO , lon:-

96.48080426, lat:15.75445263}}

16-03-2021 14-04-2021   2,787,145.92         2,787,145.92   2,787,145.92   2,787,145.92   2,787,145.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:2787145.92, importe_modificado:2787145.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:8.5}}

{1969091/proyecto_INICIO, 

1969091/proyecto_PROCESO, 

1969091/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969253
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 108040

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

108040 S 496 475 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN JUAN 

OTZOLOTEPEC, 70216 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, CARRETERA SAN JUAN OTZOLOTEPEC  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD , lon:-95.59288948, lat:17.29394314}}

15-03-2021 15-04-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/018/009/005/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:700.0}}

{1969253/proyecto_FIN, 

1969253/proyecto_PROCESO, 

1969253/proyecto_INICIO, 

1969253/proyecto_FIN, 

1969253/proyecto_INICIO, 

1969253/proyecto_PROCESO, 

1969253/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969297
Proyecto de 

inversión
       1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL 

TRAMO CRUZ DE PLATA- LAS ÁGUILAS DEL 

KM 0+000 AL KM 3+000. - 108203

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

108203 S 15 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO A LAS AGUILAS 

PUEBLO LAS AGUILAS, 68583 LAS ÁGUILAS, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  

ENTRE VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA CRUZ DE PLATA, VEREDA LAS AGUILAS  

EL TRAMO DE APERTURACONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PARTE DE L, lon:-

96.94112531, lat:18.01800196}}

03-03-2021 16-05-2021   1,150,000.00         1,150,000.00   1,150,000.00   1,150,000.00   1,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/006/2021, contratista:ISPER 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1969297/proyecto_PROCESO

, 1969297/proyecto_INICIO, 

1969297/proyecto_FIN, 

1969297/proyecto_PROCESO, 

1969297/proyecto_INICIO, 

1969297/proyecto_PROCESO, 

1969297/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar ligas de 

contrato y acta de entrega recepción, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301969344 Acción             15,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, 

modificado:15000.0}}

DOS LIBREROS - 108284 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108284 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021        15,000.00              15,000.00        15,000.00        15,000.00        15,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1969344/proyecto_PROCESO

, 1969344/proyecto_FIN, 

1969344/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969803
Proyecto de 

inversión
          350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, 

TICOMÁN Y SEGUNDA PRIVADA DE 

JUQUILITA, DE LA COLONIA JERUSALÉN. - 

109602

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

109602 S 169 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:CALLE TICOMAN COLONIA 

JERUSALÉN, 71235 COLONIA JERUSALÉN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE TICOMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUQUILITA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-

96.71520195, lat:17.02699617}}

28-04-2021 27-05-2021      350,000.00            350,000.00      350,000.00      350,000.00      350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/060/2021, 

contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:275.0}}

{1969803/proyecto_PROCESO

, 1969803/proyecto_FIN, 

1969803/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969865
Proyecto de 

inversión
          414,812.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414812.0, 

modificado:414812.0}}

DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

(DRENAJE) EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0548Y - 

109845

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

109845 S 73 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO 

MANZANA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0548Y, 70874 SAN MIGUEL 

COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE C. HIDALGO Y CALLE 

SEGUNDA DE HIDALGO, CALLE C. HIGUERA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

INTERIOR, lon:-96.6976347, lat:16.19300374}}

05-04-2021 01-06-2021      414,812.00            414,812.00      414,812.00      414,812.00      414,812.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/016/2021, 

contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:414812.0, importe_modificado:414812.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1969865/proyecto_INICIO, 

1969865/proyecto_PROCESO, 

1969865/proyecto_FIN, 

1969865/proyecto_INICIO, 

1969865/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970170
Proyecto de 

inversión
          998,255.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 

110903
20 Oaxaca 190

San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

110903 S 204 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 70225 LA 

LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN 

JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, TERRACERIA LA LIBERTAD  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN LAS DIFE, lon:-

95.25262509, lat:17.58111969}}

24-04-2021 07-06-2021      998,255.33            998,255.33      998,255.33      998,255.33      998,255.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/012/034/010/2021, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:998255.33, importe_modificado:998255.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:300.0}}

{1970170/proyecto_INICIO, 

1970170/proyecto_PROCESO, 

1970170/proyecto_FIN, 

1970170/proyecto_PROCESO, 

1970170/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970186
Proyecto de 

inversión
          139,560.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139560.0, 

modificado:139560.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HDRAULCIO EN CALLEJONES DE 

LA CONCEPCION - 110938

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

110938 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLEJON LA CONCEPCION 

SECCION PRIMERA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  SE LLEGA ATRAVEZ DE LA CALLE GENERAL CHARIS 

CAST, lon:-95.14136678, lat:16.81817169}}

17-05-2021 30-06-2021      139,560.00            139,560.00      139,560.00      139,560.00      139,560.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105453, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:139560.0, importe_modificado:139560.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1970186/proyecto_PROCESO

, 1970186/proyecto_FIN, 

1970186/proyecto_PROCESO, 

1970186/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970546
Proyecto de 

inversión
          641,986.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641986.06, 

modificado:641986.06}}

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 

112444
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

112444 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.8, 

meta_modificada:0.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ 

CHIQUITA  - CRUZ CHIQUITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO 

CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA 

UBICAD, lon:-97.92203701, lat:17.10937029}}

08-05-2021 06-06-2021      641,986.06            641,986.06      641,986.06      641,986.06      641,986.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0010/231/2021, 

contratista:C. Elvis Viedma Herrera, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:641986.06, 

importe_modificado:641986.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.8}}

{1970546/proyecto_INICIO, 

1970546/proyecto_FIN, 

1970546/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970917
Proyecto de 

inversión
       2,455,766.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455766.31, 

modificado:2455766.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN 

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 

20DPB1524V - 113950

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

113950 S 69 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:625.5, 

meta_modificada:625.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:124, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO NUEVA 

COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 68470 NUEVA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 

SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALLENDE 

QUE ES LA CALLE POR DONDE SE ENTRA A LA LOCALIDAD HASTA , lon:-

96.32245916, lat:18.04996906}}

06-05-2021 03-07-2021   2,455,766.31         2,455,766.31   2,455,766.31   2,455,766.31   2,455,766.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/006/2021, 

contratista:NARCEDALIA ORTEGA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:2455766.31, importe_modificado:2455766.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:625.5}}

{1970917/proyecto_INICIO, 

1970917/proyecto_PROCESO, 

1970917/proyecto_FIN, 

1970917/proyecto_PROCESO, 

1970917/proyecto_FIN, 

1970917/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971431
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

LAZARO CARDENAS. - 115604

20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

115604 S 88 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:22, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

BARRIO GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69240 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN 

MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

PRINCIPAL,    LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-98.01545485, lat:17.7591052}}

21-03-2021 18-06-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-02/2021, 

contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1971431/proyecto_PROCESO

, 1971431/proyecto_INICIO, 

1971431/proyecto_FIN, 

1971431/proyecto_PROCESO, 

1971431/proyecto_INICIO, 

1971431/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971588
Proyecto de 

inversión
       1,897,329.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897329.9, 

modificado:1897329.9}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL CAMINO POCHOTEPEC A 

TECOMAVACA DEL KM 15 + 860 AL KM 17 

+ 060 2DA ETAPA. - 116190

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

116190 S 1050 955 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A TECOMAVACA 

PUEBLO POCHOTEPEC, 68582 POCHOTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  

ENTRE CAMINO A TECOMAVACA Y CAMINO TRAMO POCHOTEPEC A 

TECOMAVACA, CAMINO A POCHOTEPEC  CAMINO RURAL TRAMO TECOMAVACA 

A POCHOTEPEC., lon:-96.94792144, lat:17.9666367}}

20-04-2021 18-06-2021   1,897,329.90         1,897,329.90   1,897,329.90   1,897,329.90   1,897,329.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/013/2021, contratista:LUIS HERNANDEZ 

VIVEROS (PERSONA FISICA), convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:1897329.9, 

importe_modificado:1897329.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{1971588/proyecto_INICIO, 

1971588/proyecto_PROCESO, 

1971588/proyecto_FIN, 

1971588/proyecto_PROCESO, 

1971588/proyecto_FIN, 

1971588/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971762
Proyecto de 

inversión
       2,337,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337200.0, 

modificado:2337200.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO 

ZIMATLAN DE ALVAREZ ¿ BASURERO ¿ EL 

ROSARIO - 116723

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

116723 S 5863 5123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5400.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE AL BASURERO PUEBLO SAN 

JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE A EL ROSARIO, CALLE LOS MANGALES  PARTIENDO 

DEL PALACIO MUNICIPAL Y AVANZANDO SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMB, lon:-

96.78643651, lat:16.87678859}}

18-03-2021 11-04-2021   2,337,200.00         2,337,200.00   2,337,200.00   2,337,200.00   2,337,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-002/2021, contratista:HUESCA 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:2337200.0, importe_modificado:2337200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:6000.0}}

{1971762/proyecto_INICIO, 

1971762/proyecto_FIN, 

1971762/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972181
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO 

SANTA CRUZ TACAHUA - LIMITE 

CHALCATONGO DE HIDALGO ACCESO 

PRINCIPAL A SANTA CRUZ TACAHUA DEL 

KM 2+000 AL KM 7+400. SEGUNDA ETAPA - 

117995

20 Oaxaca 382
Santa Cruz 

Tacahua

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

TACAHUA

117995 S 960 1006 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO 

DE HIDALGO   - SANTA CRUZ TACAHUA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + 

undefined PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA 

CRUZ TACAHUA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A CERRO PRIETO Y CAMINO , 

lon:-97.49021133, lat:16.9197946}}

10-03-2021 05-05-2021   1,500,000.00         1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/001/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1972181/proyecto_INICIO, 

1972181/proyecto_PROCESO, 

1972181/proyecto_FIN, 

1972181/proyecto_PROCESO, 

1972181/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972213
Proyecto de 

inversión
       1,691,442.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691442.1, 

modificado:1691442.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 

118146

20 Oaxaca 473
Santiago 

Laxopa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

LAXOPA

118146 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1291.0, 

meta_modificada:1291.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR O. 

CAMPO  LOS TECHADOS SE REALIZARON EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA 

COMUNID, lon:-96.31319415, lat:17.22006302}}

01-03-2021 29-05-2021   1,691,442.10         1,691,442.10   1,691,442.10   1,691,442.10   1,691,442.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL-

473/FISMDF-FIII/03/2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO LAXOPA, monto:1691442.1, 

importe_modificado:1691442.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1291.0}}

{1972213/proyecto_INICIO, 

1972213/proyecto_PROCESO, 

1972213/proyecto_INICIO, 

1972213/proyecto_FIN, 

1972213/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972768
Proyecto de 

inversión
       1,733,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733000.0, 

modificado:1733000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE 

MONTE ALBÁN - 119760

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

119760 S 228 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LOMAS 

DE MONTE ALBÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GERRERO Y CALLE AZUCENAS, CALLE ALDAMA  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA SN CONTRA ESQU, lon:-

96.74497044, lat:17.0296121}}

07-04-2021 06-05-2021   1,733,000.00         1,733,000.00   1,733,000.00   1,733,000.00   1,733,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/012/2021, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:1733000.0, importe_modificado:1733000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1972768/proyecto_INICIO, 

1972768/proyecto_FIN, 

1972768/proyecto_PROCESO, 

1972768/proyecto_FIN, 

1972768/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972893
Proyecto de 

inversión
          978,258.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978258.4, 

modificado:978258.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

GUERRERO - 120194

20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JALTEPETONG

O

120194 S 287 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.0, 

meta_modificada:876.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 

PUEBLO JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO 

JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE 

PRIMERA NACIONAL  SE LOCALIZA EN LA CALLE PARALELA A LA ENTRADA A LA 

COMUNID, lon:-97.03552891, lat:17.68675744}}

05-05-2021 03-07-2021      978,258.40            978,258.40      978,258.40      978,258.40      978,258.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

REST/FISMDF-FIII/MSPJ-311/01/04/2021, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF 

S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO JALTEPETONGO, 

monto:978258.4, importe_modificado:978258.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:876.0}}

{1972893/proyecto_FIN, 

1972893/proyecto_PROCESO, 

1972893/proyecto_INICIO, 

1972893/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973059
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL 

HIGO - 120697

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

120697 S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:365.0, 

meta_modificada:365.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA DEL 

HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE 

INDEPENDENCIA  SE UBICA EN LA COLONIA EL HIGO DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATL, lon:-96.59241039, lat:16.34787156}}

06-04-2021 20-05-2021      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/027/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:365.0}}

{1973059/proyecto_INICIO, 

1973059/proyecto_FIN, 

1973059/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301973072
Proyecto de 

inversión
          931,470.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931470.0, 

modificado:931470.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA EL PALMAR - 120728

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

120728 S 68 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1864.0, 

meta_modificada:1864.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

MARÍA EL PALMAR  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SANTA MARÍA EL PALMAR, 70805 SANTA MARÍA EL 

PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,  , 

lon:-96.45249456, lat:16.25276042}}

05-04-2021 19-05-2021      931,470.00            931,470.00      931,470.00      931,470.00      931,470.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/024/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:931470.0, importe_modificado:931470.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1864.0}}

{1973072/proyecto_INICIO, 

1973072/proyecto_FIN, 

1973072/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301973099
Proyecto de 

inversión
       2,060,120.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060120.65, 

modificado:2060120.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA SAN JACINTO 

OCOTLAN - 120802

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

120802 S 47 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN JACINTO OCOTLÁN, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CUAHUTÉMOC  LA 

OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD, lon:-

96.67871688, lat:16.78522547}}

26-04-2021 03-07-2021   2,060,120.65         2,060,120.65   2,060,120.65   2,060,120.65   2,060,120.65 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106845, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:2060120.65, importe_modificado:2060120.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2080.71}}

{1973099/proyecto_PROCESO

, 1973099/proyecto_INICIO, 

1973099/proyecto_FIN, 

1973099/proyecto_PROCESO, 

1973099/proyecto_FIN, 

1973099/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE 

AGREGAR  EL ACTA DE ACUERDO 

LEVANTADA PARA LA REALIZACION DEL 

PROYECTO, Y CHECAR LA META 

ALCANZADA DEL ACTA DE TERMINO, 

YA QUE NO  CONCUERDA CON LO 

REPORTADO EN EN  EL AVANCE FISICO 

DE LA OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301973140
Proyecto de 

inversión
       1,769,484.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769484.3, 

modificado:1769484.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 120900 20 Oaxaca 292

San Pablo 

Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

CUATRO 

VENADOS

120900 S 748 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO 

CUATRO VENADOS  - SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 001 

PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN PABLO CUATRO VENADOS-RÍO 

JALAPILL, lon:-96.87866389, lat:17.0150444}}

09-04-2021 23-05-2021   1,769,484.30         1,769,484.30   1,769,484.30   1,769,484.30   1,769,484.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/01/2021, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO 

VENADOS, monto:1769484.3, 

importe_modificado:1769484.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1973140/proyecto_INICIO, 

1973140/proyecto_PROCESO, 

1973140/proyecto_FIN, 

1973140/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973171
Proyecto de 

inversión
       2,132,521.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132521.87, 

modificado:2132521.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS 

CALLES - 120990

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

120990 S 458 441 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1963.8, 

meta_modificada:1963.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:CALLE TAMARINDOS RANCHERIA 

SAN ANDRÉS COPALA, 71997 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 

LA CALLE TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COPALA, MUNICI, lon:-

97.14249272, lat:16.00005093}}

08-03-2021 03-07-2021   2,132,521.87         2,132,521.87   2,132,521.87   2,132,521.87   2,132,521.87 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107924, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:2132521.87, importe_modificado:2132521.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1963.8}}

{1973171/proyecto_INICIO, 

1973171/proyecto_FIN, 

1973171/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973282
Proyecto de 

inversión
          738,641.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738641.46, 

modificado:738641.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LAS CALLES 1ª, 2ª Y 4ª PRIV. 

DE 5 DE MAYO, 1ª PRIV. DE ITURBIDE, 

VENUSTIANO CARRANZA, 20 DE 

NOVIEMBRE, CAMINO AL HORNO, 

ZARAGOZA, 15 DE JUNIO, PRIVADA 3 DE 

MAYO Y PRIVADA SIGLO XXI - 121333

20 Oaxaca 197
San Juan 

Guelavía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUELAVIA

121333 S 232 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1668.0, 

meta_modificada:1668.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO 

SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES CON AMPLIACION DE LA RED SERÁN 1 2 Y 4 

PRIV. DE 5 DE MAYO 1 PRIV. DE ITURBIDE VENUSTIANO CARRANZA 20 D, lon:-

96.54582059, lat:16.95254514}}

01-07-2021 30-07-2021      738,641.46            738,641.46      738,641.46      738,641.46      738,641.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJG/197/FISMDF/002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE 

OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUELAVIA, monto:738641.46, 

importe_modificado:738641.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1668.0}}

{1973282/proyecto_INICIO, 

1973282/proyecto_FIN, 

1973282/proyecto_PROCESO, 

1973282/proyecto_FIN, 

1973282/proyecto_PROCESO, 

1973282/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973428
Proyecto de 

inversión
          957,863.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957863.0, 

modificado:957863.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA - 121782

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

121782 S 37 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1996.2, 

meta_modificada:1996.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

REFORMA  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

250 PUEBLO LA REFORMA, 70805 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA , lon:-

96.54707154, lat:16.29300138}}

05-04-2021 19-05-2021      957,863.00            957,863.00      957,863.00      957,863.00      957,863.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/023/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:957863.0, importe_modificado:957863.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1996.2}}

{1973428/proyecto_INICIO, 

1973428/proyecto_FIN, 

1973428/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301973520
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO DE 

LA PAROTA. - 122088

20 Oaxaca 300
San Pedro 

Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

AMUZGOS

122088 S 2599 2326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 

BARRIO LA PAROTA, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACA  ENTRE CARRETERA ALFONZO PEREZ GAZGA Y CALLE DE LA JUVENTUD, 

CALLE AGUSTIN MELGAR  LLEGANDO A LA LOCALIDAD DIRECCION PINOTEPAPUTLA 

SOBR, lon:-98.09347706, lat:16.6489223}}

12-04-2021 05-05-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122088, 

contratista:FELIX DIONICIO URBANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:6.0}}

{1973520/proyecto_PROCESO

, 1973520/proyecto_FIN, 

1973520/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301973570
Proyecto de 

inversión
          574,894.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574894.02, 

modificado:574894.02}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO 

SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA 3 DE 

MAYO. - 122209

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

122209 S 175 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:469.6, 

meta_modificada:469.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 

JAZMINEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES LAS FLORE, lon:-

96.34770452, lat:16.92084391}}

17-03-2021 30-04-2021      574,894.02            574,894.02      574,894.02      574,894.02      574,894.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-35/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE 

MITLA, monto:574894.02, importe_modificado:574894.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:469.6}}

{1973570/proyecto_PROCESO

, 1973570/proyecto_INICIO, 

1973570/proyecto_FIN, 

1973570/proyecto_INICIO, 

1973570/proyecto_PROCESO, 

1973570/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973684
Proyecto de 

inversión
          839,788.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839788.75, 

modificado:839788.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 

AGUA POTABLE EN ANDADOR  GENARO 

VÁSQUEZ, DE LA COLONIA PANORÁMICA - 

122578

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

122578 S 963 934 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:ANDADOR GENARO VÁSQUEZ 

COLONIA PANORÁMICA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CIPRIANO PÉREZ CERNAS Y CALLE 

AZUCENAS, CALLE LAS FLORES  SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ANDADOR 

GENARO VÁSQUEZ ENTR, lon:-96.732192, lat:17.038667}}

09-04-2021 28-05-2021      839,788.75            839,788.75      839,788.75      839,788.75      839,788.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/020/2021, contratista:C. 

Luis Caballero Morales, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:839788.75, 

importe_modificado:839788.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:1.0}}

{1973684/proyecto_INICIO, 

1973684/proyecto_PROCESO, 

1973684/proyecto_FIN, 

1973684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973771
Proyecto de 

inversión
       1,072,342.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249242.02, 

modificado:249242.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823100.7, modificado:823100.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 

122834

20 Oaxaca 321
San Pedro 

Nopala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

NOPALA

122834 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN PEDRO NOPALA, 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  

ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y  , CALLE JUAN HERNANDEZ  A DOS CUADRAS DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.54041871, lat:17.80646452}}

02-05-2021 31-05-2021   1,072,342.72         1,072,342.72   1,072,342.72   1,072,342.72   1,072,342.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ON/FISM/321/001/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, 

monto:1072342.72, importe_modificado:1072342.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1973771/proyecto_INICIO, 

1973771/proyecto_FIN, 

1973771/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973816
Proyecto de 

inversión
          593,712.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593712.8, 

modificado:593712.8}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA - 122940

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

122940 S 412 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA 

BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE LAS PILAS  LA OBRA SE UBICA EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA LA CUAL SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE, 

lon:-96.79284338, lat:16.72340185}}

07-06-2021 21-07-2021      593,712.80            593,712.80      593,712.80      593,712.80      593,712.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/002/07/2021-02, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS 

DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN 

DE MORELOS, monto:593712.8, 

importe_modificado:593712.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1973816/proyecto_PROCESO

, 1973816/proyecto_INICIO, 

1973816/proyecto_PROCESO, 

1973816/proyecto_FIN, 

1973816/proyecto_INICIO, 

1973816/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR EL 

MOMENTO CONTABLE 

COMPROMETIDO CONFORME A SU 

MONTO TOTAL CONTRATADO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE 

2021 3 OAX210301974170
Proyecto de 

inversión
       1,069,039.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069039.13, 

modificado:1069039.13}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA TORRES DE LA 

LIBERTAD. - 124194

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

124194 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE 

COLONIA TORRES DE LA LIBERTAD, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE ARMANDO RODRIGUEZ Y 

CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE BENITO JUÁREZ  A 180 ML DE TELEVISA PINOTE, 

lon:-98.07399034, lat:16.34877919}}

14-06-2021 12-08-2021   1,069,039.13         1,069,039.13   1,069,039.13   1,069,039.13   1,069,039.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/023/2021, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1069039.13, 

importe_modificado:1069039.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:464.0}}

{1974170/proyecto_INICIO, 

1974170/proyecto_PROCESO, 

1974170/proyecto_FIN, 

1974170/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974802
Proyecto de 

inversión
          896,221.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896221.0, 

modificado:896221.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 

FERROCARRIL EN LA TERCERA SECCIÓN DE 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 126744

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

126744 S 2284 2156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1553.48, 

meta_modificada:1553.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL SECCION 

TERCERA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ABASOLO, CALLE ITURBIDE  LA OBRA 

A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL E, lon:-

95.2671825, lat:16.37276634}}

10-05-2021 06-09-2021      896,221.00            896,221.00      896,221.00      896,221.00      896,221.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106204, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:896221.0, importe_modificado:896221.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1553.48}}

{1974802/proyecto_INICIO, 

1974802/proyecto_PROCESO, 

1974802/proyecto_FIN, 

1974802/proyecto_PROCESO, 

1974802/proyecto_FIN, 

1974802/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975416
Proyecto de 

inversión
       1,062,657.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:136298.7, 

modificado:136298.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926358.54, modificado:926358.54}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 

129553
20 Oaxaca 175

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

ATATLAHUCA

129553 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA 

RANCHERIA EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SERÁ AL ESTE DE LA IGLESIA 

D, lon:-96.80586236, lat:17.52997563}}

26-07-2021 23-09-2021   1,062,657.24         1,062,657.24   1,062,657.24   1,062,657.24   1,062,657.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJBA/FISMDF-

FORTAMUN/015/04/2021, contratista:CONPRODI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:1162657.24, 

importe_modificado:1162657.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:125.0}}

{1975416/proyecto_INICIO, 

1975416/proyecto_PROCESO, 

1975416/proyecto_FIN, 

1975416/proyecto_PROCESO, 

1975416/proyecto_FIN, 

1975416/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975430
Proyecto de 

inversión
       1,516,198.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516198.88, 

modificado:1516198.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRIMERO DEL TRABAJO - 129619

20 Oaxaca 7
Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

129619 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1003.0, 

meta_modificada:1003.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DEL TRABAJO 

PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA DE PROGRESO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA CALLE PRIMERA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA AN LA LO, lon:-

96.72198196, lat:16.76182368}}

05-07-2021 02-09-2021   1,516,198.88         1,516,198.88   1,516,198.88   1,516,198.88   1,516,198.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/007/2021, 

contratista:DENNIS PATIÑO CRISTALES, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:1516198.88, importe_modificado:1516198.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1003.0}}

{1975430/proyecto_INICIO, 

1975430/proyecto_PROCESO, 

1975430/proyecto_FIN, 

1975430/proyecto_INICIO, 

1975430/proyecto_FIN, 

1975430/proyecto_PROCESO, 

1975430/proyecto_FIN, 

1975430/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976866
Proyecto de 

inversión
       1,597,698.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597698.54, 

modificado:1597698.54}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

A BASE DE PANELES SOLARES EN CAMINO 

NUEVO A MINAS - 134570

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

134570 S 8759 7886 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NUEVO A MINAS 

COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA TERCERA 

DE CAMINO NUEVO A MINAS, CALLE CAMINO VIEJO A MINAS  LA UBICACIÓN DE , 

lon:-96.66400199, lat:16.79130492}}

14-06-2021 28-07-2021   1,597,698.54         1,597,698.54   1,597,698.54   1,597,698.54   1,597,698.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/22/2021-06, 

contratista:JAIME RODRIGUES FRANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1597698.54, importe_modificado:1597698.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:31.0}}

{1976866/proyecto_INICIO, 

1976866/proyecto_PROCESO, 

1976866/proyecto_FIN, 

1976866/proyecto_PROCESO, 

1976866/proyecto_FIN, 

1976866/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR DESDE 

EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO 

AL  PAGADO CONFORME A SU MONTO 

TOTAL CONTRATADO Y ACTA ENTREGA 

RECEPCIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301977813
Proyecto de 

inversión
          945,612.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945612.0, 

modificado:945612.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

CERRO GORDO - 138882

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

138882 S 70 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1893.0, 

meta_modificada:1893.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO 

GORDO  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

300 PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE L, lon:-

96.54955476, lat:16.33388328}}

05-04-2021 19-05-2021      945,612.00            945,612.00      945,612.00      945,612.00      945,612.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/025/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE.C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:945612.0, importe_modificado:945612.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1893.0}}

{1977813/proyecto_INICIO, 

1977813/proyecto_FIN, 

1977813/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979198
Proyecto de 

inversión
          430,255.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430255.33, 

modificado:430255.33}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO CALVARIO. - 145745

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
145745 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO 

CALVARIO, 69770 SAN PEDRO CALVARIO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RUMBO A TIERRA BLANCA, lon:-

97.83072059, lat:17.28785859}}

29-05-2021 27-07-2021      430,255.33            430,255.33      430,255.33      430,255.33      430,255.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/006/2021, 

contratista:ARQ. JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:430255.33, 

importe_modificado:430255.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:77.0}}

{1979198/proyecto_INICIO, 

1979198/proyecto_PROCESO, 

1979198/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979275
Proyecto de 

inversión
       1,609,499.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609499.15, 

modificado:1609499.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN EL 

TRAMO LA COMUNAL LA TUZA DE 

MONROY - 146356

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

146356 S 165 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMUNAL  - 

LA TUZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SANTIAGO 

JAMILTEPEC, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  

ENTRE CAMINO LA COMUNAL A LA TUZA Y CAMINO A RIO VIEJO, CAMINO A 

COYUCHE , lon:-97.76500011, lat:16.08812122}}

17-04-2021 31-05-2021   1,609,499.15         1,609,499.15   1,609,499.15   1,609,499.15   1,609,499.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-

DF/467/10/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU .SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC, monto:1609499.15, 

importe_modificado:1609499.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1979275/proyecto_FIN, 

1979275/proyecto_INICIO, 

1979275/proyecto_FIN, 

1979275/proyecto_PROCESO, 

1979275/proyecto_FIN, 

1979275/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980048
Proyecto de 

inversión
       1,005,134.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005134.77, 

modificado:1005134.77}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 

COLONIA GUAPINOLE, LOC. TETELA; 010 - 

149707

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

149707 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:668.0, 

meta_modificada:667.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE VERACRUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  

EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD ACCES, lon:-

96.45746759, lat:18.51076756}}

20-10-2021 18-11-2021   1,005,134.77         1,005,134.77   1,005,134.77   1,005,134.77   1,005,134.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/010, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1005134.77, 

importe_modificado:1005134.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:667.58}}

{1980048/proyecto_INICIO, 

1980048/proyecto_FIN, 

1980048/proyecto_PROCESO, 

1980048/proyecto_FIN, 

1980048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301980249
Proyecto de 

inversión
          686,398.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686398.3, 

modificado:686398.3}}

AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, DE LA COLONIA 

AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA 

(SEGUNDA ETAPA) - 151187

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

151187 S 31 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:593.46, 

meta_modificada:593.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES 

COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LEONA 

VICARIO, CALLE MATAMOROS  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PLUTARCO, 

lon:-96.739417, lat:17.012417}}

19-04-2021 15-05-2021      686,398.30            686,398.30      686,398.30      686,398.30      686,398.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105867, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:686398.3, importe_modificado:686398.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:593.46}}

{1980249/proyecto_INICIO, 

1980249/proyecto_PROCESO, 

1980249/proyecto_FIN, 

1980249/proyecto_INICIO, 

1980249/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980902
Proyecto de 

inversión
       1,673,461.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673461.69, 

modificado:1673461.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RICARDO 

FLORES MAGON - 153542

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ELOXOCHITLA

N DE FLORES 

MAGON

153542 S 494 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:595.0, 

meta_modificada:595.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA RICARDO FLORES 

MAGON PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE 

FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

REFORMA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

AV, lon:-96.87634651, lat:18.17660747}}

16-04-2021 16-06-2021   1,673,461.69         1,673,461.69   1,673,461.69   1,673,461.69   1,673,461.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-

R33I32021/031, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:1673461.69, 

importe_modificado:1673461.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:595.0}}

{1980902/proyecto_PROCESO

, 1980902/proyecto_FIN, 

1980902/proyecto_PROCESO, 

1980902/proyecto_INICIO, 

1980902/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981715
Proyecto de 

inversión
       1,201,535.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201535.56, 

modificado:1201535.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS 

DE CONCRETO HIDRÁULICO - 156239
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

156239 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.55, 

meta_modificada:748.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:103, direccion:EJIDO PROFESOR FLORENTINO 

TERÁN SÁNCHEZ, 68470 PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ, SAN LUCAS 

OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS 

DE LA LOCALIDAD DE PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ QUE COMUN, lon:-

96.40670064, lat:18.01994034}}

19-07-2021 16-09-2021   1,201,535.56         1,201,535.56   1,201,535.56   1,201,535.56   1,201,535.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/013/2021, 

contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:1201535.56, importe_modificado:1201535.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:748.55}}

{1981715/proyecto_PROCESO

, 1981715/proyecto_INICIO, 

1981715/proyecto_PROCESO, 

1981715/proyecto_FIN, 

1981715/proyecto_INICIO, 

1981715/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981764
Proyecto de 

inversión
          643,554.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643554.29, 

modificado:643554.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

CALLE NUMERO TRECE; 013 - 156351
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

156351 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:519.0, 

meta_modificada:519.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE TRECE INTERIOR SN 

RANCHERIA TEMBLADERA VISTA HERMOSA, 68426 TEMBLADERA VISTA 

HERMOSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE SIETE Y CALLE 

OCHO, CALLE DIEZ  EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE TRECE ACCESANDO 

POR CA, lon:-96.50939457, lat:18.43001281}}

21-06-2021 20-07-2021      643,554.29            643,554.29      643,554.29      643,554.29      643,554.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/013, 

contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION 

SANFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ, monto:643554.29, importe_modificado:643554.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:519.0}}

{1981764/proyecto_INICIO, 

1981764/proyecto_FIN, 

1981764/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301982254
Proyecto de 

inversión
          606,201.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606201.5, 

modificado:606201.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 157810

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

157810 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.0, 

meta_modificada:519.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA 

DE MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LA, 

lon:-96.27159982, lat:17.03949082}}

08-04-2021 22-05-2021      606,201.50            606,201.50      606,201.50      606,201.50      606,201.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-111/2021, 

contratista:C. OMAR AMADOR VÁSQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:606201.5, importe_modificado:606201.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:519.0}}

{1982254/proyecto_PROCESO

, 1982254/proyecto_FIN, 

1982254/proyecto_PROCESO, 

1982254/proyecto_FIN, 

1982254/proyecto_INICIO, 

1982254/proyecto_PROCESO, 

1982254/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982889
Proyecto de 

inversión
       1,267,095.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267095.96, 

modificado:1267095.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

CRUCERO DE RANCHO CACAO - LOMA 

LARGA - 159653

20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

159653 S 47 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1191.0, 

meta_modificada:1191.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:96, direccion:CALLE LOMA LARGA PUEBLO 

LOMA LARGA, 68514 LOMA LARGA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A RANCHO CACAO Y CALLE CAMINO A A RIÓ SAPO, CALLE CAMINO 

A LOMA GRANDE  EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, lon:-

96.71381578, lat:18.26151273}}

24-05-2021 17-07-2021   1,267,095.96         1,267,095.96   1,267,095.96   1,267,095.96   1,267,095.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105745, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1267095.96, importe_modificado:1267095.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1191.0}}

{1982889/proyecto_FIN, 

1982889/proyecto_INICIO, 

1982889/proyecto_PROCESO, 

1982889/proyecto_FIN, 

1982889/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983820
Proyecto de 

inversión
          839,888.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839888.34, 

modificado:839888.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES: CARRETERA A 

ARRAZOLA, VEINTIOCHO DE JULIO Y PLAN 

DE AYALA, DE LA COLONIA CARRASCO 

ALTAMIRANO - 165257

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

165257 S 500 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:841.0, 

meta_modificada:841.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:39, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA 

CARRASCO ALTAMIRANO, 71230 COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A ARRAZOLA Y PRIVADA 

JACARANDAS, CALLE 28 DE JULIO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES P, lon:-

96.7679485, lat:17.02483338}}

22-03-2021 24-04-2021      839,888.34            839,888.34      839,888.34      839,888.34      839,888.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105739, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:839888.34, importe_modificado:839888.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:841.0}}

{1983820/proyecto_INICIO, 

1983820/proyecto_FIN, 

1983820/proyecto_INICIO, 

1983820/proyecto_FIN, 

1983820/proyecto_PROCESO, 

1983820/proyecto_FIN, 

1983820/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984287
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL - 167013

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

167013 S 41 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA NARCISO MENDOZA, 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAS FLORES Y 

CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A TILANTONGO,    LA OBRA INICIA FRENTE A LA 

AGENCIA DE, lon:-97.33311147, lat:17.19581154}}

16-06-2021 14-08-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/012/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:520.0}}

{1984287/proyecto_INICIO, 

1984287/proyecto_PROCESO, 

1984287/proyecto_FIN, 

1984287/proyecto_PROCESO, 

1984287/proyecto_FIN, 

1984287/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984565
Proyecto de 

inversión
       1,355,865.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355865.34, 

modificado:1355865.34}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN 

MIGUEL REAGUI RUMBO A SANTIAGO 

LALOPA - 168342

20 Oaxaca 457
Santiago 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

CAMOTLAN

168342 S 273 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:21.6, 

meta_modificada:21.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

CAMOTLAN  - SAN MIGUEL REAGUI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 200 

PUEBLO SAN MIGUEL REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO 

CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLAN, lon:-96.23104299, lat:17.45966882}}

03-04-2021 01-06-2021   1,355,865.34         1,355,865.34   1,355,865.34   1,355,865.34   1,355,865.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-

DF/020/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA 

LOAIZA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1355865.34, 

importe_modificado:1355865.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:21.6}}

{1984565/proyecto_INICIO, 

1984565/proyecto_PROCESO, 

1984565/proyecto_FIN, 

1984565/proyecto_INICIO, 

1984565/proyecto_FIN, 

1984565/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984647
Proyecto de 

inversión
       3,574,930.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574930.83, 

modificado:3574930.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TIDAÁ 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ - 168552

20 Oaxaca 331
San Pedro 

Tidaá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

TIDAA

168552 S 221 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2480.0, 

meta_modificada:2480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN 

PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE LAS FLORES Y CALLE PROLONGACION DE LAS FLORES,    LA AMPLIACIÓN DE 

LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA C, lon:-

97.38249958, lat:17.34069291}}

01-07-2021 29-08-2021   3,574,930.83         3,574,930.83   3,574,930.83   3,574,930.83   3,574,930.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISM-

DF/331/04/2021, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA, 

monto:3574930.83, importe_modificado:3574930.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2480.0}}

{1984647/proyecto_INICIO, 

1984647/proyecto_FIN, 

1984647/proyecto_PROCESO, 

1984647/proyecto_FIN, 

1984647/proyecto_PROCESO, 

1984647/proyecto_FIN, 

1984647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984684
Proyecto de 

inversión
          565,134.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565134.47, 

modificado:565134.47}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 

CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL 

PARAJE LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 168638

20 Oaxaca 523

Santo 

Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

YANHUITLAN

168638 S 827 676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LOS 

ALAMOS PARAJE , 00000 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO YUDAYOO Y CARRETERA SAN BARTOLO,    

LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A UNOS 1800 MTS DEL PAL, 

lon:-97.3439501, lat:17.53660662}}

24-05-2021 22-07-2021      565,134.47            565,134.47      565,134.47      565,134.47      565,134.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDY/FISMDF/523/22/2021, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, monto:565134.47, 

importe_modificado:565134.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:185.0}}

{1984684/proyecto_INICIO, 

1984684/proyecto_PROCESO, 

1984684/proyecto_FIN, 

1984684/proyecto_PROCESO, 

1984684/proyecto_FIN, 

1984684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301984689
Proyecto de 

inversión
       1,823,816.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823816.57, 

modificado:1823816.57}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

CLAVE:OCSSA005786 - 168646
20 Oaxaca 507

Santo 

Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ARMENTA

168646 S 1305 1272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO 

DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE 

FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA S, lon:-98.37947608, lat:16.33322612}}

28-06-2021 10-09-2021   1,823,816.57         1,823,816.57   1,823,816.57   1,823,816.57   1,823,816.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/003/2021, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

ARMENTA, monto:1823816.57, 

importe_modificado:1823816.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:88.0}}

{1984689/proyecto_INICIO, 

1984689/proyecto_PROCESO, 

1984689/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301984796
Proyecto de 

inversión
          371,374.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371374.81, 

modificado:371374.81}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DEL AGUA 

POTABLE - 169117
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

169117 S 180 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

FRANCISCO SAYULTEPEC, 71613 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA POBLACION 

DE SAN FRANCISCO SAYULTEPEC EN LA PARTE BAJA EN LA ENTRADA DE LA, lon:-

98.12812132, lat:16.59566921}}

07-06-2021 21-07-2021      371,374.81            371,374.81      371,374.81      371,374.81      371,374.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/011/CAD/2

021, contratista:GAPCA SUPERVISION Y OBRAS CIVILES S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:371374.81, 

importe_modificado:371374.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:220.0}}

{1984796/proyecto_INICIO, 

1984796/proyecto_FIN, 

1984796/proyecto_PROCESO, 

1984796/proyecto_FIN, 

1984796/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985119
Proyecto de 

inversión
          323,127.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323127.23, 

modificado:323127.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL EL 

EXTEBE - 170298

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

170298 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:CALLE LA AGENCIA PUEBLO EL 

EXTEBE, 70828 EL EXTEBE, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE A LA 

IGLESIA Y CALLE AL PANTEÓN, CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL  LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL PERÍMETRO DEL PUEBLO TOMANDO COMO REFERENCIA E, lon:-

96.44803734, lat:16.21149248}}

02-04-2021 31-05-2021      323,127.23            323,127.23      323,127.23      323,127.23      323,127.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:323127.23, importe_modificado:323127.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:8.0}}

{1985119/proyecto_INICIO, 

1985119/proyecto_PROCESO, 

1985119/proyecto_FIN, 

1985119/proyecto_INICIO, 

1985119/proyecto_PROCESO, 

1985119/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985391
Proyecto de 

inversión
          602,037.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602037.49, 

modificado:602037.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA - 171414

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ILDEFONSO 

AMATLAN

171414 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:CALLE LA AGENCIA PUEBLO 

SANTO DOMINGO AMATLÁN, 70828 SANTO DOMINGO AMATLÁN, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE AL PANTEON Y CALLE A LA IGLESIA, 

CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE UBICA EN EL PERÍMETRO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y, lon:-96.43875587, lat:16.2956095}}

05-07-2021 17-09-2021      602,037.49            602,037.49      602,037.49      602,037.49      602,037.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/004/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOA & BRA  S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:602037.49, importe_modificado:602037.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:10.0}}

{1985391/proyecto_INICIO, 

1985391/proyecto_PROCESO, 

1985391/proyecto_INICIO, 

1985391/proyecto_FIN, 

1985391/proyecto_PROCESO, 

1985391/proyecto_FIN, 

1985391/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986395
Proyecto de 

inversión
          377,585.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377585.62, 

modificado:377585.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 174893
20 Oaxaca 202

San Juan 

Lachao

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

JUAN LACHAO

174893 S 7 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.08, 

meta_modificada:67.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA 

GUADALUPE PUEBLO GUADALUPE, 71943 GUADALUPE, SAN JUAN LACHAO 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A FINCA SINAI Y CALLE CAMINO A FINCA SAN 

JOSE, CALLE CALLE PRINCIPAL LA GUADALUPE  LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO D, 

lon:-97.10102805, lat:16.13840334}}

12-04-2021 11-07-2021      377,585.62            377,585.62      377,585.62      377,585.62      377,585.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106681, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:377585.62, 

importe_modificado:377585.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:67.08}}

{1986395/proyecto_PROCESO

, 1986395/proyecto_INICIO, 

1986395/proyecto_FIN, 

1986395/proyecto_PROCESO, 

1986395/proyecto_FIN, 

1986395/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986437
Proyecto de 

inversión
          897,217.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897217.14, 

modificado:897217.14}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLE FIDEL TRUJILLO; 058 - 

175083

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175083 S 155 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:884.0, 

meta_modificada:884.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE FIDEL TRUJILLO INTERIOR SN 

RANCHERIA BARBASCO, 68425 BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIONISIO CALLES, CALLE VICTOR 

DIMAS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-

96.5605587, lat:18.58331769}}

18-06-2021 21-07-2021      897,217.14            897,217.14      897,217.14      897,217.14      897,217.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/058, 

contratista:BLANCA ESTELA  ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:897217.14, importe_modificado:897217.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:884.0}}

{1986437/proyecto_PROCESO

, 1986437/proyecto_FIN, 

1986437/proyecto_PROCESO, 

1986437/proyecto_INICIO, 

1986437/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986471
Proyecto de 

inversión
          419,399.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419399.69, 

modificado:419399.69}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOC. 

GUADALUPE. DE REYES - EL NACIMIENTO; 

053 - 175301

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175301 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:0.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALZADA PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL NACIMIENTO, 68422 EL NACIMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA 

LOCALIDAD CON DIRECCION SUR OESTE HACIA LA LOCALIDAD GPE. , lon:-

96.62478101, lat:18.56094404}}

20-10-2021 18-11-2021      419,399.69            419,399.69      419,399.69      419,399.69      419,399.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/053, 

contratista:CORPORACIÓN INSDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:419399.69, 

importe_modificado:419399.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:0.9}}

{1986471/proyecto_INICIO, 

1986471/proyecto_PROCESO, 

1986471/proyecto_FIN, 

1986471/proyecto_PROCESO, 

1986471/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986607
Proyecto de 

inversión
       3,063,866.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063866.07, 

modificado:3063866.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA COLONIA NIÑOS 

HEROES - 175911

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

175911 S 281 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2562.16, 

meta_modificada:2562.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 

8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLEJON DE LOS COCOS Y CALLE RUBEN VALENCIA, CALLE 10 DE 

MAYO  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES EN LA OCTAVA, lon:-

95.03073128, lat:16.44050728}}

09-07-2021 21-09-2021   3,063,866.07         3,063,866.07   3,063,866.07   3,063,866.07   3,063,866.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/027/2021, 

contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:3063866.07, 

importe_modificado:3063866.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2562.16}}

{1986607/proyecto_INICIO, 

1986607/proyecto_PROCESO, 

1986607/proyecto_FIN, 

1986607/proyecto_PROCESO, 

1986607/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE MUESTRA LA LIGA DOCUMENTO 

DE EVIDENCIA NO CORRESPONDE

, trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-17}}

2021 3 OAX210301986627
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175963

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

175963 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:CALLE 7 EJIDO PASO CANOA, 

68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO, CALLE 6  LA DIRECCION 

INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS 

INSTALA, lon:-96.23795864, lat:18.01348616}}

03-07-2021 05-07-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/100/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1986627/proyecto_INICIO, 

1986627/proyecto_PROCESO, 

1986627/proyecto_FIN, 

1986627/proyecto_INICIO, 

1986627/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986761
Proyecto de 

inversión
          796,394.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796394.02, 

modificado:796394.02}}

AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

AVENIDA ACAPULCO, COLONIA AGRICOLA 

EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC,OAXACA - 176480

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176480 S 24 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion:CALLE CAM. CARRETERO 

COLONIA AGRICOLA, 70140 AGRÍCOLA [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIC. JOSE 

MURAT  SE UBICA EN LA COLONIA AGRICOLA QUE SE ENCUENTRA AL ORIENTE Y, 

lon:-95.04556867, lat:16.50404666}}

05-03-2021 03-04-2021      796,394.02            796,394.02      796,394.02      796,394.02      796,394.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISMDF/ 

001/048/2021, contratista:GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:796394.02, importe_modificado:796394.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:14.0}}

{1986761/proyecto_INICIO, 

1986761/proyecto_FIN, 

1986761/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986770
Proyecto de 

inversión
       1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

CHIVIXHUYO - 176523

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176523 S 124 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2001.6, 

meta_modificada:2001.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CALLE AL CENTRO DE 

CHIVIXHUYO RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PANTEON Y CALLE CALLE A LA 

AGENCIA DE POLICIA, CALLE CALLE AL TEMPLO CATOLICO  ES LA AVENIDA PRI, lon:-

94.96408046, lat:16.80823387}}

15-03-2021 13-04-2021   1,250,000.00         1,250,000.00   1,250,000.00   1,250,000.00   1,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/002/113/2021, 

contratista:NUSCANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2001.6}}

{1986770/proyecto_INICIO, 

1986770/proyecto_FIN, 

1986770/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986851
Proyecto de 

inversión
          612,006.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612006.59, 

modificado:612006.59}}

CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

REFORMA DE LA QUINTA SECCIÓN - 

176782

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176782 S 84 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:725.7, 

meta_modificada:725.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE INDEPENDECIA, BRECHA 21 DE 

AGOSTO  SE PAVIMENTA LA CALLE REFORMA QUE SE LOCALIZA ENTRE LAS 

CALLES , lon:-95.04877061, lat:16.50250012}}

29-03-2021 12-05-2021      612,006.59            612,006.59      612,006.59      612,006.59      612,006.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISMDF/ 

006/115/2021, contratista:HUDEA CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC, monto:612006.59, 

importe_modificado:612006.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:725.7}}

{1986851/proyecto_INICIO, 

1986851/proyecto_FIN, 

1986851/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986867
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 

176833

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176833 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 

SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBIC, lon:-

96.05238604, lat:18.12200723}}

26-06-2021 28-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/108/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986867/proyecto_INICIO, 

1986867/proyecto_FIN, 

1986867/proyecto_PROCESO, 

1986867/proyecto_FIN, 

1986867/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987088
Proyecto de 

inversión
          424,067.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424067.45, 

modificado:423002.12}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 

CALLES CADETES, HEROICO COLEGIO 

MILITAR, BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 

MARINA NACIONAL Y RAMON CORONA - 

177589

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

177589 S 41 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:411.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CADETES COLONIA 

INSURGENTES, 69003 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 

MARINA NACIONAL, CALLE SIERVO DE LA NACION  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS C, 

lon:-97.79864263, lat:17.81235192}}

16-08-2021 14-10-2021      423,002.12            423,002.12      423,002.12      423,002.12      423,002.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-018-

2021, contratista:RAZLA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:423002.12, importe_modificado:423002.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:411.0}}

{1987088/proyecto_INICIO, 

1987088/proyecto_PROCESO, 

1987088/proyecto_FIN, 

1987088/proyecto_PROCESO, 

1987088/proyecto_FIN, 

1987088/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987168
Proyecto de 

inversión
          312,010.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312010.51, 

modificado:311967.62}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 177770
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

177770 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1639.6, 

meta_modificada:1639.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO LLANO GRANDE  

- TERRENO DEL TANQUE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA LLANO GRANDE, 69008 LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

AGENCIA DE, lon:-97.73495668, lat:17.91051972}}

01-09-2021 30-09-2021      311,967.62            311,967.62      311,967.62      311,967.62      311,967.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-024-

2021, contratista:JAIME JUAN MANUEL ZURITA IBAÑEZ, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:311967.62, importe_modificado:311967.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1639.69}}

{1987168/proyecto_PROCESO

, 1987168/proyecto_INICIO, 

1987168/proyecto_FIN, 

1987168/proyecto_PROCESO, 

1987168/proyecto_INICIO, 

1987168/proyecto_FIN, 

1987168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987174
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, EN 

SAN JUAN BAUTISTA T UXTEPEC - 177798

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177798 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CALLE OAXACA EJIDO ZACATE 

COLORADO, 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE 

MARIA MORELOS  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION D, lon:-

96.18919925, lat:18.14898252}}

03-08-2021 05-08-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/116/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1987174/proyecto_INICIO, 

1987174/proyecto_FIN, 

1987174/proyecto_PROCESO, 

1987174/proyecto_FIN, 

1987174/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987883
Proyecto de 

inversión
          975,964.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975964.32, 

modificado:973343.11}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE FELIX MAXIMO 

LOPEZ ENTRE LA CALLE ATZAYACALT Y 

BARRANCA DE LA COLONIA HECTOR 

ALVARADO - 181315

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

181315 S 31 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:886.9, 

meta_modificada:886.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FELIX MAXIMO LOPEZ 

COLONIA HECTOR ALVARO, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ATZAYACALT Y 

CALLE RICARO FLORES MAGON, CALLE SILVANO CRUZ HERRERA  ESTA OBRA SE, 

lon:-97.79450256, lat:17.80039317}}

02-08-2021 30-09-2021      973,343.11            973,343.11      973,343.11      973,343.11      973,343.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-028-

2021, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:973343.11, importe_modificado:973343.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:886.86}}

{1987883/proyecto_INICIO, 

1987883/proyecto_PROCESO, 

1987883/proyecto_INICIO, 

1987883/proyecto_FIN, 

1987883/proyecto_PROCESO, 

1987883/proyecto_FIN, 

1987883/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988203
Proyecto de 

inversión
          381,964.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381964.8, 

modificado:381964.8}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SANTA MARÍA XADANI - LA 

MERCED DEL POTRERO DEL KM 0+000 AL 

KM 15+000 - 182659

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

182659 S 541 501 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA 

MARÍA XADANI  - LA MERCED DEL POTRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

250 PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL 

DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD D, lon:-

96.07515551, lat:15.952698}}

04-05-2021 18-05-2021      381,964.80            381,964.80      381,964.80      381,964.80      381,964.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/ADJ/266/003/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URAMA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:381964.8, importe_modificado:381964.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:15.0}}

{1988203/proyecto_INICIO, 

1988203/proyecto_FIN, 

1988203/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988322
Proyecto de 

inversión
          913,048.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913048.52, 

modificado:913048.52}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA, PARAJE EL PALMAR 

(PRIMERA ETAPA) - 182956

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

182956 S 966 950 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:CALLE LAS GARZAS PUEBLO 

BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  

ENTRE  AVENIDA LA LLORONA Y AVENIDA MIRAMAR, CALLE LAS PALMAS  LA 

OBRA SE UBUCA EN LA LOCALIDAD DE BARRA COPALITA 50 METROS AL SURESTE , 

lon:-96.06127502, lat:15.81683345}}

29-05-2021 25-09-2021      913,048.52            913,048.52      913,048.52      913,048.52      913,048.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/006/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VELGILS.A. DE  

C.V-, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:913048.52, importe_modificado:913048.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1988322/proyecto_PROCESO

, 1988322/proyecto_INICIO, 

1988322/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988561
Proyecto de 

inversión
          349,994.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349994.21, 

modificado:349994.21}}

MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 183580
20 Oaxaca 520

Santo 

Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TONALÁ

183580 S 184 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4644.2, 

meta_modificada:4644.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A JUQUILA 

LOMA LARGA ENTRONQUE CARRETERA A SAN SEBASTIÁN. PUEBLO JUQUILA 

LOMA LARGA, 69290 JUQUILA LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTÁ UBICADA A LA MITAD DEL CAMINO DE LA 

CARRETERA, lon:-98.03875906, lat:17.7031442}}

03-08-2021 22-08-2021      349,994.21            349,994.21      349,994.21      349,994.21      349,994.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/520/11/03/2021, 

contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS BALVI S.A. DE 

C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:349994.21, importe_modificado:349994.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:4644.2}}

{1988561/proyecto_PROCESO

, 1988561/proyecto_FIN, 

1988561/proyecto_INICIO, 

1988561/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992481
Proyecto de 

inversión
       1,182,116.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182116.34, 

modificado:1182116.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA 

CIVICA - 200221
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

200221 S 281 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:563.0, 

meta_modificada:563.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CARRETERA 

CARRETERA PÚERTO ANGEL-OAXACA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO  SE 

ENCUENTRA , lon:-96.7359314, lat:16.49287821}}

04-05-2021 02-06-2021   1,182,116.34         1,182,116.34   1,182,116.34   1,182,116.34   1,182,116.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/003/2021, 

contratista:MATERIALES Y AGREGADOS NUYHO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:1182116.34, 

importe_modificado:1182116.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:563.0}}

{1992481/proyecto_FIN, 

1992481/proyecto_INICIO, 

1992481/proyecto_PROCESO, 

1992481/proyecto_FIN, 

1992481/proyecto_INICIO, 

1992481/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994159
Proyecto de 

inversión
          945,256.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945256.0, 

modificado:945256.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 206110
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

LA COMPAÑÍA
206110 S 99 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA Y, 

71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    OBRA 

UBICADA EN CALLE PROGRESO RUMBO A SAN ANDRES ZEBACHE CALLE MORELOS 

EZQUINA INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-

96.8730385, lat:16.57993035}}

20-07-2021 02-09-2021      945,256.00            945,256.00      945,256.00      945,256.00      945,256.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA/017/FISM-

DF/005/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, 

monto:945256.0, importe_modificado:945256.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:930.0}}

{1994159/proyecto_INICIO, 

1994159/proyecto_PROCESO, 

1994159/proyecto_FIN, 

1994159/proyecto_PROCESO, 

1994159/proyecto_FIN, 

1994159/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994192
Proyecto de 

inversión
       2,858,234.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858234.47, 

modificado:2858234.47}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 

SOBRE CALLE 5 DE MAYO - 206164
20 Oaxaca 205

San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

206164 S 990 872 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RAMON ROBLES, CALLE 15 DE MAYO  PARTIENDO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIRSE 450 METROS CON, lon:-

95.88226771, lat:17.67104672}}

26-04-2021 24-06-2021   2,858,234.47         2,858,234.47   2,858,234.47   2,858,234.47   2,858,234.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/146/2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y 

PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:2858234.47, 

importe_modificado:2858234.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:240.0}}

{1994192/proyecto_PROCESO

, 1994192/proyecto_INICIO, 

1994192/proyecto_FIN, 

1994192/proyecto_INICIO, 

1994192/proyecto_PROCESO, 

1994192/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994305
Proyecto de 

inversión
       1,289,021.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289021.19, 

modificado:1289021.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE - 206462
20 Oaxaca 183

San Juan 

Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACHICHILCO

206462 S 223 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE 

MANUEL ACUEÑA, CALLE VICTORIA  EL PUENTE SE LOCALIZA EN LA , lon:-

98.34347203, lat:17.62256843}}

26-07-2021 08-09-2021   1,289,021.19         1,289,021.19   1,289,021.19   1,289,021.19   1,289,021.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FIMS/03/183/MSJBT/003/2021, 

contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, monto:1289021.19, 

importe_modificado:1289021.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:1.0}}

{1994305/proyecto_PROCESO

, 1994305/proyecto_FIN, 

1994305/proyecto_INICIO, 

1994305/proyecto_PROCESO, 

1994305/proyecto_FIN, 

1994305/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995121
Proyecto de 

inversión
          136,978.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136978.73, 

modificado:136978.73}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO SAN JOSE, VILLA 

DE ZAACHILA - 209237

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

209237 S 124 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PINOPAA QUIECHAPA, 

COSIJOPI, COSNOPII BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE QUIECHAPA Y CALLE COSIJOPI, CALLE 

TEOTZAPOTLAN  LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NOROESTE DE LA FERRETER, 

lon:-96.74793754, lat:16.95519223}}

01-06-2021 30-06-2021      136,978.73            136,978.73      136,978.73      136,978.73      136,978.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/357/2021, 

contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:136978.73, importe_modificado:136978.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1995121/proyecto_INICIO, 

1995121/proyecto_PROCESO, 

1995121/proyecto_FIN, 

1995121/proyecto_PROCESO, 

1995121/proyecto_FIN, 

1995121/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 9 VALVULAS DE COMPUERTA, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301995522
Proyecto de 

inversión
       2,403,039.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403039.26, 

modificado:2403039.26}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA FLOR DE 

AZALEA - 210951

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

210951 S 37 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:498.79, 

meta_modificada:498.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:39, direccion:CALLE SALIDA A PEARSON 

COLONIA FLOR DE AZALEA, 70760 FLOR DE AZALEA, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SALIDA DE PEARSON Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA SALIDA A PEARSON, lon:-95.20871004, lat:16.27033717}}

13-06-2021 16-08-2021   2,403,039.26         2,403,039.26   2,403,039.26   2,403,039.26   2,403,039.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/101/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:2403039.26, 

importe_modificado:2403039.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:498.79}}

{1995522/proyecto_FIN, 

1995522/proyecto_PROCESO, 

1995522/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301995671
Proyecto de 

inversión
          449,639.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449639.08, 

modificado:449639.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA POTABLE EN PERIFERICO NORTE - 

211388

20 Oaxaca 82
San Agustín 

Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN AGUSTIN 

CHAYUCO
211388 S 26 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:603.0, 

meta_modificada:603.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

FELIPE, 71766 COLONIA SAN FELIPE, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN CRISTOBAL Y  ,    EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE NO SE 

ENCUENTRAN CALLES CON NOMBRES, lon:-97.83616389, lat:16.44106457}}

23-06-2021 01-08-2021      449,639.08            449,639.08      449,639.08      449,639.08      449,639.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/007/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES  Y MATERIALES JOCAVARI, 

S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:449639.08, importe_modificado:449639.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:603.0}}

{1995671/proyecto_INICIO, 

1995671/proyecto_PROCESO, 

1995671/proyecto_FIN, 

1995671/proyecto_PROCESO, 

1995671/proyecto_FIN, 

1995671/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996119
Proyecto de 

inversión
          317,856.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317856.5, 

modificado:317856.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AGUA 

BLANCA - 212660

20 Oaxaca 235
San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN LUIS 

AMATLAN

212660 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:479.0, 

meta_modificada:479.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE CALLE AL TELE 

BACHILLERATO PARAJE SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE 

LA CALLE QUE CONLLEVA AL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 35 7, lon:-

96.4872729, lat:16.50654791}}

20-08-2021 08-09-2021      317,856.50            317,856.50      317,856.50      317,856.50      317,856.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/009/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:317856.5, importe_modificado:317856.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:479.0}}

{1996119/proyecto_PROCESO

, 1996119/proyecto_FIN, 

1996119/proyecto_INICIO, 

1996119/proyecto_PROCESO, 

1996119/proyecto_FIN, 

1996119/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996215
Proyecto de 

inversión
       3,974,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974960.0, 

modificado:3974960.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN 

AGUA GOLONDRINA - AGUA CAÑADA - 

212931

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

212931 S 179 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA DE 

GOLONDRINA, 68572 AGUA DE GOLONDRINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA ENTRE AGUA GOLONDRINA Y AGUA GOLONDRINA 

SEGUNDA SECCION POR DONDE SE ENCUENTRA EL SOTANO DE LAS 

GOLONDRINAS, lon:-96.69502526, lat:18.20046059}}

03-04-2021 31-07-2021   3,974,960.00         3,974,960.00   3,974,960.00   3,974,960.00   3,974,960.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/003/2021, 

contratista:RAMIRO ANDRES MEJIA VASQUEZ, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:3974960.0, importe_modificado:3974960.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:6000.0}}

{1996215/proyecto_INICIO, 

1996215/proyecto_PROCESO, 

1996215/proyecto_INICIO, 

1996215/proyecto_PROCESO, 

1996215/proyecto_FIN, 

1996215/proyecto_INICIO, 

1996215/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996270
Proyecto de 

inversión
       5,253,035.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253035.34, 

modificado:5253035.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMETO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE 

YESO - 213097

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213097 S 153 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:RANCHERIA CAMINO DE YESO, 

68570 CAMINO DE YESO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO EN LAS CURVAS 

MAS PELIGROSAS, lon:-96.7385137, lat:18.14626239}}

24-05-2021 21-08-2021   5,253,035.34         5,253,035.34   5,253,035.34   5,253,035.34   5,253,035.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/014/2021, 

contratista:URIEL OLAF MARCIAL GARNICA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:5253035.34, importe_modificado:5253035.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1996270/proyecto_INICIO, 

1996270/proyecto_PROCESO, 

1996270/proyecto_INICIO, 

1996270/proyecto_FIN, 

1996270/proyecto_PROCESO, 

1996270/proyecto_FIN, 

1996270/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996279
Proyecto de 

inversión
          705,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, 

modificado:705000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN RANCHO PINEDA - 213119
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213119 S 78 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:83, direccion:RANCHERIA RANCHO PINEDA, 

68570 RANCHO PINEDA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    RED 

ELECTRICA EN TODA LA RANCHERIA DE RANCHO PINEDA, lon:-96.59855006, 

lat:18.13068897}}

24-05-2021 21-08-2021      705,000.00            705,000.00      705,000.00      705,000.00      705,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/016/2021, 

contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:705000.0, 

importe_modificado:705000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3000.0}}

{1996279/proyecto_INICIO, 

1996279/proyecto_FIN, 

1996279/proyecto_PROCESO, 

1996279/proyecto_FIN, 

1996279/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996733
Proyecto de 

inversión
          181,110.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181110.8, 

modificado:181110.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL PANTEÓN - 

215382

20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE SANTA 

CATARINA 

MECHOACAN

215382 S 85 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.0, 

meta_modificada:211.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, 

SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

CUAUHTEMOC,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO DEL PANTEON SOBRE 

LA CA, lon:-97.83393952, lat:16.33889923}}

19-07-2021 01-09-2021      181,110.80            181,110.80      181,110.80      181,110.80      181,110.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/006/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN, monto:181110.8, 

importe_modificado:181110.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:211.0}}

{1996733/proyecto_INICIO, 

1996733/proyecto_FIN, 

1996733/proyecto_PROCESO, 

1996733/proyecto_INICIO, 

1996733/proyecto_PROCESO, 

1996733/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996800
Proyecto de 

inversión
       1,350,899.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350899.87, 

modificado:1350899.87}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE - 215604
20 Oaxaca 395

Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

215604 S 255 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO LLANO SABINO, 69621 LLANO DEL SABINO, SANTA MARÍA APAZCO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES DE CALLE DE LLANO 

SABINO, lon:-97.085359, lat:17.6333446}}

12-06-2021 26-08-2021   1,350,899.87         1,350,899.87   1,350,899.87   1,350,899.87   1,350,899.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMA/395/FISM-DF/037/2021, 

contratista:ICHIKANU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, 

monto:1350899.87, importe_modificado:1350899.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1996800/proyecto_INICIO, 

1996800/proyecto_FIN, 

1996800/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301997096
Proyecto de 

inversión
          604,952.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604952.35, 

modificado:604952.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 

216592

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

216592 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1183.21, 

meta_modificada:1183.21}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE 

PROLONGACION DE CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS 

CALL, lon:-96.19305891, lat:16.96205935}}

15-03-2021 13-05-2021      604,952.35            604,952.35      604,952.35      604,952.35      604,952.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-126/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:604952.35, importe_modificado:604952.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1183.21}}

{1997096/proyecto_INICIO, 

1997096/proyecto_PROCESO, 

1997096/proyecto_FIN, 

1997096/proyecto_INICIO, 

1997096/proyecto_FIN, 

1997096/proyecto_PROCESO, 

1997096/proyecto_FIN, 

1997096/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997415
Proyecto de 

inversión
       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO  HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AL CENTRO PREESCOLAR VICENTE 

GUERRERO, AGENCIA MUNICIPAL SAN 

JOSE  LA GARZONA. - 217648

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE DEL 

PROGRESO

217648 S 85 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1379.0, 

meta_modificada:1379.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ LA GARZONA, 

71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE HIDALGO Y  , CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 

KM. DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PR, lon:-

96.63821418, lat:16.68162821}}

05-04-2021 04-06-2021   2,800,000.00         2,800,000.00   2,800,000.00   2,800,000.00   2,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/020/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1379.0}}

{1997415/proyecto_FIN, 

1997415/proyecto_PROCESO, 

1997415/proyecto_INICIO, 

1997415/proyecto_PROCESO, 

1997415/proyecto_INICIO, 

1997415/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998395
Proyecto de 

inversión
          848,945.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848945.64, 

modificado:847824.59}}

: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MORELOS - 221162

20 Oaxaca 455
Santiago 

Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

221162 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:840.0, 

meta_modificada:819.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 

SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO,    SE 

REALIZA EN LA CALLE MORELOS ESTRE LAS CALLES JUAREZ Y ESQ CON MADERO, 

lon:-97.91548938, lat:17.91202974}}

04-08-2021 17-09-2021      847,824.59            847,824.59      847,824.59      847,824.59      847,824.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-014-2021, 

contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:848945.64, importe_modificado:847824.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:819.28}}

{1998395/proyecto_PROCESO

, 1998395/proyecto_INICIO, 

1998395/proyecto_PROCESO, 

1998395/proyecto_FIN, 

1998395/proyecto_PROCESO, 

1998395/proyecto_FIN, 

1998395/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:AGREGAR 

CORRECTAMENTE LIGAS DE CONTRATO 

Y ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301998967
Proyecto de 

inversión
       2,131,632.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131632.96, 

modificado:2131632.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN 

POLIDEPORTIVO IGNACIO MEJÍA - 223796
20 Oaxaca 570

Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

223796 S 5863 5123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:2700.0, 

meta_modificada:2731.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERAL 131 KM 15 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CARRETERA FEDERAL 131 KM 

15 Y CALLE EL TRAPICHE, CALLE CAMINO CARRETERO  SE AVANZA SOBRE CARR, 

lon:-96.7739715, lat:16.8701937}}

14-06-2021 28-07-2021   2,131,632.96         2,131,632.96   2,131,632.96   2,131,632.96   2,131,632.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-009/2021, contratista:ASFALTOS Y 

TERRACERIAS CHARIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2131632.96, 

importe_modificado:2131632.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cancha(s), 

avance:2731.15}}

{1998967/proyecto_FIN, 

1998967/proyecto_PROCESO, 

1998967/proyecto_INICIO, 

1998967/proyecto_PROCESO, 

1998967/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999542 Acción           539,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539500.0, 

modificado:539500.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 196636
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196636 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}

18-02-2021 26-02-2021      539,500.00            539,500.00      539,500.00      539,500.00      539,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPP/324/FISM-GI/003/2021, 

contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:539500.0, importe_modificado:539500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:5.0}}

{1999542/proyecto_PROCESO

, 1999542/proyecto_INICIO, 

1999542/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ya se pueden visualizar los contratos y acta entrega, es que le 

estaban dando manteamiento a la pagina, trimestre:3.0, usuario:saymiapinedav, 

fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido y meta modificada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}, obs2: 

{observación:de devuelven a peticion 

del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

18}, obs3: {observación:de devuelven a 

peticion del ejecutor del gasto, 

2021 3 OAX210301999543 Acción           539,488.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539488.68, 

modificado:539488.68}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 196637
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196637 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}

19-02-2021 26-02-2021      539,488.68            539,488.68      539,488.68      539,488.68      539,488.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPP/324/FISM-GI/004/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:539488.68, importe_modificado:539488.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:4.0}}

{1999543/proyecto_INICIO, 

1999543/proyecto_FIN, 

1999543/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

08}, obs2: {observación:de devuelven a 

peticion del ejecutor del gasto, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

{observación:de devuelven a peticion 

del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210301999969
Proyecto de 

inversión
          696,293.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696293.13, 

modificado:696293.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 

PLAN DE AYALA, COL. EMILIANO ZAPATA

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

MSMC/401/F

ORTAMUN/C

OP-001/2021

N 0 0 600

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:878.24, 

meta_modificada:878.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:106, direccion:Plan de Ayala 172, Emiliano 

Zapata, 70934 Brisas de Zicatela, Oax., México, lon:-97.03925371, 

lat:15.84438242}}

10-07-2021 08-08-2021      696,293.13            696,293.13      696,293.13      696,293.13      696,293.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-001/2021, 

contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:696293.13, 

importe_modificado:696293.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:878.24}}

{1999969/proyecto_INICIO, 

1999969/proyecto_FIN, 

1999969/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una 

clasificación distinta de otros, 

trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, 

fecha:2021-10-21}}

2021 3 OAX210302000002
Proyecto de 

inversión
          629,459.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629459.27, 

modificado:629459.27}}

REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SILACAYOAPA

M

MS-537-FIV-

OP-002-2021
S 1527 1384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.4, 

meta_modificada:690.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle Obregón 13, 69400 

Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.13976407, lat:17.49996795}}
03-04-2021 30-04-2021      629,459.27            629,459.27      629,459.27      629,459.27      629,459.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIV-OP-

002-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:629459.27, importe_modificado:629459.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:690.4}}

{2000002/proyecto_INICIO, 

2000002/proyecto_PROCESO, 

2000002/proyecto_FIN, 

2000002/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006226
Proyecto de 

inversión
          813,785.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813785.0, 

modificado:889109.67}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

NANCHE

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4003 S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1508.06, 

meta_modificada:1508.06}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:33, direccion:CC4R+66 Mengolí de Morelos, 

Oax., México, lon:-96.55943871, lat:16.40554083}}
05-02-2021 06-05-2021      889,109.67            889,109.67      889,109.67      889,109.67      889,109.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/003/2021, 

contratista:ARQUITECTURA CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:813785.0, importe_modificado:889109.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1508.06}}

{2006226/proyecto_FIN, 

2006226/proyecto_PROCESO, 

2006226/proyecto_INICIO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX15160100640370
Proyecto de 

inversión
       3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Construccion Del Centro De Salud Con 

Servicios Ampliados
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FONREGION-

8658-2015
N 0 0 21514

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-10-2015 01-11-2016   3,000,000.00         3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FONREGION-01/2015, contratista:GUILLERMO SANDOVAL 

SAMORA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{718133/proyecto_INICIO, 

718133/proyecto_FIN, 

718133/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ES EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:FALTA 

ACTA ENTREGA POR ENVIARNOS , trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-

27}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160400826354
Proyecto de 

inversión
          850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

Reparacion De Areas De Laboratorios De 

La Esc. Preparatoria No. 4 De Tehuantepec
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 

BENITO 

JUÁREZ DE 

OAXACA

UABJO/CUOS

RM/LICPN/RF

ENR/013/201

6

N 0 0 650

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CARR. PANAMERICANA KM 248.8, 

BARRIO LIEZA, TEHUANTEPEC, OAX., lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-01-2017 01-02-2017      850,000.00            850,000.00      850,000.00      850,000.00      850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMAPIOC/011/2016/UABJO/CUOSRM/LIC

TN/RFENR/010/2016, contratista:ARRENDAMIENTO Y 

OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE 

OAXACA, monto:60035.19, importe_modificado:60035.19}, 

ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UABJO/CUOSRM/LICPN/RFENR/010/2016, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION 

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{932837/proyecto_INICIO, 

932837/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170200867131
Proyecto de 

inversión
          953,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953350.0, 

modificado:953350.0}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica 

En La Poblacion De Rancho Nuevo - 89604
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
89604 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 

RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ,  BARRIO DEL PANTEON, 

lon:-98.23143673, lat:16.44501439}}

16-03-2017 13-06-2017      953,350.00            953,350.00      953,350.00      953,350.00      953,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/007/2017, 

contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:953350.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{976147/proyecto_INICIO, 

976147/proyecto_PROCESO, 

976147/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933123
Proyecto de 

inversión
          169,950.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169950.8, 

modificado:169950.8}}

Construcción De Cuatro Cuartos Para 

Cocina - 178778
20 Oaxaca 323

San Pedro 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

PEDRO 

OCOTEPEC 

MIXE OAX

178778 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:RANCHERIA RANCHO ISRAEL, 

70293 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO 

OCOTEPEC Y TERRACERIA RANCHO ISRAEL, TERRACERIA RANCHO ISRA, lon:-

95.83090214, lat:16.96568136}}

04-09-2017 29-12-2017      169,950.80            169,950.80      169,950.80      169,950.80      169,950.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:27864, contratista:, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:169950.8, importe_modificado:169950.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1059376/proyecto_INICIO, 

1059376/proyecto_PROCESO, 

1059376/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934395
Proyecto de 

inversión
          356,869.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356869.93, 

modificado:356869.93}}

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 

La Cuarta Avenida De La Colonia Ocho De 

Octubre - 182505

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

182505 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A COLONIA 8 DE 

OCTUBRE SUR, 70044 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBR, lon:-

95.03629495, lat:16.42905577}}

17-07-2017 10-08-2017      356,869.93            356,869.93      356,869.93      356,869.93      356,869.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/015/2017, 

contratista:ING. REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:356869.93, 

importe_modificado:356869.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060648/proyecto_INICIO, 

1060648/proyecto_PROCESO, 

1060648/proyecto_FIN, 

1060648/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300969830
Proyecto de 

inversión
       2,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

Construcción De  Linea De Conducción De 

Agua Potable En La Localidad De Santa 

Gertrudis, Santa Gertrudis, Oaxaca.

20 Oaxaca 387
Santa 

Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

SANTA 

GERTRUDIS

MSG-387-

RG23-006-

2017

N 0 0 3113

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.797222, lat:16.786666}}
12-10-2017 01-11-2017   2,250,000.00         2,250,000.00   2,250,000.00   2,250,000.00   2,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICTP/MSG-

387/FFI/1614-N/006/2017, contratista:HS INGENIERIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS, 

monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1104418/proyecto_INICIO, 

1104418/proyecto_PROCESO, 

1104418/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401006964
Proyecto de 

inversión
       2,982,095.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982095.94, 

modificado:2982095.94}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

Sección Cuarta Segunda Etapa - 299792
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

299792 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

SECCION SECCIÓN 4A, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CUELGA MUJER, CALLE TUCIMBO, lon:-

96.46410392, lat:15.74060885}}

20-10-2017 18-11-2017   2,982,095.94         2,982,095.94   2,982,095.94   2,982,095.94   2,982,095.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPP/324/COP-

029/FISMDF/2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES 

NEZAH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA, monto:2982095.94, 

importe_modificado:2982095.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142044/proyecto_PROCESO

, 1142044/proyecto_FIN, 

1142044/proyecto_PROCESO, 

1142044/proyecto_INICIO, 

1142044/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007155
Proyecto de 

inversión
          420,223.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420223.1, 

modificado:420223.1}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable - 

339016
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

339016 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL POZO PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA, CALLE DEL 

ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL ESTUD, lon:-

96.83605977, lat:17.17639234}}

15-11-2017 01-12-2017      420,223.10            420,223.10      420,223.10      420,223.10      420,223.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/NEOAX/0006/2017, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 

METALICAS ACEFORTE  SA DE CV, convocante:NAZARENO 

ETLA, monto:420223.1, importe_modificado:420223.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142235/proyecto_INICIO, 

1142235/proyecto_FIN, 

1142235/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007162
Proyecto de 

inversión
          168,870.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168870.3, 

modificado:168870.3}}

Rehabilitacion De Planta De Tratamiento 

De Aguas Residuales Primera Etapa - 

338584

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

338584 N 0 0 4580

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA, CALLE DEL 

POZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE EL EST, lon:-

96.83710429, lat:17.1742514}}

11-05-2017 01-06-2017      168,870.30            168,870.30      168,870.30      168,870.30      168,870.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/NEOAX/0001/2017, 

contratista:AUTOOBRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, 

monto:168870.3, importe_modificado:168870.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1142242/proyecto_INICIO, 

1142242/proyecto_PROCESO, 

1142242/proyecto_FIN, 

1142242/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401007679
Proyecto de 

inversión
          620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario En 

Prolongacion Callejon Tres - 306658
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
306658 N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PASO LIMON INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA AQUILES , 

lon:-95.0338881, lat:16.86777001}}

11-11-2017 10-12-2017      620,000.00            620,000.00      620,000.00      620,000.00      620,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/057/FISM/2017, 

contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142759/proyecto_PROCESO

, 1142759/proyecto_INICIO, 

1142759/proyecto_FIN, 

1142759/proyecto_PROCESO, 

1142759/proyecto_FIN, 

1142759/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401007782
Proyecto de 

inversión
          840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, 

modificado:839791.4}}

Construccion De Unidad Medica En La 

Localidad De Maguey Largo - 257843
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

DIRECCION 

GENERAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

257843 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN PUEBLO MAGUEY LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y, SE ENCUENTRA JUN, lon:-

96.65515416, lat:16.68416914}}

06-09-2017 31-12-2017      839,791.40            839,791.40      839,791.40      839,791.40      839,791.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-

IRCTC-FISE-01/2017, contratista:EDGARD MORALES 

VICENTE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:840000.0, importe_modificado:839791.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1142862/proyecto_FIN, 

1142862/proyecto_INICIO, 

1142862/proyecto_FIN, 

1142862/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El unico reporte fotogrfico que nos compartieron, trimestre:3.0, 

usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:CORREGIDO , 

trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-20}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008169
Proyecto de 

inversión
          427,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, 

modificado:427000.0}}

Construccion De Camino Estancia A Casa 

Grande Ayutla Alotepec - 317438
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317438 N 0 0 110

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:PUEBLO CASA GRANDE, 70290 

CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, RUMBO A ESTANCIA DE 

MORELOS, lon:-95.89940803, lat:17.05465809}}

24-07-2017 23-09-2017      427,000.00            427,000.00      427,000.00      427,000.00      427,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/MACFISMDF/FIII/2107/2017, 

contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC, 

monto:427000.0, importe_modificado:427000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143249/proyecto_PROCESO

, 1143249/proyecto_FIN, 

1143249/proyecto_INICIO, 

1143249/proyecto_PROCESO, 

1143249/proyecto_INICIO, 

1143249/proyecto_FIN, 

1143249/proyecto_PROCESO, 

1143249/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009846
Proyecto de 

inversión
          480,702.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480702.0, 

modificado:480702.0}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable 

Detras Del Centro De Salud Y Calle Quinta 

Norte En El Baarrio El Rosario - 327271

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

327271 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE PUEBLO 

BARRIO EL ROSARIO, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA 7A NORTE Y AVENID, lon:-

95.43993781, lat:16.4450772}}

10-10-2017 08-11-2017      480,702.00            480,702.00      480,702.00      480,702.00      480,702.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

23/MSMJM/418/FISMDF/021/2017, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL 

MARQUES, monto:480702.0, 

importe_modificado:480702.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1144926/proyecto_INICIO, 

1144926/proyecto_FIN, 

1144926/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010202
Proyecto de 

inversión
          498,507.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498507.32, 

modificado:498507.32}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

245121
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

245121 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N 

RANCHERIA SAN JUAN DEL RIO, 69800 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A PUTLA Y, PARA LLEGAR A , lon:-97.77277867, 

lat:17.17494119}}

11-09-2017 10-10-2017      498,507.32            498,507.32      498,507.32      498,507.32      498,507.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-

397/FISMDF/AD/024/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:498507.32, 

importe_modificado:498507.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1145282/proyecto_FIN, 

1145282/proyecto_INICIO, 

1145282/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010655
Proyecto de 

inversión
          598,557.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598557.74, 

modificado:598557.74}}

Construccion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En Al Colonia Nueva Vida 

Ubicada En La Septima Seccion - 340834

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

340834 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 COLONIA 

NUEVA VIDA, 70020 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON DEL , lon:-

95.01468107, lat:16.41288749}}

08-11-2017 12-12-2017      598,557.74            598,557.74      598,557.74      598,557.74      598,557.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/119/2017, 

contratista:ING. REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:598557.74, 

importe_modificado:598557.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145735/proyecto_INICIO, 

1145735/proyecto_PROCESO, 

1145735/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401012597
Proyecto de 

inversión
          166,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166500.0, 

modificado:185000.0}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 

295667
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

295667 N 0 0 47

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CALLE EL ROSARIO PUEBLO 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 EL ROSARIO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-

97.7869057, lat:17.77764308}}

27-11-2017 01-12-2017      185,000.00            185,000.00      185,000.00      185,000.00      185,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-FAISM-039-

147/2017-C, contratista:NO FAUSTO MONTAÑO RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA 

HEROCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:185000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1147677/proyecto_INICIO, 

1147677/proyecto_PROCESO, 

1147677/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016727 Acción             68,684.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68684.91, 

modificado:68684.91}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 282661
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

MAZALTEPEC

282661 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, 

lat:17.173527}}

07-04-2017 01-12-2017        68,684.91              68,684.91        68,684.91        68,684.91        68,684.91 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SP/MSTM/FAIS/531/001/2017, 

contratista:JAVIER DIAZ MADERO , convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:68684.91, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1151807/proyecto_INICIO, 

1151807/proyecto_PROCESO, 

1151807/proyecto_FIN, 

1151807/proyecto_PROCESO, 

1151807/proyecto_FIN, 

1151807/proyecto_PROCESO, 

1151807/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401017099
Proyecto de 

inversión
          632,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632500.0, 

modificado:632500.0}}

Construccion De Pozo Profundo En La 

Localidad De Villa Diaz Ordaz - 273060
20 Oaxaca 560

Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DIAZ ORDAZ

273060 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO 

VILLA VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, 

CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJ, lon:-96.43292725, 

lat:17.00395816}}

10-10-2017 01-12-2017      632,500.00            632,500.00      632,500.00      632,500.00      632,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVDO/560/FISMCDMX/003/2017, 

contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS 

E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:632500.0, 

importe_modificado:632500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{1152179/proyecto_FIN, 

1152179/proyecto_PROCESO, 

1152179/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401017112
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Construccion De Pavimento A Base De 

Concreto Hidraulico En La Calle Lopez 

Mateos - 276070

20 Oaxaca 560
Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DÍAZ ORDÁZ

276070 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA 

DÍAZ ORDAZ OAXACA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN, lon:-

96.29777693, lat:17.06308}}

20-11-2017 31-12-2017      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:35408, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1152192/proyecto_PROCESO

, 1152192/proyecto_INICIO, 

1152192/proyecto_PROCESO, 

1152192/proyecto_INICIO, 

1152192/proyecto_FIN, 

1152192/proyecto_INICIO, 

1152192/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401039842 Acción           216,940.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216940.65, 

modificado:216940.65}}

Adquisición De Software Y Hardware - 

342935
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de 

Segura y Luna, 

Cuna de la 

Independencia 

de Oaxaca

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y 

LUNA

342935 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}}
01-05-2017 31-12-2017      216,940.65            216,940.65      216,940.65      216,940.65      216,940.65 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MHVTSL-004/2017, contratista:OFFICE 

DEPOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA, monto:216940.65, 

importe_modificado:216940.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1174922/proyecto_INICIO, 

1174922/proyecto_PROCESO, 

1174922/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401045374
Proyecto de 

inversión
          398,574.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398574.21, 

modificado:398574.21}}

Construcción Cancha De Usos Múltiples En 

La Agencia De La Experimental
20 Oaxaca 107

San Antonio 

de la Cal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANTONIO DE 

LA CAL

MSAC/107/F

ORTAMUN/00

2/2017

N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE GARDENIAS ESQUINA 

MELCHOR OCAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO 

DE LA CAL., lon:-96.699284, lat:17.031313}}

11-09-2017 01-10-2017      398,574.21            398,574.21      398,574.21      398,574.21      398,574.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAC/107/FORTAMUN/C-002/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA, VENTA Y RENTA DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN RHCP, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL, monto:398574.21, importe_modificado:398574.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1181009/proyecto_INICIO, 

1181009/proyecto_FIN, 

1181009/proyecto_PROCESO, 

1181009/proyecto_FIN, 

1181009/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049047
Proyecto de 

inversión
            19,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, 

modificado:19000.0}}

Adquisicion De Llantas Para 

Mantenimiento Del Tractor Agricola John 

Deere 2004

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-96.501381, lat:16.316059}} 22-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185214/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049666
Proyecto de 

inversión
            17,513.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17513.0, 

modificado:17513.0}}

Pago De Servicio De Alumbrado Publico En 

El Municpio De San Jose Del Peñasco
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

- N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-

96.501381, lat:16.316059}}
01-01-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185897/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401052064
Proyecto de 

inversión
       6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}}

Construcción De Sustitución Del Centro De 

Salud A Centro De Salud De 2 Nucleos 

Basicos

20 Oaxaca 500
Santiago 

Yosondúa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

54 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:0, direccion:SANTIAGO YOSONDUA, lon:-

97.576609, lat:16.873377}}
01-08-2017 01-11-2017                     -                             -                       -                       -                       -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSY/RG23/1469-N/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:0.0}}

{1188588/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada

{obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107146
Proyecto de 

inversión
          665,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665501.7, 

modificado:665501.7}}

Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Callejón Tres - 94608
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94608 N 0 0 42

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON TRES INTERIOR SN 

COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , AL FINAL DEL CALLEJÓN 

TRES, lon:-95.03463333, lat:16.86793688}}

24-02-2018 25-03-2018      665,501.70            665,501.70      665,501.70      665,501.70      665,501.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/004/FISM/2018, 

contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A DE C.V, 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:665501.7, importe_modificado:665501.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245528/proyecto_PROCESO

, 1245528/proyecto_FIN, 

1245528/proyecto_INICIO, 

1245528/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301341456
Proyecto de 

inversión
          324,235.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324235.45, 

modificado:324235.45}}

CONSTRUCCION DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN CAMINO A TIERRA 

NEGRA DOS - 294868

20 Oaxaca 166
San José 

Chiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JOSE 

CHILTEPEC

294868 N 0 0 138

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

BUENOS AIRES, 68456BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A TIERRA NEGRA DOS, CALLEJON UNO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE QUE SE DIRIGE AL TEBAO Y DE AHÍ SE 

DESVIA A LA IZQU, lon:-96.15908015, lat:17.9564826}}

17-09-2018 31-10-2018      324,235.45            324,235.45      324,235.45      324,235.45      324,235.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/016/2018, 

contratista:GERARDO MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, 

monto:324235.45, importe_modificado:324235.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1341456/proyecto_INICIO, 

1341456/proyecto_FIN, 

1341456/proyecto_INICIO, 

1341456/proyecto_PROCESO, 

1341456/proyecto_INICIO, 

1341456/proyecto_PROCESO, 

1341456/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401488234 Acción             81,550.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81550.55, 

modificado:81550.55}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 247740 20 Oaxaca 33
Guadalupe 

Etla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

GUADALUPE 

ETLA

247740 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, 

lat:17.171637}}

01-08-2018 31-12-2018        81,550.55              81,550.55        81,550.55        81,550.55        81,550.55 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:GI/033/001/MGE/2018, 

contratista:Corporativo Empresarial y de Servicios 

Martínez Ramirez, S.C, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:81850.55, 

importe_modificado:81850.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1488234/proyecto_INICIO, 

1488234/proyecto_PROCESO, 

1488234/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401679617
Proyecto de 

inversión
       2,230,825.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1930825.56, modificado:1930825.56}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO 3RA ETAPA - 284645
20 Oaxaca 1 Abejones

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ABEJONES

284645 S 560 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.87, 

meta_modificada:264.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y 

CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE  COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y ALDAMA DETRÁS DEL PAL, lon:-

96.60877659, lat:17.43647184}}

11-11-2019 31-12-2019   2,230,825.56         2,230,825.56   2,230,825.56   2,230,825.56   2,230,825.56 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:76891, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:2230825.56, 

importe_modificado:2230825.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:264.87}}

{1679617/proyecto_INICIO, 

1679617/proyecto_PROCESO, 

1679617/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CARGAR 

INFORMACION, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-12}}

2021 3 OAX200201709525 Acción        5,526,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5526400.0, 

modificado:4039593.31}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

RURAL 1 NB EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL AMATITLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP

AUT/1899/24

310/2019

S 277 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:San Miguel Amatitlán, Oax., 

México, lon:-98.0266636, lat:17.8913587}}
13-12-2019 31-12-2019   4,039,593.31         4,039,593.31   4,039,593.31   4,039,593.31   4,039,593.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PNR-05/2019, contratista:EFRAÌN PALACIOS GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:4039593.31, importe_modificado:4039593.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{1709525/proyecto_PROCESO

, 1709525/proyecto_FIN, 

1709525/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
{obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-20}} Sin observaciones

2021 3 OAX200401826890
Proyecto de 

inversión
          749,998.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.49, 

modificado:749998.49}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES. - 164985

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

164985 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1660.0, 

meta_modificada:1660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:PUEBLO CAMPO DE AVIACIÓN, 

69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE UBICA A 4.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-

97.67699737, lat:17.2410422}}

05-10-2020 03-12-2020      749,998.49            749,998.49      749,998.49      749,998.49      749,998.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-

397/FIII-FISMDF/27/003/46/2020, contratista:ACECAMP 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749998.49, 

importe_modificado:749998.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1660.0}}

{1826890/proyecto_INICIO, 

1826890/proyecto_FIN, 

1826890/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR 

EL CONTRATO DE LA OBRA Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX200401841794
Proyecto de 

inversión
          492,863.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492863.44, 

modificado:492863.44}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA 2DA ETAPA - 212797

20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

212797 S 4 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:CALLE SIN DATO PUEBLO LA 

MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL POBLADO POR SER 

UNA COMUNIDAD EN AL TO GRADO DE MARGINACIÓN AUN NO EXITE UN , lon:-

97.49279649, lat:17.92288968}}

09-11-2020 29-12-2020      492,863.44            492,863.44      492,863.44      492,863.44      492,863.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIP/FISMDF/464/096/2020, 

contratista:MARCELINO MARTINEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, 

monto:492883.44, importe_modificado:492883.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1841794/proyecto_FIN, 

1841794/proyecto_PROCESO, 

1841794/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato no 

corresponde al proyecto, de no tener la 

informacion necesaria, debe solicitar la 

cancelacion agregando una 

observacion, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

12}}

2021 3 OAX200401846910
Proyecto de 

inversión
          705,612.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705612.62, 

modificado:705612.62}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN 

DE AGUA PLUVIAL. - 227584
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

227584 S 200 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 

AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA A 20.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.76855116, 

lat:17.18475999}}

16-11-2020 15-12-2020      705,612.62            705,612.62      705,612.62      705,612.62      705,612.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99167, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:705612.62, importe_modificado:705612.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1846910/proyecto_PROCESO

, 1846910/proyecto_FIN, 

1846910/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401849198
Proyecto de 

inversión
       1,301,159.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301159.78, 

modificado:1301159.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGIA ELECTRICA VENTA URIBE DE 

JUAREZ - 234834

20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

234834 S 347 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA A MARISCALA 

BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN 

MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA NACIONAL Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A MARIS, lon:-

98.0530166, lat:17.88468484}}

17-07-2020 15-08-2020   1,301,159.78         1,301,159.78   1,301,159.78   1,301,159.78   1,301,159.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-14/2020, 

contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:1301159.78, importe_modificado:1301159.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:22.0}}

{1849198/proyecto_PROCESO

, 1849198/proyecto_FIN, 

1849198/proyecto_INICIO, 

1849198/proyecto_FIN, 

1849198/proyecto_INICIO, 

1849198/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401870694
Proyecto de 

inversión
          550,558.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550558.65, 

modificado:550558.65}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 

DESPLOMADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO CON CLAVE 

20DPR0105E, DE LA ZONA CENTRO. - 

268306

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

268306 S 450 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:27.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE RAYON Y  , CALLE DE LA ROSITA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARI, lon:-

96.77964962, lat:16.99462363}}

16-12-2020 31-12-2020      550,558.65            550,558.65      550,558.65      550,558.65      550,558.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:550558.65, 

importe_modificado:550558.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:27.5}}

{1870694/proyecto_INICIO, 

1870694/proyecto_PROCESO, 

1870694/proyecto_FIN, 

1870694/proyecto_INICIO, 

1870694/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AL ACTA ENTREGA 

DE LA LIGA DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL PROYECTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}
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2021 3 OAX200401871057
Proyecto de 

inversión
          385,210.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385210.55, 

modificado:385210.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

LIBERTAD Y MÁNGAL DE LA SECCIÓN 

PRIMERA - 269088

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269088 S 38 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO 

PRIMERA SECCIÓN BARRIO SAN ANTONIO, 71408 PRIMERA SECCIÓN BARRIO SAN 

ANTONIO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE MANGAL Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANGAL Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD EN EL 

B, lon:-96.78526076, lat:16.99393777}}

18-12-2020 31-12-2020      385,210.55            385,210.55      385,210.55      385,210.55      385,210.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADIR/MCG/R-

33/FIII/003/2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:385210.55, 

importe_modificado:385210.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:3.0}}

{1871057/proyecto_PROCESO

, 1871057/proyecto_FIN, 

1871057/proyecto_INICIO, 

1871057/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871220
Proyecto de 

inversión
       1,332,667.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332667.9, 

modificado:1332667.9}}

MEJORAMIENTO DEL POZO DE AGUA 

POTABLE EL SABINO - 269418
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269418 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE RIO VALENTIN PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA SECCIÓN QUINTA Y SEXTA, lon:-96.7782358, lat:16.98419602}}

05-12-2020 31-12-2020   1,332,667.90         1,332,667.90   1,332,667.90   1,332,667.90   1,332,667.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/007/2020, contratista:JESÚS HILARIO JIMÉNEZ 

AQUINO, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1332667.9, importe_modificado:1332667.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:80.0}}

{1871220/proyecto_FIN, 

1871220/proyecto_INICIO, 

1871220/proyecto_PROCESO, 

1871220/proyecto_FIN, 

1871220/proyecto_INICIO, 

1871220/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871756
Proyecto de 

inversión
       1,270,366.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270366.6, 

modificado:1270366.6}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN OCOTLÁN DE MORELOS 

LOCALIDAD   TEJAS DE MORELOS 

ASENTAMIENTO TEJAS DE MORELOS - 

270465

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

270465 S 333 302 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1789.9, 

meta_modificada:1789.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO TEJAS 

DE MORELOS, 71515 TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE TEJAS DE MORELOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.77029661, lat:16.75579525}}

05-10-2020 26-12-2020   1,270,366.60         1,270,366.60   1,270,366.60   1,270,366.60   1,270,366.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103041, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1270366.6, importe_modificado:1270366.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1789.9}}

{1871756/proyecto_PROCESO

, 1871756/proyecto_FIN, 

1871756/proyecto_INICIO, 

1871756/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:En la Liga al 

acuerdo de realización de trabajos se 

carga el acta entrega, por lo que debe 

cargar el acta de cabildo , 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX200401880281 Acción        1,928,430.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, 

prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928430.83, 

modificado:1928430.83}}

CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA YUU 

NLOO XAA
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec
Cultura y turismo Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARCIAL 

OZOLOTEPEC

001/PAICE S 821 736 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:Mérida, Lastebey, San Marcial 

Ozolotepec, Oax., México, lon:-96.40598416, lat:16.08871744}}
11-11-2020 28-02-2021   1,928,430.83         1,928,430.83   1,928,430.83   1,928,430.83   1,928,430.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMO/236COP-

001/PAICE/200, contratista:ING. JESUS ERNESTO SANJUAN 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC, monto:1928430.83, 

importe_modificado:1928430.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:170.0}}

{1880281/proyecto_PROCESO

, 1880281/proyecto_INICIO, 

1880281/proyecto_PROCESO, 

1880281/proyecto_INICIO, 

1880281/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882688
Proyecto de 

inversión
          690,047.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690047.0, 

modificado:802373.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA 1A ETAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

34089 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.72, 

meta_modificada:527.72}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CENTRO, LA MINA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.099685, lat:17.98722}}
01-01-2021 31-03-2021      802,373.53            802,373.53      802,373.53      802,373.53      802,373.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-

008-00-2021, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL 

PAPALOAPAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3135036.81, 

importe_modificado:3135036.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:527.72}}

{1882688/proyecto_INICIO, 

1882688/proyecto_PROCESO, 

1882688/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882848
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

01320
S 649 620 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Santa María Acatepec, lon:-

97.608541, lat:16.129895}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-13/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ 

HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:175.0}}

{1882848/proyecto_INICIO, 

1882848/proyecto_FIN, 

1882848/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:LAS LIGAS DEL 

CONTRATO Y DEL DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA ESTÁN DESHABILITADAS, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210101882965
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

(CHOCOMANATLÁN)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04720
S 156 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.29, 

meta_modificada:132.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:79, direccion:16.451295857550964, -

94.26322575091508, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
04-12-2020 31-12-2020      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-47/2020, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR 

MACALPIN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:132.29}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}, obs2: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPORTE FOTOGRAFICO , 

trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTAN 

FOTOGRAFÍAS, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101884393
Proyecto de 

inversión
       2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115835

00120
S 252 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.55, 

meta_modificada:380.55}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Cerro Gordo, lon:-96.545365, 

lat:15.747139}}
03-12-2020 31-12-2020   2,800,000.00         2,800,000.00   2,800,000.00   2,800,000.00   2,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-10/2020, contratista:ALLAN HERNESTO CRUZ 

HERNÀNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:2800000.0, 

importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:380.55}}

{1884393/proyecto_FIN, 

1884393/proyecto_PROCESO, 

1884393/proyecto_INICIO, 

1884393/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

25}}

{obs1: {observación:La liga del contrato 

debe dirigir directamente al archivo, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-10-25}}

2021 3 OAX210101884512
Proyecto de 

inversión
       2,678,318.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678318.07, 

modificado:2678318.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRÍA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116691

00120
S 36384 34329 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad De Juchitán De 

Zaragoza, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
25-12-2020 31-12-2020   2,678,318.07         2,678,318.07   2,678,318.07   2,678,318.07   2,678,318.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-19 2020, contratista:JOSÈ ALFREDO QUEVEDO 

RAMÌREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2678318.07, importe_modificado:2678318.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:100.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210101884528
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE LA REFORMA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00320
S 272 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:La Reforma, lon:-97.083832, 

lat:15.982644}}
12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-03/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884528/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884600
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE EL CAMARON
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00820
S 1121 989 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Constantino Jimenez 6, Barrio 

Guadalupe, El Camaron Yautepec, Oax., México, lon:-96.02720261, 

lat:16.55508811}}

12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-08/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884600/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884609
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

01320
S 1351 1201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle Libertad 37, San Juan 

Teitipac, Oax., México, lon:-96.60544395, lat:16.92869338}}
12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-13/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884609/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884611
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

01420
S 996 914 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Av. Juárez 30, Santa Cruz 

Papalutla, Oax., México, lon:-96.58417404, lat:16.96103738}}
12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-14/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884611/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101887886 Adquisición             15,723.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15723.23, 

modificado:15723.23}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SAN 

RAYMUNDO JALPAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

003
S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:San Raymundo Jalpam, Oax., 

México, lon:-96.7566911, lat:16.9704959}}
26-03-2021 31-07-2021        15,723.23              15,723.23        15,723.23        15,723.23        15,723.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101909, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:15723.23, importe_modificado:15723.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1887886/proyecto_INICIO, 

1887886/proyecto_FIN, 

1887886/proyecto_PROCESO, 

1887886/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101887912 Adquisición             50,314.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50314.34, 

modificado:50314.34}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SAN JOSE 

DEL PROGRESO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

006
S 5 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San José del Progreso, Oax., 

México, lon:-96.6843954, lat:16.6858754}}
26-03-2021 31-07-2021        50,314.34              50,314.34        50,314.34        50,314.34        50,314.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102080, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:50314.34, importe_modificado:50314.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1887912/proyecto_INICIO, 

1887912/proyecto_PROCESO, 

1887912/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888068 Adquisición           125,785.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125785.87, 

modificado:125785.87}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SAN PEDRO 

TOPILTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

013
S 12 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:San Pedro Topiltepec, Oax., 

México, lon:-97.3449042, lat:17.4372868}}
26-03-2021 31-07-2021      125,785.87            125,785.87      125,785.87      125,785.87      125,785.87 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102217, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:125785.87, importe_modificado:125785.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1888068/proyecto_INICIO, 

1888068/proyecto_FIN, 

1888068/proyecto_PROCESO, 

1888068/proyecto_FIN, 

1888068/proyecto_PROCESO, 

1888068/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893269
Proyecto de 

inversión
          510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:509019.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

19108

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19108 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO 

SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MERCADERES, 

CALLE BERRIOZABAL  ACCIONES ALREDEDOR DE LA CALLE INDEPENDENCIA A 700 

METRO, lon:-97.42392257, lat:17.55463848}}

01-07-2021 31-12-2021      509,019.60            509,019.60      509,019.60      509,019.60      509,019.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:30.0}}

{1893269/proyecto_INICIO, 

1893269/proyecto_PROCESO, 

1893269/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893295
Proyecto de 

inversión
          561,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561000.0, 

modificado:559921.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ROSA - 19570

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19570 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO INTERIOR SN 

PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 250 METROS SE UBICA UN PLANTEL EDUCATIVO Y 300 

METROS SE UBICA UNA UNIDAD MEDICA., lon:-97.4240801, lat:17.61123028}}

01-07-2021 01-07-2021      559,921.56            559,921.56      559,921.56      559,921.56      559,921.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:33.0}}

{1893295/proyecto_PROCESO

, 1893295/proyecto_INICIO, 

1893295/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201909632
Proyecto de 

inversión
          968,214.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968214.58, 

modificado:968214.58}}

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ITYI ITYA CHI YUKU - 10585

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

10585 S 437 403 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:599.0, 

meta_modificada:599.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE CALLE ITYI ITYA CHI YUKU 

PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, 

SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE ITYI ITYA CHI YUKU Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE OESTE  LA CALLE SE LOCALIZA PERPENDICULAR A , lon:-

97.79774617, lat:16.32006704}}

09-03-2021 30-03-2021      968,214.58            968,214.58      968,214.58      968,214.58      968,214.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/467/03/2021, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU .SA DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, 

monto:968214.58, importe_modificado:968214.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:599.0}}

{1909632/proyecto_INICIO, 

1909632/proyecto_PROCESO, 

1909632/proyecto_FIN, 

1909632/proyecto_PROCESO, 

1909632/proyecto_FIN, 

1909632/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920928
Proyecto de 

inversión
          622,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622300.0, 

modificado:622300.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

GUILLERMO - 40744

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

40744 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1241.0, 

meta_modificada:1241.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

GUILLERMO  - RIO ANONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN 

GUILLERMO, 70802 SAN GUILLERMO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-

96.70648643, lat:16.44220396}}

11-02-2021 12-03-2021      622,300.00            622,300.00      622,300.00      622,300.00      622,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:622300.0, importe_modificado:622300.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1241.0}}

{1920928/proyecto_INICIO, 

1920928/proyecto_FIN, 

1920928/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201922277
Proyecto de 

inversión
          680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, 

modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

APOLINAR GARCÍA - 44997

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

44997 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA 

3 DE OCTUBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE TRES DE OCTUBRE Y CALLE DEL ROSARIO, 

CALLE JUAN MATA  SE UBICA EN LA CALLE APOLINAR GARCIA DE LA AVE, lon:-

96.60183429, lat:16.34739705}}

19-02-2021 04-04-2021      680,000.00            680,000.00      680,000.00      680,000.00      680,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/007/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:680000.0, 

importe_modificado:680000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:180.0}}

{1922277/proyecto_INICIO, 

1922277/proyecto_FIN, 

1922277/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-11}}

2021 3 OAX210201924754
Proyecto de 

inversión
       1,600,098.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600098.77, 

modificado:1600098.77}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN QUIAHIJE - 49883

20 Oaxaca 213
San Juan 

Quiahije

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

QUIAHIJE
49883 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:946.46, 

meta_modificada:946.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE CAMONO A SAN JUAN 

QUIAHIJE PUEBLO , 00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA CON LAS COORDENAS161732.30 971849.13 ZONA 

14QCODIGO POSTAL 71870, lon:-97.31350491, lat:16.29175278}}

14-04-2021 12-07-2021   1,600,098.77         1,600,098.77   1,600,098.77   1,600,098.77   1,600,098.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/004/2021, 

contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL 

JOMASA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:1600098.77, importe_modificado:1600098.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:946.46}}

{1924754/proyecto_INICIO, 

1924754/proyecto_PROCESO, 

1924754/proyecto_INICIO, 

1924754/proyecto_PROCESO, 

1924754/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el nombre del 

contratista no corresponde a los datos 

del contrato y debe de ingresar liga del 

acta entrega recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

01}}

2021 3 OAX210201925251
Proyecto de 

inversión
       2,229,852.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229852.19, 

modificado:2229852.19}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 

51297
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SANTA MARIA 

CHIMALAPA
51297 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO 

NUEVO PARAISO PUEBLO DOS ARROYOS (LA PAZ), 70366 SAN ANTONIO NUEVO 

PARAÍSO, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A SAN 

ANTONIO NUEVO PARAISO, lon:-94.35511876, lat:17.16373354}}

15-03-2021 28-04-2021   2,229,852.19         2,229,852.19   2,229,852.19   2,229,852.19   2,229,852.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/047/43/2021, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA CHIMALAPA, 

monto:2229852.19, importe_modificado:2229852.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1925251/proyecto_PROCESO

, 1925251/proyecto_INICIO, 

1925251/proyecto_PROCESO, 

1925251/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO SE DIGITALIZO 

LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210201927187
Proyecto de 

inversión
          239,958.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239958.3, 

modificado:239958.3}}

REHABILTACIÓN DE CAMINO RURAL - 

56819
20 Oaxaca 203

San Juan 

Lachigalla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LACHIGALLA

56819 S 150 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL AL 

PROGRESO PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA A TODO LO LARGO DEL CAMINO 

QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD DEL PROGRESO ES EL UNICO CAMINO DE 

AC, lon:-96.50107165, lat:16.58808663}}

03-05-2021 31-05-2021      239,958.30            239,958.30      239,958.30      239,958.30      239,958.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107900, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, 

monto:239958.3, importe_modificado:239958.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8000.0}}

{1927187/proyecto_INICIO, 

1927187/proyecto_FIN, 

1927187/proyecto_INICIO, 

1927187/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928298
Proyecto de 

inversión
       1,015,069.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015069.48, 

modificado:1015069.48}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DRENAJE 

PLUVIAL EN BARRIO RÍO TRAPICHE - 60744
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JACINTO 

TLACOTEPEC

60744 S 41 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO RIO 

TRAPICHE, 71275 RÍO TRAPICHE, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CALLE A SAN JACINTO TLACOTEPEC,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO RÍO TRAPICHE EMPIEZA, lon:-

97.38032568, lat:16.5109774}}

02-04-2021 16-05-2021   1,015,069.48         1,015,069.48   1,015,069.48   1,015,069.48   1,015,069.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SJT/158/CONT/R33/F-III/8/2021, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, 

monto:1015069.48, importe_modificado:1015069.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:30.0}}

{1928298/proyecto_PROCESO

, 1928298/proyecto_FIN, 

1928298/proyecto_INICIO, 

1928298/proyecto_PROCESO, 

1928298/proyecto_FIN, 

1928298/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201929091
Proyecto de 

inversión
          729,322.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729322.13, 

modificado:729322.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

NIÑO PERDIDO PRINCIPAL Y HACIA EL RIO - 

63679

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

63679 S 106 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:636.46, 

meta_modificada:636.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO EJIDO 

BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE HACIA EL RIO  LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-

94.97551733, lat:17.13671835}}

19-04-2021 17-06-2021      729,322.13            729,322.13      729,322.13      729,322.13      729,322.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/38//080/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:729322.13, importe_modificado:729322.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:636.46}}

{1929091/proyecto_INICIO, 

1929091/proyecto_PROCESO, 

1929091/proyecto_FIN, 

1929091/proyecto_PROCESO, 

1929091/proyecto_INICIO, 

1929091/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929690
Proyecto de 

inversión
          975,725.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975725.96, 

modificado:975725.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 20DR3621L EN LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA. - 66389

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

66389 S 115 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 ML AL OESTE DE LA POLLERIA POLANCO, 

lon:-98.08005161, lat:16.34622541}}

17-05-2021 15-07-2021      975,725.96            975,725.96      975,725.96      975,725.96      975,725.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/010/2021, 

contratista:C. RICARDO PÉREZ ROQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:975725.96, 

importe_modificado:975725.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:492.0}}

{1929690/proyecto_PROCESO

, 1929690/proyecto_INICIO, 

1929690/proyecto_PROCESO, 

1929690/proyecto_INICIO, 

1929690/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930287
Proyecto de 

inversión
       4,020,238.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020238.11, 

modificado:4020238.11}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y 

PEATONAL, EN RIO CULEBRA - 69137
20 Oaxaca 176

San Juan 

Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

COIXTLAHUAC

A

69137 S 588 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE COIXTLAHUACA PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CAMINO CAMINO A RIO CULEBRA, CALLE ANTONIO DE LEON  LA OBRA 

SE UBICA , lon:-97.32902999, lat:17.72506455}}

26-03-2021 10-07-2021   4,020,238.11         4,020,238.11   4,020,238.11   4,020,238.11   4,020,238.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJBC/FAISMYDTDF/176/003-

05/2021, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, monto:4020238.11, 

importe_modificado:4020238.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:25.0}}

{1930287/proyecto_INICIO, 

1930287/proyecto_PROCESO, 

1930287/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930289
Proyecto de 

inversión
          978,508.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978508.49, 

modificado:978508.49}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO 

DE CERRITO A CAMINO A AGUACHIL 

INTEGRAL - 69142

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69142 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.11, 

meta_modificada:4.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CHICO 

CERRITOS  - AGUACHIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 107 PUEBLO CERRO 

CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    JUNTO A DULCERIA JOSMI, lon:-94.52287899, 

lat:16.28152836}}

20-03-2021 03-05-2021      978,508.49            978,508.49      978,508.49      978,508.49      978,508.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/009/2021, contratista:ORALIA SUSANA 

RÍOS GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:978508.49, 

importe_modificado:978508.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.11}}

{1930289/proyecto_INICIO, 

1930289/proyecto_PROCESO, 

1930289/proyecto_FIN, 

1930289/proyecto_PROCESO, 

1930289/proyecto_FIN, 

1930289/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:en la plataforma de MIDS BIENESTAR, se tiene la captura de 

metas por la cantidad de 4 kilómetros. mis metas reales son 4.104 km, en la 

plataforma RFT me aparecen 4.11, en el proceso de modificar me maneja que hay un 

avance de 99.93 %  y no me permite validar la meta, trimestre:3.0, 

usuario:yolandalopezf, fecha:2021-10-02}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201930291
Proyecto de 

inversión
          895,289.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895289.32, 

modificado:895289.32}}

REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE 

CAMINO COSECHERO DEL PARAJE PIE DE 

GALLO A LAGUNAS LAS GARZAS - 69150

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69150 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FRANCISCO IXHUATAN  - LAGUNAS LAS GARZAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

6 + 1 PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CALLE 

VICENT, lon:-94.48131675, lat:16.34398332}}

13-03-2021 26-04-2021      895,289.32            895,289.32      895,289.32      895,289.32      895,289.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/004/2021, contratista:EDUARDO 

MÉNDEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:895289.32, 

importe_modificado:895289.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1930291/proyecto_INICIO, 

1930291/proyecto_FIN, 

1930291/proyecto_PROCESO, 

1930291/proyecto_FIN, 

1930291/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930863
Proyecto de 

inversión
       2,000,005.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000005.32, 

modificado:2000005.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO - 71698

20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CONSTANCIA 

DEL ROSARIO

71698 S 502 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1165.5, 

meta_modificada:1165.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 

CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTA, lon:-

98.07630923, lat:17.09253558}}

12-05-2021 10-07-2021   2,000,005.32         2,000,005.32   2,000,005.32   2,000,005.32   2,000,005.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-

DF/F-III/O.-35/C-01/2021, contratista:ELVIS VIEDMA 

HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:2000005.32, 

importe_modificado:2000005.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1165.5}}

{1930863/proyecto_INICIO, 

1930863/proyecto_PROCESO, 

1930863/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930909
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOSA 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 71932

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71932 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE NOCHE TRISTE EJIDO 

FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y BRECHA PRINCIPAL, CALLE 

NIÑOS HEROES  LA DIRECCION INDICADA ES DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL 

INM, lon:-95.95913832, lat:17.96136222}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/061/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930909/proyecto_INICIO, 

1930909/proyecto_FIN, 

1930909/proyecto_PROCESO, 

1930909/proyecto_FIN, 

1930909/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930918
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS RIO 

TONTO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

- 71983

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71983 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

FRANCISCO I MADEROS DE LOS CERRITOS RIO TONTO, 68443 FRANCISCO I. 

MADERO DE LOS CERRITOS RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA DIRECCION CORRESPONDE A DONDE SE UBICA EL INMUEBLE , lon:-

96.22676227, lat:18.17868944}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/062/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930918/proyecto_INICIO, 

1930918/proyecto_PROCESO, 

1930918/proyecto_FIN, 

1930918/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930939
Proyecto de 

inversión
          955,374.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955374.32, 

modificado:955374.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

DIECISIETE NORTE EN EL BARRIO ÑUZACA. - 

72094

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72094 S 43 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:803.0, 

meta_modificada:803.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE NORTE 

COLONIA ÑUZACA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y CALLE DUODECIMA 

PONIENTE,    A 100 ML AL ESTE DE LA CERVECERÍA LA AVIACIÓN, lon:-

98.05657611, lat:16.34808532}}

24-05-2021 07-07-2021      955,374.32            955,374.32      955,374.32      955,374.32      955,374.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/054/2021, 

contratista:C. MATIAS GILBERTO LÓPEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:955374.32, 

importe_modificado:955374.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:803.0}}

{1930939/proyecto_INICIO, 

1930939/proyecto_PROCESO, 

1930939/proyecto_FIN, 

1930939/proyecto_PROCESO, 

1930939/proyecto_FIN, 

1930939/proyecto_PROCESO, 

1930939/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931263
Proyecto de 

inversión
          496,264.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496264.05, 

modificado:552763.07}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA 

MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO LA 

CANTERA, PRIMERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 73538

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

73538 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:562.91, 

meta_modificada:562.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLAN 

SECCION LA CANTERA DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN 

PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE LOS 

TOMATEROS, CAMINO A SANTIAGO SUCHILQUITONGO  LA CANCHA DE BASQUET 

BO, lon:-96.88004019, lat:17.27000123}}

01-07-2021 20-08-2021      552,763.07            552,763.07      552,763.07      552,763.07      552,763.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/007/2021, 

contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

OAXACA S.A DE C.V., convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, 

monto:552763.07, importe_modificado:552763.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:562.91}}

{1931263/proyecto_FIN, 

1931263/proyecto_INICIO, 

1931263/proyecto_PROCESO, 

1931263/proyecto_INICIO, 

1931263/proyecto_PROCESO, 

1931263/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931832
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

¿AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA 

EN EL PARAJE LLANO DEL TRIUNFO, SAN 

LUCAS YOSONICAJE - 75940

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

75940 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:PASAJE CARRETERA A SANTA 

MARIA YUCUHITI INTERIOR SN PUEBLO YOSONICAJE, 71116 YOSONICAJE, SANTA 

MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTA MARIA 

YUCUHITI Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LLANO DEL TRIUNFO S, lon:-

97.78725115, lat:17.08131192}}

18-04-2021 17-06-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0007/03-2021, 

contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:35.0}}

{1931832/proyecto_INICIO, 

1931832/proyecto_PROCESO, 

1931832/proyecto_INICIO, 

1931832/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931982
Proyecto de 

inversión
       1,499,997.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499997.42, 

modificado:1499997.42}}

CONSTRUCCION DE VADO SOBRE EL RIO 

JUÑIAPA - 76400
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

76400 S 406 379 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:195.07, 

meta_modificada:195.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE 

NOVIEMBRE EJIDO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-

95.20225947, lat:17.16985601}}

03-05-2021 01-07-2021   1,499,997.42         1,499,997.42   1,499,997.42   1,499,997.42   1,499,997.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/16/040/2021, 

contratista:GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF S. A DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1499997.42, importe_modificado:1499997.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:195.07}}

{1931982/proyecto_INICIO, 

1931982/proyecto_PROCESO, 

1931982/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932017
Proyecto de 

inversión
          729,740.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729740.08, 

modificado:729740.08}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA DE SANTA ANITA - 76549
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

76549 S 72 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.8, 

meta_modificada:248.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:PEATONAL LOS POZOS BARRIO 

SANTA ANITA, 70330 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

PEATONAL LOS POZOS Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO LOS POZOS EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-

95.07933753, lat:17.04813132}}

03-05-2021 16-06-2021      729,740.08            729,740.08      729,740.08      729,740.08      729,740.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/41/085/2021, 

contratista:JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:729740.08, importe_modificado:729740.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:248.8}}

{1932017/proyecto_INICIO, 

1932017/proyecto_PROCESO, 

1932017/proyecto_INICIO, 

1932017/proyecto_FIN, 

1932017/proyecto_PROCESO, 

1932017/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932117
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77020

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77020 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

EJIDO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

ADOLFO RUIZ CORTINEZ  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INM, 

lon:-96.2082309, lat:18.02832726}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/077/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1932117/proyecto_INICIO, 

1932117/proyecto_FIN, 

1932117/proyecto_PROCESO, 

1932117/proyecto_FIN, 

1932117/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932526
Proyecto de 

inversión
       2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO A LA PRESA, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 78664

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN JOSE 

DEL 

PROGRESO

78664 S 235 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE ESPINAL Y CALLE HEROES DE NACOZARI,    ENE 

L ENTROQUE DE LA PAPELERIA E INTERNET ARA MAR, lon:-96.6891109, 

lat:16.68615087}}

09-03-2021 07-04-2021   2,400,000.00         2,400,000.00   2,400,000.00   2,400,000.00   2,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/016/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:840.0}}

{1932526/proyecto_INICIO, 

1932526/proyecto_FIN, 

1932526/proyecto_INICIO, 

1932526/proyecto_FIN, 

1932526/proyecto_PROCESO, 

1932526/proyecto_FIN, 

1932526/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933150
Proyecto de 

inversión
          996,489.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996489.74, 

modificado:996489.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

LIBRAMIENTO - 80837

20 Oaxaca 489
Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

80837 S 218 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:678.0, 

meta_modificada:678.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:CALLE EL LIBRAMIENTO INTERIOR 

SN PUEBLO EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    CALLE EL LIBRAMIENTO LOCALIDAD EL ROSARIO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.77055987, lat:16.32653066}}

28-05-2021 11-07-2021      996,489.74            996,489.74      996,489.74      996,489.74      996,489.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/09/08/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:996489.74, importe_modificado:996489.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:678.0}}

{1933150/proyecto_PROCESO

, 1933150/proyecto_INICIO, 

1933150/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210201934168
Proyecto de 

inversión
       1,349,984.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349984.17, 

modificado:1349984.17}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA 

PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA ROATINA - 84607

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

84607 S 825 864 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO 

SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ,    SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ROATINA AL NORESTE DE LA, lon:-

96.51960884, lat:16.27933053}}

12-03-2021 09-06-2021   1,349,984.17         1,349,984.17   1,349,984.17   1,349,984.17   1,349,984.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/017/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1349984.17, 

importe_modificado:1349984.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:20.0}}

{1934168/proyecto_FIN, 

1934168/proyecto_PROCESO, 

1934168/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-12}}

2021 3 OAX210201934440
Proyecto de 

inversión
       1,798,712.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798712.01, 

modificado:1798712.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DEL 

COCAL - 85726

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85726 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL 

COCAL, 71388 EL COCAL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA A 

AMOLTEPEC Y CARRETERA A LA COFRADIA,    EL PAVIMENTO SE UBICA DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL COCAL HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL A L, lon:-

97.54045869, lat:16.64317387}}

20-04-2021 03-06-2021   1,798,712.01         1,798,712.01   1,798,712.01   1,798,712.01   1,798,712.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/030/2021, 

contratista:MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC, monto:1798712.01, 

importe_modificado:1798712.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934440/proyecto_INICIO, 

1934440/proyecto_PROCESO, 

1934440/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934863
Proyecto de 

inversión
       8,875,622.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8875622.0, 

modificado:8875622.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 

87280

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

87280 S 666 597 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:17, direccion:AMPLIACION CAMINO 

PRINCIPAL AL MUNICIPIO PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 RÍO CIRUELO, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y CAMINO A LA AGENCIA DE BARRANCA 

HONDA,    LA A, lon:-97.45919, lat:16.669754}}

15-03-2021 12-07-2021   8,875,622.00         8,875,622.00   8,875,622.00   8,875,622.00   8,875,622.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/039/2021, 

contratista:CONAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:8875622.0, 

importe_modificado:8875622.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1934863/proyecto_INICIO, 

1934863/proyecto_PROCESO, 

1934863/proyecto_INICIO, 

1934863/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935254
Proyecto de 

inversión
          270,320.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270320.05, 

modificado:271196.46}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS ENTRAS 

LAS CALLES LOMA ESTRELLA Y PALMAS - 

88811

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

88811 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.0, 

meta_modificada:223.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA 

MIRAVALLE, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE LOMA ESTRELLA Y CALLE 

PALMAS, CALLE PINO  ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CEDROS EN LA 

COLONI, lon:-97.80458558, lat:17.80293398}}

07-06-2021 05-08-2021      271,196.46            271,196.46      271,196.46      271,196.46      271,196.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-009-

2021, contratista:ANA KAREN HERNANDEZ HUERTA, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:271196.46, importe_modificado:271196.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:223.0}}

{1935254/proyecto_INICIO, 

1935254/proyecto_PROCESO, 

1935254/proyecto_FIN, 

1935254/proyecto_INICIO, 

1935254/proyecto_PROCESO, 

1935254/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935437
Proyecto de 

inversión
          515,579.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515579.91, 

modificado:515579.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CALLA 

LAS FLORES. - 89485

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

89485 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:590.0, 

meta_modificada:590.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO 

SANTO DOMINGO NUNDO, 69541 SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NACIONAL  LA 

CALLE SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICPAL A CUATRO CUA, 

lon:-97.68623058, lat:17.6079988}}

27-05-2021 24-07-2021      515,579.91            515,579.91      515,579.91      515,579.91      515,579.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVCD/FISM/405/021/2021-02, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. 

DE C. V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 

monto:515579.91, importe_modificado:515579.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:590.0}}

{1935437/proyecto_INICIO, 

1935437/proyecto_FIN, 

1935437/proyecto_PROCESO, 

1935437/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935779
Proyecto de 

inversión
       1,176,164.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176164.09, 

modificado:1176164.09}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO 

MUNICIPAL - 91192

20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHIQUIHUITLA

N DE BENITO 

JUÁREZ

91192 S 1350 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:282.0, 

meta_modificada:282.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION CUARTA 

SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ITURBIDE, CALLE ZARAGOZA  LA 

OBRA SE LOCALIZA A 20 MTS. EN LA PARTE POSTERIOR DEL, lon:-96.74556875, 

lat:17.99546643}}

20-03-2021 17-06-2021   1,176,164.09         1,176,164.09   1,176,164.09   1,176,164.09   1,176,164.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MCBJ/027/FISMDF/07/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:1176164.09, 

importe_modificado:1176164.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:282.0}}

{1935779/proyecto_PROCESO

, 1935779/proyecto_INICIO, 

1935779/proyecto_PROCESO, 

1935779/proyecto_INICIO, 

1935779/proyecto_PROCESO, 

1935779/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936135
Proyecto de 

inversión
          800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE 

LA COMUNIDAD - 93327

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

93327 S 351 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE SEGUNDA DE 

INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO AMATLAN, 70800 SAN PEDRO AMATLÁN, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE 

LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO , lon:-96.44881698, lat:16.32851935}}

23-04-2021 21-06-2021      800,000.00            800,000.00      800,000.00      800,000.00      800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/029/2021, 

contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:880.0}}

{1936135/proyecto_INICIO, 

1936135/proyecto_FIN, 

1936135/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201936306
Proyecto de 

inversión
          507,140.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507140.34, 

modificado:507140.34}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION 

EN LA AVENIDA ISTMO ENTRE CALLE 

CORREGIDORA - 94362

20 Oaxaca 282
San Miguel 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

TENANGO

94362 S 283 292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL 

TENANGO OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

CORREGIDORA  SE LOCALIZA JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.59273121, 

lat:16.26749351}}

14-06-2021 12-08-2021      507,140.34            507,140.34      507,140.34      507,140.34      507,140.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106622, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, 

monto:507140.34, importe_modificado:507140.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1936306/proyecto_INICIO, 

1936306/proyecto_PROCESO, 

1936306/proyecto_FIN, 

1936306/proyecto_INICIO, 

1936306/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE 

CONTRATO Y ACTA NO MUESTRAN 

NINGUN DOCUMENTO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

16}}

2021 3 OAX210201936668
Proyecto de 

inversión
       1,973,484.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973484.88, 

modificado:1973484.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 

LA CALLE BENITO JUÁREZ - 96918
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

AHUEHUETITL

AN

96918 S 97 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 

SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

MORELOS,    SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-

98.32156927, lat:17.67046226}}

20-05-2021 09-07-2021   1,973,484.88         1,973,484.88   1,973,484.88   1,973,484.88   1,973,484.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSMA/259/001/07-2021, contratista:EDWIN 

GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:1973484.88, 

importe_modificado:1973484.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:1.0}}

{1936668/proyecto_INICIO, 

1936668/proyecto_PROCESO, 

1936668/proyecto_INICIO, 

1936668/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

156 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210201936713
Proyecto de 

inversión
          608,243.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608243.56, 

modificado:608243.56}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA CUARTA ETAPA - 97018
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

97018 S 193 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:729.77, 

meta_modificada:729.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CONTINUACION CAMINO A LAS 

PARCELAS EJIDALES PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CIRCUNVALACION CAMINO A PARCELAS EJIDALES Y 

CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA CONTINUACION AL CAMIN, lon:-

95.130297, lat:16.95984515}}

06-05-2021 04-06-2021      608,243.56            608,243.56      608,243.56      608,243.56      608,243.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/24/055/2021, 

contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:608243.56, importe_modificado:608243.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:729.77}}

{1936713/proyecto_FIN, 

1936713/proyecto_INICIO, 

1936713/proyecto_PROCESO, 

1936713/proyecto_FIN, 

1936713/proyecto_PROCESO, 

1936713/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936835
Proyecto de 

inversión
       2,514,179.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514179.74, 

modificado:2514179.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 97968

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

97968 S 464 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1380.8, 

meta_modificada:1380.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:PUEBLO EL 

MANZANITOTEPANTEPEC, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.03181964, lat:16.96805802}}

11-05-2021 08-08-2021   2,514,179.74         2,514,179.74   2,514,179.74   2,514,179.74   2,514,179.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/42/02/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:2514179.74, 

importe_modificado:2514179.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1380.8}}

{1936835/proyecto_PROCESO

, 1936835/proyecto_INICIO, 

1936835/proyecto_PROCESO, 

1936835/proyecto_INICIO, 

1936835/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937008
Proyecto de 

inversión
       3,021,394.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3021394.66, 

modificado:3021394.66}}

CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

COATLAN. - 99297

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLÁN

99297 S 374 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:401.0, 

meta_modificada:401.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

RANCHERIA SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA Y UBICADA AL ESTE DE LA POBLACION DE SAN PABLO 

COATLAN, lon:-96.78266363, lat:16.22343134}}

19-04-2021 17-07-2021   3,021,394.66         3,021,394.66   3,021,394.66   3,021,394.66   3,021,394.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/09/005/2021, 

contratista:SERVIIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF 

S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

COATLÁN, monto:3021394.66, 

importe_modificado:3021394.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:401.0}}

{1937008/proyecto_INICIO, 

1937008/proyecto_PROCESO, 

1937008/proyecto_FIN, 

1937008/proyecto_PROCESO, 

1937008/proyecto_INICIO, 

1937008/proyecto_PROCESO, 

1937008/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937149
Proyecto de 

inversión
       1,100,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.02, 

modificado:1100000.02}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LAS CALLES PINO SUAREZ, MIGUEL 

HIDALGO Y HNOS FLORES MAGON - 99950

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI

99950 S 288 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.68, 

meta_modificada:99.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO 

PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REMIGIO SARABIA, CALLE JUAN DE DIOS PEZA  

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE, lon:-

94.98645349, lat:17.29842954}}

31-05-2021 14-07-2021   1,100,000.02         1,100,000.02   1,100,000.02   1,100,000.02   1,100,000.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/17/042/2021, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1100000.02, importe_modificado:1100000.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:99.68}}

{1937149/proyecto_INICIO, 

1937149/proyecto_PROCESO, 

1937149/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937170
Proyecto de 

inversión
          300,348.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300348.72, 

modificado:300348.72}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DE AGUA TRAMO EL 

PALMAR A BARRIO ALVARADO - 100028

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI

100028 S 63 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1785.12, 

meta_modificada:1785.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:PEATONAL EL PALMAR EJIDO 

BARRIO ALVARADO, 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CAMINO EL PALMAR Y VEREDA NORTE, VEREDA SUR  LA OBRA SE UBICA 

EN EL TRAMO DEL EL PALMAR A BARRIO ALVARDO EN LA COMUNIDAD DE BARR, 

lon:-95.09001058, lat:16.93761655}}

07-06-2021 16-07-2021      300,348.72            300,348.72      300,348.72      300,348.72      300,348.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/34//073/2021, 

contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:300348.72, importe_modificado:300348.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1785.12}}

{1937170/proyecto_INICIO, 

1937170/proyecto_PROCESO, 

1937170/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942191
Proyecto de 

inversión
       2,450,554.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450554.51, 

modificado:2450554.51}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA 

PRIMARIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117072

00321
S 89 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1945.0, 

meta_modificada:1945.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:San Blas Atempa, Oax., México, 

lon:-95.2253799, lat:16.3296269}}
18-06-2021 31-12-2021   2,450,554.51         2,450,554.51   2,450,554.51   2,450,554.51   2,450,554.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA, monto:2450554.51, 

importe_modificado:2450554.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1945.0}}

{1942191/proyecto_PROCESO

, 1942191/proyecto_FIN}
Terminado

Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS 

SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:FALTA LIGA DEL 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:FALTA FOTO DE INICIO , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}, obs3: 

{observación:EL NÚMERO DE REGISTRO 

CAPTURADO ES INCORRECTO, 

2021 3 OAX210301962303
Proyecto de 

inversión
          675,626.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675626.76, 

modificado:675626.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 48042

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

48042 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:709.6, 

meta_modificada:709.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLEJON CALLEJON DE AURORA Y CALLE 

JALAPA,    DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR IZQ, lon:-

95.91795174, lat:17.89449985}}

27-04-2021 25-07-2021      675,626.76            675,626.76      675,626.76      675,626.76      675,626.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-028/2021, contratista:RAUL CISNIEGAS 

YESCAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:675626.76, importe_modificado:675626.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:709.6}}

{1962303/proyecto_INICIO, 

1962303/proyecto_PROCESO, 

1962303/proyecto_FIN, 

1962303/proyecto_PROCESO, 

1962303/proyecto_FIN, 

1962303/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962847
Proyecto de 

inversión
       1,255,397.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255397.02, 

modificado:1255397.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 

DE MAYO - 56013

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

56013 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:636.0, 

meta_modificada:636.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA MARIA LOMBARDO 

COLONIA 5 DE MAYO, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BATALLA DE PUEBLA Y PRIVADA 

MARIA LOMBARDO,    DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC METROS ANTES DE LA 

CAPILL, lon:-96.14243873, lat:18.08936863}}

04-05-2021 02-07-2021   1,255,397.02         1,255,397.02   1,255,397.02   1,255,397.02   1,255,397.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-035/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1255397.02, importe_modificado:1255397.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:636.0}}

{1962847/proyecto_INICIO, 

1962847/proyecto_PROCESO, 

1962847/proyecto_FIN, 

1962847/proyecto_PROCESO, 

1962847/proyecto_FIN, 

1962847/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964467
Proyecto de 

inversión
       1,829,677.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829677.77, 

modificado:1829677.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

BENITO JUÁREZ (PRIMERA ETAPA) - 72145

20 Oaxaca 356
Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

72145 S 120 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2360.0, 

meta_modificada:2360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL CABRERA, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE, lon:-

96.4684228, lat:16.99335127}}

08-06-2021 04-09-2021   1,829,677.77         1,829,677.77   1,829,677.77   1,829,677.77   1,829,677.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106387, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:1829677.77, importe_modificado:1829677.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2360.0}}

{1964467/proyecto_FIN, 

1964467/proyecto_INICIO, 

1964467/proyecto_FIN, 

1964467/proyecto_PROCESO, 

1964467/proyecto_FIN, 

1964467/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964613
Proyecto de 

inversión
       2,199,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199999.96, 

modificado:2199999.96}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 

UBICADO EN EL CAMINO: TATALTEPEC DE 

VALDÉS ¿ SANTA CRUZ ZENZONTEPEC KM 

3+000 (ARROYO ARRIBA) 2A ETAPA - 73503

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

73503 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TATALTEPEC DE 

VALDES  - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 

PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MARIANO ARISTA  A 3000 MTS DE, lon:-

97.54049814, lat:16.30937404}}

09-04-2021 07-06-2021   2,199,999.96         2,199,999.96   2,199,999.96   2,199,999.96   2,199,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-004/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:2199999.96, importe_modificado:2199999.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:26.0}}

{1964613/proyecto_INICIO, 

1964613/proyecto_PROCESO, 

1964613/proyecto_FIN, 

1964613/proyecto_INICIO, 

1964613/proyecto_FIN, 

1964613/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965058
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL YAGUAL EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77484

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77484 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL 

YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA DIRECCION 

CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE 

POLICIA, lon:-96.10808066, lat:18.01860527}}

19-04-2021 04-06-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/083/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1965058/proyecto_PROCESO

, 1965058/proyecto_INICIO, 

1965058/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301966186
Proyecto de 

inversión
          420,699.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420699.54, 

modificado:420699.54}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA 

COSECHAS DE GUADALUPE VICTORIA-EL 

CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE VICTORIA. - 86343

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

86343 S 98 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3250.0, 

meta_modificada:3250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

GUADALUPE VICTORIA  - EL CARRIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 24 

RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 71608 GUADALUPE VICTORIA, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE TERRACERIA EL CARRIZO Y TERRACERIA 

GUADALUPE VI, lon:-98.0595691, lat:16.24395801}}

07-06-2021 06-07-2021      420,699.54            420,699.54      420,699.54      420,699.54      420,699.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/138/2021, 

contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:420699.54, 

importe_modificado:420699.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3250.0}}

{1966186/proyecto_INICIO, 

1966186/proyecto_PROCESO, 

1966186/proyecto_INICIO, 

1966186/proyecto_FIN, 

1966186/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966811
Proyecto de 

inversión
       1,273,771.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273771.15, 

modificado:1273771.15}}

CONSTRUCCION DE PUENTE  DEL CAMINO 

REAL - 90895
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

90895 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL A ASUNCION OCOTLAN Y CALLE GUERRERO 13, 

CAMINO REAL  LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA QUE CONDUCE A LA 

COMUN, lon:-96.71547903, lat:16.76340389}}

03-05-2021 11-06-2021   1,273,771.15         1,273,771.15   1,273,771.15   1,273,771.15   1,273,771.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/002/2021, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLAN, monto:1273771.15, 

importe_modificado:1273771.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:1.0}}

{1966811/proyecto_INICIO, 

1966811/proyecto_PROCESO, 

1966811/proyecto_FIN, 

1966811/proyecto_INICIO, 

1966811/proyecto_PROCESO, 

1966811/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967676
Proyecto de 

inversión
          851,469.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851469.92, 

modificado:851469.92}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

PRIMERO DE JULIO - 96748

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

96748 S 62 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:942.0, 

meta_modificada:942.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA 

PRIMERO DE JULIO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS NORTE Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

PRIMERO DE JU, lon:-98.01162818, lat:17.34474965}}

07-04-2021 06-05-2021      851,469.92            851,469.92      851,469.92      851,469.92      851,469.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/080/2021, 

contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:851469.92, importe_modificado:851469.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:942.0}}

{1967676/proyecto_INICIO, 

1967676/proyecto_FIN, 

1967676/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968141
Proyecto de 

inversión
          963,475.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963475.0, 

modificado:963475.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO - 99495

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

99495 S 62 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1927.0, 

meta_modificada:1927.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

ISIDRO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO SAN ISIDRO, 70805 RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SERESTE DE LA POBLACION, lon:-

96.59895401, lat:16.30909329}}

05-04-2021 19-05-2021      963,475.00            963,475.00      963,475.00      963,475.00      963,475.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/021/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:963475.0, 

importe_modificado:963475.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1927.0}}

{1968141/proyecto_INICIO, 

1968141/proyecto_FIN, 

1968141/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301968424
Proyecto de 

inversión
       1,026,778.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026778.55, 

modificado:1026778.55}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 

DE LA CALLE MIRADOR DE GALEANA DEL 

BARRIO CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

105034

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

105034 S 2083 1825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE HACIA BARRIO 

CUAUHTÉMOC PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTÉMOC Y CALLE REFORMA,    SE ENTRA POR LA CALLE A UN LADO DE LA 

CANCHA MUNICIPAL HA, lon:-96.96183061, lat:17.80085601}}

26-04-2021 14-06-2021   1,026,778.55         1,026,778.55   1,026,778.55   1,026,778.55   1,026,778.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/005/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, monto:1026778.55, 

importe_modificado:1026778.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:91.0}}

{1968424/proyecto_FIN, 

1968424/proyecto_PROCESO, 

1968424/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968814
Proyecto de 

inversión
       1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DEL COMEDOR 

COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 106350
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YOLOTEPEC

106350 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:374.7, 

meta_modificada:374.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JOSE DEL RIO COLORADO, 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, SANTA MARÍA 

YOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    JUNTO A LA CRIBA Y BANCO DE MATERIAL DE 

LA LOCALIDAD JUNTO AL RIO, lon:-97.45891327, lat:16.89185733}}

03-05-2021 01-07-2021   1,600,000.00         1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/444/COP-

001/FIII/2021, contratista:ROSA YEDIT RODRÍGUEZ 

FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

YOLOTEPEC, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:374.7}}

{1968814/proyecto_PROCESO

, 1968814/proyecto_FIN, 

1968814/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR 

CONTRATO CON LAS FIRMAS Y SELLOS 

CORRESPONDIENTES, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301968821
Proyecto de 

inversión
       1,550,295.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550295.28, 

modificado:1550295.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

FAISANES EN LA COLONIA 11 DE 

SEPTIEMBRE - 106377

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

106377 S 33 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1365.12, 

meta_modificada:1365.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FAISANES COLONIA 11 DE 

SEPTIEMBRE, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE GOLONDRINAS, CALLEJON LAZARO CARENAS  

LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE SE UBICA DETRAS DEL DEPORTIVO EL, lon:-

95.03644088, lat:16.43568673}}

03-05-2021 16-06-2021   1,550,295.28         1,550,295.28   1,550,295.28   1,550,295.28   1,550,295.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/001/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:1.55029528E8, 

importe_modificado:1.55029528E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1365.12}}

{1968821/proyecto_PROCESO

, 1968821/proyecto_FIN, 

1968821/proyecto_INICIO, 

1968821/proyecto_PROCESO, 

1968821/proyecto_FIN, 

1968821/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969014
Proyecto de 

inversión
          616,113.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616113.29, 

modificado:616113.29}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO DE 

LA COLONIA GENICO. - 107148

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

107148 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:254.0, 

meta_modificada:254.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE FEBRERO COLONIA 

DR. GÉNICO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  

CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y CALLE FRANCISCO CORTES,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 3 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES ANDRES MUNUE, lon:-

95.21948993, lat:16.32552086}}

21-04-2021 20-05-2021      616,113.29            616,113.29      616,113.29      616,113.29      616,113.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL 

SURESTE GUIE  YUSHI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA, monto:616113.29, 

importe_modificado:616113.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:254.0}}

{1969014/proyecto_INICIO, 

1969014/proyecto_FIN, 

1969014/proyecto_PROCESO, 

1969014/proyecto_FIN, 

1969014/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA, NO 

PERMITE VER EL ACTA, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX210301969098
Proyecto de 

inversión
       1,181,197.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181197.28, 

modificado:1181197.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS 

JUNTAS - 107409

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107409 S 80 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO LAS 

JUNTAS, 70900 LAS JUNTAS (JUNTA LA SEGUNDA), SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  ,    ESTA ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO Y EN 

LA PARTE DE ARRIBA DE LA CARRETERA FEDERAL COSTERA, lon:-96.42389461, 

lat:15.72436822}}

03-03-2021 01-05-2021   1,181,197.28         1,181,197.28   1,181,197.28   1,181,197.28   1,181,197.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/015/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1181197.28, importe_modificado:1181197.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1969098/proyecto_INICIO, 

1969098/proyecto_PROCESO, 

1969098/proyecto_FIN, 

1969098/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969278
Proyecto de 

inversión
       1,455,499.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455499.78, 

modificado:1455499.78}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿TEODORO 

FLORES¿ CLAVE 20DPB0913E - 108145

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

108145 S 98 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:607.82, 

meta_modificada:607.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A MAZATLAN 

PUEBLO EL PROGRESO, 68580 EL PROGRESO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE CAMINO A 

MAZATLAN, CALLE EL PROGRESO  EN LA EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

TEODORO FLOR, lon:-96.89591835, lat:18.03605963}}

26-02-2021 11-04-2021   1,455,499.78         1,455,499.78   1,455,499.78   1,455,499.78   1,455,499.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/002/2021, contratista:EDIFICACIONES Y 

OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:1455499.78, 

importe_modificado:1455499.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:607.82}}

{1969278/proyecto_PROCESO

, 1969278/proyecto_FIN, 

1969278/proyecto_PROCESO, 

1969278/proyecto_INICIO, 

1969278/proyecto_FIN, 

1969278/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969291
Proyecto de 

inversión
          832,513.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832513.0, 

modificado:832513.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO A CABECERA 

MUNICIPAL. - 108189
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

108189 S 698 588 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MAZATLAN 

VILLA DE FLORES PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA 

DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A 

IHUALEJA-MAZATLAN Y CAMINO CAMINO IHUALEJA A MAZATLAN, CAMINO 

CAMINO, lon:-96.89640393, lat:18.03967523}}

02-03-2021 15-04-2021      832,513.00            832,513.00      832,513.00      832,513.00      832,513.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/004/2021, contratista:JUAN DE LA CRUZ 

JIMENEZ SARMIENTO (PERSONA FISICA), convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:832513.0, 

importe_modificado:832513.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1969291/proyecto_INICIO, 

1969291/proyecto_FIN, 

1969291/proyecto_PROCESO, 

1969291/proyecto_INICIO, 

1969291/proyecto_PROCESO, 

1969291/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de 

acta de entrega recepción, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301969372
Proyecto de 

inversión
          585,164.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585164.32, 

modificado:585164.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO SANTA 

CRUZ - 108343

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108343 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1220.0, 

meta_modificada:1220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLEJON 

HUANACAXTLE  SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE GENERAL CHARIS CASTRO EN 

SENT, lon:-95.14680484, lat:16.82568612}}

01-03-2021 17-04-2021      585,164.32            585,164.32      585,164.32      585,164.32      585,164.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105449, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:585164.32, importe_modificado:585164.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1220.0}}

{1969372/proyecto_PROCESO

, 1969372/proyecto_FIN, 

1969372/proyecto_INICIO, 

1969372/proyecto_PROCESO, 

1969372/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969846
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL - 109775

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

109775 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO DE 

LA POBLACION RANCHERIA SAN ANTONIO, 69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA POBLACION Y 

CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO, CAMINO CAMINO A EL PROGRESO  

A AP, lon:-97.32777853, lat:17.30631565}}

12-04-2021 10-06-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/006/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1969846/proyecto_INICIO, 

1969846/proyecto_PROCESO, 

1969846/proyecto_FIN, 

1969846/proyecto_PROCESO, 

1969846/proyecto_FIN, 

1969846/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969913
Proyecto de 

inversión
          352,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, 

modificado:352000.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTORES DE 

CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 2DA. 

ETAPA - 109986

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

109986 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA CONGREGACION Y  ,    

LAS OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ESTARAN DISTRIBUIDAS , lon:-

97.30706957, lat:17.32601166}}

07-05-2021 05-07-2021      352,000.00            352,000.00      352,000.00      352,000.00      352,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/007/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:352000.0, importe_modificado:352000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Olla(s) o 

coloctor(es), avance:14.0}}

{1969913/proyecto_INICIO, 

1969913/proyecto_FIN, 

1969913/proyecto_PROCESO, 

1969913/proyecto_FIN, 

1969913/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301970383
Proyecto de 

inversión
          706,881.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706881.96, 

modificado:706881.96}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE AGUA 

VERDE EN EL PARAJE EL TANQUE DE LA 

LOCALIDAD DE TANIVÉ - 111699

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

111699 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 

TANIVÉ, 70403 TANIVÉ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA A 600 METROS AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA 

LOCALIDAD DE TANIVE DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-

96.43107221, lat:16.91997016}}

17-05-2021 15-07-2021      706,881.96            706,881.96      706,881.96      706,881.96      706,881.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/009/2021, contratista:YOO 

NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:706881.96, importe_modificado:706881.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:440.0}}

{1970383/proyecto_INICIO, 

1970383/proyecto_PROCESO, 

1970383/proyecto_INICIO, 

1970383/proyecto_FIN, 

1970383/proyecto_INICIO, 

1970383/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD DE METAS, 

DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SON 440.00 METROS LINEALES, 

trimestre:3.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301970581
Proyecto de 

inversión
          160,821.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160821.45, 

modificado:160821.45}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE  EN LA COLONIA LOS FRESNOS DE 

LA 8A SECCIÓN - 112653

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

112653 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:346.0, 

meta_modificada:346.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARCE COLONIA 8VA. 

SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLEJON DE LOS COCOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA,    LA 

COLONIA LOS FRESNOS SE UBICA EN LA OCTAVA SECCIÓN, lon:-95.0331887, 

lat:16.44198695}}

20-05-2021 29-05-2021      160,821.45            160,821.45      160,821.45      160,821.45      160,821.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/008/2021, 

contratista:SAE140804EA8, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:160821.45, importe_modificado:160821.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:346.0}}

{1970581/proyecto_PROCESO

, 1970581/proyecto_FIN, 

1970581/proyecto_INICIO, 

1970581/proyecto_FIN, 

1970581/proyecto_INICIO, 

1970581/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970689
Proyecto de 

inversión
       1,663,758.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663758.88, 

modificado:1663758.88}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 113175

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

113175 S 450 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 70216 SAN 

JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A 

SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA EL 

PARAISO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO L, 

lon:-95.77932882, lat:17.15544262}}

02-06-2021 02-07-2021   1,663,758.88         1,663,758.88   1,663,758.88   1,663,758.88   1,663,758.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/019/037/019/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1663758.88, importe_modificado:1663758.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1970689/proyecto_PROCESO

, 1970689/proyecto_FIN, 

1970689/proyecto_INICIO, 

1970689/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970876
Proyecto de 

inversión
          497,003.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497003.04, 

modificado:497003.04}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 

113864

20 Oaxaca 11 Calihualá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CALIHUA

113864 S 63 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.2, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

CALIHUALA, 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE INDEPEMNDENCIA,    VA DEL TANQUE A LAS PRIMERAS CALLES 

DEL SECTOR NORESTE D ELA POBLACIÓN, lon:-98.27828775, lat:17.53365929}}

23-04-2021 22-05-2021      497,003.04            497,003.04      497,003.04      497,003.04      497,003.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/CAUHUALA/011/R33/FISMDF/003/

2021, contratista:ALVARADO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, 

monto:497003.04, importe_modificado:497003.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1970876/proyecto_INICIO, 

1970876/proyecto_FIN, 

1970876/proyecto_PROCESO, 

1970876/proyecto_INICIO, 

1970876/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970886
Proyecto de 

inversión
       1,218,127.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218127.48, 

modificado:1218127.48}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DE LAS CALLES PEDRO DIEZ, 

UNIDOS POR LA PAZ Y JUCHITAN EN LA 

COLONIA 28 DE ENERO - 113889

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

113889 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:833.11, 

meta_modificada:833.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:200, direccion:CALLE PEDRO DIEZ COLONIA 28 

DE ENERO, 70000 28 DE ENERO [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE UNIDOS POR LA PAZ Y CALLE JUCHITAN,    LA COLONIA 28 DE ENERO 

SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TRANSISMICA EN EL TRAMO DE JU, lon:-

95.00121314, lat:16.45399142}}

24-05-2021 07-07-2021   1,218,127.48         1,218,127.48   1,218,127.48   1,218,127.48   1,218,127.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/009/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:1218127.48, 

importe_modificado:1218127.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:833.11}}

{1970886/proyecto_PROCESO

, 1970886/proyecto_FIN, 

1970886/proyecto_INICIO, 

1970886/proyecto_FIN, 

1970886/proyecto_INICIO, 

1970886/proyecto_PROCESO, 

1970886/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL IMPORTE QUE 

MUESTRA EL ACTA DE ENTREGA NO 

CORRESPONDE CON EL MONTO 

REPORTADO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

17}}

2021 3 OAX210301970909
Proyecto de 

inversión
          771,771.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771771.48, 

modificado:771771.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE 

CONSTITUCIÓN - 113932

20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

113932 S 44 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA CONSTITUCION 

INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE PRIVADA 

CONSTITUCION Y AMPLIACION CONSTITUCION, CALLE ALBINO ZERTUCHE  SE LO, 

lon:-96.67869588, lat:16.79826308}}

06-04-2021 29-05-2021      771,771.48            771,771.48      771,771.48      771,771.48      771,771.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-

FIII/MSACV-103/01/10/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE 

C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:771771.48, importe_modificado:771771.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:300.0}}

{1970909/proyecto_INICIO, 

1970909/proyecto_FIN, 

1970909/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301970943
Proyecto de 

inversión
       1,733,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733000.0, 

modificado:1733000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE 

POLICÍA SAN JESÚS NAZARENO - 114045

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

114045 S 1305 1262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA SAN JESÚS NAZARENO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE ALAMOS Y CALLE MARGARITAS, PRIVADA 

PRIMERA PRIVADA DE ALAMOS  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GU, 

lon:-96.75924356, lat:17.01889008}}

12-04-2021 11-05-2021   1,733,000.00         1,733,000.00   1,733,000.00   1,733,000.00   1,733,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/004/2021, 

contratista:Sergio Alejandro Castro Ramos, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1733000.0, importe_modificado:1733000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1970943/proyecto_INICIO, 

1970943/proyecto_PROCESO, 

1970943/proyecto_FIN, 

1970943/proyecto_INICIO, 

1970943/proyecto_FIN, 

1970943/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970944
Proyecto de 

inversión
          613,940.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613940.73, 

modificado:613940.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

PROLONGACIÓN DE CALLE LIBERTAD - 

114046

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

114046 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:590.94, 

meta_modificada:590.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 69090 SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE MORELOS,    PROLONGACIÓN DE LIBERTAD ENTRE 

CONSTITUCIÓN Y MORELOS A UN , lon:-97.73498322, lat:17.8224514}}

26-04-2021 25-05-2021      613,940.73            613,940.73      613,940.73      613,940.73      613,940.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/005/2021, 

contratista:ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:613940.73, 

importe_modificado:613940.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:590.94}}

{1970944/proyecto_INICIO, 

1970944/proyecto_FIN, 

1970944/proyecto_PROCESO, 

1970944/proyecto_FIN, 

1970944/proyecto_INICIO, 

1970944/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301971142
Proyecto de 

inversión
       1,095,786.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095786.58, 

modificado:1095786.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA 

COSIJOPII - 114655

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

114655 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:COLONIA COSIJOPII, 71318 , 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN SOBRE TRES 

CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA COSIJOPII LA OBRA SE UBICA A 300 METROS 

AL ESTE DEL TEMPLO CRISTIANO EL BUEN PASTOR EL CUAL SE , lon:-96.69247206, 

lat:16.91162643}}

04-05-2021 02-06-2021   1,095,786.58         1,095,786.58   1,095,786.58   1,095,786.58   1,095,786.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/150/2021, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1095786.58, importe_modificado:1095786.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1971142/proyecto_INICIO, 

1971142/proyecto_FIN, 

1971142/proyecto_INICIO, 

1971142/proyecto_FIN, 

1971142/proyecto_PROCESO, 

1971142/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 15 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301971301
Proyecto de 

inversión
          274,075.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274075.0, 

modificado:274075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 

SEGUNDA ETAPA - 115110

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

115110 S 75 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA 

LÁZARO CÁRDENAS  - POZO DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

0 + 610 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 69092 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA A 100 MTS. DEL POZO DE AGUA DE 

, lon:-97.72151617, lat:17.85062486}}

14-05-2021 12-06-2021      274,075.00            274,075.00      274,075.00      274,075.00      274,075.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/008/2021, 

contratista:JOSE GUDALUPE BARBOSA BARRAGAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:274075.0, importe_modificado:274075.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:18.0}}

{1971301/proyecto_INICIO, 

1971301/proyecto_PROCESO, 

1971301/proyecto_INICIO, 

1971301/proyecto_FIN, 

1971301/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA 

ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301971676 Acción             13,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, 

modificado:13500.0}}

SILLA SEMIEJECUTIVA - 116471 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

116471 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
01-06-2021 31-12-2021        13,500.00              13,500.00        13,500.00        13,500.00        13,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:56132.44, 

importe_modificado:56132.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1971676/proyecto_INICIO, 

1971676/proyecto_PROCESO, 

1971676/proyecto_FIN, 

1971676/proyecto_INICIO, 

1971676/proyecto_FIN, 

1971676/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:agregar acta de cabildo, 

2021 3 OAX210301971741
Proyecto de 

inversión
          778,483.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778483.92, 

modificado:778483.92}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN LA COLONIA 

12 DE MAYO - 116677

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

116677 S 154 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

COLONIA 12 DE MAYO, 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 19 DE OCTUBRE  LA 

OBRA SE UBICA A 300 METROS AL ESTE DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE 

DE LAGO, lon:-96.49827575, lat:16.97478322}}

17-05-2021 15-07-2021      778,483.92            778,483.92      778,483.92      778,483.92      778,483.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/005/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, monto:778483.92, 

importe_modificado:778483.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1971741/proyecto_PROCESO

, 1971741/proyecto_INICIO, 

1971741/proyecto_PROCESO, 

1971741/proyecto_FIN, 

1971741/proyecto_PROCESO, 

1971741/proyecto_FIN, 

1971741/proyecto_INICIO, 

1971741/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971868
Proyecto de 

inversión
          249,999.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.42, 

modificado:249999.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

DE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA 

JARDINES DE MONTE ALBÁN - 116980

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

116980 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:97.6, 

meta_modificada:97.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

MOCTEZUMA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBÁN, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ 

Y PRIVADA PRIVADA DEL PACTO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN , lon:-96.74694914, lat:17.03327659}}

01-04-2021 15-04-2021      249,999.42            249,999.42      249,999.42      249,999.42      249,999.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/040/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE 

INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:249999.42, importe_modificado:249999.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:97.6}}

{1971868/proyecto_PROCESO

, 1971868/proyecto_FIN, 

1971868/proyecto_PROCESO, 

1971868/proyecto_INICIO, 

1971868/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972825
Proyecto de 

inversión
          426,406.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426406.93, 

modificado:426406.93}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA PRESA DEL RÍO VERDE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 119919

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

119919 S 34 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4652.0, 

meta_modificada:2800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CAPILLA DE LA 

AGENCIA  - PRESA DEL RIO VERDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 240 

RANCHERIA SAN ISIDRO, 71514 SAN ISIDRO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A PRAXEDIS DE GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE UBICA, lon:-

96.66105317, lat:16.74519832}}

05-04-2021 24-04-2021      426,406.93            426,406.93      426,406.93      426,406.93      426,406.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107927, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:426406.93, importe_modificado:426406.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:2800.0}}

{1972825/proyecto_INICIO, 

1972825/proyecto_PROCESO, 

1972825/proyecto_FIN, 

1972825/proyecto_PROCESO, 

1972825/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:En la Liga al 

acuerdo de realización de trabajos se 

carga el acta entrega, por lo que debe 

cargar el acta de cabildo, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:Corregir la meta 

modificada de acuerdo a la meta 

alcanzada del acta entrega  recepción  

2021 3 OAX210301972836
Proyecto de 

inversión
          299,939.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299939.56, 

modificado:299939.56}}

AMPLIACIÓN DE R.D. DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA PRIVADA SAN PEDRO DEL 

BARRIO DEL CARMEN - 119994

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

119994 S 35 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:75, direccion:PRIVADA SAN PEDRO BARRIO 

BARRIO DEL CARMEN, 71230 BARRIO DEL CARMEN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL CHARRIS Y CALLE CEDROS, CALLE SANTA FE  LA 

AMPLIACION SE UBICA EN LA PRIVADA DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE C, lon:-

96.72760773, lat:17.01491296}}

06-04-2021 20-04-2021      299,939.56            299,939.56      299,939.56      299,939.56      299,939.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/055/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN, monto:299939.56, 

importe_modificado:299939.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:168.0}}

{1972836/proyecto_INICIO, 

1972836/proyecto_PROCESO, 

1972836/proyecto_INICIO, 

1972836/proyecto_PROCESO, 

1972836/proyecto_FIN, 

1972836/proyecto_INICIO, 

1972836/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973039
Proyecto de 

inversión
       1,090,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, 

modificado:1090000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN VADO EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. - 

120631

20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

120631 S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:285.62, 

meta_modificada:285.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMALOTE  

- EL MAPACHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO LA SOLEDAD EL 

MAPACHE, 71916 LA SOLEDAD EL MAPACHE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE CAMINO EL CAMALOTE Y CALLE SANTIAGO CUIXTLA, CALLE EL MOSQ, lon:-

97.23592584, lat:16.04190259}}

03-05-2021 01-06-2021   1,090,000.00         1,090,000.00   1,090,000.00   1,090,000.00   1,090,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/007/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:285.62}}

{1973039/proyecto_PROCESO

, 1973039/proyecto_INICIO, 

1973039/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973137
Proyecto de 

inversión
       1,947,428.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947428.33, 

modificado:1947428.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 120890

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

120890 S 8759 7886 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1726.0, 

meta_modificada:1726.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN 

DE MORELOS OAXACA  ENTRE  BRECHA MATAMOROS Y CARRETERA CAMINO 

NUEVO A MINAS, CALLE GUANAJUATO  LA OBRA SE UBICA A 500 M AL ESTE DEL 

P, lon:-96.66932843, lat:16.79199613}}

14-06-2021 21-08-2021   1,947,428.33         1,947,428.33   1,947,428.33   1,947,428.33   1,947,428.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107940, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:1947428.33, importe_modificado:1947428.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1726.68}}

{1973137/proyecto_PROCESO

, 1973137/proyecto_INICIO, 

1973137/proyecto_FIN, 

1973137/proyecto_PROCESO, 

1973137/proyecto_FIN, 

1973137/proyecto_INICIO, 

1973137/proyecto_PROCESO, 

1973137/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:En la Liga al 

acuerdo de realización de trabajos se 

carga el acta entrega, por lo que debe 

cargar el acta de cabildo, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}, obs2: 

{observación:Corregir la meta 

modificada de acuerdo a la meta 

alcanzada del acta entrega  recepción  

2021 3 OAX210301973568
Proyecto de 

inversión
       2,290,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290000.0, 

modificado:2290000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE 

FEBRERO. - 122206

20 Oaxaca 300
San Pedro 

Amuzgos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

AMUZGOS

122206 S 2599 2326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:685.41, 

meta_modificada:685.41}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO 5 

DE FEBRERO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  

ENTRE CALLE CHETUMAL Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  A 100 METROS DEL 

JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE., lon:-98.08934281, lat:16.65675963}}

03-06-2021 22-07-2021   2,290,000.00         2,290,000.00   2,290,000.00   2,290,000.00   2,290,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122206, 

contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:2290000.0, importe_modificado:2290000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:685.41}}

{1973568/proyecto_INICIO, 

1973568/proyecto_FIN, 

1973568/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973597
Proyecto de 

inversión
          313,703.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313703.56, 

modificado:313703.56}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE JAZMINES EN LA 

COLONIA LAS MARGARITAS - 122316

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122316 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.7, 

meta_modificada:145.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LAS 

MARGARITAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE RUBEN VALENCIA Y  ,    LA COLONIA LAS MARGARITAS SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A IXTALTEPEC, lon:-95.03417893, 

lat:16.45151745}}

31-05-2021 19-06-2021      313,703.56            313,703.56      313,703.56      313,703.56      313,703.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/014/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:313703.56, 

importe_modificado:313703.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.7}}

{1973597/proyecto_FIN, 

1973597/proyecto_PROCESO, 

1973597/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973733
Proyecto de 

inversión
       3,553,218.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553218.97, 

modificado:3553218.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AYUNTAMIENTO SEGUNDA ETAPA - 

122725

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

122725 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2562.0, 

meta_modificada:2562.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO COLONIA 

SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CUARTA DE AYUNTAMIENTO,    

LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONI, lon:-

96.66666768, lat:16.80192314}}

26-04-2021 24-07-2021   3,553,218.97         3,553,218.97   3,553,218.97   3,553,218.97   3,553,218.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107909, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:3553218.97, importe_modificado:3553218.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2562.0}}

{1973733/proyecto_FIN, 

1973733/proyecto_PROCESO, 

1973733/proyecto_INICIO, 

1973733/proyecto_PROCESO, 

1973733/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:En la Liga al 

acuerdo de realización de trabajos se 

carga el acta entrega, por lo que debe 

cargar el acta de cabildo, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301973833
Proyecto de 

inversión
       2,189,471.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189471.5, 

modificado:2189471.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 

DIFERENTES CALLES - 122987

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

122987 S 334 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:28, direccion:CALLE EBANO 

FRACCIONAMIENTO AGUAJE EL ZAPOTE, 70985 AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE CALLE GRANADILLO Y CALLE MARGARITAS, 

CALLE KAHOBA  CUANDO SE IMPLEMENTA UN PLAN DE PAVIMENTACIÓN DE 

CALLES VA ASOCIADO A G, lon:-96.26090996, lat:15.76541801}}

29-03-2021 12-05-2021   2,189,471.50         2,189,471.50   2,189,471.50   2,189,471.50   2,189,471.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/21/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALVAREZ DEL PACIFICO S.A. 

DE C.V., convocante:Santa María Huatulco, 

monto:2189471.5, importe_modificado:2189471.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2100.0}}

{1973833/proyecto_INICIO, 

1973833/proyecto_FIN, 

1973833/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973922
Proyecto de 

inversión
       1,740,618.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740618.4, 

modificado:1740618.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CUITLÁHUAC EN LA COLONIA ANÁHUAC - 

123240

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

123240 S 57 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1151.0, 

meta_modificada:1151.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA 

ANÁHUAC, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE TEXCOCO  

LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUITLÁHUAC EN DOMICILIO 

CONOC, lon:-96.754664, lat:17.005281}}

05-04-2021 04-05-2021   1,740,618.40         1,740,618.40   1,740,618.40   1,740,618.40   1,740,618.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/088/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1740618.4, 

importe_modificado:1740618.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1151.0}}

{1973922/proyecto_INICIO, 

1973922/proyecto_PROCESO, 

1973922/proyecto_FIN, 

1973922/proyecto_INICIO, 

1973922/proyecto_PROCESO, 

1973922/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974048
Proyecto de 

inversión
          705,121.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705121.79, 

modificado:705121.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES 

CALLES, COLONIA LAS PEÑAS - 123614

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

123614 S 173 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE 16 DE JULIO 4 DE 

OCTUBRE 20 DE NOVIEMBRE 16 DE SEPTIEMBRE 2 DE ABRIL 2 DE OCTUBRE 30 DE 

ABRIL COLONIA LAS PEÑAS, 71316 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE BRECHA 

16 DE JULIO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE BARRANCA  LA OBRA SE U, lon:-

96.71287176, lat:16.9184882}}

05-04-2021 04-05-2021      705,121.79            705,121.79      705,121.79      705,121.79      705,121.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/164/2021, 

contratista:MAFRA INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:705121.79, importe_modificado:705121.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:24.0}}

{1974048/proyecto_INICIO, 

1974048/proyecto_PROCESO, 

1974048/proyecto_FIN, 

1974048/proyecto_INICIO, 

1974048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 24 LAMPARAS, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301974305
Proyecto de 

inversión
       1,116,742.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116742.1, 

modificado:1116742.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROGRESO, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 

124942

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

124942 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:795.0, 

meta_modificada:795.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA 

CABECERA MUNICIPAL, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL PROGRESO Y CAMINO 

CAMINO DE LA HORQUETA, CALLE PROGRESO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

SOBRE EL INICI, lon:-96.73428651, lat:17.02061238}}

05-04-2021 04-05-2021   1,116,742.10         1,116,742.10   1,116,742.10   1,116,742.10   1,116,742.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/078/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1116742.1, 

importe_modificado:1116742.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:795.0}}

{1974305/proyecto_PROCESO

, 1974305/proyecto_INICIO, 

1974305/proyecto_FIN, 

1974305/proyecto_PROCESO, 

1974305/proyecto_FIN, 

1974305/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974566
Proyecto de 

inversión
          885,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885000.0, 

modificado:885000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 

125997
20 Oaxaca 70

Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

125997 S 3381 3248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PINOTEPA DE 

DON LUIS  - YUCUCHAA- LA PALMA - ARROYO DEL POTE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 1 PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE B, lon:-

97.9708527, lat:16.42674457}}

20-02-2021 26-02-2021      885,000.00            885,000.00      885,000.00      885,000.00      885,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/AD/02/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE DON LUIS, monto:885000.0, 

importe_modificado:885000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:18.0}}

{1974566/proyecto_PROCESO

, 1974566/proyecto_FIN, 

1974566/proyecto_PROCESO, 

1974566/proyecto_INICIO, 

1974566/proyecto_PROCESO, 

1974566/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301974688
Proyecto de 

inversión
       2,297,136.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297136.64, 

modificado:2297136.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

YUTATUYACHI EN LA COLONIA LA 

CRUCECITA - 126405

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126405 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1266.0, 

meta_modificada:1266.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE YUTATUYACHI PUEBLO 

PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACA  ENTRE  CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE TLAXCALA  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUTATUYACHI EN LA ENTRADA , lon:-

97.97826975, lat:16.42309241}}

02-03-2021 05-05-2021   2,297,136.64         2,297,136.64   2,297,136.64   2,297,136.64   2,297,136.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/02/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:2297136.64, importe_modificado:2297136.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1266.0}}

{1974688/proyecto_INICIO, 

1974688/proyecto_PROCESO, 

1974688/proyecto_FIN, 

1974688/proyecto_PROCESO, 

1974688/proyecto_FIN, 

1974688/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974725
Proyecto de 

inversión
          799,678.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799678.49, 

modificado:799678.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 

EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ. - 

126522

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

126522 S 342 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUESADA 

COLONIA ODILÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE WENCESLAO VICTORIA, CALLE GARCÍA 

VIGIL  SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO QUESADA ENTRE LAS CALLES REFOR, 

lon:-96.760094, lat:17.027633}}

10-04-2021 29-05-2021      799,678.49            799,678.49      799,678.49      799,678.49      799,678.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/017/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:799678.49, importe_modificado:799678.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:1.0}}

{1974725/proyecto_PROCESO

, 1974725/proyecto_FIN, 

1974725/proyecto_INICIO, 

1974725/proyecto_FIN, 

1974725/proyecto_INICIO, 

1974725/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974994
Proyecto de 

inversión
       1,829,277.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829277.23, 

modificado:1829277.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ, ENTRE EL CALLEJON 

LIBERTADORES Y CALLEJON SIN NOMBRE, 

DEL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA - 127431

20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

COMITANCILL

O

127431 S 450 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO 

SAN JUAN BAUTISTA, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA  ENTRE  CALLEJON LIBERTADORES Y CALLEJON CONOCIDO,    

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LOS CALLEJONES LIB, lon:-

95.15805164, lat:16.49459006}}

21-06-2021 20-07-2021   1,829,277.23         1,829,277.23   1,829,277.23   1,829,277.23   1,829,277.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC-ROP/FISM-

DF/305/002/2021, contratista:GRUPO COSNTRUCTOR 

YEDSELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO, monto:1829277.23, 

importe_modificado:1829277.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1680.0}}

{1974994/proyecto_PROCESO

, 1974994/proyecto_FIN, 

1974994/proyecto_INICIO, 

1974994/proyecto_FIN, 

1974994/proyecto_INICIO, 

1974994/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975262
Proyecto de 

inversión
          399,999.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.68, 

modificado:399999.68}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA 

PRIVADA DE PÍPILA, DE LA COLONIA MI 

RANCHITO, SEGUNDA ETAPA. - 129022

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

129022 S 18 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

PIPILA COLONIA MI RANCHITO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EL PIPILA Y PRIVADA 4TA PRIVADA DEL 

PIPILA, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DEL PIPILA  LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-

96.74029745, lat:17.02037378}}

05-04-2021 24-04-2021      399,999.68            399,999.68      399,999.68      399,999.68      399,999.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/101/2021, 

contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:399999.68, importe_modificado:399999.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:320.0}}

{1975262/proyecto_PROCESO

, 1975262/proyecto_FIN, 

1975262/proyecto_INICIO, 

1975262/proyecto_FIN, 

1975262/proyecto_INICIO, 

1975262/proyecto_PROCESO, 

1975262/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976337
Proyecto de 

inversión
          407,982.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407982.44, 

modificado:407982.44}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO 

REAL A ZAACHILA, DE LA COLONIA LOS 

PUENTES - 132616

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

132616 S 25 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:312.1, 

meta_modificada:312.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO REAL 

A ZAACHILA COLONIA LOS PUENTES, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO EL PORTILLO Y AVENIDA 

FERROCARRIL, BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT  LAOBRA SE 

LOCALIZA , lon:-96.73867058, lat:17.00184009}}

26-03-2021 09-04-2021      407,982.44            407,982.44      407,982.44      407,982.44      407,982.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/045/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:407982.44, 

importe_modificado:407982.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:312.1}}

{1976337/proyecto_PROCESO

, 1976337/proyecto_FIN, 

1976337/proyecto_INICIO, 

1976337/proyecto_FIN, 

1976337/proyecto_INICIO, 

1976337/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976802
Proyecto de 

inversión
       1,659,353.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659353.36, 

modificado:1659353.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO 

DE AGUA DE GUAYABA A BARRIO DE LA 

CRUZ - 134317

20 Oaxaca 374
Santa Cruz 

Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ACATEPEC

134317 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1273.0, 

meta_modificada:1273.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DE 

GUAYABA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ 

ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ÁLAMO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA VIALIDAD 

PRINCIPA, lon:-96.87898893, lat:18.162609}}

05-04-2021 03-06-2021   1,659,353.36         1,659,353.36   1,659,353.36   1,659,353.36   1,659,353.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-

374/IR/COP-015/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:1659353.36, 

importe_modificado:1659353.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1273.0}}

{1976802/proyecto_INICIO, 

1976802/proyecto_FIN, 

1976802/proyecto_PROCESO, 

1976802/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977315
Proyecto de 

inversión
       1,082,351.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082351.07, 

modificado:1082351.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA 

CALLE 5 DE MAYO, LA CUMBRE - 136218
20 Oaxaca 489

Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SANTIAGO 

TETEPEC
136218 S 224 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 

71785 PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO LA CUMBRE, lon:-

97.67367722, lat:16.28568438}}

15-07-2021 13-08-2021   1,082,351.07         1,082,351.07   1,082,351.07   1,082,351.07   1,082,351.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/03/13/2021, 

contratista:C.GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:1082351.07, importe_modificado:1082351.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1977315/proyecto_FIN, 

1977315/proyecto_INICIO, 

1977315/proyecto_FIN, 

1977315/proyecto_INICIO, 

1977315/proyecto_PROCESO, 

1977315/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210301978601
Proyecto de 

inversión
          649,890.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649890.0, 

modificado:649890.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 142330
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO LA 

COMPAÑIA
142330 S 88 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:478.0, 

meta_modificada:478.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO 0+000  - 0+328 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 328 PUEBLO LOS PITILLOS, 71567 LOS 

PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA UBICADA A 400 METROS DE 

LA AGENCIA DE LOS PITILLOS, lon:-96.92288208, lat:16.61350543}}

15-04-2021 13-06-2021      649,890.00            649,890.00      649,890.00      649,890.00      649,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA/017/FISM-

DF/001/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, 

monto:649890.0, importe_modificado:649890.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:478.0}}

{1978601/proyecto_INICIO, 

1978601/proyecto_PROCESO, 

1978601/proyecto_FIN, 

1978601/proyecto_PROCESO, 

1978601/proyecto_FIN, 

1978601/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979342
Proyecto de 

inversión
          536,449.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536449.31, 

modificado:536449.31}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 146679
20 Oaxaca 467

Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

146679 S 87 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL HUESO BARRIO 

HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MANUEL HUESO Y CALLE DEL IMSS, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ  

LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO SOBRE LA CALLE MANUEL HUESO ENTRE LA , lon:-

97.82533326, lat:16.28647936}}

28-06-2021 27-07-2021      536,449.31            536,449.31      536,449.31      536,449.31      536,449.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-

DF/467/12/2021, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA 

VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC, monto:536449.31, 

importe_modificado:536449.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:246.0}}

{1979342/proyecto_INICIO, 

1979342/proyecto_FIN, 

1979342/proyecto_PROCESO, 

1979342/proyecto_FIN, 

1979342/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979564
Proyecto de 

inversión
          694,295.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694295.74, 

modificado:694295.74}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO LA 

ESTACION, 008 - 147658

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

147658 S 1249 1246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:465.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

BARRIO LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FERROCARIL, 

CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE N HERO, lon:-

96.60560948, lat:18.53499369}}

20-10-2021 18-11-2021      694,295.74            694,295.74      694,295.74      694,295.74      694,295.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/008, 

contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:694295.74, importe_modificado:694295.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:465.0}}

{1979564/proyecto_PROCESO

, 1979564/proyecto_FIN, 

1979564/proyecto_INICIO, 

1979564/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301979653
Proyecto de 

inversión
          920,165.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920165.96, 

modificado:920165.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN CALLE MEXICO, 064 - 148176
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

148176 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN 

RANCHERIA CAÑADA SAN ANTONIO, 68425 CAÑADA SAN ANTONIO, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 100 METROS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLE MEXIC, lon:-

96.63926057, lat:18.45870051}}

18-05-2021 16-06-2021      920,165.96            920,165.96      920,165.96      920,165.96      920,165.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/064, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:920165.96, 

importe_modificado:920165.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1050.0}}

{1979653/proyecto_PROCESO

, 1979653/proyecto_FIN, 

1979653/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301980134
Proyecto de 

inversión
          547,743.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547743.18, 

modificado:547743.18}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

SOLEDAD MACIN CHICO - 150367

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

150367 S 337 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:565.42, 

meta_modificada:565.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

SOLEDAD MACIN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL CARLOS Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE BENITO JUAREZ  SE INGRESA A LA COMUNIDAD POR LA CALLE MIGUE, lon:-

96.21971662, lat:18.05949193}}

02-07-2021 15-08-2021      547,743.18            547,743.18      547,743.18      547,743.18      547,743.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-050/2021, contratista:PAULA NOREYMA 

BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:547743.18, 

importe_modificado:547743.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:565.42}}

{1980134/proyecto_INICIO, 

1980134/proyecto_PROCESO, 

1980134/proyecto_FIN, 

1980134/proyecto_PROCESO, 

1980134/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981986
Proyecto de 

inversión
          314,293.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314293.7, 

modificado:314293.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE LIBERTAD - 

156989

20 Oaxaca 126
San Cristóbal 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTÓBAL 

AMATLÁN

156989 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE LIBERTAD PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 1RA DE LIBERTAD,    LA 

CALLE 2DA DE LIBERTAD SE UBICA AL MERGEN DERECHO DE LA CALLE LI, lon:-

96.40686453, lat:16.31600402}}

21-06-2021 30-07-2021      314,293.70            314,293.70      314,293.70      314,293.70      314,293.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-

126/FISMDF-09/SCA-001/COP-05/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:314293.7, importe_modificado:314293.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:108.0}}

{1981986/proyecto_INICIO, 

1981986/proyecto_PROCESO, 

1981986/proyecto_FIN, 

1981986/proyecto_PROCESO, 

1981986/proyecto_FIN, 

1981986/proyecto_INICIO, 

1981986/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982666
Proyecto de 

inversión
          895,425.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895425.18, 

modificado:895425.18}}

REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO 

DE CHICAPA DE CASTRO - 158980
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

158980 S 367 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:873.13, 

meta_modificada:873.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA JUAREZ PUERTO 

CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 16 

DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN L AAGENCIA MUNICIPAL DE CHICAPA DE 

CA, lon:-94.82333561, lat:16.43669115}}

17-06-2021 26-07-2021      895,425.18            895,425.18      895,425.18      895,425.18      895,425.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/024/2021, 

contratista:JUAN PABLO SUAREZ VICENTE, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:895425.18, 

importe_modificado:895425.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:873.13}}

{1982666/proyecto_INICIO, 

1982666/proyecto_PROCESO, 

1982666/proyecto_INICIO, 

1982666/proyecto_FIN, 

1982666/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE MUESTRA LA LIGA DE EVIDENCIA 

NO CORRESPONDE, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

17}}

2021 3 OAX210301982963
Proyecto de 

inversión
          853,189.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853189.63, 

modificado:853189.63}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

COLONIA NUEVA; 014 - 159986
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

159986 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE CAMALOTE, 68424 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE LAS ROSAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TOMAS 

MESIA  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE ACCESANDO PO, lon:-

96.54050947, lat:18.50595089}}

18-05-2021 16-06-2021      853,189.63            853,189.63      853,189.63      853,189.63      853,189.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/014, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:853189.63, 

importe_modificado:853189.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1982963/proyecto_INICIO, 

1982963/proyecto_PROCESO, 

1982963/proyecto_FIN, 

1982963/proyecto_PROCESO, 

1982963/proyecto_FIN, 

1982963/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301983365
Proyecto de 

inversión
          133,291.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133291.05, 

modificado:133291.05}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE  EN LA 8A SECCIÓN - 163292
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

163292 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:82.1, 

meta_modificada:82.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS COCOS COLONIA 

8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE RUBEN VALENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA OCTAVA SECCION SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON, lon:-

95.03196208, lat:16.44216913}}

17-06-2021 23-06-2021      133,291.05            133,291.05      133,291.05      133,291.05      133,291.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/025/2021, 

contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:133291.05, importe_modificado:133291.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:82.1}}

{1983365/proyecto_FIN, 

1983365/proyecto_PROCESO, 

1983365/proyecto_FIN, 

1983365/proyecto_INICIO, 

1983365/proyecto_PROCESO, 

1983365/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301983811
Proyecto de 

inversión
          939,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939200.0, 

modificado:939200.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA LA 

UNION - 165210

20 Oaxaca 82
San Agustín 

Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN AGUSTIN 

CHAYUCO
165210 S 78 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

UNIÓN, 71764 LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE AL LADO DE LA IGLESIA Y CALLE SIN NOMBRE SALIDA A LA UNION 

CHAYUCO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACI, lon:-

97.80244146, lat:16.42222095}}

14-04-2021 12-07-2021      939,200.00            939,200.00      939,200.00      939,200.00      939,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/005/2021, 

contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:939200.0, importe_modificado:939200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1983811/proyecto_INICIO, 

1983811/proyecto_PROCESO, 

1983811/proyecto_FIN, 

1983811/proyecto_PROCESO, 

1983811/proyecto_FIN, 

1983811/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985238
Proyecto de 

inversión
          682,151.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682151.64, 

modificado:682151.64}}

AMPLIACION ELECTRICA, LOC. OJO DE 

AGUA; 078 - 170687
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

170687 S 174 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O 

PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LAZARO CARDENAS  EL PROYECTO , lon:-

96.48368475, lat:18.441435}}

18-05-2021 21-06-2021      682,151.64            682,151.64      682,151.64      682,151.64      682,151.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/078, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:682151.64, importe_modificado:682151.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:750.0}}

{1985238/proyecto_FIN, 

1985238/proyecto_INICIO, 

1985238/proyecto_FIN, 

1985238/proyecto_PROCESO, 

1985238/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301985721
Proyecto de 

inversión
          552,916.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552916.95, 

modificado:552916.95}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

PILA - 172681

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

172681 S 147 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1106.0, 

meta_modificada:1106.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PILA  - EL 

TEPEHUAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO LA PILA, 70805 LA 

PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-96.59580071, 

lat:16.41116588}}

16-05-2021 14-06-2021      552,916.95            552,916.95      552,916.95      552,916.95      552,916.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/038/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:552916.95, importe_modificado:552916.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1106.0}}

{1985721/proyecto_INICIO, 

1985721/proyecto_FIN, 

1985721/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301985756
Proyecto de 

inversión
          474,377.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474377.88, 

modificado:474377.88}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLES DIVERSAS, LOC. LA 

PALMA; 074 - 172831

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

172831 S 201 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:512.0, 

meta_modificada:660.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA PALMA, 68427 LA PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL DE L, lon:-

96.43517374, lat:18.46833491}}

20-09-2021 19-10-2021      474,377.88            474,377.88      474,377.88      474,377.88      474,377.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/074, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:474377.88, 

importe_modificado:474377.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:660.0}}

{1985756/proyecto_INICIO, 

1985756/proyecto_PROCESO, 

1985756/proyecto_INICIO, 

1985756/proyecto_FIN, 

1985756/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986221
Proyecto de 

inversión
       2,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, 

modificado:2350000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS DE 

LOS HORCONES A JUQUILITA KM 0+000 AL 

KM 12+000 - 174361

20 Oaxaca 12
Candelaria 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

LOXICHA

174361 S 385 363 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20340.0, 

meta_modificada:20340.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 

12+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 12 PUEBLO LOS HORCONES, 70953 

LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA EN 

LOS LIMITES DE CANDELARIA LOXICHA CON EL MUNICIPIO DE TON, lon:-

96.57512504, lat:15.83301625}}

19-04-2021 17-06-2021   2,350,000.00         2,350,000.00   2,350,000.00   2,350,000.00   2,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/011/005/2021, 

contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, 

monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:20340.0}}

{1986221/proyecto_INICIO, 

1986221/proyecto_FIN, 

1986221/proyecto_INICIO, 

1986221/proyecto_FIN, 

1986221/proyecto_PROCESO, 

1986221/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986227
Proyecto de 

inversión
          594,726.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594726.9, 

modificado:594726.9}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA EL GALLINERO. - 174378
20 Oaxaca 4

Asunción 

Cuyotepeji

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CUYOTEPEJI

174378 S 65 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.42, 

meta_modificada:84.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DE NIÑO ARTILLERO, CALLE DE 

NIÑO ARTILLERO  UBICADO A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOB, lon:-

97.66802488, lat:17.92869654}}

26-07-2021 08-10-2021      594,726.90            594,726.90      594,726.90      594,726.90      594,726.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAC/M004/FISMDF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUIZ LEMON S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:594726.9, importe_modificado:594726.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:84.42}}

{1986227/proyecto_INICIO, 

1986227/proyecto_PROCESO, 

1986227/proyecto_FIN, 

1986227/proyecto_PROCESO, 

1986227/proyecto_FIN, 

1986227/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986592
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA, EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175860

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

175860 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA HERRERA MARQUEZ Y AVENIDA AGRARISTA, CALLE 

PRINCIPAL  LA DIRECCION ES DONDE SE UBICA EL INMUEBLE DONDE SE ENCUEN, 

lon:-96.11594448, lat:18.03270534}}

13-07-2021 15-07-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/097/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986592/proyecto_INICIO, 

1986592/proyecto_FIN, 

1986592/proyecto_PROCESO, 

1986592/proyecto_FIN, 

1986592/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986610
Proyecto de 

inversión
          216,728.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216728.59, 

modificado:216728.59}}

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, 

LOC. EL CARMEN; 037 - 175917

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175917 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:126.0, 

meta_modificada:125.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CARMEN, 68425 EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN PREDIOS DENTRO DE LA 

LOCALIDAD ACCESANDO DESDE EL SUR POR LA LOCALIDAD TETELA A LO, lon:-

96.4227517, lat:18.48443511}}

20-10-2021 18-11-2021      216,728.59            216,728.59      216,728.59      216,728.59      216,728.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/037, 

contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:216728.59, importe_modificado:216728.59}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:125.96}}

{1986610/proyecto_INICIO, 

1986610/proyecto_PROCESO, 

1986610/proyecto_FIN, 

1986610/proyecto_INICIO, 

1986610/proyecto_PROCESO, 

1986610/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986611
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175919

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

175919 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO 

OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA  LA 

DIRECCION INDICADA ES DONDE SE UBICA EL INMUEBLE QUE OUCPA LA AG, lon:-

95.94222811, lat:17.87843355}}

13-07-2021 15-07-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/098/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986611/proyecto_FIN, 

1986611/proyecto_INICIO, 

1986611/proyecto_FIN, 

1986611/proyecto_INICIO, 

1986611/proyecto_PROCESO, 

1986611/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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2021 3 OAX210301986616
Proyecto de 

inversión
          176,484.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176484.0, 

modificado:176484.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175933

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

175933 S 67 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

EJIDO PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO 

I MADERO  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE AL INMUEBLE DONDE SE 

UBICA, lon:-96.09498156, lat:18.15912816}}

26-06-2021 28-06-2021      176,484.00            176,484.00      176,484.00      176,484.00      176,484.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/099/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:176484.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:35.0}}

{1986616/proyecto_PROCESO

, 1986616/proyecto_FIN, 

1986616/proyecto_INICIO, 

1986616/proyecto_PROCESO, 

1986616/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987805
Proyecto de 

inversión
       1,254,741.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254741.72, 

modificado:1254741.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL CERRO 

YUCUSAVI - 181055

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

181055 S 369 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE YUKUSAVI PUEBLO SAN 

JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  

ENTRE CARRETERA SAN JUAN COLORADO - PINOTEPA DE DON LUIS Y CAMINO 

YUKUSAVI, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA ESTA UBICADO SOBRA EL 

CAMINO, lon:-97.93823429, lat:16.46186204}}

09-03-2021 07-05-2021   1,254,741.72         1,254,741.72   1,254,741.72   1,254,741.72   1,254,741.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/01/06/2021, 

contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1254741.72, importe_modificado:1254741.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1080.0}}

{1987805/proyecto_INICIO, 

1987805/proyecto_PROCESO, 

1987805/proyecto_FIN, 

1987805/proyecto_PROCESO, 

1987805/proyecto_FIN, 

1987805/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987959
Proyecto de 

inversión
          498,382.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498382.33, 

modificado:498382.33}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA  CALLE PRINCIPAL 

RUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS - 181630

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

181630 S 369 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A 

PINOTEPA DE DON LUIS PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CARRETERA SAN JUAN 

COLORADO - PINOTEPA DE DON LUIS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

PRINCIPAL  , lon:-97.95649646, lat:16.45766147}}

10-03-2021 08-04-2021      498,382.33            498,382.33      498,382.33      498,382.33      498,382.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/AD/02/04/2021, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:498382.33, importe_modificado:498382.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:260.0}}

{1987959/proyecto_PROCESO

, 1987959/proyecto_INICIO, 

1987959/proyecto_PROCESO, 

1987959/proyecto_FIN, 

1987959/proyecto_PROCESO, 

1987959/proyecto_FIN, 

1987959/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988876
Proyecto de 

inversión
          922,386.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922386.9, 

modificado:921205.32}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN 

CALLE 23 DE JULIO - 184811
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

184811 S 65 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:564.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE JULIO COLONIA 

SANTA ROSA 2A. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

PROLONGACION VALERIO TRUJANO Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, AVENIDA 

MEXICO  ES, lon:-97.77899629, lat:17.82507563}}

16-08-2021 14-10-2021      921,205.32            921,205.32      921,205.32      921,205.32      921,205.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-046-

2021, contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:921205.32, importe_modificado:921205.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:564.0}}

{1988876/proyecto_INICIO, 

1988876/proyecto_PROCESO, 

1988876/proyecto_FIN, 

1988876/proyecto_INICIO, 

1988876/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989716
Proyecto de 

inversión
          926,676.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926676.53, 

modificado:926676.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLES 

CINCO DE MAYO Y CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 188338

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

188338 S 508 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1242.0, 

meta_modificada:1242.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 

PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METR, lon:-

96.3544105, lat:18.23621079}}

24-05-2021 11-07-2021      926,676.53            926,676.53      926,676.53      926,676.53      926,676.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108012, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:926676.53, 

importe_modificado:926676.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1242.0}}

{1989716/proyecto_PROCESO

, 1989716/proyecto_FIN, 

1989716/proyecto_PROCESO, 

1989716/proyecto_INICIO, 

1989716/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989808
Proyecto de 

inversión
       1,000,795.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000795.93, 

modificado:1000795.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS SEGUNDA ETAPA - 

188868

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

188868 S 247 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

PUEBLO LOMA COLORADA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL SALON DE 

USOS MULT, lon:-96.40202588, lat:18.28312566}}

17-05-2021 04-07-2021   1,000,795.93         1,000,795.93   1,000,795.93   1,000,795.93   1,000,795.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108013, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1000795.93, 

importe_modificado:1000795.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1320.0}}

{1989808/proyecto_INICIO, 

1989808/proyecto_FIN, 

1989808/proyecto_PROCESO, 

1989808/proyecto_FIN, 

1989808/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989823
Proyecto de 

inversión
       1,692,119.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692119.77, 

modificado:1692119.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO 

ANTIGUO REAL A ZAACHILA, DE LA 

COLONIA LOS PUENTES - 188988

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

188988 S 204 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:473.0, 

meta_modificada:473.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO REAL 

A ZAACHILA COLONIA LOS PUENTES, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO EL PORTILLO Y BOULEVARD 

GUADALUPE HINOJOSA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO ANTIGUO 

REAL, lon:-96.7386152, lat:17.00342448}}

19-06-2021 28-07-2021   1,692,119.77         1,692,119.77   1,692,119.77   1,692,119.77   1,692,119.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/046/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE 

INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1692119.77, importe_modificado:1692119.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:473.0}}

{1989823/proyecto_INICIO, 

1989823/proyecto_PROCESO, 

1989823/proyecto_FIN, 

1989823/proyecto_PROCESO, 

1989823/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990212
Proyecto de 

inversión
          956,260.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956260.21, 

modificado:956260.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO 

DE MAYO - 190672

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

190672 S 376 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1222.6, 

meta_modificada:1222.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO 

NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68432 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CLAUDIO LAGUNES Y CARRETERA 

TEMASCAL - LA GRANJA, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE LOCALÑIZA A 15, 

lon:-96.37665606, lat:18.27101152}}

24-05-2021 11-07-2021      956,260.21            956,260.21      956,260.21      956,260.21      956,260.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108015, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:956260.21, 

importe_modificado:956260.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1222.6}}

{1990212/proyecto_PROCESO

, 1990212/proyecto_FIN, 

1990212/proyecto_INICIO, 

1990212/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990461
Proyecto de 

inversión
       1,811,610.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811610.4, 

modificado:1811610.4}}

AMPLIACIÒN DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÒN EN  VARIAS CALLES - 

191434

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

191434 S 417 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y 

REVOLUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, 

CALLEJON MIGUEL HIDALGO  LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE VICENTE 

GUERR, lon:-97.89256907, lat:16.52561955}}

19-07-2021 01-10-2021   1,811,610.40         1,811,610.40   1,811,610.40   1,811,610.40   1,811,610.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/17/44/2021, 

contratista:NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1811610.4, importe_modificado:1811610.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

{1990461/proyecto_PROCESO

, 1990461/proyecto_FIN, 

1990461/proyecto_INICIO, 

1990461/proyecto_FIN, 

1990461/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301990878
Proyecto de 

inversión
          657,198.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657198.02, 

modificado:657198.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE ANIMAS YUCUNICIASI - 

192749

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

192749 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A 

ANIMAS YUCUNICIASI  - ANIMAS YUCUNICIASI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 

+ 130 PUEBLO ANIMAS YUCUNICIASI, 69740 ÁNIMAS YUCUNICIASI O YUCUNICANI, 

SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO QU, lon:-

98.03877446, lat:17.3993737}}

10-06-2021 29-07-2021      657,198.02            657,198.02      657,198.02      657,198.02      657,198.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192749, 

contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:657198.02, 

importe_modificado:657198.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1990878/proyecto_PROCESO

, 1990878/proyecto_FIN, 

1990878/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991857
Proyecto de 

inversión
       4,785,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785000.0, 

modificado:4785000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 

EN COLONIA LA MINA, PUERTO ÁNGEL, 

MUNICIPIO DE  SAN PEDRO POCHUTLA - 

196580

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196580 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:6968.0, 

meta_modificada:6968.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA 

MINA, 70902 COLONIA LA MINA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y  ,    SE LOCAIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 

OAXACA  PUERTO ANGEL, lon:-96.48292033, lat:15.67420164}}

03-05-2021 31-07-2021   4,785,000.00         4,785,000.00   4,785,000.00   4,785,000.00   4,785,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:4785000.0, importe_modificado:4785000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:6968.0}}

{1991857/proyecto_INICIO, 

1991857/proyecto_PROCESO, 

1991857/proyecto_FIN, 

1991857/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992502
Proyecto de 

inversión
          800,437.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800437.97, 

modificado:800437.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, 

COLONIA OLIMPO - 200289

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

200289 S 84 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:35, direccion:CALLE MARGARITAS 

PITAOCOSANA FLORES MAGON MERCURIO, JARDIN DEL EDEN, LIRIOS COLONIA 

OLIMPO, 71316 COLONIA OLIMPO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PITAOCOSANA, CALLE 

MERCURIO  LA, lon:-96.70598911, lat:16.92472274}}

31-05-2021 29-06-2021      800,437.97            800,437.97      800,437.97      800,437.97      800,437.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/198/2021, 

contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:800437.97, importe_modificado:800437.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:21.0}}

{1992502/proyecto_INICIO, 

1992502/proyecto_FIN, 

1992502/proyecto_PROCESO, 

1992502/proyecto_FIN, 

1992502/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 21 REGISTROS ELECTRICOS, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301992768
Proyecto de 

inversión
       2,950,207.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950207.73, 

modificado:2950207.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL - 201201

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

201201 S 400 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO LA ESCALERA SAN ISIDRO LA ESCALERA, 71504 LA ESCALERA, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    

CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCALERA, lon:-96.6044384, 

lat:16.46808938}}

05-07-2021 02-09-2021   2,950,207.73         2,950,207.73   2,950,207.73   2,950,207.73   2,950,207.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/007/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:2950207.73, 

importe_modificado:2950207.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3300.0}}

{1992768/proyecto_FIN, 

1992768/proyecto_PROCESO, 

1992768/proyecto_INICIO, 

1992768/proyecto_FIN, 

1992768/proyecto_INICIO, 

1992768/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993558
Proyecto de 

inversión
          520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 204162
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

ALBARRADAS

204162 S 106 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:1135.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO SAN BARTOLO  - 

PARAJE EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 850 + undefined PARAJE 

SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    ES UNA VEREDA DONDE PASA LA LINEA DE AGUA POTABLE , lon:-

96.24265628, lat:16.96866232}}

10-06-2021 09-07-2021      520,000.00            520,000.00      520,000.00      520,000.00      520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLA/R33/FIII/04/05/2021, 

contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1135.2}}

{1993558/proyecto_INICIO, 

1993558/proyecto_PROCESO, 

1993558/proyecto_FIN, 

1993558/proyecto_PROCESO, 

1993558/proyecto_FIN, 

1993558/proyecto_INICIO, 

1993558/proyecto_PROCESO, 

1993558/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:la meta se incremento de 850 a 1135.20 ml, sin modificar el costo 

de la obra, trimestre:3.0, usuario:leidiamartinezm, fecha:2021-10-14}, obs2: 

{observación:se modificaron las metas de 850 a 1135.20 ml, sin modificar el costo de la 

obra, ya que las condiciones fueron propicias y favorables, trimestre:3.0, 

usuario:leidiamartinezm, fecha:2021-10-14}}

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE 

ENTREGA DE LA OBRA, REPORTAN UNA 

META ALCANZADA DISTINTA A LA  

QUE REPORTAN EN EL AVANCE FISICO, 

trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-10-08}}

2021 3 OAX210301994197
Proyecto de 

inversión
       1,972,867.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972867.29, 

modificado:1972867.29}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 

LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 

206173

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

206173 S 990 872 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN 

JUAN LALANA OAXACA  ENTRE AVENIDA OLIMPICA Y AVENIDA GALEANA, CALLE 

24 DE FEBRERO  PARFTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DIR, 

lon:-95.88017022, lat:17.67094705}}

26-05-2021 24-07-2021   1,972,867.29         1,972,867.29   1,972,867.29   1,972,867.29   1,972,867.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/144/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL 

SOANA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAX., monto:1972867.29, 

importe_modificado:1972867.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:140.0}}

{1994197/proyecto_INICIO, 

1994197/proyecto_PROCESO, 

1994197/proyecto_FIN, 

1994197/proyecto_PROCESO, 

1994197/proyecto_INICIO, 

1994197/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994278
Proyecto de 

inversión
          889,899.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889899.52, 

modificado:889899.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 

206386
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206386 S 255 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.6, 

meta_modificada:8.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CHAYUCO, 

69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

LADO SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.99422368, lat:17.21231499}}

16-06-2021 15-07-2021      889,899.52            889,899.52      889,899.52      889,899.52      889,899.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0033/130/2021, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:889899.52, 

importe_modificado:889899.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8.6}}

{1994278/proyecto_PROCESO

, 1994278/proyecto_FIN, 

1994278/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994292
Proyecto de 

inversión
          232,475.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232475.88, 

modificado:232475.88}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE QUIENGOLA, ENTRE 

INDIO DE NOYOO Y PEZELAO, VILLA DE 

ZAACHILA - 206414

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

206414 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.15, 

meta_modificada:124.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE QUIENGOLA BARRIO LA 

PURÍSIMA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDIO DE NOYOO Y CALLE PEZELAO, CALLE PELAXILA  LA OBRA SE UBICA A 70 

METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE SAN SEBASTIAN, lon:-96.74678041, 

lat:16.95018236}}

23-04-2021 22-05-2021      232,475.88            232,475.88      232,475.88      232,475.88      232,475.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/351/2021, 

contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:232475.88, importe_modificado:232475.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:124.15}}

{1994292/proyecto_PROCESO

, 1994292/proyecto_FIN, 

1994292/proyecto_INICIO, 

1994292/proyecto_FIN, 

1994292/proyecto_INICIO, 

1994292/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN LAS FOTOS DE TERMINO NO SE APRECIA EL PAVIMENTO EN LA 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO YA QUE NO SE CONTEMPLO EN EL PRESUPUESTO, ESTO 

DEBIDO A QUE SE REPAVIMENTO LA CALLE COMPLETA EN OTRA OBRA DENTRO DE 

ESTE MISMO EJERCICIO FISCAL., trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-

14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301994333
Proyecto de 

inversión
          961,660.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961660.29, 

modificado:961660.29}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 

(REVESTIMIENTO) EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, YEGOSEVE, HACIENDA VIEJA, 

EL SAUZ, LA HERMITA, LA PITIONA, LA 

LOBERA, CIENEGUILLA, BARRANCA LARGA Y 

LA NORIA. - 206525

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

206525 S 8096 6624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL,    CAMINO P, lon:-

96.72469425, lat:16.57126129}}

08-07-2021 06-08-2021      961,660.29            961,660.29      961,660.29      961,660.29      961,660.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/008/2021, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, monto:961660.29, 

importe_modificado:961660.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:39.0}}

{1994333/proyecto_INICIO, 

1994333/proyecto_PROCESO, 

1994333/proyecto_INICIO, 

1994333/proyecto_PROCESO, 

1994333/proyecto_FIN, 

1994333/proyecto_PROCESO, 

1994333/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301994413
Proyecto de 

inversión
          642,856.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642856.97, 

modificado:642856.97}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 206972
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206972 S 25 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO 

LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, 

lon:-98.05796064, lat:17.06520095}}

05-07-2021 03-08-2021      642,856.97            642,856.97      642,856.97      642,856.97      642,856.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/245/2021, 

contratista:C. Elvis Viedma Herrera, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:642856.97, 

importe_modificado:642856.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:350.0}}

{1994413/proyecto_INICIO, 

1994413/proyecto_FIN, 

1994413/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994603
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO - 207459

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

207459 S 281 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:679.65, 

meta_modificada:679.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA,    LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO ESTA PARALELA A LA CALLE MIGUEL HIDALGO ATRAS DE 

LA ANTENA, lon:-96.02142851, lat:16.64805471}}

25-06-2021 08-08-2021   1,000,000.01         1,000,000.01   1,000,000.01   1,000,000.01   1,000,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/027-

17/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:679.65}}

{1994603/proyecto_INICIO, 

1994603/proyecto_PROCESO, 

1994603/proyecto_INICIO, 

1994603/proyecto_PROCESO, 

1994603/proyecto_FIN, 

1994603/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994684
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA LA NUEVA RAZA CON CLAVE: 

20DPR2310B (2DA ETAPA) - 207792

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

207792 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:138.86, 

meta_modificada:138.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  

,    EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA RAZA, lon:-95.99724406, lat:16.7174341}}

28-06-2021 26-08-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/030-

18/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YADZELL S.A 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:138.86}}

{1994684/proyecto_PROCESO

, 1994684/proyecto_INICIO, 

1994684/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995205
Proyecto de 

inversión
       1,620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, 

modificado:1620000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE 

NUEVO SAN ANTONIO - 209533

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

209533 S 65 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SAN 

ANTONIO  - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 010 

PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68955 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SANTA MARIA LA NOPALERA, 

BRECHA A, lon:-95.6930723, lat:17.47547969}}

28-07-2021 25-09-2021   1,620,000.00         1,620,000.00   1,620,000.00   1,620,000.00   1,620,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/091/2021, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAX., monto:1620000.0, 

importe_modificado:1620000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:9.0}}

{1995205/proyecto_INICIO, 

1995205/proyecto_PROCESO, 

1995205/proyecto_FIN, 

1995205/proyecto_PROCESO, 

1995205/proyecto_FIN, 

1995205/proyecto_INICIO, 

1995205/proyecto_PROCESO, 

1995205/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995364
Proyecto de 

inversión
          642,846.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642846.96, 

modificado:642846.96}}

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 

210350
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

210350 S 231 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.9, 

meta_modificada:0.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA  

- CERRO CABEZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO CERRO CABEZA, 

69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-

98.03909659, lat:17.11266386}}

10-08-2021 08-09-2021      642,846.96            642,846.96      642,846.96      642,846.96      642,846.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/224/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES POCHTLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:642846.96, importe_modificado:642846.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.9}}

{1995364/proyecto_INICIO, 

1995364/proyecto_FIN, 

1995364/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995499
Proyecto de 

inversión
          481,471.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481471.26, 

modificado:481471.26}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL CALLEJON RIVERA DEL 

RIO. BO. SAN JUANICO - 210883

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

210883 S 60 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.47, 

meta_modificada:142.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIBERA DEL RIO BARRIO 

SAN JUANICO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIBERA DE RIO ENTRE LAS C, lon:-

95.23816938, lat:16.33022921}}

24-06-2021 23-07-2021      481,471.26            481,471.26      481,471.26      481,471.26      481,471.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/161/2021, contratista:NANAMI 

CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:481471.26, 

importe_modificado:481471.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:142.47}}

{1995499/proyecto_INICIO, 

1995499/proyecto_PROCESO, 

1995499/proyecto_FIN, 

1995499/proyecto_PROCESO, 

1995499/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996061
Proyecto de 

inversión
       1,851,607.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851607.05, 

modificado:1851607.05}}

CONSTRICCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 

212508
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

212508 S 411 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.8, 

meta_modificada:23.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SANTIAGO NARANJAS, 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LIBERTAD,    LA OBRA 

CONSTRICCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO 

OESTE DE LA, lon:-98.01050479, lat:17.26829935}}

07-06-2021 05-08-2021   1,851,607.05         1,851,607.05   1,851,607.05   1,851,607.05   1,851,607.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0038/150/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

ARQUITECTÓNICAS CONSET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1851607.05, importe_modificado:1851607.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:23.8}}

{1996061/proyecto_INICIO, 

1996061/proyecto_FIN, 

1996061/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301996219
Proyecto de 

inversión
       4,581,443.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4581443.42, 

modificado:4581443.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA ALTA 

TIERRA COLORADA - 212951

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

212951 S 140 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:67, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 

68570 TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EN LA DESVIACION DEL CAMINO CARRO PALMERA TEOCUATLAN 

RUMBO A TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VISTA, lon:-

96.68125029, lat:18.16503652}}

03-04-2021 31-07-2021   4,581,443.42         4,581,443.42   4,581,443.42   4,581,443.42   4,581,443.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/004/2021, 

contratista:ARQ. MORALES REYES ERNESTO, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4581443.42, importe_modificado:4581443.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1996219/proyecto_INICIO, 

1996219/proyecto_PROCESO, 

1996219/proyecto_FIN, 

1996219/proyecto_PROCESO, 

1996219/proyecto_FIN, 

1996219/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996247
Proyecto de 

inversión
       5,982,449.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5982449.97, 

modificado:5982449.97}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN 

AGUA DE LA FLOR LLANO DE ARNICA - 

213043

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213043 S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14000.0, 

meta_modificada:14000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:110, direccion:RANCHERIA AGUA DE LA FLOR, 

68570 CERRO OCOTE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    RUMBO A PALO 

GORDO LA DEVIACION A AGUA DE LA FLOR, lon:-96.72672559, lat:18.11826811}}

03-05-2021 31-07-2021   5,982,449.97         5,982,449.97   5,982,449.97   5,982,449.97   5,982,449.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/010/2021, 

contratista:CARLOS JULIAN HERNANDEZ CORTES, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:5982449.97, importe_modificado:5982449.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:14000.0}}

{1996247/proyecto_INICIO, 

1996247/proyecto_PROCESO, 

1996247/proyecto_FIN, 

1996247/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996321
Proyecto de 

inversión
          601,138.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601138.65, 

modificado:601138.65}}

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA 

POBLACION DE AGUA DE CEDRO - 213214
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213214 S 230 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion:RANCHERIA AGUA DE CEDRO, 

68570 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA DE CEDRO, lon:-96.5983402, 

lat:18.11248364}}

02-08-2021 30-10-2021      601,138.65            601,138.65      601,138.65      601,138.65      601,138.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/021/2021, 

contratista:GABRIELA COSTEÑO QUINTANA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:601138.65, importe_modificado:601138.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2000.0}}

{1996321/proyecto_FIN, 

1996321/proyecto_PROCESO, 

1996321/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997431
Proyecto de 

inversión
       1,009,336.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009336.36, 

modificado:1009336.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

HIDALGO Y LIBERTAD - 217710

20 Oaxaca 455
Santiago 

Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

217710 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1025.0, 

meta_modificada:1025.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA 

CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO 

AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS DE CALLES EL PRIMERO 

E, lon:-98.01097277, lat:17.95497577}}

19-07-2021 01-09-2021   1,009,336.36         1,009,336.36   1,009,336.36   1,009,336.36   1,009,336.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-022-2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:1009336.36, importe_modificado:1009336.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1025.0}}

{1997431/proyecto_INICIO, 

1997431/proyecto_PROCESO, 

1997431/proyecto_FIN, 

1997431/proyecto_INICIO, 

1997431/proyecto_PROCESO, 

1997431/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-

10-25}}

{obs1: {observación:AGREGAR 

CORRECTAMENTE LIGAS DE CONTRATO 

Y ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301998469
Proyecto de 

inversión
          365,113.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365113.9, 

modificado:365113.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO COATLÁN MUNICIPIO DE SAN 

PABLO COATLAN - 221584

20 Oaxaca 291
San Pablo 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

COATLAN

221584 S 210 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUREZ  LA 

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SE UBICA EN LA CALLE DE MORELOS E INICIA EN LA 

C, lon:-96.78200286, lat:16.22457896}}

10-05-2021 08-06-2021      365,113.90            365,113.90      365,113.90      365,113.90      365,113.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPC/291/FISMDF/04/008/2021, 

contratista:FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

COATLÁN, monto:365113.9, importe_modificado:365113.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:121.0}}

{1998469/proyecto_INICIO, 

1998469/proyecto_PROCESO, 

1998469/proyecto_FIN, 

1998469/proyecto_INICIO, 

1998469/proyecto_PROCESO, 

1998469/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998789
Proyecto de 

inversión
          564,528.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564528.99, 

modificado:564528.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO 

TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 222749

20 Oaxaca 177

San Juan 

Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

REGIDURÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

BAUTISTA 

CUICATLÁN

222749 S 4840 4601 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

BENITO JUÁREZ BARRIO TECOMAVACA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO 

LIBRAMIENTO AL HOSPITAL,    LA CALLE SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CAPILL, 

lon:-96.95732214, lat:17.80339569}}

09-08-2021 02-09-2021      564,528.99            564,528.99      564,528.99      564,528.99      564,528.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/008/2021, 

contratista:MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, monto:564528.99, 

importe_modificado:564528.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:197.0}}

{1998789/proyecto_FIN, 

1998789/proyecto_PROCESO, 

1998789/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999540 Acción           539,494.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539494.56, 

modificado:539494.56}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 196627
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196627 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}

18-02-2021 25-02-2021      539,494.56            539,494.56      539,494.56      539,494.56      539,494.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPP/324/FISM-GI/001/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:539494.56, importe_modificado:539494.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:4.0}}

{1999540/proyecto_PROCESO

, 1999540/proyecto_INICIO, 

1999540/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta 

modificada y corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

08}, obs2: {observación:de devuelven a 

peticion del ejecutor del gasto, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

{observación:de devuelven a peticion 

2021 3 OAX210301999541 Acción           539,495.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539495.0, 

modificado:539495.0}}

33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS - 196630
20 Oaxaca 324

San Pedro 

Pochutla
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

196630 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}

19-02-2021 25-02-2021      539,495.00            539,495.00      539,495.00      539,495.00      539,495.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPP/324/FISM-GI/002/2021, 

contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:539495.0, importe_modificado:539495.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:PROYECT

O(S), avance:5.0}}

{1999541/proyecto_INICIO, 

1999541/proyecto_FIN, 

1999541/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ya se pueden visualizar los contratos y actas entrega. es que le 

estaban dando mantenimiento a la pagina , trimestre:3.0, usuario:saymiapinedav, 

fecha:2021-10-20}}

{obs1: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

08}, obs2: {observación:de devuelven a 

peticion del ejecutor del gasto, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-18}, obs3: 

{observación:de devuelven a peticion 

del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

2021 3 OAX210302002280
Proyecto de 

inversión
          125,269.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125269.81, 

modificado:125174.82}}

APERTURA DEL CAMINO COSECHERO 

ARADOR- PEÑA COLORADA
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN
FIV/008 S 999 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5206.92, 

meta_modificada:5206.92}}

2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 71453 Oax., 

México, lon:-97.19278336, lat:16.54373414}, geo2: {cve_municipio:229, 

localidad:2, direccion:Unnamed Road, 71453 Oax., México, lon:-97.19282627, 

lat:16.54595563}}

09-10-2021 09-10-2021      125,174.82            125,174.82      125,174.82      125,174.82      125,174.82 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106297, contratista:, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:125269.81, 

importe_modificado:125174.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:5206.92}}

{2002280/proyecto_INICIO, 

2002280/proyecto_PROCESO, 

2002280/proyecto_FIN, 

2002280/proyecto_PROCESO, 

2002280/proyecto_FIN, 

2002280/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX13130200167056
Proyecto de 

inversión
          484,873.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484873.79, 

modificado:484873.79}}

Construccion De La Casa De La Cultura Ii 

Etapa
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

1 N 0 0 4406

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:398, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-

96.843114, lat:16.685666}}
01-01-2013 01-11-2013                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{167521/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada

{obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX14150200499632
Proyecto de 

inversión
       1,497,240.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497240.43, 

modificado:1497240.42}}

Construccion De Centro De Salud En Santa 

Catarina Cerro Del Vidrio
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FISE/1982/20

14
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN JUAN LACHAO, 

LOCALIDAD SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-06-2014 01-12-2014   1,497,240.42         1,497,240.42   1,497,240.42   1,497,240.42   1,497,240.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FISE-01/2014, contratista:ALEJANDRO ERIC AQUINO 

GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1497240.42, importe_modificado:1497240.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{516018/proyecto_INICIO, 

516018/proyecto_FIN, 

516018/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, 

usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:EL UNICO REPORTE 

FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-

09-28}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160200647092
Proyecto de 

inversión
          531,639.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531639.45, 

modificado:531639.45}}

Construccion De Comedor Escolar  - 26630 20 Oaxaca 334
Villa de 

Tututepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

VILLA DE 

TUTUTEPEC 

DE MELCHOR 

OCAMPO

26630 N 0 0 763

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NINGUNO 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL CACALOTE, VILLA DE 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA CARRETERA FEDERAL 20, lon:-97.35321633, lat:15.95429113}}

03-03-2016 01-05-2016      531,639.45            531,639.45      531,639.45      531,639.45      531,639.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MVTMO-334-

009-2016, contratista:ROGELIO VAZQUEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:531639.45, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{725695/proyecto_INICIO, 

725695/proyecto_PROCESO, 

725695/proyecto_FIN, 

725695/proyecto_PROCESO, 

725695/proyecto_FIN, 

725695/proyecto_INICIO, 

725695/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200688146
Proyecto de 

inversión
       2,491,907.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245953.7, 

modificado:1245954.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:1245953.7, modificado:1245954.0}}

Construcción Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable - 107473
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

107473 N 0 0 370

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA  - CAMINO A LA CD DE TLAXIACO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE LOMAS DE COCOYOC, 71144  VILLA DE GUADALUPE 

VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y 

BRECHA SIN NOMBRE, BRECH, lon:-97.6090424, lat:17.07141307}}

01-05-2016 31-07-2016   2,491,908.00         2,491,908.00   2,491,908.00   2,491,908.00   2,491,908.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:3957, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:1245954.0, importe_modificado:1245954.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{789713/proyecto_INICIO, 

789713/proyecto_PROCESO, 

789713/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200688309
Proyecto de 

inversión
       1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

Construccion De Comedor Comunitario En 

La Localidad De Santa Maria Yahuive Del 

Municipio De Santiago Choapam - 186929

20 Oaxaca 460
Santiago 

Choápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CHOAPAM

186929 N 0 0 879

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CONOCIDO  - 

CONOCIDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA 

YAHUIVE, 68900  SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO 

DEL TECHADO Y CANCHA DENTRO DEL , lon:-95.84915808, lat:17.32753443}}

24-05-2016 20-09-2016   1,600,000.00         1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00   1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/02/2016, 

contratista:GERSAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE 

CV, convocante:MUNCIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, 

monto:1600000.0, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{789876/proyecto_PROCESO, 

789876/proyecto_INICIO, 

789876/proyecto_PROCESO, 

789876/proyecto_INICIO, 

789876/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160300784175
Proyecto de 

inversión
       1,187,491.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187491.97, 

modificado:1187491.97}}

Mejoramiento Del Centro De Salud En San 

Miguel Yotao - 296464
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DEL 

ESTADO DE 

OAXACA

296464 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO 

OAXACA ENTRE CALLE AMERICA Y , EL CENTRO DE SALUD SE EN, lon:-

96.33702798, lat:17.37061209}}

07-09-2016 07-10-2016   1,187,491.97         1,187,491.97   1,187,491.97   1,187,491.97   1,187,491.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FISE-01/2016, contratista:JOSÈ LUIS JÌMENEZ GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1187491.97, importe_modificado:1187491.97}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{888303/proyecto_FIN, 

888303/proyecto_INICIO, 

888303/proyecto_FIN, 

888303/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Es el unico reporte fotogrfico que nos enviaron , trimestre:3.0, 

usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX00160300785213
Proyecto de 

inversión
       1,927,181.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, 

modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077181.0, modificado:1077181.0}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En Varias Calles Y Parajes De San Lorenzo - 

262738

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

CACAOTEPEC

262738 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO 

CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRI, lon:-

96.79322659, lat:17.12920136}}

01-12-2016 31-12-2016   1,927,181.00         1,927,181.00   1,927,181.00   1,927,181.00   1,927,181.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:87963, contratista:, convocante:municipio 

de san lorenzo, monto:1927181.0, 

importe_modificado:1927181.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{889341/proyecto_FIN, 

889341/proyecto_PROCESO, 

889341/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:NO ENCONTRAMOS EL CONTRATO Y COMO NO FUE EN ESTA 

ADMINISTRACIÓN NO PODEMOS SOLVENTARLO.... PEDIMOS QUE SE CANCELE EL 

PROYECYO , trimestre:3.0, usuario:reynaldocsantiagob, fecha:2021-09-23}, obs2: 

{observación:NO TENEMOS EL EXPEDIENTE, trimestre:3.0, 

usuario:reynaldocsantiagob, fecha:2021-09-23}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933119
Proyecto de 

inversión
          600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Construccion De Comedor Comunitario - 

180765
20 Oaxaca 323

San Pedro 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

PEDRO 

OCOTEPEC 

MIXE OAX

180765 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL POLVO, 70293 EL 

POLVO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO OCOTEPEC 

Y TERRACERIA EL POLVO, TERRACERIA EL POLVO LA CONSTRU, lon:-95.86040259, 

lat:16.97331182}}

01-08-2017 11-11-2017      600,000.00            600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPO/FISM/323/024/2017, 

contratista:URIEL VIDAL ARELLANES GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1059372/proyecto_INICIO, 

1059372/proyecto_FIN, 

1059372/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934101
Proyecto de 

inversión
          449,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, 

modificado:449999.99}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En Colonia Presidente Juárez - 192731
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

JALAPA  DEL 

MARQUES

192731 N 0 0 36

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:13, direccion:CALLE PRINIPAL INTERIOR SIN 

NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 COLONIA 

PRESIDENTE JUÁREZ, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE, lon:-

95.48638498, lat:16.56313804}}

24-08-2017 01-10-2017      449,999.99            449,999.99      449,999.99      449,999.99      449,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

21/MSMJM/418/FISMDF/018/2017, 

contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE OAXACA, S.A 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1060354/proyecto_FIN, 

1060354/proyecto_PROCESO, 

1060354/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934623
Proyecto de 

inversión
          709,707.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709707.38, 

modificado:709707.38}}

Apertura De Caminos Sacacosechas - 

176323
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

176323 N 0 0 8680

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:BARRIO COBERTURA MUNICIPAL, 

71612 BUENAVISTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

REALIZO EN CAMINOS SACACOSECHAS DE LAS DISTINTAS AGENC, lon:-

98.19339801, lat:16.63598331}}

22-03-2017 01-05-2017      709,707.38            709,707.38      709,707.38      709,707.38      709,707.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FAISDF/MSJC/185/063/2017, 

contratista:ARTURO GONZÁLEZ JIMENEZ , 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:709707.38, importe_modificado:709707.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060876/proyecto_INICIO, 

1060876/proyecto_FIN, 

1060876/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300938037
Proyecto de 

inversión
          500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

Construcción De Muro De Contención En La 

Calle Lopez Mateos - 186568
20 Oaxaca 560

Villa Díaz 

Ordaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DÍAZ ORDÁZ

186568 N 0 0 345

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO 

SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA 

DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALL, lon:-

96.29778385, lat:17.06303864}}

14-08-2017 31-10-2017      500,000.00            500,000.00      500,000.00      500,000.00      500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:27681, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1064290/proyecto_INICIO, 

1064290/proyecto_PROCESO, 

1064290/proyecto_INICIO, 

1064290/proyecto_PROCESO, 

1064290/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007448 Acción           714,529.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714529.61, 

modificado:714529.61}}

33903 Servicios Integrales - 340966 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MARÍA 

PEÑOLES

340966 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, 

lat:17.078915}}

13-07-2017 01-12-2017      714,529.61            714,529.61      714,529.61      714,529.61      714,529.61 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/GI/426/001/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:714529.61, 

importe_modificado:714529.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1142528/proyecto_FIN, 

1142528/proyecto_PROCESO, 

1142528/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008170
Proyecto de 

inversión
          443,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.0, 

modificado:443000.0}}

Construccion De Un Dispensario Medico 

Segunda Etapa - 317471
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317471 N 0 0 104

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 70290 

ORILLA DE LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION, lon:-95.94592829, lat:17.00927043}}

16-08-2017 14-10-2017      443,000.00            443,000.00      443,000.00      443,000.00      443,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAC-

FISMDF/FIII/A1/34/2017, contratista:FLORIBERTO ALDAZ 

CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:443000.0, 

importe_modificado:443000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143250/proyecto_PROCESO

, 1143250/proyecto_INICIO, 

1143250/proyecto_PROCESO, 

1143250/proyecto_FIN, 

1143250/proyecto_INICIO, 

1143250/proyecto_FIN, 

1143250/proyecto_INICIO, 

1143250/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009843
Proyecto de 

inversión
          526,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526000.0, 

modificado:526000.0}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 

En La Calle Primera Sur Entre La Sexta Y 

Septima Poniente Barrio Santa Cruz - 

341199

20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

341199 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR SANTA 

CRUZ, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE SEXTA PONIEN, lon:-

95.45440564, lat:16.44221144}}

27-10-2017 25-11-2017      526,000.00            526,000.00      526,000.00      526,000.00      526,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMJM/418/037/R33/FIII/2017, 

contratista:ARHUIMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL, S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JALAPA DEL MARQUES, monto:526000.0, 

importe_modificado:526000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1144923/proyecto_INICIO, 

1144923/proyecto_PROCESO, 

1144923/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010397
Proyecto de 

inversión
          906,853.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906853.84, 

modificado:906853.84}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica 

En La Col Piedra Cuachi - 306561
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

306561 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:35, direccion:COLONIA PIEDRA CUACHI, 70665 

COLONIA PIEDRA CUACHI, SALINA CRUZ OAXACA, ESTA OBRA SE UBICA EN DOS 

CALLES DE LA COL. PIEDRA CUACHI, lon:-95.23843705, lat:16.21131685}}

17-10-2017 01-11-2017      906,853.84            906,853.84      906,853.84      906,853.84      906,853.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/038/2017, contratista:LUIS GERARDO LOPEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:906853.84, 

importe_modificado:906853.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145477/proyecto_INICIO, 

1145477/proyecto_PROCESO, 

1145477/proyecto_FIN, 

1145477/proyecto_PROCESO, 

1145477/proyecto_FIN, 

1145477/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010819 Acción             27,596.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27596.0, 

modificado:27596.0}}

Pantallas Digitales - 278619 20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

278619 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, lat:17.995439}}
01-08-2017 15-08-2017        27,596.00              27,596.00        27,596.00        27,596.00        27,596.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:PRODIMPAN/2017, 

contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO 

JUAREZ, monto:27596.0, importe_modificado:27596.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}}

{1145899/proyecto_INICIO, 

1145899/proyecto_PROCESO, 

1145899/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401010824 Acción             77,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77520.0, 

modificado:77520.0}}

Equipo De Computo De Escritorio - 278472 20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO

278472 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, lat:17.995439}}
05-07-2017 15-07-2017        77,520.00              77,520.00        77,520.00        77,520.00        77,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:PRODIMCOMP/2017, 

contratista:DISTRIBUIDORA CARMINA S.A. DE C.V., 

convocante:CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 

monto:77520.0, importe_modificado:77520.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:6.0}}

{1145904/proyecto_INICIO, 

1145904/proyecto_FIN, 

1145904/proyecto_INICIO, 

1145904/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011316
Proyecto de 

inversión
          695,279.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695279.78, 

modificado:695279.78}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En Calle Sin Nombre Lado De La Playa 

Salinas Del Marques - 304970

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

304970 N 0 0 280

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE VISTA AL MAR EJIDO 

SALINA DEL MARQUES, 70704 SALINAS DEL MARQUÉS, SALINA CRUZ OAXACA, 

ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE LADO DE LA PLAYA VI, lon:-

95.22222065, lat:16.16220201}}

16-10-2017 01-11-2017      695,279.78            695,279.78      695,279.78      695,279.78      695,279.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/036/2017, contratista:FLORENTINO CUEVAS 

RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:695279.78, importe_modificado:695279.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146396/proyecto_INICIO, 

1146396/proyecto_PROCESO, 

1146396/proyecto_FIN, 

1146396/proyecto_PROCESO, 

1146396/proyecto_FIN, 

1146396/proyecto_INICIO, 

1146396/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011780
Proyecto de 

inversión
       1,454,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454800.0, 

modificado:1454800.0}}

Construcción De Piso Firme En Diversas 

Localidades - 339110
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

339110 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCEUNTRA UBICAD ANE LA COLONIA , lon:-

95.25446864, lat:16.31802589}}

17-04-2017 29-08-2017   1,454,800.00         1,454,800.00   1,454,800.00   1,454,800.00   1,454,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/012/2017, 

contratista:ANGEL GRABIEL JUAREZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, monto:1454800.0, 

importe_modificado:1454800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146860/proyecto_FIN, 

1146860/proyecto_PROCESO, 

1146860/proyecto_INICIO, 

1146860/proyecto_FIN, 

1146860/proyecto_INICIO, 

1146860/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016648
Proyecto de 

inversión
          602,343.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602343.13, 

modificado:602343.13}}

Rehabilitación De La Red Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De 

Tepelmeme Villa De Morelos - 331143

20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

331143 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , lon:-

97.37227746, lat:17.88570338}}

01-12-2017 01-12-2017      602,343.13            602,343.13      602,343.13      602,343.13      602,343.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/548/FISMDTDF/003/2017, 

contratista:ING. TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:602343.13, 

importe_modificado:602343.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1151728/proyecto_INICIO, 

1151728/proyecto_PROCESO, 

1151728/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016650
Proyecto de 

inversión
          625,119.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625119.17, 

modificado:625119.17}}

Ampliación De La Rd De Energía Eléctrica 

En Avenida Reforma Calle El Pino Río 

Blanco Ubicada En La Agencia Las Flores - 

324206

20 Oaxaca 548

Tepelmeme 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

TEPELMEME 

VILLA DE 

MORELOS

324206 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:3, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO LAS 

FLORES, 69310 LAS FLORES, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE 

CALLE EL PINO Y CALLE RIO BLANCO, AVENIDA REFORMA EL PROY, lon:-

97.37783491, lat:17.97279819}}

13-12-2017 01-12-2017      625,119.17            625,119.17      625,119.17      625,119.17      625,119.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTM/548/FISMDTDF/001/2017, 

contratista:ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:625119.17, 

importe_modificado:625119.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1151730/proyecto_PROCESO

, 1151730/proyecto_INICIO, 

1151730/proyecto_PROCESO, 

1151730/proyecto_INICIO, 

1151730/proyecto_PROCESO, 

1151730/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401048932
Proyecto de 

inversión
          169,441.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169441.0, 

modificado:169441.0}}

Sueldos Al Personal De Seguridad 2017 Del 

Municipio De San Jose Del Peñasco
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco
Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-

96.501381, lat:16.316059}}
01-01-2017 01-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185092/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17170401049472
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Pavimentacion De La Calle Allende 20 Oaxaca 343
San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

12017 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:343, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE, SAN SEBASTIAN 

ABASOLO TLACOLULA, OAX., lon:-96.588859, lat:16.994675}}
13-12-2017 01-02-2018   1,800,000.00         1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

OP/M343/FFI/03612-N/001/2017, contratista:JUAN CARLOS 

PEREZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

ABASOLO, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1185687/proyecto_INICIO, 

1185687/proyecto_PROCESO, 

1185687/proyecto_FIN}

Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17180101068367
Proyecto de 

inversión
          139,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

Construccion De Bodega En La Escuela 

Primaria Guillermo Prieto, Clave 

20dpr0905x

20 Oaxaca 289 San Nicolás
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS

007-2017 N 0 0 1135

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE PORFIRIO 

DIAZ, SN, SAN NICOLAS, MIAHUTLAN, OAXACA, C.P. 70806, lon:-96.740555, 

lat:16.419444}}

27-11-2017 01-12-2017      139,500.00            139,500.00      139,500.00      139,500.00      139,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38291, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:139500.0, 

importe_modificado:139500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1205495/proyecto_INICIO, 

1205495/proyecto_PROCESO, 

1205495/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107152
Proyecto de 

inversión
       1,085,845.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085845.99, 

modificado:1085845.99}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable - 94468
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94468 N 0 0 1144

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN RANCHERIA LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS ANGELES, CALLES QUE 

CONVERGEN A UNA ESCUELA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, lon:-95.16692023, 

lat:17.39558018}}

06-03-2018 04-04-2018   1,085,845.99         1,085,845.99   1,085,845.99   1,085,845.99   1,085,845.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/001/FISM/2018, 

contratista:LAROUH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:1085845.99, importe_modificado:1085845.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245534/proyecto_PROCESO

, 1245534/proyecto_INICIO, 

1245534/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107154
Proyecto de 

inversión
          837,845.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837845.99, 

modificado:837845.99}}

Mejoramiento De Caminos Rurales - 95059 20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

95059 N 0 0 2264

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 

CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA, SOBRE EL CAMINO 

RURAL, lon:-94.85674081, lat:17.12197358}}

24-02-2018 01-03-2018      837,845.99            837,845.99      837,845.99      837,845.99      837,845.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/008/FISM/2018, 

contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A DE C.V, 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:837845.99, importe_modificado:837845.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:1.0}}

{1245536/proyecto_PROCESO

, 1245536/proyecto_INICIO, 

1245536/proyecto_PROCESO, 

1245536/proyecto_FIN, 

1245536/proyecto_INICIO, 

1245536/proyecto_PROCESO, 

1245536/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107157
Proyecto de 

inversión
          565,845.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565845.99, 

modificado:565845.99}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 

94556
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94556 N 0 0 317

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE NORMA MONROY 

INTERIOR SN RANCHERIA EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS 

MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NORMA MONROY, 

lon:-95.11770021, lat:17.37230258}}

06-03-2018 04-04-2018      565,845.99            565,845.99      565,845.99      565,845.99      565,845.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/002/FISM/2018, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:565845.99, importe_modificado:565845.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245539/proyecto_INICIO, 

1245539/proyecto_PROCESO, 

1245539/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107161
Proyecto de 

inversión
          835,845.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835845.99, 

modificado:835845.99}}

Ampliación De Drenaje Pluvial En El 

Callejón Del Arroyo - 94584
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94584 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLEJON DEL ARROYO INTERIOR 

SN RANCHERIA TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA ENTRE CALLE LAS GAVIOTAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SOBRE EL CALLEJÓN 

DEL ARROYO, lon:-95.05017631, lat:17.2003505}}

06-03-2018 04-04-2018      835,845.99            835,845.99      835,845.99      835,845.99      835,845.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/003/FISM/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES 

CHIGULERA, S.A. DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO, monto:835845.99, 

importe_modificado:835845.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245543/proyecto_INICIO, 

1245543/proyecto_PROCESO, 

1245543/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107540
Proyecto de 

inversión
       4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Construcción De Comedor Comunitario - 

121704
20 Oaxaca 260

San Miguel 

Aloápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

MIGUEL 

ALOAPAM

121704 N 0 0 2488

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:7, direccion:CALLE AV. JUAREZ COLONIA SAN 

MIGUEL ALOAPAN, 68737 ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE 

CALLE XICOTENCATL Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-96.69138716, lat:17.41274903}}

20-03-2018 17-07-2018   4,000,000.00         4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00   4,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/R33-

FIII/202600001/FISM-03/2018, contratista:INGENIERIA Y 

HABILITACION VICARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:4000000.0, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245922/proyecto_INICIO, 

1245922/proyecto_PROCESO, 

1245922/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108176
Proyecto de 

inversión
       2,057,526.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057526.95, 

modificado:2057526.95}}

Construcción De Comedor Comunitario 

Primera Etapa - 114894
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

AYOTZINTEPE

C TUXTEPEC 

OAXACA

114894 N 0 0 1783

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 

68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 

OAXACA-TUXTEPEC Y CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC, CARRETERA 

AYOTZINTEPEC-SAN PEDRO OZUMACIN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO O, lon:-96.22732376, 

lat:17.67913155}}

30-01-2018 24-05-2018   2,057,526.95         2,057,526.95   2,057,526.95   2,057,526.95   2,057,526.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MA/FAISMyDTDF/009/022/2018, 

contratista:ARQ. URIEL VIDAL ARELLANES GARCIA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

AYOTZINTEPEC, TUXTEPEC, OAXACA., monto:2057526.95, 

importe_modificado:2057526.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1246558/proyecto_INICIO, 

1246558/proyecto_FIN, 

1246558/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301326047
Proyecto de 

inversión
       1,357,404.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357404.19, 

modificado:1357404.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATÍAS 

PETACALTEPEC - 255497

20 Oaxaca 125
San Carlos 

Yautepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CARLOS 

YAUTEPEC

255497 N 0 0 350

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3212.0, 

meta_modificada:3212.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 

SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACAENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO, 

CALLE HIDALGO LOS PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-95.88782762, lat:16.17403745}}

27-04-2018 26-05-2018   1,357,404.19         1,357,404.19   1,357,404.19   1,357,404.19   1,357,404.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMyDTCDMX/008/201

8, contratista:DISEÑO INMOVILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:1170176.03, importe_modificado:1170176.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3212.0}}

{1326047/proyecto_PROCESO

, 1326047/proyecto_FIN, 

1326047/proyecto_INICIO, 

1326047/proyecto_FIN, 

1326047/proyecto_INICIO, 

1326047/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301329936
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO A BASE DE BAÑOS 

ECOLOGICOS - 272100

20 Oaxaca 50
Magdalena 

Peñasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MAGDALENA 

PEÑASCO

272100 N 0 0 317

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BARRIO MAGDALENA PEÑASCO, 

69848MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACAENTREY,LOS 

BIODIGESTORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.5578243, lat:17.23440652}}

30-04-2018 26-09-2018   2,500,000.00         2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP-

050/CDI-0053/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES YOO 

VEE NIS WIHS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO, monto:2499719.0, 

importe_modificado:1624817.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:36.0}}

{1329936/proyecto_INICIO, 

1329936/proyecto_FIN, 

1329936/proyecto_PROCESO, 

1329936/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301345067
Proyecto de 

inversión
          686,925.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686925.16, 

modificado:686925.16}}

CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN EL 

AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION 

FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION 

PREESCOLAR CARLOS DARWIN - 301111

20 Oaxaca 201
San Juan 

Juquila Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

JUQUILA 

VIJANOS

301111 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE CENTRICA DE LA 

POBLACION PUEBLO LAS DELICIAS, 68828LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACAENTREY,A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL LAS 

DELICIAS, lon:-96.25812293, lat:17.33715072}}

19-03-2018 17-05-2018      686,925.16            686,925.16      686,925.16      686,925.16      686,925.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJJV/R33-

FII/202010002/FISM-01/2018, contratista:MONTEHOTEP 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:686925.16, 

importe_modificado:686925.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:96.0}}

{1345067/proyecto_INICIO, 

1345067/proyecto_FIN, 

1345067/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301346426
Proyecto de 

inversión
          540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 303569 20 Oaxaca 244
San Martín 

Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

303569 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A VISTA 

HERMOSA RANCHERIA CAMINO A VISTA HERMOSA, 68547VISTA HERMOSA, SAN 

MARTÍN TOXPALAN OAXACAENTRE TERRACERIA CAMINO A VISTA HERMOSA Y,SE 

LLEGA EN UN CAMINO DE TERRACERIA ENTRANDO POR LA COMUNIDAD DE SAN 

JUAN LOS CUES, lon:-97.02388191, lat:18.10165214}}

15-08-2018 15-09-2018      540,000.00            540,000.00      540,000.00      540,000.00      540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:48103, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2018-

2019, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:45.0}}

{1346426/proyecto_INICIO, 

1346426/proyecto_FIN, 

1346426/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301347236
Proyecto de 

inversión
          730,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, 

modificado:730000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA 

MORELOS - 305252

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

305252 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS,ENTRE 

LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.01345483, 

lat:16.45458224}}

01-10-2018 25-10-2018      730,000.00            730,000.00      730,000.00      730,000.00      730,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/024/2018, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:885404.57, importe_modificado:885404.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1347236/proyecto_INICIO, 

1347236/proyecto_PROCESO, 

1347236/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401404188
Proyecto de 

inversión
       6,689,291.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6689291.79, 

modificado:6689291.79}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 

RURAL DE TRES NB DE PALOMARES - 

336631

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

DIRECCION 

GENERAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

336631 S 1897 1650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57787.0, 

meta_modificada:57787.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE JERICO INTERIOR SN 

PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA 

ENTRE CALLE LAS PRIMAS Y CALLE SINNOMBRES, EL CENTRO DE SALUD SE 

LOCALIZARA A UNOS 300 METROS DEL ALMACEN DE LICONSA DE PALOMARES 

RUMBO HACI, lon:-95.07034802, lat:17.14032876}}

01-10-2018 31-12-2018   6,689,291.79         6,689,291.79   6,689,291.79   6,689,291.79   6,689,291.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DISMG-AD-

FISE-01/2018, contratista:JORGE SILVA LELO DE LARREA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6689291.79, importe_modificado:6689291.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:57787.0}}

{1404188/proyecto_INICIO, 

1404188/proyecto_FIN, 

1404188/proyecto_PROCESO, 

1404188/proyecto_FIN, 

1404188/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401435847
Proyecto de 

inversión
       3,712,764.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712764.6, 

modificado:3712764.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO 

FRANCISCO I MADERO - 348119

20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

DIUXI

348119 S 200 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA 

ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE JOSE MURAT, CALLE AL SUR DEL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-97.36180494, lat:17.2785484}}

21-09-2018 19-11-2018   3,712,764.60         3,712,764.60   3,712,764.60   3,712,764.60   3,712,764.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJD/FISMDF/195/001/2018, 

contratista:NOE REYES CANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DIUXI, monto:3712754.6, 

importe_modificado:3712754.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:44.0}}

{1435847/proyecto_FIN, 

1435847/proyecto_INICIO, 

1435847/proyecto_PROCESO, 

1435847/proyecto_FIN, 

1435847/proyecto_PROCESO, 

1435847/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401446033
Proyecto de 

inversión
       1,081,571.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081571.73, 

modificado:1081571.73}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 375035

20 Oaxaca 66
Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

375035 S 187 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MIER Y TERAN 

COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC 

OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, PUEDE 

LLEGAR POR LA CARRETERA PRINCIPAL LA INTERNACIONAL ENTRANDO SOBRE LA , 

lon:-94.61254128, lat:16.56737651}}

18-10-2018 15-11-2018   1,081,571.73         1,081,571.73   1,081,571.73   1,081,571.73   1,081,571.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CT/MSN/M066/FISMDF/09/2018, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, 

monto:1081571.72, importe_modificado:1081571.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:900.0}}

{1446033/proyecto_PROCESO

, 1446033/proyecto_INICIO, 

1446033/proyecto_FIN, 

1446033/proyecto_INICIO, 

1446033/proyecto_FIN, 

1446033/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401478092
Proyecto de 

inversión
          698,850.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698850.42, 

modificado:589627.44}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS - 423994 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

PUTLA VILLA 

DE 

GUERRERRO

423994 S 7000 5000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:56000.0, 

meta_modificada:56000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PUTLA - SAN 

JUAN LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARON TRABAJOS EN DIVERSAS LOCAL, 

lon:-97.93430082, lat:17.02388408}}

14-05-2018 31-12-2018      589,627.44            589,627.44      589,627.44      589,627.44      589,627.44 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:63435, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:589627.44, importe_modificado:589627.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:56000.0}}

{1478092/proyecto_PROCESO

, 1478092/proyecto_INICIO, 

1478092/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401674022
Proyecto de 

inversión
            82,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82360.0, 

modificado:82360.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE 

ACCESO A LA POBLACION - 146679
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHU

ACA

146679 S 173 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 69380 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 

SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y 

CALLE YURIDJO, CALLE MORELOS  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO, 

lon:-97.36135831, lat:17.73094104}}

14-07-2019 31-07-2019        82,360.00              82,360.00        82,360.00        82,360.00        82,360.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:79460, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHUACA, monto:82360.0, 

importe_modificado:82360.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:10.0}}

{1674022/proyecto_PROCESO

, 1674022/proyecto_INICIO, 

1674022/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190401674057
Proyecto de 

inversión
          292,557.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292557.33, 

modificado:292557.33}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

EL JARDIN DE NIÑOS  - 146813
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

CRISTOBAL 

SUCHIXTLAHU

ACA

146813 S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARTIN BAZAN 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, 69380 SAN CRISTÓBAL 

SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CARRANZA Y CALLE ACATEMPAN, CALLE INDEPENDENCIA  SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE MARTIN, lon:-97.36746343, lat:17.72668404}}

01-08-2019 14-09-2019      292,557.33            292,557.33      292,557.33      292,557.33      292,557.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:79461, contratista:, 

convocante:MSC8501013U9, monto:292557.33, 

importe_modificado:292557.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1674057/proyecto_INICIO, 

1674057/proyecto_FIN, 

1674057/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX200301718956
Proyecto de 

inversión
       2,103,490.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051745.15, 

modificado:1051745.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051745.15, modificado:1051745.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SANITARIOS 

CON BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 101443

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

101443 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OCOTAL, 

68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

PUEBLO DE EL OCOTAL ESTÁ SITUADO A 1.9 KILÓMETROS DE SAN ALEJO EL 

PROGRESO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCI, lon:-

96.74882688, lat:17.92564676}}

14-09-2020 12-12-2020   2,103,490.30         2,103,490.30   2,103,490.30   2,103,490.30   2,103,490.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSF(139)/FISE/FISMDF/004/2020, 

contratista:Construcciones obras y mantenimientos del 

valle, S.A de C.V., convocante:Municipio de San Francisco 

Chapulapa, monto:2102660.19, 

importe_modificado:2102660.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

{1718956/proyecto_PROCESO

, 1718956/proyecto_FIN, 

1718956/proyecto_INICIO, 

1718956/proyecto_FIN, 

1718956/proyecto_PROCESO, 

1718956/proyecto_FIN, 

1718956/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301755976
Proyecto de 

inversión
       1,455,681.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455681.44, 

modificado:1455681.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 

COSECHA BEJARANO DEL KM 0+000.00 AL 

KM 12+000.00, - 81103

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

EDIFICACIONE

S TERRENALES 

PORT VILA SA 

DE CV

81103 S 142 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12000.0, 

meta_modificada:12000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:262, direccion:AMPLIACION CAMINO 

BEJARANO AMPLIACION CAMINO BEJARANO, 00000 BEJARANO, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA CERCA DE 

RINCON JUAREZ Y PESQUERIA GUADALUPE, lon:-94.3112009, lat:16.25402255}}

04-05-2020 27-06-2020   1,455,681.44         1,455,681.44   1,455,681.44   1,455,681.44   1,455,681.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI -MSPT-

2020/R33-FIII/OP IR III-INF.AG-005, 

contratista:EDIFICACIONES TERRENALES PORT VILA S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, monto:1455681.44, 

importe_modificado:1455681.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:12000.0}}

{1755976/proyecto_PROCESO

, 1755976/proyecto_INICIO, 

1755976/proyecto_FIN, 

1755976/proyecto_INICIO, 

1755976/proyecto_PROCESO, 

1755976/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301763098
Proyecto de 

inversión
       3,790,887.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE, monto:2653621.47, 

modificado:2653621.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1137266.35, modificado:1137266.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA Y PRIMAVERA - 100205

20 Oaxaca 455
Santiago 

Ayuquililla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

AYUQUILILLA

100205 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2531.0, 

meta_modificada:2531.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

PRIMAVERA PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, 

SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTA, 

CALLE GUERRERO  AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD , lon:-97.95774051, lat:17.93150381}}

01-10-2020 31-12-2020   3,790,887.82         3,790,887.82   3,790,887.82   3,790,887.82   3,790,887.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-020-2020, 

contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, 

monto:3790887.82, importe_modificado:3790887.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2531.0}}

{1763098/proyecto_PROCESO

, 1763098/proyecto_INICIO, 

1763098/proyecto_PROCESO, 

1763098/proyecto_INICIO, 

1763098/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA  FINANCIERAMENTE, LAS 

METAS ESTÁN AL 100%, EL ACTA ENTREGA YA SE ANEXO PARA VERIFICAR QUE LA 

OBRA YA FUE ENTREGADA Y SE COMPLEMENTO CON FOTOS DE OBRA TERMINADA, 

PERO LA OBRA HA SEGUIDO APARECIENDO PARA REGISTRAR AVANCES EN LOS 2 

TRIMESTRES SIGUIENTES DE ESTE EJERCICIO 2021 Y LO CUAL ES INCONGRUENTE PUES 

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2021.., 

trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-09-23}}

{obs1: {observación:Para que el sistema 

termine un proyecto, es necesario que 

el modificado sea igual al Pagado y que 

el avance sea igual a la meta 

modificada, trimestre:3.0, 

usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}

2021 3 OAX200301774602
Proyecto de 

inversión
          483,096.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483096.48, 

modificado:483096.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 131494

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

131494 S 28 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE ESQUIPULAS BARRIO 

ESQUIPULAS, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE HERIBERTO CASTILLO, CALLE 15 

DE ENERO  LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO ESQUIPULAS INICIAND, 

lon:-95.25965413, lat:16.37899074}}

27-07-2020 24-10-2020      483,096.48            483,096.48      483,096.48      483,096.48      483,096.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/001/2020, 

contratista:JOEL DE LA CRUZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:2355095.36, importe_modificado:2355095.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:9.0}}

{1774602/proyecto_INICIO, 

1774602/proyecto_PROCESO, 

1774602/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO CUENTA CON 

LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-16}}

2021 3 OAX200301774980
Proyecto de 

inversión
          850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 

BIODIGESTOR - 132364
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

132364 S 38 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL 

VICENTE GUERRERO RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71122 VICENTE GUERRERO, 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CAMINO VARIOS CAMINOS Y 

VEREDAS Y  ,    LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES 

VERE, lon:-97.69951099, lat:17.06129159}}

28-09-2020 27-12-2020      850,000.00            850,000.00      850,000.00      850,000.00      850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/005/2020, 

contratista:OSCAR HUGO JULIAN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1774980/proyecto_INICIO, 

1774980/proyecto_PROCESO, 

1774980/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401797292
Proyecto de 

inversión
       3,312,079.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312079.35, 

modificado:3312079.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO - 157646

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

157646 S 251 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7357.0, 

meta_modificada:7357.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 

SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN ILDEFONSO AMATLÁN Y 

CAMINO A LA LABOR, CAMINO A YEGALAN  SE ENCUENTRA A 550 METROS AL E, 

lon:-96.50645224, lat:16.31744523}}

01-10-2020 31-12-2020   3,312,079.35         3,312,079.35   3,312,079.35   3,312,079.35   3,312,079.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJP/167/FAIS-FISE 

CAPITAL/1401/2020, contratista:ROBERTO ISMAEL 

VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DEL PEÑASCO, monto:3312079.35, 

importe_modificado:3312079.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7357.0}}

{1797292/proyecto_INICIO, 

1797292/proyecto_FIN, 

1797292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401850999
Proyecto de 

inversión
       2,103,490.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FISE FAIS, monto:1051745.15, 

modificado:1051745.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051745.15, modificado:1051745.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ - 240067

20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHIQUIHUITLA

N DE BENITO 

JUÁREZ

240067 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECCION TERCERA 

SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE ARCADIO JIMENEZ CABALLERO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-

96.7457456, lat:17.99462046}}

20-11-2020 29-12-2020   2,103,490.30         2,103,490.30   2,103,490.30   2,103,490.30   2,103,490.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MCBJ/027/FISMDF/14/2020, contratista:CONSTRUCCIONES 

OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO 

JUAREZ, monto:2103490.3, 

importe_modificado:2103490.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

{1850999/proyecto_INICIO, 

1850999/proyecto_FIN, 

1850999/proyecto_INICIO, 

1850999/proyecto_FIN, 

1850999/proyecto_PROCESO, 

1850999/proyecto_FIN, 

1850999/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401868832
Proyecto de 

inversión
       1,236,123.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236123.48, 

modificado:1236123.48}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN ¿LA CASA DEL NIÑO 

INDIGENA¿ CON CLAVE 20TA10223 - 

264278

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

LOXICHA

264278 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DEL ALBERGUE 

PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LA 

CASA DEL NIÑO INDIGENA CON CLAVE 20TA10223 UBICADA EN EL CENTRO DE BU, 

lon:-96.55438816, lat:15.94616055}}

19-10-2020 17-12-2020   1,236,123.48         1,236,123.48   1,236,123.48   1,236,123.48   1,236,123.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/30/2020, 

contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:1236123.48, importe_modificado:1236123.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:81.0}}

{1868832/proyecto_INICIO, 

1868832/proyecto_PROCESO, 

1868832/proyecto_FIN, 

1868832/proyecto_PROCESO, 

1868832/proyecto_FIN, 

1868832/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871340
Proyecto de 

inversión
       1,411,623.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411623.96, 

modificado:1411623.96}}

CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO DE LA 

AGENCIA DE CRUZ BLANCA - 269665

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269665 S 124 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:75.16, 

meta_modificada:75.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA CRUZ BLANCA, 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO, lon:-96.75961317, 

lat:17.01538813}}

02-12-2020 31-12-2020   1,411,623.96         1,411,623.96   1,411,623.96   1,411,623.96   1,411,623.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/006/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA 

SUPERVISIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1411623.96, importe_modificado:1411623.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:75.16}}

{1871340/proyecto_FIN, 

1871340/proyecto_INICIO, 

1871340/proyecto_PROCESO, 

1871340/proyecto_FIN, 

1871340/proyecto_PROCESO, 

1871340/proyecto_INICIO, 

1871340/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871366
Proyecto de 

inversión
       1,449,008.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449008.15, 

modificado:1449008.15}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

EL PAREJE CUATRO HECTARIAS EN EL 

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 

269710

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269710 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:COLONIA LOS RÍOS, 71406 LOS 

RÍOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COLONIA LOS RIOS, lon:-96.76253911, lat:17.00905452}}

05-12-2020 31-12-2020   1,449,008.15         1,449,008.15   1,449,008.15   1,449,008.15   1,449,008.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/008/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1449008.15, importe_modificado:1449008.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:15.0}}

{1871366/proyecto_INICIO, 

1871366/proyecto_PROCESO, 

1871366/proyecto_FIN, 

1871366/proyecto_INICIO, 

1871366/proyecto_PROCESO, 

1871366/proyecto_FIN, 

1871366/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882679
Proyecto de 

inversión
       2,167,699.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2167699.92, modificado:2167605.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 20 

DE NOVIEMBRE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33861 N 0 0 616

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.25, 

meta_modificada:3.25}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CENTRO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA., lon:-97.225199, lat:17.458936}}
25-12-2020 22-02-2021   2,167,605.39         2,167,605.39   2,167,605.39   2,167,605.39   2,167,605.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

306-00-2020, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2167605.39, importe_modificado:2167605.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.25}}

{1882679/proyecto_PROCESO

, 1882679/proyecto_INICIO, 

1882679/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884394
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

INGENIO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115835

00220
S 3118 2879 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4497.0, 

meta_modificada:4497.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, lon:-

94.76863, lat:16.588492}}
03-12-2020 31-12-2020   2,500,000.00         2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-11/2020, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR 

MACALPIN, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4497.0}}

{1884394/proyecto_FIN, 

1884394/proyecto_PROCESO, 

1884394/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE 

INICIO Y DESARROLLO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}, obs2: {observación:Verificar los 

avances Físicos, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

24}}

2021 3 OAX210101884537
Proyecto de 

inversión
          851,079.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851079.91, 

modificado:851079.91}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL (NUEVO 

ARROYO CHICALI)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00520
S 591 631 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:Arroyo Chical (Nuevo Arroyo 

Chicali), lon:-96.403581, lat:18.240372}}
12-01-2021 12-03-2021      851,079.91            851,079.91      851,079.91      851,079.91      851,079.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-05/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:851079.91, importe_modificado:851079.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPORTE FOTOGRAFICO  DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:Falta agregar 

reporte fotográfico, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

24}}

2021 3 OAX210101887845 Adquisición             28,301.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28301.83, 

modificado:28301.83}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

001
S 3 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Santa Cruz Papalutla, Oax., 

México, lon:-96.5863469, lat:16.9566705}}
26-03-2021 31-07-2021        28,301.83              28,301.83        28,301.83        28,301.83        28,301.83 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101907, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:28301.83, importe_modificado:28301.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:9.0}}

{1887845/proyecto_INICIO, 

1887845/proyecto_FIN, 

1887845/proyecto_PROCESO, 

1887845/proyecto_FIN, 

1887845/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101887940 Adquisición             31,446.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31446.47, 

modificado:31446.47}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SAN 

DIONISIO OCOTLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

008
S 3 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Dionisio Ocotlán, Oax., 

México, lon:-96.6800509, lat:16.7466502}}
26-03-2021 31-07-2021        31,446.47              31,446.47        31,446.47        31,446.47        31,446.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102124, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:31446.47, importe_modificado:31446.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1887940/proyecto_INICIO, 

1887940/proyecto_FIN, 

1887940/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888097 Adquisición           157,232.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157232.34, 

modificado:157232.34}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SAN PEDRO 

AMUZGOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

014
S 15 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:San Pedro Amuzgos, Oax., 

México, lon:-98.0903634, lat:16.6521899}}
26-03-2021 31-07-2021      157,232.34            157,232.34      157,232.34      157,232.34      157,232.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102224, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:157232.34, importe_modificado:157232.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:50.0}}

{1888097/proyecto_INICIO, 

1888097/proyecto_FIN, 

1888097/proyecto_PROCESO, 

1888097/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101888156 Adquisición        1,029,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029500.0, 

modificado:1029500.0}}

IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ 

PARA GRANO SAN ANTONINO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300116672

00120
S 16 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:San Antonino el Alto, Oax., 

México, lon:-97.0300799, lat:16.817735}}
10-02-2021 31-05-2021   1,029,500.00         1,029,500.00   1,029,500.00   1,029,500.00   1,029,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98471, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1029500.0, importe_modificado:1029500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:58.0}}

{1888156/proyecto_INICIO, 

1888156/proyecto_PROCESO, 

1888156/proyecto_FIN, 

1888156/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893366
Proyecto de 

inversión
       2,006,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006000.0, 

modificado:2002143.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

20966

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

20966 S 245 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA DEL TRABAJO DE 

PTE. A OTE. INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN 

TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE OAXACA-

TLAXIACO Y  ,    APROXIMADAMENTE 400 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO , 

lon:-97.42885013, lat:17.54936935}}

01-07-2021 31-12-2021   2,002,143.76         2,002,143.76   2,002,143.76   2,002,143.76   2,002,143.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:118.0}}

{1893366/proyecto_INICIO, 

1893366/proyecto_PROCESO, 

1893366/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201917046
Proyecto de 

inversión
          978,147.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978147.37, 

modificado:978147.37}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS / 

LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 

30464

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

30464 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

RANCHERIA MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE 

CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON, lon:-

97.67659691, lat:16.79383851}}

05-04-2021 18-06-2021      978,147.37            978,147.37      978,147.37      978,147.37      978,147.37 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98726, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:978147.37, importe_modificado:978147.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:35.0}}

{1917046/proyecto_INICIO, 

1917046/proyecto_PROCESO, 

1917046/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920428
Proyecto de 

inversión
          424,099.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424099.36, 

modificado:424099.36}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 

39173

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

39173 S 557 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

CULEBRA, 71615 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , 

CALLE CALLE RUMBO A LA SECUNDARIA  SE ENCUENTRA A 50 MT DEL TACHADO 

DE LA CANCHA Y EN Y GRIEGA HACIA LA SECUNDARIA Y PRIMARIA, lon:-

98.19129427, lat:16.55509927}}

01-04-2021 15-05-2021      424,099.36            424,099.36      424,099.36      424,099.36      424,099.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/057/CAD/2

021, contratista:NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:424099.36, 

importe_modificado:424099.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:30.0}}

{1920428/proyecto_INICIO, 

1920428/proyecto_FIN, 

1920428/proyecto_PROCESO, 

1920428/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921086
Proyecto de 

inversión
          697,359.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697359.78, 

modificado:697359.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

NUEVA ESPERANZA - 41226

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

41226 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:672.9, 

meta_modificada:672.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES 

COLONIA NUEVA ESPERANZA, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, AVENIDA MEXICO  DEL BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ A 150 MT, 

lon:-96.13133623, lat:18.07879938}}

15-04-2021 29-05-2021      697,359.78            697,359.78      697,359.78      697,359.78      697,359.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-001/2021, contratista:FILIBERTO PEREDA 

MERINO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:697359.78, importe_modificado:697359.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:672.9}}

{1921086/proyecto_INICIO, 

1921086/proyecto_PROCESO, 

1921086/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921174
Proyecto de 

inversión
          502,742.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502742.0, 

modificado:502742.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA 

FLORENCIA - 41508

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

41508 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA NUEVA 

FLORENCIA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MEZQUITE Y CALLE GUAYABOS, CALLE 

NOGALES  POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ SE INGRESA POR 

IZ, lon:-96.16873609, lat:18.08569869}}

15-04-2021 29-05-2021      502,742.00            502,742.00      502,742.00      502,742.00      502,742.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-003/2021, contratista:PAULA NOREYMA 

BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:502742.0, 

importe_modificado:502742.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:476.0}}

{1921174/proyecto_INICIO, 

1921174/proyecto_PROCESO, 

1921174/proyecto_INICIO, 

1921174/proyecto_PROCESO, 

1921174/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201921374
Proyecto de 

inversión
       1,091,354.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091354.66, 

modificado:1091354.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES 

PRIMERA ETAPA - 42204

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

42204 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1011.6, 

meta_modificada:1011.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRANDE 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 15 Y AVENIDA 17, CALLE 

RIO FUERTE  POR LA PLAZA CHEDRAUI SE ACCEDE AL BOULEVARD VICTOR BRAVO 

AHUJA, lon:-96.13536637, lat:18.09354307}}

21-04-2021 04-06-2021   1,091,354.66         1,091,354.66   1,091,354.66   1,091,354.66   1,091,354.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-010/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1091354.66, importe_modificado:1091354.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1011.6}}

{1921374/proyecto_INICIO, 

1921374/proyecto_PROCESO, 

1921374/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201923859
Proyecto de 

inversión
       3,627,661.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627661.52, 

modificado:3627661.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA 

ETAPA - 47956

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

47956 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2943.1, 

meta_modificada:2943.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 ORIENTE 

FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2A ETAPA, 68363 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 2 SUR Y 

BOULEVARD HIDALGO,    POR LA CARRETERA TUXTEPEC  A  JALAPA DE DIAZ A 350 

MTS DELAN, lon:-96.15424467, lat:18.08944529}}

27-04-2021 10-07-2021   3,627,661.52         3,627,661.52   3,627,661.52   3,627,661.52   3,627,661.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

IR/FISMDF-034/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:3627661.52, 

importe_modificado:3627661.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2943.1}}

{1923859/proyecto_INICIO, 

1923859/proyecto_PROCESO, 

1923859/proyecto_INICIO, 

1923859/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201926343
Proyecto de 

inversión
       1,392,129.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392129.92, 

modificado:1392129.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 

FRANCISCO I. MADERO, GUEGOVE, 16 DE 

SEPTIEMBRE, CAMINO A LA MINA, 1RA 

PRIVADA DEL CAMINO A LA MINA, 

CORREGIDORA, NIÑOS HÉROES, MORELOS, 

LIBERTAD Y 5 DE MAYO - 53761

20 Oaxaca 403
Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

COYOTEPEC

53761 S 144 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2033.5, 

meta_modificada:2033.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA 

MARÍA COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIOS Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE,    ENTRE LA CALLE VICENTE RIVA PALACIOS Y LA CALLE 1, lon:-

96.70066525, lat:16.96555735}}

12-04-2021 10-07-2021   1,392,129.92         1,392,129.92   1,392,129.92   1,392,129.92   1,392,129.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/R33-

FIII/M403/OP/01/2021, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA 

CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1392129.92, 

importe_modificado:1392129.92}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2033.5}}

{1926343/proyecto_PROCESO

, 1926343/proyecto_INICIO, 

1926343/proyecto_PROCESO, 

1926343/proyecto_INICIO, 

1926343/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201927076
Proyecto de 

inversión
       3,434,183.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434183.74, 

modificado:3434183.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ANTONIO VALDÉS Y ANTONIO MESA 

- 56324

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

TATALTEPEC 

DE VALDES

56324 S 92 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1908.0, 

meta_modificada:1908.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO VLADES PUEBLO 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE 8 TEMBLOR Y CALLE PIEDRA DEL 

SOL, CALLE GABRIELA MISTRAL  A 100 MTS DEL TEMPLO DE LA POBLACION, lon:-

97.493352, lat:16.292488}}

26-04-2021 24-07-2021   3,434,183.74         3,434,183.74   3,434,183.74   3,434,183.74   3,434,183.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTV/543/FAISM/COP-002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MENESTRAL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, 

monto:3434183.74, importe_modificado:3434183.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1908.0}}

{1927076/proyecto_INICIO, 

1927076/proyecto_PROCESO, 

1927076/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201927206
Proyecto de 

inversión
          299,947.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299947.88, 

modificado:299947.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 

56868
20 Oaxaca 203

San Juan 

Lachigalla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LACHIGALLA

56868 S 255 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL A 

SANTIAGO LA LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA 

LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN LA AGENCIA DE SANTAIGO LA LIBERTAD ES EL CAMINO RURAL , 

lon:-96.53890803, lat:16.55293214}}

03-05-2021 07-06-2021      299,947.88            299,947.88      299,947.88      299,947.88      299,947.88 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107910, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, 

monto:299947.88, importe_modificado:299947.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10000.0}}

{1927206/proyecto_INICIO, 

1927206/proyecto_PROCESO, 

1927206/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201928063
Proyecto de 

inversión
       1,056,222.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056222.91, 

modificado:991845.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE PROGRESO (2DA 

ETAPA) - 60033

20 Oaxaca 77 Reyes Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE REYES 

ETLA

60033 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, 

REYES ETLA OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

TERCERA DE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA, lon:-

96.82121115, lat:17.21542195}}

10-05-2021 08-07-2021      991,845.07            991,845.07      991,845.07      991,845.07      991,845.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/009/2021, 

contratista:KAREN DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:991845.07, 

importe_modificado:991845.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1928063/proyecto_PROCESO

, 1928063/proyecto_INICIO, 

1928063/proyecto_PROCESO, 

1928063/proyecto_INICIO, 

1928063/proyecto_FIN, 

1928063/proyecto_INICIO, 

1928063/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929306
Proyecto de 

inversión
          822,465.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822465.62, 

modificado:822465.62}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA AV. ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO 

Y 10 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE CALLE ALLENDE Y ABASOLO, EN EL 

BARRIO MORRO. - 64552

20 Oaxaca 25 Chahuites
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHAHUITES

64552 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:381.6, 

meta_modificada:381.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA 

CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERO DE ABRIL  PUEDE LLEGAR POR LA 

CALLE PRINCIPAL DE AV. FERRICARRIL Y ENTRANDO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEM, 

lon:-94.1970477, lat:16.28018521}}

29-03-2021 27-05-2021      822,465.62            822,465.62      822,465.62      822,465.62      822,465.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/03/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:822465.62, 

importe_modificado:822465.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:381.6}}

{1929306/proyecto_INICIO, 

1929306/proyecto_PROCESO, 

1929306/proyecto_FIN, 

1929306/proyecto_PROCESO, 

1929306/proyecto_FIN, 

1929306/proyecto_INICIO, 

1929306/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL 

CONTRATO Y ACTA NO COINCIDE CON 

LO REPORTADO EN EL AVANCE 

FINANCIERO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

12}}

2021 3 OAX210201929393
Proyecto de 

inversión
          974,608.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974608.63, 

modificado:974608.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS  ¿RODOLFO NIETO¿ 

CLAVE: 20DJN1729Z - 64987

20 Oaxaca 530
Santo Tomás 

Jalieza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

JALIEZA

64987 S 592 526 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:328.0, 

meta_modificada:328.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADOS 

PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA,    JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NIETO, lon:-96.67155057, 

lat:16.84765909}}

24-05-2021 07-07-2021      974,608.63            974,608.63      974,608.63      974,608.63      974,608.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/001/2021, 

contratista:REYNALDO CRUZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

monto:974608.63, importe_modificado:974608.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:328.0}}

{1929393/proyecto_INICIO, 

1929393/proyecto_PROCESO, 

1929393/proyecto_INICIO, 

1929393/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929533
Proyecto de 

inversión
          207,901.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207901.5, 

modificado:207901.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE BIDOO, EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA - 65612

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

65612 S 92 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:261.9, 

meta_modificada:261.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO BARRIO SAN 

JACINTO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

COSIJOEZA Y CALLE ZEETOBA, CALLE PETELA  LA OBRA SE UBICA A 110 METROS 

ATRAS DEL SALON DE EVENTOS QUINTA ISABEL, lon:-96.75215019, 

lat:16.94203611}}

11-03-2021 25-03-2021      207,901.50            207,901.50      207,901.50      207,901.50      207,901.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/072/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE 

ZAACHILA, monto:207901.5, 

importe_modificado:207901.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:261.9}}

{1929533/proyecto_PROCESO

, 1929533/proyecto_INICIO, 

1929533/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929684
Proyecto de 

inversión
          784,036.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784036.68, 

modificado:784036.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE EL 

CIRUELO. - 66361

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

66361 S 1069 1067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO EL 

CIRUELO CENTRO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 200 ML AL OESTE DE LA AGENCIA, lon:-98.26109186, lat:16.3174324}}

10-05-2021 08-06-2021      784,036.68            784,036.68      784,036.68      784,036.68      784,036.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/111/2021, 

contratista:TEJUBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:784036.68, 

importe_modificado:784036.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:672.0}}

{1929684/proyecto_PROCESO

, 1929684/proyecto_INICIO, 

1929684/proyecto_PROCESO, 

1929684/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929838
Proyecto de 

inversión
          624,123.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624123.86, 

modificado:624123.86}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO 

PARA AGUA POTABLE PARA ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO - 

66902

20 Oaxaca 487
Santiago 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TENANGO

66902 S 241 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA NORIA PUEBLO 

SANTIAGO TENANGO, 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPA, 

lon:-97.0031463, lat:17.32736414}}

26-04-2021 24-06-2021      624,123.86            624,123.86      624,123.86      624,123.86      624,123.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/487/RM33-FIII/001/2021, 

contratista:GRUPO ERSOB S.A DE C.V, 

convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:624123.86, 

importe_modificado:624123.86}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1929838/proyecto_INICIO, 

1929838/proyecto_PROCESO, 

1929838/proyecto_INICIO, 

1929838/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930807
Proyecto de 

inversión
          151,272.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151272.0, 

modificado:151272.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 71422

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71422 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 

EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OC, 

lon:-95.96071233, lat:17.90033275}}

19-04-2021 04-06-2021      151,272.00            151,272.00      151,272.00      151,272.00      151,272.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/058/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:151272.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:30.0}}

{1930807/proyecto_INICIO, 

1930807/proyecto_FIN, 

1930807/proyecto_PROCESO, 

1930807/proyecto_FIN, 

1930807/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930965
Proyecto de 

inversión
       1,750,042.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750042.89, 

modificado:1750042.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN BARRIOS Y COLONIAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 72180

20 Oaxaca 294
San Pablo 

Huitzo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO HUITZO

72180 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE A AGUA BLANCA PUEBLO 

CENTRO DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CAMINO A CAÑADA CHISME Y CAMINO YUTETUIÑO, CAMINO 

RANCHO LOS NEGOCIANTES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO AGUA BLANC, 

lon:-96.89247169, lat:17.28979716}}

12-04-2021 10-06-2021   1,750,042.89         1,750,042.89   1,750,042.89   1,750,042.89   1,750,042.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/001/2021, 

contratista:YESHANNIA S.A DE C.V., convocante:H. A. SAN 

PABLO HUITZO, monto:1750042.89, 

importe_modificado:1750042.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:910.0}}

{1930965/proyecto_INICIO, 

1930965/proyecto_PROCESO, 

1930965/proyecto_INICIO, 

1930965/proyecto_PROCESO, 

1930965/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931351
Proyecto de 

inversión
       1,095,202.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095202.42, 

modificado:1095202.42}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR - 

73792

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

73792 S 143 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:10498.0, 

meta_modificada:10498.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 

TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MARIA Y JOSE,    A LA 

ALTURA DEL TECNOLOGICO TUXTEPEC SE INGRESA AL CAMINO A TACOT, lon:-

96.16377486, lat:18.10895596}}

12-05-2021 10-06-2021   1,095,202.42         1,095,202.42   1,095,202.42   1,095,202.42   1,095,202.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-018/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO 

CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1095202.42, importe_modificado:1095202.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:10498.0}}

{1931351/proyecto_INICIO, 

1931351/proyecto_PROCESO, 

1931351/proyecto_FIN, 

1931351/proyecto_INICIO, 

1931351/proyecto_PROCESO, 

1931351/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931652
Proyecto de 

inversión
       1,178,011.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178011.82, 

modificado:1178011.82}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA 

CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 75158

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO 

TOTONTEPEC 

VILLA DE 

MORELOS

75158 S 906 805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:716.96, 

meta_modificada:716.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA BARRIO 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNOS 160 M, lon:-

96.02885731, lat:17.2586179}}

22-05-2021 20-07-2021   1,178,011.82         1,178,011.82   1,178,011.82   1,178,011.82   1,178,011.82 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103206, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1178011.82, 

importe_modificado:1178011.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:716.96}}

{1931652/proyecto_INICIO, 

1931652/proyecto_PROCESO, 

1931652/proyecto_FIN, 

1931652/proyecto_INICIO, 

1931652/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931808
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO 

LOS CERRITOS EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 75849

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

75849 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CALLE ALFREDO AHUJA PEREZ 

EJIDO FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, 68443 FRANCISCO I. MADERO (LOS 

CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA DIRECCION 

CORRESPONDE A L LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL INMU, lon:-

96.20997972, lat:18.13654596}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/069/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1931808/proyecto_INICIO, 

1931808/proyecto_PROCESO, 

1931808/proyecto_FIN, 

1931808/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931985
Proyecto de 

inversión
          475,155.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475155.65, 

modificado:475155.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 76403

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

76403 S 60 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.5, 

meta_modificada:456.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COYOL 

SECO, 70330 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-95.00730233, lat:16.99361003}}

13-05-2021 26-06-2021      475,155.65            475,155.65      475,155.65      475,155.65      475,155.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/40/084/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:475155.65, importe_modificado:475155.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:456.5}}

{1931985/proyecto_INICIO, 

1931985/proyecto_FIN, 

1931985/proyecto_PROCESO, 

1931985/proyecto_FIN, 

1931985/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932033
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 76624

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

76624 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE REFORMA EJIDO 

CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LOS CARRILES, 

CALLE ANTONIO LUCAS  LADIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL 

INMUEBLE D, lon:-96.20193311, lat:18.10930757}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/076/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1932033/proyecto_INICIO, 

1932033/proyecto_PROCESO, 

1932033/proyecto_FIN, 

1932033/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932187
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 77223

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77223 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO EL 

CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO  LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION QUE OCUPA EL INMUEBLE DE LA, lon:-

96.07266726, lat:18.01708535}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/080/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1932187/proyecto_INICIO, 

1932187/proyecto_FIN, 

1932187/proyecto_PROCESO, 

1932187/proyecto_FIN, 

1932187/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932198
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL JIMBAL EN SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 77255

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77255 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE PEDRO CASTILLO EJIDO 

EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA 18 DE MARZO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO,    LA DIRECCION 

CORRESPONDE A LA UBICACION QUE OCUPA EL INMUEBLE DE LA AGENCIA DE, lon:-

96.10746384, lat:18.05674265}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/081/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1932198/proyecto_INICIO, 

1932198/proyecto_FIN, 

1932198/proyecto_PROCESO, 

1932198/proyecto_FIN, 

1932198/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:No se requiere cancelación, se solventara observación de 

ubicación de entrega de acciones en MIDS., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, 

fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

12}, obs2: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

12}, obs3: {observación:se rechaza a 

peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210201932312
Proyecto de 

inversión
       2,049,075.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049075.2, 

modificado:2049075.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ALLENDE - 77705

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTOS 

REYES PÁPALO

77705 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE ALDAMA,    A 150 ML AL NORTE DE 

LA UNIDAD MEDICA FAMILIAR D ELA LOCALIDAD, lon:-96.86325165, 

lat:17.80317913}}

10-05-2021 08-07-2021   2,049,075.20         2,049,075.20   2,049,075.20   2,049,075.20   2,049,075.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-19-

CO/MSRP-527/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, 

monto:2049075.2, importe_modificado:2049075.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:800.0}}

{1932312/proyecto_PROCESO

, 1932312/proyecto_INICIO, 

1932312/proyecto_PROCESO, 

1932312/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932318
Proyecto de 

inversión
          223,866.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223866.5, 

modificado:223866.5}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CAMINOS COSECHEROS DE LA LOCALIDAD 

DE MINITAN. - 77721

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

77721 S 98 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:417.0, 

meta_modificada:417.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO MINITAN  - 

GUADALUPE VICTORÍA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 460 RANCHERIA 

MINITÁN, 71608 MINITÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA MINITAN,    EN EL ENTRONQUE, 

lon:-98.09785717, lat:16.22975376}}

31-05-2021 29-06-2021      223,866.50            223,866.50      223,866.50      223,866.50      223,866.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/127/2021, 

contratista:C. JOSÉ ANTONIO RAMIREZ PEÑA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:223866.5, 

importe_modificado:223866.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:417.0}}

{1932318/proyecto_PROCESO

, 1932318/proyecto_INICIO, 

1932318/proyecto_PROCESO, 

1932318/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932511
Proyecto de 

inversión
       2,725,250.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725250.74, 

modificado:2725250.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA, SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO - 78602

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN JOSE 

DEL 

PROGRESO

78602 S 74 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1867.2, 

meta_modificada:1867.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO  

CERCA DE LA AGENCIA DE ALQUILER DE COCHES FIDEL, lon:-96.6815494, 

lat:16.68616105}}

15-03-2021 13-04-2021   2,725,250.74         2,725,250.74   2,725,250.74   2,725,250.74   2,725,250.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/005/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA DEL CENTRO 

ICR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:2725250.74, 

importe_modificado:2725250.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1867.2}}

{1932511/proyecto_INICIO, 

1932511/proyecto_FIN, 

1932511/proyecto_PROCESO, 

1932511/proyecto_FIN, 

1932511/proyecto_PROCESO, 

1932511/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932574
Proyecto de 

inversión
          984,321.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984321.0, 

modificado:984321.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

BRAMADEROS - 78814

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

78814 S 239 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1970.0, 

meta_modificada:1970.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

BRAMADEROS  - ABASOLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO 

BRAMADEROS, 70805 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL CAMINO PRINCIPAL DE 

BRAMADEROS HA, lon:-96.5988407, lat:16.4421764}}

09-03-2021 22-04-2021      984,321.00            984,321.00      984,321.00      984,321.00      984,321.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/013/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:984321.0, 

importe_modificado:984321.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1970.0}}

{1932574/proyecto_INICIO, 

1932574/proyecto_FIN, 

1932574/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201932707
Proyecto de 

inversión
          492,744.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492744.8, 

modificado:492744.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LLANO DE LA 

VACA - 79228

20 Oaxaca 345
San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SEBASTIAN 

IXCAPA

79228 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:6, direccion:RANCHERIA LLANO DE LA VACA, 

71648 LLANO DE LA VACA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLLE PRINCIPAL, lon:-

98.18292872, lat:16.49802012}}

24-05-2021 22-06-2021      492,744.80            492,744.80      492,744.80      492,744.80      492,744.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSI/345/FISMDF/05/2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

IXCAPA, monto:492744.8, importe_modificado:492744.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:5.0}}

{1932707/proyecto_INICIO, 

1932707/proyecto_FIN, 

1932707/proyecto_PROCESO, 

1932707/proyecto_FIN, 

1932707/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201932996
Proyecto de 

inversión
          991,247.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991247.0, 

modificado:991247.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

TEPEHUAJE - 80213

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

80213 S 156 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1984.0, 

meta_modificada:1984.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEPEHUAJE  

- LAS MONJAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO TEPEHUAJE, 70800 

EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-96.61384557, 

lat:16.39160909}}

09-03-2021 22-04-2021      991,247.00            991,247.00      991,247.00      991,247.00      991,247.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/014/2021, 

contratista:ARQUITECTURA CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:991247.0, importe_modificado:991247.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1984.0}}

{1932996/proyecto_INICIO, 

1932996/proyecto_FIN, 

1932996/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS. , trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201934285
Proyecto de 

inversión
          997,721.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997721.0, 

modificado:997721.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

GUAYABO - 85197

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

85197 S 166 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1996.27, 

meta_modificada:1996.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

GUAYABO TEPEHUAJE  - TEPEHUAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL GUA, 

lon:-96.6124309, lat:16.4063246}}

09-03-2021 22-04-2021      997,721.00            997,721.00      997,721.00      997,721.00      997,721.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/016/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:997721.0, importe_modificado:997721.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1996.27}}

{1934285/proyecto_INICIO, 

1934285/proyecto_FIN, 

1934285/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201934302
Proyecto de 

inversión
       1,880,395.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880395.99, 

modificado:1880395.99}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO 

CARRETERO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA 

COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA). - 

85294

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85294 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL 

PUEBLO JESÚS (LA CUCARACHA), 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO A COLONIA DE JESUS Y 

CARRETERA A LA AGENCIA,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A 

COLON, lon:-97.48053252, lat:16.64526155}}

22-03-2021 05-05-2021   1,880,395.99         1,880,395.99   1,880,395.99   1,880,395.99   1,880,395.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/038/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1880395.99, importe_modificado:1880395.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1934302/proyecto_INICIO, 

1934302/proyecto_PROCESO, 

1934302/proyecto_INICIO, 

1934302/proyecto_PROCESO, 

1934302/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201934393
Proyecto de 

inversión
       1,818,385.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818385.24, 

modificado:1818385.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

LA COFRADÍA. - 85574

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

85574 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL 

PUEBLO LA COFRADÍA, 71388 LA COFRADÍA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE CAMINO A AMOLTEPEC Y CARRETERA AL COCAL,    LA OBRA INICIA EN EL 

ENTROQUE DE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOL, 

lon:-97.53880202, lat:16.63577348}}

19-04-2021 02-06-2021   1,818,385.24         1,818,385.24   1,818,385.24   1,818,385.24   1,818,385.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/024/2021, 

contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1818385.24, importe_modificado:1818385.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1934393/proyecto_INICIO, 

1934393/proyecto_PROCESO, 

1934393/proyecto_INICIO, 

1934393/proyecto_PROCESO, 

1934393/proyecto_INICIO, 

1934393/proyecto_PROCESO, 

1934393/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934952
Proyecto de 

inversión
       1,870,000.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.6, 

modificado:1870000.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN 

ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV03670 - 87636

20 Oaxaca 369
Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

QUIANE

87636 S 945 868 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:605.19, 

meta_modificada:605.19}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE INTERIOR 0 0 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE CAMINO REAL,    

SOBRA LA CALLE HUIZACHE JUSTO A UN LADO DE LA ANTIGUA HACIENDA EN, lon:-

96.74019083, lat:16.89516238}}

17-05-2021 30-07-2021   1,870,000.60         1,870,000.60   1,870,000.60   1,870,000.60   1,870,000.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCQ/369/FISM-DF/001/2021, 

contratista:LUIS ALBERTO MORALES JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, 

monto:1870000.6, importe_modificado:1870000.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:605.19}}

{1934952/proyecto_INICIO, 

1934952/proyecto_PROCESO, 

1934952/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935036
Proyecto de 

inversión
          997,633.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997633.14, 

modificado:997633.14}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES: 1A Y 2A PRIVADA DE MIGUEL 

CABRERA PARAJE RIO QUEBRADO, 1A PRIV. 

DE CAMINO AL TARRASTRO Y CARRETERA 

INTERNACIONAL ENTRE CAMINO AL 

TARRASTRO Y ARROYO DE ENMEDIO Y 

GREGORIO N. CHAVEZ ENTRE ZARAGOZA Y 

PROGRESO. - 88038

20 Oaxaca 553
Tlalixtac de 

Cabrera

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE 

CABRERA

88038 S 65 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL 

CABRERA BARRIO , 00000 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE 1A. PRIVADA DE MIGUEL 

CABRERA, CALLE 2A. PRIVADA DE MIGUEL CABRERA  LA OBRA SE LOCALI, lon:-

96.66189561, lat:17.07346}}

31-05-2021 29-07-2021      997,633.14            997,633.14      997,633.14      997,633.14      997,633.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-

553/COP-02/2021, contratista:ARQ. JULIO CESAR GONZALEZ 

CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA, monto:997633.14, 

importe_modificado:977633.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:490.0}}

{1935036/proyecto_PROCESO

, 1935036/proyecto_INICIO, 

1935036/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936174
Proyecto de 

inversión
          262,542.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262542.66, 

modificado:262542.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL QUEHUE - 93511
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

93511 S 16 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DE HIDALGO PARAJE EL 

QUEGÜE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE TERCERA CIPRÉS Y  ,    SE UBICA EN EL PARAJE EL 

QUEGÜE CERCA DE LA CAPILLA CRUZ DE SAN IGNACIO, lon:-96.5877146, 

lat:16.30958137}}

06-04-2021 05-05-2021      262,542.66            262,542.66      262,542.66      262,542.66      262,542.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/026/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:262542.66, importe_modificado:262452.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:320.0}}

{1936174/proyecto_FIN, 

1936174/proyecto_INICIO, 

1936174/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201936865
Proyecto de 

inversión
       1,419,515.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419515.16, 

modificado:1419515.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 98234

20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

PEÑOLES

98234 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1782.0, 

meta_modificada:1782.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:PUEBLO DURAZNAL, 68267 

DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LIMITES DE LA POBLACION, lon:-96.96446656, lat:17.06606173}}

21-05-2021 18-09-2021   1,419,515.16         1,419,515.16   1,419,515.16   1,419,515.16   1,419,515.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/09/03/2021, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:1419515.16, 

importe_modificado:1419515.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1782.0}}

{1936865/proyecto_INICIO, 

1936865/proyecto_PROCESO, 

1936865/proyecto_FIN, 

1936865/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937098
Proyecto de 

inversión
          896,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896400.0, 

modificado:896400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

ENTUNBADA. - 99729

20 Oaxaca 524

Santo 

Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

YODOHINO

99729 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTO 

DOMINGO YODOHINO, 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO 

YODOHINO OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE SANTA ANITA,    EL SITIO 

DE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE REFORMA A UN COSTA, 

lon:-97.68446881, lat:17.61642793}}

02-04-2021 10-07-2021      896,400.00            896,400.00      896,400.00      896,400.00      896,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDY/FISMDF/524/01/2021-01, 

contratista:ANTELMO LADISLAO RAMÍREZ LEÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO, 

monto:896400.0, importe_modificado:896400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:50.0}}

{1937098/proyecto_INICIO, 

1937098/proyecto_PROCESO, 

1937098/proyecto_FIN, 

1937098/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937124
Proyecto de 

inversión
       1,405,850.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405850.21, 

modificado:1405850.21}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN PUERTO ÁNGEL, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 99854

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

99854 S 300 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE ACAPULQUILLO PUERTO 

PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE BUENA COMPAÑIA Y CALLE MACEDONEO ALCALA,    SE LOCALIZA EN 

LAS PRINCIPALES CALLES, lon:-96.48959395, lat:15.67007657}}

06-03-2021 04-05-2021   1,405,850.21         1,405,850.21   1,405,850.21   1,405,850.21   1,405,850.21 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021, 

contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1405850.21, importe_modificado:1405850.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:128.0}}

{1937124/proyecto_INICIO, 

1937124/proyecto_FIN, 

1937124/proyecto_INICIO, 

1937124/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960522
Proyecto de 

inversión
          392,253.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392253.47, 

modificado:392253.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA; 040 - 

9308

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

9308 S 78 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:81.0, 

meta_modificada:58.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA COL. 21 DE MAYO, 68428 

EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO MANUIEL 

ALTAMIRANO, , lon:-96.60630396, lat:18.42970236}}

22-02-2021 23-03-2021      392,253.47            392,253.47      392,253.47      392,253.47      392,253.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/040, 

contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:392253.47, importe_modificado:392253.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:58.2}}

{1960522/proyecto_INICIO, 

1960522/proyecto_FIN, 

1960522/proyecto_PROCESO, 

1960522/proyecto_FIN, 

1960522/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301961612
Proyecto de 

inversión
          211,062.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211062.3, 

modificado:211062.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA - 38338
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

38338 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:VEREDA TRAMO SAN JOSE  - 

TANQUE VIEJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined RANCHERIA , 

00000 SAN JOSÉ, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE 

CAMINO PRINCIPAL AL TANQUE VIEJO KM 0800 MARGEN DERECHA DEL CA, lon:-

97.72472076, lat:17.81200083}}

12-03-2021 10-04-2021      211,062.30            211,062.30      211,062.30      211,062.30      211,062.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/001/2021, 

contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:211062.3, 

importe_modificado:211062.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:68.0}}

{1961612/proyecto_INICIO, 

1961612/proyecto_PROCESO, 

1961612/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301962225
Proyecto de 

inversión
          605,416.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605416.79, 

modificado:605416.79}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN 

LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO 

DE LOS CERRITOS RIO TONTO - 46785

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

46785 S 19 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:734.0, 

meta_modificada:734.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS RIO TONTO, 68442 FRANCISCO I. MADERO 

DE LOS CERRITOS RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    POR EL CAMINO DE TERRACERIA EL PORVENIR A LA CANDELARIA A , lon:-

96.22666116, lat:18.17846126}}

19-04-2021 02-06-2021      605,416.79            605,416.79      605,416.79      605,416.79      605,416.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-009/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:605416.79, 

importe_modificado:605416.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:734.0}}

{1962225/proyecto_INICIO, 

1962225/proyecto_PROCESO, 

1962225/proyecto_FIN, 

1962225/proyecto_PROCESO, 

1962225/proyecto_FIN, 

1962225/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963820
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CON 

PANELES SOLARES. - 65681
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SANTA INES 

DEL MONTE
65681 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 71338 LA 

SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    SON 12 UBICACIONES 

Y SUS COORDENADAS SON LAS SIGUIENTES 

16.89146496.86849016.89722796.871513 16.89760196.872056 

16.89722796.871513 16.89500996.8, lon:-96.86302775, lat:16.9014443}}

19-04-2021 18-05-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSIDM/IR/388/FISMDF/OP/002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL 

MONTE, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1963820/proyecto_INICIO, 

1963820/proyecto_PROCESO, 

1963820/proyecto_INICIO, 

1963820/proyecto_FIN, 

1963820/proyecto_INICIO, 

1963820/proyecto_FIN, 

1963820/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964686
Proyecto de 

inversión
       3,103,585.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103585.0, 

modificado:3103585.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO RURAL EL FRIJOL-

SANTIAGO TEXTITLAN DEL KM 4+000 AL 

8+700 - 74293

20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

YUCUTINDOO

74293 S 1415 1446 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.7, 

meta_modificada:4.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL FRIJOL  - 

SANTIAGO TEXTITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA EL 

FRIJOL, 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DEL FRIJOL CON EL MUN, 

lon:-97.455781, lat:16.708408}}

25-03-2021 07-06-2021   3,103,585.00         3,103,585.00   3,103,585.00   3,103,585.00   3,103,585.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-

MSMY/FAISMDF/566/03/2021, contratista:SOLUCIONES Y 

DISEÑOS ROMEH S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO 

YUCUTINDOO, monto:3103585.0, 

importe_modificado:3103585.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.7}}

{1964686/proyecto_INICIO, 

1964686/proyecto_PROCESO, 

1964686/proyecto_FIN, 

1964686/proyecto_PROCESO, 

1964686/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965064
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77513

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77513 S 32 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE EJIDO 

FUENTE VILLA, 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE LA GUADALUPE Y CALLE LA VICTORIA, CALLE EL CAMPESINO  LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION QUE OCUPA EL INMUEBLE DE L, lon:-

96.03557975, lat:18.07618544}}

19-04-2021 04-06-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/084/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1965064/proyecto_INICIO, 

1965064/proyecto_FIN, 

1965064/proyecto_PROCESO, 

1965064/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965072
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 

77540

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77540 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 

68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

PRIVADA JIMENEZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA DIRECCION CORRESPONDE A LA 

UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE LA POLICIA DE LA LO, lon:-

96.06147639, lat:18.09576336}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/085/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1965072/proyecto_INICIO, 

1965072/proyecto_FIN, 

1965072/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965092
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77661

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77661 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:EJIDO LA REFORMA, 68447 LA 

REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA E.C. 

TUXTEPEC-PALOMARES-AYOTZINTEPEC Y  , CARRETERA TUXTEPEC-ENT 

PALOMARES  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE 

OCUPA L, lon:-96.07380591, lat:17.94841978}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/090/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1965092/proyecto_INICIO, 

1965092/proyecto_PROCESO, 

1965092/proyecto_FIN, 

1965092/proyecto_PROCESO, 

1965092/proyecto_INICIO, 

1965092/proyecto_PROCESO, 

1965092/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965429
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE GRAL. LAZARO 

CARDENAS EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 80024

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

80024 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE 5 DE MAYO,    LA DIRECCION 

CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE 

POLICIA, lon:-95.89353034, lat:17.8405753}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/093/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1965429/proyecto_INICIO, 

1965429/proyecto_PROCESO, 

1965429/proyecto_INICIO, 

1965429/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965750
Proyecto de 

inversión
       3,419,776.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419776.62, 

modificado:3419776.62}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL 

MERCADO MUNICIPAL - 83059
20 Oaxaca 492

Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

83059 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:887.4, 

meta_modificada:887.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

GUERRERO  SE UBICA EN LA PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.34019742, lat:17.28300963}}

27-03-2021 24-06-2021   3,419,776.62         3,419,776.62   3,419,776.62   3,419,776.62   3,419,776.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/002/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR 

JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:3419776.62, 

importe_modificado:3419776.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:887.4}}

{1965750/proyecto_FIN, 

1965750/proyecto_INICIO, 

1965750/proyecto_FIN, 

1965750/proyecto_INICIO, 

1965750/proyecto_FIN, 

1965750/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966100
Proyecto de 

inversión
       1,003,823.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003823.9, 

modificado:1003823.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN AV. PORFIRIO DIAZ BARRIO 

JALAPILLA, LOCALIDAD ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, (042) - 85723

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

85723 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1247.0, 

meta_modificada:1301.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ INTERIOR 

SN CIUDAD JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CALLE 

REVOLUCION, CALLE ALVARO OBREGON  EL PROYECTO SE LOCALIZA A CA, lon:-

96.60521739, lat:18.54234753}}

23-03-2021 21-04-2021   1,003,823.90         1,003,823.90   1,003,823.90   1,003,823.90   1,003,823.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/042, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1003823.9, 

importe_modificado:1003823.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1301.44}}

{1966100/proyecto_PROCESO

, 1966100/proyecto_FIN, 

1966100/proyecto_INICIO, 

1966100/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966191
Proyecto de 

inversión
       1,222,625.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222625.41, 

modificado:1222625.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

NOVENA ORIENTE ENTRE LA OCTAVA SUR 

Y LA DÉCIMA SUR DEL BARRIO CHICO. - 

86383

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

86383 S 29 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:499.0, 

meta_modificada:499.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE BARRIO 

CHICO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE OCTAVA SUR Y CALLE DECIMA SUR,    A 200 ML AL ESTE 

DE DEPOSITO TOYA, lon:-98.04933673, lat:16.33523168}}

07-06-2021 05-08-2021   1,222,625.41         1,222,625.41   1,222,625.41   1,222,625.41   1,222,625.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/061/2021, 

contratista:C. MATIAS GILBERTO LÓPEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1222625.41, 

importe_modificado:1222625.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:499.0}}

{1966191/proyecto_INICIO, 

1966191/proyecto_PROCESO, 

1966191/proyecto_FIN, 

1966191/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966505
Proyecto de 

inversión
       2,195,463.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195463.88, 

modificado:2195463.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN BARRIO RINCON MUDO, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA; 062 - 

88688

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

88688 S 201 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:3567.0, 

meta_modificada:3726.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NUMERO 01 INTERIOR SN 

PUEBLO CERRO MOJARRA, 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE NUMERO 04 Y CALLE NUMERO 05, CALLE NUMERO 03  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA LOCALIDAD PARA, lon:-

96.59684574, lat:18.38638838}}

19-02-2021 25-03-2021   2,195,463.88         2,195,463.88   2,195,463.88   2,195,463.88   2,195,463.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/062, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACTALAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:2195463.88, 

importe_modificado:2195463.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:3726.0}}

{1966505/proyecto_INICIO, 

1966505/proyecto_FIN, 

1966505/proyecto_PROCESO, 

1966505/proyecto_FIN, 

1966505/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301966751
Proyecto de 

inversión
          598,996.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598996.28, 

modificado:598996.28}}

CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO 

LAREDO - 90482
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HAYUNTAMIE

NTO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

90482 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GRERRERO 13 PUEBLO 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE GUERRERO 13 Y AVENIDA PRINCIPAL,    EL PUENTE NUEVO 

LAREDO SE CONSTRULLE EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE CONDUCE A, lon:-

96.71470884, lat:16.76409931}}

04-05-2021 02-06-2021      598,996.28            598,996.28      598,996.28      598,996.28      598,996.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

FISMDF/MAO/007/003/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION OCOTLAN, monto:598996.28, 

importe_modificado:598996.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Puente(s), 

avance:1.0}}

{1966751/proyecto_INICIO, 

1966751/proyecto_PROCESO, 

1966751/proyecto_FIN, 

1966751/proyecto_PROCESO, 

1966751/proyecto_FIN, 

1966751/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966789
Proyecto de 

inversión
          699,643.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699643.34, 

modificado:699643.34}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE 5 DE MAYO Y LA COLONIA LA 

AURORA - 90765

20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H  

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

90765 S 59 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:344.0, 

meta_modificada:344.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE POZA VERDE,    PARA LLEGAR 

A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PARA EL PALACIO MUNIC, lon:-

97.92637817, lat:16.20403003}}

31-05-2021 14-07-2021      699,643.34            699,643.34      699,643.34      699,643.34      699,643.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90765, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, 

monto:699643.34, importe_modificado:609643.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:344.0}}

{1966789/proyecto_INICIO, 

1966789/proyecto_FIN, 

1966789/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967657
Proyecto de 

inversión
          965,069.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965069.39, 

modificado:965069.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS - 96656

20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

96656 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1077.0, 

meta_modificada:1077.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO VÁSQUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA,    

LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALL, lon:-98.0113546, lat:17.34324934}}

16-03-2021 14-04-2021      965,069.39            965,069.39      965,069.39      965,069.39      965,069.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/060/2021, 

contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:965069.39, importe_modificado:965069.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1077.0}}

{1967657/proyecto_INICIO, 

1967657/proyecto_FIN, 

1967657/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968477
Proyecto de 

inversión
          717,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717600.0, 

modificado:717600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 

105225
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

105225 S 31 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 70874 

RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO RURAL SAN MIGUEL- ALTAMIRA Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR C, lon:-96.71654561, lat:16.1492009}}

12-03-2021 23-04-2021      717,600.00            717,600.00      717,600.00      717,600.00      717,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/038/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:717600.0, importe_modificado:717600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:16.0}}

{1968477/proyecto_FIN, 

1968477/proyecto_INICIO, 

1968477/proyecto_FIN, 

1968477/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968823
Proyecto de 

inversión
          568,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568000.0, 

modificado:568000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO  PARA AGUA POTABLE 

- 106384

20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO RIO 

HONDO

106384 S 610 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE 

RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO 

RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE Y CAMINO CAMINO 

VIEJO A SAN MATEO RIO HONDO,    LA OBRA SE ENCUENRA APROXIMADAMENTE 

A, lon:-96.49938744, lat:16.1694}}

23-03-2021 21-04-2021      568,000.00            568,000.00      568,000.00      568,000.00      568,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 

026/MSMRH/254/R33/FISMD. F./2021, contratista:OSGU 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO RIO HONDO, monto:568000.0, 

importe_modificado:568000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:52.0}}

{1968823/proyecto_INICIO, 

1968823/proyecto_PROCESO, 

1968823/proyecto_FIN, 

1968823/proyecto_INICIO, 

1968823/proyecto_PROCESO, 

1968823/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301968861
Proyecto de 

inversión
          830,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, 

modificado:830000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TRECE SANITARIOS 

CON BIODIGESTOR - 106531
20 Oaxaca 254

San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO RIO 

HONDO

106531 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERA FEDEAL 175 - SAN AGUSTIN LOXIC  - SAN AGUSTIN LOXOCHA  

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA MIRAMAR, 70860 

MIRAMAR, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN 

AGUSTIN LOXICH, lon:-96.50698349, lat:16.11923771}}

05-03-2021 30-04-2021      830,000.00            830,000.00      830,000.00      830,000.00      830,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 

049/MSMRH/254/R33/FISMD. F./2021, contratista:OSGU 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO RIO HONDO, monto:830000.0, 

importe_modificado:830000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:13.0}}

{1968861/proyecto_INICIO, 

1968861/proyecto_PROCESO, 

1968861/proyecto_FIN, 

1968861/proyecto_INICIO, 

1968861/proyecto_PROCESO, 

1968861/proyecto_FIN, 

1968861/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA 

QUE CARGA EN LIGA DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA, NO CORRESPONDE AL 

PROYECTO REPORTADO, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-19}}

2021 3 OAX210301968867
Proyecto de 

inversión
          192,447.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192447.21, 

modificado:192447.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA 

REFORMA, ENTRE LAS AVENIDAS EFRAIN 

R. GOMEZ Y BENITO JUAREZ - 106552

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

106552 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:193.08, 

meta_modificada:193.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CERRADA REFORMA COLONIA 4A 

SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE AVENIDA EFRAIN R. GOMEZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA  

LA OBRA SE UBICA EN LA 4A SECCION EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-

95.01766005, lat:16.43330448}}

03-05-2021 19-05-2021      192,447.21            192,447.21      192,447.21      192,447.21      192,447.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/002/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, monto:192447.21, 

importe_modificado:192447.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:193.08}}

{1968867/proyecto_FIN, 

1968867/proyecto_PROCESO, 

1968867/proyecto_INICIO, 

1968867/proyecto_PROCESO, 

1968867/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968991
Proyecto de 

inversión
       1,842,354.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842354.5, 

modificado:1842354.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO,EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE - 107102

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

107102 S 128 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRA DE 

MOROS  - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA 

PUEBLO VIEJO, 70989 PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL A ARROYO XUCHITL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A , lon:-

96.22812614, lat:15.82269545}}

17-02-2021 02-04-2021   1,842,354.50         1,842,354.50   1,842,354.50   1,842,354.50   1,842,354.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/05/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES BECA DEL SURESTE S.A.S DE 

C.V., convocante:Santa María Huatulco, monto:1842354.5, 

importe_modificado:1842354.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1968991/proyecto_PROCESO

, 1968991/proyecto_FIN, 

1968991/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969039
Proyecto de 

inversión
       1,545,150.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545150.96, 

modificado:1545150.96}}

CONSTRUCCION DE PRESA PARA LA ZANJA 

DEL ROSARIO EN SANTA ANA 

TLAPACOYAN - 107227

20 Oaxaca 358
Santa Ana 

Tlapacoyan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA ANA 

TLAPACOYAN

107227 S 60 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SANTA ANA 

TLAPACOYAN  - ZANJA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 6 

PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA 

TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE VEREDA ZANJA DEL ROSARIO Y TERRACERIA 

RIVERA DEL, lon:-96.85879144, lat:16.75797616}}

15-04-2021 15-07-2021   1,545,150.96         1,545,150.96   1,545,150.96   1,545,150.96   1,545,150.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105471, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:1545150.96, importe_modificado:1545150.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:375.0}}

{1969039/proyecto_INICIO, 

1969039/proyecto_PROCESO, 

1969039/proyecto_FIN, 

1969039/proyecto_PROCESO, 

1969039/proyecto_FIN, 

1969039/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969057
Proyecto de 

inversión
          575,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575200.0, 

modificado:575200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

DE CALLES PRINCIPALES - 107265
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

107265 S 154 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA COLONIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE C. HIDALGO Y CALLE C. HIDALGO, CALLE C. HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA SITUADA SOBRE LA CALLE HIGUERA JUSTO DONDE HAY UN, lon:-

96.69640163, lat:16.19327624}}

12-03-2021 19-04-2021      575,200.00            575,200.00      575,200.00      575,200.00      575,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/008/2021, 

contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:575200.0, importe_modificado:575200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1969057/proyecto_INICIO, 

1969057/proyecto_PROCESO, 

1969057/proyecto_INICIO, 

1969057/proyecto_FIN, 

1969057/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969061
Proyecto de 

inversión
          276,439.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276439.2, 

modificado:276439.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

LOS NANCHES - 107277

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

107277 S 458 441 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:295.0, 

meta_modificada:295.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:CALLE LOS NANCHES RANCHERIA 

SAN ANDRÉS COPALA, 71997 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 

LA CALLE LOS NANCHES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COPALA EN EL, lon:-

97.14274701, lat:15.99784926}}

22-02-2021 03-04-2021      276,439.20            276,439.20      276,439.20      276,439.20      276,439.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107889, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:276439.2, importe_modificado:276439.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:295.0}}

{1969061/proyecto_PROCESO

, 1969061/proyecto_INICIO, 

1969061/proyecto_FIN, 

1969061/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969076
Proyecto de 

inversión
          997,600.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997600.7, 

modificado:997600.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

SAN VICENTE DEL ZAPOTE - 107338

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

107338 S 74 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

VICENTE DEL ZAPOTE, 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM OAXACA  

ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE SAN FELIPE, CALLE REFORMA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y LA CALLE SAN FELIPE A 5, lon:-

98.32642046, lat:17.5700728}}

02-04-2021 30-04-2021      997,600.70            997,600.70      997,600.70      997,600.70      997,600.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

001-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. 

DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:997600.7, importe_modificado:997600.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:620.0}}

{1969076/proyecto_FIN, 

1969076/proyecto_PROCESO, 

1969076/proyecto_FIN, 

1969076/proyecto_PROCESO, 

1969076/proyecto_INICIO, 

1969076/proyecto_PROCESO, 

1969076/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969139
Proyecto de 

inversión
          842,496.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842496.69, 

modificado:842496.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

LOS REYES MICHAPA - 107567

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

107567 S 63 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:331.0, 

meta_modificada:331.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS 

REYES MICHIAPA, 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE QUEBRADA DE GUERRERO, CALLE NACIONAL  LA OBRA 

SE ENCUENTRA ENTRELA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE QUEBRADA DE G, lon:-

98.07276969, lat:17.50247421}}

24-05-2021 07-07-2021      842,496.69            842,496.69      842,496.69      842,496.69      842,496.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

007-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. 

DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:842496.69, importe_modificado:842496.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:331.0}}

{1969139/proyecto_INICIO, 

1969139/proyecto_PROCESO, 

1969139/proyecto_FIN, 

1969139/proyecto_PROCESO, 

1969139/proyecto_FIN, 

1969139/proyecto_INICIO, 

1969139/proyecto_PROCESO, 

1969139/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969275
Proyecto de 

inversión
       1,024,786.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024786.77, 

modificado:1024786.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 

SANTA CRUZ - 108134

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

108134 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:4, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 GUADALUPE NOGALES, SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE EL LAGARTO,    

SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE DE TERRACERIA EN LA COLONIA SANT, lon:-

98.2983783, lat:17.48288241}}

17-05-2021 30-07-2021   1,024,786.77         1,024,786.77   1,024,786.77   1,024,786.77   1,024,786.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/005/2021, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:1024786.77, 

importe_modificado:1024786.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:13.0}}

{1969275/proyecto_INICIO, 

1969275/proyecto_PROCESO, 

1969275/proyecto_FIN, 

1969275/proyecto_INICIO, 

1969275/proyecto_PROCESO, 

1969275/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:sin acceso al 

documento, verificar la liga, 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-08}}

2021 3 OAX210301969341 Acción             15,600.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15600.04, 

modificado:15600.04}}

DOS ARCHIVEROS - 108280 20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

108280 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2021 31-12-2021        15,600.04              15,600.04        15,600.04        15,600.04        15,600.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:280360.99, 

importe_modificado:280360.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:2.0}}

{1969341/proyecto_INICIO, 

1969341/proyecto_PROCESO, 

1969341/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969381
Proyecto de 

inversión
          637,955.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637955.68, 

modificado:637955.68}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

PROLONGACION DE LA AV, AQUILES 

SERDAN - 108365

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108365 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1350.5, 

meta_modificada:1350.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN 

SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL 

CHARIS CASTRO, AVENIDA FELIX GUZMAN  SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION 

CONOC, lon:-95.14090544, lat:16.81407394}}

01-03-2021 17-04-2021      637,955.68            637,955.68      637,955.68      637,955.68      637,955.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105432, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:637955.68, importe_modificado:637955.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1350.5}}

{1969381/proyecto_INICIO, 

1969381/proyecto_FIN, 

1969381/proyecto_PROCESO, 

1969381/proyecto_FIN, 

1969381/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969818
Proyecto de 

inversión
          294,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294850.0, 

modificado:294850.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON 

FRANCISCO I MADERO - 109654

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

109654 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:548.0, 

meta_modificada:548.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO I MADERO 

SECCION PRIMERA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  SE LLEGA ATRAVES DE LA CALLE PRINCIPA QUE ES LA AV. , 

lon:-95.14412, lat:16.81913519}}

17-05-2021 19-06-2021      294,850.00            294,850.00      294,850.00      294,850.00      294,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105431, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:294850.0, importe_modificado:294850.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:548.0}}

{1969818/proyecto_INICIO, 

1969818/proyecto_FIN, 

1969818/proyecto_PROCESO, 

1969818/proyecto_FIN, 

1969818/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969969
Proyecto de 

inversión
       1,166,813.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166813.29, 

modificado:1166813.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA UNION 

ALTAMIRA - 110172

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110172 S 46 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO LA UNION ALTAMIRA, 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA  ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL AUDITORIO Y CALLE CALLE 

RUMBO AL CENTRO,    SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO EN EL 

CENTR, lon:-97.70217371, lat:16.99359034}}

01-06-2021 29-08-2021   1,166,813.29         1,166,813.29   1,166,813.29   1,166,813.29   1,166,813.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/17/2021, 

contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:1166813.29, importe_modificado:1166813.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:880.0}}

{1969969/proyecto_INICIO, 

1969969/proyecto_PROCESO, 

1969969/proyecto_FIN, 

1969969/proyecto_INICIO, 

1969969/proyecto_PROCESO, 

1969969/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970032
Proyecto de 

inversión
          852,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852150.0, 

modificado:852150.0}}

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 

110398
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

110398 S 37 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:10, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA UNIFICACION SAN JUAN, 70874 

UNIFICACIÓN SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR 

CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  SOBRE EL CAMINO DE 

TERRACERÍA, lon:-96.710805, lat:16.17239}}

05-04-2021 01-06-2021      852,150.00            852,150.00      852,150.00      852,150.00      852,150.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/044/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:852150.0, importe_modificado:852150.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:19.0}}

{1970032/proyecto_FIN, 

1970032/proyecto_INICIO, 

1970032/proyecto_PROCESO, 

1970032/proyecto_INICIO, 

1970032/proyecto_FIN, 

1970032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970118
Proyecto de 

inversión
          590,240.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590240.91, 

modificado:590240.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE INDA YÓ, VILLA DE 

ZAACHILA - 110687

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

110687 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.76, 

meta_modificada:352.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE INDAYO BARRIO LA 

SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

PROLONGACION DE ÑATIPA Y CALLE DEL CERRITO, CALLE TRES CRUCES  LA OBRA 

SE UBICA A 120 METROS AL NORTE DE LA TIENDA DE REFACCIONES GA, lon:-

96.75953106, lat:16.94740562}}

26-03-2021 24-05-2021      590,240.91            590,240.91      590,240.91      590,240.91      590,240.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/024/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:590240.91, importe_modificado:590240.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:352.76}}

{1970118/proyecto_INICIO, 

1970118/proyecto_PROCESO, 

1970118/proyecto_INICIO, 

1970118/proyecto_FIN, 

1970118/proyecto_INICIO, 

1970118/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970279
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION 

DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOMA 

ZAPOTAL - 111312

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

111312 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA SGO 

MITLATONGO-YUTANDUCHI DE GRO RANCHERIA GUADALUPE TILANTONGO LLANO 

DE LAS AVISPAS, 69940 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO S MITLANTONGO Y CAMINO 

CAMINO A YUTANDU, lon:-97.31463558, lat:17.12915759}}

26-05-2021 23-08-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/009/2021, 

contratista:ARQ. DAVID CASTRO ROMAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:280.0}}

{1970279/proyecto_INICIO, 

1970279/proyecto_PROCESO, 

1970279/proyecto_FIN, 

1970279/proyecto_INICIO, 

1970279/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970402
Proyecto de 

inversión
          983,187.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983187.29, 

modificado:983187.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

4TA. ETAPA - 111789
20 Oaxaca 336

San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YOLOX

111789 S 42 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

PEDRO YOLOX  - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO EL 

CARRIZAL, 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE TERRACERIA 

CAMINO A EL CARRIZAL Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL ESTÁ S, lon:-

96.64055334, lat:17.54827818}}

10-04-2021 08-06-2021      983,187.29            983,187.29      983,187.29      983,187.29      983,187.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/001/202

1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL,S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:983187.29, importe_modificado:983187.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:10.0}}

{1970402/proyecto_PROCESO

, 1970402/proyecto_FIN, 

1970402/proyecto_PROCESO, 

1970402/proyecto_INICIO, 

1970402/proyecto_PROCESO, 

1970402/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970453
Proyecto de 

inversión
          384,819.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384819.28, 

modificado:384819.28}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA COLONIA LOS FRESNOS 

DE LA 8A SECCIÓN - 111962

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

111962 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:265.89, 

meta_modificada:265.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARCE COLONIA 8VA. 

SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLEJON DE LOS COCOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 

RUBEN VALENCIA  LA COLONIA LOS FRESNOS SE UBICA EN LA OCATAVA SECCIÓN, 

lon:-95.03321118, lat:16.44202086}}

18-05-2021 03-06-2021      384,819.28            384,819.28      384,819.28      384,819.28      384,819.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/007/2021, 

contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

monto:384819.28, importe_modificado:384819.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:265.89}}

{1970453/proyecto_INICIO, 

1970453/proyecto_PROCESO, 

1970453/proyecto_INICIO, 

1970453/proyecto_FIN, 

1970453/proyecto_PROCESO, 

1970453/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970481
Proyecto de 

inversión
       1,240,020.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240020.0, 

modificado:1240020.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR - 112092
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

112092 S 70 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:46, direccion:ANDADOR CAMINO LLANO DE 

OCOTE-SAN MIGUEL RANCHERIA LLANO DE OCOTE, 70874 LLANO DE OCOTE, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 

15 MINUTOS, lon:-96.6998287, lat:16.20877795}}

05-05-2021 23-07-2021   1,240,020.00         1,240,020.00   1,240,020.00   1,240,020.00   1,240,020.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/056/2021, 

contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:1240020.0, importe_modificado:1240020.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:18.0}}

{1970481/proyecto_PROCESO

, 1970481/proyecto_INICIO, 

1970481/proyecto_PROCESO, 

1970481/proyecto_FIN, 

1970481/proyecto_INICIO, 

1970481/proyecto_PROCESO, 

1970481/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970970
Proyecto de 

inversión
          903,185.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903185.75, 

modificado:903185.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA COMUNIDAD - 114130
20 Oaxaca 364

Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

JUQUILA

114130 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA A RIO 

GRANDE PUEBLO PIE DEL CERRO, 71917 PIE DEL CERRO, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL CERRO Y CALLE CAMINO AL ARROYO, 

CALLE CARRETERA A RIO GRANDE  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

CARRETER, lon:-97.38824369, lat:16.10308006}}

30-04-2021 13-06-2021      903,185.75            903,185.75      903,185.75      903,185.75      903,185.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/006/2021, 

contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, 

monto:903185.75, importe_modificado:903185.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:200.0}}

{1970970/proyecto_INICIO, 

1970970/proyecto_PROCESO, 

1970970/proyecto_FIN, 

1970970/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971153
Proyecto de 

inversión
          585,732.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585732.21, 

modificado:585732.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

CIÉNEGA ZIMATLÁN - 114682

20 Oaxaca 13
Ciénega de 

Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE CIENEGA 

DE ZIMATLAN

114682 S 127 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO 

LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  EL 

PROYECTO CONTEMPLA LA PRIV. INDEPENDENCIA PRIV. LOS REYES PR, lon:-

96.76443625, lat:16.89246248}}

25-05-2021 23-07-2021      585,732.21            585,732.21      585,732.21      585,732.21      585,732.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/003/2021, 

contratista:C. JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:585732.21, importe_modificado:585732.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1971153/proyecto_INICIO, 

1971153/proyecto_FIN, 

1971153/proyecto_INICIO, 

1971153/proyecto_PROCESO, 

1971153/proyecto_FIN, 

1971153/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971335
Proyecto de 

inversión
          233,496.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233496.49, 

modificado:233496.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE INDA YÓ, BARRIO LA 

SOLEDAD - 115249

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

115249 S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:357.1, 

meta_modificada:357.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE INDA YÓ BARRIO LA 

SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

PROLONGACION DE ÑATIPA Y CALLE DEL CERRITO, CALLE TRES CRUCES  LA OBRA 

SE UBICA A 120 METROS AL NORTE DE LA TIENDA DE REFACCIONES G, lon:-

96.75952718, lat:16.94744289}}

14-06-2021 28-07-2021      233,496.49            233,496.49      233,496.49      233,496.49      233,496.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/025/2021, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION LESMAD S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:233496.49, importe_modificado:233496.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:357.1}}

{1971335/proyecto_PROCESO

, 1971335/proyecto_INICIO, 

1971335/proyecto_PROCESO, 

1971335/proyecto_INICIO, 

1971335/proyecto_FIN, 

1971335/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971478
Proyecto de 

inversión
       1,672,438.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672438.19, 

modificado:1672438.19}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN 

SAN FRANCISCO LOGUECHE - 115785

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

115785 S 738 767 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO 

LOGUECHE OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE 

HIDALGO  SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 

ENFRENTE DE, lon:-96.37805486, lat:16.35213515}}

13-04-2021 11-07-2021   1,672,438.19         1,672,438.19   1,672,438.19   1,672,438.19   1,672,438.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/URB/005/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:1672438.19, importe_modificado:1672438.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:720.0}}

{1971478/proyecto_INICIO, 

1971478/proyecto_PROCESO, 

1971478/proyecto_FIN, 

1971478/proyecto_INICIO, 

1971478/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971678 Acción             15,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15900.0, 

modificado:15900.0}}

ESCRITORIO - 116477 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

116477 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
01-06-2021 31-12-2021        15,900.00              15,900.00        15,900.00        15,900.00        15,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:56132.44, 

importe_modificado:56132.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1971678/proyecto_PROCESO

, 1971678/proyecto_FIN, 

1971678/proyecto_INICIO, 

1971678/proyecto_PROCESO, 

1971678/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR EL 

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A 

LIGA DE CONTRATO YA QUE ARROJA A 

UNA PAGINA DE ERRORES,TAMBIEN EN 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA AGREGAR (ACTA ENTREGA) 

, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

2021 3 OAX210301971729
Proyecto de 

inversión
          346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE 

DEL KM 4+000 AL 14+000 - 116634

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

116634 S 114 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.55, 

meta_modificada:60.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO HUAMUCHIL  - 

ZAPOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 001 PUEBLO EL ZAPOTE, 69091 EL 

ZAPOTE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE Y  ,    CAMINO QUE CONDUCE DE LA 

CABECE, lon:-97.6676602, lat:17.81945404}}

28-05-2021 11-07-2021      346,200.00            346,200.00      346,200.00      346,200.00      346,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/009/2021, 

contratista:ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, 

importe_modificado:346200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:60.55}}

{1971729/proyecto_PROCESO

, 1971729/proyecto_FIN, 

1971729/proyecto_INICIO, 

1971729/proyecto_PROCESO, 

1971729/proyecto_FIN, 

1971729/proyecto_INICIO, 

1971729/proyecto_PROCESO, 

1971729/proyecto_FIN, 

1971729/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE
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RESPONSABLE
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TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION
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PROYECTO
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2021 3 OAX210301971871
Proyecto de 

inversión
          900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA PARAJE EL ZAPOTE NEGRO - 

116993

20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATITLAN

116993 S 222 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:575.0, 

meta_modificada:575.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:16, direccion:CALLE A SAN LORENZO 

VISTAHERMOSA BARRIO XOCONOXTLE, 69240 XOCONOXTLE, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO VISTA HERMOSA Y 

CALLE PARAJE EL ZAPOTE NEGRO,    L AOBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD , lon:-98.02596602, lat:17.92308327}}

22-03-2021 19-06-2021      900,000.00            900,000.00      900,000.00      900,000.00      900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-03-2021, 

contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, 

monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:575.0}}

{1971871/proyecto_INICIO, 

1971871/proyecto_PROCESO, 

1971871/proyecto_INICIO, 

1971871/proyecto_FIN, 

1971871/proyecto_PROCESO, 

1971871/proyecto_FIN, 

1971871/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972006
Proyecto de 

inversión
       2,206,419.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206419.21, 

modificado:2206419.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE BITOPAA, VILLA DE ZAACHILA - 

117337

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

117337 S 83 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BITOPAA BARRIO LA 

SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PITAO PEZEE Y CALLE BIDOO, CALLE ZAPOTECA  LA OBRA SE UBICA A 150 METROS 

AL OESTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE JUQUILA, lon:-96.75521358, 

lat:16.94385859}}

19-04-2021 02-06-2021   2,206,419.21         2,206,419.21   2,206,419.21   2,206,419.21   2,206,419.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/076/2021, 

contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:2206419.21, importe_modificado:2206419.21}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1368.0}}

{1972006/proyecto_FIN, 

1972006/proyecto_INICIO, 

1972006/proyecto_FIN, 

1972006/proyecto_PROCESO, 

1972006/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972227
Proyecto de 

inversión
       1,448,929.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448929.44, 

modificado:1448929.44}}

REHABILITACION DEL SISTEMA  DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA - 118186

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

118186 S 3128 2887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 

COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLEJON 

26 DE JULIO, CALLE SUBIDA AL CERRITO  LA UBICACION DE LOS POZOS SON 

CONOC, lon:-95.2620147, lat:16.37737596}}

08-03-2021 06-05-2021   1,448,929.44         1,448,929.44   1,448,929.44   1,448,929.44   1,448,929.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/001/2021, 

contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:1448929.44, 

importe_modificado:1448929.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:310.0}}

{1972227/proyecto_INICIO, 

1972227/proyecto_PROCESO, 

1972227/proyecto_FIN, 

1972227/proyecto_PROCESO, 

1972227/proyecto_FIN, 

1972227/proyecto_INICIO, 

1972227/proyecto_PROCESO, 

1972227/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973064
Proyecto de 

inversión
          474,336.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474336.82, 

modificado:474336.82}}

REHABILITACIÓN DEL EMISOR DEL 

SISTEMA DE DRENAJE - 120706
20 Oaxaca 214

San Juan 

Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

QUIOTEPEC

120706 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 

68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE EL EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE POR 

EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MANINALTE, lon:-

96.59320243, lat:17.60292573}}

01-06-2021 24-07-2021      474,336.82            474,336.82      474,336.82      474,336.82      474,336.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C03/MSJQ/FISMDF/214/001/7/2021, 

contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, 

monto:474336.82, importe_modificado:474336.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:186.0}}

{1973064/proyecto_FIN, 

1973064/proyecto_PROCESO, 

1973064/proyecto_INICIO, 

1973064/proyecto_PROCESO, 

1973064/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973143
Proyecto de 

inversión
       1,700,916.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700916.06, 

modificado:1700916.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRIMERA PRIVADA DE INDUSTRIA - 

120911

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLAN DE 

MORELOS

120911 S 39 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1155.0, 

meta_modificada:1155.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE INDUSTRIA 

COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y PRIVADA SEGUNDA DE 

INDUSTRIA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA  LA OBRA DE UBICA AL NOREST, lon:-

96.67205892, lat:16.79922703}}

24-05-2021 22-07-2021   1,700,916.06         1,700,916.06   1,700,916.06   1,700,916.06   1,700,916.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/17/2021-01, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS 

DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN 

DE MORELOS, monto:1700916.06, 

importe_modificado:1700916.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1155.64}}

{1973143/proyecto_INICIO, 

1973143/proyecto_PROCESO, 

1973143/proyecto_FIN, 

1973143/proyecto_INICIO, 

1973143/proyecto_PROCESO, 

1973143/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación: LO REPORTADO EN 

META MODIFICADA DEL AVANCE 

FISICO, NO COINCIDE CON LA META 

ALCANZADA  REPORTADA EN EL ACTA 

DE TERMINO, FAVOR DE CHECAR, 

trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX210301974270
Proyecto de 

inversión
            60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA AGENCIA KM 10 NIZZAPIPI DE 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 124799

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

124799 S 97 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO LATERAL 

IZQUIERDO DEL CANAL CAMINO A COMITANCILLO PUEBLO KILOMETRO 10 NIZAPIPI 

SAN ANTONIO, 70755 KILÓMETRO 10 NIZZAPIPI (SAN ANTONIO), SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A COMITANCILLO Y CALLE CAMIN, 

lon:-95.21277235, lat:16.40660589}}

22-03-2021 17-04-2021        60,000.00              60,000.00        60,000.00        60,000.00        60,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106187, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:30.0}}

{1974270/proyecto_INICIO, 

1974270/proyecto_PROCESO, 

1974270/proyecto_FIN, 

1974270/proyecto_PROCESO, 

1974270/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974336
Proyecto de 

inversión
          583,988.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583988.82, 

modificado:583988.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 125140

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

125140 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE ESQUIPULAS PUEBLO 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE ESQUIPULAS Y AVENIDA FERROCARRIL, 

CALLE 15 DE ENERO  LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SE LLEVARA A CA, 

lon:-95.26012829, lat:16.38036041}}

10-05-2021 08-07-2021      583,988.82            583,988.82      583,988.82      583,988.82      583,988.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/002/2021, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONESDE INFRAESTRUCTURA S 

DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:1319974.81, 

importe_modificado:1319974.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1974336/proyecto_INICIO, 

1974336/proyecto_PROCESO, 

1974336/proyecto_FIN, 

1974336/proyecto_PROCESO, 

1974336/proyecto_FIN, 

1974336/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:PORTAR EL 

AVANCE FINANCIERO AL 100% 

TODAVEZ QUE YA CUENTA CON ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301975304
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE ADOQUÍN EN LA PRIMERA  PRIVADA DE 

LA CALLE COYOTEPEC, EN EL BARRIO 

COYOTEPEC - 129175

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

129175 S 79 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lavadero(s) 

comunitario(s), meta:635.0, 

meta_modificada:635.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA COYOTEPEC BARRIO 

COYOTEPEC, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

COYOTEPEC, CALLE COYOTEPEC  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

PRIMERA PRIVADA D, lon:-96.7268765, lat:17.02504656}}

09-04-2021 08-05-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      750,000.00      750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/081/2021, 

contratista:GRUPO LEYVAG. S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lavadero(

s) comunitario(s), 

avance:635.0}}

{1975304/proyecto_INICIO, 

1975304/proyecto_PROCESO, 

1975304/proyecto_FIN, 

1975304/proyecto_INICIO, 

1975304/proyecto_FIN, 

1975304/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975313
Proyecto de 

inversión
       1,420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, 

modificado:1420000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 

129214
20 Oaxaca 254

San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO RIO 

HONDO

129214 S 1636 1571 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:18.5, 

meta_modificada:18.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE IXCOTEL PUEBLO SAN 

MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE CAMPANARIO,    LA OBRA SE UBICA 

DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO RÍO HONDO, lon:-

96.44433234, lat:16.1436037}}

06-03-2021 03-04-2021   1,420,000.00         1,420,000.00   1,420,000.00   1,420,000.00   1,420,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

03/MSMRH/254/R33/FISMD. F./2021, contratista:ALIANZA 

EMPRESARIAL LARBIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1420000.0, 

importe_modificado:1420000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:18.5}}

{1975313/proyecto_FIN, 

1975313/proyecto_INICIO, 

1975313/proyecto_FIN, 

1975313/proyecto_PROCESO, 

1975313/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975752
Proyecto de 

inversión
          355,266.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355266.0, 

modificado:355266.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CEREZOS, DE LA COLONIA LOS HIGOS - 

130695

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

130695 S 19 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:294.0, 

meta_modificada:294.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA LOS 

HIGOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS HIGOS Y CALLE CIRUELOS, CALLE CEDROS  LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE LOS HIGOS ENTRE LAS CALLES CEDROS Y CIRUELOS D, lon:-

96.75630174, lat:17.02068675}}

29-03-2021 15-04-2021      355,266.00            355,266.00      355,266.00      355,266.00      355,266.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/100/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:355266.0, 

importe_modificado:355266.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:294.0}}

{1975752/proyecto_INICIO, 

1975752/proyecto_PROCESO, 

1975752/proyecto_FIN, 

1975752/proyecto_PROCESO, 

1975752/proyecto_FIN, 

1975752/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975978
Proyecto de 

inversión
          545,011.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545011.01, 

modificado:545011.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

A BASE DE PANELES SOLARES SOBRE 

CARRETERA FRANCISCO I. MADERO A 

SANTA ROSA - 131500

20 Oaxaca 68
Ocotlán de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

OCOTLÁN DE 

MORELOS

131500 S 93 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

RANCHERIA SANTA ROSA, 71515 SANTA ROSA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MOREL, lon:-

96.69242952, lat:16.7689591}}

14-06-2021 13-07-2021      545,011.01            545,011.01      545,011.01      545,011.01      545,011.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDF/068/009/09/2021-05, 

contratista:JAIME RODRIGUES FRANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 

monto:545011.01, importe_modificado:545011.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1975978/proyecto_PROCESO

, 1975978/proyecto_FIN, 

1975978/proyecto_INICIO, 

1975978/proyecto_FIN, 

1975978/proyecto_INICIO, 

1975978/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976666
Proyecto de 

inversión
          292,792.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292792.27, 

modificado:292792.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 

EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA EX 

HACIENDA CANDIANI - 133756

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

133756 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.26, 

meta_modificada:210.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA COLONIA EX-HACIENDA CANDIANI, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA 

PALMA, CARRETERA PUERTO ANGEL-OAXACA  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , 

lon:-96.71700445, lat:17.03938814}}

24-04-2021 08-05-2021      292,792.27            292,792.27      292,792.27      292,792.27      292,792.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/097/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:292792.27, 

importe_modificado:292792.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:210.26}}

{1976666/proyecto_PROCESO

, 1976666/proyecto_FIN, 

1976666/proyecto_PROCESO, 

1976666/proyecto_INICIO, 

1976666/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977448
Proyecto de 

inversión
          643,171.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643171.42, 

modificado:643171.42}}

CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENSION DEL CAMINO DE AGUA DE 

GUAYABA A BARRIO DE LA CRUZ - 137382

20 Oaxaca 374
Santa Cruz 

Acatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CRUZ 

ACATEPEC

137382 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DE 

GUAYABA  - BARRIO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 102 + undefined 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, 

SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A UNOS 100 ME, lon:-

96.88117627, lat:18.16199734}}

05-04-2021 03-06-2021      643,171.42            643,171.42      643,171.42      643,171.42      643,171.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-

374/IR/COP-015-A/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:643171.42, 

importe_modificado:643171.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:6.0}}

{1977448/proyecto_INICIO, 

1977448/proyecto_PROCESO, 

1977448/proyecto_FIN, 

1977448/proyecto_PROCESO, 

1977448/proyecto_FIN, 

1977448/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977518
Proyecto de 

inversión
          242,681.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242681.88, 

modificado:242681.88}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, 

BARRIO EL ALTO, LA CUMBRE - 137686
20 Oaxaca 489

Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

SANTIAGO 

TETEPEC
137686 S 224 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE DE LA LOCALIDAD 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA CUMBRE, lon:-

97.6789845, lat:16.28144904}}

15-07-2021 29-07-2021      242,681.88            242,681.88      242,681.88      242,681.88      242,681.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/03/20/2021, 

contratista:C.GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:242681.88, importe_modificado:242681.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:3.0}}

{1977518/proyecto_INICIO, 

1977518/proyecto_PROCESO, 

1977518/proyecto_FIN, 

1977518/proyecto_INICIO, 

1977518/proyecto_PROCESO, 

1977518/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210301978222
Proyecto de 

inversión
          200,224.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200224.75, 

modificado:200224.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

(PRIMERA ETAPA) - 141057
20 Oaxaca 235

San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUIS 

AMATLAN

141057 S 61 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

LACHIGUIZO, 70811 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO D ELA CRUZ Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE QUE CONLLEVA AL 

CERRO CONOCIDO COMO EL MOGOTE Y CONTINUA SOBRE LA CALLE ALLENDE QU, 

lon:-96.52919746, lat:16.43129397}}

19-07-2021 17-08-2021      200,224.75            200,224.75      200,224.75      200,224.75      200,224.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/004/2021, 

contratista:CARLOS LUIS BARRIGA (PERSONA FÍSICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:200224.75, importe_modificado:200224.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:800.0}}

{1978222/proyecto_PROCESO

, 1978222/proyecto_INICIO, 

1978222/proyecto_FIN, 

1978222/proyecto_PROCESO, 

1978222/proyecto_FIN, 

1978222/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979710
Proyecto de 

inversión
          599,021.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599021.31, 

modificado:599021.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARTIRES 

DE LA REVOLUCIÓN CLAVE: 20DPR1128W - 

148447

20 Oaxaca 400
Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CAMOTLÁN

148447 S 60 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA 

MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL 

MARGEN D, lon:-97.69468652, lat:17.89576175}}

12-04-2021 10-06-2021      599,021.31            599,021.31      599,021.31      599,021.31      599,021.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSMC/M400/FISMDF/006/2021, contratista:DESARROLLO 

SOSTENIBLE GM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:599021.31, 

importe_modificado:599021.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Aula, 

avance:1.0}}

{1979710/proyecto_FIN, 

1979710/proyecto_INICIO, 

1979710/proyecto_PROCESO, 

1979710/proyecto_FIN, 

1979710/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979871
Proyecto de 

inversión
       1,399,167.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399167.88, 

modificado:1399167.88}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 

EN EL PARAJE GUIVIRUCH. - 149127
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

149127 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:727.2, 

meta_modificada:727.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE GUIVIRUCH PUEBLO SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE CALLE CEMPOALTEPETL Y CALLE PIPILA, CALLE 

INSURGENTES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUIVIRUCH E, lon:-

96.36192008, lat:16.91911925}}

06-04-2021 04-06-2021   1,399,167.88         1,399,167.88   1,399,167.88   1,399,167.88   1,399,167.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-09/2021, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION ARAXCY 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:1399167.88, 

importe_modificado:1399167.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:727.2}}

{1979871/proyecto_INICIO, 

1979871/proyecto_PROCESO, 

1979871/proyecto_FIN, 

1979871/proyecto_INICIO, 

1979871/proyecto_PROCESO, 

1979871/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979979
Proyecto de 

inversión
          658,505.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658505.1, 

modificado:658505.1}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA COLONIA EL TEQUIO - 

149441

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

149441 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE YAGUL PUEBLO SAN PABLO 

VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MONTE ALBAN Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE JOSE LOPEZ 

ALAVEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE Y, lon:-96.35616061, 

lat:16.90902097}}

01-04-2021 30-04-2021      658,505.10            658,505.10      658,505.10      658,505.10      658,505.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-96/2021, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS  LA PIRAGUA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, monto:658505.1, 

importe_modificado:658505.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:17.0}}

{1979979/proyecto_INICIO, 

1979979/proyecto_PROCESO, 

1979979/proyecto_FIN, 

1979979/proyecto_INICIO, 

1979979/proyecto_PROCESO, 

1979979/proyecto_FIN, 

1979979/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980024
Proyecto de 

inversión
       1,052,556.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052556.53, 

modificado:1052556.53}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 

149584

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

149584 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:587.0, 

meta_modificada:587.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE PIPILA EJIDO RANCHO 

NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    

POR EL CAMINO DE TERRACERIA EL PORVENIR A LA CANDELARIA A 1.5 KMS , lon:-

96.20861456, lat:18.13995436}}

08-07-2021 21-08-2021   1,052,556.53         1,052,556.53   1,052,556.53   1,052,556.53   1,052,556.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-061/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1052556.53, 

importe_modificado:1052556.53}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:587.0}}

{1980024/proyecto_FIN, 

1980024/proyecto_INICIO, 

1980024/proyecto_PROCESO, 

1980024/proyecto_INICIO, 

1980024/proyecto_PROCESO, 

1980024/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981461
Proyecto de 

inversión
          305,062.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305062.11, 

modificado:305062.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE 

LAS PALOMAS EN LA 4A SECCIÓN - 155446

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

155446 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:314.65, 

meta_modificada:314.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS PALOMAS 

COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA EFRAIN R 

GOMEZ  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.0238187, 

lat:16.43308645}}

16-06-2021 06-07-2021      305,062.11            305,062.11      305,062.11      305,062.11      305,062.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/021/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:305062.11, 

importe_modificado:305062.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:314.65}}

{1981461/proyecto_INICIO, 

1981461/proyecto_PROCESO, 

1981461/proyecto_FIN, 

1981461/proyecto_PROCESO, 

1981461/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981665
Proyecto de 

inversión
          744,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744000.0, 

modificado:744000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL 2DA. ETAPA - 156094

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

156094 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A 

LA CABECERA MUNICIPAL RANCHERIA LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS 

FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

QUE CONDUCE A TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAGUNA 

GRANDE,, lon:-97.36211246, lat:17.19753981}}

09-06-2021 08-09-2021      744,000.00            744,000.00      744,000.00      744,000.00      744,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/011/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR 

JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:744000.0, 

importe_modificado:744000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1280.0}}

{1981665/proyecto_PROCESO

, 1981665/proyecto_FIN, 

1981665/proyecto_PROCESO, 

1981665/proyecto_FIN, 

1981665/proyecto_INICIO, 

1981665/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981863
Proyecto de 

inversión
       1,458,278.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458278.57, 

modificado:1458278.57}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE 

LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA, 2A ETAPA - 156649

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

156649 S 34 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2111.22, 

meta_modificada:2111.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70103 EMILIANO ZAPATA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARLOS SANCHEZ, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO Z, 

lon:-95.10874912, lat:16.27382416}}

16-06-2021 15-07-2021   1,458,278.57         1,458,278.57   1,458,278.57   1,458,278.57   1,458,278.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/022/2021, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, monto:1458278.57, 

importe_modificado:1458278.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:2111.22}}

{1981863/proyecto_INICIO, 

1981863/proyecto_PROCESO, 

1981863/proyecto_INICIO, 

1981863/proyecto_FIN, 

1981863/proyecto_PROCESO, 

1981863/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982337
Proyecto de 

inversión
          659,991.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659991.63, 

modificado:659991.63}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL 

CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR 

OCTAVIO PAZ CON CLAVE 20DCC2503K, EN 

BARRIO LA CRUZ, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 158004

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

PANIXTLAHUC

A

158004 S 3294 2596 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO AVALOS 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE EDMUNDO AVALOS Y 

CALLE 8 DE MAYO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREESCOLAR 

OCTAVIO EN E, lon:-97.38599052, lat:16.26080952}}

30-06-2021 28-08-2021      659,991.63            659,991.63      659,991.63      659,991.63      659,991.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMP/272/FIII/001/2021, 

contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION 

SANFER S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:659991.63, 

importe_modificado:659991.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:55.0}}

{1982337/proyecto_INICIO, 

1982337/proyecto_PROCESO, 

1982337/proyecto_FIN, 

1982337/proyecto_PROCESO, 

1982337/proyecto_FIN, 

1982337/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982680
Proyecto de 

inversión
          542,162.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542162.6, 

modificado:542162.6}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO 

SECO - 159007

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

159007 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1085.0, 

meta_modificada:1085.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO RÍO SECO  - 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO 

RIO SECO, 70805 RÍO SECO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINC, lon:-

96.53231001, lat:16.30502388}}

03-05-2021 01-06-2021      542,162.60            542,162.60      542,162.60      542,162.60      542,162.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/035/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:542162.6, importe_modificado:542162.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1085.0}}

{1982680/proyecto_INICIO, 

1982680/proyecto_FIN, 

1982680/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301982686
Proyecto de 

inversión
          774,865.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774865.0, 

modificado:774865.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS 

HÉROES CLAVE 20DPB2374L EN SAN JUAN 

ÑUMI LOCALIDAD UNION HIDALGO 

ASENTAMIENTO UNION HIDALGO - 159016

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

ÑUMI

159016 S 130 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE CALLE CAM. DE SAN JUAN ÑUMI Y CALLE CONSTITUCIÓN,    UNIÓN 

HIDALGO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE 

OAXACA MÉXIC, lon:-97.69291901, lat:17.39350774}}

05-07-2021 02-09-2021      774,865.00            774,865.00      774,865.00      774,865.00      774,865.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/07/2021, 

contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, 

monto:774865.0, importe_modificado:774865.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:580.0}}

{1982686/proyecto_INICIO, 

1982686/proyecto_FIN, 

1982686/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301982868
Proyecto de 

inversión
          301,185.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301185.64, 

modificado:301185.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIA LA  

ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 159572
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

159572 S 167 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:62, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 

PUEBLO RÍO SECO, 68514 RÍO SECO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A CLEMENCIA Y CALLE CAMINO A CINCO DE MAYO, CALLE CAMINO 

A BARRANCA SECA  EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIÓ, lon:-

96.75958603, lat:18.23846932}}

05-07-2021 31-07-2021      301,185.64            301,185.64      301,185.64      301,185.64      301,185.64 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105749, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:301185.64, importe_modificado:301185.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1982868/proyecto_INICIO, 

1982868/proyecto_PROCESO, 

1982868/proyecto_FIN, 

1982868/proyecto_PROCESO, 

1982868/proyecto_FIN, 

1982868/proyecto_INICIO, 

1982868/proyecto_PROCESO, 

1982868/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984023
Proyecto de 

inversión
       2,059,193.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059193.69, 

modificado:2059193.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

JACARANDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

GERTRUDIS, ZIMATLAN - 166122

20 Oaxaca 387
Santa 

Gertrudis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

GERTRUDIS 

ZIMATLAN

166122 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1366.2, 

meta_modificada:1366.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO 

SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  

ENTRE CALLE S. JUAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ABASOLO  LA CALLE 

JACARANDAS DE ENCUENTRA HUBICADA UBICADA ENTRE LAS CALLE S. JUAN Y , 

lon:-96.80629649, lat:16.7822312}}

06-07-2021 13-09-2021   2,059,193.69         2,059,193.69   2,059,193.69   2,059,193.69   2,059,193.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

FISMDF/MSG/387/01/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

GERTRUDIS, monto:2059193.69, 

importe_modificado:2059193.69}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1366.2}}

{1984023/proyecto_INICIO, 

1984023/proyecto_PROCESO, 

1984023/proyecto_FIN, 

1984023/proyecto_PROCESO, 

1984023/proyecto_FIN, 

1984023/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985662
Proyecto de 

inversión
          810,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, 

modificado:810000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN SAN FELIPE YEGACHIN - 

172341

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

172341 S 215 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:697.0, 

meta_modificada:697.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA PARAJE 

SAN FELIPE YEGACHÍN, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BRIGADA GARCÍA Y CALLE PRESIDENTE 

JUÁREZ, CALLE 13 DE MARZO GUELATAO  LA OBRA SE UBICA EN EL PA, lon:-

96.60033084, lat:16.35238182}}

27-05-2021 10-07-2021      810,000.00            810,000.00      810,000.00      810,000.00      810,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/037/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:697.0}}

{1985662/proyecto_INICIO, 

1985662/proyecto_FIN, 

1985662/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301985829
Proyecto de 

inversión
          553,478.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553478.8, 

modificado:553478.8}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

OCOTE - 173062

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

173062 S 235 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1107.0, 

meta_modificada:1107.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL OCOTE  - 

SAN JOSÉ LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO EL 

OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE, lon:-

96.66689029, lat:16.42722926}}

17-05-2021 15-06-2021      553,478.80            553,478.80      553,478.80      553,478.80      553,478.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/039/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:553478.8, importe_modificado:553478.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1107.0}}

{1985829/proyecto_INICIO, 

1985829/proyecto_FIN, 

1985829/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301985943
Proyecto de 

inversión
          943,730.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943730.39, 

modificado:943730.39}}

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMENTO A BASE  

DE  CONCRETO HIDRAULICO  DE  LA CALLE 

JUAN  ESCUTIA, BARRIO CHICO, SANTIAGO 

YAITEPEC. - 173492

20 Oaxaca 497
Santiago 

Yaitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

YAITEPEC

173492 S 2229 1891 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO 

YAITEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA 

BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC PERTENECIE, lon:-

97.26631184, lat:16.2302597}}

09-08-2021 07-09-2021      943,730.39            943,730.39      943,730.39      943,730.39      943,730.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSY/FISM/497/01/05/2021, 

contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, 

monto:943730.39, importe_modificado:943730.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:650.0}}

{1985943/proyecto_INICIO, 

1985943/proyecto_PROCESO, 

1985943/proyecto_FIN, 

1985943/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX210301985991
Proyecto de 

inversión
          397,426.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397426.65, 

modificado:397426.65}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLE DIAZ MIRON; 070 - 

173623

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

173623 S 68 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:424.0, 

meta_modificada:424.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON 

INTERIOR SN RANCHERIA JOLIETTE, 68428 JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE GUILLERMO HERNANDEZ Y CALLE JUAN PRIETO, 

CALLE 12 DE MARZO DE 1928  EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA D, lon:-

96.37698291, lat:18.41389831}}

20-10-2021 18-11-2021      397,426.65            397,426.65      397,426.65      397,426.65      397,426.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/070, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:397426.65, 

importe_modificado:397426.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:424.15}}

{1985991/proyecto_INICIO, 

1985991/proyecto_FIN, 

1985991/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986216
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE YUCUHITI CENTRO - 174348

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

174348 S 60 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA 

MARÍA YUCUHITI PUEBLO SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA 

YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI EN EL CENTRO DE LA 

POBLAC, lon:-97.7695733, lat:17.01958796}}

01-05-2021 30-05-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001/04-2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:22.0}}

{1986216/proyecto_INICIO, 

1986216/proyecto_PROCESO, 

1986216/proyecto_FIN, 

1986216/proyecto_PROCESO, 

1986216/proyecto_FIN, 

1986216/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986588
Proyecto de 

inversión
          605,280.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605280.05, 

modificado:605280.05}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 

HELIODORO CHARIS CASTRO EN LA 

LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 175844

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

175844 S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:183.51, 

meta_modificada:183.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE AVENIDA GARCIA VIGIL Y AVENIDA MORELOS, CALLE RUIZ CORTINEZ  LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, lon:-94.94560686, 

lat:16.55669049}}

05-07-2021 18-08-2021      605,280.05            605,280.05      605,280.05      605,280.05      605,280.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/026/2021, 

contratista:PORFIRIO MONTERO RASGADO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:605280.05, 

importe_modificado:605280.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:183.51}}

{1986588/proyecto_INICIO, 

1986588/proyecto_FIN, 

1986588/proyecto_INICIO, 

1986588/proyecto_FIN, 

1986588/proyecto_PROCESO, 

1986588/proyecto_FIN, 

1986588/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986731
Proyecto de 

inversión
          335,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335700.0, 

modificado:335700.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN DE LA COLONIA 

BENITO JUÁREZ - 176354

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

176354 S 48 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

COLONIA BENITO JUÁREZ, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE 

GUELATAO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA 

MOREL, lon:-97.06869504, lat:15.87526041}}

02-08-2021 31-08-2021      335,700.00            335,700.00      335,700.00      335,700.00      335,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/209/2021, 

contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:335700.0, importe_modificado:335700.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:270.0}}

{1986731/proyecto_INICIO, 

1986731/proyecto_FIN, 

1986731/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986787
Proyecto de 

inversión
       1,482,235.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482235.0, 

modificado:1482235.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS 

EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGA 

GUZMÁN RASGADO CON CLAVE: 

20DJN0224B - 176568

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176568 S 43 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO PUEBLO 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN DE DIOS 

PEZA  SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CENTENARIO ENTRE LAS AVENI, lon:-

95.05895989, lat:16.50376741}}

16-03-2021 14-04-2021   1,482,235.00         1,482,235.00   1,482,235.00   1,482,235.00   1,482,235.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/003/069/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:1482235.0, importe_modificado:1482235.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:144.0}}

{1986787/proyecto_INICIO, 

1986787/proyecto_FIN, 

1986787/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986828
Proyecto de 

inversión
          848,356.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848356.0, 

modificado:848356.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN 

LA CUARTA SECCIÓN - 176695
20 Oaxaca 5

Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176695 S 91 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO 

SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA CANAL 33 Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DE 

LOS MAESTROS  SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO Y CA, lon:-

95.06651115, lat:16.49897378}}

22-03-2021 05-05-2021      848,356.00            848,356.00      848,356.00      848,356.00      848,356.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISMDF/ 

005/031/2021, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:848356.0, importe_modificado:848356.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1986828/proyecto_INICIO, 

1986828/proyecto_FIN, 

1986828/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986846
Proyecto de 

inversión
          273,008.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273008.32, 

modificado:273008.32}}

EQUIPAMIENTO DE  POZO PROFUNDO 

PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 

GUADALUPE - 176768

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

176768 S 89 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE LOS MESQUITES Y  , CALLE MACAHUITE  LA OBRA ESTA UBICADA EN 

LA COLONIA GUADALUPE COMO REFERENCIA ESTÁ A 200 METROS AL OESTE D, 

lon:-96.60743632, lat:16.35946527}}

16-06-2021 30-07-2021      273,008.32            273,008.32      273,008.32      273,008.32      273,008.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/041/2021, 

contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados 

s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:273008.32, 

importe_modificado:273008.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:33.0}}

{1986846/proyecto_INICIO, 

1986846/proyecto_FIN, 

1986846/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210301986862
Proyecto de 

inversión
          243,212.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243212.34, 

modificado:243212.34}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE 

ACCESO TRAMO SAN MIGUEL 

SUCHIXTLAHUACA - VISTA HERMOSA - 

CAPULALPAM - 176813

20 Oaxaca 287
San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNCIIO DE 

SAN MIGUEL 

TULANCINGO

176813 S 196 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000   - 3+000  

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 

SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y  , CALLE PORFIRIO DIAZZ  CAMINO DE ACCE, lon:-

97.438426, lat:17.74941211}}

06-05-2021 04-06-2021      243,212.34            243,212.34      243,212.34      243,212.34      243,212.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107216, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, 

monto:243212.35, importe_modificado:243212.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3000.0}}

{1986862/proyecto_INICIO, 

1986862/proyecto_PROCESO, 

1986862/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987077
Proyecto de 

inversión
          659,656.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659656.11, 

modificado:631105.61}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN BARRANCA EL 

TERRERO - 177565

20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

177565 S 128 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:119.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LA PROVIDENCIA, 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MINA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 

INDEPENDENCIA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA BARRANCA CONOCIDA COMO EL TE, 

lon:-97.78364046, lat:17.80198597}}

16-08-2021 14-09-2021      631,105.61            631,105.61      631,105.61      631,105.61      631,105.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-022-

2021, contratista:JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:631105.61, importe_modificado:631105.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:119.1}}

{1987077/proyecto_INICIO, 

1987077/proyecto_PROCESO, 

1987077/proyecto_FIN, 

1987077/proyecto_PROCESO, 

1987077/proyecto_FIN, 

1987077/proyecto_INICIO, 

1987077/proyecto_PROCESO, 

1987077/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987313
Proyecto de 

inversión
          190,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, 

modificado:190000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL NANCHE - 178254
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

178254 S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:188.0, 

meta_modificada:188.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PASAJE EL NANCHE PARAJE EL 

NANCHE, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CRISTINA JARQUIN,    LA OBRA 

SE UBICA EN EL PARAJE EL NANCHE 100 METROS AL ESTE DE EL REST, lon:-

96.59251579, lat:16.34926907}}

18-06-2021 12-07-2021      190,000.00            190,000.00      190,000.00      190,000.00      190,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/043/2021, 

contratista:4EME INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:188.0}}

{1987313/proyecto_INICIO, 

1987313/proyecto_PROCESO, 

1987313/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987842
Proyecto de 

inversión
          174,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, 

modificado:174000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA ¿NIÑOS HEROES¿, 

CLAVE: 20KPR0866V . - 181211

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

181211 S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

NANCHE, 70800 EL NANCHE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL NANCHE EN LA ESCUELA PRIMARIA 

NIÑOS HEROES., lon:-96.55378653, lat:16.39652816}}

30-06-2021 29-07-2021      174,000.00            174,000.00      174,000.00      174,000.00      174,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/046/2021, 

contratista:4EME INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:24.0}}

{1987842/proyecto_INICIO, 

1987842/proyecto_FIN, 

1987842/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-11}}

2021 3 OAX210301988156
Proyecto de 

inversión
          880,533.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880533.61, 

modificado:880533.61}}

CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA 

YUTYA VEE U YUTYA DIVASI - 182484
20 Oaxaca 188

San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

182484 S 369 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Noria(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLEJON PRIVADA 

DE JOSE MARIAS MORELOS,    LAS OBRAS ESTAN UBICADAS EN EL BARRIO 

GRANDE SOB, lon:-97.95477678, lat:16.45815027}}

22-03-2021 20-05-2021      880,533.61            880,533.61      880,533.61      880,533.61      880,533.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/04/03/2021, 

contratista:CONSTRUCION Y MONTAJES INDUSTRIALES 

AVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO, monto:880533.61, 

importe_modificado:880533.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Noria(s), 

avance:3.0}}

{1988156/proyecto_FIN, 

1988156/proyecto_INICIO, 

1988156/proyecto_PROCESO, 

1988156/proyecto_INICIO, 

1988156/proyecto_PROCESO, 

1988156/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989648
Proyecto de 

inversión
          549,903.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549903.99, 

modificado:549903.99}}

REHABILITACION  POZOS TIPO NORIA   

YUTYA NDIYAA'A, YUTYA TUMA Y YUTYA 

ARROLLO DEL MONTE - 188087

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

188087 S 120 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE POVENIR PUEBLO SAN 

JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  

ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA OBRA ESTA UBICADA 

SOBRE LA CALLE POVENIR EN LA COLONIA PIÑAL BARRIO GRANDE, lon:-

97.9547443, lat:16.46432465}}

15-06-2021 14-07-2021      549,903.99            549,903.99      549,903.99      549,903.99      549,903.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/AD/14/98/2021, 

contratista:CONSTRUCION Y MONTAJES INDUSTRIALES 

AVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO, monto:549903.99, 

importe_modificado:549903.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:3.0}}

{1989648/proyecto_INICIO, 

1989648/proyecto_FIN, 

1989648/proyecto_PROCESO, 

1989648/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301989934
Proyecto de 

inversión
          254,262.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254262.88, 

modificado:254262.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 

EN VIVIENDAS - 189555
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

189555 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.78, 

meta_modificada:35.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOL 

SECO, 70330 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI. OAX., lon:-95.00598366, 

lat:16.99369211}}

02-08-2021 10-09-2021      254,262.88            254,262.88      254,262.88      254,262.88      254,262.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/40/083/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:254262.88, importe_modificado:254262.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:35.78}}

{1989934/proyecto_INICIO, 

1989934/proyecto_PROCESO, 

1989934/proyecto_FIN, 

1989934/proyecto_INICIO, 

1989934/proyecto_PROCESO, 

1989934/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO LA OBSERVACION:  YA SE REGISTRO EL ACTA DE 

ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-14}}

{obs1: {observación:EL ARCHIVO EN LA 

LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL PROYECTO, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301991268
Proyecto de 

inversión
          505,863.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505863.81, 

modificado:505863.81}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 

EN VARIAS CALLES - 194242
20 Oaxaca 342

San Raymundo 

Jalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

RAYMUNDO 

JALPAN

194242 S 1126 953 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:741.0, 

meta_modificada:741.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

ARISTA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN 

RAYMUNDO JALPAN OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO 

VILLA, CALLE UNIÓN  LA OBRA SE REALIZA EN DOS CALLES LA CALLE ARISTA EN, 

lon:-96.75265631, lat:16.97270361}}

20-04-2021 19-05-2021      505,863.81            505,863.81      505,863.81      505,863.81      505,863.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSRJ/OP/FISMDF/ADJ/342/004/2021, 

contratista:TAEAA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO 

JALPAN, monto:505863.81, 

importe_modificado:505863.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:741.0}}

{1991268/proyecto_INICIO, 

1991268/proyecto_PROCESO, 

1991268/proyecto_FIN, 

1991268/proyecto_PROCESO, 

1991268/proyecto_INICIO, 

1991268/proyecto_PROCESO, 

1991268/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301992617
Proyecto de 

inversión
       2,308,812.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308812.44, 

modificado:2308812.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL - 200708

20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

200708 S 127 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL URSULINO 

ORTIZ PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE,    CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-96.72490396, 

lat:16.69025886}}

03-07-2021 16-08-2021   2,308,812.44         2,308,812.44   2,308,812.44   2,308,812.44   2,308,812.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/005/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:2308812.44, 

importe_modificado:2308812.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{1992617/proyecto_FIN, 

1992617/proyecto_INICIO, 

1992617/proyecto_PROCESO, 

1992617/proyecto_INICIO, 

1992617/proyecto_PROCESO, 

1992617/proyecto_FIN, 

1992617/proyecto_INICIO, 

1992617/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993184
Proyecto de 

inversión
          423,811.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423811.5, 

modificado:423811.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

SAN FRANCISCO - 202461

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

202461 S 180 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:437.5, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO 

SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, 71615 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALVARO CARRILLO,    

LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DE LA IGLESIA DE LA POBLACION Y A, lon:-

98.13055945, lat:16.59566407}}

01-08-2021 14-09-2021      423,811.50            423,811.50      423,811.50      423,811.50      423,811.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/058/CAD/2

021, contratista:GAPCA SUPERVISION Y OBRAS CIVILES S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:423811.5, 

importe_modificado:423811.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:570.0}}

{1993184/proyecto_INICIO, 

1993184/proyecto_PROCESO, 

1993184/proyecto_FIN, 

1993184/proyecto_PROCESO, 

1993184/proyecto_FIN, 

1993184/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994393
Proyecto de 

inversión
          642,857.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.31, 

modificado:642857.31}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON 

CONCRETO HIDRÁULICO - 206896
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

206896 S 268 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

DEL PÁJARO, 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE POLICÍA , lon:-

98.051864, lat:17.0783784}}

01-07-2021 30-07-2021      642,857.31            642,857.31      642,857.31      642,857.31      642,857.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0007/229/2021, 

contratista:C. Elvis Viedma Herrera, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:642857.31, 

importe_modificado:642857.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:420.0}}

{1994393/proyecto_INICIO, 

1994393/proyecto_FIN, 

1994393/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994925
Proyecto de 

inversión
       1,083,500.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083500.39, 

modificado:1083500.39}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL 

TICOYO, HELADIO RAMIREZ LOPEZ Y 

BENITO JUAREZ - 208700

20 Oaxaca 568
Zapotitlán 

Palmas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ZAPOTITLAN 

PALMAS

208700 S 47 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE EL TICOYO PUEBLO 

ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS 

OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  LA CALLE DEL TICOYO COMUNICA A LA CALLE CUAUHTEMOC Y A LA 

CALLE MORELOS, lon:-97.82223382, lat:17.89029023}}

12-04-2021 10-06-2021   1,083,500.39         1,083,500.39   1,083,500.39   1,083,500.39   1,083,500.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

FAISMDTDF/MZP/568/002-01/2021, contratista:DANIEL 

ARMANDO CRUZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1083500.39, 

importe_modificado:1083500.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.0}}

{1994925/proyecto_INICIO, 

1994925/proyecto_PROCESO, 

1994925/proyecto_FIN, 

1994925/proyecto_PROCESO, 

1994925/proyecto_FIN, 

1994925/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995199
Proyecto de 

inversión
       2,340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, 

modificado:2340000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON  

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

ARENAL - 209504

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

209504 S 119 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CALLE ARENAL PUEBLO PASO DE 

HIDALGO, 68942 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CAMINO 

A COLONIA MORELOS Y CAMINO SAN GABRIEL, CALLE PRINCIPAL PASO DE 

HIDALGO  PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD TRASLA, lon:-

95.81331374, lat:17.58926379}}

28-06-2021 26-08-2021   2,340,000.00         2,340,000.00   2,340,000.00   2,340,000.00   2,340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/069/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LALANA,OAX., monto:2340000.0, 

importe_modificado:2340000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{1995199/proyecto_INICIO, 

1995199/proyecto_PROCESO, 

1995199/proyecto_FIN, 

1995199/proyecto_PROCESO, 

1995199/proyecto_FIN, 

1995199/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301995209
Proyecto de 

inversión
       1,116,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116000.0, 

modificado:1116000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA LA NOPALERA - 209558

20 Oaxaca 205
San Juan 

Lalana

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LALANA 

OAXACA

209558 S 176 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.1, 

meta_modificada:6.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

LA NOPALERA  - RIO SAN JUAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 150 PUEBLO 

SANTA MARÍA LA NOPALERA, 68955 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN 

LALANA OAXACA  ENTRE CAMINO A NUEVO SAN ANTONIO Y CAMINO A PASO 

DEL , lon:-95.68469801, lat:17.49295316}}

02-08-2021 15-09-2021   1,116,000.00         1,116,000.00   1,116,000.00   1,116,000.00   1,116,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-

FIII/M205/098/2021, contratista:GESDICOAX  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., 

monto:1116000.0, importe_modificado:1116000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:6.1}}

{1995209/proyecto_PROCESO

, 1995209/proyecto_INICIO, 

1995209/proyecto_PROCESO, 

1995209/proyecto_FIN, 

1995209/proyecto_INICIO, 

1995209/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995397
Proyecto de 

inversión
          648,139.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648139.39, 

modificado:648139.39}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LAS LAMINAS - 210518

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

210518 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS 

LAMINAS, 70760 LAS LÁMINAS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS 

LAMINAS CERCA DEL DOMO DE LA COLONIA., lon:-95.36446635, lat:16.25927336}}

23-06-2021 01-08-2021      648,139.39            648,139.39      648,139.39      648,139.39      648,139.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/069/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:648139.39, 

importe_modificado:648139.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:63.0}}

{1995397/proyecto_INICIO, 

1995397/proyecto_FIN, 

1995397/proyecto_PROCESO, 

1995397/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995480
Proyecto de 

inversión
          567,898.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567898.32, 

modificado:567898.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN 

FELIPE - 210815

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

210815 S 436 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO 

OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE SAN 

FELIPE Y CAMINO A EL OCOTALITO,    LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN LA CALLE SAN 

FELIPE EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHIC, lon:-

95.13059274, lat:16.95136077}}

16-08-2021 14-09-2021      567,898.32            567,898.32      567,898.32      567,898.32      567,898.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/06/022/2021, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:567898.32, importe_modificado:567898.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1995480/proyecto_INICIO, 

1995480/proyecto_PROCESO, 

1995480/proyecto_FIN, 

1995480/proyecto_INICIO, 

1995480/proyecto_PROCESO, 

1995480/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997300
Proyecto de 

inversión
       1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

RIO JALAPILLA - 217324

20 Oaxaca 292

San Pablo 

Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

CUATRO 

VENADOS

217324 S 246 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - 

RIO JALAPILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 280 PUEBLO SAN PABLO 

CUATRO VENADOS, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  

ENTRE  CALLE A AGENCIA DEL NUCLEO RURAL Y CALLE PRINCIPAL,    S, lon:-

96.890675, lat:17.012394}}

21-06-2021 19-08-2021   1,500,000.00         1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/02/2021, 

contratista:JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:26.0}}

{1997300/proyecto_INICIO, 

1997300/proyecto_FIN, 

1997300/proyecto_PROCESO, 

1997300/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998022
Proyecto de 

inversión
          964,665.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964665.18, 

modificado:964665.18}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL 

Y/O ARTISTICO EN LA AGENCIA DE VISTA 

HERMOSA - 219625

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

CATARINA 

YOSONOTU

219625 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:133.04, 

meta_modificada:133.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:7, direccion:CALLE VISTA HERMOSA 

RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71138 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALZADA CAMINO SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ - SAN MIGUEL EL GRANDE, BRECHA CAMINO SACA 

COSECHAS AL DEPOSITO, lon:-97.64750531, lat:17.02841883}}

05-04-2021 03-07-2021      964,665.18            964,665.18      964,665.18      964,665.18      964,665.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/003/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 

monto:964665.18, importe_modificado:964665.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:133.04}}

{1998022/proyecto_INICIO, 

1998022/proyecto_FIN, 

1998022/proyecto_INICIO, 

1998022/proyecto_FIN, 

1998022/proyecto_PROCESO, 

1998022/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998150
Proyecto de 

inversión
       1,919,471.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919471.16, 

modificado:1919471.16}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM 0+000 AL KM 4+467 - 220100
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

220100 S 287 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2489.0, 

meta_modificada:2489.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CARRETERA FEDERAL 182  - ARROYO TIGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

467 PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SE UBICA , lon:-

96.44199526, lat:18.12992474}}

21-06-2021 03-08-2021   1,919,471.16         1,919,471.16   1,919,471.16   1,919,471.16   1,919,471.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/002/2021, 

contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1919471.16, 

importe_modificado:1919471.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2489.0}}

{1998150/proyecto_PROCESO

, 1998150/proyecto_INICIO, 

1998150/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998447
Proyecto de 

inversión
       1,408,519.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408519.05, 

modificado:1408519.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM 0+000 AL KM 3+742 - 221478
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

221478 S 242 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3315.0, 

meta_modificada:3315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (CARR FED 

182 - ARROYO TIGRE)  - PESCADITO DE ARRIBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 

+ 742 PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-96.41287765, 

lat:18.13103114}}

05-07-2021 18-08-2021   1,408,519.05         1,408,519.05   1,408,519.05   1,408,519.05   1,408,519.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/006/2021, 

contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1408519.05, 

importe_modificado:1408519.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3315.0}}

{1998447/proyecto_PROCESO

, 1998447/proyecto_FIN, 

1998447/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998661
Proyecto de 

inversión
          668,891.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668891.62, 

modificado:668891.62}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM 0+000 AL KM 4+415 SUBTRAMO DEL 

KM 2+466 AL KM 4+415 - 222334

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

222334 S 143 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1171.0, 

meta_modificada:1171.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 

(TUCTEPEC-SAN PEDRO IXCATLAN)  - LOMA BONITA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 415 PUEBLO LOMA BONITA, 68430 LOMA BONITA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO 

ENTRONQUE CA, lon:-96.4879443, lat:18.15356312}}

08-07-2021 06-08-2021      668,891.62            668,891.62      668,891.62      668,891.62      668,891.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/007/2021, 

contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:668891.62, 

importe_modificado:668891.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1171.0}}

{1998661/proyecto_FIN, 

1998661/proyecto_INICIO, 

1998661/proyecto_FIN, 

1998661/proyecto_PROCESO, 

1998661/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998870
Proyecto de 

inversión
          375,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375980.0, 

modificado:375980.0}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA, PRIMERA ETAPA. (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 

222991

20 Oaxaca 26
Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

222991 S 48 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2460.0, 

meta_modificada:2460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO GUERRERO, 71106 

GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE GUERRERO A 600 METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE GUERRERO, RUMBO AL ESTE DENTRO DE 

LA CUENCA, lon:-97.533333, lat:17.018889}}

22-07-2021 20-08-2021      375,980.00            375,980.00      375,980.00      375,980.00      375,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0006/12/2021, contratista:SOTERMIK 

EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, 

monto:375980.0, importe_modificado:375980.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2460.0}}

{1998870/proyecto_INICIO, 

1998870/proyecto_FIN, 

1998870/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE 

CORREGIR EL CONTRATO NO PERTENECE 

A LA OBRA Y REVISAR LA LIGA DEL 

ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZA, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-16}}

2021 3 OAX210301999274 Acción           105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 114070 20 Oaxaca 42
Ixtlán de 

Juárez
Otros Proyectos Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

114070 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, 

lat:17.331529}}

14-04-2021 30-06-2021      105,000.00            105,000.00      105,000.00      105,000.00      105,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIJ/FISM-

DF/GI/042/001/2021, contratista:JUAN RUIZ FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:1.0}}

{1999274/proyecto_PROCESO

, 1999274/proyecto_FIN, 

1999274/proyecto_INICIO, 

1999274/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LIGA  

DEL CONTRATO NO ME PERMITE 

VISUALIZR EL DOCUMENTO, 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-16}}

2021 3 OAX210301999442 Acción             51,747.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51747.48, 

modificado:51747.48}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE 

MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 156638

20 Oaxaca 363
Santa Catarina 

Ixtepeji
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

IXTEPEJI

156638 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, 

lat:17.265549}}

10-03-2021 30-06-2021        51,747.48              51,747.48        51,747.48        51,747.48        51,747.48 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSCI/FISMDF/363/01-SER/2021, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:51747.48, importe_modificado:51747.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:1.0}}

{1999442/proyecto_INICIO, 

1999442/proyecto_PROCESO, 

1999442/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302005486
Proyecto de 

inversión
          830,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830520.0, 

modificado:830520.0}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

TECOLOTE

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4001 S 151 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1661.78, 

meta_modificada:1661.78}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:9C3W+V3 Sitio de Xitlapehua, 

Oax., México, lon:-96.55480385, lat:16.35465039}}
05-02-2021 06-03-2021      830,520.00            830,520.00      830,520.00      830,520.00      830,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/001/2021, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:830520.0, 

importe_modificado:830520.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1661.78}}

{2005486/proyecto_PROCESO

, 2005486/proyecto_FIN, 

2005486/proyecto_INICIO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX14150200499552
Proyecto de 

inversión
     60,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, 

modificado:6.0E7}}

Terminacion De La Construccion Del 

Hospitla De La Mujer Oaxaqueña
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FONREGION/3

172/2014
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN BARTOLO 

COYOTEPEC, LOCALIDAD REYES MANTECON, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-06-2014 01-12-2014 ############       60,000,000.00 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

FONREGION-01/2014, contratista:CUAUHTEMOC GUERRA 

LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:6.0E7, importe_modificado:5.897048752E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{515929/proyecto_INICIO, 

515929/proyecto_PROCESO, 

515929/proyecto_FIN, 

515929/proyecto_PROCESO, 

515929/proyecto_FIN, 

515929/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:FALTA EL ACTA ENTREGA POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN 

INFRAESTRUTURA NO HAN PODIDO ENVIARNOSLA, trimestre:3.0, 

usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}}

Sin observaciones

2021 3 OAX16160100623617 Acción           460,084.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460084.73, 

modificado:460084.73}}

33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 759
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

759 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677222, 

lat:17.065277}}

01-01-2016 31-12-2016      460,084.73            460,084.73      460,084.73      460,084.73      460,084.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSEA/FISM-

DF/133/02/2016, contratista:Ing. Higinio V. R. Quintero 

Uribe, convocante:Ayuntamiento de San Esteban 

Atatlahuca 2014-2016, monto:460084.73, 

importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{699627/proyecto_PROCESO, 

699627/proyecto_INICIO, 

699627/proyecto_PROCESO, 

699627/proyecto_INICIO, 

699627/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00160200656642 Acción           176,993.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176993.04, 

modificado:176993.04}}

33303 Servicios Relacionados Con 

Certificacion De Procesos - 55076
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

55076 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916349, 

lat:16.329046}}

01-03-2016 31-12-2016      176,993.04            176,993.04      176,993.04      176,993.04      176,993.04 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSAH/090/02/2016, contratista:EFREN 

VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO, 

monto:176993.04, importe_modificado:176993.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{735245/proyecto_FIN, 

735245/proyecto_INICIO, 

735245/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200665429
Proyecto de 

inversión
       2,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

Ampliación De 2 Consultorios Y Nuecleo De 

Sanitarios Y Aula En Hospital Comunitario 

De Santa Catarina Juquila

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FASSA-1892-

2016
N 0 0 14380

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2016 01-07-2017   2,100,000.00         2,100,000.00   2,100,000.00   2,100,000.00   2,100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-12/2016, contratista:JOEL DE ISAI PEREZ VASQUEZ, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{744418/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:FALTA ACTA ENTREGA ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS LA 

ENVIEN, trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}}
Sin observaciones

2021 3 OAX16160200665465
Proyecto de 

inversión
       1,760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, 

modificado:1751193.77}}

Construcción De Planta De Tratamiento De 

Hospital General De Saniago Pinotepa 

Nacional

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FASSA-1895-

2016
N 0 0 44441

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2016 01-07-2017   1,751,193.77         1,751,193.77   1,751,193.77   1,751,193.77   1,751,193.77 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{744457/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160200699226
Proyecto de 

inversión
          566,040.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566040.34, 

modificado:566040.34}}

Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 

De La Avenida Yucatan Entre La Calle 

Tamaulipas Y Av Tabasco Calle Minatitlan 

Entre Calle Tamaulip - 181285

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

181285 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATAN COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 70760  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA TABASCO Y CALLE MINATITLAN, CALLE 

TAMAHUIIPAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AVENDAS YUCATAN TABASCO, 

MINATITLAN, ENTRE LAS CALLES TAMAH, lon:-95.24937684, lat:16.31248171}}

20-06-2016 19-07-2016      566,040.34            566,040.34      566,040.34      566,040.34      566,040.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/010/2016, 

contratista:MODESTA RÍOS , convocante:MUNICIPIO DE  

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:566040.34, 

importe_modificado:566040.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{800793/proyecto_FIN, 

800793/proyecto_INICIO, 

800793/proyecto_PROCESO, 

800793/proyecto_FIN, 

800793/proyecto_INICIO, 

800793/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170200867129
Proyecto de 

inversión
          246,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246400.0, 

modificado:246400.0}}

Mejoramiento De Unidad Medica Numero 

Ciento Setenta Y Seis De La Comunidad De 

Santiago Llano Grande - 88998

20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
88998 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 

LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CA, lon:-

98.28958813, lat:16.49007732}}

24-02-2017 09-04-2017      246,400.00            246,400.00      246,400.00      246,400.00      246,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/001/2017, 

contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:246400.0, 

importe_modificado:246400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{976145/proyecto_INICIO, 

976145/proyecto_PROCESO, 

976145/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300933122
Proyecto de 

inversión
          142,338.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142338.4, 

modificado:142338.4}}

Construccion De Cuatro Cuartos Para Baño - 

178790
20 Oaxaca 323

San Pedro 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL SAN 

PEDRO 

OCOTEPEC 

MIXE OAX

178790 N 0 0 20

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:RANCHERIA RANCHO ISRAEL, 

70293 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO 

OCOTEPEC Y TERRACERIA RANCHO ISRAEL, TERRACERIA RANCHO ISRA, lon:-

95.83090448, lat:16.96566084}}

04-09-2017 29-12-2017      142,338.40            142,338.40      142,338.40      142,338.40      142,338.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:27873, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:142338.4, importe_modificado:142338.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1059375/proyecto_PROCESO

, 1059375/proyecto_INICIO, 

1059375/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934392
Proyecto de 

inversión
       1,810,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810000.0, 

modificado:1810000.0}}

Construccion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En La Colonia Jose Gregorio 

Melendez Ubicada Hacia La Carretera 

Juchitan Espinal - 182921

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

182921 N 0 0 600

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE JUCHITAN 

COLONIA JOSE GREGORIO MELENDEZ, 70010 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA, lon:-

95.02486632, lat:16.46146089}}

07-08-2017 23-09-2017   1,810,000.00         1,810,000.00   1,810,000.00   1,810,000.00   1,810,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/018/2017, 

contratista:ELIEZER JAIR RUIZ BARTOLO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:1810000.0, 

importe_modificado:1810000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060645/proyecto_PROCESO

, 1060645/proyecto_FIN, 

1060645/proyecto_INICIO, 

1060645/proyecto_PROCESO, 

1060645/proyecto_FIN, 

1060645/proyecto_INICIO, 

1060645/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934422
Proyecto de 

inversión
          469,265.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469265.94, 

modificado:469265.94}}

Mejoramiento De Los Caminos Rurales - 

188901
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
188901 N 0 0 667

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPAÑIA - 

AGENCIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35   0 PUEBLO , 71567 LA COMPAÑÍA, 

LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE, lon:-96.81823925, 

lat:16.55724461}}

02-08-2017 03-10-2017      469,265.94            469,265.94      469,265.94      469,265.94      469,265.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MLC/017/004/2017, 

contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:469265.94, 

importe_modificado:469265.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:1.0}}

{1060675/proyecto_INICIO, 

1060675/proyecto_FIN, 

1060675/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934519
Proyecto de 

inversión
          950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

Mejoramiento De La Eficiencia De Drenaje 

Sanitario - 184780
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
184780 N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA BARRIO LAS 

DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COAHUILA Y 

CALLE TAMAULIPAS, CALLE CHIHUAHUA ENTRANDO A LOMA BON, lon:-

95.88299025, lat:18.10798768}}

06-02-2017 01-12-2017      950,000.00            950,000.00      950,000.00      950,000.00      950,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:29448, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:2226254.42, importe_modificado:2226254.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060772/proyecto_INICIO, 

1060772/proyecto_PROCESO, 

1060772/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300969041
Proyecto de 

inversión
            65,192.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65192.0, 

modificado:65192.0}}

Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua 

Potable En El Fraccionamiento Real Del 

Valle

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H. 

Ayuntamiento 

Villa de 

Zaachila

FIV/007/2017 N 0 0 1821

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:565, localidad:27, direccion:Fraccionamiento Real del Valle, 

Villa de Zaachila, Oaxaca., lon:-96.767777, lat:16.932777}}
25-09-2017 01-09-2017        65,192.00              65,192.00        65,192.00        65,192.00        65,192.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:28643, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:65192.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1103520/proyecto_INICIO, 

1103520/proyecto_PROCESO, 

1103520/proyecto_FIN, 

1103520/proyecto_PROCESO, 

1103520/proyecto_INICIO, 

1103520/proyecto_PROCESO, 

1103520/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300970013
Proyecto de 

inversión
          222,586.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160946.98, 

modificado:430129.77}, ff2: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa 

Municipal, monto:61640.0, modificado:0.0}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 3a. Etapa
20 Oaxaca 42

Ixtlán de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE IXTLAN 

DE JUAREZ

342017 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Independencia,,,,,Oaxaca,México, 

lon:-96.4822492, lat:17.2996637}}
16-10-2017 01-11-2017      430,129.77            430,129.77      430,129.77      430,129.77      430,129.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:28935, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLA DE JUAREZ, 

monto:430129.77, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1104669/proyecto_INICIO, 

1104669/proyecto_FIN, 

1104669/proyecto_PROCESO, 

1104669/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401007077
Proyecto de 

inversión
          379,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379750.0, 

modificado:379750.0}}

Construcción De Techo Firme En Cincuenta 

Y Un Viviendas De La Cuchara - 277214
20 Oaxaca 466

Santiago 

Ixtayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA

277214 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:36, direccion:INTERIOR S RANCHERIA LA 

CUCHARA, 71735 LA CUCHARA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

PERIFERICO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LA GUADALUPE LA OBRA SE L, lon:-

97.66766076, lat:16.58067247}}

13-11-2017 01-12-2017      379,750.00            379,750.00      379,750.00      379,750.00      379,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:34471, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:379750.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

avance:1.0}}

{1142157/proyecto_INICIO, 

1142157/proyecto_PROCESO, 

1142157/proyecto_FIN, 

1142157/proyecto_INICIO, 

1142157/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007158
Proyecto de 

inversión
          367,036.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367036.47, 

modificado:367036.47}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle 

Libertad - 338842
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

NAZARENO 

ETLA

338842 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE DEL ESTUDIANTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-

96.82112905, lat:17.17575821}}

15-11-2017 01-12-2017      367,036.47            367,036.47      367,036.47      367,036.47      367,036.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAC/NEOAX/0005-A/2017, 

contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, 

convocante:NAZARENO ETLA, monto:367036.47, 

importe_modificado:367036.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142238/proyecto_PROCESO

, 1142238/proyecto_INICIO, 

1142238/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007684
Proyecto de 

inversión
          410,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable - 

288026
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
288026 N 0 0 380

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO NUEVA ESPERANZA, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y B, lon:-

95.01040176, lat:16.88719459}}

06-10-2017 04-12-2017      410,000.00            410,000.00      410,000.00      410,000.00      410,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/042/FISM/2017, 

contratista:ING. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142764/proyecto_FIN, 

1142764/proyecto_INICIO, 

1142764/proyecto_PROCESO, 

1142764/proyecto_INICIO, 

1142764/proyecto_PROCESO, 

1142764/proyecto_FIN, 

1142764/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007699
Proyecto de 

inversión
          430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:430000.0}}

Construcción De Pavimento A Base De 

Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 

288783

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
288783 N 0 0 456

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO 

JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA, CALLE PRINC, lon:-

94.91329723, lat:17.13144641}}

11-10-2017 24-11-2017      430,000.00            430,000.00      430,000.00      430,000.00      430,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/047/FISM/2017, 

contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142779/proyecto_PROCESO

, 1142779/proyecto_FIN, 

1142779/proyecto_INICIO, 

1142779/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008166
Proyecto de 

inversión
          938,605.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938605.65, 

modificado:853361.28}}

Construcción De Pavimento A Base De 

Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 

317394

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317394 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

MONEDA, 70290 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, CALLE 

PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECERA MUNI, lon:-

95.91920598, lat:17.01178541}}

15-11-2017 29-12-2017      853,361.28            853,361.28      853,361.28      853,361.28      853,361.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MAC-

FISMDF/FIII/A1/28/2017, contratista:FLORIBERTO ALDAZ 

CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:853361.28, 

importe_modificado:853361.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143246/proyecto_FIN, 

1143246/proyecto_INICIO, 

1143246/proyecto_PROCESO, 

1143246/proyecto_INICIO, 

1143246/proyecto_PROCESO, 

1143246/proyecto_FIN, 

1143246/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008171
Proyecto de 

inversión
          427,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, 

modificado:427000.0}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable - 

317368
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

CACALOTEPEC

317368 N 0 0 136

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO CAMPO MÉXICO, 70292 

CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, CAMINO ANTIGUO PARA 

ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-95.93378929, lat:17.02519611}}

01-09-2017 30-10-2017      427,000.00            427,000.00      427,000.00      427,000.00      427,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAC/003/FISM/COP/022/2017, 

contratista:AFOOGS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:427000.0, 

importe_modificado:427000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143251/proyecto_FIN, 

1143251/proyecto_PROCESO, 

1143251/proyecto_FIN, 

1143251/proyecto_INICIO, 

1143251/proyecto_PROCESO, 

1143251/proyecto_INICIO, 

1143251/proyecto_PROCESO, 

1143251/proyecto_FIN, 

1143251/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008177
Proyecto de 

inversión
          735,366.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735366.93, 

modificado:735366.93}}

Instalacion De Gimnasio Al Aire Libre Y 

Construccion De Area De Juegos - 285463
20 Oaxaca 5

Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

285463 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTIAGO IXTALTEPEC, 70144 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PORFIRIO DIAZ,, lon:-94.90823273, 

lat:16.68476991}}

01-06-2017 30-06-2017      735,366.93            735,366.93      735,366.93      735,366.93      735,366.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/113/005/MAI/FAISM-DF/2017, 

contratista:SOLANA INGENIEROS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:735366.93, importe_modificado:735366.93}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1143257/proyecto_INICIO, 

1143257/proyecto_FIN, 

1143257/proyecto_PROCESO, 

1143257/proyecto_INICIO, 

1143257/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009854
Proyecto de 

inversión
          680,059.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680059.29, 

modificado:680059.29}}

Construccion De Tanque Para Agua Potable 

- 327092
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

YUNTANMIEN

TO MUNICIPAL

327092 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIECHIQUEERO, 70713 

GUICHIQUERO, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA, SE UBICA SOBRE 

LA SUPERCARRETERA COLINDANDO A CERRO CHIVO, lon:-95.43620412, 

lat:16.52831725}}

14-11-2017 28-12-2017      680,059.29            680,059.29      680,059.29      680,059.29      680,059.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

07/MSMJM/418/FISMDF/029/2017, 

contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA 

DEL MARQUES, monto:680059.29, 

importe_modificado:680059.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1144934/proyecto_INICIO, 

1144934/proyecto_FIN, 

1144934/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401009976
Proyecto de 

inversión
       2,095,777.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095777.9, 

modificado:1999552.56}}

Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario En La Colonia Roma Y Álamos 

Santa Lucía Del Camino - 337332

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

DEL CAMINO

337332 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOS 

ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA 

ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE CEDROS, CALLE DIVISION O, lon:-96.70176801, 

lat:17.04503256}}

01-12-2017 30-12-2017   1,999,552.56         1,999,552.56   1,999,552.56   1,999,552.56   1,999,552.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/RAMO33-

FIII/390/012/2017, contratista:MONTUHOTEP 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1999552.56, 

importe_modificado:1999552.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145056/proyecto_INICIO, 

1145056/proyecto_PROCESO, 

1145056/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011791
Proyecto de 

inversión
          883,908.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883908.52, 

modificado:883908.52}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

En Calles De La Colonia Doce De Octubre - 

325332

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

325332 N 0 0 345

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO 

ZARAGOZA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA MIGUEL HIDALGO Y , 

lon:-95.23786968, lat:16.29612029}}

16-11-2017 01-12-2017      883,908.52            883,908.52      883,908.52      883,908.52      883,908.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/034/2017, 

contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN 

MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:883908.52, 

importe_modificado:883908.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146871/proyecto_INICIO, 

1146871/proyecto_PROCESO, 

1146871/proyecto_FIN, 

1146871/proyecto_INICIO, 

1146871/proyecto_PROCESO, 

1146871/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011812
Proyecto de 

inversión
       2,545,196.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545196.05, 

modificado:2545196.05}}

Construcción De Piso Firme En Diversas 

Localidades - 338901
20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

338901 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:65, direccion:EJIDO PISHISHI, 70763 PISHISHI, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS 

AGENCIAS MUNICPALES DE EL LIMON PISHISHI, LAS CRUCES, LA, lon:-

95.17823835, lat:16.2449591}}

17-04-2017 29-08-2017   2,545,196.05         2,545,196.05   2,545,196.05   2,545,196.05   2,545,196.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/515/FISM/007/2017, 

contratista:MANUEL MENDOZA REYES, 

convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

monto:2545196.05, importe_modificado:2545196.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146892/proyecto_INICIO, 

1146892/proyecto_FIN, 

1146892/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016722 Acción             22,871.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22871.84, 

modificado:22871.84}}

Adquisicion De Software Y Hardware - 

300171
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
300171 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Computadora

s, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
02-08-2017 31-12-2017        22,871.84              22,871.84        22,871.84        22,871.84        22,871.84 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43090, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 

monto:22871.84, importe_modificado:22871.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Computad

oras, avance:1.0}}

{1151802/proyecto_INICIO, 

1151802/proyecto_FIN, 

1151802/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049022
Proyecto de 

inversión
              7,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400.0, 

modificado:7400.0}}

Adquisicion De Llantas Firestonne Para 

Mantenimiento De La Patrulla Dodge Ram 

2010

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-

96.501381, lat:16.316059}}
28-06-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185188/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049097
Proyecto de 

inversión
          189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, 

modificado:189000.0}}

Imdemnizacion: Pago De Reparacion De 

Daño Del Delito En Agravio Del Policia 

Municpal , Segun Expediente 262-Fmia-

2017

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco
Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-96.501381, lat:16.316059}} 11-07-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185272/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada

{obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades 

municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que 

ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han 

logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se 

sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su 

autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}}

Sin observaciones

2021 3 OAX17180101077628
Proyecto de 

inversión
       1,163,491.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163491.81, 

modificado:1163491.81}}

Espacio Deportivo Y Recreativo En El Bo. 

San Francisco Parte Alta
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SALINA CRUZ

MSC/COP/R15

/R28/C-

001/2017

N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO PARTE 

ALTA, lon:-95.195833, lat:16.1825}}
30-10-2017 01-12-2017   1,163,491.81         1,163,491.81   1,163,491.81   1,163,491.81   1,163,491.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/COP/R15/R28/C-001/2017, 

contratista:CARLOS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:1163491.81, importe_modificado:1163491.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1215495/proyecto_INICIO, 

1215495/proyecto_PROCESO, 

1215495/proyecto_FIN}

Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107143
Proyecto de 

inversión
          455,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455501.7, 

modificado:455501.7}}

Ampliación De Pavimento En La Calle Plan 

De Ayala A Base De Concreto Hidráulico - 

94766

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94766 N 0 0 60

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR 

SN COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE EJIDO SUR Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE 

ALEDAÑA AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-95.03975144, lat:16.86977349}}

19-03-2018 17-04-2018      455,501.70            455,501.70      455,501.70      455,501.70      455,501.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/006/FISM/2018, 

contratista:JG CONSTRUCCIONES DEL ISTMO S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:455501.7, importe_modificado:455501.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245525/proyecto_INICIO, 

1245525/proyecto_PROCESO, 

1245525/proyecto_FIN, 

1245525/proyecto_PROCESO, 

1245525/proyecto_INICIO, 

1245525/proyecto_PROCESO, 

1245525/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201107212
Proyecto de 

inversión
       3,190,964.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190964.47, 

modificado:3190964.47}}

Mejoramiento De Viviendas - 120716 20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

120716 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA, EN VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-96.68463167, lat:16.68424972}}

01-05-2018 31-10-2018   3,190,964.47         3,190,964.47   3,190,964.47   3,190,964.47   3,190,964.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISM-

DF/18/2018, contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:3190964.47, importe_modificado:3190964.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1245594/proyecto_INICIO, 

1245594/proyecto_PROCESO, 

1245594/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301304316
Proyecto de 

inversión
          949,652.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949652.19, 

modificado:949652.19}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO EC SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SANTA 

MARIA ALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYAPAM 

SAN PEDRO OCOTEPEC - 159717

20 Oaxaca 323
San Pedro 

Ocotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

OCOTEPEC

159717 N 0 0 600

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

OCOTEPEC- SAN ISIDRO HUAYAPAM MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 800 

PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO 

OCOTEPEC OAXACAENTRE Y,CAMINO SAN PEDRO OCOTEPEC-SAN ISIDRO 

HUAYAPAM DEL TRAMO KM 7000.00 AL KM 10, lon:-95.85247973, 

lat:16.97667714}}

19-03-2018 19-07-2018      949,652.19            949,652.19      949,652.19      949,652.19      949,652.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPO/FISMDF/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DALHE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:800000.0, importe_modificado:949652.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3800.0}}

{1304316/proyecto_PROCESO

, 1304316/proyecto_INICIO, 

1304316/proyecto_PROCESO, 

1304316/proyecto_INICIO, 

1304316/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301337282
Proyecto de 

inversión
          966,639.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966639.22, 

modificado:966639.22}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL PARAJE EL PAJARITO 

BARRIO DE SAN JOSE - 287021

20 Oaxaca 570
Zimatlán de 

Álvarez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ

287021 N 0 0 299

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1535.0, 

meta_modificada:1535.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CARDENALES - PARTE 

ALTA BARRIO EL PAJARITO, 71200ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACAENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 

PAVORREALES PARTIENDO DEL TANQUE ELEVADO EXISTENTE SOBRE CALLE 5 DE 

MAYO EN EL BARRIO EL PAJARITO, lon:-96.79476591, lat:16.86308092}}

24-07-2018 21-09-2018      966,639.22            966,639.22      966,639.22      966,639.22      966,639.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/C-IR-016/2018, contratista:MATERIALES 

Y AGREGADOS NUYHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:966639.22, 

importe_modificado:966639.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1535.0}}

{1337282/proyecto_PROCESO

, 1337282/proyecto_FIN, 

1337282/proyecto_PROCESO, 

1337282/proyecto_INICIO, 

1337282/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301340026
Proyecto de 

inversión
          638,781.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638781.09, 

modificado:638781.09}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES - 291925
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

ABASOLO

291925 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE LA UNION Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE 2 DE ABRIL SE LOCALIZAN EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD SOBRE 

LA CALLE LA UNI, lon:-96.5972833, lat:16.999971}}

13-08-2018 11-10-2018      638,781.09            638,781.09      638,781.09      638,781.09      638,781.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

REST/MSSA/343/04/11/2018, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:638781.09, importe_modificado:638781.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:15.0}}

{1340026/proyecto_FIN, 

1340026/proyecto_PROCESO, 

1340026/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301345866
Proyecto de 

inversión
          602,050.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602050.83, 

modificado:602050.83}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA AV IGNACIO 

ALLENDE ENTRE LAS CALLES 

CONSTITUCION Y DOS DE NOVIEMBRE EN 

LA SEXTA SECC - 302453

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

302453 N 0 0 225

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACION ALLENDE 

SECCION 6A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLEJON CENTENARIO 5 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-95.01524284, lat:16.43080457}}

08-09-2018 06-10-2018      602,050.83            602,050.83      602,050.83      602,050.83      602,050.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/085/2018, 

contratista:C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:602050.83, 

importe_modificado:602050.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:146.0}}

{1345866/proyecto_INICIO, 

1345866/proyecto_PROCESO, 

1345866/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401437409
Proyecto de 

inversión
       6,250,938.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3250938.52, modificado:3250938.52}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS 

AMPLIADOS CESSA DE TEOTITLÁN DEL 

VALLE SEGUNDA ETAPA - 358648

20 Oaxaca 546
Teotitlán del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN 

DEL VALLE

358648 S 2142 2726 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.25, 

meta_modificada:267.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 

TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA 190 - TEOTITLAN DEL VALLE KILÓMETRO 

1 + 300 BARRIO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 SANTA CECILIA, TEOTITLÁN DEL 

VALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE AL TEMA, lon:-

96.52196927, lat:17.00978853}}

29-10-2018 31-12-2018   6,250,938.52         6,250,938.52   6,250,938.52   6,250,938.52   6,250,938.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-546/FAIS-

FISMDF-005/CTO/2018, contratista:CASA-ETZY 

EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

TEOTITLAN DEL VALLE, monto:6250938.52, 

importe_modificado:6250938.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:267.25}}

{1437409/proyecto_INICIO, 

1437409/proyecto_PROCESO, 

1437409/proyecto_INICIO, 

1437409/proyecto_PROCESO, 

1437409/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401444720
Proyecto de 

inversión
       1,750,321.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225086.76, 

modificado:1225086.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525234.91, modificado:525234.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

REFORMA PROGRESO Y EMILIANO ZAPATA 

- 372986

20 Oaxaca 262
San Miguel 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

AMATLÁN

372986 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1534.0, 

meta_modificada:445.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REVOLUCIÓN 

PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL 

AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA, CALLE MACEDONIO ALCALÁ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA 

PRINCIPA, lon:-96.4716998, lat:17.27556917}}

29-10-2018 27-12-2018   1,750,321.67         1,750,321.67   1,750,321.67   1,750,321.67   1,750,321.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-06-

283-00-2018, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1750321.67, importe_modificado:1750321.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:445.15}}

{1444720/proyecto_INICIO, 

1444720/proyecto_FIN, 

1444720/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401468513
Proyecto de 

inversión
          330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:201678.78}}

REHABILITACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TOREO 

DOS - 414228

20 Oaxaca 244
San Martín 

Toxpalan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

414228 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL DEL 

TORREO 2 BARRIO BARRIO EL TOREO, 68547 BARRIO DEL TOREO, SAN MARTÍN 

TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL TOREO DOS Y , CALLE PRICIPAL 

DEL BARRIO DEL TOREO DOS PASANDO LA CARRTERA BENITO JUAREZ TEOTITL, 

lon:-97.06351624, lat:18.0961171}}

05-11-2018 30-12-2018      201,678.78            201,678.78      201,678.78      201,678.78      201,678.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:57311, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-

2019, monto:330000.0, importe_modificado:201678.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:450.0}}

{1468513/proyecto_INICIO, 

1468513/proyecto_FIN, 

1468513/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX190301570576
Proyecto de 

inversión
          474,232.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474232.0, 

modificado:474031.96}}

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE PLANTA 

NUM. 01-CNF/GEOAX/TF 2017-2018 

(TERCER PAGO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros Programas de Inversión Asistencia Social Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL 

FORESTAL

SF/SPIP/DPIP/

AUT/0380/20

19

S 87 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:174332.0, 

meta_modificada:174332.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Magdalena 

Peñasco, Oax., México, lon:-97.550354, lat:17.23656313}, geo2: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-97.2275336, 

lat:17.4606859}, geo3: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Villa de 

Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}}

16-06-2018 24-10-2018      474,031.96            474,031.96      474,031.96      474,031.96      474,031.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:66841, contratista:, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL FORESTAL, 

monto:474232.0, importe_modificado:482587.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:174332.0}}

{1570576/proyecto_FIN, 

1570576/proyecto_INICIO, 

1570576/proyecto_FIN, 

1570576/proyecto_PROCESO, 

1570576/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:se realizo una Reducción de economías por el monto de $200.04, 

el día 12 /12/2019 según oficio SF/SPIP/DPIP/R/0398-S/2019., trimestre:3.0, 

usuario:maricelaojedam, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:FALTA CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

14}}
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2021 3 OAX190401678654
Proyecto de 

inversión
       1,123,547.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123547.81, 

modificado:1123547.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA 

DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 

LA ESC SEC TEC 149 CLAVE 20DST0165E - 

267001

20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

GUEVEA DE 

HUMBOLDT

267001 S 2500 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.0, 

meta_modificada:504.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUEVEA DE 

HUMBOLDT  - ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 149 MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE 

HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA, lon:-95.36385934, lat:16.78602887}}

13-07-2019 26-08-2019   1,123,547.81         1,123,547.81   1,123,547.81   1,123,547.81   1,123,547.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MGH/FISMDF/036/04/2019, 

contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE, 

convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

monto:1123547.8, importe_modificado:1123547.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:504.0}}

{1678654/proyecto_FIN, 

1678654/proyecto_INICIO, 

1678654/proyecto_FIN, 

1678654/proyecto_PROCESO, 

1678654/proyecto_FIN, 

1678654/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301781491
Proyecto de 

inversión
          491,121.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491121.98, 

modificado:491121.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS 

EN ESCUELAS EN SANTOS REYES PÁPALO 

LOCALIDAD   SANTOS REYES PÁPALO 

ASENTAMIENTO SANTOS REYES PÁPALO - 

140382

20 Oaxaca 527
Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTOS 

REYES PAPALO

140382 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 

PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES 

PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    

ES EL ÚNICO BACHILLERATO D ELA COMUNIDAD, lon:-96.87433515, 

lat:17.80293668}}

31-08-2020 29-09-2020      491,121.98            491,121.98      491,121.98      491,121.98      491,121.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-17-

CO/MSRP-527/2020, contratista:GAFEPA CONSTRUCCIONES 

E INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO 

DE SANTOS REYES PAPALO, monto:491121.98, 

importe_modificado:491121.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:538.0}}

{1781491/proyecto_INICIO, 

1781491/proyecto_PROCESO, 

1781491/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401797084
Proyecto de 

inversión
       2,686,940.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686940.94, 

modificado:2686940.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

GOMEZ FARIAS Y DIEZ DE ABRIL - 153044

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

153044 S 84 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2346.06, 

meta_modificada:2346.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70144 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 

PORFIRIO DÍAZ  A 20 METROS AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA LA A, lon:-

94.90833049, lat:16.68499406}}

01-10-2020 31-12-2020   2,686,940.94         2,686,940.94   2,686,940.94   2,686,940.94   2,686,940.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/134/IR/FISE/1320/33039/2020, 

contratista:CEMET Construcciones especializadas y 

estructuras metálicas S.A. DE C.V., convocante:Municipio 

de Asunción Ixtaltepec, monto:2686940.94, 

importe_modificado:2686940.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2346.06}}

{1797084/proyecto_INICIO, 

1797084/proyecto_FIN, 

1797084/proyecto_INICIO, 

1797084/proyecto_FIN, 

1797084/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401820015
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL PARAJE YUTEEKAJI - 

148146

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

148146 S 149 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2157.0, 

meta_modificada:2157.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE DIVERSOS CAMINOS Y 

VEREDAS DEL PARAJE YUTEEKAJI PARAJE NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 

NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  

,    DIVERSOS CAMINOS Y VEREDAS DEL PARAJE YUTEEKAJI, lon:-97.73669421, 

lat:17.09136435}}

12-10-2020 25-12-2020   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/009/2020, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2157.0}}

{1820015/proyecto_INICIO, 

1820015/proyecto_PROCESO, 

1820015/proyecto_FIN, 

1820015/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401824571
Proyecto de 

inversión
          549,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.99, 

modificado:549999.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE. - 158989
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

158989 S 120 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:PUEBLO CAÑADA MARIA 

SEGUNDA SECCION, 69802 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 4.2 KM. DE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO., lon:-97.60407026, 

lat:17.29261042}}

01-10-2020 14-11-2020      549,999.99            549,999.99      549,999.99      549,999.99      549,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-

397/FIII-FISMDF/23/005/61/2020, contratista:JOEL LEON 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, monto:549999.99, 

importe_modificado:549999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1320.0}}

{1824571/proyecto_PROCESO

, 1824571/proyecto_FIN, 

1824571/proyecto_INICIO, 

1824571/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR 

EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-10-07}}

2021 3 OAX200401834487
Proyecto de 

inversión
       1,095,108.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:295308.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799800.0, modificado:799800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL. - 190657

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

190657 S 193 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO, 69800 EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 5.0 KM DEL 

CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68360938, lat:17.23352026}}

16-10-2020 30-11-2020      799,800.00            799,800.00      799,800.00      799,800.00      799,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99159, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:799800.0, importe_modificado:799800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1520.0}}

{1834487/proyecto_INICIO, 

1834487/proyecto_PROCESO, 

1834487/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401849597
Proyecto de 

inversión
       1,438,453.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438453.0, 

modificado:1438453.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES MISION 

Y PUENTE - 236071

20 Oaxaca 357
Santa Ana 

Tavela

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SANTA ANA 

TAVELA
236071 S 128 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:272.0, 

meta_modificada:272.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:11, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO 

SANTA ANA TAVELA, 70540 LA MISIÓN, SANTA ANA TAVELA OAXACA  ENTRE  

CALLE LA MISION Y CALLE EL PUENTE,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LA 

MISION ES LA CALLE PRINCIPAL, lon:-95.90864832, lat:16.65348057}}

15-11-2020 30-12-2020   1,438,453.00         1,438,453.00   1,438,453.00   1,438,453.00   1,438,453.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/FISM/357/06/2020, 

contratista:ARMHI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SANTA ANA TAVELA, monto:1438453.0, 

importe_modificado:1438453.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:272.0}}

{1849597/proyecto_PROCESO

, 1849597/proyecto_INICIO, 

1849597/proyecto_PROCESO, 

1849597/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401870747
Proyecto de 

inversión
       1,136,553.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136553.45, 

modificado:1136553.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE LA PRIMERA SECCIÓN - 

268405

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

268405 S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:130.23, 

meta_modificada:130.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 

PRIMERA SECCIÓN BARRIO SAN ANTONIO, 71408 PRIMERA SECCIÓN BARRIO SAN 

ANTONIO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 02 DE ABRIL Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARR, lon:-

96.78422815, lat:16.99814753}}

01-12-2020 31-12-2020   1,136,553.45         1,136,553.45   1,136,553.45   1,136,553.45   1,136,553.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/003/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA 

SUPERVISIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1136553.45, importe_modificado:1136553.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:130.23}}

{1870747/proyecto_INICIO, 

1870747/proyecto_PROCESO, 

1870747/proyecto_FIN, 

1870747/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871042
Proyecto de 

inversión
       2,276,011.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276011.98, 

modificado:2276011.98}}

MEJORAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL VICENTE GUERRERO - 269051
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269051 S 193 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPAL PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE DE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.78062683, lat:16.99635808}}

15-12-2020 31-12-2020   2,276,011.98         2,276,011.98   2,276,011.98   2,276,011.98   2,276,011.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:2276011.98, 

importe_modificado:2276011.98}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:160.0}}

{1871042/proyecto_INICIO, 

1871042/proyecto_PROCESO, 

1871042/proyecto_FIN, 

1871042/proyecto_INICIO, 

1871042/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871293
Proyecto de 

inversión
          774,543.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774543.77, 

modificado:774543.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA  EL 

MANZANO - 269563

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE  

GUERRERO

269563 S 192 288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:RANCHERIA MANZANO, 71409 

MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA MANZANO, lon:-96.81713311, lat:17.04177893}}

11-12-2020 31-12-2020      774,543.77            774,543.77      774,543.77      774,543.77      774,543.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0013/2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:774543.77, 

importe_modificado:774543.77}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:8.0}}

{1871293/proyecto_INICIO, 

1871293/proyecto_PROCESO, 

1871293/proyecto_FIN, 

1871293/proyecto_INICIO, 

1871293/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871313
Proyecto de 

inversión
          487,348.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487348.89, 

modificado:487348.89}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA AGENCIA  EL MANZANO - 269618

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269618 S 127 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:RANCHERIA MANZANO, 71409 

MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    L AOBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MANZANO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.81285767, lat:17.03925038}}

12-12-2020 31-12-2020      487,348.89            487,348.89      487,348.89      487,348.89      487,348.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0016/2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:487348.89, 

importe_modificado:487348.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:5.0}}

{1871313/proyecto_INICIO, 

1871313/proyecto_PROCESO, 

1871313/proyecto_FIN, 

1871313/proyecto_PROCESO, 

1871313/proyecto_FIN, 

1871313/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871326
Proyecto de 

inversión
       1,038,754.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038754.13, 

modificado:1038754.13}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN 

INMEDIATA EN LA AGENCIA DE TIRACOZ. - 

269649

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269649 S 123 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:RANCHERIA TIRACOZ, 71409 

TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIRACOZ, lon:-96.80752093, 

lat:17.03816741}}

12-12-2020 31-12-2020   1,038,754.13         1,038,754.13   1,038,754.13   1,038,754.13   1,038,754.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0017/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:1038754.13, 

importe_modificado:1038754.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:122.0}}

{1871326/proyecto_INICIO, 

1871326/proyecto_PROCESO, 

1871326/proyecto_FIN, 

1871326/proyecto_PROCESO, 

1871326/proyecto_FIN, 

1871326/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871400
Proyecto de 

inversión
          621,575.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621575.64, 

modificado:621575.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE 

PARAÍSO DE LA COLONIA LA CIENEGUITA - 

269768

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNATAMIE

NTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269768 S 964 620 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LA 

CIENEGUITA, 71406 LA CIENEGUITA [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE GUADALUPE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA 

CIENEGUITA, lon:-96.77159296, lat:17.0146884}}

11-12-2020 31-12-2020      621,575.64            621,575.64      621,575.64      621,575.64      621,575.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0014/2020, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO 

CONSTRUCTOR JADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:621575.64, 

importe_modificado:621575.64}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:96.0}}

{1871400/proyecto_PROCESO

, 1871400/proyecto_INICIO, 

1871400/proyecto_PROCESO, 

1871400/proyecto_FIN, 

1871400/proyecto_INICIO, 

1871400/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871463
Proyecto de 

inversión
       1,038,201.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038201.44, 

modificado:1038201.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL PASO 

DEL ARROYO, EN EL PARAJE RANCHO VIEJO 

- 269893

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269893 S 173 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO PARAJE RANCHO VIEJO 

SECCIÓN CUARTA, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PARAJE RANCHO 

VIEJO SECCIÓN CUARTA, lon:-96.76276884, lat:16.99719654}}

18-12-2020 31-12-2020   1,038,201.44         1,038,201.44   1,038,201.44   1,038,201.44   1,038,201.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0021/2020, contratista:COVINA OPCIONES Y 

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1038201.44, importe_modificado:1038201.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:160.0}}

{1871463/proyecto_INICIO, 

1871463/proyecto_PROCESO, 

1871463/proyecto_FIN, 

1871463/proyecto_INICIO, 

1871463/proyecto_PROCESO, 

1871463/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871576
Proyecto de 

inversión
       2,543,159.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543159.33, 

modificado:2543159.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL 

DE ACCESO AL EXCONVENTO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 270116

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

270116 S 11230 10367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE CAMPESINA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.77949673, lat:16.99413883}}

23-12-2020 31-12-2020   2,543,159.33         2,543,159.33   2,543,159.33   2,543,159.33   2,543,159.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0025/2020, contratista:REICORPORACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES WATER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:2543159.33, 

importe_modificado:2543159.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:102.0}}

{1871576/proyecto_INICIO, 

1871576/proyecto_PROCESO, 

1871576/proyecto_INICIO, 

1871576/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401875109
Proyecto de 

inversión
          796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796296.3, 

modificado:796296.3}}

REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 29
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200116294

00620
S 43 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, 

lon:-98.053687, lat:16.3411824}}
01-10-2020 31-12-2020      796,296.30            796,296.30      796,296.30      796,296.30      796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:HILARIO RAMÍREZ 

MORENO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:935.0}}

{1875109/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LOS SUPERVISORES NO HAN SALIDO DE COMISION Y NO PUEDEN 

OBTENER LAS ACTAS , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}
Sin observaciones

2021 3 OAX200401882659
Proyecto de 

inversión
          999,959.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:999959.49, modificado:999912.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33617 N 0 0 68

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:599.8, 

meta_modificada:599.8}}

1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CENTRO, SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN 

JUAN ÑUMÍ, OAXACA., lon:-97.669604, lat:17.377977}}
29-12-2020 11-02-2021      999,912.89            999,912.89      999,912.89      999,912.89      999,912.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-

314-00-2020, contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:999912.89, importe_modificado:999912.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:599.8}}

{1882659/proyecto_PROCESO

, 1882659/proyecto_INICIO, 

1882659/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401882675
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, modificado:999530.61}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 

EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 

Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR A 

DISTANCIA NO. 39 CLAVE: 20EMS0039X

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

SECRETARIA 

DE LAS 

INFRAESTRUC

TURAS Y EL 

ORDENAMIEN

TO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

33814 N 0 0 125

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ, OAXACA., lon:-97.662128, 

lat:17.02055}}

29-12-2020 13-03-2021      999,530.61            999,530.61      999,530.61      999,530.61      999,530.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-04-

323-00-2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:999530.61, 

importe_modificado:999530.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1882675/proyecto_PROCESO

, 1882675/proyecto_INICIO, 

1882675/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101882847
Proyecto de 

inversión
       2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD 

CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC DE 

MELCHOR OCAMPO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

01220
S 21150 19614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Villa de Tututepec De Melchor 

Ocampo, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
19-03-2021 19-03-2021   2,500,000.00         2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00   2,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-12/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ 

HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE 

OAXACA, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:630.0}}

{1882847/proyecto_PROCESO

, 1882847/proyecto_FIN, 

1882847/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:El monto y monto 

modificado registrado en el contrato no 

corresponde, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

24}}

2021 3 OAX210101882967
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN 

ATENANGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000115868

04820
S 896 791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.66, 

meta_modificada:123.66}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:San Agustín Atenango, lon:-

98.015183, lat:17.611699}}
04-12-2020 31-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

PPU013-48/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:123.66}}

{1882967/proyecto_INICIO, 

1882967/proyecto_FIN, 

1882967/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

20}}

{obs1: {observación:ESTÁ MAL LA LIGA 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:FALTÓ CARGAR 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO 

, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210101887925 Adquisición             62,892.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62892.94, 

modificado:62892.94}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS OCOTLAN DE 

MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

007
S 6 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Ocotlán de Morelos, Oax., México, 

lon:-96.6691579, lat:16.786676}}
26-03-2021 31-07-2021        62,892.94              62,892.94        62,892.94        62,892.94        62,892.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102106, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:62892.94, importe_modificado:62892.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1887925/proyecto_INICIO, 

1887925/proyecto_FIN, 

1887925/proyecto_PROCESO, 

1887925/proyecto_FIN, 

1887925/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893297
Proyecto de 

inversión
       1,394,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394000.0, 

modificado:1391320.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA REFUGIO DE MORELOS - 19579

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19579 S 171 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA 

INTERNACIONAL INTERIOR SN PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE 

MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 

A 500 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL CENTRO DE SALUD Y AL, 

lon:-97.44347001, lat:17.59492637}}

01-07-2021 31-12-2021   1,391,320.24         1,391,320.24   1,391,320.24   1,391,320.24   1,391,320.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:82.0}}

{1893297/proyecto_FIN, 

1893297/proyecto_PROCESO, 

1893297/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893307
Proyecto de 

inversión
       2,640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, 

modificado:2638672.88}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 19665

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19665 S 100 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(s), 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO 

INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE CAMINO AL CENTRO,    A 173.59 

METROS DE LA ESCUELA  CBTA 202, lon:-96.405647, lat:18.248261}}

01-07-2021 31-12-2021   2,638,672.88         2,638,672.88   2,638,672.88   2,638,672.88   2,638,672.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/005/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2638672.88, importe_modificado:2638672.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitario(

s), avance:48.0}}

{1893307/proyecto_INICIO, 

1893307/proyecto_FIN, 

1893307/proyecto_INICIO, 

1893307/proyecto_PROCESO, 

1893307/proyecto_FIN, 

1893307/proyecto_INICIO, 

1893307/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893353
Proyecto de 

inversión
       1,513,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513000.0, 

modificado:1510091.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ - 

20675

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

20675 S 185 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MIGUEL MARCOS PEREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 800 METROS AL 

NOROESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL Y 

APROXI, lon:-97.39503891, lat:17.626283}}

01-07-2021 31-12-2021   1,510,091.48         1,510,091.48   1,510,091.48   1,510,091.48   1,510,091.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:6787224.41, 

importe_modificado:6787224.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:89.0}}

{1893353/proyecto_PROCESO

, 1893353/proyecto_INICIO, 

1893353/proyecto_PROCESO, 

1893353/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201894311
Proyecto de 

inversión
       8,918,087.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8918087.47, 

modificado:8918087.47}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA COLONIA GUILLERMO 

GONZÁLEZ GUARDADO PRIMERA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA - 61304

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DEL 

AGUA

61304 S 2051 1970 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6518.67, 

meta_modificada:6518.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA 

VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

DISTRIBUYE EN VARIAS CALLES DE LA COLINA ABARCA LAS CALLES DE I, lon:-

96.70351325, lat:16.93034122}}

01-06-2021 31-12-2021   8,918,087.47         8,918,087.47   8,918,087.47   8,918,087.47   8,918,087.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-

01-003/2021, contratista:CORPORATIVO TSISA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISIO ESTATAL 

DEL AGUA, monto:8918087.47, 

importe_modificado:8918087.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:6518.67}}

{1894311/proyecto_INICIO, 

1894311/proyecto_FIN, 

1894311/proyecto_PROCESO, 

1894311/proyecto_FIN, 

1894311/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201909644
Proyecto de 

inversión
          903,806.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903806.1, 

modificado:903806.1}}

CONSTRUCCIÓN   DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE   GUADALUPE VICTORIA - 10631

20 Oaxaca 467
Santiago 

Jamiltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

JAMILTEPEC

10631 S 186 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:586.0, 

meta_modificada:586.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:17, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO RIO VIEJO, 71700 RÍO VIEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE LEONA 

VICARIO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SOR JUANA IN, lon:-

97.73804199, lat:16.11020672}}

09-03-2021 30-03-2021      903,806.10            903,806.10      903,806.10      903,806.10      903,806.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/467/05/2021, 

contratista:SAEO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:903806.1, 

importe_modificado:903806.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:586.0}}

{1909644/proyecto_INICIO, 

1909644/proyecto_PROCESO, 

1909644/proyecto_FIN, 

1909644/proyecto_PROCESO, 

1909644/proyecto_FIN, 

1909644/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201910052
Proyecto de 

inversión
       2,096,520.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096520.12, 

modificado:2096520.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO 

EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRERO - 11277
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

11277 S 75 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:61, direccion:RANCHERIA EL SALITRERO, 

70936 EL SALITRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRERO EN DISTINTOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.85802181, lat:15.85126945}}

22-02-2021 21-06-2021   2,096,520.12         2,096,520.12   2,096,520.12   2,096,520.12   2,096,520.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-002/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:2096520.12, importe_modificado:2096520.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:40.0}}

{1910052/proyecto_INICIO, 

1910052/proyecto_PROCESO, 

1910052/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920484
Proyecto de 

inversión
          640,693.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640693.96, 

modificado:640693.96}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO  

EN LA LOCALIDAD DE GUILAYUSHI - 39489
20 Oaxaca 477

Santiago 

Minas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

MINAS

39489 S 36 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Comedor(es), 

meta:1.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTIAGO MINAS, 71490 GUILAYUSI, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE 

CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO EL AGUACATE,    SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE GUILAYUSI EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.24438479, 

lat:16.43141742}}

19-04-2021 17-06-2021      640,693.96            640,693.96      640,693.96      640,693.96      640,693.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSM/477/OPM-001/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, 

monto:640693.96, importe_modificado:640693.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Comedor(

es), avance:75.0}}

{1920484/proyecto_INICIO, 

1920484/proyecto_PROCESO, 

1920484/proyecto_FIN, 

1920484/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:NO ME PERMITE EDITAR LA META MODIFICADA PERO EL TOTAL 

DE LAS METAS PARA ESTA OBRA SERIAN : 75 M2, trimestre:3.0, 

usuario:flavianorodriguezc, fecha:2021-10-21}}

{obs1: {observación:especificar la meta 

en meta modificada, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

19}, obs2: {observación:en el área de 

avances físicos  financieros podría 

editar los metros de acuerdo a su 

contrato, trimestre:3.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-

21}}

2021 3 OAX210201920585
Proyecto de 

inversión
          228,867.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228867.66, 

modificado:228867.66}}

AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 39682

20 Oaxaca 554

Totontepec 

Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
39682 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.66, 

meta_modificada:164.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:BARRIO TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE A 160 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

lon:-96.02880508, lat:17.25870081}}

19-04-2021 18-05-2021      228,867.66            228,867.66      228,867.66      228,867.66      228,867.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103202, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:228867.66, 

importe_modificado:228867.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:164.66}}

{1920585/proyecto_INICIO, 

1920585/proyecto_PROCESO, 

1920585/proyecto_INICIO, 

1920585/proyecto_FIN, 

1920585/proyecto_PROCESO, 

1920585/proyecto_FIN, 

1920585/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920986
Proyecto de 

inversión
       1,247,964.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247964.31, 

modificado:1247964.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

QUINCE ORIENTE DEL BARRIO YUTACU. - 

40958

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

40958 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:791.0, 

meta_modificada:791.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE ORIENTE BARRIO 

YUTACÚ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE PROGRESO, CALLE TRECE ORIENTE  

EN CONTRA ESQUINA DE LA PURIFICADORA LOS PAVORREALES, lon:-98.05421727, 

lat:16.33397956}}

12-04-2021 10-06-2021   1,247,964.31         1,247,964.31   1,247,964.31   1,247,964.31   1,247,964.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/064/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1247964.31, 

importe_modificado:1247964.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:791.0}}

{1920986/proyecto_PROCESO

, 1920986/proyecto_INICIO, 

1920986/proyecto_PROCESO, 

1920986/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga del contrato 

no corresponde a la obra, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-

07}}

2021 3 OAX210201921861
Proyecto de 

inversión
          729,179.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729179.2, 

modificado:729179.2}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN 

ANTONIO - 43932

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

43932 S 42 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LOS PINOS 

COLONIA SAN ANTONIO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE LO PINOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 

NETZAHUALCOYOTL  SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE LOS PINOS. , lon:-

96.60995381, lat:16.32865094}}

18-02-2021 18-04-2021      729,179.20            729,179.20      729,179.20      729,179.20      729,179.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/005/2021, 

contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados 

s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ, monto:729179.2, 

importe_modificado:729179.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1921861/proyecto_INICIO, 

1921861/proyecto_FIN, 

1921861/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201924752
Proyecto de 

inversión
          463,778.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463778.94, 

modificado:463778.94}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 

TRAMO TLAPANCINGO ¿ BARRIO DEL 

CARMEN DEL KM 00+000 AL 14+000 - 

49876

20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

49876 S 173 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:6.32, 

meta_modificada:6.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE HACIA BARRIO DEL 

CARMEN PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS UTM 

ZONA 14 Q CON UN INICIO 577867.00 M E1932831.00 M N Y FINAL 576454.00 , 

lon:-98.26291612, lat:17.47688961}}

10-03-2021 08-04-2021      463,778.94            463,778.94      463,778.94      463,778.94      463,778.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/13/2021, 

contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, monto:463778.94, 

importe_modificado:463778.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:6.32}}

{1924752/proyecto_INICIO, 

1924752/proyecto_PROCESO, 

1924752/proyecto_FIN, 

1924752/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del 

acta entrega y contrato, no me permite 

visualizar los documentos, 

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-10-06}}

2021 3 OAX210201926515
Proyecto de 

inversión
       1,400,000.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.05, 

modificado:1400000.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE - 54353

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

54353 S 176 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA VICTORIA, 71194 

LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE 

REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.75595539, 

lat:16.740592}}

19-04-2021 17-06-2021   1,400,000.05         1,400,000.05   1,400,000.05   1,400,000.05   1,400,000.05 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:98779, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1400000.05, importe_modificado:1400000.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1926515/proyecto_PROCESO

, 1926515/proyecto_INICIO, 

1926515/proyecto_PROCESO, 

1926515/proyecto_INICIO, 

1926515/proyecto_FIN, 

1926515/proyecto_PROCESO, 

1926515/proyecto_FIN, 

1926515/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201927088
Proyecto de 

inversión
       1,099,534.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099534.48, 

modificado:1099534.48}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA 

CALLE PRINCIPAL, BARRIO LA GUADALUPE - 

56432

20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

ANDRES 

HUAXPALTEPE

C

56432 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA, lon:-97.91065197, lat:16.32920468}}

01-05-2021 14-06-2021   1,099,534.48         1,099,534.48   1,099,534.48   1,099,534.48   1,099,534.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/05/2021, 

contratista:HORDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1099534.48, 

importe_modificado:1099534.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:225.0}}

{1927088/proyecto_INICIO, 

1927088/proyecto_PROCESO, 

1927088/proyecto_FIN, 

1927088/proyecto_PROCESO, 

1927088/proyecto_FIN, 

1927088/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta entrega 

recepcion no tiene firmas, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201928814
Proyecto de 

inversión
          836,904.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836904.0, 

modificado:836904.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO 

ITURBIDE - CBTA 77, EN LA LOCALIDAD DE 

ITURBIDE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE - 62581

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
62581 S 242 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2736.0, 

meta_modificada:2736.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO ITURBIDE  - 

SAN MIGUEL EL GRANDE (CAB) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 915 

RANCHERIA ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   

Y CARRETERA TLAXIACO- SAN MIGUEL EL GRANDE,    UBICADA EN EL TR, lon:-

97.59644481, lat:17.05638295}}

20-03-2021 28-05-2021      836,904.00            836,904.00      836,904.00      836,904.00      836,904.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:100549, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:836904.0, importe_modificado:836904.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2736.0}}

{1928814/proyecto_PROCESO

, 1928814/proyecto_INICIO, 

1928814/proyecto_PROCESO, 

1928814/proyecto_FIN, 

1928814/proyecto_INICIO, 

1928814/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929182
Proyecto de 

inversión
       1,612,042.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612042.06, 

modificado:1612042.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SEGUNDA ETAPA - 64058

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
64058 S 556 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO  EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE , lon:-

97.6254194, lat:17.04631613}}

30-03-2021 28-05-2021   1,612,042.06         1,612,042.06   1,612,042.06   1,612,042.06   1,612,042.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMG/COP/R33/FIII/269/0001/0004/202

1, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CALS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:1612042.06, importe_modificado:1612042.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Planta(s), 

avance:1.0}}

{1929182/proyecto_INICIO, 

1929182/proyecto_PROCESO, 

1929182/proyecto_INICIO, 

1929182/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929401
Proyecto de 

inversión
          550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EL CBTA # 183 - 65008

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

65008 S 220 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.0, 

meta_modificada:311.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ NORTE 

PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y 

CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE BENITO JUAREZ NORTE  LA OBRA SE UBICA EN 

E, lon:-98.15308314, lat:16.61996352}}

15-04-2021 29-05-2021      550,000.00            550,000.00      550,000.00      550,000.00      550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/022/CAD/2

021, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:311.0}}

{1929401/proyecto_INICIO, 

1929401/proyecto_PROCESO, 

1929401/proyecto_FIN, 

1929401/proyecto_PROCESO, 

1929401/proyecto_FIN, 

1929401/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929725
Proyecto de 

inversión
          915,345.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915345.58, 

modificado:915345.58}}

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. 20 DE 

NOVIEMBRE. CLAVE: 20DPR3472U. - 66504

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

COLOTEPEC

66504 S 92 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO BRISAS 

DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CHEE GUEVARA, CALLE GABRIELA MISTRAL  

SE ENCUENTRA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ENFRENTE A LA ESCU, lon:-

97.03415575, lat:15.84444489}}

06-04-2021 04-07-2021      915,345.58            915,345.58      915,345.58      915,345.58      915,345.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-005/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:915345.58, importe_modificado:915345.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:80.0}}

{1929725/proyecto_INICIO, 

1929725/proyecto_PROCESO, 

1929725/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929939
Proyecto de 

inversión
          808,317.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808317.38, 

modificado:808317.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA 

COYOLICATZIN - 67258

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

67258 S 160 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL COYOLICATZIN 

COLONIA COYOLICATZIN, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA A 500 METROS AL ESTE DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 

FEDERAL 175 PUERTO ANGELOAXACA Y A 1KM DEL MINISUPER EL P, lon:-

96.68659258, lat:16.91143756}}

10-04-2021 24-10-2021      808,317.38            808,317.38      808,317.38      808,317.38      808,317.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/151/2021, 

contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:808317.38, importe_modificado:808317.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1929939/proyecto_INICIO, 

1929939/proyecto_PROCESO, 

1929939/proyecto_FIN, 

1929939/proyecto_INICIO, 

1929939/proyecto_PROCESO, 

1929939/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 11 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210201930501
Proyecto de 

inversión
          176,484.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176484.0, 

modificado:176484.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 

70051

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

70051 S 67 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO INTERIOR SN EJIDO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NARCISO MENDOZA Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO  LA DIRECCION ES 

DO, lon:-96.0008094, lat:18.1190813}}

19-04-2021 04-06-2021      176,484.00            176,484.00      176,484.00      176,484.00      176,484.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/050/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:176484.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:35.0}}

{1930501/proyecto_INICIO, 

1930501/proyecto_FIN, 

1930501/proyecto_PROCESO, 

1930501/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930521
Proyecto de 

inversión
          201,696.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201696.0, 

modificado:201696.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 70155
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

70155 S 63 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE EJIDAL INTERIOR SN 

EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA 

DIRECCION ES DONDE SE UBICA LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.10941342, lat:18.09240252}}

19-04-2021 04-06-2021      201,696.00            201,696.00      201,696.00      201,696.00      201,696.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/051/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:201696.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:40.0}}

{1930521/proyecto_INICIO, 

1930521/proyecto_FIN, 

1930521/proyecto_PROCESO, 

1930521/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930637
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  (COL. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS) - 70683

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

70683 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1, 68335 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    LA DIRECCION CORRESPONDE A 

LA , lon:-96.14599059, lat:18.04994918}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/053/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930637/proyecto_INICIO, 

1930637/proyecto_PROCESO, 

1930637/proyecto_FIN, 

1930637/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930732
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA - 71098
20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71098 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 

ALTAMIRA, 68445 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PUEBLA, CALLE BENITO JUAREZ  LA DIRECCION 

CORRESPONDE AL LUGAR QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA DE LA , lon:-

95.98402379, lat:18.04099321}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/057/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1930732/proyecto_INICIO, 

1930732/proyecto_FIN, 

1930732/proyecto_PROCESO, 

1930732/proyecto_FIN, 

1930732/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930830
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL 

APOMPO EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 71501

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71501 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:EJIDO BUENOS AIRES EL 

APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 

AGENCIA DE, lon:-96.29012035, lat:18.14450388}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/059/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1930830/proyecto_INICIO, 

1930830/proyecto_FIN, 

1930830/proyecto_PROCESO, 

1930830/proyecto_FIN, 

1930830/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930880
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA 

GLORIA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

- 71799

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

71799 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 

ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA DIRECCION INDICADA 

CORRESPONDE A , lon:-95.97641807, lat:17.96380185}}

19-04-2021 04-06-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/060/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1930880/proyecto_INICIO, 

1930880/proyecto_FIN, 

1930880/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930925
Proyecto de 

inversión
          765,000.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173547.45, 

modificado:173578.61}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:591453.05, modificado:591421.89}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

SOBRE LA CALLE EL CALVARIO - 72005
20 Oaxaca 201

San Juan 

Juquila Vijanos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

JUQUILA 

VIJANOS

72005 S 462 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE CALLE LA PRIMAVERA Y  ,    

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE EL CALVARIO SE E, 

lon:-96.30365841, lat:17.35658599}}

25-04-2021 25-07-2021      765,000.50            765,000.50      765,000.50      765,000.50      765,000.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-

201/FISM-DF/03-001/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO 

RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS, monto:765000.5, importe_modificado:765000.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:100.0}}

{1930925/proyecto_INICIO, 

1930925/proyecto_PROCESO, 

1930925/proyecto_INICIO, 

1930925/proyecto_FIN, 

1930925/proyecto_PROCESO, 

1930925/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EN LA LIG a de 

documento de evidencia debe ir el acta 

entrega recepción de la obra, 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-12}}

2021 3 OAX210201930930
Proyecto de 

inversión
          544,820.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544820.81, 

modificado:544820.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

REUBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE 

LA ESPERANZA. - 72051

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

72051 S 512 507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:687.5, 

meta_modificada:687.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CAMINO CERRO DE LA ESPERANZA - PASO DEL JIOTE Y  

,    AL INICIO DE LA COLONIA REUBICA EN LA INTERSECCIÓN DEL KI, lon:-

97.97522913, lat:16.21419645}}

24-05-2021 22-06-2021      544,820.81            544,820.81      544,820.81      544,820.81      544,820.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/153/2021, 

contratista:C. FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:544820.81, 

importe_modificado:544820.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:687.5}}

{1930930/proyecto_INICIO, 

1930930/proyecto_FIN, 

1930930/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931501
Proyecto de 

inversión
          699,003.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699003.11, 

modificado:699003.11}}

REHABILITACION DE CAMINO 

SACACOSECHAS TRAMO: 

FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN A 

COLONIA LAS MARAVILLAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 74626

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

74626 S 121 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1314.16, 

meta_modificada:1314.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN  - COLONIA LAS MARAVILLAS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 314 FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE AHUEHUETE Y CA, lon:-96.1406607, lat:18.04614435}}

12-05-2021 10-06-2021      699,003.11            699,003.11      699,003.11      699,003.11      699,003.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:699003.11, importe_modificado:699003.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1314.16}}

{1931501/proyecto_INICIO, 

1931501/proyecto_PROCESO, 

1931501/proyecto_FIN, 

1931501/proyecto_PROCESO, 

1931501/proyecto_FIN, 

1931501/proyecto_INICIO, 

1931501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201932164
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 77171

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77171 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensario(s

) médico(s), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 17 Y  , CALLE SALON EJIDAL  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA 

UBICACION QUE OCUPA EL INMUEBLE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.03156126, lat:17.9581061}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/079/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Dispensar

io(s) médico(s), 

avance:5.0}}

{1932164/proyecto_INICIO, 

1932164/proyecto_FIN, 

1932164/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934427
Proyecto de 

inversión
          159,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, 

modificado:159000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN AGUA BLANCA - 85686
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

85686 S 86 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE JESUS 

CARRANZA PARAJE AGUA BLANCA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE FELIPE NERI Y  ,    SE 

UBICA EN EL PARAJE AGUA BLANCA COMO REFERENCIA ESTA CERCA DE LA CASA , 

lon:-96.57270586, lat:16.31492195}}

10-03-2021 08-04-2021      159,000.00            159,000.00      159,000.00      159,000.00      159,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/020/2021, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:159000.0, importe_modificado:159000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:384.0}}

{1934427/proyecto_INICIO, 

1934427/proyecto_FIN, 

1934427/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}
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2021 3 OAX210201934473
Proyecto de 

inversión
       3,304,726.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304726.01, 

modificado:3304726.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SEGUNDA 

ETAPA - 85832

20 Oaxaca 162
San Jerónimo 

Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERÓNIMO 

TAVICHE

85832 S 1059 987 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERÓNIMO 

TAVICHE  - LIBRAMIENTO OCOTLÁN - EJUTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

001 PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN 

JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DE, lon:-

96.59501658, lat:16.72381268}}

15-04-2021 16-06-2021   3,304,726.01         3,304,726.01   3,304,726.01   3,304,726.01   3,304,726.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/001/2021, 

contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, 

OAXACA., monto:3304726.01, 

importe_modificado:3304726.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:7.0}}

{1934473/proyecto_FIN, 

1934473/proyecto_INICIO, 

1934473/proyecto_PROCESO, 

1934473/proyecto_FIN, 

1934473/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934974
Proyecto de 

inversión
       1,549,644.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549644.58, 

modificado:1549644.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

PIEDRA LIZA. - 87814

20 Oaxaca 450
Santiago 

Amoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC

87814 S 46 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

PIEDRA LIZA, 71386 PIEDRA LIZA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CARRETERA A SANTIAGO AMOLTEPEC Y CAMINO AL CENTRO,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE ENTR, lon:-

97.50925123, lat:16.64634051}}

15-04-2021 29-05-2021   1,549,644.58         1,549,644.58   1,549,644.58   1,549,644.58   1,549,644.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/INVR/FIII/40/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1549644.58, importe_modificado:1549644.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1934974/proyecto_PROCESO

, 1934974/proyecto_INICIO, 

1934974/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935258
Proyecto de 

inversión
       1,712,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712000.0, 

modificado:1712000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

- 88821
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

ALBARRADAS

88821 S 772 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:238.27, 

meta_modificada:238.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

MITLA-ZOCHIAPA  - SAN LORENZO ALBARRADAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

0 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO 

ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA, lon:-96.25824533, lat:16.91584178}}

06-04-2021 04-07-2021   1,712,000.00         1,712,000.00   1,712,000.00   1,712,000.00   1,712,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLA/R33/FIII/03/03/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS 

INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS, monto:1712000.0, 

importe_modificado:1712000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:238.27}}

{1935258/proyecto_INICIO, 

1935258/proyecto_PROCESO, 

1935258/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936268
Proyecto de 

inversión
       1,199,464.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199464.91, 

modificado:1199464.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE YAVEO - 94048
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

TLACOLULA DE 

MATAMOROS

94048 S 37 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:1276.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBIALIAS COLONIA 

YAVEO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

BUGAMBIALIAS LA CUAL SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DEL JARDIN DE 

NIÑOS , lon:-96.4805779, lat:16.9712285}}

17-05-2021 15-07-2021   1,199,464.91         1,199,464.91   1,199,464.91   1,199,464.91   1,199,464.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPYDU/FIII/006/2021, 

contratista:DARYCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1199464.91, 

importe_modificado:1199464.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1276.12}}

{1936268/proyecto_INICIO, 

1936268/proyecto_PROCESO, 

1936268/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD DE METAS, 

DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN SON 1,276.12 METROS LINEALES, 

trimestre:3.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-10-13}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210201936749
Proyecto de 

inversión
       1,519,559.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519559.48, 

modificado:1519559.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA 

CONCEPCIÓN - 97208

20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán 

de Benito 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHIQUIHUITLA

N DE BENITO 

JUÁREZ

97208 S 99 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1780.8, 

meta_modificada:1780.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

CONCEPCIÓN, 68617 LA CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE DE AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL A AGUA 

TENDIDA,    LA OBRA INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE QUE VA A LA A, 

lon:-96.74311157, lat:17.96805923}}

02-05-2021 30-07-2021   1,519,559.48         1,519,559.48   1,519,559.48   1,519,559.48   1,519,559.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MCBJ/027/FISMDF/32/2021, contratista:VICENTE GARCÍA 

ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE 

BENITO JUAREZ, monto:1519559.48, 

importe_modificado:1519559.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1780.8}}

{1936749/proyecto_INICIO, 

1936749/proyecto_PROCESO, 

1936749/proyecto_INICIO, 

1936749/proyecto_PROCESO, 

1936749/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936980
Proyecto de 

inversión
       3,005,977.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005977.39, 

modificado:3005977.39}}

MANTENIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 

A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

99205

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

99205 S 750 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2176.38, 

meta_modificada:2176.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN 

PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE 5 DE MAYO  SE 

LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

96.46289284, lat:15.74475402}}

05-03-2021 03-05-2021   3,005,977.39         3,005,977.39   3,005,977.39   3,005,977.39   3,005,977.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:3005977.39, importe_modificado:3005977.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2176.38}}

{1936980/proyecto_INICIO, 

1936980/proyecto_PROCESO, 

1936980/proyecto_FIN, 

1936980/proyecto_PROCESO, 

1936980/proyecto_INICIO, 

1936980/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201937187
Proyecto de 

inversión
          780,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

NAZARENO - 100106

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI

100106 S 172 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1075.0, 

meta_modificada:1075.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE NAZARENO EJIDO ARROYO 

LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

NAZARENO Y CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NAZARENO EN 

LA COMUNIDAD DE ARROYO LIMON MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, lon:-

95.14963175, lat:17.16073207}}

24-05-2021 01-08-2021      780,000.00            780,000.00      780,000.00      780,000.00      780,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101317, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1075.0}}

{1937187/proyecto_INICIO, 

1937187/proyecto_PROCESO, 

1937187/proyecto_INICIO, 

1937187/proyecto_PROCESO, 

1937187/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962039
Proyecto de 

inversión
          959,370.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959370.09, 

modificado:959370.09}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO - 

44402

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

44402 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:356.0, 

meta_modificada:356.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:59, direccion:CALLE AMBROSIO DOMINGUEZ 

EJIDO SANTA MARÍA OBISPO, 68447 SANTA MARÍA OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    POR EL CAMINO DE TERRACERIA 

LA MINA A EL DESENGAÑO A LA ALTURA DE EL CEDRAL SE INGRESA , lon:-

96.03220688, lat:17.9985912}}

19-04-2021 02-06-2021      959,370.09            959,370.09      959,370.09      959,370.09      959,370.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-006/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES 

BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:959370.09, 

importe_modificado:959370.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:356.0}}

{1962039/proyecto_INICIO, 

1962039/proyecto_PROCESO, 

1962039/proyecto_FIN, 

1962039/proyecto_PROCESO, 

1962039/proyecto_FIN, 

1962039/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962412
Proyecto de 

inversión
          850,434.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850434.35, 

modificado:850434.35}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL 

DESENGAÑO - 50268

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

50268 S 39 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.11, 

meta_modificada:432.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL 

DESENGAÑO, 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  POR LA CARRETERA 

TUXTEPEC A LOMA BONITA, lon:-96.1035145, lat:18.0771816}}

23-04-2021 21-06-2021      850,434.35            850,434.35      850,434.35      850,434.35      850,434.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-016/2021, contratista:MAYLE GABRIELA PEREZ 

ZAMORA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:850434.35, importe_modificado:850434.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:432.11}}

{1962412/proyecto_INICIO, 

1962412/proyecto_PROCESO, 

1962412/proyecto_FIN, 

1962412/proyecto_PROCESO, 

1962412/proyecto_FIN, 

1962412/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301962834
Proyecto de 

inversión
       3,571,914.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571914.44, 

modificado:3571914.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 

- 55914

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

55914 S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:2961.0, 

meta_modificada:2961.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA  ENTRE CALLE CHPALA Y  ,    CALLE MORELOS Y CALLE CAMINO REAL A 

NEJAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, lon:-96.00008134, 

lat:16.65922886}}

06-03-2021 30-06-2021   3,571,914.44         3,571,914.44   3,571,914.44   3,571,914.44   3,571,914.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/024-

06/2021, contratista:Asfaltos Carreteros del Sumidero S.A. 

de C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:3571914.44, importe_modificado:3571914.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:2961.0}}

{1962834/proyecto_INICIO, 

1962834/proyecto_FIN, 

1962834/proyecto_PROCESO, 

1962834/proyecto_INICIO, 

1962834/proyecto_PROCESO, 

1962834/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301963043
Proyecto de 

inversión
          199,762.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199762.37, 

modificado:199762.37}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. CATORCE - 

57807

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

57807 S 8 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL MONTE 

PARAJE CAMINO DEL MONTE, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO DEL MONTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

UNIDAD DE RIEGO POZO NUMERO 14 A 770 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE, 

lon:-96.74663055, lat:16.93157248}}

12-03-2021 10-04-2021      199,762.37            199,762.37      199,762.37      199,762.37      199,762.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/092/2021, 

contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PROYECTOS CIVILES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:199762.37, importe_modificado:199762.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:396.0}}

{1963043/proyecto_PROCESO

, 1963043/proyecto_FIN, 

1963043/proyecto_INICIO, 

1963043/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 396 ASPERSORES, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301963552
Proyecto de 

inversión
          580,573.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580573.04, 

modificado:580573.04}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN LA AGENCIA YERBA 

SANTA - 63291

20 Oaxaca 525

Santo 

Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

ZANATEPEC

63291 S 400 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO YERBA SANTA  - 

EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 290 PUEBLO YERBA SANTA, 

70165 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SALIENDO DE LA POBLACIÓN DE YERBA SANTA SE UBICA A 290 METROS DEL, lon:-

94.34870138, lat:16.35417347}}

13-03-2021 03-05-2021      580,573.04            580,573.04      580,573.04      580,573.04      580,573.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSDZ/525/COP/001/2021, contratista:JORGE JULIO 

ACOSTA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC, monto:580573.04, 

importe_modificado:580573.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:40.0}}

{1963552/proyecto_INICIO, 

1963552/proyecto_PROCESO, 

1963552/proyecto_FIN, 

1963552/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LOS DOCUMENTOS 

DE LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

NO CORRESPONDEN AL PROYECTO NI AL 

MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

08}}

2021 3 OAX210301965028
Proyecto de 

inversión
          950,037.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950037.02, 

modificado:950037.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN RAFAEL - 77342

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

77342 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:941.29, 

meta_modificada:941.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 

SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE 24 DE FEBRERO  POR EL 

CAMINO DEL CONALEP A SANTA URSULA SE INGRESA A LA COMUNIDAD PO, lon:-

96.1996067, lat:18.0198608}}

05-05-2021 03-07-2021      950,037.02            950,037.02      950,037.02      950,037.02      950,037.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-040/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES 

GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:950037.02, importe_modificado:950037.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:941.29}}

{1965028/proyecto_INICIO, 

1965028/proyecto_FIN, 

1965028/proyecto_PROCESO, 

1965028/proyecto_INICIO, 

1965028/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966700
Proyecto de 

inversión
          466,845.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466845.42, 

modificado:466845.42}}

AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 

COLONIA LAS FLORES; 077 - 90122
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

90122 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:317.0, 

meta_modificada:316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE NO. 16 INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE NO. 

12, CALLE NO. 16  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 PARA CONT, lon:-

96.51994113, lat:18.51184551}}

06-04-2021 05-05-2021      466,845.42            466,845.42      466,845.42      466,845.42      466,845.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/077, 

contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN 

SANFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:466845.42, 

importe_modificado:466845.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:316.0}}

{1966700/proyecto_FIN, 

1966700/proyecto_INICIO, 

1966700/proyecto_FIN, 

1966700/proyecto_PROCESO, 

1966700/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301967184
Proyecto de 

inversión
          871,162.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871162.12, 

modificado:871162.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

AVENIDA JUAREZ - 93733

20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMINE

TO DE SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITL

AN

93733 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:496.0, 

meta_modificada:496.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:CALLE CALLE AVENIDA JUAREZ 

PUEBLO CERRO BLANCO, 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y  ,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA 

OBRA ES NECESARIO PASAR AL PALACIO MUNICIPAL A LA REGIDURI, lon:-

97.94424383, lat:16.22781784}}

07-06-2021 21-07-2021      871,162.12            871,162.12      871,162.12      871,162.12      871,162.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:93733, 

contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, 

monto:871162.12, importe_modificado:871162.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:496.0}}

{1967184/proyecto_INICIO, 

1967184/proyecto_FIN, 

1967184/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967877
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN 

LA AGENCIA DE RANCHO MIJANGOS - 

98177

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI

98177 S 141 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:496.0, 

meta_modificada:496.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO 

RANCHO MIJANGOS, 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO A LA PRIMARIA,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA AGENCIA DEL RANCHO MIJANGOS CERCA DE LA CALLE PRINCIP, lon:-

96.34982761, lat:16.39465801}}

31-05-2021 28-08-2021      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-

170/FISMDF-05/RM-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

AGUMAT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANJOSÉ 

LACHIGUIRI, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:496.0}}

{1967877/proyecto_PROCESO

, 1967877/proyecto_INICIO, 

1967877/proyecto_PROCESO, 

1967877/proyecto_FIN, 

1967877/proyecto_INICIO, 

1967877/proyecto_FIN, 

1967877/proyecto_PROCESO, 

1967877/proyecto_INICIO, 

1967877/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967898
Proyecto de 

inversión
          477,247.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477247.2, 

modificado:477247.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 

TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO -SANTA 

MARÍA XADANI DEL KM 0+000 AL KM 

17+000 - 98258

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL DEL 

PUERTO

98258 S 401 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN 

MIGUEL DEL PUERTO  - SANTA MARÍA XADANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL 

PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE , lon:-

96.17115695, lat:15.91527049}}

20-04-2021 04-05-2021      477,247.20            477,247.20      477,247.20      477,247.20      477,247.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/002/2021, 

contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELÁEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

monto:477247.2, importe_modificado:477247.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:17.0}}

{1967898/proyecto_INICIO, 

1967898/proyecto_PROCESO, 

1967898/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968315
Proyecto de 

inversión
          627,755.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627755.5, 

modificado:627755.5}}

AMPLIACION DE LA RED SUBTERRANEA EN 

BAJA TENSION - 104727
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

104727 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:0.35, 

meta_modificada:0.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 

70980 TRAMO ACAPULCO  - SALINA CRUZ  KILÓMETRO 254 + 400 BARRIO EL 

PARAJITO 2, 70989 EL PARAJITO 2, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE RANCHO PARAJITO, CARRET, 

lon:-96.13651507, lat:15.79312606}}

13-03-2021 26-04-2021      627,755.50            627,755.50      627,755.50      627,755.50      627,755.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/28/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALVAREZ DEL PACIFICO S.A. 

DE C.V., convocante:Santa María Huatulco, 

monto:627755.5, importe_modificado:627755.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:0.35}}

{1968315/proyecto_INICIO, 

1968315/proyecto_FIN, 

1968315/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968599
Proyecto de 

inversión
       1,251,028.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251028.22, 

modificado:1251028.22}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL 

TEPEHUAJE - 105615

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

COATECAS 

ALTAS

105615 S 1707 1485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA   

- CAMINO AL TEPEHUAJE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

INTERIOR 71570 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS 

ALTAS OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARCELINO, lon:-

96.67695603, lat:16.54899647}}

07-04-2021 05-06-2021   1,251,028.22         1,251,028.22   1,251,028.22   1,251,028.22   1,251,028.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-

015/FISMDF-02/21-C, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, 

monto:1251028.22, importe_modificado:1251028.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1080.0}}

{1968599/proyecto_FIN, 

1968599/proyecto_INICIO, 

1968599/proyecto_FIN, 

1968599/proyecto_PROCESO, 

1968599/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968785
Proyecto de 

inversión
       1,778,265.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778265.81, 

modificado:1778265.81}}

REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO 

EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS 

CALLES COSNTITUCION Y FRANCISCO I. 

MADERO - 106269

20 Oaxaca 124
San Blas 

Atempa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN BLAS 

ATEMPA

106269 S 110 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO , 

70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y PROLONGACION FRANCISCO I MADERO,    LA OBRA SE UBICA EN 

LA CLLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES COSNTITUCION Y PROLON. FRANCISCO I 

M, lon:-95.22340531, lat:16.32444553}}

01-03-2021 14-04-2021   1,778,265.81         1,778,265.81   1,778,265.81   1,778,265.81   1,778,265.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-

DF/124/004/2021, 

contratista:ARQUITECTURAEMPRESARIAL SICARU, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:1778265.81, importe_modificado:1778265.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:208.0}}

{1968785/proyecto_INICIO, 

1968785/proyecto_PROCESO, 

1968785/proyecto_FIN, 

1968785/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:NO SE VISUALIZA 

EL ACTA ENTREGA DE LA LIGA QUE 

CAPTURARON, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

06}, obs2: {observación:EL 

DOCUMENTO QUE CONTIENE LA LIGA 

DE ACTA ENTREGA NO CORRESPONDE 

CON EL PROYECTO, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

2021 3 OAX210301968984
Proyecto de 

inversión
          802,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802200.0, 

modificado:802200.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE CASA DE SALUD EN LA 

LOCALIDAD DE BARRANZA GRANDE - 

107078

20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO RIO 

HONDO

107078 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:82.84, 

meta_modificada:82.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

175 OAXACA-PUERTO ESCODIDO  - SAN MATEO RÍO HONDO  MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 20 + 10 PARAJE BARRANCA GRANDE, 70860 BARRANCA GRANDE, SAN 

MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A SAN MATEO RÍO 

HO, lon:-96.47111703, lat:16.16943515}}

05-03-2021 18-05-2021      802,200.00            802,200.00      802,200.00      802,200.00      802,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 

014/MSMRH/254/R33/FISMD. F./2021, contratista:OSGU 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO RIO HONDO, monto:802200.0, 

importe_modificado:802200.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:82.84}}

{1968984/proyecto_INICIO, 

1968984/proyecto_PROCESO, 

1968984/proyecto_FIN, 

1968984/proyecto_PROCESO, 

1968984/proyecto_FIN, 

1968984/proyecto_PROCESO, 

1968984/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969128
Proyecto de 

inversión
       1,184,473.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184473.69, 

modificado:1148786.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO EL 

MORAL AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN - 

107534

20 Oaxaca 493 Santiago Tillo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TILLO

107534 S 654 534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO A TILTEPEC 

PUEBLO SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA A SANTA MARIA TILTEPEC Y TERRACERIA CAMINO 

A SEMBRADIOS,    LA OBRA ES UNA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DEL, lon:-

97.32228973, lat:17.4611769}}

26-07-2021 23-09-2021   1,148,786.00         1,148,786.00   1,148,786.00   1,148,786.00   1,148,786.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/493/FISMDF/003/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, 

monto:1148786.0, importe_modificado:1148786.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2170.0}}

{1969128/proyecto_INICIO, 

1969128/proyecto_PROCESO, 

1969128/proyecto_FIN, 

1969128/proyecto_PROCESO, 

1969128/proyecto_FIN, 

1969128/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969169
Proyecto de 

inversión
          854,419.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854419.0, 

modificado:854419.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE 

LA LOCALIDAD SAN ANDRES MONTAÑA - 

107694

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

107694 S 97 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE XICOTENCALT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AL 

PANTEÓN  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE XICOTENCALT Y LA CALLE 

DE M, lon:-98.15197304, lat:17.42433179}}

20-05-2021 03-07-2021      854,419.00            854,419.00      854,419.00      854,419.00      854,419.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

006-2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA 

E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:854419.0, 

importe_modificado:854419.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:398.0}}

{1969169/proyecto_INICIO, 

1969169/proyecto_PROCESO, 

1969169/proyecto_FIN, 

1969169/proyecto_PROCESO, 

1969169/proyecto_FIN, 

1969169/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969285
Proyecto de 

inversión
       2,994,173.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994173.31, 

modificado:2994173.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO EL 

PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 0+500. - 

108154

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

108154 S 698 588 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MAZATLAN 

PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE CARRETERA TRAMO EL PROGRESO 

A MAZATLAN Y CARRETERA CAMINO A MAZATLAN, CARRETERA EL PROGRESO  ES 

CAM, lon:-96.89591835, lat:18.03605963}}

27-02-2021 12-05-2021   2,994,173.31         2,994,173.31   2,994,173.31   2,994,173.31   2,994,173.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/003/2021, contratista:OBRA CIVIL Y 

CONSTRUCCION GEOTECNICA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:2994173.31, 

importe_modificado:2994173.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1969285/proyecto_INICIO, 

1969285/proyecto_PROCESO, 

1969285/proyecto_FIN, 

1969285/proyecto_INICIO, 

1969285/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar ligas de 

contrato y acta de entrega recepción, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2021-10-18}}

2021 3 OAX210301969392
Proyecto de 

inversión
          451,163.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451163.24, 

modificado:451163.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA SUR - 108400

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

108400 S 2900 2630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:683.0, 

meta_modificada:683.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA FELIX 

GUZMAN, CALLE FRANCISCO I MADERO  SE UBICA ENTRE LAS AV. FRANCISCO 

VILL, lon:-95.14184958, lat:16.8158404}}

12-04-2021 15-05-2021      451,163.24            451,163.24      451,163.24      451,163.24      451,163.24 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105451, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:451163.24, importe_modificado:451163.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:683.0}}

{1969392/proyecto_PROCESO

, 1969392/proyecto_FIN, 

1969392/proyecto_INICIO, 

1969392/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301969739
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 2DA. 

ETAPA - 109404

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

109404 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN ISIDRO, 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS MEDIANTE LAS 

SIGUIENTES PARTIDAS PRELIMINARES ALBAÑILERIA Y ACABADOS, lon:-

97.30413612, lat:17.28874959}}

10-04-2021 08-06-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/005/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:81.0}}

{1969739/proyecto_INICIO, 

1969739/proyecto_PROCESO, 

1969739/proyecto_FIN, 

1969739/proyecto_INICIO, 

1969739/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969795
Proyecto de 

inversión
       1,530,724.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530724.27, 

modificado:1530724.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS 

AVENIDAS MELCHOR OCAMPO E 

INSURGENTES EN LA 7A SECCION - 109571

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

109571 S 22 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1462.27, 

meta_modificada:1462.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE 

LIBERTAD  LA SEPTIMA SECCIÓN SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, lon:-

95.01931083, lat:16.42699627}}

17-05-2021 30-06-2021   1,530,724.27         1,530,724.27   1,530,724.27   1,530,724.27   1,530,724.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/004/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, monto:1530724.27, 

importe_modificado:1530724.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1462.27}}

{1969795/proyecto_FIN, 

1969795/proyecto_INICIO, 

1969795/proyecto_PROCESO, 

1969795/proyecto_FIN, 

1969795/proyecto_PROCESO, 

1969795/proyecto_INICIO, 

1969795/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969888
Proyecto de 

inversión
          427,532.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427532.7, 

modificado:427373.65}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  EN  

ESCUELA PRIMARIA  IGNACIO 

ALTAMIRANO, CON CLAVE 20DPR16821 - 

109897

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

HIDALGO

109897 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 68870 

VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN UNA 

DE SUS COLINDANCIAS QUE ES LA PARTE SUPERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 

IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, lon:-96.18318911, 

lat:17.18152579}}

11-05-2021 09-06-2021      427,373.65            427,373.65      427,373.65      427,373.65      427,373.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVH-

038/FISM-DF/003/2021, contratista:DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS CASASRUBELOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, 

monto:427373.65, importe_modificado:427373.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:85.0}}

{1969888/proyecto_INICIO, 

1969888/proyecto_FIN, 

1969888/proyecto_PROCESO, 

1969888/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969932
Proyecto de 

inversión
       1,710,043.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710043.48, 

modificado:1710043.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 

EN EL PROGRESO YUCUBEY - 110037

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE

110037 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1036.0, 

meta_modificada:1036.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO 

EL PROGRESO YUCUBEY, 71160 EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BUENAVISTA,    SE 

PAVIMENTARA LA CALLE AYUNTAMIENTO 1 Y AYUNTAMIENTO 2 LAS CUALES SE 

ENCUENT, lon:-97.64884395, lat:16.95673984}}

01-06-2021 29-08-2021   1,710,043.48         1,710,043.48   1,710,043.48   1,710,043.48   1,710,043.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/09/2021, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1710043.48, 

importe_modificado:1710043.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1036.0}}

{1969932/proyecto_PROCESO

, 1969932/proyecto_FIN, 

1969932/proyecto_PROCESO, 

1969932/proyecto_FIN, 

1969932/proyecto_INICIO, 

1969932/proyecto_FIN, 

1969932/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969951
Proyecto de 

inversión
          783,142.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783142.75, 

modificado:783142.75}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO DE LA AV. LAZARO 

CARDENAS ENTRE LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN LA 

LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 110095

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

110095 S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.45, 

meta_modificada:113.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA MUNIPAL DE LA VENTOSA, lon:-

94.94725495, lat:16.55111789}}

18-05-2021 01-07-2021      783,142.75            783,142.75      783,142.75      783,142.75      783,142.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/006/2021, 

contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, monto:783142.75, 

importe_modificado:783142.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:113.45}}

{1969951/proyecto_INICIO, 

1969951/proyecto_PROCESO, 

1969951/proyecto_FIN, 

1969951/proyecto_INICIO, 

1969951/proyecto_PROCESO, 

1969951/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970113
Proyecto de 

inversión
          643,801.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643801.79, 

modificado:643801.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 110677

20 Oaxaca 485
Santiago 

Tapextla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

TAPEXTLA

110677 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:443.0, 

meta_modificada:443.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOYAME A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA, lon:-98.54542785, lat:16.32803882}}

28-06-2021 11-07-2021      643,801.79            643,801.79      643,801.79      643,801.79      643,801.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/06/2021, 

contratista:RAYMUNDO ÁLVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, 

monto:643801.78, importe_modificado:643801.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:443.0}}

{1970113/proyecto_INICIO, 

1970113/proyecto_PROCESO, 

1970113/proyecto_FIN, 

1970113/proyecto_PROCESO, 

1970113/proyecto_FIN, 

1970113/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta entrega 

recepcion no tiene firmas, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210301970161
Proyecto de 

inversión
          211,378.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211378.26, 

modificado:211378.26}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICÍA 

EMILIANO ZAPATA - 110794

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

110794 S 325 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 71316 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL SUR DE LA TIENDA 

EXPRESS A, lon:-96.71661612, lat:16.93497835}}

09-04-2021 08-05-2021      211,378.26            211,378.26      211,378.26      211,378.26      211,378.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/129/2021, 

contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:211378.26, importe_modificado:211378.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:70.0}}

{1970161/proyecto_PROCESO

, 1970161/proyecto_FIN, 

1970161/proyecto_PROCESO, 

1970161/proyecto_INICIO, 

1970161/proyecto_FIN, 

1970161/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 70 METROS LINEALES DE 

PROFUNDIDAD DE UN 1 POZO, trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-

14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301970458
Proyecto de 

inversión
          595,008.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595008.07, 

modificado:595008.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

FERNANDO, BARRIO LA AURORA - 111995

20 Oaxaca 537 Silacayoápam
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SILACAYOÁPA

M

111995 S 1527 1384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO PUEBLO 

SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO MARQUEZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y LA CALLE NIÑOS HEROES A 50, lon:-

98.14412261, lat:17.5096397}}

01-06-2021 15-07-2021      595,008.07            595,008.07      595,008.07      595,008.07      595,008.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-

009-2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA 

E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:595008.07, 

importe_modificado:595008.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1970458/proyecto_INICIO, 

1970458/proyecto_PROCESO, 

1970458/proyecto_FIN, 

1970458/proyecto_INICIO, 

1970458/proyecto_PROCESO, 

1970458/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970607
Proyecto de 

inversión
       1,000,006.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000006.45, 

modificado:1000006.45}}

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 

112748
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

112748 S 291 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PÁSO DE 

ÁGUILA COPALA  - PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 

+ 1 PUEBLO PASO DE ÁGUILA COPALA, 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE 

CAMINO S, lon:-97.95560839, lat:17.06616362}}

07-05-2021 05-06-2021   1,000,006.45         1,000,006.45   1,000,006.45   1,000,006.45   1,000,006.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0070/264/2021, 

contratista:C. Elvis Viedma Herrera, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000006.45, 

importe_modificado:1000006.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:1.0}}

{1970607/proyecto_INICIO, 

1970607/proyecto_FIN, 

1970607/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970632
Proyecto de 

inversión
       1,774,676.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774676.13, 

modificado:1774676.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS  CALLES 

AV. INDEPENDENCIA Y MACEDONIO 

ALCALÁ - 112955

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

112955 S 776 739 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70210 EL 

PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN 

JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA EL PORVENIR  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR ENTRE L, lon:-

95.25379577, lat:17.47512393}}

02-04-2021 19-06-2021   1,774,676.13         1,774,676.13   1,774,676.13   1,774,676.13   1,774,676.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/020/030/014/2021, 

contratista:C. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:1774676.13, importe_modificado:1774676.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1970632/proyecto_INICIO, 

1970632/proyecto_PROCESO, 

1970632/proyecto_INICIO, 

1970632/proyecto_FIN, 

1970632/proyecto_PROCESO, 

1970632/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO NO 

CORRESPONDE AL DE LA OBRA , 

trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-15}}

2021 3 OAX210301971152
Proyecto de 

inversión
       1,209,229.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209229.3, 

modificado:1209229.3}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS 

CALLES FRANCISCO I. MADERO Y MIGUEL 

ALEMÁN - 114678

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

114678 S 58 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ SECCION 

SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN Y, lon:-

96.3987406, lat:18.05881442}}

10-05-2021 28-06-2021   1,209,229.30         1,209,229.30   1,209,229.30   1,209,229.30   1,209,229.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/009/2021, 

contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:1209229.3, importe_modificado:1209229.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:152.0}}

{1971152/proyecto_FIN, 

1971152/proyecto_INICIO, 

1971152/proyecto_FIN, 

1971152/proyecto_PROCESO, 

1971152/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971202
Proyecto de 

inversión
          449,966.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449966.2, 

modificado:449966.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 

COSECHAS - 114808
20 Oaxaca 13

Ciénega de 

Zimatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL 

DE CIENEGA 

DE ZIMATLAN

114808 S 464 379 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO 

LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA ZIMATLAN-ZAACHILA Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO 

JUAREZ  LA UBICACION DEL PROYECTO CONSIDERA VARIAS CALLES ENTRE L, lon:-

96.7717219, lat:16.89805058}}

09-05-2021 07-07-2021      449,966.20            449,966.20      449,966.20      449,966.20      449,966.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/004/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:449966.2, importe_modificado:449966.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1971202/proyecto_INICIO, 

1971202/proyecto_PROCESO, 

1971202/proyecto_FIN, 

1971202/proyecto_PROCESO, 

1971202/proyecto_FIN, 

1971202/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971628
Proyecto de 

inversión
          999,984.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.4, 

modificado:999984.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA 

REFORMA, COLONIA BENITO JUÁREZ - 

116311

20 Oaxaca 238
San Martín de 

los Cansecos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN 

DE LOS 

CANSECOS

116311 S 413 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:755.0, 

meta_modificada:755.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 COLONIA BENITO JUÁREZ, SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECO, lon:-

96.72403946, lat:16.65498279}}

28-06-2021 27-07-2021      999,984.40            999,984.40      999,984.40      999,984.40      999,984.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/15/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:999984.4, 

importe_modificado:999984.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:755.0}}

{1971628/proyecto_INICIO, 

1971628/proyecto_PROCESO, 

1971628/proyecto_FIN, 

1971628/proyecto_PROCESO, 

1971628/proyecto_FIN, 

1971628/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO NO 

ESTA FIRMADO POR EL CANTRATISTA, 

FAVOR DE CHECARLO, trimestre:3.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210301971682 Acción               3,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, 

modificado:3400.0}}

SILLA DE VISITA - 116489 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
PRODIM Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA 

CATARINA 

CUIXTLA

116489 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
01-06-2021 31-12-2021          3,400.00                3,400.00          3,400.00          3,400.00          3,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE 

NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:56132.44, 

importe_modificado:56132.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1971682/proyecto_INICIO, 

1971682/proyecto_FIN, 

1971682/proyecto_PROCESO, 

1971682/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO MANDA UNA PAGINA CON 

ERRORES FAVOR DE AGREGAR EL 

CONTRATO TAMBIÉN EN EL 

DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA LIGA 

DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

2021 3 OAX210301971920
Proyecto de 

inversión
       1,175,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175400.0, 

modificado:1175400.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 117123
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

117123 S 126 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2060.0, 

meta_modificada:2060.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:21, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL LA 

SIERRA-SAN MIEGUEL COATLÁN RANCHERIA LA SIERRA, 70874 LA SIERRA, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, 

ANDADOR CONOCIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNOS ANDADORES 

PEATONAL, lon:-96.65990112, lat:16.19146243}}

01-07-2021 28-09-2021   1,175,400.00         1,175,400.00   1,175,400.00   1,175,400.00   1,175,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/034/2021, 

contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1175400.0, 

importe_modificado:1175400.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2060.0}}

{1971920/proyecto_INICIO, 

1971920/proyecto_PROCESO, 

1971920/proyecto_FIN, 

1971920/proyecto_INICIO, 

1971920/proyecto_PROCESO, 

1971920/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301972080
Proyecto de 

inversión
          598,956.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598956.74, 

modificado:598956.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE AZUCENAS Y 

MORELOS - 117609

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

ETLA

117609 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.0, 

meta_modificada:260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS BARRIO 

MORELOS, 68259 BARRIO MORELOS, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE AZUCENAS, CALLE MADERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

MORELOS CALLE AZUCENAS DEL BARRIO MORELOS, lon:-96.77123498, 

lat:17.13599744}}

18-07-2021 31-08-2021      598,956.74            598,956.74      598,956.74      598,956.74      598,956.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IR/MSPE/293/FISMDF/027/2021, contratista:AFOOGS 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO ETLA, monto:598956.74, 

importe_modificado:598956.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:260.0}}

{1972080/proyecto_INICIO, 

1972080/proyecto_FIN, 

1972080/proyecto_PROCESO, 

1972080/proyecto_INICIO, 

1972080/proyecto_PROCESO, 

1972080/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO LA CANTIDAD DE METAS DE ACUERDO AL ACTA 

ENTREGA-RECEPCION, trimestre:3.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301972485
Proyecto de 

inversión
          107,614.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107614.89, 

modificado:329343.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 

COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN 

JUÁREZ - 118905

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

118905 S 254 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 5+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + undefined PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 

70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE UNION JUAREZ, lon:-95.99478258, 

lat:16.71763112}}

25-05-2021 08-06-2021      329,343.63            329,343.63      329,343.63      329,343.63      329,343.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUNYDTDF/325/002-

13/2021, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA 

CANTERA SA DE CV, convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:329343.63, importe_modificado:329343.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:5.0}}

{1972485/proyecto_INICIO, 

1972485/proyecto_FIN, 

1972485/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DE 

CONTRATO NO COINCIDE CON EL 

MONTO PAGADO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

11}, obs2: {observación:EL MONTO DE 

CONTRATO NO COINCIDE CON EL 

MONTO PAGADO, trimestre:3.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-

11}, obs3: {observación:EL MONTO DE 

2021 3 OAX210301972636
Proyecto de 

inversión
          399,778.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399778.71, 

modificado:399778.71}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. DOCE LOS 

NOGALES - 119384

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

119384 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOGALES PARAJE LOS 

NOGALES, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

TRINIDAD ZAACHILA, lon:-96.74976411, lat:16.91447382}}

30-04-2021 29-05-2021      399,778.71            399,778.71      399,778.71      399,778.71      399,778.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/091/2021, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:399778.71, 

importe_modificado:399778.71}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:60.0}}

{1972636/proyecto_INICIO, 

1972636/proyecto_PROCESO, 

1972636/proyecto_FIN, 

1972636/proyecto_PROCESO, 

1972636/proyecto_FIN, 

1972636/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 60 ASPERSORES, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301973044
Proyecto de 

inversión
          870,594.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870594.28, 

modificado:870594.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 

120644

20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
120644 S 109 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), 69773 TIERRA BLANCA (BARRIO SAN 

PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL TANQUE SE ENCUENTRA 

EN PARAJE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA A SAN PEDRO YOSOSCU, lon:-

97.83268587, lat:17.28441245}}

15-05-2021 13-07-2021      870,594.28            870,594.28      870,594.28      870,594.28      870,594.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/002/2021, 

contratista:ING. MICHAEL SALAZAR SANTIAGO, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:870594.28, 

importe_modificado:870594.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:220.0}}

{1973044/proyecto_FIN, 

1973044/proyecto_INICIO, 

1973044/proyecto_PROCESO, 

1973044/proyecto_INICIO, 

1973044/proyecto_FIN, 

1973044/proyecto_INICIO, 

1973044/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973426
Proyecto de 

inversión
          953,173.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953173.52, 

modificado:953173.52}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS 

TRAMO RÍO TIGRE - BOCA DE LA OLLA - 

121780

20 Oaxaca 377
Santa Cruz 

Itundujia

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

121780 S 706 680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO RIO TIGRE  - 

BOCA DE LA OLLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA 

ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL RÍO TIGRE UBICADO APROX, 

lon:-97.69804563, lat:16.70027624}}

24-05-2021 22-07-2021      953,173.52            953,173.52      953,173.52      953,173.52      953,173.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:103941, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:953173.52, importe_modificado:953173.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1973426/proyecto_INICIO, 

1973426/proyecto_FIN, 

1973426/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974031
Proyecto de 

inversión
       1,162,657.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:236298.7, 

modificado:236298.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926358.54, modificado:926358.54}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA RED 

DE AGUA POTABLE 5ª ETAPA - 123576
20 Oaxaca 175

San Juan 

Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

ATATLAHUCA

123576 S 205 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1784.8, 

meta_modificada:1784.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS  - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 20 + 20 RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 

ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    , lon:-96.79608909, lat:17.61014245}}

12-07-2021 10-08-2021   1,162,657.24         1,162,657.24   1,162,657.24   1,162,657.24   1,162,657.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJBA/FISMDF-

FORTAMUN/012/03/2021, contratista:INGENIERIA Y 

SUMINISTROS HIDRAULICOS MILAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, monto:1162657.24, 

importe_modificado:1162657.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1784.8}}

{1974031/proyecto_FIN, 

1974031/proyecto_INICIO, 

1974031/proyecto_FIN, 

1974031/proyecto_INICIO, 

1974031/proyecto_FIN, 

1974031/proyecto_PROCESO, 

1974031/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974376
Proyecto de 

inversión
          384,915.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384915.43, 

modificado:384915.43}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 

POTABLE, LOC. EL ZAPOTE; 006 - 125336
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

125336 S 95 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE ACATLAN - CERRO 

MOJARRA INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTE, 68424 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE UNO Y CALLE TRES, CALLE DOS  EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD ACCESO NORTE HACIA L, 

lon:-96.62967451, lat:18.45044636}}

18-05-2021 16-06-2021      384,915.43            384,915.43      384,915.43      384,915.43      384,915.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/006, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:384915.43, importe_modificado:384915.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1000.0}}

{1974376/proyecto_INICIO, 

1974376/proyecto_PROCESO, 

1974376/proyecto_FIN, 

1974376/proyecto_INICIO, 

1974376/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301974564
Proyecto de 

inversión
          249,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.99, 

modificado:249999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE GERANIOS, DE LA 

COLONIA LA FLORIDA - 125982

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

125982 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.2, 

meta_modificada:145.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:BOULEVARD GERANIOS 

COLONIA LA FLORIDA, 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSAS, BRECHA GARDENIAS  SE ENCUENTRA 

UBIADO EN LA CALLE GERANIOS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y CALLE ROSAS, 

lon:-96.778444, lat:17.024111}}

29-03-2021 12-04-2021      249,999.99            249,999.99      249,999.99      249,999.99      249,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/042/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE 

INGENIERÍA CIVIL Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.2}}

{1974564/proyecto_FIN, 

1974564/proyecto_PROCESO, 

1974564/proyecto_INICIO, 

1974564/proyecto_PROCESO, 

1974564/proyecto_FIN, 

1974564/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974627
Proyecto de 

inversión
          360,907.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360907.62, 

modificado:360907.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, ANTIGUO CAMINO A CUILAPAM - 

126177

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

126177 S 87 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A 

CUILAPAM COLONIA EX- GARITA DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE DEL 

VALLE, CALLE MOCTEZUMA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CAMINO 

ANTIGUO, lon:-96.730739, lat:17.035247}}

31-03-2021 14-04-2021      360,907.62            360,907.62      360,907.62      360,907.62      360,907.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/075/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:360907.62, 

importe_modificado:360907.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:10.0}}

{1974627/proyecto_INICIO, 

1974627/proyecto_PROCESO, 

1974627/proyecto_FIN, 

1974627/proyecto_PROCESO, 

1974627/proyecto_INICIO, 

1974627/proyecto_PROCESO, 

1974627/proyecto_FIN, 

1974627/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974659
Proyecto de 

inversión
          507,332.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507332.39, 

modificado:507332.39}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 

REVESTIMIENTO EN LA AGENCIA 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 126293

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

126293 S 150 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:PUEBLO REFORMA AGRARIA 

INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A LA IGLESIA ÁRBOL DE LA VIDA EN LA LOCALIDAD 

DE REFORMA AGRARIA INTEGRAL., lon:-94.4625397, lat:16.27568267}}

30-03-2021 13-05-2021      507,332.39            507,332.39      507,332.39      507,332.39      507,332.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/012/2021, contratista:LUIS ALBERTO 

CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, monto:507332.39, 

importe_modificado:507332.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:2.0}}

{1974659/proyecto_INICIO, 

1974659/proyecto_FIN, 

1974659/proyecto_PROCESO, 

1974659/proyecto_FIN, 

1974659/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301974812
Proyecto de 

inversión
       1,246,854.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246854.03, 

modificado:1246854.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA EN BARRIO GRANDE - 

126788

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126788 S 3381 3248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1048.0, 

meta_modificada:1048.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE 

DON LUIS OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, 

CALLE IGNACIO ALLENDE  LA OBBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZAR, 

lon:-97.97443956, lat:16.42805266}}

05-04-2021 03-06-2021   1,246,854.03         1,246,854.03   1,246,854.03   1,246,854.03   1,246,854.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/04/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1246854.03, 

importe_modificado:1246854.03}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1048.0}}

{1974812/proyecto_INICIO, 

1974812/proyecto_PROCESO, 

1974812/proyecto_FIN, 

1974812/proyecto_PROCESO, 

1974812/proyecto_FIN, 

1974812/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974857
Proyecto de 

inversión
       1,321,258.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321258.43, 

modificado:1321258.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 126941

20 Oaxaca 70
Pinotepa de 

Don Luis

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE 

DON LUIS

126941 S 58 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 71750 LA 

PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.93518331, lat:16.39334934}}

10-05-2021 28-06-2021   1,321,258.43         1,321,258.43   1,321,258.43   1,321,258.43   1,321,258.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FIII/070/OP/INV/06/2021, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS, monto:1321258.43, 

importe_modificado:1321258.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:900.0}}

{1974857/proyecto_INICIO, 

1974857/proyecto_PROCESO, 

1974857/proyecto_FIN, 

1974857/proyecto_PROCESO, 

1974857/proyecto_FIN, 

1974857/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974895
Proyecto de 

inversión
          954,143.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125242.79, 

modificado:125242.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:828900.4, modificado:828900.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL 1RA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD 

DE LOMA LARGA. - 127040

20 Oaxaca 517

Santo 

Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC

127040 S 138 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LOMA LARGA, 70206 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  

ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL A TEPUXTEPEC Y CALLE LIBRAMIENTO DE LA 

CALLE PRINCIPAL, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA  LA OBRA SE, lon:-

96.08546529, lat:16.96133257}}

03-06-2021 01-08-2021      954,143.19            954,143.19      954,143.19      954,143.19      954,143.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSDT/517/FISM-

DTYFORTAMUN/005/021/2021, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 

monto:954143.19, importe_modificado:954143.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:850.0}}

{1974895/proyecto_PROCESO

, 1974895/proyecto_INICIO, 

1974895/proyecto_PROCESO, 

1974895/proyecto_FIN, 

1974895/proyecto_INICIO, 

1974895/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CRREGIR LIGAS DEL 

CONTRATO Y ACTA NO PERTENECE  A 

ESSTA OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-16}}

2021 3 OAX210301974922
Proyecto de 

inversión
          241,016.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241016.4, 

modificado:241016.4}}

EQUIPAMIENTO A LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. - 127095
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

DIRECCION DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

127095 S 34 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:19, direccion:PUEBLO PIEDRA DE LEON, 68580 

PIEDRA DE LEÓN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 

METROS DEL CAMINO TRAMO EL PROGRESOMAZATLAN CENTRO A 500 METROS 

SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA DE RANCHO NUEVO COMUNIDAD VECINO, lon:-

96.89308348, lat:18.03050184}}

09-06-2021 23-06-2021      241,016.40            241,016.40      241,016.40      241,016.40      241,016.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/019/2021, contratista:IRMA 

SARMIENTO GARCÍA (PERSONA FISICA), convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:241016.4, 

importe_modificado:241016.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1974922/proyecto_INICIO, 

1974922/proyecto_PROCESO, 

1974922/proyecto_FIN, 

1974922/proyecto_PROCESO, 

1974922/proyecto_FIN, 

1974922/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de 

acta entrega recepción, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2021-10-

18}}

2021 3 OAX210301975086
Proyecto de 

inversión
          579,490.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579490.31, 

modificado:579490.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN TRES DE OCTUBRE, DE LA 

COLONIA TRES DE OCTUBRE - 127927

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

127927 S 26 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:407.0, 

meta_modificada:407.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PROLONGACION TRES DE 

OCTUBRE COLONIA 3 DE OCTUBRE, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A SAN ANTONIO 

ARRAZOLA Y CALLE TRES DE OCTUBRE, PROLONGACION PROLONGACION TRES DE 

OCTUBRE  , lon:-96.75061641, lat:17.01955198}}

08-04-2021 05-05-2021      579,490.31            579,490.31      579,490.31      579,490.31      579,490.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/107/2021, 

contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:579490.31, 

importe_modificado:579490.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:407.0}}

{1975086/proyecto_PROCESO

, 1975086/proyecto_FIN, 

1975086/proyecto_PROCESO, 

1975086/proyecto_INICIO, 

1975086/proyecto_PROCESO, 

1975086/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301975424
Proyecto de 

inversión
          295,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, 

modificado:295000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD - 129603
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SILACAYOÁPA

M OAXACA

129603 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:VEREDA TRAMO PRIMERA 

ETAPA  - TANQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN MIGUEL 

AGUACATES, 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  

VEREDA VEREDA Y VEREDA VEREDA, VEREDA VEREDA  LA OBRA SE ENCUENTRA 

A, lon:-98.13984059, lat:17.44418409}}

24-05-2021 05-06-2021      295,000.00            295,000.00      295,000.00      295,000.00      295,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102790, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1900.0}}

{1975424/proyecto_INICIO, 

1975424/proyecto_FIN, 

1975424/proyecto_PROCESO, 

1975424/proyecto_FIN, 

1975424/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976566
Proyecto de 

inversión
          449,380.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449380.22, 

modificado:449380.22}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 

ADOQUÍN EN LA CALLE, FRAY DOMINGO 

DE AGUIÑAGA, DEL BARRIO LA HORQUETA. 

- 133428

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

133428 S 21 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.7, 

meta_modificada:357.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DOMINGO DE 

AGUIÑAGA BARRIO PARAJE LA HORQUETA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ORDEN DE PREDICADORES Y 

CALLE FRAY FRANCISCO DE BURGOA, CALLE FRAY DOMINGO BETANZOS  LA OBRA 

SE LO, lon:-96.73578369, lat:17.02108363}}

08-04-2021 22-04-2021      449,380.22            449,380.22      449,380.22      449,380.22      449,380.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/084/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:449380.22, 

importe_modificado:449380.22}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:357.7}}

{1976566/proyecto_FIN, 

1976566/proyecto_INICIO, 

1976566/proyecto_PROCESO, 

1976566/proyecto_FIN, 

1976566/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979002
Proyecto de 

inversión
          140,601.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140601.06, 

modificado:140601.06}}

AMPLIACION  DE LA RED DE ENERGÍA 

ELECTRICA, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 

144955

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

144955 S 22 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

SAN MIGUEL, 71992 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA, lon:-

97.06623017, lat:15.88675029}}

23-04-2021 07-05-2021      140,601.06            140,601.06      140,601.06      140,601.06      140,601.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107932, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:140601.06, importe_modificado:140601.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1979002/proyecto_FIN, 

1979002/proyecto_PROCESO, 

1979002/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979371
Proyecto de 

inversión
          800,144.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800144.0, 

modificado:800144.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 

PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA - 

146821

20 Oaxaca 330
San Pedro 

Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TEUTILA

146821 S 580 509 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE 

CORREGIDORA PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN 

PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 

PROLONGACION DE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, lon:-

96.70079246, lat:17.98258411}}

26-04-2021 24-07-2021      800,144.00            800,144.00      800,144.00      800,144.00      800,144.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSPT/330/008/2021, 

contratista:VICTOR HUGO OLIVO SÁNCHEZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:800144.0, 

importe_modificado:800144.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:145.0}}

{1979371/proyecto_INICIO, 

1979371/proyecto_FIN, 

1979371/proyecto_PROCESO, 

1979371/proyecto_FIN, 

1979371/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301979412
Proyecto de 

inversión
          897,378.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897378.49, 

modificado:897378.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 

147018
20 Oaxaca 330

San Pedro 

Teutila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TEUTILA

147018 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO SAN ISIDRO 

PIEDRA ANCHA   - CAMINO COSECHERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 

RANCHERIA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN 

PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-

96.60972842, lat:18.03158351}}

06-05-2021 04-07-2021      897,378.49            897,378.49      897,378.49      897,378.49      897,378.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MSPT/330/010/2021, 

contratista:C. JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:897378.49, importe_modificado:897378.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:110.0}}

{1979412/proyecto_INICIO, 

1979412/proyecto_PROCESO, 

1979412/proyecto_FIN, 

1979412/proyecto_PROCESO, 

1979412/proyecto_FIN, 

1979412/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301980281
Proyecto de 

inversión
       1,586,298.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586298.78, 

modificado:1586298.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LAS      

CALLES PRIV. DE ZARAGOZA, DÍAZ MIRÓN 

Y MATAMOROS, EN VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ.  - 151354

20 Oaxaca 405

Villa de 

Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

CHILAPA DE 

DIAZ

151354 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1195.0, 

meta_modificada:1195.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA 

BARRIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE PERU Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

ZARAGOZA  LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA ESTA SOBRE LA , lon:-97.62838208, 

lat:17.58907854}}

03-07-2021 14-09-2021   1,586,298.78         1,586,298.78   1,586,298.78   1,586,298.78   1,586,298.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVCD/FISM/405/033/2021-04, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. 

DE C. V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 

monto:1586298.78, importe_modificado:1586298.78}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1195.0}}

{1980281/proyecto_FIN, 

1980281/proyecto_INICIO, 

1980281/proyecto_PROCESO, 

1980281/proyecto_INICIO, 

1980281/proyecto_PROCESO, 

1980281/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981502
Proyecto de 

inversión
          693,626.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693626.06, 

modificado:693626.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LIBERTAD - 155569

20 Oaxaca 214
San Juan 

Quiotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

QUIOTEPEC

155569 S 300 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:677.0, 

meta_modificada:677.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD PUEBLO 

SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CAMINO AL PANTEÓN,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE, lon:-

96.58945538, lat:17.60060431}}

02-08-2021 25-09-2021      693,626.06            693,626.06      693,626.06      693,626.06      693,626.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C03/MSJQ/FISMDF/214/001/2/2021, 

contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, 

monto:693626.06, importe_modificado:693626.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:677.0}}

{1981502/proyecto_INICIO, 

1981502/proyecto_PROCESO, 

1981502/proyecto_FIN, 

1981502/proyecto_INICIO, 

1981502/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA 

DE EVIDENCIA NECESITO EL 

DOCUMNETO DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:3.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

10-14}}

2021 3 OAX210301981742
Proyecto de 

inversión
          226,927.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226927.91, 

modificado:226927.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, 

LOC. LA ISLETA; 021 - 156300
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

156300 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:27.0, 

meta_modificada:30.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA LA ISLETA, 68424 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CAMINO DOS Y CAMINO CUATRO, CAMINO TRES  EL PROYECTO SE 

LOCALIZA EN PREDIO DENTRO DE LA LOCALIDAD ACCESANDO DESDE LA LO, lon:-

96.43746257, lat:18.48210756}}

18-05-2021 16-06-2021      226,927.91            226,927.91      226,927.91      226,927.91      226,927.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/021, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:226927.91, importe_modificado:226927.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:30.04}}

{1981742/proyecto_INICIO, 

1981742/proyecto_FIN, 

1981742/proyecto_PROCESO, 

1981742/proyecto_FIN, 

1981742/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301982652
Proyecto de 

inversión
          614,524.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614524.0, 

modificado:614524.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

AGUA DEL SOL - 158943

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

158943 S 408 329 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA DE 

SOL  - GUIXE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO AGUA DE SOL, 

70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL , lon:-

96.7314611, lat:16.47205086}}

03-05-2021 01-06-2021      614,524.00            614,524.00      614,524.00      614,524.00      614,524.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/034/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE.C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:614524.0, importe_modificado:614524.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1230.0}}

{1982652/proyecto_PROCESO

, 1982652/proyecto_INICIO, 

1982652/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984066
Proyecto de 

inversión
       1,587,336.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587336.68, 

modificado:1587336.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LA 

LOMA, PLAYA ZIPOLITE - 166229

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

166229 S 89 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1456.0, 

meta_modificada:1456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO 

PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y  ,    SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA PLAYA ZIPOLITE, 

lon:-96.52137766, lat:15.66571492}}

13-03-2021 11-04-2021   1,587,336.68         1,587,336.68   1,587,336.68   1,587,336.68   1,587,336.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/019/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1587336.68, importe_modificado:1587336.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1456.0}}

{1984066/proyecto_INICIO, 

1984066/proyecto_FIN, 

1984066/proyecto_PROCESO, 

1984066/proyecto_INICIO, 

1984066/proyecto_FIN, 

1984066/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986235
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LOS PARAJES: EL MAL 

PASO, TIERRA AZUL Y UNIÓN SUSPIRO - 

174402

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

174402 S 72 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8178.0, 

meta_modificada:8178.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:EJE VIAL CARRETERA A LA 

LOCALIDAD DE MIRAMAR PUEBLO GUADALUPE MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, 

SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARÁ EN LOS PARAJES EL MAL PASO T, 

lon:-97.79760054, lat:17.01082283}}

15-05-2021 15-08-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105057, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:8178.0}}

{1986235/proyecto_INICIO, 

1986235/proyecto_PROCESO, 

1986235/proyecto_INICIO, 

1986235/proyecto_FIN, 

1986235/proyecto_INICIO, 

1986235/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986630
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PASO RINCON, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175975

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

175975 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE PABLO TORRES EJIDO 

PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA DIRECCION INDICADA 

ES DONDE SE UBICA EL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-

96.29150709, lat:18.26802805}}

10-08-2021 12-08-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/101/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1986630/proyecto_INICIO, 

1986630/proyecto_FIN, 

1986630/proyecto_PROCESO, 

1986630/proyecto_INICIO, 

1986630/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986741
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA, EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 176395

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176395 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A 

LA UBICACION DON, lon:-96.18289188, lat:18.03567673}}

03-07-2021 05-07-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/102/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1986741/proyecto_INICIO, 

1986741/proyecto_PROCESO, 

1986741/proyecto_INICIO, 

1986741/proyecto_FIN, 

1986741/proyecto_PROCESO, 

1986741/proyecto_FIN, 

1986741/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986829
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 

JONOTAL, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 176700

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176700 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE 

FRANCISCO I MADERO  LA DIRECCION INDICADA PERTENECE A LA UBICACION 

DONDE S, lon:-96.20965444, lat:18.14132807}}

03-08-2021 05-08-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/105/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1986829/proyecto_INICIO, 

1986829/proyecto_FIN, 

1986829/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986840
Proyecto de 

inversión
          151,272.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151272.0, 

modificado:151272.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA, 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 

176739

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176739 S 58 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO EJIDO 

SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE SALAZAR  LA DIRECCION INDICADA ES DONDE ES UBICA EL 

INMU, lon:-95.93228264, lat:17.84156223}}

20-07-2021 22-07-2021      151,272.00            151,272.00      151,272.00      151,272.00      151,272.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/106/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:151272.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:30.0}}

{1986840/proyecto_INICIO, 

1986840/proyecto_FIN, 

1986840/proyecto_PROCESO, 

1986840/proyecto_FIN, 

1986840/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986939
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 177055

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177055 S 24 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE BUGAMBILIAS EJIDO SAN 

RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BETULIA  LA DIRECCION 

INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE DONDE SE ENCU, lon:-

96.19865787, lat:18.0200623}}

27-07-2021 29-07-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/111/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1986939/proyecto_INICIO, 

1986939/proyecto_PROCESO, 

1986939/proyecto_FIN, 

1986939/proyecto_PROCESO, 

1986939/proyecto_FIN, 

1986939/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987204
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (AÑO DE 

JUAREZ) - 177893

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177893 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

AÑO DE JUAREZ, 68447 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y  ,    LA DIRECCION 

INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DE EL DOMICILIO PARTICULAR DE, lon:-

95.9016228, lat:17.82445159}}

13-07-2021 15-07-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/117/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1987204/proyecto_INICIO, 

1987204/proyecto_FIN, 

1987204/proyecto_PROCESO, 

1987204/proyecto_FIN, 

1987204/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987496
Proyecto de 

inversión
          525,270.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525270.73, 

modificado:524803.87}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

EN EL PARQUE BENITO JUAREZ - 179154
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEON

179154 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.1, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUYOTLAN COLONIA 

REFORMA 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE LAGUNA 

YURIDIA Y CALLE CHANTENGO, CALLE LAGUNA SAN ANDRES  ESTA OBRA SE UBICA 

EN LA , lon:-97.78106225, lat:17.8198019}}

01-09-2021 30-09-2021      524,803.87            524,803.87      524,803.87      524,803.87      524,803.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-030-

2021, contratista:CONSTRUMIX DE MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:524803.87, importe_modificado:524803.87}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:64.0}}

{1987496/proyecto_INICIO, 

1987496/proyecto_PROCESO, 

1987496/proyecto_INICIO, 

1987496/proyecto_FIN, 

1987496/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR 

LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-10-

14}}

2021 3 OAX210301988662
Proyecto de 

inversión
          999,026.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999026.51, 

modificado:999026.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

HEROES 5 DE SEPTIEMBRE - 183943

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

183943 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:882.0, 

meta_modificada:882.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:179, direccion:CALLE CHANGUITOS COLONIA 5 

DE SEPTIEMBTE, 70000 COLONIA 5 DE SEPTIEMBRE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

SOBRE EL CALLEJON CHANGUITOS A LA ALTURA DEL ACCESO A LA COLONIA, lon:-

95.00817625, lat:16.42536983}}

04-08-2021 02-09-2021      999,026.51            999,026.51      999,026.51      999,026.51      999,026.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/034/2021, 

contratista:WILVER SALINAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:999026.51, importe_modificado:999026.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:882.0}}

{1988662/proyecto_PROCESO

, 1988662/proyecto_FIN, 

1988662/proyecto_PROCESO, 

1988662/proyecto_INICIO, 

1988662/proyecto_FIN, 

1988662/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301989562
Proyecto de 

inversión
          881,537.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881537.42, 

modificado:881537.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO - 187742

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

187742 S 142 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LAS FLORES, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA 

SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, lon:-

96.31581426, lat:18.28440437}}

24-05-2021 04-07-2021      881,537.42            881,537.42      881,537.42      881,537.42      881,537.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:108014, contratista:, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:881537.42, 

importe_modificado:881537.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1260.0}}

{1989562/proyecto_INICIO, 

1989562/proyecto_FIN, 

1989562/proyecto_PROCESO, 

1989562/proyecto_FIN, 

1989562/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301989850
Proyecto de 

inversión
          999,656.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999656.11, 

modificado:999656.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL - 

189102

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

189102 S 494 472 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1017.15, 

meta_modificada:1017.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL 

EJIDO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

PROLONGACION CALLE PRINCIPAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COM, lon:-

95.06343792, lat:17.05192086}}

15-07-2021 12-09-2021      999,656.11            999,656.11      999,656.11      999,656.11      999,656.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/14/036/2021, 

contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:999656.11, importe_modificado:999656.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1017.15}}

{1989850/proyecto_INICIO, 

1989850/proyecto_PROCESO, 

1989850/proyecto_INICIO, 

1989850/proyecto_FIN, 

1989850/proyecto_PROCESO, 

1989850/proyecto_FIN, 

1989850/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990471
Proyecto de 

inversión
       1,845,994.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845994.91, 

modificado:1845994.91}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ELECTRIFICACIÒN EN VARIAS CALLES - 

191454

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

191454 S 446 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA MARÍA NUTIO, 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON PRIVADA DE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE HIDALGO  LA OB RA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE BENITO JU, 

lon:-97.90065266, lat:16.4855195}}

20-07-2021 02-10-2021   1,845,994.91         1,845,994.91   1,845,994.91   1,845,994.91   1,845,994.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/18/59/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1845994.91, importe_modificado:1845994.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:32.0}}

{1990471/proyecto_FIN, 

1990471/proyecto_PROCESO, 

1990471/proyecto_INICIO, 

1990471/proyecto_FIN, 

1990471/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990795
Proyecto de 

inversión
          459,431.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459431.0, 

modificado:459431.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE. - 192450
20 Oaxaca 208

San Juan 

Mixtepec -Dto. 

08

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SAN JUAN 

MIXTEPEC
192450 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:551.7, 

meta_modificada:551.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:77, direccion:RANCHO OJO DE AGUA 

ARENAL, 69776 OJO DE AGUA ARENAL, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE AV. 25 DE MAYO Y CALLE PONIENTE,    SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES 

DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ARENAL, lon:-97.85251523, lat:17.33249549}}

21-06-2021 04-08-2021      459,431.00            459,431.00      459,431.00      459,431.00      459,431.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/007/2021, 

contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:459431.0, 

importe_modificado:459431.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:551.7}}

{1990795/proyecto_INICIO, 

1990795/proyecto_PROCESO, 

1990795/proyecto_FIN, 

1990795/proyecto_INICIO, 

1990795/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301990830
Proyecto de 

inversión
       1,893,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893800.0, 

modificado:1893800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLES PRINCIPALES - 192594

20 Oaxaca 263
San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

192594 S 1725 1459 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE PAZ 

COLONIA SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE C. HIGUERA  

LA OBRA SE SITUA A 150 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN BAJANDO POR, 

lon:-96.69548552, lat:16.19594484}}

05-07-2021 02-10-2021   1,893,800.00         1,893,800.00   1,893,800.00   1,893,800.00   1,893,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/004/2021, 

contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:1893800.0, importe_modificado:1893800.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1680.0}}

{1990830/proyecto_FIN, 

1990830/proyecto_INICIO, 

1990830/proyecto_PROCESO, 

1990830/proyecto_FIN, 

1990830/proyecto_PROCESO, 

1990830/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991018
Proyecto de 

inversión
       4,219,724.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219724.18, 

modificado:4219724.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 193233

20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

193233 S 193 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:47, direccion:CALLE SAN MARTÍN DE PORRES 

PUEBLO SAN MARTÍN DE PORRES, 68513 SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A RANCHO DE ORO Y CALLE CAMINO 

A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO A SANTA MARÍA GUADALUPE  EL PRO, lon:-

96.79729096, lat:18.27195324}}

24-05-2021 19-09-2021   4,219,724.18         4,219,724.18   4,219,724.18   4,219,724.18   4,219,724.18 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105742, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:4219724.18, importe_modificado:4219724.18}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4800.0}}

{1991018/proyecto_FIN, 

1991018/proyecto_INICIO, 

1991018/proyecto_FIN, 

1991018/proyecto_PROCESO, 

1991018/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991187
Proyecto de 

inversión
          362,702.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362702.11, 

modificado:362702.11}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CON LAMPARAS LEDS EN LAS DIFERENTES 

CALLES (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PEDRO 

HUILOTEPEC - 193867

20 Oaxaca 308
San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

HUILOTEPEC

193867 S 1437 1390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO 

HUILOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANZANILLO, CALLE 

HELADIO RAMIREZ LOPEZ  LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL 

CENT, lon:-95.14992354, lat:16.24618786}}

24-05-2021 13-06-2021      362,702.11            362,702.11      362,702.11      362,702.11      362,702.11 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106098, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

monto:362702.11, importe_modificado:362702.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:120.0}}

{1991187/proyecto_FIN, 

1991187/proyecto_INICIO, 

1991187/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LOS DOCUMENTOS 

DE LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

NO CUENTAN CON FIRMAS NI SELLOS, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301991355
Proyecto de 

inversión
          449,712.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449712.95, 

modificado:449712.95}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

LAS CALLES ALLENDE, BENITO JUÁREZ Y 

PORFIRIO DÍAZ DEL BARRIO CALICANTO - 

194541

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

194541 S 138 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO 

CALICANTO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y BRECHA ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ  

SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ALLENDE Y BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES 

INSURG, lon:-96.73745186, lat:17.02552797}}

21-06-2021 04-08-2021      449,712.95            449,712.95      449,712.95      449,712.95      449,712.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/077/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES  OBRAS Y MANTENIMIENTOS 

DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:449712.95, 

importe_modificado:449712.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:11.0}}

{1991355/proyecto_INICIO, 

1991355/proyecto_FIN, 

1991355/proyecto_PROCESO, 

1991355/proyecto_FIN, 

1991355/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991430
Proyecto de 

inversión
          309,231.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309231.91, 

modificado:309231.91}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

- 194819
20 Oaxaca 235

San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUIS 

AMATLAN

194819 S 240 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:681.0, 

meta_modificada:681.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA INICIA SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA Y CONTINUA SOBRE DIVERSAS CALLES DE L, lon:-

96.48961723, lat:16.51531456}}

18-08-2021 06-09-2021      309,231.91            309,231.91      309,231.91      309,231.91      309,231.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/007/2021, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, 

monto:309231.91, importe_modificado:309231.91}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:681.0}}

{1991430/proyecto_INICIO, 

1991430/proyecto_FIN, 

1991430/proyecto_PROCESO, 

1991430/proyecto_FIN, 

1991430/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301992409
Proyecto de 

inversión
          493,251.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493251.49, 

modificado:493251.49}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL 

ACCESO A LA COLONIA JARDINES - 200014
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

200014 S 78 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:685.25, 

meta_modificada:685.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE JARDINES COLONIA 

JARDINES, 70000 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA PANAMERICANA,    LA OBRA SE UBICA SOBRE 

EL PERIFERICO CERCA DE LA ESCUELA CECI, lon:-95.0045831, lat:16.44698998}}

25-08-2021 13-09-2021      493,251.49            493,251.49      493,251.49      493,251.49      493,251.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/041/2021, 

contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:493251.49, 

importe_modificado:493251.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:685.25}}

{1992409/proyecto_INICIO, 

1992409/proyecto_PROCESO, 

1992409/proyecto_FIN, 

1992409/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE MUESTRA LA LIGA DE EVIDENCIA 

NO CORRESPONDE, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

17}}

2021 3 OAX210301992550
Proyecto de 

inversión
       1,257,136.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257136.83, 

modificado:1257136.83}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO - 200409
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad 

de Ejutla de 

Crespo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

EJUTLA DE 

CRESPO

200409 S 93 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:563.0, 

meta_modificada:563.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO EL SAUZ, 71500 EL SAÚZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE,    SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMINO DE AC, 

lon:-96.75256646, lat:16.51658197}}

06-05-2021 04-06-2021   1,257,136.83         1,257,136.83   1,257,136.83   1,257,136.83   1,257,136.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/004/2021, 

contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES 

AVISUR, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, monto:1257136.83, 

importe_modificado:1257136.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:563.0}}

{1992550/proyecto_INICIO, 

1992550/proyecto_FIN, 

1992550/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301993972
Proyecto de 

inversión
          237,167.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237167.35, 

modificado:237167.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA 

DONAJI (EL HIGO) - 205479

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

205479 S 177 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

VENUSTIANO CARRANZA CARRIZAL Y CAMELIAS COLONIA DONAJI EL HIGO, 71317 

DONAJÍ (EL HIGO), VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA 

SE , lon:-96.70979589, lat:16.93453012}}

17-05-2021 31-05-2021      237,167.35            237,167.35      237,167.35      237,167.35      237,167.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/355/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:237167.35, importe_modificado:237167.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:31.0}}

{1993972/proyecto_INICIO, 

1993972/proyecto_PROCESO, 

1993972/proyecto_FIN, 

1993972/proyecto_INICIO, 

1993972/proyecto_PROCESO, 

1993972/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 31 LAMPARAS, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301994428
Proyecto de 

inversión
       1,998,172.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998172.6, 

modificado:1998172.6}}

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS 

EN EL PARAJE EL CIRCULO - 207025
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

207025 S 372 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RÍO METATES  

- RÍO METATES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 3 PUEBLO RÍO METATES, 

69718 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL CIRCULO SE EN, lon:-

97.98207143, lat:17.12227564}}

07-06-2021 26-07-2021   1,998,172.60         1,998,172.60   1,998,172.60   1,998,172.60   1,998,172.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0023/248/2021, 

contratista:BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1998172.6, importe_modificado:1998172.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:3.0}}

{1994428/proyecto_INICIO, 

1994428/proyecto_FIN, 

1994428/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301994606
Proyecto de 

inversión
          102,826.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102826.36, 

modificado:102826.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE DE LA AGENCIA DE POLICIA 

EMILIANO ZAPATA - 207486

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

207486 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

FRANCISCO VILLA, REVOLUCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO I. MADERO 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCIS, 

lon:-96.71687348, lat:16.93493556}}

01-06-2021 30-06-2021      102,826.36            102,826.36      102,826.36      102,826.36      102,826.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/353/2021, 

contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:102826.36, importe_modificado:102826.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1994606/proyecto_INICIO, 

1994606/proyecto_PROCESO, 

1994606/proyecto_FIN, 

1994606/proyecto_INICIO, 

1994606/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 7 VALVULVAS DE COMPUERTA, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301994764
Proyecto de 

inversión
          690,679.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690679.73, 

modificado:690679.73}}

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA LA 

ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA CON 

CLAVE 20DPR033T - 208198

20 Oaxaca 69 La Pe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUTAMINET

O 

CONSTITUCIO

NAL DE LA PE

208198 S 185 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LA 

PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALLENDE,    

LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA UBICADO 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION A 300 METROS , lon:-96.79767875, 

lat:16.62909596}}

05-07-2021 18-08-2021      690,679.73            690,679.73      690,679.73      690,679.73      690,679.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP-FISMDF-

M069-003-2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA 

CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:690679.73, 

importe_modificado:690679.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{1994764/proyecto_FIN, 

1994764/proyecto_INICIO, 

1994764/proyecto_FIN, 

1994764/proyecto_INICIO, 

1994764/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995138
Proyecto de 

inversión
          778,000.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778000.54, 

modificado:778000.54}}

EQUIPAMIENTO DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LA 

UNIÓN - 209270

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

209270 S 249 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.4, 

meta_modificada:536.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE 

LA UNIDAD COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA UNIDAD Y 

AVENIDA LA UNIDAD, CALLE MOCTEZUMA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA 

P, lon:-96.74706252, lat:17.02460275}}

05-07-2021 07-08-2021      778,000.54            778,000.54      778,000.54      778,000.54      778,000.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105442, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:778000.54, importe_modificado:778000.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:536.4}}

{1995138/proyecto_PROCESO

, 1995138/proyecto_FIN, 

1995138/proyecto_INICIO, 

1995138/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995197
Proyecto de 

inversión
       1,712,584.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712584.42, 

modificado:1712584.42}}

PAVIMENTACIO?N CON CONCRETO 

HIDRA?ULICO EN LA CALLE 17 DE 

NOVIEMBRE - 209501

20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIÁN 

TEITIPAC

209501 S 480 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1795.98, 

meta_modificada:1795.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONCEPCION, CALLE 

COLON  VIALIDAD PRINCIPAL CALLE 17 DE NOVIEMBRE TRAMO 1 ENTRE, lon:-

96.61558922, lat:16.95114374}}

26-04-2021 24-06-2021   1,712,584.42         1,712,584.42   1,712,584.42   1,712,584.42   1,712,584.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST-349-FISM-

DF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA 

MULTIDICIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TEITIPAC, monto:1712584.42, 

importe_modificado:1712584.42}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1795.98}}

{1995197/proyecto_FIN, 

1995197/proyecto_PROCESO, 

1995197/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995409
Proyecto de 

inversión
          900,160.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.56, 

modificado:900160.56}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO - 

210568
20 Oaxaca 464

Santiago 

Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIAGO 

IHUITLAN 

PLUMAS

210568 S 250 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:PROLONGACION REFORMA 

PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 

SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN LA 

ZONA SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO GRANDE CERCA DE LA J, 

lon:-97.42208663, lat:17.84337726}}

15-05-2021 31-08-2021      900,160.56            900,160.56      900,160.56      900,160.56      900,160.56 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106555, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, 

monto:900160.56, importe_modificado:900160.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1995409/proyecto_INICIO, 

1995409/proyecto_FIN, 

1995409/proyecto_PROCESO, 

1995409/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301995421
Proyecto de 

inversión
          581,546.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581546.27, 

modificado:581546.27}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 

PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

DE EJIDO EL JORDAN - 210612

20 Oaxaca 515

Santo 

Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

210612 S 19 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:35, direccion:CALLE COLON EJIDO EL JORDAN, 

70760 EJIDO EL JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA 

CALLE COLON ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DEL EJ, lon:-

95.21104445, lat:16.40740052}}

22-06-2021 21-07-2021      581,546.27            581,546.27      581,546.27      581,546.27      581,546.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-

DF/515/COP/057/2021, contratista:PROYECTO Y OBRA CIVIL 

ZENTENO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:581546.27, 

importe_modificado:581546.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:25.0}}

{1995421/proyecto_INICIO, 

1995421/proyecto_FIN, 

1995421/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995545
Proyecto de 

inversión
          278,640.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278640.65, 

modificado:278640.65}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN VARIAS CALLES (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 

211005

20 Oaxaca 7
Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

211005 S 2000 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:978.0, 

meta_modificada:978.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

CUAHUTEMOC PRIVADA DE CUAHUTEMOC CAMINO AL CERO PUEBLO ASUNCIÓN 

OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE CUAHUEMOC  SE 

REALIZARA LA , lon:-96.72435792, lat:16.76228516}}

06-09-2021 25-09-2021      278,640.65            278,640.65      278,640.65      278,640.65      278,640.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/011/2021, 

contratista:DENNIS PATIÑO CRISTALES, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:278640.65, importe_modificado:278640.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:978.0}}

{1995545/proyecto_INICIO, 

1995545/proyecto_PROCESO, 

1995545/proyecto_FIN, 

1995545/proyecto_INICIO, 

1995545/proyecto_PROCESO, 

1995545/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301995640
Proyecto de 

inversión
          803,183.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803183.63, 

modificado:803183.63}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA EN EL BARRIO 

DEL NIÑO, VILLA DE ZAACHILA - 211281
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

211281 S 148 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.84, 

meta_modificada:2173.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN BARRIO 

DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

TLAPANECATL Y CALLE LEOBAA, PRIVADA PRIVADA DE LEOBAA  LA OBRA SE 

UBICA JUNTO A LA CAPILLA CATOLICA DEL NIÑO, lon:-96.75327672, 

lat:16.95494678}}

14-06-2021 13-07-2021      803,183.63            803,183.63      803,183.63      803,183.63      803,183.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/360/2021, 

contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:803183.63, importe_modificado:803183.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2173.52}}

{1995640/proyecto_INICIO, 

1995640/proyecto_PROCESO, 

1995640/proyecto_INICIO, 

1995640/proyecto_FIN, 

1995640/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META SE MODIFICO A 2,173.52 M2 DEBIDO A QUE SE 

CONSIDERA EL AREA DE TOTAL DE INTERVENCIÓN, Y EN LA META ANTERIOR 

UNICAMENTE SE CONSIDERARON LOS M2 DE LA CANCHA., trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-14}}

Sin observaciones

2021 3 OAX210301995686
Proyecto de 

inversión
          411,258.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411258.17, 

modificado:411258.17}}

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE 

LAS CALLES DE LA AGENCIA - 211435
20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo 

Velasco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTONINO 

CASTILLO 

VELASCO

211435 S 122 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR 0 0 

PUEBLO LACHICUVICA, 71520 LACHICUVICA, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y PRIVADA GUADALUPE, CALLE LA 

MOJONERA  SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPALA LA AGENCIA, lon:-

96.70323358, lat:16.83399559}}

23-08-2021 16-09-2021      411,258.17            411,258.17      411,258.17      411,258.17      411,258.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISM-

FIII/MSACV-103/02/042/2021, contratista:DAINZU 

INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:411258.16, 

importe_modificado:411258.16}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{1995686/proyecto_INICIO, 

1995686/proyecto_PROCESO, 

1995686/proyecto_FIN, 

1995686/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996106
Proyecto de 

inversión
     10,374,355.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.037435551E7, 

modificado:1.037435551E7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO 

CENTRAL - 212620

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

212620 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4560.0, 

meta_modificada:4560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO CERRO CENTRAL 

CENTRO RANCHERIA CERRO CENTRAL, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN TODO LO LARGO DE LA 

COMUNIDAD DE CERRO CENTRAL, lon:-96.60392067, lat:18.14658174}}

19-04-2021 27-07-2021 ############       10,374,355.51 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/002/2021, 

contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:1.037435551E7, 

importe_modificado:1.037435551E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:4560.0}}

{1996106/proyecto_INICIO, 

1996106/proyecto_PROCESO, 

1996106/proyecto_FIN, 

1996106/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996223
Proyecto de 

inversión
       5,073,884.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073884.72, 

modificado:5073884.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE 

GRILLO - 212965

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

212965 S 78 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:33, direccion:RANCHERIA AGUA DE GRILLO, 

68570 AGUA DE GRILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA POR LA UNIDAD DEPORTIVA EN AGUA CABALLERO PASANDO AHI 

RUMBO A AGUA DE GRILLO, lon:-96.70368827, lat:18.16223537}}

03-04-2021 31-07-2021   5,073,884.72         5,073,884.72   5,073,884.72   5,073,884.72   5,073,884.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/005/2021, 

contratista:VICTOR JOSE VASQUEZ JIMENEZ, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:5073884.72, importe_modificado:5073884.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1996223/proyecto_INICIO, 

1996223/proyecto_FIN, 

1996223/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996238
Proyecto de 

inversión
       4,622,435.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622435.66, 

modificado:4622435.66}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN 

CERRO BUENAVISTA - 213012
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213012 S 41 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7900.0, 

meta_modificada:7900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:RANCHERIA CERRO 

BUENAVISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    A LAS AFUERAS DE CERRO CABALLERO RUMBO A CERRO BUENAVISTA, lon:-

96.71113423, lat:18.13913699}}

03-05-2021 31-07-2021   4,622,435.66         4,622,435.66   4,622,435.66   4,622,435.66   4,622,435.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/008/2021, 

contratista:YOLANDA PATRICIA MELENDEZ GUZMAN, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4622435.66, importe_modificado:4622435.66}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:7900.0}}

{1996238/proyecto_INICIO, 

1996238/proyecto_PROCESO, 

1996238/proyecto_FIN, 

1996238/proyecto_PROCESO, 

1996238/proyecto_FIN, 

1996238/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996244
Proyecto de 

inversión
       4,176,322.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176322.0, 

modificado:4176322.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN AGUA OBSCURA - 213028
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213028 S 51 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:115, direccion:RANCHERIA AGUA OBSCURA, 

68570 AGUA OBSCURA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL 

CAMINO DE LLANO DE ARNICA A MINA DE ARENA ADELANTE DE LA DESVIACION 

A PALO GORDO, lon:-96.72658668, lat:18.12631201}}

03-05-2021 31-07-2021   4,176,322.00         4,176,322.00   4,176,322.00   4,176,322.00   4,176,322.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/009/2021, 

contratista:DOVALI CALDERON ALBERTO JAIME, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4176322.0, importe_modificado:4176322.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1996244/proyecto_INICIO, 

1996244/proyecto_FIN, 

1996244/proyecto_PROCESO, 

1996244/proyecto_FIN, 

1996244/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210301996293
Proyecto de 

inversión
       4,626,458.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626458.39, 

modificado:4626458.39}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN RANCHO 

PINEDA - 213145
20 Oaxaca 171

San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213145 S 75 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:83, direccion:RANCHERIA RANCHO PINEDA, 

68570 RANCHO PINEDA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

DESVIACION DEL CAMINO AVENDAÑOLAS RUINAS EN LA CURVA RUMBO A 

RANCHO PINEDA, lon:-96.60902744, lat:18.13590934}}

05-07-2021 02-10-2021   4,626,458.39         4,626,458.39   4,626,458.39   4,626,458.39   4,626,458.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/020/2021, 

contratista:ILSE BEATRIZ JIMENEZ SANTIS, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:4626458.39, importe_modificado:4626458.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1996293/proyecto_INICIO, 

1996293/proyecto_PROCESO, 

1996293/proyecto_FIN, 

1996293/proyecto_PROCESO, 

1996293/proyecto_FIN, 

1996293/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996377
Proyecto de 

inversión
       1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 

AGUACATITLA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 

- 213482

20 Oaxaca 171
San José 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

TENANGO

213482 S 262 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUACATITLA, 

68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA 

ENTRE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AGUACATITLA Y LOMA AGUACATITLA, 

lon:-96.73177182, lat:18.19268625}}

05-07-2021 02-10-2021   1,000,000.00         1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/FISM/171/025/2021, 

contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, 

convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1996377/proyecto_INICIO, 

1996377/proyecto_FIN, 

1996377/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996431
Proyecto de 

inversión
       1,176,978.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176978.73, 

modificado:1176978.73}}

CONSTRUCCION DE  VADO SOBRE EL RIO 

CHICHIHUA - 213720
20 Oaxaca 198

San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

213720 S 227 406 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.25, 

meta_modificada:166.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LADO 

DERECHO DEL RIO CHICHIHUA  - LADO IZQUIERDO DEL RIO CHICHIHUA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 166 BARRIO VISTA HERMOSA, 70330 VISTA HERMOSA, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO PIEDRA BLANCA A VISTA HER, 

lon:-94.95877125, lat:17.01445783}}

15-04-2021 03-06-2021   1,176,978.73         1,176,978.73   1,176,978.73   1,176,978.73   1,176,978.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/46/093/2021, 

contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1176978.73, importe_modificado:1176978.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:166.25}}

{1996431/proyecto_FIN, 

1996431/proyecto_INICIO, 

1996431/proyecto_PROCESO, 

1996431/proyecto_INICIO, 

1996431/proyecto_PROCESO, 

1996431/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996500
Proyecto de 

inversión
          983,350.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983350.75, 

modificado:983350.75}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 

214024

20 Oaxaca 251
San Mateo 

Nejápam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MATEO 

NEJAPAM
214024 S 53 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:2, direccion:CALLE CALLE MORELOS 

RANCHERIA SANTO DOMINGO HIDALGO, 69183 SANTO DOMINGO HIDALGO, SAN 

MATEO NEJÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CALLE MORELOS ES LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.38572208, lat:17.61913167}}

09-08-2021 07-09-2021      983,350.75            983,350.75      983,350.75      983,350.75      983,350.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-

DF/MSMN/251/002/06-2021, contratista:JUAN CARLOS 

PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, 

monto:983350.75, importe_modificado:983350.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1996500/proyecto_FIN, 

1996500/proyecto_PROCESO, 

1996500/proyecto_FIN, 

1996500/proyecto_INICIO, 

1996500/proyecto_PROCESO, 

1996500/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996687
Proyecto de 

inversión
       1,016,664.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016664.39, 

modificado:1016664.39}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHA PIEDRAS BLANCAS - 

ENTRONQUE LOS NANCHIS - 215120

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAPANATEPEC

215120 S 165 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:44, direccion:PUEBLO SANTA INES, 70180 

SANTA INÉS, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, lon:-94.28598217, 

lat:16.31917937}}

28-06-2021 31-07-2021   1,016,664.39         1,016,664.39   1,016,664.39   1,016,664.39   1,016,664.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-

2021/R33-FIII/OP INV.RES. III C/INFRAGRIC/65 -010, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, monto:1016664.39, 

importe_modificado:1016664.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:9.0}}

{1996687/proyecto_INICIO, 

1996687/proyecto_PROCESO, 

1996687/proyecto_FIN, 

1996687/proyecto_INICIO, 

1996687/proyecto_PROCESO, 

1996687/proyecto_FIN, 

1996687/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997599
Proyecto de 

inversión
       1,208,012.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208012.11, 

modificado:1208012.11}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SACACOSECHA PUERTO PALOMA - 

CHAHUITES - 218280

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAPANATEPEC

218280 S 180 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:51, direccion:PUEBLO PUERTO PALOMA, 

70180 PESQUERÍA PUERTO PALOMA, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PALOMA, lon:-

94.16078048, lat:16.21222992}}

19-07-2021 28-08-2021   1,208,012.11         1,208,012.11   1,208,012.11   1,208,012.11   1,208,012.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-

2021/R33-FIII/OP-INV.RES.III C/INFRAGRIC/71/11, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, monto:1208012.11, 

importe_modificado:1208012.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:10.0}}

{1997599/proyecto_INICIO, 

1997599/proyecto_PROCESO, 

1997599/proyecto_FIN, 

1997599/proyecto_PROCESO, 

1997599/proyecto_FIN, 

1997599/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO 

CAPTURADO NO COINCIDE CON LO QUE 

MUESTRA EL CONTATO Y ACTA, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-16}}

2021 3 OAX210301998701
Proyecto de 

inversión
          129,478.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129478.04, 

modificado:129478.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL 

KM 0+000 AL KM 4+415 SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 0+650 EN LA 

CONGREGACIÓN DE LOMA COYOL SAN 

MARTIN - 222463

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

222463 S 150 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 

(TUCTEPEC-SAN PEDRO IXCATLAN)  - LOMA BONITA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 415 PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68430 LOMA COYOL SAN 

MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA 

EN E, lon:-96.48671201, lat:18.12683131}}

26-07-2021 09-08-2021      129,478.04            129,478.04      129,478.04      129,478.04      129,478.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/009/2021, 

contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:129478.04, 

importe_modificado:129478.04}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:265.0}}

{1998701/proyecto_INICIO, 

1998701/proyecto_PROCESO, 

1998701/proyecto_FIN, 

1998701/proyecto_INICIO, 

1998701/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301998848
Proyecto de 

inversión
          264,678.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264678.62, 

modificado:264678.62}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 

SOBRE EL RIO ATOYAC Y CALLE 

MATAMOROS - 222926

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUAC

A

222926 S 500 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 

SN COLONIA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL RIO ATOYAC Y CALLE 

MATAMOROS, lon:-96.90170133, lat:17.29497631}}

09-04-2021 07-06-2021      264,678.62            264,678.62      264,678.62      264,678.62      264,678.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSF/150/FAISM-DTDF/006/2021, 

contratista:CORPORATIVO DE DESARROLLO SUNTENTABLE 

SHADAYSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:264678.62, 

importe_modificado:264678.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:20.0}}

{1998848/proyecto_INICIO, 

1998848/proyecto_FIN, 

1998848/proyecto_PROCESO, 

1998848/proyecto_FIN, 

1998848/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302000416
Proyecto de 

inversión
          309,544.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309544.24, 

modificado:309544.24}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS
20 Oaxaca 243

San Martín 

Tilcajete

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Comunicaciones Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN 

TILCAJETE

OP-MSMT-

243-FAFM-

001/2021

S 1053 922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

3

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:V78J+XJ San Martín Tilcajete, 

Oax., México, lon:-96.71839714, lat:16.8673872}, geo2: {cve_municipio:243, 

localidad:1, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 10813, 71506 Oax., México, lon:-

96.6883564, lat:16.8853746}, geo3: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Av. 

Juárez 1366, 71506 Oax., México, lon:-96.69221878, lat:16.84348349}}

16-03-2021 09-04-2021      309,544.24            309,544.24      309,544.24      309,544.24      309,544.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSMT-243-

FAFM-001/2021, contratista:GAREY ESTUDIO CREATIVO 

S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TILCAJETE, monto:309544.24, 

importe_modificado:309544.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro

, avance:10.0}}

{2000416/proyecto_INICIO, 

2000416/proyecto_PROCESO, 

2000416/proyecto_FIN, 

2000416/proyecto_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006248
Proyecto de 

inversión
          843,981.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843981.0, 

modificado:843981.0}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4004 S 265 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:Hidalgo, Oaxaca, México, lon:-

96.62265301, lat:16.42505354}}
05-02-2021 01-03-2021      843,981.00            843,981.00      843,981.00      843,981.00      843,981.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/004/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE.C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:843981.0, importe_modificado:843981.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1110.0}}

{2006248/proyecto_PROCESO

, 2006248/proyecto_INICIO, 

2006248/proyecto_FIN}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210302006298
Proyecto de 

inversión
          936,214.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936214.0, 

modificado:936214.0}}

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE YEGACHIN

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

MPDF4007 S 215 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1873.0, 

meta_modificada:1873.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:9CJ2+VQ San Felipe Yegachín, 

Oax., México, lon:-96.59806252, lat:16.38215594}}
06-04-2021 20-05-2021      936,214.00            936,214.00      936,214.00      936,214.00      936,214.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/007/2021, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:936214.0, importe_modificado:936214.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1873.0}}

{2006298/proyecto_PROCESO

, 2006298/proyecto_FIN, 

2006298/proyecto_INICIO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX14140200355818
Proyecto de 

inversión
       2,619,959.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619959.26, 

modificado:2619959.26}}

Rehabilitación De Centro De Salud De Villa 

De Tututepec De Melchor Ocampo
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

Servicios de 

Salud de 

Oaxaca

FORCASE-

1719-2014
N 0 0 1955

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Villa de tututepec de Melchor 

ocampo, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-06-2014 01-12-2014   2,619,959.26         2,619,959.26   2,619,959.26   2,619,959.26   2,619,959.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

FORCACE-02/2014, contratista:MICAELA MARCOS JIMENEZ, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2619959.26, importe_modificado:2265403.1}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{361631/proyecto_FIN} Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX14150200499526
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construccion De Unidad Medica En 

Barranca Larga Ejutla De Crespo
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FONREGION/3

170/2014
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, LOCALIDAD CINICU, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-06-2014 01-12-2014   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-

FONREGION-04/2014, contratista:FELIZ MANUEL RAMIREZ 

BARRITA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1165548.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1.0}}

{515896/proyecto_FIN, 

515896/proyecto_PROCESO, 

515896/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, 

trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-27}}
Sin observaciones

2021 3 OAX15150400614874
Proyecto de 

inversión
       7,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, 

modificado:7500000.0}}

Construcción De Centro De Salud Con 

Servicios Ampliados (Cesa) En San 

Sebastian Coatlan

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FISE-0413-

2015
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 16-09-2015 01-07-2016   7,500,000.00         7,500,000.00   7,500,000.00   7,500,000.00   7,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-IRCT-

FISE-01/2015, contratista:HECTOR MEIXUERO OROZCO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:7500000.0, importe_modificado:7499741.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{689524/proyecto_INICIO, 

689524/proyecto_PROCESO, 

689524/proyecto_FIN, 

689524/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX16160100640371
Proyecto de 

inversión
     22,930,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.293E7, 

modificado:2.293E7}}

Sustitución De Centro De Salud Urbano 

Colonia Estrella 6 Consultorios
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

FONREGION-

8659-2015
N 0 0 263357

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 30-06-2015 01-10-2016 ############       22,930,000.00 ############ ############ ############

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FONREGION-02/2015, contratista:DANIEL OSORIO RIOS, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:2.293E7, importe_modificado:2.293E7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{718134/proyecto_FIN, 

718134/proyecto_INICIO, 

718134/proyecto_PROCESO, 

718134/proyecto_FIN, 

718134/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:NO ME PERMITE AGREGAR REPORTE FOTOGRFICO AL INICIO Y 

DESARROLLO, trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}}
Sin observaciones

2021 3 OAX00170200866817 Acción             62,896.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62896.9, 

modificado:62896.9}}

33903 Servicios Integrales - 86797 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
86797 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, 

lat:17.983841}}

01-04-2017 31-12-2017        62,896.90              62,896.90        62,896.90        62,896.90        62,896.90 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AB02BB17-

80D3-40D2-96C7-DF87E44E7BEE, contratista:MAGNA 

FORTECONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, monto:62896.89, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{975833/proyecto_INICIO, 

975833/proyecto_FIN, 

975833/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934096
Proyecto de 

inversión
          224,581.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224581.84, 

modificado:224581.85}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 

192726
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

JALAPA  DEL 

MARQUES

192726 N 0 0 61

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE DOS MIL INTERIOR SIN 

NUMERO COLONIA SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA, lon:-

95.45895232, lat:16.43952325}}

01-08-2017 31-08-2017      224,581.85            224,581.85      224,581.85      224,581.85      224,581.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

19/MSMJM/418/FISMDF/027/2017, contratista:SERVICIOS 

CONSTRUCTIVOS TOJI, S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:224581.85, 

importe_modificado:224581.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060349/proyecto_PROCESO

, 1060349/proyecto_INICIO, 

1060349/proyecto_FIN, 

1060349/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934402
Proyecto de 

inversión
            65,540.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65540.0, 

modificado:65540.0}}

Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua 

Potable Agencia Chicapa De Castro - 

122920

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA 

OAXACA

122920 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipamient

o, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

RANCHERIA CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AV, lon:-

94.81900045, lat:16.44284477}}

01-05-2017 01-05-2017        65,540.00              65,540.00        65,540.00        65,540.00        65,540.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:35030, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:65540.0, importe_modificado:65540.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Equipami

ento, avance:1.0}}

{1060655/proyecto_INICIO, 

1060655/proyecto_FIN, 

1060655/proyecto_INICIO, 

1060655/proyecto_FIN, 

1060655/proyecto_PROCESO, 

1060655/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934494
Proyecto de 

inversión
          353,134.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353134.67, 

modificado:353134.67}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable - 196463
20 Oaxaca 32

Fresnillo de 

Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

FRESNILLO DE 

TRUJANO

196463 N 0 0 111

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:PUEBLO GUAMÚCHIL DE 

GUERRERO O SAN ISIDRO, 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, 

FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE, lon:-

98.10812291, lat:17.89506906}}

10-04-2017 08-06-2017      353,134.67            353,134.67      353,134.67      353,134.67      353,134.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MFT/032/FAISM/02/2017, 

contratista:JOEL ANGEL BRAVO MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, 

monto:353134.67, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060747/proyecto_INICIO, 

1060747/proyecto_FIN, 

1060747/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934525
Proyecto de 

inversión
          234,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234500.0, 

modificado:222500.0}}

Construccion De Centro De Salud - 185145 20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
185145 N 0 0 48

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

HERMANOS GUTIERREZHERMANOS GUTIÉRREZ, LOMA BONITA OAXACA ENTRE 

CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N ENTRANDO EN LA LOCALIDA, lon:-95.92321417, 

lat:17.99858333}}

22-05-2017 01-08-2017      222,500.00            222,500.00      222,500.00      222,500.00      222,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:29450, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:234500.0, 

importe_modificado:234500.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060778/proyecto_INICIO, 

1060778/proyecto_PROCESO, 

1060778/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934622
Proyecto de 

inversión
          217,435.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217435.52, 

modificado:217435.52}}

Terminación De Dos Aulas En Escuela 

Telesecundaria Modulo San Juan 

Cacahuatepec - 176309

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC OAXACA

176309 N 0 0 30

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE DEL HOSPITAL BARRIO DEL 

HOSPITAL, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PRINCIPAL PONIENTE, LA, lon:-

98.16203015, lat:16.6149229}}

22-03-2017 01-04-2017      217,435.52            217,435.52      217,435.52      217,435.52      217,435.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FAISDF/MSJC/185/094/2017, 

contratista:ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:217435.52, importe_modificado:217435.52}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1060875/proyecto_INICIO, 

1060875/proyecto_PROCESO, 

1060875/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170300934624
Proyecto de 

inversión
          150,649.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150649.35, 

modificado:150649.35}}

Rehabilitación Del Alumbrado Publico En 

Zona Rural - 176341
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMINE

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

176341 N 0 0 3698

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:BARRIO COBERTURA 

MUNICIPAL, 71613 SAN ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LAS DISTINTAS AGENCIAS MUNICIPALES, lon:-

98.16625393, lat:16.64931046}}

07-04-2017 01-05-2017      150,649.35            150,649.35      150,649.35      150,649.35      150,649.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/FAISDF/MSJC/185/061/2017, 

contratista:ARTURO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:150649.35, importe_modificado:150649.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1060877/proyecto_INICIO, 

1060877/proyecto_PROCESO, 

1060877/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401007685
Proyecto de 

inversión
          740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, 

modificado:740000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial En 

Avenida La Paz - 287577
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL
287577 N 0 0 475

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PAZ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y PROLONG, lon:-

95.04776776, lat:16.88312903}}

04-10-2017 02-12-2017      740,000.00            740,000.00      740,000.00      740,000.00      740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/041/FISM/2017, 

contratista:MIGUEL ANGEL ARIAS GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1142765/proyecto_PROCESO

, 1142765/proyecto_FIN, 

1142765/proyecto_INICIO, 

1142765/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008640
Proyecto de 

inversión
       1,543,672.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543672.32, 

modificado:1543672.32}}

Construcción De Sanitarios Con Fosa 

Séptica - 236200
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLÁN

236200 N 0 0 132

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:119, direccion:PUEBLO, 68470 MONTE BELLO, 

SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA COMUNIDAD 

PARALELA AL CAMINO OJITLÁN - VICENTE GUERRERO, lon:-96.34591384, 

lat:18.04749251}}

27-06-2017 25-08-2017   1,543,672.32         1,543,672.32   1,543,672.32   1,543,672.32   1,543,672.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO-232-

FAISM-OP10-2017, contratista:FERNANDO ARMAS 

DOMINGEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS 

OJITLAN, monto:1543672.32, 

importe_modificado:1543672.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Vivienda, 

avance:1.0}}

{1143720/proyecto_INICIO, 

1143720/proyecto_FIN, 

1143720/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401008869
Proyecto de 

inversión
          208,864.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208864.32, 

modificado:208864.32}}

Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica 

En Baja Tensión Y Transformador - 327072
20 Oaxaca 134

San Felipe 

Jalapa de Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE 

JALAPA DE 

DIAZ

327072 N 0 0 65

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 130   700 ARROYO GRANDE, 00000 

ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CA, lon:-

96.50827187, lat:18.09228085}}

29-05-2017 01-06-2017      208,864.32            208,864.32      208,864.32      208,864.32      208,864.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-

FISMDF-COP-014/2017, contratista:EDGAR ARTURO 

VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

USILA, monto:208864.32, importe_modificado:208864.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1143949/proyecto_INICIO, 

1143949/proyecto_FIN, 

1143949/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX17170401009847
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

Rehabilitacion De Valvulas En Diversas 

Calles De La Cabecera Municipal - 327246
20 Oaxaca 418

Santa María 

Jalapa del 

Marqués

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SANTA 

MARIA 

JALAPA DEL 

MARQUES

327246 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL PONIENTE 

PUEBLO, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE 1A NORTE Y AVENIDA DIAGONAL , lon:-

95.4432852, lat:16.44155801}}

21-11-2017 01-12-2017      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:39428, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1144927/proyecto_INICIO, 

1144927/proyecto_PROCESO, 

1144927/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401010093
Proyecto de 

inversión
       2,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, 

modificado:2450000.0}}

Construcción De Techado Para La Cancha 

De Usos Múltiples En San Pedro Taviche - 

303945

20 Oaxaca 328
San Pedro 

Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAVICHE

303945 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO SAN PEDRO 

TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL TRABAJO, ESTA OBRA SE EJE, lon:-

96.53725095, lat:16.63775625}}

10-04-2017 01-07-2017   2,450,000.00         2,450,000.00   2,450,000.00   2,450,000.00   2,450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISM-

DF/328/01/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE , 

monto:2450000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1145173/proyecto_INICIO, 

1145173/proyecto_PROCESO, 

1145173/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010688
Proyecto de 

inversión
          679,533.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679533.47, 

modificado:679533.47}}

Construccion Integral De Callejon Benito 

Juarez De La Septima Seccion - 325121
20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

325121 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION 7A 

SECCIÓN, 70020 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON MAR, lon:-95.01761354, 

lat:16.42137916}}

24-10-2017 27-11-2017      679,533.47            679,533.47      679,533.47      679,533.47      679,533.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/065/2017, 

contratista:APOLINAR ULLOA VASQUEZ , 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:679533.47, 

importe_modificado:679533.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145768/proyecto_PROCESO

, 1145768/proyecto_INICIO, 

1145768/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010699
Proyecto de 

inversión
          883,539.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883539.8, 

modificado:883539.8}}

Construccion De Sistema De Drenaje 

Sanitario En La Col Laguna Yupi Novena 

Secc - 319359

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

319359 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 SECCION 9A 

SECCIÓN, 70030 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ALBIN, lon:-95.02639542, 

lat:16.41864933}}

22-10-2017 25-11-2017      883,539.80            883,539.80      883,539.80      883,539.80      883,539.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/052/2017, 

contratista:ING. REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:883539.8, 

importe_modificado:883539.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145779/proyecto_INICIO, 

1145779/proyecto_PROCESO, 

1145779/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401010724
Proyecto de 

inversión
          222,249.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222249.76, 

modificado:222249.76}}

Construccion De Pavimento De Concreto 

Hidraulico Del Callejon Los Pescadores 

Sobre Av Melchor Ocampo Entre Francisco 

I Madero Y El Callej - 327050

20 Oaxaca 43

Heroica Ciudad 

de Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITAN DE  

ZARAGOZA 

OAXACA

327050 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LOS PESCADORES 

RINCONADA 7A SECCIÓN, 70020 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAL, lon:-

95.01843314, lat:16.42815868}}

26-10-2017 24-11-2017      222,249.76            222,249.76      222,249.76      222,249.76      222,249.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/073/2017, 

contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:222249.76, 

importe_modificado:222249.76}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1145804/proyecto_INICIO, 

1145804/proyecto_PROCESO, 

1145804/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011001
Proyecto de 

inversión
            17,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17100.0, 

modificado:19000.0}}

Ampliación De La Red De Agua Potable Col 

San Pedro Los Pinos - 298826
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad 

de Huajuapan 

de León

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE LA 

HEROICA 

CIUDAD DE 

HUAJUAPAN 

DE LEÓN

298826 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA SAN 

PEDRO DE LOS PINOS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIP, lon:-

97.79482905, lat:17.80353663}}

04-12-2017 16-12-2017        19,000.00              19,000.00        19,000.00        19,000.00        19,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:35669, contratista:, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:17027.64, 

importe_modificado:19000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146081/proyecto_FIN, 

1146081/proyecto_PROCESO, 

1146081/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401011295
Proyecto de 

inversión
          670,938.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670938.14, 

modificado:670938.14}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 

De Las Calles Paraíso Sta Fe Agustín 

Melgar Y Juan Escutia Col La Soledad - 

320283

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ

320283 N 0 0 240

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO COLONIA LA 

SOLEDAD, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JUAN 

ESCUTIA Y, ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PARAISO Y CALLE JUA, lon:-

95.18377171, lat:16.17991392}}

14-11-2017 01-12-2017      670,938.14            670,938.14      670,938.14      670,938.14      670,938.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/043/2017, contratista:ISTMEÑOS FERRETEROS, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:670938.14, importe_modificado:670938.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1146375/proyecto_PROCESO

, 1146375/proyecto_INICIO, 

1146375/proyecto_FIN, 

1146375/proyecto_PROCESO, 

1146375/proyecto_FIN, 

1146375/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016213
Proyecto de 

inversión
          172,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, 

modificado:172000.0}}

Mejoramiento De Sistema De Riego De 

Pozo Num Veintitres - 175367
20 Oaxaca 565

Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

175367 N 0 0 59

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PITAO UNIDAD ZAACHILA, 

71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

COSECHERO Y, SE LOCALIZA EN LA CALLE PITAO, lon:-96.7674783, 

lat:16.95203872}}

14-08-2017 01-08-2017      172,000.00            172,000.00      172,000.00      172,000.00      172,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:37877, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:172000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1151293/proyecto_INICIO, 

1151293/proyecto_PROCESO, 

1151293/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016215
Proyecto de 

inversión
          628,501.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628501.49, 

modificado:628501.49}}

Construccion De Pavimento Con Concreto 

Hidraulico En La Calle Zapoteca Entre 

Petela Y Bidoo - 321200

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

VILLA DE 

ZAACHILA

321200 N 0 0 44

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTECA BARRIO LA 

SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 

PETELA Y CALLE BIDOO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZAP, lon:-96.75639401, 

lat:16.943559}}

20-11-2017 01-12-2017      628,501.49            628,501.49      628,501.49      628,501.49      628,501.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/CMM-

088 2017, contratista:TITO JAIME ARAGON MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:628501.49, importe_modificado:628501.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1151295/proyecto_INICIO, 

1151295/proyecto_PROCESO, 

1151295/proyecto_FIN, 

1151295/proyecto_INICIO, 

1151295/proyecto_FIN, 

1151295/proyecto_INICIO, 

1151295/proyecto_PROCESO, 

1151295/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17170401016720 Acción               8,539.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8539.9, 

modificado:8539.9}}

Acondicionamiento De Espacios Fisicos 

Adquisicion De Sillas - 300291
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
300291 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
02-08-2017 31-12-2017          8,539.90                8,539.90          8,539.90          8,539.90          8,539.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:43047, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 

monto:8539.9, importe_modificado:8539.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1151800/proyecto_INICIO, 

1151800/proyecto_FIN, 

1151800/proyecto_PROCESO, 

1151800/proyecto_FIN, 

1151800/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049685 Adquisición             45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, 

modificado:45000.0}}

Adquisicion De Rastra De Levante De 20 

Discos Y Juego De Limpiadores Con Baleros 

Engrasables  Para Tractor Agricola 

Propiedad Del Municipio

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-96.501381, lat:16.316059}} 13-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185916/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00170401049702 Adquisición           299,514.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299514.64, 

modificado:299514.64}}

Adquisicion De Camioneta Toyota Hilux 

2018, Seriemr0ex8dd8j0256225
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

PEÑASCO

FORTAMUN 

2017
N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:0, direccion:-, lon:-96.501381, lat:16.316059}} 15-12-2017                     -                             -                       -                       -                       -   Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:0.0}}

{1185935/proyecto_INICIO} Suspendido
Suspensión 

validada
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX17180101068142
Proyecto de 

inversión
          120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:167900.0}}

Construccion De Techado En El Area De 

Comedor Escolar En La Escuela 

Telesecundaria Clave: 20dtv0448z

20 Oaxaca 289 San Nicolás
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H. 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS

008-2017 N 0 0 1135

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE SN, SAN 

NICOLAS, OAXACA, C.P. 70806, lon:-96.740555, lat:16.419444}}
04-12-2017 01-12-2017      167,900.00            167,900.00      167,900.00      167,900.00      167,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:38289, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:167900.0, 

importe_modificado:167900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1205258/proyecto_INICIO, 

1205258/proyecto_PROCESO, 

1205258/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107086
Proyecto de 

inversión
       1,599,816.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599816.67, 

modificado:1599816.67}}

Construcción De Pavimentación Con 

Concreto Hidráulico En La Ave República 

De Uruguay Entre Calle América Latina Y 

Calle República De Ecuador - 76485

20 Oaxaca 427
Santa María 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

PETAPA

76485 N 0 0 480

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:2099.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE 

URUGUAY COLONIA SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE 

ACUADOR, AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA SE LLEGA PARTIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRET, lon:-95.05397645, lat:16.87190023}}

01-05-2018 29-06-2018   1,599,816.67         1,599,816.67   1,599,816.67   1,599,816.67   1,599,816.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/427-FIII-

009/2018, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, 

convocante:municipio de santa maría petapa, 

monto:1599816.67, importe_modificado:}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2099.0}}

{1245468/proyecto_PROCESO

, 1245468/proyecto_INICIO, 

1245468/proyecto_PROCESO, 

1245468/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107144
Proyecto de 

inversión
          765,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765501.7, 

modificado:765501.7}}

Mejoramiento De Alumbrado Publico - 

94686
20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

94686 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SUR INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDUSTRIA, SOBRE LA CALLE 

REFORMA, lon:-95.04192403, lat:16.87490699}}

24-02-2018 25-03-2018      765,501.70            765,501.70      765,501.70      765,501.70      765,501.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/005/FISM/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:765501.7, importe_modificado:765501.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245526/proyecto_PROCESO

, 1245526/proyecto_INICIO, 

1245526/proyecto_FIN, 

1245526/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107151
Proyecto de 

inversión
          785,501.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785501.7, 

modificado:785501.7}}

Ampliación De Drenaje Sanitario En Av 

Ferrocarril Calle Independencia Y Trafico 

Internacional - 96006

20 Oaxaca 57

Matías 

Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MATIAS 

ROMERO

96006 N 0 0 84

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR 

SN COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

TRAFICO INTERNACIONAL, SOBRE LAS CALLES FERROCARRIL INDEPENDENCIA Y 

TRAFICO INTERNACIONAL, lon:-95.04336211, lat:16.88361347}}

24-02-2018 25-03-2018      785,501.70            785,501.70      785,501.70      785,501.70      785,501.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMRA/DOP/057/010/FISM/2018, 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

monto:785501.7, importe_modificado:785501.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1245533/proyecto_PROCESO

, 1245533/proyecto_FIN, 

1245533/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201107967 Acción           311,841.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311841.37, 

modificado:311841.37}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 

Terceros - 101829
20 Oaxaca 452

Santiago 

Apóstol
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

APOSTOL

101829 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, 

lat:16.804263}}

01-02-2018 01-12-2018      311,841.37            311,841.37      311,841.37      311,841.37      311,841.37 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/M452/FISMDF/INDIRECTOS/01/2018

, contratista:ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, 

monto:311841.37, importe_modificado:311841.37}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:1.0}}

{1246349/proyecto_INICIO, 

1246349/proyecto_FIN, 

1246349/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108173
Proyecto de 

inversión
       1,162,460.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162460.61, 

modificado:1162460.61}}

Construcción De Drenaje Sanitario En La 

Calle Veinte De Noviembre - 100488
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

AYOTZINTEPE

C TUXTEPEC 

OAXACA

100488 N 0 0 92

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Y CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC, CALLE 20 

DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO 

DE AYOTZINTEPEC ENTRE , lon:-96.12947789, lat:17.67126589}}

08-02-2018 09-03-2018   1,162,460.61         1,162,460.61   1,162,460.61   1,162,460.61   1,162,460.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MA/FAISMyDTDF/009/006/2018, 

contratista:LAROUCH EDIFICA S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC, 

TUXTEPEC, OAXACA., monto:1162460.6, 

importe_modificado:1162460.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1246555/proyecto_INICIO, 

1246555/proyecto_PROCESO, 

1246555/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX00180201108485
Proyecto de 

inversión
       3,339,216.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339216.45, 

modificado:3339216.45}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje 

Sanitario En La Av Francisco Villa Col 

Hidalgo Oriente Lado Sur - 139864

20 Oaxaca 79 Salina Cruz
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SALINA 

CRUZ OAXACA

139864 N 0 0 500

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:430.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA 

COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA 

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN AV. 

FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE MORELOS, lon:-

95.1942296, lat:16.20279044}}

02-04-2018 16-05-2018   3,339,216.45         3,339,216.45   3,339,216.45   3,339,216.45   3,339,216.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/019/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

SATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA 

CRUZ, OAX., monto:3339216.45, 

importe_modificado:3339216.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:430.3}}

{1246867/proyecto_PROCESO

, 1246867/proyecto_INICIO, 

1246867/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX18180201108750
Proyecto de 

inversión
          390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:390000.0}}

Pavimentacion De La Calle Leona Vicario 

Con Concreto Hidraulico - 125232
20 Oaxaca 218 San Juan Teita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN TEITA

125232 N 0 0 45

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:CALLE CALE COLONIA SAN JUAN 

TEITA, 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLEJON INDEPEDENCIA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-97.41654261, lat:17.09689341}}

04-03-2018 18-03-2018      390,000.00            390,000.00      390,000.00      390,000.00      390,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/R33-

Flll/218/0001/2018, contratista:MONTUHOTEP 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEITA, monto:390000.0, 

importe_modificado:390000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1247132/proyecto_INICIO, 

1247132/proyecto_FIN, 

1247132/proyecto_PROCESO, 

1247132/proyecto_INICIO, 

1247132/proyecto_PROCESO, 

1247132/proyecto_INICIO, 

1247132/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301327948
Proyecto de 

inversión
       1,805,212.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805212.23, 

modificado:1805212.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN EL LIBRAMIENTO A DICONSA - 264851
20 Oaxaca 337

San Pedro y 

San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

AYUTLA MIXE 

OAXACA

264851 N 0 0 3441

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:120.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A DICONSA 

PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACAENTRE CALLE LIBRAMIENTO A 

DICONSA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL LIBRAMIENTO A UNOS 50 

METROS DEL ALM, lon:-96.07946527, lat:17.02744624}}

22-08-2018 15-12-2018   1,805,212.23         1,805,212.23   1,805,212.23   1,805,212.23   1,805,212.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:49064, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA, monto:1805212.23, 

importe_modificado:1805212.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:120.0}}

{1327948/proyecto_INICIO, 

1327948/proyecto_PROCESO, 

1327948/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301340302
Proyecto de 

inversión
          385,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, 

modificado:385000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO 

DOMINGO TLALTINANGO - 292418

20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

SUCHILQUITO

NGO

292418 N 0 0 62

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 68232SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACAENTRE CALLE ACCESO SANTO DOMINGO 

TLALTINANGO Y, CALLE SUDAMERICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 

190 TOMAR LA DESVIACIÓN A SANT, lon:-96.8462328, lat:17.23965881}}

21-08-2018 03-11-2018      385,000.00            385,000.00      385,000.00      385,000.00      385,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSS/483/FISMDF/012/2018, 

contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:7.0}}

{1340302/proyecto_INICIO, 

1340302/proyecto_FIN, 

1340302/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180301387653
Proyecto de 

inversión
       2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y 

VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TAVICHE, OAXACA.

20 Oaxaca 328
San Pedro 

Taviche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

TAVICHE

S 610 598 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Del Trabajo, San Pedro Taviche, 

Oax., México, lon:-96.5476799, lat:16.6418251}}
01-08-2018 29-09-2018   2,000,000.00         2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/328/RG-

23/0658-N/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IAO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TAVICHE, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{1387653/proyecto_PROCESO

, 1387653/proyecto_INICIO, 

1387653/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX180401475024
Proyecto de 

inversión
       2,101,027.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101027.48, 

modificado:2101027.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE 

SANTA ANA DEL VALLE - 421203

20 Oaxaca 356
Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

ANA DEL 

VALLE

421203 S 115 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:36.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÒLICA 0 

LEONA VACARIO INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA 

DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA Y CALLE MACEDONIO ALCALÁ, CALLEJON LEONA VICARIO LA ELÈCTRIF, lon:-

96.47029708, lat:17.00108346}}

08-10-2018 21-11-2018   2,101,027.48         2,101,027.48   2,101,027.48   2,101,027.48   2,101,027.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSAV/356/FISMCDMX/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMEGO S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:2101027.48, importe_modificado:2101027.48}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:100.0}}

{1475024/proyecto_PROCESO

, 1475024/proyecto_INICIO, 

1475024/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:Las fotografías son las únicas de manera digital que se 

encontraron en la computadora de la Secretaría., trimestre:3.0, 

usuario:marinogutierrezz, fecha:2021-10-13}}

{obs1: {observación:CAPTURAR 

AVANCES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX190201540219
Proyecto de 

inversión
       1,633,274.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633274.35, 

modificado:1633274.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO 

DEL BARRIO EL ZAPOTE BAJO - 83501

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

PINOTEPA 

NACIONAL

83501 S 29 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 17A ORIENTE CARRETERA 

COLLANTES-ZAPOTE BARRIO ZAPOTE BAJO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DECIMO 

TERCERA ORIENTE Y CALLE DECIMO PRMERA PONIENTE, CALLE DECIMO SEGUNDA 

SUR ENTRO, lon:-98.04684575, lat:16.32971399}}

03-04-2019 01-07-2019   1,633,274.35         1,633,274.35   1,633,274.35   1,633,274.35   1,633,274.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FAISMDTDF/108/201

9, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1633274.35, 

importe_modificado:1633274.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:500.0}}

{1540219/proyecto_INICIO, 

1540219/proyecto_PROCESO, 

1540219/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX190401683075
Proyecto de 

inversión
          290,666.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290666.59, 

modificado:290666.59}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

SACACOSECHAS - 294647
20 Oaxaca 315

San Pedro 

Mártir

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

MARTIR

294647 S 910 739 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 

71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, lon:-

96.70737936, lat:16.73951154}}

06-11-2019 05-12-2019      290,666.59            290,666.59      290,666.59      290,666.59      290,666.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSPM/315/FISM-

DF/01/018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 

SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO MARTIR, monto:290587.0, 

importe_modificado:290587.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:20.0}}

{1683075/proyecto_FIN, 

1683075/proyecto_INICIO, 

1683075/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301766236
Proyecto de 

inversión
          870,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870600.0, 

modificado:870600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS 

PERIMETRALES  EN SANTA MARÍA ZANIZA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA ZANIZA 

ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZANIZA - 

108877

20 Oaxaca 448
Santa María 

Zaniza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO 108877 S 1045 964 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS Y ALDAMA 

PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA 

ZANIZA OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, CALLE 

INDEPENDENCIA  LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA 

ESCUELA PRIMARIA FR, lon:-97.3381826, lat:16.65504914}}

01-07-2020 13-09-2020      870,600.00            870,600.00      870,600.00      870,600.00      870,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/448/FISMDF/031/001/2020, 

contratista:D.R CONSTRUCCION  INTEGRAL   S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA, 

monto:870600.0, importe_modificado:870600.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:50.0}}

{1766236/proyecto_INICIO, 

1766236/proyecto_PROCESO, 

1766236/proyecto_FIN, 

1766236/proyecto_INICIO, 

1766236/proyecto_PROCESO, 

1766236/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200301768729
Proyecto de 

inversión
          600,234.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600234.27, 

modificado:600234.27}}

REHABILITACIÓN DELCAMINO TONALTEPEC 

- CIENEGUILLA - 115559
20 Oaxaca 521

Santo 

Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

TONALTEPEC

115559 S 65 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10006.0, 

meta_modificada:10006.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO TONALTEPEC  - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 6 

PUEBLO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 

SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SANTO 

DOMINGO TONALTEPE, lon:-97.36126224, lat:17.61219668}}

04-05-2020 26-05-2020      600,234.27            600,234.27      600,234.27      600,234.27      600,234.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT-

521/005/FISM-DF/2020, contratista:DESARROLLADORA DE 

INFRAESTRUCTURAS IXXE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 

monto:600234.25, importe_modificado:600234.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:10006.0}}

{1768729/proyecto_PROCESO

, 1768729/proyecto_FIN, 

1768729/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401801070
Proyecto de 

inversión
       6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1999008.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3998619.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC PRIMERA ETAPA - 203434

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO

203434 S 21732 20350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.98, 

meta_modificada:420.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 

TRAMO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC  - SALINA CRUZ  KILÓMETRO 1 + 000 

INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE COSI, lon:-95.23970516, lat:16.32286727}}

01-11-2020 31-12-2020   5,997,627.94         5,997,627.94   5,997,627.94   5,997,627.94   5,997,627.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDT/FISE/FISMDF/515/COP/048/2020, 

contratista:Edificaciones, Construcciones y Equipos Red de 

Oaxaca, convocante:Municipio de Santo Domingo 

Tehuantepec, monto:5997627.94, 

importe_modificado:5997627.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:420.98}}

{1801070/proyecto_PROCESO

, 1801070/proyecto_INICIO, 

1801070/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401816234
Proyecto de 

inversión
          950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA 

ELECTRICA DEL PARAJE YUTE BEY - 143817
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTO 

TOMAS 

JALIEZA

143817 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL A 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO PRINCIPAL PARAJE YUTE BEY Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO , 

lon:-97.67378809, lat:17.05900218}}

01-10-2020 29-11-2020      950,000.00            950,000.00      950,000.00      950,000.00      950,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/006/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:950000.0, 

importe_modificado:950000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:14.0}}

{1816234/proyecto_INICIO, 

1816234/proyecto_PROCESO, 

1816234/proyecto_FIN, 

1816234/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401830617
Proyecto de 

inversión
          226,872.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226872.35, 

modificado:226872.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 

EN LA CALLE SAN JUAN, UBICADA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

NUNDICHE, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE, DISTRITO TLAXIACO, ESTADO 

OAXACA. - 176724

20 Oaxaca 480
Santiago 

Nundiche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NUNDICHE

176724 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO 

NUNDICHE OAXACA  ENTRE  AVENIDA SAN JOSE Y CALLE SANTIAGO, CALLE SAN 

PEDRO  LA UBICACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA P, lon:-97.67485706, lat:17.33129851}}

03-11-2020 02-12-2020      226,872.35            226,872.35      226,872.35      226,872.35      226,872.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSN/480/009/2020, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE, monto:226872.35, 

importe_modificado:226872.35}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:1.0}}

{1830617/proyecto_INICIO, 

1830617/proyecto_FIN, 

1830617/proyecto_PROCESO, 

1830617/proyecto_FIN, 

1830617/proyecto_INICIO, 

1830617/proyecto_PROCESO, 

1830617/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401851341
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES. - 240942

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad 

de Tlaxiaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

TLAXIACO

240942 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1430.5, 

meta_modificada:1430.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:COLONIA OAXACA, 69800 

OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PUTLA CERCA DE LA GASOLINERA 

EN EL KM 59, lon:-97.69039775, lat:17.24507755}}

16-11-2020 15-12-2020      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:99164, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1430.5}}

{1851341/proyecto_INICIO, 

1851341/proyecto_FIN, 

1851341/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401851967
Proyecto de 

inversión
          150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM 

0+000 AL KM 4+000.00 DE LA LOCALIDAD 

DE VICENTE GUERRERO - 243023

20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA

243023 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:CALLE YOSCALLA PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 71122 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA CALLE YOSCALLA SE ENCUENTA AL ESTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA Y CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE V, lon:-97.69565255, lat:17.06203781}}

24-11-2020 23-12-2020      150,000.00            150,000.00      150,000.00      150,000.00      150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/016/2020, 

contratista:OSCAR HUGO JULIAN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1250.0}}

{1851967/proyecto_INICIO, 

1851967/proyecto_PROCESO, 

1851967/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga del 

acta entrega, no me permite visualizar 

el documento, trimestre:3.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-

06}}

2021 3 OAX200401866056
Proyecto de 

inversión
       7,405,302.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7405302.46, 

modificado:7405302.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA - 257511

20 Oaxaca 85
San Agustín 

Loxicha

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

AGUSTIN 

LOXICHA

257511 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5213.0, 

meta_modificada:5213.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA AVENIDA OAXACA Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZAN 

EN LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ATRAVIESAA POR LOS SIGUIENTES BARRI, lon:-

96.61812456, lat:16.01673321}}

06-10-2020 04-12-2020   7,405,302.46         7,405,302.46   7,405,302.46   7,405,302.46   7,405,302.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/23/2020, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:7405302.46, importe_modificado:7405302.46}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:5213.0}}

{1866056/proyecto_INICIO, 

1866056/proyecto_PROCESO, 

1866056/proyecto_FIN, 

1866056/proyecto_PROCESO, 

1866056/proyecto_FIN, 

1866056/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871066
Proyecto de 

inversión
          905,122.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905122.84, 

modificado:905122.84}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN CUILÁPAM DE 

GUERRERO LOCALIDAD   CUILÁPAM DE 

GUERRERO ASENTAMIENTO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO - 269106

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269106 S 193 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPESINA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL MURO SEGUNDA SECCION, lon:-

96.78798047, lat:17.00291636}}

02-12-2020 31-12-2020      905,122.84            905,122.84      905,122.84      905,122.84      905,122.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:905122.84, 

importe_modificado:905122.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:450.0}}

{1871066/proyecto_FIN, 

1871066/proyecto_INICIO, 

1871066/proyecto_PROCESO, 

1871066/proyecto_FIN, 

1871066/proyecto_PROCESO, 

1871066/proyecto_FIN, 

1871066/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871185
Proyecto de 

inversión
       1,120,367.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120367.06, 

modificado:1120367.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE 

SAUCIPRES - 269346

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269346 S 65 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PARAJE SAUCIPRES, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE SAUCIPRES, lon:-96.76459888, 

lat:16.99779893}}

21-12-2020 31-12-2020   1,120,367.06         1,120,367.06   1,120,367.06   1,120,367.06   1,120,367.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MCG/R-

33/FIII/0022/2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE 

VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:1120367.06, 

importe_modificado:1120367.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:12.0}}

{1871185/proyecto_INICIO, 

1871185/proyecto_PROCESO, 

1871185/proyecto_FIN, 

1871185/proyecto_INICIO, 

1871185/proyecto_PROCESO, 

1871185/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871301
Proyecto de 

inversión
          237,939.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237939.44, 

modificado:237939.44}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE EN CUILÁPAM DE 

GUERRERO LOCALIDAD   CUILÁPAM DE 

GUERRERO ASENTAMIENTO SAN JUAN - 

269582

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269582 S 295 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3000.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN, 71403 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN JUAN CUARTA SECCION, lon:-

96.78034154, lat:16.9862895}}

11-12-2020 31-12-2020      237,939.44            237,939.44      237,939.44      237,939.44      237,939.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADIR/MCG/R-

33/FIII/001/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:237939.44, importe_modificado:237939.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1871301/proyecto_INICIO, 

1871301/proyecto_FIN, 

1871301/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871418
Proyecto de 

inversión
          175,755.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175755.02, 

modificado:175755.02}}

AMPLIACIÓN DEL DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LA CALLE PARAÍSO DE LA COLONIA 

CIENEGUITA - 269798

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269798 S 964 620 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LA 

CIENEGUITA, 71406 LA CIENEGUITA [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE  CALLE JACARANDAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

PARAISO DE LA COLONIA LA CIENEGUITA, lon:-96.77157211, lat:17.01465745}}

11-12-2020 31-12-2020      175,755.02            175,755.02      175,755.02      175,755.02      175,755.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADIR/MCG/R-

33/FIII/002/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:175755.02, importe_modificado:175755.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:2.0}}

{1871418/proyecto_INICIO, 

1871418/proyecto_FIN, 

1871418/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX200401871448
Proyecto de 

inversión
          312,260.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312260.82, 

modificado:312260.82}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO 

CON GALERÍA FILTRANTE DE LA AGENCIA 

EL CARRIZAL (ELECTROMECÁNICO) - 269854

20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

269854 S 1100 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:RANCHERIA CARRIZAL, 71409 

CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE VEREDA AMPLIA Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN LA VEREDA AMPLIA, 

lon:-96.81322104, lat:17.00756348}}

18-12-2020 31-12-2020      312,260.82            312,260.82      312,260.82      312,260.82      312,260.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADIR/MCG/R-

33/FIII/004/2020, contratista:JOSE EDUARDO OSORIO 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:312260.82, importe_modificado:312260.82}}

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

avance:1.0}}

{1871448/proyecto_FIN, 

1871448/proyecto_PROCESO, 

1871448/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210101884496
Proyecto de 

inversión
       4,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, 

modificado:4200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL ALMACEN ESTATAL 

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116054

00420
S 2313 2224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, lon:-96.70765, 

lat:16.958281}}
03-12-2020 31-12-2020   4,200,000.00         4,200,000.00   4,200,000.00   4,200,000.00   4,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-15 2020, contratista:DANIEL JOAQUÌN RUIZ PÈREZ, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:375.0}}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:FALTAN 

FOTOGRAFIAS DE INICIO, DESARROLLO 

Y TERMINO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101884507
Proyecto de 

inversión
          700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL (SEGUNDA ETAPA).

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116692

00120
S 123330 141676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Santiago Pinotepa Nacional, lon:-

98.050348, lat:16.339009}}
25-12-2020 31-12-2020      700,000.00            700,000.00      700,000.00      700,000.00      700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-18/2020, contratista:JESÙS CARLOS GACÌA 

VÀSQUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:111.0}}

{1884507/proyecto_FIN, 

1884507/proyecto_PROCESO, 

1884507/proyecto_INICIO, 

1884507/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-

24}}

{obs1: {observación:Verificar los 

avances físicos, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-

24}}

2021 3 OAX210101884525
Proyecto de 

inversión
          400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN 

LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

SERVICIOS DE 

SALUD DE 

OAXACA

54000116735

00220
S 211 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:La Cumbre, lon:-97.748254, 

lat:16.322271}}
12-01-2021 12-03-2021      400,000.00            400,000.00      400,000.00      400,000.00      400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FASSA-02/2021, contratista:JOSÈ LUIS ESTEVA GARCÌA, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 

monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:140.0}}

{1884525/proyecto_FIN, 

1884525/proyecto_PROCESO, 

1884525/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FOTOS DE 

INCIO Y DESARROLLO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-

20}}

2021 3 OAX210101887897 Adquisición             62,892.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62892.94, 

modificado:62892.94}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 

HUERTOS FAMILIARES PARA LA 

PRODUCCION DE HORTALIZAS SANTIAGO 

MATATLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARI

O PESCA Y 

ACUACULTUR

A

11300117064

005
S 6 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Santiago Matatlán, Oax., México, 

lon:-96.3827723, lat:16.8635641}}
26-03-2021 31-07-2021        62,892.94              62,892.94        62,892.94        62,892.94        62,892.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:102024, contratista:, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:62892.94, importe_modificado:62892.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:20.0}}

{1887897/proyecto_INICIO, 

1887897/proyecto_FIN, 

1887897/proyecto_PROCESO, 

1887897/proyecto_FIN, 

1887897/proyecto_PROCESO, 

1887897/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893291
Proyecto de 

inversión
          153,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, 

modificado:152705.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 19562

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19562 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA MACHONA 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE LAGUNA YURIDIA, CALLE MOLINO D, 

lon:-97.78240704, lat:17.81994081}}

01-07-2021 31-12-2021      152,705.88            152,705.88      152,705.88      152,705.88      152,705.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:9.0}}

{1893291/proyecto_INICIO, 

1893291/proyecto_FIN, 

1893291/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893310
Proyecto de 

inversión
          612,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, 

modificado:610823.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MIGUEL HIDALGO - 19670

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19670 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 71140 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 57 METROS DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.59605681, 

lat:17.0742772}}

01-07-2021 31-12-2021      610,823.52            610,823.52      610,823.52      610,823.52      610,823.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:36.0}}

{1893310/proyecto_INICIO, 

1893310/proyecto_FIN, 

1893310/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201893321
Proyecto de 

inversión
          306,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306000.0, 

modificado:305411.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES 

SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

19715

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

VIVIENDA

19715 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Calentador(e

s), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MARGARITA 

MAZA DE JUÁREZ, CALLE 1RA. BENITO JUÁREZ  A 15 METROS DE LA ESCUEL, lon:-

96.73758533, lat:17.03100379}}

01-07-2021 31-12-2021      305,411.76            305,411.76      305,411.76      305,411.76      305,411.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Calentado

r(es), avance:18.0}}

{1893321/proyecto_INICIO, 

1893321/proyecto_FIN, 

1893321/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201911347
Proyecto de 

inversión
          978,683.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978683.73, 

modificado:978683.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

EL CECYTE EMSAD 28 CLAVE 20EMS0028R 

DE LA LOCALIDAD DE COLLANTES. - 17543

20 Oaxaca 482

Santiago 

Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTIAGO 

PINOTEPA 

NACIONAL

17543 S 1201 1147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:PUEBLO COLLANTES, 71608 

COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 170.00 ML 

A ESTE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-97.9765932, lat:16.19215593}}

29-03-2021 27-05-2021      978,683.73            978,683.73      978,683.73      978,683.73      978,683.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/107/2021, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:978683.73, 

importe_modificado:978683.73}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:624.0}}

{1911347/proyecto_PROCESO

, 1911347/proyecto_INICIO, 

1911347/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201920443
Proyecto de 

inversión
       1,567,874.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567874.8, 

modificado:1567874.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

IGNACIO COMONFORT EN EL BARRIO DE LA 

CAPILLA - 39226

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

39226 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1773.0, 

meta_modificada:1773.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE INGACIO COMONFORT 

PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA A ESCASOS 

MET, lon:-98.15276561, lat:16.61678787}}

16-03-2021 14-05-2021   1,567,874.80         1,567,874.80   1,567,874.80   1,567,874.80   1,567,874.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/026/CTIR/2

021, contratista:GAPCA SUPERVISION Y OBRAS CIVILES S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:1567874.8, 

importe_modificado:1567874.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1773.0}}

{1920443/proyecto_INICIO, 

1920443/proyecto_PROCESO, 

1920443/proyecto_FIN, 

1920443/proyecto_PROCESO, 

1920443/proyecto_FIN, 

1920443/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201922024
Proyecto de 

inversión
          624,654.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624654.0, 

modificado:624654.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL 

DIAMANTE - 44435

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

44435 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

DIAMANTE  - LA LABOR DEL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 

PUEBLO EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA EN EL 

CAMINO, lon:-96.62066197, lat:16.33776773}}

11-02-2021 11-03-2021      624,654.00            624,654.00      624,654.00      624,654.00      624,654.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/003/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE.C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:624654.0, importe_modificado:624654.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, avance:1250.0}}

{1922024/proyecto_INICIO, 

1922024/proyecto_FIN, 

1922024/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE 

FIRMAS NI SELLOS. , trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201922161
Proyecto de 

inversión
          644,300.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644300.23, 

modificado:644300.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE MEZQUITE, 

PIRUL Y HUIZACHE (PRIMERA ETAPA) - 

44688

20 Oaxaca 356
Santa Ana del 

Valle

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE 

SANTA ANA 

DEL VALLE

44688 S 32 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE PUEBLO SANTA 

ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA  

ENTRE  CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE PIRUL, CALLE GUILLERMO 

PRIETO  LA CALLE EN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE LLAMA MEZ, lon:-

96.46987397, lat:16.98980366}}

22-04-2021 05-06-2021      644,300.23            644,300.23      644,300.23      644,300.23      644,300.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAV/356/OP/FISMDF/CONTRATO/2021

/01, contratista:HECABSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, 

monto:644300.23, importe_modificado:644300.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:480.0}}

{1922161/proyecto_PROCESO

, 1922161/proyecto_INICIO, 

1922161/proyecto_FIN, 

1922161/proyecto_PROCESO, 

1922161/proyecto_FIN, 

1922161/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2021 3 OAX210201923799
Proyecto de 

inversión
       2,033,787.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033787.38, 

modificado:2033787.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO - 47876

20 Oaxaca 313
San Pedro 

Jocotipac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

JOCOTIPAC

47876 S 440 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1841.0, 

meta_modificada:1841.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE DOLORES Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA  LA 

OBRA SE EJECUTARA SOBRE TODA LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUAL S, lon:-

97.07799722, lat:17.7684864}}

12-04-2021 25-07-2021   2,033,787.38         2,033,787.38   2,033,787.38   2,033,787.38   2,033,787.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/313/FISM-

DF/F-III/O.-22/C-01/2021, contratista:JICA, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:2033787.38, 

importe_modificado:2033787.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1841.0}}

{1923799/proyecto_PROCESO

, 1923799/proyecto_INICIO, 

1923799/proyecto_PROCESO, 

1923799/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201927083
Proyecto de 

inversión
          851,410.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851410.72, 

modificado:851410.72}}

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO - 56418
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SEBASTIAN 

IXCAPA

56418 S 336 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:307.0, 

meta_modificada:307.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VISTA 

HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  

,    CANCHA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO, lon:-98.17631344, lat:16.5353936}}

03-05-2021 11-06-2021      851,410.72            851,410.72      851,410.72      851,410.72      851,410.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSI/345/FISMDF/04/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A.DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

IXCAPA, monto:851410.72, 

importe_modificado:851410.72}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:307.0}}

{1927083/proyecto_PROCESO

, 1927083/proyecto_INICIO, 

1927083/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210201928365
Proyecto de 

inversión
          423,078.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423078.38, 

modificado:423078.38}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE NO. DOS, VILLA DE 

ZAACHILA - 61012

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

61012 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE NIZADANI COLONIA SAN 

JOSE, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA 

QUIENGOLA Y PRIVADA NIZADANI, CALLE PELAXILA  LA OBRA SE UBICA A 280 

METROS AL NORTE DE LA ESCUELA CENDI NO. 10, lon:-96.744122, 

lat:16.95725167}}

11-03-2021 25-03-2021      423,078.38            423,078.38      423,078.38      423,078.38      423,078.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/086/2021, 

contratista:ING. ARMANDO ZARATE GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:423078.38, importe_modificado:423078.38}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:43.0}}

{1928365/proyecto_PROCESO

, 1928365/proyecto_INICIO, 

1928365/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929395
Proyecto de 

inversión
          636,149.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636149.05, 

modificado:636149.05}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC 

CLAVE:20DPR0674W - 64997

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

CACAHUATEP

EC

64997 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OCOTLÁN, 71612 OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  LA 

ESCUELA CUAHTEMOC SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN EN LA CALLE 

PRI, lon:-98.20494552, lat:16.64486652}}

24-03-2021 22-05-2021      636,149.05            636,149.05      636,149.05      636,149.05      636,149.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/023/CAD/2

021, contratista:NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, monto:636149.05, 

importe_modificado:636149.05}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:70.0}}

{1929395/proyecto_INICIO, 

1929395/proyecto_PROCESO, 

1929395/proyecto_FIN, 

1929395/proyecto_PROCESO, 

1929395/proyecto_FIN, 

1929395/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201929902
Proyecto de 

inversión
       1,497,093.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497093.07, 

modificado:1497093.07}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 

LA CALLE GALEANA DE LA LOCALIDAD DE 

SAN LORENZO TEXMELUCAN - 67098

20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO 

TEXMELUCAN

67098 S 56 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:59.74, 

meta_modificada:59.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO CANGREJO QUE SE UBICA A 400 MTS AL SUR 

CO, lon:-97.1972667, lat:16.58177117}}

26-04-2021 24-06-2021   1,497,093.07         1,497,093.07   1,497,093.07   1,497,093.07   1,497,093.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/001/2021, 

contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1497093.07, importe_modificado:1497093.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:59.74}}

{1929902/proyecto_INICIO, 

1929902/proyecto_PROCESO, 

1929902/proyecto_INICIO, 

1929902/proyecto_FIN, 

1929902/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930288
Proyecto de 

inversión
          886,915.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.19, 

modificado:886915.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

COSECHEROS DE LA AGENCIA REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL - 69139

20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRANCISCO 

IXHUATÁN

69139 S 150 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL  - HACIA TERRENOS DE COSECHA Y PESCA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A DOS C, 

lon:-94.45660177, lat:16.27228471}}

20-03-2021 03-05-2021      886,915.19            886,915.19      886,915.19      886,915.19      886,915.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSFI/143/COP/008/2021, contratista:CARLOS JAVIER 

ARLANZON, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN, monto:886915.19, 

importe_modificado:886915.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:4.0}}

{1930288/proyecto_PROCESO

, 1930288/proyecto_INICIO, 

1930288/proyecto_FIN, 

1930288/proyecto_PROCESO, 

1930288/proyecto_FIN, 

1930288/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201930647
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  (COL. 

LOMAS VERDES) - 70721

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

70721 S 9 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    LA 

DIRECCION INDICADA CORRESPONDE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUT, lon:-

96.15304178, lat:18.0913044}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/054/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1930647/proyecto_INICIO, 

1930647/proyecto_PROCESO, 

1930647/proyecto_FIN, 

1930647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931469
Proyecto de 

inversión
       1,275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, 

modificado:1275000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 74390
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

74390 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:39, direccion:CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO 

RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO A VILLA AZUETA Y CALLE CAMINO A LA SOLEDAD, CALLE 

CAMINO A PIEDRA ANCHA  EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD , 

lon:-96.81555407, lat:18.25780649}}

01-04-2021 30-06-2021   1,275,000.00         1,275,000.00   1,275,000.00   1,275,000.00   1,275,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO07/MSMC/FISMDF/406/29/2021, 

contratista:JULIETA CARRERA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1275000.0, importe_modificado:1275000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:15.0}}

{1931469/proyecto_FIN, 

1931469/proyecto_INICIO, 

1931469/proyecto_FIN, 

1931469/proyecto_PROCESO, 

1931469/proyecto_FIN, 

1931469/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931605
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OBISPO 

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 74996

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

74996 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:59, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

SANTA MARÍA OBISPO, 68447 SANTA MARÍA OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL GUERRERO Y CALLE MIGUEL MORENO,    

LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE DE, lon:-

96.03409648, lat:17.99857843}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/067/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1931605/proyecto_INICIO, 

1931605/proyecto_FIN, 

1931605/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931813
Proyecto de 

inversión
       1,559,174.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, 

modificado:1559174.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LOS PARAJES LA Y, MEDIA 

CUESTA, LA ESPERANZA, EL PEDREGAL, 

CENTRO Y XINI TACHI (1A. ETAPA), - 75862

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

75862 S 164 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71116 

ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE BRECHA CARRETERA A 

MIRAMAR Y BRECHA CARRETERA A ZIMATLAN DE LÁZARO CARDENAS,    LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LOS PARAJES LA Y MEDIA CUESTA LA ESPERANZA, EL PEDREGAL,, 

lon:-97.79549298, lat:16.98769824}}

11-04-2021 09-06-2021   1,559,174.00         1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00   1,559,174.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0008/02-2021, 

contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:29.0}}

{1931813/proyecto_PROCESO

, 1931813/proyecto_INICIO, 

1931813/proyecto_PROCESO, 

1931813/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931829
Proyecto de 

inversión
          126,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126060.0, 

modificado:126060.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA 

PAPALOAPAN EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 75933

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

75933 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE LAGUNES EJIDO AGUA 

FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA AGUA FRIA-SAN BARTOLO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA 

DIRECCION CORRESPONDE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXI, 

lon:-96.08206285, lat:18.11676425}}

19-04-2021 04-06-2021      126,060.00            126,060.00      126,060.00      126,060.00      126,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/070/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:126060.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:25.0}}

{1931829/proyecto_INICIO, 

1931829/proyecto_FIN, 

1931829/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201931846
Proyecto de 

inversión
            25,212.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25212.0, 

modificado:25212.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO EN 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 75989

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

75989 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO 

ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA  LA DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DE, 

lon:-96.08828306, lat:18.01489366}}

19-04-2021 04-06-2021        25,212.00              25,212.00        25,212.00        25,212.00        25,212.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/072/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:25212.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:5.0}}

{1931846/proyecto_INICIO, 

1931846/proyecto_PROCESO, 

1931846/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201933272
Proyecto de 

inversión
       1,804,759.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804759.95, 

modificado:1804759.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE SALIDA A DON LUIS - 81263

20 Oaxaca 225 San Lorenzo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LORENZO

81263 S 210 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:587.0, 

meta_modificada:587.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A DON LUIS 

PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN 

LORENZO OAXACA  ENTRE CALLE SALIDA A SAN JOSE TETEPELCINGO Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA ENTRE CALLE SALIDA A DON LUIS Y CAL, lon:-

97.90336155, lat:16.39816893}}

04-05-2021 01-08-2021   1,804,759.95         1,804,759.95   1,804,759.95   1,804,759.95   1,804,759.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/06/2021, 

contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:1804759.95, importe_modificado:1804759.95}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:587.0}}

{1933272/proyecto_PROCESO

, 1933272/proyecto_INICIO, 

1933272/proyecto_PROCESO, 

1933272/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210201933303
Proyecto de 

inversión
       3,786,688.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786688.23, 

modificado:3786688.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ - 81382

20 Oaxaca 170
San José 

Lachiguiri

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JOSE 

LACHIGUIRI

81382 S 625 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ INTERIOR SN 

COLONIA SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO,    CONOCIDO 

SIN NUMERO, lon:-96.34453983, lat:16.37871971}}

12-03-2021 09-06-2021   3,786,688.23         3,786,688.23   3,786,688.23   3,786,688.23   3,786,688.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/003/2021, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:3786688.23, importe_modificado:3786688.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1933303/proyecto_PROCESO

, 1933303/proyecto_INICIO, 

1933303/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934037
Proyecto de 

inversión
          391,834.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391834.75, 

modificado:391834.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA CALLE 

GUACAMAYAS - 84183

20 Oaxaca 290
San Nicolás 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

NICOLAS 

HIDALGO

84183 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:5, direccion:CALLE GUACAMAYAS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 EL PERICO, SAN NICOLÁS HIDALGO 

OAXACA  ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE PAJARITOS,    POBLACION EL PERICO 

UBICADO A 300 M DE LA CRRERTERA HUAJUAPAN  TAMAZOLA ENTRELA C, lon:-

98.15181809, lat:17.78614393}}

14-06-2021 13-07-2021      391,834.75            391,834.75      391,834.75      391,834.75      391,834.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.PUB-

MSNH/PAV-08/2021, contratista:OCTAVIANO EULALIO 

VARGAS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 

HIDALGO, monto:391834.75, 

importe_modificado:391830.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:250.0}}

{1934037/proyecto_FIN, 

1934037/proyecto_INICIO, 

1934037/proyecto_PROCESO, 

1934037/proyecto_FIN, 

1934037/proyecto_INICIO, 

1934037/proyecto_PROCESO, 

1934037/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201934759
Proyecto de 

inversión
       1,720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, 

modificado:1720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 86960
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

86960 S 323 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA CATALINA COATLÁN, 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BRENA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-

96.77238053, lat:16.29850586}}

26-04-2021 24-07-2021   1,720,000.00         1,720,000.00   1,720,000.00   1,720,000.00   1,720,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/INV/059/028/2021, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE.C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1720000.0, importe_modificado:1720000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:154.0}}

{1934759/proyecto_INICIO, 

1934759/proyecto_PROCESO, 

1934759/proyecto_FIN, 

1934759/proyecto_INICIO, 

1934759/proyecto_PROCESO, 

1934759/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DOCUMENTO 

QUE SEÑALA EN LA LIGA DE 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO 

CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-10}}

2021 3 OAX210201935782
Proyecto de 

inversión
          818,144.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818144.57, 

modificado:818144.57}}

EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION DEL 

POZO DE AGUA POTABLE PARA  ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO. - 

91270

20 Oaxaca 487
Santiago 

Tenango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SANTIAGO 

TENANGO
91270 S 241 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:CALLE LA NORIA PUEBLO 

SANTIAGO TENANGO, 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO 

OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL SALIENDO 

RUMBO A, lon:-97.0031463, lat:17.32736414}}

28-05-2021 26-06-2021      818,144.57            818,144.57      818,144.57      818,144.57      818,144.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MST/487/RM33-FIII/002/2021, 

contratista:GRUPO ERSOB S.A DE C.V, 

convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:818144.57, 

importe_modificado:818144.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1935782/proyecto_PROCESO

, 1935782/proyecto_INICIO, 

1935782/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201935810
Proyecto de 

inversión
       1,000,004.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.83, 

modificado:1000004.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 91599

20 Oaxaca 235
San Luis 

Amatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUIS 

AMATLAN

91599 S 43 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL PENTEON Y CARRETERA 

CARRETERA A MIAHUATLAN,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO AL 

PANTEÓN Y LA , lon:-96.54855243, lat:16.50448545}}

09-06-2021 07-08-2021   1,000,004.83         1,000,004.83   1,000,004.83   1,000,004.83   1,000,004.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/001/2021, 

contratista:NFRAESTRUCTURAS 627 S. A. DE C. V., 

convocante:SAN LUIS AMATLAN, monto:1000004.83, 

importe_modificado:1000004.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{1935810/proyecto_INICIO, 

1935810/proyecto_PROCESO, 

1935810/proyecto_INICIO, 

1935810/proyecto_PROCESO, 

1935810/proyecto_INICIO, 

1935810/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936046
Proyecto de 

inversión
          324,811.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324811.2, 

modificado:324811.2}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN 

CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO DEL TRAMO KM 

0+000.00 AL KM 3+500.00  EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 

92876

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN MIGUEL 

EL GRANDE
92876 S 181 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  TRAMOS A REVESTIR CALLE NDUASIMIMI A LOMA TIKI 1085 ML CALLE R, 

lon:-97.61495403, lat:17.03075718}}

01-07-2021 29-08-2021      324,811.20            324,811.20      324,811.20      324,811.20      324,811.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:101597, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, 

monto:324811.2, importe_modificado:324811.2}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:3500.0}}

{1936046/proyecto_INICIO, 

1936046/proyecto_FIN, 

1936046/proyecto_PROCESO, 

1936046/proyecto_FIN, 

1936046/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936344
Proyecto de 

inversión
       2,886,115.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886115.89, 

modificado:2886115.89}}

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS EN LA COLONIA 

TERCERA SECCION SEGUNDA ETAPA - 

94652

20 Oaxaca 141
San Francisco 

del Mar

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

FRNACISCO 

DEL MAR

94652 S 290 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:5796.0, 

meta_modificada:8062.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 

PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN 

FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE  BOULEVARD IGNACIO MARISCAL Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    EL DOMICILIO ES CONOCIDO A UN COSTADO DEL 

P, lon:-94.51993153, lat:16.33648967}}

15-02-2021 15-04-2021   2,886,115.89         2,886,115.89   2,886,115.89   2,886,115.89   2,886,115.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFM/141/FISM/IR/01/2021, 

contratista:INGENIERIA Y MATERIALES ROAS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, 

monto:2886115.89, importe_modificado:2886115.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:8062.27}}

{1936344/proyecto_FIN, 

1936344/proyecto_INICIO, 

1936344/proyecto_PROCESO, 

1936344/proyecto_INICIO, 

1936344/proyecto_FIN, 

1936344/proyecto_INICIO, 

1936344/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936361
Proyecto de 

inversión
       1,974,782.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974782.09, 

modificado:1974782.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE QUE CONDUCE A RÍO SAN JOSÉ, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC. - 94751

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

94751 S 220 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1074.0, 

meta_modificada:1074.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A 

PUERTO ANGEL  - PARAJE SAN JOSE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 

BARRIO , 70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

BRECHA CAMINO A SAN JOSE Y  ,    EL CAMINO A SAN JOSE SE UBICA A DOS , lon:-

96.46057554, lat:16.07619138}}

21-06-2021 18-10-2021   1,974,782.09         1,974,782.09   1,974,782.09   1,974,782.09   1,974,782.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-

FIII-02-2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, monto:1974782.09, 

importe_modificado:1974782.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1074.0}}

{1936361/proyecto_PROCESO

, 1936361/proyecto_INICIO, 

1936361/proyecto_PROCESO, 

1936361/proyecto_INICIO, 

1936361/proyecto_PROCESO, 

1936361/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201936717
Proyecto de 

inversión
       1,128,822.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128822.09, 

modificado:1128822.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 97025

20 Oaxaca 198
San Juan 

Guichicovi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

GUICHICOVI 

OAX

97025 S 148 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1032.0, 

meta_modificada:1032.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE BELEN, VEREDA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE SAN , lon:-

95.17455537, lat:17.14845244}}

31-05-2021 29-07-2021   1,128,822.09         1,128,822.09   1,128,822.09   1,128,822.09   1,128,822.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/36//077/2021, 

contratista:MIGUEL ANGEL PESADO REYES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1128822.09, importe_modificado:1128822.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1032.0}}

{1936717/proyecto_PROCESO

, 1936717/proyecto_INICIO, 

1936717/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210201942209
Proyecto de 

inversión
       1,295,017.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295017.36, 

modificado:1295017.36}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA 

PRIMARIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR 

DE 

INFRAESTRUC

TURA FISICA 

EDUCATIVA

53200117072

00321
S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

meta:1102.0, 

meta_modificada:1102.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:11, direccion:San Pedro Tapanatepec, Oax., 

México, lon:-94.1944784, lat:16.3693859}}
18-06-2021 31-12-2021   1,295,017.36         1,295,017.36   1,295,017.36   1,295,017.36   1,295,017.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-

R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA, monto:1295017.36, 

importe_modificado:1295017.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros, 

avance:1102.0}}

{1942209/proyecto_PROCESO

, 1942209/proyecto_FIN}
Terminado

Validado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS 

SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}}

{obs1: {observación:FALTA LIGA DEL 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}, obs2: 

{observación:FALTA FOTO DE INICIO , 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2021-10-20}}

2021 3 OAX210201942245
Proyecto de 

inversión
       5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

(TERMINACION DE OBRA)EDIFICIO DE 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

PARA LA DES DE CIENCIAS QUIMICAS Y 

ALIMENTOS ,CAMPUS TUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

UNIVERSIDAD 

DEL 

PAPALOAPAN

SF/SPIP/DPIP/

FAM-

IES/0077/202

1

S 110 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1359.0, 

meta_modificada:1359.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Oaxaca - Tuxtepec, Col Obrera 

Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.1672222, lat:18.0175031}}
13-07-2021 13-07-2021   5,000,000.00         5,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00   5,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/MOD-

01/2021, contratista:CONTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ,S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:68498.57, importe_modificado:68498.57}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/E1-01/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ ,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:4931501.43, importe_modificado:4931501.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1359.0}}

{1942245/proyecto_INICIO, 

1942245/proyecto_PROCESO, 

1942245/proyecto_FIN, 

1942245/proyecto_PROCESO, 

1942245/proyecto_FIN, 

1942245/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301960523
Proyecto de 

inversión
       1,261,389.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261389.61, 

modificado:1261389.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN, CALLE CAMPO DEPORTIVO EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO; 

049 - 9339

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

9339 S 265 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1415.0, 

meta_modificada:1360.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO 

ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PONCIANO RIVERA Y CALLE HERMANOS A. 

SERDAN,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRE CA, 

lon:-96.54787866, lat:18.49651133}}

19-02-2021 20-03-2021   1,261,389.61         1,261,389.61   1,261,389.61   1,261,389.61   1,261,389.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/049, 

contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1261389.61, importe_modificado:1261389.61}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1360.0}}

{1960523/proyecto_FIN, 

1960523/proyecto_INICIO, 

1960523/proyecto_PROCESO, 

1960523/proyecto_INICIO, 

1960523/proyecto_PROCESO, 

1960523/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}
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2021 3 OAX210301962855
Proyecto de 

inversión
       2,448,532.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448532.27, 

modificado:2448532.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y 

ARTÍSTICO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO LACHIRIEGA - 56064

20 Oaxaca 325
San Pedro 

Quiatoni

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO SAN 

PEDRO 

QUIATONI

56064 S 334 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:320.06, 

meta_modificada:320.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 

70486 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PABLO LACHIRIEGA, lon:-96.01109019, 

lat:16.84127687}}

22-03-2021 19-07-2021   2,448,532.27         2,448,532.27   2,448,532.27   2,448,532.27   2,448,532.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/031-

08/2021, contratista:Alta Ingeniería EMERSON S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2448532.27, importe_modificado:2448532.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:320.06}}

{1962855/proyecto_PROCESO

, 1962855/proyecto_FIN, 

1962855/proyecto_INICIO, 

1962855/proyecto_FIN, 

1962855/proyecto_PROCESO, 

1962855/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301963126
Proyecto de 

inversión
          199,659.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199659.63, 

modificado:199659.63}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO 

TECNIFICADO DEL POZO NO. VEINTIUNO - 

58905

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

58905 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PARAJE TABLA DEL HORNO, 

71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE GUELACHI 

Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL SUR DEL ALMACEN ZAACHILA IEEPO. A 

500 METROS ANTES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.72512391, 

lat:16.93716387}}

12-03-2021 10-04-2021      199,659.63            199,659.63      199,659.63      199,659.63      199,659.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/095/2021, 

contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA Y PROYECTOS CIVILES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:199659.63, importe_modificado:199659.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:67.0}}

{1963126/proyecto_INICIO, 

1963126/proyecto_PROCESO, 

1963126/proyecto_FIN, 

1963126/proyecto_PROCESO, 

1963126/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 67 ASPERSORES, trimestre:3.0, 

usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301963303
Proyecto de 

inversión
       1,156,066.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156066.88, 

modificado:1156066.88}}

REHABILITACION DE CAMINO 

SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. 

I MADERO LOS CERRITOS - 60987

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

60987 S 63 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2600.0, 

meta_modificada:2600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I 

MADERO LOS CERRITOS  - ENTRONQUE CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO FRANCISCO I MADERO LOS 

CERRITOS, 68442 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TU, 

lon:-96.23380042, lat:18.12605927}}

05-05-2021 03-06-2021   1,156,066.88         1,156,066.88   1,156,066.88   1,156,066.88   1,156,066.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FISMDF-024/2021, contratista:MAYLE GABRIELA PEREZ 

ZAMORA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1156066.88, importe_modificado:1156066.88}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:2600.0}}

{1963303/proyecto_INICIO, 

1963303/proyecto_PROCESO, 

1963303/proyecto_FIN, 

1963303/proyecto_PROCESO, 

1963303/proyecto_FIN, 

1963303/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301964550
Proyecto de 

inversión
          233,785.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233785.5, 

modificado:233785.5}}

AMPLIACION DE LA RED   ELECTRICA EN LA 

COL. EL CARNERO - 72769
20 Oaxaca 66

Santiago 

Niltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

NILTEPEC

72769 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EUCALITOS COLONIA 

SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA GUADALUPE 

VICTORIA  EN LA CALLE EUCALIPTOS, lon:-94.616761, lat:16.556756}}

03-02-2021 04-03-2021      233,785.50            233,785.50      233,785.50      233,785.50      233,785.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

46/MSN/066/FISMDF/007/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, 

monto:984040.26, importe_modificado:984040.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:150.0}}

{1964550/proyecto_INICIO, 

1964550/proyecto_FIN, 

1964550/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301965447
Proyecto de 

inversión
            75,636.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75636.0, 

modificado:75636.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES (LA 

ESTOPA) EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 80156

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

80156 S 25 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE LOS CARRILES EJIDO LOS 

MANGALES LA ESTOPA, 68442 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LOS CARRILES Y  , CALLE BUGAMBILIAS  LA 

DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE DONDE SE , lon:-

96.21224223, lat:18.16390278}}

19-04-2021 04-06-2021        75,636.00              75,636.00        75,636.00        75,636.00        75,636.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/094/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:75636.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:15.0}}

{1965447/proyecto_INICIO, 

1965447/proyecto_PROCESO, 

1965447/proyecto_FIN, 

1965447/proyecto_PROCESO, 

1965447/proyecto_FIN, 

1965447/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301965592
Proyecto de 

inversión
       1,683,751.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683751.0, 

modificado:1683751.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CLAVE 

20ETK0007W - 81528

20 Oaxaca 512

Santo 

Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

OZOLOTEPEC

81528 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 50 METROS DE LA CARRETERA 

LA VENTASAN JUAN OZOLOTEPEC, lon:-96.31309786, lat:16.15239407}}

15-04-2021 31-05-2021   1,683,751.00         1,683,751.00   1,683,751.00   1,683,751.00   1,683,751.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/512/COP-

01/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A DE C.., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC, monto:1683751.0, 

importe_modificado:1683751.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:512.0}}

{1965592/proyecto_INICIO, 

1965592/proyecto_FIN, 

1965592/proyecto_PROCESO, 

1965592/proyecto_INICIO, 

1965592/proyecto_FIN, 

1965592/proyecto_INICIO, 

1965592/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301966784
Proyecto de 

inversión
       1,870,560.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870560.3, 

modificado:1870560.3}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 

INTEGRAL EN EL PARAJE EL POTRERO (2A 

ETAPA) - 90749

20 Oaxaca 187
San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

COATZOSPAM

90749 S 934 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2592.4, 

meta_modificada:2592.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:7, direccion:PARAJE EL POTRERO, 68557 EL 

MANZANAL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  ENTRE   Y  , CARRETERA 

HUAUTLA DE JIEMENEZ- SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ  UBICADO A 2.92 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA HACIA HUAUTLA DE JIMENEZ GIRAND, 

lon:-96.77838381, lat:18.05268067}}

27-01-2021 10-03-2021   1,870,560.30         1,870,560.30   1,870,560.30   1,870,560.30   1,870,560.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSJC/187/FISMDF/001/2021, 

contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN 

SANFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:1870560.3, 

importe_modificado:1870560.3}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2592.4}}

{1966784/proyecto_PROCESO

, 1966784/proyecto_FIN, 

1966784/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301967430
Proyecto de 

inversión
          327,161.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327161.5, 

modificado:327161.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

PARA EL BANCO BIENESTAR - 95419
20 Oaxaca 367

Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

EL 

AYUNTAMIEN

TO MUNICIPAL

95419 S 3321 2679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA 

CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA 

CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

ZACATEPEC, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA 

COMUNIDAD S, lon:-97.84029396, lat:16.33375026}}

07-03-2021 05-04-2021      327,161.50            327,161.50      327,161.50      327,161.50      327,161.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/001/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA 

MECHOACAN, monto:327161.5, 

importe_modificado:327161.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:17.0}}

{1967430/proyecto_INICIO, 

1967430/proyecto_FIN, 

1967430/proyecto_PROCESO, 

1967430/proyecto_FIN, 

1967430/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301968927
Proyecto de 

inversión
       1,852,354.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852354.5, 

modificado:1852354.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 

NUMERO 1 - 106797

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

106797 S 179 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO HACIENDA 

VIEJA  - TODOS SANTOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA 

TODOS SANTOS, 70988 TODOS SANTOS, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TODOS SANTOS- LAS POZAS, CAMINO 

ARR, lon:-96.26708048, lat:15.82048075}}

16-02-2021 01-04-2021   1,852,354.50         1,852,354.50   1,852,354.50   1,852,354.50   1,852,354.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/07/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES BECA DEL SURESTE S.A.S DE 

C.V., convocante:Santa María Huatulco, monto:1852354.5, 

importe_modificado:1852354.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1968927/proyecto_FIN, 

1968927/proyecto_PROCESO, 

1968927/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969036
Proyecto de 

inversión
          885,595.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885595.27, 

modificado:885595.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

MANDIMBO EN EL FRAACIONAMIENTO LA 

PAROTA - 107214

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

107214 S 76 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:787.5, 

meta_modificada:787.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE MANDIMBO 

FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE ALMENDROS, CALLE 

COACHEPIL  LA OBRA SE ENCUANETRA UBICADA SOBRE LA CALLE MANDIMBO 

ENTRE LA CALLE CIRUELO Y, lon:-97.09161927, lat:15.88282874}}

01-03-2021 24-04-2021      885,595.27            885,595.27      885,595.27      885,595.27      885,595.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107896, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:885595.27, importe_modificado:885595.27}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:787.5}}

{1969036/proyecto_PROCESO

, 1969036/proyecto_INICIO, 

1969036/proyecto_PROCESO, 

1969036/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969048
Proyecto de 

inversión
       1,499,480.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499480.01, 

modificado:1499480.01}}

REHABILITACION DE CAMINO 

SACACOSECHA TRAMO BARRIO SUR LOMA 

LARGA - RINCON HACIENDA VIEJA KM 

0+000 AL KM 8+000 - 107244

20 Oaxaca 420
Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

LACHIXIO

107244 S 267 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:18.78, 

meta_modificada:18.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL 

VADO-SAN PEDRO EL ALTO  - RANCHO HACIENDA VIEJA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 18 + 780 PUEBLO RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA 

VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA  ENTRE CARRETERA VADO-SAN PEDRO, 

lon:-97.02374618, lat:16.61834858}}

20-04-2021 30-06-2021   1,499,480.01         1,499,480.01   1,499,480.01   1,499,480.01   1,499,480.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSML-420-

FAISM-004/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

LACHIXIO, monto:1499480.01, 

importe_modificado:1499480.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:18.78}}

{1969048/proyecto_PROCESO

, 1969048/proyecto_INICIO, 

1969048/proyecto_FIN, 

1969048/proyecto_PROCESO, 

1969048/proyecto_FIN, 

1969048/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969070
Proyecto de 

inversión
          551,451.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551451.09, 

modificado:551451.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE 

PUERTO ESCONDIDO - 107325

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

107325 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I 

M, lon:-97.07997381, lat:15.88345849}}

27-04-2021 26-05-2021      551,451.09            551,451.09      551,451.09      551,451.09      551,451.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/170/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRA 

BURTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC, monto:551451.09, 

importe_modificado:551451.09}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:383.0}}

{1969070/proyecto_INICIO, 

1969070/proyecto_FIN, 

1969070/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969086
Proyecto de 

inversión
          520,677.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520677.83, 

modificado:520677.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO - 

107362

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

107362 S 58 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.08, 

meta_modificada:610.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO 

CENTRO, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO CENTRO 

EN LA, lon:-97.12180349, lat:15.92259755}}

27-04-2021 26-05-2021      520,677.83            520,677.83      520,677.83      520,677.83      520,677.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/394/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRA 

BURTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC, monto:520677.83, 

importe_modificado:520677.83}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:610.08}}

{1969086/proyecto_FIN, 

1969086/proyecto_INICIO, 

1969086/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969097
Proyecto de 

inversión
       1,470,322.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470322.19, 

modificado:1470322.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN BARRIO LA LIMA, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA - 107407

20 Oaxaca 324
San Pedro 

Pochutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

POCHUTLA

107407 S 200 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:98, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

BARRIO LA LIMA, 70900 LA LIMA [BARRIO], SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    SE LOCALIZA EN LA ENTRA PRINCIPAL DE 

POCHUTLA, lon:-96.46465575, lat:15.75969158}}

02-03-2021 30-04-2021   1,470,322.19         1,470,322.19   1,470,322.19   1,470,322.19   1,470,322.19 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

monto:1470322.19, importe_modificado:1470322.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1300.0}}

{1969097/proyecto_INICIO, 

1969097/proyecto_PROCESO, 

1969097/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969196
Proyecto de 

inversión
       1,695,426.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695426.5, 

modificado:1695426.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE 

NUMERO 1 - 107860

20 Oaxaca 413
Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA 

HUATULCO

107860 S 56 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO 

VIEJO  - SAN FRANCISCO LIMONMCITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 700 

PUEBLO SAN FRANCISCO LOIMONCITO, 70989 SAN FRANCISCO LIMONCITO, SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE TERRACERIA PUEBLO VIEJO Y TERRACERIA, 

lon:-96.24586844, lat:15.82143127}}

19-02-2021 30-03-2021   1,695,426.50         1,695,426.50   1,695,426.50   1,695,426.50   1,695,426.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISM-DF/50/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES ISTMO STI GUIZII S.A.S DE 

C.V., convocante:Santa María Huatulco, monto:1695426.5, 

importe_modificado:1695426.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1969196/proyecto_PROCESO

, 1969196/proyecto_FIN, 

1969196/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969242
Proyecto de 

inversión
       1,204,324.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204324.56, 

modificado:1204324.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

DEL PREESCOLAR FRANCISCO MARQUES - 

108023

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

108023 S 94 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:967.0, 

meta_modificada:967.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:5, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE, 71678 EL 

ZAPOTE, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA INICIANDO 

EN EL PREESCOLAR FRANCISCO MARQUEZ DE LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR A 

LA AVENIDA PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA CAÑADA DEL MARQUES, lon:-

98.12584144, lat:16.43980868}}

10-05-2021 23-06-2021   1,204,324.56         1,204,324.56   1,204,324.56   1,204,324.56   1,204,324.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/06/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUIZ LEMON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:1204324.56, importe_modificado:1204324.56}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:967.0}}

{1969242/proyecto_INICIO, 

1969242/proyecto_FIN, 

1969242/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301969312
Proyecto de 

inversión
          630,837.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630837.6, 

modificado:630837.6}}

CONSTRUCCIÓN  DE  CANCHA  DE  USOS  

MÚLTIPLES - 108228
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

108228 S 29 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:139, direccion:CERRADA LOMA SANTA CRUZ 

PUEBLO LOMA SANTA CRUZ, 68580 LOMA SANTA CRUZ, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 25 METROS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA 

COMUNIDAD A 5 METROS DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-96.92125584, 

lat:18.05891374}}

09-03-2021 07-04-2021      630,837.60            630,837.60      630,837.60      630,837.60      630,837.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/010/2021, contratista:TRUJILLO, GRUPO 

CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA 

DE FLORES, monto:630837.6, 

importe_modificado:630837.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:480.0}}

{1969312/proyecto_INICIO, 

1969312/proyecto_PROCESO, 

1969312/proyecto_FIN, 

1969312/proyecto_PROCESO, 

1969312/proyecto_FIN, 

1969312/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301969563
Proyecto de 

inversión
          372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 2DA. ETAPA - 

108936

20 Oaxaca 492
Santiago 

Tilantongo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

108936 S 86 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:729.0, 

meta_modificada:729.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y 

CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA PROVIDENCIA,    A 500 METROS DE LA IGL, 

lon:-97.33014147, lat:17.29075309}}

05-04-2021 03-06-2021      372,000.00            372,000.00      372,000.00      372,000.00      372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MST/004/2021, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:729.0}}

{1969563/proyecto_INICIO, 

1969563/proyecto_PROCESO, 

1969563/proyecto_FIN, 

1969563/proyecto_PROCESO, 

1969563/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970042
Proyecto de 

inversión
          815,432.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815432.85, 

modificado:815432.85}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SEGUNDA ETAPA - 110447
20 Oaxaca 232

San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

110447 S 120 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA QUE ES LA CALLE POR DONDE SE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-

96.37684408, lat:18.04323128}}

30-03-2021 13-05-2021      815,432.85            815,432.85      815,432.85      815,432.85      815,432.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/001/2021, 

contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:815432.85, importe_modificado:815432.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:210.0}}

{1970042/proyecto_INICIO, 

1970042/proyecto_PROCESO, 

1970042/proyecto_FIN, 

1970042/proyecto_PROCESO, 

1970042/proyecto_INICIO, 

1970042/proyecto_PROCESO, 

1970042/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970129
Proyecto de 

inversión
       1,189,379.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189379.45, 

modificado:1189379.45}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEL 

BARRIO CENTRO - 110708
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SEBASTIAN 

IXCAPA

110708 S 2009 1951 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. PEREZ GAZGA 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ZARAGOZA,    FRENTE AL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.14490699, lat:16.54331612}}

30-06-2021 17-08-2021   1,189,379.45         1,189,379.45   1,189,379.45   1,189,379.45   1,189,379.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSI/345/FISMDF/06/2021, 

contratista:JUAN CARLOS LÓPEZ SANCHEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 

monto:1189379.45, importe_modificado:1189379.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:440.0}}

{1970129/proyecto_INICIO, 

1970129/proyecto_PROCESO, 

1970129/proyecto_FIN, 

1970129/proyecto_PROCESO, 

1970129/proyecto_FIN, 

1970129/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-02}}

2021 3 OAX210301970147
Proyecto de 

inversión
          174,687.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174687.75, 

modificado:174687.75}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN LAS CALLES DE HIDALGO Y 

MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN 

PABLO YAGANIZA. - 110754

20 Oaxaca 299
San Pablo 

Yaganiza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PABLO 

YAGANIZA

110754 S 112 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS PUEBLO SAN PABLO YAGANIZA, 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN 

PABLO YAGANIZA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GABRIEL 

PACHECO, CALLE CALLE LIBERTAD  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUE, lon:-

96.2293, lat:17.1434}}

08-06-2021 15-07-2021      174,687.75            174,687.75      174,687.75      174,687.75      174,687.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:104639, contratista:, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO 

YAGANIZA, OAXACA., monto:174687.75, 

importe_modificado:174687.75}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:315.0}}

{1970147/proyecto_INICIO, 

1970147/proyecto_PROCESO, 

1970147/proyecto_FIN, 

1970147/proyecto_PROCESO, 

1970147/proyecto_FIN, 

1970147/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970171
Proyecto de 

inversión
          998,255.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL. - 110904

20 Oaxaca 190
San Juan 

Cotzocón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JUAN 

COTZOCON 

MIXE OAXACA

110904 S 172 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:PUEBLO SANTA ROSA 

ZIHUALTEPEC, 70223 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, TERRACERIA SANTA ROSA ZIHUALTEPEC  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA LOC, lon:-95.26942105, lat:17.38765383}}

28-04-2021 26-06-2021      998,255.33            998,255.33      998,255.33      998,255.33      998,255.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/024/033/011/2021, 

contratista:C. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, 

monto:998255.33, importe_modificado:998255.33}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:900.0}}

{1970171/proyecto_INICIO, 

1970171/proyecto_FIN, 

1970171/proyecto_PROCESO, 

1970171/proyecto_FIN, 

1970171/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970257
Proyecto de 

inversión
          482,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482230.0, 

modificado:482230.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR - 111210
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

111210 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:9, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL 

CAMPO NUEVO-SAN MIGUEL RANCHERIA CERRO LARGO, 70874 LOMA LARGA 

(CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR CONOCIDO Y 

ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA OBRA SE SITÚA A 45MINUTOS 

EN VEHÍCUL, lon:-96.69365951, lat:16.15603043}}

26-05-2021 17-07-2021      482,230.00            482,230.00      482,230.00      482,230.00      482,230.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/057/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:482230.0, importe_modificado:482230.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:7.0}}

{1970257/proyecto_INICIO, 

1970257/proyecto_FIN, 

1970257/proyecto_PROCESO, 

1970257/proyecto_INICIO, 

1970257/proyecto_FIN, 

1970257/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970467
Proyecto de 

inversión
          445,043.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445043.6, 

modificado:445043.6}}

AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PLUTARCO ELÍAS CALLES, DE LA COLONIA 

AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA - 112041

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

112041 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.0, 

meta_modificada:277.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO  A 200 METROS DE LA CARRETERA A ZA, lon:-

96.739167, lat:17.013306}}

30-03-2021 13-04-2021      445,043.60            445,043.60      445,043.60      445,043.60      445,043.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/087/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN, monto:445043.6, 

importe_modificado:445043.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:277.0}}

{1970467/proyecto_INICIO, 

1970467/proyecto_PROCESO, 

1970467/proyecto_FIN, 

1970467/proyecto_INICIO, 

1970467/proyecto_PROCESO, 

1970467/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970596
Proyecto de 

inversión
          983,187.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983187.29, 

modificado:983187.29}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 112695
20 Oaxaca 336

San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YOLOX

112695 S 100 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1372.0, 

meta_modificada:1372.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, 

SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE BRECHA CAMINO A NUEVO ROSARIO 

TEMEXTITLAN Y  ,    LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN ESTÁ 

SITUADA, lon:-96.36547336, lat:17.68368669}}

13-04-2021 11-06-2021      983,187.29            983,187.29      983,187.29      983,187.29      983,187.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/002/202

1, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:983187.29, importe_modificado:983187.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:1372.0}}

{1970596/proyecto_PROCESO

, 1970596/proyecto_FIN, 

1970596/proyecto_INICIO, 

1970596/proyecto_FIN, 

1970596/proyecto_INICIO, 

1970596/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

181 de 184



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL 

_APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_   

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_ 

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_  

PROYECTO

POBLACION_  

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 3 OAX210301970628
Proyecto de 

inversión
          983,187.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983187.29, 

modificado:983187.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA 2DA ETAPA - 

112923

20 Oaxaca 336
San Pedro 

Yólox

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

YOLOX

112923 S 139 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:857.83, 

meta_modificada:857.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

PUEBLO SAN MARTIN BUENAVISTA, 68708 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN 

PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE SAN MARTÍN BUENAVISTA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , 

lon:-96.61450021, lat:17.63322888}}

03-05-2021 01-07-2021      983,187.29            983,187.29      983,187.29      983,187.29      983,187.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/003/202

1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL,S.A. DEC.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:983187.29, importe_modificado:983187.29}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:857.83}}

{1970628/proyecto_FIN, 

1970628/proyecto_INICIO, 

1970628/proyecto_FIN, 

1970628/proyecto_PROCESO, 

1970628/proyecto_FIN, 

1970628/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301970959
Proyecto de 

inversión
       1,121,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121250.0, 

modificado:1121250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 

114098
20 Oaxaca 263

San Miguel 

Coatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL 

COATLÁN

114098 S 28 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:ANDADOR CAMINO RIO SAN 

JUAN A SAN MIGUEL RANCHERIA RIO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR 

CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  RUMBO AL CAMINO RIO SAN JUAN QUE LLEVA 

A LA LOCALIDAD, lon:-96.64390574, lat:16.10203249}}

04-05-2021 21-07-2021   1,121,250.00         1,121,250.00   1,121,250.00   1,121,250.00   1,121,250.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMDF/263/030/2021, 

contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, 

monto:1121250.0, importe_modificado:1121250.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:25.0}}

{1970959/proyecto_INICIO, 

1970959/proyecto_FIN, 

1970959/proyecto_INICIO, 

1970959/proyecto_FIN, 

1970959/proyecto_PROCESO, 

1970959/proyecto_FIN, 

1970959/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971205
Proyecto de 

inversión
          461,967.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461967.47, 

modificado:461967.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LINDA 

VISTA - 114825

20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

HUAJOLOTITL

AN

114825 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN  - COLONIA LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

800 COLONIA LINDA VISTA, 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA COLONIA LINDA VISTA 150 MTS, 

lon:-97.72197984, lat:17.81888676}}

12-05-2021 10-06-2021      461,967.47            461,967.47      461,967.47      461,967.47      461,967.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSH/FISM/462/007/2021, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:461967.47, importe_modificado:461967.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:6.0}}

{1971205/proyecto_INICIO, 

1971205/proyecto_PROCESO, 

1971205/proyecto_FIN, 

1971205/proyecto_PROCESO, 

1971205/proyecto_FIN, 

1971205/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971333
Proyecto de 

inversión
       1,597,942.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597942.55, 

modificado:1597942.55}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO 

CARDENAS CLAVE 20DPB0917A - 115238

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

FRANCISCO 

LOGUECHE

115238 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE BASILIO J. ROJAS 

RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE 

OAXACA  ENTRE  CALLE BASILIO J. ROJAS Y CALLE CALLE A LA CAPILLA, CALLE 

CALLE A LA TELESECUNDARIA  SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE, lon:-

96.39042288, lat:16.40170206}}

10-03-2021 07-06-2021   1,597,942.55         1,597,942.55   1,597,942.55   1,597,942.55   1,597,942.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBE/003/2021, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:1597942.55, importe_modificado:1597942.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:540.0}}

{1971333/proyecto_INICIO, 

1971333/proyecto_FIN, 

1971333/proyecto_PROCESO, 

1971333/proyecto_INICIO, 

1971333/proyecto_FIN, 

1971333/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971535
Proyecto de 

inversión
       2,008,299.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008299.99, 

modificado:2008299.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS 

CALLES - 116012

20 Oaxaca 318

San Pedro 

Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

MIXTEPEC

116012 S 485 526 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1953.7, 

meta_modificada:1953.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 

BARRIO DE LAS FLORES, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LOS LIMONES, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN , lon:-

97.11574452, lat:15.923943}}

08-03-2021 03-07-2021   2,008,299.99         2,008,299.99   2,008,299.99   2,008,299.99   2,008,299.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107906, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:2008299.99, importe_modificado:2008299.99}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1953.7}}

{1971535/proyecto_INICIO, 

1971535/proyecto_FIN, 

1971535/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971832
Proyecto de 

inversión
          405,600.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405600.6, 

modificado:405600.6}}

MANTENIMIENTO DE POZO NORIA DE 

AGUA POTABLE, EN LA COLONIA SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ - 116897

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

116897 S 160 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN 

COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE JOSE MARTÍ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SALVAD, lon:-

96.74346718, lat:17.03820944}}

19-04-2021 13-05-2021      405,600.60            405,600.60      405,600.60      405,600.60      405,600.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/023/2021, 

contratista:GRUPO LEYVAG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:405600.6, importe_modificado:405600.6}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:1.0}}

{1971832/proyecto_INICIO, 

1971832/proyecto_FIN, 

1971832/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971899
Proyecto de 

inversión
       1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 117054

20 Oaxaca 513

Santo 

Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTO 

DOMINGO 

PETAPA

117054 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

PLATANILLO, 70350 SAN ISIDRO PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION DE SAN 

ISIDRO PLATANILLO CERCA DE LA AGENCIA MUNICPAL, AVNAZAND, lon:-

95.25174531, lat:16.9529122}}

21-06-2021 31-07-2021   1,200,000.00         1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105457, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{1971899/proyecto_INICIO, 

1971899/proyecto_FIN, 

1971899/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301971925
Proyecto de 

inversión
       2,375,328.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375328.36, 

modificado:2375328.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN 

ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR3023P 

- 117134

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

117134 S 38 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.0, 

meta_modificada:414.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO 

SAN LUCAS OJITLAN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE ALBARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PASANDO EL PANTEÓN MUNICIPAL, 

lon:-96.41092319, lat:18.06020676}}

14-06-2021 12-08-2021   2,375,328.36         2,375,328.36   2,375,328.36   2,375,328.36   2,375,328.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/012/2021, 

contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:2375328.36, importe_modificado:2375328.36}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:414.0}}

{1971925/proyecto_INICIO, 

1971925/proyecto_PROCESO, 

1971925/proyecto_FIN, 

1971925/proyecto_PROCESO, 

1971925/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301972351
Proyecto de 

inversión
            65,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65900.0, 

modificado:65900.0}}

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN LA AVENIDA FERROCARRIL DE 

LA COLONIA SAN ANTONIO CHERAL - 

118559

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

118559 S 90 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA 

SAN ANTONIO EL CHERAL, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA IGNACIO LOPEZ 

RAYON, CALLE CAMPESINOS  EL CANAL PLUVIAL A DESASOLVAR SE ENCUE, lon:-

95.25367102, lat:16.38162248}}

22-02-2021 06-03-2021        65,900.00              65,900.00        65,900.00        65,900.00        65,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106169, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:65900.0, importe_modificado:65900.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:250.0}}

{1972351/proyecto_INICIO, 

1972351/proyecto_PROCESO, 

1972351/proyecto_INICIO, 

1972351/proyecto_FIN, 

1972351/proyecto_INICIO, 

1972351/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS 

LIGAS DE CONTRATO YA QUE SE PEGO 

DOS VECES LA LIGA

Y LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

NO CORRESPONDE EL ARCHIVO, 

trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-14}}

2021 3 OAX210301973077
Proyecto de 

inversión
       1,144,571.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144571.34, 

modificado:1144571.34}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 

120741

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

120741 S 1269 1133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1329.0, 

meta_modificada:1329.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA  - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 226 + 

undefined BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, 

SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y 

AVE, lon:-98.02505053, lat:17.34860526}}

17-03-2021 05-05-2021   1,144,571.34         1,144,571.34   1,144,571.34   1,144,571.34   1,144,571.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120741, 

contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:1144571.34, 

importe_modificado:1144571.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1329.0}}

{1973077/proyecto_INICIO, 

1973077/proyecto_FIN, 

1973077/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973168
Proyecto de 

inversión
       1,993,278.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993278.55, 

modificado:1993278.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS 

DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿HÉROES DE 

CHAPULTEPEC¿ CLAVE: 20DPR0259H. - 

120967

20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa 

de Flores

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MUNICIPIO DE 

MAZATLAN 

VILLA DE 

FLORES

120967 S 38 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:474.56, 

meta_modificada:474.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:16, direccion:CERRADA SAN VICENTE PUEBLO 

SAN VICENTE, 68582 SAN VICENTE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE 

CERRADA EXPLANADA ESCUELA PRIMARIA Y CERRADA EXPLANADA ESCUELA 

PRIMARIA, CAMINO A SAN VICENTE  SE UBICA EN LA EXPLANADA DE LA ESC, lon:-

96.97783157, lat:18.01762467}}

06-04-2021 19-06-2021   1,993,278.55         1,993,278.55   1,993,278.55   1,993,278.55   1,993,278.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-

MVF/058/FISMDF/014/2021, contratista:CIS 

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1993278.55, 

importe_modificado:1993278.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:474.56}}

{1973168/proyecto_INICIO, 

1973168/proyecto_PROCESO, 

1973168/proyecto_FIN, 

1973168/proyecto_PROCESO, 

1973168/proyecto_FIN, 

1973168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301973576
Proyecto de 

inversión
          179,107.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179107.19, 

modificado:179107.19}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO DEL CALLEJÓN JOSÉ INES 

CASTILLO EN LA 8A SECCIÓN - 122244

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122244 S 45 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9971.0, 

meta_modificada:99.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE INES CASTILLO 

COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE EMILIO 

CARRANZA,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-

95.03131114, lat:16.43859329}}

24-05-2021 07-06-2021      179,107.19            179,107.19      179,107.19      179,107.19      179,107.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/011/2021, 

contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:179107.19, 

importe_modificado:179107.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:99.71}}

{1973576/proyecto_INICIO, 

1973576/proyecto_PROCESO, 

1973576/proyecto_FIN, 

1973576/proyecto_INICIO, 

1973576/proyecto_FIN, 

1973576/proyecto_PROCESO, 

1973576/proyecto_FIN, 

1973576/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301973599
Proyecto de 

inversión
       1,263,704.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263704.63, 

modificado:1263704.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 

ADOLFO C. GURRIÓN EN LA COLONIA 

LORENZA SANTIAGO - 122329

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

122329 S 27 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1090.9, 

meta_modificada:1090.95}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO C. GURRIÓN 

COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA Y  

, AVENIDA JOSE YOLA  LA COLONIA LORENZA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, 

lon:-95.00882132, lat:16.42881728}}

31-05-2021 09-07-2021   1,263,704.63         1,263,704.63   1,263,704.63   1,263,704.63   1,263,704.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/015/2021, 

contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:1263704.63, importe_modificado:1263704.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1090.95}}

{1973599/proyecto_PROCESO

, 1973599/proyecto_FIN, 

1973599/proyecto_INICIO, 

1973599/proyecto_FIN, 

1973599/proyecto_PROCESO, 

1973599/proyecto_FIN, 

1973599/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:SE CORRIGIO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:emiliomonterop, fecha:2021-10-23}}

{obs1: {observación:EL IMPORTE QUE 

MUESTRA EL DOCUMENTO DE LA LIGA 

DE ACTA NO CORRESPONDE AL MONTO 

, trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2021-10-17}}

2021 3 OAX210301974045
Proyecto de 

inversión
          820,110.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820110.06, 

modificado:820110.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES 

COLONIA ARBOLEDAS - 123606

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

123606 S 135 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE PARAISO LAURELES 

PITAOCOSANA, DALIAS COLONIA ARBOLEDAS, 71317 , VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE DALIAS, CALLE PRIMERA PRIVADA DE 

LAURELES  LA OBRA SE UBICA A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARI, 

lon:-96.70287974, lat:16.91593233}}

01-06-2021 30-06-2021      820,110.06            820,110.06      820,110.06      820,110.06      820,110.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/169/2021, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:820110.06, importe_modificado:820110.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:12.0}}

{1974045/proyecto_INICIO, 

1974045/proyecto_FIN, 

1974045/proyecto_PROCESO, 

1974045/proyecto_INICIO, 

1974045/proyecto_PROCESO, 

1974045/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 12 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301974465
Proyecto de 

inversión
          536,783.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536783.45, 

modificado:536783.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 125529

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARIA 

MIXTEQUILLA

125529 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CALLE CAMPESINOS COLONIA 

NIZABIGUIDI, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL CANALITO, CALLE AL MARMOL  LA AMPLIACION DE 

ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO CONOCIDO AL MA, lon:-

95.25618412, lat:16.38866543}}

10-05-2021 08-07-2021      536,783.45            536,783.45      536,783.45      536,783.45      536,783.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/002/2021, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONESDE INFRAESTRUCTURA S 

DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, monto:1319974.81, 

importe_modificado:1319974.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:400.0}}

{1974465/proyecto_INICIO, 

1974465/proyecto_PROCESO, 

1974465/proyecto_FIN, 

1974465/proyecto_PROCESO, 

1974465/proyecto_FIN, 

1974465/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:REPORTAR EL 

AVANCE FINANCIERO AL 100% 

TODAVEZ QUE YA CUENTA CON ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:3.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-

19}}

2021 3 OAX210301974498
Proyecto de 

inversión
          399,548.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399548.24, 

modificado:399548.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES VEINTICUATRO 

DE FEBRERO Y VEINTINUEVE DE FEBRERO, 

DE LA COLONIA DOS DE FEBRERO - 125642

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

125642 S 64 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:243.0, 

meta_modificada:243.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE 

FEBRERO COLONIA DOS DE FEBRERO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CALLE 

TULA, CALLE UXMAL  SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES VEINTICUATRO Y , 

lon:-96.769283, lat:17.020422}}

05-04-2021 24-04-2021      399,548.24            399,548.24      399,548.24      399,548.24      399,548.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/036/2021, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:399548.24, importe_modificado:399548.24}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:243.0}}

{1974498/proyecto_INICIO, 

1974498/proyecto_FIN, 

1974498/proyecto_PROCESO, 

1974498/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974626
Proyecto de 

inversión
          188,648.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188648.39, 

modificado:188648.39}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO - 

126176

20 Oaxaca 83
San Agustín de 

las Juntas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN 

DE LAS 

JUNTAS

126176 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.0, 

meta_modificada:101.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE 

LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LA ERA, CALLE 

NUEVA ERA  SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGANACIO ZARAGOZA , lon:-

96.70894006, lat:17.00735605}}

27-05-2021 25-06-2021      188,648.39            188,648.39      188,648.39      188,648.39      188,648.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAJ-

083/FISMDF/AD/01/01-11/2021, contratista:FORTIS 

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., 

convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, 

monto:188648.39, importe_modificado:188648.39}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:101.0}}

{1974626/proyecto_INICIO, 

1974626/proyecto_PROCESO, 

1974626/proyecto_FIN, 

1974626/proyecto_PROCESO, 

1974626/proyecto_FIN, 

1974626/proyecto_INICIO, 

1974626/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301974782
Proyecto de 

inversión
       1,125,131.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125131.79, 

modificado:1125131.79}}

MANTENIMIENTOO DEL CAMINO RURAL 

SAN CRISTOBAL - SANTA MARIA NUTIO - 

126697

20 Oaxaca 82
San Agustín 

Chayuco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SAN AGUSTIN 

CHAYUCO
126697 S 322 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL  - 

SANTA MARIA NUTIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA DEL MANTENIMIENTO DEL CAMINO SE INICIS DENTRO DEL, lon:-

97.86512148, lat:16.48342428}}

15-03-2021 13-05-2021   1,125,131.79         1,125,131.79   1,125,131.79   1,125,131.79   1,125,131.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/004/2021, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE 

C.V., convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:1125131.79, importe_modificado:1125131.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:10.0}}

{1974782/proyecto_INICIO, 

1974782/proyecto_FIN, 

1974782/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976486
Proyecto de 

inversión
          324,960.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324960.08, 

modificado:324960.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA LAS 

PALMAS - 133082

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN

133082 S 52 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 2DA. 

PRIVADA DE PINOS COLONIA LAS PALMAS, 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A MONTE ALBÁN Y CALLE 

PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE PINOS  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE L, lon:-

96.7549936, lat:17.03317222}}

31-03-2021 14-04-2021      324,960.08            324,960.08      324,960.08      324,960.08      324,960.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/061/2021, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:324960.08, 

importe_modificado:324960.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:147.0}}

{1976486/proyecto_INICIO, 

1976486/proyecto_PROCESO, 

1976486/proyecto_FIN, 

1976486/proyecto_PROCESO, 

1976486/proyecto_FIN, 

1976486/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301976825
Proyecto de 

inversión
          145,887.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145887.68, 

modificado:145887.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION 

ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA 

POTABLE EL ROSARIO, CALLE LA VIA. - 

134437

20 Oaxaca 174
Ánimas 

Trujano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

ANIMAS 

TRUJANO

134437 S 1973 1786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA PUEBLO ANIMAS 

TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA A PUERTO ANGEL Y CALLE DEL PANTEON, CALLE LAZARO 

CARDENAS  SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL A PUERTO 

ANGEL , lon:-96.71363356, lat:16.98713971}}

25-03-2021 24-04-2021      145,887.68            145,887.68      145,887.68      145,887.68      145,887.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-

III/004/174/2021, contratista:MARIO LOPEZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, 

monto:145887.68, importe_modificado:145887.68}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:60.0}}

{1976825/proyecto_INICIO, 

1976825/proyecto_FIN, 

1976825/proyecto_PROCESO, 

1976825/proyecto_INICIO, 

1976825/proyecto_PROCESO, 

1976825/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301977418
Proyecto de 

inversión
          511,369.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511369.41, 

modificado:511369.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

REVOLUCION AVENIDA REVOLUCION, 

ALLENDE, EMILIANO ZAPATA, NIÑOS 

HEROES Y CUAHUTEMOC - 137207

20 Oaxaca 541
Tanetze de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

TANETZE DE 

ZARAGOZA

137207 S 812 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:814.0, 

meta_modificada:814.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 

68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE AMADO NERVO, CALLE GUADALUPE DIAZ ORDAZ  

ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE GUZTAVO DIAZ ORDAZ EN 

LA, lon:-96.30000861, lat:17.37480758}}

19-04-2021 01-06-2021      511,369.41            511,369.41      511,369.41      511,369.41      511,369.41 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105933, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, 

monto:511369.41, importe_modificado:511369.41}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:814.0}}

{1977418/proyecto_PROCESO

, 1977418/proyecto_INICIO, 

1977418/proyecto_FIN, 

1977418/proyecto_PROCESO, 

1977418/proyecto_FIN, 

1977418/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978610
Proyecto de 

inversión
       1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA 

COSECHAS TRAMO BARRIO HIGO MOCHO - 

BARRIO NUEVO - 142366

20 Oaxaca 203
San Juan 

Lachigalla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN JUAN 

LACHIGALLA

142366 S 549 548 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO 

SACACOSECHAS BARRIO HIGO MOCHO ¿ BARRIO NUEVO PUEBLO SAN JUAN 

LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ES LA APERTURA DEL CAMINO SACACOSECHA BARRIO HIGO 

MOCHO BARRIO NUE, lon:-96.56372853, lat:16.56428493}}

19-07-2021 12-09-2021   1,800,000.00         1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00   1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:107939, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:4000.0}}

{1978610/proyecto_FIN, 

1978610/proyecto_PROCESO, 

1978610/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301978797
Proyecto de 

inversión
          277,054.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277054.12, 

modificado:277054.12}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 

LOC. COSOLAPA SARMIENTO; 007 - 143339
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

143339 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:ANDADOR NUMERO 01 INTERIOR 

SN RANCHERIA COSOLOPA SARMIENTO, 68424 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 02 Y CALLE CALLE 03, CALLE 

CALLE 04  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA L, lon:-

96.57343396, lat:18.37296775}}

20-10-2021 18-11-2021      277,054.12            277,054.12      277,054.12      277,054.12      277,054.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/007, 

contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:277054.12, importe_modificado:277054.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:650.0}}

{1978797/proyecto_INICIO, 

1978797/proyecto_PROCESO, 

1978797/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES., trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301979476
Proyecto de 

inversión
       1,779,086.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779086.17, 

modificado:1779086.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 147373

20 Oaxaca 489
Santiago 

Tetepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TETEPEC

147373 S 224 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE OCOTLÁN DE JUÁREZ, lon:-

97.678283, lat:16.37212}}

19-07-2021 01-09-2021   1,779,086.17         1,779,086.17   1,779,086.17   1,779,086.17   1,779,086.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/FISM/489/07/06/2021, 

contratista:C.GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, 

monto:1779086.17, importe_modificado:1779086.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:1320.0}}

{1979476/proyecto_INICIO, 

1979476/proyecto_PROCESO, 

1979476/proyecto_FIN, 

1979476/proyecto_INICIO, 

1979476/proyecto_PROCESO, 

1979476/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-09}}

2021 3 OAX210301980067
Proyecto de 

inversión
          356,948.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356948.89, 

modificado:356948.89}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO, LOC. LOS REYES; 011 - 

149769

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

149769 S 67 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS REYES, 68424 LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE TRES  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL 

NUEVO ASENTAMIENTO LOS REYES ACCESANDO POR LA PARTE OESTE , lon:-

96.64842917, lat:18.56454327}}

18-05-2021 16-06-2021      356,948.89            356,948.89      356,948.89      356,948.89      356,948.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/011, 

contratista:JOSUE LAGUNES SANCHES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:356948.89, importe_modificado:356948.89}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:140.0}}

{1980067/proyecto_PROCESO

, 1980067/proyecto_FIN, 

1980067/proyecto_INICIO, 

1980067/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}
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2021 3 OAX210301980201
Proyecto de 

inversión
       1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 

- 150763
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SANTA 

MARÍA 

CHILCHOTLA

150763 S 55 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:48, direccion:CALLE SANTA HERMINIA 1RA 

SECCIÓN PUEBLO SANTA HERMINIA, 68512 SANTA HERMINIA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A JOYA MARÍA Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE NIÑOS HEROES  EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA LOC, lon:-

96.82975377, lat:18.22341101}}

01-04-2021 30-06-2021   1,700,000.00         1,700,000.00   1,700,000.00   1,700,000.00   1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO08/MSMC/FISMDF/406/06/2021, 

contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Cuarto(s), 

avance:20.0}}

{1980201/proyecto_PROCESO

, 1980201/proyecto_FIN, 

1980201/proyecto_PROCESO, 

1980201/proyecto_INICIO, 

1980201/proyecto_PROCESO, 

1980201/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301981766
Proyecto de 

inversión
       2,517,163.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517163.54, 

modificado:2517163.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 156357

20 Oaxaca 232
San Lucas 

Ojitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

LUCAS 

OJITLAN

156357 S 211 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1625.0, 

meta_modificada:1625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A 

LA IZQUIERDA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL QUE VA A LA ESCUELA PRIMA, lon:-

96.4891133, lat:17.99162592}}

19-07-2021 16-09-2021   2,517,163.54         2,517,163.54   2,517,163.54   2,517,163.54   2,517,163.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/014/2021, 

contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, 

monto:2517163.54, importe_modificado:2517163.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1625.0}}

{1981766/proyecto_PROCESO

, 1981766/proyecto_FIN, 

1981766/proyecto_PROCESO, 

1981766/proyecto_INICIO, 

1981766/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301982289
Proyecto de 

inversión
          425,836.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425836.7, 

modificado:425836.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. - 157887

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa 

de Mitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN PABLO 

VILLA DE 

MITLA

157887 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.48, 

meta_modificada:792.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

CEMPOALTEPETL, CALLE MACEDONIO ALCALA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

E, lon:-96.36129419, lat:16.91823932}}

03-05-2021 01-06-2021      425,836.70            425,836.70      425,836.70      425,836.70      425,836.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-67/2021, 

contratista:ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 

GRECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, monto:425836.7, 

importe_modificado:425836.7}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:792.48}}

{1982289/proyecto_INICIO, 

1982289/proyecto_PROCESO, 

1982289/proyecto_FIN, 

1982289/proyecto_PROCESO, 

1982289/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301984371
Proyecto de 

inversión
          249,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.9, 

modificado:249999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA 

ENTUBADA, EN LA COLONIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 167465

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

167465 S 190 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PLAN DE 

AYALA, AVENIDA DE LOS PINOS  LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE FRAN, 

lon:-96.76686649, lat:17.02907622}}

14-06-2021 10-07-2021      249,999.90            249,999.90      249,999.90      249,999.90      249,999.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:105891, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:249999.9, importe_modificado:249999.9}}

{meta1: 

{unidad_medida:Tanque(s), 

avance:1.0}}

{1984371/proyecto_INICIO, 

1984371/proyecto_PROCESO, 

1984371/proyecto_FIN, 

1984371/proyecto_PROCESO, 

1984371/proyecto_FIN, 

1984371/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985123
Proyecto de 

inversión
       1,218,685.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218685.34, 

modificado:1218685.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE EL ZAPOTILLO - 170324

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MIGUEL 

TLACAMAMA

170324 S 122 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO 

SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL 

TLACAMAMA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA 

GUADALUPE SOBRE L, lon:-98.0617692, lat:16.41155232}}

05-07-2021 17-09-2021   1,218,685.34         1,218,685.34   1,218,685.34   1,218,685.34   1,218,685.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/08/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS HSH, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, monto:1218685.34, 

importe_modificado:1218685.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:456.0}}

{1985123/proyecto_INICIO, 

1985123/proyecto_FIN, 

1985123/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301985695
Proyecto de 

inversión
          843,793.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843793.44, 

modificado:843793.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 172517

20 Oaxaca 312
San Pedro 

Jicayán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

JICAYAN

172517 S 280 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN S EENCUENTRA AL ESTE DE SAN JOSE 

YUTATUYAA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, RUMBO A SAN PEDRO JICAYÁN, , lon:-

98.04328576, lat:16.45036209}}

03-08-2021 21-09-2021      843,793.44            843,793.44      843,793.44      843,793.44      843,793.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./07/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN, monto:843793.44, 

importe_modificado:843793.44}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:600.0}}

{1985695/proyecto_FIN, 

1985695/proyecto_INICIO, 

1985695/proyecto_PROCESO, 

1985695/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar 

liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-07}, obs2: 

{observación:el importe del acta 

entrega recepcion no corresponde al 

importe de la obra reportada, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-10-08}}

2021 3 OAX210301985796
Proyecto de 

inversión
          587,389.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587389.84, 

modificado:587389.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 

BANQUETAS CALLE MANUEL RUSELL; 073 - 

172942

20 Oaxaca 2
Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

172942 S 277 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:634.0, 

meta_modificada:770.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE MANUEL RUSELL INTERIOR 

SN RANCHERIA LA CARBONERA, 68426 LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO, AVENIDA ISAIAS GARCIA  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LOS LIMIT, lon:-

96.42586511, lat:18.44352371}}

18-11-2021 17-12-2021      587,389.84            587,389.84      587,389.84      587,389.84      587,389.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/073, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:587389.84, importe_modificado:587389.84}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:770.1}}

{1985796/proyecto_INICIO, 

1985796/proyecto_PROCESO, 

1985796/proyecto_FIN, 

1985796/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986215
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 174344

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

174344 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS 

MANGOS, 68440 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA UBICACION 

INDICADA CORRESPONDE AL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA AGENCIA DE P, 

lon:-96.02777604, lat:18.05023637}}

27-07-2021 29-07-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/095/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986215/proyecto_PROCESO

, 1986215/proyecto_FIN, 

1986215/proyecto_INICIO, 

1986215/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986218
Proyecto de 

inversión
       3,323,250.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323250.34, 

modificado:3323250.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE 

PUEBLO VIEJO-BUENAVISTA-LOMA 

GRANDE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

12+000 - 174355

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

YUCUHITI

174355 S 2110 1825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:11.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

71117 TRAMO SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO  - LOMA GRANDE, 

GUADALUPE BUENAVISTA  KILÓMETRO 12 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA 

YUCUHITI, 71110 SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  

ENTRE   Y  ,  , lon:-97.78343177, lat:17.02810714}}

12-06-2021 10-08-2021   3,323,250.34         3,323,250.34   3,323,250.34   3,323,250.34   3,323,250.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0001/08-2021, 

contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, 

monto:3323250.34, importe_modificado:3323250.34}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:11.67}}

{1986218/proyecto_INICIO, 

1986218/proyecto_PROCESO, 

1986218/proyecto_FIN, 

1986218/proyecto_PROCESO, 

1986218/proyecto_FIN, 

1986218/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986603
Proyecto de 

inversión
          538,463.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538463.57, 

modificado:538463.57}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

ESCUELA CONAFE; 038 - 175896
20 Oaxaca 2

Acatlán de 

Pérez Figueroa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO  ACATLAN 

DE PEREZ 

FIGUEROA 

OAXACA

175896 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:187.0, 

meta_modificada:302.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 68424 LAS MARAVILLAS, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE DOS  EL PROYECYO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE ESCUEL, lon:-

96.63870258, lat:18.50774028}}

20-10-2021 18-11-2021      538,463.57            538,463.57      538,463.57      538,463.57      538,463.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/038, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:538463.57, 

importe_modificado:538463.57}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:302.0}}

{1986603/proyecto_INICIO, 

1986603/proyecto_FIN, 

1986603/proyecto_PROCESO, 

1986603/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL 

CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO 

ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, NI 

LA LIGA DE DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA NO CONTIENE EL ACTA 

ENTREGA-RECEPCIÓN ARROJA UNA 

PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, 

usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2021-10-13}}

2021 3 OAX210301986813
Proyecto de 

inversión
            50,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50424.0, 

modificado:50424.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE 

AGUA, EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 

176647

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176647 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO 

PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLEJON AURORA Y CALLE 

CIRCUNVALACION, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA DIRECCION INDICADA 

CORRESPONDE A , lon:-95.91812944, lat:17.89428545}}

13-07-2021 15-07-2021        50,424.00              50,424.00        50,424.00        50,424.00        50,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/104/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:50424.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:10.0}}

{1986813/proyecto_INICIO, 

1986813/proyecto_FIN, 

1986813/proyecto_PROCESO, 

1986813/proyecto_FIN, 

1986813/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986858
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES, EN SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 176802

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

176802 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  ,    LA 

DIRECCION INDICADA CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE QUE OCUP, 

lon:-96.23810634, lat:18.11782348}}

03-08-2021 05-08-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/107/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1986858/proyecto_PROCESO

, 1986858/proyecto_INICIO, 

1986858/proyecto_FIN, 

1986858/proyecto_INICIO, 

1986858/proyecto_PROCESO, 

1986858/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301986903
Proyecto de 

inversión
       1,275,390.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275390.43, 

modificado:1275390.43}}

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN 

LA LOCALIDAD EL MORRITO, MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA. - 176936

20 Oaxaca 5
Asunción 

Ixtaltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

HONORABLE 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

IXTALTEPEC

176936 S 173 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:712.5, 

meta_modificada:712.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE JESUS ENRIQUE RANCHERIA 

EL MORRITO, 70140 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

FEDERICO ENRIQUE Y CALLE CALLE HACIA LA IGLECIA, CARRETERA TRANSISMICA  

LA OBRA DEL PARQUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-94.98004311, 

lat:16.72523087}}

07-04-2021 05-06-2021   1,275,390.43         1,275,390.43   1,275,390.43   1,275,390.43   1,275,390.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/008/125/2021, 

contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, 

monto:1275390.43, importe_modificado:1275390.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:712.5}}

{1986903/proyecto_INICIO, 

1986903/proyecto_PROCESO, 

1986903/proyecto_FIN, 

1986903/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301986995
Proyecto de 

inversión
          100,848.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, 

modificado:100848.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, EN SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 177230

20 Oaxaca 184

San Juan 

Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONSTITUCIO

NAL DE SAN 

JUAN 

BAUTISTA 

TUXTEPEC

177230 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

VICENTE GUERRERO  LA DIRECCION CORRESPONDE A LA UBICACION DEL INMUEBLE 

DO, lon:-96.23480487, lat:18.00686371}}

27-07-2021 29-07-2021      100,848.00            100,848.00      100,848.00      100,848.00      100,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/114/2021, 

contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, 

importe_modificado:100848.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Estufa(s), 

avance:20.0}}

{1986995/proyecto_INICIO, 

1986995/proyecto_FIN, 

1986995/proyecto_PROCESO, 

1986995/proyecto_FIN, 

1986995/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301987253
Proyecto de 

inversión
          379,063.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379063.96, 

modificado:379063.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL ENTRONQUE  

CALLE 5 DE SEPTIEMBRE CON CAMINO 

CARRETERO A JUCHITAN EN LA LOCALIDAD 

DE ALVARO OBREGON - 178053

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

178053 S 69 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:361.27, 

meta_modificada:361.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, lon:-

95.0869655, lat:16.29786823}}

09-07-2021 23-07-2021      379,063.96            379,063.96      379,063.96      379,063.96      379,063.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/028/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, monto:379063.96, 

importe_modificado:379063.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:361.27}}

{1987253/proyecto_INICIO, 

1987253/proyecto_FIN, 

1987253/proyecto_PROCESO, 

1987253/proyecto_FIN, 

1987253/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987687
Proyecto de 

inversión
          750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TERCERA ETAPA - 179993
20 Oaxaca 26

Chalcatongo 

de Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

CHALCATONG

O DE HIDALGO

179993 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

CONJUNTO HABITACIONAL LA PROVIDENCIA, 71103 LA PROVIDENCIA, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHALCATON, lon:-97.506623, lat:16.96458}}

23-08-2021 26-09-2021      750,000.00            750,000.00      750,000.00      750,000.00      750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-

026/R33-FIII/0014/19/2021, contratista:COKABA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE 

HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:350.0}}

{1987687/proyecto_FIN, 

1987687/proyecto_PROCESO, 

1987687/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301987822
Proyecto de 

inversión
          380,867.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380867.02, 

modificado:380867.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL 

TECOLOTE - 181128

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO 

DIAZ

181128 S 151 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

TECOLOTE, 70800 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA MISCELÁNEA CRUZ, lon:-96.55466603, 

lat:16.3534987}}

01-07-2021 29-08-2021      380,867.02            380,867.02      380,867.02      380,867.02      380,867.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/045/2021, 

contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ, monto:380867.02, 

importe_modificado:380867.02}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:600.0}}

{1987822/proyecto_INICIO, 

1987822/proyecto_FIN, 

1987822/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988070
Proyecto de 

inversión
          506,533.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506533.19, 

modificado:506533.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 182069

20 Oaxaca 188
San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

182069 S 4911 4583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A 

PINOTEPA DE DON LUIS PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE SAN JUAN COLORADO - 

PINOTEPA DE DON LUIS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL  SOB, lon:-

97.95667458, lat:16.45846055}}

16-03-2021 14-04-2021      506,533.19            506,533.19      506,533.19      506,533.19      506,533.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/AD/03/14/2021, 

contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:506533.19, importe_modificado:506533.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 

avance:420.0}}

{1988070/proyecto_INICIO, 

1988070/proyecto_FIN, 

1988070/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988192
Proyecto de 

inversión
          828,277.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828277.31, 

modificado:828277.31}}

REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL - 182634
20 Oaxaca 188

San Juan 

Colorado

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO 

CONTITUCION

AL

182634 S 551 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA. 20 DE 

NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN 

JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

GALAN,    LAS OBRAS ESTAN UBICADAS EN EL BARRIO GRANDE SOBRE LA CALLE 

PRIVA, lon:-97.95216896, lat:16.4620992}}

24-03-2021 22-05-2021      828,277.31            828,277.31      828,277.31      828,277.31      828,277.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/05/07/2021, 

contratista:CONSTRUCION Y MONTAJES INDUSTRIALES 

AVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO, monto:828277.31, 

importe_modificado:828277.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s), 

avance:3.0}}

{1988192/proyecto_PROCESO

, 1988192/proyecto_FIN, 

1988192/proyecto_INICIO, 

1988192/proyecto_FIN, 

1988192/proyecto_PROCESO, 

1988192/proyecto_INICIO, 

1988192/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988296
Proyecto de 

inversión
       1,091,276.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091276.47, 

modificado:1091276.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN FRANCISCO JAVIER MINA 

EN LA COLONIA SANTA FE - 182912

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

HEROICA 

CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

182912 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1018.4, 

meta_modificada:1018.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO 

JAVIER MINA COLONIA SANTA FE, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CARRETERA 

PRIMERA DE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA NEGRETE  LA OBRA SE UBICA , 

lon:-95.03199963, lat:16.42967142}}

13-07-2021 21-08-2021   1,091,276.47         1,091,276.47   1,091,276.47   1,091,276.47   1,091,276.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/030/2021, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1091276.47, 

importe_modificado:1091276.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1018.46}}

{1988296/proyecto_FIN, 

1988296/proyecto_INICIO, 

1988296/proyecto_FIN, 

1988296/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301988524
Proyecto de 

inversión
            86,449.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86449.96, 

modificado:86449.96}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL 

CENTRO DE SALUD - 183448
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

MATEO 

YUCUTINDOO

183448 S 132 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3.8, 

meta_modificada:3.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO 

ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIMAVERA,    LA OBRA SE REALIZO 

DENTRO DEL CENTRO DE SALUD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO, 

lon:-97.23900516, lat:16.87560794}}

03-05-2021 29-05-2021        86,449.96              86,449.96        86,449.96        86,449.96        86,449.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106374, contratista:, convocante:SAN 

MATEO YUCUNTINDOO, monto:86449.96, 

importe_modificado:86449.96}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:3.8}}

{1988524/proyecto_FIN, 

1988524/proyecto_PROCESO, 

1988524/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301989279
Proyecto de 

inversión
          392,779.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392779.49, 

modificado:392779.49}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA 

COSECHAS - 186454
20 Oaxaca 461

Santiago del 

Río

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

SANTIGO DEL 

RIO

186454 S 164 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

DE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.08697175, 

lat:17.45269654}}

28-06-2021 11-08-2021      392,779.49            392,779.49      392,779.49      392,779.49      392,779.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSR-

461/FIII-FISMDF/006/2021, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL DO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, 

convocante:MUNICIPIO DE  SANTIAGO DEL RIO, 

monto:392779.49, importe_modificado:392779.49}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:12.0}}

{1989279/proyecto_FIN, 

1989279/proyecto_INICIO, 

1989279/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301990867
Proyecto de 

inversión
       1,605,342.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605342.51, 

modificado:1605342.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON  

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 192708

20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahua

ca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLA

HUACA

192708 S 134 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2320.5, 

meta_modificada:2320.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO  - 

CALLE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 160 PUEBLO SAN 

MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA 

IGLESIA DE, lon:-98.12026669, lat:17.29429638}}

13-05-2021 21-06-2021   1,605,342.51         1,605,342.51   1,605,342.51   1,605,342.51   1,605,342.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192708, 

contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:1605342.51, 

importe_modificado:1605342.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:2320.5}}

{1990867/proyecto_INICIO, 

1990867/proyecto_FIN, 

1990867/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991066
Proyecto de 

inversión
          240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

: CONSTRUCCION DE CISTERNAS 

(MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 193385
20 Oaxaca 161

San Jerónimo 

Sosola

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

JERONIMO 

SOSOLA

193385 S 19 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68207 

CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA HUBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, lon:-96.93950222, 

lat:17.47042727}}

09-08-2021 22-09-2021      240,000.00            240,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:106850, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , 

monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:69.0}}

{1991066/proyecto_PROCESO

, 1991066/proyecto_INICIO, 

1991066/proyecto_PROCESO, 

1991066/proyecto_INICIO, 

1991066/proyecto_FIN, 

1991066/proyecto_INICIO, 

1991066/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301991172
Proyecto de 

inversión
          990,324.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990324.25, 

modificado:990324.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 193797

20 Oaxaca 243
San Martín 

Tilcajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN 

TILCAJETE

193797 S 200 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:710.0, 

meta_modificada:706.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE 

OAXACA  ENTRE CALLE 2 PRIV DE JUAREZ Y  , CALLE PRIV DE VICENTE GUERRERO  

LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA EXACTAMENTE FRENTE A, lon:-

96.69688312, lat:16.85473202}}

01-07-2021 14-08-2021      990,324.25            990,324.25      990,324.25      990,324.25      990,324.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSMT-243-

FAISM-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS KAMA S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN TILCAJETE, monto:990324.25, 

importe_modificado:990324.25}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:706.0}}

{1991172/proyecto_INICIO, 

1991172/proyecto_PROCESO, 

1991172/proyecto_FIN, 

1991172/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR 

LA META ALCANZADA, YA QUE LO 

REPORTADO EN EL ACTA DE ENTREGA  

NO COINCIDE CON LA META 

MODIFICADA DEL AV. FISICO, 

trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-10-13}}
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2021 3 OAX210301993321
Proyecto de 

inversión
          161,518.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161518.08, 

modificado:161518.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO CERRITO - 202876
20 Oaxaca 508

Santo 

Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

REGIDURIA DE 

OBRAS DEL 

MUNICIPIO DE 

SANTO 

DOMINGO 

CHIHUITAN

202876 S 98 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:311.0, 

meta_modificada:311.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:15, direccion:CALLE UNO BARRIO SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 EL CERRITO, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLATANAR,    LA OBRA SE UBICA UBICA 

APROXIMADAMENTE A 300 MTS. DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE Q, 

lon:-95.17244711, lat:16.58764888}}

02-08-2021 31-08-2021      161,518.08            161,518.08      161,518.08      161,518.08      161,518.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

AD01/MSDC/508/FISMDF/05/2021, contratista:VIAS 

TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, 

monto:161518.08, importe_modificado:161518.08}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:311.0}}

{1993321/proyecto_FIN, 

1993321/proyecto_PROCESO, 

1993321/proyecto_INICIO, 

1993321/proyecto_PROCESO, 

1993321/proyecto_INICIO, 

1993321/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996249
Proyecto de 

inversión
          242,593.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242593.15, 

modificado:242593.15}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA TABLA DEL 

CUAJILOTE, BARRIO LEXIO - 213045

20 Oaxaca 565
Villa de 

Zaachila

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIEN

TO DE VILLA 

DE ZAACHILA

213045 S 45 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA LA TABLA DEL 

CUAJILOTE BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE MACUILXOCHITL Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 290 METROS 

AL OESTE DEL TALLER DE BICICLETAS ROY SOBRE LA CALLE MACUILXOCHI, lon:-

96.75957386, lat:16.95242675}}

04-08-2021 02-09-2021      242,593.15            242,593.15      242,593.15      242,593.15      242,593.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/039/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA RIOS LEON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

monto:242593.15, importe_modificado:242593.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:4.0}}

{1996249/proyecto_INICIO, 

1996249/proyecto_PROCESO, 

1996249/proyecto_FIN, 

1996249/proyecto_PROCESO, 

1996249/proyecto_FIN, 

1996249/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 4 POSTES DE CONCRETO, 

trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-16}}
Sin observaciones

2021 3 OAX210301996434
Proyecto de 

inversión
          256,813.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256813.67, 

modificado:256813.67}}

AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO - 

213726
20 Oaxaca 7

Asunción 

Ocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

ASUNCION 

OCOTLAN

213726 S 2000 1800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:115.0, 

meta_modificada:115.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 5TA PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA, EJERCITO MEXICANO, MACEDONIO ALCALA, MIRRAMON, 

ABASOLO, CAMINO AL PANTEON VIEJO, CUAHUTEMOC Y 10 DE MAYO PUEBLO 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE, lon:-96.71505066, lat:16.76264985}}

01-09-2021 20-09-2021      256,813.67            256,813.67      256,813.67      256,813.67      256,813.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/010/2021, 

contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, 

monto:256813.67, importe_modificado:256813.67}}

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

avance:115.0}}

{1996434/proyecto_INICIO, 

1996434/proyecto_PROCESO, 

1996434/proyecto_INICIO, 

1996434/proyecto_PROCESO, 

1996434/proyecto_FIN, 

1996434/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301996607
Proyecto de 

inversión
          919,749.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919749.45, 

modificado:919749.45}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 

POTABLE TERCERA ETAPA EN LA AGENCIA 

DE TIERRA COLORADA - 214752

20 Oaxaca 395
Santa María 

Apazco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

APAZCO

214752 S 35 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE TIERRA COLORADA, lon:-

97.06587594, lat:17.61557574}}

22-06-2021 05-08-2021      919,749.45            919,749.45      919,749.45      919,749.45      919,749.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISM/395/0003/24/2021, 

contratista:BAU DE ANTEQUERA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, 

monto:919749.45, importe_modificado:919749.45}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:500.0}}

{1996607/proyecto_INICIO, 

1996607/proyecto_FIN, 

1996607/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta 

con observaciones en la MIDS, por lo 

que se recomienda reportar el avance 

físico y financiero en ceros en el SRFT. 

Se sugiere su eliminación en la MIDS y 

que se reporte nuevamente atendiendo 

las observaciones, con el objetivo de 

dar cumplimiento a lo establecido a los 

objetivos del FAIS en la LCF., 

2021 3 OAX210301996747
Proyecto de 

inversión
          300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: 

ALMENDROS, SABINOS Y PALMERAS - 

215446

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN

215446 S 86 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:100, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA 

EL BOSQUE, 71233 EL BOSQUE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

PALMERAS Y CALLE SABINOS, CALLE ALMENDROS  LA OBRA SE UBICA EN LAS 

CALLES ALMENDROS, SABINOS Y PALMERAS DE LA COLONIA EL BOSQUE, DEL , lon:-

96.78035313, lat:17.02502883}}

26-04-2021 25-05-2021      300,000.00            300,000.00      300,000.00      300,000.00      300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCX/FIII/058/2021, 

contratista:INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN 

MEDIA TENSIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, avance:227.0}}

{1996747/proyecto_INICIO, 

1996747/proyecto_PROCESO, 

1996747/proyecto_FIN, 

1996747/proyecto_PROCESO, 

1996747/proyecto_FIN, 

1996747/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997215
Proyecto de 

inversión
          879,964.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879964.01, 

modificado:879964.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA 

CANOA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS - 217088

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

SIMÓN 

ALMOLONGAS

217088 S 45 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE LA CANOA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NACIONAL, 

CALLE NACIONAL  LA OBRA SE UBICA A 550 METROS AL SUR DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL, lon:-96.7255531, lat:16.40458988}}

21-06-2021 19-08-2021      879,964.01            879,964.01      879,964.01      879,964.01      879,964.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/06/2021, 

contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, monto:879964.01, 

importe_modificado:879964.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, avance:840.0}}

{1997215/proyecto_INICIO, 

1997215/proyecto_FIN, 

1997215/proyecto_PROCESO, 

1997215/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997542
Proyecto de 

inversión
       1,285,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285450.0, 

modificado:1285450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE 

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 

ZARAGOZA - 218142

20 Oaxaca 37
Mesones 

Hidalgo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE 

MESONES 

HIDALGO

218142 S 75 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

PLAN DE ZARAGOZA, 71040 PLAN DE ZARAGOZA, MESONES HIDALGO OAXACA  

ENTRE CAMINO UNICO Y CAMINO UNICO,    SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y 

UNICA DE LA POBLACION. A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y AGENCI, lon:-

98.02503242, lat:16.91568369}}

02-07-2021 31-07-2021   1,285,450.00         1,285,450.00   1,285,450.00   1,285,450.00   1,285,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/05/2021, 

contratista:KARINA SERRANO PELAEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, 

monto:1285450.0, importe_modificado:1285450.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1997542/proyecto_INICIO, 

1997542/proyecto_FIN, 

1997542/proyecto_PROCESO, 

1997542/proyecto_FIN, 

1997542/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301997587
Proyecto de 

inversión
       1,321,467.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321467.8, 

modificado:1321467.8}}

REHABILITACION DE CAMINO 

SACACOSECHA  BEJARANO UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 

218244

20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

H 

AYUNTAMIEN

TO DE SAN 

PEDRO 

TAPANATEPEC

218244 S 142 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:198, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

TAPANATEPEC CENTRO, 70180 BARRIO GALEANA, SAN PEDRO TAPANATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, lon:-94.20561833, lat:16.36882454}}

26-04-2021 05-06-2021   1,321,467.80         1,321,467.80   1,321,467.80   1,321,467.80   1,321,467.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-

2021/R33-FIII/OP-INV.RES.III C/INFRAGRIC/76-06, 

contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, monto:1321467.8, 

importe_modificado:1321467.8}}

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, avance:14.0}}

{1997587/proyecto_INICIO, 

1997587/proyecto_PROCESO, 

1997587/proyecto_FIN, 

1997587/proyecto_INICIO, 

1997587/proyecto_PROCESO, 

1997587/proyecto_FIN, 

1997587/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2021 3 OAX210301999463 Acción           373,238.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373238.79, 

modificado:373238.79}}

33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 168538
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati
Otros Proyectos Sin identificar

MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI

168538 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, 

lat:16.737983}}

07-01-2021 31-12-2021      373,238.79            373,238.79      373,238.79      373,238.79      373,238.79 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMG/FISM-DF/001/2021, 

contratista:EDGAR ANDRES LOPE GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:373238.79, importe_modificado:373238.79}}

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICIO(

S), avance:1.0}}

{1999463/proyecto_INICIO, 

1999463/proyecto_FIN, 

1999463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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